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Control de Seguimiento de la Ejecución 

de Centro de Salud en Peñiscola

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA
PLANTA CUBIERTA

PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

FICHAS DE CONFORMIDAD

PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROL DE CALIDAD

SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO  DE OBRA

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, SEGURIDAD Y SALUD

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD

FICHAS DE SEGUIMIENTO EN OBRA FICHAS DE SEGUIMIENTO EN DESPACHO

Realización de puntos de inspección ( ppi’s ) de las diferentes unidades de

ejecución con el que podemos realizar un control exhaustivo en obra y donde

podemos controlar si están todos los puntos marcados y aceptarlos o

rechazarlos según su conformidad.

FORJADOS

REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTRO

Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1.

de EHE-08, en cada uno de ellos se

determinará la resistencia y consistencia de

2 amasadas.

PILARES

CIMENTACIÓN

Realización de fichas de conformidad y no

conformidad donde podemos especificar el

fallo y donde podemos describirlo y dar una

solución realizando así un análisis del

problema.

Gant donde se establece la

programación temporal y

económica que se pretendía

tener en la ejecución de esta

obra.

Análisis de los resultados y

presentación de los resultados

mediante gráficos del tiempo de

convenio ( Febrero-Mayo)

FICHAS DE CONFORMIDAD PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Realización de Fichas de conformidad y no

conformidad de las instalaciones de prevención

y seguridad de la obra. Con estas fichas se

consigue un análisis de cada fallo en la

prevención y se puede proponer una solución.

Se analizan los planos de seguridad y salud , proponiendo así unos

nuevos planos solucionando los fallos encontrados.

Análisis de las certificaciones mensuales

con las que realizamos una relación

valorada y sacamos la desviación entro

lo proyectado y lo ejecutado.

CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA

Fichas diarias donde se presenta el

trabajo realizado en los despachos.
Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en las

visitas a obras, donde describimos la visita y la posterior

reunión con la Dirección Facultativa


