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Resumen	  ejecutivo	  

	  

En	   los	   equipos	   de	   trabajo	   del	   sector	   de	   la	   construcción,	   cada	  miembro	   del	  mismo	  debe	  

tener	   una	  posición,	   con	   sus	   funciones	   establecidas,	   coordinados	   por	   un	   líder,	   para	   así	   hallar	   los	  

objetivos	   preestablecidos	   por	   la	   organización.	   Por	   desgracia,	   se	   considera	   que	   los	   equipos	   de	  

trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcción	   no	   son	   tan	   eficaces	   como,	   por	   ejemplo,	   los	   equipos	  

deportivos	   que	   todos	   conocemos.	   Para	  mejorar	   la	   eficacia	   de	   éstos,	   en	   primer	   lugar,	   debemos	  

identificar	   los	   factores	   que	   conllevan	   a	   un	   equipo	   de	   trabajo	   a	   ser	   eficaz,	   con	   el	   objetivo	   de	  

convivir	   en	   armonía	   entre	   compañeros	   en	   el	   contexto	   de	   trabajo,	   e	   incluso	   mejorar	   la	  

productividad	  de	  la	  empresa.	  

	  

Se	   toma	   como	   hipótesis	   de	   partida	   que	   el	   nivel	   de	   formación,	   la	   planificación	   del	   equipo,	   la	  

coordinación,	   la	  cooperación,	   la	  comunicación,	  el	  procedimiento	  de	  seguimiento	  y	  feedback,	  y	   la	  

resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	  son	  elementos	  que	  determinan	  la	  causalidad	  de	  la	  eficacia	  de	  

los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcción.	   Además,	   se	   considera	   que	   es	   posible	  

establecer,	  en	  base	  a	  un	  modelo	  IMO,	  una	  clasificación	  específica	  de	   los	  factores	  y	  variables	  que	  

influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  	  los	  equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

La	   investigación	   se	   organiza	   principalmente	   en	   base	   a	   dos	   módulos:	   marco	   teórico	   y	   marco	  

práctico.	  En	  el	  marco	  teórico	  se	  realiza	  una	  revisión	  precisa	  de	  la	  bibliografía	  referente	  al	  tema	  de	  

estudio	   en	   el	   contexto	   nacional,	   mediante	   la	   consulta	   de	   libros,	   congresos,	   revistas	   y	   bases	   de	  

datos.	  Además,	  se	  realiza	  el	  estado	  actual	  del	  conocimiento.	  Por	  otro	  lado,	  en	  el	  marco	  práctico,	  se	  

establece	  un	  contexto	  para	   identificar,	  por	  medio	  de	  un	  cuestionario	  a	  un	  panel	  de	  expertos,	   los	  

factores	  y	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  las	  empresas	  del	  sector	  

de	   la	   construcción,	   teniendo	   como	   base	   la	   información	   recopilada.	   El	   cuestionario	   se	   realiza	  

mediante	   el	   método	   Delphi.	   El	   panel	   de	   expertos	   se	   forma	   por	   profesionales	   de	   reconocido	  

prestigio	   seleccionados	   por	   el	   autor.	   Con	   los	   resultados	   hallados	   se	   especifica,	   en	   base	   a	   un	  

modelo	  IMO,	  la	  clasificación	  de	  los	  factores	  y	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  

de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  Por	  supuesto,	  a	  lo	  largo	  de	  la	  investigación	  se	  proponen	  

líneas	  futuras	  de	  investigación.	  
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Los	  resultados	  reflejan	  que	  para	  determinar	  la	  causalidad	  de	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

en	  el	  sector	  de	   la	  construcción	  son	  necesarios	   los	  siguientes	  elementos:	  capacidades	  personales,	  

experiencia,	  compromiso,	  metodología,	  diversidad	  de	  perfiles,	  reparto	  de	  responsabilidades,	  roles	  

y	   metas,	   conocimiento	   del	   proyecto,	   reconocimiento	   personal	   y	   grupal,	   clima	   positivo,	  

esclarecimiento	   de	   objetivos,	   medios	   y	   financiación,	   factibilidad	   del	   proyecto,	   cooperación,	  

comunicación,	   toma	   de	   decisiones,	   liderazgo,	   planificación,	   seguimiento,	   evaluación	   y	   control,	  

motivación	  y	  confianza.	  Todos	  estos	  elementos	  se	  clasifican	  en	  base	  a	  un	  modelo	  IMO,	  desglosado	  

en	  cinco	  factores:	  Factor	  input_organización,	  Factor	  input_equipo,	  Factor	  input_miembros,	  Factor	  

mediators_procesos	  y	  Factor	  mediators_estados	  emergentes.	  

	  

Palabras	  clave:	  equipo	  de	  trabajo	  en	  construcción,	  eficacia	  de	  equipo,	  causalidad.	  
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Resum	  executiu	  

	  

En	  els	   equips	  de	   treball	   del	   sector	  de	   la	   construcció,	   cada	  membre	  del	  mateix	  ha	  de	   tindre	  una	  

posició,	   en	   les	   seues	   funcions	   establides,	   coordinats	   per	   un	   líder,	   per	   així	   trobar	   els	   objectius	  

preestablits	  per	  l'organització.	  Per	  desgràcia,	  es	  considera	  que	  els	  equips	  de	  treball	  en	  el	  sector	  de	  

la	  construcció	  no	  són	  tan	  eficaços	  com,	  per	  exemple,	  els	  equips	  esportius	  que	  tots	  coneixem.	  Per	  a	  

millorar	   l'eficàcia	  d’estos,	  en	  primer	   lloc,	  hem	  d’identificar	  els	  factors	  que	  comporten	  a	  un	  equip	  

de	  treball	  a	  ser	  eficaç,	  amb	  l'objectiu	  de	  conviure	  en	  harmonia	  entre	  companys	  en	  el	  context	  de	  

treball,	  i	  inclús	  millorar	  la	  productivitat	  de	  l'empresa.	  

	  

Se	  pren	  com	  hipòtesi	  de	  partida	  que	  el	  nivell	  de	  formació,	  la	  planificació	  de	  l'equip,	  la	  coordinació,	  

la	  cooperació,	  la	  comunicació,	  el	  procediment	  de	  seguiment	  i	  feedback,	  i	  la	  resolució	  de	  conflictes	  i	  

problemes	   són	   elements	   que	   determinen	   la	   causalitat	   de	   l'eficàcia	   dels	   equips	   de	   treball	   en	   el	  

sector	  de	   la	  construcció.	  A	  més,	  es	  considera	  que	  és	  possible	  establir,	  en	  base	  a	  un	  model	   IMO,	  

una	  classificació	  específica	  dels	  factors	  i	  variables	  que	  influïxen	  en	  l'eficàcia	  dels	  equips	  de	  treball	  

del	  sector	  de	  la	  construcció.	  

	  

L'investigació	   s'organitza	   principalment	   en	   base	   a	   dos	  mòduls:	  marc	   teòric	   i	  marc	   pràctic.	   En	   el	  

marc	  teòric	  es	  realitza	  una	  revisió	  precisa	  de	  la	  bibliografia	  referent	  al	  tema	  d'estudi	  en	  el	  context	  

nacional,	  mitjaçant	  la	  consulta	  de	  llibres,	  congressos,	  revistes	  i	  bases	  de	  senyes.	  A	  més,	  es	  realitza	  

l'estat	   actual	   del	   coneixement.	   Per	   altre	   costat,	   en	   el	  marc	   pràctic,	   s'estableix	   un	   context	   per	   a	  

identificar,	   per	  mig	   d'un	  qüestionari	   a	   un	   grup	  d'experts,	   els	   factors	   i	   variables	   que	   influïxen	   en	  

l'eficàcia	   dels	   equips	   de	   treball	   en	   les	   empreses	  del	   sector	   de	   la	   construcció,	   tenint	   com	  a	  base	  

l'informació	  recopilada.	  El	  qüestionari	  es	  realitza	  mitjançant	  el	  mètode	  Delphi.	  El	  grup	  d'experts	  es	  

forma	   per	   professionals	   de	   reconegut	   prestigi	   seleccionats	   per	   l'autor.	   En	   els	   resultats	   trobats	  

s'especifica,	   en	   base	   a	   un	   model	   IMO,	   la	   classificació	   dels	   factors	   i	   variables	   que	   influïxen	   en	  

l'eficàcia	  dels	  equips	  de	  treball	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcció.	  Per	  supost,	  al	  llarg	  de	  l'investigació	  

es	  proposen	  línies	  futures	  d'investigació.	  
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Els	  resultats	  reflecteixen	  que	  per	  determinar	  la	  causalitat	  de	  l'eficàcia	  dels	  equips	  de	  treball	  en	  el	  

sector	  de	   la	   construcció	   són	  necessaris	  els	   següents	  elements:	   capacitats	  personals,	  experiència,	  

compromís,	   metodologia,	   diversitat	   de	   perfils,	   repartiment	   de	   responsabilitats,	   rols	   i	   metes,	  

coneixement	  del	  projecte,	  reconeixement	  personal	  i	  grupal,	  clima	  positiu,	  esclariment	  d'objectius,	  

mitjans	   i	   finançament,	   factibilitat	   del	   projecte,	   cooperació,	   comunicació,	   presa	   de	   decisions,	  

lideratge,	  planificació,	  seguiment,	  avaluació	  i	  control,	  motivació	  i	  confiança.	  Tots	  estos	  elements	  es	  

classifiquen	  en	  base	  a	  un	  model	  IMO,	  desglossat	  en	  cinc	  factors:	  Factor	  input_organització,	  Factor	  

input_equip,	   Factor	   input_membres,	   Factor	   mediators_processos	   i	   Factor	   mediators_estats	  

emergents.	  

	  

Paraules	  clau:	  equips	  de	  treball	  del	  sector	  de	  la	  construcció,	  eficacia	  del	  equip,	  causalitat.	  
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Abstract	  
	  
In	   construction	   teams,	   each	  member	   should	   have	   a	   task,	   with	   a	   specific	   set	   of	   responsibilities,	  

coordinated	   by	   a	   team	   leader,	   to	   achieve	   the	   objectives	   identified	   and	   established	   by	   the	  

organisation.	  Unfortunately,	  it	  is	  observed	  that	  working	  teams	  in	  the	  construction	  industry	  are	  not	  

as	  effective	  as	  for	  instance,	  in	  the	  sports	  world.	  To	  improve	  efficiency,	  firstly	  we	  must	  identify	  the	  

factors	  that	  lead	  a	  team	  to	  be	  effective,	  with	  the	  aim	  of	  enhancing	  harmony	  among	  partners	  in	  the	  

context	  of	  work,	  thus	  also	  improving	  the	  productivity	  of	  the	  company.	  

	  

An	   initial	   hypothesis	   is	   that	   the	   level	   of	   training,	   planning,	   coordination,	   cooperation,	  

communication,	  monitoring	  and	  feedback	  procedure,	  and	  the	  resolution	  of	  conflicts	  and	  problems	  

are	   elements	   that	   determine	   the	   causality	   of	   the	   effectiveness	   of	   teams	   in	   the	   construction	  

industry.	   The	   second	  hypothesis	   is	   that	   it	   is	   possible	   to	   establish	   -‐	   based	  on	   the	   IMO	  model	   -‐	   a	  

specific	  classification	  of	  the	  factors	  and	  variables	  that	  influence	  the	  effectiveness	  of	  teams	  in	  the	  

construction	  industry.	  	  

	  

Research	  is	  mainly	  organised	  in	  two	  modules:	  theoretical	  framework	  and	  practical	  framework.	  The	  

theoretical	  framework	  includes	  an	  accurate	  review	  of	  the	  literature	  concerning	  the	  topic	  of	  study	  

in	   the	   national	   context,	   based	   on	   books,	   conferences,	   journals	   and	   databases.	   In	   addition,	   the	  

theoretical	   framework	   includes	  the	  current	  state	  of	  knowledge.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  practical	  

framework	  establishes	  a	  context	  to	  identify	  factors	  and	  variables	  that	  influence	  the	  effectiveness	  

of	  teams	  in	  construction	  sector	  companies,	  by	  having	  a	  group	  of	  experts	  answer	  a	  questionnaire	  

and	   thus	  using	   the	   information	  collected	  as	  a	  basis.	   The	  questionnaire	   is	  designed	   following	   the	  

Delphi	  method.	  A	  panel	  of	  experts	  is	  composed	  of	  professionals	  of	  recognised	  prestige,	  as	  selected	  

by	  the	  author.	  With	  the	  questionnaire	  results,	  it	  is	  possible	  to	  specify	  -‐	  based	  on	  the	  IMO	  model	  -‐	  

the	   classification	   of	   the	   factors	   and	   variables	   that	   influence	   the	   effectiveness	   of	   teams	   in	   the	  

construction	  industry.	  Of	  course,	  throughout	  the	  research,	  future	  lines	  of	  research	  are	  proposed.	  

	  

The	   results	   show	   that	   the	   following	   elements	   are	   necessary	   to	   determine	   the	   causality	   of	   the	  

effectiveness	   of	   teams	   in	   the	   construction	   industry:	   personal	   abilities,	   experience,	   agreement,	  

methodology,	   diversity	   of	   profiles,	   sharing	   of	   responsibilities,	   roles	   and	   goals,	   knowledge	   of	   the	  
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project,	   personal	   and	   group	   acknowledgement,	   positive	   atmosphere,	   clarification	   of	   objectives,	  

means	  and	  finance,	  project	   feasibility,	  cooperation,	  communication,	  decision	  making,	   leadership,	  

planning,	   monitoring,	   evaluation	   and	   control,	   motivation	   and	   trust.	   All	   these	   elements	   are	  

classified	  based	  on	  a	  IMO	  model,	  broken	  down	  into	  five	  factors:	  Factor	  input_organisation	  Factor	  

input_team	  Factor	   input_members	   Factor	  mediators_processes	   and	   Factor	  mediators_emergent	  

states.	  	  

	  
Keywords:	  construction	  teams,	  efficacy	  team,	  causality.	  
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1.1.-‐	  Introducción	  

	  

La	  primera	  acepción	  registrada	  en	  los	  buscadores	  de	  internet	  para	  la	  palabra	  equipo	  viene	  

designada	   a	   los	   deportes.	   Y	   es	   que,	   nos	   encontramos	   con	   un	   claro	   ejemplo	   de	   equipo,	   por	  

ejemplo,	   en	   los	   equipos	   de	   fútbol.	   Los	   equipos	   de	   fútbol	   están	   compuestos	   por	   once	   jugadores	  

titulares,	  y	  cada	  uno	  de	  ellos	  tiene	  una	  posición	  dentro	  del	  campo.	  Principalmente,	  existen	  cuatro	  

posiciones:	   portero,	   defensa,	   medio	   campo	   y	   ataque.	   Cada	   una	   de	   ellas	   tiene	   determinadas	  

funciones	   específicas,	   y	   para	   lograr	   la	  meta	   común,	   es	   decir,	   ganar	   el	   partido,	   cada	   uno	   de	   los	  

jugadores	  debe	  cumplirlas.	  Todo	  ello,	  se	  consigue	  con	  la	  coordinación	  liderada	  por	  el	  entrenador	  

del	  equipo.	  	  

	  

De	   la	  misma	  manera,	  en	   los	  equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	   la	  construcción,	  cada	  miembro	  del	  

mismo	  debe	  tener	  una	  posición,	  con	  sus	  funciones	  establecidas,	  coordinados	  por	  un	  líder,	  para	  así	  

hallar	   los	   objetivos	   preestablecidos	   por	   la	   organización.	   Por	   desgracia,	   se	   considera	   que	   los	  

equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcción	   no	   son	   tan	   eficaces	   como	   los	   equipos	  

deportivos.	  	  

	  

Para	  mejorar	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  en	  primer	  lugar,	  

se	  debe	   identificar	   los	   factores	  y	   las	  variables	  que	  conllevan	  a	  un	  equipo	  de	  trabajo	  a	  ser	  eficaz.	  

Para	  ello,	  en	  esta	   investigación,	  se	  ha	  utilizado	  el	  método	  Delphi,	  que	  reúne	   las	  opiniones	  de	  un	  

panel	  de	  expertos	  establecido	  por	  el	  autor	  acerca	  del	  tema	  en	  cuestión.	  De	  este	  modo,	  se	  facilita,	  

a	  las	  empresas	  del	  sector,	  los	  elementos	  más	  importantes	  hallados	  en	  esta	  investigación,	  con	  el	  fin	  

de	  que	  se	  mejore	  el	  comportamiento	  de	  cada	  miembro	  de	  un	  equipo,	  e	  incluso	  entre	  los	  mismos,	  y	  

de	  aumentar	  la	  productividad	  de	  éstos	  en	  el	  entorno	  de	  trabajo.	  

	  

Es	   imprescindible,	   antes	   de	   proseguir	   con	   este	   trabajo	   final	   de	   máster,	   especificar	   el	  

significado	  que	  tiene	  para	  el	  autor	  el	  título	  que	  se	  la	  ha	  dado	  a	  dicho	  trabajo.	  Por	  un	  lado,	  con	  la	  

terminología	  dinámica	   se	   refiere	   a	   todo	   lo	   perteneciente	   o	   relativo	   al	   tema,	   en	   este	   caso,	   a	   los	  

equipos	   de	   trabajo.	   Por	   equipos	   de	   trabajo	   se	   entiende	   un	   número	   reducido	   de	   personas	   	   que	  

trabajan	  las	  unas	  con	  las	  otras	  comprometidas	  con	  un	  propósito	  común.	  Cada	  una	  de	  las	  personas	  

que	   conforma	   dicho	   conjunto,	   tiene	   aptitudes	   complementarias,	   y	   están	   dispuestas	   a	   adquirir	  
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nuevas	   aptitudes	   si	   fuera	  necesario,	   formando	   sinergia	   positiva:	   al	   trabajar	   unidos,	   el	   equipo	  es	  

más	   eficaz	   que	   si	   esas	   mismas	   personas	   trabajaran	   individualmente.	   Cada	   una	   de	   ellas	   se	  

considera	   igual	  de	   importante	  que	  el	  resto	  de	   los	  miembros	  del	  equipo	  en	   la	  consecución	  de	   los	  

objetivos	  comunes	  perseguidos	  por	  el	  conjunto,	  por	   lo	  que	   los	   logros	  son	  siempre	  colectivos.	  En	  

este	  caso,	  el	  autor	  se	  centra	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  	  

	  

1.2.-‐	  Justificación	  del	  problema	  

	  

El	   dinámico	  mundo	  actual	   exige,	   junto	   al	   crecimiento	  del	   sector,	   una	   actualización	  de	   la	  

metodología	   de	   trabajo	   en	   las	   organizaciones.	   Hoy	   en	   día,	   dentro	   de	   las	   nuevas	   formas	   de	  

organización	  del	  trabajo,	   las	  empresas	  cada	  vez	  hacen	  más	  hincapié	  en	   lo	  esencial	  que	  resulta	  el	  

trabajo	  en	  equipo.	  Éste	  está	  considerado	  una	  de	  las	  herramientas	  más	  poderosas	  para	  conseguir	  

los	   objetivos	   en	   cualquier	   área,	   sector	   o	   actividad.	   Además,	   resulta	   muy	   motivador	   para	   los	  

empleados	   y,	   bien	   gestionado,	   permite	  mejorar	   los	   resultados	   organizacionales.	   Su	   importancia	  

está	  sobradamente	  justificada	  en	  diferentes	  áreas:	  

• Personal:	  Las	  relaciones	  humanas	  son	  fundamentales	  para	  el	  desarrollo	  personal.	  

• Social:	  El	  ser	  humano	  es	  un	  ser	  social	  que	  necesita	  del	  contacto	  con	  los	  demás.	  

• Académica:	  El	  aprendizaje	  cooperativo	  ha	  mostrado	  su	  utilidad	  y	  validez.	  

• Laboral:	  La	  unión	  de	  esfuerzos	  contribuye	  a	  la	  eficacia	  en	  la	  consecución	  de	  objetivos.	  

	  

Por	   tanto,	   parece	   evidente,	   la	   necesidad	   de	   una	   buena	   gestión	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	  

sector	  de	  la	  construcción.	  Para	  llevarla	  a	  cabo,	  es	  interesante	  analizar	   la	  causalidad	  de	  la	  eficacia	  

en	   los	  mismos,	   con	  el	  objetivo	  de	  mejorarlos,	  para	  poder	  convivir	  en	  armonía	  con	  uno	  mismo	  y	  

entre	   compañeros	   en	   el	   contexto	  de	   trabajo,	   e	   incluso	  mejorar	   la	   productividad	  de	   la	   empresa.	  

(Kasapoǧlu,	  E	  (2014)	  y	  Ballenato,	  G	  (2005))	  

	  

1.3.-‐	  Preguntas	  de	  investigación	  
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01. ¿Cuáles	   son	   las	   investigaciones	   existentes	   de	   acuerdo	   a	   la	   dinámica	   de	   los	   equipos	   de	  

trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción?	  	  

	  

02. ¿Cuáles	  son	  las	  causas	  que	  definen	  la	  eficacia	  de	  los	  miembros	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

en	  el	  sector	  de	  la	  construcción?	  

	  

03. ¿Es	   posible	   establecer,	   en	   base	   a	   un	   modelo	   IMO	   (inputs-‐mediators-‐outcomes),	   una	  

clasificación	   de	   los	   factores	   y	   variables	   relevantes	   para	   la	   mejora	   de	   la	   eficacia	   de	   los	  

equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción?	  

	  

1.4.-‐	  Organización	  del	  documento	  

	  

El	  documento	  se	  organiza	  de	  la	  siguiente	  forma:	  	  

	  

§ CAPÍTULO	  I:	  PLANTEAMIENTO	  DEL	  PROBLEMA.	  Define	  el	  problema	  a	  abordar	  a	  lo	  largo	  de	  

este	   trabajo	   fin	   de	   máster,	   así	   como	   las	   preguntas	   de	   investigación	   formuladas	   con	  

anterioridad.	  

	  

§ CAPÍTULO	  II:	  PLANTEAMIENTO	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN.	  Expone	  de	  manera	  breve	  el	  objeto,	  

el	   alcance,	   las	   distintas	   hipótesis,	   los	   objetivos,	   así	   como	   la	  metodología	   empleada	  para	  

llevar	  a	  cabo	  la	  investigación.	  

	  

§ CAPÍTULO	   III:	   MARCO	   TEÓRICO:	   GENERALIDADES	   Y	   ESTADO	   DEL	   ARTE.	   Recoge	   los	  

resultados	  de	   la	  exploración	  y	  el	  análisis	  de	   la	   información	  documental	  acerca	  del	  sector	  

de	  la	  construcción	  y	  de	  la	  dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  mismo.	  Además	  incluye	  

el	   estado	   del	   arte	   articulado	   en	   seis	   fases	   que	   describen	   el	   diseño	   de	   la	   búsqueda	  

bibliométrica:	   identificación	   de	   palabras	   clave,	   acercamiento	   preliminar,	   depuración	   de	  

artículos	   seleccionados,	   clasificación	   de	   artículos,	   explotación	   de	   datos,	   y	   por	   último	  

análisis	  de	  los	  artículos	  relevantes.	  
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§ CAPÍTULO	   IV:	  MARCO	   PRÁCTICO:	   DESARROLLO	   DE	   LA	   INVESTIGACIÓN.	   Se	   divide	   en	   dos	  

etapas,	  siendo	  la	  primera	  de	  ellas	  el	  procedimiento,	  y	  la	  segunda	  el	  proceso.	  En	  ambas	  se	  

distinguen	  tres	  fases:	  fase	  preliminar,	  fase	  exploratoria	  y	  fase	  final.	  	  

	  

§ CAPÍTULO	   V:	   CONCLUSIONES.	   Presenta	   las	   aportaciones	   obtenidas	   del	   estudio,	   las	  

conclusiones	  y,	  por	  último,	  se	  sugieren	  futuras	  líneas	  de	  investigación.	  
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CAPÍTULO	  II	  

PLANTEAMIENTO	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  
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2.1.-‐	  Objeto	  	  

	  

El	  objeto	  de	  estudio	  es	  la	  dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  y	  los	  factores	  de	  influencia	  en	  

la	  eficacia	  de	  los	  mismos	  en	  la	  actualidad	  en	  las	  empresas	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

2.2.-‐	  Alcance	  

	  

La	  presente	  investigación	  se	  lleva	  a	  cabo	  desde	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia,	  	  con	  

alcance	  a	  todo	  el	  territorio	  nacional	  de	  España.	  

La	   población,	   objeto	   de	   la	   investigación,	   corresponde	   a	   todos	   aquellos	   trabajadores	   que	  

conformen	  un	  equipo	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

2.3.-‐	  Hipótesis	  

	  

• Hipótesis	   1:	   El	   nivel	   de	   formación,	   la	   planificación	   del	   equipo,	   la	   coordinación,	   la	  

cooperación,	   la	   comunicación,	   el	   procedimiento	   de	   seguimiento	   y	   feedback,	   y	   la	  

resolución	  de	   conflictos	   y	   problemas	   son	  elementos	   que	  determinan	   la	   causalidad	  de	   la	  

eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  	  

	  

• Hipótesis	  2:	  Es	  posible	  establecer,	  en	  base	  a	  un	  modelo	  de	  entrada,	  mediadores	  y	  salida,	  

modelo	   IMO,	   según	   sus	   siglas	   en	   inglés	   inputs-‐mediators-‐outcomes,	   una	   clasificación	  

específica	  de	  los	  factores	  y	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

2.4.-‐	  Objetivos	  

2.4.1.-‐	  Objetivo	  general	  
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Este	  documento	  pretende	  describir	   el	   estado	  actual	  del	   conocimiento	  de	   la	  dinámica	  de	  

equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  a	  través	  de	  la	  recopilación	  de	  los	  aportes	  más	  

significativos,	   obtenidos	   de	   la	   literatura	   científica.	   Del	   mismo	   modo,	   se	   intenta	   identificar,	   por	  

medio	  del	  método	  Delphi,	  y	  con	   la	  ayuda	  de	  un	  panel	  de	  expertos	  en	   la	  materia,	   los	  principales	  

factores	   y	   variables	   para	  medir	   la	   eficacia	   de	   los	  mismos,	   para,	   posteriormente,	   clasificarlos	   en	  

base	  a	  un	  modelo	  IMO.	  

	  

2.4.2.-‐	  Objetivos	  específicos	  

	  

Los	  objetivos	  perseguidos	  son	  los	  siguientes:	  

	  

• Generar	   un	   marco	   conceptual	   como	   base	   fundamental	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	  

investigación.	  	  

	  

• Analizar	   el	   estado	   actual	   del	   conocimiento,	   a	   través	   de	   la	   búsqueda	   bibliométrica,	   en	  

relación	   a	   la	   dinámica	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo,	   utilizando	   las	   bases	   de	   datos	   de	  

información	  científica	  más	  destacadas,	  sintetizando	  los	  resultados.	  

	  

• Identificar	  y	  analizar	  los	  factores	  de	  influencia	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  

sector	  de	  la	  construcción.	  	  

	  

• Realizar	  una	  clasificación	  específica	  de	   los	   factores	  y	  variables	  que	   influyen	  en	   la	  eficacia	  

de	  	  los	  equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

• Proponer	  futuras	  líneas	  de	  investigación.	  

	  

2.5.-‐	  Metodología	  
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Para	   cada	   objetivo	   que	   se	   pretende	   en	   esta	   investigación	   se	   procederá	   de	   una	   forma	  

distinta	  según	  convenga.	  	  

	  

• Generar	   un	   marco	   conceptual	   como	   base	   fundamental	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	  

investigación.	  	  

Se	   basa	   en	   la	   exploración	   y	   el	   análisis	   de	   la	   información	   documental.	   Así	   pues,	   se	   realiza	   una	  

revisión	  precisa	  de	  la	  bibliografía	  referente	  al	  tema	  de	  estudio	  en	  el	  contexto	  nacional,	  mediante	  la	  

consulta	  de	  libros,	  congresos,	  revistas	  y	  bases	  de	  datos.	  

	  

• Analizar	   el	   estado	   actual	   del	   conocimiento,	   a	   través	   de	   la	   búsqueda	   bibliométrica,	   en	  

relación	   a	   la	   dinámica	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo,	   utilizando	   las	   bases	   de	   datos	   de	  

información	  científica	  más	  destacadas,	  sintetizando	  los	  resultados.	  

La	  búsqueda	  bibliométrica	  se	  realiza	  en	  las	  siguientes	  fases:	  

Fase	  I:	  Identificación	  de	  palabras	  clave	  

Fase	  II:	  Acercamiento	  preliminar	  

Fase	  III:	  Depuración	  de	  artículos	  encontrados	  

Fase	  IV:	  Clasificación	  de	  artículos	  

Fase	  V:	  Explotación	  de	  datos	  

Fase	  VI:	  Análisis	  de	  artículos	  relevantes	  

Tras	   la	   búsqueda	   y	   clasificación	   de	   los	   artículos	   encontrados,	   se	   ordenan	   en	   forma	   de	   tabla,	  

contemplando	   todos	   los	   artículos	   seleccionados	   y	   las	   ideas	   principales	   de	   cada	   uno	   de	   ellos.	  

Después,	  se	  resumen	  las	  ideas	  principales	  que	  aparecen	  en	  la	  clasificación	  y	  con	  ello	  se	  obtiene	  el	  

resultado.	  

	  

• Identificar	  y	  analizar	  los	  factores	  de	  influencia	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  

sector	  de	  la	  construcción.	  	  

Teniendo	   como	   base	   la	   información	   recopilada,	   se	   establece	   un	   contexto	   para	   identificar,	   por	  

medio	  del	  método	  Delphi	  destinado	  a	  un	  panel	  de	  expertos,	  los	  factores	  y	  variables	  para	  medir	  la	  

eficacia	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   las	   empresas	   del	   sector	   de	   la	   construcción.	   El	   panel	   de	  

expertos	  se	  forma	  por	  profesionales	  de	  reconocido	  prestigio	  seleccionados	  por	  el	  autor.	  



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  

	  

	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

23	  

	  

	  

• Realizar	  una	  clasificación	  específica	  de	   los	   factores	  y	  variables	  que	   influyen	  en	   la	  eficacia	  

de	  	  los	  equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

En	   base	   a	   un	   modelo	   IMO,	   y	   con	   toda	   la	   información	   recopilada	   en	   el	   objetivo	   anterior,	   se	  

establece	  una	  clasificación	  especifica	  de	  los	  factores	  y	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  

equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  	  

	  

• Proponer	  futuras	  líneas	  de	  investigación.	  

A	  lo	  largo	  de	  la	  ejecución	  del	  presente	  trabajo,	  se	  espera	  dejar	  hilos	  para	  futuras	  investigaciones.	  
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CAPÍTULO	  III	  

MARCO	  TEÓRICO	  -‐	  GENERALIDADES	  Y	  ESTADO	  DEL	  ARTE	  
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3.1.-‐	  GENERALIDADES	  

3.1.1.-‐	  El	  sector	  de	  la	  construcción	  en	  España	  

	  

El	  sector	  de	  la	  construcción	  ha	  sido	  históricamente	  el	  motor	  de	  crecimiento	  en	  España.	  Sin	  

embargo,	  todo	  cambió	  a	  finales	  de	  2007,	  con	  la	  explosión	  de	  la	  burbuja	  inmobiliaria.	  Desde	  el	  año	  

2010	  la	  construcción	  fue	  perdiendo	  porcentaje	  sobre	  el	  PIB:	  del	  11,9%	  en	  2010	  al	  7,8%	  en	  2013.	  En	  

el	  Tabla	  1	  se	  muestra	  la	  estructura	  del	  PIB	  por	  sectores	  económicos	  en	  España	  (en	  %).	  

	  

Año	   Agricultura	  y	  

pesca	  

Industria	  y	  

energía	  

Construcción	   Servicios	  

1970	   11,0	   34,0	   8,8	   46,3	  

1980	   7,0	   28,6	   7,9	   56,5	  

1990	   5,5	   25,1	   8,8	   60,6	  

2000	   4,4	   20,9	   8,3	   66,4	  

2005	   3,1	   18,4	   11,6	   66,8	  

2009	   2,5	   15,1	   10,7	   71,7	  

2010*	   2,7	   15,6	   10,1	   71,6	  

2010**	   2,6	   16,1	   11,9	   69,3	  

2011	   2,7	   16,9	   11,5	   69,0	  

2012	   2,5	   17,4	   8,6	   71,5	  

2013	   2,6	   17,5	   7,8	   72,1	  

Tabla	  1	  Estructura	  del	  PIB	  por	  sectores	  económicos	  en	  España	  (en	  %).	  *Base	  2000	  **	  Base	  2008.	  Fuente:	  Elaboración	  
propia	  a	  partir	  de	  datos	  del	  INE.	  

	  

Pero	  en	  2013,	  se	  detuvo	  su	  contracción,	  y	  a	  partir	  de	  ese	  momento,	  y	  muy	  tímidamente,	  ha	   ido	  

creciendo.	  Así,	  el	  año	  2014	  será	  el	  último	  año	  negativo	  para	  el	  sector	  de	  la	  construcción	  (-‐2,4%),	  y	  

con	  ello	  se	  abre	  un	  período	  de	  crecimiento,	  a	  un	  ritmo	  discreto.	  (Gráfico	  2)	  
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Gráfico	  1	  Evolución	  de	  los	  distintos	  subsectores	  en	  el	  mercado	  español.	  Fuente:	  ITEC	  Euroconstruct	  noviembre	  2014.	  

	  
En	   relación	   a	   la	   vivienda,	   el	   reajuste	   de	   precios	   ha	   conseguido	   prolongar	   el	   buen	  momento	   del	  

mercado	  inmobiliario.	  Durante	  el	  año	  2014,	  la	  producción	  residencial	  ha	  seguido	  bajando	  (-‐6,5%)	  

pero	   afortunadamente	   existen	   esperanzas	   para	   un	   2015	   positivo	   (+5%).	   Se	   espera	   que	   a	   corto	  

plazo	  convivan	  zonas	  del	  país	  dónde	  se	   retome	   la	  promoción	  con	  otras	  dónde	  el	   crecimiento	   se	  

retrase.	  	  

	  

Para	  la	  edificación	  no	  residencial,	  la	  situación	  se	  asemeja.	  De	  nuevo,	  contrasta	  la	  actividad	  que	  se	  

percibe	  en	  el	  mercado	   inmobiliario	  con	   la	   retención	  de	  producción	  de	  nueva	  planta.	  De	  manera	  

que	  tendrá	  que	  soportar	  dos	  años	  más	  de	  contracción	  (-‐3,5%	  en	  2014	  y	  -‐5,5%	  en	  2015)	  antes	  de	  

enfrentarse	  al	  crecimiento	  en	  2016	  (+2%).	  Los	  primeros	  signos	  de	  recuperación	  están	  llegando	  de	  

la	   construcción	   industrial,	   mientras	   que	   la	   edificación	   para	   usos	   terciarios	   sigue	   sin	   generar	  

demanda	  de	  nueva	  planta.	  
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Las	  esperanzas	  del	  mercado	  de	   la	   ingeniería	  civil	  comenzaron	  a	  despuntar	  con	  el	  crecimiento	  en	  

2014	  (+2,6%),	  con	  el	  optimismo	  de	  una	  mejora	  continua	  para	  el	  año	  2015	  (+5,4%).	  Se	  espera	  que	  

no	  sólo	  sea	  un	  repunte	  por	  las	  próximas	  elecciones	  en	  el	  país.	  

	  

El	  sector	  de	  la	  construcción	  parece	  acercarse,	  por	  fin,	  a	  la	  casilla	  de	  salida	  para	  dejar	  atrás	  la	  gran	  

recesión	  que	  se	  ha	  sufrido	  en	  España	  años	  atrás.	  	  

	  

3.1.2.-‐	  La	  organización	  

3.1.2.1.-‐	  La	  organización	  excelente	  

	  

En	  1982,	  Peters	  y	  Waterman	  identificaron	  ocho	  principios	  que	  suponían	  los	  cimientos	  para	  

obtener	   organizaciones	   excelentes,	   es	   decir,	   organizaciones	   del	   sector	   público	   y	   privado	   que	  

fueran	   eficaces,	   efectivas	   y	   que	   presentaran	   un	   alto	   rendimiento.	   (Hayes,	   N	   (2002))	   Los	   ocho	  

principios	  son	  los	  siguientes:	  

	  

	  

• Predisposición	  a	  trabajar	  

El	   personal	   de	   la	  organización	   se	  preocupa	  por	   trabajar	   en	   vez	  de	  perder	   el	   tiempo	   con	  

papeleos	   y	   reuniones.	   Los	   equipos,	   las	   fuerzas	   operativas	   y	   los	   grupos	   de	   trabajo	   son	  

habituales;	  la	  experimentación	  y	  las	  experiencias	  instructivas	  son	  frecuentes.	  

	  

• Cercanía	  con	  el	  cliente	  

Las	  organizaciones	  de	  éxito	  se	  muestran	  cercanas	  al	  cliente,	  todos	  en	  la	  organización	  están	  

comprometidos	  con	  conseguir	  que	  el	  cliente	  vea	  sus	  necesidades	  satisfechas.	  Esto	  genera	  

interés	   por	   la	   calidad	   y	   la	   eficiencia.	   Las	   organizaciones	   valoran	   y	   buscan	   opiniones	   y	  

feedback	  de	  sus	  clientes.	  	  
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• Autonomía	  y	  espíritu	  emprendedor	  

La	   organización	   ha	   de	   impulsar	   la	   flexibilidad	   y	   el	   dinamismo	   entre	   sus	   empleados.	   Se	  

premia	   a	   quienes	   emprenden	   las	   iniciativas	   con	   éxito	   y,	   tanto	   los	   directores	   como	   los	  

equipos,	  han	  de	  contar	  con	  la	  autonomía	  suficiente	  para	  explorar	  nuevos	  caminos	  e	  ideas.	  

	  

• Productividad	  a	  través	  de	  la	  gente	  

La	   política	   de	   estas	   organizaciones	   es	   demostrar	   el	   respeto	   al	   empleado	   mediante	  

sistemas	  de	  formación,	  información	  clara	  y	  abierta	  y	  debates	  acerca	  de	  nuevas	  iniciativas.	  

Se	  cuida	  al	  empleado,	  se	   le	  enseña	  y	  se	   le	  anima	  a	  desarrollarse.	  Se	   fomenta	  y	  valora	   la	  

contribución	  de	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  la	  organización.	  

	  

• Gestión	  en	  función	  de	  sus	  valores	  

Las	  organizaciones	  que	  mejor	  funcionan	  son	  aquellas	  que	  se	  basan	  en	  sus	  propios	  valores	  

y	  en	   los	  principios	   y	  políticas	  que	  derivan	  de	   los	  mismos.	   Estos	   valores	   son	   compartidos	  

con,	  y	  por,	   los	  empleados	  y	   se	  consideran	  el	   rasgo	  especial	  de	   la	  organización,	   lo	  que	   la	  

distingue	  del	  resto	  de	  la	  competencia.	  

	  

• Centrarse	  en	  lo	  esencial	  

Las	   organizaciones	   que	   se	   diversifican	   demasiado	   pueden	   terminar	   perdiendo	   las	  

perspectiva	  y,	  lo	  que	  es	  más	  importante,	  sus	  valores.	  Las	  organizaciones	  han	  de	  reconocer	  

sus	  virtudes	  y	  seguir	  esas	  direcciones	  en	  vez	  de	  emprender	  otros	  rumbos.	  

	  

• Fórmula	  sencilla	  y	  un	  personal	  sin	  “florituras”	  

Cuanto	  más	   complejas	   sean	   las	   cadenas	   de	  mando,	   habrá	  más	   pasividad	   en	   los	   niveles	  

inferiores	  y	  más	   riesgo	  de	  que	  el	  personal	   se	   separe	  de	   los	   valores	   fundamentales	  de	   la	  

empresa.	   Las	   organizaciones	   más	   dinámicas,	   según	   Peters	   y	   Waterman,	   tienen	   una	  

estructura	   sencilla	   con	   pocos	   niveles	   de	   jerarquía,	   de	   esta	   manera	   se	   consigue	   más	  

participación	  y	  más	  autonomía	  de	  los	  empleados.	  
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• Simultaneidad	  de	  estrategias	  estrictas	  y	  relajadas	  

Las	  mejores	  organizaciones	  siempre	  combinan	  una	  estructura	  firme	  y	  precisa	  con	  el	  apoyo	  

sistemático	   a	   la	   innovación	   y	   al	   dinamismo	   proporcionando	   gran	   autonomía	   a	   los	  

empleados.	  La	  combinación	  de	  principios	  y	  valores	  firmes	  con	  la	  máxima	  participación	  del	  

empleado	   permite	   que	   la	   organización	   obtenga	   lo	   mejor	   de	   cada	   sistema:	   mantiene	   la	  

coherencia	  y	  el	   rumbo	  pero	  conservando	  el	  entusiasmo,	   la	  experimentación	  y	  el	  espíritu	  

emprendedor	  de	  los	  miembros	  de	  la	  organización.	  

	  

3.1.2.2.-‐	  Etapas	  de	  la	  organización	  

	  

El	  mundo	  empresarial	   está	   en	   constante	   cambio	   y	   para	   sobrevivir	   a	   dichos	   cambios	   hay	  

que	   adaptarse	   a	   las	   nuevas	   demandas,	   a	   las	   nuevas	   formas	   de	   trabajar	   e	   incluso	   a	   las	   distintas	  

etapas	   que	   sufren	   las	   organizaciones.	   Dentro	   de	   una	   organización	   se	   pueden	   observar	   distintas	  

etapas,	   por	   supuesto	   cada	   organización	   es	   distinta	   a	   la	   anterior	   y	   la	   duración	   de	   las	   distintas	  

etapas	  es	  variable	  para	  cada	  una	  de	  ellas.	  Generalmente,	  se	  pueden	  distinguir	  tres	  etapas:	  etapa	  

emprendedora,	  etapa	  optimista	  y	  etapa	  de	  madurez.	  Se	  pueden	  dar	  etapas	  mixtas,	  sobre	  todo	  en	  

las	  transiciones.	  	  

	  

En	  la	  etapa	  emprendedora	  la	  organización	  inicia	  su	  camino	  con	  una	  estructura	  pequeña	  e	  informal	  

y	   métodos	   de	   decisión	   altamente	   centralizados,	   es	   el	   momento	   de	   máxima	   innovación.	   A	  

continuación,	  en	  la	  etapa	  optimista	  la	  organización	  se	  desarrolla,	  crece,	  se	  amplía	  la	  estructura,	  se	  

delegan	   ciertas	   decisiones	   y	   se	   establecen	   protocolos	   internos.	   Se	   fidelizan	   clientes,	   se	   abren	  

nuevos	  mercados	  y	  se	  desarrollan	  nuevos	  productos	  o	  se	  mejoran	  los	  existentes.	  Y	  finalmente,	  en	  

la	  etapa	  de	  madurez	  la	  organización	  desarrolla	  la	  estructura	  y	  se	  hace	  más	  compleja,	  lo	  que	  obliga	  

a	   formalizar	   procedimientos.	   Se	   alcanza	   el	   tamaño	   óptimo	   en	   el	   mercado	   y	   se	   inicia	   una	  

competencia	  intensa	  con	  las	  empresas	  importantes	  del	  sector.	  Es	  necesario	  alcanzar	  la	  eficiencia	  	  y	  

adaptarse	  rápidamente	  a	  los	  cambios	  de	  mercado.	  	  

	  

El	   liderazgo	  debe	  ser	  acorde	  a	  las	  distintas	  etapas	  que	  vive	  la	  empresa,	  el	   líder	  debe	  adaptarse	  a	  

las	  necesidades	  de	   las	  mismas.	  En	   la	  actualidad,	  un	  mismo	   líder	  no	  tiene	  porque	  tener	   todas	   las	  
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cualidades	  y	  fortalezas	  para	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  etapas,	  por	  ello,	  en	  ciertos	  casos	  se	  considera	  

necesario	   un	   correcto	   plan	   de	   sucesión	   que	   garantice	   una	   etapa	   siguiente	  más	   brillante	   que	   la	  

anterior.	  (Aguilera,	  I	  (2011))	  

	  

3.1.3.-‐	  La	  organización	  y	  el	  equipo	  

3.1.3.1.-‐	  El	  equipo	  dentro	  de	  la	  organización	  

	  
Es	   cierto	   que,	   las	   organizaciones	   se	   orientan	   cada	   vez	   más	   hacia	   una	   estructura	   horizontal,	  

fomentando	   el	   trabajo	   en	   equipo,	   de	   tal	  manera	   que	   los	   equipos	   son	   la	   unidad	   básica	   para	   las	  

mismas.	  Katzenbach	   y	   Smith	   consideran	   que	   si	   una	   organización	   se	   basa	   en	   equipos	   de	   trabajo	  

eficaces,	  será	  más	  susceptible,	  en	  caso	  necesario,	  a	  los	  cambios	  y	  podrá	  responder	  mejor	  ante	  los	  

retos	   que	   una	   organización	   basada	   en	   la	   autoridad	   jerárquica	   tradicional.	   Es	   decir	   que,	   las	  

organizaciones	  basada	  en	  equipos	  de	   trabajo	   eficaces	   funcionan	  mejor	   internamente	   y	   son	  más	  

competentes.	   En	   cuanto	   a	   sus	   empleados,	   éstos	   se	   sienten	   más	   valorados,	   llegando	   incluso	   a	  

trabajar	   a	   mayor	   rendimiento	   al	   saber	   que	   se	   aprecian	   sus	   esfuerzos,	   satisfaciendo	   sus	  

responsabilidades	  y	  esforzándose	  para	  mejorar	  a	  nivel	  profesional	  en	  su	  propio	  contexto.	  Además,	  

se	   crea	   un	   clima	   positivo,	   dónde	   se	   aprecia	  menos	   estrés,	   ayudando	   al	   personal	   a	  mejorar	   sus	  

contribuciones	  al	  objeto	  de	  la	  organización.	  (Hayes,	  N	  (2002))	  

	  

Los	   equipos	   son	   importantes	   para	   la	   organización,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   la	   organización	   es	  

importante	   para	   los	   equipos,	   y	   para	   poder	   entender	   la	   interacción	   entre	   los	   equipos	   y	   las	  

organizaciones	  es	  necesario	  comprender	  cómo	  funcionan	  en	  su	  conjunto.	  

	  

3.1.3.2.-‐	  La	  cultura	  organizativa	  

	  

Para	   poder	   llevar	   a	   buen	   término	   el	   trabajo	   en	   equipo	   es	   imprescindible	   comprender	   la	  

cultura	  organizativa	  de	  la	  organización	  en	  cuestión.	  La	  cultura	  organizativa	  se	  puede	  definir	  como	  

el	   conjunto	   de	   creencias	   y	   valores	   básicos,	   compartidos	   por	   los	  miembros	   de	   una	   organización	  

determinada,	  que	  dan	  como	  resultado	  normas	  de	  comportamiento	  y	  que	  la	  diferencian	  de	  otras.	  
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La	  cultura	  organizativa	  para	  que	  de	  buen	  resultado	  debe	  ser	  fruto	  de	  los	  propios	  empleados,	  y	  no	  

algo	  impuesto	  por	  los	  altos	  mandos.	  Cuando	  la	  conducta,	  las	  creencias	  y	  los	  valores	  encajan	  entre	  

sí,	   la	  organización	  posee	  un	  importante	  factor	  de	  cohesión	  y	  congruencia.	  (Boquera,	  P	  (2014))	  Lo	  

que	   implica	   una	   situación	   idónea	   para	   que	   se	   lleve	   a	   cabo	   el	   trabajo	   en	   equipo	   dentro	   de	   una	  

organización.	  

	  

3.1.3.3.-‐	  La	  identidad	  social	  

	  

Además	   de	   la	   cultura	   organizativa	   propia	   de	   una	   organización,	   otro	   proceso	   importante	  

para	  facilitar	  el	  trabajo	  en	  equipo	  es	  la	  identidad	  social,	  o	  en	  este	  caso,	  la	  identificación	  grupal,	  es	  

decir,	  el	  sentimiento	  de	  formar	  parte	  de	  un	  determinado	  grupo,	  en	  este	  caso,	  el	  propio	  equipo	  de	  

trabajo,	   o	   la	   propia	   organización.	   La	   identidad	   social	   permite	   a	   los	   trabajadores	   contribuir	  

plenamente	   en	   el	   objeto	   de	   la	   organización	   y	   crea	   un	   ambiente	   en	   el	   que	   se	   fomenta	   tanto	   el	  

rendimiento	  individual,	  como	  el	  rendimiento	  de	  equipo.	  (Hayes,	  N	  (2002))	  

	  

3.1.3.4.-‐	  El	  apoyo	  a	  los	  equipos	  

	  

En	   1980,	  Thomsett	   afirmó	  que	   era	  muy	   importante	   para	   un	   equipo	  que	   su	   organización	  

tuviera	   una	   actitud	   de	   apoyo	   que	   lo	   ayudara	   y	   estimulara	   para	   realizar	   su	   trabajo	   de	   la	   mejor	  

forma	  posible.	  Un	  equipo	  nunca	  funcionará	  si	  se	  encuentra	  aislado,	  sino	  que	  ha	  de	  trabajar	  en	  un	  

contexto	   laboral	   que	   le	   preste	   apoyo,	   esto	   supone	   objetivos	   claros,	   recursos	   apropiados,	  

información	  fiable,	  formación,	  feedback	  contínuo	  y	  asistencia	  técnica.	  (Hayes,	  N	  (2002))	  

	  

	  

• Objetivos	  claros	  

La	   organización	   debe	   tener	   definidos	   objetivos	   específicos	   para	   que	   el	   equipo	   funcione	  

debidamente.	  En	  caso	  contrario,	  puede	  tener	  muchas	  dificultades	  para	  realizar	  su	  trabajo.	  
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• Recursos	  apropiados	  

La	   organización	   debe	   de	   encargarse	   de	   proporcionar	   al	   equipo	   los	   recursos	   necesarios.	  

Pueden	  ser	  económicos,	  humanos,	  o	  cualquier	  otro	   recurso	  que	  precise	  el	  equipo	  en	  un	  

momento	  determinado.	  	  

	  

• Información	  fiable	  

Si	   un	   equipo	   quiere	   trabajar	   bien	   necesitará	   información	   fiable	   por	   parte	   de	   la	  

organización,	   puede	  necesitar	   acceder	   a	   cierta	   información,	   por	   ejemplo,	   para	   cualquier	  

trabajo	  del	  día	  a	  día,	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  o	  para	  detectar	  los	  problemas	  que	  puedan	  

aparecer.	  

	  

• Formación	  

Todo	  equipo	  que	  trabaje	  seriamente	  se	  dará	  cuenta	  de	  que	  tiene	  puntos	  fuertes	  y	  débiles,	  

y	  es	  en	  éstos	  últimos	  dónde	   la	  organización	  debe	   insistir	  y	   ser	  capaz	  de	  dar	   formación	  y	  

educación	   con	   el	   objetivo	   de	   ofrecer	   a	   los	   equipos	   los	   conocimientos	   o	   aptitudes	  

necesarios	   para	   desarrollar	   su	   trabajo	   correctamente.	   Esta	   formación	   y	   educación	   no	  

consiste	   en	   algo	   puntual,	   sino	   en	   desarrollarla	   de	   forma	   continua,	   adaptándola	   a	   las	  

necesidades	  cambiantes	  de	  los	  miembros	  del	  equipo.	  

	  

• Feedback	  continuo	  	  

Es	  importante	  que	  los	  equipos	  reciban	  feedback	  por	  parte	  de	  la	  organización,	  es	  decir,	  es	  

necesario	  que	  sepan	   lo	  que	  se	  está	  haciendo	  correctamente	  para	  al	  menos	  poder	   salvar	  

esa	  parte	  del	  trabajo	  aunque	  existan	  cambios	  en	  la	  parte	  restante,	  los	  logros	  que	  se	  lleven	  

a	   cabo	   y	   también	   las	   tareas	   pendientes.	   La	   organización	   ha	   de	   establecer	   vías	   y	  

procedimientos	  sistemáticos	  para	  que	  el	  equipo	  obtenga	  feedback	  regularmente.	  

	  

• Asistencia	  técnica	  

La	  mayoría	  de	  los	  equipos	  está	  compuesto	  por	  individuos	  que	  no	  son	  expertos	  en	  todas	  y	  

cada	  una	  de	  las	  materias	  que	  trata	  la	  organización,	  por	  ello,	  es	  importante	  también	  que	  el	  
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equipo	   reciba	   asistencia	   técnica	   para	   facilitar	   su	   labor,	   es	   decir,	   desempeñar	  

correctamente	  su	  tarea	  y	  los	  distintos	  procesos	  que	  lleva	  a	  cabo	  la	  organización.	  

	  

3.1.4.-‐	  El	  equipo	  y	  el	  grupo	  

3.1.4.1-‐	  Diferencias	  entre	  equipos	  y	  grupos	  de	  trabajo	  

	  

Antes	  de	  proseguir	  con	  la	  dinámica	  de	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  

conviene	  introducir	  la	  diferencia	  entre	  un	  grupo	  y	  un	  equipo	  de	  trabajo.	  Un	  grupo	  de	  trabajo	  es	  un	  

grupo	   de	   empleados	   que	   interactúa	   fundamentalmente	   para	   compartir	   información	   y	   tomar	  

decisiones	  que	  permitan	  a	  cada	  miembro	  desempeñar	  eficazmente	  su	  labor	  dentro	  de	  su	  área	  de	  

responsabilidad.	  Su	  desempeño	  es	   la	  mera	   suma	  de	   la	   contribución	   individual	  de	  cada	  miembro	  

del	  grupo.	  Por	  el	  contrario,	  un	  equipo	  de	  trabajo	  es	  capaz	  de	  generar	  una	  sinergia	  positiva	  gracias	  

a	  un	  esfuerzo	   coordinado.	   El	   esfuerzo	   colectivo	  da	   lugar	   a	  un	  nivel	   de	  desempeño	   superior	   a	   la	  

suma	  de	  esas	  aportaciones	  individuales.	  (Dema,	  C	  et	  Al.	  (2010)).	  Un	  equipo	  en	  vez	  de	  asumir	  que	  

cada	  individuo	  tiene	  su	  propio	  trabajo	  y	  que	  tiene	  que	  llevarlo	  a	  cabo,	  tiene	  una	  tarea	  en	  común	  y	  

el	  trabajo	  de	  cada	  individuo	  contribuye	  directamente	  al	  proyecto	  global.	  Asique	  el	  trabajo	  de	  una	  

persona	  afecta	  al	  de	  todos	   los	  demás.	  Los	   integrantes	  del	  equipo	  trabajan	  los	  unos	  con	  los	  otros	  

para	  alcanzar	  sus	  metas	  y	  objetivos	  o	  propósitos	  comunes:	  no	  se	   limitan	  a	  dedicarse	  a	  su	  propio	  

trabajo	  mientras	   los	   demás	   se	   dedican	   a	   sus	   respectivas	   tareas.	   Además	   cooperan,	   no	   intentan	  

entorpecer	  o	  dificultar	  el	  trabajo	  de	  los	  demás.	  En	  vez	  de	  eso,	  dirigen	  sus	  actividades	  a	  ayudar	  a	  

los	  demás	  miembros	  del	  equipo	  para	  conseguir	  el	  objetivo	  de	  todo	  el	  equipo.	  Según	  Adair	  (1986),	  

ésta	   es	   la	   diferencia	   clave	   entre	   un	   equipo	   y	   un	   grupo:	   las	   aportaciones	   de	   los	   individuos	   en	   el	  

equipo	   son	   complementarias,	   mientras	   que	   en	   un	   grupo	   los	   miembros	   son	   intercambiables.	  

(Hayes,	  N	  (2002))	  
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La	  Tabla	  2	  muestra,	  de	  manera	  resumida,	  las	  diferencias	  entre	  los	  grupos	  y	  los	  equipos	  de	  trabajo:	  

GRUPO	   	   EQUIPO	  

Compartir	  información	   Meta	   Desempeño	  colectivo	  

Neutra	  (a	  veces	  negativa)	   Sinergia	   Positiva	  

Se	  delega	   Trabajo	   Conjunto	  

Individual	   Responsabilidad	   Individual	  y	  compartida	  

Individual	  y	  fuerte	   Liderazgo	   Compartido	  y	  coordinado	  

Igualitaria	   Distribución	  de	  tareas	   Según	  habilidades	  y	  

capacidades	  

Individual	   Logro	   Colectivo	  

Tabla	  2	  Diferencias	  entre	  los	  grupos	  y	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  Fuente:	  Dema,	  C	  et	  Al.	  (2010)	  

	  

El	  equipo	  de	  trabajo	  se	  basa,	  pues,	  en	  la	  complementariedad,	  la	  coordinación,	  la	  comunicación,	  la	  

confianza	  y	  el	  compromiso.	  

• Complementariedad.	  Cada	  miembro	  domina	  una	  parte	  determinada	  del	  proyecto,	  

necesaria	  para	  sacar	  el	  trabajo	  adelante.	  	  

	  

• Coordinación.	  El	  grupo,	  con	  un	  líder	  a	  la	  cabeza,	  debe	  actuar	  de	  forma	  organizada	  

con	  vista	  a	  finalizar	  el	  proyecto.	  	  

	  

• Comunicación.	   La	   comunicación	   abierta	   entre	   sus	   miembros,	   es	   esencial	   para	  

coordinar	  las	  actuaciones	  individuales.	  	  

	  

• Confianza.	  Cada	   persona	   confía	   en	   el	   buen	   hacer	   del	   resto	   de	   sus	   compañeros.	  

Esta	  confianza	  le	  lleva	  a	  anteponer	  el	  éxito	  del	  equipo	  al	  propio.	  
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• Compromiso.	  Cada	  miembro	   se	   compromete	   a	   aportar	   lo	  mejor	   de	   sí	  mismo,	   a	  

poner	  todo	  su	  empeño	  en	  sacar	  el	  trabajo	  adelante.	  	  

	  

En	  resumidas	  cuentas,	  un	  equipo	  es	  un	  número	  reducido	  de	  personas	  que	  trabajan	  las	  unas	  con	  las	  

otras	   comprometidas	   con	   un	   propósito	   común.	   Cada	   una	   de	   las	   personas	   que	   conforma	   dicho	  

conjunto,	  tiene	  aptitudes	  complementarias,	  y	  están	  dispuestas	  a	  adquirir	  nuevas	  aptitudes	  si	  fuera	  

necesario,	   formando	   sinergia	   positiva:	   al	   trabajar	   unidos,	   el	   equipo	   es	   más	   eficaz	   que	   si	   esas	  

mismas	  personas	  trabajaran	  individualmente.	  Cada	  una	  de	  ellas	  se	  considera	  igual	  de	  importante	  

que	  el	  resto	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  consecución	  de	  los	  objetivos	  comunes	  perseguidos	  

por	  el	  conjunto,	  por	  lo	  que	  los	  logros	  son	  siempre	  colectivos.	  

	  

3.1.4.2.-‐	  Normas	  de	  equipo	  

	  

Las	   normas	   de	   equipo	   suelen	   estar	   centradas	   en	   la	   tarea	   a	   desempeñar,	   valoran	   las	  

actividades	   y	   prácticas	   que	   fomentan	   el	   trabajo	   eficiente	   y	   concienzudo	   y	   sancionan	   cualquier	  

actividad	  que	  reduzca	  la	  eficiencia	  y	  la	  calidad.	  Impulsan	  la	  interacción	  centrada	  en	  la	  tarea,	  por	  lo	  

que	   ayudar	   a	   alguien	   o	   consultar	   a	   los	   demás	   acerca	   del	   mejor	   modo	   de	   hacer	   algo	   es	   una	  

actividad	  común	  y	  nada	  excepcional.	  Las	  normas	  de	  equipo	  observan	  que	  hay	  muchas	  maneras	  de	  

contribuir	  a	  la	  realización	  de	  la	  tarea.	  En	  vez	  de	  rechazar	  a	  alguien	  con	  aptitudes	  distintas	  por	  no	  

ser	  “uno	  de	  los	  nuestros”,	  como	  haría	  un	  grupo	  de	  trabajo,	   los	  equipos	  suelen	  valorar	  a	   la	  gente	  

con	   aptitudes	   diferentes,	   pues	   puede	   aportar	   a	   la	   tarea	   un	   punto	   de	   vista	   y	   una	   experiencia	  

diferentes.	  

	  

Por	  esta	  razón	   las	  normas	  de	  equipo	  y	   las	  de	   los	  grupos	  de	  trabajo	  son	  distintas,	  aunque	  ambas	  

utilicen	  mecanismos	   psicológicos	   al	   ejercer	   presión.	   Las	   normas	   de	   equipo	   tienden	   a	   orientarse	  

hacia	  lo	  que	  se	  debe	  hacer	  para	  que	  la	  interacción	  social,	  las	  ideas,	  las	  opiniones,	  y	  sobre	  todo,	  los	  

valores	  se	  combinen	  de	  forma	  que	  el	  equipo	  pueda	  realizar	  su	  trabajo	  satisfactoriamente.	  (Hayes,	  

N	  (2002))	  
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3.1.4.3.-‐	  Clasificación	  de	  grupos	  

	  

A	   continuación,	   se	   expone,	   en	   la	   Tabla	   3,	   la	   clasificación	   de	   grupos	   de	   acuerdo	   con	   su	  

modo	  de	  funcionamiento	   (Katzenbach	  y	  Smith	  (1994),	  citados	  por	  Montanari,	  R	   (2010)).	  Además	  

en	  el	  Gráfico	  2	  se	  muestra	  la	  curva	  del	  desempeño	  del	  equipo.	  
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Pseudo-‐equipo	   Este	   tipo	   de	   grupo	   puede	   definir	   un	   trabajo	   a	   hacer,	   pero	   no	   se	  

preocupa	   por	   el	   desempeño	   colectivo,	   ni	   intenta	   conseguirlo.	   Las	  

interacciones	   de	   los	   miembros	   inhiben	   el	   desempeño	   individual,	  

sin	  producir	  ningún	  fruto	  colectivo	  apreciable.	  

Grupo	  de	  trabajo	  

	  

Los	   miembros	   de	   ese	   grupo	   no	   ven	   ninguna	   razón	   para	  

transformarse	   en	   un	   equipo.	   Pueden	   compartir	   informaciones	  

entre	   sí,	   pero	   las	   responsabilidades,	   los	   objetivos,	   por	   ejemplo,	  

pertenecen	  a	  cada	  individuo.	  

Equipo	  potencial	   Este	   grupo	  quiere	  producir	   un	   trabajo	   conjunto.	   Sin	   embargo,	   los	  

miembros	  necesitan	  de	  esclarecimientos	   y	  orientaciones	   sobre	   su	  

finalidad	  y	  objetivos.	  

Equipo	  real	   Un	   equipo	   real	   se	   compone	   de	   pocas	   personas,	   pero	   con	  

habilidades	  complementarias	  y	  comprometidas	  unas	  con	   las	  otras	  

a	   través	   de	   misión	   y	   objetivos	   comunes.	   Los	   miembros	   pasan	   a	  

confiar	  unos	  en	  los	  otros.	  

Equipo	   de	   alto	  

desempeño	  

Este	  grupo	  atiende	  a	   todas	   las	   condiciones	  de	  equipo	   real	  y	   tiene	  

un	   comportamiento	   profundo	   entre	   sus	   miembros	   con	   el	   fin	   del	  

crecimiento	  personal	  de	  cada	  uno.	  

Tabla	  3	  Clasificación	  de	  grupos	  de	  acuerdo	  con	  su	  modo	  de	  funcionamiento.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Gráfico	  2	  La	  curva	  del	  desempeño	  del	  equipo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

3.1.4.4.-‐	  Clasificación	  de	  equipos	  

	  

Y	  por	  otro	  lado,	  la	  clasificación	  de	  equipos	  se	  especifica	  en	  la	  Tabla	  4.	  (Dema,	  C	  et	  Al.	  (2010))	  
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Equipos	   de	  

solución	   de	  

problemas	  

Equipos	  compuestos	  normalmente	  por	  5-‐12	  empleados	  del	  mismo	  

departamento	   que	   se	   reúnen	   varias	   horas	   semanalmente	   para	  

buscar	   formas	   de	   mejorar	   la	   calidad,	   la	   eficiencia	   y	   el	   entorno	  

laboral.	   En	   los	   equipos	   de	   solución	   de	   problemas,	   los	   miembros	  

comparten	   ideas	   y	   ofrecen	   sugerencias	   sobre	   cómo	   mejorar	   los	  

procesos	  y	  métodos	  de	  trabajo	  de	  su	  organización.	  Generalmente,	  

carecen	   de	   autoridad	   para	   implementar	   unilateralmente	   sus	  

decisiones.	  

Grupo	  de	  
trabajo	  

Pseudo	  
equipo	  

Equipo	  	  
potencial	  

Equipo	  real	  

Equipo	  de	  alto	  
desempeño	  

Re
pe

rc
us
ió
n	  
de

l	  d
es
em

pe
ño

	  

Eficacia	  del	  equipo	  



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  
	  

	  
	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

38	  

Equipos	  

autogestionados	  

Equipos	   compuestos	   normalmente	   por	   10-‐15	   empleados	   que	  

desempeñan	   tareas	   altamente	   interdependientes	   y	   asumen	   la	  

mayoría	  de	  las	  responsabilidades	  de	  los	  supervisores	  tradicionales.	  

Estas	  tareas	  incluyen	  la	  planificación	  y	  la	  programación	  del	  trabajo,	  

la	   asignación	   de	   tareas,	   la	   toma	   de	   decisiones	   operativas,	   la	  

resolución	   de	   problemas	   y	   el	   trabajo	   directo	   con	   proveedores	   y	  

clientes.	   Los	   equipos	   de	   trabajo	   totalmente	   autogestionados	  

incluso	  eligen	  a	  sus	  propios	  miembros	  y	  hacen	  que	  todos	  evalúen	  

el	  desempeño	  de	  los	  demás.	  	  

Equipos	  

multifuncionales	  

Equipos	   compuestos	   por	   empleados	   de	   similar	   nivel	   jerárquico	   y	  

distintas	   áreas	   funcionales	   que	   se	   juntan	   para	   realizar	   una	   tarea	  

determinada.	   Los	   equipos	   multifuncionales	   son	   un	   medio	   eficaz	  

para	   que	   los	   empleados	   de	   distintas	   áreas	   de	   la	   organización	   (o	  

incluso	   de	   organizaciones	   distintas)	   intercambien	   información,	  

desarrollen	   nuevas	   ideas,	   resuelvan	   problemas	   y	   coordinen	  

proyectos	  complejos.	  	  

Equipos	  virtuales	   Equipos	  que	  utilizan	  la	  tecnología	  informática	  para	  unir	  a	  miembros	  

físicamente	  dispersos	  para	   lograr	  una	  meta	  común.	  Permiten	  que	  

los	  empleados	  colaboren	  en	  línea	  (utilizando	  redes	  de	  área	  amplia,	  

videoconferencias	  o	  correo	  electrónico).	  

Tabla	  4	  Clasificación	  de	  equipos.	  Fuente:	  Dema,	  C	  et	  Al.	  (2010).	  

	  

3.1.5.-‐	  Equipos	  de	  trabajo	  

3.1.5.1.-‐	  Las	  etapas	  vitales	  de	  un	  equipo	  

	  

Las	   etapas	   vitales	   de	   un	   equipo	   se	   clasifican	   según	   el	   tiempo	   de	   contacto	   entre	   los	   diferentes	  

miembros	  que	  lo	  conforman:	  equipos	  jóvenes	  o	  equipos	  maduros.	  (Borell,	  F	  (2001))	  
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Equipos	  jóvenes	  

	  

Los	  retos	  a	  los	  que	  se	  enfrentan	  los	  miembros	  de	  los	  equipos	  jóvenes	  son	  los	  siguientes:	  

• Establecer	  lazos	  interpersonales	  de	  cooperación,	  afecto	  y	  jerarquía.	  

• Progresar	  en	  la	  fijación	  de	  objetivos	  y	  metas.	  

• Tomar	  decisiones,	  aceptarlas	  y	  ponerlas	  en	  práctica	  de	  manera	  consecuente.	  

• Analizar	   las	  tareas	  que	  deben	  de	   llevar	  a	  cabo,	  y	  decidir	  quien	  es	  el	  responsable	  de	  cada	  

uno	  de	  los	  procesos	  que	  intervienen.	  

• Desarrollar	  la	  identidad	  social,	  o	  en	  este	  caso,	  la	  identificación	  grupal.	  

	  

Equipos	  maduros	  

	  

Sin	  embargo,	   los	  equipos	  maduros	  se	  distinguen	  porque	  comparten	  una	  cultura,	  una	  manera	  de	  

hacer,	  que	  constituye	  el	  carácter	  del	  equipo.	  Además,	  existe	  un	  proceso	  de	  individualización	  en	  el	  

que	   se	   tolera	   que	   cada	   miembro	   se	   muestre	   y	   exprese	   de	   forma	   libre,	   lo	   que,	   en	   ocasiones,	  

conlleva	   a	  una	   superposición	  a	   los	  papeles	   formales	  de	   la	   empresa,	   creando	  una	   red	   informal	   y	  

afectiva	  entre	  los	  miembros	  del	  equipo.	  

	  

3.1.5.2.-‐	  El	  individuo	  en	  el	  equipo:	  los	  roles	  	  

	  

Según	  Belbin,	  dentro	  de	  un	  equipo	  siempre	  debe	  de	  haber	  personas	  que	  desempeñen	  los	  

distintos	  roles,	  que	  conllevan	  las	  distintas	  aptitudes,	  aptitudes	  complementarias	  de	  los	  miembros	  

de	  un	  equipo	  que	  conllevan	  a	  la	  sinergia	  positiva	  del	  mismo.	  La	  situación	  y	  la	  madurez	  influyen	  en	  

éstas	  aptitudes,	  por	  esta	  razón,	  hay	  que	  observar	  al	  equipo	  en	  diversas	  situaciones	  y	  en	  distintos	  

momentos	  para	  determinar	  cuáles	  son	  las	  más	  importantes	  para	  el	  mismo.	  

	  

En	   1981,	   Belbin	   propuso	   ocho	   roles	   esenciales	   en	   cualquier	   equipo	   de	   trabajo.	   Éstos	   están	  

recogidos	  en	  la	  Tabla	  5.	  
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Rol	   Actividades	   Características	  

Presidente	   Establece	   los	   objetivos;	   asigna	  

funciones,	   tareas	   y	  

responsabilidades;	   articula	   las	  

conclusiones	  del	  grupo.	  

Tranquilo,	   inteligencia	   media,	  

de	   confianza,	   imparcial,	  

disciplinado,	   positivo,	   seguro	  

de	  sí	  mismo.	  

Encauzador	   Busca	   las	  pautas	  dentro	  de	   las	  

discusiones	  de	  grupo;	   incita	  al	  

grupo	  a	  llegar	  a	  un	  acuerdo	  o	  a	  

tomar	  decisiones.	  

Se	   fija	   metas;	   nervioso,	  

impaciente,	   extrovertido,	  

dinámico,	   provocador	   y	  

discutidor.	  

Encargado	  de	  plantear	  ideas	   Realiza	   propuestas	   y	   ofrece	  

nuevas	   ideas;	  propone	  nuevos	  

enfoques	  sobre	  cómo	  actuar.	  

Independiente,	   serio,	  

intelectual,	   nada	   ortodoxo	   y	  

erudito.	  

Monitor	  o	  evaluador	   Analiza	   los	   problemas	   y	   los	  

temas	   complejos;	   evalúa	   las	  

contribuciones	  de	  los	  demás.	  

Sobrio,	   listo,	   discreto,	  

imparcial	   sosegado	   y	   poco	  

dado	  a	  exaltarse.	  

Trabajador	  de	  la	  empresa	   Transforma	   las	   ideas	   y	   lo	  

hablado	   en	   actividades	  

prácticas.	  

Práctico,	   tolerante,	  

concienzudo,	  poco	  emocional.	  

Trabajador	  del	  equipo	   Ofrece	   apoyo	   y	   ayuda	   a	   los	  

demás,	  orientado	  al	  equipo.	  

Gregario,	  sensible,	  indeciso.	  

Investigador	  de	  la	  empresa	   Introduce	   información	  

externa,	   negocia	   con	   la	   gente	  

de	  fuera.	  

Curioso,	   versátil,	   sociable,	  

innovador	  y	  comunicativo.	  

Cumplidor	   Enfatiza	   la	   necesidad	   de	  

cumplir	   con	   los	   plazos,	   los	  

objetivos	  y	  la	  tarea.	  

Perfeccionista,	   perseverante,	  

concienzudo,	   detallista	   y	  

nervioso.	  

Tabla	  5	  Los	  roles	  del	  equipo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Es	  posible	  que	  una	  misma	  persona	  desarrolle	  varios	  roles	  al	  mismo	  tiempo,	  casi	  siempre	  se	  tiene	  

una	   mezcla	   de	   roles,	   algunos	   dominantes	   y	   otros	   subdominantes.	   (West,	   M.A.	   (2003))	   Sin	  

embargo,	  Belbin	  aseguró	  que	  es	  interesante	  que	  todos	  roles	  estén	  presentes	  simultáneamente	  en	  

el	  equipo	  para	  realizar	  una	  buena	  gestión	  del	  mismo	  y	  hallar	  el	  éxito	  del	  conjunto.	  

	  

3.1.5.3.-‐	  El	  individuo	  en	  el	  equipo:	  las	  aptitudes	  	  

	  

En	  un	  equipo,	  parece	  complicado	  asignar	  un	  rol	  a	  cada	  individuo,	  dado	  que	  cada	  situación	  puede	  

desvelar	   una	   faceta	   totalmente	   distinta	   de	   la	   personalidad	   de	   cada	   miembro,	   y	   actuar	   en	  

consecuencia,	   de	   una	  manera	   distinta.	   La	  manera	   de	   actuar	   depende	   de	   la	   experiencia,	   de	   los	  

conocimientos	  y	   las	  habilidades	  de	  cada	  miembro,	  así	   como	  del	   tipo	  de	   tarea	  a	   realizar	  y	  de	   las	  

habilidades	  que	  requiera,	  además	  de	  las	  inclinaciones	  personales	  y	  de	  los	  factores	  sociales.	  (Hayes,	  

N	  (2002))	  Por	  tanto,	   lo	  verdaderamente	  importante,	  son	  las	  aptitudes,	  por	  eso,	  una	  alternativa	  a	  

los	   roles	   de	   equipo	   es	   clasificar	   a	   los	  miembros	   de	   un	   equipo	   por	   sus	   aptitudes	   obteniendo	   el	  

equilibrio	  que	  merece	  el	  equipo.	  	  

	  

Las	  aptitudes	  se	  pueden	  clasificar	  en	  tres	  grupos,	  que	  se	  exponen	  en	  la	  Tabla	  6.	  (Hayes,	  N	  (2002))	  

	  

Aptitud	   Características	  

Experiencias	  

técnicas	   y	  

funcionales	  

Tener	  conocimientos	  especializados.	  

Solución	   de	  

problemas	   y	   toma	  

de	  decisiones	  

Identificar	  la	  naturaleza	  del	  problema,	  evaluar	  opiniones	  e	  intervenciones,	  

decidir	  cuál	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  actuar	  y	  resolver.	  

Interacción	  

interpersonal	   en	   el	  

grupo	  

Comunicarse	  entre	  sí	  eficazmente,	  poder	  sobreponerse	  a	  los	  problemas	  	  y	  

a	  los	  conflictos	  interpersonales	  que	  surjan.	  

Tabla	  6	  Las	  aptitudes	  del	  equipo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Cierto	  es,	  que	  estas	  aptitudes	  se	  van	  desarrollando	  con	  el	  tiempo,	  puesto	  que	  los	  miembros	  de	  un	  

equipo	  son	  seres	  humanos,	  que	  aprenden,	   se	  adaptan	  y	  mejoran	  con	   la	  experiencia;	  pero	  es	  de	  

gran	  utilidad	  que	  en	  el	  equipo	  haya	  miembros	  que	  ya	  posean	  estos	  conocimientos	  de	  antemano.	  

Esta	  postura	  se	  enfrenta	  totalmente	  al	  enfoque	  de	  Belbin,	  que	  juzga	  a	  las	  personas	  de	  forma	  más	  

estática:	  no	  tiene	  en	  cuenta	  que	  las	  personas	  pueden	  cambiar.	  

	  

3.1.5.4.-‐	  Dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

	  

Los	  equipos	  son	  un	  componente	  estructural	  clave	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  organizaciones	  del	  

sector	  de	  la	  construcción	  hoy	  en	  día,	  conforman	  un	  número	  reducido	  de	  personas	  con	  habilidades	  

técnicas	  y	  personales	  complementarias,	  que	  interactúan	  para	  el	  logro	  de	  un	  propósito	  común	  que	  

requiere	  un	  esfuerzo	  conjunto	  y	  sinérgico	  que	  facilite	  la	  obtención	  de	  un	  resultado	  del	  que	  todos	  

son	  responsables	  de	  forma	  colectiva.	  (Camisón,	  Cruz	  y	  González,	  (2007))	  En	  este	  contexto,	  el	  logro	  

de	   trabajar	   con	   numerosos	   miembros	   de	   diferentes	   campos	   se	   encuentra	   entre	   los	   principales	  

problemas	  de	  la	  industria.	  	  

	  

Existen	   tres	   condiciones	   propicias	   para	   intentar	   mitigar	   la	   dificultad	   de	   trabajar	   en	   equipo	   y	  

obtener	  la	  eficacia	  del	  mismo:	  (1)	  una	  dirección	  	  convincente	  para	  guiar	  el	  trabajo	  del	  equipo,	  (2)	  

un	   equipo	   con	   los	   propósitos	   y	   límites	   claramente	   establecidos,	   y	   (3)	   personas	   con	   los	   debidos	  

conocimientos	   y	   habilidades	   y	   la	   debida	   experiencia	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	   trabajo	   del	   equipo.	  

(Wageman	  et	  Al.	  (2008),	  citado	  por	  Peters,	  J	  (2013))	  

	  

3.1.5.4.1.-‐	  La	  dirección	  del	  proyecto	  

	  

Generalmente,	  la	  dirección	  del	  proyecto	  dirige	  un	  proyecto	  dónde	  participa	  una	  sola	  organización	  

o	   un	   conjunto	   de	   organizaciones.	   Sea	   como	   fuere,	   la	   dirección	   del	   proyecto	   tiene	   una	   serie	   de	  

cometidos	  que	  debe	  llevar	  a	  cabo	  durante	  la	  elaboración	  del	  proyecto.	  Es	  decir,	  debe	  aplicar	  una	  

serie	   de	   acciones	   para	   que	   los	   equipos	   trabajen	   eficazmente,	   éstas	   se	   expresan	   a	   continuación.	  

(Pellicer,	  E	  (2014))	  
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• Motivación	  del	  equipo	  humano	  

• Coordinación	  de	  los	  recursos	  humanos	  

• Establecimiento	  y	  mantenimiento	  de	  los	  canales	  de	  comunicación	  entre	  los	  miembros	  del	  

equipo,	  con	  el	  cliente	  y	  con	  terceros	  

• Liderazgo	  del	  equipo	  humano	  

• Resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	  

• Formación,	  a	  nivel	  individual	  y	  de	  grupo,	  de	  los	  recursos	  humanos	  

	  

Al	  contrario	  de	  cómo	  se	  piensa,	  el	  trabajo	  en	  equipo	  no	  es	  una	  amenaza	  para	  la	  dirección	  

del	   proyecto.	   La	   dirección	   toma	   las	   decisiones	   globales	   y	   estratégicas	   que	   permiten	   a	   la	  

organización	  obtener	  excelentes	  resultados;	  además	  es	  el	  responsable	  de	  que	  los	  distintos	  equipos	  

logren	  su	  cometido	  dentro	  de	  la	  organización,	  apoyando	  y	  debatiendo	  con	  el	  mismo	  su	  dirección	  y	  

sus	  metas.	   Es	   tan	   importante	   como	  cualquier	  miembro	  del	   equipo	  en	   los	  que	  delega.	   (Hayes,	  N	  

(2002))	  

	  

Motivación	  del	  equipo	  humano	  

	  

La	  motivación	  es	  el	  impulso	  que	  lleva	  a	  las	  personas	  a	  actuar	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades.	  Es	  el	  

proceso	  psicológico	  que	  produce	  la	  activación,	  dirección	  y	  persistencia	  de	  su	  comportamiento.	  Es	  

el	  concepto	  que	  se	  utiliza	  cuando	  se	  describen	  las	  fuerzas	  que	  actúan	  en	  el	  interior	  del	  ser	  humano	  

o	  sobre	  él,	  para	   iniciar,	  dirigir	  su	  comportamiento	  y	  que	  éste	  persista.	   (Boquera,	  P	   (2014)).	  En	  el	  

interior	   del	   ser	   humano	   pueden	   actuar	   distintas	   fuerzas,	   ya	   sean	   tangibles	   o	   intangibles.	   Sin	  

embargo,	  en	  las	  que	  actúan	  sobre	  él,	  tiene	  gran	  importancia	  la	  dirección	  del	  proyecto	  y	  su	  forma	  

de	  actuar.	  La	  motivación	  es	  absolutamente	  personal:	  las	  necesidades,	  los	  valores	  personales	  y	  las	  

habilidades	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  son	  diferentes	  en	  cada	  persona.	  (Lozano	  Pérez,	  J.L.	  (2014)).	  	  

Cuando	  se	  está	  motivado	  por	   la	  dirección	  del	  proyecto,	   los	  miembros	  del	  equipo	  se	  sienten	  más	  

comprometidos	  con	  las	  tareas	  asignadas	  y	  se	  ven	  capaces	  de	  compartir	  información	  con	  los	  demás	  

miembros	  del	  equipo.	  Cuando	   la	  cultura	  de	  compartir	   información	  e	   ideas	  comienza	  a	  brotar,	   la	  

creatividad	   de	   los	   miembros	   del	   equipo,	   el	   rendimiento	   y	   la	   participación	   es	   probable	   que	  
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aumente.	   (Amabile	   (1997),	   citado	   por	   Fan,	   K	   (2014)).	   Para	   la	   dirección	   de	   proyecto	   debe	   ser	  

importante	  hacer	  sentir	  a	  los	  miembros	  del	  equipo	  que	  son	  únicos,	  que	  sólo	  ellos	  pueden	  realizar	  

las	  tareas	  encomendadas.	  (Abington,	  A	  (2013)).	  El	  simple	  reconocimiento	  y	  apreciación	  personal,	  

expresado	  de	  forma	  verbal,	  en	  ocasiones,	  puede	  llegar	  a	  ser	  muy	  motivador.	  (Pellicer,	  E	  (2014))	  

A	  continuación,	  en	  la	  Tabla	  7	  y	  Tabla	  8,	  se	  expresan	  los	  principales	  elementos	  motivadores,	  según	  

la	  realización	  de	  la	  persona	  y	  según	  las	  características	  del	  contexto	  de	  trabajo.	  Éstos	  nos	  ayudarán	  

a	  descubrir	  las	  estrategias	  para	  fomentar	  las	  situaciones	  motivadoras.	  (Lozano	  Pérez,	  J.L.	  (2014)).	  

	  

Elemento	  motivador	   Características	  

Uso	  de	  habilidades	  y	  

aptitudes	  

El	   trabajador	   debe	   poder	   poner	   en	   marcha	   el	   mayor	   número	   posible	   de	  

capacidades	   en	   la	   realización	   de	   las	   tareas	   asociadas	   a	   su	   puesto,	   sobre	  

todo	   aquellas	   que	   considera	   como	   puntos	   fuertes	   de	   su	   aportación	   al	  

puesto.	  Sus	  capacidades	  no	  deben	  ser	  ni	  superiores	  ni	  muy	  inferiores	  a	  las	  

exigencias	   del	   puesto.	   Además,	   el	   reconocimiento	   de	   éstas	   le	   permitirá	  

desarrollar	  otras	  nuevas.	  

Autonomía	  

Es	  el	  sentimiento	  de	  libertad	  que	  el	  trabajador	  debe	  tener	  para	  realizar	  las	  

tareas,	  programar	  el	   trabajo	  y	  elegir	   los	  procedimientos	  de	  manera	  que	   le	  

permita	  reconocerse	  como	  responsable	  directo	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  

en	  la	  tarea	  y	  de	  la	  calidad	  en	  la	  realización	  de	  la	  misma.	  

Atributos	  de	  la	  tarea	  

Son	   aspectos	   objetivos	   de	   la	  misma	   tales	   como:	   el	   interés	   de	   la	   tarea,	   la	  

variedad	  de	   las	  tareas	  a	  realizar,	   lo	  que	   implica	   la	  utilización	  de	  diferentes	  

habilidades,	  el	  significado,	  la	  importancia	  y	  la	  influencia.	  

Retroalimentación	  

Información	   constante,	   clara	   y	   directa,	   sobre	   el	   desempeño	   de	   las	  

actividades	  del	  puesto,	  los	  resultados	  y	  la	  efectividad	  de	  sus	  esfuerzos	  en	  el	  

trabajo.	  

Progreso	  y	  

perfeccionamiento	  

Algunos	  encuentran	  en	  el	  desempeño	  de	  su	  actividad	  la	  oportunidad	  para	  el	  

desarrollo,	   pues	   le	   permiten	   incrementar	   sus	   capacidades,	   es	   decir,	  

aprender	  y	  desarrollarse	  personal	  y	  profesionalmente.	  

Tabla	  7	  Elementos	  motivadores	  según	  la	  realización	  de	  la	  persona.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Elemento	  motivador	   Características	  

Relaciones	  

interpersonales	  

Es	  la	  necesidad	  de	  obtener,	  conservar	  o	  recuperar	  una	  relación	  afectiva	  con	  

otras	  personas	  en	  el	  entorno	   laboral.	  Para	  ciertas	  personas	  es	   importante	  

que	   en	   todo	   momento	   las	   relaciones	   sean	   afectivas,	   pues	   las	   buenas	  

relaciones	   entre	   los	   miembros	   de	   la	   organización,	   el	   gusto	   por	   acudir	   al	  

trabajo	   y	   el	   trabajo	   en	   equipo	   ofrecen	   buenas	   oportunidades	   de	  

interacción.	  

La	  estabilidad	  en	  el	  

trabajo	  

Se	  refiere	  tanto	  a	  la	  seguridad	  y	  protección	  física	  y	  psicológica	  en	  el	  trabajo,	  

como	   a	   que	   el	   trabajador	   conviva	   en	   un	   ambiente	   agradable.	   Todo	   ello	  

provoca	  en	  la	  persona	  la	  sensación	  de	  ser	  competente,	  generando	  además	  

cierta	  autonomía	  para	  planificar	  su	  vida	  profesional.	  

Las	  condiciones	  de	  

trabajo	  

Tales	  como:	  horas	  de	  trabajo	  (número	  total	  de	  horas	  de	  trabajo,	  horario	  o	  

distribución	   de	   horas),	   disponibilidad	   de	   todo	   tipo	   de	   recursos,	   y	  

condiciones	  ambientales.	  

La	  posibilidad	  de	  

desarrollo	  

Hay	   que	   procurar	   que	   el	   trabajador	   sienta	   que	   evoluciona	  

profesionalmente,	  que	  tiene	  una	  meta,	  y	  que	  cada	  día	  que	  pasa	  avanza	  en	  

esa	   dirección.	   La	   formación	   y	   la	   promoción	   proporcionan	   a	   los	  

trabajadores,	   en	   este	   sentido,	   el	   reconocimiento	   por	   su	   esfuerzo	   y	   la	  

posibilidad	   de	   realizar	   tareas	   más	   interesantes,	   así	   como	   la	   toma	   de	  

mayores	  responsabilidades.	  

Las	  compensaciones	  

económicas	  

Son	   un	   factor	   motivador	   básico	   para	   la	   supervivencia	   de	   la	   persona	   y	   el	  

mantenimiento	  o	  mejora	  de	  su	  calidad	  de	  vida.	  Pueden	  darse	  en	  forma	  de	  

sueldos	   o	   de	   primas.	   Hay	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	   aunque	   una	   subida	  

salarial	   siempre	   tiene	  un	  efecto	  motivador,	  éste	  será	  mayor	  en	   la	  medida	  

en	  que	  los	  salarios	  sean	  menores.	  Por	  otra	  parte,	  para	  conseguir	  un	  grado	  

óptimo	   de	   motivación,	   generalmente	   no	   se	   piensa	   sólo	   en	   el	   factor	  

económico,	   pues	   el	   trabajador	   necesita	   que	   su	   labor	   sea	   reconocida	  más	  

allá	  de	  su	  salario.	  

La	  política	  y	  
Se	  refiere	  a	   las	  políticas	  de	  recursos	  humanos,	   los	  sistemas	  de	  valoración,	  
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administración	  de	  la	  

empresa	  

las	   relaciones	   con	   los	   sindicatos,	   las	   posibilidades	   de	   participar	   en	   las	  

decisiones,	  las	  normas,	  e	  incluso	  el	  orgullo	  de	  trabajar	  en	  la	  empresa	  por	  su	  

importancia	  social,	  calidad	  de	  sus	  productos	  etc.	  

Tabla	  8	  Elementos	  motivadores	  según	  las	  características	  del	  contexto	  de	  trabajo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  
Coordinación	  de	  los	  recursos	  humanos	  

	  

Tras	   el	   estudio	   del	   proyecto	   en	   cuestión,	   la	   dirección	   del	   proyecto	   debe	   de	   coordinar	   todas	   las	  

tareas.	  Para	  ello,	   se	  debe	  programar	  el	  proyecto	  en	   sí.	   Es	  decir,	   se	  determina	   la	  duración	  de	   las	  

actividades	  en	  función	  de	  los	  recursos	  disponibles	  para	  alcanzar	  el	  objetivo	  final	  en	  tiempo	  y	  coste.	  

Todos	   los	   recursos	   humanos	   designados	   formarán	   parte	   del	   equipo	   de	   proyecto,	   y	   deben	  

coordinarse	  para	  cumplir	  con	  lo	  especificado.	  Así	  pues,	  la	  dirección	  del	  proyecto	  será	  la	  encargada	  

de	   la	   selección	  de	   los	   recursos	   humanos	   y	   de	   la	   asignación	  de	   trabajos	   a	   cada	  uno	  de	   ellos,	   así	  

como	  roles,	  metas	  y	  responsabilidades.	  Además,	  deberá	  realizar	  la	  supervisión	  diaria	  a	  lo	  largo	  del	  

proyecto	   para	   el	   logro	   del	   objetivo,	   impartiendo	   instrucciones,	   consejos	   y	   órdenes	   en	   el	   caso	  

necesario.	  

	  

Establecimiento	  y	  mantenimiento	  de	   los	  canales	  de	  comunicación	  entre	   los	  miembros	  del	  

equipo,	  con	  el	  cliente	  y	  con	  terceros	  

	  

La	  comunicación	   se	  puede	  definir	   como	  el	  proceso	  mediante	  el	   cual	   se	   intercambia	   información	  

entre	   dos	   o	  más	   personas	   con	   la	   que	   se	   busca,	   normalmente,	   la	  motivación	   o	   influir	   sobre	   los	  

comportamientos.	   (Boquera,	   P	   (2014))	   Tanto	  es	   así,	   que	   se	  ha	  demostrado	  que	   los	   equipos	   con	  

buena	   comunicación	   tienen	   un	   mayor	   rendimiento	   que	   los	   equipos	   con	   falta	   de	   ésta.	  (Barrick,	  

Bradley,	  Kristof-‐Brown,	  y	  Colbert	  (2007),	  citado	  por	  Peters,	  J	  (2013)).	  

Ante	   los	   crecientes	   niveles	   de	   diversidad,	   las	   organizaciones	   tienen	   que	   buscar	   formas	   de	  

comunicación	  adecuadas	  a	   las	  circunstancias,	  para	  que	  no	  haya	  tergiversación	  con	   los	  miembros	  

del	   equipo,	   lo	   cual	   puede	  dificultar	   la	   efectividad	  organizacional.	   (Liang,	  H	   (2014)).	   En	   cualquier	  

caso,	  el	  mensaje	  transmitido	  debe	  de	  ser:	  	  

• Claro:	  Utilizar	  los	  términos	  apropiados.	  
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• Conciso:	  Limitar	  el	  alcance	  del	  mensaje.	  

• Correcto:	  Emplear	  el	  tono	  adecuado,	  ser	  cortés.	  

• Constante:	  Los	  elementos	  del	  mensaje	  apoyan	  el	  significado	  que	  se	  desee	  comunicar.	  

• Convincente:	  Conseguir	  captar	  la	  atención.	  

(Pellicer,	  E	  (2014))	  

	  

Liderazgo	  del	  equipo	  humano	  

	  

La	  dirección,	  y	  concretamente,	  el	  responsable	  del	  proyecto,	  debe	  actuar	  como	  líder	  del	  equipo.	  El	  

líder	  debe	  ser	  capaz	  de	   influir	   y	  dirigir	  a	   los	  demás	  miembros	  del	  equipo,	  debe	  ser	   la	   referencia	  

dentro	   de	   éste	   e,	   incluso,	   representarlo	   ante	   la	   organización	   si	   fuera	   necesario.	   Se	   necesitan	  

comportamientos	   de	   liderazgo	   efectivos	   para	   lograr	   la	   productividad	   de	   los	   miembros	   de	   un	  

equipo	   de	   trabajo	   (Kasapoǧlu,	   E	   (2014)).	   De	   hecho,	   los	   grupos	   que	   presentan	   un	   mejor	  

comportamiento	   son	   coordinados	   por	  perfiles	   asociados	   con	   un	   fuerte	   liderazgo,	  mientras	   que,	  

por	   el	   contrario,	   los	   grupos	   con	   un	   rendimiento	   medio	   o	   bajo	   son	   coordinados	   por	   perfiles	  

asociados	   a	   las	   habilidades	   de	   liderazgo	   débiles	   y	   con	  menos	   carácter	   motivacional.	  (Rodríguez	  

Montequín,	   V	   (2013)).	   Para	   obtener	   comportamientos	   de	   liderazgo	   efectivo,	   el	   líder	   debe:	   (1)	  

definir	   claramente	   lo	   que	   se	   espera	   de	   sus	   subordinados,	   (2)	   reforzar	   las	   acciones	   y	  

comportamientos	  que	  son	  percibidos	  como	  deseables,	  (3)	  dar	  retroalimentación	  constructiva	  para	  

identificar	  fortalezas	  y	  debilidades	  para	  que	  puedan	  tomarse	  las	  medidas	  pertinentes,	  (4)	  animar	  a	  

la	   resolución	   de	   problemas.	  (Leading	   the	   way	   to	   innovation:	   How	   team	   coaching	   helps	   (2014))	  

Pero	   sobre	   todo,	   el	   líder	   debe	   crear	   motivación	   intrínseca,	   incluso	   en	   circunstancias	   difíciles:	  

inspirar	  a	  los	  miembros	  del	  equipo	  a	  hacer	  el	  trabajo	  encomendado	  porque	  quieren,	  y	  no	  porque	  

deben.	  (Boquera,	  P	  (2014))	  En	  definitiva,	  el	  líder	  que	  consigue	  una	  atmósfera	  de	  trabajo	  en	  la	  que	  

todos	   sus	   miembros	   contribuyen	   y	   que	   sea	   capaz	   de	   beneficiarse	   de	   las	   habilidades	   y	  

conocimiento	  de	  todos	  sus	  miembros	  contribuirá	  al	  éxito	  del	  equipo.	  	  

Se	  han	  seleccionado	  dos	  clasificaciones	  de	  liderazgo,	  según	  su	  papel	  con	  el	  trabajador,	  en	  la	  Tabla	  

9:	  coercitivo,	  orientativo,	  afiliativo,	  participativo,	  imitativo	  y	  capacitador;	  y	  según	  su	  autoridad	  y	  su	  

forma	   de	   llevarla	   a	   cabo,	   en	   la	   Tabla	   10:	   autoritario,	   participativo	   y	   liberal.	   (Lozano	   Pérez,	   J.L.	  

(2014)).	  
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Coercitivo	   Desmotiva	  a	   las	  personas,	   falta	  de	  una	  buena	  visión,	  pérdida	  de	   claridad	  y	  

compromiso.	  Afecta	  al	  clima.	  No	  hay	  respeto.	  

Obliga	  a	  la	  persona	  a	  que	  "haz	  lo	  que	  te	  digo".	  	  

Orientativo	  	  

	  

Motiva	  a	   las	  personas,	  éstas	  entienden	  que	  su	  trabajo	   importa	  y	  saben	  sus	  

causas.	  Maximiza	   el	   compromiso	   hacia	   los	   objetivos.	   Describe	   eficazmente	  

su	  punto	  final,	  dejando	  libertad	  para	  innovar,	  experimentar	  y	  tomar	  riesgos	  

calculados	  en	  la	  visión.	  	  

Le	  pide	  a	  la	  persona	  "ven	  conmigo".	  	  

Afiliativo	  	  

	  

Gira	   en	   torno	   a	   las	   personas,	   valoran	   al	   individuo	   y	   sus	   emociones	   por	  

encima	  de	  las	  tareas	  y	  los	  objetivos.	  Se	  esfuerza	  por	  la	  felicidad	  de	  todos.	  La	  

comunicación	   es	   óptima.	   Comparten	   ideas	   e	   inspiración	   y	   aumenta	   la	  

confianza.	   La	   flexibilidad	   aumenta.	   Da	   a	   las	   personas	   libertad	   exclusiva	   de	  

hacer	  su	  trabajo	  diario	  de	  la	  forma	  que	  a	  cada	  uno	  le	  parece	  más	  efectiva.	  A	  

pesar	  de	  sus	  beneficios,	  no	  debe	  ser	  usado	  jamás	  de	  forma	  única.	  	  

Su	  lema	  es	  "las	  personas	  son	  lo	  primero".	  	  

Participativo	  	  

	  

Fomenta	   la	  confianza,	  respeto	  y	  compromiso.	  Los	  empleados	  tienen	  voz	  en	  

las	  decisiones	  y	  en	  la	  forma	  de	  hacer	  su	  trabajo,	  incrementa	  notablemente	  la	  

flexibilidad	  y	  la	  responsabilidad.	  	  

Inconvenientes:	   reuniones	   interminables	   en	   donde	   se	   dejan	   reposar	   ideas	  

constructivas,	   el	   consenso	   se	   resiste	   a	   nuevas	   ideas,	   y	   el	   único	   resultado	  

visible	  es	  la	  fijación	  de	  fechas	  de	  más	  reuniones.	  	  

Imitativo	  

	  

Su	   gran	   obsesión	   es	   hacer	   todo	   mejor	   y	   mucho	   más	   rápido.	   Sustituye	   al	  

personal	   que	   rinde	   poco.	   Destruye	   el	   clima	   de	   trabajo,	   la	   moral	   cae.	   No	  

explica	   con	   claridad	   las	   normas,	   tareas	   y	   espera	   pacientemente	   que	   las	  

personas	   sepan	   lo	   que	   deben	   hacer.	   La	   flexibilidad	   y	   la	   responsabilidad	  

desaparecen,	   el	   compromiso	   se	   evapora.	   Este	   estilo	   puede	   funcionar	   para	  

líderes	   de	   equipos	   compuestos	   por	   profesionales	   altamente	   formados,	  

capacitados	  y	  motivados.	  	  

Capacitador	   Enseña,	   forma,	   delega,	   motiva...	   Se	   utiliza	   con	   menos	   frecuencia	   que	  



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  

	  

	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

49	  

	  

cualquier	  otro.	  Muchos	  líderes	  dicen	  que	  no	  tienen	  tiempo	  para	  realizar	  una	  

tarea	   tan	   lenta	   como	   enseñar	   a	   otros	   y	   ayudarles	   a	   crecer	   en	   su	   medio	  

laboral.	   Quienes	   ignoran	   este	   estilo	   están	   lamentablemente	   perdiendo	   la	  

oportunidad	  de	  utilizar	  una	  herramienta	  muy	  potente	  y	  efectiva:	  su	  impacto	  

sobre	  el	  clima	  y	  el	  desempeño	  laboral	  es	  totalmente	  positivo.	  	  

Tabla	  9	  Clasificación	  del	  liderazgo	  según	  su	  papel	  con	  el	  trabajador.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Líder	  

autócrata/	  

autoritario	  	  

	  

Asume	  toda	  la	  responsabilidad	  de	  la	  toma	  de	  decisiones.	  Inicia	  las	  acciones,	  

dirige,	  motiva	  y	  controla	  al	  subalterno.	  La	  decisión	  se	  concentra	  en	  el	   líder.	  

Puede	   considerar	   que	   solamente	   él	   es	   competente	   y	   capaz	   de	   tomar	  

decisiones	   importantes,	  puede	  sentir	  que	  sus	  subalternos	  son	   incapaces	  de	  

guiarse	   a	   sí	   mismos	   o	   puede	   tener	   otras	   razones	   para	   asumir	   una	   sólida	  

posición	   de	   fuerza	   y	   control.	   La	   respuesta	   pedida	   a	   los	   subalternos	   es	   la	  

obediencia	   y	  adhesión	  a	   sus	  decisiones.	   Liderazgo	  orientado	  a	   la	   tarea	  y	   la	  

acción.	  Se	  prima	  la	  disciplina,	  la	  obediencia	  al	  líder	  y	  la	  eficacia.	  

Líder	  

participativo

/	  

democrático.	  

	  

Utiliza	  la	  consulta	  para	  practicar	  el	  liderazgo.	  No	  delega	  su	  derecho	  a	  tomar	  

decisiones	  finales	  y	  señala	  directrices	  específicas	  a	  sus	  subalternos.	  Consulta	  

sus	  ideas	  y	  opiniones	  sobre	  muchas	  decisiones	  que	  les	  incumben.	  Escucha	  y	  

analiza	  seriamente	  las	   ideas	  de	  sus	  subalternos	  y	  acepta	  sus	  contribuciones	  

siempre	   que	   sea	   posible	   y	   práctico.	   	   Liderazgo	   orientado	   al	   grupo.	   Se	  

fomenta	  la	  participación	  del	  equipo	  en	  la	  toma	  de	  decisiones.	  

Líder	   liberal/	  

Laissez	   Faire	  

(Rienda	  

suelta)	  	  

	  

Delega	  en	  sus	  subalternos	  la	  autoridad	  para	  tomar	  decisiones.	  Espera	  que	  los	  

subalternos	   asuman	   la	   responsabilidad	   por	   su	   propia	   motivación,	   guía	   y	  

control.	   Excepto	   por	   la	   estipulación	   de	   un	   número	  mínimo	   de	   reglas.	   Este	  

estilo	   de	   liderazgo,	   proporciona	   muy	   poco	   contacto	   y	   apoyo	   para	   los	  

seguidores.	   El	   subalterno	   tiene	   que	   ser	   altamente	   cualificado	   y	   capaz	   para	  

que	  este	  enfoque	  tenga	  un	  resultado	   final	  satisfactorio.	  Funciones	  del	   líder	  

dispersas	   en	   los	   componentes	   del	   grupo.	   Se	   delega	   la	   autoridad	   en	   los	  

miembros	  del	  equipo.	  

Tabla	  10	  Clasificación	  del	  liderazgo	  según	  su	  autoridad.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  	  
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Resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	  

	  

En	   las	   empresas,	   coexisten	   dos	   tipos	   de	   conflicto.	   Por	   una	   parte,	   el	   conflicto	   de	   tareas,	   que	  se	  

define	  como	  los	  desacuerdos	  entre	  los	  miembros	  del	  equipo	  con	  respecto	  a	  la	  tarea	  en	  cuestión;	  y	  

por	  otro	  lado,	  el	  conflicto	  de	  relación,	  que	  se	  refiere	  a	  los	  desacuerdos	  personales	  ajenos	  a	  la	  tarea	  

del	  equipo.	  En	  cualquier	  caso,	  la	  dirección	  del	  proyecto	  debe	  resolver	  el	  conflicto	  puesto	  que	  éste	  

afecta	  al	   rendimiento	  del	  equipo	   (De	  Dreu	  y	  Weingart	  (2003),	  de	  Wit	  et	  al.	  (2012)	  y	  DeChurch	  et	  

al	  (2013),	  citados	  por	  Lowry,	  P	  (2014)).	  	  

	  

También	  es	   cierto,	  que	  se	  espera	  que	   los	  miembros	  del	  equipo	  comprendan	   las	   limitaciones	  del	  

proyecto	  y	  reconozcan	   las	  fortalezas	  y	  debilidades	  de	   los	  demás	  miembros	  con	  el	   fin	  de	  resolver	  

los	   conflictos	   relativos	   a	   las	   diferentes	   tareas	  del	   proyecto	  por	   sus	  propios	  medios.	   (Leung	  et	   al	  

(2005)	  y	  Roberts	  (2004),	  citados	  por	  Leung,	  M	  (2014)).	  

	  

Formación,	  a	  nivel	  individual	  y	  de	  grupo,	  de	  los	  recursos	  humanos	  

	  

La	  mayoría	  de	  las	  organizaciones	  no	  suelen	  estar	  familiarizadas	  con	  la	  formación	  de	  los	  equipos	  de	  

trabajo.	   Sin	   embargo,	   los	   miembros	   de	   los	   mismos	   necesitan	   formación	   específica	   para	   poder	  

trabajar	  en	  equipos	  satisfactoriamente.	  Si	  ignoramos	  esto,	  o	  lo	  damos	  por	  hecho,	  el	  equipo	  puede	  

llegar	  a	  desaparecer	  o	  quedar	  tocado	  por	  las	  rivalidades	  y	  conflictos	  entre	  sus	  miembros.	  Hackman	  

recuerda	  que	  el	  líder	  o	  el	  encargado	  del	  equipo	  debe	  asesorar	  activamente	  y	  de	  manera	  contínua	  

a	   los	   miembros	   del	   equipo	   en	   las	   aptitudes	   y	   conocimientos	   que	   necesitan	   para	   trabajar	  

satisfactoriamente	   en	   un	   equipo.	   (Hayes,	   N	   (2002))	  Para	   ello,	   se	   necesita	   ser	   consciente	   de	   los	  

componentes	  básicos	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  

	  

En	  conclusión,	   la	  dirección	  del	  proyecto	  debe	  mantener	  dos	  tipos	  de	  comportamiento:	  el	  

comportamiento	  de	  apoyo	  y	  el	  comportamiento	  de	  tarea.	  	  

El	  primero	  incluye	  los	  comportamientos	  relacionados	  con	  la	  motivación	  y	  el	  deseo	  de	  pertenecer	  

al	   equipo.	   Debe	   ayudar	   a	   potenciar	   la	   comunicación,	   y	   la	   interacción	   entre	   los	   miembros	   del	  
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equipo,	   e	   incluso	   a	   evitar	   enfrentamientos	   entre	   éstos.	   Debe	  mantener	   la	   armonía	   del	   equipo,	  

escuchando	  y	  animando	  a	  los	  miembros	  que	  lo	  conforman.	  

El	  segundo	  se	  centra	  en	  las	  metas	  del	  equipo,	  en	  los	  objetivos	  que	  debe	  cumplir.	  Debe	  establecer	  y	  

aclarar	  metas,	  dar	  instrucciones,	  establecer	  límites,	  dar	  información,	  formación,	  etc.,	  en	  definitiva	  

coordinar	  a	  los	  distintos	  miembros	  del	  equipo.	  (Ábalos,	  A	  et	  Al.	  (2013))	  

	  

3.1.5.4.2.-‐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  

	  

Un	   equipo	   eficaz	   posee	   un	   plan	   y	   un	   propósito	   común	   que	   proporciona	   dirección,	  

determinación	  y	  compromiso	  a	  sus	  miembros.	  Los	  equipos	  de	  éxito	  traducen	  su	  propósito	  común	  

a	   objetivos	   de	   desempeño	   realistas,	  medibles	   y	   específicos.	   (Dema,	   C	   et	   Al.	   (2010)).	   Una	   vez	   el	  

equipo	   se	   ha	   puesto	   de	   acuerdo	   en	   el	   objetivo	   a	   perseguir,	   a	   cada	   uno	   de	   los	  miembros	   se	   le	  

asigna	  un	   rol,	   y	  con	  ello,	  una	   responsabilidad.	  El	   líder	  del	  equipo	  debe	  clarificar	  desde	  el	  primer	  

momento	  cual	  va	  a	  ser	  el	  ámbito	  de	  responsabilidad	  de	  cada	  miembro	  y	  con	  qué	  autonomía	  va	  a	  

contar	   cada	   uno	   de	   ellos	   para	   su	   desempeño.	   Para	   que	   todos	   los	   miembros	   del	   equipo	   se	  

involucren	   completamente	   en	   el	   trabajo	   y	   para	   que	   éste	   se	   desarrolle	   con	   cierta	   fluidez	   es	  

fundamental	   que	  cada	   miembro	   asuma	   estas	   responsabilidades	   personales,	   además	   de	   las	  

colectivas.	  (Ábalos,	  A	  et	  Al.	  (2013))	  

Dado	  que	  la	  responsabilidad	  es,	  en	  parte,	  colectiva,	  es	  indispensable	  que	  los	  miembros	  del	  equipo	  

cooperen	   completamente	   con	   el	   proyecto,	   compartiendo	   conocimiento	   y	   experiencia	   con	   los	  

demás	  miembros	  de	  éste.	  (Castañeda	  y	  Fernández	  (2007),	  citado	  por	  Delgado,	  L.E.	  (2011)).	   	  Para	  

incentivar	  el	  aprendizaje	  colectivo	  que	  genera	  nuevos	  conocimientos,	   las	  empresas	  cada	  vez	  más	  

adoptan	   proyectos	   organizacionales	   flexibles,	   estructuras	   con	   menos	   niveles	   jerárquicos	   que	  

permiten	  el	  diálogo	  entre	  equipos.	  (Claver-‐Cortés	  et	  al.	  (2007),	  citado	  por	  Montanari,	  R	  (2010)).	  El	  

ambiente	   laboral	   necesita	   proporcionar	   un	   clima	   favorable	   para	   la	   coparticipación	   y	   para	   la	  

práctica	   de	   las	   actividades	   en	   creación	   del	   conocimiento	   organizacional.	   (Montanari	   y	   Pilatti	  

(2009),	   citado	   por	   Montanari,	   R	   (2010)).	   Es	   en	   las	   reuniones,	   sobre	   todo,	   que	   ocurren	   la	  

coparticipación	  de	  experiencias	  (socialización),	  el	  registro	  de	  los	  conocimientos	  e	  informaciones	  en	  

actas	   (externalización)	   y	   el	   intercambio	   de	   conocimientos	   (combinación).	   Es	   a	   partir	   del	   trabajo	  
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diario	  que	   se	  hace	  efectiva	   la	   incorporación	  del	   conocimiento	  explícito	   y	   tácito	   (internalización).	  

(Montanari,	  R	  (2010))	  	  

Es	   interesante	   destacar	   que,	   las	   empresas	   están	   reuniendo	   cada	   vez	   más	   equipos	  

integrados	  por	  miembros	  de	  diversos	  orígenes	  y	  distintas	  personalidades,	  y	  por	  ello	  cada	  vez	  más	  

se	  intenta	  mejorar	  estas	  diferencias	  entre	  los	  miembros	  de	  un	  equipo.	  (Liang,	  H	  (2014))	  Se	  observa	  

que	   hay	   diferentes	   tipos	   de	   diversidad.	   Por	   un	   lado,	   la	   diversidad	   a	   nivel	   superficial,	   es	   decir,	  

diferencias	   de	   edad,	   género	   y	   grupo	   étnico.	   (Harrison,	   Precio	   y	   Bell	   (1998),	   citado	   por	   Liang,	   H	  

(2014))	  Y	  por	  otro	  lado,	  	  la	  diversidad	  a	  nivel	  profundo,	  o	  sea,	  personalidad,	  actitudes,	  creencias	  y	  

valores.	  (Harrison	  et	  Al.	  (1998),	  citado	  por	  Liang,	  H	  (2014))	  

Los	   equipos	   de	   trabajo	   funcionan	   a	   la	   perfección	   cuando	   son	   homogéneos.	   (Van	   Knippenberg	   y	  

Schippers,	  (2007),	  citado	  por	  Liang,	  H	  (2014))	  Sin	  embargo,	  en	  los	  equipos	  con	  cierta	  diversidad,	  los	  

miembros	  tienden	  a	  percibir	  niveles	  menores	  de	  confianza,	  y	  se	  sienten	  menos	  cooperativos.	  (Choi	  	  

(2009),	  citado	  por	  Liang,	  H	  (2014))	  

	  

3.1.5.4.3.-‐	  Los	  miembros	  del	  equipo	  de	  trabajo	  

	  

Para	   el	   cumplimiento	   de	   los	   objetivos	   especificados	   por	   la	   dirección	   del	   proyecto,	   en	  

primer	   lugar,	   los	   miembros	   del	   equipo	   deben	   ser	   competentes,	   es	   decir,	   deben	   poseer	   unas	  

capacidades	   esenciales,	   que	   se	   muestran	   en	   la	   Tabla	   11,	   tales	   como,	   la	   capacidad	   técnica,	   la	  

capacidad	   interpersonal,	   la	   capacidad	   estratégica,	   y	   la	   capacidad	   emocional,	   en	  mayor	   o	  menor	  

medida	  según	  el	  caso.	  (Boquera,	  P	  (2014))	  

	  

Capacidades	   Características	  

Capacidad	  técnica	   Engloba	  los	  conocimientos	  y	  habilidades	  necesarios	  para	  realizar	  las	  tareas	  

específicas	   del	   puesto	   de	   trabajo.	   Además,	   incluye	   entender	   la	   empresa	  

como	  un	  sistema,	  por	  lo	  que,	  los	  miembros	  deben	  integrar	  los	  objetivos	  del	  

proyecto	  con	  los	  de	  la	  empresa.	  
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Capacidad	  

interpersonal.	  

Incluye	  las	  habilidades	  necesarias	  para	  comprender,	  motivar	  y	  comunicarse	  

con	   los	   demás	   miembros	   del	   equipo,	   y	   además	   ayuda	   a	   ganarse	   la	  

confianza	   de	   los	   demás	   compañeros.	   El	   trabajador	   que	   tenga	   dicha	  

capacidad	   será	   capaz	   de	   coordinar	   y	   dirigir	   a	   los	   colaboradores	   y	  

relacionarse	  con	  los	  colegas,	  superiores	  y	  personas	  externas	  a	  la	  empresa.	  

	  

Capacidad	  estratégica	   Los	  miembros	   deben	   comprender	   el	   objetivo	   del	   proyecto,	   con	   el	   fin	   de	  

poder	   cuantificar	   si	   el	   objetivo	   se	   alcanza,	   y	   gracias	   a	   esta	   capacidad	   ser	  

capaz	  de	  tomar	  decisiones	  y	  especificar	  las	  medidas	  necesarias	  para	  seguir	  

el	  buen	  camino	  y	  llegar	  por	  último	  al	  resultado	  esperado.	  

	  

Capacidad	  emocional	   Permite	   hacer	   frente	   a	   las	   situaciones	   difíciles	   con	   decisión	   y	   firmeza,	   y	  

permite	  asumir	  riesgos,	  generando,	  en	  todo	  momento,	  el	  estado,	  la	  actitud	  

y	  la	  atención	  más	  apropiados	  a	  una	  determinada	  situación.	  

	  

Tabla	  11	  Capacidades	  esenciales	  de	  los	  miembros	  del	  equipo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Por	  otro	  lado,	  los	  miembros	  del	  equipo	  tienen	  que	  estar	  comprometidos	  con	  éste,	  asumir	  

los	   roles,	   metas	   y	   responsabilidades.	   El	   compromiso	   individual	   de	   cada	   miembro	   es	  

verdaderamente	  importante	  puesto	  que	  el	  rendimiento	  del	  equipo	  depende	  de	  la	  contribución	  de	  

todos	   sus	   miembros.	   Si	   el	   rendimiento	   del	   equipo	   es	   correcto,	   las	   ventajas	   son	   para	   todos:	  

beneficio	  para	  el	  equipo	  en	  su	  conjunto	  y	  beneficio	   individual	   (reconocimiento	  de	  compañeros	  y	  

superiores,	   satisfacción	   personal,	   adquisición	   de	   experiencia	   profesional,	   incremento	   salarial	   o	  

recompensa	  económica).	  (Pellicer,	  E	  (2014))	  

	  

Parece	  oportuno	  destacar	  que,	  los	  equipos	  resultan	  más	  eficaces	  cuando	  ciertas	  combinaciones	  de	  

personalidades	  coexisten	  en	  un	  grupo.	  Así	  mismo,	  dentro	  de	  la	  personalidad	  de	  los	  miembros	  de	  

un	  equipo,	  el	  desarrollo	  psicológico	  positivo	  tiene	  un	  impacto	  positivo	  sobre	  el	  comportamiento	  y	  

el	  rendimiento	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  (Stajkovic	  y	  Luthans	  (1998)	  citados	  por	  Youssef	  y	  Luthans	  

(2007),	  citados	  por	  Delgado,	  L.E.	  (2011))	  
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El	  desarrollo	  psicológico	  positivo	  del	  ser	  humano	  se	  caracteriza	  por:	  

(Luthans,	  Youssef	  y	  Avolio,	  (2007),	  citado	  por	  Delgado,	  L.E.	  (2011)).	  

	  

• Tener	  confianza	   (auto-‐eficacia)	  para	   realizar	   los	  esfuerzos	  que	  sean	  necesarios	  con	  el	   fin	  

de	  alcanzar	  el	  éxito	  en	  las	  tareas	  encomendadas.	  

	  

Se	  ha	  demostrado	  que	  una	  de	  las	  principales	  variables	  que	  favorece	  el	  aprendizaje	  

organizacional	  y	   la	  conducta	  de	  compartir	  conocimiento	  es	   la	  confianza	  entre	   los	  

miembros	   de	   la	   organización.	   (Delgado,	   Castañeda,	   et	   Al.	   (2008),	   Castañeda	   y	  

Delgado	  (2008),	  citados	  por	  Delgado,	  L.E.	  (2011))	  Para	  conseguir	  la	  confianza	  entre	  

los	  miembros	   se	   considera	  necesario	  que	   los	  directivos	  del	  proyecto	   cultiven	   las	  

actitudes	   correctas	   en	  el	   trabajo	   y	  hagan	  que	   los	  distintos	  miembros	  del	   equipo	  

puedan	  confiar	  y	  depender	  los	  unos	  de	  los	  otros	  en	  su	  trabajo	  de	  colaboración	  en	  

equipo.	  (Ding,	  Z	  (2013))	  

Los	   investigadores,	   por	   lo	   general,	   han	   llegado	   a	   la	   conclusión	   de	   que,	   en	   los	  

equipos	  de	  trabajo,	  la	  confianza	  es	  buena	  y	  la	  desconfianza	  mala.	  Por	  el	  contrario,	  

existen	  cada	  vez	  más	  expertos	  que	  afirman	  que	  la	  confianza	  dentro	  de	  los	  equipos	  

puede	   resultar	   perjudicial	   para	   el	   resultado	   final.	   (Langfred	   (2004),	   citado	   por	  

Lowry,	   P	   (2014))	   Se	   ha	   demostrado	   que	   en	   situaciones	   no	   rutinarias,	   la	  

desconfianza	   ayudó	   a	   las	   personas	   a	   llegar	   a	   soluciones	  más	   óptimas.	   (Schul	   et	  

Al.	  (2008),	  citado	  por	  Lowry,	  P	  (2014))	  La	  desconfianza	  crea	  una	  mayor	  conciencia	  

y	  la	  necesidad	  de	  cuestionar,	  que	  se	  manifiesta	  a	  través	  de	  una	  menor	  disposición	  

a	  confiar	  en	  las	  respuestas	  de	  los	  demás,	  y	  una	  mayor	  necesidad	  de	  comprobar	  su	  

trabajo.	   (Fein	  (1996),	   Geng	   y	  Whinston	   (2005),	   citados	   por	   Lowry,	   P	   (2014))	  Por	  

otra	   parte,	   los	   miembros	   del	   equipo	   que	   desconfían	   también	   están	   menos	  

motivados	   a	   cooperar.	   (Bommer	   et	   Al.	  (2003)	  y	   Felps	   et	   Al.	  (2006),	   citados	   por	  

Lowry,	   (2014)).	  Sin	   embargo,	   en	   circunstancias	   de	   confianza,	   no	   se	   duda	   de	   las	  

intenciones	  o	  motivos	  del	  fiduciario,	  y	  esta	  falta	  de	  control	  lleva	  a	  uno	  a	  aceptar	  la	  

situación	  tal	  y	  como	  aparece.	  (En	  el	  Schul	  et	  Al.	  (2008),	  citado	  por	  Lowry,	  P	  (2014))	  
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Lo	   cierto	   es	   que	   la	   confianza	   y	   la	   desconfianza	   activan	   diferentes	   regiones	   del	  

cerebro,	   (Dimoka	   (2010),	   citado	  por	   Lowry,	  P	   (2014))	  por	   lo	  que	  hay	  que	  utilizar	  

cada	  una	  de	  ellas	  cuando	  mejor	  nos	  convenga.	  

	  

• Hacer	  atribuciones	  de	  causalidad	  positivas	  (optimismo)	  acerca	  de	  los	  sucesos	  presentes	  y	  

futuros.	  

	  

Del	   optimismo	   grupal	   se	   consiguen	   mejores	   resultados	   en	   equipos	   de	   trabajo.	  

(West,	   Patera,	   Carsten	   (2009),	   citado	   por	   Delgado,	   L.E.	   (2011))	   Este	   optimismo	  

grupal,	   además	  de	   respirarse	   entre	   los	  miembros	   del	   equipo,	   se	   espera	   que	   sea	  

buscado	   de	   alguna	  manera	   por	   los	   directivos	   del	   proyecto,	   para	   así,	   mejorar	   el	  

desempeño	   individual	   y	   organizacional.	   (Green,	  Medlin	   y	  Witthen	   (2004),	   citado	  

por	   Delgado,	   L.E.	   (2011))	   En	   cierto	   grado,	   los	   comportamientos	   optimistas	   son	  

contagiosos	   en	   los	   espacios	   de	   trabajo.	   (Berg,	  M	   (2012))	   Se	   deben	   de	   tener	   en	  

cuenta	   tres	   aspectos	   para	   alcanzar	   el	   positivismo:	   (1)	   positividad	   frente	   a	   la	  

negatividad,	   (2)	   la	   investigación	   frente	   a	   la	   defensa	   y	   (3)	   otros	   frente	   a	   la	   auto-‐

enfoque.	  (Fredrickson	  y	  Losada	  (2005),	  citado	  por	  Peters,	  J	  (2013))	  

	  

• Perseverar	  en	  el	  logro	  de	  los	  objetivos	  y,	  cuando	  sea	  necesario,	  redireccionar	  los	  caminos	  

para	  alcanzarlos	  (esperanza)	  de	  manera	  exitosa.	  

	  

• Frente	  a	  los	  problemas	  y	  la	  adversidad,	  mantenerse	  en	  pie,	  volver	  a	  comenzar	  e	  ir	  más	  allá	  

(resiliencia)	  para	  lograr	  el	  éxito.	  

	  

3.1.5.5.-‐	  Ventajas	  del	  trabajo	  en	  equipo	  

	  

El	  trabajo	  en	  equipo	  resulta	  ser	  una	  buena	  manera	  de	  impulsar	  un	  clima	  armónico	  que	  contribuya	  

con	  el	  propósito	  de	  la	  empresa	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  miembros	  que	  lo	  conforman.	  Además	  de	  ésta,	  

existen	  diversas	  ventajas	  frente	  al	  trabajo	   individual.	  (Ábalos,	  A	  et	  Al.	   (2013))	  Algunas	  de	  ellas	  se	  

exponen	  a	  continuación:	  	  
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Mayor	  rendimiento.	  

	  

Suponiendo	  que	  una	  sola	  persona	  fuera	  capaz	  de	  llevar	  a	  cabo	  un	  proyecto,	  ésta	  emplearía	  mucho	  

más	  tiempo	  que,	  por	  el	  contrario,	   si	   se	   forma	  un	  equipo	  para	   llevar	  a	  cabo	  dicho	  proyecto.	  Esto	  

hace	  que	  se	  llegue	  a	  mayor	  velocidad	  a	  la	  meta	  final.	  

	  

Distintos	  puntos	  de	  vista.	  	  

	  

A	  medida	  que	   aumentan	   los	   enfoques	   a	   un	  problema,	   aumenta	   la	   posibilidad	  de	   generación	  de	  

ideas,	  y	  por	  lo	  tanto	  se	  crean	  más	  soluciones	  creativas,	  lo	  que	  lleva	  a	  mejores	  resultados.	  

	  

Mayor	  eficiencia,	  especialmente	  en	  tareas	  complejas.	  	  

	  

Cada	  miembro	  de	  un	  equipo	  debe	  ser	  capaz	  de	  aportar	  una	   idea	  distinta	  para	   la	   solución	  de	  un	  

problema,	  de	  esta	  manera	  se	  encontrará	  más	  rápidamente	  la	  solución	  óptima.	  

	  

Sentido	  de	  unidad.	  	  

	  

Durante	   el	   trabajo	   en	   equipo	   se	   crea	   un	   ambiente	   de	   trabajo	   positivo,	   y	   una	   mentalidad	   de	  

conjunto,	  lo	  que	  es	  bueno	  para	  el	  propósito	  de	  la	  organización.	  

	  

Enriquecimiento	  individual	  y	  del	  grupo.	  	  

	  

Se	  obtiene	  mayor	  recopilación	  de	  información	  y	  conocimientos,	  que	  son	  compartidos	  por	  

todos	   los	   miembros	   del	   equipo.	   Incluso,	   atendiendo	   a	   los	   fallos	   y	   éxitos	   de	   éstos,	   tanto	   ellos	  

mismos	  como	  el	  resto	  del	  equipo	  se	  fortalecen	  y	  pueden	  seguir	  creciendo.	  	  
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Legitimidad	  de	  las	  decisiones	  tomadas.	  	  

	  

El	  equipo	  adopta	  decisiones	  de	  manera	  colectiva,	  así	  que	  todos	  deben	  ser	  comprensivos	  frente	  a	  

las	  consecuencias	  que	  puedan	  originar	  dichas	  decisiones.	  

	  

Motivación,	  satisfacción	  e	  integración.	  	  

	  

Cuando	  los	  miembros	  de	  un	  equipo	  han	  trabajado	  juntos	  por	  el	  mismo	  objetivo	  y	  ven	  los	  frutos	  de	  

su	  esfuerzo,	  se	  genera	  una	  energía	  positiva	  y	  un	  entusiasmo	  que	  se	  transmite	  de	  unos	  a	  otros,	  lo	  

que	  ayuda	  positivamente	  a	  la	  obtención	  de	  buenos	  resultados.	  

	  

3.1.5.6.-‐	  Limitaciones	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

	  

A	  pesar	  de	  las	  potencialidades	  de	  los	  equipos,	  el	  trabajo	  colectivo	  tiene	  algunas	  limitaciones	  que	  

no	   siempre	   son	   superables,	   y	   es	   conveniente	   estudiar	   las	   que	   existen	   actualmente	   en	   las	  

organizaciones,	   con	   la	   ilusión	   de	   poder	   corregirlas.	   (Longenecker,	   C	   (2013))	   A	   continuación	   se	  

expresan	  distintas	  limitaciones	  que	  se	  han	  encontrado	  en	  los	  equipos	  de	  trabajo:	  	  

	  

Prácticas	  ineficaces	  de	  comunicación.	  	  

	  

En	  períodos	  de	  rápido	  cambio,	  los	  líderes	  empresariales	  deben	  hacer	  una	  comunicación	  efectiva	  y	  

en	  la	  actualidad	  este	  aspecto	  aún	  está	  por	  mejorar.	  Se	  debe	  desarrollar	  las	  habilidades	  y	  prácticas	  

para	  hallar	  una	  buena	  comunicación	  que	  llegue	  a	  todos	  los	  miembros	  del	  equipo.	  

	  

Ineficiencia	  en	  la	  gestión	  del	  tiempo.	  

	  

Los	  gerentes	  que	  operan	  en	  entornos	  dinámicos	  necesitan	  ser	  mucho	  más	  eficientes	  en	  el	  control	  

de	  sus	  horarios	  de	   trabajo	  y	  hacer	  un	  mejor	   trabajo	  de	   la	  asignación	  de	  su	   tiempo	  a	  actividades	  

que	  producen	  el	  mayor	   retorno	  de	   la	   inversión	   (Longenecker,	  C	   (2010)).	  Los	  gerentes	  deben	   ser	  

cada	  vez	  más	  eficaces	  en	  la	  gestión	  del	  tiempo	  y	  la	  prioridad.	  
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Insuficiente	  aclaración	  de	  las	  expectativas	  de	  dirección	  y	  de	  rendimiento.	  	  

	  

En	  períodos	  de	  cambio	  rápido,	  es	  imperativo	  que	  los	  líderes	  se	  tomen	  el	  tiempo	  y	  el	  esfuerzo	  para	  

que	   los	  miembros	   del	   equipo	   sepan	   en	   cada	  momento	   el	   papel	   específico	   que	   les	   corresponde	  

desempeñar,	  es	  decir,	  se	  pide,	  la	  clarificación	  de	  roles,	  metas	  y	  responsabilidades.	  

	  

Falta	  de	  habilidades	  interpersonales.	  

	  

Para	  mejorar	  el	  rendimiento,	  los	  administradores	  deben	  de	  invertir	  tiempo,	  esfuerzo	  y	  energía	  en	  

las	   relaciones	   que	   sean	   necesarias	   para	   alcanzar	   los	   resultados	   deseados	   de	   trabajo.	   Es	   decir,	  

deben	  de	  tener	  mayor	  empatía	  con	  los	  miembros	  del	  equipo.	  	  

	  

Incapacidad	  para	  manejar	  la	  presión	  y	  mantenerse	  a	  punto.	  	  

	  

Para	   ser	   un	   líder	   eficaz,	   se	   debe	   aprender	   a	  mantener	   la	   calma	   y	   a	   demostrar	   la	   capacidad	   de	  

manejar	   y	   absorber	   las	   tensiones	   y	   presiones.	   Cuando	   los	   líderes	   no	   demuestran	   este	  

comportamiento,	   se	   manifiesta	   un	   efecto	   debilitante	   sobre	   los	   miembros	   del	   equipo.	   Incluso,	  

puede	  verse	  debilitada	  la	  confianza	  que	  éstos	  depositan	  sobre	  el	  líder.	  

	  

Los	   equipos	   de	   trabajo,	   actualmente,	   poseen	   ciertas	   limitaciones	   como	   las	   que	   se	   han	  

enunciado	   anteriormente.	   Además,	   en	   ciertas	   actividades,	   como	   la	   resolución	   de	   conflictos,	  

reuniones,	   etc,	   el	   trabajo	   en	   equipo	   requiere	   más	   tiempo	   y	   por	   lo	   tanto,	   mayor	   coste	   que	   el	  

trabajo	   individual.	  Sin	  embargo,	  es	  más	  completo	  debido	  al	  conocimiento	  compartido,	  siempre	  y	  

cuando	  éste	  sea	  verdadero.	  Por	  tanto,	  hay	  que	  decidir	  cuando	  realmente	  merece	  la	  pena	  llevar	  a	  

cabo	  el	  trabajo	  mediante	  equipos	  de	  trabajo	  y	  cuando	  es	  mejor	  llevar	  a	  cabo	  el	  trabajo	  de	  forma	  

individual.	  	  
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3.1.6.-‐	  Modelos	  de	  evaluación	  para	  la	  eficacia	  del	  trabajo	  en	  equipo	  

	  

En	   los	   últimos	   tiempos,	   varios	   autores	   se	   han	   puesto	   de	   manifiesto	   para	   ilustrar	   el	  

complejo	   proceso	   del	   trabajo	   en	   equipo.	   La	   mayoría	   de	   los	   modelos	   se	   basan	   en	   la	   entrada-‐

procesos-‐salida,	  modelo	  IPO,	  según	  sus	  siglas	  en	  inglés	  inputs-‐processes-‐outcomes,	  originalmente	  

formulado	  por	  McGrath	  en	  1964,	  y	  mostrado	  en	  el	  Gráfico	  3.	  Sin	  embargo,	  hoy	  en	  día,	  el	  modelo	  

IPO	   es	   insuficiente	   para	   la	   caracterización	   de	   los	   equipos	   (Ilgen	   et	   Al.	   (2005)),	   por	   su	   falta	   de	  

aspectos	   temporales,	   así	   como	   por	   la	   falta	   de	   sistemas	   de	   retroalimentación.	   (Mathieu	   et	   Al	  

(2008),	  Cohen	  y	  Bailey	  (1997),	  Kozlowski	  et	  Al	  (1999),	  Marks	  et	  Al	  (2001))	  	  

	  

Modelos	  posteriores	  han	  incorporado	  estas	  deficiencias.	  (Kozlowski	  y	  Ilgen	  (2006),	  Cohen	  y	  Bailey	  

(1997),	  Brannick	  y	  Prince	  (1997),	  Ilgen	  et	  Al.	  (2005))	  Estos	  nuevos	  modelos	  describen	  el	  trabajo	  en	  

equipo	  como	  un	  proceso	  en	  el	  que	  varios	  factores	  afectan	  a	  los	  resultados	  en	  un	  sistema	  cíclico	  e	  

interactivo.	  El	  más	  conocido	  es	  el	  modelo	  de	  entrada,	  mediadores	  y	  salida,	  modelo	  IMO,	  según	  sus	  

siglas	   en	   inglés	   inputs-‐mediators-‐outcomes,	   que	   fue	   examinado	   por	   Ilgen	   et	   Al.	   en	   2005	   y	  

actualizado	  por	  Mathieu	  et	  Al.	  en	  2008,	  y	  mostrado	  en	  el	  Gráfico	  4.	  (Jaca,	  C	  et	  Al.	  (2013))	  

	  

3.1.6.1.-‐	  Modelo	  IPO	  
	  
	  

En	  este	  modelo,	  el	  desarrollo	  del	  trabajo	  en	  equipo	  se	  conceptualiza	  como	  un	  proceso	  que	  

se	  ve	  afectado	  por	  diferentes	  elementos	  relacionados	  con	  la	  composición	  y	  características	  de	   los	  

equipos	  (de	  entrada),	  actividades	  que	  los	  miembros	  del	  equipo	  realizan	  (procesos)	  y	  los	  resultados	  

y	   productos	   de	   la	   actividad	   del	   equipo	   (resultados).	   (Kozlowski	   y	   Ilgen	   (2006)	   y	  Mathieu	   et	   Al.	  

(2008))	  
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Gráfico	  3	  Modelo	  IPO.	  Fuente:	  Jaca,	  C	  et	  Al.	  (2013)	  

	  

3.1.6.2.-‐	  Modelo	  IMO	  

	  

El	  modelo	   IMO	  describe	   el	   trabajo	   en	  equipo	   como	  un	  proceso	  en	   el	   tiempo	   ya	  que	   los	  

equipos	  maduran.	  El	  modelo	  se	  divide	  en	  tres	  grandes	  grupos:	  de	  entrada	  (factores	  antecedentes	  

que	   afectan	   al	   equipo	   antes	   de	   que	   comience	   a	   trabajar),	   mediadores	   (median	   procesos	   que	  

afectan	  a	  la	  eficacia	  del	  equipo	  durante	  su	  desarrollo)	  y	  los	  resultados	  (resultados	  de	  los	  procesos	  

de	   trabajo	   en	   equipo).	   Los	   factores	   de	   entrada	   incluyen	   las	   características	   individuales	   de	   los	  

miembros	   del	   equipo,	   las	   características	   del	   equipo	   en	   su	   conjunto,	   y	   las	   características	   de	   la	  

organización.	   Por	   lo	   tanto,	   los	   factores	   de	   entrada	   se	   dividen	   en	   tres	   subgrupos:	   miembros,	  

contexto	  de	  equipo	  y	  contexto	  organizacional.	  Los	  factores	  de	  entrada	  son	  considerados	  antes	  de	  

configurar	   el	   equipo,	   y	   afectan	   a	   las	   características	   del	   equipo	   y	   a	   los	   procesos	   posteriores.	   Los	  

mediadores	  son	  los	  factores	  que	  afectan	  a	  los	  procesos	  de	  equipo	  y	  a	  su	  eficacia.	  Algunos	  de	  estos	  
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factores	   representan	   las	  acciones	  de	   los	  miembros,	  mientras	  que	  otros	   son	  vistos	  como	  estados	  

afectivos	  o	  cognitivos	  o	  relacionados	  con	   la	  motivación	   (Marks	  et	  Al.	   (2001)).	  Por	  esta	  razón,	   los	  

mediadores	   se	   dividen	   en	   dos	   subgrupos:	   procesos	   y	   estados	   emergentes.	   Por	   último,	   los	  

resultados	   son	   los	   productos	   de	   la	   actividad	   realizada	   por	   el	   equipo,	   que	   se	   valoran	   desde	  

diferentes	  perspectivas.	  (Mathieu	  et	  Al.	  (2008))	  Los	  resultados	  se	  pueden	  separar	  en	  los	  resultados	  

organizacionales,	  los	  resultados	  del	  equipo	  y	  los	  resultados	  de	  los	  miembros.	  

	  

Además	   de	   describir	   el	   proceso	   en	   el	   tiempo,	   el	  modelo	   IMO	   también	  muestra	   los	   circuitos	   de	  

retroalimentación	   que	   ilustran	   procesos	   cíclicos	   o	   episódicos,	   como	   una	   evolución	   de	   una	  

experiencia	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  (Ilgen	  et	  Al.	   (2005))	  Las	   líneas	  continuas	   indican	  un	  sistema	  de	  

retroalimentación	  entre	  los	  resultados	  y	  los	  mediadores,	  que	  se	  produce	  cuando	  el	  equipo	  recibe	  

información	  sobre	  su	  desempeño	  y	  resultados.	  Las	  líneas	  discontinuas	  indican	  la	  influencia	  que	  los	  

resultados	   y	   los	   mediadores	   tienen	   sobre	   los	   factores	   de	   entrada,	   que	   son	   más	   difíciles	   de	  

modificar.	  

	  

	  
Gráfico	  4	  Modelo	  IMO.	  Fuente:	  Jaca,	  C	  et	  Al.	  (2013)	  
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3.1.7.-‐	  Análisis	  de	  competencias	  del	  trabajo	  en	  equipo	  

	  

Se	  presenta	  a	  continuación,	  en	  la	  Tabla	  12	  los	  modelos	  más	  representativos	  del	  trabajo	  en	  equipo,	  

realizada	  por	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  en	  2011.	  

	  

Modelos	   Fuentes	   Criterios	   Categorización	  

Stevens	  et	  

Campion	  	  

(1994)	  

Revisión	  de	  la	  

literatura	  (hasta	  

1993).	  

• Se	  centro	  con	  mayor	  énfasis	  

en	  KSA	  (knowledge,	  skills	  

and	  atituds)	  que	  en	  la	  

personalidad.	  

• Obvian	  los	  aspectos	  técnicos	  

de	  la	  competencia	  para	  el	  

trabajo.	  

• Mayor	  importancia	  en	  el	  

individuo	  que	  en	  el	  equipo.	  

	  

• Categorías	  

• Subcategorías	  

• KSA	  específicas	  

	  

Cannon-‐Bowers	  

et	  Al.	  	  

(1995)	  

Revisión	  de	  la	  

literatura	  y	  extracción	  

de	  130	  etiquetas	  de	  

las	  habilidades	  del	  

trabajo	  en	  equipo.	  

• El	  trabajo	  en	  equipo	  es	  

multidimensional	  

• La	  naturaleza	  del	  equipo	  es	  

diferente	  según	  el	  entorno.	  

	  

• Dimensiones	  

	  

Baker	  et	  Al.	  

(2005)	  

Parten	  de	  los	  modelos	  

de	  Cannon-‐Bowers	  et	  

Al.,	  1995;	  O’Neil	  et	  Al.,	  

1997;	  Stevens	  et	  

Campion,	  1994;	  

considerando	  que	  son	  

los	  más	  completos	  

hasta	  el	  momento.	  

• Dos	  o	  más	  modelos	  citan	  las	  

mismas	  dimensiones.	  

• La	  investigación	  constata	  

una	  relación	  positiva	  entre	  

la	  competencia	  y	  el	  

rendimiento.	  

• Competencias	  a	  nivel	  

individual.	  

	  

• Competencias	  

como	  capacidades	  

esenciales	  
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Rousseau	  et	  Al.	  

(2006)	  

Resumen	  y	  análisis	  de	  

la	  literatura	  existente	  

que	  habla	  de	  los	  

comportamientos	  de	  

equipo.	  Excluye	  

artículos	  que	  hablen	  

de	  comportamientos	  

contraproducentes	  y	  

realiza	  análisis	  de	  29	  

trabajos	  publicados	  

entre	  1984-‐2005.	  

• Investigaciones	  que	  se	  

centran	  en	  el	  trabajo	  en	  

equipo	  dentro	  de	  las	  

organizaciones.	  

• Investigaciones	  que	  citan	  el	  

trabajo	  en	  equipo	  con	  dos	  o	  

más	  dimensiones.	  

• Trabajo	  en	  equipo	  

productivo.	  

• Comportamientos	  del	  

trabajo	  en	  equipo	  

(individuos)	  

	  

• Categorías	  

• Dimensiones	  

• Dimensiones	  

específicas	  

	  

Tabla	  12	  Modelos	  más	  representativos	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  Fuente:	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  (2011).	  

A	   su	   vez,	   identificaron	   la	   estructura	   del	   trabajo	   en	   equipo	   en	   cada	   uno	   de	   los	  modelos,	   que	   se	  

muestra	  en	  la	  Tabla	  13.	  

	  

Stevens	  et	  Campion	  (1994)	   Cannon-‐Bowers	  

et	  al.	  (1995)	  

Baker	  et	  al.	  

(2005)	  

Rousseau	  et	  al.	  (2006)	  

KSA	  

autogestión	  

Los	  

objetivos	  

específicos,	  

desafiantes	  

y	  aceptados	  

Adaptación	  

Planificación	  

y	  toma	  de	  

decisiones	  

Preparación	  de	  

la	  realización	  

del	  trabajo	  

Análisis	  de	  

la	  misión	  del	  

equipo	  

Compartir	  el	  

conocimiento	  

de	  la	  situación	  

Especificació

n	  de	  los	  

objetivos	  

Tareas	  y	  

previsión	  de	  

roles	  

Toma	  de	  

decisiones	  
Planificación	  

KSA	  

autogestión	  

Actividades	  

de	  

Relaciones	  

interpersonales	  

Habilidades	  

en	  las	  

Tareas	  

relacionadas	  

Coordinació

n	  
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coordinació

n	   Coordinación	  

relaciones	  

interpersonal

es	  

con	  los	  

comportamient

os	  colaborativos	  

Cooperación	  

KSA	  

interpersonal

es	  

Comunicació

n	  
Comunicación	   Comunicación	  

Tareas	  

relacionadas	  

con	  los	  

comportamient

os	  colaborativos	  

Intercambio	  

de	  

información	  

KSA	  

autogestión	  

Seguimiento	  

y	  feedback	  

Supervisión	  del	  

rendimiento	  y	  

retroalimentaci

ón	  

Adaptabilidad	  

y	  flexibilidad	  

Comportamient

o	  de	  evaluación	  

del	  trabajo	  

Seguimiento	  

de	  la	  

actuación	  

Adaptación	  
Sistema	  de	  

seguimiento	  

KSA	  

interpersonal

es	  

Resolución	  

de	  

problemas	  

colaborativo	  
Relaciones	  

interpersonales	  

Planificación	  

y	  toma	  de	  

decisiones	  

Ajuste	  del	  

equipo	  

Resolución	  

de	  

problemas	  

colaborativo

s	  

KSA	  

interpersonal

es	  

Resolución	  

de	  conflictos	  

Habilidades	  

en	  las	  

relaciones	  

interpersonal

es	  

	   	   	   	  
Ajuste	  del	  

equipo	  

Apoyo	  

Orientacion

es	  dentro	  

del	  equipo	  

Innovación	  

Tabla	  13	  Estructura	  del	  trabajo	  en	  equipo	  en	  los	  modelos	  más	  representativos.	  Fuente:	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  (2011).	  
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Y	   con	   ello,	   obtuvieron	   los	   componentes	   básicos	   del	   trabajo	   en	   equipo,	   los	   cuales	   deben	   ser	  

utilizados	  por	  los	  distintos	  miembros	  que	  componen	  el	  equipo	  de	  trabajo	  y	  que	  se	  muestran	  en	  la	  

Tabla	  14.	  	  

	  

Componentes	  básicos	  del	  trabajo	  en	  equipo	  por	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  

Planificación	  del	  equipo	  

Coordinación-‐cooperación	  

Comunicación	  

Procedimiento	  de	  seguimiento	  y	  feedback	  

Resolución	  de	  conflictos	  

Resolución	  de	  problemas	  colaborativos	  

Ajustes	  del	  equipo	  

Tabla	  14	  Componentes	  básicos	  del	  trabajo	  en	  equipo	  por	  Torelles,	  C	  	  et	  Al.	  (2011).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  
Todos	  estos	  componentes	  deben	  entrar	  en	  lo	  que	  se	  llama	  la	  competencia	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  

La	  competencia	  de	  trabajo	  en	  equipo	  incluye	  el	  conocimiento,	  principios	  y	  conceptos	  de	  las	  tareas	  

y	   del	   funcionamiento	   de	   un	   equipo	   eficaz,	   el	   conjunto	   de	   habilidades	   y	   comportamientos	  

necesarios	  para	  realizar	   las	  tareas	  eficazmente,	  sin	  olvidar	   las	  actitudes	  y	  aptitudes	  apropiadas	  o	  

pertinentes	  por	  parte	  de	  cada	  miembro	  del	  equipo	  que	  promueven	  el	  funcionamiento	  del	  equipo	  

eficaz.	  (Cannon-‐Bowers	  et	  Al.	  (1995),	  citado	  por	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  (2011)).	  

	  

3.1.8.-‐	  Delimitaciones	  conceptuales	  

	  

Antes	   de	  proseguir	   con	   el	   desarrollo	   práctico	  de	   la	   investigación	   se	   considera	  oportuno,	  

definir	   ciertos	   conceptos	   que	   se	   exponen	   a	   continuación,	   con	   el	   objetivo	   de	   que	   no	   haya	  

confusiones	  en	  cuanto	  a	  la	  terminología	  utilizada	  a	  lo	  largo	  del	  trabajo.	  

	  

Capacidad	  personal	  

La	  capacidad	  personal	  se	  refiere	  al	  conjunto	  de	  aptitudes,	  talentos	  o	  cualidades	  que	  dispone	  cada	  

miembro	  del	  equipo	  para	  el	  buen	  ejercicio	  dentro	  del	  mismo.	  
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Clima	  positivo	  

El	   clima	   positivo	   recoge	   el	   optimismo	   y	   positivismo	   en	   el	   trabajo	   y	   la	   libertad	   de	   expresión,	  

dejando	   fluir	   las	   ideas	   libremente:	   las	   ideas	   nuevas	   son	   bienvenidas	   y	   los	   errores	   deben	   ser	  

reconocidos	  y	  contemplados	  como	  oportunidades	  de	  crecimiento	  y	  aprendizaje.	  

	  

Compromiso	  

El	   compromiso	   se	   entiende	   como	   una	   obligación	   contraída	   por	   las	   partes	   involucradas	   en	   un	  

equipo	   de	   formar	   parte	   del	   mismo,	   compartiendo	   objetivos	   y	   valores,	   adaptándose	   a	   las	  

necesidades	   del	   mismo,	   y	   con	   la	   disposición	   de	   esforzarse	   en	   los	   distintos	   proyectos.	   Del	  

compromiso	  ha	  de	  nacer	  la	  identificación	  social	  y	  el	  sentimiento	  de	  pertenencia	  al	  equipo.	  

	  

Comunicación	  

La	  comunicación	  se	  refiere	  a	  la	  acción	  y	  efecto	  de	  hacer	  a	  otro	  partícipe	  de	  lo	  que	  uno	  tiene,	  con	  el	  

fin	   de	   compartir	   información	   y	   dar	   retroalimentación,	   expresando	   opiniones,	   pensamientos	   y	  

sentimientos	  sin	  ningún	  temor,	  por	  medio	  de	  unos	  canales	  que	  conecten	  al	  equipo,	  y	  a	  los	  propios	  

miembros	   del	   equipo,	   con	   la	   organización	   y	   viceversa.	   En	   la	   comunicación	   es	   tan	   importante	  

hablar	  como	  escuchar	  porque	  “Entre	  lo	  que	  se	  piensa,	  lo	  que	  se	  quiere	  decir,	  lo	  que	  se	  cree	  decir,	  

lo	   que	   se	   dice,	   lo	   que	   se	   quiere	   oír,	   lo	   que	   se	   oye,	   lo	   que	   se	   cree	   entender,	   lo	   que	   se	   quiere	  

entender,	  lo	  que	  se	  entiende...	  existen	  nueve	  posibilidades	  de	  no	  entenderse.”	  	  

	  

Confianza	  

La	  confianza	  resulta	  ser	  la	  seguridad	  que	  alguien	  tiene	  en	  sí	  mismo,	  o	  la	  seguridad	  mutua	  que	  se	  

tiene	  dentro	  de	  un	  conjunto	  de	  personas,	  como	  es	  un	  equipo,	  para	  poder	  superar	  los	  obstáculos	  y	  

materializar	   la	   visión	   que	   tienen.	   La	   confianza	   conlleva	   una	   sensación	   de	   fuerza	   colectiva	   que	  

fomenta	  las	  oportunidades	  de	  desarrollo	  de	  los	  miembros	  y	  el	  aprendizaje	  de	  nuevas	  habilidades.	  
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Conocimiento	  del	  proyecto	  

El	  conocimiento	  del	  proyecto	  se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  que	  deben	  tener	  los	  miembros	  del	  equipo	  

de	  entender	   todos	   los	  matices	  del	  proyecto	  encomendado,	  siendo	   facilitada	   toda	   la	   información	  

necesaria	  por	  parte	  de	  la	  organización.	  

	  

Cooperación	  

La	   cooperación	   se	   refiere	   a	   la	   acción	   y	   efecto	   de	   obrar	   conjuntamente	   todos	   los	  miembros	   del	  

equipo	  para	  un	  determinado	  fin.	  

	  

Diversidad	  de	  perfiles	  

La	   diversidad	   de	   perfiles	   se	   refiere	   a	   la	   variedad,	   desemejanza,	   diferencia	   de	   personas	   que	  

conviven	   dentro	   de	   un	   único	   equipo	   de	   trabajo,	   ejerciendo	   los	   distintos	   roles	   necesarios	   para	  

llevar	  a	  cabo	  las	  distintas	  tareas	  encomendadas.	  

	  

Esclarecimiento	  de	  objetivos	  

Como	  objetivos	  se	  entiende	  todo	  aquello	  que	  puede	  ser	  materia	  de	  conocimiento	  o	  sensibilidad	  

del	   mismo.	   Con	   la	   definición	   de	   los	   mismos,	   se	   consigue	   que	   todos	   los	   miembros	   del	   equipo,	  

independientemente	   de	   su	   función,	   conozcan	   hacia	   dónde	   se	  mueve	   éste	   y	   de	   qué	  manera	   su	  

esfuerzo	   individual	   va	   a	   contribuir	   a	   alcanzarlo.	   Un	   equipo	   no	   puede	   funcionar	   si	   no	   tiene	   un	  

objetivo,	  un	  fin	  claramente	  definido.	  

	  

Experiencia	  

La	  experiencia	  se	  refiere	  a	  la	  práctica	  prolongada	  que	  proporciona	  conocimiento	  o	  habilidad	  para	  

desenvolverse	  en	  un	  equipo	  de	  trabajo.	  

	  

Factibilidad	  del	  proyecto	  

La	  factibilidad	  del	  proyecto	  se	  refiere	  a	  la	  viabilidad	  del	  mismo.	  

	  

Liderazgo	  

El	  liderazgo	  se	  entiende	  como	  la	  acción	  producida	  por	  un	  líder,	  una	  persona	  que	  formando	  parte	  

del	  equipo,	  es	  seguida	  por	  el	  resto	  de	  los	  miembros	  del	  mismo,	  y	  reconocida	  como	  orientador,	  con	  
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capacidad	  de	  comunicar	  a	  su	  equipo	  las	  metas	  de	  la	  organización,	  para	  que	  los	  esfuerzos	  se	  dirijan	  

hacia	  la	  dirección	  correcta.	  

	  

Medios/Financiación	  

La	   financiación	   se	   refiere	  a	   la	   acción	  y	  efecto	  de	   sufragar	   los	   gastos	  del	  proyecto	  que	   se	   lleva	  a	  

cabo	  por	  el	  equipo,	  así	  mismo,	   los	  medios,	  ya	   sean	  económicos,	  humanos,	   temporales,	  etc…,	   se	  

refieren	  a	  la	  acción	  conveniente	  para	  conseguir	  el	  propósito	  del	  mismo.	  

	  

Motivación	  

La	   motivación	   se	   entiende	   como	   el	   ensayo	   mental	   preparatorio	   de	   una	   acción	   para	   animar	   o	  

animarse	  a	  ejecutarla	  con	  interés	  y	  diligencia.	  	  

	  

Nivel	  de	  formación	  

El	  nivel	  de	  formación	  es	  el	  grado	  en	  el	  que	  los	  miembros	  de	  un	  equipo	  están	  preparados	  para	  los	  

distintos	  roles	  que	  deben	  asumir.	  

	  

Planificación	  

Se	   entiende	   por	   planificación	   la	   acción	   y	   el	   efecto	   de	   hacer	   el	   plan	   o	   el	   proyecto	   de	   una	  

determinada	   acción,	   que	   puede	   ser	   una	   sola	   tarea,	   o	   un	   conjunto	   de	   ellas.	   En	   dicho	   plan	   se	  

establecen	   la	   definición	   de	   objetivos,	   la	   estrategia	   para	   alcanzarlos	   (medios	   y	   fines)	   y	   los	  

estándares	  para	  medir	  las	  desviaciones.	  	  

	  

Procedimiento	  completo	  y	  claro	  

El	  procedimiento	  completo	  y	  claro	  se	  refiere	  al	  método	  perfectamente	  estudiado	  y	  elaborado	  de	  

ejecutar	  algunas	  actividades	  dentro	  del	   equipo,	   con	   capacidad	  para	   ser	  entendido	  por	   todos	   los	  

miembros	  del	  mismo.	  

	  

Reconocimiento	  	  

El	   reconocimiento	   se	   entiende	   como	   la	   gratitud	   por	   parte	   de	   los	   superiores,	   es	   decir,	   aquel	  

sentimiento	  que	  les	  obliga	  a	  estimar	  el	  beneficio	  o	  favor	  que	  se	  les	  ha	  hecho	  o	  se	  les	  ha	  querido	  
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hacer	  por	  parte	  de	  los	  distintos	  miembros	  de	  un	  equipo,	  y	  corresponderles	  de	  alguna	  manera,	  ya	  

sea	  de	  manera	  individual	  o	  colectiva,	   informándoles	  de	  los	  resultados	  con	  una	  retroalimentación	  

honesta	  de	  manera	   verbal	   e	   incluso	  ofreciéndoles	   recompensas,	   contribuyendo	  a	   la	   satisfacción	  

personal	   en	   relación	   a	   su	   labor	   dentro	   del	   equipo	   y	   a	   su	   contribución	   a	   la	   consecución	   de	  

resultados.	  

	  

Reparto	  de	  responsabilidades,	  roles	  y	  metas	  

El	   reparto	   de	   responsabilidades,	   roles	   y	   metas	   se	   refiere	   a	   la	   distribución	   y	   delegación	   de	  

competencias	  dentro	  del	   equipo,	   con	  el	  objetivo	  de	  dar	   a	   los	  miembros	  del	  mismo	   la	   autoridad	  

necesaria	  para	   tomar	  decisiones	  día	   a	  día	   sobre	   su	   trabajo	   y	  otorgarles	  el	   poder	   suficiente	  para	  

que	  se	  aseguren	  de	  que	  las	  cosas	  se	  hacen	  correctamente.	  

	  

Seguimiento,	  evaluación	  y	  control	  

El	   seguimiento,	   evaluación	   y	   control	   se	   refiere	   a	   un	   proceso	   que	   lleva	   a	   cabo	   la	   dirección,	  

observando	   atentamente	   el	   curso	   del	   trabajo	   realizado	   por	   el	   equipo,	   evaluando	   el	   valor	   del	  

mismo,	   comparando	   los	   resultados	   obtenidos	   con	   la	   planificación	   realizada	   previamente	   y	  

adoptando	  las	  medidas	  correctoras	  oportunas.	  

	  

Toma	  de	  decisiones	  

La	   toma	   de	   decisiones	   se	   refiere	   a	   las	   pautas	   que	   se	   desarrollan	   en	   un	   equipo	   de	   trabajo	   para	  

llegar	   a	   un	   acuerdo	   sobre	   un	   problema	   puntual.	   En	   ellas,	   todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	   miembros	  

pueden	   expresar	   su	   opinión,	   ideas	   y	   preocupaciones,	   siendo	   conscientes	   de	   las	   limitaciones	   o	  

amenazas	   de	   las	   posibilidades	   que	   están	   considerando.	   Se	   busca	   reconocer	   que	   todos	   sus	  

miembros	  son	   imprescindibles	  y	  tienen	  sus	  propios	  puntos	  de	  vista;	  además	  se	  pretende	  debatir	  

cualquier	  duda	  colectiva	  en	  vez	  de	  desecharla.	  
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3.2.-‐	  ESTADO	  DEL	  ARTE	  

	  

Realizar	  el	  estado	  del	  arte	  en	  el	   contexto	  de	  un	  trabajo	  de	   investigación	  es	   fundamental	  

para	  averiguar	  el	  estado	  actual	  del	  conocimiento	  relacionado	  con	  el	  trabajo	  que	  se	  presenta	  en	  el	  

mismo.	   Es	   imprescindible	   planificar	   la	   búsqueda	   bibliográfica,	   de	   una	   manera	   estructurada,	  

siguiendo	  ciertas	  fases	  que	  se	  especifican	  a	  continuación:	  

	  

• Fase	  I:	  Identificación	  de	  palabras	  clave	  

• Fase	  II:	  Acercamiento	  preliminar	  

• Fase	  III:	  Depuración	  de	  artículos	  encontrados	  

• Fase	  IV:	  Clasificación	  de	  artículos	  

• Fase	  V:	  Explotación	  de	  datos	  

• Fase	  VI:	  Análisis	  de	  artículos	  relevantes	  

	  

En	  este	  capítulo	  se	  presentan	   los	   resultados	  obtenidos	  de	   la	  búsqueda	  bibliográfica	   realizada	  en	  

cuanto	  a	  la	  Dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  Sector	  de	  la	  Construcción,	  a	  través	  de	  la	  cual	  

se	  puede	  describir	  el	  estado	  actual	  del	  conocimiento	  del	  tema	  de	  investigación.	  

	  

El	  periodo	  de	  búsqueda	  de	  información	  se	  limitó	  a	  los	  últimos	  cinco	  años:	  desde	  el	  año	  2011	  hasta	  

el	  año	  2015.	  La	  obtención	  de	   información	  relevante	  y	  actualizada	  es	  fundamental	  para	  cualquier	  

proyecto	  de	  investigación.	  El	  buscador	  especializado,	  de	  carácter	  científico,	  utilizado	  fue	  Scopus.	  

	  

Para	   tener	  acceso	  a	  esta	  base	  de	  datos	  se	  utilizó	  el	  Polibuscador:	  herramienta	  de	   la	  Universidad	  

Politécnica	  de	  Valencia.	  

	  

3.2.1.-‐	  Fase	  I:	  Identificación	  de	  palabras	  clave	  

	  

Tomando	  en	  cuenta	  el	  alcance	  del	  trabajo	  de	  investigación	  y,	  mediante	  la	  revisión	  y	  lectura	  

de	  artículos	   y	   libros	   relacionados	   con	   la	  Dinámica	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   Sector	   de	   la	  
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Construcción,	  en	  la	  Tabla	  15	  se	  identifican	  las	  palabras	  clave	  que	  han	  de	  ser	  utilizadas	  para	  realizar	  

una	   búsqueda	   bibliométrica	   más	   concreta.	   Se	   plantea	   un	   identificador	   principal:	   “Trabajo	   en	  

equipo”,	  que	  siempre	  se	  complementa	  con	  palabras	  adicionales	   importantes,	  relacionadas	  con	  el	  

objeto	  de	  estudio.	  La	  unión	  de	  palabras	  relevantes	  permite	  completar	  la	  búsqueda.	  

	  

Palabras	  clave	   Keywords	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Actitud	   Teamwork	  –	  Attitude	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Aptitud	   Teamwork	  –	  Ability	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Comportamiento	   Teamwork	  –	  Behaviour	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Compromiso	   Teamwork	  –	  Agreement	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Comunicación	   Teamwork	  –	  Communication	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Confianza	   Teamwork	  –	  Trust	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Conflicto	   Teamwork	  –	  Conflict	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Conocimiento	   Teamwork	  –	  Knowledge	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  	  Cooperación	   Teamwork	  –	  Cooperation	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  	  Coordinación	   Teamwork	  –	  Organization	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Eficacia	   Teamwork	  –	  Effectiveness	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Entrenamiento	   Teamwork	  –	  Coaching	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Formación	   Teamwork	  –	  Training	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Liderazgo	   Teamwork	  –	  Leadership	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Planificación	   Teamwork	  –	  Planning	  

Trabajo	  en	  equipo	  –	  Retroalimentación	   Teamwork	  –	  Feedback	  

Tabla	  15	  Estrategia	  de	  búsqueda	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

3.2.2.-‐	  Fase	  II:	  Acercamiento	  preliminar	  

	  

En	  esta	  fase	  se	  introducen	  las	  diferentes	  combinaciones	  de	  palabras	  clave,	   localizadas	  en	  

cualquier	   parte	   del	   texto	   de	   los	   artículos	   científicos	   (“Any	   word”).	   El	   resultado	   de	   este	   primer	  

acercamiento	  se	  observa	  en	  la	  Tabla	  16.	  
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Combinaciones	  de	  palabras	  clave	  

Número	  de	  registros	  

encontrados	  

Scopus	  

EB-‐00	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	   49.548	  	  

EB-‐01	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Attitude”	   4.266	  

EB-‐02	   	  Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Ability”	   2.092	  

EB-‐03	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Behaviour”	   7.554	  

EB-‐04	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Agreement”	   940	  

EB-‐06	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Communication”	   8.366	  

EB-‐07	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Trust”	   2.628	  

EB-‐08	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Conflict”	   2.523	  

EB-‐09	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Knowledge”	   6.962	  

EB-‐10	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Cooperation”	   2.573	  

EB-‐11	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Organization”	   8.048	  

EB-‐12	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Effectiveness”	   5.230	  

EB-‐13	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Coaching”	   405	  

EB-‐14	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Training”	   6.136	  

EB-‐15	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Leadership”	   4.591	  

EB-‐16	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Planning”	   3.383	  

EB-‐17	   Any	  word	  =	  “Teamwork”	  AND	  “Feedback”	   1.887	  

Tabla	  16	  Estrategia	  de	  búsqueda	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  
	  

En	  la	  Tabla	  17	  se	  muestra	  una	  nueva	  combinación	  que	  engloba	  todas	  las	  combinaciones	  de	  

palabras	  posibles	  y	  su	  resultado	  de	  búsqueda:	  15.225	  referencias.	  
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Combinaciones	  de	  palabras	  clave	  

Número	  de	  registros	  

encontrados	  

Scopus	  

EB-‐18	   Any	   word	   =	   “Teamwork”	   AND	   “Attitude”	   OR	   “Ability”	   OR	  

“Behaviour”	   OR	   “Agreement”	   OR	   “Communication”	   OR	  

“Trust”	  OR	  “Conflict”	  OR	  “Knowledge”	  OR	  “Cooperation”	  OR	  

“Organization”	   OR	   “Effectiveness”	   OR	   “Coaching”	   OR	  

“Training”	  OR	  “Leadership”	  OR	  “Planning”	  OR	  “Feedback”	  	  

15.225	  

Tabla	  17	  Estrategia	  de	  búsqueda	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Total	  de	  referencias	  encontradas:	   15.225	  

	  

3.2.3.-‐	  Fase	  III:	  Depuración	  de	  artículos	  encontrados	  

	  

Se	   realiza	   la	   primera	   depuración	   de	   artículos	   en	   cuanto	   a	   la	   localización	   de	   las	   palabras	  

clave,	  se	  estima	  oportuno	  acotar	  la	  búsqueda	  de	  palabras	  clave	  a	  título,	  resumen	  y	  palabras	  clave	  

de	  los	  artículos,	  utilizando	  en	  la	  base	  de	  datos	  la	  restricción	  de	  “Article	  title,	  Abstract,	  Keywords”.	  

A	   continuación,	   se	   filtra	   el	   tipo	   de	   documento	   para	   incluir	   en	   los	   resultados	   de	   la	   búsqueda	  

únicamente	   artículos	   y	   revistas,	   utilizando	   en	   la	   base	   de	   datos	   la	   restricción	   de	   “Article	   and	  

Review”.	  Después	  se	   limita	  tanto	  el	  país,	  utilizando	  en	  la	  base	  de	  datos	   la	  restricción	  de	  “Spain”,	  

como	  las	  áreas	  en	  relación	  al	  tema	  objeto	  de	  estudio,	  utilizando	  en	  la	  base	  de	  datos	  la	  restricción	  

de	  “Engineering”,	  “Psychology”	  y	  “Business,	  Management	  and	  Accounting”.	  Por	  último,	  se	  estima	  

oportuno	   escoger	   aquellos	   artículos	   y	   revistas	   redactados	   en	   el	   lenguaje	   español	   y/o	   inglés,	  

utilizando	  en	  la	  base	  de	  datos	  la	  restricción	  de	  “English”	  y	  “Spanish”.	  Todas	  las	  depuraciones	  que	  

se	  han	  llevado	  a	  cabo	  se	  registran	  en	  la	  Tabla	  18.	  	  
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Combinaciones	  de	  palabras	  clave	  

Número	  de	  registros	  

encontrados	  

Scopus	  

EB-‐19	   Article	   title,	   Abstract,	   Keywords	   =	   “Teamwork”	   AND	  

“Attitude”	  OR	  “Ability”	  OR	  “Behaviour”	  OR	  “Agreement”	  OR	  

“Communication”	  OR	  “Trust”	  OR	  “Conflict”	  OR	  “Knowledge”	  

OR	  “Cooperation”	  OR	  “Organization”	  OR	  “Effectiveness”	  OR	  

“Coaching”	  OR	  “Training”	  OR	  “Leadership”	  OR	  “Planning”	  OR	  

“Feedback”	  

4.996	  

EB-‐20	   Limit	   to:	   Article	   and	   Review=	   “Teamwork”	   AND	   “Attitude”	  

OR	   “Ability”	   OR	   “Behaviour”	   OR	   “Agreement”	   OR	  

“Communication”	  OR	  “Trust”	  OR	  “Conflict”	  OR	  “Knowledge”	  

OR	  “Cooperation”	  OR	  “Organization”	  OR	  “Effectiveness”	  OR	  

“Coaching”	  OR	  “Training”	  OR	  “Leadership”	  OR	  “Planning”	  OR	  

“Feedback”	  

3.570	  

EB-‐21	   Limit	  to:	  Spain	   146	  

EB-‐22	   Limit	  to:	  Engineering,	  Psychology	  and	  Business,	  Management	  

and	  Accounting	  

60	  

EB-‐23,	  	   Limit	  to:	  English	  and	  Spanish	  	   60	  

Tabla	  18	  Estrategia	  de	  búsqueda	  (4).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Total	  de	  referencias	  encontradas:	   60	  

	  

Con	  esta	  depuración	  se	  obtienen	  un	  total	  de	  60	  referencias.	  

	  

3.2.4.-‐	  Fase	  IV:	  Clasificación	  de	  artículos	  

	  

Una	  vez	  obtenidos	  los	  artículos	  y	  revistas	  mediante	  la	  estrategia	  de	  búsqueda	  establecida,	  

se	  realiza	  una	   lectura	  del	  resumen	  de	   los	  mismos	  y	  se	  hace	  una	  revisión	  general	  de	  cada	  uno	  de	  

ellos,	  con	  el	  objetivo	  de	  determinar	  los	  siguientes	  niveles	  de	  relación:	  
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• Nivel	   1:	   Artículos	   altamente	   relacionados.	   Tratan	   explícitamente	   sobre	   los	   factores	  

que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo,	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción	  o	  

en	  diferentes	  áreas.	  

	  

• Nivel	   2:	   Artículos	   bastante	   relacionados.	   Tratan	   sobre	   temas	   paralelos	   directamente	  

relacionados	  con	  los	  factores	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  

	  

• Nivel	  3:	  Artículos	  relacionados.	  Tratan	  sobre	  temas	  relacionados	  con	  la	  dinámica	  de	  los	  

equipos	  de	  trabajo.	  

	  

• Nivel	  4:	  Artículos	  no	  relacionados.	  No	  tienen	  relación	  con	  el	  tema	  en	  cuestión.	  

	  

Realizada	   esta	   clasificación	   se	   reduce	   la	   cantidad	   de	   referencias	   a	   33,	   que	   corresponden	   a	   los	  

artículos	  y	  revistas,	  altamente,	  bastante	  o	  simplemente	  relacionados	  con	  el	  objeto	  de	  estudio	  (N1,	  

N2	   y	   N3),	   que	   finalmente	   serán	   analizados	   para	   el	   desarrollo	   del	   estado	   del	   arte	   del	   presente	  

trabajo.	  Los	  resultados	  de	  esta	  clasificación	  se	  presentan	  en	  la	  Tabla	  19	  y	  Tabla	  20.	  

	  

Código	   Nivel	  de	  relación	  

	  

Número	  de	  registros	  	  

N1	   Altamente	  relacionados	   5	  

N2	   Bastante	  relacionados	   20	  

N3	   Relacionados	   8	  

N4	   No	  relacionados	   27	  

Tabla	  19	  Clasificación	  de	  artículos.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Tabla	  20	  Clasificación	  de	  artículos.	  Fuente:	  elaboración	  propia.	  

N
1

N
2

N
3

N
4

R'
56

Ig
le
sia

s,
2O
.,2
Sa
uq

ue
t,2
A.
,2M

on
ta
ña
,2J
.

20
11

Th
e2
ro
le
2o
f2c
or
po

ra
te
2c
ul
tu
re
2in
2re

la
tio

ns
hi
p2
m
ar
ke
tin

g
Eu

ro
pe

an
2Jo

ur
na
l2o
f2M

ar
ke
tin

g
x

R'
57

Br
in
ck
m
an
n,
2J.
,2H

oe
gl
,2M

.
20
11

Ef
fe
ct
s2o

f2i
ni
tia

l2t
ea
m
w
or
k2
ca
pa
bi
lit
y2
an
d2
in
iti
al
2

re
la
tio

na
l2c
ap
ab
ili
ty
2o
n2
th
e2
de

ve
lo
pm

en
t2o

f2n
ew

2
te
ch
no

lo
gy
'b
as
ed

2fi
rm

s
St
ra
te
gi
c2
En

tr
ep

re
ne

ur
sh
ip
2Jo

ur
na
l

x

R'
58

Ló
pe

z'
Pa
ni
ag
ua
,2I
.,2
N
ie
to
'C
ar
lie
r,2

R.
,2R

od
ríg

ue
z'
M
ar
tín

,2J
.,G

on
zá
le
z'
Fe
rn
án
de

z,
2

C.
,2J
im

én
ez
'Á
lv
ar
o,
2A
.

20
11

Cl
as
es
2p
rá
ct
ic
as
:2U

na
2h
er
ra
m
ie
nt
a2
es
en

ci
al
2e
n2
la
2

en
se
ña
nz
a2
de

2la
s2i
ng
en

ie
ría

s2e
n2
el
2m

ar
co
2d
el
2E
sp
ac
io
2

Eu
ro
pe

o2
de

2E
du

ca
ci
ón

2S
up

er
io
r2|

2[P
ra
ct
ic
al
2se

ss
io
ns
:2A

2
ke
y2
to
ol
2fo

r2t
ea
ch
in
g2
in
2th

e2
Eu

ro
pe

an
2H
ig
he

r2E
du

ca
tio

n2
Ar
ea
2fr
am

ew
or
k]

Dy
na
2(S
pa
in
)

x

R'
59

N
av
ar
ro
,2J
.,2
de

2Q
ui
ja
no

,2S
.D
.,B

er
ge
r,2
R.
,2M

en
es
es
,2R

.
20
11

Gr
up

os
2e
n2
la
s2o

rg
an
iza

ci
on

es
:2H

er
ra
m
ie
nt
a2
bá
sic

a2
pa
ra
2

ge
st
io
na
r2l
a2
in
ce
rt
id
um

br
e2
y2
am

bi
gü
ed

ad
2c
re
ci
en

te
s2|

2
[G
ro
up

s2i
n2
or
ga
ni
za
tio

ns
:2T
oo

l2f
or
2m

an
ag
e2
gr
ow

in
g2

un
ce
rt
ai
nt
y2
an
d2
am

bi
gu
ity

]
Pa
pe

le
s2d

el
2P
sic

ol
og
o

x

R'
60

O
sc
a,
2A
.,2
Ba

rd
er
a,
2P
.,2
Ga

rc
ía
'S
al
m
on

es
,2L
.,2

U
ríe

n,
2B
.

20
11

Ef
ic
ac
ia
2g
ru
pa
l2e
n2
el
2se

ct
or
2d
e2
la
2a
ut
om

oc
ió
n:
2T
ar
ea
s2y

2
pr
oc
es
os
2g
ru
pa
le
s2|

2[G
ro
up

2p
er
fo
rm

an
ce
2in
2th

e2
au
to
m
ot
iv
e2
in
du

st
ry
:2C

ha
lle
ng
es
2a
nd

2g
ro
up

2p
ro
ce
ss
es
]
Pa
pe

le
s2d

el
2P
sic

ol
og
o

xN
iv
el
2d
e2
re
la
ci
ón

AU
TO

R
AÑ

O
TI
TU

LO
RE

VI
ST
A



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  
	  

	  
	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

82	  

3.2.5.-‐	  Fase	  V:	  Explotación	  de	  datos	  

	  

En	   este	   apartado	   se	   presentan	   los	   datos	   relevantes	   de	   aquellos	   artículos	   y	   revistas	  

encontrados	  en	  la	  búsqueda	  bibliométrica.	  El	  análisis	  se	  elabora	  a	  partir	  de	  los	  últimos	  60	  artículos	  

obtenidos	  en	  la	  Fase	  III:	  Depuración	  de	  artículos	  encontrados.	  El	  análisis	  incluye	  lo	  siguiente:	  

	  

• Presencia	  de	  artículos	  sobre	  dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  

• Revistas	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  

• Autores	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  

• Evolución	  de	  la	  investigación	  

• Artículos	  con	  mayor	  número	  de	  citas	  

	  

3.2.5.1.-‐	  Presencia	  de	  artículos	  sobre	  dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  	  

	  

El	   Gráfico	   5	   muestra	   que,	   de	   las	   49.548	  referencias	   encontradas	   con	   el	   criterio	   de	  

búsqueda	   “Teamwork”,	   el	   cincuenta	   por	   cien	   de	   los	   resultados	   de	   la	   misma	   registran	   datos	  

referentes	  a	  las	  áreas	  de	  Medicina,	  Ciencias	  Sociales	  e	  Ingeniería,	  destacando	  el	  área	  de	  Ingeniería,	  

dónde	   se	   incluye	   el	   sector	   de	   la	   construcción,	   con	   un	   15,5%	   de	   los	   resultados	   obtenidos.	   Esto	  

permite	   considerar	   que	   los	   equipos	   de	   trabajo	   tienen	   un	   alto	   grado	   de	   representatividad	   en	   el	  

área	  objeto	  de	  estudio.	  
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Gráfico	  5	  Presencia	  de	  artículos	  sobre	  dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  Fuente:	  Scopus.	  

	  

3.2.5.2.-‐	  Revistas	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  

	  

En	  el	  Gráfico	  6,	   se	  presentan	   las	  revistas	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones,	  obtenidas	  

de	   la	   base	   de	   datos	   en	   la	   búsqueda	   bibliométrica;	   la	   revista	   con	  mayor	   presencia	   en	   la	   lista	   es	  

“International	   Journal	   of	   Engineering	   Education”,	   seguido	   por	   “IEEE	   Transactions	   on	   Education”.	  

Sólo	  se	  representan	  las	  revistas	  cuyas	  publicaciones	  son	  superiores	  a	  dos	  artículos.	  

	  

	  
Gráfico	  6	  Revistas	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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3.2.5.3.-‐	  Autores	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  

	  

Se	  representa	  en	  el	  Gráfico	  7,	  los	  autores	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones	  en	  cuanto	  a	  

la	  Dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  Sólo	  se	  representan	  aquellos	  que	  han	  publicado	  más	  de	  2	  

artículos.	  Jaca,	  C.,	  con	  4	  artículos,	  es	  el	  autor	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones.	  

	  

	  
Gráfico	  7	  Autores	  con	  mayor	  número	  de	  publicaciones.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

3.2.5.4.-‐	  Evolución	  de	  la	  investigación	  

	  

En	  el	  Gráfico	  8	  y	  en	   la	  Tabla	  21	  se	  presenta	   la	  evolución	  que	  ha	  tenido	   la	  publicación	  de	  

artículos	  científicos	  acerca	  de	  Dinámica	  de	  equipos	  de	  trabajo	  en	  los	  últimos	  quince	  años.	  

	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	  

Vivas-‐López,	  S.	  
Tanco,	  M.	  
Salas,	  E.	  

Salanova,	  M.	  
Rico,	  R.	  

Ozgen,	  S.	  
Medir,	  M.	  

Mar�nez,	  M.	  
Bikfalvi,	  A.	  

Cadenato,	  A.	  
Amante,	  B	  
Alabart,	  JR.	  
Aguado,	  D.	  
Mateo,	  R.	  
Viles,	  E.	  

Santos,	  J.	  
Jaca,	  C.	  
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Gráfico	  8	  Evolución	  de	  la	  investigación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

La	  figura	  anterior	  muestra	  una	  escasa	  producción	  científica	  entre	  los	  años	  2000	  y	  2008	  en	  

cuanto	  al	  tema	  objeto	  de	  estudio.	  A	  partir	  del	  año	  2009,	  se	  evidencia	  una	  tendencia	  ascendente,	  

con	  ciertos	  altibajos	  a	  partir	  del	  año	  2012.	  
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2006	   4	  

2007	   2	  

2008	   2	  

2009	   9	  

2010	   10	  

2011	   17	  

2012	   11	  

2013	   18	  

2014	   13	  

Tabla	  21	  Evolución	  de	  la	  investigación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

3.2.5.5.-‐	  Artículos	  con	  mayor	  número	  de	  citas	  

	  

En	  la	  Tabla	  22,	  se	  muestran	  los	  artículos	  más	  citados	  según	  la	  base	  de	  datos	  de	  Scopus.	  El	  

artículo	  más	  citado	  es	  “Teams	  make	  it	  work:	  How	  team	  work	  engagement	  mediates	  between	  social	  

resources	  and	  performance	  in	  teams”	  de	  Torrente,	  P.	  et	  Al.	  del	  año	  2012	  (citado	  11	  veces).	  Sólo	  se	  

mencionan	  los	  artículos	  que	  superan	  las	  5	  citas.	  

	  

Ref.	   Autor(es)	   Año	   Título	   Revista	  

Núm.	  

de	  

citas	  

R-‐41	  

Torrente,	  

P.,	  Salanova,	  

M.,Llorens,	  

S.,	  Schaufeli,	  

W.B.	   2012	  

Cómo	  el	  engagement	  en	  el	  trabajo	  del	  

equipo	  media	  entre	  los	  recursos	  

sociales	  y	  el	  desempeño	  |	  [Teams	  

make	  it	  work:	  How	  team	  work	  

engagement	  mediates	  between	  social	  

resources	  and	  performance	  in	  teams]	   Psicothema	   11	  
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R-‐48	  

Caban,	  S.,	  García	  

Naya,	  J.A.,Rupp,	  

M.	   2011	  

Measuring	  the	  physical	  layer	  

performance	  of	  wireless	  

communication	  systems:	  Part	  33	  in	  a	  

series	  of	  tutorials	  on	  instrumentation	  

and	  measurement	  

IEEE	  

Instrumentati

on	  and	  

Measurement	  

Magazine	   9	  

R-‐46	  

Hernando,	  

M.,	  Galán,	  

R.,	  Navarro,	  

I.,	  Rodríguez-‐

Losada,	  D.	   2011	  

Ten	  years	  of	  cybertech:	  The	  

educational	  benefits	  of	  bullfighting	  

robotics	  

IEEE	  

Transactions	  

on	  Education	   8	  

R-‐42	  

Gutiérrez,	  

L.J.G.,	  Bustinza,	  

O.F.,Molina,	  V.B.	   2012	  

Six	  sigma,	  absorptive	  capacity	  and	  

organisational	  learning	  orientation	  

International	  

Journal	  of	  

Production	  

Research	   7	  

R-‐57	  

Brinckmann,	  

J.,	  Hoegl,	  M.	   2011	  

Effects	  of	  initial	  teamwork	  capability	  

and	  initial	  relational	  capability	  on	  the	  

development	  of	  new	  technology-‐based	  

firms	  

Strategic	  

Entrepreneurs

hip	  Journal	   7	  

R-‐49	  

Andreu-‐Andrés,	  

M.A.,	  García-‐

Casas,	  M.	   2011	  

Perceptions	  of	  gaming	  as	  experiential	  

learning	  by	  engineering	  students	  

International	  

Journal	  of	  

Engineering	  

Education	   6	  

R-‐54	  

Trenas,	  

M.A.,	  Ramos,	  

J.,Gutiérrez,	  

E.D.,	  Romero,	  

S.,Corbera,	  F.	   2011	  

Use	  of	  a	  new	  moodle	  module	  for	  

improving	  the	  teaching	  of	  a	  basic	  

course	  on	  computer	  architecture	  

IEEE	  

Transactions	  

on	  Education	   6	  

R-‐39	  

Jaca,	  C.,	  Santos,	  

J.,	  Errasti,	  

A.,Viles,	  E.	   2012	  

Lean	  thinking	  with	  improvement	  teams	  

in	  retail	  distribution:	  A	  case	  study	  

Total	  Quality	  

Management	  

and	  Business	   5	  
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3.2.6.-‐	  Fase	  VI:	  Análisis	  de	  artículos	  relevantes	  

	  

En	  este	  apartado	  se	  realiza	  una	  recopilación	  de	  los	  aportes	  más	  significativos,	  obtenidos	  de	  

los	   artículos	   y	   revistas	   encontradas	   a	   partir	   de	   la	   búsqueda	   bibliográfica,	   relacionados	   con	   la	  

dinámica	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  Sector	  de	  la	  Construcción.	  	  

	  

Antes	   de	   comenzar	   con	   el	   análisis	   de	   los	   artículos	   relevantes,	   se	   presentan	   en	   la	   Tabla	   23	   los	  

resúmenes	   que	   los	   autores	   proponen	   para	   los	   artículos	   que	   conforman	   el	   Estado	   Actual	   del	  

Conocimiento	  del	  tema	  de	  investigación.	  

	  

Ref.	   Autor(es)	  y	  Año	   Resumen	  

R-‐01	  

	  

Fuster-‐Parra,	  P.,	  García-‐

Mas,	  A.,Ponseti,	  F.J.,	  Leo,	  

F.M.	  

(2015)	  

Estudia	   las	   relaciones	   entre	   los	   22	   rasgos	   psicológicos	  

relevantes	  en	   jugadores	  de	   fútbol	   semi-‐profesional	   con	  el	   fin	  

de	  estudiar	  el	  rendimiento	  del	  equipo	  y	  la	  eficacia	  colectiva	  a	  

través	   de	   una	   red	   bayesiana	   (BN).	  La	   red	   bayesiana	   les	   ha	  

permitido	  determinar	   las	   características	   que	   tienen	   la	  mayor	  

influencia	  en	  el	  rendimiento	  y	  en	  el	  que	  la	  eficacia	  colectiva.	  	  

R-‐02	  

	  

Vivas-‐López,	  S.	  

(2014)	  

Las	   capacidades	   dinámicas	   son	   cruciales	   para	   mantener	   la	  

innovación	  exitosa	  a	  través	  del	  aprendizaje	  organizacional.	  	  

Estudia	   la	   posibilidad	   de	   que	   ciertos	   factores	   de	   gestión	  

relacionados	   con	   el	   trabajo	   en	   equipo	   sean	   capaces	   de	  

Excellence	  

R-‐56	  

Iglesias,	  O.,	  

Sauquet,	  A.,	  

Montaña,	  J.	   2011	  

The	  role	  of	  corporate	  culture	  in	  

relationship	  marketing	  

European	  

Journal	  of	  

Marketing	   5	  

Tabla	  22	  Autores	  con	  mayor	  número	  de	  citas.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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estimular	   y	   desarrollar	   procesos	   de	   aprendizaje	   dentro	   de	   la	  

empresa	   a	   través	   de	   los	   diferentes	   niveles	   ontológicos	  

(individual,	  grupal	  y	  organizacional	  /	  institucional).	  

Se	   prueba	   la	   relación	   entre	   el	   trabajo	   en	   equipo	   y	   el	  

aprendizaje	   organizacional	   en	   una	   muestra	   de	   la	   grandes	  

empresas	   españolas.	   También	   se	   prueba	   que	   los	   factores	  

“autonomía	  del	  equipo”	  y	   	  “creatividad”	  son	  cruciales	  para	  el	  

buen	  funcionamiento	  de	  la	  gestión	  de	  la	  empresa.	  

R-‐03	  

	  

Lerís,	  D.,	  Fidalgo,	  Á.,	  Sein-‐

Echaluce,	  M.L.	  

(2014)	  

La	   competencia	   del	   trabajo	   en	   equipo	   es	   una	   de	   las	   más	  

demandadas	  por	  el	  entorno	  social.	  	  

Presenta	  un	  modelo	  de	  formación,	  incluye	  una	  descripción	  de	  

dicha	   competencia,	   formación	   y	   las	   claves	   para	   diseñar	   el	  

entrenamiento	  usando	  las	  TIC.	  	  

Expone	   un	   estudio	   empírico	   probado	   en	   la	   Universidad	  

Politécnica	  de	  Madrid	  y	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza.	  

R-‐04	  

	  

Bikfalvi,	  A.,	  Jäger,	  A.,	  Lay,	  

G.	  

(2014)	  

Pretende	   trazar	   un	   mapa	   de	   la	   incidencia	   del	   trabajo	   en	  

equipo	  en	  la	  industria	  manufacturera	  en	  Europa,	  y	  describir	  el	  

proceso	  a	  través	  del	  tiempo.	  

En	   general,	   seis	   de	   cada	   diez	   fabricantes	   con	   más	   de	   20	  

empleados	  han	  puesto	  en	  práctica	  el	   trabajo	  en	  equipo	  en	   la	  

producción.	  Por	   otra	   parte,	   los	   autores	   muestran	   que	   los	  

índices	   de	   ejecución	   varían	   significativamente	   según	   el	   país,	  

tamaño	   de	   la	   empresa	   y,	   en	   menor	   medida,	   el	   sector	   de	  

actividad	  de	  la	  empresa.	  	  

R-‐05	   Aguado,	  D.,	  Rico,	  R.,	  

Sánchez-‐Manzanares,	  M.,	  

Salas,	  E.	  

(2014)	  

La	   prueba	  de	   actitud	   (TWKSAT)	   fue	   diseñado	  para	   evaluar	   la	  

competencia	   del	   trabajo	   en	   equipo	   y	   ha	   sido	   ampliamente	  

utilizado.	  Sin	  embargo,	  los	  estudios	  han	  puesto	  de	  manifiesto	  

una	  serie	  de	  problemas	  de	  fiabilidad	  de	  la	  prueba.	  	  

En	  base	  a	  los	  resultados,	  se	  concluye	  que	  el	  TWKSAT	  no	  refleja	  

adecuadamente	   el	   modelo	   de	   fondo	   inicial	   y	   tiene	  
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limitaciones	   en	   cuanto	   a	   fiabilidad.	  El	  Competency	   Test	   	   del	  

trabajo	  en	  equipo	  	  mejora	  a	  TWKSAT	  mediante	  la	  mejora	  de	  la	  

fiabilidad,	   validez	   de	   contenido	   y	   pruebas	   de	   la	   estructura	  

tridimensional.	  

R-‐09	  

	  

Rodríguez-‐Gutiérrez,	  C.	  
(2014)	  
	  

El	   objetivo	   de	   este	   trabajo	   es	   evaluar	   los	   determinantes	   del	  

desempeño	  de	  los	  ciclistas	  durante	  la	  temporada,	  sobre	  todo	  

el	   efecto	   de	   ser	   un	   líder	   de	   equipo.	  Se	   utilizan	   varios	  

indicadores	  de	  eficiencia,	  siendo	  el	  más	  común	  el	  número	  de	  

Ciclismo	   Cociente	   (CQ)	   acumulados	   por	   los	   pilotos	   divididos	  

por	   el	   número	   de	   kilómetros	   de	   la	   competencia.	  Los	  

resultados	  muestran	  que	  la	  eficiencia	  depende	  principalmente	  

de	   las	   características	   individuales	   (tales	   como	   la	   edad)	   y	   el	  

calendario	   de	   la	   competencia	   elegido	   por	   los	   jinetes.	  Sin	  

embargo,	   la	   característica	   más	   decisiva	   en	   la	   mejora	   de	   la	  

eficiencia	   ciclista	   es	   el	   estatus	   del	   equipo.	  En	   concreto,	   las	  

estimaciones	   muestran	   que	   el	   ser	   líder	   del	   equipo	   aumenta	  

significativamente	  la	  eficiencia.	  

R-‐12	  

	  

Shuffler,	  M.L.,	  Rico,	  
R.,	  Salas,	  E.	  
(2014)	  
	  

Debido	  a	  que	  las	  demandas	  de	  trabajo	  se	  han	  vuelto	  cada	  vez	  

más	   complejas,	   las	   empresas	   apuestan	   por	   sistemas	   más	  

grandes	   que	   constan	   de	   equipos	   o	   sistemas	   multiequipo	  

(MTS),	  para	  realizar	  las	  tareas	  multitarea	  en	  entornos	  difíciles,	  

y	  conseguir	  sus	  objetivos.	  

Desarrolla	  un	  marco	  teórico	  acerca	  de	  MTS.	  

Si	   bien	   ha	   habido	   un	   gran	   avance	   en	   el	   área	   de	  MTS	   en	   los	  

últimos	  años,	  todavía	  hay	  mucho	  que	  explorar	  en	  términos	  de	  

los	  desafíos	  y	  oportunidades	  que	  MTS	  puede	  permitirse	  en	  la	  

práctica.	  	  

R-‐13	  

	  

de	  la	  Torre-‐Ruiz,	  

J.M.,	  Ferrón-‐Vílchez,	  

V.,	  Ortiz-‐de-‐Mandojana,	  N.	  

Analiza	   las	  actitudes	  y	  percepciones	  que	   los	  miembros	  de	  un	  

equipo	   desarrollan	   antes	   y	   durante	   el	   proceso	   de	   toma	   de	  

decisiones	   en	   equipo,	   y	   la	   consecuencias	   en	   la	   satisfacción	  
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(2014)	   personal.	  

Los	   resultados	   muestran	   que	   la	   satisfacción	   individual	   y	   la	  

globalidad	   de	   la	   decisión	   está	   positivamente	   relacionada	  

con	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  pero	  negativamente	  relacionado	  con	  

su	   percepción	   de	   debate	   en	   equipo	   y	   la	   desviación	   entre	   su	  

preferencia	  individual	  y	  la	  decisión	  del	  equipo.	  

R-‐14	  

	  

Bresó,	  I.,	  Orengo,	  

V.,	  Gracia,	  F.J.,Peiró,	  J.M.	  

(2014)	  

Los	   equipos	   son	   unidades	   de	   trabajo	   centrales	   en	  las	  

organizaciones.	  	  

Analiza	   el	   clima	   de	   trabajo	   del	   equipo	   y	   el	   papel	  moderador	  

del	   estrés	  del	   equipo	   (sobrecarga	  de	   trabajo	   y	   la	  presión	  del	  

tiempo).	  

Los	  resultados	  obtenidos	  muestran	  que	  el	  clima	  del	  trabajo	  en	  

equipo	  tiene	  efectos	  concurrentes	  y	  difieren	  en	  el	  aprendizaje	  

en	  equipo.	  Y	  por	  otro	   lado,	  el	   trabajo	  de	   los	  moderadores	  de	  

sobrecarga	   tiene	   relación	  entre	  el	   apoyo	  a	   la	   innovación	  y	  el	  

aprendizaje	   en	   equipo,	   pero	   la	   presión	   del	   tiempo	   no	   tiene	  

efectos	  en	  la	  relación	  entre	  el	  clima	  de	  equipo	  y	  el	  aprendizaje	  

en	  equipo.	  

R-‐17	  

	  

Martín-‐de-‐Castro,	  
G.,	  Montoro-‐Sánchez,	  Á.	  
(2013)	  

La	   creación	   y	   transferencia	   del	   conocimiento	   se	   consideran	  

tareas	   clave	   en	   industrias	   intensivas	   en	   conocimiento	   y	   alta	  

tecnología.	   Los	   gerentes	   deben	   de	   ser	   conscientes	   de	   las	  

circunstancias	   en	   términos	   de	   organización	   y	   trabajo	   en	  

equipo	  ,	   en	   virtud	   del	   cual	   el	   conocimiento	  se	   crea	   y	   se	  

transfiere,	  tanto	  individual	  o	  colectivamente,	  o	  dentro	  o	  fuera	  

de	  la	  empresa.	  

Explora	   las	   contribuciones	   más	   importantes	   en	   la	   última	  

década,	  con	  el	  fin	  de	  identificar	  y	  comparar	  las	  circunstancias	  

organizativas	  o	  contextos,	  el	  liderazgo,	  el	  ambiente	  de	  equipo,	  

la	   comunidad	  de	   colaboración	   y	   el	   capital	   social.	   Todos	   ellos	  

facilitan	  y	  constituyen	  el	  conocimiento	  en	  la	  empresa.	  	  



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  
	  

	  
	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

92	  

R-‐19	  

	  

Hall,	  K.	  
(2013)	  
	  

Se	  observa	  que	  muchas	  organizaciones	   se	  están	  alejando	  del	  

mando	   y	   control	   jerárquico,	   a	   favor	   de	   una	   mayor	  

colaboración	   entre	   los	   departamentos,	   territorios	   y	  

diferentes	  organizaciones.	   Pero	   si	   el	   sistema	  de	   colaboración	  

se	  aplica	  mal,	   se	   ralentiza	   la	   toma	  de	  decisiones,	  aumenta	  el	  

número	   de	   reuniones,	   aumentan	   los	   costes	   y	   crea	  

desconfianza	  y	  resentimiento	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo.	  

Esta	   investigación	   destaca	   papel	   de	  la	   formación.	   Examina	   lo	  

que	   realmente	   se	   quiere	   decir	   con	   "un	   equipo",	   e	   identifica	  

qué	  estructuras	  son	  adecuados	  para	  una	  máxima	  eficiencia.	  	  

R-‐20	  

	  

Guilló,	  J.J.T.,	  García-‐
Fernández,	  M.	  
(2013)	  
	  

Analiza	   la	   influencia	   de	   los	   conocimientos	   de	   gestión	   de	  

rendimiento	  empresarial	  en	  las	  empresas.	  

Las	   empresas	   encuestadas	   tienen	   un	   mayor	   grado	   de	  

conocimiento	   de	   gestión	   a	   través	   del	   trabajo	   en	   equipo,	  

mayor	   empoderamiento,	   la	   flexibilidad	   en	   la	   toma	   de	  

decisiones	  y	  una	  visión	  general	  de	  la	  empresa.	  

R-‐23	  

	  

Mujika,	  M.G.,	  Osinaga,	  
X.G.,	  Uria,	  E.S.,	  Manso,	  A.P.	  
(2013)	  
	  

El	   trabajo	   en	   equipo	  es	   una	   habilidad	   importante	   para	   el	  

ingeniero.	  	  

Analiza	   los	   factores	   que	   influyen	   en	   el	   funcionamiento	  

efectivo	   de	   un	   equipo,	   y	   las	   estrategias	   y	   actividades	   que	  

pueden	   contribuir	   al	   desarrollo	   de	   factores	   de	   eficacia	   entre	  

los	  equipos	  de	  los	  alumnos	  en	  un	  contexto	  aprendizaje	  basado	  

en	  proyectos.	  

Analiza	   la	   importancia	   que	   le	   dan	   los	   alumnos	   a	   los	   factores	  

que	  influyen	  en	  el	  funcionamiento	  efectivo	  de	  un	  equipo.	  

El	   programa	   de	   actividades	   y	   las	   estrategias	   empleadas	  

contribuyeron	  para	  el	  buen	   funcionamiento	  de	   los	  equipos	   y	  

ayudaron	   a	   poner	   en	   práctica	   y	   desarrollar	   los	   factores	   que	  

contribuyen	   al	   trabajo	   en	   equipo	   eficaz.	  Los	   factores	   más	  

importantes	   son	   los	   relacionados	   con	  el	   comportamiento,	   las	  
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relaciones	  interpersonales	  y	  la	  actitud.	  

R-‐24	  

	  

Jaca,	  C.,	  Viles,	  E.,	  Tanco,	  

M.,	  Mateo,	  R.,	  Santos,	  J.	  

(2013)	  

El	   trabajo	   en	   equipo	  es	   una	   de	   las	   herramientas	   más	  

poderosas	   para	   asegurar	   el	   éxito	   a	   través	   de	   cualquier	  

actividad.	  	  

Examina	   los	   factores	   que	   contribuyen	   activamente	   a	  

la	  eficacia	  de	   los	   equipos	   en	   dos	   sectores	   diferentes	   (salud	   e	  

industria).	  

La	   mayoría	   de	   los	   factores	   analizados	   son	   de	   aplicación	   en	  

ambos	   sectores.	  Sin	   embargo,	   se	   encuentran	   diferencias	  

significativas	  entre	   los	  hospitales	  y	   la	   industria	  de	  fabricación	  

en	   lo	   que	   respecta	   a	   factores	   tales	   como	   las	   estrategias,	  la	  

retroalimentación	  sobre	   los	   resultados,	  el	   liderazgo,	   la	  

participación	  y	  la	  comunicación.	  

R-‐25	  

	  

Diez,	  E.V.,	  Zárraga-‐

Rodríguez,	  M.,García,	  C.J.	  

(2013)	  

Presenta	   una	   herramienta	   para	   evaluar	   el	   desempeño	   de	  

actividades	  en	  equipo	  de	  trabajo	  en	  el	  contexto	  universitario.	  

Esta	   herramienta	   servirá	   para	   proporcionar	  

retroalimentación	  a	   los	   estudiantes	   acerca	   de	   la	   adquisición	  

de	   la	   competencia	   del	  trabajo	   en	   equipo	   en	   el	   contexto	  

universitario.	  

El	   trabajo	   en	   equipo	  es	   una	   capacidad	   profesional	   requerida	  

por	   un	   gran	   número	   de	  organizaciones	  y	   las	   universidades	  

deben	   incorporar	   el	   desarrollo	   y	   la	   evaluación	   del	  mismo	   en	  

sus	  programas	  de	  grado.	  

R-‐26	  

	  

Cruz-‐Ortiz,	  V.,	  Salanova,	  

M.,Martínez,	  I.M.	  

(2013)	  

Analiza	   la	   relación	   entre	   el	   liderazgo,	   el	   compromiso,	   y	   el	  

rendimiento	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  

Los	   resultados,	   a	   través	   de	   equipos	   de	   trabajo,	   apoyaron	   la	  

hipótesis.	  

R-‐29	  

	  

Özgen,	  S.,	  Sánchez-‐Galofré,	  
O.,Alabart,	  J.R.,	  Medir,	  
M.,	  Giralt,	  F.	  
(2013)	  

Las	   empresas	   consideran	   cada	   vez	   más	   importante	   el	  

liderazgo,	   la	   comunicación	   y	   el	   trabajo	   en	   equipo.	   Para	  

incorporar	   el	   liderazgo	   a	   los	   planes	   de	   estudio	   de	   las	  
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	   ingenierías,	   se	   elabora	   un	   modelo	   educativo	   basado	   en	   el	  

mismo.	  	  

El	  modelo	  descrito	  se	  puede	  implementar	  fácilmente	  en	  otras	  

instituciones	   para	   fomentar	   y	   cultivar	  el	   talento	   del	  

liderazgo	  	  en	  los	  estudiantes.	  	  

R-‐33	  

	  

Iborra,	  M.,	  Dasí,	  A.	  
(2012)	  
	  

El	   trabajo	   en	   equipo	   se	   debe	   de	   desarrollar	   en	   los	  

profesionales	   con	   el	   fin	   de	   llevarlo	   a	   las	   empresas.	   Éste	  

aumenta	   la	   capacidad	   para	   la	   exploración	   y	   explotación	  

simultánea	  de	  conocimientos,	  la	  eficiencia	  y	  la	  innovación.	  

Se	  centra	  en	  las	  metodologías	  de	  enseñanza	  impartidas	  en	  las	  

aulas	   y	   en	   las	   mejoras	   a	   realizar	   para	   la	   integración	   de	   los	  

distintos	  miembros	  de	  un	  equipo	  de	  trabajo.	  	  

El	   comportamiento	   de	   un	   equipo	   depende	   de	   la	   calidad	   y	  

cantidad	   de	   información	   compartida,	   la	   colaboración	   de	   sus	  

miembros	  y	  el	  grado	  en	  que	  las	  decisiones	  se	  toman	  de	  forma	  

conjunta.	  

R-‐34	  

	  

Naranjo-‐Gil,	  D.,	  Cuevas-‐

Rodríguez,	  G.,	  López-‐

Cabrales,	  A.,	  Sánchez,	  J.M.	  

(2012)	  
	  

Las	   organizaciones	   están	   adoptando	   estructuras	   basadas	   en	  

equipos	   de	   trabajo	   para	   promover	   la	   cooperación	   y	   la	  

coordinación	   de	   las	   acciones,	   y	   por	   lo	   tanto,	   mejorar	   el	  

rendimiento.	  (Libby	  y	  Thorne	  2009;	  Chenhall	  2008).	  	  

Mantiene	   dos	   puntos	   de	   vista:	   por	   un	   lado,	   el	   trabajo	   en	  

equipo	   puede	   perjudicar	   el	   rendimiento	   debido	   a	   la	  

posibilidad	   de	   conflictos	   entre	   los	   incentivos	   individuales	   y	  

colectivos,	   y	   por	   otro	   lado,	   el	   trabajo	   en	   equipo	   puede	  

mejorar	   el	   rendimiento	   a	   través	   de	   la	   colaboración	   de	   los	  

miembros.	  

Los	   resultados	   obtenidos	   demuestran	   que	   los	   equipos	  

formados	   por	   miembros	   con	   una	   orientación	   colectivista	  

alcanzan	   un	   mayor	   rendimiento	   que	   los	   equipos	   con	   una	  

orientación	   predominantemente	   individualista,	  
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independientemente	  de	  la	  estructura	  de	  incentivos	  empleada.	  

Sugieren	  que	  la	  tendencia	  de	  usar	  el	  trabajo	  en	  equipo	  debe	  ir	  

acompañado	  de	  un	  diseño	  de	  equipo	  adecuado,	  distinguiendo	  

entre	   los	   diseños	   de	   trabajo	   en	   grupo	   y	   considerar	  

cuidadosamente	   cómo	   recompensar	   el	   rendimiento	   del	  

equipo	  (individual	  frente	  a	  los	  incentivos	  de	  grupo).	  

R-‐35	  

	  

Martínez-‐Moreno,	  

E.,	  Zornoza,	  A.,González-‐

Navarro,	  P.,	  Thompson,	  L.F.	  

(2012)	  
	  

Las	   investigaciones	   anteriores	   han	   demostrado	   que	   un	  

conflicto	   puede	   desencadenar	   una	   cadena	   de	   conflictos	  

durante	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  	  

Se	   examina	   las	   condiciones	   que	   pueden	   agravar	   	   atenuar	   un	  

conflicto	   en	   un	   equipo	   de	   trabajo.	   	   Examina:	   el	   papel	  

mediador	  del	  proceso,	  el	  medio	  de	  comunicación	  y	  la	  relación	  

del	  conflicto	  con	  el	  tiempo.	  

Se	   concluye	   que	   las	   formas	   "más	   delgadas"	   de	  la	  

comunicación	   pueden	   beneficiar	   a	   los	   equipos,	   ayudando	   a	  

prevenir	   los	   conflictos	  y	  que	   se	  conviertan	  en	  una	  cadena	  de	  

conflictos.	  

R-‐37	  

	  

Martínez,	  M.,	  Amante,	  
B.,Cadenato,	  A.	  
(2012)	  
	  
	  

Presenta	   las	   herramientas	   que	   se	   utilizan	   para	   evaluar	  

proyectos	  asignados	  a	  grupos	  de	  estudiantes	  en	  el	  marco	  de	  

tres	  asignaturas	  de	   la	  Universitat	  Politècnica	  de	  Catalunya.	  El	  

objetivo	  es	  integrar	  las	  competencias	  genéricas	  del	  trabajo	  en	  

equipo,	   efectiva	   oral	   y	   escrita	   y	   la	   comunicación.	   Durante	   el	  

aprendizaje	   se	   llevo	  a	   cabo	  un	   seguimiento	  de	   los	   grupos	  de	  

estudiantes,	  con	  su	  oportuna	  retroalimentación,	  que	  permite	  

la	  mejora	  contínua.	  

Las	   principales	   conclusiones	   son	   las	   siguientes:	   1)	   los	  

proyectos	   desarrollados	   son	   de	   mayor	   calidad;	  2)	   la	  

participación	  y	  la	  motivación	  del	  estudiante	  son	  mayores;	  y	  3)	  

una	   mayor	   satisfacción	   se	   experimenta	   por	   los	   alumnos	   y	  

profesores	  participantes.	  
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R-‐40	  

	  

Rovira,	  N.,	  Özgen,	  

S.,	  Medir,	  M.,Tous,	  

J.,	  Alabart,	  J.R.	  

(2012)	  
	  

El	   proceso	   de	   selección	   de	   los	   miembros	   de	   un	   equipo	   por	  

parte	  del	   jefe	  es	   fundamental	  para	   la	  eficacia	  del	  mismo.	  Los	  

valores	  humanos	  han	  demostrado	  ser	  un	  factor	  importante	  en	  

el	  comportamiento	  de	  los	  individuos	  y	  los	  líderes.	  	  

El	   objetivo	   de	   este	   estudio	   es	   doble:	  el	   primero	   es	   validar	   la	  

encuesta	  de	  Schwartz	  sobre	   los	  valores	  humanos;	  el	  segundo	  

es	   determinar	   si	   existen	   relaciones	   entre	   los	   valores	   de	   los	  

individuos	  y	  sus	  preferencias	  de	  rol	  en	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  

R-‐41	  

	  

Torrente,	  P.,	  Salanova,	  

M.,Llorens,	  S.,	  Schaufeli,	  

W.B.	  

(2012)	  
	  

Estudia	  el	   rol	  mediador	  del	  compromiso	  del	  equipo	  entre	   los	  

recursos	   sociales	   (es	   decir,	   el	   clima	   de	   apoyo	   del	   equipo,	  

coordinación,	  trabajo	   en	   equipo)	   percibidos	   en	   el	   nivel	   de	  

rendimiento	  del	  equipo	  y	  el	  desempeño	  del	  equipo.	  

R-‐43	  

	  

Mena,	  B.,	  Barrasa,	  A.,	  Gil,	  F.	  

(2012)	  
	  

Evalúa	  la	  relación	  entre	  la	  interdependencia	  (tareas	  y	  metas)	  y	  

la	  efectividad	  del	  equipo	  en	  equipos	  de	  hospitales	  de	  salud.	  Se	  

demuestra	  un	  efecto	  directo	  positivo	  de	   la	   interdependencia	  

en	  la	  eficacia	  del	  equipo.	  

R-‐44	  

	  

Fernández,	  I.,	  Suárez,	  B.	  

(2011)	  

Adapta	   el	   proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje	   en	   un	   curso	   de	  

ingeniería	   de	   la	   universidad	   de	   Oviedo,	   y	   al	   mismo	   tiempo	  

introduce	  una	  forma	  alternativa	  de	  evaluación.	  	  

El	   objetivo	   de	   este	   nuevo	   método	   de	   trabajo	   es	   tratar	   de	  

educar	   a	   los	   estudiantes	   no	   sólo	   en	   las	   competencias	  

específicas	   (técnico-‐profesional	  de	   conocimiento),	   sino	  

también	  en	  instrumental	  (habilidades	  lingüísticas,	  capacidades	  

metodológicas,	   etc.)	   y	   las	   competencias	   interpersonales	  

(capacidad	   crítica,	  el	   trabajo	   en	   equipo	  ,	   etc.),	   que	   son	   cada	  

vez	  más	  demandados	  por	  el	  mercado	  laboral.	  

R-‐45	  

	  

Tanco,	  M.,	  Jaca,	  C.,	  Viles,	  

E.,Mateo,	  R.,	  Santos,	  J.	  

(2011)	  

Muestra	  a	  las	  industrias	  lecciones	  que	  	  pueden	  aprender	  de	  la	  

administración	  del	  trabajo	  en	  equipo	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud.	  

Las	   organizaciones	   industriales	   para	   desarrollar	   el	   trabajo	   en	  
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equipo	   necesitan	   marcos	   centrados	   en	   la	   participación	   de	  

todos	  los	  empleados.	  Por	  otra	  parte,	  desde	  la	  perspectiva	  del	  

equipo,	  se	  debe	  prestar	  especial	  atención	  a	  la	  definición	  clara	  

de	   las	   funciones,	   centrándose	   en	   los	   clientes	   finales,	   a	   la	  

formulación	  de	  objetivos	  comunes	  y	  a	  la	  comunicación.	  

R-‐47	  

	  

García-‐Morales,	  
V.J.,	  Jiménez-‐Barrionuevo,	  
M.M.,	  Mihi-‐Ramírez,	  A.	  
(2011)	  
	  

Demuestra	   los	   efectos	   de	   la	   capacidad	   de	   liderazgo	   en	   los	  

resultados	   de	   la	   organización,	   mediante	   la	   influencia	  

intermedia	   en	   otras	   capacidades,	   tales	   como:	   la	   visión	  

compartida	   y	   la	   cohesión	   del	   trabajo	   en	   equipo.	   También	  

muestra	   cómo	   estas	   capacidades	   afectan	   al	   proceso	   de	  

aprendizaje	   organizacional	   para	   mejorar	   la	   innovación	  

organizativa	  y	  el	  rendimiento.	  	  

Desarrolla,	   con	   base	   en	   la	   literatura,	   un	  modelo	   teórico	   que	  

muestra	  las	  interrelaciones	  entre	  estos	  conceptos.	  

R-‐50	  

	  

Aguado,	  D.,	  Arranz,	  
V.,	  Valera-‐Rubio,	  A.,	  Marín-‐
Torres,	  S.	  
(2011)	  
	  

Los	   conocimientos,	   destrezas	   y	   habilidades	   que	   se	   requieren	  

para	  funcionar	  de	  forma	  óptima	  en	  los	  equipos	  de	  trabajo	  son	  

fundamentales	  para	  muchos	  tipos	  de	  trabajo.	  Las	  organización	  

puede	  proporcionar	  acceso	  a	  estas	  habilidades	  por	  medio	  de	  

programas	   de	   captación	   o	   pueden	   adquirirlas	   mediante	  

programas	  semi	  presenciales.	  	  

Analiza	   la	   eficacia	   de	   los	   programas	   semi	   presenciales	   en	   un	  

contexto	  organizacional.	  

Demuestra	  una	  alta	  satisfacción	  por	  parte	  de	  los	  participantes	  

en	  el	  programa.	  

R-‐51	  

	  

Lantada,	  A.D.,	  Morgado,	  
P.L.,Munoz-‐Guijosa,	  
J.M.,	  Otero,	  J.E.,Sanz,	  J.M.	  
(2011)	  
	  

Apoya	   la	   utilización	   de	   los	   juegos	   como	   una	   técnica	   de	  

enseñanza-‐aprendizaje	  en	  la	  educación	  superior.	  

La	   utilización	   de	   los	   juegos	   promueve	   la	   comunicación,	   la	  

motivación,	  el	  proceso	  de	  aprendizaje,	  el	  trabajo	  en	  equipo	  y	  

la	  creatividad	  y	  hace	  que	  los	  estudiantes	  sean	  más	  conscientes	  

de	  sus	  propias	  capacidades.	  
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Los	  resultados	  muestran	  que	  la	  realización	  de	  una	  experiencia	  

monográfico	  sobre	   'Toy-‐Design'	  promueve	  en	   los	  estudiantes	  

satisfacción,	  motivación	  y	  resultados.	  	  

R-‐52	  

	  

Jaca,	  C.,	  Suárez-‐Barraza,	  

M.F.,Viles-‐Díez,	  E.,	  Mateo-‐

Dueñas,	  R.,Santos-‐García,	  J.	  

(2011)	  

Examina	   el	   grado	   de	   aplicación	   de	   sistemas	   de	   mejora	  

continua	  en	  empresas	  industriales	  y	  los	  factores	  que	  apoyan	  la	  

sostenibilidad	   de	   los	   mismos	   en	   dos	   regiones	   diferentes	  

(España	  y	  México).	  

Tras	   el	   análisis,	   sugiere	   las	   siguientes	   tres	   claves	   para	   el	  

mejoramiento	   sostenible:	   una	   mayor	   participación	   de	   los	  

grupos	   de	   trabajo	   en	   el	   programa	   de	   mejora,	   un	   ciclo	   de	  

mejora	   PDCA	  de	  mejora	   y	   un	   propósito	   claro	   para	   la	  mejora	  

continua,	   la	   integración	   del	   sistema	   de	   mejora	   continua	   en	  

la	  organización	  ,	  y	  el	  establecimiento	  de	   indicadores	  asociado	  

al	  sistema.	  	  

R-‐53	   Bikfalvi,	  A.	  

(2011)	  

Se	  ponen	  a	  prueba	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  una	  muestra	  de	  

1.298	  empresas	  manufactureras	  ubicadas	  en	  Alemania.	  	  

Los	  resultados	  muestran	  que	  casi	  2/3	  de	  los	  establecimientos	  

de	  fabricación	  utilizan	  el	  trabajo	  en	  equipo	  en	  la	  producción	  y,	  

en	   promedio,	   más	   del	   50%	   de	   los	   empleados	   están	  

involucrados	   en	   equipos	   de	   cuatro	   a	   nueve	  

personas.	  Propone,	   previa	   revisión	   de	   la	   literatura,	   para	   la	  

implementación	   del	   trabajo	   en	   equipo	   en	   la	   producción	   los	  

siguientes	   factores:	   la	   flexibilidad,	   la	   complejidad,	   la	  

sinceridad,	   la	   calidad,	   la	   innovación	   I+D	   y	   las	   características	  

propias	  de	  la	  empresa.	  

R-‐59	  

	  

Navarro,	  J.,	  de	  Quijano,	  

S.D.,Berger,	  R.,	  Meneses,	  R.	  

(2011)	  

El	   mundo	   del	   trabajo	   y	  las	   organizaciones	   ha	   sufrido	   una	  

transformación	   radical	   en	   los	   últimos	   años:	   hoy	   en	   día	   hay	  

mucha	  más	   incertidumbre.	  La	   respuesta	   institucional	   ha	   sido	  

diseñar	   más	   sofisticadamente	   la	  organización	  basada	   en	  

equipos.	  Pero	   no	   todas	   las	   tareas	   requieren	  el	   trabajo	   en	  
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equipo	  y	   no	   todos	   los	   grupos	   de	   trabajo	   son	   realmente	   los	  

equipos.	  	  

Ofrece	  una	  guía	  para	  la	  intervención	  profesional	  con	  el	  fin	  de	  

diseñar	   y	   gestionar	   equipos	   de	   trabajo	   eficaces	   cuando	   es	  

necesario,	   basada	   en	   las	   tareas,	   procesos	   y	   resultados	   del	  

equipo.	  

R-‐60	  

	  

Osca,	  A.,	  Bardera,	  P.,	  

García-‐Salmones,	  L.,	  Uríen,	  

B.	  

(2011)	  

En	   nuestro	   país,	   durante	   la	   década	   de	   los	   90,	   las	   empresas	  

líderes	  en	  el	  sector	  de	  la	  automoción	  comenzaron	  a	  modificar	  

sus	  estructuras	  para	  ser	  más	  competitivas.	  La	  introducción	  de	  

la	  tecnología	  permitió	  modificar	  del	  contenido	  de	  los	  puestos	  

y	   trabajar	   en	   equipo.	  En	   este	   contexto,	   hace	   diez	   años,	   este	  

grupo	   de	   investigación	   comenzó	   a	   estudiar	   las	   variables	   que	  

implican	   la	   eficacia	   de	   los	   grupos,	   siguiendo	   un	   modelo	   de	  

insumo-‐proceso-‐producto.	  	  

Presenta	   algunos	   resultados	   obtenidos	   en	   relación	   con	   las	  

tareas	  y	  procesos	  de	  grupo.	  

Presenta	   la	   comparación	   de	   los	   procesos	   y	   resultados	   del	  

grupo	  en	  dos	   filiales	  de	  una	  empresa	  multinacional	   con	  sede	  

en	  México	  y	  en	  España.	  	  

Desde	  una	  perspectiva	  aplicada,	  se	  presentan	  propuestas	  para	  

mejorar	   la	   introducción	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   este	  

sector.	  

Tabla	  23	  Resúmenes	  de	  los	  artículos	  del	  estado	  del	  arte.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

A	   continuación,	   se	   procede	   a	   realizar	   la	   recopilación	   de	   los	   aportes	   más	   significativos	  

obtenidos	  de	  los	  artículos	  expuestos	  anteriormente:	  

	  

En	   las	   organizaciones	   que	   en	   la	   actualidad	   nos	   rodean,	   la	   información	   que	   se	   requiere	  

manejar	   es	   cada	   vez	  más	   amplia,	   heterogénea,	   compleja	   y	   altamente	   especializada,	   por	   ello,	   el	  

trabajo	   en	   equipo	   resulta	   cada	   día	  más	   común	   entre	   profesionales.	   (Iborra,	  M	   et	   Al.	   (2012))	   El	  
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trabajo	   en	   equipo	   está	   considerado	   una	   de	   las	   herramientas	  más	   poderosas	   para	   conseguir	   los	  

objetivos	   en	   cualquier	   área,	   sector	   o	   actividad.	   (Jaca,	   C	   et	   Al.	   (2013))	   Además,	   resulta	   muy	  

motivador	   para	   los	   empleados	   y,	   bien	   gestionado,	   permite	   mejorar	   los	   resultados	  

organizacionales.	  (Osca,	  A	  et	  Al.	  (2011))	  Es	  interesante	  pues,	  gestionar	  las	  capacidades	  necesarias	  

para	  el	  trabajo	  en	  equipo	  adecuadamente	  para	  proporcionar	  a	  las	  empresas	  una	  fuente	  de	  ventaja	  

competitiva	  sostenible.	  (García-‐Morales,	  V.J.	  et	  Al.	  (2011))	  

	  

Se	  encuentra	  un	  amplio	  consenso	  entre	  autores	  de	  la	  necesidad	  de	  desarrollar	  las	  habilidades	  del	  

trabajo	  en	  equipo.	  Distintos	  autores	  evidencian	  que	  para	  medir	   los	   resultados	  de	  un	  equipo	  hay	  

que	   tener	  en	   cuenta	   tanto	   los	  elementos	   técnicos	   (relativos	  a	   la	   tarea	  del	   grupo)	   como	   sociales	  

(procesos	  cognitivos	  emergentes).	   (Navarro,	   J	  et	  Al.	   (2011))	   Sin	  embargo,	  existen	  pocos	  estudios	  

que	  determinen	  los	  aspectos	  fundamentales	  para	  el	  desarrollo	  efectivo	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo.	  

Tampoco	   se	   han	   propuesto	  modelos	   adaptados	   a	   las	   necesidades	   de	   cada	   uno	   de	   los	   sectores	  

existentes,	  especialmente	  del	  de	  la	  construcción.	  (Mujika,	  M.G.	  et	  Al.	  (2013))	  	  

	  

No	   obstante,	   se	   han	   encontrado	   mediante	   la	   búsqueda	   bibliométrica	   algunos	   estudios	   que	  

presentan	   los	   aspectos	   fundamentales	   para	   el	   desarrollo	   efectivo	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	  

ciertos	  sectores.	  La	  perspectiva	  desarrollada	  por	  los	  modelos	  clásicos	  de	  psicología	  organizacional	  

relativos	   a	   la	   eficacia	   del	   trabajo	   en	   equipo	   (Hackman,	   1990)	   se	   basan	   en	  modelos	   IPO,	   según	  

siglas	   en	   inglés	   “input-‐processes-‐outcomes”.	   (Mena,	   B	   et	   Al.	   (2012))	   Sin	   embargo,	   parece	  

interesante	   destacar	   la	   clasificación	   que	   presentan	   Jaca,	   C	   et	   Al.	   en	   2013	   para	   los	   sectores	  

industriales	   y	   de	   sanidad,	   basada	   en	   el	   Modelo	   IMO,	   según	   siglas	   en	   inglés	   “input-‐mediators-‐

outcomes”	  (Mathieu	  et	  Al.,	  2008).	  En	  la	  Tabla	  24,	  se	  expone	  con	  detalle	  la	  clasificación.	  

	  	  

INPUTS	  

Nivel	   Factor	  
Miembros	   Conocimiento,	  habilidades	  y	  aptitud	  

Diversidad	  
Compromiso	  
Promedio	  de	  miembros	  
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Equipo	   Interdependencia	  
Autonomía	  
Normas/Procedimientos/Directrices	  
Experiencia	  
Estructura	  (roles,	  tareas,	  líder)	  
Promedio	  de	  equipo	  

Organización	   Reconocimiento	  
Líder	  externo	  
Clima	  receptivo	  
Sistema	  multi-‐tareas	  
Metas/Objetivos/Estrategias	  
Patrón	  de	  organización/Procedimientos/	  Normas	  
Sistema	  de	  entrenamiento	  
Sistema	  de	  información	  tecnológica	  
Recursos	  
Contexto	  (social,	  político,	  cultural)	  
Promedio	  de	  organización	  

	  

MEDIATORS	  

Nivel	   Factor	  
Procesos	   Participación	  

Manejo	  de	  conflictos	  
Toma	  de	  decisiones	  
Resolución	  de	  problemas	  
Comunicación	  interna	  
Comunicación	  externa	  
Cooperación	  y	  colaboración	  
Coordinación	  
Liderazgo	  
Feedback	  
Promedio	  de	  procesos	  

Estados	  emergentes	   Aprendizaje	  
Clima	  
Confianza	  mutua	  
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Motivación	  
Modelo	  mental	  compartido	  
Promedio	  de	  estados	  emergentes	  

	  

OUTCOMES	  

Nivel	   Factor	  
Resultados	   Resultados	  de	  la	  organización	  

Resultados	  del	  equipo	  
Resultados	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  
Promedio	  de	  resultados	  

Tabla	  24	  Clasificación	  IMO	  para	  los	  sectores	  industriales	  y	  de	  sanidad.	  Fuente:	  Jaca,	  C	  et	  Al.	  (2013).	  

En	   esta	   clasificación,	   cada	   uno	   de	   los	   factores	   tiene	   una	   importancia	   asignada	   según	   el	   sector	  

objeto	  de	  estudio.	  	  

	  

Además,	  otros	  autores	  proponen	  distintas	  clasificaciones.	  Por	  ejemplo,	  Mujika,	  M.G.	  et	  Al.	  en	  2013	  

seleccionaron	   14	   factores	   que	   influyen	   en	   la	   eficacia	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   un	   entorno	  

didáctico.	  Se	  clasifican	  en	  cuanto	  a	  las	  funciones	  y	  relaciones	  internas,	  y	  a	  la	  organización	  y	  gestión	  

del	  proyecto.	  En	  la	  Tabla	  25	  se	  expone	  la	  propuesta.	  

	  

Funciones	  y	  relaciones	  internas	  del	  equipo	   Organización	  y	  gestión	  del	  proyecto	  
Diversidad	  de	  los	  miembros	   Reuniones	  regulares	  
Establecimiento	  de	  roles	   Planificación	  
Compartir	  los	  méritos	   Asignación	  de	  tareas	  según	  el	  potencial	  de	  cada	  

miembro	  Normas	  de	  equipo	   Distribución	  equitativa	  del	  trabajo	  
Buena	  comunicación	   Completar	  las	  tareas	  
Respeto	  y	  confianza	   Progreso	  controlado	  y	  evaluado	  

Toma	  de	  decisiones	  por	  consenso	   	  
Clima	  agradable	   	  

Tabla	  25	  Clasificación	  de	  factores	  de	  eficacia	  para	  un	  entorno	  didáctico.	  Fuente:	  Mujika,	  M.G.	  et	  Al.	  (2013).	  
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Sin	  embargo,	  Bikfalvi,	  A	  en	  2011	  propone,	  previa	  revisión	  de	  la	  literatura,	  para	  la	  implementación	  

del	  trabajo	  en	  equipo	  en	  la	  producción	  los	  factores	  de	  la	  Tabla	  26.	  

	  

Factores	  para	  la	  implementación	  del	  trabajo	  en	  equipo	  en	  la	  producción	  

Flexibilidad	  

Complejidad	  

Sinceridad	  

Calidad	  

Innovación	  I+D	  

Características	  propias	  de	  la	  empresa	  

Tabla	  26	  Factores	  para	  la	  implementación	  del	  trabajo	  en	  equipo	  en	  la	  producción.	  Fuente:	  Bikfalvi,	  A	  (2011)	  

	  

Laguna	  del	  conocimiento:	  El	  sector	  de	  la	  construcción	  no	  es	  distinto	  a	  cualquier	  otro	  sector,	  pero	  

debido	  al	  poco	  consenso,	  se	  establece	  que,	  dicho	  sector	  debe	  ser	  estudiado	  con	  detalle,	  dado	  que	  

los	  factores	  influyen	  de	  manera	  diferente	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  según	  el	  sector	  

objeto	  de	  estudio.	  Además,	  es	  necesario	  desarrollar	  pruebas	  capaces	  de	  evaluar	  las	  competencias	  

de	  trabajo	  en	  equipo	  para	  predecir	  el	  rendimiento	  de	  los	  empleados	  en	  los	  equipos	  y	  así	  diseñar	  y	  

desarrollar	  equipos	  de	  alto	  rendimiento.	  (Aguado,	  D	  et	  Al.	  (2014))	  	  

	  

Iborra,	   M	   et	   Al.	   (2012)	   revelan	   que	   para	   la	   mejora	   del	   trabajo	   en	   equipo	   es	   recomendable	  

plantearse	   la	   definición	   del	   trabajo	   en	   equipo	   eficaz,	   la	   forma	   de	   alcanzar	   la	   competencia	   del	  

trabajo	   en	   equipo	   y	   los	   efectos	   que	   tiene	   sobre	   las	   empresas	   el	   hecho	   de	   poder	   contar	   con	  

profesionales	   capaces	   de	   trabajar	   en	   equipo.	   Por	   tanto,	   se	   concluye	   el	   estado	   del	   arte	  

reflexionando	   acerca	   de	   estas	   recomendaciones:	   El	   trabajo	   eficaz	   depende	   de	   la	   incidencia	   de	  

ciertos	   factores	  por	  descubrir	   en	  el	   sector	  de	   la	   construcción.	  Así	   la	   competencia	  del	   trabajo	  en	  

equipo	   se	   adquiere	   haciendo	   hincapié	   en	   dichos	   factores	   y	   trabajando	   para	   obtenerlos	   en	   cada	  

uno	   de	   los	   miembros	   del	   equipo,	   en	   el	   equipo	   en	   su	   conjunto	   y	   en	   la	   propia	   organización.	  

Asimismo,	  para	  las	  empresas	  contar	  con	  profesionales	  capaces	  de	  trabajar	  en	  equipo	  tiene	  efectos	  

muy	   positivos,	   como	   conseguir	   los	   objetivos	   en	   cualquier	   área,	   sector	   o	   actividad	   y	  mejorar	   los	  

resultados	   organizacionales.	   Además,	   a	   nivel	   individual,	   el	   trabajo	   en	   equipo	   se	   ha	   destacado	  
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como	  un	  factor	  clave	  para	  la	  satisfacción	  de	  los	  trabajadores	  (Junk,	  Cai,	  y	  Shin,	  2006).	  Es	  una	  forma	  

eficaz	   de	   aumentar	   la	   satisfacción	   del	   individuo	   en	   el	   lugar	   de	   trabajo,	   ya	   que	   los	   empleados	  

pueden	  cubrir	  sus	  necesidades	  sociales,	  así	  como	  el	  alivio	  de	   la	   incertidumbre	  acerca	  de	   la	  tarea	  

(Allen	  &	  Hecht	  ,	  2004).	  (De	  la	  Torre-‐Ruiz,	  J.M.	  et	  Al.	  (2014))	  	  
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CAPÍTULO	  IV	  

MARCO	  PRÁCTICO	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  
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4.1.-‐	  Objetivo	  

	  

El	  objetivo	  del	  marco	  práctico	  en	  este	  trabajo	  fin	  de	  máster,	  es	  obtener	  el	  consenso	  de	  un	  

grupo	  de	  expertos	  seleccionado	  por	  el	  autor,	  en	  cuanto	  a	  los	  factores	  y	  variables	  que	  intervienen	  

en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  con	  la	  ayuda	  del	  método	  

Delphi.	  

	  

4.2.-‐	  Descripción	  del	  método	  

	  

El	   primer	   estudio	   de	   Delphi	   fue	   realizado	   a	   comienzos	   de	   los	   años	   50	   en	   el	   Centro	   de	  

Investigación	   Estadounidense	   RAND	   Corporation,	   cuyo	   objetivo	   era	   conocer	   la	   opinión	   de	   un	  

grupo	   de	   expertos	   para	   hallar	   un	   sistema	   industrial	   norteamericano	   óptimo	   y	   la	   estimación	   del	  

número	   de	   bombas	   requeridas	   para	   reducir	   la	   producción	   de	   municiones	   hasta	   un	   cierto	  

momento.	  

El	  método	  Delphi	   es	   un	  método	   cualitativo	   o	   sucesivo,	   que	   consiste	   en	   someter	   a	   un	   grupo	   de	  

expertos	   a	   la	   cumplimentación	   de	   un	   formulario	   repetitivo	   destinado	   a	   recoger	   sus	   opiniones	  

sobre	   el	   tema	   objeto	   de	   estudio,	   hasta	   establecer	   el	   consenso	   de	   todos	   ellos.	   Para	   alcanzar	   el	  

consenso,	   y	   tras	   la	   primera	   ronda,	   se	   	   invita	   a	   los	   expertos	   a	   reconsiderar	   su	   respuesta,	  

mostrándoles	  los	  resultados	  de	  la	  ronda	  anterior.	  	  

Las	  principales	  características	  del	  método	  son:	  

• Anonimato:	   Durante	   las	   sucesivas	   rondas	   del	   método	   Delphi	   ningún	   experto	   conoce	   la	  

identidad	  de	  los	  otros	  que	  componen	  el	  grupo	  de	  debate.	  

• Iteración	  y	  realimentación	  controlada:	  La	  iteración	  se	  consigue	  al	  presentar	  varias	  veces	  el	  

mismo	  cuestionario,	   lo	  que	  permite	  disminuir	  el	  espacio	   intercuartil,	   ya	  que	   se	   consigue	  

que	  los	  expertos	  vayan	  conociendo	  los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  y	  puedan	  ir	  modificando	  

su	  opinión.	  

• Respuesta	  del	  grupo	  en	  forma	  estadística:	  La	   información	  que	  se	  presenta	  a	   los	  expertos	  

no	   es	   solo	   el	   punto	   de	   vista	   de	   la	   mayoría	   sino	   que	   se	   presentan	   todas	   las	   opiniones	  
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indicando	  el	  grado	  de	  acuerdo	  que	  se	  ha	  obtenido.	  

• Heterogeneidad:	  Pueden	  participar	  expertos	  de	  determinadas	  ramas	  de	  actividad	  sobre	  las	  

mismas	  bases.	  

	  

4.3.-‐	  Procedimiento	  

	  

Se	   establece	   el	   procedimiento	   descrito	   en	   el	  Gráfico	   9	   para	   la	   elaboración	   del	   método	  

Delphi.	  Consta	  de	  tres	  etapas:	  fase	  preliminar,	  exploratoria	  y	  final.	  
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Gráfico	  9	  Procedimiento	  Método	  Delphi.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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El	   cuestionario	   se	   realiza	   mediante	   la	   herramienta	  Google	   Drive	   que	   permite	   la	   divulgación	   de	  

formularios	   y	   almacenamiento	   de	   los	   mismos.	   El	   proceso	   de	   propagación	   se	   realiza	   mediante	  

correo	  electrónico,	  previo	  acuerdo	  con	  los	  participantes.	  La	  rapidez	  de	  respuesta	  se	  ve	  favorecida	  

gracias	  a	  las	  nuevas	  tecnologías	  que	  nos	  rodean	  hoy	  en	  día.	  

	  

Fase	  preliminar	  

4.3.1.-‐	  Selección	  del	  grupo	  de	  expertos	  

	  

Dada	  la	  índole	  del	  trabajo,	  no	  se	  ha	  acudido	  a	  una	  muestra	  representativa,	  sino	  que	  éste	  

está	  guiado	  por	  el	  planteamiento	  conceptual	  de	  la	  investigación,	  dado	  que	  la	  escala	  y	  los	  recursos	  

con	   los	   que	   se	   cuentan	   en	   el	   mismo	   están	   limitados.	   Por	   lo	   que,	   los	   resultados	   hallados	   están	  

también	  limitados	  y	  no	  se	  puede	  generalizar.	  	  

	  

Dicho	   lo	   anterior,	   para	   este	   trabajo	   fin	   de	  máster	   se	   considera	   suficiente	   un	   panel	   de	   expertos	  

conformado	  por	  20	  personas.	  

	  

4.3.2.-‐	  Elaboración	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

La	  elaboración	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  se	  basa	  en	  la	  búsqueda	  bibliográfica	  

realizada	   a	   lo	   largo	   de	   esta	   investigación,	   junto	   con	   los	   conocimientos	   adquiridos	   por	   parte	   de	  

quien	   elabora	   este	   trabajo	   fin	   de	   máster,	   y	   la	   experiencia	   de	   sus	   tutores.	   Este	   documento	  

contiene,	  junto	  al	  formulario	  específico,	  una	  introducción	  a	  la	  investigación	  objeto	  de	  estudio,	  una	  

breve	  explicación	  del	  método	  y	  las	  instrucciones	  que	  deben	  de	  seguir	  el	  panel	  de	  expertos	  para	  su	  

cumplimentación.	  

	  

Fase	  exploratoria	  

4.3.3.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  
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Tras	   los	   resultados	  emitidos	  por	  el	  grupo	  de	  expertos	  en	   la	  primera	   ronda,	   se	   realiza	  un	  análisis	  

estadístico	   para	   obtener	   una	   visión	  más	   concreta	   de	   las	   preguntas	   que	   deben	   formularse	   en	   la	  

siguiente	   ronda	   del	   método	   Delphi.	   Éste	   análisis	   se	   divide	   en	   el	   análisis	   descriptivo	   y	   análisis	  

cualitativo.	  

	  

Análisis	  descriptivo	  

Se	  realiza	  un	  análisis	  descriptivo	  de	  la	  valoración	  de	  los	  factores	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  

equipos	  de	  trabajo	  implantados	  por	  el	  autor	  del	  trabajo,	  así	  como	  de	  la	  valoración	  de	  los	  equipos	  

de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  	  

	  

Análisis	  cualitativo	  	  

Por	  último	  se	  realiza	  un	  análisis	  cualitativo	  a	   las	  preguntas	  abiertas	  del	  cuestionario,	   tiene	  como	  

objetivo	  la	  obtención	  de	  sugerencias,	  modificaciones	  o	  la	  adición	  de	  preguntas	  que	  a	  criterio	  de	  los	  

expertos,	  aportarían	  más	  al	  resultado	  de	  la	  investigación.	  

	  

4.3.4.-‐	  Elaboración	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

Con	   los	   resultados	   obtenidos	   del	   análisis	   estadístico	   de	   las	   respuestas	   del	   grupo	   de	  

expertos	  en	  la	  primera	  ronda,	  se	  elabora	  la	  segunda	  ronda,	  y	  se	   incluyen	  los	  resultados	  de	  dicho	  

análisis,	  con	  la	  intención	  de	  que	  cada	  uno	  de	  los	  expertos	  reconsidere	  sus	  respuestas,	  en	  caso	  de	  

ser	  necesario.	  

	  

Fase	  final	  

4.3.5.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

Tras	   los	   resultados	  emitidos	  por	  el	  grupo	  de	  expertos	  en	   la	  segunda	  ronda,	  se	   realiza	  un	  

nuevo	  análisis	  estadístico,	  formado	  por	  un	  análisis	  descriptivo	  y	  un	  análisis	  cualitativo.	  
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Análisis	  descriptivo	  

Se	   realiza	  un	  análisis	  descriptivo	  de	   la	  valoración	  de	   los	   factores	  y	  variables	  de	   la	  eficacia	  de	   los	  

equipos	  de	  trabajo.	  Incluye	  también	  el	  análisis	  de	  fiabilidad.	  

	  

Análisis	  cualitativo	  	  

Por	  último	  se	  realiza	  un	  análisis	  cualitativo	  bajo	  la	  opinión	  del	  propio	  autor	  y	  de	  sus	  tutores.	  

	  

4.3.6.-‐	  Elaboración	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

Con	   los	   resultados	   obtenidos	   del	   análisis	   estadístico	   de	   las	   respuestas	   del	   grupo	   de	  

expertos	   en	   la	   segunda	   ronda,	   se	   elabora	   la	   tercera	   ronda,	   y	   se	   incluyen	   los	   resultados	   dicho	  

análisis,	  con	  la	  intención	  de	  que	  cada	  uno	  de	  los	  expertos	  reconsidere	  sus	  respuestas,	  en	  caso	  de	  

ser	  necesario.	  

	  

4.3.7.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

Tras	   los	   resultados	   emitidos	   por	   el	   grupo	   de	   expertos	   en	   la	   tercera	   ronda,	   se	   realiza	   un	   nuevo	  

análisis	  estadístico,	  formado	  por	  un	  análisis	  descriptivo	  y	  un	  análisis	  cualitativo.	  

	  

Análisis	  descriptivo	  

Se	   realiza	  un	  análisis	  descriptivo	  de	   la	  valoración	  de	   los	   factores	  y	  variables	  de	   la	  eficacia	  de	   los	  

equipos	  de	  trabajo.	  Incluye	  también	  el	  análisis	  de	  fiabilidad.	  

	  

Análisis	  cualitativo	  	  

Por	  último	  se	  realiza	  un	  análisis	  cualitativo	  bajo	  la	  opinión	  del	  propio	  autor	  y	  de	  sus	  tutores.	  

	  

4.3.8.-‐	  Convergencia	  de	  juicios	  
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En	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  convergencia	  de	  juicios	  que	  constituye	  el	  objetivo	  de	  la	  técnica	  y	  por	  tanto	  

justifica	   la	   finalización	   del	   Delphi	   y	   sus	   rondas,	   procede	   justificar	   el	   consenso	   obtenido	   y	   la	  

estabilización	  de	  las	  respuestas	  alcanzada.	  

4.4.-‐	  	  Proceso	  

Fase	  preliminar	  

4.4.1.-‐	  Selección	  del	  grupo	  de	  expertos	  

	  

La	   selección	   del	   grupo	   de	   expertos	   está	   formado	   por	   docentes	   en	   la	   universidad	  

relacionados	   con	   el	   sector	   de	   la	   construcción,	   por	   técnicos	   profesionales	   en	   empresas	  

constructoras,	   consultoras	   y	   promotoras,	   y	   por	   gerentes	   en	   empresas	   del	   sector	   de	   la	  

construcción.	   Además	   se	   cree	   conveniente	   añadir	   al	   mismo,	   líderes	   en	   equipos	   en	   sectores	  

diferentes	   al	   de	   la	   construcción,	   y	   psicólogos	   y/o	   psicopedagogos	   relacionados	   con	   el	   tema	   en	  

cuestión.	  La	  selección	  del	  grupo	  de	  expertos	  se	  puede	  apreciar	  en	  la	  Tabla	  27	  y	  en	  el	  Gráfico	  10.	  

	  

Profesión	   Cantidad	  

Docente	  en	  la	  universidad	   5	  

Técnico	  profesional	  en	  empresa	  constructora	   2	  

Técnico	  profesional	  en	  empresa	  consultora	   2	  

Técnico	  profesional	  en	  empresa	  promotora	   2	  

Gerente	  en	  empresa	  de	  construcción	   2	  

Líder	  de	  equipo	  de	  trabajo	  en	  otros	  sectores	   4	  

Psicólogo	  o	  psicopedagogo	   3	  

Tabla	  27	  Selección	  del	  grupo	  de	  expertos.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Gráfico	  10	  Selección	  del	  grupo	  de	  expertos.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

4.4.2.-‐	  Elaboración	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

En	  base	  a	  los	  modelos	  de	  Stevens	  et	  Campion	  (1994),	  Cannon-‐Bowers	  et	  Al.	  (1995),	  Baker	  

et	  Al.	  (2005)	  y	  Rousseau	  et	  Al.	  (2006),	   	  Torelles,	  C	  et	  Al.	  (2011)	  elaboraron	  un	  nuevo	  modelo	  que	  

engloba	   todos	   aquellos	   componentes	   que	   conforman	   la	   competencia	   del	   trabajo	   en	   equipo.	   La	  

primera	   ronda,	   se	   basa	   en	   dichos	   componentes.	   Así	   pues,	   la	   planificación	   del	   equipo,	   la	  

coordinación,	   la	   cooperación,	   la	   comunicación,	   el	   procedimiento	   de	   seguimiento	   y	   feedback,	   la	  

resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	  colaborativos	  son	   los	   factores	  relevantes	  para	  esta	  primera	  

ronda	  en	  la	  fase	  preliminar.	  Además,	  por	  criterio	  del	  autor,	  se	  añade	  el	  nivel	  de	  formación.	  

	  

La	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  tiene	  una	  estructura	  semi-‐abierta.	  Consta	  de	  seis	  secciones,	  

dónde	  se	  analiza	  en	  la	  primera	  de	  ellas,	  el	  perfil	  del	  experto.	  En	  la	  segunda	  sección	  se	  insta	  a	  los	  

expertos	   a	  que	  enumeren	   los	   factores	  que	   consideran	  necesarios	  para	   la	   eficacia	  del	   trabajo	  en	  

equipo.	   Por	   cada	   factor	   latente	   preestablecido	   por	   el	   autor,	   se	   solicita	   en	   la	   tercera	   sección,	  

mediante	  una	  escala	  de	  Likert	  de	  0	  a	  9,	  la	  asignación	  de	  peso	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  Seguidamente,	  

en	   la	   cuarta	   sección,	   se	   cuestionan	   las	   variables	   que	   influyen	   en	   cada	   uno	   de	   dichos	   factores.	  
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Además	   mediante	   el	   diferencial	   semántico,	   en	   la	   quinta	   sección,	   se	   insta	   a	   que	   los	   expertos	  

valoren,	   mediante	   una	   escala	   Likert	   de	   0	   a	   10,	   a	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	  

construcción.	   Por	   último,	   en	   la	   sexta	   sección,	   se	   habilitan	   dos	   campos	   abiertos	   para	   posibles	  

sugerencias.	  (Anexos:	  Diseño	  de	  las	  rondas	  realizadas	  en	  el	  método	  Delphi)	  

	  

Fase	  exploratoria	  

4.4.3.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

ANÁLISIS	  DESCRIPTIVO	  

	  

El	   análisis	   descriptivo	   de	   la	   valoración	   de	   los	   factores	   de	   la	   eficacia	   de	   los	   equipos	   de	  

trabajo	   elegidos	   en	   esta	   primera	   ronda,	   muestra	   resultados	   dispersos,	   aún	   así,	   el	   panel	   de	  

expertos	   considera	   la	   comunicación	   el	   factor	   más	   relevante,	   seguido	   de	   la	   coordinación,	   la	  

cooperación,	  la	  planificación	  del	  equipo,	  y	  la	  resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas.	  Sin	  embargo,	  no	  

le	  da	  tanta	  importancia	  al	  factor	  de	  seguimiento	  y	  feedback,	  ni	  al	  nivel	  de	  formación.	  En	  la	  Tabla	  

28	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	  	   Media	   Desv.	  típ.	   Varianza	  

Comunicación	   8,100	   1,3727	   1,884	  

Coordinación	   7,950	   1,4318	   2,050	  

Cooperación	   7,850	   1,3870	   1,924	  

PlanificaciónDelEquipo	   7,800	   1,9358	   3,747	  

ResoluciónDeConflictosYProblemas	   7,500	   1,3955	   1,947	  

ProcedimientoDeSeguimientoYFeedback	   6,900	   1,3338	   1,779	  

NivelDeFormación	   6,300	   2,2965	   5,274	  

Tabla	  28	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

El	  análisis	  descriptivo	  de	  la	  valoración	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  la	  construcción	  muestra	  que	  las	  

opiniones	  del	  panel	  de	  expertos	  son	  dispersas	  en	  cuanto	  a	  la	  eficacia	  de	  los	  mismos,	  la	  formación	  
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que	   reciben,	   si	   se	   planifican	   o	   improvisan,	   si	   son	   coordinados	   o	   no,	   si	   cooperan	   o	   son	  

individualistas,	   si	   se	   comunican	   o	   se	   aíslan,	   si	   existe	   retroalimentación	   o	   no	   comparten	  

información	  entre	  ellos	  y	  si	   resuelven	   los	  conflictos	  o	  por	  el	  contrario	  evitan	   la	  resolución	  de	   los	  

mismos.	  En	  la	  Tabla	  29	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	   Media	   Desv.	  típ.	   Varianza	  

NadaEficaces_MuyEficaces	   4,950	   1,5720	   2,471	  

TienenFormación_NoTienenFormación	   5,000	   1,6543	   2,737	  

SePlanifican_Improvisan	   5,900	   1,7442	   3,042	  

SonCoordinados_SonDescoordinados	   5,350	   2,0072	   4,029	  

Cooperan_SonIndividualistas	   6,050	   2,2589	   5,103	  

SeComunican_SeAislan	   5,250	   1,8028	   3,250	  

Retroalimentan_NoCompartenInformación	   6,300	   2,2965	   5,274	  

ResuelvenConflictos_EvitanResolución	   4,900	   2,1981	   4,832	  

Tabla	  29	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

ANÁLISIS	  CUALITATIVO	  

	  

Dado	  que	  los	  resultados	  del	  análisis	  no	  se	  asemejan	  a	  los	  datos	  esperados,	  se	  establece,	  en	  

base	   a	   los	   resultados	   obtenidos,	   una	   distribución	   de	   frecuencias	   de	   las	   variables	   y	   se	   clasifican	  

según	  un	  modelo	  IMO	  (Mathieu	  et	  al.,	  2008),	  utilizado	  por	  Jaca,	  C	  et	  Al.	  (2013)	  para	  los	  sectores	  

industriales	  y	  de	  sanidad	  y	   revisado	  en	  el	  estado	  del	  arte	  del	  presente	   trabajo.	  Dicho	  modelo	  se	  

estructura	   en	   cinco	   factores	   relevantes:	   Factor	   input_organización,	   Factor	   input_equipo,	   Factor	  

input_miembros,	  Factor	  mediators_procesos	  y	  Factor	  mediators_estados	  emergentes.	  	  

	  

Se	  realiza	  un	  filtro	  de	  las	  variables	  más	  nombradas	  por	  el	  panel	  de	  expertos,	  y	  se	  escogen	  para	  esta	  

nueva	  clasificación	  aquellas	  que	  formen	  el	  80%	  del	  total.	  Se	  pueden	  consultar	  los	  resultados	  en	  la	  

Tabla	  30,	  Tabla	  31,	  Tabla	  32	  y	  Tabla	  33.	  
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Distribución	  de	  frecuencias	  	  

	  
Tabla	  30	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Clasificación	  modelo	  IMO	  

FACTOR	   VARIABLE	   FRECUENCIA	  

TOTAL	  

SUB-‐VARIABLE	   FRECUENCIA	  

Factor	  

input_miembros	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Capacidad	  

personal	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

52	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Altruismo	   1	  

Autoconfianza	   1	  

Agilidad	   3	  

Rapidez	  de	  actuación	   1	  

Capacidad	   de	  manejo	   de	  

estrés	  

1	  

Capacidad	   de	  manejo	   de	  

situaciones	  conflictivas	  

1	  

Capacidad	  de	  superación	   1	  

Capacidad	   para	   resolver	  

problemas	  

1	  

Capacidad	  personal	   5	  

Empatía	   3	  

Frialdad	   1	  

Habilidad	  para	  negociar	   1	  

Habilidades	  docentes	   1	  

Habilidades	  sociales	   1	  

Honestidad	   3	  

No	  individualismo	   4	  

No	  protagonismo	   3	  

Personalidad	   2	  

Transparencia	   1	  

Versatilidad	   2	  

Asertividad	   2	  

Flexibilidad	   6	  

Capacidad	   de	   trabajar	  

con	  los	  demás	  

5	  
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Identificación	  de	  causas	   1	  

Identificación	   de	  

problemas	  

1	  

Capacidad	   de	  

organización	  

	  	  

	  	  

4	  

	  	  

	  	  

Capacidad	   de	  

administración	  de	  tareas	  

1	  

Capacidad	   de	  

administración	   del	  

tiempo	  

1	  

Capacidad	   de	  

organización	  

2	  

Capacidad	  

profesional	  

	  	  

	  	  

7	  

	  	  

	  	  

Actitud	   4	  

Aptitud	   1	  

Iniciativa	  personal	   2	  

Nivel	   de	  

formación	  

	  	  

	  	  

	  	  

20	  

	  	  

	  	  

	  	  

Nivel	  de	  formación	   1	  

Formación/Profesionalid

ad	  

12	  

Especialización	   2	  

Concordancia	   Nivel	   de	  

estudios-‐Puesto	   de	  

trabajo-‐Otros	  miembros	  

5	  

Experiencia	   16	   Experiencia	   16	  

Compromiso	   14	   Compromiso	   14	  

Factor	  

input_equipo	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Procedimiento	  

completo	   y	  

claro/Metodolog

ía	  

	  	  

	  	  

9	  

	  	  

	  	  

Procedimiento	   completo	  

y	  claro	  

4	  

Metodología	   4	  

Herramientas	  adecuadas	   1	  
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Normas	   de	  

convivencia	  

1	   Normas	  de	  convivencia	   1	  

Diversidad	   de	  

perfiles	  

	  	  

	  	  

	  	  

6	  

	  	  

	  	  

	  	  

Diversidad	  de	  perfiles	   2	  

Homogeneidad	   1	  

Multiculturalidad	   1	  

Equipo	  multidisciplinario	   2	  

Formación	   5	   Formación	  contínua	   5	  

Responsabilidad

es,	  metas	  y	  roles	  

20	   Responsabilidades,	  

metas	  y	  roles	  

20	  

Conocimiento	  

del	  proyecto	  

	  	  

	  	  

7	   Conocimiento	   3	  

	  	   Conocimiento	   del	  

proyecto	  

3	  

	  	   Conocimientos	   1	  

Factor	  

input_organizació

n	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Reconocimiento	  

personal	  y	  grupal	  

5	   Reconocimiento	  grupal	   5	  

Existencia	   de	  

experto	  fuera	  del	  

equipo	  

	  	  

2	  

	  	  

Coaching	  externo	   1	  

Existencia	  de	  experto	   1	  

Clima	  positivo	  

	  	  

	  	  

18	  

	  	  

	  	  

Clima	  positivo	   16	  

Respeto	   1	  

Tolerancia	   1	  

Clarificar	  

objetivos	  

25	   Objetivos	   25	  

Exigir	  resultados	   1	   Exigir	  resultados	   1	  

Control	  de	  costes	   1	   Control	  de	  costes	   1	  

Medios/Financia

ción	  

7	   Medios/Financiación	   7	  

Factibilidad	   del	   5	   Factibilidad	  del	  proyecto	   5	  
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proyecto	  

Transmisión	   de	  

información	  

	  	  

3	  

	  	  

Información	  a	  tiempo	  del	  

proyecto	  

1	  

Información	   fiable	   del	  

proyecto	  

2	  

Recursos	  	   3	   Recursos	  	   3	  

Calidad	   1	   Calidad	   1	  

Normativas	  

aplicables	  

1	   Normativas	  aplicables	   1	  

Factor	  

mediator_proces

os	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Cooperación	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

21	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Cooperación	   13	  

Colaboración	   2	  

Compañerismo	   1	  

Complementariedad	   1	  

Complicidad	   2	  

Conocimiento	  

compartido	  

2	  

Comunicación	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

40	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Comunicación	   33	  

Canales	  de	  comunicación	   3	  

Escucha	  activa	   2	  

Mensajes	  claros	   1	  

Protocolos	   de	  

comunicación	  

1	  

Toma	   de	  

decisiones	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

8	  

	  	  

	  	  

	  	  

Toma	  de	  decisiones	   3	  

Consenso	  de	  decisiones	   1	  

Dar	   importancia	   a	   los	  

acuerdos	  del	  grupo	  

1	  

Dar	   validez	   a	   todas	   las	  

opiniones	  

3	  

Liderazgo	   39	   Liderazgo	   37	  
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	  	   	  	   Liderazgo	  participativo	   2	  

Coordinación	  

	  	  

6	  

	  	  

Coordinación	   3	  

Mediación	   3	  

Resolución	   de	  

conflictos	   y	  

problemas	  

5	   Resolución	   de	   conflictos	  

y	  problemas	  

5	  

Planificación	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

23	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Planificación	   11	  

Cumplimiento	  de	  plazos	   2	  

Plazos	  definidos	   5	  

Prioridades	  del	  proyecto	   1	  

Programación	   2	  

Disponibilidad	  de	  tiempo	   2	  

Reuniones	  

participativas	  

5	   Reuniones	  participativas	   5	  

Seguimiento,	  

evaluación	   y	  

control	  

16	   Seguimiento,	   evaluación	  

y	  control	  

16	  

Feedback	   1	   Feedback	   1	  

Factor	  

mediator_estados	  

emergentes	  

	  	  

	  	  

	  	  

Motivación	   9	   Motivación	   9	  

Confianza	   8	   Confianza	   8	  

Justicia	   1	   Justicia	   1	  

Eliminar	  

jerarquías	  

1	   Eliminar	  jerarquías	   1	  

Tabla	  31	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (4).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Filtro	  del	  80%	  

VARIABLE	   FRECUENCIA	   %	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PARCIAL	  

%	  	  	  	  	  	  	  

ACUMULADO	  

Capacidad	  personal	   52	   12,50	   12,50	  

Comunicación	   40	   9,62	   22,12	  

Liderazgo	   39	   9,38	   31,49	  

Esclarecimiento	  de	  objetivos	   25	   6,01	   37,50	  

Planificación	   23	   5,53	   43,03	  

Cooperación	   21	   5,05	   48,08	  

Nivel	  de	  formación	   20	   4,81	   52,88	  

Responsabilidades,	  roles	  y	  metas	   20	   4,81	   57,69	  

Clima	  positivo	   18	   4,33	   62,02	  

Experiencia	   16	   3,85	   65,87	  

Seguimiento,	  evaluación	  y	  control	   16	   3,85	   69,71	  

Compromiso	   14	   3,37	   73,08	  

Procedimiento	  completo	  y	  claro	   9	   2,16	   75,24	  

Motivación	   9	   2,16	   77,40	  

Toma	  de	  decisiones	  	   8	   1,92	   79,33	  

Confianza	   8	   1,92	   81,25	  

Capacidad	  profesional	   7	   1,68	   82,93	  

Conocimiento	  del	  proyecto	   7	   1,68	   84,62	  

Medios/Financiación	   7	   1,68	   86,30	  

Diversidad	  de	  perfiles	   6	   1,44	   87,74	  

Coordinación	   6	   1,44	   89,18	  

Formación	   5	   1,20	   90,38	  

Reconocimiento	  personal	  y	  grupal	   5	   1,20	   91,59	  

Factibilidad	  del	  proyecto	   5	   1,20	   92,79	  

Resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	   5	   1,20	   93,99	  

Reuniones	  participativas	   5	   1,20	   95,19	  

Capacidad	  de	  organización	   4	   0,96	   96,15	  
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Transmisión	  de	  información	   3	   0,72	   96,88	  

Recursos	  	   3	   0,72	   97,60	  

Existencia	  de	  experto	  fuera	  del	  equipo	   2	   0,48	   98,08	  

Normas	  de	  convivencia	   1	   0,24	   98,32	  

Exigir	  resultados	   1	   0,24	   98,56	  

Control	  de	  costes	   1	   0,24	   98,80	  

Calidad	   1	   0,24	   99,04	  

Normativas	  aplicables	   1	   0,24	   99,28	  

Feedback	   1	   0,24	   99,52	  

Justicia	   1	   0,24	   99,76	  

Eliminar	  jerarquías	   1	   0,24	   100,00	  

	   416	   100,00	   100,00	  

Tabla	  32	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (5).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Factor	  input_miembros	  

Capacidad	  personal	   52	   46,02	   46,02	  

Nivel	  de	  formación	   20	   17,70	   63,72	  

Experiencia	   16	   14,16	   77,88	  

Compromiso	   14	   12,39	   90,27	  

Capacidad	  profesional	   7	   6,19	   96,46	  

Capacidad	  de	  organización	   4	   3,54	   100,00	  

	   113	   100,00	   100,00	  

	  

Factor	  input_equipo	  

Responsabilidades,	  roles	  y	  metas	   20	   41,67	   41,67	  

Procedimiento	  completo	  y	  claro	   9	   18,75	   60,42	  

Conocimiento	  del	  proyecto	   7	   14,58	   75,00	  

Diversidad	  de	  perfiles	   6	   12,50	   87,50	  

Formación	   5	   10,42	   97,92	  

Normas	  de	  convivencia	   1	   2,08	   100,00	  
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	   48	   100,00	   100,00	  

	  

Factor	  input_organización	  

Esclarecimiento	  de	  objetivos	   25	   34,72	   34,72	  

Clima	  positivo	   18	   25,00	   59,72	  

Medios/Financiación	   7	   9,72	   69,44	  

Reconocimiento	  personal	  y	  grupal	   5	   6,94	   76,39	  

Factibilidad	  del	  proyecto	   5	   6,94	   83,33	  

Transmisión	  de	  información	   3	   4,17	   87,50	  

Recursos	  	   3	   4,17	   91,67	  

Existencia	  de	  experto	  fuera	  del	  equipo	   2	   2,78	   94,44	  

Exigir	  resultados	   1	   1,39	   95,83	  

Control	  de	  costes	   1	   1,39	   97,22	  

Calidad	   1	   1,39	   98,61	  

Normativas	  aplicables	   1	   1,39	   100,00	  

	  	   72	   100,00	   100,00	  

	  

Factor	  mediator_procesos	  

Comunicación	   40	   24,39	   24,39	  

Liderazgo	   39	   23,78	   48,17	  

Planificación	   23	   14,02	   62,20	  

Cooperación	   21	   12,80	   75,00	  

Seguimiento,	  evaluación	  y	  control	   16	   9,76	   84,76	  

Toma	  de	  decisiones	  	   8	   4,88	   89,63	  

Coordinación	   6	   3,66	   93,29	  

Resolución	  de	  conflictos	  y	  problemas	   5	   3,05	   96,34	  

Reuniones	  participativas	   5	   3,05	   99,39	  

Feedback	   1	   0,61	   100,00	  

	  	   164	   100,00	   100,00	  
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Factor	  mediator_estados	  emergentes	  

Motivación	   9	   47,37	   47,37	  

Confianza	   8	   42,11	   89,47	  

Justicia	   1	   5,26	   94,74	  

Eliminar	  jerarquías	   1	   5,26	   100,00	  

	   19	   100,00	   100,00	  

Tabla	  33	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  primera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (6).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   esta	   nueva	   clasificación,	   las	   variables	   son	   las	   siguientes:	   capacidades	   personales,	   nivel	   de	  

formación,	   experiencia,	   compromiso,	   metodología,	   diversidad	   de	   perfiles,	   reparto	   de	  

responsabilidades,	   roles	   y	  metas,	   conocimiento	  del	   proyecto,	   reconocimiento	  personal	   y	   grupal,	  

clima	   positivo,	   esclarecimiento	   de	   objetivos,	   medios	   y	   financiación,	   factibilidad	   del	   proyecto,	  

cooperación,	  comunicación,	  toma	  de	  decisiones,	  liderazgo,	  planificación,	  seguimiento,	  evaluación	  

y	  control,	  motivación	  y	  confianza.	  

	  

4.4.4.-‐	  Elaboración	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

En	  base	  a	  la	  información	  obtenida	  en	  el	  análisis	  de	  la	  primera	  ronda,	  se	  elabora	  la	  segunda.	  

Ésta	  consta	  de	  cuatro	  secciones,	  dónde	  se	  analiza	  el	  perfil	  del	  experto	  en	   la	  primera	  de	  ellas,	  así	  

como	  las	  variables	  y	  los	  factores	  de	  la	  nueva	  clasificación	  que	  inducen	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  

trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  en	  la	  segunda	  y	  tercera	  sección	  respectivamente.	  Por	  cada	  

factor	   y	   variable	   latente	   preestablecido,	   se	   solicita,	  mediante	   una	   escala	   de	   Likert	   de	   0	   a	   10,	   la	  

asignación	  de	  peso	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  Por	  último,	  en	  la	  cuarta	  sección,	  se	  habilita	  una	  pregunta	  

de	   respuesta	   abierta	   para	   posibles	   sugerencias.	   Además,	   en	   la	   introducción	   de	   ésta	   segunda	  

ronda,	  se	  facilita	  la	  información	  del	  análisis	  de	  la	  primera	  ronda	  al	  panel	  de	  expertos,	  para	  facilitar	  

la	  comprensión	  y	  dar	  una	  visión	  más	  clara	  de	  la	  nueva	  clasificación,	  así	  como	  la	  opinión	  del	  resto	  

del	  panel	  de	  expertos.	  (Anexos:	  Diseño	  de	  las	  rondas	  realizadas	  en	  el	  método	  Delphi)	  
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Fase	  final	  

4.4.5.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

ANÁLISIS	  DESCRIPTIVO	  

	  

El	  análisis	  descriptivo	  de	  esta	  segunda	  ronda,	  analiza	  tanto	  los	  factores	  como	  las	  variables	  

establecidas	  anteriormente	  por	  el	  autor	  en	  base	  a	   las	   respuestas	  de	   la	  primera	   ronda	  elaborada	  

por	  el	  panel	  de	  expertos.	  También	  se	  realiza	  el	  análisis	  de	  fiabilidad	  de	  la	  escala,	  mediante	  el	  Alfa	  

de	  Cronbach.	  

	  

Factores	  

	  

El	  análisis	  descriptivo	  de	  la	  valoración	  de	  los	  factores	   influyentes	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  

trabajo	  de	  la	  clasificación	  obtenida	  en	  base	  al	  modelo	  IMO,	  muestra	  puntuaciones	  altas	  en	  cuanto	  

a	  la	  importancia	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  En	  la	  Tabla	  34	  	  y	  en	  el	  Gráfico	  11	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	  	   Media	   Desv.	  típ.	   Varianza	  

FactorMediator_Procesos	   7,800	   1,824	   3,326	  

FactorInput_Miembros	   7,750	   1,585	   2,513	  

FactorInput_Equipo	   7,700	   1,625	   2,642	  

FactorInput_Organización	   7,600	   1,536	   2,358	  

FactorMediator_EstadosEmergentes	   7,450	   1,905	   3,629	  

Tabla	  34	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Gráfico	  11	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Variables	  

	  

El	   análisis	   descriptivo	   de	   la	   valoración	   las	   variables	   definidas	   en	   base	   al	   modelo	   IMO,	   muestra	  

puntuaciones	   altas	   en	   cuanto	   a	   la	   importancia	   de	   cada	   uno	   de	   ellas,	   siendo	   más	   bajas	   en	   las	  

variables:	   nivel	   de	   formación,	   factibilidad	   del	   proyecto,	   medios	   y	   financiación	   y	   diversidad	   de	  

perfiles.	  En	  la	  Tabla	  35	  y	  en	  el	  Gráfico	  12	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	   Media	   Desv.	  

típ.	  

Varian

za	  

RIW	   %	  

Comunicación	   8,800	   1,399	   1,958	   0,054	   0,054	  

Motivación	   8,600	   1,314	   1,726	   0,053	   0,106	  

Compromiso	   8,450	   1,504	   2,261	   0,052	   0,158	  

Liderazgo	   8,450	   1,504	   2,261	   0,052	   0,210	  

ClimaPositivo	   8,300	   1,418	   2,011	   0,051	   0,261	  

Cooperación	   8,200	   1,609	   2,589	   0,050	   0,311	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   8,150	   1,424	   2,029	   0,050	   0,361	  

ConocimientoDelProyecto	   8,100	   1,714	   2,937	   0,050	   0,410	  

5,000	  

6,000	  

7,000	  

8,000	  

9,000	  

10,000	  
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SeguimientoEvaluaciónYControl	   8,050	   1,572	   2,471	   0,049	   0,460	  

Confianza	   8,000	   1,257	   1,579	   0,049	   0,509	  

CapacidadesPersonales	   7,950	   1,234	   1,524	   0,049	   0,557	  

Planificación	   7,950	   1,701	   2,892	   0,049	   0,606	  

Experiencia	   7,850	   1,424	   2,029	   0,048	   0,654	  

TomaDeDecisiones	   7,700	   2,297	   5,274	   0,047	   0,701	  

RepartoDeResponsabilidadesRol

esYMetas	   7,550	   1,959	   3,839	   0,046	   0,747	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   7,300	   1,922	   3,695	   0,045	   0,792	  

Metodología	   7,300	   1,658	   2,747	   0,045	   0,837	  

NivelDeFormación	   7,100	   1,619	   2,621	   0,043	   0,880	  

FactibilidadDelProyecto	   6,950	   1,986	   3,945	   0,043	   0,923	  

MediosYFinanciación	   6,500	   2,013	   4,053	   0,040	   0,962	  

DiversidadDePerfiles	   6,150	   2,346	   5,503	   0,038	   1,000	  

Tabla	  35	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

	  
Gráfico	  12	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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El	  peso	  relativo	  de	  cada	  variable	  se	  calculó	  utilizando	  la	  siguiente	  ecuación:	  

	  

𝑅𝐼𝑊 =
𝑎!!"

!!!

𝐴!!"
!!!

	  

Dónde:	  

𝑎!,	  expresa	  la	  puntuación	  de	  la	  variable	  

𝐴!	  ,	  expresa	  las	  puntuaciones	  de	  todas	  las	  variables	  

Siendo	  puntuaciones:	   	  

Ninguna	  influencia	   =0	  

Mucha	  influencia	   =10	  

	  

Análisis	  de	  fiabilidad	  de	  las	  variables.	  

	  

La	  fiabilidad	  refleja	  la	  precisión	  de	  las	  puntuaciones	  que	  las	  escalas	  ofrecen	  (mediciones	  sin	  errores	  

aleatorios),	  buscando	  el	  grado	  de	  consistencia,	  esto	  es,	  el	  grado	  en	  que	  las	  variables	  se	  relacionan	  

dentro	  de	  cada	  dimensión.	  	  

	  

Para	   su	   análisis	   comprobamos	   el	   índice	   Alfa	   de	   Cronbach	   para	   cada	   factor,	   comprobando	   la	  

consistencia	  interna	  factor	  por	  factor,	  y	  eliminando,	  en	  su	  caso,	  aquellas	  variables	  cuya	  supresión	  

nos	  permita	  elevar	  el	  Alfa	  de	  Cronbach.	  

	  

El	   estadístico	   Alfa	   de	   Cronbach	   supone	   un	  modelo	   de	   consistencia	   interna	   que	   estima	   el	   límite	  

inferior	   del	   coeficiente	   de	   fiabilidad	   basándose	   en	   el	   promedio	   de	   las	   correlaciones	   entre	   los	  

ítems,	  y	  cuyo	  cálculo	  viene	  determinado	  por	  la	  siguiente	  expresión:	  

	  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
   1 −

𝑆!!

𝑆!"#! 	  

Dónde:	  

K	  es	  el	  número	  de	  ítems	  de	  la	  escala	  o	  subescala	  

𝑆!!	  es	  la	  varianza	  de	  los	  ítems	  (desde	  1,...,	  k)	  	  

𝑆!"#! 	  es	  la	  varianza	  de	  la	  escala	  total	  
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Es	  decir,	  este	  coeficiente	  mide	  la	  fiabilidad	  de	  dicha	  escala	  (de	  las	  variables	  indicadoras)	  en	  función	  

de	  dos	   términos:	   el	   número	  de	   ítems	   (no	  de	   variables	   indicadoras)	   y,	   la	   proporción	  de	   varianza	  

total	  de	  la	  prueba	  debida	  a	  la	  covarianza	  entre	  sus	  partes	  (ítems).	  

	  

El	   indicador	   oscila	   entre	   0	   y	   1,	   teniendo	   consistencia	   interna	   en	   la	   escala	   valores	   para	   Alfa	   de	  

Cronbach	   próximos	   a	   1.	   Es	   decir,	   cuanto	   más	   se	   aproxime	   a	   su	   valor	   máximo,	   1,	   mayor	   es	   la	  

fiabilidad	  de	  la	  escala.	  El	  criterio	  general	  que	  se	  toma	  como	  fiabilidad	  aceptable	  es	  el	  de	  α	  =	  0,70	  

(Nunnally,	  1978),	  si	  bien,	  en	  la	  literatura	  se	  aceptan	  otros	  como	  los	  de	  George	  &	  Mallery,	  en	  1995,	  

quienes	  indican	  que	  si	  el	  Alfa	  de	  Cronbach	  es	  menor	  de	  0,50	  el	  instrumento	  no	  es	  aceptable.	  Kline,	  

en	  1986,	  sugiere	  un	  valor	  mínimo	  de	  0,60.	  En	  este	  caso,	  se	  adopta	  α	  =	  0,50	  como	  valor	  mínimo	  de	  

contribución.	  

	  

Factor	  Input_Miembros	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,795	   4	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Capacidades	  personales	   23,400	   13,305	   0,671	   0,721	  

Nivel	  de	  formación	   24,250	   12,829	   0,467	   0,820	  

Experiencia	   23,500	   12,474	   0,633	   0,730	  

Compromiso	   22,900	   11,568	   0,689	   0,699	  
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Factor	  Input_Equipo	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,871	   4	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Metodología	   21,800	   28,589	   0,678	   0,856	  

DiversidadDePerfiles	   22,950	   21,839	   0,730	   0,846	  

RepartoDeResponsabilidadesRole

sYMetas	  
21,550	   23,734	   0,827	   0,793	  

ConocimientoDelProyecto	   21,000	   27,579	   0,713	   0,842	  

	  

Factor	  Input_Organización	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,889	   5	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   29,900	   34,095	   0,744	   0,863	  

ClimaPositivo	   28,900	   42,305	   0,551	   0,901	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   29,050	   38,261	   0,806	   0,856	  

MediosYFinanciación	   30,700	   33,379	   0,733	   0,867	  

FactibilidadDelProyecto	   30,250	   31,145	   0,875	   0,829	  
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Factor	  Mediators_Procesos	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,858	   6	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Cooperación	   40,950	   45,208	   0,619	   0,839	  

Comunicación	   40,350	   45,713	   0,714	   0,827	  

TomaDeDecisiones	   41,450	   42,261	   0,457	   0,890	  

Liderazgo	   40,700	   44,642	   0,711	   0,825	  

Planificación	   41,200	   41,221	   0,782	   0,809	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   41,100	   43,147	   0,754	   0,816	  

	  

Factor	  Mediators_Estados	  emergentes	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,866	   2	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Motivación	   8,000	   1,579	   0,765	   .	  

Confianza	   8,600	   1,726	   0,765	   .	  

Tabla	  36	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Según	  el	  análisis	  de	  fiabilidad	  de	  la	  Tabla	  36,	  se	  considera	  que	  la	  escala	  es	  fiable,	  puesto	  que	  en	  

todos	  los	  casos,	  el	  Alfa	  de	  Cronbach	  es	  superior	  a	  0,5.	  	  

	  

ANÁLISIS	  CUALITATIVO	  

	  

Se	  decide	  realizar,	  como	  en	  el	  análisis	  de	  la	  primera	  ronda,	  un	  filtro	  del	  80%	  para	  eliminar	  

aquellas	  variables	  que	  hayan	   tenido	  menos	   importancia	  para	   la	  mayoría	  de	   los	  participantes.	  En	  

dicho	   filtro	   quedarían	   eliminadas	   las	   variables:	   nivel	   de	   formación,	   factibilidad	   del	   proyecto,	  

medios	  y	  financiación	  y	  diversidad	  de	  perfiles.	  Además,	  se	  tiene	  en	  cuenta	  el	  análisis	  de	  fiabilidad	  

del	   conjunto	   de	   variables.	   En	   el	   análisis	   de	   fiabilidad	   sería	   recomendable	   eliminar	   las	   variables:	  

nivel	   de	   formación,	   clima	  positivo	   y	   toma	  de	  decisiones;	   por	   aumentar	   el	   Alfa	   de	  Cronbach.	   Sin	  

embargo,	   debido	   a	   los	   resultados	   de	   ambos	   análisis,	   se	   decide	   eliminar	   únicamente	   la	   variable	  

nivel	  de	  formación,	  dado	  que	  su	  desclasificación	  se	  pronuncia	  tanto	  en	  el	  filtro	  realizado,	  como	  en	  

el	  análisis	  de	  fiabilidad.	  La	  clasificación	  obtenida	  se	  muestra	  en	  el	  Gráfico	  13.	  
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Gráfico	  13	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

4.4.6.-‐	  Elaboración	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

En	  base	  a	  la	  información	  obtenida	  en	  el	  análisis	  de	  la	  segunda	  ronda,	  y	  dado	  que	  no	  se	  ha	  

establecido	  la	  convergencia	  de	  juicios	  entre	   la	  primera	  y	   la	  segunda	  ronda,	  se	  elabora	   la	  tercera.	  

Con	  esta	  tercera	  ronda	  se	  pretende	  obtener	  la	  convergencia	  de	  juicios	  del	  panel	  de	  expertos,	  por	  

lo	   que	   ésta	   consta	   de	   las	  mismas	   cuatro	   secciones	   que	   la	   ronda	   anterior,	   es	   decir:	   el	   perfil	   del	  

experto,	  la	  valoración	  de	  factores	  y	  variables	  que	  inducen	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  

el	  sector	  de	  la	  construcción	  y	  por	  último	  una	  sección	  para	  posibles	  sugerencias.	  A	  diferencia	  de	  la	  

segunda	   ronda,	   en	   ésta	   tercera,	   no	   se	   valora	   el	   nivel	   de	   formación	  puesto	   que	   se	   ha	   eliminado	  

dicha	   variable.	   Además,	   en	   la	   introducción	   de	   ésta	   tercera	   ronda,	   se	   facilita	   la	   información	   del	  

análisis	  de	   la	   segunda	   ronda	  al	  panel	  de	  expertos,	  para	   facilitar	   la	   comprensión	  y	  dar	  una	  visión	  
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más	  clara	  de	  la	  nueva	  clasificación,	  así	  como	  la	  opinión	  del	  resto	  del	  panel	  de	  expertos.	  (Anexos:	  

Diseño	  de	  las	  rondas	  realizadas	  en	  el	  método	  Delphi)	  

	  

4.4.7.-‐	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  

	  

ANÁLISIS	  DESCRIPTIVO	  

	  

El	  análisis	  descriptivo	  de	  esta	  tercera	  ronda,	  analiza	  tanto	   los	  factores	  como	  las	  variables	  

establecidas	  anteriormente	  por	  el	  autor	  en	  base	  a	   las	  respuestas	  de	   la	  segunda	  ronda	  elaborada	  

por	  el	  panel	  de	  expertos.	  También	  se	  realiza	  el	  análisis	  de	  fiabilidad	  de	  la	  escala,	  mediante	  el	  Alfa	  

de	  Cronbach.	  

	  

Factores	  

	  

El	  análisis	  descriptivo	  de	  la	  valoración	  de	  los	  factores	   influyentes	  en	  la	  eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  

trabajo	  de	  la	  clasificación	  obtenida	  en	  base	  al	  modelo	  IMO,	  muestra	  puntuaciones	  altas	  en	  cuanto	  

a	  la	  importancia	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  En	  la	  Tabla	  37	  y	  en	  el	  Gráfico	  14	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	   Media	   Desv.	  típ.	   Varianza	  

FactorMediator_Procesos	   8,150	   0,988	   0,976	  

FactorInput_Miembros	   8,000	   0,973	   0,947	  

FactorMediator_EstEmergentes	   7,850	   1,424	   2,029	  

FactorInput_Organización	   7,800	   1,056	   1,116	  

FactorInput_Equipo	   7,750	   0,910	   0,829	  

Tabla	  37	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Gráfico	  14	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Variables	  

	  

El	   análisis	   descriptivo	   de	   la	   valoración	   las	   variables	   definidas	   en	   base	   al	   modelo	   IMO,	   muestra	  

puntuaciones	  altas	  en	  cuanto	  a	  la	  importancia	  de	  cada	  uno	  de	  ellas.	  En	  la	  Tabla	  38	  y	  en	  el	  Gráfico	  

15	  se	  exponen	  los	  resultados.	  

	  

	   Media	   Desv.	  

típ.	  

Varian

za	  

RIW	   RIW	  

acum	  

Comunicación	   8,850	   1,040	   1,082	   0,055	   0,055	  

Compromiso	   8,700	   0,865	   0,747	   0,054	   0,109	  

Motivación	   8,550	   0,887	   0,787	   0,053	   0,163	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   8,550	   0,887	   0,787	   0,053	   0,216	  

ClimaPositivo	   8,450	   0,999	   0,997	   0,053	   0,269	  

Planificación	   8,400	   0,940	   0,884	   0,052	   0,321	  

Liderazgo	   8,400	   1,095	   1,200	   0,052	   0,373	  

Experiencia	   8,300	   1,031	   1,063	   0,052	   0,425	  

5,000	  

6,000	  

7,000	  

8,000	  

9,000	  

10,000	  
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TomaDeDecisiones	   8,150	   1,182	   1,397	   0,051	   0,476	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   8,150	   1,137	   1,292	   0,051	   0,527	  

Cooperación	   8,100	   1,165	   1,358	   0,050	   0,577	  

CapacidadesPersonales	   8,100	   0,852	   0,726	   0,050	   0,628	  

Confianza	   8,000	   1,170	   1,368	   0,050	   0,677	  

ConocimientoDelProyecto	   8,000	   1,257	   1,579	   0,050	   0,727	  

FactibilidadDelProyecto	   7,600	   1,314	   1,726	   0,047	   0,775	  

ReconocimientoPersonalYGrup

al	  

7,600	   1,095	   1,200	   0,047	   0,822	  

RepartoDeResponsabilidadesRo

lesYMetas	  

7,450	   1,191	   1,418	   0,046	   0,868	  

Metodología	   7,300	   1,342	   1,800	   0,045	   0,914	  

MediosYFinanciación	   7,050	   1,572	   2,471	   0,044	   0,958	  

DiversidadDePerfiles	   6,750	   1,832	   3,355	   0,042	   1,000	  

Tabla	  38	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

	  
Gráfico	  15	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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El	  peso	  relativo	  (RIW)	  de	  cada	  variable	  se	  calculó	  con	  el	  mismo	  procedimiento	  que	  el	  detallado	  en	  

el	  análisis	  estadístico	  de	  la	  segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi.	  

	  

Análisis	  de	  fiabilidad	  de	  las	  variables	  

	  

La	  fiabilidad	  	  se	  analizó	  con	  el	  mismo	  procedimiento	  que	  el	  detallado	  en	  el	  análisis	  estadístico	  de	  la	  

segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi.	  

	  

Factor	  Input_Miembros	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,571	   3	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

CapacidadesPersonales	   17,000	   2,737	   0,224	   0,677	  

Experiencia	   16,800	   1,747	   0,471	   0,313	  

Compromiso	   16,400	   2,147	   0,474	   0,333	  

	  

Factor	  Input_Equipo	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,771	   4	  
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	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Metodología	   22,200	   12,484	   0,531	   0,737	  

DiversidadDePerfiles	   22,750	   8,092	   0,755	   0,611	  

RepartoDeResponsabilidadesRole

sYMetas	   22,050	   11,524	   0,788	   0,623	  

ConocimientoDelProyecto	   21,500	   14,684	   0,317	   0,828	  

	  

Factor	  Input_Organización	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,585	   5	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   31,250	   11,671	   0,211	   0,592	  

ClimaPositivo	   30,400	   11,305	   0,320	   0,544	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   30,700	   10,116	   0,421	   0,490	  

MediosYFinanciación	   31,800	   8,905	   0,328	   0,552	  

FactibilidadDelProyecto	   31,250	   9,039	   0,466	   0,454	  

	  

Factor	  Mediators_Procesos	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,674	   6	  
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	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Cooperación	   42,350	   11,082	   0,370	   0,647	  

Comunicación	   41,600	   11,726	   0,352	   0,650	  

TomaDeDecisiones	   42,300	   11,589	   0,289	   0,677	  

Liderazgo	   42,050	   11,103	   0,412	   0,630	  

Planificación	   42,050	   10,682	   0,610	   0,568	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   41,900	   11,779	   0,451	   0,622	  

	  

Factor	  Mediators_Estados	  emergentes	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  

N	  de	  

elementos	  

0,611	   2	  

	  

	  	   Media	  de	  la	  

escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Varianza	  de	  

la	  escala	  si	  se	  

elimina	  el	  

elemento	  

Correlación	  

elemento-‐

total	  

corregida	  

Alfa	  de	  

Cronbach	  si	  

se	  elimina	  el	  

elemento	  

Motivación	   8,000	   1,368	   0,456	   .	  

Confianza	   8,550	   0,787	   0,456	   .	  

Tabla	  39	  Análisis	  estadístico	  de	  la	  tercera	  ronda	  del	  método	  Delphi	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Según	  el	  análisis	  de	  fiabilidad	  de	  la	  Tabla	  39,	  se	  considera	  que	  la	  escala	  es	  fiable,	  puesto	  que	  en	  

todos	  los	  casos,	  el	  Alfa	  de	  Cronbach	  es	  superior	  a	  0,5.	  	  
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	   ANÁLISIS	  CUALITATIVO	  

	  

En	  esta	   tercera	  ronda	  no	  se	  considera	  necesario	  eliminar	  ninguna	  variable,	  con	   lo	  que	   la	  

clasificación	   obtenida	   quedaría	   reflejada	   tal	   y	   como	   se	   detalló	   en	   el	   análisis	   estadístico	   de	   la	  

segunda	  ronda	  del	  método	  Delphi.	  

	  

4.4.8.-‐	  Convergencia	  de	  juicios	  	  

	  

En	   lo	   que	   respecta	   a	   la	   convergencia	   de	   juicios	   que	   constituye	   el	   objetivo	   del	   método	  

Delphi	  y	  por	   tanto	   justifica	   la	   finalización	  del	  mismo	  y	  sus	   rondas,	  procede	   justificar	  el	  consenso	  

obtenido	  y	  la	  estabilización	  de	  las	  respuestas	  alcanzada.	  

	  

CONSENSO	  

	  

El	   consenso	   se	   entiende	   como	   la	   convergencia	   de	   las	   estimaciones	   individuales,	   y	   se	  

considera	   obtenido	   cuando	   las	   opiniones	   de	   los	   expertos	   presentan	   un	   grado	   aceptable	   de	  

proximidad.	  	  

	  

La	  medida	  de	  este	  nivel	  de	  consenso	  alcanzado	  en	  las	  respuestas	  dadas	  por	  los	  expertos	  en	  cada	  

uno	  de	  los	  cuestionarios,	  puede	  ser	  determinada	  utilizando	  el	  Rango	  Intercuartílico	  Relativo	  (RIR),	  

que	  expresa	  la	  diferencia	  entre	  la	  medida	  del	  tercer	  y	  el	  primer	  cuartil	  respecto	  de	  la	  mediana:	  

	  

𝑅𝐼𝑅 =   
𝑄!" − 𝑄!"

𝑄!"
	  

Dónde:	  

Q25:	  Es	  el	  valor	  del	  primer	  cuartil	  	  

Q50:	  Es	  el	  valor	  del	  segundo	  cuartil	  (igual	  a	  la	  mediana)	  

Q75:	  Es	  el	  valor	  del	  tercer	  cuartil	  	  
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Su	  utilización	  resulta	  preferible	  respecto	  del	  rango	  intercuartilico	  absoluto,	  con	  el	  objeto	  de	  que	  el	  

medidor	  del	  nivel	  de	   consenso	  pueda	   reflejar	   la	  dispersión	  de	   las	   respuestas,	   relativizada	  por	  el	  

nivel	  que	  alcanza	  el	  valor	  de	  tendencia	  central,	  de	  tal	  modo	  que	  pueda	  establecerse	  un	  límite	  de	  

aceptabilidad	   único	   para	   todas	   las	   variables	   consideradas	   en	   las	   diferentes	   preguntas	   (Landeta,	  

2002).	  

	  

Como	  comprobación	  adicional,	  y	  considerando	  que	  el	  RIR	  no	  tiene	  en	  cuenta	  los	  valores	  extremos,	  

tratando	   de	   eliminar	   la	   influencia	   de	   los	  mismos,	   se	   calcula	   el	   coeficiente	   de	   variación	   (V)	   que	  

tiene	   en	   consideración	   todos	   los	   valores	   de	   la	   distribución.	   En	   éste,	   la	   medida	   de	   dispersión,	  

desviación	  típica	  (𝜎),	  es	  relativizada	  por	  la	  información	  recogida	  en	  la	  media	  (M).	  

	  

𝑉 = 𝜎  
1
𝑀
	  

	  

Dónde:	  

V:	  Es	  el	  coeficiente	  de	  variación	  	  

σ:	  Es	  la	  desviación	  típica	  	  

M:	  Es	  la	  media	  

	  

En	   ambos	   casos,	   aunque	   la	   medida	   relativa	   de	   dispersión	   recoge	   más	   información,	   también	  

presenta	  el	   inconveniente	  de	  que	  cuando	   la	  medida	  de	   tendencia	   central	  es	  un	  valor	  próximo	  a	  

cero,	   se	  obtienen	  valores	  muy	  grandes	  de	  dispersión	   relativa,	  aunque	   la	  dispersión	  absoluta	   sea	  

pequeña.	  

Puede	  considerarse	  que	  el	  nivel	  de	  consenso	  en	   las	   respuestas	  es	  alto	  cuando	  el	  RIR	  ha	   tomado	  

valores	  por	  debajo	  del	  10	  %.	  Es	  decir,	  que	  el	  50	  %	  de	   los	  valores	   se	  encuentran	  en	  un	   intervalo	  

cuya	  amplitud	  solamente	  representa	  el	  10	  %	  del	  valor	  alrededor	  del	  cual	  se	  distribuyen	  (Landeta,	  

1994).	   Otros	   autores	   consideran	   que	   se	   ha	   alcanzado	   el	   consenso,	   cuando	   el	   80	   %	   de	   las	  

respuestas	  se	  encuentren	  en	  un	  intervalo	  comprendido	  entre	  un	  punto	  de	  las	  escala	  menos	  y	  uno	  

más,	  respecto	  del	  valor	  de	  la	  mediana.	  
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En	   cualquiera	   de	   las	   justificaciones	   expuestas,	   se	   comprueba	   que	   se	   cumplen	   los	   valores	  

especificados,	  y	  por	  tanto,	  la	  tercera	  ronda	  resulta	  suficiente	  en	  cuanto	  a	  consenso	  se	  refiere.	  

	  

ESTABILIDAD	  

	  

La	   estabilidad	   se	   define	   como	   la	   no	   variación	   estadísticamente	   significativa	   de	   las	  

opiniones	   de	   los	   expertos	   en	   rondas	   sucesivas,	   independientemente	   del	   grado	   de	   consenso	  

alcanzado.	  Así,	  el	  criterio	  de	  finalización	  sería	  la	  obtención	  de	  un	  nivel	  de	  estabilidad	  prefijado.	  En	  

técnicas	  que	  implican	  la	  utilización	  de	  cuestionarios	  como	  es	  el	  caso,	  debe	  buscarse	  la	  estabilidad	  

de	   respuestas	   grupales,	   por	   la	   que	   se	   cuantifica	   el	   grado	   de	   variación	   de	   los	   parámetros	  

representativos	  de	  la	  distribución	  de	  las	  respuestas	  de	  un	  cuestionario	  respecto	  del	  anterior.	  

	  

La	  comprobación	  de	  la	  estabilidad	  grupal	  se	  determina	  con	  la	  Variación	  del	  Rango	  Intercuartílico	  

Relativo	  (VRIR),	  que	  expresa	  la	  diferencia	  entre	  los	  rangos	  intercuartílicos	  relativos	  (RIR)	  de	  rondas	  

sucesivas:	  

	  

𝑉𝑅𝐼𝑅 = 𝑅𝐼𝑅! − 𝑅𝐼𝑅!!!  

Siendo:	  

RIRn	  :	  El	  rango	  intercuartílico	  de	  la	  última	  ronda	  	  

RIRn-‐1:	  El	  rango	  intercuartílico	  de	  la	  penúltima	  ronda	  

	  

La	  diferencia	  entre	  los	  RIR	  de	  las	  dos	  rondas	  sucesivas	  proporciona	  información	  acerca	  de	  cómo	  ha	  

variado	   el	   nivel	   de	   consenso	   (Tabla	   40),	   estableciendo	   una	   diferencia	   límite	   aceptable	   del	   15%.	  

(Haïr,	  J	  et	  Al.	  (2010))	  

	  

	   RIR	  n-‐1	   RIR	  n	   VRIR	  

CapacidadesPersonales	   0,09	   0,06	   -‐0,03	  

Experiencia	   0,06	   0,09	   0,03	  

Compromiso	   0,08	   0,08	   0,00	  

Metodología	   0,09	   0,07	   -‐0,02	  
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DiversidadDePerfiles	   0,07	   0,04	   -‐0,04	  

RepartoDeResponsabilidadesRolesYMetas	   0,09	   0,04	   -‐0,06	  

ConocimientoDelProyecto	   0,08	   0,09	   0,01	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   0,09	   0,04	   -‐0,06	  

ClimaPositivo	   0,09	   0,09	   0,00	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   0,09	   0,00	   -‐0,09	  

MediosYFinanciación	   0,07	   0,10	   0,03	  

FactibilidadDelProyecto	   0,10	   0,00	   -‐0,10	  

Cooperación	   0,06	   0,09	   0,03	  

Comunicación	   0,08	   0,00	   -‐0,08	  

TomaDeDecisiones	   0,06	   0,00	   -‐0,06	  

Liderazgo	   0,08	   0,09	   0,00	  

Planificación	   0,09	   0,09	   0,00	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   0,09	   0,00	   -‐0,09	  

Motivación	   0,08	   0,09	   0,00	  

Confianza	   0,06	   0,09	   0,03	  

Tabla	  40	  Convergencia	  de	  juicios	  (1).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Además,	  puesto	  que	  el	  hecho	  de	  obtener	  una	  similar	  concentración	  de	  las	  respuestas	  alrededor	  de	  

la	   mediana	   no	   implica	   necesariamente,	   que	   este	   nivel	   de	   convergencia	   en	   las	   opiniones	   esté	  

referido	  al	  mismo	  valor	  de	  tendencia	  central,	  conviene	  comprobar	  por	  extensión	  si	  la	  mediana	  se	  

ha	  mantenido	  estable	  mediante	  la	  determinación	  de	  la	  Variación	  Relativa	  de	  la	  Mediana	  (VRMe)	  

expresada	  por	  la	  siguiente	  fórmula:	  

𝑉𝑅𝑀! =
𝑀!" −𝑀!"!!

𝑀!"
 

M!":	  La	  mediana	  obtenida	  en	  la	  última	  ronda	  	  

M!"!!:	  La	  mediana	  obtenida	  en	  la	  penúltima	  ronda.	  
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Esta	  medida	  refleja	  la	  proporción	  que	  el	  cambio	  en	  el	  valor	  de	  la	  mediana	  representa	  respecto	  de	  

la	  mediana	  de	  la	  ronda	  anterior	  (Tabla	  41),	  estableciendo	  una	  diferencia	  límite	  aceptable	  del	  15%.	  

(Haïr,	  J	  et	  Al.	  (2010))	  

	  

	   Mediana	  n-‐

1	  

Mediana	  n	   VRM	  

CapacidadesPersonales	   8,00	   8,00	   0,00	  

Experiencia	   8,00	   8,00	   0,00	  

Compromiso	   9,00	   9,00	   0,00	  

Metodología	   8,00	   7,00	   -‐0,14	  

DiversidadDePerfiles	   7,00	   7,00	   0,00	  

RepartoDeResponsabilidadesRolesYMetas	   8,00	   7,00	   -‐0,14	  

ConocimientoDelProyecto	   9,00	   8,00	   -‐0,13	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   8,00	   7,00	   -‐0,14	  

ClimaPositivo	   8,50	   8,50	   0,00	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   8,50	   8,00	   -‐0,06	  

MediosYFinanciación	   7,00	   7,50	   0,07	  

FactibilidadDelProyecto	   7,50	   8,00	   0,06	  

Cooperación	   8,00	   8,00	   0,00	  

Comunicación	   9,00	   9,00	   0,00	  

TomaDeDecisiones	   8,00	   8,00	   0,00	  

Liderazgo	   9,00	   9,00	   0,00	  

Planificación	   8,00	   8,00	   0,00	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   8,00	   9,00	   0,11	  

Motivación	   9,00	   8,50	   -‐0,06	  

Confianza	   8,00	   8,00	   0,00	  

Tabla	  41	  Convergencia	  de	  juicios	  (2).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

La	   Variación	   del	   Coeficiente	   de	   Variación	   (VV),	   complementa	   la	   información	   aportada	   por	   el	  

coeficiente	  de	  variación	  V	  y	  por	  el	  RIR,	  puesto	  que	  el	  primero	  es	  una	  forma	  de	  medir	  el	  consenso	  
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teniendo	  en	  cuenta	  todas	  las	  opiniones,	  incluso	  las	  más	  extremas,	  indicando	  su	  variación	  el	  mayor	  

o	   menor	   nivel	   de	   consenso	   con	   respecto	   a	   todas	   ellas.	   La	   comparación	   de	   este	   valor	   con	   la	  

variación	   del	   RIR	   nos	   indicará	   si	   el	   aumento	   o	   disminución	   en	   la	   proximidad	   de	   aquellas	  

estimaciones	  que	  se	  sitúan	  más	  cerca	  del	  valor	  de	  la	  mediana,	  tiene	  su	  reflejo	  o	  no	  en	  el	  conjunto	  

de	  las	  mismas.	  (Schaffin	  &	  Talley,	  1980)	  

Refleja	  la	  progresión	  del	  consenso	  de	  modo	  semejante	  a	  la	  variación	  del	  RIR,	  en	  cuanto	  que	  analiza	  

la	   variación	   en	   el	   nivel	   de	   consenso	   (Tabla	   42),	   pero	   aquí	   el	   consenso	   se	   refleja	   a	   través	   del	  

coeficiente	  de	  variación:	  

	  

𝑉𝑉 = 𝑉! − 𝑉!!!  

Donde	  

VV:	  Es	  la	  variación	  del	  coeficiente	  de	  variación	  	  

𝑉!:	  Es	  el	  coeficiente	  de	  variación	  de	  la	  última	  ronda	  	  

𝑉!!!:	  Es	  el	  coeficiente	  de	  variación	  de	  la	  penúltima	  ronda	  

	  

Los	   límites	  utilizados	  en	   los	   criterios	  de	  estabilidad	  pueden	   ser	   fijados	   como	  ha	   sido	  el	   caso,	   de	  

manera	  arbitraria	  cuando	  no	  se	  pueda	  contar	  con	  referencias	  derivadas	  de	  estudios	  similares	  en	  

los	  que	  se	  expliciten	  los	  criterios	  de	  estabilidad	  empleados	  (Scheibe,	  Skutsch,	  &	  Schofer,	  1975),	  en	  

este	  caso,	  se	  establece	  una	  diferencia	  límite	  aceptable	  del	  15%.	  (Haïr,	  J	  et	  Al.	  (2010))	  

	  

	   Vn	   Vn-‐1	   VV	  

CapacidadesPersonales	   0,11	   0,16	   -‐0,05	  

Experiencia	   0,12	   0,18	   -‐0,06	  

Compromiso	   0,10	   0,18	   -‐0,08	  

Metodología	   0,18	   0,23	   -‐0,04	  

DiversidadDePerfiles	   0,27	   0,38	   -‐0,11	  

RepartoDeResponsabilidadesRolesYMetas	   0,16	   0,26	   -‐0,10	  

ConocimientoDelProyecto	   0,16	   0,21	   -‐0,05	  

ReconocimientoPersonalYGrupal	   0,14	   0,26	   -‐0,12	  
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ClimaPositivo	   0,12	   0,17	   -‐0,05	  

EsclarecimientoDeObjetivos	   0,14	   0,17	   -‐0,04	  

MediosYFinanciación	   0,22	   0,31	   -‐0,09	  

FactibilidadDelProyecto	   0,17	   0,29	   -‐0,11	  

Cooperación	   0,14	   0,20	   -‐0,05	  

Comunicación	   0,12	   0,16	   -‐0,04	  

TomaDeDecisiones	   0,15	   0,30	   -‐0,15	  

Liderazgo	   0,13	   0,18	   -‐0,05	  

Planificación	   0,11	   0,21	   -‐0,10	  

SeguimientoEvaluaciónYControl	   0,10	   0,20	   -‐0,09	  

Motivación	   0,10	   0,15	   -‐0,05	  

Confianza	   0,15	   0,16	   -‐0,01	  

Tabla	  42	  Convergencia	  de	  juicios	  (3).	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Así,	  después	  de	  realizar	  dos	  rondas	  de	  encuestas	  sucesivas,	  y	  comprobados	  satisfactoriamente	  los	  

parámetros	  de	   consenso	   y	   estabilidad,	   se	   considera	  que	   se	  ha	   alcanzado	   la	   convergencia	  de	   los	  

juicios	  de	  los	  expertos	  consultados,	  dando	  por	  finalizado	  el	  proceso	  del	  método	  Delphi.	  
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5.1.-‐	  Resultados	  y	  discusión	  

	  

A	   través	  del	  método	  Delphi,	  con	   la	  colaboración	  del	  panel	  de	  expertos,	  se	  concluye	  que,	  

para	   determinar	   la	   causalidad	   de	   la	   eficacia	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	  

construcción	   son	   necesarios	   los	   siguientes	   elementos:	   capacidades	   personales,	   experiencia,	  

compromiso,	   metodología,	   diversidad	   de	   perfiles,	   reparto	   de	   responsabilidades,	   roles	   y	   metas,	  

conocimiento	  del	  proyecto,	   reconocimiento	  personal	  y	  grupal,	  clima	  positivo,	  esclarecimiento	  de	  

objetivos,	  medios	   y	   financiación,	   factibilidad	   del	   proyecto,	   cooperación,	   comunicación,	   toma	   de	  

decisiones,	   liderazgo,	   planificación,	   seguimiento,	   evaluación	   y	   control,	   motivación	   y	   confianza.	  

Todos	   estos	   elementos	   se	   clasifican	   en	   base	   a	   un	   modelo	   IMO,	   desglosado	   en	   cinco	   factores:	  

Factor	   input_organización,	   Factor	   input_equipo,	   Factor	   input_miembros,	   Factor	  

mediators_procesos	  y	  Factor	  mediators_estados	  emergentes.	  

	  

En	  la	  Tabla	  43	  se	  expresan	  los	  pesos	  relativos	  (RIW)	  de	  cada	  una	  de	  las	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  

eficacia	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcción.	   Cabe	   destacar	   que	   todas	   las	  

variables	   presentan	   pesos	   relativos	  muy	   próximos,	   lo	   que	   significa	   que	   todas	   y	   cada	   una	   de	   las	  

variables	   son	   significativas	   para	  mejorar	   la	   eficacia	   de	   los	   equipos	   de	   trabajo	   en	   el	   sector	   de	   la	  

construcción.	  	  

	  

VARIABLES	   RIW	  

Comunicación	   0,055	  

Compromiso	   0,054	  

Motivación	   0,053	  

Seguimiento,	  evaluación	  y	  control	   0,053	  

Clima	  positivo	   0,053	  

Planificación	   0,052	  

Liderazgo	   0,052	  

Experiencia	   0,052	  

Toma	  de	  decisiones	   0,051	  

Esclarecimiento	  de	  objetivos	   0,051	  
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Cooperación	   0,050	  

Capacidades	  personales	   0,050	  

Confianza	   0,050	  

Conocimiento	  del	  proyecto	   0,050	  

Factibilidad	  del	  proyecto	   0,047	  

Reconocimiento	  personal	  y	  grupal	   0,047	  

Reparto	  de	  responsabilidades,	  roles	  y	  metas	   0,046	  

Metodología	   0,045	  

Medios	  y	  financiación	   0,044	  

Diversidad	  de	  perfiles	   0,042	  

Tabla	  43	  Peso	  relativo	  (RIW)	  de	  las	  variables.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Por	  tanto,	  en	  cuanto	  a	  las	  hipótesis	  planteadas	  al	  principio	  del	  presente	  trabajo:	  	  

	  

• Hipótesis	  1:	  Se	  confirma	  que	  la	  planificación	  del	  equipo,	  la	  cooperación,	  la	  comunicación,	  

el	  procedimiento	  de	  seguimiento	  y	  feedback	  son	  elementos	  que	  determinan	  la	  causalidad	  

de	   la	   eficacia	  de	   los	  equipos	  de	   trabajo	  en	  el	   sector	  de	   la	   construcción.	   Sin	  embargo,	   el	  

nivel	   de	   formación,	   la	   coordinación	   y	   la	   resolución	   de	   conflictos	   y	   problemas	   son	  

elementos	   que,	   en	   principio,	   no	   determinan	   de	   modo	   significativo	   la	   causalidad	   de	   la	  

misma.	  

	  

• Hipótesis	   2:	   Se	   confirma	   que	   es	   posible	   establecer,	   en	   base	   a	   un	   modelo	   IMO,	   una	  

clasificación	  específica	  de	  los	  factores	  y	  variables	  que	  influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  	  los	  equipos	  

de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

5.1.1.	  Variables	  en	  función	  del	  perfil	  
	  
	  

En	  general,	  nos	  encontramos	  ante	  puntuaciones	  de	  las	  variables	  elevadas,	  aún	  así	  el	  panel	  

de	   expertos	   se	   conforma	   por	   diversos	   perfiles	   seleccionados	   por	   el	   autor,	   y	   por	   tanto,	   se	   cree	  
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conveniente	   diferenciar	   las	   puntuaciones	   de	   las	   distintas	   variables	   en	   función	   del	   perfil	   que	  

representa.	  

	  

Capacidades	  personales	  

	  
Gráfico	  16	  Análisis	  de	  la	  variable:	  capacidades	  personales.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   consultora,	   las	   capacidades	   personales,	   resultan	  

menos	  importantes	  que	  para	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  Sin	  embrago,	  para	  los	  docentes,	  

para	   los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  constructora,	  y	  para	  los	  psicólogos	  o	  psicopedagogos	  

resultan	  más	  importantes.	  (Gráfico	  16)	  
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Experiencia	  

	  
Gráfico	  17	  Análisis	  de	  la	  variable:	  experiencia.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora	  y	  para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos,	  la	  

experiencia,	  resulta	  más	  importante	  que	  para	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  (Gráfico	  17)	  

	  

Compromiso	  

	  
Gráfico	  18	  Análisis	  de	  la	  variable:	  compromiso.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora	  y	  para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos,	  el	  

compromiso,	  resulta	  más	  importante	  que	  para	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  Sin	  embrago,	  

para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  promotora	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  18)	  

	  

Metodología	  

	  
Gráfico	  19	  Análisis	  de	  la	  variable:	  metodología.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  constructora	  y	  consultora,	  la	  metodología,	  resulta	  más	  

importante	  que	  para	   el	   resto	  de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   docentes	   en	   la	  

universidad	   y	   para	   los	   técnicos	  profesionales	   en	  empresa	  promotora	   resulta	  menos	   importante.	  

(Gráfico	  19)	  
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Diversidad	  de	  perfiles	  

	  

Gráfico	  20	  Análisis	  de	  la	  variable:	  diversidad	  de	  perfiles.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Existe	   una	   importante	   diferencia	   entre	   los	   perfiles	   involucrados	   en	   cuanto	   a	   la	   diversidad	   de	  

perfiles:	  para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos	  resulta	  mucho	  más	  importante	  que	  para	  el	  resto	  

de	  los	  perfiles	  involucrados.	  Sin	  embrago,	  para	  los	  gerentes	  en	  empresa	  de	  construcción	  y	  para	  los	  

técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  promotora,	   la	  diversidad	  de	  perfiles,	   tiene	  poca	   importancia.	  

(Gráfico	  20)	  
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Reparto	  de	  responsabilidades,	  roles	  y	  metas	  

	  
Gráfico	  21	  Análisis	  de	  la	  variable:	  reparto	  de	  responsabilidades,	  roles	  y	  metas.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   los	   psicólogos	   y/o	   psicopedagogos,	   el	   reparto	   de	   responsabilidades,	   roles	   y	  metas,	   resulta	  

más	   importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   técnicos	  

profesionales	  en	  empresa	  promotora	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  21)	  

	  

Conocimiento	  del	  proyecto	  

	  
Gráfico	  22	  Análisis	  de	  la	  variable:	  conocimiento	  del	  proyecto.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos,	  el	  conocimiento	  del	  proyecto,	  resulta	  más	  importante	  que	  

para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   gerentes	   en	   empresa	   de	  

construcción,	  para	   los	   líderes	  de	  equipo	  de	   trabajo	  en	  un	   sector	  distinto	  al	  de	   la	   construcción	  y	  

para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   consultora	   resulta	   ligeramente	   menos	   importante.	  

(Gráfico	  22)	  

	  

Reconocimiento	  personal	  y	  grupal	  

	  
Gráfico	  23	  Análisis	  de	  la	  variable:	  reconocimiento	  personal	  y	  grupal.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   los	   psicólogos	   y/o	   psicopedagogos,	   el	   reconocimiento	   personal	   y	   grupal,	   resulta	   más	  

importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   técnicos	  

profesionales	   en	   empresa	   consultora	   y	   para	   los	   gerentes	   en	   empresa	   de	   construcción	   resulta	  

ligeramente	  menos	  importante.	  (Gráfico	  23)	  
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Clima	  positivo	  

	  
Gráfico	  24	  Análisis	  de	  la	  variable:	  clima	  positivo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   los	   técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora,	  el	  clima	  positivo,	   resulta	  más	   importante	  

que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   gerentes	   en	   empresa	   de	  

construcción	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  24)	  

	  

Esclarecimiento	  de	  objetivos	  

	  
Gráfico	  25	  Análisis	  de	  la	  variable:	  esclarecimiento	  de	  objetivos.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos	  y	  	  para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora,	  

el	   esclarecimiento	   de	   objetivos,	   resulta	   más	   importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	  

involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   constructora,	   para	   los	  

gerentes	  en	  empresa	  de	  construcción	  y	  para	  los	  líderes	  de	  equipo	  de	  trabajo	  en	  un	  sector	  distinto	  

al	  de	  la	  construcción	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  25)	  

	  

Medios	  y	  financiación	  

	  
Gráfico	  26	  Análisis	  de	  la	  variable:	  medios	  y	  financiación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos	  y	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  constructora,	  para	  los	  

medios	   y	   financiación,	  dan	  puntuaciones	  más	  altas	  que	  el	   resto	  de	   los	  perfiles	   involucrados.	   Sin	  

embrago,	  los	  docentes	  en	  la	  universidad	  dan	  puntuaciones	  más	  bajas	  que	  el	  resto.	  (Gráfico	  26)	  
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Factibilidad	  del	  proyecto	  

	  
Gráfico	  27	  Análisis	  de	  la	  variable:	  factibilidad	  del	  proyecto.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  técnicos	  gerentes	  en	  empresa	  de	  construcción,	  la	  factibilidad	  del	  proyecto,	  resulta	  menos	  

importante	  que	  para	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  (Gráfico	  27)	  

	  

Cooperación	  

	  
Gráfico	  28	  Análisis	  de	  la	  variable:	  cooperación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   consultora	   y	   los	   psicólogos	   y/o	   psicopedagogos,	   para	   la	  

cooperación,	  dan	  puntuaciones	  más	  altas	  que	  el	   resto	  de	   los	  perfiles	   involucrados.	  Sin	  embrago,	  

los	  gerentes	  en	  empresa	  de	  construcción	  dan	  puntuaciones	  más	  bajas	  que	  el	  resto.	  (Gráfico	  28)	  

	  

Comunicación	  

	  
Gráfico	  29	  Análisis	  de	  la	  variable:	  comunicación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos	  y	  	  para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora,	  

la	   comunicación,	   resulta	   más	   importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	  

embrago,	  para	  los	   líderes	  de	  equipo	  de	  trabajo	  en	  un	  sector	  distinto	  al	  de	  la	  construcción	  y	  para	  

los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  promotora	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  29)	  
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Toma	  de	  decisiones	  

	  
Gráfico	  30	  Análisis	  de	  la	  variable:	  toma	  de	  decisiones.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora	  y	  para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos,	  la	  

toma	   de	   decisiones,	   resulta	  más	   importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	  

embrago,	   para	   los	   docentes	   en	   la	   universidad	   y	   para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	  

promotora	  resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  30)	  
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Liderazgo	  

	  
Gráfico	  31	  Análisis	  de	  la	  variable:	  liderazgo.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  consultora	  y	  los	  gerentes	  en	  empresa	  de	  construcción,	  para	  

el	  liderazgo,	  dan	  puntuaciones	  más	  altas	  que	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  Sin	  embrago,	  los	  

técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  promotora	  dan	  puntuaciones	  más	  bajas	  que	  el	  resto.	  (Gráfico	  

31)	  
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Planificación	  

	  
Gráfico	  32	  Análisis	  de	  la	  variable:	  planificación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   consultora,	   la	   planificación,	   resulta	  más	   importante	  

que	  para	  el	   resto	  de	   los	  perfiles	   involucrados.	   Sin	  embrago,	  para	   los	  docentes	  en	   la	  universidad	  

resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  32)	  

	  

Seguimiento,	  evaluación	  y	  control	  

	  
Gráfico	  33	  Análisis	  de	  la	  variable:	  seguimiento,	  evaluación	  y	  control.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Para	   los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   constructora,	   el	   seguimiento,	   evaluación	   y	   control,	  

resulta	   más	   importante	   que	   para	   el	   resto	   de	   los	   perfiles	   involucrados.	   Sin	   embrago,	   para	   los	  

técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   promotora	   y	   para	   los	   gerentes	   en	   empresa	   de	   construcción	  

resulta	  menos	  importante.	  (Gráfico	  33)	  

	  

Motivación	  

	  
Gráfico	  34	  Análisis	  de	  la	  variable:	  motivación.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Los	   técnicos	   profesionales	   en	   empresa	   consultora,	   para	   la	   motivación,	   dan	   puntuaciones	  

ligeramente	  más	  altas	  que	  el	  resto	  de	  los	  perfiles	  involucrados.	  Sin	  embrago,	  los	  líderes	  de	  equipo	  

de	   trabajo	  en	  un	   sector	  distinto	  al	   de	   la	   construcción	  dan	  puntuaciones	  más	  bajas	  que	  el	   resto.	  

(Gráfico	  34)	  
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Confianza	  

	  
Gráfico	  35	  Análisis	  de	  la	  variable:	  confianza.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

Para	  los	  psicólogos	  y/o	  psicopedagogos	  y	  para	  los	  técnicos	  profesionales	  en	  empresa	  constructora,	  

la	  confianza,	  resulta	  más	   importante	  que	  para	  el	  resto	  de	   los	  perfiles	   involucrados.	  Sin	  embrago,	  

para	  los	  docentes	  en	  la	  universidad	  resulta	  ligeramente	  menos	  importante.	  (Gráfico	  35)	  

	  

5.1.2-‐	  Clasificación	  de	  factores	  y	  variables	  en	  base	  a	  un	  modelo	  IMO.	  

	  
En	   el	  Gráfico	   36,	   se	   expresa	   una	   clasificación	   especifica	   de	   los	   factores	   y	   variables	   que	  

influyen	  en	  la	  eficacia	  de	  	  los	  equipos	  de	  trabajo	  del	  sector	  de	  la	  construcción	  en	  base	  al	  modelo	  

IMO,	  gracias	  a	  la	  información	  recopilada	  en	  este	  trabajo.	  
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Gráfico	  36	  Clasificación	  de	  factores	  y	  variables	  en	  base	  a	  un	  modelo	  IMO.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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5.2.-‐	  Conclusiones	  

	  
Es	  bastante	  conocida	   la	   costumbre	  de	  ciertas	  aves	  de	  volar	   juntas,	  dibujando	  en	  el	   cielo	  

una	  especie	  de	  punta	  de	  flecha.	  La	  formación	  en	  “V”	  permite	  volar	  a	  toda	  la	  bandada	  de	  pájaros	  

muchos	  más	  rápido	  que	  si	  volasen	  por	  separado.	  Unidos	   logran	  llegar	  mucho	  antes	  a	  su	  destino.	  

Las	  aves	  van	  alternando	  sus	  esfuerzos	  relevándose	  en	  los	  puntos	  de	  cabeza	  para	  que	  el	  que	  va	  en	  

primera	   línea	  no	  se	  agote	  en	  su	   lucha	  contra	  el	  aire	  y	  el	  viento.	  Las	  aves	  que	  van	  detrás	  emiten	  

sonidos	  y	  graznidos	  intentando	  animar	  a	  los	  que	  van	  delante,	  ofreciéndoles	  motivación	  y	  estímulo	  

para	  continuar.	  Y	   cuando	  alguna	  de	  ellas	   se	  agota	  o	  enferma,	   sale	  de	   la	   formación	  acompañada	  

por	  otras	  que	   le	  ayudan	  a	   recuperarse	  y	  a	  continuar	  el	  viaje.	  Este	  ejemplo,	   tomado	  de	   la	  propia	  

naturaleza,	   nos	   muestra	   muchos	   elementos	   esenciales	   y	   consecuencias	   del	   trabajo	   en	   equipo:	  

mayor	   eficacia,	   reparto	   de	   esfuerzos,	   liderazgo	   compartido,	   motivación,	   y	   solidaridad	   y	   apoyo	  

entre	  los	  miembros.	  (Ballenato,	  G	  (2005))	  	  

	  

Resulta	   complicado	  estimar	   la	   predicción	  del	   rendimiento	  del	   equipo,	   puesto	  que	   implica	   varios	  

movimientos	  y	  estrategias	  dentro	  del	  mismo.	  Sin	  embargo,	  sin	  duda,	  podemos	  mejorar	  la	  eficacia	  

del	  trabajo	  en	  equipo	  con	  ayuda	  de	  las	  variables	  que	  se	  han	  determinado	  en	  este	  trabajo	  final	  de	  

máster,	  enunciadas	  en	  el	  epígrafe	  anterior.	  

	  

Dado	   que	   el	   trabajo	   en	   equipo	   es	   una	   competencia	   genérica,	   se	   considera	   que	   el	  modelo	   IMO	  

obtenido	  en	  este	   trabajo	   final	  de	  máster	  en	  cuanto	  a	   los	   factores	  y	  variables	  de	   influencia	  en	   la	  

eficacia	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción,	  se	  puede	  aplicar	  a	  cualquier	  otro	  

sector,	  siempre	  y	  cuando	  se	  haga	  un	  análisis	  previo	  y	  específico	  para	  el	  sector	  objeto	  de	  estudio.	  

	  

5.3.-‐	  Futuras	  líneas	  de	  investigación	   	  

	  
A	  lo	  largo	  de	  esta	  investigación,	  se	  han	  dejado	  abiertas	  futuras	  líneas	  de	  investigación:	  

	  

-‐ Desde	  una	  muestra	   representativa	  de	   la	  población,	   realizar	   la	   inferencia	  estadística	  para	  

contrastar	  el	  resultado.	  
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-‐ Proponer	  una	  formación	  adecuada	  en	  base	  a	  cada	  elemento	  necesario	  para	  la	  eficacia	  de	  

los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  

	  

-‐ Proponer	  a	  las	  empresas	  de	  construcción	  un	  cuestionario	  que	  permita	  determinar	  el	  perfil	  

idóneo	  para	  trabajar	  en	  equipo	  dentro	  de	  las	  mismas.	  
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Ronda 1_Dinámica de equipos de trabajo en el sector de
la construcción: causalidad de la eficacia.
Desde la Universidad Politécnica de Valencia se está llevando a cabo una investigación con el objeto de 
indagar acerca de la causalidad de la eficacia de los equipos de trabajo en el sector de la construcción. 

Para llevar a cabo dicha investigación, se va a utilizar el Método Delphi. El método Delphi consiste en 
someter a un grupo de expertos a la cumplimentación de un formulario repetitivo destinado a recoger sus 
opiniones sobre el tema objeto de estudio, hasta establecer el consenso de todos ellos. Para alcanzar el 
consenso, y tras la primera ronda, se  invita a los expertos a reconsiderar su respuesta, mostrándoles los 
resultados de la ronda anterior. Finalmente el responsable del estudio elabora las conclusiones a partir de 
la exploración estadística de los datos obtenidos. 

Así pues, el objetivo de este formulario es obtener información del grupo de expertos acerca del tema de 
investigación que se esta llevando a cabo.

La información que se proporcione en esta encuesta será estrictamente confidencial; no se desvelarán los 
datos personales de las personas que realicen este formulario. Sólo los investigadores tendrán acceso a 
la información. En el caso de una publicación basada en los resultados de este estudio, la información se 
presentará de forma agregada de tal manera que no permita la identificación personal.

Su decisión de participar en esta encuesta es totalmente voluntaria. Se estima que el tiempo necesario 
para rellenar la encuesta oscila entre 15 y 20 minutos.

Si tiene alguna pregunta, queja o duda sobre esta investigación, puede comunicarse con:

Elena Felipe Soriano: elfeso@arqt.upv.es
Dr. Oscar Hugo Bustos Chocomeli: osbuscho@csa.upv.es
Dr. Joaquin Catalá Alís: jcatala@cst.upv.es

Mi más cordial agradecimiento por su colaboración.

Fdo. Elena Felipe Soriano.

*Obligatorio

SECCIÓN I: PERFIL DEL EXPERTO

1. Nombre *
Escriba nombre y apellidos.
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2. Actividad profesional *
Seleccione aquella actividad profesional con la que se sienta más identificado.
Marca solo un óvalo.

 Docente en la universidad

 Técnico profesional en empresa constructora

 Técnico profesional en empresa consultora

 Técnico profesional en empresa promotora

 Gerente en empresa de construcción

 Líder de equipo de trabajo en un sector distinto al de la construcción

 Psicólogo o Psicopedagogo

SECCIÓN II: FACTORES DE LA EFICACIA DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

3. ¿Qué factores considera necesarios para la valoración de la eficacia del trabajo en equipo? *
Desde su experiencia, enumere por orden de importancia, al menos los cinco factores que considera
más influyentes en la valoración de la eficacia del trabajo en equipo.
 

 

 

 

 

SECCIÓN III: VALORACIÓN DE FACTORES DE LA EFICACIA DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO

4. Marque el grado de importancia que tiene el NIVEL DE FORMACIÓN en relación a la eficacia de
los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

5. Marque el grado de importancia que tiene la PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante
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6. Marque el grado de importancia que tiene la COORDINACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

7. Marque el grado de importancia que tiene la COOPERACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

8. Marque el grado de importancia que tiene la COMUNICACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

9. Marque el grado de importancia que tiene el PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y FEEDBACK
en relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

10. Marque el grado de importancia que tiene la RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROBLEMAS en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
importante

Muy
importante

Pasa a la pregunta 4.

SECCIÓN IV: VARIABLES DE LA EFICACIA DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO
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11. ¿Qué variables cree que influyen en el NIVEL DE FORMACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo? *
 

 

 

 

 

12. ¿Qué variables cree que influyen en la PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO en relación a la eficacia de
los equipos de trabajo? *
 

 

 

 

 

13. ¿Qué variables cree que influyen en la COORDINACIÓN en relación a la eficacia de los equipos
de trabajo? *
 

 

 

 

 

14. ¿Qué variables cree que influyen en la COOPERACIÓN en relación a la eficacia de los equipos
de trabajo? *
 

 

 

 

 

15. ¿Qué variables cree que influyen en la COMUNICACIÓN en relación a la eficacia de los equipos
de trabajo? *
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16. ¿Qué variables cree que influyen en el PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y FEEDBACK en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo? *
 

 

 

 

 

17. ¿Qué variables cree que influyen en la RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROBLEMAS en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo? *
 

 

 

 

 

SECCIÓN V: VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN
LA CONSTRUCCIÓN
Está sección está especialmente dirigida a aquellos que trabajen o hayan trabajado en el sector de la 
construcción. Si no se siente con la experiencia profesional suficiente para responder a las preguntas, 
seleccione 0 en todas las respuestas.

18. ¿Cree usted que los equipos de trabajo en el sector de la construcción son eficaces? *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nada
eficaces

Muy
eficaces

19. Considera usted, respecto a la eficacia de los equipos de trabajo, que los mismos: *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tienen
formación

No tienen
formación

20.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se
planifican Improvisan
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21.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Son
coordinados

Son
descoordinados

22.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cooperan Son
individualistas

23.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se
comunican

Se
aislan

24.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Retroalimentan

No
comparten
información
de los
resultados
obtenidos

25.  *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resuelven
conflictos

y
problemas

Evitan la
resolución
de
conflictos
y
problemas

SECCIÓN VI: SUGERENCIAS
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Con la tecnología de

26. Desde su experiencia, ¿Cómo cree que los equipos de trabajo pueden mejorar su eficacia? *
 

 

 

 

 

27. Algún comentario respecto a la causalidad de la eficacia en miembros de equipos de trabajo.
 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
Le informaremos de los resultados de este estudio.



TRABAJO	  FINAL	  DE	  MÁSTER	  
DINÁMICA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN:	  CAUSALIDAD	  DE	  LA	  EFICACIA	  
	  
	  

	  
	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALÈNCIA	  
MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  EN	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  

192	  

	  
	  

19/05/15 21:29Ronda 2_Dinámica de equipos de trabajo en el sector de la construcción: causalidad de la eficacia.

Página 1 de 9https://docs.google.com/forms/d/1jLZ8DEZRDrXWw-4zx5njNsdEVuE9gJAflPnLm2vOv1g/printform

Ronda 2_Dinámica de equipos de trabajo en el sector
de la construcción: causalidad de la eficacia.
Le recuerdo que, desde la Universidad Politécnica de Valencia se está llevando a cabo una 
investigación con el objeto de indagar acerca de la causalidad de la eficacia de los equipos de trabajo 
en el sector de la construcción. 

En primer lugar me gustaría agradecerle su colaboración en la primera ronda del Método Delphi 
utilizado. Por otro lado, me gustaría comentarle el análisis efectuado de la misma: Para empezar, se 
agrupan las variables mencionadas por el grupo de expertos que realizó el cuestionario, y se 
clasifican según cinco factores seleccionados por el autor. En base a los resultados obtenidos, se 
establece una distribución de frecuencias de las variables. Es decir, se ordenan todas las variables en 
función del número de veces que el grupo de expertos las ha nombrado. Una vez realizada la 
distribución de frecuencias, se realiza un filtro de las variables más nombradas por el grupo de 
expertos para realizar una nueva clasificación con aquellas que formen el 80% del total. Se decide 
realizar dicho filtro para eliminar aquellas variables que hayan tenido poco significado para la mayoría 
de los participantes. Puede consultar los resultados en la página siguiente. A continuación, se expone 
la segunda ronda, dónde se pretende que valore la nueva clasificación obtenida.

La información que se proporcione en esta encuesta será estrictamente confidencial; no se 
desvelarán los datos personales de las personas que realicen este formulario. Sólo los investigadores 
tendrán acceso a la información. En el caso de una publicación basada en los resultados de este 
estudio, la información se presentará de forma agregada de tal manera que no permita la 
identificación personal.

Su decisión de participar en esta encuesta es totalmente voluntaria. Se estima que el tiempo 
necesario para rellenar la encuesta oscila entre 10 y 15 minutos.

Si tiene alguna pregunta, queja o duda sobre esta investigación, puede comunicarse con:

Elena Felipe Soriano: elfeso@arqt.upv.es
Dr. Oscar Hugo Bustos Chocomeli: osbuscho@csa.upv.es
Dr. Joaquin Catalá Alís: jcatala@cst.upv.es

Mi más cordial agradecimiento por su colaboración.

Fdo. Elena Felipe Soriano.

*Obligatorio

Resultados del análisis de la primera ronda del Método Delphi.
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SECCIÓN I: PERFIL DEL EXPERTO

1. Nombre *
Escriba nombre y apellidos.

2. Actividad profesional *
Seleccione aquella actividad profesional con la que se sienta más identificado.
Marca solo un óvalo.

 Docente en la universidad

 Técnico profesional en empresa constructora

 Técnico profesional en empresa consultora

 Técnico profesional en empresa promotora

 Gerente en empresa de construcción

 Líder de equipo de trabajo en un sector distinto al de la construcción

 Psicólogo o Psicopedagogo

SECCIÓN II: VALORACIÓN DE VARIABLES DE LA EFICACIA
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

3. Marque el grado de importancia que tienen las CAPACIDADES PERSONALES en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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4. Marque el grado de importancia que tiene el NIVEL DE FORMACIÓN en relación a la eficacia
de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

5. Marque el grado de importancia que tiene la EXPERIENCIA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

6. Marque el grado de importancia que tiene el COMPROMISO en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

7. Marque el grado de importancia que tiene la METODOLOGÍA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

8. Marque el grado de importancia que tiene la DIVERSIDAD DE PERFILES en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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9. Marque el grado de importancia que tiene el REPARTO DE RESPONSABILIDADES, ROLES Y
METAS en relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

10. Marque el grado de importancia que tiene el CONOCIMIENTO DEL PROYECTO en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

11. Marque el grado de importancia que tiene el RECONOCIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

12. Marque el grado de importancia que tiene el CLIMA POSITIVO en relación a la eficacia de
los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

13. Marque el grado de importancia que tiene el ESCLARECIMIENTO DE OBJETIVOS en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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14. Marque el grado de importancia que tiene los MEDIOS Y FINANCIACIÓN en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

15. Marque el grado de importancia que tiene la FACTIBILIDAD DEL PROYECTO en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

16. Marque el grado de importancia que tiene la COOPERACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

17. Marque el grado de importancia que tiene la COMUNICACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

18. Marque el grado de importancia que tiene la TOMA DE DECISIONES en relación a la eficacia
de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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19. Marque el grado de importancia que tiene el LIDERAZGO en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

20. Marque el grado de importancia que tiene la PLANIFICACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

21. Marque el grado de importancia que tiene el SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

22. Marque el grado de importancia que tiene la MOTIVACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

23. Marque el grado de importancia que tiene la CONFIANZA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

SECCIÓN III: VALORACIÓN DE FACTORES DE LA EFICACIA
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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24. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_MIEMBROS en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: capacidades personales, nivel de formación, experiencia
y compromiso de los miembros del equipo.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

25. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_EQUIPO en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Metodología, diversidad de perfiles, reparto de
responsabilidades, metas y roles y el conocimiento del proyecto por parte del equipo en su
conjunto.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

26. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_ORGANIZACIÓN en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Reconocimento personal y grupal, clima positivo,
clarificación de objetivos, medios y financiación y la factibilidad del proyecto.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

27. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR MEDIATOR_PROCESOS en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Cooperación, comunicación, toma de decisiones,
liderazgo, planificación y seguimiento, evaluación y control.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

28. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR MEDIATOR_ESTADOS EMERGENTES
en relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Motivación y Confianza.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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Con la tecnología de

SECCIÓN IV: SUGERENCIAS

29. Algún comentario respecto a la causalidad de la eficacia en miembros de equipos de
trabajo.
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Ronda 3_Dinámica de equipos de trabajo en el sector
de la construcción: causalidad de la eficacia.
Le recuerdo que, desde la Universidad Politécnica de Valencia se está llevando a cabo una 
investigación con el objeto de indagar acerca de la causalidad de la eficacia de los equipos de trabajo 
en el sector de la construcción. 

En primer lugar me gustaría agradecerle su colaboración en la segunda ronda del Método Delphi 
utilizado. Por otro lado, me gustaría comentarle el análisis efectuado de la misma: En primer lugar, se 
realiza un análisis descriptivo, dónde se analizan ciertos parámetros como la media estadística y el 
peso relativo (RIW) de cada variable obtenida. Del mismo, se obtiene la importancia de cada variable. 
Se decide realizar, como en el análisis de la ronda anterior, un filtro del 80% para eliminar aquellas 
variables que hayan tenido menos importancia para la mayoría de los participantes. Además, se 
realiza el análisis de fiabilidad del conjunto de variables. Debido a los resultados, se decide eliminar la 
variable "nivel de formación", dado que su desclasificación se pronuncia en ambos análisis. 
En cuanto a los factores, se realiza también un análisis descriptivo, dónde se analizan ciertos 
parámetros como la media estadística de cada factor establecido. Del mismo, se obtiene la 
importancia de cada factor.
Puede consultar los resultados en la página siguiente.

A continuación, se expone la tercera ronda, dónde se pretende obtener la convergencia de juicios del 
panel de expertos.

La información que se proporcione en esta encuesta será estrictamente confidencial; no se 
desvelarán los datos personales de las personas que realicen este formulario. Sólo los investigadores 
tendrán acceso a la información. En el caso de una publicación basada en los resultados de este 
estudio, la información se presentará de forma agregada de tal manera que no permita la 
identificación personal.

Su decisión de participar en esta encuesta es totalmente voluntaria. Se estima que el tiempo 
necesario para rellenar la encuesta oscila entre 10 y 15 minutos.

Si tiene alguna pregunta, queja o duda sobre esta investigación, puede comunicarse con:

Elena Felipe Soriano: elfeso@arqt.upv.es
Dr. Oscar Hugo Bustos Chocomeli: osbuscho@csa.upv.es
Dr. Joaquin Catalá Alís: jcatala@cst.upv.es

Mi más cordial agradecimiento por su colaboración.

Fdo. Elena Felipe Soriano.

*Obligatorio

Resultados del análisis de la segunda ronda del Método
Delphi.

ANÁLISIS DE VARIABLES
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ANÁLISIS DE FACTORES

CLASIFICACIÓN DE FACTORES Y VARIABLES
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SECCIÓN I: PERFIL DEL EXPERTO

1. Nombre *
Escriba nombre y apellidos.

2. Actividad profesional *
Seleccione aquella actividad profesional con la que se sienta más identificado.
Marca solo un óvalo.

 Docente en la universidad

 Técnico profesional en empresa constructora

 Técnico profesional en empresa consultora

 Técnico profesional en empresa promotora

 Gerente en empresa de construcción

 Líder de equipo de trabajo en un sector distinto al de la construcción

 Psicólogo o Psicopedagogo

SECCIÓN II: VALORACIÓN DE VARIABLES DE LA EFICACIA
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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3. Marque el grado de importancia que tienen las CAPACIDADES PERSONALES en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

4. Marque el grado de importancia que tiene la EXPERIENCIA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

5. Marque el grado de importancia que tiene el COMPROMISO en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

6. Marque el grado de importancia que tiene la METODOLOGÍA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

7. Marque el grado de importancia que tiene la DIVERSIDAD DE PERFILES en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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8. Marque el grado de importancia que tiene el REPARTO DE RESPONSABILIDADES, ROLES Y
METAS en relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

9. Marque el grado de importancia que tiene el CONOCIMIENTO DEL PROYECTO en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

10. Marque el grado de importancia que tiene el RECONOCIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

11. Marque el grado de importancia que tiene el CLIMA POSITIVO en relación a la eficacia de
los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

12. Marque el grado de importancia que tiene el ESCLARECIMIENTO DE OBJETIVOS en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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13. Marque el grado de importancia que tiene los MEDIOS Y FINANCIACIÓN en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

14. Marque el grado de importancia que tiene la FACTIBILIDAD DEL PROYECTO en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

15. Marque el grado de importancia que tiene la COOPERACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

16. Marque el grado de importancia que tiene la COMUNICACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

17. Marque el grado de importancia que tiene la TOMA DE DECISIONES en relación a la eficacia
de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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18. Marque el grado de importancia que tiene el LIDERAZGO en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

19. Marque el grado de importancia que tiene la PLANIFICACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

20. Marque el grado de importancia que tiene el SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL en
relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

21. Marque el grado de importancia que tiene la MOTIVACIÓN en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

22. Marque el grado de importancia que tiene la CONFIANZA en relación a la eficacia de los
equipos de trabajo. *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

SECCIÓN III: VALORACIÓN DE FACTORES DE LA EFICACIA
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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23. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_MIEMBROS en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: capacidades personales, experiencia y compromiso de
los miembros del equipo.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

24. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_EQUIPO en relación a la
eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Metodología, diversidad de perfiles, reparto de
responsabilidades, metas y roles y el conocimiento del proyecto por parte del equipo en su
conjunto.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

25. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR INPUT_ORGANIZACIÓN en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Reconocimento personal y grupal, clima positivo,
clarificación de objetivos, medios y financiación y la factibilidad del proyecto.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

26. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR MEDIATOR_PROCESOS en relación a
la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Cooperación, comunicación, toma de decisiones,
liderazgo, planificación y seguimiento, evaluación y control.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante

27. Marque el grado de importancia que tiene el FACTOR MEDIATOR_ESTADOS EMERGENTES
en relación a la eficacia de los equipos de trabajo. *
El factor incluye las siguientes variables: Motivación y Confianza.
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada
importante

Muy
importante
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Con la tecnología de

SECCIÓN IV: SUGERENCIAS

28. Algún comentario respecto a la causalidad de la eficacia en miembros de equipos de
trabajo.
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