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¿QUÉ ES EL BIM?
� BIM “Building Information Modeling”

� El Building Information Modeling es un sistema de gestión de las obras de construcción que está basado en el uso de
un modelo tridimensional virtual relacionado con bases de datos. El BIM permite producir y almacenar toda la información
necesaria para operar en las distintas fases del ciclo de vida de las construcciones en los campos de la edificación y la
ingeniería civil.

� En un proceso BIM típico, el modelo de datos sirve como el principal medo de comunicación entre las actividades llevadas a
cabo por profesionales. Cuando está totalmente implementado, BIM aumenta la reutilización del trabajo de diseño, mejora la
velocidad y la precisión de la información transmitida; evita gastos de interoperabilidad inadecuada; permite la
automatización de diseño, estimación de costos la comprobación de presentación, y el trabajo de construcción y apoya lasautomatización de diseño, estimación de costos la comprobación de presentación, y el trabajo de construcción y apoya las
actividades de operación y mantenimiento.

� Como una Tecnología, BIM está ganando rápidamente la aceptación en toda la industria de la planificación, Arquitectura,
Ingeniería, Construcción e industrias de Operación y Mantenimiento. Para obtener un beneficio completo del uso de BIM, se
debe mejorar la calidad de la comunicación entre los diferentes participantes en el proceso de la construcción. Si la
información requerida está disponible cuando se la necesita, y la calidad de la información es satisfactoria, el proceso de
construcción será mucho mejor. Para que esto suceda debe haber un entendimiento común del proceso de construcción, y de
la información que se necesita y que resulta de su ejecución.

� Se avanza respecto al CAD en el hecho de que ya no dibujamos “lineas”, ahora dibujamos información. De ahí su nombre,
“Modelado de la información del Edificio”. Cuando emplazamos un elemento sobre el entorno 3D, estamos definiendo todos
los datos del elemento.





EL BIM EN EL FUTURO

� Las tendencias en el sector de la edificación nos llevan a realizar proyectos más sostenibles, más eficientes. Proyectos en los
que se combinen las nuevas tecnologías y la domótica, pero que al mismo tiempo sean ecológicos, sostenibles y controlen los
gastos y la completa realización de cada parte y el trabajo de cada colaborador, limitándose el impacto medioambiental.

¿Pero cuál es la situación actual y la prevista para el futuro próximo en España? ¿En qué momento estamos en
comparación a otros países?

� Los países escandinavos y anglosajones, Alemania, Holanda, Colombia, Chile o China, entre otros, son algunos de los
ejemplos de países que ya han implementado estándares BIM a nivel gubernamental.



Por ejemplo, en el caso británico, que empezó a adoptar la estrategia BIM en 2006, la implantación de esta metodología ha
supuesto un ahorro en costes de alrededor de 15-20%, y gracias al impulso de la administración pública, ha crecido tan
rápidamente, que en 2016 el uso obligatorio de BIM ya es una realidad.

En el 2014, la Unión Europea ya solicitó a los países miembros que consideraran la incorporación de la metodología BIM para
afrontar la actualización y modernización de las normativas de contratación y licitaciones públicas.

El día 14 de Julio de 2015, se dio un importantísimo paso en España cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, presidió
el Acto de Constitución de la Comisión para la implantación de la metodología BIM, donde se anunció que esta
metodología se iría introduciendo progresivamente en España.

Nuestro país se encontraba a la cola en cuanto al nivel de penetración de la metodología BIM debido a la no existencia deNuestro país se encontraba a la cola en cuanto al nivel de penetración de la metodología BIM debido a la no existencia de
obligatoriedad del uso de BIM. Pero durante los últimos dos años las cosas en España han empezado a cambiar y tanto la
administración pública como las empresas privadas han reaccionado: el mecanismo de la implantación ya está en marcha.



Además, el sector privado, para poder participar en proyectos en el extranjero, se ha visto obligado a ir adoptando el BIM en
su flujo de trabajo.

Desde la administración pública se ha fijado el siguiente calendario de objetivos:

� Objetivo 2017: Adopción de estandares IFC, guías, clasificaciones y procesos de entrega del modelo digital pensando en cada
fase del proyecto constructivo, de su ejecución, del mantenimiento posterior y de su integración en la ciudad. Definición de
unos protocolos comunes para la creación y definición de la información compartida entre los agentes orientados a la plena
interoperabilidad entre las partes.

� Objetivo 2018: Los equipamientos y las infraestructuras públicas de presupuesto superior a 2 M€ deberán producirse en BIM
en las fases de Diseño y Construcción. Circunscribir este objetivo en proyectos de obra nueva.

� Objetivo 2020: Todos los equipamientos y las infraestructuras públicas deberán producirse en BIM en todas las fases: diseño� Objetivo 2020: Todos los equipamientos y las infraestructuras públicas deberán producirse en BIM en todas las fases: diseño
– construcción – mantenimiento. Circunscribir este objetivo a todos los proyectos de obra nueva y rehabilitación.



LA RESISTENCIA AL CAMBIO

A continuación se enumeran las principales razones que impiden la adopción de la Tecnología BIM:

� Nueva metodología de trabajo: en estos últimos años se ha implantado un método de trabajo en las empresas que dista
mucha del enfoque BIM. Conseguir que estas empresas de adapten a una nueva metodología sin que aporte un volumen
significativo e inmediato de trabajo puede resultar un proceso lento y tedioso.

� Dificultad inicial del BIM: cuando él método CAD se impuso años atrás resulto ser una transición dulce en cuanto a la
adaptación de los técnicos al mismo dado que solo suponía una aceleración en cuanto a la obtención de planos en 2D. Lo que
a muchas empresas les cuesta entender es que ,invirtiendo un poco de esfuerzo en esté método, las ventajas del BIM sobre el
anterior método son muy numerosas La Tecnología BIM ofrece muchas ventajas, trabajo en equipo, compartición de
información, modelado de precisión de toda la obra, la resolución de todos los problemas constructivos en el modelo, el uso
de nuevas herramientas informáticas, etc.de nuevas herramientas informáticas, etc.

� Escasez de profesionales de BIM: otro de los principales problemas es la escasez de técnicos que dominen el BIM. Si un
despacho de arquitectura cuenta con uno o varios técnicos experimentados que ayuden a la adaptación la transición de
métodos será mucho mas llevadera. Obviamente se considera necesaria la figura de un BIM manager, un técnico con
experiencia en varios proyectos que inicie la rutina de trabajo, delegue tareas y organice los grupos de trabajo.

� Equipos insuficientes para procesado de BIM: el modelado de los proyectos BIM exige equipos informáticos adaptados para
el mismo, con una capacidad de procesado y de generación de elementos gráficos competentes. Como se ha comentado con
anterioridad, trabajamos en un mismo entorno virtual y se estima necesario facilitar a los autores del proyecto con el equipo
pertinente para aprovechar al mismo las capacidades de la tecnología BIM.

� BIM también es CAD: es un error comparar el CAD con el BIM dado que el BIM es una evolución del CAD y uno no se
entiende sin el otro. Con los modelos BIM también podemos generar planos en 2D, y hay ciertos tipos de elementos en un
proyecto como los planos de detalle que requieren de una estimación precisa mas cercana al CAD.



SISTEMA DE LICITACIÓN DE CORREOS

� 1.OBJETO DEL CONTRATO, “tiene por objeto la ejecución material de las obras, la redacción de la documentación

técnica y la realización de las gestiones necesarias para la obtención de permisos, la realización durante las obras de las

labores de Construction Manager (según las funciones que se describen en el Anexo I), la Dirección Facultativa, la

Coordinación de Seguridad y Salud y la elaboración de la parte correspondiente del Libro del Edificio, todo en relación a la

implantación del nuevo modelo de imagen comercial en varias oficinas de Correos.”

� 2.PRESUPUESTO, El importe de este expediente asciende a la cantidad de 9.180.988,58 € (IVA o impuesto equivalente
excluido), siendo el desglose de esta cantidad en funcion de los diferentes tipos de actuaciones y lotes el siguiente:excluido), siendo el desglose de esta cantidad en funcion de los diferentes tipos de actuaciones y lotes el siguiente:



� 3.PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCARGO, El plazo máximo total (incluyendo FASES A y B según se describen en el Anexo I
del presente Pliego) para realización de todas las actuaciones contenidas en cada uno de los lotes objeto de esta Licitación será el
siguiente:

- Para las oficinas de TIPO 1 se establece un plazo de siete (7) semanas.

- Para las oficinas de TIPO 2 se establece un plazo de nueve (9) semanas.

La identificación de las adaptaciones según esta tipología se realiza en el Anexo II del presente Pliego.

� 4.PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN, el contrato se adjudicara por el sistema de Procedimiento Negociado con anuncio de
licitación.

.PRESENTACIÓN DE OFERTAS,� 5.PRESENTACIÓN DE OFERTAS, Las empresas que presenten solicitud de participación y/o oferta por correo, deberán justificar fecha
y hora de presentación en la Oficina de Correos, y comunicarlo al Registro General por telegrama o fax antes de las 24 horas del plazo de
finalización establecido.

Cada empresa deberá adjuntar, de forma clara y completa, en todos los sobres los datos referidos a la misma, al efecto de facilitar los 
futuros contactos necesarios con ella: 

- Denominación social.

- Persona de contacto (nombre y apellidos).

- Dirección, tlfn., fax, email.

Para participar en esta contratación deberá acreditarse la solvencia económica, financiera y técnica



� 6.CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES, se adjuntarán dos sobres:

Sobre nº1: Titulo de la Cubierta (Docum. Técnica), Contenido (Plazo para la realización del encargo, Concepción global del
encargo, Construction Manager, Redacción de docum. Técnica y Dirección de Obra, Jefatura de Obra, Descripción y analisis
de subcontratistas, Memoria de Media Ambiente y Calidad, Memoria de Seguridad y Salud, Documentación Digitalizada)

Sobre nº2: Documentación económica, el licitador presentará oferta económica referida a las actuaciones “ordinarias”
exclusivamente.

� 7.PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE OFERTAS, la adjudicación del contrato recaerá sobre el licitador que  obtenga 
la puntuación total (Pt) mas alta, siendo esta la suma de la Valoración Técnica (Vt) y la Puntuación Económica (Pe).

� 8. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS,  

Primera Fase. Evaluación de la Oferta Técnica: Plazo de Ejecución, Concepción Global del Encargo, Construction Manager, 

Redacción de documentación técnica y Dirección de Obra, Jefatura de Obra, Descripción y análisis de subcontratistas, 

Memoria de Medio Ambiente y Calidad, Memoria de Seguridad y Salud

Segunda Fase. Evaluación de la Oferta Económica: 



� 9.SEGUROS, el adjudicatario deberá aportar antes de la formalización del contrato:

a) Póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice los danos causados a terceros por hechos derivados de la ejecución
del encargo y durante su realización.

b) Póliza de seguro a todo riesgo de la construcción que garantice los riesgos de danos al inmueble durante su ejecución.

� 10.REALIZACIÓN DEL ENCARGO, la ejecución del encargo se realizara de conformidad con todos los documentos que
forman parte y que rigen esta contratación según lo dispuesto en el punto 7 y 8.

Con carácter previo a la realización de las obras, la empresa adjudicataria redactara la documentación técnica necesaria para
la obtención de la Licencia de Obras, Actividad y/o funcionamiento, y para garantizar la correcta ejecución de las obras.

� 11. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Correos designará a un equipo
técnico, para asegurarse de que el Adjudicatario respeta en contrato.técnico, para asegurarse de que el Adjudicatario respeta en contrato.

� 12. INICIO DEL ENCARGO E INICIO DE LAS OBRAS.

� 13.MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

� 14. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

� 15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. Acta de recepción y Permisos de inicio de
actividad.

� 16.PLAZO DE GARANTÍA . 12 Meses a partir de la fecha de recepción de obras.



DESCRIPCION PROYECTO SUCURSAL Nº2 LEÓN
� ANTECEDENTES DE PARTIDA

Se trata de un local ubicado en Leon, concretamente en la Calle/ Doctor Fleming no37.

Actualmente se encuentra en desuso.

El local se encuentra situado en la planta baja de un edificio de 3 plantas de viviendas y un sotano de garaje. Presenta una
superficie construida total de 205.95 m2. Es un local paralelas: una de 12.95 metros de longitud, donde se situara el acceso a
la sucursal (Avda. Doctor Fleming, 37) y la fachada posterior a la C/ Gomez Salazar de 14.05 metros de longitud. Presenta dos
medianeras, una hacia un edificio colindante y otra hacia el cuarto de calderas del edificio en el que se encuentra situado.medianeras, una hacia un edificio colindante y otra hacia el cuarto de calderas del edificio en el que se encuentra situado.
Dado que el local se encuentra con los acabados de su anterior uso, se hace necesario demoler estos para la adaptacion del
mismo.

Los trabajos a realizar para la adaptacion del local comprenderan la totalidad de su superficie.



OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Implantar el nuevo modelo de imagen comercial para las oficinas de correos. Utilizando como base la documentación
entregada por correos, Memorias y Pliegos de Condiciones Técnicas.

Proyecto de Implantación. Sistema “RETAIL”:
-Termino ligado en locales al publico (supermercados, oficinas bancarias, etc).
-Nueva conceptualización de los productos y los espacios.
-Objetivo: especialización, detalle, comfort.

PROGRAMA DE NECESIDADES
Se consideran incluidos todos aquellos trabajos de Obra necesarios para conseguir que la Unidad de reparto quede
totalmente operativa (sin incluir el suministro de mobiliario), así como la redacción y visado de los Proyectos (Proyecto de
Se consideran incluidos todos aquellos trabajos de Obra necesarios para conseguir que la Unidad de reparto quede
totalmente operativa (sin incluir el suministro de mobiliario), así como la redacción y visado de los Proyectos (Proyecto de
Ejecución de las Obras y Proyecto de Actividad), Dirección de Obra, redacción y Coordinación de Seguridad y Salud en obra, y
todas las gestiones y tramites encaminados a la obtención de las Licencias y Permisos pertinentes para la completa
Legalización de la Actividad.

Todos los trabajos deberán basarse en el anteproyecto original aportado por Correos -denominado en adelante
IMPLANTACION-, con los materiales, sistemas, acabados e instalaciones definidos en esta memoria, y siguiendo las directrices
marcadas por los técnicos del área de Obras de Correos.

A partir de el se desarrollaran en primera instancia el proyecto de ejecución y actividad/ambiental con los que se solicitaran
las pertinentes licencias, y sobre ellos se ejecutara posteriormente la obra



PROCESO BIM
El proyecto sobre el que hablamos este TFG, como ya hemos comentado anteriormente, trata sobra las actuaciones que se
han realizado sobre una sucursal de Correos en la ciudad de León. Y como es de esperar, se deben definir unos pasos antes
del desarrollo del mismo.

No olvidemos que una ventaja esencial del BIM es que se puede definir, en un mismo entorno 3D, la totalidad del ciclo de
vida del inmueble.

� 1er Paso: Definición del Estado Actual del inmueble. Modelamos con ayuda de la documentación gráfica el estado previo a
las actuaciones que realizaremos sobre el local:

-Importamos los planos en AutoCAD dentro del software de Revit.

-Modelamos primero con un nivel de desarrollo básico. Fachadas, suelos y tabiquerías.

-Importamos familias de carpinterías y modificamos las familias que requerimos necesario.

-Definimos constructivamente los elementos genéricos con la composición que indica la memoria constructiva.

� 2º Paso: Transición del Estado Actual al Estado Reformado, mediante un capitulo de demoliciones. Marcaremos todos los
elementos existentes del Estado Actual que vayan a ser remplazados, de manera que en nuestro planos de “Demoliciones”
dichos elementos aparecerán grafiados con un color distinto. Los elementos son:

-Carpintería exterior de la Avda Fleming.

-Fachada de la Avda Fleming (reparación).

-Fábrica y acabados del modulo de aseos.

-Carpinterías interiores.

-Solados de la toda la superficie del local.

-Falsos techos.

.La totalidad de las instalaciones existentes.



� 3er Paso: Se emplazan las nuevas tabiquerías con sus respectivos acabados, verticales y horizontales, así como el mobiliario
con su nueva distribución:

-Creación del nuevo muro de fachada en Avda Doctor Fleming.

-Trasdosado auto portante perimetral en todo el local. Acabado en paneles de yeso y acabado con alicatado en el nuevo
módulo de aseos. Entramado de chapa de acero galvanizado y aislamiento termico acústico de lana mineral.

-Tabiquería interior en nuevo localización de baños, formada por tabicones de ladrillo hueco 11,5.

-Carpinterías interiores. Puertas de paso en baños. Abatibles y ua corredera en baño de minusválidos.

-Se creará una zona de 24/7 revestida con pladur y separada de la zona principal mediante una puerta automática.

-Aislamiento acústico en techos y medianeras de polietileno expandido colocado junto a una lamina sintética de base
polimérica.

-Falso techo registrable de placas de yeso laminado.-Falso techo registrable de placas de yeso laminado.

� 4º Paso: Y para finalizar, definimos las nuevas instalaciones del local.:

-Instalación eléctrica e iluminación. Voz y Datos, Seguridad.

-Instalación de saneamiento. Red enterrada de tubería de PVC.

-Instalación de fontanería. Red de distribución de AFS y ACS mediante tubo de polipropileno con aislamiento térmico.

-Instalación de climatización. Sistema de cassetes interiores y unidad exterior centrifuga.

-Instalaciones de protección contra incendios.

Estos dos últimos pasos completarían la confección del Estado Reformado



� 5º Paso: Una vez terminado el modelado del local procedemos a la creación de los planos, los cuales seguirán una
clasificación parecida al proyecto inicial pero incluyendo los planos 3D, lo cual brindará al proyecto de una nueva
dimension y permitirá una mejor concepción del local.

Listado de planos:

P01. EMPLAZAMIENTO

P02. ESTADO ACTUAL

P03. DEMOLICIONES

P04. ESTADO REFORMADO

P05. ALZADOS

P06. SECCIONESP06. SECCIONES

P07. ILUMINACIÓN

P09. FONTANERIA

P09. SANEMIENTO

P10. CLIMATIZACIÓN

P11. ESTADO REFORMADO 3D

P12. ILUMINACIÓN 3D

P13. FONT&SANEAM 3D

P14. CLIMATIZACION 3D
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EMPLAZAMIENTO
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P01

Nº Descripción Fecha

Descripcion general del edificio

Se trata de un edificio entre medianeras situado en Leon, la
fachada y entrada principal recae en la Avenida Doctor
Fleming, mientras que la fachada posterior se ubica en la
Calle Gomez Salazar con 3 alturas destinadas a vivienda,
planta baja sin uso actual y un sotano para garaje.
El local presenta forma de U, y todo el se encuentra situado
en la misma cota.

Anteriormente el local tenia uso de local comercial, y en la
actualidad se encuentra vacio, diafano, con una zona de
aseos en la medianeria con el edificio colindante.

El edificio se construyo en 2005 como se muestra en la ficha
catastral 8094822TN8189N0017IS, presenta una superficie
construida de 205.95 m2 aproximadamente.
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LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG
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Gálvez Gabarda

Verificador

P02 1 : 50
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1

Nº Descripción Fecha
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DEMOLICIONES
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Gálvez Gabarda

Verificador

P03
 1 : 50

Cota +0,00 DEM
1

Nº Descripción Fecha

-Demolicion de todas las carpinterias exteriores de la
Avenida Doctor Fleming, incluyendo las que estan en
la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el
cortavientos. Se conservaran las de la calle Gomez
Salazar.
-Demolicion y preparacion de muro de fachada para la
creacion del nuevo acceso.
-Demolicion de alicatados a mano en modulo de
aseos recibidos tanto con pegamento como con
mortero de cemento, por medios manuales.
-Demolicion de tabiques interiores realizados con
fabrica de cualquier tipo o pladur, necesarias para la
realizacion de la nueva distribucion, incluyendo la
nueva distribucion de huecos de fachada.
-Demolicion de pavimentos de baldosas, por medios
manuales incluyendo rodapies.
-Levantado de carpinterias interiores.
-Demolicion de falsos techos existentes, de cualquier
tipo de material.
-Desmontaje de instalacion de climatizacion y resto
de instalaciones.
-Desmontaje con recuperacion de aparatos
sanitarios.
-Levantado de rejas exteriores en fachada posterior.
-Aperturas de huecos para rejillas de climatizacion y
ventilacion en cualquier tipo de fabricas de ladrillo,
con martillo electrico.
-Carga de escombros sobre contenedor, dumper,
camion o similar y transporte de escombros a
vertedero, incluido el pago del canon correspondiente.
-Preparacion y limpieza de fachadas, por medios
manuales y mecanicos.
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ESTADO
REFORMADO

Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Gálvez Gabarda

Begoña Fuentes
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Número de proyecto
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Número de proyecto
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electrónico
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electrónico
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electrónico
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SECCIONES
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P06

Nº Descripción Fecha

 1 : 50

Sección 1
1

 1 : 50

Sección 2
2

 1 : 200

Cota +0,00 ER det
3

S2

S1

S1

S2



Luminaria empotrada para techo desmontable

Aplique estanco 1x26w

Downlight LED de 24w

Luminaria de emergencia 220 Lúmenes

www.autodesk.com/revit
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Comprobado por

Dibujado por

Fecha

Número de proyecto

 1 : 50

29
/0

6/
20

16
 1

6:
34

:3
6

ILUMINACIÓN
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P07

 1 : 50

Cota +0,00 Iluminación
1

Nº Descripción Fecha

 1 : 50

Leyenda Electricidad



P06

www.autodesk.com/revit
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Comprobado por

Dibujado por

Fecha

Número de proyecto
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FONTANERIA
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P08

Nº Descripción Fecha

Instalación de fontaneria

- Nueva acometida y red de distribucion
general
- Realizacion de la red de distribucion
interior para AFS y ACS
- Instalacion de la valvuleria necesaria
minimo PN-16
- Abastecimiento ACS mediante la
instalacion de un termo electrico de 30
litros,
ubicado en cuarto de limpieza por
encima del vertedero.
- Aparatos sanitarios, griferias y
accesorios
- Construccion de la red de
saneamiento con tuberias de PVC
sanitario.



www.autodesk.com/revit

Escala

Comprobado por

Dibujado por

Fecha

Número de proyecto
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SANEAMIENTO
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P09 1 : 50

Cota +0,00,Saneamiento
1

Nº Descripción Fecha

Instalación de fontaneria&Saneamiento

- Nueva acometida y red de distribucion
general
- Realizacion de la red de distribucion
interior para AFS y ACS
- Instalacion de la valvuleria necesaria
minimo PN-16
- Abastecimiento ACS mediante la
instalacion de un termo electrico de 30
litros,
ubicado en cuarto de limpieza por
encima del vertedero.
- Aparatos sanitarios, griferias y
accesorios
- Construccion de la red de
saneamiento con tuberias de PVC
sanitario.
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CLIMATIZACIÓN
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P10

Nº Descripción Fecha

Instalación de Climatización y Ventilación

- Demolicion de la instalacion existente
El sistema de climatizacion sera de la marca HITACHI
gama UTOPIA CENTRIFUGA IVX, compuesto por;
- Una (1) unidad exterior centrifuga RASC�10HRNM1E.
La unidad exterior se instalara en el falso techo del
vestibulo de entrada (zona 24/7), segun plano aportado por
los tecnicos de Correos y replanteo en obra con ellos.
Apoyada sobre perfiles de acero adecuados a su/s peso/s
apoyados sobre tabiqueria o sobre vigas a realizar in�situ,
se evitara
que cuelgue/n del forjado.
-Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vias 800x800 RCI
Deluxe, modelos; dos (2) RCI� 2.5FSN3 y una (1)
RCI�3FSN3 (llevaran panel con sensor de movimiento P�
AP160NAE 950x950 mm).
- Una (1) unidad interior cassette 4 Vias 600x600
CIM�2FSN3 (con panel P�N23WAM 700x700 mm).
Todos los elementos se instalaran con los componentes
descritos en la memoria: tuberias de refrigerante,.
Conductos, toma y descarga, aporte de aire y extraccion,
bocas de extraccion y rejillas,

 1 : 50

Cota +0,00 ER CLIMA
1
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DISTRIBUCIÓN 3D
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P113D distribución
1

Nº Descripción Fecha
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ILUMINACIÓN 3D
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P12
3D Electrical

1

Nº Descripción Fecha
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FONT&SANEAM 3D
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P13
3D Fontaneria&Saneamiento

1

 1 : 200

Detalle planta
2

Nº Descripción Fecha
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CLIMATIZACIÓN 3D
Número de proyecto

ADAPTACIÓN DE
LOCAL SUC Nº2

ETSIE - TFG

Fecha de emisión

Autor

Verificador

P14

Nº Descripción Fecha

3D HVAC
1



� 6º Paso: Se realizarán una serie de “renders”, comparándolos con fotografías reales, de la distribución interior, de las
instalaciones, de los encuentros e intersecciones de las instalaciones, poniendo especial cuidado en los acabados, ya que
también se quiere demostrar que el software de Autodesk “Revit”, la herramienta BIM que utilizamos en este TFG, es una
opción muy válida a la hora de realizar presentaciones que doten al proyecto de una nueva dimensión mas atractiva y que
ofrezcan a los técnicos, tanto la posibilidad de la gestión del proyecto como la mas creativa que supone la presentación del
mismo mediante renders y volúmenes hacia el cliente.

� Por otro lado, también se pretende demostrar las diferencias que se den en ocasiones en dichas comparativas. Debido a las
incoherencias y contradicciones que se dan en la fase de proyecto, de las que ya hemos hablado en varias ocasiones, se
cometén fallos e improvisaciones en la fase de obra por parte de los contratistas. En los que las contratas, encargado de obra
e incluso direccion facultativa, no cuentan con la información necesaria, ni cuentan con una concepción global y en
perspectiva de la obra.perspectiva de la obra.



� Comparativa nº 1: Instalaciones de falso techo al descubierto.

COMPARATIVA IMAGEN REAL-RENDER

� En esta diapositiva podemos ver que las demoliciones ya han sido efectuadas y se está comenzando a emplazar las nuevas
instalaciones. Concretamente se pueden apreciar las redes colgadas de saneamiento existentes, las tuberias refrigerantes que
conectan los cassetes interiores con la unidad exterior centrifugadora, los conductos de ventilación y las bandejas de cables.



� Comparativa nº2: Conducto exterior de ventilación conducido a calle Gómez Salazar.

� Lo primero que se observa en la fotografía de la izquierda es que se ha dispuesto de distinta forma que e la de la derecha.
Esto se debe a que por decisión a pie de obra, se ha decidido reconducirla a la fachada que da a la calle Gómez Salazar en vez
de a la Avenida Doctor Fleming como estaba dispuesto según proyecto y como se ha reflejado en el render.



� Comparativa nº3: Cambio de altura para desvio en conducto de ventilación.

� En este caso, y al no haber documentación gráfica en el proyecto de las redes de saneamiento existentes se tuvo que 
modificar el modelo BIM para adecuarlo a las realidad en fase de obra. Y además se trata de un caso interesante para poder 
demostrar la versatilidad que tiene trabajar con un modelo 3D para la resolución de encuentros, cruces y corregir posibles 
colisiones. Se puede observar como el conducto exterior hace un desvio vertical para evitar la colision con la bajante de 
saneamiento.



� Comparativa nº4: Instalaciones y acabados terminados.

� Esta comparativa nos muestra a nivel de acabados la exactitud a la que podemos asemejar el modelo BIM al resultado final 
de la obra.  Una de las grandes ventajas del BIM es que, como ya citamos antes, “construimos dos veces” y este hecho hace 
que sean muy pocos o inexistentes los fallos que podamos cometer a pie de obra. Ya no serian fallos de fase de proyecto y 
pasarían a ser fallos de ejecución de obra. Lo cual reduciría los costes de gestión de proyectos y los de contratación.



INCIDENCIAS PROYECTO-FASE BIM

� Fase Estado Actual:

1. Cabe destacar, como principal incidencia, que el soporte de planos en formato dwg no estaba debidamente preparado. La
metodología de trabajo en la empresa en la que realicé las prácticas y, por ende, solicité un proyecto para realizar el TFG, no
era la adecuada. Los archivos de AutoCAD funcionaban mediante referencias externas. Esto significa que cada técnico inserta
en su archivo dwg una referencia externa, generalmente una planta de distribución, y trabaja sobre ella como base, pero sin
poder modificar en ningún momento esa referencia.

Este modo de trabajo es útil en proyectos de gran envergadura donde varias personas trabajan sobre un mismo proyecto
realizando distintos planos ó cuando no se desea que introducir demasiada información en un mismo archivo. Para que este
método funcione se debe de seguir un “protocolo”, es decir, una serie de pasos que deben respetarse para que la manera demétodo funcione se debe de seguir un “protocolo”, es decir, una serie de pasos que deben respetarse para que la manera de
trabajar se la correcta. En este caso no se respetó, como en otros proyectos en los que trabajé en dicha empresa y que
también se ocasionó el mismo problema. Los archivos dwg que se me adjuntaron no tenían referencia externa. Por lo cual
tuve que arreglar los archivos manualmente apoyándome en los planos pdf que también se habian adjuntado.

Así pues, antes de comenzar a delinear mi proyecto tuve que arreglar el problema generado por otro técnico. He aquí la
primera incidencia.

2. En el proyecto adjuntado solo aparece el plano de distribución del Estado Actual. No obstante en la memoria se menciona
que todas las instalaciones existentes son retiradas.



� Fase Estado Reformado:

1. En la planimetría de Estado Reformado no se hace referencia a la altura de cada uno de los elementos de ninguna de las
instalaciones. En este caso, se ha contado con fotografías de la fase de emplazamiento de algunas de las instalaciones. Por lo
cual el alumno ha respetado en la medida de lo posible el estado real de obra.

2.Las únicas instalaciones existentes que se aprecian son las redes de evacuación de saneamiento de las viviendas en pisos
superiores. Mediante las fotografías, se puede observar que las redes son colgadas, también su número de ramales, dirección
de evacuación y que en la actuación se les ha aplicado un recubrimiento que actúa como aislamiento acústico.

3. Se ha tenido que rebajar la altura del falso techo en la zona de atención al publico. Se ha modificado de una altura de FT de
2,80 m (según proyecto)a una altura de 2,50 m para dar cabida a la totalidad de tipos de redes de instalaciones . La altura
libre es de 3 metros por lo que el alumno ha valorado que 20 cm no eran suficientes.libre es de 3 metros por lo que el alumno ha valorado que 20 cm no eran suficientes.

Como ya hemos comentado en el punto anterior, hay una red de tuberías colgadas que se deben tener en cuenta, lo que hace
mas necesario este aumento del espacio entre el falso techo y la cara inferior del forjado.

4. La altura de colocación de las rejillas de ventilación, situadas en Avda Dr Fleming, no coincide en alzados con la altura de
falso techo dada en planta. En alzados están situadas a una altura de 2,37 m, mientras que el FT esta originariamente a una
altura de 2,80 m.

5. En las fotografías del Estado Reformado observamos como la distribución de la instalación de climatización ha cambiado,
trasladando al menos una de las rejillas de expulsión de los de la red hacia la calle Gómez Salazar, en vez de dirigirlos a la
Avenida Doctor Fleming como estaba planeado según planos.



SOFTWARE: AUTODESK REVIT



VENTAJAS Y BENEFICIOS BIM

� BIM incrementa la capacidad de integrar y compartir la información generada por todos los actores (arquitectos, ingenieros,
constructores, facility managers, etc) sobre la que pueden trabajar en tiempo real.

� BIM proporciona una excelente coordinación entre arquitectos, ingenieros y todos los profesionales involucrados en la
construcción del edificio, aumentando la productividad y reduciendo los costes de producción, construcción y explotación.

� BIM mejora la comunicación y compresión del proyecto a través de su visualización 3D.

� BIM permite planificar con precisión, de forma más rápida y con menor coste.

� BIM posibilita la pre-construcción, el resultado final de una obra antes de su ejecución, anticipando la detección de
problemas y colisiones.

� BIM reduce los tiempos de modificación del proyecto, ya que, al trabajar directamente sobre el modelo, todas las vistas y
documentos asociados se actualizan automáticamente, evitando incoherencias en la documentación.

� BIM permite el desarrollo y entrega del proyecto cumpliendo con las exigencias de eficiencia energética.



RESUMEN Y CONCLUSIONES
� Después de varios años es los que he tomado parte en proyectos de distinta índole, tanto para Correos como para trabajos

con fines académicos y después de haber profundizado mucho en mi investigación de esta metodología de trabajo, he llegado
a la conclusión de que se requieren de nuevas herramientas para una nueva concepción mas dinámica, precisa y versñatil de
a gestión de proyectos A continuación describiré las principales razones por las que me decidí a desarrollar esta temática
para mi Trabajo de Final de Grado.

Incoherencia en la documentación:

� A menudo, nos encontramos con que , a lo largo de la fase de desarrollo de proyecto, hemos cometido fallos a la hora de que
haya coherencia entre la información gráfica que aportamos en distintos planos, lo cual también repercutirá en nuestrashaya coherencia entre la información gráfica que aportamos en distintos planos, lo cual también repercutirá en nuestras
mediciones y presupuesto. Incluso puede darse la situación en que la cantidad de planos aportada no refleje la totalidad de la
envergadura del proyecto.

� Podemos ser totalmente precisos a la hora de obtener mediciones, pero los planos sobre los cuales se mide pueden estar
desactualizados, o pueden tener incoherencias. Esto nos obliga a una revisión repetitiva de planos y documentación, que
puede convertirse en algo totalmente necesario para proyectos de gran envergadura donde el fallo es mas probable.

� La tecnología BIM, que tiene como principal baluarte la correlación entre la gestión de una base de datos con los elementos
del modelo, evita todas estas complicaciones. Los cambios en los parámetros de un elemento en todas las vistas, cortes,
perspectivas, plantas y tablas del proyecto, corren a cargo de la administración del programa.

� Dada la oportunidad que ofrece la empresa AutoDesk a los alumnos de las universidades de utilizar su software para medios
académicos me decanté por su herramienta BIM “Revit”, y averigüé se puede exportar toda la información del modelo en 3D
a unas base de datos en archivo externo. Por lo tanto, la totalidad de los elementos del modelo virtual están en esa base de
datos, no importando que aparezcan en ninguna de las vistas o planos que hayamos generado.



Reutilización de la información

� A menudo, a la hora de realizar distintos proyectos de similar concepción, como es el caso de las sucursales de Correos, tendemos a la
reutilización de la información, ya sea las memorias, partidas de obra, etc. Esto puede generar, como ya hemos comentado, errores de
coherencia porque necesitamos utilizar la información desde varias fuentes y es muy fácil caer en el error de la incompatibilidad entre
proyectos. Lo cual en la mayoría de casos, suele desemboca en generar la misma información varias veces para no cometer errores. La
herramienta BIM “Revit” ofrece una solución muy útil para estos casos , en los que una empresa como Correos te exige unos cánones
comunes para todas sus sucursales que ellos mismos establecen, y es la creación de plantillas de proyectos. Es los que definimos todos
los parámetros necesarios antes de comenzar un proyectos, como la inserción de familias, edición de las mismas ya sean compisiciones
de muros o carpinterias, componenentes de instalaciones, etc. Esto garantizará un inicio de nuestro proyecto en el que no tendremos
que perder tiempo en realizar una y otra vez el mismo proceso .

Interoperabilidad entre software

� Es muy problable que consideremos necesario trabajar con distintos programas para la realziación de un mismo proyecto, y muchas
veces nos encontraremos con la imposibilidad de manipular nuestra inforamción entre ellos. Durante mi periodo de prácticas realizacndo
proyectos de sucursales de Correos, observe como habian equipos de trabajo encargados de la delineación, otros equipos de trabajo queproyectos de sucursales de Correos, observe como habian equipos de trabajo encargados de la delineación, otros equipos de trabajo que
volcaban la información de los planos CAD en planillas de mediciones y unos ultimos que la información de las planillas de las
instroducian en el programa de presupuestos “Arquiemdes” como parte de la definición de las partidas de obra. La falta de
interoperabilidad provoca una desaceleracion de los trabajos y por ende, una mayor probabilidad de cometer errores.

BIM es el futuro

� Es la realidad que esta metodología está tomando impulso y en pocos años los técnicos de nuestro país tendrán que adaptarse a esta, ya
sea para proyectos en el extranjero como para obtener licitaciones públicas nacionales.

� Como futuro Arquitecto Técnico poseo la motivación necesaria para ser unos de esos técnicos, que tomen el testigo y estén a la
vanguardia del cambio tecnológico que supone la adaptación a este método.



 

 

 

 

ANEXOS 
ANEXO 1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA. 

ANEXO 2. PLANOS ORIGINALES PROYECTOS. 

ANEXO 3. PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS “CORREOS” 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1 Agentes Intervinientes 

Promotor: 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. DNI/CIF: A83052407 Calle vía Dublín nº7-
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Constructor 

Vareser96 S.L. DNI/CIF: B96534805. Calle de la Reina nº 10 -Valencia 

Proyectistas 

2003 Project Management d'Habitatges i Servicis, S.L.P. Nº Colegiada 7076 COAATV
(Emiliano Martínez Catalán - Arquitecto Técnico - Colegiado Nº: 3782 COAATV)

Directores de Obra 

2003 Project Management d'Habitatges i Servicis, S.L.P. Nº Colegiada 7076 COAATV
(Emiliano Martínez Catalán - Arquitecto Técnico - Colegiado Nº: 3782 COAATV)

Director de la ejecución de la obra 

2003 Project Management d'Habitatges i Servicis, S.L.P. Nº Colegiada 7076 COAATV
(Emiliano Martínez Catalán - Arquitecto Técnico - Colegiado Nº: 3782 COAATV)

Estudio Básico y Coordinación de Seguridad y Salud 

Prevención y Medio Ambiente, S.L.P. Nº Colegiada 7046 COAATV
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2 Información previa 

Antecedentes y condicionantes de partida 
Se trata de un local ubicado en León, concretamente en la Calle/ Doctor Fleming nº37. 
Actualmente se encuentra en desuso.  

El local se encuentra situado en la planta baja de un edificio de 3 plantas de viviendas y 
un sótano de garaje. Presenta una superficie construida total de 205.95 m2. Es un local 
entre medianeras, con alineación vial, de manera que dispone de fachada a dos calles 
paralelas: una de 12.95 metros de longitud, donde se situará el acceso a la sucursal 
(Avda. Doctor Fleming, 37) y la fachada posterior a la C/ Gómez Salazar de 14.05 metros 
de longitud. Presenta dos medianeras, una hacia un edificio colindante y otra hacia el 
cuarto de calderas del edificio en el que se encuentra situado. 

Dado que el local se encuentra con los acabados de su anterior uso, se hace necesario 
demoler estos para la adaptación del mismo. 

Los trabajos a realizar para la adaptación del local comprenderán la totalidad de su 
superficie. 

Emplazamiento: 

 Avenida Doctor Fleming 37 C/ Gómez Salazar 
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Dirección: Avenida Doctor Fleming nº 37 

Ref.Catastral: 8094822TN8189N0017IS  

Entorno físico: 

El local se encuentra en un entorno urbanístico situado al oeste del centro histórico de 
León, separado de este por el río Besnerga. Del entorno destaca la cercanía con el 
parador de León situado en la plaza de San Marcos a orillas del río. Dicho parador está 
ubicado al norte del local. 

Al oeste de la zona de actuación se encuentra el  barrio del Paraíso y el Barrio de la Sal. 
Al sur se encuentra el pueblo de Armúnia y la zona industrial (polígono Villacedre). 

Respecto a los accesos a la zona donde se sitúa el local, se encuentra la N-120 situada 
al sur-oeste y la N-630, la cual rodea en semicírculo la ciudad, dotándola de accesos que 
se ramifican de la vía principal. 

Una de dichas ramificaciones es la Av/ Doctor Fleming. Donde se sitúa el local a actuar. 
Una característica referente a las infraestructuras se encuentra en la estación de trenes, la 
cual envuelve la zona de actuación recorriendo los pueblos adyacentes. 
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Centrando la descripción en la zona de actuación se observa que es una zona de 
expansión urbanística, con muchos solares destinados en un principio a ser edificados, 
pero que han quedado despoblados. No obstante las manzanas más próximas al local si 
que presentan un estado optimo urbanísticamente hablando, con edificaciones 
destinadas a viviendas de entre 3 y 8 plantas sin guardar una estética urbanística 
adecuada. 

Cada edificio cuenta con plantas bajas destinadas a comercios. Respecto a la 
accesibilidad, la zona cuenta con buenas infraestructuras, tanto con vehículo particular 
como con transporte público (tren y autobús, careciendo de metro). 

Se adjunta fotografía del Plan General de la Zona y Normativa y Ordenanzas que lo 
regulan: 

Ficha Urbanística 

Proyecto: Adaptación de local para sucursal 2 
de León. 

Nº Referencia Catastral:
8094822TN8189N0017IS 

Emplazamiento: Avenida Doctor Fleming nº37, León 

Promotor: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. DNI/CIF: A83052407 Calle vía 
Dublín nº7-Madrid- 

Arquitecto/a Autor/a:  

Presupuesto Ejecución Material: 140080,56€ 

Normativa urbanística de aplicación 
Figura de Planeamiento
vigente 

Planeamiento municipal 

1. Clasificación y uso del
suelo 

2. Zona de ordenación
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Normativa urbanística 
Planeamiento de

aplicación 
En Proyecto 

Parcelación del 

Suelo 

1.Superficie parcela
mínima

 NO PROCEDE 

2.Ancho fachada mínimo NO PROCEDE 

Alturas de la

edificación 

3.Altura máxima de la
cornisa

NO PROCEDE 

4.Aticos retranqueados
[SI/NO]

 NO PROCEDE 

5.Altura p. semisótano
s/rasante

Volumen de la

edificación 

6.Nº máximo de plantas

7.Coeficiente de
edificabilidad
8.Voladizo máximo

9.Porcentaje cuerpos
volados

Situación de la edificación 

10.Profundidad edificable - NO PROCEDE 

11.Separación a linde fachada - NO PROCEDE 

12.Separación a lindes laterales - NO PROCEDE 

13.Retranqueo de fachada - NO PROCEDE 

14.Separación mínima entre edificaciones
- NO PROCEDE 

15.Máxima ocupación en planta - NO PROCEDE 
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Declaración de si el proyecto cumple o no la normativa urbanística 

Este proyecto se ajusta y cumple la normativa urbanística de aplicación. (Según 
el Art.486.6.2) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

León, 20 de Marzo de 2015 

Fdo:El/Los Proyectistas

Fdo: El Promotor 
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3 Normativa y Ordenanzas 

 Marco normativo 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2-2008. 20/06/2008. Ministerio de la Vivienda. 

Texto refundido de la Ley del Suelo. *Deroga la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 
1/1992. *Modificada por Ley 2/2008, R.D.L 6/2010 y R.D.L. 8/2011. BOE 26/06/2008 

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 

17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación ( BOE núm. 74, 
martes 28 marzo 2006). 

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda (BOE 23-09-2009) Corrección de 
errores y erratas de la Orden Viv-984-2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda 15-04-2009 (BOE 23-04-2009) 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda 09-06-2008 (BOE 19-06-2008) 
Registro General del CTE. 

Documento Básico HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. Documento Básico HE, 
AHORRO DE ENERGÍA. 
Documento Básico HS, SALUBRIDAD. 
Documento Básico SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
Documento Básico SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Planeamiento vigente 

Plan General de Ordenación urbana de León: 
(http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/urbanismo/PGOU/Paginas/Pr
incipal.aspx) 

Contratos 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 
Ley de Contratos del Sector público. LEY 30/2007. 30/10/07 Jefatura del estado. 

Hormigón 
-Instrucción EHE-08. 
-Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (RC-03): 
completa al PG-3 en materias de su competencia 

Instalaciones 

REAL DECRETO 312-2005 Ministerio de la Presidencia 18-03-2005 (BOE 02-
04-2005) Clasificación de Productos y elementos constructivos por su reacción y 
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resistencia frente al fuego. *Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del 
apdo.4.1 del anexo IV. 

L.R. Ley de Residuos .Ley 10/1998 de 21 de Abril. 
Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión y sus ITC. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios e ITC.RD 1027/2007 
de 20 de Julio. 

Criterio higiénico sanitario para la prevención y control de la legionelosis RD 909/2001 de 
27 de Julio. 
Real Decreto de 27 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis. 

RBT Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
(ITC). 
MIE Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía. 
 

Seguridad y Salud 
 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo. 

Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en obras de 
construcción. 

 

Gestión de residuos 
RD 105/2008. 01/02/2008.Ministerio de la Presidencia por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. BOE 13/02/2008. 
RESOLUCIÓN 14-06-2001 Secretaria General de Medio Ambiente (BOE 12-07-

2001) Plan Nacional de residuos de Construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
REAL DECRETO 105-2008 Ministerio de la Presidencia 01-02-2008 (BOE 

13-02-2008) Regula la Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general del edificio 
Se trata de un edificio entre medianeras situado en León, la fachada y entrada principal 
recae en la Avenida Doctor Fleming, mientras que la fachada posterior se ubica en la 
Calle Gómez Salazar con 3 alturas destinadas a vivienda, planta baja sin uso actual y un 
sótano para garaje.  

El local presenta forma de U, y todo él se encuentra situado en la misma cota. 
Anteriormente el local tenía uso de local comercial, y en la actualidad se encuentra vacío, 
diáfano, con una zona de aseos en la medianería con el edificio colindante. 

El edificio se construyó en 2005 como se muestra en la ficha catastral 
8094822TN8189N0017IS, presenta una superficie construida de 205.95 m2 
aproximadamente. 

Programa de necesidades 
Se consideran incluidos todos aquellos trabajos de Obra necesarios para conseguir que 
la Unidad de Reparto quede totalmente operativa (sin incluir el suministro de mobiliario), 
así como la redacción y visado de los Proyectos (Proyecto de Ejecución de las Obras y 
Proyecto de Actividad), Dirección de Obra, redacción y Coordinación de Seguridad y 
Salud en obra, y todas las gestiones y trámites encaminados a la obtención de las 
Licencias y Permisos pertinentes para la completa Legalización de la Actividad. 

Todos los trabajos deberán basarse en el anteproyecto original aportado por Correos 
‐denominado en adelante IMPLANTACIÓN‐, con los materiales, sistemas, acabados e 
instalaciones definidos en esta memoria, y siguiendo las directrices marcadas por los 
técnicos del área de Obras de Correos. 

A partir de él se desarrollarán en primera instancia el proyecto de ejecución y 
actividad/ambiental con los que se solicitarán las pertinentes licencias, y sobre ellos se 
ejecutará posteriormente la obra. 

Tanto en la redacción de los proyectos como en la posterior Ejecución de las Obras se 
observará toda la Legislación vigente de carácter Estatal, Autonómico, Local y todas las 
Normativas sectoriales que sean directa o indirectamente de aplicación. 

En caso de ser necesario, la empresa adjudicataria de este encargo, preparará cuanta 
documentación adicional se precise para la obtención de todas las licencias y permisos 
municipales que se hayan de solicitar para la ejecución de los trabajos (incluida la gestión 
de la modificación del acerado exterior). 

Uso característico del edificio 
El edificio fue construido en 2005, compuesto por un bajo de uso comercial (actualmente 
en desuso pretendiendo ser una nueva sucursal de correos) y tres plantas de viviendas. 

Relación con el entorno 
Presenta los servicios propios para un adecuado abastecimiento de necesidades, tanto 
de luz, agua, gas y red de saneamiento. 
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Es de fácil acceso como se ha indicado antes mediante la N-630 y la N-120 para 
transporte privado, y mediante tren en transporte público. Al ser una de las principales 
vías de la zona, cuenta con numerosas paradas de autobús y con una amplia calzada 
con 2 carriles en ambas direcciones, zona de aparcamiento y una amplia acera para la 
correcta circulación de los peatones. 

Cumplimiento del CTE 

Es ámbito de aplicación en esta reforma parcial del edificio el CTE, ya que esta 
actuación se realiza en un edificio existente y es compatible con la naturaleza de la 
intervención. Asimismo, la actuación no incluye actuación alguna en la estructura del 
edificio existente no implicando riesgo de daño según lo contemplado en el art. 17.1ª de 
la LOE. 

En lo relativo a las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE: 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos 
siguientes, aunque el caso que nos ocupe tan solo se trate de la reforma parcial de 
algunas zonas del edificio: 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en las zonas a actuar en el edificio. 

Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad en caso de utilización (SUA), 
la intervención propuesta garantiza a todas las personas la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura del edificio, como consecuencia de las características del 
proyecto. 

Las zonas del edificio donde se actúa se han proyectado de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados del Documento Básico DB-SUA, y 
los parámetros objetivos y procedimientos que se específica. Requisitos básicos relativos a 
la seguridad:  

1. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar las zonas actuantes del edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la 
intervención propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como 
consecuencia de las características del proyecto. 

La actuación de este proyecto se ha realizado de tal modo que en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados del 
Documento Básico DB-SI, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica. 
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2. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la 
intervención propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como consecuencia de las 
características del proyecto. 

Las zonas del edificio objeto de este proyecto se han proyectado de tal 
forma que, se cumplan las exigencias básicas SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4, con los 
parámetros objetivos y procedimientos que especifican, las secciones SUA1, SUA2, 
SUA3 y SUA4 del Documento Básico DB-SUA. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la 
intervención propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de las zonas donde se actúa en el edificio 
como consecuencia de las características del proyecto. 

Las zonas del edificio objeto de esta intervención se han proyectado de tal 
forma que, se cumplan la exigencia básica SUA8, con los parámetros objetivos y 
procedimientos que especifica, la sección SUA8, del Documento Básico DB-SUA. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta 
reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de las zonas del 
edificio donde se actúa y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren 
el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características del 
proyecto. 

La zona del edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias 
básicas HS1, HS2, HS4 y HS5, que se establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 
y HS5 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y procedimientos 
que especifica. 

La zona del edificio se ha proyectado de tal forma que, en el interior de las 
viviendas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamiento y garajes, se 
cumpla la exigencia básica HS3 con los parámetros objetivos y procedimientos que 
especifica la sección HS3 del Documento Básico DB-HS. 

La zona del edificio se ha proyectado de tal forma que, en los locales de 
otros tipos, se cumpla la exigencia básica HS3 adoptando criterios análogos a los 
que caracterizan las condiciones establecidas en la sección HS3 del Documento 
Básico DB-HS. 
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Descripción de la geometría del edificio: 

Geometría: 
El bajo presenta forma de U, presentando dos fachadas, la principal recayente a la 
Av/Doctor Fleming, la cual presenta la única entrada al local. Dicha fachada tiene 13m de 
longitud. Por otra parte la fachada posterior, recayente a la C/ Gómez Salazar, con una 
longitud de 14m y un trazo ligeramente inclinado. 

Volumen: 
El volumen del local cumple con los requisitos urbanísticos, con un área de actuación de 
205.95m2, con una altura de fachada de 17.36m. 

Accesos: 
Existe un  acceso, recayente a la Av/ Doctor Fleming. La principal para acceso público y 
acceso adaptado (disponiendo una rampa hasta llegar a la cota de terreno). 

Evacuación: 
La evacuación del local coincide con la entrada al mismo por la fachada principal 

Cuadro de Superficies 
Planta baja Sup. Útil (m2) 

178.10 
Sup. Const(m2) 
205.95 

Área pública 42.80 

Área de ventas y atención al público 29.95 

Área de dirección y consulta 10 

Área 24/7 17.20 

Almacenaje de paquetería 13.90 

C. Almacén de productos 4.30 

Área operativa 37.95 

Aseos-Vestuarios 21.25 

A. Instalaciones 0.75 
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Cuadro de Servicios 
Puestos atención al público  3 

Apartado Postal  216 

Apartado paquetería  1 

Dropbox  1 

Citypaq  1 

Descripción general de parámetros 

C. Sistema de compartimentación 
C.010 Particiones 

Descripción del sistema existente fachada 

El edificio presenta una fachada cara vista, la cual cuenta con ladrillo macizo de 24x11.5x7, 
un enlucido por la cara interior, cámara de aire con aislante y el tabique interior de ladrillo 
cerámico hueco del 9. 

Descripción del sistema tras la intervención fachada 

En la intervención a realizar, se realizará la formación de esta tipología en el actual hueco en 
fachada, que es la entrada existente, la cual desaparece. Para abrir un hueco en lo que 
será la nueva entrada a la sucursal. 

En la reforma se añade un trasdosado al conjunto constructivo ya existente, el cual se 
compondrá de montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 34mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 
13mm de espesor con un ancho total de 47mm. 

Aislamiento térmico y acústico en trasdosado, de lana mineral Isover Eco constituido por un 
panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de 
sus caras, que actúa como barrera de vapor de 40mm de espesor cumpliendo la norma 
UNE EN 13162. 

Descripción del sistema existente tabiquería 

Actualmente el local presenta la tabiquería que define los aseos, mediante tabicones 
cerámicos de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm. El resto de la planta es diáfana. 

Descripción del sistema tras la intervención tabiquería 

Tras la intervención la tabiquería se realizará mediante tabicones cerámicos de ladrillo 
hueco doble 24x11.5x7cm., con una altura de suelo a techo según plano de implantación. 

En la zona 24/7 se crearán tabicas de pladur tapando el hueco que queda entre las 
máquinas y el techo. 
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Se dispondrá un aislamiento en techo y trasdosados formado por láminas de polietileno 
expandido de celda cerrada de 3mm de espesor tipo Texisilen 3mm. Sobre la que se 
colocará una lámina de aislamiento acústico. 

Parámetros: 
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los 

elementos constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen 
unas cualidades de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 
4 del DB SI-1. 

 
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, 

la compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 
los espacios ocultos, por tanto los elementos constructivos que separen éstos espacios 
ocultos cumplen las exigencias y condiciones que se establecen en el punto 1 del 
apartado 3 del DB SI-1. 

 
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, los 
e 
- Elementos constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las 

exigencias y condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1. 
- Elementos de compartimentación de incendios cumplen las condiciones que se 

establecen en el punto 3 del apartado 3 del DB SI-1. 
 
Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos 
que delimitan distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del 
apartado 1 del DB SI-1. 

D. Sistema de acabados 
D.010. Revestimientos exteriores 

El exterior del local está formado por un acabado cara vista. Se deberá tener 
especial cuidado al tapiar el hueco existente, ya que deberá coincidir el color del 
ladrillo caravista con el existente. 

Parámetros: 
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de 

humedad en el interior de la edificación y en sus cerramientos como consecuencia del 
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, las características de las fachadas corresponden con las 
especificadas en el apartado 2.3.2 del DB HS 1, según el grado de impermeabilidad 
exigido en el apartado 2.3.1 de la misma sección. Las características de los puntos 
singulares de dichas fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 
2.3.3 del mismo documento. 

 
D.020. Revestimientos interiores 

Descripción del sistema actual 

Actualmente el revestimiento en paramentos en el local es de pintura plástica lisa, 
mientras que los falsos techos son de placas registrables de escayola. 
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Descripción del sistema tras la intervención 

Se realizará un guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales, pilares y pilastras de nueva creación. Sobre éste se 
realizará una capa de pintura plástica lavable, lisa mate en color a defiir por la 
propiedad. 

En los módulos de aseos, se realizará un enfoscado maestreado y fratasado para 
posteriormente alicatarlos mediante azulejo blanco de 20x20. 

El falso techo se colocará de placas de yeso laminado en placa vinílica normal 
blanca de 60x60 cm y 10mm de espesor, perfilería vista, para la zona de aseos. 
Igual al existente. 

Falso techo de bandejas de aluminio perfilado microperforado prelacado al horno 
en RAL 9006 de 100 mm de altura y 10 mm de separación, colocadas 
verticalmente sobre perfilería oculta de aluminio conformado, lacado al horno semi 
mate remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje. 

Parámetros: 
      Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los 

elementos constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen 
unas cualidades de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 
del DB SI-1. 

D.030. Solados 

Descripción del sistema actual 

Actualmente existe un pavimento de baldosas de terrazo en todo el local. 

Descripción del sistema tras la intervención 

Tras la intervención se colocará Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado 
en baldosas para alto tránsito, grado 1 de resbaladicidad en estancias que no sean 
y aseos y grado 2 en aseos con baja absorción de agua, incluido rodapié de 60 x 
10 cm en las estancias según implantación. Color a elegir por los técnicos de la 
propiedad. 

Solado de granito gris villa al corte, de 2 cm. de espesor, sobre cama de arena de 2 
cm., en el retranqueo del acceso a la oficina. Se dejará un sumidero corrido en la 
línea de fachada de estas zonas si se prevé necesario. 

. Parámetros: 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los 
elementos constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen 
unas cualidades de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 
4 del DB SI-1. 
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D. Sistema de acondicionamiento ambiental, instalaciones y servicios 

E.010. Protección contra incendio 

 
Descripción sistema: 

Se procederá al desmontaje de la instalación actual y elementos asociados, procediendo a 
la colocación de los nuevos elementos de protección contra incendios, extintores de polvo 
polivalente, y de anhídrido carbónico (CO2). 
 
También se instalará la señalización de equipos y medios contra incendios, así como la 
evacuación del local. 
 

Parámetros: 
Con el fin de posibilitar la detección, el control y la extinción del incendio, así 

como la transmisión de la alarma a los ocupantes, el edificio dispone de los equipos e 
instalaciones de protección según lo dispuesto en la tabla 1.1 del apartado 1 del DB SI-
4. 

 
 
E.030. Telecomunicaciones 

 Descripción sistema: 
 Se demolerá la instalación actual, ya que no cumple los requisitos necesarios para la 
oficina de correos. 
 
Se procederá a la instalación de elementos como la acometida telefónica, caja metálica y 
regletas Krone, así como un armario mural rack o nuevos cableados y canalizaciones. Todo 
ello detallado en la memoria constructiva 
 

Parámetros: 
La instalación de telecomunicaciones cumple con lo establecido en las 

normativas específicas enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
NORMATIVAS de este documento. 

 
E.040. Electricidad  
 

Descripción sistema:  
Se procederá al desmontaje de toda la instalación eléctrica, realizando una instalación 
completa. Realizando la instalación que abastezca con garantías y de forma óptima la 
oficina de correos, procediendo a la instalación de: 
- Caja general de protección y medida, contador y derivación individual. 
- Puesta a tierra de la instalación y conductores de tierra y protección. 
- Un nuevo cuadro eléctrico  
- Canalizaciones y cableado 
- Luminarias 
- Iluminación de emergencia 
- Mecanismos 
- Bloques ofimáticos 
 

Parámetros: 
La instalación eléctrica cumple con lo establecido en las normativas 
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específicas enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de 
este documento. 

E.050. Alumbrado

Descripción sistema: 

Se procederá a la totalidad del la iluminación del local hasta alcanzar 500luxes en oficina, 
300 luxes en cuartos técnicos o de instalaciones y 200 luxes en pasillos, vestíbulos, aseos, 
vestuarios, cuartos de limpieza. 

Para ello se instalará: 
- Luminarias
- Iluminación de emergencia
- Mecanismos

Parámetros: 
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética del edificio, tanto el 

rendimiento energético como el diseño de las instalaciones de iluminación cumplen los 
parámetros establecidos en la sección 3 del DB HE. 

E.060. Climatización y Ventilación

 Descripción sistema: 

Se procederá a la retirada de la instalación de climatización actual. Realizando una nueva 
instalación compuesta por los siguientes elementos: 

El sistema de climatización será de la marca HITACHI gama UTOPIA CENTRÍFUGA IVX, 
compuesto por; 

- Una (1) unidad exterior centrífuga RASC‐10HRNM1E.

- Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vías 800x800 RCI Deluxe, modelos; dos (2) RCI-
2.5FSN3 y una (1) RCI-3FSN3 (llevarán panel con sensor de movimiento P-AP160NAE
950x950 mm).

- Una (1) unidad interior cassette 4 Vías 600x600 RCIM-2FSN3 (con panel P-N23WAM
700x700 mm).

Se instalarán dos (2) controles por cable montados en pared, modelos PC-ARF, para 
control de temperaturas y control horario semanal de la climatización, se ubicarán en lugar 
a determinar por los técnicos de Correos (el control de la temperatura se hará mediante las 
sondas que incorporan los cassettes no por el termostato que incorpora el control de 
pared). 

Se instalarán estos modelos de máquinas y controles o los que les sustituyan con la misma 
potencia, etiquetado energético y características según catálogo del fabricante en vigor. En 
todo caso las máquinas serán las aprobadas por los técnicos de la propiedad. 
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Parámetros: 
             La instalación de climatización y ventilación cumplen con lo establecido en las 
normativas específicas enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
NORMATIVAS de este documento. 
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5 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Prestaciones 

SE 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL

REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 1 2 3 

SE 01 Resistencia y estabilidad.    

SE 02 Aptitud al servicio.    

 

SI 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 1 2 3 

SI 01 Propagación interior.    

SI 02 Propagación exterior.    

SI 03 Evacuación de ocupantes.    

SI 04 Instalaciones de protección contra incendios.    

SI 05 Intervención de bomberos.    

SI 06 Resistencia al fuego de la estructura.    

 

SUA 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 1 2 3 

SUA 01 Seguridad frente al riesgo de caídas.    

SUA 02 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.    

SUA 03 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.    

SUA 04 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.    

SUA 05 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.    

SUA 06 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.    

SUA 07 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.    

SUA 08 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.    

SUA 09 Accesibilidad.    
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HR 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL

REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO 

 1 2 3 

HR 01 Exigencias básicas de protección frente al ruido.    

 

HE 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL

REQUISITO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA 

 1 2 3 

HE 01 Limitación de demanda energética.    

HE 02 Rendimiento de las instalaciones térmicas.    

HE 03 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    

HE 04 Contribución  solar mínima de agua caliente sanitaria.    

HE 05 Contribución  fotovoltaica mínima de energía eléctrica.    

 

HS 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE

SALUBRIDAD 

 1 2 3 

HS 01 Protección frente a la humedad.    

HS 02 Recogida y evacuación de residuos.    

HS 03 Calidad del aire interior.    

HS 04 Suministro de agua.    

HS 05 Evacuación de aguas.    

 

 

ZONAS SOMBREADAS NO SON DE APLICACIÓN NI SE INCLUYE ANÁLISIS 
DE LAS MISMAS  
1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta 

exigencia se basan en lo establecido en los DB. 
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta 

exigencia mejoran los niveles establecidos en los DB 
3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta 

exigencia están basadas en soluciones alternativas que se apartan total o 
parcialmente de los DB.(*) (**). 
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Limitaciones: 
NO PRESENTA LIMITACIONES 

 

Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. NO 
ES DE APLICACIÓN 

Sistema Estructural 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. NO ES DE APLICACIÓN 

Sistema Envolvente 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y 
aislamiento térmico, y sus bases de cálculo.  

Se procede a la modificación de parte de la fachada. 

La actual fachada presenta un sistema constructivo CUMPLIENDO con el código 
técnico de la edificación, presentando un comportamiento óptimo frente al fuego, 
acústicamente  y a la conductividad térmica. 

Se compone de una hoja exterior de ladrillo caravista 24x11.5x7, un enlucido por la 
cara interior de la hoja, una cámara de aire con aislamiento térmico y una hoja 
interior de ladrillo hueco. Con esta composición cumple la normativa CTE. Con la 
nueva reforma se le añade un trasdosado de placas de yeso laminado con un 
aislante térmico y una lámina aislante acústico, esto hace que aumente la 
resistencia térmica y acústica. 

Termicamente la fachada tiene una transmitancia de 0.519 W/m2 K, siendo la 
transmitancia límite de 0.57 W/m2 K 

Sistema de compartimentación 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. A continuación se procede a hacer referencia al 
comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones 
siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. Se entiende 
por partición interior, conforme al Apéndice A: Terminología del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
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independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirán en este 
apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones 
interiores (carpintería interior). 
 

1. Partición vertical 
Tabiquería 

Tras la intervención la tabiquería se realizará mediante tabicones cerámicos de 
ladrillo hueco doble 24x11.5x7cm., con una altura de suelo a techo según plano de 
implantación. 

En la zona 24/7 se crearán tabicas de pladur tapando el hueco que queda entre las 
máquinas y el techo. 

Se dispondrá un aislamiento en techo y trasdosados formado por láminas de 
polietileno expandido de celda cerrada de 3mm de espesor tipo Texisilen 3mm. 
Sobre la que se colocará una lámina de aislamiento acústico. 

Se realizará un guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales, pilares y pilastras de nueva creación. Sobre éste se 
realizará una capa de pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la 
propiedad. 

En los módulos de aseos, se realizará un enfoscado maestreado y fratasado para 
posteriormente alicatarlos mediante azulejo blanco de 20x20. 

Se trata de tabiquería entre espacios habitables de un local comercial. Por lo que 
no se contempla el cálculo térmico. 
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Carpintería 
Carpintería de madera 

Se colocarán puertas de paso ciegas según planos de implantación, formadas por 
tablero de madera aglomerada revestida por ambas caras con Formica de 1 mm 
de espesor, “Madera” ARCE referencia 3855, tapajuntas y canteado vertical con 
pieza de madera maciza de ARCE en forma de “U”. Dispondrán de cerradura, 
manillas de acero inoxidable, con placa cuadrada y tope de goma en suelo o en 
pared, herrajes de colgar a base de tres pernos de latón o similar; las anchuras de 
estas puertas serán conformes al plano de Implantación, y se especificarán por 
parte de la Propiedad. Las puertas de acceso a los aseos, cuartos húmedos e 
instalaciones, llevarán rejilla de ventilación en lamas de aluminio en su color mate, 
para la renovación del aire, según CTE y todas llevarán topes de goma.  

Puerta de paso ciega corredera en aseo de minusválidos, de una hoja normalizada 
de dimensiones 925x2030 mm, lisa, de melamina, incluso doble precerco de pino 
70x35 mm, doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm, 
tapajuntas lisos forrado de melamina de haya, de pino melix 70x10 mm en ambas 
caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de 
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluido tirador de acero inoxidable. 

 Carpintería de aluminio 

Puerta de entrada formada por puerta de 1.10x210 cm. Respectivamente, 
pivotante para acristalar, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos 
de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, junquillos atornillados de 20x20x1,5 
mm y barrotes verticales exteriores de tubo de 30x10x1,5 mm soldados entre sí, 
patillas para recibido a obra, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y 
ajuste en obra, pasamanos vertical de acero inoxidable de diámetro 6 centímetros, 
y estará lacada igual que el resto de la carpintería. El paño fijo tendrá las mismas 
características. 

Suministro y colocación de carpinterías exteriores de aluminio lacado en mismo 
color que el resto de las carpinterías, para acristalar, con rotura de puente térmico 
mayor de 16 mm, todo según planos de implantación, CTE–DB‐HE y NTE‐FCL. No 
se cambiarán las ventanas de la calle Gomez Salazar. 

Suministro y colocación de puertas automáticas de dimensiones 1,60x2,2 m de 
dos hojas correderas de alto tráfico sin carpintería perimetral en puertas, incluso 
operador con apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, 
selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles 
laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga 
porta‐operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento 
con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha. 

Sistemas de acabados 
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Se indican las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a 
describir en la memoria descriptiva). 
 
1. Revestimientos exteriores 

El exterior del local se compone por una fachada cara vista con una pintura 
antigraffitti incolora. 
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2. Revestimientos interiores 
Falsos techos  

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal blanca 
de 60x60 cm y 10 mm de espesor, perfilería vista, para la zona de aseos. Igual que 
el existente. 

Falso techo de bandejas de aluminio perfilado microperforado prelacado al horno 
en RAL 9006 de 100 mm de altura y 10 mm de separación, colocadas 
verticalmente sobre perfilería oculta de aluminio conformado, lacado al horno semi-
mate remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje. 

 
 

Pintura 
Pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la propiedad. Incluso mano 
de imprimación y emplastecido, sobre paramentos verticales y horizontales, todo 
según NTE-RPP. 

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos 
componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 
8501‐1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, 
aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos 
componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de 
poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte 
según se especifica en ficha técnica. En carpinterías que se mantengan, color a 
elegir por los técnicos de Correos. 

Guarnecido y enlucido 

Se realizará un guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales, pilares y pilastras de nueva creación. Sobre éste se 
realizará una capa de pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la 
propiedad. 

Enfoscados 
En los módulos de aseos, se realizará un enfoscado maestreado y fratasado para 
posteriormente alicatarlos mediante azulejo blanco de 20x20. 

 
Habitabilidad 
Los revestimientos interiores empleados en las soluciones constructivas, 

en conjunto con el resto de capas que forman la envolvente térmica del edificio 
cumplen con la limitación de energética especificadas en el DB HE 1 del CTE. 

 
Seguridad 
Con el fin de evitar la propagación interior los revestimientos interiores 

cumplen las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1 del 
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apartado 4 del DB SI del CTE. 
 

1. Solados 
 

Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto tránsito, 
grado 1 de resbaladicidad en estancias que no sean y aseos y grado 2 en aseos 
con baja absorción de agua, incluido rodapié de 60 x 10 cm en las estancias según 
implantación. Color a elegir por los técnicos de la propiedad. 

Solado de granito gris villa al corte, de 2 cm. de espesor, sobre cama de arena de 
2 cm., en el retranqueo del acceso a la oficina. Se dejará un sumidero corrido en la 
línea de fachada de estas zonas si se prevé necesario. 

 
Habitabilidad 
Los solados empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con 

el resto de capas que forman la envolvente térmica del edificio cumplen con la 
limitación de energética especificadas en el DB HE 1 del CTE. 

 
Seguridad 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los solados tienen la clase 

establecida en el apartado 1.3 DB SUA 1 del CTE. 
 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 
tropiezos, los solados cumplen con las condiciones establecidas en el 
apartado 2 del DB SUA 1 del CTE. 
 
Con el fin de evitar la propagación interior los solados cumplen las 
condiciones de reacción al fuego establecidas en la table 4.1 del apartado 
4 del DB SI del CTE. 

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y 

las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y 
sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento 
energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de 
energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables 

 

Definición constructiva de los subsistemas 
 

1. Electricidad 
Datos de partida 
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El actual sistema eléctrico que está instalado no cumple los requisitos del 
nuevo uso, por lo que se procede a la demolición de dicha instalación 
 
Objetivos a cumplir 
Deberá abastecer adecuadamente la oficina de correos, para ello se 
realizarán diversas acciones: 
- Demolición de la instalación existente 
- Colocación del contador en el cuarto de contadores del edificio, o en una 
CPM en fachada. 
- Potencia a solicitar será de 400 V, calculada con la intensidad máxima 
admisible del interruptor general del cuadro eléctrico. 
- Instalación de nueva caja general de protección CPM 
- Instalación de nueva línea de derivación individual con cable unipolar 
RZ1-k 0.6/1kV (fases, neutro y tierra). Instalación realizada bajo tubo de 
diámetro adecuado.  
La sección de la línea se calculará en función de la potencia máxima 
admisible del interruptor general del cuadro general de distribución de baja 
tensión y de la caída de tensión por longitud de la línea, como mínimo 
deberá ser de 16mm2. El neutro será siempre de la misma sección que las 
fases que acompaña. 
- Se instalará una línea de enlace con tierra, constituida por cable de cobre 
recocido sin aislar de sección según REBT 2002, mínimo 16mm2. Dejando 
así conectado todos los elementos necesarios. 
- Instalación de un nuevo cuadro eléctrico, cuadro general de distribución 
en baja tensión (CGDBT). 
- Instalación de cableado libre de halógenos unipolar o multipolar RZ1-k 
0.6/1kV. Cableado se tendrá sobre bandeja. 
- Instalación de luminarias que cubran las prestaciones exigidas: 500 luxes 
en la oficina, 300 luxes en cuartos técnicos o de instalaciones y almacén, y 
200 luxes en pasillos, vestíbulos, aseos, vestuarios, cuarto limpieza. 
ZONA TECHO DESMONTABLE DE 60X60 EN ÁREA OFICINA 
Marca y modelo: PHILIPS TBS165 3xTL5‐14W/840 HF‐S II C6. 
 
ZONA CON TECHO DESMONTABLE DE 60X60 EN ÁREA DE OFICINA 
CERCANA A VENTANAS: (EN LAS DOS PRIMERAS LÍNEAS PARALELAS 
DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 METROS 
DE LA VENTANA): 
Marca y modelo: PHILIPS TBS165 3xTL5‐14W/840 HFR‐E C6 LX. 
 
ZONA VESTÍBULO DE ENTRADA, GENERAL Y ASEO MINUSVÁLIDOS: 
Marca de referencia: Philips Coreline Downlight compact (Gen2) DN125B 
LED20S/840 PSR WH. 
 
ALMACÉN, ASEOS Y PASILLOS 
Marca de referencia: Philips Coreline Downlight mini (Gen2) DN125B 
LED10S/840 PSR WH. 
 
ESPEJOS DE ASEOS 
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Marca de referencia: Philips BN130C LED6S / LED10S / LED14S 840 
PSU O. 
 
DUCHAS 
Marca de referencia: Philips FWG211 1xPL‐C/4P26W HF WH. 
 
- Se instalará la iluminación de emergencia como se describe en la 
memoria constructiva, así como los mecanismos y los bloques 
ofimáticos. 
 
Prestaciones 
La instalación cumple todas las prescripciones establecidas en el REBT. 

 
Bases de Cálculo 
Se adjunta Anexo de Cálculo de la instalación eléctrica en caso de que 
proceda al final del documento, en el anexo II. 
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2.Climatización y Ventilación 
Datos de partida 
La instalación existente no presenta las características adecuadas para el 
nuevo uso del local exigido por el propietario 
 
Objetivos a cumplir 
Deberá abastecer adecuadamente la oficina de correos, para ello se 
realizarán diversas acciones: 
 
- Demolición de la instalación existente 
El sistema de climatización será de la marca HITACHI gama UTOPIA 
CENTRÍFUGA IVX, compuesto por; 
‐ Una (1) unidad exterior centrífuga RASC‐10HRNM1E. 
La unidad exterior se instalará en el falso techo del vestíbulo de entrada 
(zona 24/7), según plano aportado por los técnicos de Correos y replanteo 
en obra con ellos. Apoyada sobre perfiles de acero adecuados a su/s 
peso/s apoyados sobre tabiquería o sobre vigas a realizar in‐situ, se evitará 
que cuelgue/n del forjado. 
‐ Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vías 800x800 RCI Deluxe, 
modelos; dos (2) RCI‐ 
2.5FSN3 y una (1) RCI‐3FSN3 (llevarán panel con sensor de movimiento 
P‐AP160NAE 
950x950 mm). 
‐ Una (1) unidad interior cassette 4 Vías 600x600 RCIM‐2FSN3 (con panel 
P‐N23WAM 
700x700 mm). 
Todos los elementos se instalarán con los componentes descritos en la 
memoria: tuberías de refrigerante, 
Conductos, toma y descarga, aporte de aire y extracción, bocas de 
extracción y rejillas,  
 
Prestaciones 
La instalación nueva cumple todas las prescripciones establecidas en el DB 
HR-HE del CTE y RITE. 

 
Bases de Cálculo 
Se han utilizado los métodos de cálculo facilitados en el DB HR-HE del 
CTE y RITE. Se adjunta anexo de cálculo de instalación de climatización y 
ventilación si procede. 
 
 
3 Telecomunicaciones. Voz y Datos. 
 Datos de partida 
La instalación existente no presenta las características adecuadas para el nuevo 
uso del local exigido por el propietario. 

 
   Objetivos a cumplir 

Deberá abastecer adecuadamente la oficina de correos, para ello se realizarán 
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diversas acciones: 
- Realización de un tendido telefónico con cable multipar de 10 pares telefónicos. 
- Disposición de una caja metálica de ICT a colocar en el cuarto donde está 
ubicado el Rack, en su interior se alojará 2 regletas KRONE de 10 pares cada una 
y los PTR´s. 
- Instalación de un armario mural Rack 19´´ de mínimo 13U 
- Se realizará el cableado de todas las tomas de voz y datos instaladas. 
 
4. Aislamientos e ignifugación 
  
Datos de partida 

   El aislamiento existente forma parte de la fachada en la composición constructiva 
de la misma, lana de roca mineral. 
 
 
 

Objetivos a cumplir 
 
Mediante la incorporación de aislantes se deberá conseguir un estado de confort 
con las exigencias establecidas por los técnicos de correos, tanto térmicas como 
acústicas, para ello se realizan las siguientes acciones: 
- Aislamiento acústico de todos los conductos y tuberias mediante Fonodan BJ 
- Aislamiento térmico y acústico en trasdosado, de lana mineral Isover Eco  
- Aislamiento acústico en techo y trasdosados formado por lámina de polietileno 
expandido de celda cerrada de 3mm de espesor tipo Texisilen 3mm, sobre la que 
se coloca una lámina sintética de aislamiento acústico de base polímérica sin 
asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo 
Tecsound 70, nivel de reducción de ruido aéreo de 3 dBA. 
- Aislante térmico en tuberías de refrigerante ARMAFLEX, espuma elastomérica a 
base de caucho sintético, autoextinguible clase M1/B-s3, d0. 
 
 
5. Protección contra incendios 
 
Datos de partida 
 
La instalación existente no presenta las características adecuadas para el nuevo 
uso del local exigido por el propietario 
 
Objetivos a cumplir 
 
- Dotar al centro de la seguridad contra incendio correspondiente. Incorporando 
extintores  con un radio cada 15m de polvo polivalente de 6 kg 
Marca: ZENITH modelo ZNC5. 
Colocados en esquinas, ángulos o zonas donde no entorpezcan la actividad. 
 
- Colocación de un extintor de anhídrido carbónico (CO2) de 5 kg de carga neta. 
Marca: ZENITH modelo ZNC5 
Colocado cerca  del cuadro general de baja tensión. 
 
- Instalación de señalización, tanto evacuación como elementos contra incendios 
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6. Instalación de seguridad 
 
Datos de partida 
 
No se cuenta con instalación de seguridad. Se instalará desde el inicio de las 
obras. 
 
Objetivos a cumplir 
 
Es totalmente imprescindible que se instalen elementos de las características 
descritas y, especialmente, que la central de alarma bidireccional, sea 
exactamente de la marca y modelo solicitado. 
La aparamenta a instalar queda reflejado en la descripción detallada de la 
ejecución de la obra. 
 

 

7. Instalación de fontanería y saneamiento 
 
Datos de partida 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual y elementos asociados, 
retirando a vertedero controlado los que no sean acopiados (para posterior 
traslado del personal de la propiedad a otros centros) y que determinen los 
técnicos de Correos. El desmontaje se realizará según las fases determinadas en 
los planos de arquitectura y replanteo con los técnicos de la propiedad. 
 
Objetivos a cumplir 
 
- Nueva acometida y red de distribución general 
- Realización de la red de distribución interior para AFS y ACS 
- Instalación de la valvulería necesaria mínimo PN-16 
- Abastecimiento ACS mediante la instalación de un termo eléctrico de 30 litros, 
ubicado en cuarto de limpieza por encima del vertedero. 
- Aparatos sanitarios, griferías y accesorios 
- Construcción de la red de saneamiento con tuberías de PVC sanitario. 
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6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Ahora de forma más detallada y describiendo las partidas que permita una ubicación 
exacta y concreta de las actuaciones que se van a realizar por plantas pasamos a indicar: 

 

01. Cap. Demoliciones 
 

Demolición de todas las carpinterías exteriores de la Avenida Doctor Fleming, incluyendo 
las que están en la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el cortavientos. Se 
conservarán las de la calle Gómez Salazar. 
 
Demolición y preparación de muro de fachada para la creación del nuevo acceso. 
 
Desmontaje de los cierres enrollables exteriores. 
 
Demolición de alicatados a mano en módulo de aseos recibidos tanto con pegamento 
como con mortero de cemento, por medios manuales. 
 
Demolición de tabiques interiores realizados con fábrica de cualquier tipo o pladur, 
necesarias para la realización de la nueva distribución, incluyendo la nueva distribución de 
huecos de fachada. 
 
Demolición de pavimentos de baldosas, por medios manuales incluyendo rodapiés. 
 
Levantado de carpinterías interiores. 
 
Demolición de falsos techos existentes, de cualquier tipo de material. Todos elementos 
alojados en el falso techo, luminarias, detectores… también se desmontarán, por medios 
manuales, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga. 
 
Desmontaje de instalación de climatización y resto de instalaciones. 
 
Desmontaje con recuperación de aparatos sanitarios. Los inodoros se volverán a instalar 
y el de minusválidos se adaptará con su tapa nueva correspondiente según normativa. 
 
Levantado de rejas exteriores en fachada posterior. 
 
Aperturas de huecos para rejillas de climatización y ventilación en cualquier tipo de 
fábricas de ladrillo, con martillo eléctrico. 
 
Carga de escombros sobre contenedor, dumper, camión o similar y transporte de 
escombros a vertedero, incluido el pago del canon correspondiente. 
 
Preparación y limpieza de fachadas, por medios manuales y mecánicos. 

02. Cap. Albañilería 

Creación de muro de fachada en antiguo acceso (en lateral del portal de la comunidad) 
de iguales características que el resto de los paños con carpintería. 
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Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por la cara externa una 
placa de yeso laminado de 13 mm de espesor con un ancho total de 47 mm. 
 
Aislamiento térmico y acústico en trasdosado, de lana mineral Isover Eco constituido por 
un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en 
una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 40 mm de espesor cumpliendo la 
norma UNE EN 13162. 
 
Distribución interior según plano de Implantación, mediante tabicones cerámicos de 
ladrillo hueco doble 24 x 11,5 x 7 cm., con una altura de suelo a techo según plano de 
implantación 
 
Toda la tabiquería cerámica será recibida con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y 
arena de río tipo M‐5. 
 
Recibidos y aplomados de cercos y precercos de carpintería de cualquier material, en 
tabiquerías, muros y fachadas, con pasta de yeso negro y puntas de acero. 
 
Se crearán en la zona 24/7 tabicas de pladur tapando el hueco que queda entre las 
máquinas y el techo. 
 
Recibido de anclajes en pared en zona 24/7, uno por máquina. 
 
Recibidos de sanitarios, nuevos y recuperados. 
 
Aislamiento acústico en techo y trasdosados formado por lámina de polietileno expandido 
de celda cerrada de 3 mm. De espesor tipo Texisilen 3 mm, sobre la que se coloca una 
lámina sintética de aislamiento acústico de base polímerica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de 
densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel de reducción de 
ruido aéreo de 3 dBA. 
 
Se incluyen las Ayudas a Instalaciones u oficios (Electricidad. Fontanería, 
Contraincendios, Instalaciones Especiales, Climatización, Seguridad, etc.). 
 
 

03. Cap. Revestimientos 

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de 
espesor, con colocación de guardavivos en paramentos verticales, pilares y pilastras 
interiores de nueva creación. 
 
Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de los módulos de aseos, 
para el posterior alicatado en azulejo blanco 20x20, todo según NTE‐RPA‐3. La parte 
superior de la tabiquería de aseos irá guarnecida y enlucida. 
 
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de miga (M‐5), incluyendo guardavivos, cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 y 
limpieza. 
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Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal blanca de 
60x60 cm y 10 mm de espesor, perfilería vista, para la zona de aseos. Igual que el 
existente. 
 
 
Falso techo de bandejas de aluminio perfilado microperforado prelacado al horno en RAL 
9006 de 100 mm de altura y 10 mm de separación, colocadas verticalmente sobre 
perfilería oculta de aluminio conformado, lacado al horno semi‐mate remates, piezas 
especiales, accesorios de fijación y andamiaje. 
 
Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto tránsito, grado 1 
de resbaladicidad en estancias que no sean y aseos y grado 2 en aseos con baja 
absorción de agua, incluido rodapié de 60 x 10 cm en las estancias según implantación. 
Color a elegir por los técnicos de la propiedad. 
 
Solado de granito gris villa al corte, de 2 cm. de espesor, sobre cama de arena de 2 cm., 
en el retranqueo del acceso a la oficina. Se dejará un sumidero corrido en la línea de 
fachada de estas zonas si se prevé necesario. 
 
Forrado de melamina de pilares exentos “Madera” ARCE referencia 3855”. 
 
Alféizar de fachada (en la nueva ventana que se coloca donde está situado ahora mismo 
el acceso) se ejecutarán de piedra similar al existente en el resto de la fachada de 50x3 
cm. sin goterón, a tope, con canto del mismo acabado del zócalo, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río M‐5, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza. 
 

04. Cap. Carpintería de madera 

Se colocarán puertas de paso ciegas según planos de implantación, formadas por 
tablero de madera aglomerada revestida por ambas caras con Formica de 1 mm de 
espesor, “Madera” ARCE referencia 3855, tapajuntas y canteado vertical con pieza de 
madera maciza de ARCE en forma de “U”. 
Dispondrán de cerradura, manillas de acero inoxidable, con placa cuadrada y tope de 
goma en suelo o en pared, herrajes de colgar a base de tres pernos de latón o similar; las 
anchuras de estas puertas serán conformes al plano de Implantación, y se especificarán 
por parte de la Propiedad. Las puertas de acceso a los aseos, cuartos húmedos e 
instalaciones, llevarán rejilla de ventilación en lamas de aluminio en su color mate, para la 
renovación del aire, según CTE y todas llevarán topes de goma. 
 
Puerta de paso ciega corredera en aseo de minusválidos, de una hoja normalizada de 
dimensiones 925x2030 mm, lisa, de melamina, incluso doble precerco de pino 70x35 
mm, doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm, tapajuntas lisos 
forrado de melamina de haya, de pino melix 70x10 mm en ambas caras, herrajes de 
colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de 
medios auxiliares. Incluido tirador de acero inoxidable. 
 
Se colocarán muelles cierra‐puertas hidráulicos de tipo Dorma TS‐83 o similar, adaptable 
a cualquier giro y tipo de puerta, cierre a partir de 180º, termoconstante y fuerza del 
resorte regulable. 
 
Se colocará frente de armario de instalaciones, con hojas lisas de 30mm de espesor de 
melamina, con precerco de pino de 70x35mm, cerco de pino macizo de 70x30mm, 
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tapajuntas exteriores lisos de melamina 70x10mm, tapetas interiores contrachapadas 
70x4mm, herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de latón. Se pondrán 
baldas en todo el armario separadas 35 cm desde el suelo hasta techo si las 
instalaciones lo hacen posible. Llevará dos rejillas de ventilación por puerta, una arriba y 
otra abajo, en lamas de aluminio en su color mate, para la renovación del aire. 
 
Balda de soporte de videograbador de seguridad, formado por tablero de madera 
aglomerada revestida por ambas caras con formica de 1 mm de espesor, “Madera” 
ARCE referencia 3855, incluido escuadras de soporte. 
 
 

05. Cap. Carpintería metálica 

Puerta de entrada formada por puerta de 1.10x210 cm respectivamente, pivotante para 
acristalar, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en 
frío de 80x40x1,5 mm, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales 
exteriores de tubo de 30x10x1,5 mm soldados entre sí, patillas para recibido a obra, 
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra, pasamanos 
vertical de acero inoxidable de diámetro 6 centímetros, y estará lacada igual que el resto 
de la carpintería. El paño fijo tendrá las mismas características. 
 
Forrado de chapa metálica en fachada en acceso de portal de las mismas características 
estéticas que el forrado existente en dicho portal. 
 
Suministro y colocación de carpinterías exteriores de aluminio lacado en mismo color que 
el resto de las carpinterías, para acristalar, con rotura de puente térmico mayor de 16 
mm, todo según planos de implantación, CTE–DB‐HE y NTE‐FCL. No se cambiarán las 
ventanas de la calle Gómez Salazar. 
 
Se crearán seis anclajes de chapa de 3mm de espesor de medidas 20x10cm, tubo 
cuadrado 40x40x3mm y chapa de 3mm para anclar los elementos que se colocarán en la 
zona 24/7. El largo del tubo dependerá de la máquina. 
 
Suministro y colocación de puertas automáticas de dimensiones 1,60x2,2 m de dos 
hojas correderas de alto tráfico sin carpintería perimetral en puertas, incluso operador con 
apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de 
maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y 
horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta‐operador y tapas de 
acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, 
conexionado y puesta en marcha. 
 
Incluye: 
 
‐ Limitación de la fuerza de cierre: El empuje de los motores se regula electrónicamente 
para que no sobrepase valores seguros para las personas. 
‐ Detección de obstáculo: Al cerrar, se invierte el movimiento de cierre (reabre) y al abrir, 
se detiene el movimiento de apertura. 
‐ Batería antipánico: Permite abrir la puerta en caso de fallo de tensión, y la carga de la 
batería se supervisa electrónicamente. 
 
Además, incorpora hojas antipánico: permiten su abatimiento para facilitar la evacuación, 
paro de emergencia, fotocédula de seguridad, reapertura espontánea de seguridad, llave 
exterior, teclado numérico codificado y mando a distancia 2/4 canales. 
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Cierre metálico: entre el vestíbulo del 24/7 y la oficina de atención al público. 
 
Los armarios exteriores (1ud) para acoger contadores de instalaciones, realizados en 
acero inoxidable AISI 304, con marcos perimetrales de refuerzo, cerraduras, pernios y 
demás elementos auxiliares, enrasados con el paramento de fachada, rotulación de 
todos los servicios comprendidos, con imagen corporativa de CORREOS. 
 
El acceso de público estará protegido con cierre enrollable de lamas de aluminio 
extrusionado microperforado de doble pared con sistema de lamas antibloqueante mod 
PERSIBLOCK o similar, articuladas acabadas en lacado similar a las carpinterías, con 
cajón recogedor registrable, accionamiento motorizado y manual, accionamiento 
automático a base de motor de centro de eje con electrofreno en las ventanas (Winner 
400 EF) y motores tubulares en los accesos, con acumulador de corriente SAI 1000 
preparado para Cityprox para la apertura automática del cierre de acceso en caso de fallo 
de corriente , celosía de lama ciega, cobertura de la lama 89mm (antiblocante 17mm) , 
incluso cajón recogedor forrado, torno, poleas, guías y accesorios, cerradura central con 
llave de seguridad cityprox (incluido dos receptores, dos mandos bicanales y seis llaves 
de proximidad), elaborado en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
 

06. Cap. Acristalamiento 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 43dB* y espesor total 32 mm, formado 
por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor (4+4) y 
un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso colocación de junquillos. 
 
En aseo, espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm 
plateado por su cara posterior, desde el lavabo y llegando hasta la misma altura que el 
tapajuntas de la puerta incluso canteado perimetral y taladros. 

 
07. Cap. Pintura 

Pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la propiedad. Incluso mano de 
imprimación y emplastecido, sobre paramentos verticales y horizontales, todo según 
NTE‐RPP. 
 
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes 
de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501‐1:1998) y con superficie 
limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la 
imprimación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto 
contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de 
aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. En carpinterís 
que se mantengan, color a elegir por los técnicos de Correos. 
 
Pintura antigraffitti incolora para la fachada exterior de fábrica de ladrillo. 
 

07. Cap. Pintura 
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Pictogramas en suelos y paredes para el cumplimiento de DB‐SU. Suministro y 
colocación de banderola corporativa con iluminación, formado por 4 perfiles de extrusión 
de aluminio, equipado con calles para el encarrilado de los frontales de metacrilato, con 
frontales realizado en metacrilato moldeado decorado mediante serigrafía con la imagen 
corporativa de Correos, según plano de implantación e instrucciones de imagen de 
Correos. 
 
Suministro y colocación de vinilos adhesivos sobre vidrio, efecto frosted, según 
implantación. 
 
Suministro y colocación de la señalética interior según instrucciones de imagen de 
Correos. Los soportes presentarán los pictogramas de información general en azul (Ref. 
Pantone 541 C) sobre la superficie amarilla (Ref. Pantone 116 C). Se realizarán en 
metacrilato identificadas mediante vinilos adhesivos, tanto los fondos cromáticos, como 
los elementos gráficos. También se colocarán pictogramas en suelos y paredes para el 
cumplimiento de DB‐SU. 
 
Placa postal multiservicios, en soporte de vinilo adhesivo y dimensiones 45 x 135 cm., 
según Alzado de plano de Implantación. 
 
Se suministrará una caja fuerte grande TECNOEXPRESS modelo OMEGA 270 y anclará, 
con un detector sísmico instalado y un sistema de cerradura de combinación electrónica 
con retardo dinámico y llave tipo “DALLAS”. El sistema de retardo será de la marca 
LAGARD AUDTI‐DALLAS. 
Incorporará un introductor frontal para efectivo en base a dispositivo rotor Antipesca. 
Para anclar la caja fuerte se dispondrá una bancada. 
 
Limpieza final de entrega de obra realizada por casa especializada con eliminación total 
de restos de yesos y pintura. 
 

08. Cap. Instalaciones 
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
General 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual y elementos asociados. 
 
A la entrega de documentación para la realización del proyecto se entregará a la empresa 
adjudicataria planos básicos con la ubicación de parte de la instalación. Estos planos, 
junto a las especificaciones de la instalación que aparecen en este capítulo, serán la base 
para el desarrollo de la instalación de climatización y ventilación en el proyecto de 
ejecución y en la obra. 
 
Zonas a climatizar, sistemas y equipos de climatización 
 
El sistema de climatización será de la marca HITACHI gama UTOPIA CENTRÍFUGA IVX, 
compuesto por; 
 
‐ Una (1) unidad exterior centrífuga RASC‐10HRNM1E. 
‐ Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vías 800x800 RCI Deluxe, modelos; dos (2) RCI‐ 
2.5FSN3 y una (1) RCI‐3FSN3 (llevarán panel con sensor de movimiento P‐AP160NAE 
950x950 mm). 
‐ Una (1) unidad interior cassette 4 Vías 600x600 RCIM‐2FSN3 (con panel P‐N23WAM 
700x700 mm). 
 
Se instalarán dos (2) controles por cable montados en pared, modelos PC‐ARF, para 
control de temperaturas y control horario semanal de la climatización, se ubicarán en 
lugar a determinar por los técnicos de Correos (el control de la temperatura se hará 
mediante las sondas que incorporan los cassettes no por el termostato que incorpora el 
control de pared). 
 
Se instalarán estos modelos de máquinas y controles o los que les sustituyan con la 
misma potencia, etiquetado energético y características según catálogo del fabricante en 
vigor. En todo caso las máquinas serán las aprobadas por los técnicos de la propiedad. 
 
Consideraciones técnicas y de ejecución de la instalación de las unidades exteriores: o La 
unidad exterior se instalará en el falso techo del vestíbulo de entrada (zona 24/7), según 
plano aportado por los técnicos de Correos y replanteo en obra con ellos. Apoyada sobre 
perfiles de acero adecuados a su/s peso/s apoyados sobre tabiquería o sobre vigas a 
realizar in‐situ, se evitará que cuelgue/n del forjado. 
- Se dispondrán elementos amortiguadores o silentblocks adecuados a su/s peso/s 
(Marca AMC Mecanocaucho) como indica el RITE 2007 y el CTE en su documento 
DB‐HR. 
 
-  Las partes de la máquina a las que sea necesario garantizar su acceso para tareas de 
mantenimiento, como filtros, compresor, parte eléctrica, etc., siempre quedarán 
registrables, para ello la/s unidad/es deberá/n ubicarse respetando y manteniendo las 
distancias de servicio que recomienda el fabricante hacia los paramentos verticales o 
pilares, y en el falso techo se deberán practicar los registros que sean necesarios (si no 
hubiera falso techo desmontable) para garantizar el acceso a estas partes de las 
máquinas. 
- El acoplamiento de bocas de máquinas a conductos deberá hacerse siempre mediante 
lona flexible asociada a flejes metálicos, tanto en la impulsión y toma como en el retorno y 
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descarga de las máquinas, en todo caso los acoplamientos flexibles que el fabricante 
aconseje. 
 
- Las bocas de toma y de descarga se pedirán al fabricante en la posición más favorable 
según las posibilidades de la máquina, una vez estudiada su posición según la ubicación 
de la máquina en relación con los conductos (ver catálogo técnico del fabricante y planos 
aportados por los técnicos de Correos con el planteamiento inicial). 
 
- Se utilizará la sección de rejilla para la toma y descarga de aire que sea necesaria 
dispuesta en el alzado, la velocidad de paso por rejilla será menor de 2 m/s, el ruido será 
siempre inferior a los niveles máximos permitidos según normativa estatal, autonómica y 
local. 
 
- Contará con desagüe para el agua de condensación de PVC rígido (32mm.) con un 
sifón individual lo más cercano a la máquina y accesible (con registro para su limpieza), la 
tubería de desagüe irá conectada a la red general de saneamiento del local, se vigilará 
que la tubería tenga al menos un 1% de pendiente hacia bajante. 
 
- Si fuera necesario, se instalará bomba auxiliar de drenaje para facilitar el desagüe del 
agua de condensación y garantizar la pendiente a bajante. 
 
- Quedará insonorizada debidamente con materiales y soluciones aprobadas por los 
técnicos de la propiedad, todo ello para que el ruido de emisión de estos equipos esté 
siempre por debajo del permitido por la normativa medioambiental y de ruido en vigor, al 
igual se instalarán los materiales que sean necesarios para que el ruido de inmisión en las 
distintas estancias, dependencias, locales contiguos y en las plantas por encima de la de 
la propiedad esté por debajo de los niveles permitidos en la normativa actual estatal, 
autonómica y municipal tanto en horario nocturno como diurno. Las soluciones se 
ejecutarán preferiblemente sobre los recintos que contienen las máquinas: tabiques, 
forjados, separaciones, rejillas, etc para garantizar los niveles de ruido adecuados. 
 
Consideraciones técnicas y de ejecución de la instalación de las unidades interiores: 
 
- Se ubicarán según planos aportados por los técnicos de Correos con el replanteo en 
obra consensuado con ellos que sea necesario. 
 
- Cada unidad contará con un desagüe para el agua de condensación de PVC rígido (32 
mm.) con un sifón individual para el agua de condensación lo más cercano a la máquina y 
accesible (con registro para su limpieza), la tubería de desagüe irá conectada a la red 
general de saneamiento del local, se vigilará que la tubería tenga al menos un 1% de 
pendiente hacia bajante. 
 
- Las unidades se soportarán mediante estructura auxiliar y se dispondrán elementos 
amortiguadores o silentblocks adecuados a su peso como indica el RITE 2007 y el CTE 
en su documento DB‐HR (Marca AMC Mecanocaucho). 
 
Tuberías de refrigerante 
 
El cobre utilizado en las redes frigoríficas debe reunir las características técnicas 
apropiadas para el refrigerante ecológico utilizado, s/ EN 12.735‐1, lo que deberá 
acreditarse mediante certificado al efecto. 
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Los “kits” colectores y distribuidores que sean necesarios serán propios del fabricante de 
las máquinas de climatización. 
 
Se instalarán tuberías de refrigerante aisladas individualmente en todo su recorrido, 
mediante aislante térmico ARMAFLEX, espuma elastomérica a base de caucho sintético, 
autoextinguible clase M1 (antigua normativa)/ B‐s3, d0, de espesor según lo dispuesto en 
el RITE 2007. 
En recorridos horizontales por el interior del local irán por el falso techo, agrupadas y 
apoyadas en perfiles o regletas en el forjado y fijadas con abrazaderas isofónicas, nunca 
de instalador eléctrico. 
 
Previo a la carga del refrigerante se hará el vacío y barrido con nitrógeno de los sistemas 
de tuberías, cuantas veces sean necesarias para eliminar el aire, la humedad, los residuos 
y comprobar su estanqueidad. La carga de refrigerante a incorporar será la que indique el 
fabricante de las máquinas por longitud de tubería instalada y máquinas. 
 
Conductos – Toma y descarga, aporte de aire y extracción. 
 
El dimensionamiento de todos los conductos se realizará por el método de caída de 
presión constante (0,1 mmca/m o 1Pa/m) y velocidad de paso máxima de 6 m/s para 
conductos por el interior de los locales. Los conductos conducidos a rejillas en fachada 
se dimensionarán en su final para que la velocidad de paso por las rejillas este 
comprendida entre 2 m/s. En el proyecto deben incluirse todos los cálculos. 
 
Los conductos para el aporte de aire se realizarán mediante CLIMAVER PLUS R de la 
marca ISOVER desde la toma de aporte de aire hasta las entradas de aire exterior de los 
cassettes, el trazado de los conductos se realizará por zonas registrables siempre que 
sea posible. 
 
Se instalarán conductos flexibles aislados FLEXIVER CLIMA de la marca ISOVER 
solamente para conectar los conductos de CLIMAVER con las bocas de entrada de aire 
de los cassettes (con su correspondiente corona en el conducto principal para salida del 
flexible), los conductos flexibles serán como máximo de 1 m. para evitar pérdidas de 
carga excesivas, se evitarán las curvas pronunciadas. 
 
Todos los conductos de CLIMAVER se realizarán e instalarán por el método del tramo 
recto (Ver documentación del fabricante ISOVER). El trazado de los conductos en los 
planos se debe realizar siguiendo este método para que el instalador pueda ejecutarlos 
en obra. 
 
Para la extracción de aire se instalarán conductos realizados en chapa helicoidal 
galvanizada de los diámetros que sean necesarios según cálculos. Las conexiones de los 
conductos principales y las rejillas y/o bocas de extracción se realizará mediante 
conducto flexible tipo FLEXIVER D de ISOVER, en todo caso este tipo de conductos 
flexibles no será mayor de 1 m. para evitar pérdidas de carga excesivas. 
 
El acoplamiento de bocas de máquinas a conductos deberá hacerse siempre mediante 
lona flexible asociada a flejes metálicos, tanto en la impulsión y toma como en el retorno y 
descarga de las máquinas, en todo caso los acoplamientos flexibles y sujeciones de los 
mismos que el fabricante aconseje. 
 
Máquinas ‐ aporte de aire y extracción 
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Para el aporte de aire a los cassettes se instalará un (1) ventilador marca SOLER y PALAU 
serie TD‐ 500/150‐160 Silent de 580‐430 m3/h. Se instalarán cerca de la entrada de aire 
por la fachada encima del falso techo. Se instalará además una caja portafiltro por cada 
máquina con filtros adecuados según RITE. 
 
Se instalarán compuertas de sobrepresión o depresión en los conductos de las máquinas 
de extracción y ventilación para evitar entradas de aire cuando no estén funcionando las 
máquinas. 
 
Para la extracción se instalará un (1) extractor de la marca SOLER y PALAU serie 
TD‐350/125 Silent de 380‐280 m3/h, dará servicio a las siguientes dependencias: Aseos, 
vestuarios, almacén y cuarto/armario de instalaciones, etc. Se instalará preferentemente 
por encima del falso techo en zona registrable. 
 
Los extractores/ventiladores para su encendido/apagado y control horario semanal 
dispondrán de relojes digitales propios y contactores asociados en el cuadro eléctrico (los 
horarios se programarán según indicaciones de la propiedad al finalizar la obra). 
 
Las máquinas de ventilación/extracción se instalarán por encima de los falsos techos en 
zona siempre registrable para su mantenimiento, además se marcará la placa de falso 
techo por debajo de ellos con círculo de color verde debidamente pintado para poder 
identificar su ubicación in‐situ. 
 
La ubicación será aprobada por los técnicos de la propiedad. 
 
Las unidades se soportarán mediante estructura auxiliar y se dispondrán elementos 
amortiguadores o silentblocks adecuados a su peso como indica el RITE y el CTE en su 
documento DB‐HR (Marca AMC Mecanocaucho). 
 
Bocas de extracción, rejillas interiores y exteriores 
 
Para la extracción de aire se instalarán bocas de extracción circulares metálicas o rejillas 
de aluminio, con regulación de caudal ambas, lacadas en color de techo, en cada 
dependencia/zona donde se vaya a extraer aire (cada cabina de inodoro o inodoro, 
archivo, almacén, armario de instalaciones, etc). 
 
Se instalarán rejillas de acero inoxidable mate por las dos caras, empotradas en la parte 
baja de las puertas, para facilitar la ventilación y circulación del aire por los locales no 
climatizados (puertas de aseos, cabinas de inodoros, armario de instalaciones, almacén, 
etc.). 
 
Se instalarán rejillas de aluminio empotradas en paramentos exteriores con separación 
mínima de 25 mm entre deflectores planos (las aletas serán planas y no en forma de L), 
los deflectores serán orientables, para las descargas se orientarán en posición opuesta a 
las tomas de aire. Las rejillas dispondrán de malla de protección anti‐pájaros, irán lacadas 
en color de los paramentos. Las dimensiones de las rejillas de fachada serán las medidas 
en el alzado de los planos entregados por los técnicos de la propiedad para la 
elaboración del proyecto o dimensionadas mediante cálculos a aportar en proyecto. 
 
Para el cálculo de las superficies útiles de rejilla a utilizar en fachada para las 
tomas/descargas de aire de la unidad exterior o ventilador/extractor, se tendrá que 
cumplir que la velocidad de paso del aire por la rejilla este en 2 m/s, y que el ruido de 
paso del aire sea siempre inferior a los niveles máximos permitidos según normativa 
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estatal y autonómica para horario nocturno y diurno. En el proyecto deben incluirse todos 
los cálculos. 
Las partes de las rejillas de fachada que queden sin utilizar para toma o descarga de aire, 
dispondrán de paneles aislantes que eviten los puentes térmicos y acústicos. 
 
Insonorización y estudio acústico 
 
Se realizará un estudio acústico completo, al término de la totalidad de la obra, para 
comprobar el cumplimiento de las normativas estatales, autonómicas y locales en materia 
de ruido, contaminación acústica, etc. El estudio se realizará en las zonas interiores del 
inmueble, de trabajo y de ubicación de máquinas, y las zonas exteriores del mismo y 
colindantes con él: viviendas, locales, zonas exteriores, etc. Será visado por técnico 
competente con equipos certificados y calibrados, y diligenciado ante los organismos 
competentes que así lo requieran. Si el estudio en un primer momento fuera desfavorable 
la empresa constructora ejecutará las partidas de obra que sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento en materia de ruido vigente (estos costes están contemplados 
en la valoración de esta memoria), se harán tantos estudios como sean necesarios hasta 
que el resultado una vez puestas las medidas oportunas cumpla con la normativa. 
 
 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 
General 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual. 
 
A la entrega de documentación para la realización del proyecto se entregará a la empresa 
adjudicataria planos básicos con la ubicación de parte de la instalación, entre ellos: 
esquemas unifilares, plano de iluminación general, ubicación de bloques ofimáticos, 
enchufes, etc. Estos planos, junto a las especificaciones de la instalación realizada en 
este capítulo de instalaciones, serán la base para el desarrollo de la instalación de 
electricidad en el proyecto de ejecución y en la obra. 
 
Suministro eléctrico, solicitud de potencia y cierre de expediente 
 
Al iniciarse la obra se contratará el suministro eléctrico de obra y se comenzará de 
inmediato (en paralelo o a la vez) con los trámites de solicitud de cambio/ampliación/alta 
de suministro eléctrico definitivo con la compañía eléctrica distribuidora mediante apertura 
de expediente y solicitud de condiciones técnico‐económicas. 
 
El contador preferentemente se colocará en el cuarto de contadores del edificio, contador 
con maxímetro, si no fuera posible se ubicará en una caja general de protección y medida 
(CPM) en fachada cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora con 
todos sus elementos, la ubicación será consensuada con los técnicos de la propiedad. 
 
La potencia a solicitar a la compañía eléctrica será trifásica a 400 V, calculada con la 
intensidad máxima admisible del interruptor general del cuadro eléctrico, este interruptor 
general será así mismo calculado con las potencias instaladas reales de los circuitos del 
esquema unifilar (el interruptor general del esquema básico aportado servirá de 
referencia, pero se deberá calcular el más cercano en intensidad por arriba con la 
potencia instalada real). 
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Una vez finalizada la instalación eléctrica, el instalador de la empresa adjudicataria, emitirá 
el correspondiente boletín eléctrico (la potencia a reflejar será la máxima admisible del 
interruptor general calculado) y junto a los documentos que sean necesarios (proyecto 
eléctrico firmado por técnico competente y visado, resultado favorable de organismo de 
control e inspección, etc), legalizarán la instalación y cerrarán el expediente con los 
trámites que sean necesarios con la compañía suministradora para poder realizar la 
contratación por los cauces y términos que determine Correos. 
 
Quedan incluidos en esta memoria y su valoración todos los pagos de tasas, condiciones 
técnico económicas, gestiones, proyectos, OCAs, visados, trabajos de obra, materiales e 
impuestos que sean necesarios para poder realizar contrato con la compañía eléctrica 
que Correos determine. 
 
Caja general de protección y medida, contador y derivación individual 
 
Se instalará, si fuera necesario, una caja general de protección y medida (CPM) con los 
elementos que sean necesarios, en ubicación acordada con la compañía eléctrica 
suministradora y con la aprobación de los técnicos de Correos. El contador a ubicar en 
esta caja o en el cuarto de contadores será alquilado a la compañía eléctrica. 
 
Se instalará una nueva línea de derivación individual nueva con cable unipolar RZ1‐k 
0,6/1kV (fases, neutro y tierra) desde el cuarto de contadores o desde la caja general de 
protección y medida hasta el cuadro general de distribución ubicado en el local de 
Correos. La instalación se realizará bajo tubo/s de diámetro/s adecuado/s (tubo anillado 
flexible de acero, con recubrimiento de PVC auto‐extinguible) por techo (siempre que 
fuera posible). La sección de la línea se calculará en función de la potencia máxima 
admisible del interruptor general del cuadro general de distribución de baja tensión y de la 
caída de tensión por longitud de la línea, si bien como mínimo será de sección de 16 
mm2. El neutro será siempre de la misma sección que las fases que acompaña. 
 
Puesta a tierra de la instalación y conductores de tierra y protección 
 
Se instalará una línea de enlace con tierra, constituida por cable de cobre recocido sin 
aislar de sección según el REBT 2002, como mínimo de 16 mm2, desde la conexión con 
la red de tierras del edificio (en el cuarto de contadores o caja general de protección o 
arqueta realizada para ello) hasta la conexión con bornero de tierra/embarrado en cuadro 
general de distribución de baja tensión, el conductor de tierra irá protegido bajo tubo en 
todo su trazado. 
 
Si no se pudiera realizar la puesta a tierra con el edificio o cuarto de contadores del 
edificio se realizará arqueta nueva de puesta a tierra con tapa de fundición troquelada con 
su distintivo y en su interior electrodos enterrados en el terreno, en el número que sea 
necesario para que el valor de resistencia a tierra cumpla con el REBT 2002, se 
incorporará tubo de PVC con extremos abiertos e hincado profundamente en el terreno 
para posibilitar humidificación del mismo. Quedará accesible sin ningún obstáculo que 
impida abrirla y comprobar la puesta a tierra de la instalación. 
 
Se instalará cuchilla o dispositivo para sección de esta unión a tierra cercana al cuadro 
eléctrico, para poder realizar las medidas de resistencia a tierra, la cuchilla o dispositivo 
debe ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
El valor de la resistencia de tierra será el más bajo posible y siempre cumpliendo REBT 
2002. 
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Los conductores de protección de tierra acompañarán a todos y cada uno de los 
circuitos o líneas activas que parten de los cuadros, no se compartirán los conductores 
entre circuitos. 
 
Quedarán puestos a tierra: 
 
- Todos los cuadros eléctricos y sus chasis. 
 
- Todas las bandejas metálicas, incluidas las de rejilla (mediante cable de cobre mínimo 
de 2,5 mm2, tendido a lo largo de todo su recorrido, y con conexiones a las mismas en 
origen y cada 5 m. de tramo hasta su final). 
 
- Todas y cada una de las luminarias. 
 
- Todas y cada una de las tomas de corriente. 
 
-  La grifería de aseos. (En el caso de que la red de fontanería se disponga en tubería 
plástica, el cableado de 2,5 mm2 se tenderá hasta la propia grifería por el interior de 
vainas o tubos empotrados, e independientes de los que alojen las redes de agua). 
 
La conexión se realizará mediante grapas, soldaduras o abrazaderas metálicas provistas 
de rosca, que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
 
-  El rack de comunicaciones. 
-  Sistemas de seguridad, incendio y comunicaciones. 
-  Todas las cajas de registro metálicas. 
-  Todos los tubos de acero galvanizado y cajas asociadas a ellos (al menos cada 10m.). 
- Todos los chasis/envolventes metálicas de las máquinas. 
 
 
 
 
Cuadro eléctrico 
 
Se instalará un cuadro eléctrico, cuadro general de distribución en baja tensión (CGDBT), 
su ubicación definitiva será concretada en obra con los técnicos de Correos. 
 
El esquema unifilar básico para la configuración de la aparamenta del cuadro a instalar 
será entregado por los técnicos de la propiedad a la empresa adjudicataria a la entrega 
de documentación para la realización del proyecto, se añadirá y/o cambiará cualquier 
elemento por necesidades del servicio o para atender las exigencias de la delegación de 
industria de la zona, para ello se seguirá siempre que sea posible la misma estructura del 
esquema básico dado. El esquema unifilar definitivo deberá contar con la aprobación de 
los técnicos de Correos. Las características del cuadro y sus características serán: 
 
- Tendrá/n un espacio libre del 15% para ampliaciones. 
 
- La/s envolvente/s serán de las dimensiones y módulos necesarios de Schneider 
Electric, estará formada por paneles de chapa metálica y dispondrán de puerta/s 
transparente/s con llave con todos los accesorios. Los paneles de cierre superior 
dispondrán con abertura o marco espaciador que facilite la salida del cableado hacia 
techo mediante bandeja de rejilla. 
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- El cableado interior será cero halógenos. Las líneas se tenderán perfectamente 
ordenadas y grapadas con collarines. Las agrupadas irán, además, alojadas en el interior 
de canaletas ranuradas. 
 
-  La marca de toda la aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC. 
 
-  Las protecciones vendrán con fase protegida y neutro protegido (2P, 4P), calibre y 
número de polos según unifilar. Todos los magnetotérmicos de 2 polos serán iK60N y los 
de 4 polos serán C60N (con fase protegida y neutro protegido). 
 
-  Se dispondrá en la cabecera del cuadro un interruptor iC60H 63 A (4P) icc=15 kA, 
descargador de sobretensiones iPRD40r (protegido por un magnetotérmico iC60N) y 
analizador de redes Power Meter PM3200 (protegido por un magnetotérmico iC60N). 
 
- Todo el alumbrado que parta del cuadro se repartirá entre tres grupos monofásicos 
formados por magnetotérmico y diferencial y aguas abajo las protecciones para los 
circuitos que sean necesarias. El alumbrado de las áreas generales y públicas se repartirá 
entre estos tres grupos. Se dispondrá un circuito para el alumbrado exterior con 
contactor asociado a reloj digital horario. 
 
- Todos los circuitos de fuerza se repartirán en grupos de protección diferencial de 40A 
(30 mA) y aguas abajo 2 interruptores magnetotérmicos monofásicos de 16 A (número de 
grupos según circuitos necesarios, los interruptores sin servicio serán reservas). En 
general se tendrán en cuenta los siguientes servicios/circuitos: 
 
- Central de seguridad. 
- Rack. 
- Videograbador/cámaras. 
- Termo. 
- Puerta automática. 
- Tarjetero con lector de banda magnética. 
- Persiana de cierre en puerta. 
- Bloques ofimáticos (los diferenciales para estas protecciones serán súperinmunizados). 
- Usos varios (enchufes). 
- Usos varios aseos (enchufes). 
- Maniobra relojes. 
- Reserva, etc. 
 
- Los circuitos de fuerza para la climatización serán independientes del resto, disponiendo 
interruptor magnetotérmico y diferencial de 300mA independientes para cada unidad de 
climatización. Así como para las unidades interiores de climatización se dispondrán de 
protecciones indepedientes si así fuera necesario. 
 
- Los circuitos de fuerza para los acumulares serán independientes del resto, disponiendo 
interruptor magnetotérmico y diferencial de 30mA y contactor independientes para cada 
unidad. 
 
- Se instalarán cuatro (4) relojes digitales horarios, modelo IPH de SCHNEIDER 
ELECTRIC de 1 canal asociados a los contactores de los circuitos eléctricos para 
encendido y apagado programado de ellos, para: extractores (1), ventiladores/aporte de 
aire (1), iluminación exterior (1) y acumuladores (1). La programación de los horarios será 
la indicada por la propiedad. 
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- Se dispondrá de un bornero en cuadro para la entrada/salida de todo el cableado, así 
como para la entrada de las señales al cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado 
con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto corto y texto 
descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible. 
 
-  Borna/embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas 
que parten y vienen al cuadro y del chasis del cuadro. 
  
-  Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según 
unifilar. La descripción y nominación de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas 
de baquelita o decorit, no con cinta dimo. 
 
-  Dentro del cuadro o cercano a él se dispondrá una bandeja portadocumentos con el 
esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información de las instalaciones que 
se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad). 
 
- Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora 
en el frontal de cada cuadro. 
 
-  Una luminaria de emergencia de mínimo 100 Lm a menos de 2 m. del cuadro. 
 
Canalización y cableado 
 
Se instalará cable libre de halógenos unipolar o multipolar de denominación RZ1‐k 0,6/1 
kV, para todos los servicios/circuitos, con secciones adecuadas por calibre de 
protecciones y caídas de tensión debidas a las longitudes de las líneas según el REBT 
2002, se tenderá en las bandeja/s comentada/s más adelante. Las secciones mínimas 
del cableado se deberán calcular por potencias y caídas de tensión según proyecto 
eléctrico. La sección del neutro en todas las líneas/circuitos será siempre igual a la de las 
fases que la acompaña. 
 
El cableado eléctrico que tenga su entrada o salida del cuadro eléctrico se tenderá sobre 
bandeja, según las siguientes especificaciones: 
- En recorridos verticales y en la salida del cuadro eléctrico de las líneas se realizará 
mediante bandeja de chapa galvanizada de base embutida y perforada con tapa (tipo 
Pemsaband SX), dimensiones mínimas 200x60 mm. exclusivamente para electricidad. 
 
- En recorridos horizontales, por encima del falso techo desmontable, el cableado se 
llevará agrupado en bandeja tipo Rejiband electrocincada bicromatada de dimensiones 
mínimas 200x60 mm y en ramales de 100x60 mm. Exclusivamente para electricidad. 
 
- En las zonas donde haya falso techo, se llevará la bandeja siempre por zona donde sea 
registrables (falso techo registrable), o se realizarán registros para poder acceder a ella 
(en techos continuos). 
 
- Realizarán un trazado por todas las zonas/cuartos del inmueble donde existan 
elementos a cablear eléctricamente. 
 
- El instalador y/o proyectista estudiará el trazado de estas bandejas para que la mayor 
parte de las líneas queden posadas sobre ella, siendo la longitud del cableado fuera de la 
bandeja la mínima necesaria. 
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- Dentro del proyecto la empresa adjudicataria aportará planos con el trazado de las 
bandejas quedando a la aprobación de los técnicos de la propiedad sus recorridos. Fuera 
de la bandeja, cuando sea necesario, se instalará el cableado bajo tubo o en zonas 
donde no se pueda llegar con la bandeja, según las siguientes especificaciones: 
 
- Las canalizaciones que se realicen empotradas en paramentos interiores se llevarán 
bajo tubo blanco libre de halógenos, se podrán realizar con cable ES0Z1‐k 750 V. desde 
la caja de derivación en bandeja más cercana al paramento o zona empotrada. 
 
- Las canalizaciones que sea necesario realizar vistas o en superficie por el interior (solo 
en caso imprescindible y a justificar ante los técnicos de Correos) se realizarán con tubo 
rígido blanco libre de halógenos de los diámetros que sean necesarios con el mismo tipo 
de cable que la instalación empotrada. 
 
- Las canalizaciones que sea necesario realizar por el exterior y para determinados 
elementos (batería de condensadores, SAI, etc.) se realizarán con tubo anillado flexible de 
acero, con recubrimiento de PVC auto‐extinguible (según UNE‐EN 50086‐1), estanco al 
polvo y chorro de agua a presión de los diámetros que sean necesarios, con el mismo 
cable que en bandeja (RZ1‐k 0,6/1kV). 
 
- Las regatas o rozas en pared para alojar los tubos se realizarán siempre en vertical (de 
arriba a abajo de la pared). Solo en casos excepcionales se realizarán en diagonal o en 
horizontal. 
 
- No se realizará ningún trazado eléctrico por suelo sin la aprobación de los técnicos de 
Correos. 
 
Todas las luminarias, aparatos, elementos, máquinas, etc., que necesiten alimentación 
eléctrica, quedarán cableados independientemente desde cajas derivación estancas 
libres de halógenos apropiadas situadas en zonas registrables (adosadas/cerca de la 
bandeja o empotradas/de superficie en paramentos) con cable y canalización según se 
ha visto en puntos anteriores. No está permitido puentear luminarias, bases de enchufe 
(excepto las que vayan en marcos dobles o en el mismo bloque ofimático), etc. 
 
Las cajas de derivación libres de halógenos se instalarán en zonas accesibles y 
registrables o se realizarán los registros para acceder a ellas, se marcarán con los 
circuitos que parten de ellas, la nominación de los circuitos en las cajas será la que 
corresponda con el unifilar en su forma abreviada. 
 
Se utilizarán racores y/o prensaestopas cuando sea necesario para uniones seguras y 
estancas, entre los elementos que lo necesiten. 
 
Iluminación 
 
La distribución de la iluminación se realizará según planos aportados por los técnicos de 
Correos. 
En general para los techos modulares de 60x60 seguirá el ritmo de instalación en 
cuadrícula con separación entre ellas de 3x2. Para el resto de elementos de las 
instalaciones, como detectores, difusores, cassettes, se tendrá en cuenta la separación a 
elementos de difusión de aire que indica la normativa. Además se adaptarán a las 
cuadrículas vacías siguiendo un orden. 
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Como niveles mínimos de iluminación se consideran los siguientes (o los que exija la 
normativa según zona, a justificar ante los técnicos de la propiedad): 
 500 luxes: oficina (desde el centro hasta 0,60 m. de perímetro). 
 300 luxes: cuartos técnicos o de instalaciones, almacén. 
 200 luxes: pasillos, vestíbulos, aseos, vestuarios, cuarto limpieza. 
Las luminarias, lámparas y equipos electrónicos a instalar seguirán las siguientes 
especificaciones y calidades según zona a iluminar (la ubicación final se dará en plano 
aportado y/o replanteo en obra con los técnicos de la propiedad): 
 
 Zona con techo desmontable de 60x60 en área oficina: 
Pantallas empotrables para techo desmontable de 60x60, fabricadas en chapa de acero 
termoesmaltada en blanco, componente óptico de aluminio especular de gran pureza 
(99,95%) antideslumbramiento de muy baja luminancia, sistema de anclaje universal, 
cada una con 3 lámparas Philips TL5 de 14W/840 y equipo electrónico con precaldeo 
(válido para encendidos múltiples con detector). 
Marca y modelo: PHILIPS TBS165 3xTL5‐14W/840 HF‐S II C6. 
 
 Zona con techo desmontable de 60x60 en área de oficina cercana a ventanas: (en las 
dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de 
la ventana): 
 
Pantallas empotrables para techo desmontable de 60x60, fabricadas en chapa de acero 
termoesmaltada en blanco, componente óptico de aluminio especular de gran pureza 
(99,95%) antideslumbramiento de muy baja luminancia, sistema de anclaje universal, 
cada una con 3 lámparas Philips TL5 de 14W/840, equipo electrónico con regulación de 
1‐10V y dispositivo de regulación de luz natural 1‐10V LuxSense de Philips instalado en 
luminaria. 
Marca y modelo: PHILIPS TBS165 3xTL5‐14W/840 HFR‐E C6 LX. 
 
 Zona vestíbulo de entrada, general y aseo minusválidos: 
 
Downlights con tecnología LED de 24 W, flujo luminoso 2000 Lm., temperatura de color 
4000K y CRI>80. Color blanco. Vida útil de 50.000 h., equipo de control incluido.  
Marca de referencia: Philips Coreline Downlight compact (Gen2) DN125B LED20S/840 
PSR WH. 
 
 Almacén, aseos y pasillos: 
Downlights con tecnología LED de 13 W, flujo luminoso 1100 Lm., temperatura de color 
4000K y CRI>80. Color blanco. Vida útil de 50.000 h., equipo de control incluido. 
Marca de referencia: Philips Coreline Downlight mini (Gen2) DN125B LED10S/840 PSR 
WH. 
 
 Espejos de aseos: 
Regletas LED decorativas de 10W, 15 y 19W, de longitudes correspondientes: 600mm, 
900mm, 1200mm, carcasa de aluminio, difusor policarbonato opal, tapas finales y clips 
de sujeción. Temperatura de color 4000K. Flujo luminoso 300 a 1200 Lm. (según 
versión). Vida útil 30.000h. L70 a 25ºC. Color blanco. Con accesorios incluidos. 
 
Si el espejo fuera de mayor longitud que la regleta se realizarán líneas con ellas para 
abarcarlo por completo con los accesorios que dispone para ello el fabricante, o se 
escogerá modelos superiores de mayor longitud pero siempre abarcando el espejo en su 
totalidad. 
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Marca de referencia: Philips BN130C LED6S / LED10S / LED14S 840 PSU O. 
 
 Duchas: 
Apliques estancos para montaje adosado a techo para lámparas 1xPL‐C 26W y equipo 
electrónico HF, material termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de 
policarbonato. 
Marca de referencia: Philips FWG211 1xPL‐C/4P26W HF WH. 
 
Iluminación de emergencia 
 
Se instalarán luminarias de emergencia que permitan visualizar cuadros eléctricos, 
extintores, vías de evacuación y salida de los locales de trabajo, así como evacuar 
cuartos técnicos, almacenes, muelle, aseos y otras dependencias, se preverán equipos 
autónomos de emergencia y señalización de acuerdo con lo exigido por la 
reglamentación correspondiente (REBT 2002, CTE, etc.). 
 
Las luminarias autónomas de emergencia se instalarán empotradas o en caja de 
semiempotrar preferentemente en techo (donde lo hubiera) o luminarias en superficie 
(solo en caso imprescindible o zonas sin techo), serán construidas según normas 
UNE‐EN 60598 2 22: 99 UNE 20392‐93 y REBT 2002, en blanco o metal s/techo. 
Marca de referencia: Daisalux modelo Hydra LD N6 (250 Lum.) 
 
Mecanismos 
 
‐De encendido 
Se instalarán detectores de presencia (con el cableado y conectores que sean 
necesarios) para todas las zonas/áreas según los planos de iluminación aportados por los 
técnicos de Correos (oficina, cartería, aseos, vestíbulos, pasillos, almacén, archivo, cuarto 
de instalaciones, etc). Cada detector servirá como máximo a 4 luminarias, en todo caso 
se seguirá el plano de iluminación y encendidos entregado por los técnicos de la 
propiedad. 
Los detectores preferentemente serán de techo de montaje empotrado en color blanco, 
zona de detección cónica de 360º, excepto en muelle y cuarto de instalaciones que serán 
de pared/esquina zona de detección 240º. 
 
Todos los detectores llevarán retardo de desconexión ajustable, nivel de luz ambiental 
ajustable e inhibición diurna (los detectores de oficina y cartería en principio se regularán a 
10 min, los de aseos y cabinas a 5 min. y los de pasillos, cuartos de instalaciones, 
almacenes, archivos, muelle a 1 min.). 
Marca y modelo de detector de techo: PHILIPS OCCUSWITCH LRM1070/00. 
Marca y modelo de detector de pared/esquina: PHILIPS OCCUSWITCH LRM1040/00. 
 
Se instalarán interruptores/conmutadores/pulsadores empotrados en las 
zonas/ubicaciones determinadas por los técnicos de la propiedad (en principio en cuarto 
de ducha y entrada a oficina para el apagado de esa zona de detección). 
Montaje empotrado: SIMON 82, Gama Grafito Metal Noble aluminio mate. 
 
‐Bases de enchufe 
 
Se instalarán bases de enchufe empotradas en zonas de trabajo donde no existan 
bloques ofimáticos cercanos para dar servicio a las necesidades de fuerza, se estudiará 
la ubicación de estas bases de enchufe para que no interfieran con el mobiliario y además 
estén próximas a los elementos que necesiten conexión eléctrica. 
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Marca de referencia: 
Montaje empotrado: SIMON 82, Gama Grafito Metal Noble aluminio mate. 
 
Se instalarán bases de enchufe empotradas (preferentemente) distribuidas a razón de una 
por cada 6m2 de zona o cuarto/dependencia, redondeando al entero superior. Irán todas 
a la misma altura y siempre que sea posible a 30cm. sobre suelo terminado, excepto las 
que se instalen en aseos o cuartos húmedos que irán a 1,5m sobre suelo terminado. 
El replanteo y ubicación definitiva será aprobado por los técnicos de la propiedad. 
Marca de referencia: 
Montaje empotrado: SIMON 82, Gama Grafito Metal Noble aluminio mate. 
Montaje de superficie (en el muelle): SIMON 44 (IP55). 
 
Se instalarán bases de enchufe empotradas o de superficie cuando así fuera requerido 
por los técnicos de Correos, zonas a concretar por ellos. 
Marca de referencia: 
Montaje empotrado: SIMON 82, Gama Grafito Metal Noble aluminio mate. 
Montaje de superficie (sólo en caso imprescindible): SIMON 44 (IP55). 
 
‐Bloques ofimáticos 
 
Se instalarán bloques ofimáticos en cajas empotradas en pared, suelo o en trasdosado 
de pilares (solo en caso imprescindible serán de superficie), con la siguiente composición 
y características: 
 
- Bloques ofimáticos Completos: Marca SIMON connect gama CIMA PRO, caja 
compuesta por: 3 bases dobles schuko (dos rojas y una blanca) con piloto luminoso, y 1 
Placa CIMA V&D plana con Guardapolvo y con 4 Conectores Cat.6 UTP, con cualquier 
accesorio que sea necesario. 
 
- Bloques ofimáticos Reducidos: Marca SIMON connect gama CIMA PRO, caja 
compuesta por: 2 bases dobles schuko (una roja y una blanca) CIMA con piloto luminoso 
y 1 Placa CIMA V&D plana con Guardapolvo con 2 Conectores Cat.6 UTP, con cualquier 
accesorio que sea necesario. 
 
La ubicación para cada zona de los bloques seguirá las siguientes explicaciones, el 
replanteo y y ubicación definitiva en el proyecto y en la obra será consensuada con los 
técnicos de la propiedad según las necesidades de la implantación, orientativamente y 
como mínimo constará de:  
 
Se dispondrán como mínimo ocho (8) bloques reducidos y cinco (5) completos. 
 
 
- Varios 
 
Se instalará tarjetero con lector de banda magnética antivandálico y cerradura eléctrica 
en puerta de entrada al vestíbulo 24/7. La puerta exterior que da al vestíbulo tendrá una 
cerradura que permita que quede abierta durante el horario de oficina y cerrada fuera de 
este horario pero pudiéndose abrir mediante el tarjetero instalado. 
 
Se instalarán 4 acumuladores térmicos marca GABARRÓN modelo ECOMBI ECO3X de 
900 W de potencia de emisor y 1350 W de potencia del acumulador. Lugar de los 
acumuladores a determinar en planos aportados por los técnicos de Correos. Se 
instalarán líneas independientes desde el cuadro según esquema unifilar y se programará 
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la carga mediante su reloj digital en horario nocturno con descarga en horario diurno de 
oficina. Quedarán debidamente programados y probados. 
 
INSTALACIÓN DE VO Y DATOS 
 
General 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual y elementos asociados. 
 
Acometida telefónica, caja metálica y regletas krone. 
 
Se realizará un tendido telefónico con cable multipar de 10 pares telefónicos bajo tubo 
anillado flexible de acero, con recubrimiento de PVC auto‐extinguible desde la caja de 
registro de la compañía telefónica o arqueta exterior hasta la caja de telefonía descrita 
más abajo en el cuarto de instalaciones donde se encuentra el Rack. 
 
Se dispondrá una (1) caja metálica de ICT a colocar en el cuarto donde está ubicado el 
Rack, cercano a él, en su interior se alojará 2 regletas KRONE de 10 pares cada una y los 
PTR´s de telefónica para las líneas contratadas, a la primera regleta se le conexionará el 
tendido telefónico antes comentado y de la segunda saldrá una manguera telefónica 
multipar (cat.5) para conexión en el primer panel telefónico del Rack. 
 
Rack / armario distribuidor de Voz y Datos 
 
Se instalará un (1) Armario mural Rack 19" de mínimo 13U (fondo de 500 mm), con 
laterales desmontables, estructura en metal con puerta reversible de cristal templado, 
cerradura y llave, soportes interiores de 19” perforados y desplazables, ventilador 
incluido. Ubicado en el cuarto de instalaciones. Dispondrá en su interior de la siguiente 
configuración: 
 

‧ 1 Panel de entrada telefónico de 24 conectores RJ45. (A este panel le llegará el 
cableado multipar desde la segunda regleta Krone de la caja ICT metálica). 

‧ 1 Panel de salida de VOZ de 24 conectores RJ45, Cat.6 (para dar servicio a las 
tomas de voz). 

‧ 1 Panel para guiado de cableado. 

‧ 1 Panel de salida de DATOS de 24 conectores RJ45, Cat.6 (para dar servicio a 
las tomas de datos). 

‧ 1 Panel para guiado de cableado. 

‧ Espacios libres para electrónica de red. 

‧ 1 Bandeja para electrónica. 

‧ 1 Regleta para rack con mínimo 5 tomas de corriente con interruptor y piloto 
luminoso. 

‧ 20 latiguillos UTP cat.6 de longitud 0,5 m. para parcheo entre los paneles y/o 
electrónica del Rack. 

‧ 20 latiguillos UTP cat.6 de longitud 1 m. para parcheo entre los paneles y/o 
electrónica del Rack. 

‧ Accesorios que sean necesarios. 
 
Cableado estructurado y canalización 
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Se realizará cableado de todas las tomas de voz y datos instaladas, con cable de 
voz/datos UTP de 
Categoría 6 con cubierta de cero halógenos. 
 
El cableado se llevará por falso techo por tubo flexible libre de halógenos de los 
diámetros que sean necesarios, paralelo a la bandeja eléctrica pero independiente de 
ésta. 
 
Pruebas y etiquetado  
 
Realización de todas las pruebas para la certificación de todos los puntos de voz y datos 
instalados, con sistema de medición FLUKE capaz de medir todos los parámetros de 
categoría 6. Se darán los resultados impresos a la propiedad en la entrega final de 
documentación. 
 
Etiquetado de las tomas RJ45 en los paneles del armario y en cada toma de voz/datos, 
con numeración única y consecutiva, D1, V1, etc. 
 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
General 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual y elementos asociados, 
retirando a vertedero controlado los que no sean acopiados (para posterior traslado del 
personal de la propiedad a otros centros) y que determinen los técnicos de Correos. El 
desmontaje se realizará según las fases determinadas en los planos de arquitectura y 
replanteo con los técnicos de la propiedad. 
 
Extinción 
 
Se colocarán extintores de polvo polivalente de 6 Kg. de carga neta, con eficacia 
27A‐183B‐C. 
Difusor de largo alcance con punta de acero. 
Marca de referencia: ZENITH modelo ZPP6. 
 
Se colocará un extintor de anhídrido carbónico (C02) de 5 Kg. de carga neta. Difusor de 
largo alcance con punta de acero. 
Marca de referencia: ZENITH modelo ZNC5. 
 
 
Ubicación de los extintores: 
 

‧ Polvo polivalente (ABC): en esquinas, ángulos, zonas del local donde no 
entorpezcan el funcionamiento de la actividad y no sufran riesgo de impactos por 
la actividad (si hubiera dudas consultar previamente a los técnicos de la 
propiedad), cerca de los cuartos de instalaciones, archivos y almacenes y 
próximos a las vías de evacuación. Situados a 15 m. de recorrido de planta, 
como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 

‧ Anhídrido carbónico (C02): Cercano al cuadro general de baja tensión, si el 
cuadro eléctrico estuviera en cuarto propio el extintor irá cercano a la puerta de 
entrada a ese cuarto. 
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Se fijarán preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que 
su parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m. sobre el suelo. 
 
Señalización 
 
Instalación de señalización de equipos y medios contra incendios y evacuación 
(extintores, salida, recorridos de evacuación, etc.) mediante pictogramas 
fotoluminiscentes de poliestireno, dimensiones mínimas 210x297, deberán llevar 
inscripción de normativa UNE en vigor. 
Marca de referencia: JALITE. 
 
INSTALACION DE SEGURIDAD 
 
Es totalmente imprescindible que se instalen elementos de las características descritas y, 
especialmente, que la central de alarma bidireccional, sea exactamente de la marca y 
modelo solicitado. 
 
En el proyecto de ejecución se debe contemplar además de la obligatoria garantía, un 
contrato de mantenimiento de la instalación por periodo de 1 año, que ampare el 
mantenimiento preventivo y correctivo, con cuatro visitas anuales (una cada trimestre) con 
atención a las averías en el plazo máximo de 24 horas desde la recepción del aviso. A 
este respecto la empresa instaladora aportará teléfono y fax de contacto. 
 
Igualmente la empresa instaladora debe aportar un Certificado de Instalación (Artº 42 del 
Reglamento de Seguridad Privada, especificando el grado de seguridad del sistema), 
Certificado de conformidad Documento “ tal como se instaló ” UNE CLC/TS 50131‐7 V2 
y manual de instrucciones para el correcto uso del sistema cuyo funcionamiento se habrá 
explicado suficientemente al Director de la Oficina, y el Libro Registro, relativo a la 
instalación y revisiones de las medidas de seguridad, visado por la D.G. de la Policía 
donde se detalle la relación de elementos instalados, la marca, el modelo y las 
características técnicas de los mismos. 
 
Todos los elementos o dispositivos que formen parte del sistema de alarma a instalar, de 
los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el 
grado y características establecidas en las Normas UNE‐EN 50130, 50131, 50132, 
50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a 
reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor, y contar 
con la evaluación de la conformidad de Organismo de Control acreditados, por las 
entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea. 
 
En el momento de la recepción de la obra o en su caso, en el de inauguración o 
reapertura de la oficina, la entidad instaladora de los sistemas de seguridad, deberá 
presentar Contrato de instalación visado por la D.G. de la Policía. Igualmente, en ese acto 
de recepción, el sistema de seguridad que se instale debe estar totalmente operativo y 
conectado bidireccionalmente al Centro Operativo de Seguridad cuyos datos se 
facilitarán en su momento. 
 
General 
 
Para la realización de la instalación de seguridad por parte de la empresa contratista se 
contará con un plano de implantación aportado por la propiedad con la ubicación de los 
distintos elementos de esta instalación, la empresa contratista deberá consultar con los 
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técnicos de la propiedad y con el departamento de seguridad de la propiedad durante la 
realización del proyecto y de la obra para ver la mejor ubicación de los distintos 
elementos. 
 
Toda la instalación a ejecutar cumplirá con grado 3 según UNE‐EN 50131‐1. 
 
Queda incluido en esta instalación todo el cableado eléctrico (RZ1‐k 0,6 1kV en bandeja 
o ES07Z1‐k 750V bajo tubo libre de halógenos), telefónico (pares cat.5), datos (UTP cat.6 
libre de halógenos), cableado de seguridad apantallado libre de halógenos; formado por 
pantalla de aluminio/poliéster con cable de cobre electrolítico 2x0,75 mm2 + 6x0,22mm2, 
coaxial libre de halógenos RG‐59, etc. que sea necesario entre los distintos elementos de 
este capítulo de la instalación, así como las canalizaciones que sean necesarias en tubo 
libre de halógenos, accesorios y pequeño material. 
 
Detectores, pulsadores y sirena de alarma 
 
Instalación de seis (6) detectores de presencia de doble tecnología con antimasking 
grado 3. 
 
Instalación de un (1) detector sísmico en caja fuerte ‐grado 3‐. 
 
Instalación de un (1) contacto magnético ‐grado 3‐, en puerta a determinar. 
Marca y modelo HONEYWELL 968XTP. 
 
Instalación mínima de cinco (5) pulsadores de alarma para avisos de Emergencia ‐grado 
3‐, los pulsadores de las mesas se instalarán cuando se reciba el mobiliario. Cada 
pulsador irá cableado independientemente a la central. 
 
Instalación de una (1) sirena de robo en la fachada principal del edificio, ‐grado 3‐. 
 
Centralita de alarmas y teclado de órdenes 
 
Instalación de (1) Central de Robo Galaxy GD‐48 – C048‐D‐E1‐KPD + módulo ETH 
(E080‐4) Galaxy + 2 baterías 12 Vcc de 7/18 Ah. La central se conectará a uno de los 
conectores RJ45 del panel de salida de VOZ, se marcará su ubicación en el panel. 
 
Se instalará (1) teclado de órdenes CP037‐01, en acceso de personal. 
 
Instalación de (1) módulo RIO – CO72. 
 
Instalación de (1) módulo relé MR‐4E. 
 
Instalación de (1) fuente de alimentación auxiliar Grado 3, (incluidas 2 baterías 12 Vcc 18 
Ah) El instalador efectuará los cálculos necesarios para acometer la capacidad necesaria 
respecto al número de elementos y consumo durante 30 horas.) 
El instalador comprobará que los códigos Alfa de la Central de Robo, están programados 
reseñando leyenda de ubicación. En el caso de no estar programados dichos códigos, 
estará obligada a la realización de dicha programación y comprobación con el COS. 
 
La Central de alarma, se conexionará vía teléfono a la Central Receptora de Alarmas de 
Correos (Centro Operativo de Seguridad, COS). 
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El instalador comprobará que los códigos Alfa de la Central de Robo, están programados 
reseñando leyenda de ubicación. En el caso de no estar programados dichos códigos, 
estará obligada a la realización de dicha programación y comprobación con el COS. 
 
Del mismo modo, realizará la programación del módulo de relé de la central de robo y 
conexión con el videograbador, verificando la transmisión de señal y comprobación con el 
COS. 
 
Zonificación de la central de robo, se realizará según documento aportado por el 
departamento de seguridad de Correos, será entregará para la ejecución de la obra a la 
empresa contratista. 
 
Sistema de CCTV 
 
Instalación de una (1) cámara HD especial contraluces con óptica varifocal de alta 
luminosidad y soporte, marca y modelo Honeywell HCU‐484‐X, Ultra Wide Dynamic con 
lente 2,7‐13,5 mm F1.3 DC de iris automático, carcasa, fuente de alimentación y soporte 
a techo o pared mediante báculo o soporte a definir por los técnicos de Correos. 
 
Instalación de tres (3) cámaras bullet con función día/noche real 600 TVL e iluminación 
por infrarrojos, con soporte a techo o pared y fuente de alimentación. Marca y modelo 
Honeywell HB73SPX ‐ Día/Noche. 
Instalación de un (1) grabador/transmisor digital de 4 entradas, que registre las imágenes 
obtenidas por las cámaras y las transmita por la red IP al Centro Operativo de Seguridad 
(COS). 
Para ello el instalador de la empresa adjudicataria recabará al citado COS la dirección IP 
correspondiente al equipo, que será de uno de los modelos siguientes: 
 

‧ Visual Tools – Modelo VX‐4 = o > 500 Gb – (E/S Digitales, 8 entradas/4 salidas). 
No se admitirá el modelo BOX. 

‧ Lanaccess On Safe modelo AU‐QDJ4/8/16SH = o > 500 Gb 
 
Instalación de un (1) arcón para protección del videograbador, dotado de cerradura, 
retardo de apertura y extractor de calor, que deberá ser anclado a pared/suelo según sea 
más conveniente mediante soportes o peana, a concretar con los técnicos de Correos. 
 
Instalación de un (1) módulo de relé, para conexión del videograbador a la central de 
robo. El grabador se conectará a la Central de Alarmas, de forma que se comuniquen las 
alarmas al grabador. 
 

Configuración básica del DVR 
 
El instalador efectuará conexión del grabador con la central de alarmas, para lo cual, 
llevará el cableado necesario desde el grabador a la central y conectará el conexionado 
que sea preciso para que las señales de intrusión, atraco, fuego y armado/desarmado de 
la central pasen del reposo (NC) a la actividad (NA) cuando se produzca cada uno de los 
incidentes anteriormente descritos. 
 
Configuración de entradas de alarma procedentes de la central de robo: 
Equipos OnSafe entradas de alarma: 
Nro 1: armado o desarmado (función día/noche). Permite habilitar en las cámaras la 
grabación por 
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sensor mientras la central de alarmas está armada. 
Nro 2: alarma intrusión, comunica al grabador la entrada ilegal en la oficina. 
Nro 3: pulsadores, cambiará la velocidad de grabación de las cámaras del vestíbulo. 
Nro 4: fuego, comunica al grabador una alarma por esta causa. 
Nro 5: masa. 
Equipos Visual Tools, entradas de alarma 
Nro 1: pulsadores de atraco 
Nro 2: fuego 
Nro 3: intrusión. 
Nro 8: armado/desarmado central. 
 
Pruebas y puesta en marcha 
 
A la finalización de la obra la empresa contratista deberá comunicarse con el Jefe de la 
Zona de Control e Inspección de Correos para la puesta en marcha de la instalación. En 
el momento de la recepción de la obra o en su caso, en el de inauguración o reapertura 
de la oficina, el sistema de seguridad que se instale debe estar totalmente operativo y 
conectado bidireccionalmente al Centro Operativo de Seguridad de la propiedad, tanto la 
central de alarmas como el video grabador digital. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
General 
 
Durante la obra, se desmontará toda la instalación actual y elementos asociados, 
retirando a vertedero controlado los que no sean acopiados (para posterior traslado del 
personal de la propiedad a otros centros) y que determinen los técnicos de Correos. El 
desmontaje se realizará según las fases determinadas en los planos de arquitectura y 
replanteo con los técnicos de la propiedad. 
 
 
Acometida y red de distribución general 
 
Se llevará una tubería nueva de alimentación general en diámetro mínimo de 25 mm 
desde el cuarto de contadores de agua del edificio o punto de enganche hasta la zona de 
los aseos donde dé comienzo la red de distribución interior. Cuando deba ir enterrada irá 
protegida mediante tubería de PVC. 
 
Se montará válvula reductora de presión, si fuese necesario, por exceso de presión en 
suministro, antes o después del contador según sea más conveniente. En este punto se 
analizará la presión de red. 
 
Toda la tubería utilizada se realizará en tubo de Polipropileno o MULTICAPA PEX / Al / 
PEX con aluminio soldado a tope “HEAD TO HEAD” (barrera antidifusión de Oxígeno y 
temperatura de funcionamiento 95º C, 10 bar. ISO 21003), la tubería irá preferiblemente 
por el falso techo y aislada toda ella (sea cobre o plástico) y sus válvulas con aislante 
térmico ARMAFLEX de espesor mínimo 19 mm. 
 
Las abrazaderas para soporte de la red serán del tipo isofónicas e irán recibidas a forjado 
mediante varilla roscada. 
 
 
Red de distribución interior para AFS y ACS 
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Realización de la red de distribución interior nueva que sea necesaria, agua fría sanitaria 
(AFS) y agua caliente sanitaria (ACS), mediante tubo de polipropileno o MULTICAPA PEX 
/ Al / PEX con aluminio soldado a tope “HEAD TO HEAD”, (barrera antidifusión de 
Oxígeno y temperatura de funcionamiento 95º C, 10 bar. ISO 21003), los diámetros 
mínimos (se deberán calcular en proyecto) de las tuberías a instalar tanto para AFS como 
ACS serán: 
 

‧ Alimentación general 25 mm. 

‧ Alimentación a cuarto húmedo 20 mm. 

‧ Lavabo 12/16 mm. 

‧ Ducha 12/16 mm. 

‧ Inodoro con cisterna 12/16 mm. 

‧ Urinarios con grifo temporizado 12/16 mm. 
 
La tubería de distribución interior de AFS y ACS que vaya al aire, vista o por falso techo, 
irá aislada térmicamente en toda su longitud mediante aislante térmico ARMAFLEX (no se 
admitirá otro material). El aislamiento será para: 
 

‧ Tuberías de AFS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de espesor mínimo 19 

‧ mm. cuando discurra por falsos techos o al aire en interiores. 

‧ Tuberías de ACS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de espesor mínimo 22 

‧ mm. (equivalente a 25 mm. RITE) cuando discurra por falsos techos o al aire en 

‧ interiores. 
 
La tubería que vaya empotrada en paramentos irá AISLADA y protegida por razones de 
dilatación con funda de PVC flexible de diámetro mayor que la tubería que protege, de 
color ROJO para agua caliente y AZUL para agua fría. Paralelas a ellas, y hasta la misma 
grifería, se dispondrán tubos del mismo material, en color blanco, y de diámetro 13 mm, 
para posibilitar la puesta a tierra de ésta. En cumplimiento del RITE 2007 el espesor 
mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de 
longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red general de tuberías 
hasta la unidad Terminal, y que estén empotradas en tabiques será de 10 mm, evitando 
en cualquier caso, la formación de condensaciones. 
 
Las abrazaderas para soporte de la red serán del tipo isofónico e irán recibidas a forjado 
mediante varilla roscada. 
 
La red de distribución interior para alimentación a aseos y otros equipos se llevará por el 
falso techo / o por paramento de la planta (aquí únicamente cuando no existiere falso 
techo), NUNCA POR SUELO, con derivaciones a elementos en sentido de arriba hacia 
abajo, bien desde aquel cuando exista o bien a nivel superior al de cualquiera de los 
mismos en caso contrario y siempre empotradas. 
 

Valvulería 
 
Instalación de toda la valvulería que sea necesaria, como mínimo PN‐16. Se dispondrá el 
oportuno aislamiento y forrado de la valvulería igual que las tuberías. 
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Cada cuarto húmedo (aseo, cuarto de ducha, cuarto de limpieza/vertedero) dispondrá de 
alimentación individual y llave de corte. Las llaves de corte, cromadas serán accesibles, a 
la vista (2,20 m del suelo) y a la entrada de aquellos cuartos que dan servicio, con color 
distintivo en rojo (ACS) o azul (AFS) según el servicio que den. 
 
Todos los aparatos sanitarios en su alimentación llevarán llaves de escuadra cromadas 
para aislamiento individualizado en caso de avería. 
 
Las llaves que por fuerza mayor queden ocultas en el falso techo se facilitará su 
localización, señalizando las placas del mismo tras las cuales se oculten, mediante círculo 
azul de 2 cm. de diámetro, con material indeleble y de buena adherencia. 
Se intercalarán válvulas de retención en aquellos ramales donde puedan producirse 
retornos de fluidos estancos e insalubres. 
 
Termo eléctrico 
 
El abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se realizará mediante instalación de 
un (1) termo eléctrico de 30 litros de posición vertical. Irá instalado, visto preferentemente 
en cuarto de limpieza por encima del vertedero, desde aquí se dará servicio a los lavabos 
y duchas con tuberías de distribución adecuadas según cálculo y no inferior a lo que 
define el CTE‐DB‐HS. 
 
La válvula de seguridad del termo irá siempre conducida a la red de saneamiento 
mediante su correspondiente tubería, si bien la tubería será en su inicio transparente para 
poder ver si la válvula está funcionando correctamente. 
 
Aparatos sanitarios, griferías y accesorios 
 
Se colocarán aparatos porcelánicos marca ROCA o similar a determinar por los técnicos 
de Correos, según planos de implantación, adaptados cuando sea necesario para 
minusválidos, de las siguientes características: 
 

‧ Inodoros de tanque bajo modelo MERIDIAN o DAMA de Roca con cisterna con 
control de descarga por pulsador y llave de corte de agua en el latiguillo que les 
da servicio. 

‧ Lavabos de porcelana vitrificada en blanco de Roca modelo GRAND BERNA bajo 
encimera (cuando la haya según planos) o lavabo modelo MERIDIAN o DAMA 
suspendido sin pedestal si no hubiera encimera, con griferías mono mando 
cromadas con pulsador/temporizador, anclajes, llaves cromadas, latiguillos con 
llaves de corte, válvulas de desagüe y demás elementos para su perfecto 
acabado y funcionamiento. 

‧ Urinarios de la marca Roca modelo MURAL. 

‧ Vertederos de la marca Roca modelo GARDA. 

‧ Platos de ducha de porcelana con fondo antideslizante de la marca Roca modelo 
EASY, medidas según implantación. 

 
Se instalarán griferías cromadas (con pulsador/temporizador para los lavabos) de la 
marca ROCA según planos de implantación ‐adaptadas para minusválidos cuando así se 
requiera‐. Modelo SPRINT para lavabos, VICTORIA para duchas y vertedero. 
 
Barras de apoyo de minusválidos en acero inoxidable pared‐suelo y pared‐pared según 
planos. 
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Suministro y colocación de accesorios de baño de acero inoxidable de calidad media en 
aseos, vertedero, vestuarios y duchas: jabonera fija, cubo sanitario con pedal, 
dispensador de toallitas, perchas, portarrollos, escobilleros anclados al suelo, etc. 
 
Se realizará una prueba de presión y estanqueidad de toda la red. 
 
 
Saneamiento 
 
Construcción de red de saneamiento con tubería de PVC sanitario. A distribuir según la 
disposición de aparatos sanitarios de plano de implantación o plano que lo sustituya. 
Incluso todas las piezas especiales, arquetas, partidas necesarias para la ejecución 
completa del saneamiento, obras auxiliares y conexión a red general del edificio. 
 
Toda la red de evacuación de fecales no visible hasta su conexión a la red general se 
hará mediante tubería de PVC sanitario duro y anticorrosivo. S/UNE 53.114. Los de gran 
evacuación S/UNE 53.332. 
 
La red estará dimensionada para la recogida de las aguas provenientes de los aparatos 
sanitarios y máquinas de aire acondicionado todo ello para cumplir la normativa vigente. 
 
Duchas y lavabos integrarán sifones individuales, cromados en el caso de los lavabos. 
Con ello se eliminará la implantación de sifones colectivos, evitando así el doble 
sifonamiento. 
 
El saneamiento se insonorizará completamente con aislamiento acústico a ruidos de 
bajantes, tipo Fonodan BJ, o similiar, incluso refuerzo en codos y entronques, totalmente 
instalado, con una atenuación aproximada de 17 dBA. 
 
El saneamiento comunitario cuyo tendido aéreo discurra por las zonas de trabajo también 
se insonorizará aun cuando quede oculto en el falso techo, evitando audición del ruido de 
las descargas. 
 
El saneamiento se entroncará al saneamiento existente en el edificio, para ello se 
demolerá y repondrán a su estado original las zonas afectadas en cualquier punto del 
trazado. 
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7 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

CTE: DB: Seguridad Estructural 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que la 
actuación a llevar a cabo en el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Debido a que no se va a realizar ninguna modificación estructural en el local, este 
apartado no se deberá tener en cuenta. NO PROCEDE 
 

CTE: DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
Según DB-SI en III: Criterios generales de aplicación: 
 
1. En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación de 
libertad o con limitaciones psíquicas no se deben aplicar las condiciones que sean 
incompatibles con dichas circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones 
alternativas, justificando su validez técnica y siempre que se cumplan las exigencias de 
este requisito básico.  
 
2. Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los 
definidos en el Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, 
las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse. en función de los 
criterios expuestos en el artículo 2.7 de este CTE. (Anulado por Sentencia del TS de 
4/5/2010, BOE 30/7/2010). 
 
3. A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en 
su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas 
discapacitadas, centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones 
específicas del uso Hospitalario.  
 
4. A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter 
ambulatorio se les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.  
 
5. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de 
evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o 
no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso 
Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas 
destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes 
de evacuación del edificio.  
 
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.  
7 Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de 
evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma 
afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de 
protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, 
dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.  
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8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de 
seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas 
en este DB. 
 
Sección SI 1 Propagación interior 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en 
dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos 
con una instalación automática de extinción.  
 
2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.  
 
3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como 
alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el 
tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá 
adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los 
elementos separadores de los sectores de incendio.  
 
4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien 
zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a 
lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o 
bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-
C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe 
disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo 
sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una 
puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una 
puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas 
medidas. 
 

Sector 1 Sector 1 

USO Administrativo 

SITUACIÓN Planta Baja 

SUPERFICIE (m2) 205.95 

 
 

ALTURA DE 
EVACUACIÓN 
(no procede al 

tratarse de planta 
baja) 

Evacuación 
descendente 

 
h<15m 

H.Proyecto (m). 
 

0 

Evacuación 
ascendente 

 
h<28m 

H.Proyecto (m). 
 

0 
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Elemento 
Puerta de entrada al local 

Nº Puertas 
1 

Resistencia al 
Fuego 
120 

Paredes y techos(3) que separan al sector considerado del resto del 
edificio 

60 

 
 
La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 
diferenciado para zonas de uso administrativo cuya superficie construida exceda de 
500 m2. 
 
En el local actual, se cumplen las condiciones para distribuirlo en un solo sector de 
incendios, ya que no excede de 2500 m2 y las zonas de diferente uso al administrativo 
no exceden de 500m2. 
 
Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en 
la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados cumplen las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2. 
 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por 
las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación 
de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación se han solucionado de 
forma compatible con las de compartimentación establecida en DB-SI1. 
 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los 
edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
Local de riesgo  
Situación  
Superficie  
Volumen  
Condiciones de las zonas de riesgo especial  
  -Resistencia al fuego de la estructura 
portante(2) 

 

  -Resistencia al fuego de las paredes y 
techos (3) que separan la zona del resto del 
edifice.(2)(4). 

 

  -Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del 
edificio. 

 

-Máximo recorrido de evacuación hasta 
alguna salida del local.(5) 

 

 

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 
del capítulo 4 de esta Sección.  

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 68 

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de 
incendio del uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando 
se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y Documento Básico SI Seguridad en 
caso de incendio SI1-6 cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. Excepto en los locales 
destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo 
equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del 
Anejo SI B. (3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma 
resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI ,al 
tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una 
cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa 
tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia 
al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace 
referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.  
(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. La resistencia al fuego del suelo es 
función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la 
Sección SI 6 de este DB.  
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el 
cómputo de la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no 
es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda unifamiliar hasta una salida de dicha 
vivienda, el cual no está limitado.  
(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de 
extinción. 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la 
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de 
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello 
se opta por la siguiente alternativa: 
 
Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i/o) siendo t el 
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o 
un dispositivo intumescente de obturación. 
 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego 
que se establecen en la tabla 4.1. Las condiciones de reacción al fuego de los 
componentes de las  instalaciones  eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
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Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes 
(2) (3) 

De suelos (2) 

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidas B-s1, d0 CFL-s1 

Recintos de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
 
B-s3, d0 

BFL-s2 (6) 

Componentes de las instalaciones eléctricas: cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc. 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican 
sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento 
térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior 
del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como 
mínimo.  

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no 
sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán 
las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.  

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.  

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los 
falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En 
espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando 
el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con 
una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 
conforme aUNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos 
decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, 
auditorios, salones de actos, etc.: 
 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 
fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 70 

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: 
fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc: 
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

Sección SI 2. Propagación exterior 

1.Datos Iniciales 
La fachada del edificio cara vista está compuesta por una cámara de aire y un tabique 
interior de 24x11.5x7, mientras que las medianeras están formadas por tabicón doble de 
9cm de espesor. 

Respecto a los elementos exteriores que afectan a una actuación contra incendios, se 
obtienen los siguientes datos: 

- El acceso a la avenida es óptima, ya que no cuenta con curvas pronunciadas y el ancho 
del vial es de 13 metros, con acederas de 3 metros de ancho, pese a contar con una 
sola entrada y salida, presenta numerosos ventanales. 

 

2. Medianerías y Fachadas 
 

Propagación Horizontal 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

 
2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través 
de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y 
otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los 
puntos de sus fachadas que no son al menos EI 60 están separados la distancia d en 
proyección horizontal que se indica a continuación, en función del ángulo a formado por 
los planos exteriores de dichas fachadas. 

 

           

 

Figura 1.1. Fachadas enfrentadas 
     

                 Propagación Vertical 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie 
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras 

a= 0º 

d=13m 
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ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m 
como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde 
la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta 
exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

                                 

                                 

3. Cubiertas 
La cubierta del edificio cumple la normativa vigente, no procediendo a su estudio debido 
a que en el actual proyecto de reforma no se interviene en ella ni en otras plantas del 
edificio que no sea la planta baja 

 

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie 
y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2 , si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 

 a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento 
en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No 
obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del 
edificio, 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.  

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya 
superficie construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros 
comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las 
zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la 
indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de 
dichas zonas comunes. 

b= 0.15 

h=0.20 
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Si se encuentra dentro de los usos descritos en el punto 1 del DB SI-3 ,no es de 
aplicación ninguna compatibilidad de los elementos de evacuación. 

2. Cálculo de ocupación 
Para calcular la ocupación se adoptan los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 del presente DB. 

Para uso administrativo destinado a zona privada, la densidad de ocupación es 10 
m2/persona 

Para uso administrativo destinado a zona pública , la densidad de ocupación es 
2m2/persona 

Uso previsto 
 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 

Administrativo Zona privada 108.1m2 
 

11 personas 

Administrativo  
 

Zona pública 70m2 35 personas 

 Total de ocupación 46 personas 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

El número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de 
los recorridos de evacuación hasta ellas, se determina según los parámetros indicados en la 
tabla 3.1 del presente DB. 

En este caso se tiene un recinto que dispone de una única salida, cumple la condición de 
que la ocupación no sea mayor de 100personas. 

Al disponer de sistema automática de extinción se aumenta un 25% el recorrido de 
evacuación máximo. 

 

 
Nombre de la
Salida 

 
Sector Inicio 

 
Ubicación 

Long. Máx.Recorrido  
Nº 
Personas Norma Proyecto 

Salida 1 SEC1 Planta Baja 25+25%=31   24.28m 46 

      

 

4. Dimensionado de los medios de evacuación  

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 

4.2 Cálculo 
El dimensionado de los elementos de evacuación se calcula según lo indicado en la 
tabla 4.1 del presente DB. 
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PUERTAS  

 
Nombre de Puerta 

 
Número de
Personas 

Ancho 

Norma Proyecto 
Puerta 1 46 0,8m 0.8m 

 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 
1,23 m. 

 

 

 

 

 

 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación  
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 
de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener Documento Básico SI 
Seguridad en caso de incendio SI3-7 que actuar sobre más de un mecanismo. Las 
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de 
la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con 
apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra 
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

 Norma Proyecto 
PASILLOS Y RAMPAS   1,00 m(3)(4)(5) 1m 

ZONAS AL AIRE LIBRE Norma Proyecto 
Pasos, pasillos y rampas 600(10) 1m 

Escaleras 480(10) - 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 74 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté 
situada. Para la determinación del número de personas que se indica en a) y 
b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 
evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, 
mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este 
tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista. 

5 Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en 
el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes 
condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la 
puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación 
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción 
de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario 
accesible según DB SUA. 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), 
abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de 
la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 
N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha 
fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al 
fuego. 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la 
hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

La puerta a disponer en obra presenta la apertura hacia el lado de la evacuación como 
señala el apartado 3b). Prevista para 50 personas (en éste caso se prevé para 50 pese a 
que el número máximo de ocupantes es de 46). 

7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, 
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cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean 
fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto 
con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” 
en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 
de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para 
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o 
a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en 
el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en 
una pared adyacente a la zona. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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8. Control de humo de incendio 
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que 
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien 
cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 
personas. 

El local a reformar no presenta las características nombradas, ya que presenta 
función administrativa con 46 personas de ocupación máxima. 

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de 
acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse 
en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se 
expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.   

 

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio  
Es de aplicación en Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de 
uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 
14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 
m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta 
que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio 
accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante 
una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de 
plazas que se indica a continuación: 

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, 
conforme a SI3-2; 

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de 
movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 

En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el 
número de plazas reservadas a personas con discapacidad. 

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de 
paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 
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3 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible. 

4 En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles 
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1 El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios según 
las condiciones que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el ``Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios´´, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le son de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 
citado reglamento. 

2 Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente 
y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y 
que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir 
un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se 
indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso 
previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio o del establecimiento. 

CUADRO SECTORES EDIFICIO 

 

SEC-1 

 

Administrativo 

Superficie(m2) 
altura 

Evacuación(m) Ocupación 

Sector Bloque - - 46 

 
 

Sector 1 

Administrativo   0 0 85 

Nombre Instalación Tipo Nº 

EXTINTORES SI.04.01.001 3 

SI.04.01.001) En general se coloca un extintor portátil de eficacia 21A -113B cada 
15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 

CUADRO LOCALES DE RIESGO ESPECIAL EDIFICIO 

Nombre del 
local de riesgo 

especial 

 
Uso 

Superficie(m2
) 

altura Evacuación Ocupación 

Local Bloque Asc Desc  
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Almacén Archivo 

 178.1
0 

-   1 

Nombre Instalación Tipo Nº 

EXTINTORES SI.04.01.003 1 

 

SI.04.01.003) En las zonas de riesgo especial, conforme al capítulo 2 de la Sección 
SI1, se coloca un portátil de eficacia 21A -113B, en el exterior del local o de la zona 
y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve simultáneamente a varios locales o 
zonas. En el interior del local o la zona se instala además los extintores necesarios para 
que en el recorrido real hasta alguno de ellos ,incluido el situado en el exterior , no sea 
mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio bajo o bajo o que 10 m en zonas 
de riesgo especial alto. 

 

En general 
Extintores portátiles                            Uno de eficacia 21A -113B: 
                                                          - A 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 
                                                          - En las zonas de riesgo especial conforme al 
capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB. 
Bocas de incendio equipadas             En zonas de riesgo especial alto, conforme al 
capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias 
combustibles sólidas (2) 
 
Ascensor de emergencia                     En las plantas cuya altura de evacuación exceda 
de 28 m 
Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la 
ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación 
mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 
2.000 y 10.000 m². 

                                                     Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de 
superficie construida y uno más por cada 10000m2 adicionales o fracciones. 

Administrativo 
Bocas de incendio equipadas                Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 
(7) 
Columna seca  (5)                                  Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Sistema de alarma (6)                             Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
Sistema de detección de incendio          Si la superficie construida excede de 2.000 m2, 
detectores en                    zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de 
este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio. 
Hidrantes exteriores                                Uno si la superficie total construida está 
comprendida entre 5000 y 10000m2. Uno más por cada 10000m2 adicionales o 
fracción. 
 
 
(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a 
varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo 
especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 
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(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública 
a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red 
pública de suministro de agua. 
(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la 
preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a 
razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La protección aportada por la 
instalación automática cubrirá los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en 
cuenta la actuación del sistema de extracción de humos. 
(5) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el 
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede 
garantizada la utilidad de la instalación de columna seca. 
 
(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en 
el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA). 
(7) Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
(9) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extinción 
no exigi 
 
 

Aquellas zonas cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, 
constituyen un sector de incendio diferente, se dispone de la dotación de instalaciones que 
se indica para el uso previsto de la zona. 

SI.04.01.001) En general se coloca un extintor portátil de eficacia 21A -113B cada 15 
m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

SI.04.05.002) Se dispone de un sistema de alarma por ser la superficie construida excede 
de 1.000 m2. 

 

2.Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos 
de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes 
señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

Sector 1 

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m; 

          420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m; 

594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

La distancia estima del observador es entre 10 y 20m. 
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Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
El local a actuar presenta características óptimas para la intervención de los bomberos, 
por lo que cumple la normativa vigente 

1.Condiciones de aproximación y entorno 

1.1 Aproximación a los edificios  
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

 CTE SI PROYECTO 
anchura mínima libre 3,5 m 12.72 
altura mínima libre o gálibo 4,5 m >4.5 
capacidad portante del vial 20 kN/m². >20 KN/m2 
 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m.  

El radio de giro es mayor que 5.30 m y 12.50m mientras que la anchura libre de 
circulación es de 12.72. 
 

 

1.2 Entorno de los edificios 
Cumple la normativa vigente al tratarse de una zona cuya construcción se realizó en 

en su mayoría en 2005, presenta un fácil acceso gracias a la avenida donde se encuentra 
ubicado el local. 

 

 CTE SI PROYECTO 
anchura mínima libre 5m  
altura libre La del edificio 17.36 
separación máxima del vehículo de bomberos a la 
fachada del edificio 

18  

distancia máxima hasta los accesos al edificio 
necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 

30m 20m 

pendiente máxima 10% 5% 
resistencia al punzonamiento del suelo 100 kn sobre 20 

cm 
> 

 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones 
fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma 
UNE-EN 124:1995. 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada 
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con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables 
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo. 

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

2.Accesibilidad por fachada 
 

El presente apartado de la sección 5 del CTE DB SI no es de aplicación a 
este proyecto, ya que no le son de aplicación las condiciones establecidas en el 
apartado 1.2. de esta misma sección, por no ser de aplicación el propio 
apartado 1.2. 

 

1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 

 CTE SI PROYECTO 
Altura del alfeizar <1,20 m 0.50m 
dimensiones horizontal y vertical >0.80 x 1.20 m 2x2.7m 
La distancia máxima entre los ejes verticales 
de dos huecos 

< 25m 3.2m 

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos. 

 

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  

1 Generalidades  
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. 
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 

2 Resistencia al fuego de la estructura 
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 
del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera 
el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación 
en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 
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2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los 
que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la 
existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al 
fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos 
localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras 
el incendio. 

3 Elementos estructurales principales 
1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada 
por la curva normalizada tiempo temperatura, o soporta dicha acción durante el tiempo 
equivalente de exposición al fuego. 

Sector: Sector 1 Uso: Administrativo 
Resistencia al fuego: R90 en plantas sobre rasante ya que el edificio presenta una 
altura >a 15m y < a 28m 
 
Nombre Local: Almacén archivo Resistencia al fuego: R90 
El riesgo especial es bajo 
 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo 

que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. 
Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que 
están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se 
exija para el uso de dicho sector 

 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 

integradas en el edificio no será inferior al de la estructura portante de la planta del 
edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para 
evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

 

4 Elementos estructurales secundarios  
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser 
el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la 
resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser 
accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea 
protegida. 
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5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo 
en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 
Documento Básico DB-SE. 

3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se 
indica en el Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 

4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento 
estructural. 

5 Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de 
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a 
temperatura normal, como: 

Efi,d = ɳfi Ed 

siendo: 

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 

ηfi factor de reducción. 

6 Determinación de la resistencia al fuego 
1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado 
en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las 
distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo. 

2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a 
las que se producen a temperatura normal. 

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o 
en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los 
valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben 
tomarse iguales a la unidad: γM,fi = 1 
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5 En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se 
considera el coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 

µfi = 
��� ,�

���,�,�
 

siendo: Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante 
inicial t=0, a temperatura normal. 

Al tratarse de una estructura de hormigón armado, se ha calculado la resistencia al 
fuego mediante el anejo c, Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón 
armado.  

PILARES 

Se necesita una resistencia R90 donde según la tabla C.2 Elementos a compresión del 
CTE donde se indica que el lado menor del pilar debe ser igual o mayor a 250mm, en el 
caso del local, esta dimensión es de 400mm, obteniendo así una resistencia de R240 
siendo esta muy superior a la exigida por la norma. 

Respecto al recubrimiento, exige un mínimo de 30mm, el local presenta un recubrimiento 
de 50mm más el añadido del guarnecido de yeso negro y el enlucido, así como un 
cajeado perimetral, superando lo exigido por la norma. 

VIGAS 

En todo caso el lado menor es mayor de 150mm, se obtiene una dimensión aproximada 
de 350, mientras que el recubrimiento mínimo exigido es de 40mm, siendo siempre 
mayor que este valor. Pudiendo obtener un valor R180 con los recubrimientos adicionales 
de yeso. 

FORJADOS 

El proyecto presenta un forjado unidireccional, para el cual la norma indica que: 

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y 
revestimiento inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla 
el valor de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas 
macizas en la tabla C.4, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los 
espesores equivalentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el 
apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene función de compartimentación de incendio deberá 
cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla C.4. 
 
Dado que se cumple con las condiciones indicadas, y los materiales que se añaden en 
falso techo poseen características favorables contra incendios se puede considerar una 
resistencia al fuego del forjado REI180 
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ELEMENTO ESTRUCTURAL RESISTENCIA AL FUEGO 

Soportes y muros R 240 

Vigas R180 

Losas - 

Forjados 180 

Acero - 

 

CTE: DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La 
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 

Según DB-SUA en III: Criterios generales de aplicación dice: 

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 

1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo 
SUA A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones 
particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos 
en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE. (Artículo 2, punto 7, anulado por Sentencia 
del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010). 

2 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se 
realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha 
parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un 
itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en 
este DB. 

4 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de 
seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas 
que las contempladas en este DB. 

El caso que corresponde es el punto número 2. 

SECCIÓN SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

  1. Resbaladicidad de los suelos 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos del edificio excluyendo las 

zonas de uso restringido tendrán una clase adecuada conforme a: 

         Zonas interiores secas: 

           Superficies con pendiente < 6% serán clase 1. 
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           Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras serán clase 2. 
 

En zonas interiores secas, la clase del suelo será clase 1 

Zonas interiores húmedas: 

Superficies con pendiente < 6% serán clase 2.  

Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras serán clase 3 

En zonas interiores húmedas la clase del suelo será clase 2 ya que presenta una 
pendiente menor del 6% 

 

La clase viene dada según la tabla 1.1 en función de la resistencia al deslizamiento (Rd):  

Clase 0: Rd≤15 

Clase 1: 15<Rd≤35 

Clase 2: 35<Rd≤45 

Clase 3: Rd>45 

El valor de Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la 
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de resbaladicidad. 

 2 Discontinuidades en el pavimento  
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm.; 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm. Se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%; 

- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de 
diámetro. 

 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 

altura de 800 mm. como mínimo. 
 

En las zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en los casos siguientes: 

 
- en zonas de uso restringido; 
- en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
- en los accesos al edificio, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, 

etc.; 
- en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia; 
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 3 Desniveles  

 3.1 Protección de los desniveles 
1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, 
etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el 
uso previsto.  

2 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación 
visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

 3.2 Características de las barreras de protección  
 

3.2.1 Altura 
 
1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, 
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la 
barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1). 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 
desde la línea 
de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera. 
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3.2.2 Resistencia 

1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigide
la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE
función de la zona en que se encuentren.

3.2.3 Características constructivas

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas
forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, inclu
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 
15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
distancia entre este límite y
cm (véase figura 3.2).

1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir 
la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE
función de la zona en que se encuentren. 

3.2.3 Características constructivas 

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, inclu
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 

aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 
cm (véase figura 3.2). 

88 

 

z suficiente para resistir 
la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 

, estarán diseñadas de 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos 
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 

aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 
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3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos  

1 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos 
podrá reducirse hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal 
de 50 cm de anchura, como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En 
ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde 
superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, 
como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). 

 

4 Escaleras y rampas  
En el proyecto a realizar no existen escaleras, al ser una planta baja y acceder mediante 
rampa. 

4.3 Rampas  
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este 
DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, 
excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que 
también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la 
pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como 
las condiciones de la Sección SUA 7. 

PENDIENTE 

1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es 
curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más 
desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 
para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya 
pendiente será, como máximo, del 16%. 

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será 
del 2%, como máximo. 

La rampa existente presenta un menor porcentaje del máximo admisible del 8%. 
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TRAMOS 

1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa 
pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como 
máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de 
personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se 
determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 
de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 
4.1. 

El local presenta una rampa de 12 metros, siendo el tramo accesible de 3m por lo que 
cumple las condiciones de máximo 9m. 

2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 
protección. 

3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio 
de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, 
dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 
1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo. 

 

PASAMANOS 

 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual 
que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de 
pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, 
los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de 
altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se 
prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.  

3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas 
situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que 
pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 65 y 75 cm.  

4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm 
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las 
puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 
de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.  

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 
15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.  

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos 
que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. 

 1.2 Impacto con elementos practicables 
1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación 
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura 
sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el 
pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las 
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las 
condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 

Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación 

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes 
o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la 
altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.  

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y 
utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad 
con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las 
puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 
cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura 
que no exceda de 2,50 m.  
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4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la 
Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

Con una altura libre de 3m hasta el forjado y 2.80 hasta falso techo, el local cumple 
la normativa 

 1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor 
dimensión no exceda de 30 cm. 

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados de la 
superficie acristalada 

 
X 

 
Y 

 
Z 

Mayor que 12 m cualquiera B o C 1 
Entre 0.55 m y 12m  cualquiera B o C 1 ó 2 
Menor que 0.55m 1,2 ó 3 B o C cualquiera 
 

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

 a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y 
una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

 b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 
m. 

 

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de 
nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

 1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
(lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 
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y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no 
es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como 
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la 
altura inferior antes mencionada.  

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

Respecto al riesgo de impacto con elementos frágiles, no existe tal riesgo, ya que todos 
los elementos vidriados de la oficina se distinguen sin problema, y sus materiales son 
están preparados frente a impactos. Cumplen las condiciones del apartado.  

 

Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1 Alumbrado normal  
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 
excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El 
factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  

Tras la reforma, la iluminación del local alcanzará entre los 200 luxes hasta los 500 
luxes dependiendo de la zona. Cumpliendo con la normativa vigente con un elevado 
margen. 

2 Alumbrado de emergencia 

 2.1 Dotación 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los 
elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, 
según definiciones en el Anejo A de DB SI;  

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 
100 m2 , incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio;  

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
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f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  

g) Las señales de seguridad;  

h) Los itinerarios accesibles. 

Se instalarán luminarias de emergencia que permitan visualizar cuadros eléctricos, 
extintores, vías de evacuación y salida de los locales de trabajo, así como evacuar 
cuartos técnicos, almacenes, muelle, aseos y otras dependencias, se preverán equipos 
autónomos de emergencia y señalización de acuerdo con lo exigido por la 
reglamentación correspondiente (REBT 2002, CTE, etc.). 
 
Las luminarias autónomas de emergencia se instalarán empotradas o en caja de 
semiempotrar preferentemente en techo (donde lo hubiera) o luminarias en superficie 
(solo en caso imprescindible o zonas sin techo), serán construidas según normas 
UNE‐EN 60598 2 22: 99 UNE 20392‐93 y REBT 2002, en blanco o metal s/techo. 
 
La instalación de emergencia cumple en todos los puntos señalados anteriormente. 

 2.2 Posición y características de las luminarias  
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones:  

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

 - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa;  

- en cualquier otro cambio de nivel;  

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

Se prevé la colocación de elementos de evacuación en cada uno de los puntos 
señalados y con las alturas adecuadas. 

2.3 Características de la instalación 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.  

2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
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3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 
lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

 2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes;  

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. d) Las señales de seguridad deben estar 
iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% 
al cabo de 60 s. 

La instalación reflejada en el proyecto cumple con la normativa descrita. 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
NO ES DE APLICACIÓN 
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1 Ámbito de aplicación 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie2 . En todo lo relativo a las 
condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento 
Básico DB-SI. 

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
NO ES DE APLICACIÓN 

Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
NO ES DE APLICACIÓN 

Sección SUA 9 Accesibilidad  

1 Condiciones de accesibilidad 

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales 
y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.  

Se cumplirán las condiciones de accesibilidad únicamente en el local comercial donde se 
realiza el cambio de uso. 

 

 1.1 Condiciones funcionales 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio. 

La entrada es completamente accesible debido a la existencia de una rampa que salva el 
desnivel con la calzada. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 
que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 

2 Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en 
cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las 
zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones 
de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de 
atención accesibles, etc 
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 1.2 Dotación de elementos accesibles  
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles  

 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 
legal de obligado cumplimento, existirá al menos:  

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 

 b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una 
ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de 
que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible. 

Se ha proyectado la formación de un baño adaptado para la plaza del trabajador 
adaptado cumpliendo las medidas de entrada y de diámetro, siendo este de 
1.50m de diámetro. 

1.2.7 Mobiliario fijo  

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada 
accesible para recibir asistencia. 

Se encuentra incluido en la zona de área de ventas y atención al cliente, con el diámetro 
correspondiente de paso de 1.50m de diámetro. 

1.2.8 Mecanismos  

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 
los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 
accesibles. 

 

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

 2.1 Dotación  
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, 
con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la 
que se encuentren. 

Elementos accesibles 
En zonas de uso 

privado 
En zonas de uso 

público 

Entradas al edificio accesibles 
Cuando existan 

varias entradas al 
edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles 
Cuando existan 
varios recorridos 
alternativos 

En todo caso 
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Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible) 

 
-- 

 
En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general -- En todo caso 

tinerario accesible que comunique la vía 
pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles 

 
 
-- 

 
 

En todo caso 

(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en 
caso de incendio se regula en DB SI 3-7. 

 

Queda señalado en todo momento pese a que el aseo sea de uso privativo por los 
trabajadores de la oficina. 

 

2.2 Características 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha 
accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional.  

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 
de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. (pese a ser de uso privado 
se señalizarán) 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario 
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.  

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

Anejo A Terminología 

Itinerario accesible 

- Desniveles: los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 
del SUA 1. 

- Espacio para giro: diámetro 1.50m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada (1.20m 
para giros de =o <a 90º), en baños diámetro de 1.50m sin excepción. 
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- Pasillos y pasos: anchura libre de paso >= 1.20m.  

                              Estrechamientos puntuales de anchura >= 1m de longitud <= 0.50m, 
y con separación                   >= 0.65m a huecos de paso o cambios de dirección. 

- Puertas:  Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más 
de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso 
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos 
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas 
de diámetro Ø 1,20 m 
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al 
fuego). 
 
- Pavimento:  No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. 
Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 
suelos son resistentes a la deformación 
 
- Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de 
rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%. 
 
 
 
Mecanismos accesibles 
Son los que cumplen las siguientes características: 
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de 
elementos de mando 
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño 
cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. 
- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
- No se admiten interruptores de giro y palanca. 
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 
vestuarios accesibles. 
 
Cumple las condiciones descritas. 
 
Punto de atención accesible 
Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores 
de información, 
etc., que cumple las siguientes condiciones: 
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al 
edificio. 
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una 
altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad), como mínimo. 
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de 
inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 
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Cumple las condiciones descritas 
 
Servicios higiénicos accesibles 
Aseo accesible - Está comunicado con un itinerario accesible 
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 
exterior o correderas 
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 
del entorno 
 
Desplazar el inodoro y el lavabo para que cumpla las condiciones del diámetro de giro. 
 
- Aparatos sanitarios accesibles 
- Lavabo - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) 
cm. Sin pedestal 
- Altura de la cara superior ≤ 85 cm 
- Inodoro 
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia 
a ambos lados 
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm 
 
Cumple las condiciones descritas. 
 
- Barras de apoyo - Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas 
del paramento 
45-55 mm 
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
- Barras horizontales 
- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 
- De longitud ≥ 70 cm 
- Son abatibles las del lado de la transferencia 
 
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm 
 
 
- Mecanismos y accesorios 
 
- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie 
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde 
asiento ≤ 60 cm 
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º 
sobre la vertical 
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m. 
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CTE: DB-HS: SALUBRIDAD 

Sección HS 1 Protección frente a la humedad 

 1 Generalidades  

1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a 
los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de 
todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos 
elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías 
que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o 
porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.  

2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la 
demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 

 

1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a 
continuación. 

2 Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los 
elementos constructivos: 

a) muros: 

i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.1.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1; 

ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con 
las especificadas en el apartado 2.1.3; 

b) suelos: 

i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.2.2 según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1; 

ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder 
con las especificadas en el apartado 2.2.3; 

 

 

c) fachadas: 

i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en 
el apartado 2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 
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ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder 
con las especificadas en el apartado 2.3.3; 

d) cubiertas: 

i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en 
el apartado 2.4.2; 

ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con 
las especificadas en el apartado 2.4.3; 

iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder 
con las especificadas en el apartado 2.4.4. 

3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos 
de drenaje, a las canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente 
estancos y a las bombas de achique. 

4 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del 
apartado 4. 

5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 

6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6. 

 2 Diseño 

 2.1 Muros 
2.1.1 Grado de impermeabilidad 

1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la 
tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno. 

2 La presencia de agua se considera 

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra 
por encima del nivel freático; 

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra 
a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; 

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a 
dos o más metros por debajo del nivel freático. 

 

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Ks≥10��cm/s 
���< Ks < Ks≤10�� 
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��� 
Alta 5 5 4 

Media 3 2 2 
Baja 1 1 1 

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro 

 

 

2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. 

C) Constitución del muro: 

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 
C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia 
fluida. 
C3 Cuando el muro sea de fábrica deben utilizarse bloques o ladrillos 
hidrofugados y mortero 
 hidrófugo. 

I) Impermeabilización: 

I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de 
una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, 
tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En 
los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe 
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no 
adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. 
En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 
antipunzonamiento exterior. 

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa 
protectora en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en 
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contacto directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar 
constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 
impermeabilizante o según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos 
con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de 
lodos bentoníticos. 

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una 
hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

D) Drenaje y evacuación: 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el 
terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. 
La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una 
fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo 
efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina 
debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las 
escorrentías. 

D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m 
como máximo. El pozo debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y 
debe disponer de una capa filtrante que impida el arrastre de finos y de dos 
bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior. 

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red 
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior 
y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos 
una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  

D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro 
conectadas a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por encima de las 
canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la 
red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior. 

V) Ventilación de la cámara:  

V1 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la 
hoja interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal 
de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo. Las aberturas de 
ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de 
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la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. 
La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2 , y la superficie 
de la hoja interior, Ah, en m2 , debe cumplir la siguiente condición: 

30 >
��

��
 > 10 

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares  

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas 

1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre 
el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a 
más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del 
mismo material que la barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 
20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable 
debe disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.  

2 En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el 
impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación 
adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente 
a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde 
inferior de la banda de refuerzo (Véase la figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior con 
lámina con una fachada. 

3 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas 
sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del 
nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe relizarse según lo 
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descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el 
apartado 2.3.3.2. 

4 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación así como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas  

 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe 
soldarse o unirse al de la cubierta. 

 

 

2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores  

Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una 
vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una 
junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material 
impermeabilizante, debe ser compatible con él. 

2.1.3.4 Paso de conductos 

1 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista 
una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos 
diferenciales entre el muro y el conducto. 

2 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 
holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico 
resistente a la compresión. 

2.1.3.5 Esquinas y rincones 

1 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o 
capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura 
de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 

2 Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro 
deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

2.1.3.6 Juntas 

1 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 
2.2): 

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 
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b) sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 
25 cm como mínimo centrada en la junta; 

d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una 
armadura de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada 
en la junta; 

e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 

f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la 
junta, del mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 

 

2 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 

b) sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 

d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la 
junta y del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster o una banda de lámina impermeable. 

3 En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina 
o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y 
horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de 
ambos lados de la junta. 

4 Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con 
mortero hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano. 

La fachada actual funciona perfectamente frente a  la humedad y al agua, así como con 
las condensaciones, ya que presenta un buen sistema constructivo, mediante una 
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cámara y la impermeabilización adecuada, se ha tenido en cuenta los encuentros, 
esquinas y puntos singulares, dotando al local de una buena ventilación, tanto natural 
como mecánica para evitar condensaciones.  

El hueco que se deberá tapiar, se realizará con las mismas técnicas constructivas y los 
mismos materiales que tan buen resultado ha dado desde 2005. 

 2.2 Suelos 
2.2.1 Grado de impermeabilidad  

1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la 
tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. 

Existe un sótano de garaje en la planta inferior del local, por lo que el suelo no se 
encuentra en contacto con el terreno, si no que es un forjado. 

 

 2.3 Fachadas 
1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de 
las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de 
promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

 

 

El local se encuentra en una zona pluviométrica III y un grado de exposición al viento 
V2 

 

2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas  

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En 
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algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos 
de condiciones. 

 

2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En 
cada bloque el número de la denominación de la condición indica el nivel de prestación 
de tal forma que un número mayor corresponde a una prestación mejor, por lo que 
cualquier condición puede sustituir en la tabla a las que tengan el número de 
denominación más pequeño de su mismo bloque. 

 

 R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:  

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 

· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una 

capa plástica delgada; 

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable 

frente a la fisuración; 

· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 

principal ,compatibilidad química con el aislante y disposición de una 
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

· de piezas menores de 300 mm de lado; 

· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de 

mortero; 

· adaptación a los movimientos del soporte. 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. 
Se considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos 
rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas 
características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas. 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 

· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en 

contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el 
interior del mismo; 

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 

frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los 
esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 

degradación de su masa. 

- revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes 
elementos dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 

· escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, 

piezas de fibrocemento, madera, productos de barro); 

· lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande 

(lamas de madera, metal); 

· placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

· sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos 

discontinuos anteriores y un aislamiento térmico. 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
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B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 

- cámara de aire sin ventilar; 

- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 

- cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior 
de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 

- aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes: 

- una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes 
características: 

              - la cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 

- debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede 
interrumpida, un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma(véase el apartado 2.3.3.5); 

- el espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 

- deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea 
como mínimo igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de paño de fachada entre 
forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. Pueden 
utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas 
abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor 
que 5 mm u otra solución que produzca el mismo efecto. 

- revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las 
siguientes características: 

· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en 

contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el 
interior del mismo; 

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

· permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 

frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los 
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esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 

degradaciónde su masa. 

C) Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera 
como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 
exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida 

con mortero de:  

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 
exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una 
fábrica de: 

- ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.min, según el ensayo descrito 
en UNE EN772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 

- piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 
13755:2002. 

J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal: 

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en 
el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en 
la parte intermedia de la hoja; 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, 
de las siguientes características: 
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- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques 
de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 

- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado 
de un mortero másrico. 

Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 

N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la 
hoja principal: 

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la 
filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor 
mínimo de 10 mm. 

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se 
considera como tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes 
con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin 
juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

2.3.3.1 Juntas de dilatación 

1 Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de 
movimiento de fábricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

2 En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que 
tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la 
hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La 
profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y 
su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe 
enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas 
metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que 
éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y 
cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (Véase la figura2.6). 

3 El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 
distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 114 

 

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación  

Este apartado no es necesario, ya que la fachada no arranca desde la cimentación. 

2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados  

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento 
exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 
2.8):  

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada 
forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse 
después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea 
compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración 
con un goterón;  

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado 
de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 
cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

2 Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las 
características anteriormente mencionadas. 
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2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares  

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con 
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar 
de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.  

2 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la 
estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto 

2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 

1 Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un 
sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

2 Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable 
(lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación 
hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm 
del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación 
(Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja 
interior en todo su espesor. 

3 Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5 m como máximo (Véase la figura 2.10); 

b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, 
separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta 
el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.  
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2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  

1 Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco 
y debe colocarse una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 
precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la 
figura 2.11).  

2 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre 
dos bordes paralelos. 

 

3 Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, 
debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de 
lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 
mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por 
la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los 
mismos efectos. 

 4 El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe 
ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro 
que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un 
goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la 
figura 2.12).  

5 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 
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2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas 

1 Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que 
llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente 
inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

2 Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de 
los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser 
impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación 
cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 

2.3.3.8 Anclajes a la fachada 

1 Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un 
plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal 
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento 
de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 

2.3.3.9 Aleros y cornisas 

1 Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el 
exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm 
del plano de la fachada deben 
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a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y 
cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 
2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el 
agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al 
mismo. 

2 En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

3 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 

2.4 Cubiertas 
2.4.1 Grado de impermeabilidad 

1 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de 
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 

Este apartado no se considera necesario, al tratarse de un local en planta baja, donde no 
existe vinculación alguna con la cubierta del edificio 

 

3 Dimensionado 
La recogida de aguas se realiza desde la cubierta del edificio, no es de aplicación en el 
bajo comercial, protegido por el voladizo del edificio 

4 Productos de Construcción 

 4.1 Características exigibles a los productos 
1 El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 

2 Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada 
se definen mediante las siguientes propiedades: 

a) la absorción de agua por capilaridad [g/(m2.s0,5 ) ó g/(m2.s)]; 

b) la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2.min)]; 

c) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm3). 

3 Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso 
del vapor de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg). 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 119 

4 Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes 
propiedades, en función de su uso: 

a) estanquidad; 

b) resistencia a la penetración de raices; 

c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de 
radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 

d) resistencia a la fluencia (ºC); 

e) estabilidad dimensional (%); 

f) envejecimiento térmico (ºC); 

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 

h) resistencia a la carga estática (kg); 

i) resistencia a la carga dinámica (mm); 

j) alargamiento a la rotura (%); 

k) resistencia a la tracción (N/5cm). 

 

 

 

 

Componentes de la hoja principal de fachadas 

1 Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón 
curado en autoclave, el valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de 
UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 0,32 g/cm3 

.2 Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del 
coeficiente de succión de los bloques medido según el ensayo de UNE EN-772 11:2001 
y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y para un tiempo de 10 minutos debe ser como 
máximo 3 [g/(m2·s)] y el valor individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 
[g/(m2·s)]. 

3 Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los 
ladrillos y los bloques deben ser caravista. 

El punto 3 corresponde con la fachada del local. 
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Aislante térmico 

Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no 
hidrófilo. 

El aislante existente se encuentra en la cámara de aire, mientras que el nuevo se añadirá 
en el trasdosado, en ningún caso se encuentran en contacto con el exterior. 

 

 4.2 Control de recepción en obra de productos 
1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control 
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar 
que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

2 Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

b) disponen de la documentación exigida; 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de 
obra, con la frecuencia establecida. 

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del 
CTE. 

 5 Construcción  

5.1 Ejecución 
1 Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

 

5.1.1 Muros 

5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos 

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 
movimientos previstos. 

5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 121 

1 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 

2 Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 

3 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles quí- micamente. 

4 En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

5 El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las 
fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de 
punzonamiento. 

6 Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida 
deben sellarse los solapos. 

7 Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de 
refuerzo en los cambios de dirección. 

5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero 

No se aplicará este material 

5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje 

1 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse 
totalmente con una lámina filtrante. 

2 Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el 
diámetro del dren. 

3 Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido 
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el 
diámetro del dren. 

5.1.2 Suelos 

No es de aplicación este apartado 

5.1.3 Fachadas 

5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal 

1 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes 
de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 
1 kg/(m2.min) según el ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-
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11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el 
material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 

2 Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para 
trabar la fábrica. 

3 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a 
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. 
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

4 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a 
los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los 
forjados. 

5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio 

Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera 
uniforme sobre éste. 

5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico 

1 Debe colocarse de forma continua y estable.  

2 Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del 
espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en 
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja 
exterior y el aislante. 

5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada 

La cámara de aire no es ventilada 

5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior 

No existe revestimiento exterior, ya que está formado por ladrillo caravista 

5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares 

Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado. 

5.1.4 Cubiertas 

Este apartado no es de aplicación 

5.3 Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En 
esta seccióndel DB no se prescriben pruebas finales. 
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6 Mantenimiento y Conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 
defectos. 

 

 

Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no 
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 
generados en ellos.  

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con 
las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando 
criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
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Al tratarse de un local que no es de nueva construcción ni destinado a viviendas, el 
proyecto contará con un estudio específico que seguirá este documento básico. 

Sección HS 3 Calidad del aire interior  

1 Generalidades 

 1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de 
los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.  

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias 
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 

Se procede a la justificación mediante el RITE. 

IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior  
IT 1.1.4.2.1. Generalidades  
 
1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los 
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos 
de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la 
Edificación.  
 
2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se 
realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y 
siguientes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo 
establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.  
 
IT 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios  
 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  
 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  
 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas 
de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  
 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

La calidad de aire en la oficina corresponde a IDA2 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 125 

IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación  
 
1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las 
categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se 
calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos que se indican a continuación.  
 
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona  
 
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una 
actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de 
sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté 
permitido fumar. 

Según el método A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 
Categoría IDA 2 le corresponde un caudal de aire en dm3/por persona de 12.5.= 
45m3/h  

IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.  
 
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios.  
 
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior 
(ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 
1.4.2.5  
 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:  
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  
 
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.  
 
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de 
partículas (ODA 3P). 

En la oficina de estudio se considera ODA 2. 

Mediante la asignación de IDA 2 - ODA2 entrando en la tabla del RITE tabla 1.4.2.5 
Clases de filtración, se obtiene una filtración F6+F8. 

La tabla 12 de la norma "UNE EN 13729-08 Ventilación en edificios no residenciales" 
establece un ratio de 12 m2/persona en oficinas. Siendo la superficie útil, descontando 
núcleos de aseos y escaleras, de 156.85m2, resulta una ocupación total de 14 personas. 

Por lo que el caudal de ventilación necesario será: 

14x45= 630 m3/h, esto es igual a 0.17m3/s 

Al no ser superior a 0.5m3/s, de acuerdo con la "IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del 
aire de extracción", NO será necesario recuperar la energía del aire expulsado. 
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5 Productos de Construcción  

5.1 Características exigibles a los productos 
1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de 
ventilación deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) lo especificado en los apartados anteriores; 

b) lo especificado en la legislación vigente;  

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio. 

2 Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las 
condiciones de la norma UNE 100 102:1988. 

 5.2 Control de recepción en obra de productos 
1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares 
de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores.  

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de 
obra, con la frecuencia establecida.  

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del 
CTE. 

 6 Construcción  
En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que 
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de 
obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad 
con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

6.1 Ejecución  
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse 
con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de los sistemas de 
ventilación. 
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6.1.1 Aberturas 

1 Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 
pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y 
deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección 
de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua 
desde el exterior. 

2 Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de 
lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

6.1.2 Conductos de extracción 

1 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 
partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello 
tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar 
una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

2 El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado 
inferior de la misma. 

3 Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse 
cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con 
transiciones suaves. 

4 Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus 
juntas. 

5 Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 
adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos 
hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.  

6 Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado 
en la norma UNE-EN 1507:2007. 

6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos 

1 El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y 
sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

2 El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable 
y utilizando elementos antivibratorios. 

3 Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos puntos. 

6.2 Control de la ejecución 
1 El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de 
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.  

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 128 

2 Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 
y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  

3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe 
quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 6.3 Control de la obra terminada 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 7 Mantenimiento y Conservación 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 
defectos. 

 

Sección HS 4 Suministro de agua  

1 Generalidades 

 1.1 Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en 
el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía 
el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 

 1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación.  
2 Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.  
3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.  
4 Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5.  
5 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.  
6 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 
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 2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 

 2.1 Propiedades de la instalación 
2.1.1 Calidad del agua 

1 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. 

2 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 
base para el dimensionado de la instalación. 

3 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas; 

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;  

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato; 

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 
la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

4 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 

5 La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar 
el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

2.1.2 Protección contra retornos 

1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 
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c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

2 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 
origen que la red pública. 

3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 
que no se produzcan retornos. 

4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 
siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

2.1.3 Condiciones mínimas de suministro 

1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla 2.1. 

 

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 131 

4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC 
y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de 
vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 2.2 Señalización 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las 
tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. 

 2.3 Ahorro de agua 
1 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 
caliente para cada unidad de consumo individualizable.  

2 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  

3 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

 3 Diseño 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar 
compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la 
contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

 3.1 Esquema general de la instalación 
a) Red con contador general único ,y compuesta por la acometida, la instalación general 
que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

b) red con contadores aislados compuesta por la acometida, la instalación general que 
contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones 
colectivas. 

 3.2 Elementos que componen la instalación 
3.2.1 Red de agua fría 

 3.2.1.1 Acometida 

1 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

2 En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas 
rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar 
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(además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba 
para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 

 3.2.1.2 Instalación general 

 La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 
que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

 3.2.1.2.1 Llave de corte general 

1 La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

 

 3.2.1.2.2 Filtro de la instalación general 

1 El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave 
de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 
50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de 
bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. 

 3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general: 

1 El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave 
de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de 
prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en 
un plano paralelo al del suelo. 

2 La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

 3.2.1.2.4 Tubo de alimentación 

 El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de 
ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos 
en sus extremos y en los cambios de dirección. 

 3.2.1.2.5 Distribuidor principal 

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso 
de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 
menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
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2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso 
sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar 
garantizado.  

3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso 
de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes 

1 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 

2 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, 
que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del 
edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan 
realizarse las operaciones de mantenimiento. 

3 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de 
corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de 
vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula 
de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 

4 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, 
con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire 
y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 3.2.1.2.7 Contadores divisionarios 

1 Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de 
fácil y libre acceso. 

2 Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 
lectura a distancia del contador. 

3 Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada 
contador se dispondrá una válvula de retención. 

 3.2.1.3 Instalaciones particulares 

 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación; 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente; 

c) ramales de enlace; 
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d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 
depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, 
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 3.2.1.4 Derivaciones colectivas 

1 Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las 
de las instalaciones particulares. 

 3.2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión 

 3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

1 El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a 
zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha 
del grupo. 

2 El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 

a) convencional, que contará con: 

i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por 
el equipo de bombeo; 

ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de 
iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;  

iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos 
suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, 
para su puesta en marcha y parada automáticas; 

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá 
prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de 
frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, 
independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas 
mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión 
adecuada. 

3 El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar 
también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán 
suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento. 

 3.2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión 

1 Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para 
que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3. 

2 Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse 
válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los 
puntos de utilización. 
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3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua 

 3.2.1.6.1 Condiciones generales 

1 En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior 
no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 3.2.1.6.2 Exigencias de los materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 
microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 
proceso de tratamiento. 

 3.2.1.6.3 Exigencias de funcionamiento 

1 Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 
momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

2 Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que 
permitan comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

3 Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su 
entrada, el agua utilizada para su mantenimiento. 

 3.2.1.6.4 Productos de tratamiento  

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 
destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 
restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

 3.2.1.6.5 Situación del equipo 

1 El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de 
uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el 
espacio de instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el 
exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. 
Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así 
como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá 
de desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de 
suministro de agua. 

 

3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

 3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno) 
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1 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de 
las redes de agua fría. 

2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar 
para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-
HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de 
la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de 
equipos bitérmicos. 

3 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, 
la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

4 La red de retorno se compondrá de 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. 
El colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo 
superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector 
puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o 
desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

5 Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

6 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la 
última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

7 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una 
bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma 
análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de 
las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

8 Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 
deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes 
de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE para las redes de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias 
que se especifican en el Reglamento antes citado. 

9 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.  
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3.2.2.2 Regulación y control 

1 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y 
la de distribución. 

2 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 
temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control 
sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda 
recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

 3.3 Protección contra retornos 
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro 

1 La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 
deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el 
retorno del agua salida de ella. 

2 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de 
aguas residuales. 

3 No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 
redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 
agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 

4 Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua 
deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe 
situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera. 

3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa 

1 En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales 
como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los 
recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por 
encima del borde superior del recipiente. 

2 Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

3.3.3 Depósitos cerrados 

En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de 
alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por 
encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una 
capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de 
agua. 

3.3.4 Derivaciones de uso colectivo 

1 Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades 
domésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
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2 Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a 
la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio. 

 

 

 

3.3.5 Conexión de calderas 

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán 
directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de 
alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores 
disposiciones. 

3.3.6 Grupos motobomba 

1 Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de 
suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan 
equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca 
depresión en la red.  

2 Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen 
en los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el 
cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de 
alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe 
de ariete. 

3 En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula 
antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete. 

 3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones  
1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de 
las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. 

2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 3.5 Señalización 
1 Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

2 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, 
las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
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adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. 

 3.6 Ahorro de agua 
1 Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con 
este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo.  

2 Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes 
frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

 4 Dimensionado 

 4.1 Reserva de espacio en el edificio 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la 
tabla 4.1. 

 

4.2 Dimensionado de las redes de distribución 
1 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.  

2 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

El armario con el que se dotará para albergar el contador general, presenta unas 
dimensiones de 1300mm de largo, 600mm de ancho y 200mm de alto. Con un 
diámetro nominal de 40mm. Datos obtenido mediante los planos facilitados por 
Correos. 

4.2.1 Dimensionado de los tramos 

1 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente 
con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

2 El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
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a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con un criterio adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad. 

 

 

4.2.2 Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos 
de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo 
con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 
de los elementos de la instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores 
de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente 
iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, 
la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el 
caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la 
presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace  
1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que 
se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
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2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo 
los valores de la tabla 4.3: 

 

Caudal de AF 
Tramo 1: compuesto por dos lavabos, dos inodoros y un urinario. Según la tabla 2.1 se 
obtiene un caudal de (0.10x2) + (0.10x2)+0.15= 0.55 dm3/s 

Tramo 2: compuesto por  un lavabo, un urinario y un inodoro. 0.15+0.10+0.10= 0.35 
dm3/s 

Tramo 3: compuesto por un lavabo y un inodoro.  0.10+0.10= 0.20dm3/s 
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Tramo 4: compuesto por un inodoro. 0.10dm3/s 

Tramo 5: compuesto por un inodoro y un lavabo. 0.10+0.10= 0.20dm3/s 

Tramo 6: compuesto por un lavabo. 0.10dm3/s 

Diámetro de tubería de AF 

Según la tabla 4.5 Valor del diámetro nominal en función del caudal máximo simultaneo 

Tramo 1= 20 mm de diámetro 

Tramo 2= 15mm 

Tramo 3= 15mm 

Tramo4= 15mm 

Tramo 5= 15mm 

Tramo 6= 15mm 

No obstante en la MTV se insiste en que el diámetro nominal de abastecimiento de agua 
fría será mínimo: 

Realización de la red de distribución interior nueva que sea necesaria, agua fría sanitaria 
(AFS) y agua caliente sanitaria (ACS), mediante tubo de polipropileno o MULTICAPA PEX 
/ Al / PEX con aluminio soldado a tope “HEAD TO HEAD”, (barrera antidifusión de 
Oxígeno y temperatura de funcionamiento 95º C, 10 bar. ISO 21003), los diámetros 
mínimos (se deberán calcular en proyecto) de las tuberías a instalar tanto para AFS como 
ACS serán: 
- Alimentación general 25 mm. 
- Alimentación a cuarto húmedo 20 mm. 
- Lavabo 12/16 mm. 
- Ducha 12/16 mm. 
- Inodoro con cisterna 12/16 mm. 
- Urinarios con grifo temporizado 12/16 mm. 

4.4 Dimensionado de las redes de ACS  
4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

1Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida 
del acumulador o intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación respondena este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 
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3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 

Cálculo de caudal ACS 

Tramo1: compuesto por dos lavabos. 0.065x2 = 0.13 dm3/s 

Tramo 2: compuesto por un lavabo = 0.065 dm3/s 

Tramo 3: compuesto por un lavabo =0.065 dm3/s 

 

Relación entre diámetro de tubería y caudal de recirculación de ACS 

0.13dm3/h = 468 l/h→ Diámetro nominal 1 

0.065dm3/h = 234 l/h→ Diámetro nominal 3/4 

 

 

Cálculo del diámetro ACS 

Tramo 1= 0.15 mm diámetro 

Tramo 2= 0.15 mm diámetro 

No obstante en la MTV se insiste en que el diámetro nominal de abastecimiento de agua 
caliente sanitaria será mínimo: 

Realización de la red de distribución interior nueva que sea necesaria, agua fría sanitaria 
(AFS) y agua caliente sanitaria (ACS), mediante tubo de polipropileno o MULTICAPA PEX 
/ Al / PEX con aluminio soldado a tope “HEAD TO HEAD”, (barrera antidifusión de 
Oxígeno y temperatura de funcionamiento 95º C, 10 bar. ISO 21003), los diámetros 
mínimos (se deberán calcular en proyecto) de las tuberías a instalar tanto para AFS como 
ACS serán: 
- Alimentación general 25 mm. 
- Alimentación a cuarto húmedo 20 mm. 
- Lavabo 12/16 mm. 
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- Ducha 12/16 mm. 
- Inodoro con cisterna 12/16 mm. 
- Urinarios con grifo temporizado 12/16 mm. 

 

4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

Siguiendo lo indicado en el RITE, los aislamientos especificados en la MTV cumplén con 
la normativa establecida. 

La tubería de distribución interior de AFS y ACS que vaya al aire, vista o por falso techo, 
irá aislada térmicamente en toda su longitud mediante aislante térmico ARMAFLEX (no se 
admitirá otro material). El aislamiento será para: 
 
- Tuberías de AFS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de espesor mínimo 19 mm. 
cuando discurra por falsos techos o al aire en interiores. 
 
- Tuberías de ACS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de espesor mínimo 22 mm. 
(equivalente a 25 mm. RITE) cuando discurra por falsos techos o al aire en interiores. 
 
La tubería que vaya empotrada en paramentos irá AISLADA y protegida por razones de 
dilatación con funda de PVC flexible de diámetro mayor que la tubería que protege, de 
color ROJO para agua caliente y AZUL para agua fría. Paralelas a ellas, y hasta la misma 
grifería, se dispondrán tubos del mismo material, en color blanco, y de diámetro 13 mm, 
para posibilitar la puesta a tierra de ésta. 
 
En cumplimiento del RITE 2007 el espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de 
diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud menor que 5 m, contada a 
partir de la conexión a la red general de tuberías hasta la unidad Terminal, y que estén 
empotradas en tabiques será de 10 mm, evitando en cualquier caso, la formación de 
condensaciones. 
 

 

4.4.4 Cálculo de dilatadores 

1 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 

2 En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de 
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
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4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
4.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

4.5.2 Cálculo del grupo de presión 

 4.5.2.1 Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

1 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 

V = Q ⋅ t ⋅ 60 (4.1) 

siendo 

V es el volumen del depósito [l]; 

Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 

t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

2 La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma 
UNE 100 030:1994. 

V= 0.55 x 15 x 60= 495l 

Termo eléctrico 
 
El abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se realizará mediante instalación de 
un (1) termo eléctrico de 30 litros de posición vertical. Irá instalado, visto preferentemente 
en cuarto de limpieza por encima del vertedero, desde aquí se dará servicio a los lavabos 
y duchas con tuberías de distribución adecuadas según cálculo y no inferior a lo que 
define el CTE‐DB‐HS. 
 
La válvula de seguridad del termo irá siempre conducida a la red de saneamiento 
mediante su correspondiente tubería, si bien la tubería será en su inicio transparente para 
poder ver si la válvula está funcionando correctamente. 
 

 

 

4.5.3 Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 
en función del caudal máximo simultáneo: 
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2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

4.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

 4.5.4.1 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se 
tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3  en 6 meses, si se ha de 
tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el 
agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 

 4.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

 Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 

5 Construcción  

 5.1 Ejecución 
1 La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

2 Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar 
el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en 
el anexo I del Real Decreto 140/2003. 
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5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 

 5.1.1.1 Condiciones generales 

1 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando 
las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos 
molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la 
instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

2 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de 
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco 
sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y 
contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

3 El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente. 

4 La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su 
interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, 
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, 
además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, 
con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 5.1.1.2 Uniones y juntas 

1 Las uniones de los tubos serán estancas. 

2 Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá 
con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante 
estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

3 En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán 
del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden 
soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. 
Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del 
fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la 
norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las 
indicaciones del fabricante. 

4 Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio 
de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
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5 Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 5.1.1.3 Protecciones 

 5.1.1.3.1 Protección contra la corrosión 

1 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

2 Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, 
según el material de los mismos, serán: 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, 
de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura. 

3 Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán 
con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente 
deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material 
que no absorba humedad y quepermita las dilataciones y contracciones provocadas por 
las variaciones de temperatura. 

4 Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los 
tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los 
tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera 
adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y 
el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que 
estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las 
redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al 
edificio y antes de la salida. 

5 Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apartado 6.3.2. 

6 Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1. 

5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones 
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1 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de 
actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones 
pudieran causar al resto de la edificación. 

2 Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo 
para ambas protecciones. 

3 Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989. 

 5.1.1.3.3 Protecciones térmicas 

1 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

2 Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 
considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos 

1 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, 
lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en 
sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 
produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 
diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

2 Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de 
forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo 
mecánico.  

3 La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión 
de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las 
válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el 
golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de 
servicio. 

 5.1.1.3.5 Protección contra ruidos 

1 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR 
al respecto, se adoptarán las siguientes: 
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a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran 
las conducciones estarán situados en zonas comunes; 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos 
conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 

2 Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se 
utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura 
del edificio. 

 5.1.1.4 Accesorios 

 5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas 

1 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos 
se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio. 

2 El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 
aislante eléctrico. 

3 Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

 5.1.1.4.2 Soportes 

1 Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y 
nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 

2 No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas 
preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta 
fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

3 De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico 
en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

4 La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su 
diámetro y de su posición en la instalación. 

5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 

 5.1.2.1 Alojamiento del contador general 

1 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de 
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 
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contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de 
agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo 
sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o 
piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para 
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de 
alcantarillado. 

2 Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en 
el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.  

3 En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío 
de señales para la lectura a distancia del contador. 

4 Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación 
por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

 5.1.2.2 Contadores individuales aislados 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación 
y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus 
condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe 
capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o 
bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que 
recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

 

 

 

5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 

 5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 

 5.1.3.1.1 Depósito auxiliar de alimentación 

1 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las 
siguientes premisas: 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en 
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y 
disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación; 
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b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 
animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de 
trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

2 En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al 
agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

3 Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 
disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 

4 Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de 
cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos 
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 
producir el deterioro de las anteriores. 

5 La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección 
para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

6 Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua 
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se 
construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de 
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

5.1.4 Montaje de los filtros 

1 El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben 
instalarse únicamente filtros adecuados. 

2 En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, 
para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

3 Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 
paralelas. 

4 Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 

 5.1.4.1 Instalación de aparatos dosificadores 

1 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 
vigente. 

2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 
aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás 
del filtro y del reductor de presión. 
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3 Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala 
delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

 5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificación 

1 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse 
con salida libre. 

2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 
aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y 
delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 

3 Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 
instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de 
ACS. 

4 Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener 
la adecuada dureza de la misma. 

5 Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de 
aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la 
norma UNE 100 050:2000. 

 5.2 Puesta en servicio 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 

 5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores 

1 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

2 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 
queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 
fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y 
se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ;  

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 
pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

3 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

4 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de +0,1 bar. 
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5 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 
número de grifos estimados en la simultaneidad; 

c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas 
de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

d) medición de temperaturas de la red; 

e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 
las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del 
retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 6 Productos de Construcción 

6.1 Condiciones generales de los materiales 
1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de 
agua potable cumplirán los siguientes requisitos : 

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para aguas de consumo humano; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

c) serán resistentes a la corrosión interior; 

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 
40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 
la salubridad y limpieza del agua del consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos 
o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
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2 Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, 
sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

6.2 Condiciones particulares de las conducciones 
1 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua potable los siguientes tubos: 

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;  

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 

l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 
Norma UNE 53 961 EX:2002. 

2 No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

3 El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá por tanto 
con todos los requisitos al respecto. 

4 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 
plomo. 

5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así 
como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las 
condiciones expuestas. 

6.2.2 Aislantes térmicos 
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1 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará 
con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

6.2.3 Válvulas y llaves 

1 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. 

2 El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

3 Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 
tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

4 Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 6.3 Incompatibilidades 

7 Mantenimiento y Conservación  

7.1 Interrupción del servicio 
1 En las instalaciones de aguade consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.  

2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

7.2 Nueva puesta en servicio  
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 
manual. 

2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en 
servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 
golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones 
por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más 
alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se 
abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
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7.3 Mantenimiento de las instalaciones 
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 
accesibilidad. 

3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por 
zonas comunes del edificio; 

Sección HS 5 Evacuación de aguas 

 1 Generalidades  

1.1 Ámbito de aplicación 
Se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando 
se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 
instalación. 

 1.2 Procedimiento de verificación  
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación.  

a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.  

b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.  

c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5.  

d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del 
apartado 6.  

e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 

 

2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  
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2 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.  

3 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras.  

4 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 
huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.  

5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de 
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  

6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales. 

 

 

 3 Diseño  

3.1 Condiciones generales de la evacuación 
 

1 Los colectores deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 
evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 
acometida.  

2 Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una 
estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 

3 Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de 
alcantarillado o sistema de depuración. 

4 Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las 
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante 
dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de 
neutralización. 

 3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación  
 

1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema 
mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las 
residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales 
y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida 
la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales 
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como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los 
puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 

2 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 
aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones 
debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 

3.3 Elementos que componen las instalaciones 
3.3.1 Elementos en la red de evacuación 

3.3.1.1 Cierres hidráulicos 

1 Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; se eliminará la implantación 
de sifones colectivos, evitando así el doble sifonamiento. Los aparatos del local 
irán mediante este sistema. 

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 

c) sumideros sifónicos; 

d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 
aguas pluviales y residuales. 

 

 

2 Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión. 

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 

c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 

d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 
mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe 
estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de 
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro 
de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de 
que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido 
del flujo; 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
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g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un 
grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el 
cuarto húmedo en dónde esté instalado; 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual.  

  

3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación 

1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 
utilizando las piezas especiales adecuadas; 

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto 
no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas 
entre un 2,5 y un 5 %; 

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 
10 %; 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente 
o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor 
que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
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i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 
los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en 
la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado; 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 
desagües bombeados. 

3.3.1.3 Bajantes y canalones 

1 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la 
bajante. 

2 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

3.3.1.4 Colectores 

 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. Se realizará colgado por falso 
techo. 

3.3.1.4.1 Colectores colgados 

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el 
caso en que estos sean reforzados. 

2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 

3 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

4 No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 

5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen los 15 m.  

3.3.1.4.2 Colectores enterrados 

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por 
debajo de la red de distribución de agua potable. 

2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
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3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición 
de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 
15 m. 

3.3.1.5 Elementos de conexión 

1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

2 Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción 

a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 

c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 

d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector; 

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 
residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 
podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un 
riesgo en el sistema de bombeo y elevación.Puede utilizarse como arqueta 
sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de 
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas 
limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato 
descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del 
correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la 
red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos 
justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de 
forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio. 

4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida seamayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los 
sistemas de depuración. 
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5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio 
de dirección e intercalados en tramos rectos. 

3.3.2 Elementos especiales 

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevación 

1 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del 
punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de 
bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal 
como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a 
garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. 
Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del 
edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 

2 Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas 
en suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de 
forma permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo 
electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe 
disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de 
funcionamiento de al menos 24 h.  

3 Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en 
lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

4 En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o 
cualquier líquido inflamable. 

5 Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente 
el aire del depósito de recepción. 

6 El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de 
seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los 
equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, 
etc.). 

7 Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, 
inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red 
de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo 
complementario. 

8 En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle 
antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 

3.3.2.2 Válvulas antirretorno de seguridad 

 Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en 
sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso 
para su registro y mantenimiento. 
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3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales 
como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación 
secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria 

1 Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 
plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de 
desagües tienen menos de 5 m. 

2 Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la 
cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al 
menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 

3 La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier 
toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

4 Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la 
ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de 
dichos huecos. 

5 La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión 
de los gases. 

6 No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

3.3.3.2 Subsistema de ventilación secundaria 

1 En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un 
sistema de ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el 
edificio tiene menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más. 

2 Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios. 

3 En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último 
aparato sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el 
colector de la red horizontal, en su generatriz superior y en el punto más cercano posible, 
a una distancia como máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, 
la conexión inferior debe realizarse por debajo del último ramal. 

4 La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada 
la altura mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta 
la misma altura que la bajante. 
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5 Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo 
horizontal y ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente.  

3.3.3.3 Subsistema de ventilación terciaria 

1 Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea 
mayor que 5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los 
cierres hidráulicos con la columna de ventilación secundaria en sentido ascendente. 

2 Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces 
el diámetro de la tubería de desagüe del aparato. 

3 La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma 
debe estar por encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente 
con un ángulo no mayor que 45º respecto de la vertical. 

4 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para 
recoger la condensación que se forme. 

5 Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero 
del aparato sanitario cuyo sifón ventila. 

3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los 
demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio 
ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una 
única válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor 
altura. En ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas secundarias, 
pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 

 4 Dimensionado 
1 Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es 
decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas 
pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las 
oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. 

2 Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a 
cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

Para la obra será necesario el dimensionado de la red de aguas residuales, el cálculo de 
pluviales no es de aplicación para la reforma del local. 

4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

4.1.1.1 Derivaciones individuales  

1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función 
del uso.  
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2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3 /s 
de caudal estimado. 

 

  

3 Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales 
cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo 
pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.  

4 El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba.  

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 

 

Cálculo de diámetro en derivaciones individuales <= 1.5m 

Lavabo → 1 Unidad de desagüe x 0.47 l/s → diámetro mínimo de sifón y derivación 
individual 32mm 

Inodoro → 4 Unidades de desagüe x 0.47 = 1.88 l/s → diámetro mínimo de sifón y 
derivación individual 100mm, al presentar colectores de 110mm se instalará una 
derivación individual de 110mm 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 

 

 167 

 

4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales 

1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 

2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 
altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura 

. 

4.1.1.3 Ramales colectores 

 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios 
y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal 
colector. 

 

4.1.2 Bajantes de aguas residuales 

La instalación se conexionará a la instalación existente en el edificio. Si su cálculo fuera 
necesario se seguirá los puntos que se describen a continuación. 

La instalación presenta 10 unidades de desagüe, estando el local situado en un edificio 
de 3 plantas más planta baja, le correspondería una bajante de diámetro 50mm, teniendo 
en cuenta que los colectores son de 110 mm de diámetro, la bajante no puede ser menor 
que ese diámetro por lo que tendrá 110mm 

1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite 
de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el 
agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores 
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de 
UD en cada ramal en función del número de plantas.  
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3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 
siguiente. 

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona 
como se ha especificado de forma general; 

ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor 
que el tramo anterior; 

iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un 
diámetro igual o mayor al de la desviación. 

4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 

1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta 
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
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Diámetro de colector será de 110mm  

 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
No es de aplicación ya que el edificio presenta una red de evacuación de aguas pluviales, 
que cumplen la normativa vigente y es válido para el local de actuación. 

 

5.4 Ejecución de albañales y colectores 
5.4.1 Ejecución de la red horizontal colgada 

1 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 

2 Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que 
se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

3 En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

4 La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo 
de tubo, siendo: 

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 

b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 

5 Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 
1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de 
hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y 
soportarán únicamente la red. 

6 Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas 
o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos 
(aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte. 

7 En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 

8 La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 

9 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial 
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1 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües 
y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 
inferior a 25 mm. 

3 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe 
asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

4 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

5 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

6 Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.  

5.6.2 Pruebas de estanqueidad total 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes 
podrán según las prescripciones siguientes. 

5.6.3 Prueba con agua 

1 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 
excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

2 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 
0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

3 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas 
por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

4 Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes 
para detectar fugas. 

5 Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

6 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua. 

5.6.4 Prueba con aire 

1 La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
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2 Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 

5.6.5 Prueba con humo 

1 La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 

2 Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 
fuerte olor. 

3 La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 
completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. 

4 Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

5 El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

6 La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y 
olores en el interior del edificio. 

6 Productos de Construcción 

 6.1 Características generales de los materiales 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones 
serán: 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
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 6.2 Materiales de las canalizaciones  
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de 
evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 
establecidas en las siguientes normas: 

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 
UNE EN 877:2000. 

b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 
UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

6.3 Materiales de los puntos de captación 
6.3.1 Sifones  

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 
3 mm.  

6.3.2 Calderetas  

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y 
perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

 

6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios  
Cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución 
de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones 
exigidas para la canalización en que se inserte. 

b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., 
cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 

c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes 
serán de hierro metalizado o galvanizado. 

d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la 
abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. 

e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en 
la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión en las 
tapas de registro, etc. 
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7 Mantenimiento y Conservación 
1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de 
olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 
y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 
limpiarán, al menos, una vez al año. 

4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, 
bombas de elevación. 

5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.  

7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

CTE: DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1.Generalidades 

1.1Procedimiento de verificación  
1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido 
deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los 
valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de 
impactos) que se establecen en el apartado 2.1; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el 
apartado 
2.2; 
 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones 
de las instalaciones. 
El local actualmente cumple con las características acústicas pertinentes. En esta reforma 
de cambio de uso, se añade un trasdosado con elementos acústicos, falsos techos con 
láminas acústicas, forrados de pilares, y acristalamientos climalit con propiedades 
acústicas, por lo que cumple la normativa como se verá en la justificación de este 
apartado. 
 
2 Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación: 
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a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico 
a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los 
edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos 
siguientes: 
 
i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones 
de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
 
ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada 
tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; 
Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de 
las uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.1.4. 
Es necesario incidir en que la forma de unión entre elementos determina el valor de 
aislamiento acústico final obtenido en obra, de tal forma, que es fundamental un buen 
diseño de los encuentros. 
(Apartados 2.1.B y 3.1.1 de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido). 
 
El diseño del local cumple las condiciones constructivas, incorporando materiales con 
buen aislamiento acústico, así como cámaras de aire y elementos acústicos en la nueva 
reforma.  
 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de 
reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, 
mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.2. 
 
c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes 
al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 
 
Las instalaciones cuentan con muelles antivibración, y pasatubos acústicos que evitan la 
transmisión de ruido. 
 
d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas 
en el apartado 4. 
 
e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 
 
Para el cumplimiento de los valores de aislamiento acústico finales es fundamental una 
puesta en obra que no menoscabe las condiciones acústicas de los elementos 
constructivos. 
 
(Apartados 2.1.B y 3.1.1 de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) 
 
f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el 
apartado 6. 
3 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las 
fichas justificativas del Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto. 
El Anejo K contiene un ejemplo de ficha justificativa de referencia. Pueden utilizarse otro 
tipo de formatos siempre que se consigne en el proyecto toda la información necesaria 
para garantizar el cumplimiento de las exigencias del DB HR. 
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2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
1 Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código 
deben cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que 
estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es 
decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que 
pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. 
 
2 Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es 
conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de 
calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. 

2.1 Valores límite de aislamiento  
La exigencia de aislamiento del DB HR se aplicará en este caso a uso Administrativo. 

2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 

El nivel de aislamiento acústico se comprobará en la fachada del local y en el tabique de 
separación entre el aseo y el resto del local. Son las dos unidades que deben evitar que 
el ruido se traspase del exterior al interior del local, y de la zona de actuación y ventas a 
los aseos. 

Respecto a las instalaciones se ha previsto las condiciones constructivas exigidas por la 
normativa, dotando a las mismas de elementos acústicos. 

En el caso de la tabiquería, se encuentra el siguiente caso: protección frente al ruido 
generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso deberá tener un 
aislamiento no menor que 33 dB, mientras que en cerramientos no menor de 50 dB. 
Mientras que en forjados debido a las instalaciones deberá ser no menor de 55 dB, 
el mismo valor para el cerramiento que separa el cuarto de instalaciones del local. 

 

2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones  
1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir 
a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de 
contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 
perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
2 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario 
(como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los 
ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en 
recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de 
aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos 
colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 
37/2003 del Ruido. 
 
3 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 
exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 
protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
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4 Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 
3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
El DB HR trata del ruido de instalaciones de dos maneras: 
 
− Regula el nivel de aislamiento de los recintos de instalaciones cuando son colindantes 
con recintos protegidos y habitables. Véase apartado 2.1.del DB HR. 
− Indica que se deben cumplir los valores límite de inmisión sonora en el interior de los 
recintos establecidos en la Ley 37/2003 del Ruido y sus decretos complementarios. 
Es importante recordar que, aparte de la Ley 37/2003 del Ruido y del DB HR, las 
instalaciones deben cumplir los decretos autonómicos y ordenanzas municipales sobre 
ruido ambiental, que pueden ser más exigentes que la Ley del Ruido, junto con sus 
reglamentaciones específicas. 

3 Diseño y dimensionado  

3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL RUIDO 

Cerramiento: se necesita un valor de 50 dB o superior. 

- El cerramiento se compone de: 

a) dos hojas de fábrica con aislante= 53 dB 

b) entramado autoportante Ra= 16 dB ( entramado en la reforma) 

Esto hace un total de 69 dB > que 50. CUMPLE. El cerramiento presenta un gran % de 
huecos. El tipo de acristalamiento y la ejecución del mismo, hace que no se resienta el 
nivel acústico, ya que el acristalamiento presenta unas propiedades de 43 dB 

Tabiquería: se necesita un valor de 33 dB o superior 

- El tabique se compone de una hoja de LHD de 7cm de espesor, con unas propiedades 
acústicas = 33dB, se debe sumar las propiedades de los revestimientos y del alicatado, 
alcanzando los 40 dB. 

Esto hace un total de 40 dB > que 33 dB. CUMPLE 

Cerramiento medianero con instalaciones: se necesita un valor de 55 dB o superior 

- La medianera se compone de una hoja con tramado autoportante, donde el aislamiento 
es de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrigido de lana de vidrio 
hidrofugada con revestimiento de papel Kraft, actuando como barrera de vapor. Donde 
se alcanza un valor de 56 dB 

Esto hace un total de 56 dB > 50 dB. 

Estos datos se han obtenido de la "tabla 3.2 Parámetros acústicos de los componentes 
de los elementos de separación vertical" y del catalogo comercial de Isover. 
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Forjado: compuesto por bovedillas de hormigón, viguetas prefabricadas de hormigón y 
vigas de hormigón armado. 

Según la "tabla 3.3 Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de 
separación horizontales" se obtiene unas propiedades acústicas del forjado de 45 dB, + 
el aislante acústico implantado en falso techo formado por lámina de polietileno 
expandido de celda cerrada de 3mm de espesor, tipo Texisilent 3mm 20 dB, sobre la 
que se coloca una lámina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto 
de 2000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3.5 mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel 
de reducción de ruido aéreo de 3 dB. 

Esto hace un total de 68 dB > 55 dB. CUMPLE. 

Vidrio: Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 43dB* y espesor total 32 mm, 
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor 
(4+4) y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso colocación de junquillos. 
 

3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica  
No se exige en uso administrativo 

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones  
Todos los aparatos y elementos correspondientes a las instalaciones cuentan con 
elementos  antivibraciones para evitar ruido, así como elementos con características 
acústicas. Destacar que las instalaciones se colocarán por las unidades de obra antes 
descritas preparadas y aisladas acústicamente, como los falsos techos o los trasdosados 
con aislamiento térmico y acústico. 

4 Productos de construcción  

4.1 Características exigibles a los productos  
1 Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido 
se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
2 Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
3 Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la 
rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de 
productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 
b) la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 
compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes 
de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 
c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos 
utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá 
utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
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4 En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas 
de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. 

4.2 Características exigibles a los elementos constructivos  
1 Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado 
A, sRA, en dBA. 
2 Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 
Los suelos flotantes se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, sRA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, sLw, en dB. 
Los techos suspendidos se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, sRA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, sLw, en dB. 
c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la 
reverberación. 
3 La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, 
en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente, 
C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las 
fachadas y de las cubiertas se caracteriza por: 
f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, 
en dBA; 
i) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente, 
C, en dB; 
j) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; 
k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, 
según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido 
exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
4 Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, 
para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de 
dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados. 
5 Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire 
acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea 
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indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para 
transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 
6 Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se 
caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m2. 
7 En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas 
de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. 
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del 
índice global de reducción acústica mediante la ley de masa para elementos 
constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados. 
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de 
ruido de impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos. 

4.3 Control de recepción en obra de productos  
1 En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los 
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas 
en los apartados anteriores. 
2 Deberá comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
3 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE 

5 Construcción  
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

5.1 Ejecución  
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones 
particulares de ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán en 
cuenta las consideraciones siguientes: 
De cara al cumplimiento de las exigencias de aislamiento acúsico estalecidas en el 
apartado 2.1 de este DB, es esencial que la puesta en obra de los elementos 
constructivos proyectados no menoscabe las propiedades acústicas de los mismos. En 
este sentido el DB HR señala los puntos más problemáticos. 
(Apartado 3 de la Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido) 

5.2 Control de la ejecución  
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
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2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 
establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el 
mismo. 
3 Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda 
introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

5.3 Control de la obra terminada 
1 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
2 En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de 
limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y 
conforme a lo establecido en las UNE EN 
ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de 
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el 
Anejo H. 
En el DB HR no se establece la obligatoriedad de realizar mediciones acústicas como 
comprobación de que se han cumplido las exigencias. Sin embargo, sí se establece el 
tipo de ensayos y la normativa conforme a la que se deben realizar dichas mediciones, en 
el caso de que se realicen. 
Debe tenerse en cuenta la modificación de Artículo 4, apartado 4 – a) de la Parte I del 
CTE, introducida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 410/2010, 
de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
(Apartado 3.3 de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) 
3 Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los 
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 
2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a 
ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
4 En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, 
según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido 
exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

 

 

6 Mantenimiento y conservación 
1 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las 
condiciones acústicas exigidas inicialmente. 
2 Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los 
materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben 
realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se 
menoscaben las características acústicas 
del mismo. 3 Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una 
unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, 
modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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CTE: DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
En la obra a realizar se retirarán las instalaciones existentes, ya que no cumplen con los 
requisitos exigidos por Correos. Por lo que la nueva instalación prevé este apartado. 
 

 

 

SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

Ámbito de aplicación: 
 
1.‐ Esta Sección es de aplicación en: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 
2. ‐ Se excluyen del campo de aplicación: 
 
a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer 
abiertas; 
 
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado 
o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de 
tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
 
c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 
 
d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años; 
 
e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
 
f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

No es de aplicación ya que el local no supera los 1000m2 útiles. 

8. SEGURIDAD Y SALUD 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES  
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   
Proyectista   
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 140.080,56€. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones  
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

  
  Página 4 - 19     

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



   
 

  
  
  

   
  
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
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por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Ley de Urbanismo de Castilla y León 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 

Modificada por: 

Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.E.: 26 de julio de 2002 

Modificada por: 

Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León 

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 

  

Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León 
(2008-2010) 

Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
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Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
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descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 1,60 0,596 0,373 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,380 0,345 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,003 0,005 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,005 0,003 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,008 0,005 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,718 0,342 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,111 0,074 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,008 0,005 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,181 0,241 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,316 0,527 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,678 0,678 
6 Yeso 
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,002 0,002 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 1,00 3,391 3,391 

7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,055 0,092 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,042 0,028 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 22,835 15,223 
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 24,292 19,434 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 1,866 1,493 
3 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 1,50 10,015 6,677 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,007 0,008 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 0,596 0,373 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 0,380 0,345 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,853 0,435 
4 Papel y cartón 0,181 0,241 
5 Plástico 0,316 0,527 
6 Vidrio 0,678 0,678 
7 Yeso 3,393 3,393 
8 Basuras 0,097 0,120 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 
2 Hormigón 22,835 15,223 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 26,158 20,926 
4 Piedra 10,015 6,677 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,007 0,008  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.   
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Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 

de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,596 0,373 

Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 1,920 1,200 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,380 0,345 
2 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,003 0,005 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,005 0,003 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,718 0,342 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,111 0,074 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005 

3 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,181 0,241 
4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,316 0,527 
5 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,678 0,678 
6 Yeso   
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,002 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,391 3,391 

7 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,055 0,092 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,042 0,028 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 22,835 15,223 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 24,292 19,434 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,866 1,493 
3 Piedra   
Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 10,015 6,677 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,007 0,008 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 

  
  Página 14 - 19     

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



   
 

  
  
  

   
  
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 22,835 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 26,158 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,853 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0,380 1,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0,678 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,316 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,181 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 0,00   
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11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 140.080,56€ 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,37 4,00  

Total Nivel I  40,00(1) 0,03 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 42,83 10,00  
RCD de naturaleza no pétrea 5,74 10,00  
RCD potencialmente peligrosos 8,000e-003 10,00  

Total Nivel II  485,73(2) 0,35 
Total  525,73 0,38 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 210,12 0,15 

TOTAL: 735,85€ 0,53 

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 
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En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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10. PLAZOS DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

‐ Planning de obra con desarrollo de los trabajos a lo largo del plazo establecido.

Previsión de Plazos
Redacción y visado de los proyectos para la solicitud de la licencias de obra y/o actividad: 
1,5 meses
Ejecución de las obras (hasta la emisión del CFO, legalizaciones incluidas): 
4,0 meses
Plazo total del contrato: 
5,5 meses.

Seguimiento de la ejecución de las obras
Durante la fase de ejecución la Dirección Facultativa deberá informar periódicamente a los
Técnicos de Correos del desarrollo y avance de las obras ‐mediante informes y/o 
fotografías‐, y puntualmente y de inmediato ante cualquier incidencia.

Cualquier problemática detectada en el local y no prevista en esta Memoria deberá ser 
comunicada a los Técnicos de Correos inmediatamente, proponiendo a la vez posibles 
soluciones que, en última instancia, deberán ser consensuadas con éstos.
Igualmente, el Coordinador de Seguridad y Salud –que será independiente de la/s empresa/s
constructora/as‐ deberá remitir a los Técnicos del Área de Obras de CORREOS un informe
quincenal valorando la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud, las deficiencias 
encontradas y las medidas adoptadas para su subsanación.
Antes de la finalización de las obras, se tramitará en el Ayuntamiento correspondiente la 
Solicitud de Licencia de Actividad y/o Funcionamiento, al objeto de poder solucionar 
durante la fase de ejecución posibles requerimientos que impliquen actuaciones de obra en 
el local.

Finalización de los trabajos
Una vez se finalice la ejecución de cada una de las instalaciones, el correspondiente 
instalador y la empresa adjudicataria verificarán el correcto funcionamiento de las mismas ‐
poniendo en marcha todas sus unidades en las condiciones normales de funcionamiento‐ y 
emitirán un certificado al respecto, incluyendo todas las pruebas realizadas y los resultados 
obtenidos.

Se realizarán cuantas puestas en marcha generales sean necesarias ‐al menos una‐ en 
presencia de los técnicos de la propiedad para comprobar el correcto funcionamiento de 
todas las instalaciones.

La obra se recepcionará con todas las unidades completamente finalizadas, cerrada y 
regularizada con el correspondiente CFO, y con todas las instalaciones probadas, legalizadas 
y/o certificadas. Así mismo, deberá contarse al menos, en ese momento, con la solicitud de 
la licencia de apertura/funcionamiento cursada en al Ayuntamiento.
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12. ANEXO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES

CÁCULO JUSTIFICATIVO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA 
Informe de Condensaciones 

Capital de provincia: León 
Condiciones exteriores para el mes de Enero: T = 3,1 ºC, HR = 81 % 
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 55 % 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos 
C. superficiales 

fRsi>=fRsmin 
Pn<=Psat

,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,87 Psat,n 886,048 922,827 1359,959 1508,863 1633,355 2083,239 2176,894 
fRsimin 0,64 Pn 880,724 899,011 1036,163 1038,449 1175,601 1267,036 1285,323 

Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum. 
1/2 pie LP 
métrico o 
catalán 60 
mm< G < 
80 mm 

11,5 0,567 10 0,2028 4,9304 880,724 886,048 0 

Yeso, 
dureza 

media 600 < 
d < 900 

2 0,3 4 0,0667 15 899,011 922,827 0 

EPS 
Poliestireno 
Expandido [ 

0.046 
W/[mK]] 

3 0,046 20 0,6522 1,5333 1036,163 1359,959 0 

Cámara de 
aire sin 
ventilar 

vertical 5 
cm 

5 0,2778 1 0,18 5,5556 1038,449 1508,863 0 

Tabicón de 
LH doble 

[60 mm < E 
< 90 mm] 

6 0,432 10 0,1389 7,2 1175,601 1633,355 0 

EPS 
Poliestireno 
Expandido [ 

0.046 
W/[mK]] 

2 0,046 20 0,4348 2,3 1267,036 2083,239 0 

Placa de 
yeso 

laminado 
[PYL] 750 < 

d < 900 

2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2176,894 0 

TOTALES 31,5 1,925 0,519 

CUMPLE 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



186 

CÁCULO JUSTIFICATIVO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

POTENCIA PREVISTA 
La potencia TOTAL PREVISTA en la instalación eléctrica de este local será la siguiente 
32208.6w (POTENCIA DE CÁLCULO) 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

Según ITC-BT 19, Tabla I la intensidad la intensidad maxima admisible para el conductor 
elegido en la derivación individual, según se refleja en los cálculos, es de 91 A.; dando 
una potencia máxima admisible en tensión de servicio trifásica (400 V.) de Pad= 56.67 
Kw. 
El total de potencia instalada es de Pinst= 32.20 Kw 
Potencia a contratar con un coeficiente de simultaneidad de 0,9 sera de Pcont=28.98 kw 

CALCULOS JUSTIFICATIVOS. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

TENSION NOMINAL Y CAIDAS DE TENSION MAXIMAS ADMISIBLES 
La tensión nominal será 400 V Los conductores y cables que se empleen en las 
instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no 
será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinara de 
forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 
%) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores limites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para 
instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador 
propio, se considerara que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida 
del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas 
admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por calculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizara un mismo 
conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460 5- 523 y su anexo Nacional. 

TABLA JUSTIFICATICA 

Se adjunta en el anexo II del documento. 
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CÁLCULO DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
Para una potencia de 32.20Kw 

Una tensión de 400v con una caída máxima de 2v 

Intensidad de 91 I(A) y factor  de potencia 0.9 obtenemos una sección de 16mm2 cable 
3G16 

CÁLCULO LGA 

Para una instalación de 400v la máxima caída será de 2v 

La conductividad del cobre con aislamiento de PVC es 48 

La longitud de la línea es de 25m 

La potencia a suministrar es de 32,20Kw 

� =
���

�����

� =
25�32208.6

48�2�400

S= 30mm2 obteniendo una sección normalizada de 35mm2 con una intensidad máxima 
admisible de 144 I(A). 

POTENCIA DE CÁLCULO 

La potencia obtenida de cálculo son 32208.6 W 

POTENCIA INSTALADA 

La potencia instalada obtenida es de 21220w 
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

De acuerdo con la “IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior”, se adoptan los 
siguientes valores: 
Calidad de aire interior IDA 2. 

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 12,5 dm³/s = 45 m³/h 

Filtración IDA 2 - ODA 2 Prefiltro F6 + Filtro F8 

Según el método A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. Categoría 
IDA 2 le corresponde un caudal de aire en dm3/por persona de 12.5.= 45m3/h  

La calidad del aire exterior  

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 

ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de 
partículas (ODA 3P). 

En la oficina de estudio se considera ODA 2. 

Mediante la asignación de IDA 2 - ODA2 entrando en la tabla del RITE tabla 1.4.2.5 
Clases de filtración, se obtiene una filtración F6+F8. 

La tabla 12 de la norma "UNE EN 13729-08 Ventilación en edificios no residenciales" 
establece un ratio de 12 m2/persona en oficinas. Siendo la superficie útil, descontando 
núcleos de aseos y escaleras, de 178.10m2, resulta una ocupación total de 15 personas. 

Por lo que el caudal de ventilación necesario será: 

15x45= 675 m3/h, esto es igual a 0.187m3/s 

Al no ser superior a 0.5m3/s, de acuerdo con la "IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del 
aire de extracción", NO será necesario recuperar la energía del aire expulsado. 

JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE 

Cálculo del caudal por el método indirecto según el RITE. IDA2 caudal 0.83 

Zona Superficie m2 Ocupación Caudal Caudal cálculo 
l/s 

Área pública 42.80 0.83 35.52 
Área ventas 29.95 0.83 24.858 
Área 
dirección/consulta 

10 0.83 8.3 

24/7 17.20 0.83 14.27 
Almacenaje 13.90 0.83 11.53 
Almacén de 
productos 

4.30 0.83 3.569 
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Operativa  37.95  0.83 31.49 
Aseos-vest 21.25 0.83 17.63 
A.inst 0.75 0.83 0.62 

Se obtiene un caudal por cálculo de 147.8155 l/s X 3.6 =532.135m3/h 
Se realizaría 2.9 renovaciones 

Se obtiene un caudal de aire por persona de 532.135 m3/h / 14 personas (ocupación 
máxima)= 38m3/h. Siendo el mínimo de 45 m3/h Por lo que es necesario la instalación 
de ventilación mecánica propuesta en proyecto no siendo suficiente la ventilación natural. 
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13. ANEXO I
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14. ANEXO II
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NOMBRE DEL CIRCUITO INTENSIDAD TENSION V CABLE-Cu-TIPO SECCIÓN CABLE MM2 POTENCIA TOTAL INST. POTENCIA DE CALCULO INTENSIDAD ADMISIBLE

R-N GENERAL CIRCUITOS A1-A2-E1 45,71 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 584 1,8 10512,2 91

A1 ALUMBRADO OFICINA 1 3,29 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 420 756 21

A2 ALUMBRADO CIRCUITO 2ALM/ARCHIV/DISTRIB. 0,66 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 84 151,2 21

E1 EMERGENCIA 1 0,63 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 80 144 21

S-N GENERAL CIRCUITOS A3-A4-E2 6,09 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 778 1400 91

A3 ALUMBRADO OFICINA 2 4,85 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 620 1116 21

A4 ALUMBRADO ASEOS 0,61 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 78 140,4 21

E2 EMERGERNCIA 2 0,63 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 80 144 21

T-N GENERAL CIRCUITOS A5-A6-E3 4,29 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 548 986,4 91

A5 OFICINA 3 3,47 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 444 799,2 21

A6 ALUMBRADO EXTERIOR/NOCTURNO 0,19 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 24 43,2 21

E3 EMERGENCIA 3 0,63 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 80 144 21

RST CLIMATIZACIÓN C1 0,00 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 91

C1 UNIDAD EXTERIOR 32,22 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 7410 7410 21

T CLIMATIZACIÓN C2 0,00 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 91

C2 CASSETTES 1,30 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 300 300 21

T GENERAL VENTILACIÓN 0,87 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 200 200 91

VE1 VENTILADOR (APORTE AIRE) 0,43 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 100 100 21

VE2 EXTRACTOR 0,43 230 RZ1K-0,6/1KV 3G1,5 100 100 21

R FUERZA GENERAL F1-F2 6,52 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1500 1500 91

F1 BLOQUES OFIMÁTICOS1 5,22 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1200 1200 29

F2 MANIOBRA RELOJES ETC 1,30 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 300 300 29

S FUERZA GENERAL F3-F4 6,52 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1500 1500 91

F3 BLOQUES OFIMÁTICOS 2 5,22 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1200 1200 29

F4 CENTRAL DE SEGURIDAD 1,30 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 300 300 29

T FUERZA GENERAL F5-F6 5,22 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1200 1200 91

F5 (OFICINAS,ASEOS, ALMACEN) 1,30 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 300 300 29

F6 BLOQUES OFIM. 3, RACK 3,91 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 900 900 29

T FUERZA GENERAL F7-F8 7,83 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1800 1800 91

F7 VIDEOGRABADOR DE CÁMARAS 1,30 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 300 300 29

F8 TERMO 6,52 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1500 1500 29

RST ACUMULADORES F9-F10F11 23,48 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 5400 5400 91

F9 ACUMULADOR 1 5,87 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1350 1350 29

F10 ACUMULADOR 2 5,87 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 1350 1350 29

F11 ACUMULADOR 3 Y 4 11,74 230 RZ1K-0,6/1KV 3G2,5 2700 2700 29

TOTAL POTENCIA DE CÁLCULO 32208,6

TOTAL POTENCIA INSTALADA 21220
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ANEXO ESTUDIO ACÚSTICO TEÓRICO. 

ESTUDIO ACÚSTICO DE LA UNIDAD EXTERIOR (LEÓN, C/DOCTOR FLEMING) 

Este estudio teórico tiene como finalidad la justificación acústica de la instalación de 
climatización en el local. 

En primer lugar se ha analizado la envolvente del local (paramentos, particiones, forjados) 
con sus respectivos materiales (fábrica de ladrillo, trasdosados, asilamientos etc). 
Obteniendo de esta manera las características acústicas de los mismos. 

Posteriormente se indica la emisión sonora que produce la unidad exterior que se va a 
instalar en el local. 

Por último se realiza un análisis acústico teniendo en cuenta los elementos constructivos 
del local, la unidad exterior y sus respectivos elementos de protección contra el ruido 
como los amortiguadores y los aislantes. 

INFORMACIÓN PREVIA 

Cálculos según CTE HR-Protección frente al ruido 

Cerramiento: se necesita un valor de 50 dB o superior. 
 
- El cerramiento se compone de: 
 
a) dos hojas de fabrica con aislante= 53 dB 
 
b) entramado autoportante Ra= 16 dB (entramado en la reforma). 
 
Esto hace un total de 69 dB > que 50. CUMPLE. El cerramiento presenta un gran % de 
huecos. El tipo de acristalamiento y la ejecución del mismo, hace que no se resienta el 
nivel acústico, ya que el acristalamiento presenta unas propiedades de 43 dB 
 
Tabiquería: se necesita un valor de 33 dB o superior. 
 
- El tabique se compone de una hoja de LHD de 7cm de espesor, con unas propiedades 
acústicas = 33dB, se debe sumar las propiedades de los revestimientos y del alicatado, 
alcanzando los 40 dB. 
 
Esto hace un total de 40 dB > que 33 dB. CUMPLE 
 
Cerramiento medianero con instalaciones: se necesita un valor de 55 dB o superior 
 
- La medianera se compone de una hoja con tramado autoportante, donde el aislamiento 
es de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio 
hidrofugada con revestimiento de papel Kraft, actuando como barrera de vapor. Donde 
se alcanza un valor de 56 dB 
 
Esto hace un total de 56 dB > 50 dB. 
 
Estos datos se han obtenido de la "tabla 3.2 Parámetros acústicos de los componentes 
de los elementos de separación vertical" y del catalogo comercial de Isover. 
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Forjado: compuesto por bovedillas de hormigón, viguetas prefabricadas de hormigón y 
vigas de hormigón armado. 
 
Según la "tabla 3.3 Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de 
separación horizontales" se obtiene unas propiedades acústicas del forjado de 45 dB, + 
el aislante acústico implantado en falso techo formado por lamina de polietileno 
expandido de celda cerrada de 3mm de espesor, tipo Texisilent 3mm 20 dB, sobre la 
que se coloca una lamina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto 
de 2000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3.5 mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel 
de reducción de ruido aéreo de 3 dB. 
 
Esto hace un total de 68 dB > 55 dB. CUMPLE. 
 
Vidrio: Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 43dB* y espesor total 32 mm, 
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor 
(4+4) y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona 
neutra, incluso colocación de junquillos. 
 
Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
Todos los aparatos y elementos correspondientes a las instalaciones cuentan con 
elementos antivibraciones para evitar ruido, así como elementos con características 
acústicas. Destacar que las instalaciones se colocaran por las unidades de obra antes 
descritas preparadas y aisladas acústicamente, como los falsos techos o los trasdosados 
con aislamiento térmico y acústico. 
 
EMISIONES ACÚSTICAS DE LA UNIDAD EXTERIOR 
 
Unidad exterior centrífuga RASC-10HRNM1E marca HITACHI gama UTOPIA 
CENTRÍFUGA IVX. 
 
Emisión sonora= 56dB (ficha técnica Utopia Centrífuga RASC-10HRNM1E) 
 
Aislante en falso techo: implantado en falso techo formado por lamina de polietileno 
expandido de celda cerrada de 3mm de espesor, tipo Texisilent 3mm 20 dB, sobre la 
que se coloca una lamina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto 
de 2000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3.5 mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel 
de reducción de ruido aéreo de 3 dB. 
 
Nivel de protección frente al ruido=20dB+3dB=23dB 
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CONCLUSIONES 
 
-Interior de la oficina 
 
En el interior de la oficina se generaría un nivel sonoro de 33dB (56dB de la unidad 
exterior- 23dB del aislante del falso techo con la lámina). 
Según la "NTP 503: Confort acústico del ruido: el ruido en oficinas" el nivel sonoro 
que no se recomienda no sobrepasar en locales de oficinas, corresponde a 45dB, valor 
muy por encima del nivel sonoro obtenido. CUMPLE. 
 
-Cerramiento 
 
El nivel sonoro que emite la unidad exterior al vial es nulo, ya que el cerramiento del local, 
con la hoja existente y los nuevos componentes descritos en el párrafo anterior de la 
información previa presentan una resistencia al ruido de 68dB, una resistencia al nivel 
sonoro por encima de las emisiones emitidas por la unidad exterior. CUMPLE 
 
-Medianera 
 
La medianera del local tras la intervención presenta una resistencia a nivel sonoro de 
56dB. El mismo valor que emite la unidad exterior. CUMPLE. 
 
-Forjado 
 
El forjado unidireccional de hormigón armado con bovedillas de hormigón presenta una 
resistencia acústica de 45dB, a este dato hay que sumar la resistencia acústica del 
pavimento de la P1 y su composición. 
 
Para ello se hace referencia a la NBE-AE 88"Acciones en la edificación". Donde 
escogemos una de las soluciones constructivas habituales que se explican en la tabla (se 
escoge la más similar al forjado del local). 
 
Canto del forjado= 16+4 
Masa unitaria del forjado (kg/m2)= 230 
Masa unitaria de solado y guarnecido de techo (kg/m2)= 225 
 
Aislamiento al ruido aéreo R(dBA)= 56dB 
 
No se transmitiría ruido procedente de la unidad exterior a la P1. 
 
Tras el estudio teórico acústico teniendo en cuenta la Unidad exterior de climatización, se 
llega a la conclusión de que mediante los materiales constructivos descritos en la MTV 
incluyendo los aislamientos de falso techo y trasdosados. La UE no transmitiría niveles 
sonoros fuera de la normativa, cumpliendo todos los marcos de la misma. 
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NORMATIVA APLICADA 
 
CTE HR-Protección frente al ruido. 
 
NTB 503: Confort acústico: el ruido en oficinas. 
 
NBE CA-88: "Norma básica de la Edificación: condiciones acústicas". 
 
UNE-EN ISO 717-1: 1997:"Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y en los 
elementos de construcción". Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 
 
PE.CM-AA-61-E:"Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico a ruido 
aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical según UNE-EN ISO 140-
3:1995". 
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14. ANEXO CÁLCULO CONDUCTOS Y REJILLAS INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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Conductos de Climaver Plus/Chapa helicoidal

descripción
Caud. 
(m3/h)

Caud.(
m3/s)

V ref. 
(m/s) Area(m2)

deq.(cm)f(Q
,v)

axb(mm2)f(
Q,deq) a(mm)

b(mm)f(
a) b(mm) L(m) axb(mm2)

deq.(cm)f(a,
b) Veq. (m/s) Vp(m/s) H (mm/m)  H (mm c.a.)

Sub Tot 
Circ. H 

(mm c.a.) Medición (m2)
Sub-Tot 

Medición (m2)

Aporte aire exterior(Fibra) 580 0.161 6.00 0.027 18.49 46080 300 154 150 1 45000 22.85 3.93 3.58 0.095 0.095

Impulsión 1 Tramo 1 580 0.161 6.00 0.027 18.49 46080 300 154 150 8 45000 22.85 3.93 3.58 0.095 0.764 8.510
Derivacion  Tramo 2 290 0.081 6.00 0.013 13.07 29065 175 166 150 2 26250 17.70 3.27 3.07 0.094 0.187 1.553
Derivacion  Tramo 3 290 0.081 6.00 0.013 13.07 29065 175 166 150 8 26250 17.70 3.27 3.07 0.094 0.749 6.210

Extraccion aseos(Chapa) 380 0.106 6.00 0.018 14.97 34787 200 174 175 1 35000 20.44 3.22 3.02 0.076 0.076

Extracción tramo 4 380 0.106 6.00 0.018 14.97 34787 200 174 175 20 35000 20.44 3.22 3.02 0.076 1.521 17.825
Extraccion tramo 10 95 0.026 6.00 0.004 7.48 13840 125 111 100 4 12500 12.20 2.26 2.11 0.075 0.299 2.185
Extraccion tramo 9 95 0.026 6.00 0.004 7.48 13840 125 111 100 3 12500 12.20 2.26 2.11 0.075 0.224 1.639
Extraccion tramo 8 190 0.053 6.00 0.009 10.58 21942 150 146 150 2 22500 16.40 2.50 2.35 0.063 0.126 1.438
Extraccion tramo 7 95 0.026 6.00 0.004 7.48 13840 125 111 100 2 12500 12.20 2.26 2.11 0.075 0.150 1.093
Extraccion tramo 6 285 0.079 6.00 0.013 12.96 28731 200 144 150 1 30000 18.89 2.83 2.64 0.066 0.066 0.834
Extraccion tramo 5 95 0.026 6.00 0.004 7.48 13840 125 111 100 2.5 12500 12.20 2.26 2.11 0.075 0.187 1.366

Toma/descarga ud exterior

Toma de aire exterior tramo 11 6.400 1.778 6.00 0.296 61.42 227390 850 268 350 5 297500 58.22 6.68 5.98 0.080 0.401 13.944
Descarga de aire exterior tramo 12 6.400 1.778 6.00 0.296 61.42 227390 850 268 350 2 297500 58.22 6.68 5.98 0.080 0.160 5.578

68.389

Oficina de correos en Leon (inmueble 24148)
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15. ANEXO FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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Fachada	a	la	Avda.	Doctor	Fleming	

Fachada	a	la	Avda.	Doctor	Fleming	
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Interior	del	local	

Interior	del	local	
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16. PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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Pliego de condiciones 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 

definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

1.1.- Disposiciones Generales  

1.1.1.- Disposiciones de carácter general  

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista. 
 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra. 
 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 

presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 
 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 

contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 
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El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 

Contratista. 
 

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 
 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o 
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que 
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o 
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 

1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
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1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del 
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 

durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base 
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de 
los siguientes documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de los trabajos. 
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  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
 

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la 
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de 
Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, 
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado. 
 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el 
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director 
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos. 
 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre 
con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en 
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primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 
 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 
las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de 
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
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1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del Contratista. 
 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 

1.2.- Disposiciones Facultativas  

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 

en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
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1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 

pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
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que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
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ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 

ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 
  

   
 

  

   
 

18  

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 

fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.3.- Disposiciones Económicas  

1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en 
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando 

se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así 
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que 
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 

arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para 
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga 
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
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1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria 
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 

componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 

  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 
de obra. 
 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición 
en obra recogido en el Pliego. 
 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 

bajo rendimiento de los obreros. 
 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos  

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que 
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución 
de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas  

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.3.9.- Varios  
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1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 

escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE 
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
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entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada 

por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho 
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas 
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en 
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2.- Morteros  

2.1.2.1.- Morteros hechos en obra  

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 

  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
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2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 

el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.3.- Piedras naturales  

2.1.3.1.- Revestimientos de piedra natural  

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 

  
  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

  
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

  
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 

elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 

  
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

  
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

  
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

   

2.1.4.- Sistemas de placas  

2.1.4.1.- Placas de yeso laminado  
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2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

  
  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la 

cinta de sujeción. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, 
donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
  Tipo de placa. 
  Norma de control. 

  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la 
calidad del producto. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 

cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 

  
  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 

prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para 
evitar el roce entre ellas. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 

efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

  
  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o 

ramales verticales. 

   

2.1.4.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  

2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 

como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
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  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 
manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 

metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior 
se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos 
para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del 
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de 
producto. 

   

2.1.4.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
  El nombre de la empresa. 
  Norma que tiene que cumplir. 
  Dimensiones y tipo del material. 
  Fecha y hora de fabricación. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el 
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos 
a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

   

2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 

golpes. 

  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A 

pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 

  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 

dependiendo del tipo de material. 

  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 

maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 

corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

  
  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 

   

2.1.4.3.- Pastas para placas de yeso laminado  

2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón 

de 1000 kg por palet retractilado. 
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  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 
razón de 800 kg por palet retractilado. 

   

2.1.4.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 

producto. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la 

humedad, del sol directo y de las heladas. 

  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 

residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten 
la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede 

provocar la compactación parcial del producto. 

  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 

termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen 

resina termoplástica. 

  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 

estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

  
  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 

sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 

irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 

   

2.1.4.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 

suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 
15 mm. 

   

2.1.5.- Aislantes e impermeabilizantes  

2.1.5.1.- Aislantes de lana mineral  

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
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  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 

  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación. 

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 

produce irritación de garganta y de ojos. 

   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 

adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 

   

2.1.6.- Instalaciones  

2.1.6.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
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  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 

sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 

evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.6.2.- Grifería sanitaria  
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2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

   

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 

dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.6.3.- Aparatos sanitarios cerámicos  

2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

   

2.1.6.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 
vertical. 

   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 

por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
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ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.1.- Demoliciones 

  
Unidad de obra DPE010: Desmontaje de las carpinterías interiores, y cerrajerías exteriores incluido cercos, 
hojas, guías y accesorios, incluyendo el desmontaje del cierre existente en el hueco del nuevo cuarto de 

climatización, con retirada de escombros a pie de carga, según plano de implantación. Levantado de 
mampara de aluminio, vidrio y madera por medios manuales 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y 
herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPT020: Demolición de tabiquería según se indica en plano de implantación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las 
hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIA101: Desmontaje con recuperación del material, de red de instalación audiovisual bajo 
tubo protector, en local u oficina de 400 m² de superficie construida; con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación audiovisual bajo tubo protector, en local u oficina de 400 m² de superficie construida; 
con medios manuales y cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los 
trabajos, sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC101: Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina 
de 280 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 280 m² de superficie construida; 
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. 

Se comprobará que ni la red ni los equipos a desmontar contienen fluidos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE060: Se desmontará cualquier parte de la instalación actual que no se vaya a conservar y 
se retirará a vertedero controlado, a criterio de los técnicos de Correos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 400 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, 
mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF105: Desmontaje con recuperación del material, de red de instalación interior de agua, 
colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 90 m², con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 90 m², 
desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales y recuperación de válvulas, fijaciones 
y demás accesorios superficiales, para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual del 
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Acopio de los 
materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DII010: Desmontaje de todas las luminarias actuales del local, se acopiarán para su traslado 
las que la propiedad desee conservar, el resto serán llevadas por la constructora a vertedero controlado. Así 
como desmontaje de demás elementos eléctricos que fuesen molestos o perjudiciales para otras 

instalaciones o el uso cotidiano de la actividad. Reparación de paramentos o reposición de los mismos tras el 
desmontaje, lijado y pintado con pintura similar a la existente o a determinar por los técnicos de Correos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada en techo con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS030: Demolición de pavimentos de baldosas, por medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural, y picado del material de 
agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRT030: Demolición de falsos techos existentes en el local actual, de cualquier tipo, 
incluidas todas sus instalaciones por medios manuales o mecánicos, incluido el apilado, la carga, transporte 
y retirada de escombros desde pie de carga a vertedero, así como la limpieza de la zona. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatados a mano en módulo de aseos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminándolo totalmente 
sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSC020: Despeje y retirada de mobiliario. El personal de obra moverá el mobiliario necesario 
para la ejecución de las partidas y colocación final del mismo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que 
pudieran formar parte del conjunto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión 
o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

  
Unidad de obra LCL060: Suministro y colocación de carpinterías exteriores de aluminio lacado en mismo 
color que el resto de las carpinterías, para acristalar, con rotura de puente térmico mayor de 16 mm, todo 
según planos de implantación, CTE–DB-HE y NTE-FCL. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 120x100 cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, serie 
media, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
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clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.3.- Instalaciones 

  
Unidad de obra IAA100: Cableado estructurado y canalización Se realizará cableado de todas las tomas de 
voz y datos instaladas, con cable de voz/datos UTP de Categoría 6 con cubierta de cero halógenos. El 

cableado se llevará por falso techo por tubo flexible libre de halógenos de los diámetros que sean 
necesarios, paralelo a la bandeja eléctrica pero independiente de esta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de 
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, 
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. C
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Unidad de obra ICR020b: Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, con clasificación de 
resistencia al fuego E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de 
chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego E600/120 y juntas transversales con 
vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud 
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 
fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR021b: Conductos para el aporte de aire realizados en CLIMAVER PLUS R de la marca 
ISOVER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 
lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex 
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica 
(tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de 
cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, 
elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la 
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 

fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR050: Suministro e instalación de rejilla de aluminio con malla antipájaros para la 
descarga de aire de la unidad exterior de las dimensiones necesarias según plano o replanteamiento en obra 
con los técnicos de Correos. Los deflectores de la rejilla serán planos de posición horizontal preferiblemente 
con inclinación a 45º hacia arriba para evitar la recirculación de aire con la toma. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, de 600x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV060010AT "AIRZONE", fijación con tornillos, montada en falso techo. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR050c: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR052: Se instalarán rejillas de aluminio empotradas en la parte baja de las puertas para 
facilitar la ventilación y circulación del aire por los locales no climatizados, en lugares a determinar según 
planos o según los técnicos de Correos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, de 225x125 mm, con lamas 
horizontales fijas en forma de V, AGS-T/225x125/A11/0/E6-C-0 "TROX", con sujeción mediante tornillos vistos con 
contramarco de montaje, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en la puerta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR052b: Rejilla de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, de 225x125 mm, con 

lamas horizontales fijas en forma de V, AGS-T/225x125/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en puerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, de 225x125 mm, con lamas 
horizontales fijas en forma de V, AGS-T/225x125/A11/0/E6-C-0 "TROX", con sujeción mediante tornillos vistos con 
contramarco de montaje, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en la puerta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR070b: Suministro e instalación de rejilla de aluminio con lamas de medidas aprox. 1 x 
0,95 m. en fachada para ventilación del muelle. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 1600x495 mm, WG/1600x495/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICY215: UNIDAD INTERIOR CASSETTE S-60MU1E51 (6kw pot en frio) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), 
de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, para gas R-410A, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo FXZQ50A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco 
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 
35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 86 W, 
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil 
bajo), peso 18,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de 
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por 
microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire 
de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en 
ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW, con 
juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F530W. Totalmente 
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montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del 
equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICY215c: UNIDAD INTERIOR CASSETTES-56MU1E51 (5.6Kw pot frio) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), 
de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, para gas R-410A, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo FXZQ40A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 
35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 59 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 53 W, 
presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil 
bajo), peso 17,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de 
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por 
microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire 
de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en 
ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW, con 
juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F530W. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del 
equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICY260b: Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de 
líquido y otra para la línea de gas, modelo Panasonic. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y 
otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M20T "DAIKIN". Totalmente montada y conexionada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICY500b: control mural CZ-RTC3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con 
unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 32 unidades interiores, formado por 2 
consolas de control centralizado del arranque y parada individual o por grupos de hasta 16 unidades interiores, modelo 
DCS301B51, caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEP025: Se dispondrán líneas eléctricas nuevas para la iluminación, fuerza, climatización, 
etc de la sección necesaria según los unifilares del estado reformado por el falso techo debidamente 
ordenadas o empotradas en tabiquería, con cable ES0Z1-k 750 V o RZ1-k 0,7/1kV, desde el cuadro/s a los 
elementos que sean necesarios y entre estos, bajo tubo corrugado libre de halógenos y con cajas de 
derivación libres de halógenos adecuadas y conexiones mediante clemas en sus derivaciones y cajas 
correspondientes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. C
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEQ020: Se instalará una batería de condensadores para la corrección del factor de potencia. 
El cálculo justificativo de la batería a instalar se aportará de forma previa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 260 kVAr de potencia reactiva, de 11 escalones 
con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de 
tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 1180x360x1340 mm; 
condensadores regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y 
resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará protegida del posible acceso de personal no autorizado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III010: Philips TCW215 2xTL-D 36W HFP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 
de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III100b: Downlights con tecnología LED de 24 W, Philips Coreline Downlight compact 
(Gen2) DN125B LED20S/840 PSR WH. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D 
de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta 
pureza y balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III130: PHILIPS TBS165 3xTL5-14W/840 HFR-E C6 LX. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 
W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    50  

  
Unidad de obra III130b: PHILIPS TBS165 3xTL5-14W/840 HF-S II C6. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 
W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de 
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III140: Philips BN130C LED6S 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas con distribución de luz asimétrica, de 1232x252x95 mm, 
para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; 
reflector asimétrico de aluminio; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III140b: LED10S 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 
36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; reflector de aluminio especular; balasto 
magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III140c: LED14S 840 PSU O. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco, cantoneras de ABS y lamas transversales estriadas; 
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IIC020: PHILIPS OCCUSWITCH LRM1040/00. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 
V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de 
empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación del detector. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOA020: Daisalux modelo Hydra LD N6 (250 Lum.). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha, realizada con tubo de fundición gris para la red de desagües. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada 
con tubo de fundición gris para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISS008b: Sifón en línea de PVC, color teja, de 110 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de sifón en línea de PVC, color teja, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de 
diámetro, colocado entre el colector de salida y la acometida. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Instalación del sifón. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IDD010b: PHILIPS OCCUSWITCH LRM1070/00. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 12 m/90°, cobertura de 
cortina de 12 m/6°, cobertura de largo alcance de 20 m/6°, con detección de ángulo cero, led de prueba, memoria de 
alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y protección antiapertura. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.4.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

  
Unidad de obra NAC010b: Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de 
climatización, realizado con manta de lana de vidrio Climcover Roll Alu2 (Isoair A2) "ISOVER", según UNE-

EN 13162, recubierto por una de sus caras con aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, de 30 
mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular, realizado con manta 
de lana de vidrio Climcover Roll Alu2 (Isoair A2) "ISOVER", según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con 
aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, de 30 mm de espesor, para el aislamiento de conductos de aire en 
climatización, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), sellado y fijado con cinta de 
aluminio. Incluso p/p de cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los conductos están fuera de servicio. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea y los soportes del conducto quedarán en el exterior 
del aislamiento para evitar puentes térmicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAC020b: Aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana de roca Panel NV 40 
"ISOVER", de 40 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo mineral negro, colocado en el 
interior de las celdillas del silenciador para conductos rectangulares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de panel semirrígido de lana de roca Panel NV 40 "ISOVER", de 40 mm de espesor, revestido por 
una de sus caras con un velo mineral negro, resistencia térmica 1,11 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3; colocado en el 
interior de las celdillas del silenciador para conductos rectangulares, como aislamiento acústico. Incluso p/p de cortes, 
adhesivo y elementos de fijación al interior del silenciador. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la instalación por conductos está fuera de servicio. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie. Colocación del panel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAI030: Suministro y montaje de muelles cierrapuertas aéreo, para puertas metálicas, tipo 
Dorma TS-73 o similar a escoger, previa muestra, por los Técnicos de Correos, para puertas a derecha o 
izquierda, de piñón cremallera, con cierre a partir de 180º, termocons 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 6 kg de carga mínima y 15 kg de 
carga máxima, formado por muelle de acero de alta resistencia acabado con pintura epoxi color azul, cazoletas metálicas 
adheridas mediante doble sistema de seguridad por pilotes internos y masilla viscoelástica, pieza interna de polietileno y 
base metálica en ambos extremos con orificios abiertos, adosado a suelo, bancada o estructura. Incluso accesorios de 
montaje. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es resistente, está limpia y presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del amortiguador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado, en la posición prevista y fijado correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAI030b: Se colocarán muelles cierrapuertas hidráulicos de tipo Dorma TS-83 o similar, 
adaptable a cualquier giro y tipo de puerta, cierre a partir de 180º, termoconstante y fuerza del resorte 
regulable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 261 kg de carga mínima y 550 kg 
de carga máxima, formado por muelle de acero de alta resistencia acabado con pintura epoxi color azul, cazoletas 
metálicas adheridas mediante doble sistema de seguridad por pilotes internos y masilla viscoelástica, pieza interna de 
polietileno y base metálica en ambos extremos con orificios abiertos, adosado a suelo, bancada o estructura. Incluso 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es resistente, está limpia y presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del amortiguador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado, en la posición prevista y fijado correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAI040b: Las unidades se soportarán mediante estructura auxiliar y se dispondrán 
elementos amortiguadores o silentblocks adecuados a su peso como indica el RITE 2007 y el CTE en su 
documento DBHR. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de amortiguador metálico de muelle, de 121x87x158 mm, de 86 kg de carga mínima y 200 kg 
de carga máxima, formado por muelle de acero de alta resistencia acabado con pintura epoxi color azul, cazoleta 
metálica en su extremo superior con tuerca, cazoleta de caucho en su extremo inferior y cuerpo metálico, suspendido de 
techo o estructura. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es resistente, está limpia y presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del amortiguador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado, en la posición prevista y fijado correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. C

O
LE

G
IO

 O
FI

C
IA

L 
D

E 
A

PA
RE

JA
D

O
RE

S
Y 

A
RQ

UI
TE

C
TO

S 
TÉ

C
N

IC
O

S 
D

E 
LE

Ó
N

N
º V

isa
d

o:
15

-0
56

3
Fe

ch
a

:
30

/0
7/

15
N

º E
XP

TE
.:

E1
5-

05
64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



 
  Pliego de condiciones 

  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    57  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.5.- Revestimientos y trasdosados 

  
Unidad de obra RCP010: Chapado de granito gris villa en baldosas calibradas, biseladas y o apomazadas 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), rejuntado con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente 
ejecutada en acceso a oficina. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de granito Gris Villa, 
acabado pulido, de 40x40x2 cm, fijadas al paramento soporte mediante anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 
mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas las placas, quede una cámara de 2 cm de espesor, que 
posteriormente se retacará con mortero de cemento M-15, una vez acuñadas y aplomadas las placas. Rejuntado con 
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el 
paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de 
varillas mediante recibido con mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre el 
canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, 
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios 
y sin polvo. 

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, 
y está seca. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la 
lluvia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y 
arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir. Colocación de las placas con cuñas de madera y 
fijación de las grapas al soporte. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación 
entre placa y placa de los separadores. Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de 
las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas 
y dinteles. 

  
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio 
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acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 
del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas 
imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 
salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  
Unidad de obra RRY010: Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso 
laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 
laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una perfilería tipo Omega de acero 
galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de 
acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 
pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 
para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 

estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
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Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la posible 
corrección de la planeidad en ellas está muy limitada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo sobre el paramento de las 
maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 

  
Unidad de obra RVE010: Suministro y colocación de espejo en los aseos con luna de 5 mm., canteado 
perimetralmente y colocado bien encastrados o pegados, con altura de 0,80 m y de la misma longitud de la 
encimera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su 
cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y masilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos 
superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.6.- Señalización y equipamiento 

  
Unidad de obra SAL050: Lavabo de porcelana vitrificada, de la marca Roca modelo MERIDIAN o DAMA 
suspendido sin pedestal, dotado de grifería monomando cromada adecuada para minusválidos. Con anclajes, 
llaves cromadas, sifón individual cromado, latiguillos con llaves de corte, válvulas de desagüe y demás 
elementos para su perfecto acabado y funcionamiento. Con tuberías de fontanería en material igual al 
existente en el inmueble para ACS y AFS conectadas a los ramales existentes en los aseos del inmueble y 
con el saneamiento necesario a las bajantes y/o colectores cercanos. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 
mm, equipado con batería de 3 piezas, serie Touch "ROCA", modelo 5A4447C00, acabado cromo, de 125x120 mm y 

desagüe, acabado cromo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA010: Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, 
carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización, interior fabricado en 
policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA015: Dosificador de jabón líquido, para empotrar, de latón cromado y plásticos de resina 
acetálica con tubo transparente de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido, para empotrar, de latón cromado y plásticos de resina acetálica 
con tubo transparente de PVC, de 180x120 mm. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA020: Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro 
y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA030: Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 304. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable 
AISI 304, de 680x340x220 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA035: Barras de apoyo de minusválidos pared-suelo y pared-pared. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barra doble de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en suelo, abatible, con forma de P, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 
700x130 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, 
nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia 
adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA040: Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, 
color cromo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA045: Repisa para toallas, de 611x135x267 mm, de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado satinado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de repisa para toallas, de 611x135x267 mm, de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA055: Film radiante eléctrico para evitar la condensación en espejo de baño, potencia 128 
W, dimensiones 1100x600 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de film radiante eléctrico para evitar la condensación en espejo de baño, potencia 128 W, 
dimensiones 1100x600 mm, con superficie autoadhesiva y alimentación monofásica a 230 V. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en la parte posterior del espejo. Conexionado eléctrico. C
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SIR010c: Bandas y pictogramas en suelos y paredes para el cumplimiento de DB-SU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con las 
letras o números adheridos al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SIR010d: Suministro y colocación de la señalética interior según instrucciones de imagen de 
Correos. Los soportes presentarán los pictogramas de información general en azul (Ref. pantone 541 C) 
sobre la superficie amarilla (Ref. pantone 116 C). Se realizarán en metacrilato identificadas mediante vinilos 
adhesivos, tanto los fondos cromáticos, como los elementos gráficos (en aseos, vestuarios, archivo, etc). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con las 
letras o números adheridos al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.7.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UPC020: Se instalará un nuevo cuadro eléctrico secundario para la climatización, con la 
envolvente y aparamenta de Schneider Electric que aparece en el esquema unifilar aportado en el estado 
reformado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 25x12,5x1,55 m (volumen 465 m³), 
con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de protección de motor, selectores, reloj 
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programador manual-automático, pilotos de señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y 
montado interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.8.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 
especiales los residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GTB010: Transporte de escombros con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 

para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.9.- Control de calidad y ensayos 

  
Unidad de obra XUX010: Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
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con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 

capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 

dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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17. CONTROL DE CALIDAD.

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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Anejo: Plan de Control de Calidad 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la 
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a 
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 

LOS MATERIALES. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del 
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 

SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 
presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

DFF010 Demolición y preparación de muro de fachada para la creación del nuevo 
acceso. 

38,82 m² 

DFF011 Aperturas de huecos para rejillas de climatización y ventilación en cualquier 
tipo de fábricas de ladrillo, con martillo eléctrico. 

2,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por hoja exterior   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

DFC010 Demolición de todas las carpinterías exteriores de la Avenida Doctor Fleming, 
incluyendo las que están en la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el 
cortavientos (Más de 3 m). 

5,00 Ud 

DFC010b Demolición de todas las carpinterías exteriores de la Avenida Doctor Fleming, 
incluyendo las que están en la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el 
cortavientos (Menos de 3 m). 

1,00 Ud 

DFD040 Desmontaje de los cierres enrollables exteriores (Más de 3 m). 3,00 Ud 

DFD040b Desmontaje de los cierres enrollables exteriores (Menos de 3 m). 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
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DFD070 Levantado de rejas exteriores en fachada posterior. 21,07 m² 

DPP020 Levantado de carpinterías interiores. 3,00 Ud 
 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por reja   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

DPT020 Demolición de tabiques interiores realizados con fábrica de cualquier tipo o 
pladur, necesarias para la realización de la nueva distribución, incluyendo la 
nueva distribución de huecos de fachada. 

43,98 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por partición   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

DRS030 Demolición de pavimentos de baldosas, por medios manuales incluyendo 
rodapiés. 

189,05 m² 

DRT030 Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

188,21 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

DRA010 Demolición de alicatados a mano en módulo de aseos recibidos tanto con 
pegamento como con mortero de cemento, por medios manuales. 

61,50 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por enfoscado   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

DSM010 Desmontaje con recuperación de aparatos sanitarios. Los inodoros se volverán 
a instalar y el de minusválidos se adaptará con su tapa nueva correspondiente 
según normativa. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión.  
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FASE 2 Retirada y acopio de escombros.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

ASA010 Arqueta nueva de puesta a tierra con tapa de fundición troquelada con su 
distintivo y en su interior electrodos enterrados en el terreno, en el número que 
sea necesario para que el valor de resistencia a tierra cumpla con el REBT 2002, 
se incorporará tubo de PVC con extremos abiertos e hincado profundamente en 
el terreno para posibilitar humidificación del mismo. Quedará accesible sin 
ningún obstáculo que impida abrirla y comprobar la puesta a tierra de la 
instalación. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
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FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
6.2 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de PVC con 

el hormigón a distinto nivel.  
  

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tapa de registro y sistema de 

cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 

tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

FFX010 Creación de muro de fachada en antiguo acceso (en lateral del portal de la 
comunidad) de iguales características que el resto de los paños con 
carpintería. 

38,73 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja exterior 

del cerramiento. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales de la hoja. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Tipo de aparejo. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.3 Espesor de las juntas. 1 cada 30 m²   Inferior a 1 cm. 
3.4 Holgura de la hoja en el 

encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm. 
3.9 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm/m.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FDA005 Alféizar de fachada (en la nueva ventana que se coloca donde está situado ahora 
mismo el acceso) se ejecutarán de piedra similar al existente en el resto de la 
fachada de 50x3 cm. sin goterón, a tope, con canto del mismo acabado del 
zócalo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. 

3,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 

fábrica. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros antepechos. 1 cada 10 encuentros o 

esquinas 
  No se han realizado los enjarjes en todo el 

espesor y en todas las hiladas del antepecho. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.3 Aparejo y espesor de juntas. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.4 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FDC010 Cierre metálico: entre el vestíbulo del 24/7 y la oficina de atención al público. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Fijación y situación de las 

guías. 
1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 

  Fijación defectuosa. 
  Separación de la carpintería inferior a 5 cm. 
  Penetración en la caja de enrollamiento 

inferior a 5 cm. 
  Desplome superior a 0,2 cm/m.  

  

FASE 2 Fijación del cierre al rodillo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del cierre. 1 cada 10 unidades y 

no menos de 1 por 
planta 

  Fijación defectuosa de los tambores del 
rodillo. 

  Ausencia de topes.  
  

FASE 3 Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor).  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sistema de accionamiento. 1 cada 10 unidades y 

no menos de 1 por 
planta 

  Fijación defectuosa. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  Falta de horizontalidad. 

3.2 Colocación de la caja de 
enrollamiento. 

1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 

  Fijación defectuosa de sus elementos. 
  Variación en la dimensión de la caja superior 

al 5% por defecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres  
  

FZB030 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en mal 
estado de conservación, mediante proyección de spray de agua atomizada 
(tamaño de gota 1 µ) a baja presión (hasta 5 atm), considerando un grado de 
complejidad alto. 

49,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 en general   No se han apilado y almacenado en función 

de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  

  

LAH010 Tablero de madera aglomerada 1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 

bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 

de los mismos. 
1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

ICA010 El abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se realizará mediante 
instalación de un (1) termo eléctrico de 30 litros de posición vertical. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del aparato.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 10 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades   Ausencia de algún accesorio necesario para 

su correcto funcionamiento.  
  

FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
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ICA040 Se instalarán 4 acumuladores térmicos marca GABARRÓN modelo ECOMBI 

ECO3X de 900 W de potencia de emisor y 1350 W de potencia del acumulador. 
Lugar de los acumuladores a determinar en planos aportados por los técnicos 
de Correos. Se instalarán líneas independientes desde el cuadro según esquema 
unifilar y se programará la carga mediante su reloj digital en horario nocturno 
con descarga en horario diurno de oficina. Quedarán debidamente programados 
y probados. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del aparato.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 10 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades   Ausencia de algún accesorio necesario para 

su correcto funcionamiento.  
  

ICR014 Para la extracción se instalará un (1) extractor de la marca SOLER y PALAU 
serie TD-350/125 Silent de 380-280 m3/h, dará servicio a las siguientes 
dependencias: Aseos, vestuarios, almacén y cuarto/armario de instalaciones, 
etc. Se instalará preferentemente por encima del falso techo en zona 
registrable. 

1,00 Ud 

ICR014b Para el aporte de aire a los cassettes se instalará un (1) ventilador marca 
SOLER y PALAU serie TD- 500/150-160 Silent de 580-430 m3/h. Se instalarán 
cerca de la entrada de aire por la fachada encima del falso techo. Se instalará 
además una caja portafiltro por cada máquina con filtros adecuados según 
RITE. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y fijación del ventilador.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 por unidad   Transmite esfuerzos al elemento soporte.  
  

FASE 3 Conexionado con la red eléctrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

ICR030b Limpieza y modificaciones en rejilla 1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible.  
  

FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

ICR075 Se instalarán compuertas de sobrepresión o depresión en los conductos de las 
máquinas de extracción y ventilación para evitar entradas de aire cuando no 
estén funcionando las máquinas. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible.  
  

FASE 2 Fijación de la compuerta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

ICW310 Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vías 800x800 RCI Deluxe, modelos; 
dos (2) RCI- 2.5FSN3 y una (1) RCI-3FSN3 (llevarán panel con sensor de 
movimiento P-AP160NAE 950x950 mm). 

3,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Instalación de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 5 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilmente accesible. 
2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 3 Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

FASE 4 Conexionado del equipo a la red eléctrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por conexión   Falta de sujeción o de continuidad.  
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FASE 5 Conexionado del equipo a la red de desagüe.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

ICW310b Una (1) unidad interior cassette 4 Vías 600x600 RCIM-2FSN3 (con panel P-
N23WAM 700x700 mm). 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Instalación de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 5 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilmente accesible. 
2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 3 Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

FASE 4 Conexionado del equipo a la red eléctrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por conexión   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

FASE 5 Conexionado del equipo al circuito de control.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

FASE 6 Conexionado del equipo a la red de desagüe.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

ICW350 Una (1) unidad exterior centrífuga RASC-10HRNM1E. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Instalación de la unidad.    
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 5 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilmente accesible. 
2.3 Fijación a los soportes. 1 cada 5 unidades   Ausencia de los apoyos adecuados. 

  Ausencia de elementos antivibratorios. 
2.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 3 Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

FASE 4 Conexionado del equipo a la red eléctrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por conexión   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

FASE 5 Conexionado del equipo a la red de desagüe.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad.  
  

ICW500 Se instalarán dos (2) controles por cable montados en pared, modelos PC-ARF, 
para control de temperaturas y control horario semanal de la climatización, se 
ubicarán en lugar a determinar por los técnicos de Correos (el control de la 
temperatura se hará mediante las sondas que incorporan los cassettes no por 
el termostato que incorpora el control de pared). 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

IEP022 Se instalará una línea de enlace con tierra, constituida por cable de cobre 
recocido sin aislar de sección según el REBT 2002, como mínimo de 16 mm2, 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de la placa.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad de la arista 

superior de la placa. 
1 por placa   Inferior a 50 cm. 

 
  

FASE 3 Conexión de la placa con la pletina conductora.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión. 1 por placa   Falta de sujeción o de continuidad. 

  Ausencia del dispositivo adecuado. 
3.2 Dimensiones de la pletina 

conductora. 
1 por pletina   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Colocación de la arqueta de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por arqueta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Accesibilidad. 1 por arqueta   Difícilmente accesible.  
  

FASE 5 Conexión de la pletina conductora con la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión. 1 por pletina   Falta de sujeción o de continuidad. 

  Ausencia del dispositivo adecuado.  
  

FASE 6 Relleno de la zona excavada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Aditivos. 1 por unidad   Ausencia de aditivos.  
  

FASE 7 Conexionado a la red de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Puente de comprobación. 1 por unidad   Conexión defectuosa a la red de tierra.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

IEC010 El contador preferentemente se colocará en el cuarto de contadores del 
edificio, contador con maxímetro, si no fuera posible se ubicará en una caja 
general de protección y medida (CPM) en fachada cumpliendo las 
especificaciones de la compañía suministradora con todos sus elementos, la 
ubicación será consensuada con los técnicos de la propiedad. 

1,00 Ud 

IEC010c Caja general de protección y medida (CPM) con los elementos que sean 
necesarios, en ubicación acordada con la compañía eléctrica suministradora y 
con la aprobación de los técnicos de Correos. El contador a ubicar en esta caja 
o en el cuarto de contadores será alquilado a la compañía eléctrica. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad   Insuficientes. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Situación de las 

canalizaciones de entrada y 
salida. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Fijación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y de 

salida. 
1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 

 
  

FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

IED010 Se instalará una nueva línea de derivación individual nueva con cable unipolar 
RZ1-k 0,6/1kV (fases, neutro y tierra) desde el cuarto de contadores o desde la 
caja general de protección y medida hasta el cuadro general de distribución 
ubicado en el local de Correos. 

9,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la derivación 

individual. 
1 cada 5 derivaciones   No se ha colocado por encima de cualquier 

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.  

  

FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones   Distancia a otras derivaciones individuales 

inferior a 5 cm. 
  Distancia a otras instalaciones inferior a 3 

cm.  
  

FASE 3 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones   No se han utilizado los colores 

reglamentarios.  
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FASE 4 Conexionado.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

IEI040 Red eléctrica de distribución interior para oficina de 186,74 m², compuesta de: 
cuadro general de mando y protección marca Schneider Electric; circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire 
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre 
automatizado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; 
mecanismos gama alta (tecla o tapa: color especial; marco: color especial). 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de canalizaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo   No se ha colocado por encima de cualquier 

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas. 

1.2 Dimensiones. 1 por tubo   Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por local u oficina   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Colocación. 1 por caja   Difícilmente accesible. 
2.3 Dimensiones. 1 por caja   Insuficientes. 
2.4 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 

acometen a la caja. 
2.5 Enrasado de la caja con el 

paramento. 
1 por caja   Falta de enrase. 

2.6 Fijación de la caja al 
paramento. 

1 por caja   Insuficiente. 
 
  

FASE 3 Montaje de los componentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de 

elementos. 
1 por elemento   Orden de montaje inadecuado. 

  Conductores apelmazados y sin espacio de 
reserva. 

3.2 Número de circuitos. 1 por elemento   Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 

3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 

1 por elemento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Colocación y fijación de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.4 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 por paso   Discontinuidad o ausencia de elementos 

flexibles en el paso.  
  

FASE 5 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número, tipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
5.2 Dimensiones. 1 por caja   Insuficientes. 
5.3 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 

acometen a la caja. 
5.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 

  Falta de enrase con el paramento. 
5.5 Empalmes en las cajas. 1 por caja   Empalmes defectuosos.  
  

FASE 6 Tendido y conexionado de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 

conductores. 
1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por local u oficina   Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por local u oficina   No se han utilizado los colores 

reglamentarios.  
  

FASE 7 Colocación de mecanismos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo   Mecanismos en volúmenes de prohibición en 

baños. 
  Situación inadecuada. 

7.3 Conexiones. 1 por mecanismo   Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 

7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo   Insuficiente.  
  

IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro. 

66,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   El trazado no se ha realizado exclusivamente 

con tramos horizontales y verticales. 
  La tubería no se ha colocado por debajo de 

cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 

  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

IFI010 Red de distribución interior para AFS y ACS 3,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   El trazado no se ha realizado exclusivamente 

con tramos horizontales y verticales. 
  La tubería no se ha colocado por debajo de 

cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 

  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

1.3 Alineaciones. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 

  Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  

  

III100 DN125B LED20S/840 PSR WH. 3,00 Ud 

III100b DN125B LED10S/840 PSR WH. 8,00 Ud 

III130 PHILIPS TBS165 3xTL5-14W/840 HFR-E C6 LX. 6,00 Ud 

III130b PHILIPS TBS165 3xTL5-14W/840 HF-S II C6. 21,00 Ud 

III160 Philips BN130C LED6S / LED10S / LED14S 840 PSU O. 2,00 Ud 

III160b Philips FWG211 1xPL-C/4P26W HF WH. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo.   
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 

alimentación eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra.  

  

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

IOA020 Luminaria de emergencia, Daisalux modelo Hydra LD N6 (250 Lum.) 12,00 Ud 

IOS020 Pictogramas en suelos y paredes para el cumplimiento de DB-SU. 4,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje   Inexistencia de una luminaria en cada puerta 

de salida y en cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 

1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad   Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.  
  

IOX010 ZENITH modelo ZPP6. 2,00 Ud 

IOX010b ZENITH modelo ZNC5. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo de la situación del extintor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior del 

extintor. 
1 por unidad   Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 

 
  

ISD010 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC con carga mineral para la red 
de desagües. 

3,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

1.3 Distancia de inodoros a la 
bajante. 

1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 

1.4 Pendiente de la red para 
bañeras y duchas. 

1 por unidad   Superior al 10%. 

1.5 Pendiente de la red para 
lavabos y bidés. 

1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 

1.6 Distancia de lavabos y bidés a 
la bajante. 

1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número de 

bridas o ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

NAT020 Aislamiento acústico en techo y trasdosados formado por lámina de 
polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm. De espesor tipo Texisilen 3 
mm, sobre la que se coloca una lámina sintética de aislamiento acústico de 
base polímerica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 
mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel de reducción de ruido aéreo de 3 dBA 

186,74 m² 

 
  

FASE 1 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Corte de las piezas. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
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RAG014 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero 

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), incluyendo 
guardavivos, cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. 

70,20 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 

adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 

  Falta de continuidad.  
  

FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 

  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 

  Falta de alineación en alguna junta superior a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras.  
  

FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m²   Presencia de coqueras.  
  

FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 

colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RCP012 Forrado de chapa metálica en fachada en acceso de portal de las mismas 
características estéticas que el forrado existente en dicho portal. 

6,00 m² 

 
  

FASE 1 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

RDM010 Forrado de melamina de pilares exentos “Madera” ARCE referencia 3855”. 19,32 m² 
 
  

FASE 1 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 por estancia   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 2 Colocación y fijación sobre el paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 por estancia   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
2.2 Colocación de las tablas. 1 por estancia   No han quedado a tope. 

  Existencia de cejas superiores a 1 mm.  
  

RIP035 Pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la propiedad. Incluso 
mano de imprimación y emplastecido, sobre paramentos verticales y 
horizontales, todo según NTE-RPP. 

177,47 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad. 

  No se ha regularizado la superficie soporte, 
que presenta pequeñas imperfecciones. 

  No se ha realizado la eliminación total de 
manchas de grasa y de humedad.    
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FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,18 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 

fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,25 l/m².  
  

RPE012 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de los módulos 
de aseos, para el posterior alicatado en azulejo blanco 20x20, todo según 
NTE-RPA-3. La parte superior de la tabiquería de aseos irá guarnecida y 
enlucida. 

70,20 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 
1 cada 50 m²   Separación superior a 1 m en cada paño. 

  No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos.  

  

FASE 2 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización después 

del amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algún punto.  
  

FASE 3 Acabado superficial.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento 
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina 
C6, con guardavivos. 

67,68 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha humedecido previamente. 
1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 
1 cada 200 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 
1 cada 200 m²   Separación superior a 2 m en cada paño. 

  No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos.    
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FASE 3 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 

superficie revestida 
  Su arista no ha quedado enrasada con las 

caras vistas de las maestras de esquina. 
  El extremo inferior del guardavivos no ha 

quedado a nivel del rodapié. 
  Desplome superior a 0,3 cm/m.  

  

FASE 4 Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Altura del guarnecido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
4.3 Horizontalidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm/m.  
  

FASE 5 Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 
guarnecida.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Altura del enlucido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
5.2 Espesor del enlucido. 1 cada 200 m²   Superior a 5 mm en algún punto. 
5.3 Espesor total del 

revestimiento. 
1 cada 200 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 

 
  

RSG011 Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto 
tránsito, grado 1 de resbaladicidad en estancias que no sean aseos incluido 
rodapié de 60 x 10 cm. 

158,13 m² 

RSG011b Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto 
tránsito en aseos grado 2 con baja abosorción de agua, incluido rodapié de 
60 x 10 cm. 

22,38 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de 

partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 

 
  

FASE 2 Extendido de la capa de mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 400 m²   Inferior a 3 cm.  
  

FASE 3 Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 en general   La superficie de mortero no ha sido 

humedecida previamente.  
  

FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo   
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el mortero. 

  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 

  Falta de alineación en alguna junta superior a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 

  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  

  

FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RSP011 Solado de granito gris villa al corte, de 2 cm. de espesor, sobre cama de arena 
de 2 cm., en el retranqueo del acceso a la oficina. 

2,60 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Color. 1 cada 400 m²   La colocación no se ha realizado mezclando 

baldosas de varios paquetes. 
1.2 Limpieza de la parte posterior 

de la baldosa. 
1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación del revestimiento. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
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RTD020 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal 

blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor, perfilería vista, para la zona de 
aseos. 

28,24 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

  No se ha realizado desde el centro del techo 
hacia los tabiques laterales, de forma 
simétrica. 

1.2 Encuentro con el perímetro. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Ausencia de perfil de remate. 

 
  

RTL025 Falso techo de bandejas de aluminio perfilado microperforado prelacado al 
horno en RAL 9006 de 100 mm de altura y 10 mm de separación, colocadas 
verticalmente sobre perfilería oculta de aluminio conformado, lacado al 
horno semi-mate remates, piezas especiales, accesorios de fijación y 
andamiaje. 

166,13 m² 

 
  

FASE 1 Fijación en el forjado y aplomado de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las varillas. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

 
  

FASE 2 Corte y encaje de las lamas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

2.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 

2.3 Longitud de solape. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.4 Unión de las lamas con los 
perfiles de remate. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

 
  

RVE010 En aseo, espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 
mm plateado por su cara posterior, desde el lavabo y llegando hasta la misma 
altura que el tapajuntas de la puerta incluso canteado perimetral y taladros. 

2,00 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del espejo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre espejos. 1 cada 10 m²   Inferior a 0,1 cm.  
  

SAL020 Lavabos de porcelana vitrificada en blanco de Roca modelo GRAND BERNA 1,00 Ud 
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SAD010 Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, de 75x75 cm, 

con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 

1,00 Ud 

SAU010 Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural 
"ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint 
"ROCA", modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. 

1,00 Ud 

SAV010 Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, 
equipado con grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 
526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta.  
  

UAI010 Sumidero corrido en la línea de fachada. 3,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del sumidero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por sumidero   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 
1 por sumidero   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por sumidero   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por sumidero   Inferior a 20 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por sumidero   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Montaje de los accesorios en la canaleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por sumidero   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Colocación del sumidero sobre la base de hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por sumidero   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
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FASE 6 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación y dimensiones de 

los tubos y las perforaciones. 
1 por sumidero   Falta de correspondencia entre los tubos y las 

perforaciones para su conexión.  
  

FASE 7 Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 8 Colocación del sifón en línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Disposición y tipo. 1 por sumidero   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
8.2 Conexión y sellado. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 

  Sellado de juntas defectuoso.  
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y 
las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante 
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad 
exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cantidad de 3.064,67 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM). 
 

 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y 
de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de 
actividad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en 
separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento 
horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal. 1,00 1.069,58 1.069,58 

2 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 1,00 1.995,09 1.995,09 

TOTAL: 3.064,67  
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192 

18.PRESUPUESTO.

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN

Las calidades y materiales de la Memoría Técnica Valorada (documento 
contractual para realizar la obra) deben ser respetadas en todo momento. Si 
existiera alguna contradicción entre el proyecto redactado y la Memoria 
Técnica Valorada, prevalecerá lo especificado en la MTV.
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IV - V  Mediciones y Presupuesto

LEÓN DOCTOR FLEMING
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1.1 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio.

Total Ud : 1,000 184,63 € 184,63 €

1.2 Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de
cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 1,000 46,19 € 46,19 €

Parcial nº 1 Actuaciones previas : 230,82 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 Actuaciones previas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 1 - 45
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2.1 Ud Demolición de todas las carpinterías exteriores de la Avenida Doctor Fleming, incluyendo las que
están en la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el cortavientos (Más de 3 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 21,76 € 108,80 €

2.2 Ud Demolición de todas las carpinterías exteriores de la Avenida Doctor Fleming, incluyendo las que
están en la zona del portal de la comunidad de vecinos, y el cortavientos (Menos de 3 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 19,59 € 19,59 €

2.3 M² Demolición y preparación de muro de fachada para la creación del nuevo acceso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,940 3,000 38,820Muro Fachada-001

38,820 38,820

Total m² : 38,820 38,29 € 1.486,42 €

2.4 Ud Desmontaje de los cierres enrollables exteriores (Más de 3 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 23,61 € 70,83 €

2.5 Ud Desmontaje de los cierres enrollables exteriores (Menos de 3 m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 21,45 € 21,45 €

2.6 M² Demolición de alicatados a mano en módulo de aseos recibidos tanto con pegamento como con
mortero de cemento, por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,840 3,000 17,520Muro-002
1 14,660 3,000 43,9801

61,500 61,500

Total m² : 61,500 10,95 € 673,43 €

2.7 M² Demolición de tabiques interiores realizados con fábrica de cualquier tipo o pladur, necesarias para
la realización de la nueva distribución, incluyendo la nueva distribución de huecos de fachada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,470 3,000 4,410Muro-018

(Continúa...)

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 2 - 45
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2.7 M² Demolición de tabiques interiores realizados con fábrica de cualquier tipo o pladur, nec… (Continuación...)
1 6,980 3,000 20,940Muro-019
1 2,080 3,000 6,240Muro-020
1 2,070 3,000 6,210Muro-021
1 2,060 3,000 6,180Muro-022

43,980 43,980

Total m² : 43,980 7,25 € 318,86 €

2.8 M² Demolición de pavimentos de baldosas, por medios manuales incluyendo rodapiés.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 177,720 177,720Forj-002
2 7,040 14,080Forj-003

-1 2,750 -2,750Reducción

189,050 189,050

Total m² : 189,050 14,17 € 2.678,84 €

2.9 Ud Levantado de carpinterías interiores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 6,59 € 19,77 €

2.10 M² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 188,650 188,650Forj-004

-1 0,440 -0,440Huecos

188,210 188,210

Total m² : 188,210 5,95 € 1.119,85 €

2.11 M² Desmontaje de instalación eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 9,337 186,740

186,740 186,740

Total m² : 186,740 5,12 € 956,11 €

2.12 M² Desmontaje de iluminación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 9,337 186,740

186,740 186,740

Total m² : 186,740 0,20 € 37,35 €

2.13 M² Desmontaje de instalación de climatización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 9,337 186,740

186,740 186,740

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 3 - 45
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Total m² : 186,740 1,44 € 268,91 €

2.14 Ud Desmontaje con recuperación de aparatos sanitarios. Los inodoros se volverán a instalar y el de
minusválidos se adaptará con su tapa nueva correspondiente según normativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 81,29 € 162,58 €

2.15 M² Desmontaje de instalación de evacuación de aguas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 9,337 186,740

186,740 186,740

Total m² : 186,740 2,24 € 418,30 €

2.16 M² Desmontaje de instalación de fontanería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 9,337 186,740

186,740 186,740

Total m² : 186,740 2,71 € 506,07 €

2.17 M² Levantado de rejas exteriores en fachada posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,254 2,100 21,067

21,067 21,067

Total m² : 21,067 7,71 € 162,43 €

2.18 M² Aperturas de huecos para rejillas de climatización y ventilación en cualquier tipo de fábricas de
ladrillo, con martillo eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 1,000 2,000

2,000 2,000

Total m² : 2,000 8,36 € 16,72 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.19 M² Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en mal estado de conservación,
mediante proyección de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µ) a baja presión (hasta 5 atm),
pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte más alta de la fachada en
franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas
necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de
agua a baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga
de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza.
Aplicación mecánica del chorro de agua atomizada o nebulizada. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 3,000 42,000Fachada posterior

7,000 1,000 7,000Fachada principal 20%

49,000 49,000

Total m² : 49,000 14,86 € 728,14 €

Parcial nº 2 Demoliciones : 9.774,45 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Demoliciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Creación de muro de fachada en antiguo acceso (en lateral del portal de la comunidad) de iguales
características que el resto de los paños con carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 3,000 1,200Muro-018
1 0,170 3,000 0,510Muro-019
1 3,100 3,000 9,300Muro-020
1 9,240 3,000 27,720Muro-021

38,730 38,730

Total m² : 38,730 141,08 € 5.464,03 €

3.2 M² Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado
de 13 mm de espesor con un ancho total de 47 mm.

Trasdosado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,840 3,000 35,040Muro-001

-1 1,550 -1,550Reducción
1 7,050 3,000 21,150Muro-002
1 7,490 3,000 22,470Muro-003
1 1,430 3,000 4,290Muro-004
1 3,310 3,000 9,930Muro-005
1 2,830 3,000 8,490Muro-006
1 1,560 3,000 4,680Muro-007
1 8,000 0,500 4,000Muro antepecho ventanales

108,500 108,500

Total m² : 108,500 22,56 € 2.447,76 €

3.3 M2 Aislamiento térmico y acústico en trasdosado, de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido
de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus caras,
que actúa como barrera de vapor de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162.

Aislante trasdosado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,840 3,000 35,040Muro-001

-1 1,550 -1,550Reducción
1 7,050 3,000 21,150Muro-002
1 7,490 3,000 22,470Muro-003
1 1,430 3,000 4,290Muro-004
1 3,310 3,000 9,930Muro-005
1 2,830 3,000 8,490Muro-006
1 1,560 3,000 4,680Muro-007
1 8,000 0,500 4,000Muro antepecho ventanales

108,500 108,500

Total m2 : 108,500 10,62 € 1.152,27 €

3.4 M² Distribución interior según plano de Implantación, mediante tabicones cerámicos de ladrillo hueco
doble 24 x 11,5 x 7 cm., con una altura de suelo a techo según plano de implantación

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,150 3,000 15,450Muro-010

-1 3,990 -3,990Huecos
1 5,300 3,000 15,900Muro-011

-1 5,670 -5,670Huecos
1 1,970 3,000 5,910Muro-012

(Continúa...)

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
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3.4 M² Distribución interior según plano de Implantación, mediante tabicones cerámicos de la… (Continuación...)
1 2,320 3,000 6,960Muro-013
1 1,590 3,000 4,770Muro-014
1 2,860 3,000 8,580Muro-016

-1 1,890 -1,890Huecos
1 2,880 3,000 8,640Muro-017

-1 2,160 -2,160Huecos

52,500 52,500

Total m² : 52,500 19,35 € 1.015,88 €

3.5 M² Aislamiento acústico en techo y trasdosados formado por lámina de polietileno expandido de celda
cerrada de 3 mm. De espesor tipo Texisilen 3 mm, sobre la que se coloca una lámina sintética de
aislamiento acústico de base polímerica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5
mm de espesor tipo Tecsound 70, nivel de reducción de ruido aéreo de 3 dBA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Falso techo

186,740 186,740

Total m² : 186,740 12,47 € 2.328,65 €

3.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad,
caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales y red de distribución interior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 5,12 € 956,11 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:
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3.7 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de
salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 1,44 € 268,91 €

3.8 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de
detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios,
en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 0,42 € 78,43 €

3.9 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación de seguridad formada por: central microprocesadora, detectores,
señalizadores, mecanismos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:
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1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 0,54 € 100,84 €

3.10 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación,
batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento
componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 2,71 € 506,07 €

3.11 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias
para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes
interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos,
sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación),
apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y
tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 9,337 186,740Superficie

186,740 186,740

Total m² : 186,740 2,24 € 418,30 €

3.12 U Recibidos y aplomados de cercos y precercos de carpintería de cualquier material, en tabiquerías,
muros y fachadas, con pasta de yeso negro y puntas de acero.

CERCOS Y PRECERCOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Carpintería exterior
6 6,000Carpintería interior

10,000 10,000

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:
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Total u : 10,000 15,00 € 150,00 €

3.13 M Se crearán en la zona 24/7 tabicas de pladur tapando el hueco que queda entre las máquinas y el
techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total m : 15,000 26,06 € 390,90 €

3.14 Ud Anclaje metálico de seguridad por expansión, realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima
20 N/mm², de acero galvanizado calidad 8.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diámetro y 155 mm de
longitud, insertado en taladro de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad. Incluso p/p de replanteo,
realización del taladro con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la
perforación, con aire a presión; inserción del anclaje de acero en el taladro y colocación de la pieza a fijar;
aplicación del par de apriete con llave dinamométrica para la expansión del anclaje.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo resultante.
Introducción del anclaje. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Anclajes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Unidad exterior
7 7,000Cassette

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 11,94 € 95,52 €

Parcial nº 3 Albañilería : 15.373,67 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Albañilería

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso
p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de
aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y
retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en
las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso
fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los
4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su
dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,150 0,600 10,980Fachadas
1 21,000 2,700 56,700Particiones interiores

67,680 67,680

Total m² : 67,680 9,48 € 641,61 €

4.2 M² Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de los módulos de aseos, para el
posterior alicatado en azulejo blanco 20x20, todo según NTE-RPA-3. La parte superior de la
tabiquería de aseos irá guarnecida y enlucida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,000 2,700 70,200

70,200 70,200

Total m² : 70,200 16,84 € 1.182,17 €

4.3 M² Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), incluyendo guardavivos, cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,000 2,700 70,200

70,200 70,200

Total m² : 70,200 21,59 € 1.515,62 €

4.4 M² Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal blanca de 60x60 cm y
10 mm de espesor, perfilería vista, para la zona de aseos.

FT yeso laminado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,420 5,210 28,238Aseos

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 Revestimientos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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28,238 28,238

Total m² : 28,238 22,75 € 642,41 €

4.5 M² Falso techo de bandejas de aluminio perfilado microperforado prelacado al horno en RAL 9006 de
100 mm de altura y 10 mm de separación, colocadas verticalmente sobre perfilería oculta de
aluminio conformado, lacado al horno semi-mate remates, piezas especiales, accesorios de fijación
y andamiaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 188,950 188,950Forj-004

-1 0,440 -0,440Huecos
-1 22,380 -22,3801

166,130 166,130
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

166,130 166,130
Total m² : 166,130 28,56 € 4.744,67 €

4.6 M² Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto tránsito, grado 1 de
resbaladicidad en estancias que no sean aseos incluido rodapié de 60 x 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 158,130 158,130Forj-006

158,130 158,130

Total m² : 158,130 30,23 € 4.780,27 €

4.7 M² Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado en baldosas para alto tránsito en aseos grado 2 con baja
abosorción de agua, incluido rodapié de 60 x 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,380 22,380Forj-005

22,380 22,380

Total m² : 22,380 31,09 € 695,79 €

4.8 M² Solado de granito gris villa al corte, de 2 cm. de espesor, sobre cama de arena de 2 cm., en el
retranqueo del acceso a la oficina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 1,000 2,600

2,600 2,600

Total m² : 2,600 77,81 € 202,31 €

4.9 M Sumidero corrido en la línea de fachada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000

3,000 3,000

Total m : 3,000 180,34 € 541,02 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 Revestimientos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 12 - 45

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



4.10 M² Forrado de melamina de pilares exentos “Madera” ARCE referencia 3855”.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,490 3,000 1,470Muro-002
1 0,900 3,000 2,700Muro-003
1 0,500 3,000 1,500Muro-004
2 0,390 3,000 2,340Muro-029

-1 0,180 -0,180Reducción
1 0,330 3,000 0,990Muro-030
1 0,570 3,000 1,710Muro-031
1 0,460 3,000 1,380Muro-032
1 0,340 3,000 1,020Muro-033
1 0,400 3,000 1,200Muro-034
1 0,340 3,000 1,020Muro-035
1 0,340 3,000 1,020Muro-036
1 0,570 3,000 1,710Muro-037
1 0,480 3,000 1,440Muro-038

19,320 19,320

Total m² : 19,320 51,68 € 998,46 €

4.11 M Alféizar de fachada (en la nueva ventana que se coloca donde está situado ahora mismo el acceso)
se ejecutarán de piedra similar al existente en el resto de la fachada de 50x3 cm. sin goterón, a tope,
con canto del mismo acabado del zócalo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000

3,000 3,000

Total m : 3,000 107,99 € 323,97 €

Parcial nº 4 Revestimientos : 16.268,30 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 Revestimientos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Se colocarán puertas de paso ciegas según planos de implantación, formadas por tablero de madera
aglomerada revestida por ambas caras con Formica de 1 mm de espesor, “Madera” ARCE referencia
3855, tapajuntas y canteado vertical con pieza de madera maciza de ARCE en forma de “U”.
Dispondrán de cerradura, manillas de acero inoxidable, con placa cuadrada y tope de goma en
suelo o en pared, herrajes de colgar a base de tres pernos de latón o similar; las anchuras de estas
puertas serán conformes al plano de Implantación, y se especificarán por parte de la Propiedad. Las
puertas de acceso a los aseos, cuartos húmedos e instalaciones, llevarán rejilla de ventilación en
lamas de aluminio en su color mate, para la renovación del aire, según CTE y todas llevarán topes
de goma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 280,92 € 1.685,52 €

5.2 Ud Puerta de paso ciega corredera en aseo de minusválidos, de una hoja normalizada de dimensiones
925x2030 mm, lisa, de melamina, incluso doble precerco de pino 70x35 mm, doble galce o cerco
visto rechapado de pino melix 70x30 mm, tapajuntas lisos forrado de melamina de haya, de pino
melix 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de
cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluido tirador de acero inoxidable. Las
puertas de acceso a los aseos, cuartos húmedos e instalaciones, llevarán rejilla de ventilación en
lamas de aluminio en su color mate, para la renovación del aire, según CTE y todas llevarán topes
de goma

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 571,61 € 571,61 €

5.3 Ud Se colocará frente de armario de instalaciones, con hojas lisas de 30mm de espesor de melamina,
con precerco de pino de 70x35mm, cerco de pino macizo de 70x30mm, tapajuntas exteriores lisos
de melamina 70x10mm, tapetas interiores contrachapadas 70x4mm, herrajes de colgar latonados,
imanes de cierre y tiradores de latón. Se pondrán baldas en todo el armario separadas 35 cm desde
el suelo hasta techo si las instalaciones lo hacen posible. Llevará dos rejillas de ventilación por
puerta, una arriba y otra abajo, en lamas de aluminio en su color mate, para la renovación del aire.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 765,08 € 765,08 €

5.4 Ud Se colocarán muelles cierra-puertas hidráulicos de tipo Dorma TS-83 o similar, adaptable a
cualquier giro y tipo de puerta, cierre a partir de 180º, termoconstante y fuerza del resorte
regulable.

Muelles Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Interiores

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 67,78 € 406,68 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Carpintería de madera

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.5 Ud Balda de soporte de videograbador de seguridad, formado por tablero de madera aglomerada
revestida por ambas caras con formica de 1 mm de espesor, “Madera” ARCE referencia 3855,
incluido escuadras de soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 189,94 € 189,94 €

Parcial nº 5 Carpintería de madera : 3.618,83 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Carpintería de madera

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Puerta de entrada formada por puerta de 1,10x210 cm. respectivamente, pivotante para acristalar, formada
por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5
mm, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales exteriores de tubo de
30x10x1,5 mm soldados entre sí, patillas para recibido a obra, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller y ajuste en obra, pasamanos vertical de acero inoxidable de diámetro 6
centímetros, y estará lacada igual que el resto de la carpintería. El paño fijo tendrá las mismas
características.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 575,37 € 575,37 €

6.2 M² Forrado de chapa metálica en fachada en acceso de portal de las mismas características estéticas
que el forrado existente en dicho portal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 0,500 6,000

6,000 6,000

Total m² : 6,000 83,35 € 500,10 €

6.3 Ud Suministro y colocación de carpinterías exteriores de aluminio lacado en mismo color que el resto
de las carpinterías, para acristalar, con rotura de puente térmico mayor de 16 mm, todo según
planos de implantación, CTE–DB-HE y NTE-FCL. No se cambiarán las ventanas de la calle Gomez
Salazar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 467,01 € 1.401,03 €

6.4 Ud Suministro y colocación de puertas automáticas de dimensiones 1,60x2,2 m de dos hojas
correderas de alto tráfico sin carpintería perimetral en puertas, incluso operador con apertura
rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones,
carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de
aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y
acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha.
Incluye:
- Limitación de la fuerza de cierre: El empuje de los motores se regula electrónicamente para que
no sobrepase valores seguros para las personas.
- Detección de obstáculo: Al cerrar, se invierte el movimiento de cierre (reabre) y al abrir, se
detiene el movimiento de apertura.
- Batería antipánico: Permite abrir la puerta en caso de fallo de tensión, y la carga de la batería se
supervisa electrónicamente.
Además, incorpora hojas antipánico: permiten su abatimiento para facilitar la evacuación, paro de
emergencia, fotocédula de seguridad, reapertura espontánea de seguridad, llave exterior, teclado
numérico codificado y mando a distancia 2/4 canales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 6 Carpintería metálica
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Total Ud : 1,000 1.667,18 € 1.667,18 €

6.5 Ud Cierre metálico: entre el vestíbulo del 24/7 y la oficina de atención al público.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 2.114,11 € 2.114,11 €

6.6 Ud Los armarios exteriores (1ud) para acoger contadores de instalaciones, realizados en acero
inoxidable AISI 304, con marcos perimetrales de refuerzo, cerraduras, pernios y demás elementos
auxiliares, enrasados con el paramento de fachada, rotulación de todos los servicios comprendidos,
con imagen corporativa de CORREOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 267,84 € 267,84 €

6.7 M anclajes de chapa de 3mm de espesor de medidas 20x10cm, tubo cuadrado
40x40x3mm y chapa de 3mm para anclar los elementos que se colocarán en la zona 24/7. El largo
del tubo dependerá de la máquina.

Anclajes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 10,000 60,000Para elementos zona 24/7

60,000 60,000

Total m : 60,000 13,61 € 816,60 €

6.8 U El acceso de público estará protegido con cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado
microperforado de doble pared con sistema de lamas antibloqueante mod PERSIBLOCK o similar,
articuladas acabadas en lacado similar a las carpinterías, con cajón recogedor registrable,
accionamiento motorizado y manual, accionamiento automático a base de motor de centro de eje
con electrofreno en las ventanas (Winner 400 EF) y motores tubulares en los accesos, con
acumulador de corriente SAI 1000 preparado para Cityprox para la apertura automática del cierre
de acceso en caso de fallo de corriente , celosía de lama ciega, cobertura de la lama 89mm
(antiblocante 17mm) , incluso cajón recogedor forrado, torno, poleas, guías y accesorios, cerradura
central con llave de seguridad cityprox (incluido dos receptores, dos mandos bicanales y seis llaves de
proximidad), elaborado en taller, ajuste y montaje en obra.

Cierre enrollable Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En puerta acceso

1,000 1,000

Total u : 1,000 8.756,78 € 8.756,78 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 6 Carpintería metálica

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING 
Promotor: 
Situación: 

IV - V Mediciones y Presupuesto 

Capítulo  nº 6 Carpintería metálica 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.9 Ud 

Rejilla Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Fachada l 1,000 
1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 50,20 € 50,20 € 

Parcial nº 6 Carpintería metálica : 16.149,21 € 

Realización de limpieza y modificaciones en rejilla necesarias para adaptarlas a la obra. Incluso trasdosando las zonas que no 
lleven ninguna toma de impulsión o expulsión.
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7.1 M² Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 43dB* y espesor total 32 mm, formado por un vidrio
laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor (4+4) y un vidrio float Planilux
incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,000 2,000 24,000

24,000 24,000

Total m² : 24,000 72,12 € 1.730,88 €

7.2 M² En aseo, espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm plateado por
su cara posterior, desde el lavabo y llegando hasta la misma altura que el tapajuntas de la puerta
incluso canteado perimetral y taladros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 1,000 2,000

2,000 2,000

Total m² : 2,000 42,65 € 85,30 €

Parcial nº 7 Acristalamiento : 1.816,18 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 7 Acristalamiento

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 19 - 45
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8.1 M² Pintura plástica lavable, lisa mate en color a definir por la propiedad. Incluso mano de imprimación
y emplastecido, sobre paramentos verticales y horizontales, todo según NTE-RPP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,730 2,700 177,471

177,471 177,471

Total m² : 177,471 4,87 € 864,28 €

8.2 M² Pintura antigraffitti incolora para la fachada exterior de fábrica de ladrillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 3,000 42,000Fachada posterior

7,000 1,000 7,000Fachada principal 20%

49,000 49,000

Total m² : 49,000 25,95 € 1.271,55 €

8.3 M² Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta
resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y
libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante
epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de
poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica
en ficha técnica. En carpinterís que se mantengan, color a elegir por los técnicos de Correos.

Tratamiento anticorrosión Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,500 1,500 13,500Ventanas calle Gómez Salazar

13,500 13,500

Total m² : 13,500 20,28 € 273,78 €

Parcial nº 8 Pintura : 2.409,61 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 8 Pintura

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 20 - 45
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9.1 Ud Pictogramas en suelos y paredes para el cumplimiento de DB-SU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 14,71 € 58,84 €

9.2 Ud Suministro y colocación de banderola corporativa con iluminación, formado por 4 perfiles de
extrusión de aluminio, equipado con calles para el encarrilado de los frontales de metacrilato, con
frontales realizado en metacrilato moldeado decorado mediante serigrafía con la imagen
corporativa de Correos, según plano de implantación e instrucciones de imagen de Correos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 5.805,34 € 5.805,34 €

9.3 Ud Suministro y colocación de vinilos adhesivos sobre vidrio, efecto frosted, según implantación.
Suministro y colocación de la señalética interior según instrucciones de imagen de Correos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 57,73 € 230,92 €

9.4 Ud Suministro y colocación de la señalética interior según instrucciones de imagen de Correos. Los
soportes presentarán los pictogramas de información general en azul (Ref. Pantone 541 C) sobre la
superficie amarilla (Ref. Pantone 116 C). Se realizarán en metacrilato identificadas mediante vinilos
adhesivos, tanto los fondos cromáticos, como los elementos gráficos. También se colocarán
pictogramas en suelos y paredes para el cumplimiento de DB-SU.
Placa postal multiservicios, en soporte de vinilo adhesivo y dimensiones 45 x 135 cm., según Alzado
de plano de Implantación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 40,48 € 323,84 €

9.5 Ud Se suministrará una caja fuerte grande TECNOEXPRESS modelo OMEGA 270 y anclará, con un
detector sísmico instalado y un sistema de cerradura de combinación electrónica con retardo dinámico y
llave tipo “DALLAS”. El sistema de retardo será de la marca LAGARD AUDTI-DALLAS.
Incorporará un introductor frontal para efectivo en base a dispositivo rotor Antipesca. Para anclar
la caja fuerte se dispondrá una bancada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 5.965,49 € 5.965,49 €

Parcial nº 9 Señaléctica y Varios : 12.384,43 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 9 Señaléctica y Varios

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 21 - 45
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10.1 Ud Una (1) unidad exterior centrífuga RASC-10HRNM1E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 4.774,80 € 4.774,80 €

10.2 Ud Tres (3) unidades interiores cassettes 4 vías 800x800 RCI Deluxe, modelos; dos (2) RCI-
2.5FSN3 y una (1) RCI-3FSN3 (llevarán panel con sensor de movimiento P-AP160NAE
950x950 mm).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 1.701,97 € 5.105,91 €

10.3 Ud Una (1) unidad interior cassette 4 Vías 600x600 RCIM-2FSN3 (con panel P-N23WAM
700x700 mm).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.600,17 € 1.600,17 €

10.4 Ud Se instalarán dos (2) controles por cable montados en pared, modelos PC-ARF, para control de
temperaturas y control horario semanal de la climatización, se ubicarán en lugar a determinar por
los técnicos de Correos (el control de la temperatura se hará mediante las sondas que incorporan
los cassettes no por el termostato que incorpora el control de pared).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 720,08 € 1.440,16 €

10.5 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación
entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier
otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en
elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en
elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.069,58 € 1.069,58 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalación de climatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 22 - 45
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10.6 M² Los conductos para el aporte de aire se realizarán mediante CLIMAVER PLUS R de la marca ISOVER
desde la toma de aporte de aire hasta las entradas de aire exterior de los cassettes, el trazado de los
conductos se realizará por zonas registrables siempre que sea posible.
Se instalarán conductos flexibles aislados FLEXIVER CLIMA de la marca ISOVER solamente para
conectar los conductos de CLIMAVER con las bocas de entrada de aire de los cassettes (con su
correspondiente corona en el conducto principal para salida del flexible), los conductos flexibles
serán como máximo de 1 m. para evitar pérdidas de carga excesivas, se evitarán las curvas
pronunciadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000
2 2,000 4,000
2 7,500 15,000
2 3,500 7,000
2 6,500 13,000
2 9,800 19,600

68,600 68,600

Total m² : 68,600 22,09 € 1.515,37 €

10.7 M Para la extracción de aire se instalarán conductos realizados en chapa helicoidal galvanizada de los
diámetros que sean necesarios según cálculos. Las conexiones de los conductos principales y las
rejillas y/o bocas de extracción se realizará mediante conducto flexible tipo FLEXIVER D de
ISOVER, en todo caso este tipo de conductos flexibles no será mayor de 1 m. para evitar pérdidas de
carga excesivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,000 36,000

36,000 36,000

Total m : 36,000 7,92 € 285,12 €

10.8 Kg Las unidades se soportarán mediante estructura auxiliar y se dispondrán elementos
amortiguadores o silentblocks adecuados a su peso como indica el RITE y el CTE en su documento
DB-HR (Marca AMC Mecanocaucho).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,250 6,150 30,750IPE-80
4 1,250 6,150 30,750IPE-80

61,500 61,500

Total kg : 61,500 1,68 € 103,32 €

10.9 Ud Se instalarán rejillas de acero inoxidable mate por las dos caras, empotradas en la parte baja de las
puertas, para facilitar la ventilación y circulación del aire por los locales no climatizados (puertas
de aseos, cabinas de inodoros, armario de instalaciones, almacén, etc.).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 40,65 € 243,90 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalación de climatización
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10.10 Ud Se instalarán rejillas de aluminio empotradas en paramentos exteriores con separación mínima de
25 mm entre deflectores planos (las aletas serán planas y no en forma de L), los deflectores serán
orientables, para las descargas se orientarán en posición opuesta a las tomas de aire. Las rejillas
dispondrán de malla de protección anti-pájaros, irán lacadas en color de los paramentos. Las
dimensiones de las rejillas de fachada serán las medidas en el alzado de los planos entregados por
los técnicos de la propiedad para la elaboración del proyecto o dimensionadas mediante cálculos a
aportar en proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 91,42 € 365,68 €

10.11 Ud Para la extracción de aire se instalarán bocas de extracción circulares metálicas o rejillas de
aluminio, con regulación de caudal ambas, lacadas en color de techo, en cada dependencia/zona
donde se vaya a extraer aire (cada cabina de inodoro o inodoro, archivo, almacén, armario de
instalaciones, etc).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 28,50 € 171,00 €

10.12 M M.l. aproximado, según trazado de circuito frigorífico, para V.R.V. recuperación de calor (2 tubos),
formado cada metro por tubo de cobre deshidratado para línea de gas, tubo de cobre deshidratado para
línea de líquido, los dos aislados con Armaflex, de espesor según calibres y normas,
mínimo 19 mm., provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, soportación
tipo MUPRO, incluso parte proporcional de operación de vacío, carga adicional de gas (si fuese
necesaria), etc., incluso terminación del aislamiento en chapa de aluminio de 0'6 mm. de espesor
cuando discurra por el exterior. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,300 33,300

33,300 33,300

Total m : 33,300 16,47 € 548,45 €

10.13 Ud Ud. de conjunto de conexiones frigoríficas para gama UTOPÍA, HITACHI, modelo
TE-56N. Colocado, conexionado y funcionando perfectamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 62,01 € 372,06 €

10.14 Ud Ud. de conjunto de conexiones frigoríficas para gama UTOPÍA, HITACHI, modelo
TRE-06N. Colocado, conexionado y funcionando perfectamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 62,01 € 124,02 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalación de climatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.15 Ud Para la extracción se instalará un (1) extractor de la marca SOLER y PALAU serie TD-350/125
Silent de 380-280 m3/h, dará servicio a las siguientes dependencias: Aseos, vestuarios, almacén y
cuarto/armario de instalaciones, etc. Se instalará preferentemente por encima del falso techo en
zona registrable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 151,19 € 151,19 €

10.16 Ud Para el aporte de aire a los cassettes se instalará un (1) ventilador marca SOLER y PALAU serie TD-
500/150-160 Silent de 580-430 m3/h. Se instalarán cerca de la entrada de aire por la fachada
encima del falso techo. Se instalará además una caja portafiltro por cada máquina con filtros
adecuados según RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 99,08 € 99,08 €

10.17 Ud Se instalarán compuertas de sobrepresión o depresión en los conductos de las máquinas de
extracción y ventilación para evitar entradas de aire cuando no estén funcionando las máquinas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 121,23 € 242,46 €

Parcial nº 10 Instalación de climatización : 18.212,27 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalación de climatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud El contador preferentemente se colocará en el cuarto de contadores del edificio, contador con
maxímetro, si no fuera posible se ubicará en una caja general de protección y medida (CPM) en
fachada cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora con todos sus elementos,
la ubicación será consensuada con los técnicos de la propiedad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 260,66 € 260,66 €

11.2 Ud Caja general de protección y medida (CPM) con los elementos
que sean necesarios, en ubicación acordada con la compañía eléctrica suministradora y con la
aprobación de los técnicos de Correos. El contador a ubicar en esta caja o en el cuarto de
contadores será alquilado a la compañía eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 260,02 € 260,02 €

11.3 M Se instalará una nueva línea de derivación individual nueva con cable unipolar RZ1-k 0,6/1kV
(fases, neutro y tierra) desde el cuarto de contadores o desde la caja general de protección y
medida hasta el cuadro general de distribución ubicado en el local de Correos. La instalación se
realizará bajo tubo/s de diámetro/s adecuado/s (tubo anillado flexible de acero, con recubrimiento
de PVC auto-extinguible) por techo (siempre que fuera posible). La sección de la línea se calculará
en función de la potencia máxima admisible del interruptor general del cuadro general de
distribución de baja tensión y de la caída de tensión por longitud de la línea, si bien como mínimo
será de sección de 16 mm2. El neutro será siempre de la misma sección que las fases que
acompaña.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total m : 9,000 18,53 € 166,77 €

11.4 Ud Se instalará una línea de enlace con tierra, constituida por cable de cobre recocido sin aislar de
sección según el REBT 2002, como mínimo de 16 mm2, desde la conexión con la red de tierras del
edificio (en el cuarto de contadores o caja general de protección o arqueta realizada para ello)
hasta la conexión con bornero de tierra/embarrado en cuadro general de distribución de baja
tensión, el conductor de tierra irá protegido bajo tubo en todo su trazado.
Si no se pudiera realizar la puesta a tierra con el edificio o cuarto de contadores del edificio se
realizará arqueta nueva de puesta a tierra con tapa de fundición troquelada con su distintivo y en
su interior electrodos enterrados en el terreno, en el número que sea necesario para que el valor de
resistencia a tierra cumpla con el REBT 2002, se incorporará tubo de PVC con extremos abiertos e
hincado profundamente en el terreno para posibilitar humidificación del mismo. Quedará accesible
sin ningún obstáculo que impida abrirla y comprobar la puesta a tierra de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 528,10 € 528,10 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Instalación de electricidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.5 Ud Si no se pudiera realizar la puesta a tierra con el edificio o cuarto de contadores del edificio se
realizará arqueta nueva de puesta a tierra con tapa de fundición troquelada con su distintivo y en
su interior electrodos enterrados en el terreno, en el número que sea necesario para que el valor de
resistencia a tierra cumpla con el REBT 2002, se incorporará tubo de PVC con extremos abiertos e
hincado profundamente en el terreno para posibilitar humidificación del mismo. Quedará accesible
sin ningún obstáculo que impida abrirla y comprobar la puesta a tierra de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 183,56 € 183,56 €

11.6 Ud Se instalará cuchilla o dispositivo para sección de esta unión a tierra cercana al cuadro eléctrico,
para poder realizar las medidas de resistencia a tierra, la cuchilla o dispositivo debe ser
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Total Ud : 62,82 €

11.7 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 186,74 m², compuesta de los
siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN marca SCHNEIDER ELECTRIC formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3
interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 547, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1
circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; MECANISMOS: gama alta (tecla o
tapa: color especial; marco: color especial). Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido
y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 2.738,82 € 2.738,82 €

11.8 Ud Pantallas empotrables para techo desmontable de 60x60, fabricadas en chapa de acero
termoesmaltada en blanco, componente óptico de aluminio especular de gran pureza (99,95%)
antideslumbramiento de muy baja luminancia, sistema de anclaje universal, cada una con 3
lámparas Philips TL5 de 14W/840 y equipo electrónico con precaldeo (válido para encendidos
múltiples con detector).

Zona con techo desmo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000

21,000 21,000

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Instalación de electricidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud : 21,000 216,24 € 4.541,04 €

11.9 Ud Pantallas empotrables para techo desmontable de 60x60, fabricadas en chapa de acero
termoesmaltada en blanco, componente óptico de aluminio especular de gran pureza (99,95%)
antideslumbramiento de muy baja luminancia, sistema de anclaje universal, cada una con 3
lámparas Philips TL5 de 14W/840, equipo electrónico con regulación de 1-10V y dispositivo de
regulación de luz natural 1-10V LuxSense de Philips instalado en luminaria.

zona con techo desmo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 172,06 € 1.032,36 €

11.10 Ud Downlights con tecnología LED de 24 W, flujo luminoso 2000 Lm., temperatura de color 4000K y
CRI>80. Color blanco. Vida útil de 50.000 h., equipo de control incluido.

zona vestíbulo de entra… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 175,97 € 527,91 €

11.11 Ud Downlights con tecnología LED de 13 W, flujo luminoso 1100 Lm., temperatura de color 4000K y
CRI>80. Color blanco. Vida útil de 50.000 h., equipo de control incluido.

Almacén, aseos y pasillos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 161,13 € 1.289,04 €

11.12 Ud Regletas LED decorativas de 10W, 15 y 19W, de longitudes correspondientes: 600mm, 900mm,
1200mm, carcasa de aluminio, difusor policarbonato opal, tapas finales y clips de sujeción.
Temperatura de color 4000K. Flujo luminoso 300 a 1200 Lm. (según versión). Vida útil 30.000h.
L70 a 25ºC. Color blanco. Con accesorios incluidos.
Si el espejo fuera de mayor longitud que la regleta se realizarán líneas con ellas para abarcarlo por
completo con los accesorios que dispone para ello el fabricante, o se escogerá modelos superiores
de mayor longitud pero siempre abarcando el espejo en su totalidad.

Espejos de aseos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 245,81 € 491,62 €

11.13 Ud Apliques estancos para montaje adosado a techo para lámparas 1xPL-C 26W y equipo electrónico
HF, material termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 245,81 € 245,81 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Instalación de electricidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.14 Ud Se instalarán luminarias de emergencia que permitan visualizar cuadros eléctricos, extintores, vías
de evacuación y salida de los locales de trabajo, así como evacuar cuartos técnicos, almacenes,
muelle, aseos y otras dependencias, se preverán equipos autónomos de emergencia y señalización
de acuerdo con lo exigido por la reglamentación correspondiente (REBT 2002, CTE, etc.).
Las luminarias autónomas de emergencia se instalarán empotradas o en caja de semiempotrar
preferentemente en techo (donde lo hubiera) o luminarias en superficie (solo en caso
imprescindible o zonas sin techo), serán construidas según normas UNE-EN 60598 2 22: 99 UNE
20392-93 y REBT 2002, en blanco o metal s/techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 60,19 € 722,28 €

11.15 Ud Se instalarán detectores de presencia (con el cableado y conectores que sean necesarios) para
todas las zonas/áreas según los planos de iluminación aportados por los técnicos de Correos
(oficina, cartería, aseos, vestíbulos, pasillos, almacén, archivo, cuarto de instalaciones, etc). Cada
detector servirá como máximo a 4 luminarias, en todo caso se seguirá el plano de iluminación y
encendidos entregado por los técnicos de la propiedad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total Ud : 13,000 22,42 € 291,46 €

11.16 Ud Se instalarán detectores de presencia (con el cableado y conectores que sean necesarios)
para todas las zonas/áreas según los planos de iluminación aportados por los técnicos de
Correos. Cada detector servirá a un grupo de luminarias, siguiendo el plano de iluminación y
encendidos entregado por los técnicos de la propiedad. El cableado al detector tendrá
suficiente longitud como para poder mover el detector a las planchas de falso techo
adyacentes.

Detector esquina Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 34,07 € 34,07 €

11.17 Ud Se instalarán interruptores/conmutadores/pulsadores empotrados en las zonas/ubicaciones
determinadas por los técnicos de la propiedad (en principio en cuarto de ducha y entrada a oficina
para el apagado de esa zona de detección).

Total Ud : 23,85 €

11.18 Ud Se instalarán bases de enchufe empotradas en zonas de trabajo donde no existan bloques
ofimáticos cercanos para dar servicio a las necesidades de fuerza, se estudiará la ubicación de estas
bases de enchufe para que no interfieran con el mobiliario y además estén próximas a los
elementos que necesiten conexión eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Instalación de electricidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud : 9,000 13,66 € 122,94 €

11.19 Ud Bloques ofimáticos Completos: Marca SIMON connect gama CIMA PRO, caja
compuesta por: 3 bases dobles schuko (dos rojas y una blanca) con piloto luminoso,
y 1 Placa CIMA V&D plana con Guardapolvo y con 4 Conectores Cat.6 UTP, con
cualquier accesorio que sea necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 23,55 € 117,75 €

11.20 Ud Bloques ofimáticos Reducidos: Marca SIMON connect gama CIMA PRO, caja
compuesta por: 2 bases dobles schuko (una roja y una blanca) CIMA con piloto
luminoso y 1 Placa CIMA V&D plana con Guardapolvo con 2 Conectores Cat.6 UTP,
con cualquier accesorio que sea necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 17,11 € 136,88 €

11.21 Ud Se instalarán 4 acumuladores térmicos marca GABARRÓN modelo ECOMBI ECO3X de 900 W de
potencia de emisor y 1350 W de potencia del acumulador. Lugar de los acumuladores a determinar
en planos aportados por los técnicos de Correos. Se instalarán líneas independientes desde el
cuadro según esquema unifilar y se programará la carga mediante su reloj digital en horario
nocturno con descarga en horario diurno de oficina. Quedarán debidamente programados y
probados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 727,19 € 2.908,76 €

11.22 Ud Se instalará tarjetero con lector de banda magnética antivandálico y cerradura eléctrica en puerta
de entrada al vestíbulo 24/7. La puerta exterior que da al vestíbulo tendrá una cerradura que
permita que quede abierta durante el horario de oficina y cerrada fuera de este horario pero
pudiéndose abrir mediante el tarjetero instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 242,54 € 242,54 €

Parcial nº 11 Instalación de electricidad : 16.842,39 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Instalación de electricidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 30 - 45
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12.1 M 1 Panel de entrada telefónico de 24 conectores RJ45. (A este panel le llegará el
cableado multipar desde la segunda regleta Krone de la caja ICT metálica).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total m : 8,000 7,03 € 56,24 €

12.2 Ud Ud. de caja repartidora, KRONE, para líneas de voz y datos, con 2 regletas de capacidad
para conectar 10 líneas. Colocada, conexionada y funcionando perfectamente. Cableado Libre de
halógenos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 14,85 € 14,85 €

12.3 Ud Ud. de armario regletero de voz y datos (rack), de 19", 15 U, modelo GEWISS 38 CVX LAN, estructurado
Se instalará un (1) Armario mural Rack 19" de mínimo 13U (fondo de 500 mm), con laterales
desmontables, estructura en metal con puerta reversible de cristal templado, cerradura y llave,
soportes interiores de 19” perforados y desplazables, ventilador incluido. Ubicado en el cuarto de
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 175,30 € 175,30 €

12.4 Ud 20 latiguillos UTP cat.6 de longitud 0,5 m. para parcheo entre los paneles y/o
electrónica del Rack.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total Ud : 20,000 3,36 € 67,20 €

12.5 Ud 20 latiguillos UTP cat.6 de longitud 1 m. para parcheo entre los paneles y/o
electrónica del Rack.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total Ud : 20,000 2,42 € 48,40 €

12.6 M M.l. de manguera telefónica de 25 pares, de cobre trenzado, con cubierta LSZH libre de halógenos,
de NEXANS. Colocada, conexionada y funcionando perfectamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 25,000

25,000 25,000

Total m : 25,000 2,34 € 58,50 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 12 Instalación de voz y datos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 31 - 45
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12.7 M Se realizará cableado de todas las tomas de voz y datos instaladas, con cable de voz/datos UTP de
Categoría 6 con cubierta de cero halógenos.
El cableado se llevará por falso techo por tubo flexible libre de halógenos de los diámetros que sean
necesarios, paralelo a la bandeja eléctrica pero independiente de ésta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 35,000 140,000
3 25,000 75,000

215,000 215,000

Total m : 215,000 1,12 € 240,80 €

12.8 M Bandeja para electrónica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
235 235,000

235,000 235,000

Total m : 235,000 8,94 € 2.100,90 €

Parcial nº 12 Instalación de voz y datos : 2.762,19 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 12 Instalación de voz y datos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 32 - 45
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13.1 Ud Se colocarán extintores de polvo polivalente de 6 Kg. de carga neta, con eficacia 27A-183B-C.
Difusor de largo alcance con punta de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 66,75 € 133,50 €

13.2 Ud Se colocará un extintor de anhídrido carbónico (C02) de 5 Kg. de carga neta. Difusor de largo
alcance con punta de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 149,29 € 149,29 €

13.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 7,26 € 65,34 €

Parcial nº 13 Instalación de protección contra incendios : 348,13 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 13 Instalación de protección contra incendios

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 33 - 45

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



14.1 Ud Instalación de una (1) cámara HD especial contraluces con óptica varifocal de alta luminosidad y
soporte, marca y modelo Honeywell HCU-484-X, Ultra Wide Dynamic con lente 2,7-13,5 mm F1.3
DC de iris automático, carcasa, fuente de alimentación y soporte a techo o pared mediante báculo o
soporte a definir por los técnicos de Correos.
Instalación de tres (3) cámaras bullet con función día/noche real 600 TVL e iluminación por
infrarrojos, con soporte a techo o pared y fuente de alimentación. Marca y modelo Honeywell
HB73SPX - Día/Noche.
Instalación de un (1) grabador/transmisor digital de 4 entradas, que registre las imágenes
obtenidas por las cámaras y las transmita por la red IP al Centro Operativo de Seguridad (COS).
Para ello el instalador de la empresa adjudicataria recabará al citado COS la dirección IP
correspondiente al equipo, que será de uno de los modelos siguientes:
- Visual Tools – Modelo VX-4 = o > 500 Gb – (E/S Digitales, 8 entradas/4 salidas). No se
admitirá el modelo BOX.
- Lanaccess On Safe modelo AU-QDJ4/8/16SH = o > 500 Gb
Instalación de un (1) arcón para protección del videograbador, dotado de cerradura, retardo de
apertura y extractor de calor, que deberá ser anclado a pared/suelo según sea más conveniente
mediante soportes o peana, a concretar con los técnicos de Correos.
Instalación de un (1) módulo de relé, para conexión del videograbador a la central de robo. El
grabador se conectará a la Central de Alarmas, de forma que se comuniquen las alarmas al
grabador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7.214,41 € 7.214,41 €

14.2 Ud Instalación de seis (6) detectores de presencia de doble tecnología con antimasking grado 3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 56,04 € 336,24 €

14.3 Ud Ud. de detector sísmico de caja fuerte, HONEYWELL, modelo UN3 ATM, incluida
placa de montaje. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 42,70 € 42,70 €

14.4 Ud Instalación de un (1) contacto magnético -grado 3-, en puerta a determinar.
Marca y modelo HONEYWELL 968XTP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 10,84 € 10,84 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 14 Instalación de seguridad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 34 - 45

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



14.5 Ud Instalación mínima de cinco (5) pulsadores de alarma para avisos de Emergencia -grado 3-, los
pulsadores de las mesas se instalarán cuando se reciba el mobiliario. Cada pulsador irá cableado
independientemente a la central.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 36,00 € 180,00 €

14.6 Ud Instalación de una (1) sirena de robo en la fachada principal del edificio, -grado 3-.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FACHADA PRINCIPAL

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.195,78 € 1.195,78 €

14.7 Ud Centralización
- Instalación de (1) Central de Robo Galaxy GD-48 – C048-D-E1-KPD + módulo
GPRS/ETHERNET Galaxy - GT- 40 + 2 baterías 12 Vcc de 7/18 Ah.
- Se instalará (1) teclado de órdenes CP037-01, en acceso de personal.
- Instalación de (1) módulo RIO – CO72.
- Instalación de (1) fuente de alimentación auxiliar Grado 3, (incluidas 2 baterías 12 Vcc
18 Ah). El instalador efectuará los cálculos necesarios para acometer la capacidad necesaria
respecto al número de elementos y consumo durante 30 días).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 733,14 € 733,14 €

Parcial nº 14 Instalación de seguridad : 9.713,11 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 14 Instalación de seguridad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 35 - 45
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15.1 Ud Realización de la red de distribución interior nueva que sea necesaria, agua fría sanitaria (AFS) y
agua caliente sanitaria (ACS), mediante tubo de polipropileno o MULTICAPA PEX / Al / PEX con
aluminio soldado a tope “HEAD TO HEAD”, (barrera antidifusión de Oxígeno y temperatura de
funcionamiento 95º C, 10 bar. ISO 21003),

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 414,98 € 1.244,94 €

15.2 Ud El abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se realizará mediante instalación de un (1)
termo eléctrico de 30 litros de posición vertical. Irá instalado, visto preferentemente en cuarto de
limpieza por encima del vertedero, desde aquí se dará servicio a los lavabos y duchas con tuberías
de distribución adecuadas según cálculo y no inferior a lo que define el CTE-DB-HS.
La válvula de seguridad del termo irá siempre conducida a la red de saneamiento mediante su
correspondiente tubería, si bien la tubería será en su inicio transparente para poder ver si la
válvula está funcionando correctamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 212,18 € 212,18 €

15.3 Ud Inodoros de tanque bajo modelo MERIDIAN o DAMA de Roca con cisterna con
control de descarga por pulsador y llave de corte de agua en el latiguillo que les da
servicio.

Total Ud : 432,28 €

15.4 Ud Lavabos de porcelana vitrificada en blanco de Roca modelo GRAND BERNA bajo
encimera (cuando la haya según planos) o lavabo modelo MERIDIAN o DAMA
suspendido sin pedestal si no hubiera encimera, con griferías monomando
cromadas con pulsador/temporizador, anclajes, llaves cromadas, latiguillos con
llaves de corte, válvulas de desagüe y demás elementos para su perfecto acabado y
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 420,37 € 420,37 €
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15.5 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vista y desagüe
sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint
"ROCA", modelo 5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 306,36 € 306,36 €

15.6 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria esmaltada, monobloque, modelo Garda "ROCA",
color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo
526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 240,67 € 240,67 €

15.7 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, de 75x75 cm, con
juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado
brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje
de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0001

1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 556,67 € 556,67 €

15.8 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304
pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor,
nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de
los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 146,02 € 146,02 €

15.9 Ud Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared,
abatible, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 420x420 mm, nivelado y fijado al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de
los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 257,34 € 257,34 €

15.10 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC con carga mineral para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 290,67 € 872,01 €

15.11 M M.l. tubería de polipropileno copolimerizado, PN-20, según UNE-EN-ISO 15874, colocada con parte
proporcional de accesorios de unión, derivación y cuelgue, incluso soportación, mediante abrazaderas
insonorizadas y carril. De 25 mm. de diámetro.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,500 7,500

7,500 7,500

Total m : 7,500 2,90 € 21,75 €

15.12 M Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m : 30,000 3,37 € 101,10 €

15.13 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7,67 € 7,67 €

15.14 M M.l. de aislamiento térmico flexible para tuberías interiores de agua caliente entre 40 y 60º C., a base
de coquillas o plancha flexible de espuma elastomérica SH/ARMAFLEX, tipo
SH-25-22, espesor medio 25 mm., para diámetro exterior de 18 mm., según R.I.T.E., incluyendo
parte proporcional de elementos singulares, convenientemente pegado, instalado y rematado, con
señalización
según normas UNE 100-100, incluso sistema de soporte tipo Armafix, sobre
los que irá colocda la abrazadera correspondiente. La coquilla y la plancha será autoadhesiva.
Las características técnicas de la espuma elastomérica son: factor de resistencia a la difusión del vapor
de agua = 7.000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 20º C. = 0'037 W/m.K, reacción
al fuego M1 (UNE 23727), con marca de calidad AENOR. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Total m : 15,000 11,40 € 171,00 €

15.15 M M.l. de aislamiento térmico flexible para tuberías interiores de agua fría, a base de coquillas o plancha
flexible de espuma elastomérica AF/ARMAFLEX, tipo SH-09X022, espesor medio 9
mm., para diámetro exterior de tubería de 22 mm., según R.I.T.E., incluyendo parte proporcional de
elementos singulares, convenientemente pegado, instalado y rematado, con señalización según normas
UNE 100-100, incluso sistema de soporte tipo ARMAFIX, sobre los que irá colocada
la abrazadera correspondiente. La coquilla deberá embutirse en la tubería sin corte longitudinal.
Las características técnicas de la espuma elastomérica son: conductividad térmica lambda a 0º C.
=/< 0'036 W/m.K, reacción al fuego M1 (UNE 23727), con marca de calidad AENOR. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total m : 5,000 11,40 € 57,00 €
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15.16 M M.l. de aislamiento térmico flexible para tuberías interiores de agua fría, a base de coquillas o plancha
flexible de espuma elastomérica AF/ARMAFLEX, tipo SH-09X028, espesor medio 9
mm., para diámetro exterior de tubería de 28 mm., según R.I.T.E., incluyendo parte proporcional de
elementos singulares, convenientemente pegado, instalado y rematado, con señalización según normas
UNE 100-100, incluso sistema de soporte tipo ARMAFIX, sobre los que irá colocada
la abrazadera correspondiente. La coquilla deberá embutirse en la tubería sin corte longitudinal.
Las características técnicas de la espuma elastomérica son: conductividad térmica lambda a 0º C.
=/< 0'036 W/m.K, reacción al fuego M1 (UNE 23727), con marca de calidad AENOR. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 7,500 187,500

187,500 187,500

Total m : 187,500 11,40 € 2.137,50 €

15.17 M M.l. de vaina para tuberías empotradas en tubo rizado de P.V.C. Colocado y de diferente color para
agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 10,000 150,000

150,000 150,000

Total m : 150,000 5,04 € 756,00 €

15.18 Ud Ud. de cuerpo empotrable y montura de llave de paso de 3/4", ARCO, serie TEXAS,
modelo H-H y mando PALANCA y PLAFÓN. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 10,60 € 21,20 €

15.19 Ud Ud. de cuerpo empotrable y montura de llave de paso de ½", ARCO, serie TEXAS,
modelo H-H y mando PALANCA y PLAFÓN. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 10,60 € 21,20 €

15.20 Ud Ud. válvula de retención, roscada, marca HARD, de 3/4" de diámetro, de las siguientes
características:
- Cuerpo de válvula de fundición de hierro.
- Husillo y cierres de acero inoxidable.
- PN 16.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 10,37 € 20,74 €

15.21 Ud Ud. de dosificador de jabón mural en acero inoxidable, MEDICLINICS. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000
2,000 2,000

Total Ud : 2,000 37,57 € 75,14 €

15.22 Ud Ud. de secador de manos, de funcionamiento electrónico en acero inoxidable, MEDICLINICS. Colocado y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 147,17 € 294,34 €

15.23 Ud Ud. de portarrollos doble empotrado, de acero inoxidable, MEDICLINICS. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 15,85 € 31,70 €

15.24 Ud Ud. de percha sencilla de acero inoxidable, MEDICLINICS. Colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 8,03 € 40,15 €

15.25 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 66,000 66,000

66,000 66,000

Total m : 66,000 10,57 € 697,62 €

Parcial nº 15 Instalación de fontanería y saneamiento : 8.710,67 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 15 Instalación de fontanería y saneamiento

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 41 - 45
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16.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de
locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.995,09 € 1.995,09 €

Parcial nº 16 Control de Calidad : 1.995,09 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 16 Control de Calidad

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 42 - 45
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17.1 Ud Capitulo de seguridad y salud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Seguridad y Salud (2%)

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 2.809,19 € 2.809,19 €

Parcial nº 17 Seguridad y salud : 2.809,19 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 17 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 43 - 45

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E 

A
PA

RE
JA

D
O

RE
S

Y 
A

RQ
UI

TE
C

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S 

D
E 

LE
Ó

N
N

º V
isa

d
o:

15
-0

56
3

Fe
ch

a
:

30
/0

7/
15

N
º E

XP
TE

.:
E1

5-
05

64

A
rq

ui
te

ct
o/

s T
éc

ni
co

/s
:

70
01

4 
 2

00
3 

PR
O

JE
C

T 
M

A
N

A
G

EM
EN

T 
D

H
A

BI
TA

T V
IS

A
D

O
El

 p
re

se
nt

e 
d

oc
um

en
to

 fu
e 

vi
sa

d
o 

el
30

/0
7/

15
qu

ed
a

nd
o 

co
pi

a
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

el
 m

ism
o 

en
 e

l C
O

A
A

TL
E

co
n 

el
 id

en
tif

ic
a

d
or

 d
e 

d
oc

um
en

to
R1

5-
07

28
-0

03
-0

39
46



18.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,400 1,900 1,600 41,344

41,344 41,344

Total m³ : 41,344 1,44 € 59,54 €

18.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 75,31 € 602,48 €

Parcial nº 18 Gestión de residuos : 662,02 €

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 18 Gestión de residuos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 44 - 45
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Presupuesto de ejecución material

1 Actuaciones previas 230,82 €

2 Demoliciones 9.774,45 €

3 Albañilería 15.373,67 €

4 Revestimientos 16.268,30 €

5 Carpintería de madera 3.618,83 €

6 Carpintería metálica 16.149,21 €

7 Acristalamiento 1.816,18 €

8 Pintura 2.409,61 €

9 Señaléctica y Varios 12.384,43 €

10 Instalación de climatización 18.212,27 €

11 Instalación de electricidad 16.842,39 €

12 Instalación de voz y datos 2.762,19 €

13 Instalación de protección contra incendios 348,13 €

14 Instalación de seguridad 9.713,11 €

15 Instalación de fontanería y saneamiento 8.710,67 €

16 Control de Calidad 1.995,09 €

17 Seguridad y salud 2.809,19 €

18 Gestión de residuos 662,02 €
Total .........: 140.080,56 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL OCHENTA
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Página: 45 - 45
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V Presupuesto: Resumen

LEÓN DOCTOR FLEMING
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1 Actuaciones previas ...............................................................................................................................… 230,82
2 Demoliciones ...........................................................................................................................................… 9.774,45
3 Albañilería ................................................................................................................................................… 15.373,67
4 Revestimientos .........................................................................................................................................… 16.268,30
5 Carpintería de madera ..........................................................................................................................… 3.618,83
6 Carpintería metálica ...............................................................................................................................… 16.149,21
7 Acristalamiento .......................................................................................................................................… 1.816,18
8 Pintura .......................................................................................................................................................… 2.409,61
9 Señaléctica y Varios ...............................................................................................................................… 12.384,43
10 Instalación de climatización ...............................................................................................................… 18.212,27
11 Instalación de electricidad ..................................................................................................................… 16.842,39
12 Instalación de voz y datos ...................................................................................................................… 2.762,19
13 Instalación de protección contra incendios .....................................................................................… 348,13
14 Instalación de seguridad .....................................................................................................................… 9.713,11
15 Instalación de fontanería y saneamiento ..........................................................................................… 8.710,67
16 Control de Calidad ...............................................................................................................................… 1.995,09
17 Seguridad y salud .................................................................................................................................… 2.809,19
18 Gestión de residuos ..............................................................................................................................… 662,02

Presupuesto de ejecución material (PEM) 140.080,56
13% de gastos generales 18.210,47
6% de beneficio industrial 8.404,83

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 166.695,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Proyecto: LEÓN DOCTOR FLEMING
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Resumen del presupuesto

Página: 1 - 1
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19. PLANOS

01_EMPLAZAMIENTO 

02_ COTAS Y SUPERFICIES 

03_COTAS Y SUPERFICIES FT 

04_ALZADOS Y SECCIONES 

05_ACTUACIONES  DEMOLICIONES 

06_ACTUACIONES ALBAÑILERÍA 

07_ACTUACIONES REVESTIMIENTOS 

08_ACTUACIONES FALSOS TECHOS 

09_ACTUACIONES SOLADOS 

10_CARPINTERÍA MADERA 

11_CARPINTERÍA METÁLICA 

11.1_DESPIECE DE CARPINTERÍA

11.2_DESPIECE DE CERRAJERÍA

12_ACCESIBILIDAD 

13_INSTALACIÓN ELÉCTRICA/VOZ Y DATOS 

14_INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

15_INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 

16_ESQUEMA UNIFILAR 

17_COORDINACIÓN DE TECHOS 

18_INSTALACIÓN PCI 

19_INSTALACIÓN FONTANERÍA 

20_INSTALACIÓN SANEAMIENTO 

21_INSTALACIÓN SEGURIDAD 

22_BANDEJAS ELECTRICIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD PARA LA ADAPTACIÓN DE LA SURCURSAL 2 DE LEÓN
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato que se regirá por el presente Pliego de Condiciones y por el Pliego de 
Condiciones Generales de los contratos sometidos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre, tiene 
por objeto la ejecución material de las obras, la redacción de la documentación técnica y la 
realización de las gestiones necesarias para la obtención de permisos, la realización durante 
las obras de las labores de Construction Manager (según las funciones que se describen en 
el Anexo I), la Dirección Facultativa, la Coordinación de Seguridad y Salud y la elaboración 
de la parte correspondiente del Libro del Edificio, todo en relación a la implantación del 
nuevo modelo de imagen comercial en varias oficinas de Correos. En el Anexo II del 
presente Pliego donde se definen los lotes que forman parte de la Licitación.  

La contratación se formalizará con personas físicas o jurídicas (en adelante se le 
denominará “el Adjudicatario”), cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato, y atendiendo a las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo I 
del presente Pliego redactado por los técnicos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 
S. A. (en adelante “Correos”), y que han servido de base a la licitación. 

En este Anexo I se distingue entre dos tipos de actuaciones a realizar en las diferentes 
adaptaciones. 

Por un lado se detallan aquellas actuaciones denominadas como “ordinarias” que son 
aquellas que son comunes a todas las adaptaciones. 

Por otro, se detallan aquellas actuaciones denominadas como “extraordinarias” que son 
aquellas que, sabiendo que no van a ser necesarias en la generalidad de las actuaciones, sí 
que pueden serlo en actuaciones puntuales, por lo que será Correos quien demande su 
ejecución al adjudicatario, abonándose exclusivamente el importe correspondiente a las 
actuaciones de este tipo que Correos requiera, pudiendo no llegar a agotarse la totalidad del 
importe asignado para ellas. 

2. PRESUPUESTO 

El importe de este expediente asciende a la cantidad de 9.180.988,58 € (IVA o impuesto 
equivalente excluido), siendo el desglose de esta cantidad en función de los diferentes tipos 
de actuaciones y lotes el siguiente: 

Lote Zona Nº locales Superficie
€ impuestos no 

incluidos
(actuaciones ordinarias)

€ impuestos no 
incluidos

(actuaciones extraordinarias)

Total € expediente 
impuestos no 

incluidos
1 1 6 1.747,42 705.773,92 52.335,00 758.108,92
2 2 8 1.783,82 776.896,47 61.829,00 838.725,47
3 3 12 5.563,32 1.972.656,18 109.423,00 2.082.079,18
4 4 12 2.739,27 1.166.939,28 118.742,00 1.285.681,28
5 5 13 5.419,42 1.917.404,11 109.023,00 2.026.427,11
6 6 17 4.403,35 1.778.245,89 149.005,00 1.927.250,89
7 7 2 545,53 247.121,73 15.594,00 262.715,73

70 22.202,13 8.565.037,58 615.951,00 9.180.988,58
Total 

expediente  
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El importe total del contrato será el que resulte de la adjudicación y estará formado por la 
oferta económica realizada por el adjudicatario para las actuaciones “ordinarias” más la 
cantidad indicada en cada lote para las posibles actuaciones “extraordinarias” y reflejado en 
el cuadro superior. 

A partir del importe adjudicado en cada lote para las actuaciones “ordinarias” se obtendrán 
los importes parciales de cada una de las partidas de trabajo que figuran en el Anexo II del 
presente Pliego, de forma proporcional. 

En el importe indicado para actuaciones ordinarias y, por tanto, en el de adjudicación 
resultante para ellas, se encuentran incluidas la realización de todas aquellas actuaciones 
denominadas como “Actuaciones ordinarias” según el Anexo II de este Pliego. 

En aquellos casos en los que Correos demande la realización de alguna o varias de las 
actuaciones denominadas como “extraordinarias”, estas serán de cumplimiento obligatorio 
para el adjudicatario, su valoración se realizará mediante los precios de aplicación de las 
unidades de trabajo que haya que ejecutar, acordados por el Adjudicatario y los técnicos de 
Correos, marcando como umbral máximo los precios vigentes en la Base de Precios de la 
Construcción del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara del 
año en curso y considerando unos costes indirectos de un 3%. 

Los precios así acordados serán los que se utilizarán para determinar el importe de 
ejecución material, importe que se verá incrementado por los porcentajes correspondientes 
de Gastos Generales y de Beneficio Industrial indicados también en el Anexo II del presente 
Pliego y todo ello disminuido en razón de la baja ofrecida por el licitador.  

Si no existiera alguna unidad en la mencionada Base de Precios, se usará como referencia la 
unidad más similar para ajustar el precio de mano de obra, pequeño material, medios 
auxiliares, rendimientos, etc. y se usará como precio del material principal el acordado 
entre el Adjudicatario y los técnicos de Correos. 

A título informativo para el licitador, puesto que no deberá realizar oferta económica sobre 
ellas pero su importe si formará parte del contrato como una partida separada, el importe 
máximo reservado para las actuaciones “extraordinarias” asciende a la cantidad total de 
615.951,00 € (IVA o impuesto equivalente excluido), con el detalle por lotes que figura en el 
cuadro del inicio de este apartado. 

3. PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCARGO 

El plazo máximo total (incluyendo FASES A y B según se describen en el Anexo I del 
presente Pliego) para realización de todas las actuaciones contenidas en cada uno de los 
lotes objeto de esta Licitación será el siguiente: 

- Para las oficinas de TIPO 1 se establece un plazo de siete (7) semanas. 

- Para las oficinas de TIPO 2 se establece un plazo de nueve (9) semanas. 

La identificación de las adaptaciones según esta tipología se realiza en el Anexo II del 
presente Pliego. 

El plazo de realización de cada uno de los contratos será el resultante de aplicar el 
porcentaje de reducción ofertado y adjudicado según el apartado 7.1.1. del presente 
Pliego. 
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El plazo de realización del contrato empezará a regir a partir de la firma del Acta de Inicio 

del Encargo, punto de partida para la realización del encargo y que tendrá lugar en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo que exista causa fundada que lo impida. 

Salvo por causas ajenas a Correos o al Adjudicatario, entre la finalización de la FASE A 
(trabajos previos y redacción de documentación técnica) y el comienzo de la FASE B 
(ejecución de la obra) no habrá una interrupción del plazo establecido para la realización 
del encargo.  

En caso de existir alguna de estas causas ajenas a Correos o al Adjudicatario que impida 
realizar las dos fases del encargo de manera ininterrumpida, o que obliguen a interrumpir 
el encargo en cualquier momento de la actuación, se deberá levantar la correspondiente 
Acta de Paralización que tendrá que ser aprobada por Correos. En este caso el plazo se 
volverá a iniciar de manera automática tras desaparecer las causas anteriores. 

La necesidad de realizar las actuaciones denominadas como “extraordinarias” en las 
especificaciones técnicas del Anexo I, no supondrá en ningún caso el aumento del plazo 
total adjudicado. 

4. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

En el contrato objeto de este Pliego no se aplicará revisión de precios a la que hace 
referencia el punto 6 del Pliego de Condiciones Generales. 

Sólo podrá llevarse a cabo la actualización de precios en supuestos de no inicio o 
suspensión temporal total de los trabajos por un periodo superior a seis (6) meses por 
causas no imputables al adjudicatario, y siempre que media previa solicitud del 
adjudicatario en tal sentido. 

De llevarse a cabo la actualización de precios, esta sólo sería posible, en su caso, conforme a 
la normativa que resulte de aplicación durante el periodo de la suspensión y aplicado a los 
precios de las obras no ejecutadas. 

El importe de la actualización de precios se hará efectivo mediante el abono 
correspondiente en las certificaciones parciales de la obra o, excepcionalmente, en la 
liquidación del contrato cuando no haya podido incluirse en aquéllas. 

5. PROCEDIMIENTO 

El contrato se adjudicará por el sistema de Procedimiento Negociado con anuncio de 
licitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales.  

6. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las empresas que presenten solicitud de participación y/o oferta por correo, deberán 
justificar fecha y hora de presentación en la Oficina de Correos, y comunicarlo al Registro 
General por telegrama o fax (nº 915 963 254) antes de las 24 horas del plazo de finalización 
establecido. 
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Las ofertas se presentarán de acuerdo con lo establecido en los apartados 13 y 14 del 
Pliego de Condiciones Generales. 

Cada empresa deberá adjuntar, de forma clara y completa, en todos los sobre los tatos 
referidos a la misma, al efecto de facilitar los futuros contactos necesarios con ella: 

- Denominación social. 

- Persona de contacto (nombre y apellidos). 

- Dirección, tlfn., fax, email. 

En respuesta al anuncio de licitación de esta contratación, y dentro del plazo establecido en 
dicho anuncio, los interesados en participar deberán hacer su solicitud de participación por 
cualquiera de los medios en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Dicha 
solicitud de participación, que deberá confirmarse por escrito en caso de hacerlo por 
teléfono, deberá en todo caso acompañarse del sobre nº 2 “Documentación general” a que 
se refiere el apartado 14.2 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo presentarse en 
los términos previstos en el apartado 13 de dicho Pliego de Condiciones Generales y 
contener exclusivamente la documentación exigida para el mismo. 

Para participar en esta contratación deberá acreditarse la solvencia económica, financiera y 
técnica según lo indicado a continuación: 

a. Encargos análogos: 

Mediante certificaciones expedidas por el facultativo director de las obras que 
acrediten que la empresa realizó a plena satisfacción, dentro de los últimos tres (3) 
años, al menos quince (15) encargos (entendiendo encargo como la actuación 
puntual en un local comercial) de naturaleza análoga a la del presente 
Procedimiento. 

Se considera obra de naturaleza análoga toda edificación que por su naturaleza, precio 
y plazo de ejecución, pueda asimilarse a la del objeto del presente Pliego. 

� Si los certificados se refieren a obras realizadas para la Administración, 
deberán presentarse sellados, firmados y con la conformidad de la Entidad 
contratante. 

� Si los certificados se refieren a obras ejecutadas para particulares u 
organizaciones no administrativas, deberán contar con el visado del Colegio 
Oficial correspondiente o en su defecto, sellados, firmados por la Entidad 
contratante.  

� En los certificados se hará constar al menos, la descripción de la obra, los m2 
construidos, el presupuesto de adjudicación, las fecha de inicio y de 
finalización de la obra y la relación presupuesto/superficie construida. 

 



 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Inmuebles 

 

 
Página 5 

  

 

b. Volumen de obra: 

En este apartado se pretende adecuar el tamaño de la empresa invitada a participar en 
el procedimiento al tamaño del encargo, de manera que la del objeto este 
procedimiento no supere el 25 por ciento del total de la media de las obras de 
edificación contratadas por aquella en los últimos años.  

Será necesario acreditar un volumen de obra de media de los últimos tres años, igual o 
superior a cuatro veces la suma de los importes de licitación de los lotes a los que 
se presente. 

En el caso de que no sea posible la aportación de la documentación señalada en los 
párrafos anteriores por ser obra ejecutada en el extranjero, la certificación aportada 
deberá probar de forma indudable la buena ejecución de la misma.  

Para acreditar este apartado, se presentará declaración de la persona que presenta la 
proposición en la que se acredite el volumen de obra ejecutado durante los últimos tres 
años por el licitador, en la que se indicará el volumen ejecutado en cada año y el total; y 
se acompañará además una relación esquemática de las obras similares más 
importantes ejecutadas en los últimos tres años por el licitador en la que figure la 
denominación de la misma, su ubicación, el importe total de la obra y las fechas de 
inicio y final de la obra.  

c. Recursos propios de la empresa: 

Al igual que el anterior, este apartado pretende adecuar el tamaño de la empresa 
invitada a participar al tamaño de las obras objeto de este procedimiento.  

Será necesario acreditar unos recursos propios igual o superior al 50 % de la suma 
de los importes de licitación de los lotes a los que el licitador se presente, mediante 
la presentación de declaración de la persona que presenta la proposición en la que se 
acrediten los importes de fondos propios (capital social más reservas) del licitador 
correspondiente al balance auditado del último ejercicio económico junto con copia 
autentificada del resumen. 

d. Documentación digitalizada: 

Se incluirá también un CD/DVD con toda la documentación anteriormente señalada en 
los puntos a, b, c, debidamente ordenada y en formatos fácilmente ejecutables (*.pdf, 
*.doc, *.xls, etc.). Este soporte será archivado por Correos durante el tiempo que 
considere oportuno y transcurrido éste se destruirá, no devolviéndose a las empresas 
participantes una vez adjudicado el concurso. Correos sólo utilizará esta información a 
efectos del presente expediente, sin acceder a la misma terceros ajenos a Correos. 

La no inclusión de la documentación en soporte digital en la Documentación Técnica, 
podrá dar lugar a la exclusión de la empresa del proceso de licitación. 

Si no se aportan todos los documentos y datos indicados en los apartados a, b, c, Correos 
desestimará la oferta presentada. 
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Además deberán indicar en este Sobre nº 2 el lote o lotes a los cuales el Licitador va a 
presentar oferta en caso de acreditarse su solvencia económica, financiera y técnica 
mediante los criterios anteriores. 

Una vez comprobada la documentación acreditativa de la personalidad y del cumplimiento 
de los requisitos de participación exigidos, Correos procederá a enviar invitación a 
presentar oferta a los candidatos seleccionados. 

A estos candidatos seleccionados se les remitirá la documentación gráfica de las 
actuaciones (Planos de Estado Actual y de Estado Reformado) y se les facilitará la visita a 
las oficinas de aquellos lotes a los cuales vayan a presentar oferta.  

La presentación de la oferta se hará mediante la presentación del “Sobre nº 1” y del “Sobre 
nº 3” previstos en los apartados 14.1 y 14.3 respectivamente del Pliego de Condiciones 
Generales y en los términos previstos en el apartado 13 de dicho Pliego. 

Sólo pueden presentar su oferta las empresas que han sido invitadas por esta Sociedad, y 
que previamente hubieran solicitado su participación. Si lo hacen por correo, deberán 
justificar fecha y hora de presentación en la Oficina de Correos, y comunicarlo al Registro 
General por telegrama, sito en la C/ Vía de Dublín nº 7 planta baja, 28070 Madrid, o por fax 
91 596 32 54, antes de las 24 horas del plazo de finalización establecido. 

Los Licitadores seleccionados podrán presentar su oferta para la adjudicación de uno, 
varios o todos lotes de los que componen la licitación, no obstante, para ello: 

- El o los lotes a los que se presenten deberán coincidir con los indicados con 
anterioridad en el Sobre nº 2. 

- En caso de presentarse a más de un lote, el Licitador deberá presentar 
proposiciones (sobres nº 1 y 3) independientes por cada lote. 

No se admitirán ofertas integradoras. 

7. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

Tanto la cubierta de los sobres como su contenido deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

7.1 Sobre nº 1: 

Título de la Cubierta: “Documentación Técnica”. Se hará constar el número del expediente 
de contratación, el título de la actuación, el nombre y CIF del licitador, debiendo el sobre 
estar cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente. 

Contenido: Exclusivamente incluirá documentación de carácter técnico, sin ninguna 
referencia a los aspectos económicos. 

Se presentarán los documentos que se indican a continuación: 

7.1.1. Plazo para la realización del encargo.  

El licitador ofertará un único porcentaje de reducción con respecto a los plazos de 
realización de las diferentes actuaciones, los cuales figuran en el apartado 3 del 
presente pliego. 
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Los plazos que resulten de aplicar a los plazos de licitación el porcentaje de reducción 
ofertado, serán los plazos contractuales en los que el licitador se compromete a 
finalizar los encargos en caso de resultar adjudicatario, y deberá coincidir exactamente 
con los señalados en su programa de trabajo. 

7.1.2. Concepción Global del Encargo. 

Este documento reflejará el correcto enfoque de los trabajos y el planteamiento realista 
de los mismos, tanto en su planificación técnica como temporal.  Todo ello analizado en 
coherencia con los medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendrá 
especial cuidado en precisar los medios propuestos y en definir las hipótesis logísticas: 
maquinaria, personal, etc., que servirá para explicar las bases en que se fundamenta el 
Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste. 

La Concepción Global del Encargo deberá contener, al menos: 

a) Descripción general del encargo diferenciando las fases de redacción de 
documentación técnica, gestión de permisos, ejecución material de las obras y la 
tramitación y consecución de certificados, legalizaciones y demás documentación 
que sean necesarias para recepcionar y dar por finalizada la obra. 

b) El licitador presentará un Programa de Trabajo que refleje la secuencia de la 
realización de los trabajos, que asegure su ejecución en el plazo ofertado, 
describiendo las previsiones de tiempo en un diagrama de barras. 

c) Descripción de las actividades más importantes según el Licitador, indicando tanto 
los medios materiales (maquinaria, instalaciones fijas y medios auxiliares), como los 
recursos humanos a utilizar, indicando qué medios aportará el licitador y cuáles 
serán alquilados o aportados por las subcontratas en su caso. 

d) Organigrama de medios humanos principales (niveles superior y medio), en número 
y categoría, que el licitador se comprometa a adscribir al encargo (dicho compromiso 
será explícito). Se distinguirá entre medios humanos propios, medios humanos 
contratados para la obra y medios humanos aportados, en su caso, por los 
subcontratistas. 

Se destacará, de entre dichos medios humanos, lo relativo al/los Construction 

Manager, a los técnicos que elaborarán la documentación técnica y los que dirigirán 
las obras, y al/los Jefe/s de Obra que el licitador prevea designar a la realización del 
lote en caso de resultar adjudicatario. 

La/s persona/s que ocupe/n el cargo de Construction Manager podrá coincidir o no 
con la/s persona/s que ocupe/n el cargo de Jefe de Obra, asunto que queda a criterio 
del licitador, el cual deberá especificar claramente, la decisión que tome al respecto. 

En ningún caso el/los Construction Manager y la Dirección Facultativa podrán ser la 
misma persona. 

En caso de que el Licitador se presente a varios Lotes, deberá presentar en cada una 
de las Documentaciones técnicas un Organigrama donde al menos el/los Construction 

Manager y el/los Jefe/s de Obra sean personas diferentes para cada uno de los 
encargos. 
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La sustitución de los componentes del equipo técnico adscrito por la empresa a la 
obra, será por técnicos de análogo perfil profesional y deberá ser aprobada por los 
técnicos de Correos. 

A instancia de los técnicos designados por Correos para coordinar los trabajos objeto 
del contrato, la Sociedad Estatal podrá exigir en cualquier momento el cambio del 
Construction Manager y cualquiera de los miembros del personal técnico adscritos a las 
obras mediante resolución motivada. 

7.1.3. Construction Manager 

El licitador detallará la cualificación y experiencia de la/s persona/s que se 
encargará/n de las labores de Construction Manager según las funciones descritas en el 
Anexo I que acompañan a este Pliego. Se aportará también una relación de encargos 
similares en los que haya desempeñado estas funciones. 

7.1.4. Redacción de documentación técnica y Dirección de Obra 

El licitador detallará la cualificación y experiencia de los técnicos que redactarán la 
documentación técnica para la solicitud de permisos y de los que dirigirán las Obras, y 
se aportará una relación de obras similares que hayan dirigido y/o proyectado. 

7.1.5. Jefatura de Obra 

Se acreditará la cualificación y experiencia del/de los Jefe/s de Obra, aportando una 
relación de obras similares que haya/n ejecutado. 

7.1.6. Descripción y análisis de subcontratistas 

Se aportará una descripción detallada de los subcontratistas, de sus  actividades, 
adjuntando los compromisos (cartas de compromiso) e indicando las unidades o partes 
del encargo que realizará mediante subcontratación y el porcentaje que representa 
sobre el importe total del encargo. 

Se hará mención expresa al Construction Manager y a los técnicos que redactarán los 
proyectos y dirigirán las obras (en caso de ser subcontratados). 

7.1.7. Memoria de Medio Ambiente y Calidad. 

Se incluirá un programa de vigilancia ambiental, en el que se indicarán las actuaciones 
de vigilancia y seguimiento sobre las medidas de prevención del impacto ambiental 
para las unidades de trabajos o grupos de unidades similares y para las operaciones de: 

� replanteo 

� ubicación y explotación de vertederos 

� localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria 

� control de accesos temporales 

� control de movimiento de maquinaria  

� desmantelamiento de instalaciones y zona de trabajos 

� sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

� limpieza final 
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El Licitador incluirá también en su oferta la descripción detallada de los sistemas y 
procedimientos para el control de la calidad en sus actividades, tanto para la propia 
empresa como para las relativas a los trabajos objeto del contrato. 

7.1.8. Memoria de Seguridad y Salud. 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 

� Organización de la prevención y seguridad en los trabajos: organigrama, 
funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

� Análisis de las posibles situaciones de emergencia y medidas a adoptar para 
garantizar su rapidez y eficacia, indicando cuales son los puntos de asistencia 
médica más cercanos, así como otros teléfonos y/o direcciones de interés para 
la Seguridad Laboral. 

Esta memoria tendrá como anejo certificaciones de haber establecido un sistema 
propio de prevención de riesgos laborales del licitador y de los subcontratistas 
propuestos, con indicación de su contenido. 

7.1.9. Documentación digitalizada. 

Se incluirá también un CD/DVD con toda la documentación anteriormente señalada, 
debidamente ordenada y en formatos fácilmente ejecutables (*.pdf, *.doc, *.xls, etc.). 
Este soporte será archivado por Correos durante el tiempo que considere oportuno y 
transcurrido éste se destruirá, no devolviéndose a las empresas participantes una vez 
adjudicado el concurso. Correos sólo utilizará esta información a efectos del presente 
expediente, sin acceder a la misma terceros ajenos a Correos. 

La no inclusión de la documentación en soporte digital en la Documentación Técnica, 
podrá dar lugar a la exclusión de la empresa del proceso de licitación. 

7.2 Sobre nº 3 

El sobre nº 3 “Documentación económica” se presentará en la forma prevista en el apartado 
14.3 del Pliego de Condiciones Generales. 

El licitador presentará oferta económica referida a las actuaciones “ordinarias” 
exclusivamente, ya que, como ya se ha indicado, el importe de las actuaciones 
“extraordinarias” es un importe máximo para estas actuaciones si Correos demanda su 
ejecución y formará parte del contrato en partida separada. 

8. ALTERNATIVAS Y NEGOCIACIÓN  

No se admitirán alternativas a las especificaciones técnicas fijadas en el Anexo I que 
acompaña esta contratación.  

Correos podrá negociar, con uno, algunos o todos los licitadores técnicamente cualificados, 
la posibilidad de obtener mejoras técnicas y/o económicas en una oferta final.  

9. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

La adjudicación del contrato recaerá sobre el licitador que obtenga la puntuación total (Pt) 
más alta, siendo ésta la suma de la Valoración Técnica (Vt) y la Puntuación Económica (Pe). 
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En el supuesto de que existiera igualdad en la Puntuación Total de dos o más ofertas, la 
adjudicación recaerá en aquella que tenga la mejor oferta económica. Si hubiera igualdad de 
ofertas económicas, la adjudicación recaerá en la oferta que tuviera mejor valoración 
técnica en el apartado de Memoria y Programa de Trabajo.  

Correos declarará desierta la contratación si ninguna de las ofertas superara las fases de 
admisión y selección.  

En el supuesto de que el adjudicatario incumpliera las condiciones previstas en el presente 
Pliego previas a la firma del contrato o no suscribiera el mismo, el órgano de adjudicación 
adoptará la decisión que corresponda, pudiendo, en todo caso, adjudicar la contratación a 
otro licitador dentro del mismo procedimiento.  

Correos abrirá los sobres de proposiciones y examinará la documentación presentada, de 
acuerdo con el siguiente proceso:  

9.1 Primera fase (Evaluación Oferta Técnica) 

Para esta primera fase se utilizarán criterios sin aplicación de fórmulas matemáticas y se 
ponderará con un máximo de 30 puntos, tal y como se expone en el apartado 10.1 de este 
Pliego. Cada uno de los lotes será valorado de forma independiente. 

9.2 Segunda fase (Evaluación Oferta Económica) 

Serán consideradas en esta segunda fase aquellas ofertas que superen la puntuación 
mínima exigida en la fase anterior. 

Para la valoración de esta segunda fase se aplicarán criterios valorables mediante la 
aplicación de fórmulas matemáticas y se ponderará con un máximo de 70 puntos, tal y 
como se expone en el apartado 10.2 de este Pliego. 

10. CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

10.1 Primera Fase. Evaluación de la Oferta Técnica 

Para valorar la calidad técnica de una Propuesta se analizarán y puntuarán los aspectos de 
la misma que se relacionan seguidamente: 

a)  Plazo de Ejecución 

b)  Concepción Global del Encargo 

c)  Construction Manager 

d)  Redacción de documentación técnica y Dirección de Obra. 

e)  Jefatura de Obra. 

f)  Descripción y análisis de subcontratistas 

g)  Memoria de Medio Ambiente y Calidad 

h)  Memoria de Seguridad y Salud 
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La puntuación de la calidad técnica total de cada propuesta será la resultante de la suma de 
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios anteriores 
y se redondeará al segundo decimal. 

Se considerará que una oferta no tiene la calidad mínima exigible cuando su valoración 
técnica sea inferior a 15 puntos o sea puntuada con 0 puntos en alguno de los criterios 
valorables. 

Puntuación máxima 

Plazo de Ejecución entre 0 y 6 

Concepción Global del Encargo entre 0 y 5 

Construction Manager entre 0 y 5 

Redacción de doc. Técnica y Dirección de Obra entre 0 y 4 

Jefatura de obra entre 0 y 4 

Descripción y análisis de Subcontratistas entre 0 y 2 

Memoria de Calidad y Medio Ambiente entre 0 y 2 

Memoria  Seguridad y Salud entre 0 y 2 

 entre 0 y 30 

 

 
a) Plazo de Ejecución. 

 
Se valorará el porcentaje de reducción de los plazos en el que el Licitador se 
compromete a realizar el conjunto del encargo (redacción de documentación y obra) 
con respecto al plazo indicado en el apartado E del Cuadro de Características. Esta 
valoración se realizará de la siguiente manera: 

 

Reducción del plazo con respecto al 
total establecido: 

Puntuación otorgada 

Reducción ≤ 15 % 2 puntos  

Reducción > 15% < 30% 4 puntos 

Reducción mayor ≥ 30% 6 puntos 

 

No serán admitidas proposiciones de reducción de plazo superiores al 50% al 
considerarse irrealizables, descartando automáticamente al Licitador correspondiente. 

En todo caso, los plazos resultantes tras aplicar el porcentaje de reducción ofertado 
serán un compromiso en firme y será los plazos que se tengan en cuenta en caso de 
tener que aplicarse las penas pecuniarias por demora, indicadas en el punto 20.3 del 
presente Pliego. 
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b) Concepción Global del Encargo. 
 

Se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, 
su coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde 
será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, así como la garantía de 
suministros de los materiales. 

Serán valorados los siguientes apartados: 

� Descripción general del contrato, haciendo referencia a todas las fases del 
mismo.   

� Programa de trabajo. 

� Descripción de actividades más importantes y estudio de medios a emplear en 
ellas. 

� Organigrama del personal técnico adscrito al contrato y su coherencia con el 
plazo ofertado. 

 

c) Construction Manager. 
 

Se valorará la cualificación y experiencia de la/s persona/s que se encargará/n de las 
funciones de Construction Manager, debiéndose aportar para su valoración títulos 
académicos obtenidos así como relación de encargos similares realizados. 

 

d) Redacción de documentación técnica y Dirección de Obra. 
 

Se valorará la cualificación y experiencia de los técnicos que redactarán la 
documentación técnica para la solicitud de permisos y de quienes asuman la Dirección 
Facultativa de las obras, debiéndose aportar para su valoración títulos académicos 
obtenidos así como relación de obras similares proyectadas y/o dirigidas. 

 

e) Jefatura de Obra. 
 

Se valorará la cualificación y experiencia del/de los técnico/s asignado/s como jefe de 
obra, debiéndose aportar para su valoración títulos académicos obtenidos así como 
relación de obras similares ejecutadas. 

 

f) Descripción y análisis de subcontratistas 
 

Se realizará un análisis de las necesidades de subcontratación, justificando dicha 
necesidad y analizando qué porcentaje representa sobre el montante del encargo.  

Además se presentará una relación de subcontratistas con los que se pretende 
trabajar, valorándose la presentación de cartas de compromiso firmadas por éstos. 
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g) Memoria de Medio Ambiente y Calidad  
 

Se valorará la precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar 
impactos, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la 
obra, la localización de vertederos, la identificación de requisitos legales y los sistemas 
de buena gestión medio ambiental propuestos.  

También se valorarán los controles de calidad y ensayos que se propongan realizar 
durante la obra. 

Asimismo, se valorarán las certificaciones de calidad y calidad ambiental que aporte el 
licitador. 

 

h) Memoria de Seguridad y Salud 
 

Para esta Memoria, se valorarán los sistemas de participación del personal, los 
procesos de formación e información a desarrollar, así como el establecimiento y 
contenido del sistema interno de prevención de riesgos laborales del adjudicatario y de 
los subcontratistas propuestos, debiéndose aportar los certificados que a ese efecto 
tenga el licitador. 

También será valorado el análisis de las posibles situaciones de emergencia, 
indicándose la organización interna de la obra, situación de los lugares de riesgo así 
como las instalaciones comunes de higiene y botiquín de primeros auxilios. 

Por último también se considerará el estudio del entorno, aportando información 
sobre la situación de los Hospitales y/o Centros Asistenciales más cercanos, Bomberos, 
Cuerpos de Seguridad, etc. 

10.2. Segunda Fase. Evaluación de la Oferta Económica 

Las puntuaciones de la segunda fase PSn, de las “n” ofertas económicas correspondientes a 
las “n” proposiciones que hayan sido admitidas, se obtendrán como resultado de aplicar la 
siguiente expresión: 

 
 Pon – Pse 
Puntuación de cada oferta   PSn = 70 x (1 -  --------------------)  
 PL  
 
Donde:  

PSn  =  Puntuación Segunda Fase Oferta “n” 

Pon =  Presupuesto Oferta “n” 

Pse  =  Presupuesto Oferta más Económica 

PL =  Presupuesto de Licitación (actuaciones “ordinarias”) 

 

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 
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10.3. Oferta desproporcionada o anormalmente baja. 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una 
proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquéllas con un porcentaje de 
baja que exceda, por lo menos, en diez unidades porcentuales de la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las ofertas admitidas. 

Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje de baja 
respecto al Presupuesto de Licitación que figura en el apartado 2 de este Pliego. 

Correos solicitará por escrito, al licitador o licitadores cuya oferta económica sea 
anormalmente baja, las justificaciones que considere oportunas sobre la composición de la 
citada oferta económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en 
consideración para la adjudicación. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días 
hábiles, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones 
que estime convenientes. 

Si transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas justificaciones, la empresa 
licitadora quedará excluida. 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, Correos decidirá, de forma motivada, 
bien la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que 
proceda en relación con la adjudicación del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta 
cuando presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 

En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente bajas 
resulte adjudicataria, se exigirá al adjudicatario una garantía definitiva equivalente al 
porcentaje de baja propuesto aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca inferior al 
20% de dicho importe, excluido IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente, la cual 
sustituirá a los que figuran en el apartado correspondiente del Cuadro de Características 
que rige esta contratación. 

11. SEGUROS 
 

Además de los documentos señalados en la cláusula 11 del Pliego de Condiciones 
Generales, el adjudicatario deberá aportar antes de la formalización del contrato: 

a) Póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice los daños causados a terceros 
por hechos derivados de la ejecución del encargo y durante su realización. 

Establecerá un límite mínimo de indemnización por siniestro igual al 20 por ciento del 
presupuesto de adjudicación y nunca inferior a 200.000 €. 

Deberá incluir las coberturas de responsabilidad civil, de explotación patronal, 
cruzada (daños personales), subsidiaria de subcontratistas y post - trabajos. 
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b) Póliza de seguro a todo riesgo de la construcción que garantice los riesgos de daños al 
inmueble durante su ejecución. 

Se establecerá por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de contrata. 

Esta póliza incluirá, además, un período de mantenimiento amplio de un mínimo de 
12 meses computable desde la firma del Acta de recepción, y la cobertura adicional de 
daños a bienes preexistentes. 

Correos deberá figurar como asegurado adicional en todas estas pólizas en su carácter de 
promotor de las obras y firmante del contrato de ejecución.  Además deberá figurar como 
beneficiario en la póliza de seguro a todo riesgo de la construcción. 

El contratista estará obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas 
pólizas, aportando justificación documental de estar al corriente del pago de las primas 
correspondientes.  Su falta de pago facultará a Correos para proceder a la retención del 
abono de las certificaciones y/o de la liquidación y, en su caso, a instar la resolución del 
contrato. 

El importe de los gasto de dichas pólizas, se considerará incluido en los Gastos Generales 
del presupuesto de licitación. 

12. REALIZACIÓN DEL ENCARGO.  
 

La ejecución del encargo se realizará de conformidad con todos los documentos que forman 
parte y que rigen esta contratación según lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de 
Condiciones Generales, observando las condiciones técnicas establecidas en el Anexo I del 
presente Pliego y que sirve de base a la licitación, así como a las propuestas ofertadas en la 
documentación técnica de los licitadores. 

Con carácter previo a la realización de las obras, la empresa adjudicataria redactará la 
documentación técnica necesaria para la obtención de la Licencia de Obras, Actividad y/o 
funcionamiento, y para garantizar la correcta ejecución de las obras.  

Dicha documentación recogerá, como mínimo, todos aquellos trabajos especificados en el 
Anexo I. 

Una vez aceptados por los técnicos de Correos las documentaciones completas recibidas, el 
adjudicatario en caso de ser necesario visar la documentación, presentará en los Colegios 
Oficiales correspondientes el  número de copias necesarias para la tramitación de los 
permisos, más tres (3) copias completas visadas para Correos. 

El adjudicatario realizará las gestiones necesarias ante los organismos oficiales 
encaminadas a la consecución de los permisos, así como atenderá los requerimientos 
municipales que de su solicitud se deriven.  

El Coordinador de Inmuebles zonal actuará como el representante de Correos a efectos de 
la firma de las solicitudes de las permisos y cuantos otros documentos se requiera para el 
desarrollo de los trabajos así como de la recepción de cuantas notificaciones, 
requerimientos y peticiones de los organismos competentes se reciban y dará traslado de 
todo ello al adjudicatario.  
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En las solicitudes de cuantas gestiones se requieran tanto para la obtención de los permisos 
como de los suministros, se consignará como domicilio el oficial del Coordinador de 
Inmuebles Zonal. 

Por otra parte, el Adjudicatario deberá proponer el nombramiento de un Coordinador de 
Seguridad y Salud, independiente de la empresa, que deberá ser aceptado por Correos. Al 
Coordinador de Seguridad y Salud se le exigirá la realización de, al menos, una visita 
semanal y la emisión de un informe quincenal. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario, que estará 
obligado a indemnizar por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, 
excepto en los casos de fuerza mayor por: 

a) Incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Daños causados por terremotos o maremotos. 

c) Movimientos del terreno, en que estén construidas las obras o que directamente 
las afecten, que no estén relacionados con la ejecución de la propia obra. 

d) Inundaciones catastróficas producidas por desbordamientos de ríos y arroyos. 

13. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Correos designará un equipo técnico para supervisar, vigilar, intervenir y realizar el 
seguimiento y control del desarrollo del contrato, en cualquiera de sus fases y momentos, 
arbitrando con el personal asignado por el Adjudicatario a la realización del encargo las 
reuniones que considere necesarias para hallarse inmediatamente informado de cuantas 
incidencias se planteen durante la elaboración de la documentación técnica y en el curso de 
la ejecución de las obras, dirimiendo los problemas técnicos que surjan. 

Durante la fase de ejecución del encargo, el Adjudicatario designará un Construction 

Manager cuyas funciones se describen en el Anexo I que acompaña este Pliego, y el cual 
deberá informar periódicamente a los técnicos de Correos del desarrollo y avance de los 
trabajos y de forma inmediata ante cualquier incidencia.  

Por otro lado Correos podrá disponer, a su costa, la intervención en la obra de 
organizaciones de Control de Calidad y apoyo a las labores del personal técnico de Correos 
encargado del seguimiento de los trabajos, estando el Adjudicatario obligado a posibilitar 
su acceso a la obra y permitir su implantación en la obra en condiciones suficientes para el 
desarrollo de su actividad. 

14. INICIO DEL ENCARGO E INICIO DE LAS OBRAS 

El plazo de realización del contrato empezará a regir a partir de la firma del Acta de Inicio 

del Encargo, punto de partida para la realización del encargo y que tendrá lugar en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo que exista causa fundada que lo impida. 
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Salvo por causas ajenas a Correos o al Adjudicatario, entre la finalización de la FASE A y el 
comienzo de la FASE B no habrá una interrupción del plazo establecido para la realización 
del encargo.  

En caso de existir alguna de estas causas que impida realizar las dos fases del encargo de 
manera ininterrumpida, o que obliguen a interrumpir el encargo en cualquier momento de 
la actuación, se deberá levantar el correspondiente Acta de Paralización que tendrá que ser 
aprobada por Correos. En este caso el plazo se volverá a iniciar de manera automática tras 
desaparecer las causas anteriores. 

La necesidad de realizar las actuaciones denominadas como “extraordinarias” en las 
especificaciones técnicas del Anexo I, no supondrá en ningún caso el aumento del plazo 
total  ofertado y adjudicado. 

Con carácter previo al inicio de la obra, el adjudicatario presentará los siguientes 
documentos: 

- Programa definitivo de trabajos. 

- Nombramiento de la Dirección Facultativa. 

- Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Plan de Seguridad y Salud. 

- Aprobación, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, del Plan de 
Seguridad y Salud. 

- Relación de datos de contacto de todos los agentes implicados: Construction 

Manager, contratista principal, Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y 
Salud. 

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Ni el Director de los trabajos ni el Adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en los trabajos comprendidos en el contrato sin la debida autorización y 
aprobación previa y por escrito del órgano competente de Correos de las modificaciones y 
de los presupuestos resultantes como consecuencia de ellas. 

Sólo originarán derecho a modificaciones del contrato aquellos trabajos no previstos 
inicialmente. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar el 20% del importe adjudicado para el 
contrato, entendiendo tal como el sumatorio correspondiente al importe adjudicado para 
las actuaciones “ordinarias” más el importe máximo establecido para las actuaciones 
“extraordinarias”, comprometiéndose la empresa adjudicataria a asumir la ampliación que 
Correos le requiera, manteniendo las condiciones técnicas y económicas previstas 
inicialmente. 

Cuando las modificaciones supongan la reducción de trabajos o la introducción de unidades 
de trabajo nuevas no comprendidas en las especificaciones del Anexo I (incluidas 
Actuaciones Ordinarias y Extraordinarias), los precios de aplicación de las unidades de 
trabajo que haya que ejecutar serán acordados por ambas partes, marcando como umbral 
máximo los precios vigentes en la Base de Precios de la Construcción del Colegio Oficial de 
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Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara y considerando unos costes indirectos 
de un 3%.  

Los precios así acordados serán los que se utilizarán para determinar el importe de 
ejecución material, importe que se verá incrementado por los porcentajes correspondientes 
de Gastos Generales y de Beneficio Industrial indicados en el Anexo II del presente Pliego y 
todo ello disminuido en razón de la baja ofrecida por el licitador.  

Si no existiera alguna unidad en la mencionada Base de Precios, se usará como referencia la 
unidad más similar para ajustar el precio de mano de obra, pequeño material, medios 
auxiliares, rendimientos, etc. y se usará como precio del material principal el acordado 
entre el Adjudicatario y los técnicos de Correos. 

Cuando existan disposiciones oficiales de fecha posterior a la de la oferta del adjudicatario 
que exijan algún tipo de modificación de las especificaciones técnicas del Anexo I con 
variación del coste, Correos podrá acordar un nuevo precio contradictorio y, en su caso, un 
nuevo plazo de entrega. Dicho precio deberá ser aprobado previa y expresamente por 
Correos para que nazca la obligación de pago. 

De cada nuevo precio acordado previamente por Correos, se levantará Acta firmada por los 
técnicos de Correos y por el Adjudicatario, lo que deberá tener lugar antes de que se ejecute 
la unidad a la que haya de aplicarse. 

Las modificaciones que se originen por indefiniciones u omisiones de unidades en el 
documentación técnica redactada para la solicitud de permisos, no originarán derecho 
alguno a la modificación del presupuesto contratado, no existiendo, por estos motivos, 
derecho a precio contradictorio alguno. 

16. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 

Correos podrá acordar la suspensión del encargo, tanto total como parcialmente, y con 
carácter temporal o definitivo. En ambos casos, la suspensión requerirá el acuerdo del Órgano 
de Correos autorizado. En caso de suspensión, el Adjudicatario tendrá derecho al percibo de 
los pagos correspondientes a los trabajos realizadas y a los costes, documentalmente 
justificados, en que hubiera incurrido. 

En caso de paralización temporal de las obras, bien con carácter parcial o total, se levantará la 
correspondiente Acta de Paralización por parte del personal técnico de Correos encargado 
del seguimiento del encargo y del Adjudicatario. Una vez desaparecidas las causas de la 
paralización, este personal técnico junto con el Adjudicatario levantarán la correspondiente 
Acta de Reinicio. 

17. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIZACIÓN DEL ENCARGO. 
 

A) Recepción de las Obras. 
 

Correos podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, de acuerdo con las etapas del 
contrato y del programa de trabajo. 
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La recepción de las obras deberá plasmarse en un Acta de Recepción formalizada por el 
Director de la Obra, el Adjudicatario y un representante de Correos en la que se manifieste 
que la misma “ha sido construida correctamente y completada de acuerdo con el proyecto y 

los términos del contrato en su más amplio alcance”. 

En particular la firma del Acta de Recepción de las Obras, estará condicionada a: 

� La presentación del Certificado Final de Obras visado por los Colegios Oficiales 
correspondientes. 

� Estar tramitada la autorización de funcionamiento de la oficina tras la reforma. 

� La presentación de la documentación necesaria para la redacción de la parte 
correspondiente del Libro del Edificio, en soporte papel e informático, el cual debe 
contener lo establecido en las leyes y normas de edificación de ámbito estatal, 
autonómico y local. 

� Presentación de los certificados de puesta en marcha de todas las instalaciones, 
incluyendo las pruebas realizadas y sus resultados. 

� Presentación de las legalizaciones de todas las instalaciones, debidamente 
diligenciadas por los ejecutores de las mismas en los estamentos que proceda. Se 
acompañará de los certificados de instalador autorizado. 

� Presentación de los contratos de mantenimiento de todas las instalaciones. Se 
acompañará de los certificados de mantenedor autorizado. 

� Documentación del estado final de la obra terminada, con planos as-built de 
distribución e instalaciones y con la justificación de la normativa aplicable. 

� En su caso presentación de toda la documentación, gestiones y trámites necesarios 
para la contratación de suministros, según apartado 21.D de este pliego. 

� La buena ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones contractuales de tal 
forma que la oficina quede totalmente operativa con la nueva imagen. 

� El mobiliario completamente montado y con todos los elementos integrados, tanto de 
instalaciones, como de señalización, imagen, etc. 

� La eliminación de defectos observados. 

� La eliminación por parte del Adjudicatario de todas sus instalaciones temporales en  
el orden y prioridades indicadas por Correos en su momento. 

� Cualquier otra documentación que Correos considere necesaria para el cierre de la 
obra y la regularización del local. 

� Todos aquellos condicionantes establecidos en el Anexo I de este pliego para la 
recepción de las obras. 

� La limpieza final exhaustiva. 

En el caso de que la obra no se haya finalizado en la fecha prevista, en dicho momento se 
levantará acta en la que se relacionen los trabajos pendientes de ejecución, señalándose un 
plazo improrrogable para su realización. 
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De igual forma se procederá en el caso de existencia de deficiencias a los efectos de 
subsanación de las mismas. 

B) Finalización de los trámites para la obtención de permisos. 

El adjudicatario acreditará en caso de ser necesario, la obtención del permiso o autorización 
municipal pertinente tras la finalización de los trabajos para el inicio de la actividad de la 
oficina mediante la presentación del correspondiente documento de otorgamiento de Visto 
Bueno, o mediante certificado acreditativo del silencio positivo emitido por el órgano 
competente, en su caso. 

De lo descrito en el párrafo anterior se levantará un  Acta denominada de finalización de los 
trámites de obtención de permisos que es el documento que marca la conclusión de todos los 
trabajos contratados y que deberá ser firmada por el adjudicatario y por el Coordinador de 
Inmuebles como representante de la propiedad remitiendo copia de la misma al equipo 
técnico de Correos. 

18. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de doce (12) meses y comenzará a partir de la fecha de recepción 
de las obras. El Adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado la obra durante 
el plazo de garantía, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1.591 del Código Civil. 

Durante el periodo de garantía la empresa Adjudicataria asumirá los costes derivados del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones del edificio objeto de la actuación según 
normativa de aplicación, contratando, en su caso, con empresas debidamente homologadas 
y responderá con diligencia a las peticiones que le sean realizadas por Correos para realizar 
reparaciones o subsanar deficiencias, especialmente a aquellas que repercutan 
directamente en las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores o en los 
procesos productivos. 

19. FORMA DE PAGO 
 

El abono del precio del contrato se efectuará en los siguientes momentos: 

1. Tras el Visto Bueno por parte de Correos a la documentación técnica redactada 
correspondiente a la FASE A, el adjudicatario emitirá la factura correspondiente a los 
trabajos de redacción esta documentación. 

2. El adjudicatario emitirá mensualmente una factura por importe correspondiente al 
porcentaje de las unidades de obra ejecutadas, según se indique en las certificaciones 
expedidas por la Dirección Facultativa y aprobadas por el personal técnico de Correos 
encargado del seguimiento del encargo.  

3. Una vez recibidas las obras y estando entregados el Certificado Final de Obras y el resto 
de documentación final de obra indicado en el apartado 17.A de este Pliego, el 
adjudicatario emitirá la factura correspondiente a los honorarios de Construction 

Manager y Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud y Libro del Edificio. 
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4. Una vez firmada el Acta de finalización de los trámites de obtención de permisos, el 
adjudicatario emitirá la factura correspondiente a los honorarios de las Gestiones. 

A la recepción de conformidad por parte de los técnicos de Correos de los  servicios  
contratados en cada uno de las fases indicadas anteriormente, el adjudicatario emitirá la 
correspondiente factura. 

En cuanto a la forma de pago de las facturas por parte de Correos se establece un plazo de 
sesenta (60) días naturales a partir de la fecha de emisión de las facturas para la realización 
de los pagos. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en la 
normativa vigente en cuanto a facturación. 

20. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

20.1 Señalización 

El Adjudicatario está obligado a instalar a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus lindes 
e inmediaciones. 

20.2 Obligaciones Laborales y Sociales 

La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto del personal 
que destine a la realización de la obra contratada con todos los derechos y 
obligaciones inherentes a esta condición, soportando todos los gastos del mismo y 
ejercitando en todo momento su poder de dirección, sancionador y disciplinario. 

La adjudicación de la obra supondrá el establecimiento de una relación entre Correos 
y la adjudicataria de naturaleza exclusivamente mercantil. En ningún momento podrá 
entenderse que la adjudicación de la obra implica el establecimiento de relación 
laboral alguna entre Correos y los trabajadores adscritos a la realización de la misma. 

La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones 
de carácter normativo o pactado presentes y futuras en materia laboral, de Seguridad 
Social, fiscal, de seguridad e higiene en el trabajo y de seguro de accidentes de trabajo 
que resulten de aplicación. 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar a Correos tantas veces como se le 
solicite, la documentación acreditativa del cumplimiento de dichas obligaciones. 

La empresa adjudicataria será responsable en exclusiva de cuantas obligaciones se 
deriven de cualesquiera extinciones de contratos de trabajo, traslados u otras 
medidas derivadas directa o indirectamente del cumplimiento, interpretación o 
extinción del contrato adjudicado, de la suspensión del servicio o de la asunción del 
mismo por personal de Correos. 

La empresa adjudicataria asumirá íntegramente cuantas responsabilidades se deriven 
del incumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal 
y de seguridad e higiene en el trabajo, exonerando en todo caso a Correos de aquellas 
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y de las que con carácter solidario o subsidiario puedan imputársele. En tal sentido, la 
empresa adjudicataria se obligará a mantener indemne a Correos ante cualquier tipo 
de reclamación, resolución o condena. En el supuesto de que Correos  debiera asumir 
alguna responsabilidad, estará autorizada por la empresa adjudicataria a resarcirse 
mediante imputación a la fianza de la totalidad de la cuantía económica soportada y 
de los daños y perjuicios ocasionados. 

20.3 Cumplimiento de Plazos y Penalizaciones por mora 

El Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución del 
contrato. 

El incumplimiento del plazo por el Adjudicatario por causas imputables al mismo dará 
lugar a que incurra en mora de manera automática sin que sea precisa intimación de 
Correos. 

Cuando se hubiera incurrido en mora conforme a lo establecido en el párrafo anterior, 
Correos podrá aplicar al Adjudicatario las penas pecuniarias que resulten de aplicar la 
siguiente regla: 

La pena pecuniaria equivaldrá a 200 euros por día laborable de retraso en cada 
una de las actuaciones que componen el lote.  

El pago de la pena pecuniaria no sustituirá el resarcimiento  de daños y perjuicios por 
incumplimiento del Adjudicatario ni le eximirá de cumplir con las obligaciones 
contractuales, pudiendo Correos exigir, conjuntamente, el cumplimiento de dichas 
obligaciones y la satisfacción de la pena pecuniaria estipulada, que se imputará a 
factura o fianza, sin perjuicio de que Correos pueda optar por la resolución del 
contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario. 

20.4 Subcontratación 

El Adjudicatario vendrá obligado a comunicar, de forma fehaciente y detallada, las 
subcontrataciones que pretenda efectuar para la realización de los trabajos. 

Sin perjuicio de lo anterior el Adjudicatario podrá subcontratar por parte o partes de 
la obra a cualquiera de los subcontratistas nominados en su oferta, previa aprobación 
expresa de los técnicos de Correos. 

En caso de incumplimiento Correos podrá aplicar al Adjudicatario una penalización 
de hasta un máximo del 50 por ciento (50%) de las partidas subcontratadas. 

Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los efectos, 
como único contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante Correos de la 
total ejecución del contrato. En el caso de  responsabilidad que tuviera origen o 
hubiera sido motivada por o con ocasión de la prestación de los servicios 
subcontratados, será el Adjudicatario el que, en primer término responderá frente a 
Correos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del subcontratista. 
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20.5 Seguridad y Salud 

El Adjudicatario redactará, en base al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, el 
Plan de Seguridad y Salud que habrá de ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud antes de la firma del Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo, 
de acuerdo con lo previsto en el RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Además estará obligado a realizar cuantas gestiones se requieran ante 
la autoridad laboral en relación al cumplimiento de lo establecido en la normativa. 

Además con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004 por el que se desarrolla el 
precitado artículo, y a la demás normativa en materia de coordinación de actividades 
empresariales para la prevención de los riesgos laborales, la empresa adjudicataria 
del procedimiento de contratación se obliga  a utilizar los medios de coordinación y 
los sistemas y procedimientos de información que Correos designe. 

20.6 Cesión del Contrato 

No será posible la cesión del contrato sin la previa autorización por escrito de 
Correos. 

20.7 Curso de utilización de las instalaciones 

Una vez realizadas las pruebas finales de las instalaciones a satisfacción de la 
Dirección Facultativa, los técnicos de Correos y el Control de Calidad en su caso, el 
Adjudicatario procederá a impartir el cursillo de uso de las instalaciones a la persona 
o personas designadas por Correos. 

20.8 Cumplimiento de Normativa 

El adjudicatario se obligará al estricto cumplimiento de toda la normativa aplicable, 
tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y local. 

20.9 Aceptación y adhesión a las políticas de prevención de imputación delictivas 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a adherirse a los procedimientos y políticas 
internas implantadas en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (Correos), a los 
fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento al contrato que suscriba, en el 
supuesto de que dicha empresa no contara con procedimientos internos equivalentes 
para tal fin, en cuyo caso deberá acreditarlo. 

A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el Código General 
de Conducta para el correcto cumplimiento del mismo, que aparece en el documento 
“programa de prevención de riesgos penales” accesible a través de la web de Correos 
www.correos.es, dentro del apartado “información corporativa/RSC/Cumplimiento 
normativo/Programa de cumplimiento normativo”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Correos facilitará en cualquier momento, a requerimiento 
de la empresa adjudicataria, el Código General de Conducta para el correcto 
cumplimiento del mismo. Igualmente, Correos procurará el correcto entendimiento 
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de los procedimientos y políticas internas que se trasladen a la empresa adjudicataria, 
y solucionará cuantas incidencias y cuestiones surjan en relación con la aplicación de 
los mismos. 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a guardar estricto secreto sobre los 
procedimientos y políticas internos, así como sobre el Código General de Conducta 
facilitado por Correos a requerimiento de aquélla, no  difundiéndolos ni dándolos a 
conocer a terceros salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. 

El incumplimiento por parte de la adjudicataria de lo prevenido en el Código General 
de Conducta será causa de resolución del contrato. 

21. GASTOS, REQUISITOS URBANÍSTICOS Y ACOMETIDAS DE SERVICIOS 
 

A) Serán de cuenta del Adjudicatario los tributos de cualquier clase que graven la 
formalización del contrato, así como los gastos del anuncio o anuncios de la 
convocatoria y los gastos de ensayos exigibles en la normativa vigente. 

B) Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos de visado de la documentación técnica  
y los trabajos de gestión y obtención de los preceptivos permisos. 

C) Serán de cuenta de Correos el abono del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, así como las correspondientes tasas por licencia. 

Correos abonará la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que el Ayuntamiento practique con motivo de la solicitud o 
concesión de la licencia preceptiva. En ningún caso Correos asumirá el pago de 
intereses, recargos, sanciones o cualquier otro importe que el Ayuntamiento exija 
por incumplir la empresa adjudicataria con sus obligaciones o requerimientos en 
esta materia. 

D) En el caso de que, por aplicación de normativas administrativas especiales, 
resultasen necesarias para la obtención de la licencia de obras, actividad y/o 
funcionamiento la redacción y tramitación de Proyectos específicos o parciales, 
dicha redacción y tramitación será de cuenta de la empresa adjudicataria, así como 
el abono de los honorarios facultativos devengados y los derechos de visado en los 
correspondientes Colegios Profesionales. 

E) Cuando con independencia del contenido de las especificaciones técnicas del Anexo 
I y, aún en contradicción con ésta, resulte de aplicación alguna normativa especial 
impuesta por la Administración Pública, la empresa adjudicataria vendrá obligada a 
su cumplimiento. 

Quedan excluidos de la norma anterior los incrementos de coste que pudieran 
derivarse de la aplicación de la normativa cuya fecha de entrada en vigor fuese 
posterior a la adjudicación de los trabajos. 
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F) Serán de cuenta de la empresa adjudicataria realizar todas las gestiones necesarias 
para obtener todos los accesos, acometidas, permisos y dictámenes necesarios para 
la obra, siendo de su cuenta el abono de los tributos y arbitrios correspondientes así 
como la realización de los trabajos necesarios, salvo los especificados en el apdo. 
21.C. del presente Pliego. 

El adjudicatario se obliga a la preparación de los preceptivos contratos con las 
empresas titulares de redes de suministro y saneamiento, de forma que puedan ser 
firmados por Correos con la debida antelación a la firma del Acta de Recepción de la 
obra. 

La falta de alguno de los documentos mencionados en el párrafo anterior, por causas 
imputables al adjudicatario, se considerará como retraso a efectos de establecer las 
indemnizaciones por demora. 

G) El depósito de aquellas fianzas que pueda exigir el Ayuntamiento durante la 
ejecución de las obras será de cuenta de Correos. No obstante una de las condiciones 
para la devolución de las cantidades depositadas por el Adjudicatario como garantía 
de la correcta realización del encargo, será que Correos haya podido recuperar 
íntegramente estas fianzas una vez finalizadas las obras. 

22. PROPIEDAD INDUSTRIAL E  INTELECTUAL 

La empresa Adjudicataria no podrá hacer uso del nombre, logotipo, cualquier signo 
distintivo o material que le haya facilitado Correos para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, fuera de las circunstancias y fines del citado contrato, ni 
una vez terminadas la vigencia del mismo. 

23. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El Adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 
contenido del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente  poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que Correos le autorice por escrito, y usar dicha información a 
los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

La ejecución del contrato por parte del Adjudicatario, puede implicar la necesidad de que 
éste tenga que acceder, con dicha finalidad, a ficheros que incluyan datos de carácter 
personal, considerando como tales todos aquellos afectados por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
respecto de los que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tenga la condición de 
responsable de fichero conforme a lo previsto en la indicada Ley Orgánica. 

El acceso del Adjudicatario, en su caso, a los indicados datos de carácter personal para la 
ejecución del objeto del contrato, no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión 
de datos a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de tercero 
(encargado de tratamiento) según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica y 
en la Disposición Adicional vigésimo sexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público. Tales datos de carácter personal serán propiedad exclusiva de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A., extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el 
adjudicatario con ocasión del cumplimiento del contrato. 

El Adjudicatario, en su condición de encargado del tratamiento, vendrá sujeto al deber de 
confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo 
previsto en la normativa que resulte aplicable y, en particular, a los siguientes: 

a) A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del 
cumplimiento del objeto del contrato. 

b) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 
establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas 
reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de 
tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural.  

En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que 
correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

c) A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los 
que tenga acceso para la prestación de servicios así como sobre los que 
resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieran 
obtenido. 

d) A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siguiera para 
su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido 
acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que 
cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter 
personal  objeto de tratamiento, salvo que Correos requiera que le sean 
devueltos. 

e) A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que 
conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se 
obliga custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a 
cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda 
persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta 
del Adjudicatario. 

f) A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en 
los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y 
medidas de seguridad. 

g) A comunicar a Correos cualquier incidencia de la que tenga conocimiento que 
pudiera influir en la exactitud y/o actualización de los datos, así como en el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los interesados. 
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SUBDIRECCIÓN	DE	INMUEBLES	

2 

1. MEMORIA	Y	ALCANCE	DE	LOS	TRABAJOS

1.1. INTRODUCCIÓN	

El	 Área	 de	 Obras	 de	 la	 Subdirección	 de	 Inmuebles	 de	 la	 S.E.	 Correos	 y	 Telégrafos	 S.A.	 (en	 adelante	
Correos)	 redacta	 la	 presente	 memoria	 técnica	 para	 describir	 los	 trabajos	 mínimos	 y	 establecer	 los	
criterios	técnicos	para	implementar	la	nueva	imagen	corporativa	en	varias	oficinas	de	red	de	atención	al	
público.	

El	encargo	consiste	en	la	implantación	en	cada	local	del	nuevo	concepto	de	oficina	de	atención	al	público;	
y	abarca	todas	las	actuaciones	necesarias	de	análisis	previo,	desarrollo,	ejecución	y	seguimiento	de	obra	
y	 gestión	 de	 permisos	 hasta	 la	 finalización	 completa	 de	 cada	 actuación.	 Al	 efecto,	 desde	 Correos	 se	
facilitará	 la	 información	del	estado	actual	y	el	estado	reformado	pretendido	de	cada	oficina,	a	nivel	de	
distribución,	acabados	interiores,	de	fachada	y	rotulación,	así	como	la	documentación	de	los	servicios	y	
las	instalaciones	de	la	que	se	disponga	a	la	fecha	de	lanzamiento	de	la	licitación.	

Cada	 local	 se	 considerará	 como	una	 actuación	 individual	 completa,	 y	 se	 gestionará	 como	 intervención	
independiente	 de	 las	 demás	 de	 cara	 a	 ayuntamientos	 o	 cualquier	 otro	 ente	 que	 deba	 considerarse	
afectado	o	implicado	de	cualquier	modo.	

1.2. OBJETO	DEL	ENCARGO	

Con	carácter	más	exhaustivo,	el	encargo	consiste	en	realizar,	en	cada	uno	de	los	locales,	las	tareas	de:	

 la	 preparación	 del	 local	 y	 sus	 anexos	 (espacio	 exterior	 circundante,	 edificios	 en	 los	 que	 se
integran,	 etc.)	 antes	 y	 durante	 la	 instalación	 del	 nuevo	 modelo	 de	 mobiliario,	 acabados
constructivos	 y	 equipamiento	 tecnológico	 asociado,	 incluyendo	 todos	 los	 trámites	 y	 permisos
necesarios	para	llevar	a	cabo	la	intervención,

 el	suministro,	ejecución	y/o	montaje,	conexionado	y	puesta	en	marcha	de	todos	los	materiales	y
sistemas	prescritos,

 la	 gestión	 integral	 de	 la	 actuación,	 desde	 el	 planteamiento	 inicial	 de	 procedimiento	 y	 enfoque
hasta	la	reapertura	completa	de	la	oficina,	incluyendo	tanto	la	organización	como	la	coordinación
de	la	misma	con	el	resto	de	agentes	involucrados.

1.3. ALCANCE	Y	DESARROLLO	DE	LOS	TRABAJOS	

El	encargo	se	subdivide	en	dos	bloques	de	trabajo	para	cada	local,	que	consisten	en:	

A. ANÁLISIS	 PREVIOS,	 OBTENCIÓN	 DE	 LOS	 PERMISOS	 Y	 PREPARACIÓN	 DE	 LA	 INTERVENCIÓN	 DE	
OBRA	

En	 esta	 primera	 parte	 de	 cada	 encargo	 debe	 quedar	 perfectamente	 definida	 y	 planificada,	 a	 todos	 los	
niveles,	 la	 intervención	posterior	en	cada	 local.	Para	ello,	 se	 tomarán	en	consideración	y	desarrollarán	
todas	las	actuaciones	necesarias	de:	

 Planificación	y	programación	de	 la	actuación	en	concordancia	con	todos	 los	agentes	que	deban
participar	 el	 ella,	 ya	 sean	de	 la	 empresa	propiamente	 adjudicataria	de	 la	 licitación	de	obra,	 de
Correos	directamente,	o	bien	otras	empresas	contratadas	por	Correos	a	través	de	cualquier	otro
expediente.
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Antes	del	inicio	material	de	las	obras,	deben	quedar	consensuadas:	
o las	 fases	 y	 secuencia	 de	 ejecución	 de	 obra,	 definidas	 en	 un	 plan	 de	 obra	 que,	 una	 vez

validado	 por	 todos	 los	 implicados,	 deberá	 ser	 respetado	 y	 seguido	 durante	 todo	 el	
desarrollo	de	la	misma;	

o los	protocolos	de	coordinación	en	obra	de	todos	 los	agentes	que	deban	 intervenir	en	 la
obra	en	 cualquiera	de	 sus	 fases,	 bajo	 la	 coordinación	general	del	Construction	Manager	
que	se	deberá	nombrar	a	tal	efecto;	con	especial	relevancia	del	mobiliario	y	los	sistemas	y	
equipamiento	tecnológicos	que	Correos	adquiere	a	través	de	licitaciones	específicas,	pero	
que	deben	 integrarse	 en	 los	 sistemas	 generales	 de	 telecomunicación	y	 otros	 elementos	
adquiridos	a	través	de	la	licitación	de	esta	memoria.	

 Gestión	 y	 obtención	 de	 todos	 los	 permisos	 previos	 necesarios	 para	 acometer	 la	 actuación	 en
condiciones	 de	 seguridad	 y	 legalidad,	 incluida	 la	 preparación	 de	 cuanta	 documentación
complementaria	‐técnica	o	administrativa‐	sea	necesaria	para	ello:	proyecto	y/o	memoria	técnica
para	 adjuntar	 al	 expediente	 municipal	 de	 licencia	 y/o	 comunicación	 previa	 de	 obra;	 plan	 de
seguridad	 y	 salud	 en	 obra	 o	 evaluación	 inicial	 de	 riesgos,	 según	 proceda;	 plan	 de	 gestión	 de
residuos;	etc.
Se	 consideran	 incluidas	 también,	 en	 caso	 de	 ser	 necesarias,	 los	 contactos	 y/o	 gestiones
necesarias	 con	 las	 comunidades	 de	 vecinos	 o	 los	 propietarios	 de	 los	 locales	 alquilados,	 en
representación	de	Correos.

 Generación	 de	 la	 documentación	 técnica	 específica	 que	 sea	 necesaria	 para	 la	 puesta	 en	 obra:
planos,	memorias,	detalles	constructivos,	etc.	que	sean	necesarios	para	que	la	puesta	en	obra	de
las	soluciones	previstas	se	ejecute	de	manera	rápida	y	sencilla.

B. EJECUCIÓN	 DE	 PARTIDAS	 DE	 OBRA,	 COORDINACIÓN	 DEL	 MONTAJE	 DE	 MOBILIARIO	 Y	
EQUIPAMIENTO,	Y	REAPERTURA	DE	LAS	OFICINAS	

La	segunda	parte	abarca	la	ejecución	material	de	la	obra	en	sí,	y	la	coordinación	y	el	apoyo	necesario	al	
resto	de	 implicados	para	minimizar	 el	 tiempo	que	 la	oficina	 se	verá	afectada	por	 la	actuación	hasta	 la	
completa	reapertura	en	condiciones	de	normal	funcionamiento:	

 Apoyo	necesario	para	preparar	cada	una	de	 las	zonas	del	 local	según	la	planificación	por	 fases,
incluyendo	 desplazamientos	 de	 mobiliario	 actual,	 enseres	 y	 equipamientos	 varios	 dentro	 del
local,	así	como	traslado	de	puestos	de	trabajo	y	archivos	a	cualquier	otra	dependencia	que	desde
Correos	 se	 determine	 (ida	 y	 vuelta	 dentro	 del	 plazo	 del	 expediente),	 dentro	 de	 la	 misma
localidad.

 Ejecución	material	de	 los	trabajos	de	obra	necesarios	antes,	durante	y	después	del	montaje	del
nuevo	mobiliario,	descritos	más	en	detalle	en	el	punto	2.	de	esta	memoria:

o Modificación	de	la	distribución	interior	y	acabados	de	los	locales.
o Actuaciones	en	fachada.
o Suministro	y	montaje	de	elementos	y	sistemas	de	la	nueva	imagen	de	Correos:	materiales

interiores	y	rotulación.
o Modificación	 de	 las	 instalaciones	 existentes	 para	 adecuarlas	 a	 la	 nueva	 distribución	 de

cada	local.
o Implementación	 de	 otras	 instalaciones	 asociadas	 al	 nuevo	 modelo	 de	 oficina:	 aroma,

música	ambiente,	wifi	y	otros	servicios.
o Otras	actuaciones	complementarias.
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PRE‐EXISTENCIAS	Y	CONDICIONANTES	DE	PARTIDA	

No	deben	alterarse	las	condiciones	originales	inherentes	a	la	edificación	y	el	entorno	en	el	que	se	integra	
el	edificio,	con	especial	atención	al	respeto	de	juntas	estructurales	y/o	de	dilatación,	cerramientos	pre‐
existentes	de	obligada	conservación,	etc.	
Así	mismo,	se	procurará	no	provocar	desperfectos	sobre	elementos	o	materiales	de	locales	y/o	espacios	
adyacentes	al	del	objeto	de	 la	obra	–tanto	privativos	como	comunitarios	y/o	públicos‐,	 reparándolos	y	
devolviéndolos	cuanto	antes	a	su	estado	original	en	el	caso	de	producirse.	

AUTORÍA	Y	RESPONSABILIDAD	TÉCNICA	

El	autor	de	la	documentación	técnica	que	se	incorpore	al	expediente	municipal	se	compromete	a	firmar,	
solidariamente	con	el	representante	de	Correos	como	promotor,	todos	los	certificados	y/o	declaraciones	
que	 se	 precisen	 para	 la	 autorización	 y	 realización	 de	 las	 obras	 y/o	 los	 permisos	 de	 funcionamiento	 o	
apertura	de	los	locales.		

SUPERVISIÓN	TÉCNICA	POR	PARTE	DE	CORREOS	

Los	responsables	del	seguimiento	y	validación	del	desarrollo	del	encargo	por	parte	de	Correos	serán	los	
técnicos	que,	desde	la	Subdirección	de	Inmuebles,	se	designen	para	cada	caso.		

Cualquier	 solución,	 tanto	 técnica	 como	 de	 gestión	 o	 cualquier	 otro	 aspecto	 del	 expediente,	 debe	 ser	
consensuada	 con	 ellos	 antes	 de	 su	 ejecución,	 especialmente	 si	 ello	 supone	 alguna	 variación	 en	 las	
condiciones	contractuales.	No	se	aceptarán	incrementos	económicos	o	de	plazo	sobre	la	adjudicación	que	
no	hayan	sido	validados	y	gestionados	a	través	de	ellos.	

El	 equipo	 técnico	 de	 Correos	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 realizar	 cuantas	 observaciones	 considere	
oportunas	a	lo	largo	del	desarrollo	de	los	trabajos,	tanto	técnicas	‐sobre	cualquier	punto	en	el	que	pueda	
no	estar	conforme	con	las	soluciones	o	detecte	incorrecciones	de	ejecución‐,	como	administrativas	‐si	se	
aprecian	defectos	de	forma	en	la	gestión	y	el	control	de	la	documentación	de	la	obra	y/o	el	edificio.	

IMPUESTOS	Y	OTROS	IMPORTES	DE	GESTIÓN	

Serán	de	cuenta	de	Correos	el	abono	del	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	Obras,	así	como	
las	posibles	correspondientes	tasas	por	licencia	urbanística	de	obras.	Serán	por	cuenta	del	adjudicatario	
las	 tasas	 por	 ocupación	 de	 vía	 pública	 por	 andamiajes	 o	 contenedores,	 avales	 por	 desperfectos	 o	 por	
gestión	de	residuos,	y	cualquier	otro	concepto	similar.	

Será	 igualmente	 cometido	 de	 la	 empresa	 adjudicataria	 realizar	 las	 gestiones	 necesarias	 para	 obtener	
todos	 los	 accesos,	 acometidas,	 permisos	 y	 dictámenes	 necesarios	 para	 la	 obra,	 siendo	 de	 su	 cuenta	 el	
abono	 de	 los	 tributos	 y	 arbitrios	 correspondientes.	 Se	 incluyen	 en	 la	 valoración	 económica	 de	 esta	
memoria	la	solicitud	y	seguimiento,	la	documentación,	las	tasas	y	los	trámites	que	sean	necesarios	en	el	
desarrollo	 de	 los	 trabajos	 a	 realizar,	 ante	 cualquier	 organismo,	 entidad,	 empresa	 o	 compañía	
suministradora,	de	las	instalaciones	en	que	se	intervenga.		
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INICIO	DE	LA	OBRA	

Antes	del	inicio	de	la	obra	se	deberá	contar	con	la	siguiente	documentación,	debidamente	diligenciada	en	
los	organismos	oficiales	que	corresponda:	

 Planning	 de	 actuación	 con	 desarrollo	 de	 los	 trabajos	 a	 lo	 largo	 del	 plazo	 establecido	 y	 en	 las
diferentes	zonas,	consensuado	previamente	con	todos	los	agentes	implicados.

 Tramitación	 de	 las	 licencias	 y	 demás	 autorizaciones	 exigibles	 según	 el	 alcance	 y	 las
características	 de	 la	 actuación	 (por	 ejemplo,	 autorizaciones	 de	 comunidades	 de	 vecinos	 o
permiso	de	los	propietarios,	en	caso	de	locales	alquilados).

 Nombramiento	oficial	y/o	asunción	de	funciones	de	la	dirección	facultativa	y	del	coordinador	de
seguridad	y	salud,	y	aprobación	por	su	parte	de	la	documentación	correspondiente.		Apertura	del
centro	de	trabajo	diligenciada.

 Integración	de	la	actuación	en	el	sistema	CAES	de	coordinación	de	actividades	empresariales	de
Correos.

SEGUIMIENTO	DEL	ENCARGO		

Durante	 la	 fase	 de	 ejecución	 del	 expediente,	 el	 responsable	 directo	 de	 su	 organización	 (construction	
manager)	 deberá	 informar	 periódicamente	 a	 los	 técnicos	 de	 Correos	 del	 desarrollo	 y	 avance	 de	 los	
trabajos	‐mediante	informes	y/o	fotografías‐,	y	puntualmente	y	de	inmediato	ante	cualquier	incidencia.	

Igualmente,	 el	 coordinador	 de	 seguridad	 y	 salud	 –que	 será	 independiente	 de	 la/s	 empresa/s	
constructora/as,	aunque	propuesto	por	esta/s	y	aprobado	previamente	por	Correos‐	deberá	remitir	a	los	
técnicos	de	Correos	un	informe	quincenal	valorando	la	puesta	en	obra	de	las	medidas	seguridad	y	salud	
estipuladas,	las	deficiencias	y/o	dificultades	encontradas,	y	las	medidas	adoptadas	para	su	subsanación.	

FINALIZACIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	

La	 obra,	 o	 en	 su	 caso	 cada	 una	 de	 la	 fases	 en	 las	 que	 se	 divida	 la	 ejecución,	 se	 recibirá	 con	 todas	 las	
unidades	completamente	finalizadas,	cerrada	y	regularizada	con	el	correspondiente	certificado	final	de	
obra,	y	 con	 todas	 las	 instalaciones	afectadas	probadas,	 legalizadas	y/o	certificadas	según	proceda,	y	 la	
documentación	final	entregada.		

A	efectos	de	considerar	la	actuación	como	terminada,	se	considera	como	tal:	

 Oficina	totalmente	operativa	con	la	nueva	imagen.
 Mobiliario	completamente	montado	y	con	todos	los	elementos	integrados,	tanto	de	instalaciones

como	de	señalización,	imagen,	etc.
 Limpieza	final	exhaustiva.

Así	 mismo,	 para	 la	 recepción	 definitiva	 del	 local,	 deberá	 estar	 tramitada	 la	 autorización	 de	
funcionamiento	 en	 el	 sentido	 que	 proceda:	 nueva	 licencia	 de	 funcionamiento	 y/o	 declaración	
responsable,	o	bien	modificación	de	 la	 licencia	existente,	en	caso	que	 la	normativa	municipal	obligue	a	
esa	opción.		
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1.5. CONDICIONES	PARTICULARES	

COORDINACIÓN	DE	OBRA	

El	objetivo	básico	de	este	expediente	es	la	implantación	en	la	oficina,	de	la	manera	más	rápida	y	con	los	
menos	perjuicios	posibles,	de	un	nuevo	sistema	de	 funcionamiento	e	 imagen	corporativa.	Para	ello,	 se	
deberá	 tener	 garantizada	 y	 coordinada	 con	 carácter	 previo	 la	 entrada	 en	 obra	 de	 cada	 uno	 de	 los	
materiales	y/o	equipos	que	deban	instalarse,	de	manera	que	el	tiempo	real	de	ejecución	material	de	los	
trabajos	in	situ	se	reduzca	a	lo	mínimo	indispensable.	

Es	 responsabilidad	 de	 la	 empresa	 adjudicataria	 de	 este	 expediente	 la	 organización	 general	 y	 la	
coordinación	con	el	resto	de	agentes	que	deban	intervenir,	para	la	aplicación	práctica	de	lo	expuesto	en	
el	párrafo	 anterior.	A	 tal	 efecto,	Correos	 facilitará	al	 inicio	del	 expediente	un	 listado	con	personas	y/o	
empresa	involucradas,	con	el	papel	de	cada	una	de	ellas	y	los	datos	de	contacto.	

Como	ejemplo,	se	deberá	coordinar	la	ejecución	de	los	trabajos	más	técnicos	de	obra	con	el	montaje	del	
mobiliario	 o	 la	 instalación	 de	 los	 sistemas	 informáticos	 y/o	 de	 gestión	 con	 que	 contará	 la	 oficina;	 así	
como	 con	 el	 propio	 funcionamiento	 de	 la	 oficina,	 que	 seguirá	 operativa	mientras	 se	 llevan	 a	 cabo	 las	
tareas	de	remodelación.	

EJECUCIÓN	SECUENCIAS	POR	ZONAS	DE	INTERVENCIÓN	

Salvo	en	los	casos	en	los	que,	excepcionalmente,	desde	Correos	se	considere	la	posibilidad	de	cerrar	por	
completo	 las	 oficinas	 durante	 el	 tiempo	 que	 dure	 la	 ejecución	 material	 de	 las	 obras,	 la	 actuación	 se	
desarrollará	 con	 ellas	 en	 funcionamiento,	 con	 zonas	 de	 intervención	 diferenciadas	 temporal	 y	
físicamente.		

Por	ello,	durante	la	ejecución	de	los	trabajos	los	espacios	deberán	estar	perfectamente	independizados,	
delimitados	 y	 protegidos,	 especialmente	 si	 afectan	 a	 zonas	 por	 las	 que	 puedan	 transitar	 los	 usuarios	
habituales	del	inmueble	(trabajadores	de	Correos	y/o	clientes	y	público).	

Para	 la	organización	y	seguimiento	de	 las	medidas	de	seguridad	 implementadas	a	 tal	efecto	se	deberá	
contar	 permanentemente	 en	 obra	 con	 un	 recurso	 preventivo	 propio,	 que	 será	 el	 responsable	 de	 la	
coordinación	de	 los	 trabajos	 con	el	 funcionamiento	de	 la	oficina,	mediando	en	 los	 conflictos	que	 en	 la	
aplicación	del	plan	de	seguridad	y	salud	diseñado	puedan	surgir	durante	la	ejecución.			

La	 actuación	 deberá	 considerarse	 a	 tres	 turnos	 de	 trabajo	 en	 horario	 continuo,	 contando	 con	 la	
posibilidad	de	cierres	puntuales	de	la	oficina,	en	horario	de	tarde,	fin	de	semana	o	cuando	no	se	afecten	
significativamente	 a	 la	 actividad	 de	 Correos,	 que	 serán	 planificados	 y	 comunicados	 con	 antelación,	 y	
restringidos	a	períodos	de	tiempo	ajustados	a	la	ejecución	de	los	trabajos	que	puedan	suponer	un	nivel	
de	riesgo	asociado	alto	para	los	trabajadores	de	Correos	o	para	el	público.	

PLANIFICACIÓN	Y	ORGANIZACIÓN		

El	 siguiente	 flujograma	 representa	 los	 agentes	 más	 relevantes	 que	 se	 prevé	 tengan	 que	 intervenir	
durante	la	actuación	en	la	oficina.	En	color	amarillo	aparecen	aquellos	que	forman	parte	de	la	estructura	
propia	de	Correos,	en	azul	posibles	empresas	contratadas	mediante	otras	licitaciones	y/o	colaboradores	
de	Correos,	y	en	verde	aquellos	que	están	incluidos	en	la	presente	licitación.	
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Antes	 de	 cualquier	 otra	 tarea,	 la	 empresa	 adjudicataria	 deberá	 designar	 las	 personas	 concretas	 que	
asumirán	cada	una	de	las	figuras	que	aparecen	en	el	flujograma	anterior,	comunicando	a	Correos	dichos	
nombramientos,	con	los	datos	de	contacto	directo	de	cada	uno	de	ellos.	

A	 continuación	 se	 enumeran	 también,	 de	 manera	 generalista	 y	 no	 exhaustiva,	 las	 funciones	 y	
responsabilidades	de	cada	uno	de	los	agentes	asociados	a	esta	licitación,	y	las	relaciones	que	entre	ellos	y	
con	el	resto	de	agentes	se	han	de	establecer	para	el	correcto	desarrollo	del	encargo:	

Construction	Manager	

Es	 el	 responsable	 del	 desarrollo	 y	 la	 coordinación	 general	 de	 la	 actuación,	 y	 quien	 autoriza,	 previa	
consideración	y	consenso	con	Correos	y	la	dirección	facultativa	legalmente	establecida,	el	inicio	efectivo	
de	 la	 intervención	en	el	 local	una	vez	resueltos	todos	 los	condicionantes	previos,	procurando	que	todo	
esté	listo	con	suficiente	antelación	como	para	que	ningún	suministro	material	y/o	mano	de	obra	pueda	
repercutir	negativamente	en	el	plazo	de	obra	como	tal.	

También	es	el	encargado	de	organizar	y	supervisar,	en	relación	directa	con	el	director	de	la	oficina	y	la	
persona	responsable	de	 la	actuación	que	desde	Correos	se	establezca	a	nivel	zonal,	 la	estructuración	y	
secuencia	de	 las	 fases	de	actuación,	y	 todos	 los	preparativos	que	sean	necesarios	para	cada	una	de	 las	
zonas:	movimientos	de	mobiliario	y	equipamiento	postal	dentro	del	local;	desplazamiento	de	enseres	a	
otros	 almacenes	 y/o	 dependencias	 que	 desde	 Correos	 se	 establezcan;	 delimitación	 segura	 de	 los	
espacios;	gestión	de	permisos	de	acceso	del	personal	de	obra	a	la	oficina;	etc.	

Una	 vez	 obtenidos	 todos	 los	 permisos	 previos,	 y	 organizada	 y	 preparada	 la	 zonificación,	 será	 el	
encargado	 de	 coordinar	 a	 las	 diferentes	 empresas	 que	 deban	 intervenir:	 contratista	 principal	 y	
subcontratistas;	 empresa	 que	 suministrará	 y	 montará	 el	 mobiliario;	 empresa	 que	 suministrará	 y	
conectará	los	equipos	informáticos	y	los	sistemas	y	otros	equipamientos	tecnológicos	a	suministrar	por	
parte	de	Correos;	empresa	y/o	personal	de	Correos	que	maneje	los	sistemas	de	seguridad	en	la	oficina;	
etc.		

A	 lo	 largo	 del	 expediente,	 y	 en	 función	 de	 la	 duración	 del	mismo,	 se	 le	 solicitará	 también	 un	 informe	
exhaustivo,	quincenal	o	mensual,	del	estado	y	del	grado	de	avance	de	los	trabajos,	explicitando	qué	se	ha	
realizado,	 qué	 actuaciones	hay	 en	marcha	 y	qué	queda	pendiente	 por	 acometer	del	 expediente	 en	 ese	
momento,	 y,	 en	 caso	 de	 desvíos	 sobre	 la	 planificación	 prevista,	 justificación	 y	 posibles	medidas	 para	
corregirlos.		
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Dirección	técnica	de	arquitecto/a	

Su	 labor	 es	 la	 dirección	 técnica	de	 las	 actuaciones:	 dirección	 facultativa	de	 la	 obra,	 legalización	de	 las	
instalaciones	 sobre	 las	 que	 se	 intervenga,	 gestión	 integral	 de	 la	 actuación	 en	 el	 local	 de	 cara	 a	 la	
regularización	de	los	permisos	de	funcionamiento	de	la	oficina;	etc.		

Así	mismo,	será	el	encargado	de	preparar	cuanta	documentación	técnica	se	precise	para	la	obtención	de	
los	 permisos	 necesarios	 para	 acometer	 la	 actuación	 (proyectos,	 declaraciones,	 informes,...)	 y	 para	 la	
puesta	 en	 obra	 de	 las	 partidas,	 incluidos	 todos	 los	 análisis	 y	 cálculos	 previos	 (estructuras	 auxiliares,	
instalaciones,...),	detalles	constructivos,	despieces,	etc.	que	sean	necesarios	para	la	fabricación	y	montaje	
de	las	distintas	unidades	de	obra.	

Además,	 será	 la	 única	 interlocución	 válida	 para	 recibir	 y	 considerar	 las	 instrucciones	 tanto	 de	 la	
dirección	artística	designada	por	Correos	(que	no	forma	parte	de	este	contrato)	como	por	parte	de	 los	
técnicos	de	Correos	encargados	del	seguimiento	del	expediente,	y	la	encargada	de	trasmitirlas,	en	caso	de	
que	supongan	variaciones	sobre	el	diseño	inicial,	al	resto	de	afectados	por	ellas,	a	lo	largo	del	desarrollo	
de	todo	el	encargo.	

Adjudicatario	

Es	el	responsable	de	la	ejecución	material	de	la	actuación,	debiendo	aportar	todos	los	medios	humanos	y	
materiales	precisos	para	llevarlo	a	cabo	en	el	plazo	estipulado.	

Así	mismo,	deberá	colaborar	en	todo	lo	que	se	le	precise,	tanto	directamente	como	en	la	aportación	de	
medios	auxiliares	y/o	maquinaria,	al	correcto	montaje	y	sujeción	del	mobiliario	y	a	la	integración	en	este	
de	las	instalaciones	que	deban	albergar:	luminarias,	bloques	ofimáticos,	equipos	de	seguridad,	etc.	

Coordinador	de	seguridad	y	salud	

Es	 el	 responsable	 de	 que,	 tanto	 el	 conjunto	 de	 la	 actuación	 como	 en	 cada	 zona	 de	 intervención	 por	
separado,	los	trabajos	se	lleven	a	cabo	en	condiciones	de	seguridad,	no	solo	para	el	personal	de	obra	sino	
para	el	 resto	de	agentes	afectados,	 incluyendo	 los	 trabajadores	de	Correos,	de	 cualquier	otra	empresa	
colaboradora	o	proveedor	externo,	y	el	propio	público	usuario	de	la	oficina.	

Antes	 del	 inicio	 de	 los	 trabajos,	 es	 quien	 debe	 supervisar,	 y	 diligenciar	 según	 proceda,	 el	 plan	 de	
seguridad	y	salud	y/o	la	evaluación	inicial	de	riesgos,	haciéndolos	extensibles	a	la	actuación	completa	y	a	
la	simultaneidad	de	la	misma	con	el	funcionamiento	de	la	atención	al	público	en	el	local.	

Durante	el	desarrollo,	será	el	único	interlocutor	válido	para	los	temas	de	seguridad	y	salud	entre	todos	
los	 agentes	 involucrados	 en	 cada	 actuación,	 y	 quien	 debe	 compatibilizar	 en	 una	 visión	 global	 las	
directrices	de	seguridad	y	salud	particular	de	cada	una	de	las	empresas.	

Además,	 tendrá	 que	 gestionar	 la	 incorporación	 de	 su	 actuación	 en	 el	 programa	 de	 coordinación	 de	
actividades	empresariales	general	de	Correos.	
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PLAZOS	

Se	 establece	 un	 plazo	 total	 computable	 a	 efectos	 contractuales,	 variable	 en	 función	 del	 alcance	 de	 la	
actuación	 y	 el	 tamaño	 del	 local	 en	 cada	 caso,	 y	 de	 cuyo	 cumplimiento	 se	 ha	 de	 responsabilizar	
directamente	la	figura	del	construction	manager.	El	plazo	correspondiente	a	cada	local	se	determina	en	la	
tabla	incluida	como	anexo	a	este	documento.	

Dicho	plazo	corresponde	a	la	totalidad	del	alcance	del	expediente,	y	abarca	cada	una	de	las	fases	(bloques	
de	 trabajo)	 en	 las	 que	 se	 subdivide	 el	 encargo,	 pudiendo	 estas	 ser	 consecutivas	 o,	 cuando	 el	 resto	 de	
circunstancias	y	condicionantes	lo	permita,	simultáneas	total	o	parcialmente.	

A. ANÁLISIS	 PREVIOS,	 OBTENCIÓN	 DE	 LOS	 PERMISOS	 Y	 PREPARACIÓN	 DE	 LA	 INTERVENCIÓN	 DE	
OBRA	

Preparación	por	parte	de	 la	dirección	 facultativa	 y	 tramitación	de	 la	documentación	necesaria	para	 la	
obtención	de	todos	los	permisos	imprescindibles	para	la	actuación,	 incluyendo	la	 licencia	de	obras	y/o	
declaración	responsable,	ocupación	de	vía	pública,	trabajos	en	horario	nocturno,	etc.		

El	plazo	durante	esta	fase	podrá	quedar	interrumpido	cuando,	estando	todos	los	entregables	asociados	a	
esta	 fase	 presentados	 y	 validados,	 por	 causas	 justificadas	 ajenas	 a	 las	 competencias	 de	 la	 empresa	
adjudicataria	no	pueda	procederse	al	inicio	de	la	obra	como	tal.	

B. EJECUCIÓN	 DE	 PARTIDAS	 DE	 OBRA,	 COORDINACIÓN	 DEL	 MONTAJE	 DE	 MOBILIARIO	 Y	
EQUIPAMIENTO,	Y	REAPERTURA	DE	LAS	OFICINAS	

Ejecución	material	de	los	trabajos	según	las	fases	establecidas,	compatibilizada	con	los	trabajos	del	resto	
de	los	agentes	involucrados,	hasta	la	completa	puesta	en	servicio	final	de	la	oficina	renovada.	

El	 plazo	 durante	 esta	 fase	 podrá	 quedar	 interrumpido	 cuando,	 por	 causas	 justificadas	 ajenas	 a	 las	
competencias	 de	 la	 empresa	 adjudicataria,	 no	 se	 pueda	 avanzar	 en	 ninguno	 de	 los	 trabajos	 recogidos	
dentro	del	alcance	del	encargo.	

Durante	 el	 tiempo	 que	 se	 destine	 a	 los	 trabajos	 asociados	 a	 la	 fase	 A	 se	 debe,	 no	 obstante,	 prever	 y	
organizar	en	paralelo	el	suministro	y/o	acopio	de	los	materiales	y	equipos	a	montar	en	obra,	así	como	la	
disponibilidad	de	los	medios	humanos	necesarios	para	ello,	de	tal	forma	que,	una	vez	se	proceda	al	inicio	
de	 la	 ejecución	material,	 fase	 B,	 la	 intervención	 en	 cada	 local	 no	 se	 vea	 interrumpida	 por	 problemas	
asociados	 a	 una	 falta	 de	 previsión	 en	 ese	 sentido.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 las	 gestiones	 asociadas	 de	
seguridad	 y	 salud,	 gestión	 de	 residuos,	 preparación	 de	 puestos	 de	 trabajo	 supletorios	 dentro	 y/o	 en	
cualquier	otra	dependencia	de	Correos,	etc.	

El	tiempo	que	trascurra	entre	las	distintas	fases	de	actuación	en	el	local	se	considera	incluido	en	el	plazo	
total	de	ejecución,	pues	el	responsable	de	su	minimización	es	la	figura	del	construction	manager,	quien	
debe	coordinar	y	 facilitar	 las	actuaciones	de	 los	distintos	departamentos	de	Correos	y	otras	empresas	
implicadas	para	reducirlo	lo	máximo	posible.	
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1.6. DOCUMENTACIÓN	A	ENTREGAR	A	LO	LARGO	DE	LA	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO	

Conforme	 con	 el	 desarrollo	 secuencial	 lógico	 del	 encargo,	 se	 deberá	 ir	 entregando	 a	 Correos	 la	
documentación	asociada	a	cada	una	de	las	fases	del	mismo:	

A. ANÁLISIS	 PREVIOS,	 OBTENCIÓN	 DE	 LOS	 PERMISOS	 Y	 PREPARACIÓN	 DE	 LA	 INTERVENCIÓN	 DE	
OBRA	
 Documentación	de	solicitud	de	licencias	y	permisos	necesarios	para	la	ejecución	de	la	obra.

Se	 deberá	 preparar	 cuanta	 documentación	 sea	 necesaria,	 y	 en	 el	 modelo	 y	 formato	 que	 cada	
institución	 solicite	 (memoria	 técnica,	 proyecto	 básico	 y/o	 de	 ejecución,	 etc.),	 según	 el	
procedimiento	 administrativo	 que	 en	 cada	 caso	 proceda	 (licencia	 por	 procedimiento	 de	 obra	
mayor/menor;	declaración	responsable,	etc.).		
Si	 es	 preciso,	 dicha	 documentación	 deberá	 visarse	 por	 técnico	 competente	 en	 su	 colegio	
profesional.	

 Documentación	técnica	de	desarrollo	para	la	ejecución	de	la	obra.
o detalles	constructivos	de	desarrollo	de	las	soluciones	técnicas	adoptadas	para	cada	caso

según	las	particularidades	de	cada	local,	así	como	su	integración	con	las	pre‐existencias,
o planos	de	diseño	y	replanteo	de	los	techos	y	acabados	de	suelo,	que	deberán	ser	validados

por	Correos	antes	de	su	puesta	en	obra,
o planos	y/o	memorias	de	diseño	y	cálculo	de	las	estructuras	auxiliares	que	se	precisen	en

cada	 local,	 con	detalles	 de	 ejecución	y	de	montaje,	 encuentros	 entre	distintos	 sistemas,
etc.

o planos	 y/o	memorias	de	diseño	de	 las	 instalaciones	nuevas,	 que	deberán	 ser	 validadas
por	Correos	antes	de	su	puesta	en	obra,

o planos	y/o	memorias	de	modificación	de	las	instalaciones	existentes,
o cualquier	 otra	documentación	que	desde	Correos	 se	 estime	 relevante	para	 el	 análisis	 y

validación	de	la	actuación	en	cada	local.
En	 el	 caso	 de	 actuaciones	 sobre	 los	 elementos	 existentes,	 especialmente	 las	 instalaciones,	 la	
documentación	asociada	a	 las	modificaciones	a	realizar	en	 las	mismas	debe	ser	presentada	con	
antelación,	para	su	validación	por	parte	de	los	técnicos	de	Correos	encargados	del	seguimiento	de	
cada	actuación.		

 Planificación	de	obra.
Diagrama	de	planificación	en	el	que	se	refleje	el	desarrollo	de	los	trabajos	a	lo	largo	del	plazo	de
ejecución	previsto,	con	indicación	del	momento	preciso	de	intervención	y	las	tareas	concretas	de
cada	uno	de	los	agentes	implicados.

 Documentación	de	inicio	obra.
o Nombramiento	 del	 coordinación	 de	 seguridad	 y	 salud	 y/o	 figura	 legal	 equivalente;	 y

aprobación	por	su	parte	de	la	documentación	asociada	al	subencargo.
o Relación	 con	 tarjeta	 y	 datos	 de	 contacto	 de	 todos	 los	 agentes	 de	 la	 obra:	 construction

manager,	 empresa	 constructora	 principal	 y	 subcontratas	 (representante	 legal	 y	 jefe	 de
obra	designado),	dirección	facultativa,	etc.

o A	 petición	 de	 Correos,	 cualquier	 otro	 documento	 que	 se	 considere	 necesario	 para
garantizar	el	correcto	inicio	y	desarrollo	de	la	obra.
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B. EJECUCIÓN	 DE	 PARTIDAS	 DE	 OBRA,	 COORDINACIÓN	 DEL	 MONTAJE	 DE	 MOBILIARIO	 Y	
EQUIPAMIENTO,	Y	REAPERTURA	DE	LAS	OFICINAS	
 Documentación	 de	 fin	 de	 obra,	 según	 las	 normas	 de	 planimetría	 y	 presentación	 de

documentación	de	Correos.
o Certificado	final	de	obra	que	justifique	la	correcta	terminación	de	los	trabajos.	En	caso	de

necesitarse	 una	 dirección	 de	 obra	 colegiada,	 dicho	 certificado	 deberá	 ser	 visado	 en	 el
colegio	profesional	correspondiente.

o Certificados	 de	 correcta	 ejecución,	 en	 su	 caso,	 emitidos	 por	 el	 fabricante	 y/o
montador/instalador	autorizado	de	cada	equipamiento	o	instalación.

 Documentación	 complementaria	 para	 libro	 del	 edificio,	 conteniendo	 expresamente	 las
instrucciones	de	uso	y	los	protocolos	de	mantenimiento	de	los	sistemas	puestos	en	obra.
Igualmente	se	deberán	aportar	las	fichas	técnicas	y	los	certificados	y	marcados	CE,	manuales	de
instalación	 y/o	 mantenimiento	 y	 documentos	 de	 garantía	 de	 todos	 los	 materiales	 y	 sistemas
empleados,	así	como	las	facturas	de	compra	que	respalden	en	el	futuro	la	cobertura	de	garantía
de	los	fabricantes	en	aquellos	equipos	que	dispongan	de	una	garantía	legal	más	allá	del	plazo	de
garantía	contractual	de	la	obra.

 Documentación	del	estado	final	de	la	oficina	terminada	en	formato	REVIT	2015,	con	información
as‐built	de	distribución	e	 instalaciones,	y	 con	 la	 justificación	del	 cumplimiento	de	 la	normativa
aplicable	(para	su	trasposición	al	plan	de	autoprotección	del	local).

 Documentación	de	regularización	de	la	actividad	en	el	local.
o Licencia	de	funcionamiento	y/o	apertura	del	local	conforme	a	su	nueva	situación:	nueva	o

modificación	de	la	licencia	con	que	contara	la	oficina	con	anterioridad.
o En	caso	de	que	las	ordenanzas	municipales	lo	prevean	así,	declaración	responsable	para

la	apertura.
 Informes	finales	del	cierre	de	obra	en	relación	al	seguimiento	de	la	planificación	de	seguridad	y

salud	durante	la	obra.
 Certificación	energética	del	local	CE3X,		basada	en	las	nuevas	circunstancias	del	mismo.
 Cualquier	otra	documentación	que	la	SECTSA	considere	necesaria	como	documentación	de	fin	de

obra	 o	 de	 regularización	 de	 la	 actividad	 en	 el	 local,	 así	 como	 para	 la	 liquidación	 y	 cierre	 del
expediente.
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2. DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LAS	ACTUACIONES	DE	OBRA

Se	 describen	 a	 continuación	 las	 actuaciones	 de	 ejecución	material	 que	 la	 empresa	 adjudicataria	 debe	
acometer	 como	 tal	 en	 el	 local,	 independientemente	 de	 las	 tareas	 de	 gestión,	 coordinación	 y	 ayudas	
asociadas	incluidas	en	el	conjunto	del	expediente.	

Dichas	tareas	no	se	valoran	tampoco	en	la	presente	memoria,	sino	que	estarán	tomadas	en	consideración	
dentro	de	los	pliegos	de	condiciones	de	la	licitación.	

A	continuación	se	describen,	de	manera	genérica,	 las	actuaciones	a	 llevar	a	cabo	en	el	 local	durante	 la	
fase	de	puesta	en	obra:	

2.1. ACTUACIONES	ORDINARIAS.	

Son	 las	actuaciones	más	habituales	 a	 realizar	en	cada	 local	para	obtener	 el	 resultado	 final	deseado	en	
cada	uno.	Su	valoración	abarca,	como	envolvente	máxima,	la	ejecución	completa	de	todas	las	actuaciones	
enumeradas	a	continuación:		

1. Modificación	de	la	distribución	interior	y	acabados	de	los	locales.

Ello	 abarca	 cualquier	 actuación	 de	 demolición	 y/o	 albañilería/carpintería/cerrajería/etc.
necesarias	 para	 conseguir	 las	 condiciones	 que	 para	 cada	 local	 se	 establecen	 en	 los	 planos	 de
distribución	(estado	actual	y	estado	reformado).

Con	 carácter	 general,	 aunque	 no	 exclusivo,	 se	 enumeran	 a	 continuación	 las	 actuaciones	 más
frecuentes	que	se	pueden	encontrar:

A. DEMOLICIONES	Y	TRABAJOS	PREVIOS	
 Eliminación	 de	 revestimientos	 y/o	 tabiquerías	 y	 carpinterías	 que	 no	 vayan	 a

conservarse	 con	 la	 nueva	 distribución.	 Recomposición	 de	 suelos	 y	 falso	 techo	
afectados.		

 Demolición	 de	 tabiquerías	 de	 fábrica	 o	 pladur,	 y	 otros	 paramentos	 interiores
(mamparas,	 tabiques	 modulares	 prefabricados,	 persianas...),	 con	 levantamiento	 de	
todos	los	elementos	asociados	(carpinterías,	decoraciones,...).	

 Levantado	y	reposición	o	renovación	de	las	partes	de	falso	techo	(de	escayola,	madera
o lucernarios;	liso,	reticular	registrable,	o	de	cualquier	tipo)	que	sean	necesarias	para:

o modificar	los	trazados	de	las	instalaciones	existentes	por	falso	techo;
o realizar	el	montaje	de	las	nuevas	instalaciones	por	falso	techo;
o anclar	al	forjado	superior	los	elementos	que	deban	descolgarse;
o Corregir	deficiencias	existentes	en	ellos.

 Demolición	de	mostradores	de	obra	u	otros	elementos	antiguos	existentes,	tales	como
mamparas	de	despachos,	apartados	postales,	escritorios	etc.

 Modificación	del	trazado	o	del	desarrollo	de	las	rampas	o	escaleras	que	no	cumplan	el
CTE.

 Eliminación	 de	 acabados	 de	 paramentos	 existentes:	 chapados	 de	 piedra,	 zócalos
cerámicos	 o	 metálicos,	 espejos,	 revestimientos	 textiles,	 comunicación,	 paneles	 de
comunicación,	etc.
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B. REMATES	Y	REPARACIONES	DE	PARAMENTOS	Y	SOPORTE	DE	TECHOS	Y	SUELOS	

En	los	casos	en	los	que,	debido	a	las	demoliciones	realizadas	o	al	estado	de	conservación	
de	 los	 paramentos,	 no	 se	 puedan	 aplicar	 directamente	 los	 acabados	 previstos,	 se	
procederá	a	su	preparación	mediante	alguno	de	los	siguientes	métodos:	

 Corrección	 de	 desperfectos	 y	 repasos	 en	 paramentos	 de	 fábrica	 o	 techos	 lisos	 de
escayola	y/o	placas	de	cartón	yeso.

 Aplicación	de	trasdosado	semidirecto	de	placas	de	tipo	pladur.
 Sustitución	 de	 placas	 del	 falso	 techo	 registrables:	 de	 escayola,	madera,	metálicas,	 o

incluso	policarbonatos	u	otros	acabados	de	lucernarios	y	tragaluces.
 Ejecución	de	remates	de	encuentro	y/o	intersección	entre	paramentos	o	paramento‐	

falso	 techo:	 tabicas,	 cajeados	 o	 falsas	 vigas	 entre	 techos	 a	 diferentes	 alturas,
colocación	de	elementos	de	transición	entre	distintos	paramentos,	etc.

 Remates	 en	 pavimentos	 existentes	 tras	 la	 desaparición	 de	 elementos	 que	 se
demuelan.

 Regularización	 de	 pavimentos	 que	 lo	 requieran	 antes	 de	 la	 colocación	 del	 nuevo
material	de	acabado;	sellado	de	piezas	especiales.

C. CREACIÓN	DE	ESPACIO	24/7	
 Ejecución	de	los	cerramientos	de	delimitación,	en	las	condiciones	de	seguridad	que	se

describen	 en	 detalle	 en	 los	 siguientes	 puntos	 de	 esta	 memoria	 (tabiquería	 seca	
reforzada,	 carpintería	 y	 vidriería	 de	 seguridad,	 fábricas	 de	 ladrillos/bloques	 de	
hormigón,	etc).	

 Suministro	 y	 colocación	 de	 las	 puertas	 enrollables	 de	 separación	 entre	 este	 y	 el
interior	de	la	oficina,	en	número,	dimensión	y	disposición	conforme	a	los	planos.	

 Suministro,	montaje	y	preparación	de	sistema	prefabricado	de	panelado	de	primera
calidad,	 con	 acabado	 en	 melamina,	 para	 posterior	 encastre	 de	 maquinaria	 para	 el	
servicio	postal	u	otros.	

 Recomposición	y/o	renovación	del	falso	techo	en	este	habitáculo,	según	el	diseño	de
cada	local	y	las	especificaciones	técnicas	del	siguiente	punto	de	esta	memoria.	

 Colocación	 de	 banda	 horizontal	 identificativa,	 de	 madera	 lacada,	 a	 colocar	 a
determinada	altura	para	comunicación	e	identificación	de	servicios.	

 Otras	actuaciones	necesarias	para	el	correcto	acabado	del	espacio.

D. EJECUCIÓN	DE	COMPARTIMENTACIONES	INTERIORES		

Compartimentación	del	interior	del	local	(separación	entre	zona	pública	y	área	interna	de	
trabajo,	 despachos	 de	 nueva	 creación,...)	 acorde	 con	 los	 planos	 de	 distribución	 de	 cada	
local,	mediante:	

 Nueva	 ejecución	 de	 tabiquerías	 de	 fábrica	 o	 pladur	 o	 cualquier	 otro	 sistema
constructivo	 interior;	 o	 modificación,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 paramentos	 interiores
existentes:	apertura/cierre	de	huecos	de	paso,...

 Suministro	y	colocación	de	puertas	de	paso	de	primeras	calidades	(ciegas	de	madera,
resistentes	al	fuego	o	incluso	de	cristal)	integradas	en	paramentos	existentes.
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 Colocación	 de	 un	 sistema	 de	 mampara	 mixta	 autoportante	 de	 primera	 calidad,
incluyendo	 todos	 los	 elementos	 de	 carpintería	 y	 cerrajería	 asociados	 (cerraduras,
muelles	cierrapuertas,	persianas,...),	mecanismos,	etc:

o acabado	en	melamina	de	color	liso	o	chapado	de	madera	natural;	a	una	o	dos
caras	según	proceda;

o perfilería	portante	oculta;
o puertas	 de	 paso	 y	 ventanas	 integradas	 en	 la	 composición,	 con	 perfilería

igualmente	oculta;
o refuerzos	para	en	encastre	a	medida	y	anclaje	de	nichos	expositores,	pantallas

de	TV/proyección,	etc.

E. 	APLICACIÓN	DE	NUEVOS	ACABADOS	EN	PARAMENTOS	NUEVOS	Y	EXISTENTES	
 Colocación	 de	 sistema	 prefabricado	 de	 panelados	 de	 primera	 calidad,	 a	 modo	 de

trasdosado	 semidirecto	 autoportante	 sobre	 estructura	 auxiliar,	 en	 zonas	 que	
conforman	 la	 integración	del	mobiliario	o	que	ocultan	estructuras	auxiliares	para	el	
montaje	de	cualquier	otro	elemento:	

o acabado	en	melamina	de	color	liso	o	chapado	de	madera	natural;
o refuerzos	para	en	encastre	a	medida	y	anclaje	de	nichos	expositores,	pantallas

de	TV/proyección,	etc.
 Pinturas	 de	 cualquier	 tipo	 de	 primeras	 calidades,	 según	 proceda	 dependiendo	 del

material	 base	 de	 aplicación,	 en	 paredes,	 techos	 y/o	 carpinterías	 del	 interior	 de	 los
locales,	 incluyendo	 la	 preparación	 del	 soporte	 y	 la	 aplicación	 de	 las	 imprimaciones
previas	 y	 las	 capas	 necesarias,	 sobre	 los	 paramentos	 existentes	 que	 vayan	 a
mantenerse	 o	 sobre	 aquellos	 de	 nueva	 ejecución	 que	 lo	 precisen,	 con	 acabado	 de
distintos	colores	y/o	texturas	según	las	zonas.

F. OTRAS	ACTUACIONES	EN	EL	INTERIOR	DE	LOS	LOCALES	
 Análisis	 y	 corrección,	 en	 caso	 de	 que	 varíe	 con	 respecto	 a	 lo	 existente,	 de	 la

sectorización	de	PCI	en	el	local:	
o delimitación	de	recorridos,	sectores	o	locales	de	riesgos	especial	(tabiquerías,

carpinterías,	etc);	
o elementos	de	sellado	en	huecos	de	paso	de	instalaciones,	etc)	según	la	nueva

distribución	prevista.		
En	todo	caso,	ajustes	necesarios	en	la	compartimentación	existente.	

 Análisis	 y	 corrección,	 en	 caso	 de	 que	 varíe	 con	 respecto	 a	 lo	 existente,	 de	 los
recorridos	 de	 evacuación	 y	 posición	 de	 los	 equipos	 y	 sistemas	 de	 PCI	 en	 el	 local	
(pulsadores,	 alarmas,	 extintores,	 luminarias	 de	 emergencia,	 etc),	 así	 como	 su	
señalización	asociada.	

 Ejecución	de	recrecidos	y/o	nivelaciones	para	la	regularización	o	correcciones	de	los
planos	de	suelo,	antes	de	la	colocación	de	los	pavimentos.	

 Traslado,	 reubicación	 y	 certificación	 de	 anclaje	 de	 cajas	 fuertes	 y/o	 cajeros
automáticos	 existentes	 en	 los	 locales,	 incluida	 la	 modificación	 de	 todas	 las	
instalaciones	auxiliares	asociadas	a	ellos.	

 Análisis	y	corrección,	en	caso	de	que	varíe	con	respecto	a	lo	existente	o	no	alcance	las
condiciones	 mínimas	 exigibles,	 de	 los	 sistemas	 y	 medidas	 de	 acondicionamiento	 y	
aislamiento	 acústico	 de	 los	 locales,	 para	 la	 justificación	 y	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normativa	vigente.	
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 Corrección	 de	 los	 desperfectos	 ocasionado	 como	 consecuencia	 de	 cualquiera	 de	 las
actuaciones	 incluidas	 en	 la	 presente	 memoria	 en	 cualquier	 elemento,	 mueble	 o
inmueble,	existente	en	el	local.

 Limpieza	exhaustiva	de	los	elementos/equipos	que	se	mantengan:	falso	techo,	suelos,
equipos	terminales	de	instalaciones	(rejillas,	difusores,	teclados,	controles,...)	etc.

 Otras	actuaciones	necesarias	para	el	correcto	acabado	de	los	espacios.

2. Actuaciones	y	reparaciones	en	fachada.

Actuaciones	encaminadas	a	renovar	el	aspecto	y	el	estado	del	total	de	las	fachadas	de	cada	local,
sin	modificar	su	composición	constructiva	ni	su	comportamiento	a	efectos	energéticos.

Incluye	 la	 integración	 de	 los	 nuevos	 elementos	 de	 identidad	 y	 rotulación	 exterior,	 y	 también
todas	las	actuaciones	previas	necesarias	para	ello:

A. CORRECCIONES	EN	LAS	FACHADAS	EXISTENTES	

Corrección	 de	 los	 desperfectos	 causados	 en	 las	 fachadas	 de	 los	 locales	 por	 el	 paso	 del	
tiempo,	las	inclemencias	meteorológicas,	desperfectos	por	impactos,	vandalismo,	etc:	

 Limpieza	y	eliminación	de	manchas	y	grafitti.
 Sustitución	 de	 piezas	 rotas	 o	 dobladas	 de	 dinteles,	 vierteaguas,	 y	 aplacados	 o

chapados	 verticales,	 tanto	 cerámicos,	 de	 piedra	 natural	 y/o	 artificial,	 bandejas
metálicas,	rejas,	etc.

 Pintado	de	paños	enfoscados	o	con	morteros	monocapa,	u	otros	elementos	de	fachada
(rejas,	marquesinas,	falso	techo	exteriores,	etc.),	que	presenten	manchas	o	un	estado
sucio,	deteriorado	o	no	homogéneo.

 Sellados	de	carpinterías	que	hayan	perdido	estanqueidad	al	interior.
 Sustitución	de	paños	de	vidrio	rotos.
 Sustitución	 de	 vidrios	 (o	 de	 vinilos,	 en	 su	 caso)	 en	 aquellos	 paños	 en	 los	 que	 se

modifique	su	trasparencia	hacia	el	interior	(vidrios	traslúcidos	u	opacos).
 Sustitución	de	luminarias	deterioradas.
 Otros.

B. RETIRADA	DE	CUALQUIER	TIPO	DE	SEÑALÉTICA	ANTERIOR	
 Retirada	 de	 la	 rotulación	 existente,	 con	 corrección	 y	 remate	 de	 los	 desperfectos

ocasionados	 por	 su	 eliminación	 (oquedades	 de	 puntos	 de	 anclaje,	 eliminación	 de	
circuitos	eléctricos	inservibles,...).	

 Eliminación	de	vinilos	u	cualquier	otra	comunicación	de	los	cristales.
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C. COLOCACIÓN	DE	NUEVA	ROTULACIÓN	Y	ELEMENTOS	SINGULARES	
 Fabricación,	 suministro	 y	 montaje	 de	 la	 rotulación	 exterior	 conforme	 a	 los	 planos,

pudiendo	consistir	en	uno	o	varios	de	los	siguientes	elementos:	
o Rótulo	lineal	retroiluminado,	empotrado	o	de	superficie,	anclado	a	paramento

vertical	 o	 descolgado	 del	 cerramiento	 horizontal	 de	 las	 embocaduras	 de	 los	
accesos:	

o Rótulo	 poliédrico	 retroiluminado,	 descolgado	 en	 zagaunes	 o	 retranqueos	 de
fachada;	

o Banderola	de	Correos	y	de	Servired.
o Tótem	retrolimunado,	 suspendido	de	algún	paramento	vertical	de	 fachada	o

anclado	mediante	peana;
o Vinilos	pegados	en	escaparates,	por	su	cara	interior;	etc.

 Sustitución,	 salvo	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 no	 sea	 técnicamente	 viable,	 de	 la	 puerta
exterior	 de	 los	 locales,	 generalmente	 abatible,	 por	 un	 sistema	 de	 correderas
automáticas	de	primera	calidad,	integrado	en	la	estructura	portante	de	la	carpintería
existente:

o sistema	 de	 una	 o	 dos	 hojas,	 correderas	 hacia	 uno	 o	 dos	 lados,	 según	 la
viabilidad	de	cada	caso;

o piezas	de	transición	y	remate	de	ambas	carpinterías	para	su	comportamiento
integrado	y	solidario;

o conexión	de	los	automatismos	a	los	sistemas	existentes	de	PCI,	seguridad,	etc.
en	cumplimiento	de	la	legislación	vigente	al	respecto;

o integración	 de	 sistema	 de	 apertura	 mediante	 lector	 de	 tarjetas	 bancarias
desde	 el	 exterior,	 para	 su	 funcionamiento	 independiente	mientras	 la	 oficina
no	esté	en	servicio.	Pre‐instalación	de	conexión	exterior	a	través	de	rack.

 Aplicación	de	nuevos	acabados	en	elementos	de	fachada:
o Pintura	y/o	esmaltado	de	falso	techo,	paños	ciegos	o	carpinterías	exteriores	y

otros	elementos	de	 fachada	 (rejas,	marquesinas,	 falso	 techo	exteriores,	etc.),
incluyendo	todas	las	imprimaciones	necesarias.

o Suministro	y	colocación	de	vinilos	exteriores	de	primera	calidad,	lisos	y/o	con
comunicación.

3. Suministro	 y	 montaje	 de	 elementos	 y	 sistemas	 de	 la	 nueva	 imagen	 de	 Correos:	 materiales
interiores	y	rotulación	interior.

A. COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	VINÍLICO	EN	ÁREAS	PÚBLICAS	

Pavimento	adherido	sobre	pasta	autonivelante	en	las	zonas	comerciales	de	acceso	público	
(24/7,	 área	 pública,	 despachos	 con	 acceso	desde	 la	 zona	pública,...),	 a	 colocar	 sobre	 los	
pavimentos	 existentes,	 con	 el	 diseño	 y	modulación	 que	 para	 cada	 local	 se	 determine	 a	
base	de	tres	tipos	con	distintas	texturas	y	colores	de	acabado.	

Incluye	 la	 integración	 de	 felpudos	 antideslizantes	 en	 los	 pasos	 de	 transición	 donde	 sea	
exigible	 por	 CTE,	 y	 piezas	 de	 remate	 y	 resbaladicidad	 especial	 para	 rampas	 y	 peldaños	
interiores.	
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B. FABRICACIÓN	Y	MONTAJE	DE	RETÍCULA	INTERIOR	DE	PÓRTICOS	DE	FALSO	TECHO	

Construcción	 de	 retícula	 de	 bandejas	 horizontales	 de	 falso	 techo	 (según	 el	 diseño	
específico	de	cada	 local,	y	como	mínimo	a	 lo	 largo	de	todo	el	perímetro	y	encima	de	 los	
puestos	de	atención	al	público),	con	el	perfil	y	dimensiones	contenidas	en	 los	planos	de	
diseño	de	cada	oficina,	incluyendo:	

 Fabricación	en	taller	y	montaje	en	obra	de	las	estructuras	auxiliares	necesarias	y	de
sus	 sistemas	 de	 descuelgue/apoyo	 (sobre	 estructura	 auxiliar	 vertical	 existente	 o
complementaria,	oculta	en	pilastras,	mochetas,	panelados,	falsos	pilares,	etc):

o vigas/listones	de	madera	maciza

o cerchas	aligeradas	de	madera	o	aluminio	remachado
o perfiles	metálicos	normalizados

 Suministro	 y	 colocación	 de	 pórticos	 (superficies	 de	 falso	 techo	 discontinuas)
conformados	 a	 partir	 de	 piezas	 y	 elementos	 de	 un	 sistema	 prefabricado	 de	 falso
techo,	que,	colocados	vertical	u	horizontalmente,	compondrán	un	conjunto	a	modo	de
retícula	por	debajo	de	la	cota	del	falso	techo	existente.
El	conjunto	estará	compuesto	por	un	sistema	cremallera	y	una	sucesión	de	listones	o
lamas	verticales,	de	madera	maciza	teñida,	de	las	dimensiones	y	con	las	separaciones
entre	 sí	 determinadas	 en	 los	 siguientes	 puntos	 de	 esta	memoria;	 e	 incluirá,	 en	 los
puntos/zonas	 que	 en	 cada	 local	 se	 determinen	 según	 el	 diseño,	 la	 incorporación,
dentro	 del	 propio	 sistema,	 de	 elementos	 iluminación	 (focos	 direccionales	 para
enfoque	 puntual	 o	 candilejas	 lineales	 ocultas	 en	 fosos	 perimetrales),	 rotulación
descolgada,	equipos	pequeños	de	otras	instalaciones	(altavoces,	detectores,...),	etc.

C. COLOCACIÓN	DE	OTROS	ELEMENTOS	DE	IMAGEN	Y	DECORACIÓN	EN	EL	LOCAL	
 Colocación	 de	 banda	 horizontal	 identificativa,	 de	 madera	 lacada,	 a	 colocar	 a

determinada	altura	para	comunicación	e	identificación	de	servicios.	
 Aplicación	de	acabados	decorativos	(paneles,	estucados,	vinilos,	etc)	en	paramentos	a

determinar,	donde	no	vaya	mobiliario	adosado.	

4. Modificación	de	las	instalaciones	existentes	para	adecuarlas	a	la	nueva	distribución	de	cada	local.

Anulación	y	desmontaje	de	instalaciones	que	no	vayan	a	mantenerse	con	la	nueva	distribución.

Modificaciones	en	instalaciones	existentes	que	se	mantienen:

A. INSTALACIONES	 DE	 CLIMATIZACIÓN	 Y/O	 VENTILACIÓN;	 ELECTRICIDAD	 E	
ILUMINACIÓN	
 Reubicación	 de	 elementos	 terminales	 (difusores,	 rejillas,	 cassettes,	 elementos	 de

control,	bloques	ofimáticos,	mecanismos,...)	que	se	encuentren	en	paramentos	o	falso	
techo	a	eliminar,	o	en	puntos	donde	su	funcionamiento	pueda	quedar	distorsionado	
por	nuevos	elementos	(divisiones	interiores,	pórticos,...).	Modificación	de	los	trazados	
de	redes	afectados.	

 Ampliación	 con	 suministro	 e	 instalación	 de	 nuevos	 equipos,	 integrados	 o
complementarios	a	los	sistemas	existentes,	en	caso	de	que	la	instalación	existente	no	
resulte	suficiente	o	no	cubra	las	exigencias	legales	mínimas	en	la	nueva	disposición	de	
cada	local.	
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 Renovación	de	la	iluminación	en	el	local,	sustituyendo,	toda	o	parte	de	la	iluminación
existente,	por	luminarias	(tiras	continuas	y	focos	direccionales,	fijos	y	orientables)	de
tecnología	led,	integradas	tanto	en	falso	techo	existente	como	en	retícula	de	pórticos	o
en	el	propio	mobiliario.	Modificación	de	circuitos	implicados	y	ampliación	de	cuadros
existentes.

 Correcciones	menores	en	instalaciones	existentes	deterioradas.

B. INSTALACIONES	DE	COMUNICACIÓN:	VOZ/DATOS	
 Dotación	de	puntos	de	conexión	de	equipos	 informáticos,	según	 las	especificaciones

detalladas	en	el	siguiente	punto	de	esta	memoria,	en	la	disposición	necesaria	según	la	
nueva	 distribución	 y	 funcionalidad	 de	 cada	 local.	 Integración	 en	 el	 mobiliario	 y	
elementos	asociados,	cuando	sea	necesario.	

 Ampliación	 de	 la	 instalación	 existente	 con	 el	 suministro	 e	 instalación	 de	 un	 nuevo
rack	 para	 albergar	 equipamiento	 asociado	 a	 las	 nuevas	 instalaciones	 y	 otros	 según	
necesidad.	

 Comprobación	y	correcciones	menores	en	instalación	existente.

C. INSTALACIONES	DE	SEGURIDAD	Y	PCI	
 Donde	 no	 se	 cumpla	 el	 grado	 3	 según	 la	 normativa	 vigente,	 renovación	 de	 la

instalación	de	seguridad	según	las	especificaciones	del	Área	de	Seguridad	de	Correos.		
 Ampliación	 con	 suministro	 e	 instalación	 de	 nuevos	 equipos,	 integrados	 o

complementarios	a	los	sistemas	existentes,	en	caso	de	que	la	instalación	existente	no	
resulte	 eficaz	 o	 no	 cubra	 las	 exigencias	 legales	mínimas	 en	 la	 nueva	disposición	de	
cada	local,	así	como	para	el	cumplimiento	de	cualquier	otra	observación	contenida	en	
los	informes	de	seguridad	que	se	entregarán	junto	con	las	documentación	gráfica.	

 Reubicación	 de	 elementos	 terminales	 (detectores	 de	 cualquier	 tipo,	 cámaras,
teclados,	extintores,	 centrales...)	que	se	encuentren	en	paramentos	o	 falsos	 techos	a	
eliminar	 o	 modificar,	 o	 en	 puntos	 donde	 su	 funcionamiento	 pueda	 quedar	
distorsionado	por	nuevos	elementos	(divisiones	 interiores,	pórticos,...).	Modificación	
de	los	trazados	de	redes	afectados.	

 Reprogramación	de	los	sistemas	conforme	a	las	nuevas	condiciones	de	cada	local.
 Renovación	de	señalización	interior	de	evacuación	y	PCI.
 Correcciones	menores	en	instalaciones	existentes	deterioradas.

D. OTRAS	INSTALACIONES		
 Reubicación	de	elementos	terminales	de	cualquier	otra	instalación	que	pueda	existir

en	los	locales	(ascensores,	mesas	elevadoras,	etc)	cuyo	funcionamiento	pueda	quedar	
distorsionado	por	la	nueva	distribución	y	funcionamiento	de	las	oficinas.	Modificación	
de	los	trazados	de	redes	afectados.	

5. Implementación	 de	 otras	 instalaciones	 asociadas	 al	 nuevo	 modelo	 de	 oficina:	 aroma;	 música
ambiente,	wifi	y	otros	servicios.

A. INSTALACIÓN	PARA	LA	EMISIÓN	DE	MENSAJES	SONOROS	Y	AMBIENTACIÓN	MUSICAL	
 Suministro	 y	 montaje	 de	 red	 y	 equipos	 de	 trasmisión	 y	 tratamiento	 de	 sonido	 y

megafonía	en	las	oficinas:	altavoces,	amplificadores	y	micrófonos.		
 Conexión	y	puesta	en	servicio	de	los	mismos	hasta	su	conexión	en	rack.
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B. PRE‐INSTALACIÓN	PARA	RED	WIFI	A	CLIENTES	
 Montaje	 y	 certificación	 desde	 rack	 hasta	 puntos	 terminales	 de	 una	 red

complementaria	para	prestar	servicio	de	wifi	abierta	a	clientes	en	las	oficinas.	
 Previsión	de	línea	telefónica	adicional,	independiente	a	las	de	la	red	de	Correos,	desde

el	RITI	al	rack.		

C. PRE‐INSTALACIÓN	PARA	SISTEMA	DE	CONTEO	DE	PÚBLICO	
 Montaje	 y	 certificación	 desde	 rack	 hasta	 puntos	 terminales	 de	 una	 red

complementaria	para	el	 conteo	de	entrada	y	salida	de	público	en	 todos	 los	accesos,	
oficina	y	24/7,	de	cada	local.	

D. SISTEMA	DE	IMPULSIÓN	DE	AROMA		
 Suministro	 e	 instalación,	 integrada	 en	 sistema	 de	 climatización,	 de	 equipo	 de

impulsión	de	aroma	mediante	pulverización	en	conductos	de	aire.	Acopio	de	fungibles	
para	abastecimiento	de	un	mínimo	de	un	año.	

E. INSTALACIÓN	DE	ANTENAS	ANTI‐HURTO	
 Suministro	e	instalación	e	sistema	anti‐hurto	formado	por:

o antenas	 radio‐frecuencia,	 en	 número	 y	 disposición	 necesaria	 según
características	de	todos	los	accesos	de	cada	local;

o sistemas	 de	 activación/desactivación	 de	 etiquetas,	 al	 menos	 uno	 por	 cada
puesto	de	atención	al	público;

o sistema	complementario	para	la	activación	del	etiquetado	de	los	productos.

6. Otras	actuaciones	complementarias.

A. INSTALACIONES	AUXILIARES	PARA	LA	EJECUCIÓN	POR	FASES	
 Montaje	y	eliminación,	incluyendo	posibles	modificaciones/traslados	intermedios,	de

sistemas	de	delimitación	temporal	del	interior	de	los	locales	según	las	distintas	fases	
de	ejecución,	para	compartimentar	e	independizar	las	zonas	de	obra	de	las	de	servicio	
público	a	lo	largo	de	toda	la	duración	de	la	obra.	

 Ejecución	 y	 puesta	 en	 servicio,	 y	 posterior	 desconexión	 y	 desmontaje,	 de	 todas	 las
instalaciones	complementarias	necesarias	para	el	 funcionamiento	y	 la	prestación	de	
los	 servicios	 en	 cada	 una	 de	 las	 fases,	 sean	 de	 nuevo	 suministro	 o	 como	
recomposición	temporal	de	las	existentes.	

B. TRASLADO	DE	MOBILIARIO	Y	ENSERES	
 Traslado	de	todo	tipo	de	mobiliario	exento,	enseres,	equipos	informáticos,	etc.	antes,

durante	y	después	de	la	intervención	en	cada	fase/zona.	
 Traslado	de	mobiliario	y	equipamiento	informático	a	otras	dependencias	o	centros	a

determinar	por	Correos,	dentro	de	la	misma	localidad.	
 Traslado	 de	 mobiliario,	 archivos	 y	 otros	 enseres	 a	 almacenes	 a	 determinar	 por

Correos.	

C. LIMPIEZAS	PARCIALES	Y	LIMPIEZA	FINAL	EXHAUSTIVA	DEL	LOCAL	
 Limpieza	de	obra	antes,	durante	y	después	de	la	intervención	en	cada	fase/zona.
 Limpieza	final	del	local	antes	de	su	reapertura	final.
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D. AYUDAS	DE	ALBAÑILERÍA	
 Ayudas	de	albañilería,	 en	 cualquier	 tipo	de	paramento,	para	 la	 apertura	 y	 cierre	de

todas	 las	rozas	necesarias,	 tanto	para	 la	modificación	de	 las	 instalaciones	existentes	
como	para	la	instalación	de	las	nuevas.	

 Ayudas	 de	 albañilería	 en	 cualquier	 otra	 actuación/partida	 contenida	 en	 esta
memoria:	cerrajería,	carpinterías,	falso	techo,	suelos,	etc.	

E. AYUDAS	AL	MONTAJE	E	INSTALACIÓN	DEL	MOBILIARIO	

Soporte	 técnico	para	 la	 fijación	y	conexión	del	mobiliario	y	el	equipamiento	tecnológico	
asociado	a	él.	

2.2. ACTUACIONES	 EXTRAORDINARIAS.	

Son	 aquellas	 que	 se	 encuentran	 incluidas	 en	 el	 contrato	 pero	 cuya	 ejecución	 deberá ser	
demandada	expresamente por	parte	de	 los	 técnicos	del	Área	 de	 obras	 de	 Correos	 responsables	 del	
seguimiento	de	las	obras,	es	caso	de	ser	necesaria	para	el	funcionamiento	de	algunos	locales.		

Su	valoración	económica	se	realizará	de	acuerdo a lo indicado en el punto 2 del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares.		

1. Construcción	de	aseos	adaptados	en	el	local.

 Demolición	 de	 revestimientos	 y/o	 tabiquerías	 y	 carpinterías	 que	 no	 vayan	 a
conservarse	 con	 la	 nueva	 distribución.	 Recomposición	 de	 suelos	 y	 falso	 techo
afectados.

 Eliminación	o	recolocación	de	aparatos	sanitarios	y	todas	sus	instalaciones	asociadas.
 Reconstrucción	 o	 ejecución	 nueva	 de	 la	 tabiquería	 necesaria	 para	 conformar	 el

espacio.	Integración	de	puertas	de	paso	y/o	carpinterías	necesarias.
 Suministro	e	instalación	de	equipamiento	sanitario.

2. Ampliación	de	la	colocación	de	nuevo	pavimento	a	zonas	más	allá	del	área	pública.

 Regularización	 de	 pavimentos	 que	 lo	 requieran	 antes	 de	 la	 colocación	 del	 nuevo
material	de	acabado;	sellado	de	piezas	especiales.

 Colocación	de	pavimento	vinílico	adherido	sobre	pasta	autonivelante	en	 las	zonas	a
determinar	por	los	técnicos	del	Área	de	Obras	de	Correos.

3. Modificaciones	 de	 fachada	 (a	 excepción	 de	 rotulación,	 puerta	 automática	 o	 adaptaciones
necesarias	para	su	compatibilización	con	la	creación	del	espacio	24/7,	incluidas	en	la	valoración
general	por	módulo).

 Recomposición	(cierre	y/o	apertura	de	huecos)	de	paños	ciegos	con	igual	acabado	al
existente:	chapados	de	alucobond,	enfoscados,	encalados,	fábricas	vistas,	morteros	de
cemento	o	monocapas,	aplacados,	etc.

 Eliminación	o	cambio	de	carpinterías.
 Otras,	según	cada	caso.
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4. Modificación	 de	 sistemas	 estructurales	 para	 corregir	 pendientes	 de	 rampas	 o	 desarrollos	 del
peldañeado	de	escaleras.

 Diseño	y	justificación	técnica	de	la	actuación	sobre	la	estructura	existente.
 Cálculo	 y	 certificación	 de	 la	 misma	 por	 técnico	 competente.	 Dirección	 técnica

colegiada.
 Ejecución	y	certificación	final.
 Otras,	según	el	caso.

5. Correcciones	de	amplio	alcance	en	instalaciones	existentes.

 Sustitución	de	máquinas	de	climatización/ventilación.
 Ampliación	 de	 los	 sistemas	 de	 climatización/ventilación	 por	 incremento	 de	 la

superficie	a	la	que	dan	servicio.
 Ampliaciones	o	modificaciones	en	trazados	de	conductos	ocultos,	redes	de	fontanería,

etc.
 Modificaciones	en	las	instalaciones	de	climatización/ventilación	en	cumplimiento	de

la	normativa	de	aplicación	vigente.
 Otras,	según	cada	caso.

6. Renovación	completa	de	las	instalaciones	de	electricidad	o	climatización.

 Diseño	 y	 cálculo	 de	 la	 instalación	 completa	 conforme	 a	 legislación	 vigente	 y
necesidades	y	distribución	del	local.

 Suministro,	montaje,	conexión	y	puesta	en	servicio	de	todos	los	elementos.
 Pruebas	finales	y	legalización.
 Contrato	de	mantenimiento	preventivo	durante	el	año	de	garantía	de	la	obra.

7. Desplazamiento	de	equipamiento	con	certificación	asociada:	cajeros	y	cajas	fuertes.

 Levantado	 de	 cajas	 fuertes	 o	 cajeros	 automáticos,	 y	 traslado	 a	 nueva	 ubicación;
demolición	de	bancadas	o	cualquier	otro	elementos	asociado.

 Desconexión,	 reconducción	 y/o	 nuevo	 trazado	 de	 líneas	 eléctricas	 o	 de	 datos
asociadas	y	reconexión	en	nueva	ubicación.

 Ejecución	o	suministro	de	sistema	de	soporte	(bancada,	placa	de	anclaje,...),	anclaje	y
certificación	del	mismo	conforme	a	la	legislación	vigente	aplicable.
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3. DESCRIPCIÓN	DETALLADA	POR	CAPÍTULOS

El	alcance	de	 los	 trabajos	contempla	 la	ejecución	completa	de	 todos	 los	capítulos	descritos	 ‐y	aquellos	
otros	no	descritos	pero	necesarios	para	garantizar	el	cumplimiento	de	normativas	y	el	buen	desarrollo	
de	 la	 obra‐,	 y	 se	 consideran	 incluidos	 todo	 el	material,	mano	de	obra,	 elementos	 y	 equipos	 auxiliares,	
comprobaciones,	 controles	 de	 calidad,	 remates	 y	 limpieza	 necesarios	 hasta	 la	 finalización,	 puesta	 en	
marcha	y	verificación	del	correcto	funcionamiento	de	todos	ellos.	

Se	consideran	incluidos	dentro	de	cada	capítulo	el	suministro,	la	colocación	y	el	montaje	y/o	conexión	–si	
procede‐	 de	 todos	 los	 elementos,	 materiales	 y	 equipos	 correspondientes,	 con	 todos	 sus	 accesorios	
complementarios.	 Igualmente,	 se	 consideran	 incluidos	 la	 mano	 de	 obra	 y	 las	 ayudas	 necesarias	 –
demoliciones,	 desmontaje	 y	montaje	 de	 piezas,	 apertura	 de	 rozas	 y/o	 huecos,	 remates,	 etc‐,	 así	 como	
todos	 los	medios,	equipos	auxiliares,	andamiaje	y	elementos	de	protección	para	viandantes	y	usuarios	
del	edificio,	indispensables	para	la	ejecución	de	cada	partida.	

Las	 marcas	 y	 modelos	 aquí	 reflejados	 se	 consideran	 como	 referencia	 para	 la	 descripción	 de	 las	
características	mínimas	y	las	especificaciones	técnicas	de	los	sistemas	y	equipos	mencionados,	pudiendo	
ser	 sustituidas	 por	 otras	 siempre	 que	 las	 prestaciones	 de	 los	 elementos	 igualen	 o	 superen	 las	 de	 las	
marcas	prescritas,	y	su	operatividad	resuelva	de	manera	similar	los	requerimientos	que	se	pretenden.	

3.1. MEMORIA	DE	CALIDADES	PARA	OFICINAS	PRO‐RETAIL	

1. FACHADA	Y	EXTERIORES
2. ROTULACIÓN
3. ZONA	24/7
4. INTERIORES

PARAMENTOS	
TABIQUERÍA	
TECHOS	
REVESTIMIENTOS	PILARES,	PÓRTICOS	Y	BANDEJAS	DE	TECHO	
SUELOS	
PINTURAS	

5. VARIOS
BAÑOS	DE	MINUSVÁLIDOS	
SECTORIZACIÓN	DE	INCENDIOS		
REVESTIMIENTOS	ZONA	INTERIOR	DE	LA	OFICINA		
FASES	
CERRAMIENTO	PROVISIONAL	EXTERIOR	
PROTECCIÓN	SOLADO	
BANCADAS,	CAJEROS	Y	CAJAS	FUERTES	
SEÑALIZACIÓN	
LIMPIEZA	
DEMOLICIONES,	TRABAJOS	PREVIOS	Y	AYUDAS	
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A	continuación	se	describen	técnicamente	las	actuaciones	a	llevar	a	cabo	en	el	local	para	la	consecución	
de	los	objetivos	marcados:	

1. FACHADA	Y	EXTERIORES

Como	criterio	general,	se	actuará	sobre	el	paño	de	acceso	principal	a	la	oficina.	En	los	casos	particulares	
en	 los	 que	 la	 carpintería	 existente	 no	 cumpla	 con	 los	 requerimientos	 de	 estanqueidad,	 por	 razones	
constructivas,	con	el	consenso	y	criterio	de	la	dirección	facultativa,	y	siempre	bajo	la	última	decisión	de	
los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos,	se	procederá	a	su	sustitución	colocando,	como	
criterio	general	carpintería	de	aluminio	con	RPT,	de	madera,	o	de	PVC	en	función	de	la	actual	carpintería	
existente	en	 la	fachada	 	y	en	consonancia	con	el	edificio,	o	bien	la	exigencia	mínima	que	refleje	el	CTE,	
según	la	zona	climática	y	la	normativa	medioambiental	local	y	autonómica	en	cada	caso	particular.	

Este	paño	de	entrada	quedará	conformado	por	una	puerta	automática	de	vidrio	de	medidas	y	número	de	
hojas	a	ajustar	con	la	carpintería	existente,	según	medidas	de	planos	de	implantación,	sistema	ST	FLEX	
SECURE	 ES	 200	 2D	 de	 DORMA,	 de	 acabado	 RAL,	 anodizado	 plata	 o	 acero	 inoxidable	 a	 definir,	 vidrio	
laminado	 resistente	 a	 la	 intrusión	 (resistencia	 clase	WK2)	 P4A,	 adheridos	 al	 marco	 con	 un	 adhesivo	
especial.	Vendrá	dotada	de	anclaje	especial	para	cumplir	los	requerimientos	de	la	clase	de	resistencia	a	la	
intrusión	WK2/RC2	según	UNE	EN1627‐1630,	4	puntos	de	bloqueo	multipunto	y	guía	empotrada	en	el	
suelo	 en	 todo	el	 ancho	de	 la	hoja.	Como	dispositivos	 accesorios	 se	dispondrá	de	módulo/s	y	 sensores	
infrarrojos	 de	 seguridad	 anti‐atrapamiento	 necesario	 según	 la	 disposición	 de	 hueco	 y	 puerta/s	 y	
distancias	a	paramentos.	Respecto	al	sistema	de	seguridad	en	vías	de	evacuación	(Dual	Drive	2D),	deberá	
cumplir	 la	 normativa	 europea	 de	 Seguridad	 en	 uso	 UNE	 EN	 16005	 llevando	 sistema	 redundante	 de	
seguridad.	 Los	 pulsadores	 irán	 integrados	 en	 la	 puerta	 en	 acabado	 RAL	 o	 de	 acero	 inoxidable,	 estará	
preparada	 para	 apertura	 con	 lector	 de	 tarjeta	 exterior,	 llevará	 un	 dispositivo	 interior	 de	 cierre	 con	
temporizador	 que	 permita	 el	 bloqueo	 interior	 temporal,	 apertura	manual	 desde	 el	 interior	 y	 llave	 de	
bloqueo	con	cilindro	y	 llave.	Llevará	pulsador	de	apertura	comunicado	con	el	operador	sin	cables	y	 la	
central	admitirá	la	posibilidad	de	enlace	con	control	de	accesos	externos.	

En	determinados	 casos,	 cuando	así	 se	 contemple	en	 la	 implantación,	por	 razones	 constructivas,	 con	el	
consenso	 y	 criterio	 de	 la	 dirección	 facultativa,	 y	 siempre	 bajo	 la	 última	 decisión	 de	 los	 técnicos	 de	 la	
Subdirección	 de	 Inmuebles	 de	 Correos,	 la	 entrada	 se	 dispondrá	 mediante	 carpintería	 de	 puertas	
abatibles.	En	estos	casos,	para	el	acceso	a	la	oficina	a	través	de	la	zona	24/7,	se	instalará	un	sistema	de	
control	para	la	apertura,	mediante	Lector	de	banda	magnética	de	deslizamiento,	con	carcasa	con	acabado	
níquel	satín.	El	sistema	se	complementará	con	la	instalación	de	un	abrepuertas/cerradero	eléctrico,	que	
se	adaptará	a	las	características	de	la	estructura	de	la	puerta	donde	va	a	ser	acoplado,	no	afectando	a	la	
cerradura	existente.	

La	carpintería	existente,	 en	el	 caso	de	no	sustituirse,	 se	 forrará	con	estructura	vista	de	Aluminio	en	el	
color	RAL	definido,	quedando	abrazada	y	unificada	a	 la	nueva	puerta	automática.	En	el	 caso	de	que	 la	
viga	sustentadora	quede	vista	al	no	existir	falso	techo	en	el	24/7	o	por	cualquier	motivo,	se	deberá	forrar	
esta	viga	con	acabado	RAL,	anodizado	plata	o	acero	inoxidable	según	requerimientos	de	los	Técnicos	de	
la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	

En	 el	 caso	 de	 existir	 un	 cortavientos	 interior	 con	 doble	 puerta,	 que	 se	 mantenga	 en	 el	 plano	 de	
implantación,	se	sustituirán	las	puertas	abatibles	por	puertas	automáticas	con	las	mismas	características	
definidas	anteriormente.	
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Sobre	el	resto	de	perfilería	de	la	carpintería	de	Aluminio	existente,	tanto	exterior	como	interior,	en	los	
paños	ciegos	de	fachada	revestidos	con	aluminio,	y	en	los	forrados	de	pilares	y	del	sobre,	se	realizará	una	
imprimación	epoxídica	de	base	para	aplicar	una	pintura	protectora	antioxidante	de	acabado	satinado	de	
poliuretano	de	dos	componentes,	según	el	RAL	a	definir	por	criterios	de	color	corporativo	por	parte	de	
los	 técnicos	de	 la	Subdirección	de	 Inmuebles	de	Correos,	 con	garantía	de	10	años	de	durabilidad.	Si	 la	
terminación	de	la	fachada	se	compone	de	otros	materiales	se	seguirán	las	directrices	de	la	nueva	imagen	
por	medio	de	pinturas	o	revestimientos,	asegurando	su	durabilidad	al	exterior.	

Tras	 la	 retirada	 de	 los	 actuales	 rótulos,	 se	 realizará	 la	 limpieza	 de	 la	 fachada,	 la	 retirada	 de	 antiguos	
vinilos,	y	se	realizarán	todas	las	reparaciones	que	sean	necesarias	en	la	fachada	relativas	a	humedades,	
goteras,	 filtraciones,	 desconchones,	 desperfectos	 y	 patologías	 en	 los	 revestimientos,	 dejando	 la	 pared	
soporte	totalmente	preparada	para	la	nueva	imagen	a	disponer.		

De	la	misma	forma,	se	realizará	la	recomposición	y	modificación	de	la	fachada,	en	los	casos	que	para	la	
realización	de	la	nueva	distribución	y	ejecución	del	nuevo	diseño	de	fachada,	sea	necesario,	mediante	la	
formación	de	cerramiento	 formado	por	 fábrica	de	 ladrillo	perforado	 tosco	para	revestir	o	 ladrillo	cara	
vista,	enfoscado	interiormente,	cámara	de	aire	con	aislamiento	y	trasdosado	interior.	Los	revestimientos	
exteriores	 se	 realizarán	 en	 consonancia	 con	 los	 actuales	 revestimientos	 existentes	 en	 el	 edificio,	 y	 la	
formación	del	cerramiento	cumplirá	con	la	exigencia	mínima	que	refleje	el	CTE,	según	la	zona	climática	y	
la	normativa	medioambiental	local	y	autonómica	en	cada	caso	particular.	

2. ROTULACIÓN

Se	desmontarán	los	rótulos	existentes	en	las	zonas	que	sean	objeto	de	la	reforma,	y	serán	sustituidos	por	
los	elementos	que	estén	contemplados	en	el	alzado	de	la	implantación.		

Como	criterios	generales,	los	elementos	de	rotulación	serán	los	siguientes:	

 Rótulo	 luminoso	 fachada	 oficinas,	 que	 sustituirá	 longitudinalmente	 al	 existente,	 pudiendo
cambiar	 su	 disposición	 según	 diseño	 técnico.	 Se	 podrá	 colocar	 sobre	 fachada	 o	 descolgado	 y
estará	 conformado	 por	 un	 cajón	 de	 Aluminio	 de	 2	 mm	 de	 espesor,	 lacado	 a	 180°	 con	 textos
calados	en	su	parte	frontal	en	relieve	de	15	mm	de	espesor	e	iluminación	mediante	doble	tira	de
leds	para	la	correcta	iluminación	de	los	mismos.

 Cornamusa	 corpórea,	 que	 irá	 situada	 o	 bien	 exenta	 o	 bien	 parte	 embutida	 sobre	 el	 rótulo
luminoso,	construida	con	plancha	de	aluminio	de	2	mm	espesor	y	retroiluminada	con	leds.

 Tótem	servicios.	Unidad	exenta	 a	 colocar	 en	 fachada,	 según	diseño,	 conformado	en	plancha	de
aluminio	 de	 2	mm	 de	 espesor,	 con	 esquinas	 redondeadas,	 y	 frontal	 de	metacrilato	 con	 placas
independientes,	decoradas	mediante	vinilo	adhesivo	con	7	años	de	garantía.

 Light	 ‐box.	 Rótulo	 a	 colocar	 en	 fachada,	 formado	 por	 cajón	metálico	 de	medidas	 y	 situación	 a
definir	en	los	planos	de	implantación	y	de	características	iguales	al	tótem.

 Banderola	 Correos	 y	 Banderola	 Servired.	 En	 el	 caso	 de	 banderola	 existente,	 se	 procederá	 a	 su
sustitución	según	criterios	del	nuevo	diseño,	formada	por	cajón	metálico	iluminado	y	frontal	de
metacrilato	 decorado	 en	 vinilo	 adhesivo,	 iluminada	 interiormente	mediante	 leds	 y	 con	 cantos
redondeados.
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 Rótulo	tridimensional	descolgado.	Irá	situado,	siempre	que	la	altura	y	el	espacio	lo	permita	en	los
retranqueos	de	los	accesos,	o	bien	directamente	en	el	interior	pero	justo	delante	de	la	puerta	de
acceso.	 Estará	 conformado	 por	 un	 cajón	 de	 aluminio	 con	 bordes	 redondeados	 de	 2mm	 de
espesor,	con	textos	calados	en	relieve	de	15	mm	de	espesor	e	iluminación	interna	mediante	leds,
según	 leyendas	 e	 imagen	 corporativa	 descrita	 por	 parte	 de	 los	 técnicos	 de	 la	 Subdirección	 de
Inmuebles	de	Correos.

En	 todos	 los	 elementos	 de	 rotulación,	 se	 dispondrá	 de	 registros	 y	 la	 accesibilidad	 necesaria	 para	 la	
sustitución	de	leyendas	e	iluminación,	siempre	debidamente	protegidos	contra	manipulación	externa.	

Se	colocará	una	banda	en	vinilo	sobre	el	vidrio	de	fachada	(interior	y/o	exterior)	con	impreso	a	definir	
por	parte	de	 los	 técnicos	de	 la	Subdirección	de	 Inmuebles	de	Correos	de	hasta	60	cm	de	altura,	 según	
criterios	de	imagen	corporativa.	

3. ZONA	24/7

Se	dispondrá	de	vestíbulo	24/7	cuando	así	sea	reflejado	en	los	planos	de	implantación	de	la	oficina	en	
concreto.	Este	espacio	albergará	los	equipos	definidos	en	la	implantación	tales	como	CityPaq,	Dropbox,	
máquina	de	vending,	apartados	postales,	cajero,	etc.		

Como	 criterio	 general	 esta	 superficie	 quedará	 delimitada	 con	 un	 tabique	 resistente	 anti‐intrusión	 con	
sistema	 Knauf	 Aquapanel	 con	 placa	 de	 GRC	 sellado	 hasta	 forjado,	 con	 su	 correspondiente	 estructura	
según	la	altura	a	cubrir,	terminado	con	una	placa	de	yeso	al	exterior	preparada	para	ser	revestida,	dos	
placas	 de	 yeso	 al	 interior,	 y	 lana	 mineral	 semirígida	 de	 40kg/m3	 de	 densidad	 mínima	 fijado	 en	 su	
interior.		

En	otros	casos,	cuando	así	quede	reflejado	en	el	plano	de	implantación,	el	perímetro	de	esta	superficie	
con	el	interior	de	la	oficina	se	delimitará	con	carpintería	de	aluminio	y	vidrio	de	seguridad,	cumpliendo	
en	todo	caso	 las	exigencias	mínimas	que	refleje	el	CTE,	y	garantizando	en	 todo	momento	 la	seguridad,	
para	evitar	e	impedir	la	posible	entrada	directa	no	deseada	en	la	oficina.	

Se	completará	el	cierre	de	la	zona	24/7	hacía	el	interior	de	la	oficina	con	una	puerta	enrollable	de	lamas	
de	 aluminio	 extrusionado	 modelo	 XT‐10	 ciegas	 de	 TECCONTROL	 GEZE	 serigrafiadas	 con	 impresión	
digital	de	taller	según	el	diseño	aportado.	Según	el	plano	de	implantación	la	zona	puede	estar	cerrada	por	
más	de	una	puerta	enrollable	hacía	el	 interior.	La	puerta	enrollable	estará	automatizada	con	motor	de	
centro	 de	 eje	 230v,	 un	 cuadro	 de	 control	 de	 hombre	 presente	 y	 2	 ud/cierre	 de	 taquillas	 inox.	 de	
desbloqueo	 exterior	 e	 interior.	 Las	 guías	 de	 soporte	 laterales	 serán	 de	 aluminio	 estructural	
autoportantes	dobles,	irán	empotradas	y	ocultas	en	los	paramentos	y	será	la	dispuesta	por	el	fabricante	
para	asegurar	anti‐intrusión.		

La	parte	superior	se	resolverá	con	un	falso	techo	continuo	de	cartón	yeso	liso	preparado	para	pintar.	En	
las	oficinas	en	las	que	haya	instalada	una	máquina	de	climatización	sobre	esta	zona,	se	ejecutará	un	falso	
techo	 modular	 desmontable	 metálico‐acústico	 de	 aluminio	 prelacado	 microperforado,	 que	 permita	 el	
acceso	para	su	registro	y	mantenimiento.	

Según	plano	de	implantación	se	colocará	el	rótulo	tridimensional	en	este	espacio	o	bien	al	exterior.	

Se	 ejecutarán	 las	 estructuras	metálicas	 auxiliares	 requeridas,	 tanto	 para	 el	 falso	 techo,	 como	 para	 los	
encuentros	 de	 las	 tabiquerías	 con	 los	 paramentos	 verticales,	 carpinterías	 existentes	 o	 vidrios,	 y	 como	
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formación	 de	 dinteles	 para	 huecos	 o	 cargaderos	 para	 la/s	 puerta/s	 enrollable/s	 y/o	 la/s	 puerta/s	
automática/s.	

Si	no	fuese	posible	garantizar	la	seguridad	del	recinto	mediante	el	cierre	de	tabiquería	hasta	el	forjado,	
deberá	 quedar	 aislado	 mediante	 el	 falso	 techo,	 que	 será	 registrable	 pero	 no	 desmontable,	 y	 será	
dispuesto	 con	 lamas	 metálicas	 de	 acero	 inoxidable	 o	 bien	 será	 ejecutado	 un	 falso	 techo	 continúo	 de	
cartón‐yeso	con	una	estructura	metálica	auxiliar	superior.	

Se	realizará	la	apertura	de	huecos,	cajeados,	anclajes	y	encuentros	que	sean	necesarios	en	la	tabiquería	
que	delimita	esta	zona	para	los	equipos	que	quedarán	ubicados.	

Se	 ejecutará	 el	 espacio	 requerido	 para	 el	 acceso	 trasero	 al	 Dropbox,	 que	 constará	 de	 puerta	 de	 paso	
normalizada,	 ciega	 y	 lacada	 acorde	 a	 los	 revestimientos	 de	 la	 oficina,	 totalmente	 enrasada	 con	 el	
paramento,	con	bisagras	y	marco	oculto,	cerradura	de	inoxidable,	muelle	cierrapuertas	y	tope.	

El	 solado	 de	 la	 zona	 24/7	 seguirá	 los	 criterios	 generales	 aplicados	 para	 el	 pavimento	 interior	 (ver	
apartado	 de	 SOLADOS)	 y	 se	 dejará	 en	 la	 zona	 de	 la	 entrada	 un	 felpudo	 acrílico	 de	 medidas	 según	
implantación,	 modelo	 EERF008404,	 espesor	 1,50cm	 de	 la	 marca	 AMTICO	 colocado	 enrasado	 con	 el	
pavimento	y	sin	junta	sobre	marco	metálico	de	acero	inoxidable	preparado	anteriormente.	

4. INTERIORES

PARAMENTOS	

Se	desmontarán	todos	los	revestimientos,	panelados	y	zócalos	perimetrales	de	paramentos	verticales	y	
pilares	 interiores	 y	 exentos	 donde	 se	 vaya	 a	 realizar	 la	 nueva	 distribución,	 dejando	 los	 paramentos	
preparados	para	el	nuevo	revestimiento,	mediante	trasdosado	semidirecto	de	cartón	yeso	sistema	Knauf,	
que	pueda	ser	soporte	del	nuevo	mobiliario	y	expositores.	

En	determinados	 casos,	 según	 criterio	 de	 los	 técnicos	 de	 la	 Subdirección	de	 Inmuebles	 de	Correos,	 se	
podrán	 mantener	 ciertos	 revestimientos	 existentes,	 que	 en	 todo	 caso	 deberán	 ser	 regularizados,	
terminándolos	posteriormente	con	pintura	al	esmalte,	quedando	correctamente	terminados	para	poder	
instalar	el	nuevo	mobiliario	y	expositores.	

Estos	trasdosados	o	paramentos	serán	soporte	del	nuevo	mobiliario	a	disponer,	realizando	los	anclajes,	
sujeciones,	encuentros,	remates	y	repasos	necesarios	entre	el	nuevo	mobiliario	y	la	envolvente.	

En	las	zonas	donde	no	se	vayan	a	colocar	expositores	o	mobiliario	se	colocará	un	panelado	laminado	de	
tableros	de	madera	aglomerada	o	DM	de	16mm,	revestido	en	melamina	con	estructura	auxiliar	para	su	
sujeción.	

En	los	armarios	que	se	mantengan	se	sustituirán	las	hojas	panelándolas	con	el	mismo	revestimiento	que	
los	pilares,	pórticos	y	resto	de	los	elementos	nuevos	a	disponer,	adaptándolos	a	la	nueva	imagen	o	bien	
se	pintarán	según	indicaciones	de	plano	de	referencia.	

TABIQUERÍA	

Se	demolerán	todos	los	tabiques	interiores	existentes	que	por	el	nuevo	diseño	de	oficina	así	se	requiera,	
y	 se	 levantarán	 los	 tabiques,	 carpinterías	 o	 vestíbulos	 interiores	 necesarios	 acordes	 a	 la	 nueva	
distribución.	Se	realizarán	a	su	vez	la	tabiquería	de	separación	de	espacios,	delimitando	la	superficie	de	
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despachos,	 zonas	 interiores,	 separación	 entre	 zona	 pública	 y	 zona	 de	 back‐office,	 cuartos,	 etc.,	 con	
tabique	 autoportante	 de	 cartón‐yeso	 cumpliendo	 con	 los	 correspondientes	 requerimientos	 a	 nivel	 de	
normativa.	

La	 división	 y	 distribución	 de	 espacios	 se	 resolverá	 como	 criterio	 general	 mediante	 tabiquería	 seca	
autoportante	de	cartón‐yeso,	pudiendo	realizarse	 también	en	determinados	casos	mediante	 tabiquería	
de	ladrillo	cerámico	recibido	con	mortero,	o	también	con	tabiquería	prefabricada,	tipo	U‐	Glass	etc.,	por	
razones	 constructivas,	 con	 el	 consenso	 y	 criterio	 de	 la	 dirección	 facultativa,	 y	 siempre	 bajo	 la	 última	
decisión	de	los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	

Los	despachos	 interiores	 como	criterio	general,	quedarán	delimitados	por	mampara	modular	 formada	
por	 paneles	 ciegos,	 acristalados,	 o	mixtos,	 tipo	MOVINORD	 92/11	 de	 perfilería	 oculta,	módulo	mixto,	
formado	por	zócalo	inferior	ciego		y	resto	vidrio.	Modulación	estándar	de	1.200	mm.	Espesor	total	de	80	
mm.	 formado	 por	 una	 estructura	 interior	 autoportante	 y	 exterior	 de	 acero	 galvanizado	 Sendzimir,	
calidad	 según	 norma	 EN	 10.346:2009	 (DX51D+Z).	 Elementos	 metálicos	 con	 tratamiento	 previo	 de	
desengrase	y	aplicación	electrostática	de	polvo	poliéster	o	epoxi,	polimerizado	en	horno	a	200ºC,	con	un	
espesor	de	capa	de	pintura	de	50/90	micras	y	tolerancias	en	color	medidas	según	DIN	5033.	

Paneles	 de	 aglomerado	 de	 13mm	 revestidos	 de	melamina	 o	 de	DM	de	 13mm	 lacado,	 utilizando	 como	
criterios	 generales	 color	 gris	 oscuro,	 cerezo	 o	wengué,	 a	 determinar	 por	 los	 técnicos	 de	 Correos,	 con	
canteados	en	los	cuatro	lados.		Las	entrecalles	que	forman	la	modulación	llevarán	embutida	una	lambeta	
de	PVC	de	doble	dureza	de	10	mm	de	ancho	que	proporciona	estanqueidad	acústica.		

Rodapié	 y	 coronación	 remetidos	 formando	 la	 partición	 una	 llaga	 con	 el	 suelo	 y	 el	 techo	 de	 20mm.	
Aislamiento	interior	de	lana	mineral	de	50	mm	de	espesor	y	30/40	Kg/m3	de	densidad.	Vidrios	de	4	a	6	
mm	de	espesor.	Espacio	libre	entre	vidrios	de	52	mm.	Desmontabilidad	de	los	vidrios	independiente	de	
la	estructura	por	su	ajunquillamiento	perimetral	por	ambas	caras.	Reinstalación	e	intercambiabilidad	de	
los	módulos.		

Incluido	puerta	vidriera	de	MOVINORD	92/11	de	perfilería	oculta,	con	largueros	hasta	la	parte	superior.	
Modulación	estándar	de	909	mm.	Hoja	de	puerta	suelo/techo	de	vidrio	templado	Clarit	de	830	mm	de	
anchura	 y	10	mm	de	espesor.	Bisagras	y	 cerradura	a	 juego.	Herraje	 tipo	pomo	Meroni,	manilla	AGB	o	
Hoppe	con	cerradura.	Reinstalación	e	intercambiabilidad	de	los	módulos.		

Sistema	 de	 gestión	 de	 la	 calidad	 ISO	 9001:2008	 certificado	 por	 LLOYD’S	 REGISTER	 QUALITY	
ASSURANCE.	Todos	los	elementos	necesarios	incluidos	para	su	instalación.	Suministrado	e	instalado	por	
distribuidor	homologado	por	el	fabricante.	

La	 altura	 de	 estas	 mamparas,	 como	 criterio	 general	 será	 de	 2,50	 metros,	 pero	 en	 función	 de	 la	
composición	de	cada	oficina	el	entorno	podrá	estar	entre	2,30	a	3,00	metros,	o	incluso	llegar	hasta	falso	
techo.	El	zócalo	inferior	tendrá	una	altura	estandarizada	de	0,90	a	1,10	m.	en	función	de	la	altura	total.	Se	
seguirán	en	 todo	caso	 las	 indicaciones	y	detalles	del	plano	de	 implantación,	y	 la	última	decisión	de	 los	
técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	

TECHOS	

Como	criterio	general	se	mantendrán	los	falsos	techos	existentes,	realizando	reposiciones	de	las	placas	
cuando	se	retiren	elementos	de	instalaciones	o	interfieran	con	los	pórticos	de	mobiliario	a	disponer.	Las	
instalaciones	del	techo	actual	se	transfieren	a	las	bandejas	de	los	pórticos,	por	lo	que	se	hará	necesario	
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realizar	la	reposición	de	las	mismas.	Si	existe	señalética	o	rotulación	colgada	del	techo,	se	levantará	con	
el	mismo	criterio,	reponiendo	las	placas	o	reparando	el	techo	si	se	trata	de	uno	continúo.		

Todas	las	placas	de	falso	techo	de	las	oficinas	o	las	zonas	que	se	encuentren	manchadas	o	deterioradas,	
serán	 reparadas	 para	 conseguir	 una	 imagen	 adecuada	 al	 diseño	 proyectado.	 En	 caso	 de	 diferentes	
tonalidades	 en	 la	 reposición	 de	 placas,	 se	 agruparán	 o	 unificarán	 por	 zonas	 hasta	 conseguir	 similitud	
cromática.	

En	el	caso	de	que	el	falso	techo	de	alguna	oficina	se	encuentre	en	un	mal	estado	de	conservación	o	esté	
muy	deteriorado,	y	siempre	bajo	el	criterio	de	los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos,	
se	procederá	a	su	total	sustitución,	eligiendo	para	tal	un	falso	techo	metálico	de	placas	de	chapa	de	acero	
perforada	pintada	al	horno	de	600x600	mm	con	fajeado	perimetral	de	techo	continuo	de	cartón‐yeso	o	
escayola.	

En	las	zonas	donde	se	derriben	anteriores	tabiques,	y/o	en	los	encuentros	del	techo	existente	con	la	zona	
24/7,	 se	dispondrá	un	 falso	 techo	 continuo	de	 cartón‐yeso	o	 escayola,	 quedando	 totalmente	 acorde	al	
techo	existente	que	se	mantiene,	incluyendo	la	estructura	auxiliar	de	perfiles	y	soporte	necesaria.		

Cuando	se	refleje	en	planos	la	zona	del	rincón	del	coleccionista,	se	realizará	un	falso	techo	específico	para	
tal	fin.	Irá	marcado	por	un	plafón	construido	mediante	placa	de	aluminio	de	2mm	de	espesor	con	bordes	
redondeados,	preparado	para	realizar	su	montaje	suspendido	del	techo,	centrado	en	el	foso	ubicado	en	
este	 techo	 y	 suspendido	 del	mismo	 140mm	 (medida	 a	 confirmar	 en	 planos)	 con	 el	 fin	 de	 que	 pueda	
difuminarse	la	iluminación	indirecta.	

En	la	parte	inferior	llevará	un	contorno	también	de	aluminio	de	2mm	de	espesor	que	marcará	una	orla	de	
60mm	con	un	relieve	de	40mm	y	sobre	ésta	se	colocará	una	placa	de	metacrilato	blando	hielo	de	8	ó	10	
mm	de	 espesor,	 la	 cual	 llevará	 una	 gráfica	 del	 logo	 de	 correos	 u	 otro	 en	 vinilo	 corporativo	 y	 el	 resto	
también	en	vinilo	en	color	a	definir.	Se	dispondrán	4	 luminarias	en	 las	esquinas	del	 tipo	descrito	en	 la	
parte	de	instalaciones.	Estará	retroiluminado	con	Leds	y	el	montaje	estará	diseñado	para	que	sea	fácil	el	
acceso	para	su	mantenimiento.	

El	 plafón	 irá	 rodeado	 por	 un	 falso	 techo	 de	madera	 registrable,	 con	 absorción	 acústica,	 fabricado	 con	
soporte	MDF	en	16mm	de	espesor,	acabado	en	melamina	o	madera	natural,	lisos	o	ranurados	por	ambas	
caras,	o	solo	en	cara	posterior	según	definición,	con	velo	negro	acústico	pegado	en	cara	interna	de	borde	
macho‐hembra,	 sobre	estructura	galvanizada	autoportante	de	U	como	elemento	horizontal	y	maestras	
como	elemento	vertical,	con	una	separación	entre	ejes	de	60	cm	y	un	foseado	con	iluminación	indirecta	
de	escayola	o	cartón‐yeso	y	estructura	de	hierro	galvanizado,	conformando	el	perímetro	del	plafón	con	
bordes	y	piezas	especiales	curvas.	

Se	 dejará	 una	 previsión	 de	 los	 distintos	 materiales	 que	 se	 utilicen	 en	 techo,	 unos	 2,00	 m²	
aproximadamente,	 almacenados	 en	 el	 local,	 para	 posteriores	 reparaciones	 o	 imprevistos	 que	 puedan	
surgir.	
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REVESTIMIENTOS	 PILARES,	 PARAMENTOS	 PERIMETRALES,	 PANELADOS,	 PÓRTICOS	 Y	 BANDEJAS	 DE	
TECHO	

La	configuración	interior	de	los	revestimientos	de	los	pilares,	trasdosados	perimetrales	y	formación	de	
los	pórticos	horizontales	del	techo,	quedarán	definidos	en	longitud	y	forma	por	los	planos	y	detalles	de	la	
implantación.		

Se	colocará	un	falso	techo	abierto	de	lamas	sistema	LLEDÓ	CEILING	WOOD	STRAPS	WS‐22V	dispuesto	
por	debajo	del	 falso	techo	actual	a	modo	de	pórticos	horizontales,	a	 la	altura	y	disposición	marcada	en	
planos	 de	 implantación,	 que	 se	 ejecutará	 de	 forma	 general	 entre	 pilares,	 encima	 de	 mostradores,	 en	
elementos	singulares	y	en	el	perímetro	del	local.		

El	falso	techo	a	incorporar	es	un	sistema	de	lamas	abierto,	formado	por	listones	de	madera	aglomerada	
revestida	de	melanina	o	chapada	con	madera	natural,	color	o	especie	a	elegir,	de	sección	rectangular	y	
dimensiones	 	 80	 x	20	mm	de	 canto,	 separados	 a	 ejes	75mm.	Las	 lamas	 estarán	 colocadas	 en	posición	
paralelas	 entre	 sí,	 sujetas	 mediante	 perfileria	 oculta	 fabricada	 en	 aluminio	 extrusionado	 ensamblada	
sobre	 regletas	 almenadas	 de	 PVC	 para	 posibilitar	 la	 sujeción	 de	 la	 lama,	 con	modulación	 variable	 en	
función	 de	 la	 distancia	 y	 longitud	 de	 lamas.	 El	 sistema	de	montaje	 se	 realiza	mediante	 presión	 de	 las	
regletas	que	 recogen	 la	 lama	y	 cierre	de	 seguridad	para	evitar	 la	extracción	o	desprendimiento	y	 será	
completamente	registrable.	

En	sentido	 longitudinal	el	cierre	del	 techo	se	realizará	mediante	una	 lama	de	dimensiones	entre	200	y	
300mm,	en	el	sentido	transversal	se	continuará	la	lama	de	forma	vertical	hasta	la	misma	altura,	ingletada	
y	encolada.		

El	sistema	llevará	incorporado	una	candileja	oculta	para	iluminación	indirecta	y	permitirá	la	disposición	
de	las	luminarias	mediantes	islas	que	se	sujeten	entre	las	lamas	y	que	queden	enrasadas	a	cara	inferior	
del	listón,	según	sistema	integrado	del	fabricante.	

Se	dispondrá	una	estructura	auxiliar	para	la	sujeción,	anclaje	y	estabilidad	de	estos	pórticos	horizontales,	
en	 función	de	 la	 luz	que	exista	entre	ellos,	mediante	elementos	portantes	y	perfilería	de	aluminio,	 tipo	
viga‐cercha	 de	 aluminio,	 que	 estarán	 adosados	 y	 anclados	 a	 los	 pilares,	 que	 posibilitarán	 no	 realizar	
ninguna	 sujeción	al	 techo.	En	 los	 casos	donde	 la	 luz	 lo	determine	necesario,	 esta	 sujeción	 se	 realizará	
mediante	varillas	roscadas	M‐6	o	 tirantes	 lisos	de	acero,	 tacos	 latonados	y	pletinas	ancladas	al	 forjado	
superior,	 según	 la	distancia	determinada	en	cada	caso.	La	estructura	de	 las	 lamas	perimetrales	 llevará	
estructura	oculta	mediante	cables	a	modo	de	cartela	anclados	a	paramento	portante.	

En	los	casos	en	los	que	sea	necesario	colocar	tirantes	o	varillas	a	forjado,	la	transición	de	esta	estructura	
en	la	unión	con	el	falso	techo	existente	se	realizará	mediante	una	pletina	que	permita	el	desmontaje	del	
falso	techo	de	lamas	sin	desmontar	el	existente	y	sin	tener	que	cajear	la	placa,	disponiendo	dos	varillas	
separadas,	una	hasta	el	falso	techo	existente	y	otra	hasta	el	forjado,	debiendo	siempre	anclarse	a	forjado.	

Para	 los	 pilares	 y	 trasdosados	 perimetrales	 se	 dispondrá	 de	 una	 estructura	 auxiliar	 de	 montantes	
verticales	y	perfiles	horizontales	para	 la	sujeción	del	panelado.	La	disposición	y	separación	de	perfiles	
será	la	permita	adoptar	las	dimensiones	definidas	en	el	plano	(60‐80	cm.)	y	albergar	los	elementos	que	
en	 su	 caso	 haya	 que	 disponer,	 tales	 como	 cajeados,	 expositores,	 estanterías,	 nichos	 para	 pantallas,	
cajeados	varios	para	instalaciones,	el	recercado	para	la	estructura	auxiliar	de	las	bandejas,	etc.	Dispondrá	
de	 un	 perfil	 de	 refuerzo	 a	 2,10	 metros	 de	 altura	 en	 los	 paramentos,	 que	 permita	 poder	 anclar	 los	
elementos	de	mobiliario	posteriormente.	
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En	éstas	bandejas	se	realizarán	las	aperturas	de	huecos	y	perforaciones	necesarias	para	las	instalaciones	
correspondientes,	debiendo	discurrir	todas	las	líneas	y	cableados	por	la	parte	oculta	de	estas	bandejas.	

Los	 elementos	 metálicos	 auxiliares	 que	 sea	 necesario	 disponer	 se	 protegerán	 e	 ignifugarán	 a	 fuego,	
mediante	pinturas	intumescentes,	 llegando	a	la	resistencia	necesaria.	En	determinados	casos	que	así	 lo	
determinen,	con	el	consenso	y	criterio	de	la	dirección	facultativa,	y	siempre	bajo	la	última	decisión	de	los	
técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos,	se	utilizarán	otros	materiales	protectores:	paneles	
ignífugos,	morteros	etc.	

SUELOS	

Como	 criterio	 general	 se	 colocará	 un	 pavimento	 de	 losetas	 vinílicas	 biseladas	 de	 la	 marca	 AMTICO,	
modelos	 AR0ASE34,	 AR0ALA22,	 AR0AGG11,	 sobre	 el	 solado	 existente,	 previa	 capa	 de	 imprimación,	
limpieza,	y	ejecución	de	dos	manos	de	capa	reguladora	de	mortero	autonivelante	de	secado	rápido	marca	
RAYT.	 El	 solado	 se	 ejecutará	 de	 forma	 continua	 bajo	 el	 mobiliario,	 en	 los	 despachos	 o	 cuartos,	 y	 se	
encontrará	delimitado	por	la	línea	de	mostradores,	cerrando	el	espacio	visual	según	diseño	de	planos	de	
implantación,	o	según	el	criterio	marcado	por	parte	de	los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	
Correos.	

El	diseño	y	distribución	del	solado	vendrá	determinado	por	los	planos	de	diseño	y	será	ejecutado,	previa	
aprobación	por	parte	de	Correos,	dentro	de	la	documentación	técnica	a	aportar	por	parte	de	la	empresa	
adjudicataria.	



SUBDIRECCIÓN	DE	INMUEBLES	

32 

Se	 dotará	 de	 las	 infraestructuras	 necesarias	 respecto	 a	 instalaciones,	 bien	 a	 través	 de	 suelo	 técnico	
existente	en	algunas	de	las	oficinas,	o	bien	ejecutando	las	rozas	necesarias	para	crear	nuevas	galerías	y	
cajas	de	registro,	que	quedarán	empotradas	en	el	solado	y	rematadas	con	el	pavimento	vinílico.	

Se	 tratarán	 las	 cajas	 de	 registro	 de	 los	 suelos	 técnicos	 o	 semi‐técnicos	 existentes	 para	 recibir	 el	
pavimento	vinílico,	dejándolas	ocultas	pero	sin	cegar,	y	en	todo	caso,	se	dejarán	preparadas	para	recibir	
el	mortero	autonivelante,	tratándolas	para	que	sean	estancas.	

La	actuación	se	extiende	a	toda	la	superficie	de	atención	al	público	incluyendo	rampas,	peldaños,	remates	
y	el	perímetro	será	rematado	con	un	rodapié	de	aluminio	de	medidas	a	elegir	por	parte	de		los	técnicos	
de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	Las	juntas	de	dilatación,	mamperlán,	remates	en	escaleras	y	
rampas,	etc	estarán	resueltas	mediante	perfilería	de	schluter	de	acero	inoxidable,	y	las	juntas	de	cambio	
de	nivel	 entre	pavimento	por	perfilería	de	 la	marca	Romus,	 en	ambos	casos	a	definir	por	parte	de	 los	
técnicos	de	Inmuebles	de	Correos.		

Como	 excepción,	 se	 podrá	 mantener	 como	 acabado	 el	 solado	 existente	 en	 oficinas	 representativas,	 y	
cuando	 así	 sea	 decidido	 por	 los	 técnicos	 de	 la	 Subdirección	 de	 Inmuebles	 de	 Correos,	 realizando	 un	
pulido	y	abrillantado	en	estos	casos.	

En	las	zonas	de	back‐office	donde	el	solado	se	encuentre	en	mal	estado,	cuando	existan	remates	o	juntas	
por	cambios	de	distribución,	se	procederá	a	su	solado,	reparación	y	regularización	para	conseguir	una	
superficie	 adecuada	 para	 recibir	 el	 pavimento	 vinílico	 AMTICO	 SPACIA	 de	 modelo	 a	 definir	 por	 los	
Técnicos	de	Inmuebles,	suministrado	en	losetas	y	colocado	con	idéntico	criterio	y	características	que	el	
pavimento	de	la	zona	de	atención	al	público.	

Se	 dejará	 una	 previsión	 de	 este	material,	 unos	 2	m2	 aproximadamente,	 almacenados	 en	 el	 local,	 para	
posteriores	reparaciones	o	imprevistos	que	puedan	surgir.	

PINTURAS	

Se	 regularizarán	 todos	 los	paramentos	 tanto	verticales	 como	horizontales	de	 la	 zona	de	actuación	con	
pintura	 plástica	 lisa	 de	 color	 oscuro	 RAL	 a	 definir	 por	 parte	 de	 los	 técnicos	 de	 la	 Subdirección	 de	
Inmuebles	 de	 Correos,	 incluyendo	 los	 fajeados,	 zonas	 de	 reposición,	 traseras	 de	mobiliario,	 cajeados,	
tabicas,	y	en	general	en	todas	las	superficies	que	no	vaya	a	ser	cubierta	por	panelados.		

Asimismo	 la	 carpintería	 metálica	 y	 la	 cerrajería	 serán	 repuestas	 con	 pintura	 al	 esmalte,	 previa	
preparación	de	soporte.		

La	fachada	será	tratada	según	las	indicaciones	del	capítulo	de	Fachadas	y	Exteriores.	

5. VARIOS

BAÑOS	DE	MINUSVÁLIDOS	

En	 el	 caso	 que	 sea	 necesario	 para	 la	 obtención	 de	 la	 preceptiva	 licencia,	 por	 requerimiento	 del	
Ayuntamiento,	 por	 normativa,	 o	 por	 ausencia	 y	 petición	 de	 la	 Propiedad,	 se	 realizará	 un	 aseo	 de	
minusválidos.	

Se	ejecutarán	 los	paramentos	mediante	 ladrillo	hueco	doble,	enfoscados,	maestreados	y	alicatados	con	
azulejo	blanco	brillo	20x20	cm	hasta	la	altura	del	falso	techo,	que	se	dispondrá	a	una	altura	de	2,20	m	a	



SUBDIRECCIÓN	DE	INMUEBLES	

33 

2,50	m.,	en	función	de	la	oficina.	El	falso	techo	será	modular	registrable	de	placas	de	yeso	laminado	en	
placa	vinílica	blanca	de	60x60	cm,	suspendido	de	perfilería	vista.	El	solado	se	realizará	con	baldosa	de	
gres	porcelánico	antideslizante	 clase	2,	 en	 color	y	dimensiones	a	 elegir	por	 los	 técnicos	de	propiedad,	
recibido	con	adhesivo,	sobre	recrecido	de	mortero	de	cemento,	y	rejuntado	con	mortero	tapajuntas.	

Dispondrá	de	una	puerta	de	paso	ciega	corredera,	de	una	hoja	normalizada	de	dimensiones	1000x2030	
mm.	 para	 dejar	 un	 hueco	 libre	 paso	mínimo	 de	 82	 cm.,	 formada	 por	 tablero	 de	madera	 aglomerada,	
revestidas	por	ambas	caras	con	Fórmica	de	1	mm	de	espesor,	color	gris	oscuro,	cerezo,	wengué	o	acorde	
a	 los	 paramentos	 contiguos	 ,	 a	 decidir	 por	 los	 técnicos	 de	 la	 propiedad.,	 con	 herrajes	 de	 colgar	 y	
deslizamiento	galvanizados,	dispondrán	de	rejilla	 inferior	de	ventilación	plana	de	aluminio	mate,	placa	
cuadrada,	cerradura	y	manillas	de	acero	inoxidable.	
Se	instalarán	aparatos	sanitarios	especiales:	lavabo	especial	para	minusválidos,	de	porcelana	vitrificada	
en	 color	 blanco,	 con	 cuenca	 cóncava,	 apoyos	 para	 codos	 y	 alzamiento	 para	 salpicaduras,	 colocado	
mediante	pernos	a	la	pared,	y	con	grifo	mezclador	monomando,	con	palanca	larga;	Inodoro	de	porcelana	
vitrificada	blanco,	de	 tanque	bajo,	 serie	normal.	 También	 se	 instalarán	barras	de	apoyo	doble	pared	y	
abatible	de	acero	inoxidable	a	cada	lado,	con	cubretornillos	de	fijación,	instalada	con	tacos	de	plástico	y	
tornillos	 a	 la	 pared	 y	 se	 colocará	 el	 conjunto	 de	 accesorios	 en	 metal	 cromado:	 toallero,	 jabonera,	
portarrollos	etc…	

SECTORIZACIÓN	DE	INCENDIOS		

Con	 los	 trabajos	 de	 la	 obra	 de	 adaptación,	 se	 cumplirá	 con	 la	 compartimentación	 de	 sectores	 de	
incendios	 correspondiente,	 y	 será	 necesario	 verificar	 y	 cumplir	 con	 la	 resistencia	 al	 fuego	 mínima	
establecida	 de	 los	 elementos	 separadores	 de	 estos	 sectores	 de	 incendio,	 disponiendo	 de	 todos	 los	
elementos	 y	 unidades	 que	 sean	 exigibles	 y	 aplicables	 y	 referidos	 a	 la	 estructura	 portante,	 paredes	 y	
techos,	 puertas	 de	 comunicación,	 vestíbulos	 de	 independencia,	 pasos	 de	 instalaciones,	 recorridos	 de	
evacuación,	reacción	a	fuego	de	los	elementos	constructivos	y	decorativos,	y	todas	las	unidades	que	sean	
necesarias	para	el	cumplimiento	de	la	normativa	contraincendios	correspondiente.	

REVESTIMIENTOS	ZONA	INTERIOR	DE	LA	OFICINA		

Las	superficies	 interiores	de	 la	zona	de	cartería	y	área	operativa	de	estos	 locales,	que	delimitan	con	 la	
superficie	 de	 la	 oficina	 que	 se	 va	 a	 reformar,	 y	 que	 se	 vean	 afectadas	 con	 los	 trabajos	 de	 reforma,	 se	
revestirán	acorde	a	los	mismos	materiales	existentes	en	esta	superficie	y	en	consonancia	con	lo	existente,	
en	paramentos,	solados	y	techos,	según	lo	existente:	zócalo	de	chapa	lagrimada,	de	gres	porcelánico,	yeso	
y	pintura,	solado	de	gres,	falso	techo	continuo	de	escayola	etc…	

FASES	

Las	 obras	 se	 ejecutarán	 por	 fases	 y	 con	 la	 oficina	 en	 funcionamiento,	 por	 lo	 que	 se	 deberá	 prestar	
especial	atención	a	la	señalización	de	las	zonas	de	atención	y	actividad	dentro	de	la	oficina	así	como	a	las	
normas	de	seguridad.	

Para	ejecutar	estos	 trabajos	por	 fases,	 se	utilizarán	paneles	aglomerados	de	madera	unidos	con	piezas	
especiales	 y	 con	 soportes	 y	 protecciones	 a	 suelo,	 techo	 y	 paredes,	 para	 delimitar	 las	 fases	 de	 obra	 y	
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separar	las	zonas	operativas	y	de	trabajo	con	las	zonas	de	obra.	Se	utilizarán	revestimientos	y/o	vinilos	
corporativos	y	de	señalización	a	definir	en	obra.	Se	protegerán	las	zonas	o	mobiliario	afectado,	sellando	
las	 juntas	 entre	 paneles	 para	 evitar	 la	 entrada	 de	 polvo	 y	 se	 colocará	 una	 lámina	 de	 polietileno	 en	 el	
espacio	 entre	 el	 panel	 y	 el	 falso	 techo,	 anclado	 debidamente	 y	 sellado	 a	 ambos.	 Se	 ejecutará	 el	
desmontaje	y	montaje	posterior	de	 la	división	según	requerimientos	de	 las	 fases	de	actuación	y	según	
indicaciones	de	los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	

Se	 deberá	 ejecutar	 la	 adecuación	 de	 las	 instalaciones	 requeridas	 para	 asegurar	 los	 suministros	 a	 la	
oficina	durante	el	transcurso	de	las	fases,	contemplando	la	instalación	de	cuadros	auxiliares	o	desvío	de	
toda	 clase	 de	 instalaciones.	 Están	 incluidas	 todas	 las	 instalaciones	 necesarias	 a	 realizar	 para	 las	 fases	
provisionales	en	caso	de	tener	que	mover	los	mostradores	actuales.	

CERRAMIENTO	PROVISIONAL	EXTERIOR	

Se	 colocará	 un	 cerramiento	 provisional	 de	 cerrajería	 de	 obra	 como	 cierre	 provisional	 de	 la	 puerta	 de	
acceso	principal,	garantizando	en	todo	caso	la	seguridad	del	 local,	en	caso	necesario	y	en	función	de	la	
coordinación	de	los	trabajos,	antes	de	ejecutar	el	nuevo	acceso	a	la	oficina.		

Asimismo	se	dispondrá	de	una	pasarela	que	permita	el	acceso	durante	los	trabajos	en	la	zona	de	24/7.	

PROTECCIÓN	SOLADO	

Se	 colocará	 un	 pavimento	 provisional	 con	 moqueta	 ferial	 sobre	 capa	 de	 lámina	 de	 polietileno	 para	
garantizar	la	protección	del	solado	vinílico	por	el	paso	de	maquinaria	y	retirada	de	escombros	durante	la	
ejecución,	realizado	por	fases	coordinado	con	el	resto	de	oficios.	
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BANCADAS,	CAJEROS	Y	CAJAS	FUERTES	

Se	 deberán	 de	 realizar	 las	 operaciones	 relativas	 a	 ejecución	 de	 bancadas,	 desanclaje	 y	 posterior	
ubicación	 según	 normativa,	 de	 los	 cajeros	 y	 las	 cajas	 fuertes,	 en	 caso	 de	 su	 existencia,	 siguiendo	 la	
posición	 indicada	 en	 el	 plano	 y	 alzado	 de	 implantación,	 instalados	 siguiendo	 las	 instrucciones	 de	
fabricante	y	aportando	los	certificados	correspondientes	según	norma	UNE	108136	de	Procedimientos	
de	 anclaje	 para	 unidades	 de	 almacenamiento	 de	 seguridad,	 protocolo	 de	 seguridad	 con	 la	 DGP,	
incluyendo	 todos	 los	 elementos	 necesarios	 para	 su	 instalación	 como	 bancadas,	 placas	 de	 anclaje,	
conexiones,	sellados,	totalmente	montado	y	terminado.	

SEÑALIZACIÓN	

Se	colocarán	las	bandas	y	pictogramas	en	suelos	y	paredes	para	el	cumplimiento	del	CTE‐DB‐SUA.		

Se	 incluirá	 la	rotulación	de	cuartos	 técnicos,	despachos,	bancorreos,	aseos,	etc	y	se	realizarán	según	 la	
nueva	 imagen	 corporativa	 de	 Correos	 y	 según	 indicaciones	 de	 los	 técnicos	 de	 la	 Subdirección	 de	
Inmuebles	de	Correos.	

CARTA	DE	COLORES	INTERIORES	

Esta	es	la	carta	de	colores	que	se	utilizará	como	criterio	general	para	el	mobiliario,	expositores,	armarios,	
mesas	y	mostradores	a	disponer	en	las	oficinas.		

 AMARILLO:			PANTONE	3965	C			‐			CMYK	7/0/100/0		‐		RGB	238/220/0	‐		RAL	1016	‐	HTML	EEDC00
 GRIS	OSCURO:			PANTONE	424	C		‐		CMYK	30/20/19/		‐		RGB	112/115/114		‐	RAL	7012	–	707372
 GRIS	CLARO:	PANTONE	420	C			‐		CMYK	0/0/0/30		‐	RGB	198/198/197		‐		RAL	7047	‐	CCCCCC
 AZUL	(CORREOS):		PANTONE	7691	CP		‐		CMYK	100/43/0/30	‐	RGB	0/98/152‐	RAL	5003	‐	006298
 GRANATE	(BANCORREOS):	PANTONE	7648	CP	‐	CMYK	22/100/0/16	‐	RGB	153/30/102	‐	RAL	4006	–

991E66
 MARRÓN	(ZONA	24/7):		PANTONE	448		‐	CMYK	33/43/80/82		‐	RGB	74/65/42	‐	RAL	6014	–	4A412A
 MORADO	 (FILATELIA):	 	 PANTONE	 7677	 	 ‐	 CMYK	 68/78/0/0	 	 ‐	 	 RGB	 111/80/145	 	 ‐	 	 RAL	 4005	 –

6F5091

Para	los	panelados,	mamparas	y	revestimientos	interiores	que	formen	parte	de	la	obra,	se	utilizarán	los	
colores	que	determinen	los	técnicos	de	la	propiedad	de	Correos,	acorde	a	la	composición	de	la	oficina.	
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LIMPIEZA	

En	todo	momento	se	garantizará	la	limpieza	de	la	obra,	permitiendo	el	trabajo	diario	de	la	sucursal,	con	
condicionantes	 de	 higiene	 y	 salubridad.	 Se	 realizará	 al	 terminar	 la	 obra,	 una	 limpieza	 integral	 fina	
realizada	por	empresa	especializada	con	eliminación	total	de	restos	de	yesos	y	pintura.	

Una	vez	terminada	cada	una	de	las	fases	se	procederá	a	ejecutar	una	limpieza	en	profundidad	de	la	zona	
a	entregar,	dejándola	en	disposición	de	ser	utilizada	por	el	personal	de	Correos.	

DEMOLICIONES,	TRABAJOS	PREVIOS	Y	AYUDAS	

Previo	 al	 comienzo	 de	 la	 obra	 y	 por	 fases	 se	 ejecutará	 el	 despeje,	 la	 retirada	 y	 el	 traslado	 del	 actual	
mobiliario,	archivos,	estanterías,	equipos	y	todos	los	elementos	actuales	existentes,	que	sean	necesarios	
para	 la	ejecución	de	 los	 trabajos	de	 la	nueva	distribución,	y	durante	 las	diferentes	 fases	de	 la	obra.	Se	
trasladarán	 al	 inmueble,	nave	o	 almacén	que	 indique	 la	persona	 responsable	designada	por	Correos	y	
que	será	quien	coordine	estas	tareas	con	la	persona	responsable	de	la	empresa	adjudicataria.	

	Se	 realizará	 la	 anulación,	 levantado	y	 retirada	de	 todo	 tipo	de	 instalaciones,	 canalizaciones	 eléctricas,	
desmontaje	 de	 líneas,	 mecanismos	 eléctricos,	 aparatos	 de	 iluminación,	 cajas	 empotradas,	 conductos	
climatización,	 difusores,	 rejillas	 y	 máquinas	 que	 se	 encuentren	 dentro	 de	 la	 zona	 de	 actuación.	 Se	
demolerán	los	tabiques	interiores,	mostradores,	apartados,	que	por	motivos	de	la	reforma	sea	necesario	
retirar,	en	función	del	plano	de	implantación.	También	se	requerirá	la	protección	de	aquellos	elementos	
o enseres	que	vayan	a	permanecer	durante	la	ejecución	de	la	obra.

En	caso	requerido	se	realizará	un	inventario	de	los	equipos	informáticos,	para	su	posterior	traslado	a	las	
dependencias	indicadas	por	los	técnicos	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	Correos.	

Se	 incluyen	 todas	 las	 demoliciones	 complementarias	 no	 descritas	 explícitamente	 en	 los	 apartados	
anteriores	 y	 que	 sean	 necesarias	 para	 poder	 plantear	 la	 distribución	 proyectada	 acorde	 a	 la	 nueva	
imagen.	
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3.2. MEMORIA	DE	INSTALACIONES	PARA	OFICINAS	PRO‐RETAIL	

o INSTALACIÓN	DE	ELECTRICIDAD
CUADROS	ELÉCTRICOS
BATERÍA	DE	CONDENSADORES
RED	DE	SOCORRO	(SAI)
DISTRIBUCIÓN	ELÉCTRICA
TOMA	DE	TIERRAS
ILUMINACIÓN
ALUMBRADO	DE	EMERGENCIA	Y	SEÑALIZACIÓN
MECANISMOS
PUERTA	AUTOMÁTICA
OTRAS	SEÑALIZACIONES

o INSTALACIÓN	DE	CLIMATIZACIÓN,	VENTILACIÓN	E	INYECCIÓN	DE	AROMA
CLIMATIZACIÓN
VENTILACIÓN
SISTEMA	DE	INYECCIÓN	DE	AROMA

o INSTALACIÓN	DE	VOZ	Y	DATOS
EQUIPAMIENTO
CABLEADOS	Y	CANALIZACIONES	RED	LAN
PRUEBAS	Y	ETIQUETADO

o PROTECCIÓN	CONTRA	INCENDIOS
RED	HÚMEDA
EXTINTORES	PORTÁTILES
DETECCIÓN	AUTOMÁTICA	DE	INCENDIOS
PULSADORES	DE	ALARMA
SIRENAS	DE	ALARMA
PUERTAS,	COMPUERTAS	Y	SELLADOS	CORTAFUEGOS
ALUMBRADO	DE	EMERGENCIA

o INSTALACIÓN	DE	SEGURIDAD
DETECCIÓN	Y	ALARMA
SISTEMA	DE	CIRCUITO	CERRADO	DE	TELEVISIÓN
ANTENAS	ANTI‐HURTO
CONTROL	DE	ACCESOS
PRUEBAS	Y	PUESTA	EN	MARCHA

o INSTALACIÓN	DE	MEGAFONÍA	E	HILO	MUSICAL

o INSTALACIÓN	DE	FONTANERÍA	Y	SANEAMIENTO
FONTANERÍA
RED	DE	SANEAMIENTO
PRUEBAS
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INSTALACIÓN	DE	ELECTRICIDAD	

1.‐	 Cuadros	eléctricos	

a) General

En	caso	de	ser	necesario,	por	la	nueva	distribución	de	mobiliario,	se	trasladará	el	Cuadro	General	de	Baja	
Tensión	actual	al	lugar	indicado	por	los	técnicos	del	Área	de	Obras	de	Correos	y/o	se	ampliará	el	cuadro	
eléctrico	 actual	 con	 los	 circuitos	 de	 fuerza	 necesarios	 para	 las	 nuevas	 necesidades	 de	 la	 oficina.	 Se	
emplearán	 protecciones	 automáticas	 magnetotérmicas	 de	 2x16A,	 serán	 omnipolares	 de	 la	 gama	
terciario,	 con	 un	 poder	 de	 corte	 mínimo	 de	 6	 KA,	 según	 UNE‐EN	 60898,	 según	 referencia	 C60N	 de	
Schneider	Electric,	y	por	cada	3	nuevas	protecciones	se	instalará	aguas	arriba	un	interruptor	automático	
diferencial	de	2x63A	y	30	mA	de	sensibilidad.	Para	el	SAI	interruptor	automático	magnetotérmico	4x16A,	
interruptor	automático	diferencial	de	4x25A	y	300	mA	de	sensibilidad	y	un	selector	de	3	posiciones	Red‐
0‐SAI.	

Todo	 el	 cableado	 interior	 será	 cero	 halógenos.	 Las	 líneas	 se	 tenderán	 perfectamente	 ordenadas	 y	
grapadas	con	collarines.	Las	agrupadas	irán,	además,	alojadas	en	el	interior	de	canaletas	ranuradas.	

La	 distribución	 de	 cableado	 de	 entrada	 se	 hará	 con	 sistema	multiclip	 o	 cableado	 directamente,	 no	 se	
aceptarán	peines.	El	cableado	de	salida	irá	sujeto	con	abrazaderas	de	Schneider	Electric	y	protector,	no	
con	canaletas.	

La	marca	 de	 toda	 la	 aparamenta	 será	 Schneider	 Electric	 e	 irá	 etiquetada	 indicando	 la	 descripción	 del	
servicio	 dado	 según	 unifilar.	 La	 descripción	 y	 nominación	 de	 los	 circuitos	 en	 el	 cuadro	 se	 hará	 con	
etiquetas	de	baquelita	o	decorit,	letras	negras	con	fondo	blanco.	

Se	incluyen	para	la	confección	del	cuadro	cualquier	tipo	de	accesorios	que	fueran	necesarios.	

Todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 líneas	 que	 partiendo	 del	 cuadro	 general	 alimentaren	 cuadros	 secundarios	
dispondrán	de	protección	magnetotérmica	y	diferencial,	ésta	selectiva	con	retardo	al	disparo.	

b) Secundarios

En	caso	de	no	poder	ampliar	el	Cuadro	General	se	instalará	un	cuadro	secundario,	que	será	realizado	y	
cableado	en	taller,	al	objeto	de	asegurar	su	calidad.	

Todo	 el	 cableado	 interior	 será	 cero	 halógenos.	 Las	 líneas	 se	 tenderán	 perfectamente	 ordenadas	 y	
grapadas	con	collarines.	Las	agrupadas	irán,	además,	alojadas	en	el	interior	de	canaletas	ranuradas.	

Será	del	mismo	modelo	que	el	cuadro	general	y	todas	las	nominaciones	de	los	propios	cuadros	en	sí	y	sus	
circuitos	se	realizarán	en	placas	de	baquelita	o	decorit	grabadas	indeleblemente.	

Se	situará	en	el	mismo	cuarto	del	cuadro	General,	colgado	a	1,20	m	del	suelo,	y	dentro	de	cada	cuadro	se	
dispondrá	carpeta	plastificada	con	el	esquema	unifilar.	

Las	 centralitas	 de	 incendios,	 de	 seguridad,	 sistemas	 de	 CCTV	 (cámaras	 y	 videograbador),	 el	 rack	 de	
comunicaciones,	 y	el	 servidor	 irán	alimentados	 cada	uno	de	ellos	directa	e	 independientemente	desde	
cuadro,	 sin	 toma	 de	 corriente	 intermedia,	 y	 protegida	 	 cada	 	 línea	 también	 de	 modo	 individual	 con			
magnetotérmico	y	diferencial.		
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Los	 interruptores	automáticos	diferenciales	para	 iluminación	y	 tomas	de	 corriente	serán	de	30	mA	de	
sensibilidad.	 En	 el	 caso	 de	 luminarias	 y	 tomas	 de	 corriente	 para	 conexión	 de	 ordenadores	 (tomas	 de	
enchufe	rojas),	los	diferenciales	serán	del	tipo	superinmunizados:	Clase	A	“si”	de	Schneider	Electric.	

Todos	los	automáticos	serán	omnipolares	de	la	gama	terciario	y	tendrán	un	poder	de	corte	mínimo	de	6	
KA	según	UNE‐EN	60898.	

Todos	y	cada	uno	de	los	interruptores	automáticos	magnetotérmicos	que	protegen	líneas	de	alumbrado	
serán	 de	 corte	 bipolar,	 10	 A,	 curva	 de	 disparo	 C,	 y	 los	 que	 protegen	 circuitos	 de	 fuerza	 de	 bloques	
ofimáticos	serán	de	corte	bipolar,	16	A,	curva	de	disparo	C.	

Los	cuadros	irán	cableados	a	bornas	y	las	líneas	se	conectarán	a	los	mecanismos	a	través	de	punteras	y	
collarines	aislantes.	Dichas	 líneas	dispondrán	de	etiquetas	plastificadas	con	número	asociado,	 tanto	en	
cuadro	como	en	cajas	de	derivación	y	receptores.	

Los	cuadros,	permitirán	una	ampliación	de	hasta	un	15	%	de	las	salidas	previstas	en	principio.	

En	caso	de	que	la	oficina	no	disponga	de	SAI	se	preverá	un	cuadro	independiente	para	el	nuevo	SAI.	

2.‐	 Batería	de	Condensadores	

En	 caso	 de	 ser	 necesario,	 por	 la	 nueva	 distribución	 de	 mobiliario,	 se	 trasladará	 la	 Batería	 de	
Condensadores	 actual	 al	 lugar	 indicado	por	 los	 técnicos	 del	Área	de	Obras	 de	Correos	 y/o	 se	 preverá	
batería	de	condensadores,	para	compensar	la	energía	reactiva	de	la	instalación,	en	caso	de	que	la	oficina	
no	disponga	de	ella.	

En	 este	 apartado	 se	 indicarán	 la	 potencia	 y	 factor	 de	 potencia	 de	 partida	 que	 sirven	 de	 base	 para	 la	
elección	 de	 la	 batería	 y	 del	 número	 y	 composición	más	 adecuados	 de	 sus	 escalones.	 Se	 dimensionará	
para	 obtener	 factor	 de	 potencia	 de	 0,	 99,	 a	 plena	 carga.	 Se	 incluyen	 las	 protecciones	 (automático	
magnetotérmico	y	diferencial)	a	instalar	en	el	CGBT	calculados	según	normativa.	
	La	 batería	 	 se	 ubicará	 junto	 al	 cuadro	 general	 y	 SAI,	 será	 	 automática	 (y	 protegida	 contra	 armónicos	
redes	moderadamente	polucionadas	desde	los	22,	5	KVAr).	

3.‐	 Red	de	socorro	(SAI)	

Se	instalará	sólo	en	el	caso	que	la	actual	oficina	no	disponga	de	uno,	para	el	caso	de	fallo	del	suministro	
eléctrico,	el	local	quedará	alimentado	mediante	cuadro	eléctrico	Red+SAI,	el	cual	dará	servicio	a:	

 Centralitas,	 equipos	 y	 elementos	 de	 seguridad	 e	 incendios,	 sistemas	 de	 CCTV	 (cámaras	 y
videograbador).

 Rack	de	Comunicaciones.
 Tomas	de	corriente	conexión	ordenadores	(tomas	de	enchufe	rojas).
 Servidor.
 Puertas	automáticas	de	acceso.
 Compuertas	cortafuegos.
 Extractor	ventilación	aseos.
 Persianas	motorizadas.
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Sistema	de	Alimentación	Ininterrumpida	(SAI),	modelo	SLC‐10‐CUBE3+	de	SALICRU,	funcionamiento	on‐
line,	 tri/tri,	 potencia	 nominal	 10.000	 VA,	 alimentación	 400	 V	 +/‐	 1%,	 50	 Hz	 +/‐	 5%,	 tiempo	 de	
conmutación	nulo,	 baterías	 estancas	 de	plomo	 ácido,	 selladas,	 libre	de	mantenimiento,	 señal	 de	 salida	
400	V.	+/‐	1%	senoidal,	capaz	de	soportar	una	sobrecarga	permanente	del	20%.	Autonomía	15	minutos,	
bypass	estático	manual,	distorsión	armónica	menor	del	1,5%,	con	transformador	de	aislamiento	de	doble	
apantallamiento,	 teclado	 de	 membrana,	 nivel	 de	 ruido	 menor	 de	 50	 dB,	 funcionamiento	 mediante	
Modulación		de	Anchura	de	Impulsos	(PWM),	con	señalizaciones	óptica	y	acústica.		Instalado,	incluyendo	
embalaje,	transporte,	montaje	y	conexionado,	incluyendo	acta	de	fabricante	de	puesta	en	marcha.	

4.‐	 Distribución	eléctrica	

a) Líneas

Toda	 la	 instalación	se	hará	con	cableado	y	conducto	cero	halógenos,	no	propagadores	de	 llama,	marca	
GEWISS,	modelo	ICTA	o	equivalente	a	elegir	por	los	técnicos	de	la	propiedad.	La	sección	del	neutro	será	
siempre	igual	a	las	fases.	

Todas	 las	 líneas	 de	 baja	 tensión	 serán	 RZ1‐K	 0,6/1	 kV	 y	 se	 tenderán	 bajo	 tubo,	 libre	 de	 halógenos	
corrugado,	de	las	dimensiones	necesarias	desde	los	circuitos	generales	existentes,	tanto	para	alumbrado	
general,	de	emergencia	y	fuerza.	

Para	la	conexión	de	todas	las	luminarias,	el	ramal	de	cable	RZ1	que	les	llegue	desde	la	caja	de	derivación	
será	lo	suficientemente	largo	como	para	cambiar	la	posición	de	la	luminaria	a	las	placas	adyacentes	sin	
necesidad	 de	 sustituir	 el	 cableado.	 En	 caso	 de	 tener	 instalaciones	 del	 anterior	 Reglamento	 de	 Baja	
Tensión,	y	tener	cada	circuito	en	el	que	se	actúa	un	cable	con	halógenos,	se	cambiará	la	línea	entera	de	
dichos	circuitos	hasta	el	cuadro	eléctrico	de	los	que	provengan.	

Cajas	 de	 derivación	 para	 alumbrado	 y	 fuerza	 y	 parte	 proporcional	 de	 cajas	 de	 registro	 y	 derivación,	
similares	a	las	existentes.	

La	 instalación	que	 se	 realice	 empotrada	 se	 llevará	 bajo	 tubo	 flexible	 libre	 de	 halógenos	 y	 solo	 esta	 se	
podrá	 realizar	 con	 cableado	 ES0Z1‐K	 750	 V	 desde	 la	 caja	 de	 derivación	 en	 bandeja	 más	 cercana	 al	
paramento	o	zona	de	empotrar.	

Todas	 las	 cajas	 de	 derivación	 se	marcarán	 con	 los	 circuitos	 que	 parten	 de	 ellas,	 la	 nominación	 de	 los	
circuitos	 en	 las	 cajas	 será	 la	 que	 corresponda	 con	 el	 unifilar	 en	 su	 forma	 abreviada,	 las	 cajas	 de	
derivación	se	colocarán	en	zonas	que	queden	registradas	para	ello	si	es	necesario	se	agruparán	en	zonas	
que	queden	registradas.	

Todas	 las	 luminarias,	 aparatos,	 elementos	o	máquinas	quedarán	 cableados	 independientemente	desde	
caja	de	derivación	adosada	o	cerca	de	la	bandeja	general	de	distribución	con	cableado	de	denominación	
según	se	ha	visto	en	puntos	anteriores.	No	se	permite	puentear	luminarias,	bases	de	enchufe	(excepto	las	
que	vayan	en	marcos	dobles,	triples),	etc.	

SUELO	TÉCNICO	

En	caso	de	existir	STC,	se	 tenderán	por	él	1/3	para	 líneas	eléctricas	de	red,	SAI	y	seguridad,	ésta	para	
pulsador	de	emergencia	en	mostradores	de	atención	al	público,	y	2/3	para	líneas	de	voz‐datos.		
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Los	circuitos	eléctricos	y	líneas	de	voz	y	datos	serán	de	longitud	suficiente	para	atender	cualquier	cambio	
de	ubicación	de	puestos	y	tomas,	por	lo	que	deberán	preverse	del	largo	necesario	para	dotar	de	servicio	
al	nudo	más	lejano	desde	la	salida	de	cuadros	eléctricos	y	del	rack	de	comunicaciones,	respectivamente.	
De	esta	manera	se	garantiza	que	el	mismo	cable,	reconduciéndole,	pueda	dar	servicio	a	todos	y	cada	uno	
de	los	nudos	de	la	obra.	

Tanto	los	circuitos	eléctricos	como	las	líneas	de	voz	y	datos,	irán	directamente	desde	el	cuadro	eléctrico	
correspondiente	 y	 rack	 de	 comunicaciones,	 respectivamente,	 hasta	 las	 tomas	 de	 corriente	 y	 de	 voz	 y	
datos,	sin	interrupción	alguna.	Sus	extremos	acabarán	en	punteras	y	collarines	aislantes,	y	contarán	con	
etiquetas	prefabricadas	de	identificación.	

En	el	caso	de	que	el	nudo	que	nos	ocupa	sea	muy	próximo	al	rack	de	comunicaciones	o	cuadro	eléctrico,	
el	 cable	 correspondiente	 debe	 de	 hacer	 el	 recorrido	 de	 ida	 y	 vuelta	 necesario	 para	 estar	 siempre	
estirado,	evitando	así	las	“	cocas”	que	pueden	producir	fallos	en	los	cables	por	calor,	y	dificultar	el	paso	
de	otros	cables.	

La	longitud	de	la	serpiente,	desde	el	exterior	del	nudo	al	puesto	de	trabajo,	será	de			0,90	m,	de	modo	que	
nunca	quede	tensionada.	

Para	acceder	a	los	registros	con	facilidad	se	preverá	ventosa	al	efecto	suministrada	por	el	fabricante	del	
suelo.	

Cada	circuito	de	fuerza	de	red	de	2,5	mm2,	y	cada	circuito	de	fuerza	de	SAI	de	2,5	mm2,	alimentarán	dos	
boques	ofimáticos	o	puestos	de	trabajo.		

Cada	circuito	de	fuerza	de	red	de	2,5mm2,	alimentará	varias	tomas	(por	ejemplo,	para	alimentación	de	
muebles	expositores),	circuito	que	será	independiente	de	los	anteriores.	

En	 caso	de	no	disponer	de	 STC	 se	 llevarán	por	 las	bandejas	 en	 falso	 techo	y	 se	 realizarán	 rozas	 en	 la	
pared	o	se	bajarán	por	los	pilares.	

PERSIANAS	MOTORIZADAS	

Habrá	 de	 preverse	 circuito	 y	 protección	 exclusivos	 (tanto	 magnetotérmica	 como	 diferencial)	 para	
alimentación	de	persianas	motorizadas.	Los	mandos	de	las	persianas	serán	independientes	por	fachada.	

b) Canalizaciones

Las	 líneas	que	parten	del	 cuadro	general	 irán	alojadas,	hasta	 justo	 la	entrada	en	el	 falso	 techo	y	 suelo	
técnico,	 en	 bandejas	 de	 rejilla	 Rejiband	 cincadas	 bicromatadas,	 terminando	 en	 el	 falso	 techo	 en	 cajas	
Wieland.	

Todos	 los	 tubos	 empotrados	 serán	 del	 tipo	 flexible	 corrugado	 reforzado.	 Los	 vistos	 serán	 de	 acero	
galvanizado.	

Con	 objeto	 de	 proteger	 la	 introducción	 de	 líneas	 en	 los	 tubos	 de	 acero,	 éstos	 incorporarán	 en	 sus	
extremos	protecciones	de	neopreno.		

Las	cajas	asociadas	a	tubos	de	acero	galvanizado	serán	igualmente	metálicas,	y	las	conexiones	mediante	
manguitos,	racores	y	prensaestopas	de	acero.	Las	cajas	asociadas	a	los	tubos	flexibles	corrugados	libres	
de	halógenos	serán	asimismo	libres	de	halógenos.	
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5.‐	 Toma	de	tierras	

Las	líneas	de	tierra	acompañarán	a	todas	y	cada	una	de	las	líneas	activas	que	parten	del	cuadro	general	y	
de	cada	cuadro	secundario.	

Quedarán	puestos	a	tierra:	

 Todas	y	cada	una	de	las	luminarias.
 Todas	y	cada	una	de	las	tomas	de	corriente
 Todas	las	bandejas	metálicas,	incluidas	las	de	rejilla.
 Todas	las	cajas	de	registro	metálicas.
 Todos	los	tubos	de	acero	galvanizado.
 Todos	los	chasis	de	máquinas.

6.‐	 Iluminación	

Se	desmontarán	todas	las	luminarias	fluorescentes	existentes	en	la	zona	de	oficina	de	atención	al	público,	
de	tal	manera	que	sus	circuitos	se	aprovecharán	para	la	instalación	de	las	nuevas	luminarias.	

Para	cada	actuación	se	le	solicitará	a	LLEDÓ	un	estudio	de	la	iluminación	de	la	oficina.	De	acuerdo	a	la	
nueva	 distribución	 de	 mobiliario	 se	 emplearán	 downlights	 led,	 tanto	 fijos	 como	 orientables	 de	 los	
siguientes	modelos	de	LLEDÓ:	

Para	 Iluminación	 general	 se	 emplearán	 Downlights	 empotrados	 para	 Leds,	 fijos,	 LLEDO	 001721	
ADVANCE	 200	 CRI90	 IP40	 LED930	 31W	 N/R,	 2480	 lm	 sin	 regulación.	 Downlight	 de	 empotrar	 con	
reflector	 de	 aluminio	 vaporizado	 de	 alto	 brillo,	 Color	 según	 techo	 existente	 y	 negro	 cuando	 vaya	 en	
pórticos:	

 Flujo	luminoso	(Luminaria):	2483	lm
 Flujo	luminoso	(Lámparas):	2480	lm
 Potencia	de	las	luminarias:	31.0	W
 Clasificación	luminarias	según	CIE:	100
 Código	CIE	Flux:	90	100	100	100	100
 Lámpara:	1	x	LED930	31W/ADVANCE	200	IP40

En	 el	 caso	 de	 que	 este	 tipo	 de	 luminaria	 vaya	 en	 pórticos	 a	 una	 altura	 de	 2,6	 o	 inferior	 se	 colocarán	
downlights	empotrados	para	Leds,	 fijos,	LLEDO	001725	ADVANCE	160	CRI90	 IP40	LED930	21W	N/R,	
1610	lm	sin	regulación.	Downlight	de	empotrar	con	reflector	de	aluminio	vaporizado	de	alto	brillo,	Color	
negro.	En	el	pórtico	sobre	los	mostradores	se	colocarán	dos	luminarias	por	cada	mostrador.	

Estas	luminarias	en	zonas	de	trabajo	serán	de	color	blanco	frío	LED940.	
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Para	la	Iluminación	orientada	a	mobiliario	y	expositores	se	emplearán	Downlights	extraíbles	orientables	
LLEDO	CATÁLOGO	OD‐3648	CS	LED930:	

 Flujo	luminoso	(Luminaria):	901	lm
 Flujo	luminoso	(Lámparas):	883	lm
 Potencia	de	las	luminarias:	15.0	W
 Clasificación	luminarias	según	CIE:	100
 Código	CIE	Flux:	86	100	100	100	103
 Lámpara:	1	x	LED930

Con	 este	 tipo	 Iluminación	 puntual	 cálida	 desde	 focos	 direccionables	 de	 leds,	 orientada	 sobre	 los	
expositores	 o	 puntos	 de	 comunicación,	 que	 hagan	 que	 estos	 destaquen	 sobre	 el	 ambiente	 general	 de	
manera	ligeramente	“teatral”.	

Para	 Iluminación	en	candileja	 se	empleará	Línea	 led	para	 iluminación	 indirecta	del	pórtico	principal	y	
traseras	de	 los	mostradores	mediante	 tubo	 led	LLEDO	 [LUMCAT]	TL3528040801	TIRA	FLEXILED	600	
ULTRABRILLANTE	120LED/M	3000K	IP20:	

 Flujo	luminoso	(Luminaria):	816	lm
 Flujo	luminoso	(Lámparas):	301	lm
 Potencia	de	las	luminarias:	4.5	W
 Clasificación	luminarias	según	CIE:	100
 Código	CIE	Flux:	47	79	96	100	271
 Lámpara:	1	x	TIRA	DE	LED
 Incluye	los	Convertidores	100W	12V	necesarios
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De	tal	manera	que	se	consiga	un	nivel	de	 iluminación	mínimo	de	550	 luxes	en	 las	zonas	de	 trabajo	de	
atención	al	público	y	de	650	luxes	en	las	zonas	de	venta.		

En	caso	de	existir	techo	de	cristal	retroiluminado	se	aprovechará	y	se	mantendrá,	cambiando	únicamente	
los	tubos	fluorescentes	por	tubos	led	MASTER	LEDtube	VLE	23W840	T8	CROT	de	Philips,	de	 la	misma	
longitud	de	los	actuales.	

Toda	la	instalación	de	luminarias	deberá	quedar	totalmente	instalada	conectada	y	en	marcha,	con	la	p/p	
de	ayudas	de	albañilería.	
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7.‐	 Alumbrado	de	emergencia	y	señalización	

Alumbrado	de	emergencia	fluorescente	igual	al	existente,	de	1	hora	de	autonomía,	lacado	blanco	o	metal	
s/techo,	de	tal	manera	que	se	reubicarán	las	luminarias	perimetrales	existentes	en	la	zona	de	público	o	
se	sustituirán	por	Bloques	autónomos	de	emergencia	IP20	IK04,	enrasado	para	una	altura	de	colocación	
de	2,5	a	4	m,	con	 lámpara	de	emergencia	Led,	aro	embellecedor	en	madera/blanco/negro/gris	plata	y	
difusor	 doble	 texturizado	 opal.	 Piloto	 testigo	 de	 carga	 LED.	 Autonomía	 1	 hora.	 Equipado	 con	 batería	
NiMH	 de	 carga	 pulsante.	 Opción	 de	 telemando.	 Construido	 según	 normas	 UNE	 20‐392‐93	 y	 UNE‐EN	
60598‐2‐22.	Instalado	incluyendo	replanteo,	accesorios	de	anclaje	y	conexionado.	

Para	 las	 puertas	 de	 salida	 se	 instalarán	 luminarias	 de	 emergencia	 led,	 marca	 Daisalux	 modelo	 Lisu	
adosado,	 con	 cartel	 incorporado	 de	 salida	 y	 1	 hora	 de	 autonomía.	 Dispone	 de	 cuerpo	 rectangular	 y	
aristas	 pronunciadas	 que	 consta	 de	 una	 carcasa	 fabricada	 en	 material	 sintético	 y	 difusor	 en	
policarbonato,	para	ofRecer	una	iluminación	y	señalización	permanente.			

Toda	la	instalación	de	luminarias	deberá	quedar	totalmente	instalada	conectada	y	en	marcha,	con	la	p/p	
de	ayudas	de	albañilería.	

8.‐	 Mecanismos	

a) Interruptores,	Conmutadores,	Pulsadores

Se	instalarán	interruptores/conmutadores,	SIMON	de	la	misma	serie	que	las	existentes	actualmente,	en	
el	 área	 nueva	 del	 director	 de	 oficina	 y	 del	 gestor	 bancario.	 Se	 ubicarán	 en	 todas	 las	 entradas/salidas	
naturales	 de	 los	 trabajadores	 de	 esos	 recintos.	 En	 caso	 de	 que	 los	 interruptores	 de	 encendido	 estén	
actualmente	en	zona	de	público	se	reubicarán	preferiblemente	tras	el	puesto	del	embajador	o	puesto	de	
atención	al	cliente	de	entrada.	

b) Detectores	de	presencia

Se	instalarán	detectores	de	presencia	Schneider	Electric	para	el	encendido	de	la	iluminación	de	la	zona	
del	24/7.	Zona	de	detección	cónica	de	360°	para	detectores	de	techo	y	como	existe	iluminación	natural	a	
lo	 largo	 del	 día	 (por	 ejemplo	 zonas	 con	 ventanas),	 los	 detectores	 obligatoriamente	 llevarán	 también	
regulación	crepuscular	asociada,	y	se	regularán	para	que	actúen	solo	en	caso	de	que	no	haya	suficiente	
iluminación	natural	(150‐200	luxes).	

c) Tomas	de	corriente

Se	 instalarán	 tomas	 de	 corriente,	 similares	 a	 las	 existentes,	 en	 las	 zonas	 donde	 no	 existan	 bloques	
ofimáticos	cercanos	para	dar	servicio	a	las	necesidades	de	fuerza.	

En	 caso	 de	 que	 la	 oficina	 lleve	mueble	 para	móviles	 se	 instalarán	 las	 regletas	 de	 enchufe	 necesarias,	
dentro	de	dicho	mueble,	para	poder	conectar	los	móviles.	
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BLOQUES	OFIMÁTICOS	

Para	 los	 nuevos	 mostradores	 de	 atención	 al	 público,	 director	 oficina,	 gestor	 bancario	 y	 puesto	 de	
atención	al	 cliente	de	entrada	se	 instalarán	bloques	ofimáticos	completos	de	color	grafito	 (4	 tomas	de	
corriente	 Schuko	 2P+T/16A	 color	 grafito	 de	 circuito	 de	 red	 normal,	 4	 tomas	 de	 corriente	 Schuko	
2P+T/16A	 color	 rojo	 de	 circuito	 de	 SAI,	 con	 piloto	 de	 testeo,	 y	 6	 tomas	 voz/datos	 RJ45	 cat6).	 Estos	
bloques	 se	dejarán	preparados,	 con	 la	 longitud	de	 cableado	suficiente	para	 su	posterior	montaje	 en	el	
mueble	mostrador.	Se	incluyen	los	accesorios	para	la	salida	reunida	de	cables,	la	vértebra	como	guía	de	
cables	y	se	conectarán	a	la	regleta	que	dispone	el	mueble	o	se	llevarán	por	las	bandejas	en	falso	techo	y	
se	 realizarán	 rozas	 en	 la	pared	y/o	 suelo	o	 se	bajarán	por	 los	pilares	y	 se	 conectarán	a	 la	 regleta	que	
dispone	el	mueble.	

Para	los	nuevos	muebles	de	venta	(con	o	sin	Tablets),	pantallas	TV,	antenas	wifi,	rincón	del	coleccionista,	
gestor	de	 turnos,	 vitrinas	de	 filatelia,	 telefonía,	 papelería,	máquina	de	 revelado,	máquinas	de	 vending,	
máquina	 self‐service,	 drop	 box	 y	 city	 box,	 cajero	 y	 apartados,	 etc.,	 se	 instalarán	 bloques	 ofimáticos	
completos,	de	pared,	suelo	o	en	el	falso	techo,	de	color	grafito	(3	tomas	de	corriente	Schuko	2P+T/16A	
color	 grafito	 de	 circuito	 de	 red	 normal,	 con	 piloto	 de	 testeo,	 y	 3	 tomas	 voz/datos	 RJ45	 cat6).	 Estos	
bloques	 se	dejarán	preparados,	 con	 la	 longitud	de	 cableado	suficiente	para	 su	posterior	montaje	 en	el	
mueble	o	bloque	ofimático	de	empotrar	en	pared.	 Se	 incluyen	 los	accesorios	para	 la	 salida	 reunida	de	
cables,	la	vértebra	como	guía	de	cables	y	se	conectarán	a	la	regleta	que	dispone	el	mueble	o	se	llevarán	
por	las	bandejas	en	falso	techo	y	se	realizarán	rozas	en	la	pared	y/o	suelo	o	se	bajarán	por	los	pilares	y	se	
conectarán	a	la	regleta	que	dispone	el	mueble.		
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Para	los	equipos	y	sistemas	de	conteo	de	personas	se	instalarán	una	toma	de	corriente	Schuko	2P+T/16A	
de	red	normal,	con	piloto	de	testeo,	y	una	toma	de	voz/datos	RJ45	cat6.	En	caso	de	equipos	instalados	en	
el	falso	techo	se	acometerá	directamente	a	dichos	equipos.	

Tanto	 las	persianas	de	 cierre	 como	 las	nuevas	puertas	 automáticas	de	 salida	 se	 alimentarán	desde	un	
circuito	del	cuadro	eléctrico	del	SAI.	

Para	la	reubicación	del	mobiliario	de	la	zona	de	tratamiento	se	instalarán	bloques	ofimáticos	completos	
de	color	grafito	(4	tomas	de	corriente	Schuko	2P+T/16A	color	grafito	de	circuito	de	red	normal,	4	tomas	
de	corriente	Schuko	2P+T/16A	color	rojo	de	circuito	de	SAI,	con	piloto	de	testeo,	y	4	 tomas	voz/datos	
RJ45	cat6)	en	número	de	puestos	a	definir	por	Red	de	Oficinas.	

La	 ubicación	 de	 las	 tomas	 para	 las	 antenas	 wifi	 se	 definirán,	 durante	 la	 obra,	 consensuadas	 con	 el	
departamento	de	Tecnología	de	cada	Zona	de	Correos.	

Como	norma	general	se	considerará	un	circuito	por	cada	2	bloques	ofimáticos	de	puestos	de	atención	al	
público	y	uno	por	cada	6	bloques	de	los	otros	tipos.		

Toda	 la	 instalación	de	mecanismos	deberá	quedar	 totalmente	 instalada	conectada	y	en	marcha,	 con	 la	
p/p	de	ayudas	de	albañilería.	

9.‐	 Puerta	automática.	

En	los	casos	en	los	que	se	disponga	de	acceso	público	al	 local	a	 través	de	puerta	corredera	automática	
vendrá	como	mínimo	dotada	de:	

 Velocidad	de	apertura	y	cierre	regulables.
 Programador	de	funciones:	cerrado,	abierto,	automático,	apertura	parcial.
 Mecanismo	de	seguridad	para	casos	de	aprisionamiento.
 Cambio	de	sentido	de	marcha	ante	un	obstáculo.
 Fotocélula	de	seguridad.
 Señal	de	apertura	mediante	dos	radares	a	efecto	Dopler.

Las	 puertas	 irán	 alimentadas	 con	 Red+SAI,	 e	 irán	 comandadas	 por	 la	 central	 de	 incendios	 para	 su	
apertura	 en	 caso	 de	 alarma,	 apertura	 que	 también	 se	 producirá	 ante	 falta	 de	 tensión.	 (Referencia	 en	
Memoria	de	calidades)	

10.‐	 Otras	señalizaciones.		

Placas	decorit	sobre	cuadros	eléctricos,	SAI,	Baterías,	etc.,	con	la	nominación	A	MANIPULAR	SÓLO	POR	
PERSONAL	AUTORIZADO.	

Sobre	 la	 puerta	 de	 acceso	 al	 cuarto	 del	 cuadro	 general,	 placa	 de	 características	 iguales	 a	 las	 de	
nominación	del	resto	de	dependencias,	con	el	texto:	CUARTO	TÉCNICO.	ACCESO	RESTRINGIDO.	

LA	MODIFICACIÓN	DE	LA	 INSTALACIÓN	ELÉCTRICA	CONEXIONADA	SE	DEJARÁ	EN	FUNCIONAMIENTO	Y	
DEBIDAMENTE	LEGALIZADA.		
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MARCAS	Y	MODELOS	

CUADROS	Y	APARAMENTA:	 SCHNEIDER	ELECTRIC

SAI:	 MODELO	SLC‐10‐CUBE3+	DE	SALICRU				

LÍNEAS/CONEXIONES:	 WIELAND.	(Luminarias	y	emergencias).	

INTERRUPTORES,	CONMUTADORES

PULSADORES,	TOMAS	DE	CORRIENTE.			

SIMON	

BLOQUES	OFIMÁTICOS	 CIMABOX

ILUMINACIÓN:	 LLEDÓ

EMERGENCIAS:	 DAISALUX

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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INSTALACIÓN	DE	CLIMATIZACIÓN,	VENTILACIÓN	E	INYECCIÓN	DE	AROMA	

1.‐		 Climatización:	

En	caso	que	el	sistema	de	climatización	actual	tuviese	algún	problema	de	funcionamiento	y/o	dispusiese	
de	 gas	 refrigerante	 fuera	 de	 normativa	 y,	 a	 consideración	 de	 la	 dirección	 facultativa	 y	 siempre	 a	
consideración	 del	 equipo	 técnico	 del	 Área	 de	 Obras	 de	 Correos,	 se	 sustituirá	 por	 otro	 de	 iguales	
características,	prevaleciendo	en	su	elección	los	criterios	de	ahorro	energético,	y	siempre	cumpliendo	las	
normativas	actuales.		

En	caso	que	se	necesite	ampliar	el	sistema	de	climatización	para	una	zona	no	climatizada	actualmente,	se	
empleará	 el	 mismo	 sistema	 empleado	 actualmente,	 buscando	 la	 mejor	 ubicación	 para	 las	 nuevas	
máquinas	de	climatización,	siempre	consensuado	con	el	equipo	técnico	del	Área	de	Obras	de	Correos	y	
con	la	dirección	facultativa.	En	este	caso	y	dependiendo	de	la	ubicación	de	la	nueva	máquina	se	incluye	
su	 insonorización	 mediante	 aislamiento	 acústico	 con	 panel	 multicapa	 (resorte/membrana/resorte),	
Sonodan	Plus,	de	40	mm	de	espesor,	en	paramentos	verticales,	(cámaras	o	trasdosados	de	cartón‐yeso).	
Totalmente	adherido	al	soporte	mediante	fijación	mecánica.	

En	caso	que	la	oficina	esté	climatizada	por	medio	de	conductos	y	difusores,	reubicación	de	los	difusores	
existentes,	que	coincidan	con	algún	nuevo	pórtico.	Para	 los	nuevos	despachos	del	director	y	del	gestor	
bancario	 se	 ampliarán	 dos	 difusores,	 iguales	 a	 los	 existentes,	 con	 plénum	 de	 regulación,	 de	 la	marca	
Koolair	 y	 de	 dimensiones	 previo	 cálculo,	 y	 difusor	 lineal	 de	 2	 vías,	marca	 Koolair	 S‐74‐18	 de	 1	m	 de	
longitud,	sobre	la	puerta	de	entrada	de	la	oficina.		

Si	 el	 o	 los	 termostatos	 de	 control	 se	 encuentran	 afectados	 por	 la	 posición	 del	 nuevo	 mobiliario	 se	
trasladarán	de	pared,	incluyendo	el	cableado	necesario.	

Conductos	 rectangulares	 marca	 Isover	 modelo	 Climaver	 Plus	 Metal	 y	 conducto	 flexible	 Flexiver	 con	
manguitos	 corona	 de	 conexión.	 Donde	 los	 conductos	 atraviesen	 sectores	 de	 incendio	 se	 instalarán	
compuertas	cortafuegos.	

Reubicación	de	las	rejillas	de	retorno	afectadas	por	la	posición	del	nuevo	mobiliario	o	reubicación	de	las	
rejillas,	 existentes,	 de	 retorno	perimetrales,	 para	 lo	 cual	 se	 instalará	una	nueva	 rejilla	 de	dimensiones	
necesarias	según	cálculo,	Koolair	20‐45	H	de	color	igual	a	las	existentes.	Cada	posible	caso	se	estudiará	
con	el	equipo	técnico	de	Correos.	

Si	 las	rejillas	de	retorno	están	ubicadas	en	falsos	pilares,	traslado	de	la	o	 las	rejillas	de	retorno	junto	a	
pilares	 y	mochetas	 no	 afectados	 por	 el	mobiliario	mediante	 rejillas	 de	 retorno,	 de	 dimensiones	 según	
cálculo,	marca	Koolair	20‐45‐H,	en	falso	pilar,	a	20	cm	de	suelo	terminado.	Cada	posible	caso	se	estudiará	
con	el	equipo	técnico	del	Área	de	Obras	de	Correos.	

En	caso	que	la	oficina	esté	climatizada	mediante	cassettes	de	techo	se	reubicarán	los	cassettes	de	techo	
coincidentes	con	los	nuevos	pórticos	y	o	la	nueva	distribución	de	iluminación,	incluyendo	su	desmontaje	
y	 su	posterior	 reubicación,	 la	nueva	 instalación	de	 tubería	de	 cobre	aislada	y	 la	 carga	de	gas	y	 líquido	
refrigerante,	quedando	nuevamente	en	funcionamiento.	En	caso	que	las	máquinas	condensadoras	estén	
en	el	exterior	la	tubería	se	aislará	con	coquilla	Armaflex	y	se	protegerá	con	coquilla	de	chapa.	

En	 caso	 que	 la	 oficina	 esté	 climatizada	 mediante	 un	 sistema	 agua‐agua	 con	 cassettes	 de	 techo	 se	
reubicarán	 los	 cassettes	 de	 techo	 coincidentes	 con	 los	 nuevos	 pórticos	 y	 o	 la	 nueva	 distribución	 de	
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iluminación,	 incluyendo	 su	 desmontaje	 y	 su	 posterior	 reubicación,	 la	 nueva	 instalación	 de	 tubería	 de	
cobre,	 de	 los	 diámetros	 necesarios,	 aislada	 y	 la	 carga	 y	 equilibrado	 de	 los	 nuevos	 circuitos	 de	 agua,	
quedando	nuevamente	en	funcionamiento.	Las	tuberías	que	estén	en	el	exterior	se	aislarán	con	coquilla	
Armaflex	 y	 se	 protegerán	 con	 coquilla	 de	 chapa.	 Para	 este	 caso	 se	 procederá	 al	 vaciado	 y	 posterior	
llenado	de	las	tuberías	de	agua,	la	nueva	puesta	en	marcha	y	la	reprogramación	de	todos	los	elementos	
de	control	afectados.	

Donde	 las	 puertas	 de	 acceso	 no	 estén	 cubiertas	 por	 un	 difusor	 de	 aire,	 o	 donde	 la	 temperatura	 seca	
exterior	mínima,	 a	percentil	 99%,	 sea	 inferior	 a	 ‐3ºC,	 según	 la	Guía	Técnica	de	Condiciones	 climáticas	
exteriores	de	proyecto	del	 IDAE,	se	 instalarán	cortinas	de	aire	modulares	SHEARFLOW	TECNATHERM,	
de	superficie	serie,	S10‐150E,	con	velocidad	de	salida	de	aire	de	9	m/s,	con	rejilla	regulable.	Incluyendo	
soporte	metálico,	estructura	necesaria	para	el	montaje	y	sujeción	de	las	cortinas,	cuadro	de	control,	kit	
de	acoplamiento	en	grupos	de	dos	unidades,	incluyendo	el	cableado	necesario	desde	cuadros	eléctricos,	
Cu	RZ1‐K	0,6/1	kV	bajo	tubo	metálico	rígido,	termostatos	y	kit	con	finales	de	carrera	para	su	arranque	y	
parada	cuando	se	abran	las	puertas.	Totalmente	montadas,	probadas	y	funcionando.	

En	caso	que	 la	oficina	disponga	de	acumuladores	eléctricos	se	procederá	a	su	reubicación	donde	no	se	
vea	afectado	el	nuevo	mobiliario	o	se	procederá	a	su	desmontaje,	así	como	su	traslado	a	donde	indique	el	
servicio	de	mantenimiento,	 siempre	a	criterio	del	equipo	 técnico	del	Área	de	Obras	de	Correos	y	de	 la	
dirección	facultativa.	

El	cableado	de	comunicación	entre	unidad	 interior	y	exterior	y	de	alimentación	eléctrica	que	vaya	por	
paramentos	 verticales	 vendrá	 empotrado	 en	 los	 mismos	 hacia	 las	 unidades	 terminando	 en	 caja	 de	
registro	 empotrada	 en	 la	 pared	 junto	 a	 la	 unidad,	 el	 tipo	 de	 cableado	 utilizado	 debido	 a	 la	 salida	 al	
exterior	deberá	ser,	aunque	vaya	bajo	tubo,	RZ1‐K	0,6/1kV.	

2.‐		 Ventilación‐extracción:	

En	 caso	 de	 que	 la	 oficina	 no	 disponga	 de	 un	 sistema	 de	 ventilación	 se	 dispondrá	 uno	 mediante	
extractores	marca	S&P	modelo	DIRECT‐AIR	ILT,	conductos	marca	Isover	modelo	Climaver	Plus	Metal	y	
conductos	 flexibles	 Flexiver	 y	 rejillas	 en	 falso	 techo,	 para	 garantizar	 el	 aporte	 de	 aire	 de	 renovación	
exigido	por	el	RITE,	y	se	dispondrán	las	cajas	de	filtrado	que	exige	el	RITE.	

El	cuarto	donde	se	instale	el	nuevo	Rack	debe	tener	un	sistema	de	extracción	y	de	aporte	de	aire,	que	en	
caso	de	no	disponer	de	ellos,	se	realizarán	mediante	extractores	marca	S&P	modelo	DIRECT‐AIR	 ILT	y	
rejillas	en	falso	techo.		

El	arranque	y	parada	de	los	extractores	se	realizará	mediante	contactor	aguas	abajo	del	magnetotérmico	
que	 le	 dé	 servicio	 gobernado	 por	 un	 reloj	 digital	 horario.	 Dicho	 reloj	 se	 programará	 para	 dar	 6	
renovaciones/hora	en	el	horario	más	extenso	del	centro	de	trabajo.	

La	toma	y	expulsión	de	estos	extractores	se	realizará	mediante	rejillas	en	fachada,	cumpliendo	siempre	la	
normativa	actual.	
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3.‐		 Sistema	de	Inyección	de	Aroma:	

Suministro	e	instalación	de	un	sistema	de	inyección	de	Aroma	que	debe	ser	configurable	y	programable	
en	cuanto	al	número	y	cantidad	de	expulsiones	de	la	fragancia.	

El	tipo	de	sistema	adecuado	será	el	siguiente:	

 Sistema	 de	 aromatización	 por	 difusión	 directa	 (nebulización)	 en	 conductos	 de	 aire
acondicionado.

 Dispositivo	que	nebuliza	la	fragancia	en	los	conductos	de	aire	acondicionado.
 Aromatización	homogénea.

Dicho	 sistema	 de	 difusión	 directa	 deberá	 disponer	 de	 conectividad	 de	 red	 WIFI	 o	 Ethernet	
(preferiblemente	Ethernet)	para	permitir	su	control	remoto	y	envío	de	eventos	de	estados	(especificar	
protocolos,	seguridad,	solución	de	gestión	o	consolas	de	eventos).	En	caso	de	conexión	a	la	red	interna	de	
Correos	 se	 incluyen	 los	 requisitos	 de	 seguridad,	 y	 si	 no	 hay	 conexión	 a	 la	 red	 las	 máquinas	 se	
controlarían	en	modo	local.	

La	 reposición	 de	 los	 aromas	 de	 estos	 sistemas	 será	 tratada	 como	 cambios	 de	 consumibles.	 Este	
consumible	 deberá	 ser	 envase	 estándar	 y	 no	 propietario	 para	 permitir	 adquisiciones	 futuras	 no	
vinculadas	a	fabricante.	El	adjudicatario	entregará	manuales	y	procedimiento	para	la	correcta	utilización	
y	 reposición	 del	 sistema	 de	 aromatización	 y	 los	 consumibles,	 permitiendo	 que	 el	 personal	 interno	 de	
Correos	 pueda	 operar	 con	 ellos.	 Correos	 deberá	 conocer	 en	 todo	 momento	 la	 duración	 de	 los	
consumibles	en	base	a	su	programación	de	difusión	para	realizar	el	cambio	en	el	momento	adecuado	si	
no	se	disponen	de	alertas	que	lo	indiquen.	

Se	empleará	un	sistema	de	Ambientadores	profesionales	por	difusión	directa	(nebulización).	Se	instalará	
para	 incorporarlo	a	 los	conductos	de	aire	acondicionado.	Configurable	en	 intensidad	de	nebulización	y	
franjas	 horarias.	La	 reposición	 de	 la	 fragancia	 se	 realiza	 cada	 uno	 a	 tres	 meses	 dependiendo	 de	 la	
intensidad	programada	de	difusión	(sólo	se	tendrá	que	reponer	durante	el	año	de	garantía).	

Incluye	 depósito	 de	 fragancia,	 de	 la	 capacidad	 que	 se	 determine	 durante	 la	 obra	 por	 los	 técnicos	 de	
Correos,	 a	 ubicar	 en	 zona	 accesible,	 tuberías,	 bomba	 y	 nebulizador,	 cuadro	 de	 mandos	 y	 cableado	
necesario	para	su	conexión	a	las	bombas	de	calor	existentes.	

LA	MODIFICACIÓN	DE	LA	INSTALACIÓN	DE	CLIMATIZACIÓN	Y	VENTILACIÓN	SE	DEJARÁ	CONEXIONADA,	
EN	FUNCIONAMIENTO	Y	DEBIDAMENTE	LEGALIZADA.		
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MARCAS	Y	MODELOS	

UNIDADES	DE	AIRE/FAN	COILS			 HITACHI;	MITSUBISHI	ELECTRIC;	CARRIER;	
DAIKIN;	TOSHIBA	

CORTINAS	DE	AIRE		 TECNA	/	S&P	

EXTRACTORES		 S&P	

AISLANTE	TUBERÍAS		 ARMAFLEX	

AISLANTE	CONDUCTOS		 ISOVER	

DIFUSORES	ROTACIONALES,	 TROX/KOOLAIR	

LINEALES,	REJILLAS,	TOBERAS.	

COMPUERTAS	CORTAFUEGO		 KOOLAIR/TROX	

AISLAMIENTO	ACÚSTICO					 TECSON	

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	



SUBDIRECCIÓN	DE	INMUEBLES	

54 

INSTALACIÓN	DE	VOZ	Y	DATOS	

1.‐	 Equipamiento	

El	nuevo	Rack	de	Comunicaciones,	que	irá	ubicado	en	el	cuarto	de	instalaciones	y,	en	caso	de	no	disponer	
de	él,	donde	se	decida	durante	la	obra,	será	un	Armario	de	suelo	con	estructura	fija,	en	metal,	con	puerta	
de	 cristal	 templado	 curvo	 en	 color	 gris	 humo	 que	 ofrece	mayor	 resistencia	 a	 golpes	 y	mayor	 espacio	
interno	para	la	administración	de	latiguillos,	de	la	marca	GEWISS,	serie	38	LAN,	modelo	GW38422.	Rack	
de	19”	y	42U	de	altura,	de	dimensiones	600x2100x630	mm.	Incluye	2	montantes	delanteros	ajustables	
en	profundidad,	3	placas	pasa	cables,	6	patch‐panels	de	24	conectores	hembra	RJ45	CAT6	(norma	568B)	
para	conexiones	de	voz/datos	diferenciados,	5	bandejas	y	dos	regletas	de	alimentación	con	10	enchufes	y	
magnetotérmico	 de	 16	 A,	 cada	 una,	 conectadas	 a	 red,	 en	 material	 aislante	 color	 azul,	 puerta	 frontal	
reversible	 y	 rejillas	 de	 ventilación.	 Tendrá	 abertura	 en	 su	 parte	 posterior	 para	 facilitar	 salida	 del	
cableado	hacia	suelo	técnico,	alojado	en	bandeja	de	rejilla	Rejiband	cincada	bicromatada.	

Donde	sea	necesario	el	Rack	actual	se	sustituirá	por	uno	de	19”,	de	600	mm	de	fondo	y	22U,	de	pared,	
siempre	 a	 consideración	 del	 equipo	 técnico	 del	 Área	 de	 Obras	 de	 Correos,	 consensuado	 con	 el	
Departamento	de	Tecnología	de	cada	Zona	de	Correos.	

El	armario	irá	estructurado	disponiendo	los	distintos	paneles	y	bandejas	a	diferentes	alturas,	a	saber:	

 Panel	entrada	de	voz.
 Paneles	salida	de	voz.
 Paneles	salida	de	datos.
 Bandejas	de	electrónica.
 Regletas	de	enchufes	con	protección	magnetotérmica	para	alimentación	de	la	electrónica	y	otros

elementos	activos	del	rack.

Entre	panel	y	panel	se	dispondrá	organizador	de	cables	para	dirigir	los	latiguillos.		

El	 armario	 incorporará	 toda	 la	 electrónica	 de	 red	 local	 LAN	 (configurada	 a	 partir	 de	 switches,	
discriminadores	de	señal,	no	de	hubs)	e	irá	totalmente	cableado	y	dispuestos	los	latiguillos	de	parcheo	
(se	 incluye	 un	 latiguillo	 por	 cada	 toma	RJ‐45)	 según	 requisitos	 a	 aprobar	 por	 el	DEPARTAMENTO	DE	
TECNOLOGÍA	 DE	 CORREOS,	 departamento	 que	 a	 su	 vez	 deberá	 aprobar	 la	 acometida	 de	 líneas	
telefónicas	exteriores.		

Se	 suministrarán,	 instalarán	 y	 configurarán	 los	 switches	 LAN	necesarios	 para	 dar	 servicio	 a	 todos	 los	
usuarios,	con	una	previsión	de	crecimiento	del	30%	y	los	siguientes	parámetros:	

 24	 puertos	 10/100	 Mbps	 con	 autonegociación,	 2	 slot	 para	 conexión	 de	 puertos	 de	 fibra
multimodo	de	1	Gbps,	o	stacking,	y	las			siguientes	características:

 Configuración	y	gestión	remota	vía	http,	telnet,	ssh,	snmp	versión	1,2	y	3.
 Puerto,	consola	y	acceso	remoto	con	autentificación	vía	Radius	y	local.
 VLAN(al	menos	256,	con	ID	comprendido	entre	1	y	4096).
 Estándares:	STP,	RSTP,	802.1p,	802.1q,	principalmente.

Se	dispondrán	etiquetas	plastificadas	identificativas	“in	situ”	de	todas	y	cada	una	de	las	tomas	de	voz	y	
datos,	así	como	en	el	panel	de	conexiones	del	Rack.	
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Junto	 al	 Rack	 se	 dispondrá	 el	 PBAX	 concentrador	 de	 líneas	 telefónicas	 exteriores,	 quedando	 ambos	
elementos	conectados	entre	sí	y	con	el	armario	de	registro.	

La	 longitud	 física	 máxima	 del	 cable	 balanceado	 instalado	 entre	 el	 panel	 repartidor	 y	 la	 roseta	 no	
superará	en	ningún	caso	los	90	metros.	Los	latiguillos	de	interconexión	no	superarán	los	5	metros.	

El	esquema	de	conexionado	de	los	conectores	será	el	T568B.	

Se	incluyen	los	conversores	HDMI/UTP	para	las	pantallas	necesarios.	
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2.‐	 Cableados	y	canalizaciones	red	Lan	

Cada	 toma	 irá	 alimentada	 independientemente	 desde	 el	 nuevo	 rack	 de	 comunicaciones	 ubicado	 en	
cuarto	de	equipos	técnicos.										

La	 distribución	 de	 cableado	 horizontal	 se	 realizará	 mediante	 bandeja	 rejiband	 electrocincada	
bicromatada,	 exclusiva	 para	 voz	 y	 datos,	 marca	 PEMSA	 modelo	 BYCRO	 o	 equivalente	 a	 elegir	 por	 la	
propiedad,	dimensiones	100x60	mm	o	tubo	corrugado	de	36	mm	de	diámetro	como	mínimo.	También	se	
aprovecharán	los	canales	STC	existentes.	

Tendida	en	general	por	canal	STC,	en	caso	de	tenerlo	la	oficina,	embutido	en	suelo	técnico,	alimentando	
seis	(6)	tomas	RJ45	incorporadas	a	cada	bloque	ofimático	o	puesto	de	trabajo.	La	canalización	no	deberá	
sobrecargarse,	y	en	ningún	caso	el	mazo	de	cables	superará	el	70%	de	su	capacidad.	

La	distribución	vertical	a	los	puestos	se	realizará	con	tubo	corrugado	independiente	para	cables	de	datos	
y	de	alimentación	o	con	canaleta	de	dos	compartimentos.	

El	cableado	será	del	 tipo	BRAND‐REX,	 trenzado	4	pares	UTP,	categoría	6,	con	cubierta	cero	halógenos.	
Asimismo,	serán	de	esta	categoría	cada	toma	RJ‐45,	los	latiguillos,	paneles	y	conectores.	 	Se	realizará	el	
pinzado	de	todas	las	tomas.	

Cableado	(backbone)	de	par	trenzado,	formada	por	cable	UTP	de	25	pares,	categoría	6	LSOH,	en	montaje	
en	canal	o	bandeja	o	bajo	tubo	corrugado	de	dimensiones	necesarias,	instalado,	montaje	y	conexionado	
desde	la	conexión	actual	con	telefónica	hasta	el	nuevo	rack	y	realizando	pinzado	en	el	patch‐pannel.	

Del	nuevo	Rack	se	alimentará	al	rack	actual	con	manguera	de	10	pares.	

Para	 la	 instalación	 de	 las	 cámaras	 cuentapersonas	 y	 su	 antena	 wifi	 se	 realizará	 una	 preinstalación	
mediante	 cable	 tipo	BRAND‐REX,	 trenzado	4	pares	UTP,	 categoría	6,	 con	 cubierta	 cero	halógenos,	uno	
por	 cada	 cámara	y	por	 cada	antena,	que	acabará	en	una	 toma	RJ‐45	 con	embellecedor	en	el	 techo	del	
mismo	color	de	éste,	con	las	siguientes	disposiciones:	

Las	cámaras	se	ubicarán	en	el	techo	y	sobre	cada	una	de	las	puertas	de	acceso	que	comunican	a	las	zonas	
de	uso	público	de	la	oficina,	y	siempre	en	el	lado	interior,	realizando	un	conteo	sin	zonificación	de	otras	
áreas	de	la	oficina	pero	sí	con	distinciones	entre	“exterior	‐	zona	24x7”,	“exterior	–	oficina”	y	“zona	24x7	
– oficina”.	 Sólo	 se	 colocará	 una	 antena	WIFI	 por	 tienda,	 que	 deberá	 ser	 en	un	punto	 intermedio	 a	 los
accesos	principales	de	las	zonas	públicas	de	la	oficina,	y	siempre	en	el	interior	de	la	misma.		

La	conexión	UTP	Cat.	6	de	las	cámaras	quedará	etiquetada	en	el	rack	de	comunicaciones	para	identificar	
correctamente	a	qué	zona	pertenecen.	

3.‐	 Pruebas	y	etiquetado	

Una	vez	finalizada	la	instalación,	se	procederá	a	realizar	la	certificación	de	la	misma.	Para	ello	se	utilizará	
equipo	 adecuado,	 FLUKE	 capaz	 de	medir	 todos	 los	 parámetros	 de	 categoría	 6	 hasta	 100/250	MHz,	 y	
como	mínimo:	

 Longitud.
 Mapa	de	cableado.
 Atenuación.
 NEXT	(en	ambos	sentidos).
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 PS‐NEXT	(en	ambos	sentidos).
 ELFEXT	(en	ambos	sentidos).
 PS‐ELFEXT	(en	ambos	sentidos).
 Retardo.
 Retardo	diferencial

Las	 medidas	 se	 realizarán	 sobre	 el	 enlace	 permanente,	 para	 lo	 que	 el	 equipo	 deberá	 disponer	 de	
latiguillos	de	medida	terminados	en	conectores	RJ45	macho.	

Etiquetado	de	las	tomas	RJ45	en	los	paneles	del	armario	y	en	cada	toma	de	voz/datos,	con	numeración	
única	y	consecutiva,	D1,	V1,	etc.	

Se	dará	soporte	tecnológico	en	caso	de	mudanzas,	incluyendo	el	movimiento	de	ordenadores	y	equipos	y	
su	posterior	conexionado	en	su	nuevo	destino.	

MARCAS	Y	MODELOS	

VOZ‐	DATOS	 BRAND‐REX

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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INSTALACIÓN	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	INCENDIOS	

1.‐	 Red	húmeda	

A	 proyectar	 si	 con	 arreglo	 a	 normativa	 fuese	 necesaria	 o	 a	 modificar	 su	 ubicación	 si	 ya	 existiesen	 y	
afectaran	a	la	nueva	implantación	del	mobiliario.	Si	fuere	exigible	red	de	BIEs,	entonces	se	dispondrá:		

a) Abastecimiento	de	agua

 Procedencia :	
 Presión :	
 Presiones	Requeridas	 : mínima	...	Kg/cm2	

máxima	...	Kg/cm2	
 Caudal	mínimo	requerido :	

b) Bocas	de	Incendio	equipadas	(BIE'S)

Ubicación	 : Empotrada,	siempre	que	ello	fuese	posible.

Diámetro	de	manguera : 25/45	mm

Caudal		mínimo									 : 100‐200	l/min.

Presión	dinámica	mínima : 3,5	Kg/cm2	en	punta	de	lanza.	

Distancia	máxima	a	BIE : 25	m	(50	m	entre	BIE'S)	

Tubería			 : Acero	 estirado	 negro,	 con	 imprimación	 y	
acabado	en	rojo	(dos	capas),	protegida	con	
cinta	 anticorrosiva	 Denso	 en	 tramos	
subterráneos	 y	 empotrados,	 y	 contra	
heladas	mediante	coquilla	SH‐27/Armaflex	
en	 arqueta	 exterior	 y	 armario	 de	medida.	
Soportería	 de	 red	 interior	 	 con		
abrazaderas	isofónicas.	

Velocidad	máxima			 : 3	m/s

Diámetro	mínimo	 : 1	1/4”‐ 1	1/2”

Pérdida	 de	 carga	 máxima	 en	 la	
red	de	BIE'S	

: 5	m.c.a.

Altura	 máxima	 de	 ubicación	 de	
las	BIE'S	

: Parte	inferior	a	1,20	m		del	suelo	

 Protección:	Contra	golpes	fortuitos	a	causa	del	ejercicio	de	la	actividad,	mediante	perfil	redondo
de	acero	inoxidable,	diámetro	mínimo	300	mm	y	saliente	unos	10	cm.

 Señalización:	 Mediante	 pictogramas	 fotoluminiscentes	 reglamentarios	 (En	 los	 pasillos	 se
dispondrán	a	doble	cara	y	perpendiculares	a	paramentos)	+	Placa	igual	a	la	anterior	con	el	texto
DEJEN	LIBRE	ACCESO	A	BOCA	DE	INCENDIO.



SUBDIRECCIÓN	DE	INMUEBLES	

59 

 No	serán	del	tipo	rotura	de	cristal,	sino	de	puerta	ciega	en	acero	inoxidable	mate	equipada	con
cierre	de	seguridad	con	precinto.

2.‐	 Extintores	portátiles	

 Montaje:	 En	 esquinas	 y	 ángulos	 del	 local,	 siempre	 que	 ello	 fuere	 posible,	 y	 en	 proximidad	 de
puertas	de	evacuación,	cuadro	eléctrico,	almacén,	archivo,	cuarto	calderas.

 Certificación	AENOR.

Distancia	máxima	a	un	extintor : 15	m	en	áreas	generales	

10	m	en	locales	de	riesgo	especial	

Marca			 : ZENITH

General : Polvo	polivalente	ABC	6	Kg.		

Eficacia	27	A‐183	BC.		

Base	 alveolar	 reforzada	 y	 punta	 de	 acero	
en	manguera	del	extintor.	

Cuadro	eléctricos				 : C02/5	Kg.

Eficacia	113	B	

Ubicación	

		En	locales	pequeños : En	el	exterior,	y	próximos	a	sus	puertas	de	
acceso,	 eligiendo	 puntos	 discretos	 como	
esquinas	 que	 conjuguen	 menor	 impacto	
estético,	 rápida	 localización	 y	 no	
obstaculicen	pasos	a	tareas	de	trabajo.	

		En		áreas	diáfanas	 : Una	vez	distribuidos	en	esquinas	y	ángulos	
de	 la	 zona,	 si	 aún	 se	 precisaren	 más	
unidades,	 se	 montarán	 igualmente	 en	
puntos	con	menor	impacto	estético.	

						Los	de	C02	 : Junto	a	los	cuadros	eléctricos.	

Altura	 : Parte	superior	a 1,7	m	del	suelo	máximo.

 Señalización:	 Mediante	 pictograma	 fotoluminiscentes	 reglamentarios	 (En	 los	 pasillos	 se
dispondrán	a	doble	cara	y	perpendiculares	a	paramentos)	+	Placa	igual	a	la	anterior	con	el	texto
DEJEN	LIBRE	ACCESO	A	EXTINTOR.
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3.‐	 Detección	automática	de	incendios	

 Nueva	 instalación	 y/o	 Redistribución	 y	 ampliación	 de	 elementos	 afectados	 por	 la	 nueva
distribución	de	mobiliario:

Características	 de	 los	 detectores	
(analógico‐direccionables)	

: Ópticos	de	humos.

(Termovelocimétricos	 en	 muelles	 de	
carga			y	descarga		y	cuarto	de	calderas)	

Identificación	de	detectores : Por	zonas.

Situación	de	detectores : En	 todo	 el	 local,	 salvo	 aseos,		
en	 conductos	 de	 aire	 si	 hubieren	
de	 instalarse	 en	 los	 mismos	 compuertas	
cortafuegos,	 en	 el	 interior	 del	 cuarto	 de	
ubicación	 del	 cuadro	 eléctrico	 general,	 y	
en	 falsos	 techos,	 si	 lo	 exigiere	 la	
normativa	de	la	zona.	

Se	 instalará	un	mínimo	de	dos	detectores	
por	dependencia.	

Cobertura	máx.	de	los	detectores

	De	humos	 : 60	m2

(En	 áreas	 regulares+	 cubrir	 aparte	 zonas	
esquinadas,	irregulares.)	

(En	 pasillos	 de	 hasta	 3	 m	 de	 ancho,	 al	
menos	1	cada	11,50	m)	

										Termovelocimétricos	 : 30	m2.

Distancia	máxima	entre	detectores	
de	incendio	

: 6,5:	 5,5	 m. (según	 superficie	 de	 los	
locales)	

Distancia	mínima	detector

	A	paramento	 : 0,50	m

	A	difusor	de	aire		 : 0,90	m

 Ubicación	en	zonas	sin	falso	techo:	De	acuerdo	con	CEPREVEN,	Apartado	3.4.3.4.
 Cableado:	Manguera	ignífuga	de	color	rojo	y	cable	trenzado,	homologada.
 Canalización:	 En	 zonas	 con	 falso	 techo	 y	 empotradas,	 tubo	 flexible	 corrugado	 reforzado	 cero

halógenos	COLOR	DIFERENCIADO	del	de	otras	 instalaciones,	 rojo	 si	 fuere	viable,	 	derivado	 	de
caja	 de	 registro,	 cero	 halógenos.	 En	 zonas	 vistas,	 tubo	 de	 acero	 galvanizado	 con	 caja	 de
derivación	metálica	y	manguitos/racores	acero	para	acoplamiento	a	ellas	y	detectores.
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4.‐	 Pulsadores	de	alarma	

Nueva	instalación	y/o	Redistribución	y	ampliación	de	elementos	afectados	por	la	nueva	distribución	de	
mobiliario:		

 Tipo:	Rearmables	(no	de	rotura).
 Con	piloto	luminoso	de	testeo	y	alarma.
 Distancia	máxima	a	pulsador:	25	m.
 Ubicación:	Próximos	a	puertas	de	salida	+	completar	con	los	precisos	para	cumplir	con	distancia

reglamentaria.
 Sistema	de	identificación:	Por	zonas.
 Cableado:	Igual	a	detectores.
 Canalización:	Igual	a	detectores.
 Señalización:	 Pictograma	 fotoluminiscente,	 que	 en	 pasillos	 serán	 de	 dos	 caras	 y	 dispuestos

perpendiculares	a	paramentos.

5.‐			 Sirenas	de	alarma	

Nueva	instalación	y/o	Redistribución	y	ampliación	de	elementos	afectados	por	la	nueva	distribución	de	
mobiliario:	

 Interior:						Óptico	acústicas.
 Activación:	Todas	a	la	vez.
 Ubicación:		En	vertical	de	pulsadores

6.‐	 Puertas,	Compuertas	y	Sellados	cortafuegos	

La	compartimentación	por	normativa	en	sectores	de	incendios	obligará	a	que	las	puertas,	como	uno	más	
de	los	elementos	utilizados	para	la	delimitación	de	los	mismos,	cumplan	las	condiciones	de	grado	de	RF	
estipulados,	 al	 igual	 que	 el	 conjunto	 puertas‐paramentos.	 Por	 ello,	 las	 puertas	 dispondrán	 de	 goma	
expansiva	al	calor,	en	todo		el	perímetro	de	su	canto.	

Los	sectores	de	incendio	irán	reflejados	en	planos	y	en	colores	diferenciados.	En	principio	sirvan	como	
referencia:	

Cuarto/armario	ubicación	cuadro	general,	Almacenes,	Archivo,	etc…	según	normativa	en	la	zona.	

	Asimismo,	cuando	las	redes	de	saneamiento	y/o	de	conductos	atraviesen	dos	o	más	sectores	de	incendio	
se	dispondrán	compuertas	cortafuegos	en	las	mismas,	provistas	de	servomotor	y	fusible.		

Las	 compuertas	 se	 activarán	 por	 liberación	 del	 muelle,	 cuando	 se	 funda	 el	 fusible	 a	 causa	 de	 la	
temperatura,	 y/	o	por	 existencia	de	humos	 en	 el	 conducto,	por	 lo	que	 incorporará	 servomotor	que	 se		
accionará	 a	 través	 de	 módulo	 de	 control	 por	 	 la	 propia	 central,	 permitiendo	 	 que	 su	 rearme	 pueda	
hacerse	 desde	 ésta.	 La	 activación	 quedará	 reflejada	 con	 señal	 óptico‐acústica	 en	 la	 central.	 La	
alimentación	 de	 compuertas	 se	 hará	 desde	 cuadro	 de	 red+sai.	 El	 montaje	 de	 compuertas	 conllevará	
disposición	de	la	clapeta	sectorizadora	en	el	eje	del	tabique	o	muro	separador.	
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Las	compuertas	que	queden	ocultas	en	el	 falso	techo	se	 localizarán	mediante	 lámparas	de	señalización	
remota	y	placas	decorit	grabadas	con	 letras	CC	en	rojo,	dispuestas	sobre	 la	placa	de	falso	techo	tras	 la	
cual	aquellas	se	oculten.	

También	deberá	preverse	los	sellados	cortafuegos	en	perímetros	de	tuberías,	conductos,	bandejas,	líneas	
y	canalizaciones	eléctricas	que	atraviesen	sectores	de	incendios	diferentes.	Se	dispondrá	al	efecto	panel	
de	 lana	 de	 roca	 de	 alta	 densidad,	 mortero	 preparado,	 collarines	 o	 almohadillas	 intumescentes	 termo	
expansivas,	 complementados	 en	 el	 remate	 con	 mástic	 ignífugo	 o	 masilla	 intumescente,	 todo	 ello	 con	
homologación	 para	 resistencia	 al	 fuego	 	 que	 precise	 el	 sector	 atravesado,	 o	 bien	 producto	 alternativo	
homologado.	

Las	líneas	eléctricas	que	atraviesen	distintos	sectores	y	discurran	agrupadas,	pasarán	los	paramentos	a	
través	de	cajas	tipo	SPELSBERG	selladas.	

7.‐	 Alumbrado	de	emergencia	

Se	 instalarán	 equipos	 autónomos	 de	 emergencia	 con	 el	 fin	 de	 dotar	 al	 edificio	 en	 general	 de	 un	
alumbrado	 de	 socorro,	 que	 en	 caso	 de	 falta	 de	 suministro	 eléctrico	 o	 bien	 cuando	 la	 tensión	 del	
alumbrado	 general	 caiga	 por	 debajo	 del	 70	 %	 de	 su	 valor	 nominal	 proporcione	 una	 iluminación	
suficiente	a	recintos,	a	vías	de	evacuación,	y	al	emplazamiento	de	los	medios	de	lucha	contra	incendios,	
así	como	Centralitas	de	Incendios	y	Seguridad	y	cuadros	eléctricos.	

La	 instalación	 estará	 alimentada	 por	 fuentes	 de	 suministro	 independiente	 y	 su	 autonomía	 de	
funcionamiento	será	como	mínimo	de	1	hora	con	una	iluminación	no	inferior	a	5	lux	en	el	eje	de	los	pasos	
principales,	superior	si	fuere	así	exigible	en	la	normativa	vigente,	además	de	ajustarse	a	lo	especificado	
en	el	"Reglamento	Electrotécnico	de	Baja	Tensión".	

Iluminarán	no	sólo	 los	caminos	de	evacuación	y	 las	salidas,	sino	también	cuadros	eléctricos,	central	de	
incendios,	pulsadores	de	incendio,	bies	y	extintores.	

Los	equipos	autónomos	proyectados,	cumplirán	con	las	especificaciones	contenidas	en	UNE‐20‐062073	y	
UNE‐20‐392‐75,	 y	 dispondrán	 de	 alumbrado	 de	 señalización	 permanente,	 de	 emergencia	 tipo	
fluorescente,	de	led	indicador	de	carga	y	dispositivo	de	puesta	en	reposo	por	telemando.	

Los	equipos	se	dispondrán	en	general	 integrados	en	 falso	 techo	si	por	normativa	de	 la	zona	 fuere	ello	
posible.	 En	 otro	 caso,	 serán	murales	 sobre	 paramentos	 preferentemente	 perimetrales	 y	 a	 2,20	m	 del	
suelo.	

Las	señalizaciones	de	vías	de	evacuación,	fotoluminiscentes	y	homologadas,	serán	independientes	de	las	
mismas	al	objeto	de	no	reducir	su	nivel	lumínico,	y	marcarán	mediante	símbolo	de	FLECHA	el	sentido	del	
recorrido	de	evacuación	y	mediante	epígrafe	SALIDA	las	puerta	de	salida	a	exterior.	
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MARCAS	Y	MODELOS	

CENTRAL	DE	INCENDIOS	 AGUILERA	AE/C5

DETECTORES,	PULSADORES,	SIRENAS AGUILERA	AE

BIES		 RIBO	‐ CHESTERFIRE	

SISTEMAS	 DE	 PROTECCIÓN	 PASIVA	 CONTRA	
ELFUEGO	(	sellados	ignífugos)	

SPELSBERG/		HILTI

PICTOGRAMAS								 JALITE

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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INSTALACIÓN	DE	SEGURIDAD	

Instalación	de	una	nueva	 instalación	de	Seguridad	que	se	ajustará	al	Estudio	de	Medidas	de	Seguridad	
realizado	 para	 esta	 oficina	 por	 el	 Área	 de	 Seguridad	 dependiente	 de	 la	 Dirección	 de	 Auditoria	 e	
Inspección	de	la	S.E.	Correos	y	Telégrafos,	S.A.	

 Oficina	situada	en	población	>	10000	habitantes.
 Presta	Servicios	Financieros.
 Establecimiento	Obligado	Grado	3	de	Seguridad.

Normativa	Aplicable:		

 Ley	5/2014	de	Seguridad	Privada	 	de	4	de	abril	de	2014.	Artículo	46	Servicios	de	 instalación	y
mantenimiento.

1. Los	servicios	de	instalación	y	mantenimiento	de	aparatos,	equipos,	dispositivos	y	sistemas	de
seguridad	conectados	a	centrales	receptoras	de	alarmas,	centros	de	control	o	de	videovigilancia,	
consistirán	en	la	ejecución,	por	técnicos	acreditados,	de	todas	aquellas	operaciones	de	instalación	
y	mantenimiento	 de	 dichos	 aparatos,	 equipos,	 dispositivos	 o	 sistemas,	 que	 resulten	 necesarias	
para	su	correcto	funcionamiento	y	el	buen	cumplimiento	de	su	finalidad,	previa	elaboración,	por	
ingenieros	 acreditados,	 del	 preceptivo	 proyecto	 de	 instalación,	 cuyas	 características	 se	
determinarán	reglamentariamente.	

2. Estos	sistemas	deberán	someterse	a	revisiones	preventivas	con	la	periodicidad	y	forma	que	se
determine	reglamentariamente.	

 Real	Decreto	2364/1994,	de	09	de	diciembre	de	1994,	sobre	Reglamento	de	Seguridad	Privada.
 Órdenes	Ministeriales:
 Orden	INT/316/2011,	de	01.01.11,	sobre	funcionamiento	de	los	sistemas	de	alarma	en	el	ámbito

de	la	seguridad	privada.
 Orden	INT/317/2011,	de	01.02.11,	sobre	medidas	de	seguridad	privada.	
 Orden	 INT/1504/2013	 de	 30	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 la	 Orden	 316/2011	 y	 Orden

317/2011.	
 UNE‐EN	50130‐50131‐50132‐50133‐50136,	UNE	CLC/TS	50398,	UNE‐CLC/TS50131‐7	V2.

1.‐	 Detección	y	alarma	

Detectores	volumétricos	de	doble	tecnología	y	Grado	3,	cubriendo:	

Detección	 por	 infrarrojos	 y	 microondas,	 con	 ángulo	 cero	 los	 de	 montaje	 en	 pared,	 y	 360	 grados	 de	
cobertura	 los	 de	 techo.	Doble	 tecnología	 antimasking,	 lente	 espejo,	 rfl	 integradas,	 Grado	 3,	Honeywell	
modelo	DT8016AF4.	

El	diagrama	de	cobertura	será	el	adecuado	para	cada	dependencia	en	la	que	se	ubique,	nunca	inferior	a	
once	metros	cuando	sean	de	pared	y	alcance	mínimo	de	once	metros	de	diámetro	si	son	de	techo.	

Incorporará	antimasking	y	támper	contra	manipulaciones.	

Dispondrá	de	circuito	de	compensación	automática	de	temperatura.	
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Su	temperatura	de	trabajo	estará	comprendida	entre	‐10ºC	y	+50ºC.	

Presentará	 inmunidad	 frente	 a	 radiofrecuencias	 de,	 al	 menos,	 100W	 a	 3	 m	 en	 cualquier	 banda	
comprendida	entre	30	y	1000	MHz.	

La	 tensión	 de	 alimentación	 será	 compatible	 con	 lo	 previsto	 para	 el	 resto	 de	 las	 instalaciones	 de	 los	
suministros	contratados.	

Poseerá	indicador	luminoso	de	alarma	independiente	para	cada	efecto.	

Se	suministrará	completo,	incluyendo	las	piezas	de	fijación	que	sean	precisas.	

Se	colocarán	en	los	puntos	marcados	en	plano	por	el	Área	de	Seguridad.	Si	hubiere	alguna	variación	con	
respecto	 al	 plano	 o	 impedimento	 físico	 (como	 armarios,	 columnas,	 etc.,	 que	 hagan	 inviable	 su	
instalación),	 se	 pondrá	 en	 conocimiento	 del	 citado	 Área,	 y	 se	 utilizará	 el	 criterio	 lógico	 técnico	 de	 la	
instalación	y	cobertura.	

Cada	sensor	irá	conectado	a	una	zona	independiente	de	la	central	de	robo.	

Se	incluirá	una	resistencia	en	el	elemento	final	de	cada	línea	

Detector	sísmico	en	caja	fuerte,	de	Grado	3.	

 Modelo	 TVA,	 indicado	 para	 la	 protección	 de	 cajas	 fuertes	 contra	 vibraciones,	 lanza	 térmica,
sabotajes,	etc.

 Frecuencia	de	operación	de	6	a	20	KHz.
 Cobertura	hasta	14	metros.
 Relé	de	alarma	con	contacto	NC.
 Relé	anti	sabotaje	con	contacto	NC.
 Alimentación	acorde	y	compatible	con	el	resto	de	la	instalación.
 Margen	de	temperatura	entre	‐20ºC	y	55ºC.
 Humedad	relativa	del	90%	a	30ºC.

Se	colocará	en	uno	de	los	costados	de	la	misma,	y	el	cableado,	en	su	parte	aérea,	será	protegido	con	tubo	
de	acero	flexible	o	extensible.	

Caja	Fuerte	con	dispositivo	de	retardo	de	apertura	de	caja	fuerte:	

Modelo	Tecnoexpress	Omega,	del	tamaño	que	se	indique,	cada	caja	fuerte	será	Certificada	Grado	IV	según	
Norma	UNE	En	 1143‐1,	 dotada	de	dos	 cerraduras	Clase	B	 según	Norma	EN	1300,	 una	de	 llave	 y	 otra	
electrónica	 Modelo	 Minitech	 de	 Tecnosicurezza,	 con	 retardo	 dinámico,	 bloqueo	 horario	 y	 función	 de	
auditoría	de	aperturas	y	cierres	de	la	caja	fuerte.	Incorporará	un	introductor	frontal	para	efectivo	en	base	
a	 dispositivo	 de	 rotor	 Antipesca.	 Se	 incluye	 el	 certificado	 de	 anclaje	 de	 la	 caja	 fuerte	 por	 parte	 de	 la	
empresa	debidamente	homologado,	conforme	a	norma	UNE	108136.	

El	retardador	se	podrá	accionar	mediante	pomo	o	llave.	

Incorporará	un	led	y	un	zumbador	acústico	que	avise	de	la	autorización	de	la	apertura.	

Dispondrá	de	distintos	espacios	de	tiempo	regulables	entre	uno	y	quince	minutos,	como	mínimo.	
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Tendrá	reblocaje	automático	una	vez	retirado	el	pestillo.	

Se	colocará	sobre	 la	puerta	batiente	ocupando	parte	del	cerco	de	 la	caja.	 Incorporará	 los	elementos	de	
fijación	correspondientes.		

Sirena	exterior	de	alarma	de	intrusión	y	robo,	Grado	3:	

 Modelo	AG9/WB,	cumplirá	normativa	aplicable	(local,	autonómica	o	estatal).
 Apta	para	su	instalación	en	exteriores,	con	un	grado	de	protección	IP65.
 Electrónica	encapsulada.
 Tensión	de	alimentación	compatible	con	el	resto	de	elementos	instalados.
 Incorporará	batería	NI‐CA:
 Desconexión	 automática,	 preferiblemente	 duración	 máxima	 de	 un	 minuto	 de	 alarma,	 que	 se

podrá	 repetir	 cinco	 veces,	 con	 un	 intervalo	 de	 30	 a	 60	 segundos.	 Después	 sólo	 se	 permitirá
destello	luminoso.

 Dispositivo	antisabotaje	de	apertura	y	pared.
 Salida	de	oscilación	bitonal.
 Foco	intermitente	en	alarma.

Incorporará	pegatina	de	Correos	y	Telégrafos	con	teléfono	de	atención	24	horas,	y	nombre	y	teléfono	de	
la	entidad	mantenedora.	

Instalación	provista	de	támper	antisabotaje,	se	colocará	en	la	fachada	principal	del	edificio,	en	un	punto	
al	que	sólo	se	pueda	acceder	utilizando	una	escalera.	

Se	le	incorporará	el	logotipo	de	la	entidad	instaladora,	con	indicación	de	su	dirección	y	teléfono.	

Será	provista	de	una	pegatina	facilitada	por	Correos	y	Telégrafos,	donde	figurará	el	teléfono	del	Centro	
Operativo	de	Seguridad	de	Correos	y	Telégrafos,	de	atención	durante	las	veinticuatro	horas	del	día.	

Pulsador	de	alarma	de	atraco,	de	Grado	3.	

Se	activará	de	forma	manual.	

Tendrá	un	contacto	eléctrico	normalmente	cerrado	(NC).	

No	sobresaldrá	de	la	superficie	donde	vaya	alojado.	

El	margen	de	funcionamiento	estará	comprendido	entre	‐10ºC	y	50ºC	de	temperatura,	y	hasta	el	95%	de	
humedad	relativa.	

Se	 ubicará	 debajo	 del	 mostrador	 de	 los	 puestos	 de	 atención	 al	 público,	 de	 forma	 que	 resulte	 lo	 más	
discreto	e	 inadvertido	posible,	pero	en	 lugar	accesible	y	cómodo	para	el	 trabajador.	En	el	 supuesto	de	
instalación	 en	 despacho,	 se	 consensuará	 con	 el	 responsable	 el	 lugar	 más	 idóneo	 de	 acuerdo	 con	 el	
mobiliario	existente.	
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Contactos	magnéticos,	de	Grado	3.	

 Marca	Honeywell	modelo	968XTP.
 Certificado	EN50131‐2‐6:2008	Grado	3	Clase	Ambiental	II
 Contacto	magnético	montaje	en	superficie
 Polarizado	para	aplicaciones	de	máxima	seguridad
 Resistencia	contra	sabotaje

Incluye	protección	anti‐sabotaje	y	tamper.	NC,	con	cable	armado.	

Apertura	11	mm.	

Unidad	Central	de	Robo:	

Marca	y	modelo	HONEYWELL	GALAXY	FLEX	–	FX‐20‐50‐100	,	en	la	versión	especialmente	adaptada	para	
Correos,	 por	 lo	 que	 al	 solicitar	 oferta	 a	 la	 empresa	 fabricante,	 deberá	 especificar	 el	 cliente	 final	 del	
equipo.	

Incorporará	módulos	RS‐232	y	Comunicador	telefónico	Contact‐ID.	

Incorporará	su	propia	fuente	de	alimentación	y	2	baterías	12	Vcc	de	7/18	Ah.	

La	 central	 dispondrá	de	dos	módulos	 de	 comunicación	 alternativos	 (RTB+	 IP,	 GSM/GPRS+IP),	Módulo	
Ethernet	 Galaxy	 (E080‐4).	 Este	 módulo	 proporciona	 la	 señalización	 de	 alarma	 y	 el	 apoyo	 para	 los	
sistemas	de	mantenimiento	remoto	a	través	de	la	galaxia	10	Base	T	Ethernet	LAN	/	WAN	de	protocolos	
TCP	/	IP	que	soporta.	Se	trata	de	un	módulo	de	montaje	Ethernet	directa,	y	se	puede	montar	en	la	carcasa	
del	panel	de	control	existente.	

Teclado	de	gestión	central,	marca	y	modelo	compatible	HONEYWELL‐	6164SP.	

Su	instalación	irá	provista	de	toma	de	tierra,	támper	anti‐sabotaje	y	los	relés	necesarios	para	la	conexión	
al	equipo	de	grabación	digital,	en	el	modo	que	se	explica	en	el	apartado	correspondiente	a	este	equipo	y	
se	ubicará	en	 lugar	protegido	 y	discreto	 cercano	a	 la	 toma	del	punto	de	 red	y	 alejada	de	 la	puerta	de	
entrada.	

Cada	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 detección	 y	 aviso,	 se	 conectarán	 a	 la	 central	 de	 alarma	 en	 una	 zona	
independiente	 para	 permitir	 su	 tratamiento	 individualizado;	 circunstancia	 por	 la	 que	 habrán	 de	
instalarse	 los	 codificadores	 multiplexados	 o	 expansores	 de	 línea	 que	 se	 determinan	 en	 el	 cuadro	
resumen	de	elementos.	

El	 teclado	 de	 gestión	 de	 la	 central,	 será	 instalado	 en	 el	 lugar	 más	 próximo	 posible	 a	 las	 puertas	 de	
entrada	de	los	empleados.	

Conexión	y	programación	de	la	central	remota	con	la	central	receptora:	

La	conexión	a	la	red	de	comunicaciones	se	llevará	a	cabo	en	el	P.T.R.	de	entrada	con	cable	telefónico	de	
cuatro	hilos,	o	dos	cables	de	dos	hilos	cada	uno.	

Dicha	conexión	se	realizará	a	la	red	interior	de	comunicaciones	oficiales,	RICO,	en	aquellas	oficinas	donde	
exista	esta	línea.	Cuando	no	se	disponga	de	la	precitada	red,	Correos	y	Telégrafos	facilitará	a	la	entidad	
instaladora	una	línea	telefónica	R.T.C.	
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Con	 carácter	 general,	 la	 línea	 telefónica	 para	 conexión	 de	 la	 central	 será	 compartida	 con	 más	 de	 un	
terminal,	excepto	en	aquellos	casos	donde	exista	la	posibilidad	de	habilitar	una	línea	exclusiva.	

La	entidad	adjudicataria	de	la	instalación,	asumirá	a	su	cargo	el	cableado	desde	el	punto	de	instalación	de	
la	central	y	su	conexión	a	la	línea	telefónica.	

Protocolo	de	conexión	de	la	Central:	

	La	programación	de	la	central	remota	de	alarma	y	su	conexión	a	la	receptora	se	llevará	a	cabo	bajo	las	
directrices	del	responsable	del	Centro	Operativo	de	Seguridad	(COS)	y	realizando	el	siguiente	protocolo:	

Llamada	al	teléfono	nº	91‐5.96.30.06	(R.I.C.O.‐23006)	anunciando	que	se	ha	concluido	la	instalación	y	se	
va	a	proceder	a	la	conexión	de	la	Central.	Por	el	COS,	se	les	informará	de	los	siguientes	parámetros:	

 Código	de	abonado.
 Teléfono	de	la	receptora	(primario	y	secundario).
 Teléfono	del	módem	bidireccional.
 Protocolo	de	transmisión	(actualmente	Contact	ID).

Deberá	 el	 instalador	 remitir	 al	 fax	 nº	 91‐596.37.70	 (R.I.C.O.‐23770),	 el	 detalle	 de	 los	 elementos	
instalados	y	el	número	de	zona	al	que	ha	sido	conectado,	incluida	zona	de	sabotaje	por	elemento.	

A	continuación	y	bajo	la	dirección	del	COS,	realizará	las	siguientes	operaciones:	

 Enviará	 de	 cada	 una	 de	 las	 zonas	 al	 menos	 una	 señal	 de	 alarma,	 para	 comprobación	 en	 la
receptora	que	coincide	con	la	zonificación	remitida.

 Posteriormente	el	instalador,	enviará	bidireccionalmente	la	descarga	en	primera	comunicación,	y
que	el	Operador	del	C.O.S.,	modificará	según	los	criterios	establecidos	por	el	Área	de	Seguridad.

 Desde	la	receptora	se	cargarán	en	la	central	remota,	todas	las	modificaciones	efectuadas.
 Una	vez	finalizadas	estas	operaciones,	se	saldrá	de	programación	y	se	conectará	de	nuevo	desde

el	 COS,	 con	 la	 central	 remota,	 comprobando	 que	 la	 comunicación	 es	 válida.	 A	 partir	 de	 este
momento	la	conexión	se	da	por	concluida.

Codificador	multiplexado:	

Marca	y	modelo	HONEYWELL	RIO	–	CO72.	

Se	 instalará	 fuera	de	 la	central	y	protegido	en	caja	de	registro,	 incorporándose	al	mismo	el	número	de	
elementos	según	capacidad.	

Puesto	 que	 la	 señal	 emitida	 por	 los	 elementos	 de	 la	 instalación	 de	 intrusión	 y	 robo,	 incluida	 la	 de	
sabotaje,	debe	ser	identificada	e	individualizada	en	la	central	de	alarma,	el	cableado	de	dichos	elementos	
y	 su	 correspondiente	dispositivo	antisabotaje	 será	 agrupado	en	 el	 lugar	más	próximo	posible	 al	 de	 su	
instalación	 y	 conectado	 a	 codificadores	 multiplexados,	 para	 conseguir	 un	 cableado	 general	 sencillo,	
reducir	costes	y	evitar	que	lleguen	hasta	la	central	de	alarma	grandes	mazos	de	cables.	
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Resistencia	final	de	línea	(RFL):	

Se	instalará	en	cada	elemento	final	de	cada	línea,	nunca	en	la	central.	

Para	 todos	 los	 elementos	 se	 incluye	 Punto	 para	 robo	 e	 intrusión,	 en	 tubo	 flexible	 corrugado	 de	
polipropileno	autoextinguible	 libre	de	halógenos	según	UNE‐EN	50267‐2‐2,	de	16	mm	de	diámetro,	de	
GEWISS,	tipo	ICTA,	código	DX	23	016,	según	normas	EN	50086‐1,	EN	50086‐2‐2,	IEC	EN	61386‐1	y	IEC	
EN	61386‐22,	clasificación	3422,	resistencia	a	la	compresión	750	N,	resistencia	al	impacto	de	2	kg	de	300	
mm	(6J),	temperatura	de	aplicación	permanente	y	de	instalación	‐5ºC/+90ºC,	resistencia	de	aislamiento	
>	100	MΩ	a	500	V	por	minuto,	rigidez	dieléctrica	>	2000	V	a	50	Hz	por	15	minutos,	autoextinguible	en	
menos	 de	 30	 segundos,	 color	 azul,	 con	 cajas	 de	 paso	 y	 derivación	 empotrables	 con	 tornillos	 de	
100x100x50	mm,	manguera	apantallada	de	8x0,22	mm,	tacos	a	presión	y	bridas	de	fijación	tipo	UNEX	o	
equivalente,	completo	de	accesorios	de	unión,	fijación	y	montaje,	instalado.	

2.‐	 Sistema	de	Circuito	Cerrado	de	Televisión		

Cámaras	domo	antivandálicas	con	infrarrojos,	modelo	DM957VPIB‐ICR.	Compuesta	por	un	sensor	1/3"	
Sony©	 960H	 Super	 HAD	 CCD	 II	 (modelo	 ICX663AKA)	 y	 DSP	 Effio‐P	 (modelo	 CXD4129GG),	 con	 una	
resolución	de	700	líneas.	Óptica	varifocal	de	2.8	~	12	mm	Auto	Iris	con	un	campo	de	visión	diagonal	de	
94º	 a	 25º.	 3	 LEDs	 array	 infrarrojos	 que	 se	 activan	 automáticamente	 proporcionando	 así	 una	 imagen	
nítida	a	0	Lux	(oscuridad	total)	a	una	distancia	máxima	de	40	m.	Dispone	de	filtro	IR	CUT	automático	que	
permite	obtener	durante	el	día	una	imagen	con	colores	nítidos	y	reales.	Dispone	de	DSP	Sony©	Effio‐P,	
que	introduce	múltiples	mejoras	en	la	calidad	de	la	imagen	y	cuenta	con	diversas	funciones	avanzadas,	
configurables	a	través	de	su	menú	OSD	en	8	idiomas,	compatible	con	control	remoto	UTC:	

 Ultra	WDR	real,	que	asegura	una	espectacular	calidad	de	imagen	bajo	cualquier	iluminación,	3D‐
NR	&	2D‐NR,	sistema	de	reducción	digital	de	ruido	sin	pérdida	de	enfoque

 BLC	(Compensación	de	Contraluz)	y	HLC	(Compensación	de	Luces	Fuertes)
 Máscaras	de	privacidad	con	16	zonas
 Efecto	Espejo
 Detección	de	movimiento	(Videosensor)

Conexión	de	vídeo	por	BNC.	Resistente	al	agua,	según	protocolo	IP66,	puede	ser	usada	tanto	para	interior	
como	para	exterior.	Dispone	de	tres	ejes	que	permiten	un	ajuste	sencillo	y	exacto	del	ángulo	de	visión,	
con	instalación	en	techo	o	pared.		

Grabador	Transmisor	digital	tipo	Visual	Tools	Visual	Tools	–	Modelo	VX	4‐8‐16	>	500Gb	o	Lanaccess	On	
Safe	modelo	 AU‐QDJ4‐8‐16SH,	 Heitel	 CamDisc	 VG	 4‐10,	 que	 registren	 las	 imágenes	 obtenidas	 por	 las	
cámaras	 y	 transmitidas	 por	 IP	 al	 Centro	 Operativo	 de	 Seguridad.	 (Conectado	 a	 la	 central	 de	 alarma	
prever	para	ello	el	pertinente	módulo	de	relé).	Dicho	grabador	se	conectará	a	la	Central	de	Alarmas,	de	
forma	que	se	comuniquen	las	alarmas	al	grabador.	

Instalación	 de	 un	 módulo	 de	 relé,	 MR‐4E,	 para	 conexión	 del	 videograbador	 a	 la	 central	 de	 robo.	 El	
grabador	se	conectará	a	la	Central	de	Alarmas,	de	forma	que	se	comuniquen	las	alarmas	al	grabador.	
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Punto	para	toma	de	cámara,	mediante	tubo	flexible	corrugado	de	polipropileno	autoextinguible	libre	de	
halógenos	según	UNE‐EN	50267‐2‐2,	de	16	mm	de	diámetro,	de	GEWISS,	 tipo	ICTA,	código	DX	20	016,	
según	 normas	 EN	 50086‐1,	 EN	 50086‐2‐2,	 IEC	 EN	 61386‐1	 y	 IEC	 EN	 61386‐22,	 clasificación	 3422,	
resistencia	 a	 la	 compresión	 750	 N,	 resistencia	 al	 impacto	 de	 2	 kg	 de	 300	 mm	 (6J),	 temperatura	 de	
aplicación	permanente	 y	de	 instalación	 ‐5ºC/+90ºC,	 resistencia	 de	 aislamiento	>	 100	MΩ	a	500	V	por	
minuto,	rigidez	dieléctrica	>	2000	V	a	50	Hz	por	15	minutos,	autoextinguible	en	menos	de	30	segundos,	
color	gris,	con	cajas	de	paso	y	derivación	empotrables	con	tornillos	de	100x100x50	mm,	tacos	de	presión	
y	 bridas	 de	 fijación,	 cable	 coaxial	 RG	 59	 B/U,	 completo	 de	 accesorios	 de	 unión,	 fijación	 y	 montaje,	
instalado.	

Instalación	de	un	arcón	para	protección	del	video,	Tecnoexpress	modelo	Correos,	dotado	de	cerradura,	
retardo	de	apertura	y	extractor	de	calor.	Se	procederá	al	anclaje	del	arcón	en	pared/mobiliario/suelo‐
debiendo	incorporar	soportes	o	peana.	

El	grabador	se	conectará	a	la	Central	de	Alarmas,	de	forma	que	se	comuniquen	las	alarmas	al	grabador.	El	
instalador	 efectuará	 conexión	del	 grabador	 con	 la	 central	 de	 alarmas,	 para	 lo	 cual,	 llevará	 el	 cableado	
necesario	desde	el	grabador	a	la	central	y	conectará	el	conexionado	que	sea	preciso	para	que	las	señales	
de	intrusión,	atraco,	fuego	y	armado/desarmado	de	la	central	pasen	del	reposo	(NC)	a	la	actividad	(NA)	
cuando	se	produzca	cada	uno	de	los	incidentes	anteriormente	descritos.	

3.‐	 Antenas	anti‐hurto		

Antenas	antirrobo,	Antena	antihurto	marca	Tyco	integrated	Fire	and	Security	modelo	Stanley	modelo	AM	
Dual,	con	centralita	EAS9050.	Separación	de	pedestales	según	plano.	Tensión	de	alimentación	230	VAC.	
Medida	 la	 unidad	 montada	 y	 funcionando,	 i/conexionado	 a	 red	 eléctrica,	 programación	 y	 puesta	 en	
servicio	 de	 la	 instalación	 de	 alarma,	 con	 entrega	 de	 certificados	 de	 instalación,	manuales,	 garantías	 y	
documentación	para	la	puesta	en	servicio,	funcionamiento	y	mantenimiento	de	las	instalaciones.	

Desactivador	y	etiquetas	adhesivas	antihurto:	

Suministro	 y	 montaje	 de	 desactivador	 standard	 y	 etiquetas	 adhesivas	 (en	 número	 a	 fijar	 con	 el	
departamento	de	seguridad)	con	 tecnología	por	Radiofrecuencia,	 con	 frecuencias:	8.2MHz	/	9.5	MHz	/	
10.5	MHz,	y	de	Características:	

 Posibilidad	de	recoger	datos	mediante	StoreMonitor.
 Posibilidad	de	Gestión	Remota.
 Compatible	con	los	scanners	POS.
 LEDs	indicadores	de	estado	y	desactivación.
 Modo	de	protección	especial	con	interferencias	a	nivel	0.
 Llave	de	bloqueo.
 Sonido	de	desactivación	de	la	etiqueta.
 Compatible	con	todos	los	sistemas	EAS.
 Modo	Ahorro	Energía.

Se	dispondrá	un	desprendedor	de	etiquetas	manual.	
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4.‐	 Control	de	Accesos		

Instalación	de	un	sistema	de	control	para	la	apertura	de	puerta	automática	o	abatible,	mediante	Lector	
de	banda	magnética	de	deslizamiento,	con	carcasa	con	acabado	níquel	satín	y	de	dimensiones:	84x50x36	
mm.	

El	sistema	se	complementará	con	la	instalación	de	un	abrepuertas/cerradero	eléctrico,	que	se	adaptará	a	
las	 características	 de	 la	 estructura	 de	 la	 puerta	 donde	 va	 a	 ser	 acoplado,	 no	 afectando	 a	 la	 cerradura	
existente.	
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5.‐	 Pruebas	y	puesta	en	marcha	

La	 nueva	 central	 de	 alarma	 de	 robo	 y	 el	 videograbador	 digital	 se	 instalarán	 en	 el	 lugar	 donde	 estén	
instalados	actualmente,	a	no	ser	que	el	Departamento	de	Seguridad	de	Correos	indique	lo	contrario.	

Se	 entregarán	 los	 correspondientes	 certificados	 de	 garantía	 de	 los	 distintos	 elementos	 así	 como	 un	
certificado	de	garantía	de	toda	la	instalación	con	designación	de	todos	los	elementos	que	la	componen.	
Igualmente	se	legalizará	la	nueva	instalación,	entregando	el	certificado	o	proyecto	de	Grado	3	y	el	Libro	
de	la	Policía	debidamente	sellado	por	ella.	

A	 la	 finalización	 de	 la	 obra,	 el	 adjudicatario	 deberá	 comunicarse	 con	 el	 Jefe	 de	 la	 Zona	 de	 Control	 e	
Inspección	 para	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	 instalación.	 En	 el	 momento	 de	 la	 recepción	 de	 la	 obra	 o	
reapertura	 de	 la	 oficina,	 el	 sistema	 de	 seguridad	 que	 se	 instale	 debe	 estar	 totalmente	 operativo	 y	
conectado	 bidireccionalmente	 al	 Centro	 Operativo	 de	 Seguridad,	 tanto	 la	 central	 de	 alarmas	 como	 el	
video	grabador	digital.	

MARCAS	Y	MODELOS	

SEGURIDAD	 HONEYWELL

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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INSTALACIÓN	DE	MEGAFONÍA	E	HILO	MUSICAL	

Suministro	e	instalación	de	altavoces	en	el	techo	de	la	zona	de	la	oficina	en	la	que	se	actúa.	Por	cada	200	
m2	 útiles	 de	 oficina	 se	 realizará	 una	 instalación	 completa	 de	 megafonía	 en	 la	 sala	 comercial,	 para	
mensaje	y	música	continua	de	120	W,	compuesta	por:	

 Amplificador,	a	aportar	por	Tecnología,	mezclador	de	120	W	de	potencia	RMS	y	175	W	IHF,	que
se	instalará	dentro	del	rack	sobre	una	bandeja.

 Player	a	aportar	por	Tecnología.
 1	micrófono	ME‐F25DPG.
 10	difusores	sonoros	de	6	W	Óptimus	A‐255ATP,	en	montaje	en	falso	techo,	del	color	del	techo.
 Para	 cada	 despacho	 se	 colocará	 un	 Atenuador	 de	 volumen	 para	 altavoces	 de	 línea	 de	 100V,

Óptimus	AV‐4.
 Líneas	de	alimentación	de	2	 x	2,5	mm2,	bajo	 tubo	 libre	de	halógenos	 corrugado	de	M	20/gp5,

también	en	montaje	empotrado.	Instalado,	probado	y	funcionando.

Para	zonas	comerciales	superiores	a	200	m2	se	colocarán	altavoces	siguiendo	la	premisa	de	1	cada	20	
m2.	

El	número	de	altavoces	necesarios	vendrá	dado	por	la	superficie	destinada	al	uso	público,	y	los	cables	de	
conexión	con	 los	mismos	deben	terminar	en	el	 rack	de	comunicaciones	de	 la	sala	 técnica,	permitiendo	
conectarlos	a	un	amplificador	que	podrá	estar	ubicado	sobre	una	bandeja	del	rack	y	en	cualquiera	de	sus	
alturas.	Los	altavoces	y	sus	cableados	quedarán	correctamente	etiquetados	para	identificar	su	ubicación	
para	facilitar	la	conexión	en	el	rack.	

Como	 premisa	 principal	 se	 entregará	 un	 plano	 con	 la	 distribución	 de	 los	 altavoces,	 que	 deberá	 ser	
aprobado	por	el	Departamento	de	Tecnología	de	cada	Zona	de	Correos	antes	de	instalarlos.	

Para	calcular	el	número	de	altavoces	nos	basaremos	en	la	siguiente	fórmula:	

Espacio	entre	altavoces	=	2	x	(H	–	A)	

Donde	 H	 es	 la	 altura	 del	 techo	 de	 la	 oficina	 y	 A	 corresponde	 a	 la	 altura	 media	 del	 público	 receptor.	
Considerando	el	valor	1´55	para	la	altura	media	a	la	que	quedan	lo	oídos	de	los	clientes	en	una	Oficina	
con	un	techo	a	3´20	metros	de	altura,	los	altavoces	deberán	tener	una	separación	entre	sí	de	3´03	metros.	
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MARCAS	Y	MODELOS	

MEGAFONÍA	 ÓPTIMUS	/	ALTABOX

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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INSTALACIÓN	DE	FONTANERÍA	Y	SANEAMIENTO	

En	caso	de	ser	necesaria	 la	ampliación	de	 la	 instalación	de	 fontanería	y	saneamiento	se	realizará	de	 la	
siguiente	manera:	

1.‐	 Fontanería	

Red	de	Distribución	Interior	

La	 red	 de	 distribución	 interior	 no	 empotrada	 se	 realizará	 en	 tubería	 de	 polipropileno	multicapa	 o	 de	
cobre	 estirado	 rígido,	 según	 la	 instalación	 existente,	 y	 la	 empotrada	 en	 tubería	 de	 polipropileno	
multicapa	o	de	cobre	recocido	en	rollos,	según	UNE‐37141‐84,	según	la	instalación	existente.	Aquélla	irá	
aislada	 mediante	 coquilla	 tipo	 Armaflex,	 tanto	 la	 distribución	 de	 agua	 caliente	 y	 retorno	 para	 evitar	
pérdidas	 térmicas,	 como	 la	 de	 agua	 fría	 para	 eliminar	 posibles	 condensaciones.	 La	 empotrada	 irá	
protegida,	 por	 razones	 de	 dilatación	 y	 corrosión,	 con	 funda	 de	 pvc	 flexible,	 de	 color	 ROJO	 la	 de	 agua	
caliente	y	AZUL	la	de	agua	fría.	

El	aislamiento	será:	

 Para	tuberías	de	agua	caliente	y	su	valvulería:	Coquilla	ARMAFLEX	SH‐18	mm.
 Para	tuberías	de	agua	fría	y	su	valvulería:	Coquilla	ARMAFLEX	AF‐9	mm,	anticondensación.

Toda	la	red	de	distribución	de	agua	fría	y	caliente,	que	forzosamente	no	pueda	discurrir	empotrada	o	por	
falso	techo	sino	vista	por	el	interior	del	local	llevará	un	acabado	en	pvc	rígido	AISPAK.	Cuando	el	tendido	
fuere	a	la	intemperie,	entonces	el	acabado	será	en	chapa	de	aluminio	brillante.	

La	señalización	del	forro	de	AISPAK	o	aluminio	seguirá	lo	indicado	en	la	norma	UNE100‐100‐87,	es	decir	
para	 la	 red	de	agua	 fría	 se	dispondrá	cada	5	m	máximo	y	en	proximidades	de	válvulas	y	equipos,	una	
franja	de	10	cm	alrededor	del	perímetro	de	la	tubería	en	color	verde	Ral16016	con	un	anillo	central	de	1	
cm	color	azul	Ral	5015.	Para	la	red	de	agua	caliente	se	dispondrán	dos	anillos.	

	En	el	cuarto	del	grupo	se	dispondrá	la	lista	de	fluidos	circulantes,	el	código	de	colores	y	el	esquema	de	
principio,	todo	ello	realizado	con	tinta	indeleble	sobre	material	con	cristal	de	protección	y	marco.	

Las	abrazaderas	para	soporte	de	la	red	serán	del	tipo	isofónicas.		

La	alimentación	a	aseos	y	otros	equipos	se	llevará	por	el	techo	de	la	planta	con	derivaciones	empotradas	
a	elementos	en	sentido	de	arriba	hacia	abajo,	bien	desde	el	falso	techo	cuando	éste	exista	o	bien	a	nivel	
superior	al	de	cualquiera	de	los	mismos	en	caso	contrario	(en	cuyo	caso	también	irá	empotrado).	

Valvulería	

La	valvulería	será	PN‐16.	

Se	dispondrá	el	oportuno	aislamiento	y	forrados	de	las	mismas	igual	que	las	tuberías.	

Se	dispondrá	ramal	independiente,	para	alimentación	de	duchas	y	con	llave	de	corte	empotrada	a	2,	20	
m,	con	escudo	y	cromada.	

Igualmente	se	procederá	con	la	alimentación	de	los	urinarios.	
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Cada	aseo	o	cuarto	húmedo	dispondrá	de	alimentación	individual	y	llave	de	corte.	Las	llaves	de	corte,	del	
tipo	 anteriormente	 señalado,	 es	 decir,	 con	 escudo	 y	 cromadas,	 serán	 accesibles,	 a	 la	 vista	 (2,20	m	del	
suelo)	y	a	la	entrada	de	aquellos.	

Se	intercalarán	válvulas	de	retención	en	aquellos	ramales	donde	puedan	producirse	retornos	de	fluidos	
estancos	e	insalubres.	

Para	 las	 llaves	 que	 por	 fuerza	 mayor	 queden	 ocultas	 en	 el	 falso	 techo	 se	 facilitará	 su	 localización	
disponiendo	placas	decorit	o	baquelita	de	color	azul	en	 la	placa	del	 falso	techo	tras	 la	cual	se	ubiquen.	
Irán,	asimismo,	identificadas	con	el	servicio	prestado	mediante	placa	metálica	y	cadenilla	en	torno	a	las	
mismas.	

La	grifería	de	lavabos	será	del	tipo	temporizada	mezcladora	y	la	duchas	monomando	mezcladora.	En	los	
urinarios	se	dispondrán	fluxores.	

Lavabos,	 inodoros	 y	 vertederos	 dispondrán	 en	 su	 alimentación	 de	 llaves	 de	 escuadra	 cromada	 para	
aislamiento	individualizado	en	caso	de	avería.	

Aparatos	Sanitarios	

Se	 colocarán	 nuevos	 aparatos	 sanitarios	 porcelánicos	 marca	 ROCA,	 con	 grifería	 Presto	 monomando,	
según	planos	de	implantación,	adaptados	cuando	sea	necesario	para	minusválidos.		

El	lavabo	será	especial	reclinable	para	minusválidos,	de	porcelana	vitrificada	en	color	blanco,	con	cuenca	
cóncava,	 apoyos	 para	 codos	 y	 alzamiento	 para	 salpicaduras,	 provisto	 de	 desagüe	 superior	 y	 jabonera	
lateral,	y	con	estribo	de	fijación	al	muro,	provisto	de	movimiento	mecánico	con	barra	neumática	frontal,	
incluso	 con	 grifo	 mezclador	 monomando,	 con	 palanca	 larga,	 con	 aireador	 y	 enlaces	 de	 alimentación	
flexibles,	cromado,	incluso	válvula	de	desagüe	flexible	de	32	mm.,	llaves	de	escuadra	de1/2"	cromadas	y	
latiguillos	flexibles	de	25	cm.	y	de1/2",	instalado	y	funcionando,	s/CTE‐DB‐SUA.	

El	 inodoro	 será	 especial	 para	minusválidos	 de	 tanque	 bajo	 y	 de	 porcelana	 vitrificada	 blanca,	 fijado	 al	
suelo	mediante	4	puntos	de	anclaje,	dotado	de	asiento	ergonómico	abierto	por	delante	y	tapa	blancos,	y	
cisterna	 con	 mando	 neumático,	 instalado	 y	 funcionando,	 incluso	 p.p.	 de	 llave	 de	 escuadra	 de1/2"	
cromada	y	latiguillo	flexible	de	20	cm.	de1/2",	s/CTE‐DB‐SUA.	

En	aseo	de	minusválidos,	con	barras	de	apoyo	reglamentarias.	

Agua	caliente	

El	 abastecimiento	 de	 agua	 caliente	 sanitaria	 será	 para	 duchas	 y	 lavabos.	 Se	 suministrará	 mediante	
termos	 eléctricos	 independientes	 y	 próximos	 a	 aquellos,	 activados	 en	 horario	 nocturno	 mediante	 el	
oportuno	reloj	programador	con	señal	a	contactor.		

Accesorios	

Se	 colocarán	 espejos,	 papeleras,	 portaescobillas,	 portarrollos,	 dispensadores	 de	 toallas	 de	 papel,	
percheros,	barras	de	minusválidos	y	dosificadores	de	jabón	de	acero	inoxidable	mate.	
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2.‐	 Red	de	Saneamiento	

Se	 ampliará	 la	 red	 de	 saneamiento	 actual	 para	 la	 recogida	 de	 las	 aguas	 provenientes	 de	 los	 nuevos	
aparatos	sanitarios,	etc.		

Los	desagües	de	duchas	y	urinarios	serán	evacuados	a	través	de	botes	sifónicos;	Cada	lavabo	dispondrá	
de	 sifón‐botella,	que	 será	de	 tipo	cromado.	 Igualmente	dispondrán	de	 sifón	 individual	 las	unidades	de	
aire	acondicionado.	

Toda	 la	 red	 de	 evacuación	 de	 fecales	 no	 visible	 hasta	 su	 conexión	 a	 la	 red	 general	 se	 hará	mediante	
tubería	de	PVC	sanitario	duro	y	anticorrosivo.	S/UNE	53.114.	Los	de	gran	evacuación	S/UNE	53.332.	

3.‐	 Pruebas	

En	 cuanto	 a	 la	 red	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 se	 realizará	 una	 prueba	 de	 estanqueidad	 de	 la	 red	 de	
suministro.	
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MARCAS	Y	MODELOS	

LAVABO		 FORO;	FONTANA

INODORO	 MERIDIAN	 Con	 mecanismo	 de	 doble	
descarga.	

URINARIO	 MURAL

PLATO	DE	DUCHA	 ROCA/ONTARIO	(porcelana	blanca)		

VERTEDERO							 ROCA	/	Garda

GRIFERÍA	LAVABOS	 PRESTO	/	4000	S	BC			

GRIFERÍA	DUCHA	 ROCA	/	Serie	M2

FLUXORES	URINARIOS	 SCHELL/Verona

TERMOS	ELÉCTRICOS FLECK

TUBERÍA	PVC	SANITARIO	 TERRAIN

En	acero	inoxidable	mate:	

DOSIFICADOR	JABÓN B‐4112	/B‐822	de	Mediclinics

CONTENEDOR	3	ROLLOS	PAPEL	 M‐781‐CS	de	Mediclinics.	(Inodoros)	

PERCHA	DOBLE	(duchas)	 B‐672	de	Mediclinics

PERCHA	SENCILLA	(inodoros)							 B‐671	de	Mediclinics

ESCOBILLERO	(inodoros)	 I‐3814	de	Mediclinics

PAPELERA	 	 B‐279N	de	Mediclinics

DISPENSADOR	TOALLAS	 D‐106	de	Mediclinics.

EN	CASO	DE	MODELOS	DESCATALOGADOS,	SE	COLOCARÁN	LOS	DEL	MODELO	EQUIVALENTE	CON	LOS	
QUE	CADA	MARCA	LOS	HAYA	SUSTITUIDO.	
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA

                
             

                
 
 

               
                

 
 

            

  en licitación            
2 del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares

S

En aquellos casos en los que Correos demande la realización de alguna o varias de las actuaciones 
denominadas como “extraordinarias”, estas serán de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario, su 
valoración se realizará mediante los precios de aplicación de las unidades de trabajo que haya que 
ejecutar, acordados por el Adjudicatario y los técnicos de Correos, marcando como umbral máximo los 
precios vigentes en la Base de Precios de la Construcción del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Guadalajara del año en curso y considerando unos costes indirectos de un 3%.

Los precios así acordados serán los que se utilizarán para determinar el importe de ejecución material, 
importe que se verá incrementado por los porcentajes correspondientes de Gastos Generales y de 
Beneficio Industrial indicados también en el Anexo II del presente Pliego y todo ello disminuido en 
razón de la baja ofrecida por el licitador. 

Si no existiera alguna unidad en la mencionada Base de Precios, se usará como referencia la unidad más 
similar para ajustar el precio de mano de obra, pequeño material, medios auxiliares, rendimientos, etc. 
y se usará como precio del material principal el acordado entre el Adjudicatario y los técnicos de 
Correos.
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LOTE Nº 1

OVIEDO OP TIPO 2 9 SEMANAS 661,25 163.938,00 195.086,22 7.213,27 7.869,02 400,00 250,00 1.000,00 211.818,52

CORUÑA, A SUC 3. VENTORRILLO TIPO 1 7 SEMANAS 305,71 101.328,00 120.580,32 4.863,74 4.863,74 400,00 250,00 1.000,00 131.957,81

VILLAGRACIA DE AROUSA TIPO 1 7 SEMANAS 179,79 71.916,00 85.580,04 3.739,63 4.027,30 400,00 250,00 1.000,00 94.996,97

SALAMANCA SUC4 TIPO 1 7 SEMANAS 179,00 64.800,00 77.112,00 3.369,60 3.628,80 400,00 250,00 1.000,00 85.760,40

MIRANDA DE EBRO TIPO 1 7 SEMANAS 225,67 80.688,00 96.018,72 4.195,78 4.518,53 400,00 250,00 1.000,00 106.383,02

ARANDA DE DUERO TIPO 1 7 SEMANAS 196,00 56.400,00 67.116,00 2.932,80 3.158,40 400,00 250,00 1.000,00 74.857,20

705.773,92

LOTE Nº 2

TUDELA TIPO 2 9 SEMANAS 189,94 84.976,00 101.121,44 4.418,75 4.758,66 400,00 250,00 1.000,00 111.948,85

PAMPLONA-IRUÑA SUC 4. SAN JUAN TIPO 2 9 SEMANAS 267,16 97.896,00 116.496,24 5.090,59 5.482,18 400,00 250,00 1.000,00 128.719,01

LOGROÑO SUC 1 TIPO 1 7 SEMANAS 251,26 69.920,00 83.204,80 3.635,84 3.915,52 400,00 250,00 1.000,00 92.406,16

BILBAO SUC 2. DEUSTO TIPO 1 7 SEMANAS 209,00 69.600,00 82.824,00 3.619,20 3.897,60 400,00 250,00 1.000,00 91.990,80

VITORIA-GASTEIZ SUC 2. ZABALGANA TIPO 2 9 SEMANAS 209,48 71.600,00 85.204,00 3.723,20 4.009,60 400,00 250,00 1.000,00 94.586,80

TOLOSA TIPO 1 7 SEMANAS 183,63 55.472,00 66.011,68 2.884,54 3.106,43 400,00 250,00 1.000,00 73.652,66

ZARAGOZA SUC 7. BARRIO DE LA QUÍMICA TIPO 1 7 SEMANAS 169,06 61.380,00 73.042,20 3.191,76 3.437,28 400,00 250,00 1.000,00 81.321,24

SANTANDER SUC 2. CUATRO CAMINOS TIPO 1 7 SEMANAS 304,29 77.520,00 92.248,80 4.031,04 4.341,12 400,00 250,00 1.000,00 102.270,96

776.896,47

LOTE Nº 3

VILANOVA I LA GELTRU TIPO 2 9 SEMANAS 574,08 130.060,00 154.771,40 6.242,88 6.763,12 400,00 250,00 1.000,00 169.427,40

MANRESA TIPO 2 9 SEMANAS 565,94 142.664,00 169.770,16 6.847,87 7.418,53 400,00 250,00 1.000,00 185.686,56

BARCELONA SUC 27. SANT MARTI TIPO 1 7 SEMANAS 475,60 104.900,00 124.831,00 5.035,20 5.454,80 400,00 250,00 1.000,00 136.971,00

TERRASSA OP TIPO 2 9 SEMANAS 495,74 116.490,00 138.623,10 5.591,52 6.057,48 400,00 250,00 1.000,00 151.922,10

BARCELONA SUC 1. ARAGO TIPO 2 9 SEMANAS 335,60 111.480,00 132.661,20 5.351,04 5.796,96 400,00 250,00 1.000,00 145.459,20

BARCELONA SUC 20. URQUINAONA TIPO 2 9 SEMANAS 346,30 113.700,00 135.303,00 5.457,60 5.912,40 400,00 250,00 1.000,00 148.323,00

CORNELLA DE LLOBREGAT TIPO 2 9 SEMANAS 517,59 134.391,00 159.925,29 6.450,77 6.988,33 400,00 250,00 1.000,00 175.014,39

BARCELONA SUC32 TIPO 2 9 SEMANAS 527,90 125.772,00 149.668,68 6.037,06 6.540,14 400,00 250,00 1.000,00 163.895,88

MATARÓ OP TIPO 2 9 SEMANAS 364,36 120.780,00 143.728,20 5.797,44 6.280,56 400,00 250,00 1.000,00 157.456,20

SABADELL OP TIPO 2 9 SEMANAS 374,05 132.480,00 157.651,20 6.359,04 6.888,96 400,00 250,00 1.000,00 172.549,20

TARRAGONA OP TIPO 2 9 SEMANAS 593,11 150.712,00 179.347,28 7.234,18 7.837,02 400,00 250,00 1.000,00 196.068,48

RUBÍ OT TIPO 2 9 SEMANAS 393,05 130.413,00 155.191,47 6.259,82 6.781,48 400,00 250,00 1.000,00 169.882,77

1.972.656,18

Oficina
Sup Útil asociada al 

uso Oficina
TIPO OFICINA PLAZO TOTAL

P. LIC. (Impuestos 

indirectos no inc.)

Red. doc. 

FASE A
C.M. y D.F. C.S.SP.E.M. Libro Edificio Gestiones

IMPORTE DE LICITACIÓN LOTE Nº1 (actuaciones ordinarias) =

IMPORTE DE LICITACIÓN LOTE Nº 2 (actuaciones ordinarias) =

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE Nº 3 (actauciones ordinarias) =

P.E.C.



Oficina
Sup Útil asociada al 

uso Oficina
TIPO OFICINA PLAZO TOTAL

P. LIC. (Impuestos 

indirectos no inc.)

Red. doc. 

FASE A
C.M. y D.F. C.S.SP.E.M. Libro Edificio GestionesP.E.C.

LOTE Nº 4

MADRID SUC 26. LONGARES TIPO 1 7 SEMANAS 277,78 74.948,00 89.188,12 3.597,50 3.897,30 400,00 250,00 1.000,00 98.332,92

MADRID SUC 1. VILLANUEVA TIPO 2 9 SEMANAS 263,43 95.732,00 113.921,08 4.978,06 5.360,99 400,00 250,00 1.000,00 125.910,14

MADRID SUC 9. MANUEL BECERRA TIPO 1 7 SEMANAS 230,90 92.360,00 109.908,40 4.802,72 5.172,16 400,00 250,00 1.000,00 121.533,28

MADRID SUC 13. AV DE AMERICA TIPO 2 9 SEMANAS 234,97 103.292,00 122.917,48 5.371,18 5.784,35 400,00 250,00 1.000,00 135.723,02

ROZAS DE MADRID, LAS TIPO 1 7 SEMANAS 323,41 104.162,40 123.953,26 4.999,80 5.416,44 400,00 250,00 1.000,00 136.019,50

GUADALAJARA OP TIPO 2 9 SEMANAS 134,32 65.340,00 77.754,60 3.397,68 3.659,04 400,00 250,00 1.000,00 86.461,32

MADRID SUC 65. CAMINO DE HORMIGUERAS TIPO 2 9 SEMANAS 306,85 89.228,00 106.181,32 4.639,86 4.996,77 400,00 250,00 1.000,00 117.467,94

COLMENAR VIEJO TIPO 1 7 SEMANAS 158,15 34.920,00 41.554,80 1.815,84 1.955,52 400,00 250,00 1.000,00 46.976,16

MADRID SUC 82. MONTE CARMELO TIPO 1 7 SEMANAS 148,10 33.748,00 40.160,12 1.754,90 1.889,89 400,00 250,00 1.000,00 45.454,90

TOMELLOSO TIPO 1 7 SEMANAS 274,85 74.344,00 88.469,36 3.865,89 4.163,26 400,00 250,00 1.000,00 98.148,51

TOLEDO SUC 2 TIPO 2 9 SEMANAS 206,32 70.456,00 83.842,64 3.663,71 3.945,54 400,00 250,00 1.000,00 93.101,89

TALAVERA DE LA REINA SUC1 TIPO 1 7 SEMANAS 180,19 46.348,00 55.154,12 2.410,10 2.595,49 400,00 250,00 1.000,00 61.809,70

1.166.939,28

LOTE Nº 5

MURCIA OP TIPO 2 9 SEMANAS 1.068,27 199.500,00 237.405,00 8.778,00 9.576,00 400,00 250,00 1.000,00 257.409,00

VALENCIA SUC 12. BENIMACLET TIPO 1 7 SEMANAS 421,75 109.116,20 129.848,28 5.237,58 5.674,04 400,00 250,00 1.000,00 142.409,90

GANDIA TIPO 2 9 SEMANAS 566,35 134.687,80 160.278,48 6.465,01 7.003,77 400,00 250,00 1.000,00 175.397,26

VALENCIA SUC 13. ALGIRÒS TIPO 1 7 SEMANAS 328,48 80.824,00 96.180,56 4.202,85 4.526,14 400,00 250,00 1.000,00 106.559,55

DENIA TIPO 2 9 SEMANAS 365,98 126.500,60 150.535,71 6.072,03 6.578,03 400,00 250,00 1.000,00 164.835,77

ALCOY-ALCOI TIPO 2 9 SEMANAS 502,19 121.386,40 144.449,82 5.826,55 6.312,09 400,00 250,00 1.000,00 158.238,46

TORRENT TIPO 1 7 SEMANAS 396,00 121.856,00 145.008,64 5.849,09 6.336,51 400,00 250,00 1.000,00 158.844,24

ALICANTE-ALACANT SUC 1 TIPO 1 7 SEMANAS 216,37 67.256,00 80.034,64 3.497,31 3.766,34 400,00 250,00 1.000,00 88.948,29

ELDA TIPO 2 9 SEMANAS 369,24 112.421,20 133.781,23 5.396,22 5.845,90 400,00 250,00 1.000,00 146.673,35

LORCA TIPO 2 9 SEMANAS 215,17 95.068,00 113.130,92 4.943,54 5.323,81 400,00 250,00 1.000,00 125.048,26

TORREVIEJA TIPO 2 9 SEMANAS 489,10 138.971,20 165.375,73 6.670,62 7.226,50 400,00 250,00 1.000,00 180.922,85

MANACOR TIPO 1 7 SEMANAS 155,52 62.208,00 74.027,52 3.234,82 3.483,65 400,00 250,00 1.000,00 82.395,98

CALP TIPO 1 7 SEMANAS 325,00 99.280,00 118.143,20 4.765,44 5.162,56 400,00 250,00 1.000,00 129.721,20

1.917.404,11

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE Nº 4 (actuaciones ordinarias) =

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE Nº 5 (actuaciones ordinarias) =



Oficina
Sup Útil asociada al 

uso Oficina
TIPO OFICINA PLAZO TOTAL

P. LIC. (Impuestos 

indirectos no inc.)

Red. doc. 

FASE A
C.M. y D.F. C.S.SP.E.M. Libro Edificio GestionesP.E.C.

LOTE Nº 6

ALMERIA OP TIPO 1 7 SEMANAS 320,27 103.615,00 123.301,85 4.973,52 5.387,98 400,00 250,00 1.000,00 135.313,35

HUELVA OP TIPO 2 9 SEMANAS 467,80 117.800,00 140.182,00 5.654,40 6.125,60 400,00 250,00 1.000,00 153.612,00

MALAGA SUC 20. CENTRO HISTORICO TIPO 1 7 SEMANAS 138,62 44.440,00 52.883,60 2.310,88 2.488,64 400,00 250,00 1.000,00 59.333,12

MOTRIL TIPO 2 9 SEMANAS 468,24 108.284,00 128.857,96 5.197,63 5.630,77 400,00 250,00 1.000,00 141.336,36

VELEZ-MALAGA TIPO 1 7 SEMANAS 298,84 82.496,00 98.170,24 4.289,79 4.619,78 400,00 250,00 1.000,00 108.729,81

JEREZ DE LA FRONTERA SUC  1. CHAPI TIPO 1 7 SEMANAS 266,98 76.520,00 91.058,80 3.979,04 4.285,12 400,00 250,00 1.000,00 100.972,96

ALBOLOTE TIPO 1 7 SEMANAS 186,64 64.992,00 77.340,48 3.379,58 3.639,55 400,00 250,00 1.000,00 86.009,62

MALAGA SUC 6. EL PALO TIPO 1 7 SEMANAS 201,20 58.512,00 69.629,28 3.042,62 3.276,67 400,00 250,00 1.000,00 77.598,58

MALAGA SUC 4. PUERTO TIPO 2 9 SEMANAS 276,55 79.652,00 94.785,88 4.141,90 4.460,51 400,00 250,00 1.000,00 105.038,30

DOS HERMANAS SUC 1. AV. ESPAÑA TIPO 1 7 SEMANAS 206,01 65.072,00 77.435,68 3.383,74 3.644,03 400,00 250,00 1.000,00 86.113,46

HUELVA SUC 1. LOS ROSALES TIPO 1 7 SEMANAS 229,41 89.136,00 106.071,84 4.635,07 4.991,62 400,00 250,00 1.000,00 117.348,53

MALAGA SUC 13. EL ROMERAL TIPO 1 7 SEMANAS 197,31 74.068,00 88.140,92 3.851,54 4.147,81 400,00 250,00 1.000,00 97.790,26

MARACENA TIPO 1 7 SEMANAS 144,56 57.824,00 68.810,56 3.006,85 3.238,14 400,00 250,00 1.000,00 76.705,55

PRIEGO DE CORDOBA TIPO 1 7 SEMANAS 181,97 61.548,00 73.242,12 3.200,50 3.446,69 400,00 250,00 1.000,00 81.539,30

SEVILLA SUC 20. JARDÍN ESTE TIPO 1 7 SEMANAS 256,50 83.304,00 99.131,76 4.331,81 4.665,02 400,00 250,00 1.000,00 109.778,59

BENALMÁDENA COSTA TIPO 1 7 SEMANAS 252,25 88.628,00 105.467,32 4.608,66 4.963,17 400,00 250,00 1.000,00 116.689,14

SEVILLA SUC2. TRIANA TIPO 2 9 SEMANAS 310,20 94.520,00 112.478,80 4.915,04 5.293,12 400,00 250,00 1.000,00 124.336,96

1.778.245,89

LOTE Nº 7

PALMAS, LAS SUC 2 PUERTO DE LA LUZ TIPO 2 9 SEMANAS 292,90 120.325,55 146.797,17 5.775,63 6.256,93 400,00 250,00 1.000,00 160.479,73

ARUCAS TIPO 1 7 SEMANAS 252,63 64.000,00 78.080,00 3.328,00 3.584,00 400,00 250,00 1.000,00 86.642,00

247.121,73

P.E.M. = Presupuesto de Ejecución Material

P.E.C.= Presupuesto de Ejecución por contrata*

* P.E.M. + 6% Beneficio Indistruial + 13% Gastos Generales (Canarias 16%)

C.M.= Construction Manager

D.F.= Dirección Facultativa

C.S.S.= Coordinación de Seguridad y Salud

P. LIC. = Presupuesto de Licitación

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE Nº 6 (actuaciones ordinarias) =

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN LOTE Nº 7 (actuaciones ordinarias) =
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