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Alumno: David Juan Boscá

Tutor ETSIE: Pedro Gerardo Salinas Martínez

ASISTENCIA TÉCNICA AYUNTAMIENTO TAVERNES VALLDIGNA
INTRODUCCIÓN

Este proyecto refleja el estudio práctico que he realizado dentro de la Administración
Publica, de forma más concreta, en el Departamento Técnico del Ayuntamiento de
Tavernes de la Valldigna.
En él he desarrollado un resumen de la historia del municipio y su enclave. Además,
quiero destacar que las obras realizadas; una de ellas es la Reposición del Alcantarillado
de saneamiento en dos calles de la localidad y que pertenece al plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS) subvencionado por la Excelentísima Diputación de
Valencia y la otra es la ampliación de Nichos Prefabricados en el Cementerio Municipal, 
costeado por el mismo Ayuntamiento.

OBRAS DE ESTUDIO

CONTROL DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO ECONOMICO

DIARIO DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD

La	obra	no	se	esta	ejecutando	según	marca	el	proyecto	de	ejecución.	El	proyecto	indica	que	se	tienen	que	realizar	las	acometidas

particulares	de	cada	vivienda	hasta	linea	de	fachada	de	las	viviendas	para	que	la	zona	publica	quede	totalmente	reformada.

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 25/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Mala	ejecución	del	entronque	con	la	acometida,	falta	de	clip	

elastomérico	según	indica	el	proyecto.

Desorden	de	las	herramientas	de	trabajo,	peligro	de	caida	a	distinto	nivel	

de	las	herramientas	y	materiales	acopiados.

Falta	de	la	cama	de	arena	para	el	asiento	del	colector	general.

Grupo	electrógeno

Excavadora	con	cadena	de	tracción

Herramienta	de	corte

	-	Colocación	de	la	tubería	de	PE	de	Ø400	mm	(colector	general).

	-	Montaje	del	entronque	de	la	acometida	particular	de	la	vivienda	al	colector	general.

	-	Hormigonado	del	entronque.

	-	Levantamiento	del	pavimento	de	la	calzada	y	posterior	excavación	de	la	zanja	para	el	colector	general.

	-	Retirada	de	los	escombros	y	las	tierras	excavadas	al	vertedeo	autorizado.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peon	especializado

Maquinista

Conductor	camión

Tubos	de	PVC

Tubo	polipropileno	exterior	corrugado	ø400mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1

Proceso	de	unión	tubos	corrugados	doble	capa	de	PP	y	Rigidez	Anular	SN	8	kN/m2	según	proyecto:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4

Tubo	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm
Tubo	de	PVC	ø110	mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 30/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Faltan	pasarelas	para	las	zanjas	excavadas.
Falta	de	vallado	de	seguridad	en	la	zona	de	trabajo.

Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Ejecución	de	capa	de	asiento	para	colector	general.
	-	Picado	del	pavimento	asfaltico
	-	Colocación	de	la	tubería	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8	para	el	colector	general.
	-	Excavación	de	la	zanja	de	60	cm	de	ancho	para	colector	general	y	de	40	cm	para	acometidas	particulares	aproximadamente.
	-	Introducción	de	la	tubería	de	ø	400	mm	dentro	de	la	zanja	con	la	ayuda	de	la	excavadora.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

RIESGOS

Relleno	de	la	zanja	con	una	capa	de	arena	0/6	antes	y	
posteriormente	a	la	instalación	de	los	tubos	para	el	
colector	general	con	al		menos	15	cm		sobre		la		

generatriz		superior		del		conducto,		evitando		que		
queden		en		contacto		con		el		hormigón		piedras		

puntiagudas		u		otros		objetos		que	puedan	dañar	al	
colector.

5	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	4-5

LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/5/2016

FOTOS:

Atropellos	y	golpes	por	maquinaria	y	vehiculos	de	obra
Atrapamientos	de	personas	por	maquinarias
Colisiones	y	vuelcos	de	maquinaria	o	vehiculos	de	obra
Caidas	del	personal	a	distinto	nivel
Corrimientos	o	desprendimientos	del	terreno
Contactos	directos	o	indirectos	con	líneas	eléctricas
Golpes	por	objetos	y	herramientas.	Caida	de	objetos.
Proyección	de	fragmentos	o	particulas.	Ambiente	pulvígeno
Ruido.	Incendios.	Vibraciones.	Quemaduras.	Afloramiento	de	agua.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	la	maquinaria
La	cabina	de	la	maquinaria	debe	estar	insonorizada.
El	sillón	de	la	retroexcavadora	debe	ser	antivibratorio
Los	desplazamientos	de	la	maquinaria	en	obra	se	efectuarán	con	la	cuchara	en	la	posición	más	baja	posible.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Para	mejorar	la	estabilidad	de	la	máquina	basta	con	bajar	los	gatos	estabilizadores	a	la	hora	de	arrancar	el	
material.
Se	prohíbe	la	“excavación	a	tumbo”;	socavando	el	pie	del	macizo;	se	puede	producir	el	vuelco	de	la	maquinaria.
No	se	cargará	en	exceso	el	camión.
No	habrá	nadie	en	la	inmediaciones	del	camión	cuando	este	esté	realizando	la	maniobra	de	subida	y	bajada	del	
pistón.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

ACTIVIDADES IMPORTE
CORTE 868,56

LEVANTAMIENTO 1223,9
EXCAVACION 3603,3

RELLENO	ARENA 2280,3
ESCOMBROS 1932
ENTIBACION 3131,1

RELLENO	Y	COMPACTADO 3260,3
HORMIGONADO	CAPA	BASE 3049,1
REPOSICIÓN	PAVIMENTO 4343,9
COLECTOR	GENERAL 10672,2
POZO	DE	REGISTRO 6993,2
COLOCACIÓN	DE	CLIP 5134,2

ACOMETIDA 12524,2
EJECUCIÓN	ARQUETA 5464,4
CONEXIÓN	DE	REJILLA 1955,28
SEGURIDAD	Y	SALUD 2318,9

PEM 68754,84
PEM	ACUMULADO

13	%	G.G 8938,12
6	%	B.I 4125,22

PEC 81818,18

5213,66 17523,68 34978,22 11039,28
5213,66 22737,34 57715,56 68754,84

PLANING	VALORADO	BASADO	EN	LA	PROGRAMACIÓN	INICIAL
MES	1 MES	2 MES	3 MES	4
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

COSTES

REAL PREVISTO REAL ACUMULADO PREVISTO ACUMULADO

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES

Podemos	señalar	la	necesidad	de	utilizar	entibaciones	para	zanjas	en	ámbitos	urbanos.
A	partir	del	1,50	metros	en	el	proyecto	indica	la	utlización	de	un	sistema	de	entibación	(metalicos).
Los	agentes	decisivos	que	definen	la	entibación	a	utilizar	son	la	presión	del	terreno	y	el	diametro	del	tubo	a	
colocar.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Protección	de	huecos	horizontales.	
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES

Hormigonado	de	la	subbase	del	pavimento	con	
hormigón	en	masa	de	fck	15	N/mm2,	extendido	con	
ayudas	manuales	y	vertido	directo	desde	la	canaleta	

del	camión	hormigonera.

8	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	HORMIGONADO	DE	LA	CAPA	BASE

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	1/4/2016

FOTOS:

RIESGOS
Desprendimientos	de	los	encofrados.
Caídas	a	distinto	nivel	(al	vibrar	el	hormigón	encofrado	desde	arriba).
Golpes	en	las	manos,	al	clavar	las	puntas.
Cortes	al	utilizar	la	sierra	de	mano	o	cepilladora	o	la	mesa	de	sierra	circular.
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Hundimientos.
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.
Trabajo	sobre	superficies	mojadas.	Electrocuciones.
Desplome	de	las	paredes	de	zanja	y	taludes.
Ruido	(algún	vibrador	o	al	quitar	hormigón	endurecido	con	martillo	neumático).	-	Exposición	a	agentes	
atmosféricos.

Colocarse	la	gafas	de	protección	cuando	se	tenga	que	hormigonar.
La	canaleta	del	camión	hormigonera	sera	manejada	en	todo	momento	por	un	trabajador.
La	zona	de	trabajo	se	mantendrán	limpia	de	barro.
Tapado	del	pozo	de	registro.
Falta	de	equipos	de	protección	individual:	chaleco	reflectante,	casco	de	proteccón,	gafas	de	protección,	botas	
impermeables.
La	canaleta	del	hormigón	tiene	que	estar	sujeta	por	un	operario.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN PEDRO Y PASEO PAÍS
VALENCIA
El presente proyecto plantea la sustitución de colectores de saneamiento en dos calles
de Tavernes de la Valldigna, de hormigón con DN 300 mm por colectores de polietileno
de alta densidad corrugado de diámetros 400 mm y la sustitución o ejecución de
nuevas acometidas domiciliarias para conectar las viviendas de la zona a los nuevos
colectores.
CONSTRUCCION DE NICHOSPREFABRICADOSEN ELCEMENTERIOMUNICIPAL
El proyecto de la construcción de nichos prefabricados en el cementerio se realiza para
cubrir la demanda de nichos existentes en la actualidad, estará compuesto por 64
unidadesde nichosy 35 de columbarios.
Para su construcción se ha adoptado un sistema prefabricado por los avances en coste
y rapidez de ejecución, además de las condiciones de higiene y limpieza. La tipología
permite ir superponiendo módulos prefabricados para generar la estructura portante del
edificio, los prefabricadas son piezas prismáticas de hormigón armado, monobloques y
autoresistentes.
El sistema constructivo se basa en la formación de una cimentación por zapata corrida
sobre la cual se van superponiendo los elementos prefabricados. El cerramiento lateral
se realizara mediante un muro de bloques de hormigón con acabado visto y la cubierta
será inclinada con tabiquillos conejeroscon acabado de teja árabe curva.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PROYECTO

EDIFICACIÓN FUNERARÍA

1.- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 10 -. Exigencias básicas de seguridad estructural
Artículo 11 -. Exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendios
Artículo 12 -. Exigencias básicas de seguridad de utilización
Artículo 13 -. Exigencias básicas de salubridad
Artículo 14 -. Exigencias básicas de protección frente al ruido
Artículo 15 -. Exigencias básicas de ahorro de energía

2.- CUMPLIMIENTO ORDENANZA DE POLICIA 
MORTUORIA


