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"Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla 

se puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar"  

  Dr. Pedro Mendoza A. 
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RESUMEN 

El trabajo profesional presentado como tesina final de máster, tiene como objetivo exponer la 

planificación estratégica, es decir, la formulación y la implementación de la estrategia, de una 

empresa pequeña dedicada al alquiler de maquinaria pesada para la construcción, ubicada en 

México.  

En este contexto, se exponen los conceptos de empresa, gestión, formulación e implementación 

de la estrategia. Se realiza un diagnóstico situacional de la empresa en estudio, detallando sus 

diferentes procesos e identificando los problemas y deficiencias de gestión.  

Posteriormente, se formula la estrategia de la empresa para el año 2016, y la implementación 

de la estrategia formulada, haciendo énfasis en el proceso de planificación y control de las 

actividades del año antes mencionado, por medio del uso de un software especializado en 

gestión de empresas de la construcción. Es en este punto donde se proponen buenas prácticas 

para mejorar la gestión de la empresa, muchas de las cuales se han ido implementando a lo 

largo de la realización de esta tesina final de máster. 

Para lograr lo anterior, se ha recopilado la información referente a los ingresos, cobros, gastos 

y pagos de la empresa, a través de un control mensual, desde el inicio de las operaciones de la 

empresa en enero, hasta el final de las mismas a finales de octubre del 2016. 

Finalmente, se analizan y comparan las operaciones de la empresa en base a una serie de 

documentos que constituyen el cuadro de mando de la empresa. De esta manera se puede 

conocer como han sido las operaciones durante el año 2016, y así poder tomar decisiones para 

los años consecutivos. 
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ABSTRACT 

The professional work presented as final thesis master, aims to present strategic planning, 

namely, the formulation and the implementation of the strategy, of a small company dedicated 

to the rental of heavy machinery for construction, located in Mexico. 

In this context, there are exposed the concepts of company, management, formulation and 

implementation of the strategy. A situational diagnosis of the company is realized in study, 

detailing its different processes and identifying the problems and deficiencies of management.  

Subsequently, the strategy of the company is formulated for the year 2016, and the 

implementation of the formulated strategy, doing emphasis in the process of planning and control 

of the activities of the year before mentioned, using a specialized software in management of 

construction companies. It is at this point that good practices are proposed to improve the 

management of the company, many of which have been implemented throughout the completion 

of the master thesis. 

To achieve this, information has been collected relating with the incomes, charges, expenses 

and payments of the company, across a monthly control, from the beginning of the operations 

of the company in January, until the end of the same ones at the end of October, 2016. 

Finally, the operations of the company are analysed and compared, based on some documents 

that form part of the balanced scorecard. In this way, it is possible to know how the operations 

have been during the year 2016, and be able like that to make decisions for the consecutive 

years. 
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TÍTULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 

“Planificación estratégica de una empresa de alquiler de maquinaria pesada de 

construcción en México” 

AUTOR 

Iván Darío Pérez Sánchez 

RESUMEN EJECUTIVO 

1.Planteamiento del 

problema 

 

El proyecto propuesto como TFM presenta la planificación 

estratégica, es decir, la formulación y la implementación de la 

estrategia, de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, una 

empresa pequeña dedicada al alquiler de maquinaria pesada 

para la construcción, ubicada en México. 

 

Esta situación surge debido a que las personas que toman las 

decisiones importantes, no cuentan con conocimientos 

especializados en gestión de empresas, construcción y 

maquinaria pesada, en otras palabras, el know-how del negocio 

lo han ido aprendiendo sobre la marcha, y muchas veces bajo 

el ensayo y error.  

 

Aunado a lo anterior, los planes a futuro y el rumbo que se 

espera que tome la empresa, está sólo en la mente del nuevo 

gerente general (que lleva un año dirigiendo la empresa a 

distancia), por lo que el resto de la organización desconoce 

dónde se pretende llegar, qué rumbo tomar, en dónde focalizar 

los esfuerzos, y cuándo hacerlo. 

2. Objetivos 
 

1. Exponer los conceptos de empresa, gestión, formulación e 

implementación de la estrategia a utilizar en el TFM profesional.  
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2. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SAN 

MARCOS MAQUINARIA PESADA, detallando los diferentes 

procesos e identificando problemas y deficiencias de gestión 

3. Formular la estrategia de la empresa SAN MARCOS 

MAQUINARIA PESADA 

4. Implementar la estrategia formulada, haciendo énfasis en el 

proceso de planificación y control de las actividades del año 

2016, utilizando un software especializado en gestión de 

empresas de la construcción. 

3. Estructura 

organizativa 

 

El contenido del TFM se divide por capítulos, y en cada uno de 

estos se presenta un desarrollo en particular. De tal forma que 

en el capítulo 1 se redacta la introducción de la tesina, los 

objetivos que en ella se pretenden cubrir, y el alcance. 

 

Seguidamente, en el capítulo 2 se desarrollan los antecedentes 

(marco teórico) para dar contexto a los temas a desarrollar, 

desde temas relacionados con la gestión empresarias, hasta lo 

referente a la planificación estratégica.  

 

Posteriormente, en el capítulo 3 se expone la situación actual 

de la empresa, explicando sus funciones, sus operaciones, el 

equipo de trabajo, los mapas de procesos de la empresa, y los 

problemas y deficiencias de gestión identificados.  

 

En el capítulo 4 se presenta el desarrollo de la formulación de 

la estrategia, abarcando la redacción de la misión, los análisis 

externo e interno de la organización, el análisis de la situación 

competitiva, la redacción de los objetivos, políticas y planes de 

acción. 

 

Después, en el capítulo 5 se presenta el desarrollo de la 

implementación de la estrategia, incluyendo la definición de la 

estructura de la organización, la definición del proceso de 

obtención de recursos humanos, recomendaciones para cultivar 

la cultura organizativa, el proceso para implementar tecnologías 

de la información y la comunicación, y la redacción de la 

planificación anual. 
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Seguidamente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones 

a las que se llegaron una vez desarrollada la formulación y la 

implementación de la estrategia, y las recomendaciones para 

poner en práctica los planes aquí descritos. 

 

Y, por último, en el capítulo 8 se hace mención a las 

bibliografías, y en el capítulo 9 se presentan unos anexos que 

evidencian la implementación de la estrategia en la empresa, 

con una serie de informes generados a través del software 

informático Darby. 

 

4. Método 

Para realizar la planificación estratégica, es necesario hacer 

un diagnóstico situacional de la empresa.  

También es necesario hacer un análisis tanto interno como 

externo para poder realizar el análisis de la situación 

competitiva de la empresa, así como la redacción de los 

objetivos, políticas y planes de acción pertinentes.  

Además, es necesario hacer las previsiones correspondientes 

para que de esta manera se confeccionen los presupuestos 

anuales; así mismo, se deben de recopilar los diferentes 

albaranes y partes de obra de las operaciones de la empresa 

del 2016, para que se registre e impute lo correspondiente en 

el software informático Darby, y de esta manera realizar el 

proceso anual de planificación y dirección. 

 Por último, se realiza un análisis y comparación de los 

resultados obtenidos de las operaciones de la empresa. 

5.Cumplimiento de 

objetivos 

Objetivo 1. Quedan completamente expuestos los conceptos 

de empresa, gestión, formulación e implementación de la 

estrategia, a través del capítulo 2 Antecedentes (Marco 

teórico)”.  
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Objetivo 2.  Se ha realizado el diagnóstico situacional de la 

empresa, de acuerdo a lo expresado en el capítulo 3, 

obteniéndose unos mapas de los procesos de la empresa, e 

identificando algunas deficiencias de gestión. 

Objetivo 3. Se ha formulado la estrategia de la empresa SAN 

MARCOS MAQUINARIA PESADA, de acuerdo a lo 

expresado en el capítulo 4, en base al modelo seleccionado, 

teniendo como producto la misión, los objetivos, las políticas 

y los planes de acción. 

Objetivo 4. Se ha implementado la estrategia de la empresa 

SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, de acuerdo a lo 

expresado en el capítulo 5, llevando a cabo cada uno de los 

factores que menciona el modelo de implementación de la 

estrategia seleccionado.   

6. Contribuciones 

Este TFM servirá como base para mejorar la situación de la 

empresa, desde aumentar sus ingresos provenientes del 

alquiler de la maquinaria, hasta mejorar la planificación y el 

control de la empresa. Logrando esto por medio de los planes 

de acción planteados, y el uso de un software especializado 

en gestión de empresas constructoras respectivamente. 

7. Recomendaciones 

Se recomienda que el gerente general convoque a una reunión 

a los propietarios, al encargado de contrataciones y traslados, 

y al administrativo, para hacer una presentación de la 

formulación de la estrategia, y de su implementación, haciendo 

énfasis en la importancia que tiene cumplir los objetivos, y los 

planes de acción para conseguirlos.  

Así mismo, se prepone hacer la presentación formal de la 

página web, y del software Darby, para dar a conocer los 

alcances y ventajas de su uso. 

 

 



  

  

 

13 

 

 

Es indispensable que la planificación estratégica se difunda en 

todos sus elementos entre todo el personal de la empresa, para 

asegurar que todos en la empresa están remando en la misma 

dirección, y claro, para hacerlos partícipes en los planes de 

acción, plan de marketing, y las políticas.  

La empresa SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA deberá 

aplicar inmediatamente el manual de funciones propuesto para 

cada puesto, con el fin de normalizar las actividades del 

personal, evitar solape de actividades, y acumulación de trabajo 

en áreas administrativas. De esta forma se distribuirán 

equitativamente las actividades de la empresa, y se trabajará 

de manera más eficiente. 

Es imprescindible la implementación del software informático 

Darby para mejorar la gestión de la empresa, por lo que será 

necesario que el gerente general capacite al administrativo en 

el uso del software. Además, será necesario fabricar los 

talonarios de las notas de remisión (albaranes) y los vales de 

entrada y de salida (partes de obra), así mismo, será necesario 

recopilarlos semanalmente para poder registrarlos e imputarlos 

por lo menos cada tres días en el software Darby. 

Posteriormente el gerente general podrá comparar y analizar, y 

así poder tomar decisiones o medidas correctivas. 

Se propone consolidar para inicio de año los planes de 

comunicación, sobre todo lo referente a las visitas a las 

empresas, y la difusión de la página web mediante la publicidad 

de google Adwords y Facebook. Esto será crucial para 

conseguir los objetivos de ventas que se han formulado. 

8. Limitaciones 
No se ha encontrado ninguna limitación importante en el 

transcurso del trabajo, todo fue facilitado por el personal de la 

empresa 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Introducción 

El proyecto propuesto como TFM presenta la planificación estratégica, es decir, la formulación 

y la implementación de la estrategia, de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, una empresa 

pequeña dedicada al alquiler de maquinaria pesada para la construcción, ubicada en México. 

 

La motivación para abordar este tema surge debido a que la empresa en cuestión no tiene un 

plan que facilite los medios necesarios para que esta pueda mejorar la gestión de sus 

operaciones, y que permita aprovechar al máximo sus fortalezas, ventajas competitivas y 

condiciones estratégicas únicas. De tal forma que, hasta el momento, las decisiones 

importantes de la empresa se han tomado sobre la marcha, basadas en la intuición, sin tener 

en cuesta unos objetivos claramente definidos, ni planes de acción para conseguirlos.  

 

Esta situación surge debido a que las personas que toman las decisiones importantes, no 

cuentan con conocimientos especializados en gestión de empresas, construcción y maquinaria 

pesada, en otras palabras, el know-how del negocio lo han ido aprendiendo sobre la marcha, y 

muchas veces bajo el ensayo y error.  

 

Aunado a lo anterior, los planes a futuro y el rumbo que se espera que tome la empresa, está 

sólo en la mente del nuevo gerente general (que lleva un año dirigiendo la empresa a distancia), 

por lo que el resto de la organización desconoce dónde se pretende llegar, qué rumbo tomar, 

en dónde focalizar los esfuerzos, y cuándo hacerlo. 

 

Los planteamientos anteriores pueden llevar a que la empresa no aproveche sus fortalezas ni 

las oportunidades que brinda el medio, de ahí la necesidad de desarrollar un plan estratégico 

que garantice el éxito y la continuidad de la empresa.  

 

Si bien es cierto que la empresa ha tenido en los últimos años un importante crecimiento en el 

número de máquinas, personal, operaciones y clientes, también es cierto que formular e 

implementar un plan estratégico con la participación de los altos mandos y demás miembros de 

la empresa, mejoraría las posibilidades de que SAN MARCOS MAQUINAIRA PESADA se sitúe 

en una posición más ventajosa. 
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Para llevar a cabo el propósito de esta tesina, se hizo uso los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas Organización y Gestión de Empresas, y Finanzas, Planificación y Control de 

Empresas Constructoras y Consultoras; ambas dictadas por el profesor Pascual Boquera. Así 

como también de la asignatura electiva Emprendedurismo y Creación de Empresas dictada por 

el profesor José Vizcaíno.  

Por otra parte, los modelos elegidos para la formulación y la implementación de la estrategia, 

estuvieron basados en el contenido del libro “Gestión de empresas de la construcción, una 

pincelada”.  

Este TFM tiene como objetivo elaborar formalmente y por escrito la estrategia de la empresa a 

4 años. Lo que abarca la definición de la misión, unos objetivos en unos determinados plazos 

de tiempo, las políticas para conseguirlos, y unos planes de acción que deben especificar las 

acciones o actividades a efectuar, su coste y/o rentabilidad, quién las va a realizar y cuándo se 

van a efectuar.  

De igual manera, se tiene como objetivo implementar esta estrategia. Lo que conlleva a realizar 

las siguientes actividades: 1. Detallar la estructura de la organización. 2. Definir el proceso de 

obtención de los recursos humanos. 3. Generar unas sugerencias de buenas prácticas para 

alinear la cultura organizativa con la estrategia de la empresa. 4. Detallar el proceso de 

implementación de un software especializado para gestionar de mejor manera la empresa. 5. 

Generar procesos anuales de planificación y dirección, compuestos por los planes anuales, la 

programación y presupuestos; diseñar un sistema de valoración y retribución para el personal; 

y controlar lo planificado con lo realmente ejecutado, tomando como horizonte de análisis las 

actividades de la empresa del año 2016.    

El contenido del TFM se divide por capítulos, y en cada uno de estos se presenta un desarrollo 

en particular. De tal forma que en el capítulo 1 se redacta la introducción de la tesina, los 

objetivos que en ella se pretenden cubrir, y el alcance. 

 

Seguidamente, en el capítulo 2 se desarrollan los antecedentes (marco teórico) para dar 

contexto a los temas a desarrollar, desde temas relacionados con la gestión empresarias, hasta 

lo referente a la planificación estratégica.  
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Posteriormente, en el capítulo 3 se expone la situación actual de la empresa, explicando sus 

funciones, sus operaciones, el equipo de trabajo, los mapas de procesos de la empresa, y los 

problemas y deficiencias de gestión identificados.  

 

En el capítulo 4 se presenta el desarrollo de la formulación de la estrategia, abarcando la 

redacción de la misión, los análisis externo e interno de la organización, el análisis de la 

situación competitiva, la redacción de los objetivos, políticas y planes de acción. 

 

Después, en el capítulo 5 se presenta el desarrollo de la implementación de la estrategia, 

incluyendo la definición de la estructura de la organización, la definición del proceso de 

obtención de recursos humanos, recomendaciones para cultivar la cultura organizativa, el 

proceso para implementar tecnologías de la información y la comunicación, y la redacción de la 

planificación anual. 

 

Seguidamente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se llegaron una vez 

desarrollada la formulación y la implementación de la estrategia, y las recomendaciones para 

poner en práctica los planes aquí descritos. 

 

Y, por último, en el capítulo 8 se hace mención a las bibliografías, y en el capítulo 9 se presentan 

unos anexos que evidencian la implementación de la estrategia en la empresa, con una serie 

de informes generados a través del software informático Darby. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales 

Formular la estrategia de la empresa a cuatro años, así como su implementación a través de 

un modelo. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

1. Exponer los conceptos de empresa, gestión, formulación e implementación de la 

estrategia a utilizar en el TFM profesional.  

2. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA, detallando los diferentes procesos e identificando problemas y deficiencias 

de gestión 

3. Formular la estrategia de la empresa SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

4. Implementar la estrategia formulada, haciendo énfasis en el proceso de planificación y 

control de las actividades del año 2016, utilizando un software especializado en gestión 

de empresas de la construcción. 

 

 

1.3. ALCANCE 

1.3.1. Alcance 

El alcance del presente trabajo es aplicar los modelos de formulación e implementación de la 

estrategia contenidos en el libro “Gestión de empresas de la construcción, una pincelada”.  de 

Pascual Boquera, revisando cada aspecto contenido en dichos modelos y adecuándolos al uso 

puntual de la empresa SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA. 
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2.1. LA EMPRESA Y SU GESTIÓN 

2.1.1. La empresa 

“Empresa: entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos 

y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados" (García del Junco, 

2001). 

La importancia de la empresa en la sociedad es gigantesca, desde los tiempos en que el hombre 

se da cuenta cómo la actividad de un sistema organizado es siempre mayor a la suma de las 

actividades individuales realizadas por sus elementos. 

Como bien dice Boquera, son cuatro las principales características de la empresa: 

Tiene voluntad de continuidad, esto es, se crea con el fin de que perdure en el tiempo. 

Está formada por personas, por lo que es muy importante para la misma empresa el 

desarrollo de cada una dentro de la organización, para lograr una convergencia de interés 

personales con los de la empresa. 

Crea productos; a través de la utilización de recursos (input) genera bienes o servicios 

(output) generando un valor añadido en el proceso de transformación.  

Consigue un valor añadido, es decir, obtener un beneficio. 

 

Figura 1. Empresa como sistema (Boquera P., 2015) 
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En su libro Organización de Empresas, (Bueno C., 2007) define a la empresa como un sistema 

socio técnico abierto compuesto por cinco sistemas principales o aspectos organizativos:  

Sistema técnico, sistema humano, sistema de dirección, sistema cultural y sistema político o de 

poder y en el que se persiguen unos objetivos básicos.  

Estos objetivos son los que, según él, permiten el equilibro de la organización y para cada 

sistema en definitiva son sus principios básicos. 

Un hecho determinante a tener en cuenta en la dirección de una empresa es que se trabaja con 

un sistema muy complejo y que generar un cambio de dirección que puede llegar a significar un 

cambio muy profundo en todo el sistema.  

En conclusión, para realizar cambios apropiados en miras a conseguir los objetivos de la 

empresa, es necesario contemplar y entender el sistema en su totalidad y no cometer el grave 

error, por ejemplo, de simplificarlo a un sistema causa-efecto, que suele conducir a decisiones 

equivocadas y contraproducentes, ya que toda decisión acarrea resultados en el presente y 

también futuros que con una visión parcial y simple no se tienen en cuenta. 

Boquera en su libro aconseja situarse en tres diferentes perspectivas ante cualquier posible 

decisión o acción en la empresa, con el fin de abordar las situaciones de un modo más 

equilibrado. 

Primero, hace falta observar a la empresa y su entorno desde el propio punto de vista o lo que 

Boquera llama la primera posición perceptiva “yo”. Segundo, situarse desde el punto de vista 

de otros elementos de la empresa y de su entorno que se ven afectados por la decisión, a esta 

perspectiva Boquera le llama segunda posición perceptiva “el otro/los otros”. Y, por último, mirar 

desde el punto de vista externo como si fuera un observador neutral y ajeno a la situación, de 

acuerdo con Boquera es la tercera posición perceptiva “observador”. 

2.1.2. El entorno de la empresa 

Para (Puchol, 2007), la empresa es un sistema social abierto que está, por decirlo así, 

sumergida en un entorno. Ese entorno es el aquí y el ahora, y está compuesto por todos los 

elementos sociales, políticos y económicos, axiológicos, religiosos, etc., que integran nuestra 

actualidad. 
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Figura 2. Entorno de la empresa (Boquera P., 2015) 

Como explica Boquera, se suelen establecer dos niveles en el entorno de la empresa: uno 

inmediato, que influye directamente en la empresa, y otro general que también repercute en la 

organización, pero de forma indirecta. 

Dentro del entorno inmediato se pueden mencionar los entes con los cuales la empresa tiene 

interacción habitual como son los clientes, los proveedores y acreedores, sindicatos, 

instituciones financieras, el estado, la competencia, etc. Y el entorno general son más bien 

factores que podrían afectar el funcionamiento de la empresa de forma indirecta como la 

economía del país o la región de la zona donde opera la empresa, el marco legal, el ámbito 

internacional, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. 
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2.1.3. Breve historia de la gestión empresarial 

La primera aproximación a la gestión de empresas surge probablemente con la aparición de las 

primeras instituciones como los antiguos ejércitos o la misma iglesia: reflejado en sus métodos 

organizativos. Podríamos ir más atrás en el tiempo con la certeza de que los egipcios 

constructores de pirámides seguramente planificaban y dirigían a detalle sus gigantescas obras 

(Morán, 2011). 

La aparición de la contabilidad por partida doble en 1494 y la extensión de los números árabes 

entre los siglos V y XV son la base del nacimiento formal de la administración, proporcionando 

las herramientas para el planeamiento y el control de la organización. Sin embargo, la mayoría 

de las empresas pre-industriales dada su poca complejidad organizacional y reducido tamaño 

no vieron la necesidad de hacer uso de las aplicaciones de la administración (Vásquez P., 

2010). 

Pues es claro entonces cómo la necesidad de desarrollar esta ciencia va de la mano con el 

desarrollo del concepto de empresa a través de la historia. 

El surgimiento de la empresa comercial se da gracias a la instauración del capitalismo mercantil 

entre los siglos XVI y XVIII. Con el descubrimiento de América se forman las compañías de las 

Indias, siendo sociedades comerciales apoyadas por el desarrollo de la actividad bancaria que 

se nutría del comercio entre Europa, la “recién” descubierta América y el resto del mundo, dando 

el primer paso hacia la globalización. Ya para el siglo XIX, bajo los efectos de la Revolución 

Industrial gestada el siglo anterior, nacen empresas en forma de unidades económicas de 

producción llamadas fábricas y con ellas las primeras grandes sociedades. (Jiménez, 2012) 

Con la entrada del capitalismo financiero desde principios de este siglo, la empresa paso a 

convertirse en una unidad financiera y de decisión además de ser sólo la hasta entonces clásica 

unidad de producción, por lo que fue necesario empezar a diferenciar entre las figuras de 

empresario, dueños del capital, mandos ejecutivos y administrativos, dando forma a la 

estructura de las empresas actuales. Así mismo los bancos desarrollaron los créditos y fue 

necesario empezar a tener en cuenta los gastos financieros dentro de la contabilidad de las 

empresas. Se crearon sociedades anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se 

compraban y vendían en las bolsas de valores (Jiménez, 2012). 
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Durante el siglo XX la administración fue evolucionando en la medida en que las organizaciones 

fueron haciéndose más complejas y las ciencias como la ingeniería, la sociología, la psicología, 

la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron desarrollándose (Vásquez P., 2010). 

La creciente competencia producto del capitalismo y globalización han orillado las empresas a 

ser cada vez más productivas, haciendo de la gestión una herramienta vital para lograrlo 

incitando su estudio y desarrollo a través de las diferentes ciencias que abarca. 

2.1.4. Gestión y administración 

La gestión y la administración, dos palabras que en muchos casos se usan como sinónimos, y 

es que entre ellas hay una relación muy estrecha, pero no lo suficiente para que se les considere 

como sinónimos.  

De acuerdo con De Miguel, en el marco empresarial la diferencia radica en que la gestión se 

refiere a la parte ejecutiva de la empresa, es decir, la parte que tiene que ver con participar 

activamente en la generación de bienes y servicios de la empresa. A diferencia de la 

administración, en donde las personas involucradas con esta labor no tienen mando directo, es 

decir, no tienen funciones ejecutivas en la empresa, por lo que la junta general compuesta por 

los dueños de la empresa, o el consejo de administración son algunos ejemplos de personas 

involucradas en la administración (De Miguel, 1993, p. 44). 

Refiriéndonos entonces a la parte organizativa de la empresa, en el marco ejecutivo, se puede 

decir que la gestión de una empresa está compuesta por cuatro actividades principales: 

Planificación: procedimiento por el cual se definen los objetivos que debe lograr la 

empresa, y los caminos para conseguirlos. Incluye, como su nombre lo indica, el plan 

expresado en actividades o tareas a seguir para lograr dichos objetivos teniendo en 

cuenta los recursos necesarios y disponibles. La planificación es elemental para poder 

controlar, por lo que constituye una línea de base para luego compararla con la realidad 

(De Miguel, 1993, p. 46). 

Organización: constituye el proceso en el que se da una estructura formal al plan 

anteriormente concebido, distribuyendo y asignando para cada tarea los recursos 

materiales y humanos necesarios para su consecución (Robbins y Coulter, 2000, p. 300). 
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Dirección: es el proceso por el que se guía y motiva a los colaboradores1, personas y 

grupos, con el fin de alcanzar los objetivos marcados. Está asociado al liderazgo: el 

proceso interpersonal que implica los intentos de influir en otros individuos para lograr 

una determinada meta (Hitt, Black y Porter, 2006, p. 350) y la capacidad de influir sobre 

un grupo a fin de encauzarlo hacia el logro de sus metas (Robbins y Coulter, 2000, p. 

520).  

Control: es el proceso por el que se comprueba si lo que ha sucedido realmente está de 

acuerdo con los objetivos o estándares prefijados, es decir, el ajuste con las 

especificaciones o los objetivos, (Hitt, Black y Porter, 2006, p. 568). 

La gestión empresarial también conocida como administración de empresas se puede definir 

como una ciencia social, la cual se encarga de estudiar el entorno que rodea la organización de 

una empresa, la forma, el proceso y los resultados de utilizar sus recursos para producir algún 

bien o servicio. Esto es, planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de un ente económico 

con el fin de lograr sus objetivos, haciendo uso de herramientas como la economía, el derecho 

y la contabilidad (Vásquez P., 2010). 

2.1.5. Estructura de la empresa 

Toda actividad humana organizada plantea dos requisitos fundamentales: la división del trabajo 

en distintas tareas que deben desempeñarse, y la coordinación de las mismas (Peris Bonet, 

Fernández Guerrero, & Tarazona Llácer, 1995). 

La empresa es un sistema de elementos interrelacionados dentro de un entorno, estos 

elementos pueden ser físicos (personas, edificios, maquinaria, materias primas, etc.) o 

abstractos (relaciones, estrategias, información, etc.) (Boquera P., 2015). 

Se hace necesario entonces organizar dichos elementos mediante un proceso en el que se 

distribuyen las tareas o actividades de la empresa agrupándolas en una estructura formal a la 

que se dota de los adecuados recursos humanos y materiales” (Boquera P., 2015). 

                                            

1 Se utiliza la palabra colaborador para denominar a aquellas personas que trabajan en la empresa bajo la dirección de otra (el 
jefe, directivo o mando), lo que en ocasiones se denomina subordinado. 
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Al final podríamos concluir que la estructura es la distribución, espacial y jerárquica, de los 

medios materiales y humanos que componen la empresa (Peris Bonet, Fernández Guerrero, & 

Tarazona Llácer, 1995). 

La empresa se divide en diferentes áreas según la función que realizan. Las diferentes áreas 

básicas en las que se divide la empresa son producción, comercial y marketing y administración. 

 En producción se encierran todos los elementos necesarios para desarrollar los servicios 

de la empresa, en este caso las obras de la empresa. 

 Comercial y marketing es la encargada de vender los servicios de la empresa, siendo el 

departamento encargado de conseguir las obras trabajando en licitaciones.  

 Administración se encarga de todas las tareas de apoyo para que las otras áreas 

funcionen. Encierra labores como la contabilidad, recursos humanos, sistemas de 

información, etc. 

 

Figura 3.Áreas funcionales de la empresa (Boquera P., 2015) 

La dirección general es la unidad coordinadora última, la máxima autoridad ejecutiva de la 

empresa, en empresas pequeñas es el gerente. 
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La estructura básica de la organización está compuesta de tres partes fundamentales que son:  

Núcleo de operaciones: Comprende los miembros de la empresa que realizan el trabajo 

básico de producción de bienes y servicios. Propios de la actividad característica de la 

organización y efectuar, en general, las operaciones de apoyo necesarias para mantener 

este proceso. 

Ápice estratégico: se ocupa de que la organización cumpla su misión a la vez que los 

intereses de personas involucrados en la misma. Ello implica supervisar y velar para que 

funcione debidamente como una unidad integrada; mantener las relaciones con el 

entorno, en clima favorable, desarrollar las estrategias de la organización, manteniendo 

una adaptación permanente entre ella y el entorno 

Línea media: el ápice estratégico está unido al núcleo de operaciones mediante la 

cadena de directivos de la línea media, provistos de autoridad formal, que abarca desde 

los mandos situados bajo el ápice estratégico hasta los supervisores de primera línea, 

que ejercen la supervisión directa sobre los operarios. Su misión consiste en trasmitir y 

ejecutar decisiones superiores, tomar decisiones sobre asuntos que les competen, 

recopilar, seleccionar, agregar y transmitir información, controlar, etc. 

Además de las tres partes descritas, que con mayor o menos envergadura, están presentes en 

cualquier organización, suelen aparecer, además otras dos partes complementarias de la 

actividad general de la organización que son 

Unidades de apoyo, que son unidades especializadas como relaciones públicas 

investigación y desarrollo. Estas unidades pueden funcionar como mini organizaciones, 

con su propio núcleo de operación línea media y ápice estratégico 

Staff: Formado por los analistas que sirven a la organización operando sobre el trabajo 

de los demás miembros de la organización (Aguirre Sádaba, 1992). 

Todas estas partes funcionan entre sí gracias a la red de autoridad. Relaciones formales, y de 

comunicación. 

Puede decirse que la organización es el resultado de dividir el trabajo total de la empresa, en 

diversos conjuntos de tareas, pero manteniendo al mismo tiempo la coordinación de las mismas. 
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Las líneas verticales que unen los diferentes cuadros en el organigrama, designan la cadena 

de mando2. 

2.1.5.1. Factores determinantes para la elección de la estructura 

“El propósito de la estructura es realizar una división de las actividades o trabajos de la empresa 

y su coordinación de forma que, por sinergia3, se consigan los objetivos de la empresa eficaz y 

eficientemente” (Boquera P., 2015). 

Un buen diseño de la estructura de una empresa debe considerar diversos factores como la 

cultura organizativa de la empresa, su tamaño, la estrategia de la misma, los procesos de 

planificación y dirección de la empresa, el sistema de información de la empresa, entre otros. 

2.1.5.2. Formalización de la estructura 

“El organigrama representa tres de las características básicas de la estructura de una empresa: 

jerarquía, amplitud de control y división de actividades” (Boquera P., 2015). 

La estructura de la empresa se debe diseñar con el fin de facilitar la interacción entre individuos, 

procesos y aspectos que componen la organización, con el fin de lograr un proceso eficiente de 

asignación de recursos. 

Según Bueno, el diseño organizativo de la empresa está compuesto por 3 aspectos 

fundamentales: 

Una estructura funcional o conjunto de tareas, actividades y proceso diferenciados y ordenados 

para lograr los objetivos de la organización. 

Un estudio de la autoridad que ordena un conjunto de niveles jerárquicos y permite actuar a los 

individuos y subunidades bajo unos criterios de responsabilidad y de control de sus actividades. 

                                            

2 Cadena de Mando: la cadena de mando es la conexión entre jefes y colaboradores, indica poder y dependencia.  

3 Sinergia: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. 
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Un proceso de decisión por el que cada miembro, según su función, autoridad y preferencias, y 

gracias a la información recibida, llevará a cabo unas elecciones y una gestión que deberá saber 

compatibilizar con distintos objetivos (individuales y de sistema) 

Para lograr una descripción completa de la estructura de la empresa se hace necesario añadir 

información extra a la que aparece en el organigrama; la descripción de los puestos de trabajo 

junto con las responsabilidades y tareas, las dependencias en ambas direcciones de mando, 

procedimientos, etc. 

Es decir que para que la estructura de una empresa quede formalizada es necesario cumplir 

con dos ítems: 

1. Presentar de forma escrita el organigrama. 

2. Redactar el manual de funciones: el cuál es el documento que contiene toda la 

información necesaria para completar el organigrama. 

Como recomendación adicional, se aconseja formalizar la estructura en cada obra con el fin de 

ser específicos respecto a la cadena de mando y en cuanto a funciones y responsabilidades de 

cada puesto de trabajo, ya que por el carácter temporal que caracteriza los proyectos de 

construcción muchas de las personas no terminan de comprender sus funciones y 

responsabilidades hasta un punto muy avanzado de la misma. 

2.1.6. Recursos humanos 

Sin ninguna duda, el factor más importante de todos para lograr implementar la estrategia de 

una empresa es la gestión de los recursos humanos, la cual abarca las actividades o funciones 

de apoyo que se efectúan en la empresa para la obtención, administración, conservación y 

mejora o desarrollo de los recursos humanos de la empresa. La figura 4 resume estas labores 

con las tareas específicas que deberían tenerse en cuenta dentro de la empresa en cuanto a la 

gestión de los recursos humanos: 
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Figura 4. Gestión de los recursos humanos (Boquera P., 2015) 

En su libro Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Puchol deja clara la importancia de la 

panificación del personal. Para él la planificación del personal es la determinación consciente 

de cursos de acción, destinados a lograr objetivos de dos tipos: 

Logísticos, destinados a conseguir el número correcto de personas, con la cualificación 

necesaria, en el momento y lugares precisos, para que realicen su trabajo de la manera 

más eficiente posibles. 

Estratégicos, asociados a prever de antemano los cambios internos que deberán 

efectuarse en la empresa, para adaptarse a un entorno competitivo en constante cambio. 

Y todos ellos, con vistas a conseguir la optimización de los fines últimos de la empresa. 
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Boquera hace mucho énfasis en la importancia de considerar los recursos humanos no sólo 

desde la perspectiva de la producción y los resultados, sino también desde la perspectiva de la 

persona misma, su dignidad y los objetivos que persigue. 

Según él, los temas referentes al factor humano o comportamiento humano en la organización 

son, sin duda, los más complejos y cruciales. Hay que contemplarlos desde esta doble 

perspectiva y son responsabilidad de todos los directivos y mandos de la empresa. En todos 

ellos la cultura organizativa de la empresa influye en gran manera. 

Cada persona persigue sus propios objetivos y aunque su interés puede deberse a motivos 

diferentes, es conveniente que los mismos estén en concordancia con los que persigue la 

empresa, de manera que se cumplan los objetivos, los de la empresa y de las personas que la 

forman.  

En estos temas concuerdo profundamente con su intención y a mi parecer lo más importante y 

necesario es ser consciente de la responsabilidad tan inmensa que conlleva el hecho de generar 

empleos. Esto implica que la vida de los empleados de cierta forma está entre las manos de 

sus jefes, siendo que pasan la mayor parte de su vida trabajando. Los directivos y responsables 

de generar los empleos desde su privilegiada posición lo menos que deberían hacer es ser 

agradecidos con todas las personas que trabajan para la empresa y que a final de cuentas están 

ayudando a construir sus sueños.  Es su deber entonces hacer de cada puesto de trabajo un 

trabajo digno y justo en todos los sentidos (en cuanto a salarios, prestaciones, horas laborales, 

etc.), en ningún caso abusar de su autoridad para atentar contra la dignidad de las personas, 

que en cuanto a merecer respeto nada tiene que ver con la posición que ocupan en la estructura 

de la empresa y promover estos valores a todos los niveles jerárquicos existentes en la 

empresa. No hay que escatimar nada en este aspecto y hay mucho por hacer. 

2.1.7. Cultura organizativa 

Según Puchol la cultura empresarial es un conjunto de normas, valores compartidos y formas 

de pensar que marcan el comportamiento de las personas que prestan sus servicios en una 

empresa y que caracterizan o dan una imagen externa de dicha empresa ante sus clientes, 

proveedores y su entorno en general.  
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En su libro también citando a Pümpin, Fobi y Wüthrich, Puchol atribuye la manifestación de la 

cultura de la empresa en diferentes factores internos definidos sobre todo por la personalidad 

del fundador y de los directivos de mayor nivel, el estilo de comunicación interna y externa, las 

estrategias de la empresa, su estructura y procedimientos y otros más como el entorno de las 

condiciones. 

Al final se podría decir que la cultura organizativa es un conjunto de normas no escritas al que 

se someten tanto los directivos de alto nivel como el resto de los colaboradores. Es también un 

vínculo emocional que une a la organización y determina la manera de actuar de sus 

componentes humanos en cuanto a relacionarse entre ellos y el entorno, así como la manera 

de actuar frente a las diferentes situaciones que se desarrollan cotidianamente en el ámbito 

laboral. 

Es importante resaltar que para que la cultura sea la que los directivos pretenden, es necesario 

que las creencias y valores contenidos en ella se reflejen en la conducta diaria de todos los 

trabajadores empezando por los directivos. Este es el factor que hace converger intereses y 

objetivos de cada persona con los de la empresa y de esta forma hacer diferencia con otras 

compañías dando motivación a las personas. Es muy agradable levantarse en las mañanas con 

ganas de ir a trabajar y llegar a un lugar donde se está cómodo en lugar de hacerlo, como le 

sucede a la mayoría, de mala gana y sin interés en lo que se hace. 

La cultura organizativa es de vital importancia para la gestión de la empresa, lo impregna todo; 

marca o determina la organización informal o espontánea y, por tanto, la organización real de 

la empresa que, es la suma de la organización formal e informal. 

Influye en gran manera en los temas relevantes del factor humano o comportamiento humano 

en la organización. Esto es así porque la cultura es el conjunto de creencias y valores de la 

empresa y estos (las creencias y valores) influyen en estos temas, es decir, en la motivación, 

comunicación, liderazgo, grupos, etc. 

Se hace necesario entonces tomar la temperatura de las organizaciones haciendo estudios del 

clima laboral, el cual reflejará si se cumplen las expectativas de las personas en el entorno 

laboral de la organización. Sólo hace falta preguntar a las personas su percepción acerca de 

motivación en el trabajo y sobre lo que les gusta o no de la organización. Con estos resultados 

es posible determinar las necesidades y a qué nivel es necesario efectuar cambios, o, por el 

contrario, si todo va bien impulsar la dinámica actual de la empresa. 
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Es también importante que, en el momento de contratar nuevos empleados, se observe que 

éste sea capaz de integrarse a la cultura organizativa de la empresa buscando que la 

personalidad del candidato sea adecuada para su integración. 

Como bien Boquera expone en su libro, al futuro empleado le debe interesar, igualmente, que 

la cultura de la empresa en la que va a trabajar esté de acuerdo con su personalidad. Pues de 

esta forma podrá desarrollar su trabajo de forma más satisfactoria y a plenitud.  

La cultura organizativa se consolida con el tiempo a través de diferentes experiencias y 

determinando la forma de hacer las cosas en la empresa y por tanto en la consecución de sus 

objetivos, haciendo de este factor una clave para el éxito. 

2.1.8. Sistemas de información (SI) y tecnologías de la comunicación (TIC) 

Los sistemas y las tecnologías de la información se han convertido en un componente 

fundamental de las empresas y organizaciones exitosas. De esta forma, constituyen un campo 

esencial de estudio en administración y gerencia de empresas.  (O´Brian, 2006) 

El sistema de información de la empresa es la red formal que recoge, procesa y distribuye la 

información que se precisa para la toma de decisiones dentro de la misma. (Boquera Pérez, 

2015) 

Es una combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y 

recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una organización. Las 

personas han dependido de los sistemas de información para comunicarse entre sí utilizando 

una variedad de mecanismos físicos (hardware), procedimientos e instrucciones de 

procesamiento de información (software), canales de comunicaciones (redes) y datos 

almacenados (recursos de datos) desde los albores de la civilización. 

El SI engloba un conjunto ordenado de piezas de información, cuyo contenido debe versar sobre 

todos los aspectos de la empresa, es decir, acerca de todas las áreas funcionales, 

departamentos y actividades. Entre las cuales desataca por su importancia la información 

proporcionada por la contabilidad analítica. 
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Para que sea útil es necesario que la información que proporciona esté disponible en el lugar 

preciso, en el momento oportuno, con la calidad adecuada, es decir, que sea veraz, en la 

cantidad suficiente y que sea interpretable por su usuario. 

En su libro Sistemas de información gerencial, O’Brian enuncia lo que representa la función de 

los sistemas de información en las empresas: 

 Un área funcional principal, que es tan importante para el éxito empresarial como las 

funciones de contabilidad, finanzas, administración de operaciones, marketing y 

administración de recursos humanos. 

 Una colaboración importante para la eficiencia operacional, la productividad y la moral 

del empleado, y el servicio y la satisfacción del cliente. 

 Una fuente importante de información y respaldo necesaria para promover la toma de 

decisiones efectiva por parte de los gerentes. 

 Un ingrediente importante en el desarrollo de productos y servicios competitivos que den 

a la organización una ventaja estratégica en el mercado global. 

 Una parte principal de los recursos de una empresa y su costo de realizar negocios, 

planteando de esta forma un desafío importante de manejo de recursos. 

 Una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para millones de hombres y 

mujeres. 

2.1.8.1. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la empresa 

Las llamadas TIC abarcan la informática y las telecomunicaciones, las cuales proporcionan 

herramientas para realizar las actividades en cada departamento de la empresa, y facilitando la 

comunicación interna dentro de la empresa y la comunicación externa de la empresa con su 

entorno. 

La importancia que tienen las TIC, es que, por medio de aplicaciones informáticas específicas 

de producción, comercial y marketing y de administración, que pueden estar o no integradas o 

conexionadas entre sí total o parcialmente, las TIC pueden automatizar prácticamente todas las 

actividades, procesos y transacciones de la empresa. Para esto se cuenta con dos herramientas 

fundamentales: el Internet y la intranet. 
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A través de Internet, las TIC proporcionan las comunicaciones externas más ágiles y permiten 

el acceso a aplicaciones informáticas externas. Y mediante la intranet de la empresa se facilitan 

y amplían las comunicaciones internas de la empresa y permiten la utilización de las 

aplicaciones informáticas en los diversos ordenadores de la empresa. La figura 6 esquematiza 

este sistema de comunicaciones mencionado. 

 

Figura 5. Sistema de comunicaciones interna y externa en una empresa (Boquera P., 2015) 

Las TIC determinan el diseño del SI. Al permitir ofrecer información de lo que está sucediendo 

en tiempo real, pueden dar al SI una nueva dimensión más ágil, frente al concepto tradicional 

de documentos que se producen en determinados períodos y circulan entre los diversos 

empleados de la empresa. 

Las TIC están cambiando la forma de gestionar la empresa, de manera que hoy en día es difícil 

imaginar la gestión de la empresa sin su utilización. Este cambio está afectando a todas las 

empresas y sectores, puesto que en todas ellas y en todos los sectores existen procesos 

intensivos en información y se precisa la comunicación interna y externa. 
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2.1.8.2. Diseño e implementación del SI y las TIC 

Según O´Brian, la tecnología de información debe manejarse con el fin de satisfacer los desafíos 

del entorno tecnológico y empresarial de hoy. 

Para él, las presiones competitivas del entorno empresarial y tecnológico de hoy están forzando 

a las empresas a replantear su uso y manejo de la tecnología de información. Ahora se ven las 

TIC como una tecnología que confiere capacidad para el manejo de los procesos inter 

funcionales e inter organizacionales, que las unidades de negocios deben tener para afrontar 

con éxito las medidas competitivas que enfrenta. 

Para Boquera, el diseño e implementación del SI y las TIC de la empresa depende de muchos 

factores y, a su vez, esos factores dependen del SI y las TIC: 

 La estrategia de la empresa. 

 Tecnología y posibilidades existentes de TIC, así como su coste. 

 Sector al que pertenece. 

 Tamaño.  

 Estructura. 

 Personas existentes. 

 Cultura organizativa de la empresa. 

 Procesos de planificación y dirección de la empresa. 

 Deseos de la alta dirección, etc. 

Para él, el SI y las TIC no son un fin en sí mismo, sino la utilización que se puede hacer de los 

mismos, es decir, que se debe diseñar e implementar en función de los objetivos y necesidades 

de la empresa. 

Teniendo en cuenta que estas etapas deben tomarse, más como una secuencia rígida, como 

una serie de requisitos lógicos que, en algún momento y en cierto grado, se han de respetar, el 

proceso de diseño e implementación del SI y las TIC se puede resumir en las siguientes fases: 

A. Establecimiento de las necesidades del SI y las TIC. 

B. Desarrollo del plan del SI y las TIC. 

C. Implementación del plan del SI y las TIC. 

Tras la implementación, se ha de efectuar continuamente la siguiente fase. 
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D. Gestión y mantenimiento de todo el sistema del SI y las TIC. 

En todo este proceso es necesario tener en cuenta dos aspectos muy diferenciados: 

1. La parte de gestión empresarial, que debe ser realizada desde la óptica de la gestión 

empresarial, bajo la supervisión directa de la dirección general, asesorada en las 

cuestiones técnicas de las TIC cuando sea necesario. Es una responsabilidad de la alta 

dirección. 

 

Esta parte comprende, fundamentalmente: el establecimiento de las necesidades que el 

SI y las TIC deben satisfacer; la definición de la organización de la empresa para que el 

SI y el TIC funcionen adecuadamente; la determinación del software con asesoramiento 

técnico y la dirección de todo el proceso del plan e implementación del SI y las TIC. 

 

2. La parte técnica de las TIC y del tratamiento de la información que debe ser realizada 

por profesionales preparados adecuadamente en este tipo de tecnologías. 

2.1.9. Contabilidad analítica 

A diferencia de la contabilidad financiera, cuyo objetivo es proporcionar información relevante, 

fiable, comparable y clara a usuarios externos, a través de las cuentas anuales, la contabilidad 

analítica, también llamada contabilidad de gestión, de dirección o interna, sirve para ayudar a 

gestionar la empresa. Es por esto que trata de reflejar no sólo el pasado sino también el futuro 

y efectuar su estimación, expresándolo en unidades monetarias. 

Al ser de uso interno, no es necesario que sea comparable con la de otras empresas y sólo 

debe ser lo suficientemente clara para que la entiendan sus usuarios internos. 

Puede tomarse muchas libertades con las normas contables, que se cumplirán o no en función 

de que sean útiles, o no, para ayudar a la gestión; bastará que lo sepan los que la elaboran y 

utilizan. 

Puede concentrar su atención tanto en una parte como en la totalidad de la empresa, depende 

de lo que se necesite o deseen los responsables de la gestión de esta. Lo importante no es 

conseguir unos documentos contables al final de un período, sino las decisiones que se pueden 

tomar como consecuencia del análisis que conforma todo el proceso de su elaboración. 
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Los objetivos de la contabilidad analítica se pueden resumir en tres: 

1. El cálculo del coste de las unidades de producto. 

2. Proporcionar información relevante para la toma de decisiones 

3. Proporcionar información para la planificación, el control y evaluación de las actividades 

de la empresa y de sus responsables, con el objeto de corregir los acontecimientos si no 

se producen de una manera satisfactoria. 

Este último punto es el más relevante para el alcance de este trabajo. 

La información puede ser de toda la empresa en su conjunto o de una parte de la misma. 

En muchas ocasiones, los costes o gastos que se incurren en la empresa y los ingresos de 

la misma son diferentes de lo esperado. 

Por ello, es conveniente tener un sistema que diga los costes unitarios previstos o los gastos 

presupuestados y los ingresos previstos y que permita; 

 Asociar las desviaciones (entre las previsiones y lo realmente sucedido) a sus causas. 

 Realizar las medidas correctoras pertinentes. 

 Evaluar la actuación de los responsables de las actividades que han generado esos 

costes, gastos e ingresos. 

Ello implica un proceso en tres pasos esenciales: 

1. Prever unos costes, gastos e ingresos para los acontecimientos futuros. Se efectúa 

periódicamente. 

2. Registrar e imputar los costes, gastos e ingresos que se van produciendo en la realidad. 

Se realiza continuamente. 

3. Comparar los costes, gastos e ingresos que se han producido con los previstos y, tras 

su análisis, tomar las decisiones y realizar las acciones correctivas oportunas. Se efectúa 

periódicamente. 

Por tanto, no es un proceso puntual. La planificación, control y evaluación de las actividades 

de la empresa se debe realizar continuamente y de forma periódica. 

La información de la contabilidad analítica es una parte muy importante de la proporcionada 

por el sistema de información de la empresa. 
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2.1.9.1. Costes y centros de costes 

Para recoger con mayor facilidad los diversos costes directos y costes y gastos indirectos de 

las unidades de producto, es decir, todos los costes y gastos de la empresa, es conveniente 

establecer en la misma los llamados centros de costes4. 

Un centro de costes recoge un conjunto de partidas de costes y gastos que se pueden medir 

directamente. Estos costes y gastos pueden ser esperados o históricos. 

Los centros de costes son un concepto contable (de la contabilidad analítica) sin implicaciones 

organizativas ni de responsabilidad de mando. Se establecen de la manera que se rea más 

conveniente para cumplir la función de recoger coste y gastos: la mayoría corresponden a 

departamentos o unidades organizativas de la empresa; algunos únicamente recogen parte de 

los costes y gastos de una unidad organizativa y otros no tiene una ubicación precisa en el 

organigrama de la estructura de la empresa, pues corresponden a costes y gastos de objetivos 

de la empresa o de servicios a departamentos. 

Además de los costes y gastos también se deben recoger los ingresos de la empresa. 

Habitualmente, al hablar de centros de costes se refiere tanto a los centros de costes como a 

los de ingresos. 

Su correcta utilización exige la división de toda la empresa en centros de costes, en función: del 

tipo de productos de la empresa (sus costes directos y los costes indirectos que hay que 

repartirles) y de los costes, gastos e ingresos relevantes a considerar. 

La contabilidad financiera por centros de costes es el instrumento más importante por el que la 

contabilidad financiera proporciona datos y ayuda a la contabilidad analítica. 

                                            

4 Coste: se utiliza cuando se refiere a los productos, a su producción y venta. Gasto: se utiliza 

cuando se refiere a las funciones de apoyo de la empresa no relacionadas con la producción y 

venta del producto 
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2.1.9.2. Contabilidad para la planificación y el control 

El objetivo de esta parte de la contabilidad analítica es proporcionar información para la 

planificación, el control y evaluación de las actividades de la empresa y de sus responsables, 

con el objeto de corregir los acontecimientos si no se producen de una manera satisfactoria. 

Se ocupa de la planificación y el control correctivo de las acciones o actividades que se pueden 

expresar en unidades monetarias en términos de costes, gastos e ingresos. 

El paso previo consiste en determinar el alcance y con qué detalle se van a efectuar la 

planificación y el control de la empresa. 

 Departamentos (entre los cuales están los servicios de maquinaria y herramienta), 

objetivos y actividades de la empresa que se van a planificar y controlar. 

 Obras y servicios de maquinaria y herramienta en los que se van a planificar y control 

específicamente sus costes generales (CG) y otros gastos (OG). 

 Obras y servicios de maquinaria y herramienta en los que sus CG y OG se van a planificar 

y controlar conjuntamente. 

Es decir, definir los centros de costes. Teniendo en cuenta que estos se deben establecer 

teniendo en cuenta los costes directos de los productos y los costes y gastos indirectos que hay 

que repartir a los mismos. 

A continuación, ya se puede realizar el proceso de planificación y control de las empresas 

constructoras en los tres pasos esenciales: 

El paso 1, prever unas actividades, unos costes, gastos e ingresos y unos pagos y cobros para 

los acontecimientos futuros, se efectúa en dos momentos diferentes: 

 En la planificación anual: se realizan los presupuestos anuales (PA) de las diversas 

unidades organizativas de la empresa (excepto las obras); las previsiones anuales y el 

presupuesto de tesorería. 

 Antes de la ejecución de cada obra: se establecen las acciones o actividades de la obra; 

se efectúa el presupuesto de ejecución (PE) de las mismas, habitualmente, tras haber 

elaborado con anterioridad el presupuesto de oferta (PO), y se realiza el presupuesto de 

tesorería. 
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El paso 2, registrar e imputar las actividades, los costes, gastos e ingresos y los pagos y cobros 

que se van produciendo en la realidad, se efectúa continuamente a lo largo del año. 

El paso 3, comparar las actividades, los costes, gastos e ingresos y los pagos y cobros que se 

han producido con los previstos y, tras su análisis, tomar las decisiones y realizar las acciones 

correctivas oportunas, se efectúa periódicamente, generalmente cada mes. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.2.1. Concepto de estrategia 

La estrategia como tal ha tenido muchas definiciones por los numerosos autores que explican 

este concepto, algunos de estos: 

Antonio Valero y Manuel Bultó: “La estrategia es un conjunto ordenado de objetivos, políticas 

y planes de acción, que partiendo de lo que es la empresa hoy muestra lo que deberá ser 

en un mañana concreto” (Valero y Bultó, 1970, p. 5). 

Kenneth R. Andrews: “La estrategia corporativa es el patrón de los principales objetivos, 

propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, 

establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere 

estar y qué clase de empresa es o quiere ser” (Andrews, 1977, p. 59). 

Si combinamos estas definiciones, se puede decir que: la estrategia de la empresa es el 

conjunto de los objetivos principales y de las políticas y planes de acción para conseguirlos, de 

forma que, partiendo de lo que es la empresa hoy, definan en qué clase de negocio está o 

quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. 

Su horizonte de acción es a largo plazo, lo que no quiere decir que no abarque también el corto 

plazo, ya que no toda la planificación estratégica es a largo plazo (De Miguel, 1993, p. 326) 

pues ello va a depender del plazo de los objetivos, políticas y planes de acción que se hayan 

definido. 
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Toda empresa, a pesar de su tamaño, tipo de industria, segmento de negocio o país, debe 

poseer un proceso que le permita asegurar que dispone de una metodología para formular la 

estrategia de la empresa. 

 

2.2.2. Formulación e implementación de la estrategia 

La primera fase de metodología trata de la formulación de la estrategia de “The Staff of 

Management Analysis Center”, Inc. editor Stonich Paul J. Mismo que se cita en el libro en el 

capítulo 15 del libro “Gestión de empresas de la construcción, una pincelada” de Pascual 

Boquera. El cual, como bien lo dice su autor, es una guía práctica con el fin de ayudar a 

directivos a gestionar sus empresas y proyectarlas a futuro.  

La segunda fase consta de la implementación de la estrategia, para lo cual se selecciona el 

modelo de “The Staff of Management Analysis Center”, Inc. editor Stonich Paul J. Mismo que 

se cita en el libro “Gestión de empresas de la construcción, una pincelada”, en el capítulo 15. 
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2.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATÉGICA 

2.3.1. Modelo de la formulación de la estrategia 

A continuación, se presenta un modelo del proceso a seguir para la formulación de la estrategia 

en diversas etapas que, aunque se expongan de forma secuencial, son interactivas. Tras el 

análisis de cada una de ellas se produce la realimentación correspondiente, de esta manera 

mediante un proceso iterativo, se llega a la elaboración de la mejor estrategia posible.  

 

 

Figura 6. Modelos de la formulación de la estrategia (Boquera P., 2015) 
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El modelo parte desde la situación actual de la empresa, posteriormente se reflexiona sobre la 

razón de ser de la empresa, es decir, de su misión. Luego se realiza un riguroso análisis interno 

y externo de la empresa por medio de un análisis DAFO. Tras lo cual se efectúa un análisis de 

la situación competitiva que debe llevar al establecimiento de unos objetivos, a realizar de una 

forma determinada (las políticas), que se concretan en unos planes de acción para conseguir 

una situación nueva más ventajosa. Todo ello debe estar basado en unas adecuadas 

previsiones. (Boquera P., 2015). 

2.3.2. Previsión 

Lo que se pretende con las previsiones es conjeturar, en base a unas señales o indicios, lo que 

ha de suceder en el futuro.  

El método proyectivo para hacer previsiones, toma como base a los datos históricos, por lo que 

se efectúan previsiones, suponiendo que el futuro va a continuar con las tendencias del pasado. 

Otro método de previsión es el prospectivo, que se basan en suposiciones y la inventiva. Y por 

último está el método mixto, que surge de la combinación de los dos métodos anteriores. 

(Boquera P., 2015). 

2.3.3. Misión 

La misión pretende definir cuál es el motivo de la empresa, así como sus aspiraciones, y los 

valores de la empresa. Se puede detallar la misión definiendo el mercado, la función, la 

tecnología y las capacidades singulares de la empresa, tanto en el presente como en el futuro:  

- El mercado significa los grupos de clientes a los que la empresa sirve o desea servir y 

las zonas geográficas en las que actúa o desea actuar.  

- La función se refiere a las necesidades de los clientes a las que se satisface o se desea 

satisfacer y el modo de realizarlo, lo que conduce a la creación del conjunto de productos 

(bienes o servicios) que ofrece o desea ofrecer.  

- La tecnología expone de qué modo los productos o servicios de la empresa satisfacen 

las necesidades de los clientes.  

- Las capacidades singulares de la empresa son aquellas que la identifican y/o diferencian. 

(Boquera P., 2015). 
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2.3.4. Análisis externo 

En el análisis externo se estudia el atractivo del sector para obtener beneficios a corto y largo 

plazo. Se identifican las oportunidades y amenazas del sector. 

Hay que considerar la segmentación del mercado, sus necesidades, las nuevas incorporaciones 

de productos, los competidores existentes y la rivalidad entre ellos, los competidores 

potenciales, el poder negociador de los clientes y proveedores, las tecnologías clave del sector, 

las necesidades financieras del sector, y por último las barreras de entrada y salida del sector. 

(Boquera P., 2015). 

2.3.5. Análisis interno 

En el análisis interno de identifican las fortalezas y debilidades de la empresa.  

Por lo que hay que considerar y evaluar la situación geográfica y la red de contactos que 

condiciona la competitividad, los recursos tecnológicos que tiene actualmente la empresa, la 

organización de la empresa, la situación financiera y los recursos disponibles, la situación 

operativa y económica de los productos de la empresa, su know-how, y por último los valores y 

capacidades del directivo clave. (Boquera P., 2015). 

2.3.6. Análisis de la situación competitiva 

Aunque una empresa puede tener diversas fortalezas y debilidades en comparación con sus 

competidores, hay dos tipos básicos de ventaja competitiva que llevan a la empresa a una 

posición competitiva relativa dentro del sector: costes bajos de sus productos y diferenciación 

de los mismos. 

Para ser más competitivos, existen tres estrategias genéricas: 1. Liderazgo en costes, es decir, 

producción y venta de los productos a costes más bajo que la competencia. 2. Diferenciación 

de los productos. 3. Concentración o enfoque en un segmento del mercado, de forma que se 

pueda servir y abarcar mejor a los clientes. A su vez, éste tiene dos variantes: la concentración 

(o enfoque) en costes y la concentración (o enfoque) de diferenciación. (Boquera P., 2015). 
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2.3.7. Resultados de la formulación 

En resumen, la formulación de la estrategia tendrá como resultado la siguiente información 

concreta: 

- La misión de la empresa 

- Los objetivos en unos plazos determinados.  

- Las políticas, que será los caminos para conseguir los objetivos planteados 

- Los planes de acción para empezar a actuar, en los que hay que especificar a detalle las 

actividades a efectuar, el coste y/o rentabilidad de las actividades, quién va a realizar 

cada una de las acciones, y cuándo se van a efectuar cada una de ellas. 

Adicional a la obtención de los resultados de la formulación, debe existir una realimentación 

entre la estrategia formulada y los factores internos para su implementación posterior, para 

corroborar su compatibilidad. En el caso de que haya incompatibilidad, se debe modificar la 

estrategia, es decir, cambiar los factores internos que producen la incompatibilidad. (Boquera 

P., 2015). 

 

2.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGICA 

2.4.1. Modelo de la implementación de la estrategia 

La implementación de la estrategia es la suma total de actividades y opciones requeridas para 

ejecutar un plan estratégico. Es el proceso por medio del cual los objetivos, las políticas y los 

planes de acción se ejecutan a través del desarrollo de planes anuales, programas y 

presupuestos. Aunque la implementación se contempla generalmente después de que la 

estrategia ha sido formulada, constituye una parte clave para la formulación de la estrategia, es 

por eso que ambas se realimentan y se revisan continuamente. Por ello, su formulación e 

implementación se deben considerar como dos lados de la misma moneda.  

 

De esta manera, a continuación, se presenta un modelo tomado del libro “Gestión de empresas 

de la construcción, una pincelada” de Boquera, sobre el proceso de implementación de la 

estrategia.  
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Este proceso identifica dentro de las cuatro funciones de la gestión (planificar, organizar, dirigir 

y controlar), los factores relevantes para la puesta en práctica de la estrategia, convirtiéndose 

en una guía de gran utilidad para implementar la estrategia de la empresa de estudio. (Boquera 

P., 2015). 

 

Figura 7. Modelo de la implementación de la estrategia (Boquera P., 2015) 
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Según este modelo, los factores más relevantes y que se encuentran interrelacionados entre si 

son: la estructura de la organización, los recursos humanos, la cultura organizativa, el sistema 

de información y las tecnologías de la comunicación, y los procesos anuales de planificación y 

dirección con su respectivo control (Boquera P., 2015). 

2.4.2. Estructura de la organización 

No hay que olvidar que la estructura no es sólo el organigrama y, por tanto, éste se debe 

completar definiendo todas las características del mismo. Debe evitar solapar funciones y dejar 

actividades sin responsable (MAC / Stonich, 1982, pp. 61-62). Tiene que ser flexible y adaptarse 

continuamente según se requiera. En cada momento, se la debe dotar de los adecuados 

recursos humanos y materiales. (Boquera P., 2015). 

2.4.3. Recursos humanos 

Sin duda alguna, entre los cinco factores más relevantes para la implementación de la 

estrategia, éste es el más importante de todos. Es imprescindible contar con las personas, 

especialmente directivos, con las características adecuadas para cubrir cada puesto específico 

de la estructura de la empresa (MAC / Stonich, 1982, p. 67). 

 

Figura 8. Proceso de obtención de los recursos humanos (Boquera P., 2015) 
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Dependiendo del puesto a cubrir y de la manera en que la empresa efectué este cometido, en 

función de su cultura organizativa, el proceso de obtención de los recursos humanos requiere 

de todas o algunas de las siguientes cuatro fases: 

A.1 Análisis y definición de los puestos de trabajo necesarios 

A.2 Planificación de los recursos humanos, es decir, determinar las necesidades de los 

mismos y cuándo son necesarios. 

A.3 Búsqueda de los recursos humanos, determinando la conveniencia de cubrir los 

puestos con personas de dentro de la empresa o fuera. La primera opción implica la 

formación y/o reconversión de los mismos y la segunda la fase siguiente. 

A.4 Selección de los recursos humanos y su posterior contratación 

Una vez obtenidos los recursos humanos adecuados, se deben hacer las actividades o 

funciones pertinentes para su administración, conservación y mejora o desarrollo. Funciones, 

todas ellas, que son propias de la gestión de los recursos humanos, resumidas en la figura 4 

(Gestión de los recursos humanos).  

Y como ya se mencionó antes, los recursos humanos no sólo hay que considerarlos desde la 

perspectiva de la productividad y los resultados, sino también desde la perspectiva de la 

persona misma, su dignidad y los objetivos que persigue. 

Por estas razones, los temas referentes al factor humano o comportamiento humano en la 

organización son, sin duda, los más complejos y cruciales. Hay que contemplarlos desde esta 

doble perspectiva y son responsabilidad de todos los directivos o mando de la empresa. En todo 

ello la cultura organizativa de la empresa influye de gran manera. (Boquera P., 2015). 

2.4.4. Cultura organizativa 

La cultura organizativa es el conjunto de creencias y valores básicos, compartidos por los 

miembros de una organización determinada, que dan como resultado normas de 

comportamiento y que la diferencian de otras, incluso pertenecientes al mismo sector o a la 

misma zona geográfica. Este factor influye predominantemente en la función de dirección (MAC 

/ Stonich, 1982, p. 34). 
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Los objetivos, políticas y planes de acción no pueden ser llevados a la práctica de forma 

congruente si están en contradicción con las presunciones básicas de quienes tiene la 

responsabilidad de llevarlos a cabo. La estrategia, además de ser efectiva, debe estar ajustada 

a la cultura organizativa de la empresa. Ello se puede expresar en una matriz como la de la 

figura 10 (Knight, 2002, p. 96). 

A. Si la estrategia es de alta efectividad, pero con un mal ajuste con la cultura de la 

empresa, las posibilidades son varias: 

 Ignorar la cultura y lanzarse adelante, lo que seguramente llevará al fracaso. 

 Acoplarse a la cultura, esto implica identificar las áreas donde el ajuste es malo y 

acomodarse a ellas, de forma que no se afecte seriamente a la estrategia, con 

ellos se aumenta la probabilidad de éxito de la misma. 

 Cambiar la cultura organizativa. Identificados los cambios necesarios a efectuar 

en la cultura, y en qué nivel, las acciones para conseguir que se produzcan son 

muy difíciles, de larga duración, varios años, y costosas. Por ello, quizá el 

comportamiento más sensato es modificar la estrategia, acoplándose a la cultura 

y, poco a poco, ir cambiando la cultura de la empresa. 

B. Al fracaso se llega con una estrategia de baja efectividad y además con un ajuste 

malo con la cultura de la empresa. 

C. Una estrategia con un ajuste bueno con la cultura organizativa, pero de baja 

efectividad se podrá llevar a cabo, pero lógicamente su éxito será poco, pues es una 

estrategia de baja efectividad. 

D.  Una estrategia de alta efectividad, con un ajuste bueno con la cultura organizativa de 

la empresa lleva al éxito. (Boquera P., 2015). 

2.4.5. Sistemas de información (SI) y tecnologías de la comunicación (TIC) 

El sistema de información de una empresa, como captador, procesador y distribuidor de toda 

clase de información, tiene un papel relevante dentro de las herramientas de gestión de la 

misma. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma y naturaleza del SI, 

no sólo la información y comunicación dentro de la misma empresa sino también con otras 

empresas, con los proveedores y con los clientes. El entorno actual exige la utilización y 

aprovechamiento de las ventajas de estas tecnologías.  
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La cultura organizativa, la estructura de la organización y los recursos humanos cambian según 

el SI y las TIC que posea la empresa, los procesos anuales de planificación y dirección y su 

control se diseñan de acuerdo con ellos. Los factores dependen y están interrelacionados con 

el SI y las TIC. 

El SI y las TIC son uno de los factores relevantes en la implementación de la estrategia. Deben 

ser desarrollados de forma consistente con la estrategia definida y coordinadamente con los 

restantes cuatro factores. Su adaptación o cambio, para facilitar la puesta en práctica de la 

estrategia, es una tarea larga y costosa que puede llevar varios años. 

Ahora bien, el SI y las TIC pueden y deben ser utilizados desde otra perspectiva más ambiciosa: 

que la estrategia se defina teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen, en cuanto al 

desarrollo del negocio, conseguir procesos más eficientes y aportación de valor añadido. Es 

decir, vincular la estrategia a las posibilidades y oportunidades que brindan estas tecnologías. 

(Boquera P., 2015). 

2.4.6. Procesos anuales de planificación y dirección 

Los procesos anuales de planificación y dirección (la planificación anual, y la valoración y 

retribución) con su respectivo control:   

Esta es una herramienta de los que la alta dirección dispone todos los años, que, aplicada 

adecuadamente, hacen posible que una empresa asigne los recursos cuando y donde producen 

los mejores resultados, y con su adecuado control, se puede lograr dirigir a la empresa hacia la 

implementación de su estrategia y la consecución de sus objetivos operativos. 

Debido a esta interrelación que existe entre estos factores del modelo, es necesario tener en 

cuenta que, de ser necesario realizar un cambio en alguno de estos factores, será necesario 

también realizar cambios en los otros.  
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La planificación anual se compone a su vez de los planes anuales, programación y 

presupuestos. Generalmente se realiza a final de año, para las actividades del año siguiente. 

(Boquera P., 2015). Y siguen el siguiente proceso: 

 

Figura 9. Formulación de la estrategia y planificación anual (Boquera P., 2015) 

2.4.6.1. Planes anuales 

La formulación de la estrategia debe completarse con un proceso anual en el que se realiza: 1. 

Su realimentación con los factores internos para su implementación. 2. Se efectúa la revisión 

de la estrategia. 3. Se detalla en unos planes de acción estratégicos anuales (es decir, los que 

se deben implementar durante el año que se contempla) con sus acciones o actividades, que 

son la base para la programación y los presupuestos. Es el proceso que se denomina planes 

anuales y se incorpora dentro de la planificación anual, junto con la programación y 

presupuestos. (Boquera P., 2015). 
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2.4.6.2. Programación 

La programación (o programa) es la ordenación específica de las acciones o actividades de un 

plan en términos temporales.  

En la programación se tiene que decidir cuáles son los planes operativos y estratégicos que se 

van a ejecutar durante el año correspondiente (MAC/Stonich, 1982, p. 97). 

La programación es un proceso que aumenta las posibilidades de éxito de la estrategia, 

asegurando que los recursos se asignen a acciones o actividades que hacen que esta última 

progrese (MAC / Stonich, 1982, p. 97), al mismo tiempo que se asignan los recursos necesarios 

para las acciones o actividades operativas. (Boquera P., 2015). 

2.4.6.3. Presupuestos 

Los presupuestos se ocupan de distribuir la totalidad de los recursos disponibles: los 

necesarios, tanto para las necesidades operativas (las de explotación o cotidianas del negocio 

y por tanto programadas para el año correspondiente), como para llevar a cabo los planes 

estratégicos programados (MAC / Stonich, 1982, p. 113).  

La formulación de la estrategia indica la dirección de la empresa, los planes anuales la revisan 

y detallan, la programación perfila los planes claves que hay que emprender y los presupuestos 

definen los costes, gastos e ingresos y los pagos y cobros asociados con el despliegue de la 

estrategia y la gestión operativa de explotación o cotidiana de la empresa (MAC / Stonich, 1982, 

p. 117). 

Los presupuestos son el mecanismo utilizado para tomar decisiones definitivas sobre la 

distribución de recursos (MAC / Stonich, 1982, p. 117). 

2.4.6.4. Control 

El paso siguiente es, lógicamente, el seguimiento de que esos planes, programas y 

presupuestos cuantificados se van cumpliendo, o no, a lo largo del tiempo.  

El control se define como el proceso por el que se comprueba si lo que ha sucedido realmente 

está de acuerdo con los objetivos o estándares prefijados.  

La base con la que se compara lo realmente sucedido son las acciones o actividades 

programadas de los planes de acción, los presupuestos de costes, gastos e ingresos y los de 

pagos y cobros de cada parte en que se haya dividido la empresa y de toda ella. 
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Continuamente (todos los días) se registra e imputa lo que realmente sucede y periódicamente 

(habitualmente, cada mes) se compara y analiza lo realmente sucedido con lo planificado.  

La comparación entre lo cuantificado y lo que sucede en la realidad sirve para detectar y corregir 

los problemas que se pueden presentar. (Boquera P., 2015). 

2.4.6.5. Valoración y retribución 

La valoración y la retribución son procesos de la función de dirección, hacen llegar a las 

personas de la organización mensajes tangibles sobre qué deben hacer y qué tal están 

actuando  

Si el cumplimiento de los objetivos estratégicos no se incluye en el sistema de valoración y 

retribución, se envía, por un lado, el mensaje de cumplir unos objetivos estratégicos y otro 

contradictorio a través de dicho sistema. Ello puede causar confusión y unos resultados 

estratégicos por debajo de los óptimos que se podrían conseguir (MAC / Stonich, 1982, p. 129). 

Un sistema eficaz de valoración y retribución sirve para motivar a las personas a alcanzar los 

objetivos de la empresa, como la dirección por objetivos (DPO) que es un proceso de dirección 

que integra las actividades administrativas y las funciones directivas básicas de una forma 

sistemática y enfocada al logro eficaz y eficiente de los objetivos, tanto de la organización como 

de los individuos, de manera que se actúe como un sistema de autocontrol y como técnica de 

motivación de las personas que participan en el citado proceso (Bueno, 1996, p. 348), que une 

la valoración y retribución de los empleados al cumplimiento de los objetivos, planes y 

presupuestos.  

Cambiar el sistema de valoración y retribución puede ser un poderoso instrumento para 

modificar el comportamiento de las personas de una organización. Sin embargo, las 

implicaciones, de índole tan personal, que tienen estas modificaciones aconsejan que los 

cambios sean planeados con mucho cuidado y tacto (MAC / Stonich, 1982, p. 129). 
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2.4.6.6. Aplicación de los procesos de planificación y dirección a una empresa de alquiler 

de maquinaria 

Procesos de planificación y dirección aplicado a empresa de la construcción 

Para aplicar los procesos de planificación y dirección en SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA, se siguen los lineamentos que se describen en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Proceso de planificación y dirección aplicado a empresas de construcción (Boquera P., 2015) 

El proceso antes descrito va directamente ligado a la manera en la que se realiza la 

planificación y el control con el programa informático Darby. 
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Esquema para la planificación y el control de GGE y CDM 

Para confeccionar los presupuestos anuales de los gastos generales de la empresa, y de los 

costes directos de maquinaria, el paso de registrar e imputar los gastos e ingresos, y por 

último comparar y analizar; se siguen los lineamientos que se describen en la figura siguiente: 

 

Figura 11. Esquema para la planificación y el control de gastos generales y patio de maquinaria (Boquera P., 2015) 
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Esquema de control de los trabajos por administración 

Por otro lado, debido a la forma en la que se le certificada a los clientes, se debe seguir el 

esquema de control de los trabajos por administración que se describe en la en la figura 

siguiente: 

 

Figura 12. Esquema de control de los trabajos por administración (Boquera P., 2015) 

De esta manera se realizan las tarifas de oferta a los clientes, dado que no se realizan 

presupuestos de oferta y ejecución.  
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Posteriormente se confecciona la tarifa de ejecución de acuerdo a lo negociado y aprobado 

por el cliente, para luego enumerar los recursos directos que se van a utilizar. 

Después se procede a registrar e imputar las cantidades de los recursos y los costes, de 

acuerdo con los albaranes y los partes de obra. 

Seguidamente se confeccionan las facturas de proveedores, y se realizan los 

correspondientes pagos. 

Por último, se generan las certificaciones a los clientes, para después generar las facturas, y 

realizar los correspondientes cobros. 

Esquema de la planificación y el control de las obras 

Para realizar la planificación y el control de las obras de SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA, se deben seguir los lineamientos de la figura que se describe a continuación. En 

donde se describen las actividades a realizar para confeccionar los presupuestos de ejecución 

(paso 1), para registrar e imputar (paso 2), y finalmente poder comparar y analizar (paso 3). 
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Figura 13. Esquema de la planificación y el control de las obras (Boquera P., 2015) 
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3. LA EMPRESA: SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA  
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3.1. LA EMPRESA Y SU SITUACIÓN ACTUAL  

3.1.1. Descripción de la empresa 

SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA es una empresa dedicada al alquiler de maquinaria 

pesada, que se encuentra ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tab. México. El parque de 

maquinaria se ubica en la colonia El Country, dentro del rancho ganadero SAN MARCOS. 

 

Figura 14. Mapa de la ubicación de Tabasco, México 
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Figura 15. Mapa de la ubicación de Villahermosa, Tab. México 

Se trata de una empresa pequeña que le presta servicios de alquiler de maquinaria pesada a 

constructoras pequeñas que realizan obras públicas, generalmente obras hidráulicas como 

drenes a cielo abierto, desazolves de ríos, construcción de espigones, hechura de jagüeyes 

ganaderos, construcción de terraplenes y pedraplenes, dinamitado de cerros, y compactación 

de rellenos. Su zona de influencia es el estado de Tabasco. 

La empresa se fundó en el año 2014, y desde sus inicios se ha especializado en el alquiler de 

excavadoras hidráulicas sobre orugas.  

Actualmente la empresa cuenta en su parque de maquinaria con doce equipos para arrendar. 

Entre ellos están nueve excavadoras hidráulicas sobre orugas, una perforadora track-drill, y dos 

vibro-compactadores de rodillo liso.  

Así mismo, su estructura organizativa está compuesta por un gerente general, un administrativo, 

un gestor de traslados y contrataciones, una batería de operarios, un mecánico especializado 

en maquinaria pesada, un mecánico auxiliar con conocimientos generales de mecánica, y un 

vigilante. 
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Aún y cuando la empresa ha crecido mucho en los últimos años, su gestión se ha estado 

llevando a cabo de manera intuitiva sin una planificación estratégica. 

3.1.2. Servicios de la empresa 

La empresa ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 Alquiler de maquinaria pesada nueva y semi-nueva 

Se ofertan 11 líneas de máquinas, entre ellas, bulldozers, camiones de volteo, cargadores 

frontales, excavadoras, grúas telescópicas, motoniveladoras, perforadoras, plataformas bajas, 

retroexcavadoras, y vibro-compactadoras. Todos los por menores relacionados con el alquiler 

de la maquinaria, se encuentra detallados en el contrato de alquiler de maquinaria. Véase en el 

anexo 8.1. 

 Traslados de maquinaria pesada 

Los traslados de la maquinaria serán realizados por la empresa y correrán por cuenta del cliente.  

En caso de que este servicio lo contrate el cliente con un tercero o sea efectuado por el mismo, 

deberá cumplimentar y firmar un formato de traslado y una carta de responsabilidad, (ambos 

proporcionados por la empresa), por cualquier acontecimiento adverso. 

 

 Operación de maquinaria pesada 

La empresa asignará a los operarios pertinentes para operar cada máquina alquilada. Los 

gastos relacionados con las prestaciones económicas de los operarios, así como sus dietas y 

alojamiento serán negociadas directamente entre el cliente y los operarios, y correrán por 

cuenta del cliente.  

 Asistencia técnica en reparaciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas 

La empresa asignará a un mecánico especializado en maquinaria pesada para realizar las 

reparaciones pertinentes. El tiempo para realizar el diagnóstico de la falla será menor de 24 

horas, a partir de la notificación del cliente con la empresa vía telefónica. 

Los gastos originados por reparaciones relacionadas con mecánica, hidráulica y eléctrica, así 

como también cuestiones de hojalatería, pintura, espejos y/o acrílicos correrán por cuenta del 

cliente. Desde la mano de obra, hasta las piezas y/o repuestos necesarios. 
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La empresa respaldará al cliente con las reparaciones, sólo cuando las sumas de los gastos en 

reparaciones hayan excedido el 10% del valor del alquiler mensual de la máquina contratada. 

Es decir, el cliente sólo pagará un límite del 10% del valor de la renta, y las reparaciones 

posteriores a ese límite correrán por cuenta de la empresa. 

Reparaciones originadas por el suministro de combustibles de mala calidad y por un manejo 

indebido de la máquina los absorberá en su totalidad el cliente, aún y cuando la suma de las 

reparaciones haya excedido el 10% del valor del alquiler mensual. 

Los días caídos originados por las reparaciones correrán por cuenta de la empresa, y le serán 

bonificados al cliente desfasando la renovación del contrato los días utilizados para llevar a 

cabo las reparaciones. Esto se realizará con el pleno cotejo de los reportes diarios elaborados 

por los operarios. 

 Asistencia técnica en cambio de filtros y fluidos 

La empresa llevará un control de los cambios de los filtros y fluidos. Para lo cual asignará a un 

mecánico especializado en maquinaria pesada para realizar los cambios de filtros y fluidos. 

El cambio de los filtros tanto primarios y secundarios, de combustible y de aire, así como el 

cambio del aceite de motor se realizará cada 200 horas de uso, o cada mes, lo que ocurra 

primero durante el tiempo alquilado. 

La lubricación de la máquina alquilada será realizada por el operador diariamente, el gasto del 

suministro y aplicación de la grasa de chasis correrá por cuenta del cliente. 
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3.1.2.1. Maquinaria ofertada 

La empresa ofrece las siguientes líneas de maquinaria pesada a disposición de sus clientes: 

 Bulldozer 

o CAT D5 H 

o CAT D6N XL 

o CAT D6R XL 

 Camiones de volteo 

o 7 M3 

o 14 M3 

o GÓNDOLAS DE 30 M3 

 Cargadores frontales 

o CAT 966 F 

o CAT 970 F 

 Excavadoras 

o CAT 315 DL 

o CAT 320 CL 

o CAT 320 DL 

o CAT 320 DL LR 

o CAT 322 CL 

o CAT 324 DL 

o CAT 325 CL 

o CAT 325 DL 

o CAT 330 BL 

o CAT 330 CL 

o CAT 330 DL 

 Grúas telescópicas 

o GROVE RT600E 

 Low Boy (plataformas bajas) 

o 40 T 

o 60 T 

o 80 T 
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 Moto-niveladoras 

o 120 G 

o 12 G 

o 12 H 

o 140 H 

o 120 H 

 Perforadoras 

o INGERSOLL RAND ECM 370 

 Pipas 

o 10,000 LTS 

 Retro-excavadoras 

o 416 D 

o 420 D 

o 430 D 

o 580 M 

 Vibro-compactadoras 

o CAT CS433E 

o CAT CS533E 

o INGERSOLL RAND SD100 D  

o INGERSOLL RAND SD100 PATA DE CABRA 
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3.1.3. Operaciones de la empresa 

Se ha realizado un registro del número de meses que la empresa ha tenido alquilada su 

maquinaria. El registro de estas operaciones es el siguiente: 

 

Figura 16. Alquileres del 2016 con maquinaria de la empresa 

El precio de los alquileres ha sido de $90,000.00 PESOS MXN en las excavadoras tipo 320 CL, 

322 CL y 320 DL; de $80,000.00 PESOS MXN en la excavadora tipo 315 DL; y de $1000,000.00 

PESOS MXN en las excavadoras de tipo 324 DL y 325 DL, Estos precios no incluyeron el sueldo 

del operario, combustible, gastos de traslado de las máquinas, ni el cambio de filtros, aceites y 

lubricantes. 

Adicional al pago del alquiler, los clientes pagaron las reparaciones de las máquinas hasta un 

límite del 10% sobre el precio del alquiler mensual, los gastos incurridos en reparaciones 

después de este 10% corrieron por cuenta de la empresa.  

Así mismo, la empresa operó como sub-arrendadora para satisfacer la demanda de maquinaria 

de sus clientes, en las ocasiones donde no contaba con la maquinaria que estos solicitaban. 

Siendo esto posible debido a las alianzas estratégicas que se han hecho con la competencia, 

en particular, con 3 parques de maquinaria.  
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El registro los sub-arrendamientos es el siguientes: 

 

Figura 17. Subarrendamientos del 2016 con maquinaria de otros patios 

3.1.4. El equipo de trabajo 

El gerente general es Iván Pérez, es socio de la empresa siendo dueño de una de las 

excavadoras. El responde ante la junta general que está integrada por su hermano Paulo Pérez 

(que es dueño de una de las excavadoras), por su padre Juan Marcos Pérez (que es dueño del 

resto de las máquinas), y por él mismo (que es dueño al igual que su hermano, de una de las 

excavadoras). Este gerente se encarga de dirigir a los gestores administrativo, y al gestor de 

traslados y contrataciones para que realicen sus funciones. Así mismo lleva un registro de los 

gastos e ingresos de la empresa, y colabora con las ventas.  

El administrativo es Daniel Carbajal. Es el encargado de las cuestiones administrativas y 

financieras de la empresa. Realiza las compras de los repuestos de las máquinas, está a cargo 

del inventario de los repuestos, y lleva un control de los cobros con los clientes. Por estas 

funciones se le paga $2,500.00 PESOS MXN por máquina que esté gestionando. También está 

a cargo de la creación y gestión de la página web de la empresa, y colabora con las ventas. Por 

estas funciones se le paga el 2.5% sobre las ventas que realice.  

El encargado de operaciones y contrataciones es Juan Pablo, a su cargo está gestionar los 

traslados de las máquinas desde el patio de maniobras de la empresa hasta las obras. Además, 

se encarga de contratar a los operarios de las máquinas (ya que no hay operarios en la plantilla 

de la empresa), mecánicos auxiliares (cuando se presentan fallos de urgencia en las máquinas 

y los mecánicos de base no están disponibles), y al personal de hojalatería y pintura.  
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Por estas funciones se le paga el 100% del beneficio obtenido por los traslados de las máquinas, 

ya que los traslados son cobrados al cliente a un precio superior del que se contratan. Es el 

máximo responsable de las ventas, por lo que recibe una comisión del 2.5% sobre las ventas 

que realice.  

El mecánico especializado es Rafael Gayoso, es el encargado del mantenimiento de la 

maquinaria. Está a cargo de las reparaciones menores y mayores de tipo mecánico, eléctrico e 

hidráulico; y de realizar el cambio de filtros y aceites de las máquinas. Posee las herramientas 

correspondientes para llevar a cabo cualquier reparación pertinente y usa un vehículo de la 

empresa para llevar a cabo las reparaciones. Se le paga al destajo. 

El mecánico auxiliar es Carlos Golib. Colabora en las reparaciones y cambio de filtros y aceites 

de las máquinas. Se le paga un sueldo fijo de $8,000.00 PESOS MXN mensuales. 

El vigilante es Lucio López, es el encargado de vigilar el patio de maquinaria y el almacén de 

repuestos. Por esta función se le pagan $4,000.00 PESOS MXN mensuales. 

3.1.5. El hardware y aplicaciones informáticas 

La empresa cuenta con dos ordenadores portátiles (de Iván y Daniel) y una impresora. Tienen 

acceso a internet y disponen de la aplicación de Dropbox para almacenar y compartir la 

información de la empresa. El control lo llevan con hojas Excel que el gerente general y el 

administrativo han ido confeccionando. 

3.1.6. Mapas de procesos de la empresa y problemas identificados 

Se elaboraron los mapas de cada uno de los procesos de la empresa a partir de toda la 

información obtenida en las reuniones de trabajo, así como la información obtenida por el 

gerente general, y el administrativo. 
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3.1.6.1. Proceso de compras 

 

Figura 18. Mapa de proceso de compras 

1. No se actualiza el saldo de la caja chica 

La caja chica no cubre los montos para realizar las compras, porque el administrativo no 

actualiza los saldos de la caja chica para así poder prever los depósitos con anticipación. 

2. No se registran ni imputan en tiempo las compras de repuestos 

El administrativo no registra a tiempo las compras de repuestos a la máquina correspondiente 

en tiempo, se hace apenas unos días antes de que se confeccionada la cuenta de cobro de 

reparaciones menores a los clientes.  

3. No se le da información precisa a compras para que hago los pedidos de repuestos 

Compras necesita la información precisa para realizar los pedidos, pero en ocasiones los 

mecánicos no aportan la información necesaria, por lo que no se pueden realizar las compras 

o se compran los repuestos equivocados. 
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3.1.6.2. Proceso de almacén 

 

Figura 19. Mapa de proceso de almacén 

1. No hay definidos niveles mínimos de inventario en el almacén 

No se han definidos unos mínimos de inventario para los repuestos por cada máquina. Por lo 

que hay que estar comprando los repuestos cada vez que se necesitan. 

2. El almacén no está organizar ni clasificado 

El almacén de repuestos no está organizado ni clasificado de acuerdo a los repuestos, filtros, 

aceites y lubricantes para cada máquina. 

3. No se tiene un registro al día del inventario disponible en el almacén 

El inventario raras veces se registra, por lo que se tiene que visitar el almacén para saber cuáles 

son los repuestos que se tienen. 
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3.1.6.3. Proceso de reparaciones en obra 

 

Figura 20. Mapa de proceso de reparaciones en obra 

1. No se entregan los recibos de cobro de las reparaciones en tiempo y forma 

El mecánico hace una lista de las reparaciones que ha realizado por máquina en un cierto 

periodo. La lista con cobro al cliente la notifica apenas un día antes de que se le envíe al cliente. 

Por tanto, no se puede confeccionar la cuenta de cobro al cliente de las reparaciones. En este 

caso, el administrativo tiene que estimar los costes de la mano de obra del mecánico, para 

poder cobrarle al cliente. 

2. No se hace una bitácora de los repuestos comprados por máquina 

En pocas ocasiones se documentan las reparaciones realizadas por los mecánicos, así como 

las piezas que son cambiadas. Lo que no permite llevar una bitácora del histórico de 

reparaciones que se le han hecho a la máquina, así como las piezas que se le han cambiado 

recientemente. 
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3.1.6.4. Proceso de ventas 

 

Figura 21. Mapa de proceso de ventas 

1. Falta de coordinación entre los encargados de ventas  

En ocasiones los encargados de ventas no se coordinan entre ellos para preparar las 

negociaciones con los clientes, o para analizar las concesiones que estarían dispuestos a 

aceptar para cerrar la negociación. 
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3.1.6.5. Proceso de contratos de alquiler 

 

Figura 22. Mapa de proceso de alquiler 

1. Falta de organización para la redacción de los contratos 

En varias ocasiones la información para redactar los contratos se recopila a última hora, lo que 

hace que los contratos estén redactados e impresos unos minutos antes de asistir a la cita para 

la firma del contrato con el cliente. 
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3.1.6.6. Proceso de traslados de maquinaria 

 

Figura 23. Mapa de proceso de traslados de maquinaria 

1. No se prepara con antelación lo necesario para realizar el traslado de las máquinas 

Los encargados de supervisar los traslados en ocasiones no preparan con antelación la copia 

de la factura y el pedimento de la máquina para acreditar la posesión de esta. Así mismo, olvidan 

entregar los reportes de incidencias a los operarios, tomar las fotos de los cuatro lados de la 

máquina, y hacer el levantamiento del estado en el que se envía la máquina. 

2. No se verifica la correcta entrega de la máquina en la obra 

Los traslados de las máquinas no siempre se supervisan. Además de que no siempre se le hace 

la formal entrega de la máquina al encargado de la obra, por lo que no se firma la conformidad 

del levantamiento del estado de la máquina. 
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4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE SAN MARCOS 

MAQUINARIA PESADA  
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4.1. FORMULACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

4.1.1. Análisis externo e interno 

4.1.1.1. Descripción del mercado 

El mercado son todas aquellas pequeñas y medianas empresas constructoras, ubicadas en el 

estado de Tabasco, México; que se dedican a la obra civil, sobre todo a las relacionadas con 

obras de drenes, zanjas, escolleras, y excavación en general; así como también las dedicadas 

a la construcción de vialidades, rellenos, compactación, desmonte, despalme, y demoliciones 

por medios mecánicos. 

4.1.1.2. Estudio general del mercado 

Se realiza una consulta acerca de la posición en la que se encuentra el estado de Tabasco, 

respecto a los demás estados de México, en cuanto a la actividad de la construcción. Para ello 

se ha consultado la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 

(INEGI). El resultado de dicha investigación son las siguientes tablas:  

 

Tabla 1. Características económicas de las empresas constructoras (INEGI, 2012) 
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Se puede notar que la posición en la que se encuentra Tabasco, con respecto a las demás 

entidades, es muy destacable, ya que en el rubro de “Ingresos por la Ejecución de Obras y 

Servicios”, Tabasco ocupa el 4.9% en el total nacional, ubicándose en el 4to lugar a nivel país.  

 

Tabla 2. Valor de la producción generado por las empresas constructoras (INEGI, 2012) 

Así mismo, profundizando en el análisis, se observa que el 91.6% de las obras realizadas en 

esta entidad, corresponden a obras públicas, representando un volumen de obras que la 

posicionan en el 4to lugar de todo el país, y un 8.4% de obras realizadas por el sector privado, 

representando un 24vo lugar en volumen de obras con respecto a las otras 32 entidades. 

Lo que se traduce a decir que la actividad económica de la construcción es muy destacable en 

el estado de Tabasco. 

4.1.1.3. Segmentación del mercado 

Actualmente en Tabasco hay registradas en la cámara de comercio del estado un total de 1,753 

empresas constructoras, aunque esta cifra corresponde a todo tipo de empresas constructoras, 

micro, pequeñas, medianas y grandes. 

La clasificación del tipo de empresa por su tamaño según el número de trabajadores es el 

siguientes: 
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Micro Pequeña Mediana Grande 

1-10 11-50 51-250 Más de 251 

 

Tabla 3. Clasificación del tipo de empresa por su tamaño 

Tras esta especificación, se procede a obtener los porcentajes de los tamaños de las empresas 

según unidades económicas, trabajadores, remuneraciones y valor de producción. 

 

Figura 24. Unidades económicas (INEGI, 2012) 
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Se observa que, según el tamaño de las unidades económicas correspondientes a empresas, 

estas representan el 55%, formado por medianas y pequeñas empresas. Por lo tanto, de las 

1,743 empresas constructoras, 958 son pequeñas y medianas empresas, de las cuales 708 se 

dedican a la obra civil. 

De este porcentaje, se debe obtener el porcentaje correspondiente a empresas constructoras 

que se dediquen a las obras de drenaje y a las obras de viabilidades, de acuerdo a la tabla 2 

del INEGI, estos porcentajes son los siguientes: 

-Obras de drenaje: 2.5 % 

-Vialidades: 36.5 % 

Con este estudio hemos podido segmentar el mercado, e identificar que este 39% de las 708 

empresas constructoras pequeñas y medianas, representa a 276 empresas que se dedican a 

las obras de drenajes y vialidades, siendo estas empresas los clientes potenciales de la 

empresa de arrendamiento de maquinaria. De esta manera, se focaliza más el mercado 

potencial al que se pudiera llegar a acceder en el estado de Tabasco.  
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4.1.1.4. Análisis DAFO 

Oportunidades 

1. Estar posicionados en una ciudad 
donde hay mucha obra pública y 
privada. 

2. Crear alianzas estratégicas con 
constructoras 

 

Amenazas 

1. Conflictos sociales (demandas laborales) 
2. Competencia posicionada 
3. Limitaciones presupuestarias para ejecutar 

obra civil 
4. Aumento en costes refacciones, filtros, 

lubricantes y aceites 
5. Falta de disponibilidad inmediata de 

refacciones 
6. Riesgo de daño al personal y a la 

maquinaria 
7. Riesgo de robo de la maquinaria 

Fortalezas 

1. Amplia gama de maquinaria 
2. Estabilidad financiera 
3. Contactos importantes en el sector 

de la construcción 
4. Mecánico capacitado y 

especializado en maquinaria 
pesada 

5. Maquinaria pesada propia  
6. Buenos proveedores de filtros, 

aceites y lubricantes. 
7. Alianza estratégica con otros 

parques de maquinaria (para 
satisfacer la demanda de los 
clientes con máquinas ajenas a la 
empresa) 

8. Maquinaria nueva y semi-nueva 
9. Fácil disponibilidad de operarios 

Debilidades 

1. No se realizan unos presupuestos anuales  
2. No se registran e imputan adecuadamente 

los costes 
3. No se tiene un plan de marketing 
4. Pequeña cartera de clientes 
5. Falta de estrategias para fidelizar a los 

clientes 
6. No se tienen bien definidas las funciones del 

personal 
7. Los procesos de las operaciones de la 

empresa no están bien definidos 
8. No está definida una política de cobro 
9. No todas las compras se registran 
10. Falta de orden en el almacén 
11. No se tienen previstos los mantenimientos 
12. No hay una política para proveedores 

 
 

Tabla 4. Análisis DAFO 
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4.1.1.5. Matriz CAME 

 
   EXTERNAS 

 
INTERNAS 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

 

 
 

AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
 

A. Establecer un plan de precios 
competitiva 
B. Potenciar línea de negocio (sub-
arrendamientos) 
 

ESTRATEGIAS 
REACTIVAS 

 
A. Establecer una 
política de servicio 
de calidad 
B. Establecer unos 
niveles mínimos de 
existencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
 

A. Establecer un plan de marketing 
B. Crear alianzas estratégicas con 
constructoras para hacer obras públicas 
C. Establecer un plan de mantenimiento 
D. Generar manuales de funciones 
E. Establecer una política de 
proveedores 
F. Establecer una política de cobro 
G. Establecer una política de compras 
H. Establecer un plan de 
aprovisionamiento 
F. Implementar un software 
especializado para la gestión de la 
empresa 

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS 

 
A. Firmar los 
contratos de 
alquiler ante un 
notario 
B. Crear alianzas 
estratégicas con 
proveedores de 
filtros, aceites y 
lubricantes 

 
 

 

Tabla 5. Matriz CAME 
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4.1.2. Análisis de la situación competitiva 

En base al análisis externo e interno, se puede decir que el sector es atractivo para los servicios 

que oferta la empresa. Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad, aún y cuando el sector tiene 

delimitado los precios del alquiler de la maquinaria, la empresa presenta una buena rentabilidad 

debido a sus bajos gastos en amortización de maquinaria y sus bajos gastos generales.  

De manera general, no se puede decir que la empresa tiene una ventaja competitiva en costes, 

dado que estos los delimita el mercado. 

Por tanto, sí se puede decir que la empresa tiene una ventaja competitiva en cuanto al enfoque 

del mercado, ya que se especializa en un mercado de constructoras pequeñas que realizan 

obras hidráulicas, especialmente drenes a cielo abierto y espigones. 

Además de enfocarse en este segmento de mercado, se diferencia al resto de la competencia 

por los productos que ofrece, ya que se especializa en el alquiler de excavadoras hidráulicas 

sobre orugas, de las cuales oferta máquinas de seis diferentes tipos y tamaños, para de esta 

manera poder servir mejor a los clientes, y cubrir de mejor manera sus necesidades.  

Adicional a la amplia línea de excavadoras, la empresa oferta bulldozers, motoniveladoras, 

vibro-compactadoras, y retro excavadoras; gracias a la estrategia del sub-arrendo que tiene la 

empresa con su misma competencia. De esta manera, satisface las necesidades de cualquier 

tipo de maquinaria para los clientes, evitando que estos alquilen máquinas con diferentes 

proveedores, disminuyendo significativamente el control del suministro de maquinaria en las 

obras.  

En definitiva, la estrategia genérica de la empresa va dirigida a enfocarse en un segmento 

específico del mercado y concentrándose en la diferenciación de los productos. 

4.1.3. Misión 

Brindar un servicio de alquiler de maquinaria pesada que genere altos rendimientos en las 

obras, y prestar una asistencia técnica pronta y oportuna. Teniendo como zona de actuación el 

estado de Tabasco, y como sede la ciudad de Villahermosa. 
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4.1.4. Objetivos 

1. Aumentar en un 16.67% los meses de alquiler en las excavadoras tipo 320 DL (de 6 meses 

en el 2016 a 7 meses) durante los años 2017, 2018 y 2019 

2. Aumentar en un 25% los meses de alquiler de las excavadoras 315 y 324 (de 4 meses en el 

2016 a 5 meses) durante los años 2017, 2018 y 2019.  

3. Aumentar en un 66.67% los meses de alquiler de las excavadoras 320 CL y 325 (de 3 meses 

en el 2016 a 5 meses) durante los años 2017, 2018 y 2019.  

4. Aumentar en un 300% los meses de alquiler de la excavadora 322 (de 1 meses en el 2016 

a 4 meses) durante los años 2017, 2018 y 2019.  

5. Alquilar los vibro-compactadores tipo SD100D por lo menos 4 meses, durante los años 2017 

y 2018.  

6. Mantener alquilada la perforadora tipo track-drill durante 6 meses en los años 2017 y 2018.   

7. Concretar por lo menos 5 meses de alquiler con maquinaria de los patios con los que se 

tienen alianzas estratégicas, durante los años 2017, 2018 y 2019. 

8. Realizar por lo menos dos obras, ya sea en sociedad con constructoras o por cuenta de la 

empresa durante el año 2017.  

9. Implementar una herramienta informática para mejorar la planificación y el control para 

inicios del año 2017.  

 

4.1.5. Políticas 

4.1.5.1. Política de compras 

La política de compras del SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA es entregar a sus 

colaboradores los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una acción de compra (de 

productos y servicios), a modo de establecer un estilo de gestión que garantice objetividad, 

transparencia y excelencia en el proceso de compras y lograr una óptima gestión en términos 

de eficiencia para satisfacer el objetivo perseguido con la compra. 

Se espera que todos los colaboradores guíen sus conductas y decisiones de compra en las 

prácticas y los valores de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA. 

Para tal efecto se establecen los siguientes lineamientos. 
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Prácticas de Compras Esperadas 

Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las 

actividades de compras y particularmente de los gestores, resguardar en todo momento el buen 

nombre de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, estableciendo y preservando relaciones 

adecuadas entre la empresa y sus proveedores, y garantizando el uso de prácticas de compras 

inobjetables. 

Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra: 

a) Considerar primero el interés de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA en todas las 

decisiones de compra, por sobre el interés particular de las áreas. 

b) El personal encargado de interactuar en la adquisición de productos y servicios para la 

empresa, debe colocar órdenes de compra y celebrar contratos con proveedores sin incurrir en 

favoritismos de ninguna índole, privilegiando únicamente el interés global de la empresa. 

c) Toda compra o acuerdo con proveedores debe estar previamente autorizada por el gerente 

general. No se debe comprometer recursos de la empresa ni celebrar contratos o generar 

ordenes de compras sin atribuciones para ello. La práctica de comprar primero y pedir 

autorización después no es aceptable. 

d) Tampoco se podrán comprometer o adelantar dineros, sin las correspondientes garantías de 

fiel cumplimiento cuando corresponda. 

e) Promover una sana competencia entre proveedores para obtener el máximo valor agregado 

para el negocio  

f) Cumplir con los procedimientos y políticas de compra definidos por la gerencia 

g) Promover y fortalecer continuamente la transparencia, eficiencia y agilidad de los procesos 

de compra. 

h) No actuar con indiferencia o pasividad frente a prácticas de compra observadas que sean 

impropias  
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Conflictos de Intereses 

Un colaborador no deberá participar en ninguna actividad o decisión que involucre un conflicto 

de interés real o potencial para la empresa. 

Los colaboradores que tengan alguna relación patrimonial con una empresa proveedora o de 

parentesco hasta segundo grado con alguno de sus socios principales o ejecutivos que toman 

decisiones de compra, deberán abstenerse de participar en las decisiones de compra 

relacionadas con este proveedor. 

Lo que corresponde en estos casos u otros que priven al colaborador de la necesaria 

independencia y neutralidad, es abstenerse de tomar cualquier decisión e informar al gerente 

para resolver como se administrará la relación con este proveedor, si fuese éste un proveedor 

debidamente calificado para operar con la empresa. 

Regalos e Incentivos 

Ningún colaborador involucrado en la gestión de compra debe usar su autoridad o posición en 

la organización para beneficio personal. 

Para preservar la imagen e integridad de los empleados y la empresa, como regla general no 

deben aceptarse regalos o incentivos de proveedores, salvo obsequios o invitaciones de 

cortesía de pequeño valor intrínseco y en forma esporádica. Para aquellos casos en que reciba 

regalos o invitaciones que no caen en esta categoría (como por ejemplo viajes, estadías en 

hoteles), el empleado deberá excusarse con la cortesía que amerite el caso o bien deberá 

informar al gerente para asesorarse respecto de cómo proceder. 

En otras palabras, la frecuencia y naturaleza de los regalos eventualmente aceptados, no debe 

permitir que el receptor pueda parecer a juicio de otros que está siendo influenciado en la toma 

de una decisión de negocios como consecuencia de aceptar dichos regalos, ni pueden permitir 

en caso alguno que en la conciencia del receptor este hecho sea capaz de hacerle perder su 

independencia. 
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4.1.5.2. Política de proveedores  

La política de proveedores pretende mantener una relación comercial con nuestros 

proveedores de mutuo beneficio, lealtad en el tiempo y altos estándares de calidad, 

cumplimiento y transparencia. 

Principios de Actuación con Proveedores 

a) Relación de largo plazo y rentable 

En las decisiones de compra, SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA privilegia la relación 

comercial y de servicio sustentable en el largo plazo y rentable tanto para la empresa como 

para sus proveedores por sobre beneficios exclusivamente de corto plazo. 

b) Cumplimiento de compromisos 

Es intrínseco de la ética empresarial SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA el garantizar y 

honrar siempre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores. Con este 

propósito, los empleados que efectúen estos compromisos, escritos o verbales, deben estar 

facultados para ello. 

c) Transparencia y objetividad 

El proceso de compra debe garantizar absoluta transparencia en la gestión de las compras, y 

objetividad en la toma de decisiones. 

d) Igualdad de oportunidades a los proveedores 

Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los proveedores para que oferten sus 

productos o servicios a la empresa en un proceso de compra determinado. 

e) Formalidad en las relaciones con los proveedores 

La relación comercial con proveedores debe siempre ser formal y los acuerdos deben estar por 

escrito. A los proveedores se les debe responder con prontitud y cortesía. 
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f) Oportunidad de pagas 

Se debe pagar a los proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones pactadas en los 

respectivos contratos, sin distinción de Proveedor para agilizar y priorizar el proceso de pago 

que debe ser conocido por el proveedor. 

g) Escucha a proveedores 

Se debe instalar la práctica de escuchar en forma sistemática y profesional a los proveedores, 

con el propósito de atender sus preocupaciones, sugerencias y reclamos que permita mejorar 

continuamente la relación con ellos. Para estos efectos se establecerán canales formales de 

comunicación. 

h) Base de proveedores acotada 

Se debe promover el mantener una cantidad óptima de proveedores por rubro de compra que 

asegure una sana competitividad y diversificación del riesgo para la continuidad de la operación. 

Perfil del proveedor 

Para ser proveedor de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA se requiere que la empresa y 

sus socios principales, muestren en forma consistente un comportamiento ético y legal 

intachable, particularmente en materia laboral, capacidad para entregar los productos y 

servicios en las condiciones requeridas, cumplir con los acuerdos de calidad de servicio 

pactados, mantener una moralidad comercial y una situación financiera adecuada, con cabal 

cumplimiento de sus obligaciones con bancos, proveedores, legales, impositivas y con el 

personal. 

4.1.5.3. Política de cobro a clientes 

Todos los cobros del alquiler, sin excepción, se realizarán por adelantado.  

En los casos donde el alquiler de la máquina se venza y el cliente no haya abonado el monto 

del mes siguiente, se procederá a dar la orden del paro total de la máquina.  

La máquina reanudará sus labores al momento en el que el cliente abone el monto de alquiler 

correspondiente. 
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4.1.6. Planes de acción 

4.1.6.1. Plan de mantenimiento 

- Patio de maquinaria y sus accesos: se ha contemplado un mantenimiento anual para 

conservar la base de la terracería, que es de arena de río con grava de revestimiento 

encima. 

- Maquinaria pesada: el mantenimiento preventivo se realiza cada 200 horas de uso, en 

donde se lleva a cabo el cambio de filtros de aire primario y secundario, filtros de 

combustible primario y secundario, cambio del aceite de motor, y una inspección general 

de la máquina. También se llevan a cabo mantenimientos correctivos cada vez que la 

máquina presenta un fallo, que incluye cualquier reparación mayor y menor de la 

máquina. Además, se realizan trabajos de hojalatería y pintura una vez al año en caso 

de ser necesarios. 

- Vehículo de transporte: se realiza el mantenimiento preventivo del vehículo (Mitsubishi 

L200) cada 5,000 km recorridos, o cada año. Este mantenimiento se lleva a cabo el 

cambio de aceite de motor y la revisión y rellenado de niveles de anticongelante, líquido 

de frenos, agua en el limpiaparabrisas. Además, se realiza la inspección de los frenos, 

condiciones de la batería, carga y arranque, revisión al sistema eléctrico (cuartos, luces 

altas y bajas, direccionales, luces de stop y luces de estacionamiento, luces del 

compartimiento de pasajeros y de cajuela y cofre si aplica).  

4.1.6.2. Plan de aprovisionamiento 

El aprovisionamiento lo realizará el Administrativo, él recibirá las solicitudes de compra emitidas 

por el mecánico al momento de diagnosticar el fallo de las máquinas, y este se las entregará al 

Administrativo por vía telefónica, mensaje de WhatsApp, o personalmente. 

En casos que así lo requiera, el Administrativo se podrá apoyar en el mecánico para efectuar 

dichas compras. 

El Administrativo cotejará con los reportes diarios la naturaleza de la falla de la máquina, con 

las solicitudes de compra emitidas por el mecánico, para evitar fuga de compras. 
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Se le dará un monto mensual al Administrativo para que realice los pagos necesarios. De esta 

manera los pagos se realizarán de contado, y este se encargará de llevar un registro de todas 

las compras, y de los saldos de la caja chica.  

Lista de proveedores 

El proveedor de los repuestos será CADECO – Refacciones y Neumáticos S.A. de C.V, y en 

casos excepcionales será MADISA S.A. de C.V o AMECO S.A. de C.V. 

El proveedor de aceites, fluidos, filtros y lubricantes será SERGIO REFACCIONES S.A. de C.V, 

y en casos excepcionales será REFACCIONARIA CAMIONERA Y AUTOMOTRIZ S.A de C.V. 

Para las piezas especiales, estas se mandarán a fabricar con SERMAQ – Maquinado, torno y 

soldadura S.A. de C.V. 

Los tornillos y bandas, el proveedor será ROTOBAISA – Tornillos y bandas industriales S.A. de 

C.V. 

Para todo lo referente con ferretería, el proveedor será VAQUEIROS S.A. de C.V, o EL PERICO 

FERRETERO S.A. de C.V. 

Pautas a considerar 

Para el correcto aprovisionamiento, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa 

 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener 
productos obsoletos 

 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido en el caso de 
refacciones especiales 

 Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios 

 Realizar visitas periódicas a la competencia de los proveedores 

 Negociar descuentos y condiciones de pago 
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 Realizar previsiones en la demanda de filtros, aceites y repuestos para programar las 
compras 

 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas 

 Renegociar los servicios que prestan los proveedores 

 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la empresa 

Gestión del inventario 

Se contará con unos mínimos de filtros, aceites y repuestos que se requieren de manera 

continua, estos estarán clasificados para cada una de las máquinas, para facilitar su búsqueda.  

En el almacén habrá una sección para cada máquina tanto para los filtros como para los 

repuestos. Mientras que los aceites y lubricantes que clasificarán en una zona común para todas 

las máquinas. 

Se comprarán presentaciones de grandes volúmenes, en caso de que el descuento sea 

considerable. 
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Los repuestos de mayor recurrencia de uso estarán en el almacén para su pronta obtención con 

las siguientes cantidades para asegurar el pronto aprovisionamiento de las piezas: 

Repuesto Cantidad mínima en 

almacén 

Rol superior 2 

Rol inferior 1 

Kit de sellos para gato de arrastre 2 

Manguera de motor de tránsito 2 

Filtro de aire primario PG36457 4 

Filtro de aire secundario P536492 4 

Filtro de diésel primario P550900 4 

Filtro de diésel secundario P551315 8 

Filtro de aceite de motor P554004 4 

Cubeta de aceite de motor 15W40 8 

 

Tabla 6. Repuestos mínimos del almacén 
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4.1.6.3. Plan de marketing 

El plan de marketing involucra a los cuatro componentes básicos, el producto, el precio, la 

distribución y la comunicación, por lo que se expone un plan para cada uno de ellos. 

Plan del producto 

La imagen de la empresa 

La imagen de la empresa queda definida con el logo, el nombre y el eslogan de la empresa. En 

las siguientes imágenes se muestran el logo y el eslogan de SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA: 

 

Figura 25. Logo de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

 

Figura 26. Eslogan de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 
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Servicio post-venta 

 

Como servicio post-venta, se realizarán las siguientes acciones: 

- Comunicación periódica:  

o Se tendrá una comunicación personalizada quincenal con los clientes para 

conocer su opinión sobre el servicio de alquiler, rendimiento y funcionamiento 

general de la máquina. 

o Se darán sugerencias sobre cómo sacar mejor provecho de la máquina, como el 

uso de aditivos para mejorar el rendimiento de combustible y buenas prácticas de 

operación de la máquina 

- Garantía de óptimo funcionamiento:  

o Se dará la garantía de que, si la máquina presenta fallos, los días caídos por 

reparaciones no se le cobrarán al cliente. 

o Si la máquina presenta una avería de tardía reparación, la empresa sustituirá a la 

máquina alquilada por otra en óptimas condiciones de uso, sin ningún coste 

adicional para el cliente. 

- Asistencia técnica: 

o Se dará asistencia técnica al cliente cuando la máquina presente fallas de tipo 

eléctrico, mecánico o hidráulico con mecánicos especializados en maquinaria 

pesada 

o Se dará asistencia técnica en cambio de filtros y fluidos con mecánicos 

especializados 

 

Plan de precios 

El plan de precio enuncia la lista de precios de las máquinas ofertadas por la empresa, así como 

los posibles descuentos y concesiones que se pudieran dar dependiendo de las condiciones de 

alquiler que se negocien con el cliente. 

Lista de precios para cotización 

Los precios se han establecido basándose en los precios que oferta la competencia, así como 

en los precios que dicta el tabulador para maquinaria pesada de la CMIC del año 2015. 
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Tabla 7. Lista de precios de cotización 
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Términos y condiciones: 

- La tarifa de la renta no incluye I.V.A, combustible, reparaciones, lubricación, operación, 

ni fletes. 

- En caso de requerir factura, se sumará al total el 16% del I.V.A 

- El precio del alquiler es por 30 días o 200 horas. Correrán como días laborados los días 

que el cliente tenga en posesión la máquina, por lo que se cobrarán los días caídos por 

lluvia, por falta de tramo, o por falta de liquidez en la obra. Los días caídos por 

reparaciones se le repondrán al cliente desfasando el día del cobro del siguiente alquiler. 

- El alquiler se paga por ADELANTADO. 

- Las horas/días adicionales se cobran a razón del 100% de la tarifa normal. 

- En trabajos con manejo de rocas como pedraplenes, carga de camiones con roca, 

espigones o escolleras, el precio del alquiler aumentará un 10%. 

- Los gastos originados por reparaciones relacionadas con mecánica, hidráulica y 

eléctrica, así como también cuestiones de hojalatería, pintura, espejos y/o acrílicos, 

correrán por cuenta del cliente, desde la mano de obra, hasta las piezas y/o repuestos 

necesarios, hasta un límite del 10% del precio del alquiler mensual, las reparaciones que 

estén fuera de ese límite, correrán por cuenta de la empresa.  

- El precio no incluye las prestaciones económicas del operador como sueldo, hospedaje, 

ni alimentos. 

- El costo del traslado varía dependiendo la distancia, y este deberá ser pagado por 

ADELANTADO ida y vuelta. 

- En fletes programados, los cargos por demora, así como los fletes en falso, corren por 

cuenta del cliente. 

Concesiones, términos y condiciones 

Se analizarán los siguientes parámetros para integrar el precio del alquiler: 

Tipo de trabajo 

Para trabajos en tierra, se mantiene la tarifa normal de la lista de precios antes citada. Para 

trabajos en roca, se aumentará en un 10% el precio del alquiler. 
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Periodo de renta y el número de máquinas a alquilar 

El periodo de renta y el número de máquinas a alquilar juega un papel muy importante para fijar 

el precio del alquiler. Por lo que se proponen los siguientes casos: 

A. Si se firma un contrato de 1 mes para 1 máquina, se mantendrá la tarifa normal sin ningún 

tipo de descuento 

B. Si se firma un contrato de 2 o 3 meses para 1 máquina, se podrían hacer las siguientes 

concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 5% 

C. Si se firma un contrato de 4 meses o más para 1 máquina, se podrían hacer las siguientes 

concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

D. Si se firma un contrato de 1 mes para 2 o 3 máquinas, se podrían hacer las siguientes 

concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 5% 

E. Si se firma un contrato de 2 o 3 meses para 2 o 3 máquinas, se podrían hacer las 

siguientes concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

F. Si se firma un contrato de 4 meses o más para 2 o 3 máquinas, se podrían hacer las 

siguientes concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

o La empresa absorbe el gasto del cambio de filtros y aceite de motor (servicio) 

G. Si se firma un contrato de 1 mes para 4 máquinas o más, se podrían hacer las siguientes 

concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

H. Si se firma un contrato de 2 o 3 meses para 4 máquinas o más, se podrían hacer las 

siguientes concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

o La empresa absorbe el gasto del cambio de filtros y aceite de motor (servicio) 

I. Si se firma un contrato de 4 meses o más para 4 máquinas o más, se podrían hacer las 

siguientes concesiones: 

o Hacer un descuento sobre la lista de precios de cotización de un 10% 

o La empresa absorbe el gasto del cambio de filtros y aceite de motor (servicio) 

o Los días caídos por lluvia se cobrarán a mitad de precio 
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Términos y condiciones: 

- El pago del alquiler debe ser rigurosamente por ADELANTADO 

- Los pagos de las reparaciones se deben efectuar PUNTUALMENTE al finalizar los 30 

días de alquiler.  

- En descuentos por un número de máquinas mayor a 1, el pago y el traslado de la 

máquina entre una máquina y otra no debe superar 1 semana, en caso contrario, no se 

respetará el descuento.  

- En descuentos por periodos de alquiler mayores a un mes, deberá respetarse los 

periodos de alquiler establecidos, en caso contrario, se disolverá el descuento y se 

respetará únicamente el descuento que aplique de acuerdo a lo que si haya cumplido el 

cliente. 

Concesiones dependiendo del número de máquinas y del tiempo de alquiler: 

 Número de meses de alquiler 

Número de 

máquinas 

1 mes 2 o 3 meses 4 meses o más 

1 - -5% -10% 

2, 3 -5% -10% -10%, - pago de servicios 

4 o más -10% -10%, - pago 

de servicios 

-10%, - pago de servicios, -50% 

en días caídos por lluvia 

 

Tabla 8. Concesiones 
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Plan de distribución 

La distribución del servicio de alquiler se llevará a cabo por dos canales: 

La venta directa 

Debido a que se trata de un servicio, el principal canal de distribución será la venta directa por 

medio sus encargados de ventas (gerente general y encargado de operaciones y traslados). 

Lo que se procura es tener un mejor control del servicio, obtener una diferenciación perceptible, 

y sobre todo mantener comunicación directa con los clientes.  

Con la venta directa no sólo se busca alquilar la maquinaria de la empresa, sino también la 

maquinaria de los otros patios de máquinas con los cuales se tienen alianzas estratégicas. De 

esta manera, la empresa trabaja como intermediaria de otras empresas de alquiler de 

maquinaria, ofreciendo a través de sus canales de comunicación y con sus encargados de 

ventas, una gama de maquinaria pesada más completa. 

Intermediarios 

La empresa tiene contacto con algunos intermediarios que contribuyen en las ventas. A estos 

intermediarios se les dará en el 2017 la lista de precios de cotización SAN MARCOS 

MAQUINARIA PESADA, y de cerrar la operación de venta, existirán 4 diferentes casos para 

definir el porcentaje de su comisión: 

A. Si el intermediario cierra la venta con el precio de cotización, el intermediario recibirá una 

comisión del 5% sobre cada uno de los alquileres mensuales que ese cliente contrate. 

 

B. Si el intermediario cierra la venta con un precio superior al de la lista de precios de 

cotización, el monto excedente del precio de venta del alquiler será en su totalidad del 

intermediario, más aparte la comisión del 5% sobre cada uno de los alquileres mensuales 

que ese cliente contrate. 

 

C. Si el intermediario cierra la venta con un precio inferior al de la lista de precios, el 

intermediario obtendrá el 5% de comisión sobre el alquiler mensual en una sola ocasión. 
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D. Si el intermediario no participa activamente en el cierre de la venta, y sólo proporciona el 

contacto del cliente potencial, en caso de que se cierre la venta, el intermediario obtendrá 

el 2.5% de comisión sobre el alquiler mensual en una sola ocasión. 

 

Participación del intermediario Porcentaje de comisión 

Cierre de venta con PV igual al P 

cotización 

5% s/PV mensual 

Cierre de venta con PV superior al P 

cotización 

5% s/PV mensual, + excedente 

Cierre de venta con PV inferior al P 

cotización 

5% s/PV una vez 

Sólo contacto 2.5% s/PV una vez 

 

Tabla 9. Porcentajes de comisión 

En cualquiera de los casos, el pago de esta comisión se realizará cuando pague el cliente. 

El intermediario debe participar activamente en el cierre de la negociación, no sólo pasar el 

contacto del cliente. 

Si el cliente, en futuras ocasiones contacta directamente con la empresa SAN MARCOS 

MAQUINAIRA PESADA, esta no estará obligada a darle comisión al intermediario. 
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Plan de comunicación 

La comunicación del servicio de alquiler de maquinaria pesada se llevará a cabo por tres 

canales, por medio de la página web, la página de Facebook, y las visitas a las constructoras. 

Página web 

Este canal servirá para dar a conocer la empresa e informar del servicio y de productos 

disponibles, irá destinado al público en general que esté interesado en el alquiler de maquinaria 

pesada. El enlace para acceder a la página web de la empresa es el siguiente: 

http://www.sanmarmp.com 

El diseño y el posicionamiento de la página quedó listo en septiembre del 2016, teniendo un 

coste de $8,000.00 PESOS MXN.  

La información, diseño y supervisión para confeccionar la página fue llevada a cabo por el 

gerente general de la empresa.  

La página se encuentra dividida en pestaña para facilitar la navegación del usuario. Las 

pestañas son INICIO, EQUIPOS, CONTACTO/COTIZACIÓN, PROYECTOS, y NOSOTROS. 

Además de información sobre los horarios de atención al cliente, y los datos de contacto como 

teléfono y dirección e-mail. 

 

 

 

 

 

http://www.sanmarmp.com/
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Pestaña de inicio 

La pestaña de INICIO cuenta también con un apartado donde se habla sobre el por qué rentar 

con SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, los requisitos para firmar el contrato, y además un 

apartador para la petición de ofertas sobre las máquinas ofertadas. 

 

Figura 27. Pestaña de inicio 1 
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Figura 28. Pestaña de inicio 2 
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Pestaña de equipos 

En la pestaña de EQUIPOS se despliega las diferentes líneas de productos que oferta la 

empresa, así como información específica de los equipos que se ofertan, sus características y 

los tipos de trabajo donde más se usa cada una de las máquinas.  

 

 

Figura 29. Pestaña de equipos 1 
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Figura 30. Pestaña de equipos 2 
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Pestaña de contacto y cotización 

En la pestaña de CONTACTO/COTIZACIÓN los clientes, los clientes podrán pedir precios sobre 

los servicios ofertados llenando un formulario. Este formulario antes de enviarse solicita una 

prueba lógica para verificar que no se trata de un robot el que solicita la cotización.  

 

Figura 31. Pestaña de contacto/cotización 
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Las solicitudes llegan directamente al mail de la empresa, y automáticamente se genera una 

respuesta por parte de la página web, diciendo que la solicitud ha llegado con éxito y que en 

breve recibirá una respuesta. 

 

Figura 32. Solicitud de cotización en el mail de la empresa 
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Pestaña de proyectos 

En la pestaña proyectos se exponen unas imágenes de los proyectos realizados y una breve 

descripción de los mismos. 

 

Figura 33. Pestaña de proyectos 
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Pestaña de nosotros 

En esta pestaña nosotros se habla un poco sobre la empresa, su misión, visión y principales 

valores. 

 

Figura 34. Pestaña de nosotros 

La función que desempeña este canal es el de informar sobre los servicios y los productos que 

oferta la empresa. Así mismo, la página web refuerza la imagen de la empresa, al darle cierta 

credibilidad y formalidad. 
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Página en Facebook 

Este canal servirá para dar a conocer la empresa e informar del servicio y de productos 

disponibles, irá destinado a personas entre los 20 y 65 años de edad, en un radio de influencia 

de 5 km de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. 

Este canal además es un complemento de la página web, ya que a través de este medio se 

invitará a la gente a visitar la página web de la empresa, se dejará los medios de contacto 

pertinentes, y además las personas pueden enviar un mensaje a la página si es que están 

interesadas en algunos de nuestros servicios.  

El montaje de la página, junto con la publicidad de prueba quedó listo en octubre del 2016, 

teniendo un coste de $3,000.00 PESOS MXN. La información, diseño y supervisión para 

confeccionar la página fue llevada a cabo por el gerente general de la empresa.  

La página de Facebook se posicionó a mediados de octubre del 2016, y se le empezará a 

invertir en publicidad en febrero del 2017. 
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Figura 35. Página de Facebook, pestaña inicio 
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Figura 36. Página de Facebook, pestaña información 

Visita a constructoras 

Este canal de comunicación se llevará a cabo por el gerente general, el administrativo, y por el 

encargado de traslados y contrataciones, que son las personas de mayor nivel dentro de la 

empresa. 

 visitarán a las personas que tenga influencia para el alquiler de la maquinaria: lo dueños de las 

empresas, los representantes legales, o los directores de producción.  
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Estas visitas se realizarán en tres fases: 

1. Identificación de las constructoras: Se identificarán a las empresas constructoras que 

están licitando en obras hidráulicas, de vialidades o de movimiento de tierras en general, 

de acuerdo a las convocatorias de las licitaciones públicas. 

2. Contacto con las constructoras: Se contactará con las constructoras vía mail y teléfono 

para agendar una visita y presentar el servicio y los productos que ofrece SAN MARCOS 

MAQUINARIA PESADA.  

3. Presentación: Se preparará una presentación basándose en la información disponible en 

la página web de la empresa. También se prepararán catálogos para que el cliente 

consulte la maquinaria sin necesidad de verlo a través de internet. 

Todas estas acciones serán planificadas detalladamente, comprobando antes que tipos de obra 

van a ser adjudicada para saber que maquinaria necesitará la empresa constructora y llevar la 

información de interés, también se debe conocer algunos datos de interés de la empresa 

constructora para que de esta manera se diferencia de la competencia al dar un servicio 

personalizado. 

Control del plan de marketing 

Tras desarrollar el plan de marketing es importante establecer un control, para así garantizar el 

cumplimiento de los objetivos que tiene la creación de este plan de marketing. 

Con esto se pretende identificar las áreas de oportunidad en el servicio de alquiler, y aplicar las 

medidas correctivas pertinentes.  

De esta manera, el control del plan de marketing se enfocará en 3 aspectos principales: 

I. Satisfacción del cliente, es decir, sus opiniones al respecto del servicio por medio de 

encuestas de satisfacción y por medio de un buzón electrónico de quejas y sugerencias. 

Por lo que se propone la creación de la siguiente encuesta de satisfacción, que recoge 

información sobre la satisfacción del cliente, la efectividad del canal de promoción, y la 

efectividad de las promociones: 
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Figura 37. Encuesta de satisfacción 1 
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Figura 38. Encuesta de satisfacción 2 
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II. Efectividad del canal de promoción, conociendo el número de ventas provenientes de 

cada canal de comunicación 

Se realizará una medición de la efectividad de los canales de distribución, para evaluar en que 

canal de distribución es más conveniente invertir. Esto se realizará con una periodicidad 

bimensual. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE SAN MARCOS 

MAQUINARIA PESADA  
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5.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

5.1.1. La estructura de la empresa 

La empresa tiene una estructura organizativa de tipo funcional, ya que debajo del gerente 

general se ubican dos encargados de distintas áreas funcionales, la administrativa y la de 

operaciones y contrataciones. A su vez, el encargado de operaciones tiene a su mando a otras 

personas, como operarios, mecánicos y el vigilante. 

A fin de que la estructura de una empresa quede formalizada, es necesario definir lo siguiente: 

1. El organigrama de la empresa 

2. El manual de funciones 

Organigrama 

Organigrama: "Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 

sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la 

componen (Franklin F., 2004). 

Por tanto, el organigrama de la empresa queda de la siguiente manera: 

 

Figura 39. Organigrama de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

Gerencia General

Ing. Iván Pérez

Administrativo

Mtr. Daniel Carbajal

Operaciones y 
contrataciones

Ing. Juan Pablo

Mecánica

Ing. Rafa Gayoso

Mecánica auxiliar

Ing. Carlos Golib

Vigilancia

Lucio López

Operarios

Varios
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Aunque no aparece en el organigrama dado que no interviene en la gestión, la empresa tiene 

también una junta general, integrada por los dueños de la empresa. 

Manual de funciones 

 

Se especifican en este apartado las funciones de cada puesto de la estructura de SAN 

MARCOS MAQUINARIA PESADA, indicando para cada uno de ellos: 

 

- Dependencia Directa: Puesto del que depende directamente. 

- Funciones: Áreas de responsabilidad sobre las que debe actuar el responsable del 

puesto. 

- Relaciones de Coordinación: Principales interfaces de cada responsable con aquellos 

otros con quien/es debe operar y los procesos de información y decisión conjunta, 

indicando el o los comités a los que pertenece. 

 

El contenido descrito se refiere a los siguientes puestos: 

 GERENCIA GENERAL 

 ADMINISTRATIVO  

 OPERACIONES Y CONTRATACIONES 
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GERENCIA GENERAL 

Funciones: 

 Establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como los planes que mejor se 

adapten a la consecución de estos objetivos. 

 Distribuir y asignar los recursos financieros, humanos, técnicos, etc. a fin de alcanzar los 

objetivos planificados. 

 Guiar y motivar al personal para que sus funciones vayan encaminadas para a lograr los 

objetivos. 

 Realizar los procesos anuales de planificación y dirección, en los que se incluye el 

control. 

 Buscar clientes para el alquiler de las máquinas, que incluye gestionar el diseño y el 

posicionamiento de la página web, folletos, y catálogos. Así como establecer alianzas 

estratégicas con constructoras para asegurar el alquiler de las máquinas. 

 Gestionar el mantenimiento del patio de maquinaria 

 Planificar la adquisición de nuevas máquinas 

 Aprobar y firmar los contratos de alquiler de maquinaria pesada 

Relaciones de Coordinación: 

 

 Administrativo  

 Operaciones y contrataciones 

Dependen Directamente: 

 

 Administrativo 

 Operaciones y contrataciones 
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ADMINISTRATIVO 

Dependencia Directa: 

 Gerencia General 

Funciones: 

 Responder a las peticiones de oferta de los clientes (cotizaciones)  

 Recabar la información y los documentos legales para la redacción de los contratos 

 Redactar los contratos de alquiler de maquinaria 

 Llevar un control quincenal de los reportes diarios que elaboran los operarios 

(horómetros y fallas) 

 Llevar un control semanal de los días de cobro y días caídos por reparaciones 

 Notificar a los dueños y a los clientes con anticipación sobre las fechas de renovación 

del contrato 

 Llevar un control semanal de los gastos y pagos de mano de obra y repuestos 

 Solicitar al mecánico quincenalmente las ordenes de cobro por la mano de obra de las 

reparaciones 

 Confeccionar las cuentas de cobro a los clientes de las reparaciones, alquiler y traslados 

 Llevar un control semanal del saldo de la caja chica 

 Notificar a los dueños cuando haga falta dinero en las cajas chicas 

 Llevar un control mensual de la situación general de las máquinas (ubicación, operario, 

fecha de cobro, fallos, etc.) 

 Notificar a los dueños de la situación general de las máquinas 

 Comprar los filtros y aceites para hacer el servicio de las máquinas, y gestionar la entrega 

 Comprar los repuestos para hacer las reparaciones, y gestionar la entrega 

Relaciones de Coordinación: 

 Operaciones y contrataciones 
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OPERACIONES Y CONTRATACIONES 

Dependencia Directa: 

 Gerencia General 

Funciones: 

 Generar contactos comerciales para alquilar la maquinaria 

 Mostrar la maquinaria a los clientes 

 Solicitar la información pertinente para elaborar los contratos 

 Generar y mantener las relaciones de negocio con los transportistas de maquinaria 

pesada  

 Realizar la búsqueda y contratación de los operarios 

 Gestionar el traslado de las máquinas al lugar de trabajo y de regreso al patio 

 Reunir los reportes de los operarios quincenalmente y entregárselos al administrativo 

 Cobrar al cliente el alquiler en coordinación con las cuentas de cobro del 

administrativo 

 Convocar a los clientes a las reuniones para la renovación de contratos 

 Coordinar al mecánico para realizar las reparaciones 

 Generar las relaciones de compra con los proveedores de filtros, aceites y repuestos 

 Supervisar el resguardo de la maquina cuando termine su arrendamiento 

 

Relaciones de Coordinación: 

 

 Administrativo  

 

5.1.2. Recursos humanos 

Para la obtención de estos recursos humanos se llevará a cabo el siguiente proceso: 

Análisis y definición de los puestos de trabajo 

Los puestos de trabajo quedan perfectamente definidos tanto en el organigrama como en el 

manual de funciones. 
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Perfiles de puestos 

Gerente General 

Tipo de vinculación: Contrato a término fijo 

Horario de trabajo: 8:00 a 13:00, y de 15:00 a 19:00. De lunes a sábado 

Base salarial: 100% del beneficio en los servicios de traslados. 100% del beneficio en los sub-

arrendamientos. 

Estudios básicos: Profesional Universitario en Ingeniería industrial, Ingeniería Mecánica 

Administrativa, Administración de empresas o Ingeniería Civil. 

Experiencia laboral: Experiencia general de gestión de empresas de al menos 4 años, 

experiencia específica en el alquiler de maquinaria pesada de al menos 1 año. 

Competencias: Capacidad innata de negociación, experticia en gestión de empresas, y gran 

habilidad para planificar inversiones. 
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Administrativo 

Tipo de vinculación: Contrato a término fijo 

Horario de trabajo: 8:00 a 13:00, y de 15:00 a 19:00. De lunes a sábado 

Base salarial: $2,500.00 PESOS MXN mensuales por cada excavadora, tractor, 

motoniveladora, pala cargadora o perforadora que esté trabajando; y $1,250.00 PESOS MXN 

por cada vibro-compactadora o retro-excavadora. 

Estudios básicos: Profesional Universitario en Ingeniería industrial, Ingeniería Mecánica 

Administrativa, Administración de empresas, Ingeniería Civil, o Contabilidad. 

Experiencia laboral: Experiencia general de administración de al menos 2 años, experiencia 

específica del área de al menos un año, para lo cual son válidas las prácticas profesionales 

sobre procesos contables, administración de recursos, y conexión con el talento humano. 

Competencias: Manejo básico del software Darby; manejo eficiente de Microsoft Office (Excel, 

Word, Power Point), del correo electrónico, y de Internet. Conocimiento general sobre 

maquinaria pesada. 

Operaciones y Traslados  

Tipo de vinculación: Contrato a término fijo 

Horario de trabajo: 8:00 a 13:00, y de 15:00 a 19:00. De lunes a sábado 

Base salarial: 100% del beneficio en los servicios de traslados. 100% del beneficio en los sub-

arrendamientos.  

Estudios básicos: Profesional Universitario en Ingeniería industrial, Ingeniería Mecánica 

Administrativa, Administración de empresas o Ingeniería Civil. 

Experiencia laboral: Experiencia general en la construcción de 2 años, experiencia específica 

en el alquiler de maquinaria pesada de al menos un año. 

Competencias: Buen manejo de relaciones públicas, conocimiento general sobre maquinaria 

pesada, capacidad de negociación con proveedores y contratistas, gestión de recursos 

humanos y conocimiento general sobre obra civil. 
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Mecánico 

Tipo de vinculación: Subcontratista al destajo 

Horario de trabajo: Indiferente 

Base salarial: Por trabajo realizado, de acuerdo a los tabuladores de precios de mano de obra 

especializada de maquinaria pesada, y al histórico de precios de la empresa. 

Estudios básicos: Certificado de Calificación Profesional como Técnico de Nivel Operativo en la 

especialidad de Mecánico de Maquinaria Pesada. 

Experiencia laboral: Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo a motores diésel de 

maquinaria pesada de al menos 3 años. Conocimientos de hidráulica, eléctrica, mecánica, e 

interpretación de datos de escáner, reparación en fallas mecánicas y eléctricas de al menos 1 

año. 

Competencias: Experticia en diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, eléctricas e 

hidráulicas. 

Mecánico auxiliar 

Tipo de vinculación: Contrato a término fijo 

Horario de trabajo: 8:00 a 13:00, y de 15:00 a 19:00. De lunes a sábado 

Base salarial: $8,000.00 PESOS MXN mensuales cuando hay máquinas alquiladas; 6,000 

PESOS MXN cuando no hay máquinas alquiladas.  

Estudios básicos: Certificado de Calificación Profesional como Técnico de Nivel Operativo en la 

especialidad de Mecánico de Maquinaria Pesada. 

Experiencia laboral: Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo a motores diésel de 

maquinaria pesada de al menos 2 años. Conocimientos de hidráulica, eléctrica, mecánica, e 

interpretación de datos de escáner, reparación en fallas mecánicas y eléctricas de al menos 1 

año. 

Competencias: Experticia en diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, eléctricas e 

hidráulicas. 
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Operarios 

Tipo de vinculación: Empleabilidad temporal 

Horario de trabajo: 8:00 a 13:00, y de 14:00 a 18:00, de lunes a viernes. Sábados de 8:00 a 

13:00. 

Base salarial:  

- Operario de excavadoras: $3,500.00 PESOS MXN semanales 

- Operario de retro-excavadoras: $2,000.00 PESOS MXN semanales 

- Operario de vibro-compactadores: $2,000.00 PESOS MXN semanales 

- Operario de mancuerna track-drill: $3,500.00 PESOS MXN semanales 

- Operario de cargador frontal: $$2,500.00 PESOS MXN semanales 

- Operario de moto-niveladoras: $4,000.00 PESOS MXN semanales 

- Chofer de volteo: $2,000.00 PESOS MXN semanales 

Puede o no incluir dietas y campamento en la zona de trabajo, dependiendo de la negociación 

que haga el operario con el cliente. 

Experiencia laboral: Experiencia de al menos 2 años en manejo de maquinaria pesada, 

experiencia específica del tipo de maquinaria a operar de al menos un año. 

Competencias: Experticia en manejo de maquinaria pesada. Conocimientos generales de 

mecánica. 

Planificación de los recursos humanos 

Se planifica que adicional al equipo de trabajo que se tiene actualmente, se requiera en un 

futuro, y de acuerdo a la cantidad de operaciones, el siguiente personal: 

A. Una secretaria: se requerirá de una secretaria para que apoye con las funciones 

administrativas como captura de datos, organización de la información y la papelería, 

respuesta a las peticiones de los clientes, entre otras cosas.  

B. Un encargado de compras: cuando se tengas muchas máquinas alquiladas, será 

necesario un encargado de compras que vaya con los proveedores de filtros y repuestos, 

y de pronta respuesta a las compras. 
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Búsqueda de los recursos humanos 

Si aumentan las operaciones en la empresa en una pequeña escala, se buscará cubrir las 

nuevas actividades con personal propio de la empresa. Mientras que, si aumentan en mayor 

escala y es necesario, se optará por la contratación de nuevo personal. 

Selección de recursos humanos 

La selección de los candidatos para ocupar un determinado puesto lo realizará la propia 

empresa, y se encargará de ello el gerente general mediante los siguientes pasos: 

1. Preselección de candidatos, según el currículum vítae de cada uno de ellos. 

2. Entrevista personal. 

3. Decisión de contratar a un candidato.  

Se evaluarán las siguientes características: 

A. Conocimientos y habilidades (fundamentalmente técnicos) para realizar las tareas del 

puesto de trabajo, adquiridas en: sus estudios, otra formación adicional y en su 

experiencia profesional (generalmente en un puesto similar). 

B. Personalidad: sus canales de percepción y patrones mentales; sus patrones de 

comportamiento; sus capacidades interpersonal, estratégica y emocional; sus creencias 

y valores; etc. De forma que sea el idóneo para desempeñar el puesto y para integrarse 

en la empresa, es decir, en la cultura organizativa. 

5.1.3. Cultura organizativa 

Se proponen una serie de buenas prácticas de gestión, para alinear la cultura organizativa de 

la empresa, con los objetivos previamente definidos. Por tanto, se debe implementar lo 

siguiente: 

 Reuniones de trabajo:  

Se proponen las reuniones dado que en la actualidad las decisiones acerca de la gestión interna 

de la empresa se hacen de manera espontánea, sin planificar. 
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Es por esto que se propone implementar también un método para fijar la preparación de las 

reuniones.  

Lo que se pretende es que todos los involucrados sepan a qué van a la reunión, y por tanto se 

preparen. Además, se busca que la reunión lleve un orden establecido y se fijen unos tiempos 

de duración en base a los temas a tratar. Por último, se propone redactar un acta clara con 

todos los acuerdos a los que se llegaron durante la reunión. 

Esta acta se firmará por cada uno de los participantes para comprometerlos con el cumplimiento 

de las tareas asignadas a cada uno. 

Boquera hace énfasis en la importancia de contar con ciertas habilidades y entrenamiento en la 

preparación, conducción y participación en las reuniones, por lo que resumen esto en la 

siguiente figura: 

 

Figura 40. Preparación de una reunión de trabajo 
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 Puntualidad: 

Se propone también que el Gerente General brinde de su puntualidad, para que posteriormente 

este exija esa misma puntualidad de cada uno de sus empleados. Se propone que se exija 

desde los miembros más alto de organigrama, hacia abajo. 

Se propone también exigir al mecánico que entregue puntualmente sus notas de cobro de sus 

trabajos en las reparaciones de las máquinas, para de esta manera se puedan capturar estas 

notas en el software de gestión y se puedan confeccionar las estimaciones de los clientes. 

 Formalidad (profesionalismo):  

Se propone también sembrar la cultura del profesionalismo, es decir, que los empleados 

cumplan con sus acuerdos en plazo y forma. Lo que se pretende es que todos en la empresa 

trabajen con profesionalismo, respetando los plazos y las formas, y además procurando el 

respeto mutuo entre los empleados, proveedores y clientes. 

5.1.4. Sistemas de información (SI) y tecnologías de la comunicación (TIC) 

Dado que se quiere mejorar la gestión general de la empresa, se propone implementar las 

siguientes SI y TIC para lograr los cometidos de la empresa: 

A. Software especializado en gestión de empresas constructoras 

Se propone implementar a partir del 2017 el software Darby. De esta manera se tendrá un mejor 

control de los gastos, ingresos, cobros y pagos. Así mismo, la intención es que este control se 

entienda claramente por todos los miembros de la empresa, ya que actualmente el control se 

lleva por medio de hojas Excel que sólo son entendidas por la persona que las confecciona.  

Este gran paso será un detonante de cambio para empezar a mejorar la gestión de la empresa. 

Se propone empezar a utilizar a Darby durante el 2017, y que el Gerente General capacite al 

Administrativo para que lo apoye con las labores de registrar e imputar. 
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Figura 41. Darby para la gestión de empresas de la construcción 

B. Formatos de notas de remisión, vales internos de entrada y salida, recibos de pago, y 

sellos de pago. 

Se propone hacer los formatos para las notas de remisión del mecánico, para facilitar la captura 

de los datos en el software. Se seguirá el siguiente formato: 
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Figura 42. Formato para las notas de remisión del mecánico 

También se propone implementar unos vales internos para la entrada y salida del material del 

almacén, así mismo unos vales para la entrada y salida de las máquinas del patio. Se seguirá 

el formato siguiente: 
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Figura 43. Formato para los vales de entrada y de salida 

Se mandarán a hacer unos talonarios de recibo de pago, para entregarle a los clientes cuando 

efectúan los adelantos y/o liquidaciones de sus adeudos, siguiendo el siguiente formato. 
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Figura 44. Formato para los recibos de pago 

Los sellos de pago se mandarán a fabricar para inicios del 2017, para sellarle a los clientes las 

estimaciones que ya ha pagado. 

 

Figura 45. Diseño para el sello de pagado 
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C. Correos electrónicos personalizados  

Para mejorar la comunicación dentro de la empresa, se han creado uno correos electrónicos 

personalizado por medio de la aplicación ZOHO MAIL, de esta manera se separan los mails 

personales de los empleados, de los mails exclusivos de la empresa y sus clientes. 

Los mails que se han creado son los siguientes: 

contacto@sanmarmp.com 

ivan.perez@sanmarmp.com 

daniel.carbajal@sanmarmp.com 

D. Página web personalizada de la empresa 

Se ha creado una página web que servirá como herramienta de comunicación entre los clientes 

potenciales y la empresa, ya que por este medio los clientes potenciales mandarán sus 

solicitudes de precio, y por vía del mail, se les harán llegar las respuestas a estas solicitudes. 

E. Aplicación DROPBOX 

En esta aplicación se tendrá respaldada la información de los contratos de alquiler, las facturas 

y pedimentos de las máquinas, los recibos de pago de los clientes, las ordenes de cobro del 

mecánico, y las imágenes de los proyectos realizados en años consecutivos para ir actualizando 

la página web. 

5.1.5. Procesos anuales de planificación y dirección 

5.1.5.1. Centros de costes de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

Se definen los centros de costes de acuerdo al organigrama propuesto en el apartado de la 

estructura de la empresa y los gastos indirectos a repartir. 

De esta manera, la empresa se divide en 2 centros de costes, los gastos generales de la 

empresa (GGE) y los costes directos de maquinaria (CDM), además, para cada cliente existe 

un centro de costes de ingresos (I), y otro de costes directos (CD). 

mailto:contacto@sanmarmp.com
mailto:ivan.perez@sanmarmp.com
mailto:daniel.carbajal@sanmarmp.com


  

  

 

157 

 

5.1.5.2. Planes anuales y programación 

Se expone a continuación los planes anuales y su programación para el 2016, es decir, los 

planes que ya se han ido implementando a lo largo de este año. Así mismo, se exponen los 

planes anuales y su programación para el 2017. 

Planes y programación del 2016 

La programación de los planes anuales para el año 2016 se ha realizado de la siguiente manera. 

Plan de mantenimiento:  

- Mantenimiento del patio, en agosto (cada año) 

- Mantenimiento de la maquinaria, de enero a diciembre (cada 200 horas de uso) 

- Mantenimiento del vehículo de transporte Mitsubishi L200, en Agosto (cada año) 

Plan de aprovisionamiento 

- Aprovisionamiento de filtros y aceite de motor, de enero a diciembre (cada 200 horas de 

uso) 

- Aprovisionamiento de repuestos, de enero a diciembre (cada que se agoten los 

repuestos mínimos del inventario) 

Plan de producto 

- El logo de la empresa, agosto 

- Servicio post-venta, de enero a diciembre (cada que se requiera) 

Plan de precio 

- Lista de precios, de enero a diciembre 

Plan de comunicación 

- Definir y comprar el dominio de la página web, marzo  

- Diseño de la página web, septiembre  

- Diseño de la página de Facebook, octubre 
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Plan de distribución 

- Venta directa, de enero a diciembre  

Planes y programación para el 2017 

La programación de los planes anuales para el año 2017 se realizará de la siguiente manera: 

Plan de mantenimiento:  

- Mantenimiento del patio, en agosto (cada año) 

- Mantenimiento de la maquinaria, de enero a diciembre (cada 200 horas de uso) 

- Mantenimiento del vehículo de transporte Mitsubishi L200, en Agosto (cada año) 

Plan de aprovisionamiento 

- Aprovisionamiento de filtros y aceite de motor, de enero a diciembre (cada 200 horas de 

uso) 

- Aprovisionamiento de repuestos, de enero a diciembre (cada que se agoten los 

repuestos mínimos del inventario) 

Plan de producto 

- Servicio post-venta, de enero a diciembre (cada que se requiera) 

Plan de precio 

- Lista de precios, de enero a diciembre 

- Concesiones y penalizaciones, de enero a diciembre 

Plan de comunicación 

- Página web, en febrero (se renovará el presupuesto de anuncios por clic en google 

Adwords cada 3 meses) 

- Página de Facebook, en febrero (se renovará el presupuesto para la invitación a darle 

clic a la página) 

- Visita a empresas constructoras, desde marzo hasta septiembre 
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Plan de distribución 

- Venta directa, de enero a diciembre  

- Intermediarios, de enero a diciembre 

5.1.5.3. Presupuestos anuales 

Presupuestos anuales para el 2016 

Los presupuestos para el 2016 son los siguientes: 

Para los GGE, se estima un presupuesto de $508,575.00 PESOS MXN, presupuesto que debe 

satisfacer las operaciones de la empresa y cubrir los planes de acción del 2016. Véase en el 

anexo 8.2.1. 

El cálculo del inmovilizado de los GGE, se realiza considerando el importe del coste directo, el 

valor residual de estos activos inmovilizados, y la amortización acumulada, dando como 

resultado una amortización anual para el 2016 de $89,523.14 MXN. Véase en el anexo 8.2.2. 

El presupuesto de ingresos previsto para el año 2016 es de $3,870,000.00 PESOS MXN, lo que 

implica que el reparto de los GGE para las ventas es de un 13.15% sobre los costes directos. 

Véase en el anexo 8.2.3. 

En cuanto a los CDM, se prevén unos costes en las excavadoras de $1,774,000.00 PESOS 

MXN, para las vibro-compactadoras $218,000.00 PESOS MXN, y para la perforadora 

$190,000.00 PESOS MXN. Véase en el anexo 8.2.4. 

Los conceptos que se han aplicado para los CDM son: 

- Piezas especiales/torno (excedente) 

- Insumos del servicio (filtros y aceites) 

- Mano de obra del servicio 

- Amortización máquina 

- Mano de obra de reparaciones (excedente) 

- Repuestos (excedente) 

Dado que corren por cuenta del cliente los gastos de piezas especiales/torno, mano de obra en 

reparaciones y repuestos necesarios, hasta un límite del 10% del precio del alquiler mensual. 
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Corre por cuenta de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA los gastos de estos tipos que 

pasen de ese límite, es decir, los gastos excedentes para piezas especiales, mano de obra de 

reparaciones y repuestos.  

Para la amortización de la maquinaria, se ha tomado en cuenta el coste de adquisición de cada 

máquina, y, en base a unos años de uso previstos, se ha hecho una hipótesis sobre el posible 

valor residual de cada una. 

Para calcular el valor residual, se ha considerado una depreciación del 20% por cada 1,200 

horas de uso, que son las horas que se prevé que se use una cierta máquina en un año de 

trabajo. Por tanto, para las máquinas en las que se estimaron 1,000 horas y 800 horas de uso, 

se consideró una depreciación anual del 16.67% y del 13.33% respectivamente. Véase en el 

anexo 8.2.5. 

Presupuestos anuales para el 2017 

Los presupuestos del 2017 se han efectuado siguiendo los mismos criterios del 2016, y 

partiendo de lo que ha sucedido realmente en dicho año. Por tanto, las ventas previstas 

alineadas con los objetivos del 2017 son $4,100,00.00 MXN, el presupuesto anual para los GGE 

es de $452,825.00 MXN, véase en el anexo 8.2.6. 

Por tanto, el reparto de los GGE es del 11.5%. Véase en el anexo 8.2.7. 

Para los CDM, se han modificado los presupuestos en base a lo ocurrido en el 2016.Se prevén 

unos costes en las excavadoras de $1,725,900.00 PESOS MXN, para las vibro-compactadoras 

$218,000.00 PESOS MXN, y para la perforadora $190,000.00 PESOS MXN. Véase en el anexo 

8.1.6. 

5.1.5.4. Tarifa de oferta y relación de trabajos por administración 

Tarifa de oferta 

Dado que las certificaciones a los clientes se realizan como trabajos por administración (véase 

en los anexos 8.2.6, 8.2.7. 8.2.8, y 8.2.9), no se puede hacer un presupuesto previo, por lo que 

a cada cliente se le hace una tarifa de oferta de acuerdo a la lista de precios de alquiler de 

maquinaria pesada del mercado. Véase en el anexo 8.2.1. 
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Posteriormente, se confecciona la tarifa de ejecución de acuerdo a lo negociado entre la 

empresa y el cliente. Véase en los anexos 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, y 8.2.5. 

Relación de trabajos por administración 

Para posteriormente poder registrar e imputar, se confecciona una relación de trabajos por 

administración. Véase en los anexos 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7 y 8.3.9 

5.1.5.5. Registrar e imputar 

Albaranes y partes de obra 

Los gastos generales de la empresa, los costes directos de maquinaria, se registran e imputan, 

en base a los albaranes y partes de obra, a los diferentes recursos reales, con su respectiva 

cantidad, coste y precio de venta.  

A manera de ejemplificar, algunos de los albaranes y partes de obra más representativos de 

cada tipo son los siguientes: 

- Albarán de alquiler y traslado de maquinaria. Véase en el anexo 8.3.1.  

- Albarán de reparaciones con cargo al cliente. Véase en el anexo 8.3.3. 

- Albarán de reparaciones con cargo a SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA. Véase en 

el anexo 8.3.2. 

- Albarán de filtros y aceites. Véase en el anexo 8.3.4. 

- Albarán de pago de GGE. Véase en el anexo 8.3.5. 

El resto de albaranes por cliente, se encuentran en los anexos 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, y 8.3.9. 

Certificaciones a clientes por trabajos por administración 

Se realizan las certificaciones a los clientes de los trabajos por administración, como lo son los 

alquileres de maquinaria y las respectivas reparaciones. Véase en los anexos 8.4.1, 8.4.2, 

8.4.3, y 8.4.4. 
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5.1.5.6. Comparar y analizar (cuadro de mando) 

Mensualmente se efectúa la comparación y el análisis, mediante los documentos que más 

adelante se citan, y que constituyen el cuadro mando de la empresa: 

- Análisis de horas de utilización de maquinaria. Véase en anexo 8.5.1. 

- Análisis de ingresos contra gastos, cliente Diego Arias. Véase en anexo 8.5.2. 

- Análisis de ingresos contra gastos, cliente Manuel Maitret. Véase en anexo 8.5.3. 

- Análisis de ingresos contra gastos, cliente Óscar Estrada. Véase en anexo 8.5.4. 

- Análisis de ingresos contra gastos, cliente Óliver Falcón. Véase en anexo 8.5.5. 

- Comprar los GGE presupuestados contra los reales. Véase en anexo 8.5.6. 

- Costes en reparaciones excedentes. Véase en anexo 8.5.7. 

- Saldo de caja chica Iván. Véase en anexo 8.5.8. 

- Saldo de caja chica Juan Marcos. Véase en anexo 8.5.9. 

- Saldo pendiente de pago a subcontratistas y proveedores. Véase en anexo 8.5.10. 

- Saldo pendiente de cobro cliente Manuel Maitret. Véase en anexo 8.5.11. 

- Saldo pendiente de cobro cliente Diego Arias. Véase en anexo 8.5.12. 

- Saldo pendiente de cobro cliente Óscar Estrada. Véase en anexo 8.5.13. 

- Saldo pendiente de cobro cliente Óliver Falcón. Véase en anexo 8.5.14. 

5.1.5.7. Valoración y retribución 

Se valorará el trabajo realizado por el personal con las siguientes retribuciones: 

Gerente General 

Compartirá en una proporción 50-50 el 100% de los beneficios de los sub-arrendamientos de 

las máquinas que logren colocar entre el encargado de traslados y contrataciones y el gerente 

general. Independientemente de que, si los clientes provienen de la página web, visitas a 

obras, conocidos o clientes anteriores. 

Compartirá en una proporción 50-50 el 100% de los beneficios de los traslados de las 

máquinas que logren hacer entre el encargado de traslados y contrataciones y el gerente 

general. 
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Traslados y contrataciones 

Compartirá en una proporción 50-50 el 100% de los beneficios de los sub-arrendamientos de 

las máquinas que logren colocar entre el encargado de traslados y contrataciones y el gerente 

general. Independientemente de que, si los clientes provienen de la página web, visitas a 

obras, conocidos o clientes anteriores. 

Compartirá en una proporción 50-50 el 100% de los beneficios de los traslados de las 

máquinas que logren hacer entre el encargado de traslados y contrataciones y el gerente 

general. 

Administrativo 

Cobrará $2,500.00 PESOS MXN mensuales por cada excavadora, tractor, motoniveladora, 

pala cargadora o perforadora que esté gestionado. 

Cobrará $1,250.00 PESOS MXN por cada vibro-compactadora o retro-excavadora que esté 

gestionado. 
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6.1. Conclusiones 

Las conclusiones se dividen en cuatro componentes de acuerdo con los capítulos que se 

exponen en la tesina, y que van directamente relacionados con los objetivos y alcance del TFM. 

6.1.1. Antecedentes (Marco teórico) 

Objetivo: Exponer los conceptos de empresa, gestión, formulación e implementación de la 

estrategia a utilizar en el TFM profesional.  

 

I. Quedan completamente expuestos los conceptos de empresa, gestión, formulación e 

implementación de la estrategia, a través de las definiciones, características, cuadros y 

figuras expuestas. De lo que se concluye que la planificación estratégica es una 

poderosa herramienta de apoyo que le permite al dirigente de la empresa traducir la 

misión, los objetivos, los planes de acción, y las políticas, en resultados tangibles; 

resultados que fomentan la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización, reducen los problemas detectados, y exigen un esfuerzo conjunto para 

hacer cumplir los objetivos planteados.  

 

6.1.2. La empresa: SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

Objetivo: Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA, detallando los diferentes procesos e identificando problemas y deficiencias de gestión 

 

I. Se ha presentado un diagnóstico de la situación actual de SAN MARCOS MAQUINARIA 

PESADA, en donde se ha descrito de manera general a la empresa, los servicios que 

oferta, sus operaciones y su equipo de trabajo. Así mismo, se han expuesto los procesos 

de la empresa por medio de diagramas de flujo. Al detallar los diagramas de flujo, se han 

podido detectar algunas deficiencias de gestión en los procesos de compras, almacén, 

reparaciones, ventas y redacción de contratos, los cuales fueron considerados al 

momento de elaborar las políticas y los planes de acción de la empresa. 
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6.1.3. Formulación de la estrategia de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

Objetivo: Formular la estrategia de la empresa SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

 

I. Se ha expuesto un análisis interno y externo de la empresa, y un análisis de su situación 

competitiva, de lo que se concluye que la estrategia genérica de la empresa va dirigida 

a enfocarse en un segmento específico del mercado, y, además, a centrarse en la 

diferenciación de los productos, debido a la variedad de maquinaria que oferta. 

 

II. Se ha redactado la misión de la empresa, la cual se basa en entregar a los clientes una 

maquinaria que genera altos rendimientos en las obras, y un servicio de asistencia 

técnica pronto y oportuno. 

 

III. Han quedado escritos formalmente los objetivos de la empresa, que contienen metas a 

corto y mediano plazo.  

 

De lo que se concluye que la mayoría de los objetivos están encaminados a hacer crecer 

sustancialmente los ingresos de la empresa, por medio del aumento en el número de 

alquileres por año de la maquinaria que oferta SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, 

el aumento en alquileres provenientes de sub-arrendamientos de la maquinaria, y la 

ejecución de obras en donde se utilice maquinaria pesada de la empresa. Por otro lado, 

uno de los objetivos está enfocado a la mejora de la gestión de la empresa, con la 

implementación de un software especializado en la gestión de empresas de la 

construcción.  

 

IV. Se han redactado las políticas de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA, para 

establecer como se deben realizar las compras, la gestión de los proveedores, y el cobro 

a los clientes.  

 

Por tanto, se concluye que, teniendo estas políticas establecidas, se establece una 

uniformidad en la manera de realizar las compras, gestionar a los proveedores, y cobrar 

a los clientes; de esta manera el personal de la empresa cuenta con una guía de cómo 

se hacen las cosas dentro de la empresa. 
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V. Quedan establecidos unos planes de acción para el mantenimiento del patio de 

maquinaria, la propia maquinaria, y el vehículo de trasporte de la empresa. Así mismo, 

se define un plan de aprovisionamiento, en donde se describe quién ha de encargarse 

del aprovisionamiento, cómo hacerlo, quiénes serán los proveedores, y una serie de 

pautas a seguir para el correcto aprovisionamiento.  

 

De lo que se concluye que, teniendo definidos estos planes de acción, se mejorará 

significativamente la planificación de la empresa, permitiendo definir una programación 

anual de algunos de los gastos en que incurrirá la empresa para los años consecutivos. 

Además de mejorar el control en las compras de filtros, aceites, repuestos, y piezas 

especiales. 

 

VI. Se ha diseñado un plan de marketing que se resume en cuatro planes, el de producto, el 

de precio, el de distribución y el de comunicación. En el plan de producto se define la 

imagen de la empresa y el servicio post-venta; en el plan de precios se presenta la lista 

de precios de la maquinaria ofertada, las concesiones, y los términos y condiciones; en 

el plan de distribución se definen los dos canales de distribución que tendrá la empresa; 

y, por último, en el plan de comunicación, se presentan los tres canales de comunicación 

que empleará SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA para dar a conocer los servicios 

que oferta.  

 

Del plan de marketing se concluye que, este plan va directamente relacionado a 

aumentar las ventas de la empresa, y dado que la mayoría de los objetivos de SAN 

MARCOS MAQUINARIA PESADA para los siguientes años van enfocados precisamente 

a aumentar las ventas, el gerente general ha decidido invertir recursos en tiempo, dinero 

y esfuerzo que en años anteriores no se invertían, para diseñar a detalle el logo de la 

empresa, el eslogan, la página web y la página de Facebook.  
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6.1.4. Implementación de la estrategia de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

Objetivo: Implementar la estrategia formulada, haciendo énfasis en el proceso de planificación 

y control de las actividades del año 2016, utilizando un software especializado en gestión de 

empresas de la construcción. 

I. Para implementar la estrategia, fue necesario formalizar la estructura de la empresa, 

detallando el organigrama de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA y el manual de 

funciones.  

 

De esto se concluye que teniendo formalmente definido el organigrama de la empresa, 

quedan definidas las divisiones funcionales, los niveles de jerarquía, y las líneas de 

autoridad. Por otro lado, teniendo los manuales de funciones formalizados, quedan 

perfectamente definidas las funciones del personal, las relaciones de coordinación y la 

dependencia directa, evitando de esta manera solapes de funciones, y que el personal 

sepa exactamente cuáles son las responsabilidades que tiene a su cargo. 

 

II. Se ha redactado el proceso de obtención de los recursos humanos, para lo cual se define 

el perfil de los puestos a ocupar, la planificación de recursos humanos, la búsqueda y la 

selección.  

 

Concluyéndose que, si bien, actualmente la empresa no requiere de recursos humanos, 

a medida que las operaciones de esta aumenten, según los objetivos planteados, será 

necesario reclutar a personal. Por tanto, definir el proceso de obtención de recursos 

humanos contribuye a que SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA esté preparada para 

su crecimiento. 

 

III. Para alinear la cultura organizativa actual de la empresa con los objetivos establecidos, 

se ha propuesto implementar reuniones de trabajo periódicas, brindar puntualidad por 

parte del gerente general para estar en posición de exigirla, y que exista profesionalismo 

en la manera de hacer las cosas.  

 

IV. Se han implementado sistemas de información y las tecnologías de la comunicación para 

mejorar la gestión de la empresa, entre ellos está el software para gestión de empresas 

constructoras Darby, para lo cual fue necesario también diseñar los formatos para 

comunicar adecuadamente que es lo que se va a registrar e imputar.  
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Adicionalmente se ha creado un correo electrónico personalizado para la empresa para 

mejorar la comunicación, una página web para tener una mejor comunicación con los 

clientes, y se ha implementado el uso de la aplicación Dropbox para respaldar 

información importante de la empresa. 

 

V. Se ha realizado el proceso anual de planificación y dirección con ayuda del software 

informático Darby, en donde se han realizado los presupuestos anuales para el año 2016 

y 2017, basándose en los respectivos planes y programas anuales, y se han generado 

las tarifas de oferta y relación de trabajos por administración para cliente. De la misma 

manera, con el software Darby, se ha realizado el control del 2016, para lo que se han 

registrado e imputado todas las operaciones de SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

del 2016. Por último, se ha comparado y analizado que tan bien lo ha hecho la empresa 

durante el año 2016. 

 

De lo anterior, se llega a la conclusión que el software Darby facilita enormemente el 

control de las operaciones de la empresa, además de que permite comparar y analizar 

información de interés de una manera muy fácil y ordenada. De esta manera, se podrán 

tomar decisiones más sólidas y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario.  
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6.2. Recomendaciones 

I. Se recomienda que el gerente general convoque a una reunión a los propietarios, al 

encargado de contrataciones y traslados, y al administrativo, para hacer una 

presentación de la formulación de la estrategia, y de su implementación, haciendo 

énfasis en la importancia que tiene cumplir los objetivos, y los planes de acción para 

conseguirlos. Así mismo, se prepone hacer la presentación formal de la página web, y 

del software Darby, para dar a conocer los alcances y ventajas de su uso. 

 

II. Es indispensable que la planificación estratégica se difunda en todos sus elementos entre 

todo el personal de la empresa, para asegurar que todos en la empresa están remando 

en la misma dirección, y claro, para hacerlos partícipes en los planes de acción, plan de 

marketing, y las políticas.  

 

III. La empresa SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA deberá aplicar inmediatamente el 

manual de funciones propuesto para cada puesto, con el fin de normalizar las actividades 

del personal, evitar solape de actividades, y acumulación de trabajo en áreas 

administrativas. De esta forma se distribuirán equitativamente las actividades de la 

empresa, y se trabajará de manera más eficiente. 

 

IV. Es imprescindible la implementación del software informático Darby para mejorar la 

gestión de la empresa, por lo que será necesario que el gerente general capacite al 

administrativo en el uso del software. Además, será necesario fabricar los talonarios de 

las notas de remisión (albaranes) y los vales de entrada y de salida (partes de obra), así 

mismo, será necesario recopilarlos semanalmente para poder registrarlos e imputarlos 

por lo menos cada tres días en el software Darby. Posteriormente el gerente general 

podrá comparar y analizar, y así poder tomar decisiones o medidas correctivas. 

 

V. Se propone consolidar para inicio de año los planes de comunicación, sobre todo lo 

referente a las visitas a las empresas, y la difusión de la página web mediante la 

publicidad de google Adwords y Facebook. Esto será crucial para conseguir los objetivos 

de ventas que se han formulado. 
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8.1. Contrato de alquiler de maquinaria 2017 
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CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE: EL ING. JUAN MARCOS DE JESÚS PÉREZ MARÍ CON DOMICILIO EN: C ALTAMIRA 

111 COL ATASTA 86100 CENTRO, TAB. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, “EL 

ARRENDADOR” Y POR LA OTRA PARTE: REPRESENTADO POR EL 

ING._____________________________________________________________ CON DOMICILIO 

EN: __________________________________________ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA “EL ARRENDATARIO”, SUJETÁNDOLOS A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:  

 

DECLARACIONES: 

 

PRIMERA. – “EL ARRENDATARIO” DECLARA QUE LA MAQUINARIA CON SUS PARTES, 

ADITAMENTOS Y ACCESORIOS QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICA, ES DE LA 

EXCLUSIVA PROPIEDAD DE “EL ARRENDADOR” ENCONTRÁNDOSE EN BUENAS 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO: 

 

MÁQUINA TIPO _____________________ MARCA _________________ CON NUMERO DE 

INVENTARIO: ______ MODELO: _______ SERIE, CAT _____________________. CONTANDO 

CON UN HORÓMETRO DE _______ HORAS. 

 

SEGUNDA: “EL ARRENDATARIO” DECLARA:  

A.-) RECONOCER LO MANIFESTADO EN EL INCISO A) DE LA DECLARACIÓN PRIMERA, DE 

ESTE CONTRATO.  

B.-) TENER CAPACIDAD LEGAL Y ECONÓMICA PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.  

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - “EL ARRENDADOR” DA EN ARRENDAMIENTO LA MAQUINA ESPECIFICADA 

EN LA DECLARACIÓN PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE “EL ARRENDATARIO” RECIBE 

DE COMÚN ACUERDO, PACTANDO AMBAS PARTES QUE EL VALOR DE LA MISMA ES DE: 

$                                                                                         PESOS 00/100 M.N.)  
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SEGUNDA. - LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES DEL 

___________________________________, ES DECIR, 30 DÍAS O 200 HORAS DE TRABAJO 

CONSECUTIVO, LO QUE OCURRA PRIMERO. Y EN CASO DE YA NO REQUERIR LA 

MÁQUINA, SERÁ NECESARIO LA PREVIA NOTIFICACIÓN DEL ARRENDATARIO VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA.  

 

 

TERCERA. - EL PRECIO DE ARRENDAMIENTO POR LA MAQUINARIA DESCRITA EN ESTE 

CONTRATO ES DE                            , MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(I.V.A.) EN CASO DE SOLICITAR FACTURA. ESTA TARIFA NO INCLUYE COMBUSTIBLE, 

REPARACIONES, LUBRICACIÓN, OPERACIÓN, NI FLETES DE TRASLADO. 

 

CUARTA. - “EL ARRENDADOR” PROPORCIONARÁ EL OPERADOR DE LA MAQUINARIA 

ARRENDADA, CONVINIÉNDOSE CON “EL ARRENDATARIO” QUE LA CONTRATACIÓN Y 

PERCEPCIONES ECONÓMICAS DEL OPERADOR CORREN POR CUENTA DEL 

“ARRENDATARIO” DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.  

 

QUINTA. - SON POR CUENTA Y RIESGO DEL “ARRENDATARIO”, EL PAGO DE LOS FLETES 

Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LA MAQUINARIA DESCRITA EN ESTE 

CONTRATO, DESDE EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA MISMA HASTA EL LUGAR EN 

QUE SE UTILICE Y VICEVERSA. ADEMÁS, “EL ARRENDATARIO” PAGARÁ POR 

ADELANTADO UN DEPOSITO AL “ARRENDADOR” POR EL FLETE DEL TRASLADO DE 

REGRESO DEL EQUIPO AL LUGAR DONDE ESTE SE ENCONTRABA ORIGINALMENTE. EN 

CASO DE QUE “EL ARRENDATARIO” REALICE EL TRASLADO DE VUELTA DEL EQUIPO, SE 

DEVOLVERÁ DICHO DEPOSITO. 

 

SEXTA. - “EL ARRENDATARIO” SE OBLIGA A PAGAR A SU CARGO, EL REEMPLAZO DEL 

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (1), FILTRO DE AIRE PRIMARIO (1) Y SECUNDARIO (1), 

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO (1) Y SECUNDARIOS (2), Y EL REEMPLAZO DEL 

ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO 15W40 (2 CUBETAS DE 19L), Y LA MANO DE OBRA 

CORRESPONDIENTE. REALIZANDOSE ESTO CON UN PERIODICIDAD MENSUAL, O A LAS 

200 HORAS DE USO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ESTE SERVICIO SE LLEVARÁ A CABO POR 

“EL ARRENDADOR”, JUNTO CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS CAMBIOS DE FILTROS 

SIGUIENTES, PERO EL GASTO, QUE CORRESPONDE A $6,000.00, CORRERÁ POR CUENTA DE 

“EL ARRENDATARIO”.  
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SÉPTIMA. - “EL ARRENDATARIO” PAGARÁ MENSUALMENTE EL GASTO DE LAS 

REPARACIONES QUE PRESENTE LA MAQUINA DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE 

CONTRATO. LOS GASTOS ORIGINADOS POR REPARACIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS 

Y ELÉCTRICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN CUESTIONES DE HOJALATERÍA, PINTURA, ESPEJOS 

Y/O ACRÍLICOS CORRERÁN POR CUENTA DE “EL ARRENDATARIO”, DESDE LA MANO DE 

OBRA, HASTA LAS PIEZAS Y/O REPUESTOS NECESARIOS, HASTA UN LÍMITE DEL 10% DEL 

PRECIO DEL ARRENDAMIENTO MENSUAL, LAS REPARACIONES QUE ESTÉN FUERA DE 

ESE LÍMITE, CORRERÁN POR CUENTA DE “EL ARRENDADOR”.  

LAS REPARACIONES LAS LLEVARÁ A CABO EL MECÁNICO ESPECIALIZADO DE “EL 

ARRENDADOR”, BAJO PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA POR PARTE DE “EL 

ARRENDATARIO” O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA. 

POR OTRO LADO, SE PERMITIRÁ QUE “EL ARRENDATARIO” REALICE DIRECTAMENTE 

CON SU MECÁNICO REPARACIONES DE URGENCIA Y DE FÁCIL REPARACIÓN, QUE NO 

COMPROMETAN LA INTEGRIDAD DE LA MÁQUINA. ESTAS REPARACIONES Y SUS 

RESPECTIVOS REPUESTOS SE SUMARÁN AL MONTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO DEL 

ARRENDAMIENTO QUE CORRE POR CUENTA DE “EL ARRENDATARIO” CON PLENO 

COTEJO DE FACTURAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE QUE EFECTIVAMENTE SE HAN 

REALIZADO ESAS REPARACIONES. 

LOS PAGOS DE LAS REPARACIONES SE DEBEN EFECTUAR PUNTUALMENTE AL 

FINALIZAR LOS 30 DÍAS DEL ALQUILER.  

OCTAVA. - TODA REPARACIÓN ORIGINADA POR UNA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO 

DEBIDO A MANIOBRAS QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MISMO, CORRERÁN 

POR CUENTA DEL “ARRENDATARIO”. DE LA MISMA MANERA, LAS REPARACIONES 

ORIGINADAS POR USO DE COMBUSTIBLES DE MALA CALIDAD CORRERÁN POR CUENTA 

DEL “ARRENDATARIO”. 
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NOVENA. - QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA VIGENCIA DEL TIEMPO DE 

ARRENDAMIENTO MANIFESTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ES 

FORZOSO PARA “EL ARRENDATARIO”. AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE ESTE 

CONTRATO, SI EL “ARRENDATARIO” NO HA ENTREGADO LA MAQUINA DESCRITA, 

DEBERÁ PAGAR LOS DÍAS COMO RENTA NORMAL, POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA 

DEVOLUCIÓN DE LA MISMA, SEA CUAL FUERA LA CAUSA, AUN CUANDO NO UTILICE EL 

QUIPO ARRENDADO. NO CORRERÁ COMO RENTA NORMAL CUANDO “EL 

ARRENDATARIO” LIBERE EL EQUIPO BAJO PREVIO AVISO Y DEPENDA ÚNICAMENTE DEL 

“ARRENDADOR” RECOGER EL EQUIPO ARRENDADO.  

  

DECIMA. - “EL ARRENDATARIO” SOLO PODRÁ HACER USO DE LA MAQUINARIA 

DESCRITA EN ESTE CONTRATO, PARA LOS TRABAJOS PROPIOS DE LA MISMA, EN LA 

OBRA UBICADA EN: _______________________________ Y NO PODRÁ TRASLADARLA A 

OTRO LUGAR SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL ARRENDADOR”.  

 

DECIMA PRIMERA. - “EL ARRENDATARIO” SE OBLIGA A ENTREGAR AL “ARRENDADOR” 

LA MAQUINARIA ARRENDADA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA Y EN LAS 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN QUE LA RECIBIÓ, CON SOLO 

EL DEMERITO NATURAL CAUSADO POR EL USO NORMAL DE LA MISMA.  

 

DECIMA SEGUNDA. - EL PAGO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE 

CONTRATO, ES POR ADELANTADO Y ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TRABAJO DE LA 

MAQUINARIA DESCRITA.  

EN LOS CASOS DONDE EL ALQUILER DE LA MÁQUINA SE VENZA Y “EL ARRENDATARIO” 

NO HAYA ABONADO EL MONTO DEL MES SIGUIENTE, SE PROCEDERÁ A DAR LA ORDEN 

DEL PARO TOTAL DE LA MÁQUINA.  

LA MÁQUINA REANUDARÁ SUS LABORES AL MOMENTO EN EL QUE “EL 

ARRENDATARIO” ABONE EL MONTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE. 
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DÉCIMA TERCERA. - “EL ARRENDATARIO” SE CONSTITUYE EN RESPONSABLE AMPLIO 

Y SOLIDARIO DE LA MAQUINARIA DESCRITA EN ESTE CONTRATO, SOBRE CUALQUIER 

DAÑO PARCIAL O TOTAL EN PERJUICIO CAUSADO A LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CUBRIR 

EL IMPORTE TOTAL DE LA CLÁUSULA PRIMERA AL “ARRENDADOR”. ASÍ MISMO “EL 

ARRENDATARIO” DEBERÁ CUBRIR LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE LA MAQUINARIA 

PUDIERA A CAUSAR A TERCERAS PERSONAS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE 

CONTRATO Y HASTA QUE “EL ARRENDADOR” TENGA POSESIÓN DE LA MÁQUINA, 

DESLIGANDO AL “ARRENDADOR” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL. 

 

DECIMA CUARTA. - LA MAQUINARIA ARRENDADA Y DESCRITA EN ESTE CONTRATO, 

POR NINGÚN MOTIVO “EL ARRENDATARIO” LO PODRÁ SUB-ARRENDAR A TERCEROS. 

 

DECIMA QUINTA. - AMBAS PARTES ACUERDAN Y ASÍ CONVIENE QUE CUALQUIER 

DIFERENCIA O CONTROVERSIA QUE SURJA ENTRE LAS MISMAS EN RELACIÓN CON LA 

INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SERÁN RESUELTAS POR LOS 

TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR DOMICILIO U OTRA RAZÓN PUDIERA 

CORRESPONDERLES.  

 

DECIMA SEXTA. - EL PRESENTE CONTRATO SE FORMULA COMO ÚNICO ORIGINAL Y ES 

ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR LOS SUSCRITOS, SIENDO 

FIRMADAS POR LAS PARTES PARA LOS EFECTOS LEGALES, EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO AL DÍA _____ DE                                                DEL 2017.  

 

           “EL ARRENDADOR”                                              “EL ARRENDATARIO”  

 

 

 

 

 

________________________________________              ___________________________________                 

ING. JUAN MARCOS DE JESUS PEREZ MARI                ING.  
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8.2. Anexos de presupuestos anuales 2016 y 2017 
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8.2.1. Presupuesto anual de gastos 2016 (GGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Presupuesto anual de gastos 2016 (GGE) 

 



  

  

 

189 

 

8.2.2. Inmovilizado de servicios generales y de apoyo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Inmovilizado de servicios generales y de apoyo 2016 
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8.2.3. Reparto de gastos generales (GGE) 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Reparto de gastos generales (GGE) 2016  
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8.2.4. Presupuesto anual del parque central de maquinaria (CDM) 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 Presupuesto anual del parque central de maquinaria (CDM) 2016
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8.2.5. Inmovilizado del parque central de maquinaria 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5 Inmovilizado del parque central de maquinaria 2016
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8.2.6. Presupuesto anual de gastos 2017 (GGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6 Presupuesto anual de gastos 2017 (GGE) 
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8.2.7. Reparto de gastos generales 2017 (GGE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.7 Reparto de gastos generales 2017 (GGE) 
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8.2.8. Inmovilizado de servicios generales y de apoyo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.8 Inmovilizado de servicios generales y de apoyo 2017 
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8.2.9. Presupuesto anual del parque central de maquinaria 2017 (CDM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.9 Presupuesto anual del parque central de maquinaria 2017 (CDM)  
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8.2.10. Inmovilizado del parque central de maquinaria 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.10 Inmovilizado del parque central de maquinaria 2017  
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8.3. Anexos de tarifa de oferta y relación de trabajos por administración 

2016 
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8.3.1. Tarifa de oferta de trabajos por administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Tarifa de oferta de trabajos por administración  
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8.3.2. Tarifa de ejecución de trabajos por administración (Manuel Maitret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Tarifa de ejecución de trabajos por administración (Manuel Maitret)  
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8.3.3. Relación de trabajos por administración (Manuel Maitret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Relación de trabajos por administración (Manuel Maitret)  
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8.3.4. Tarifa de ejecución por trabajos por administración (Diego Arias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 Tarifa de ejecución de trabajos por administración (Diego Arias)  

 



  

  

 

206 

 

8.3.5. Relación de trabajos por administración (Diego Arias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5 Relación de trabajos por administración (Diego Arias)  
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8.3.6. Tarifa de ejecución por trabajos por administración (Óscar Estrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.6 Tarifa de ejecución de trabajos por administración (Óscar Estrada)  
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8.3.7. Relación de trabajos por administración (Óscar Estrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.7 Relación de trabajos por administración (Óscar Estrada)  
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8.3.8. Tarifa de ejecución por trabajos por administración (Óliver Falcón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.8 Tarifa de ejecución de trabajos por administración (Óliver Falcón)  
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8.3.9. Relación de trabajos por administración (Óliver Falcón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.9 Relación de trabajos por administración (Óliver Falcón)  
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8.4. Anexos de registrar e imputar 
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8.4.1. Albarán tipo de alquiler y traslados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1 Albarán tipo de alquiler y traslados
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8.4.2. Albarán tipo de reparaciones con cargo a SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Albarán tipo de reparaciones con cargo a SAN MARCOS MAQUINARIA PESADA
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8.4.3. Albarán tipo de reparaciones con cargo al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 Albarán tipo de reparaciones con cargo al cliente 
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8.4.4. Albarán tipo de compra de filtros y aceites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Albarán tipo de compra de filtros y aceites 
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8.4.5. Albarán tipo de gastos generales de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.5 Albarán tipo de gastos generales de la empresa
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8.4.6. Albaranes de Manuel Maitret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.6 Albaranes de Manuel Maitret 
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