

**Sint-Barbaracollege**  
**KAHO Sint-Lieven**

desde 12/06/12 8:00

**Fechas**

Comienzo:	06/02/12 7:00	Fin:	21/09/12 10:30
Comienzo previsto:	NOD	Fin previsto:	NOD
Comienzo real:	NOD	Fin real:	NOD
Variación de comienzo:	0 días	Variación de fin:	0 días

**Duración**

Programada:	157,44 días	Restante:	157,44 días
Prevista:	0 días?	Real:	0 días
Variación:	157,44 días	Porcentaje completado:	0%

**Trabajo**

Programado:	6.726,73 horas	Restante:	6.726,73 horas
Previsto:	0 horas	Real:	0 horas
Variación:	6.726,73 horas	Porcentaje completado:	0%

**Costos**

Programados:	539.299,80 €	Restantes:	539.299,80 €
Previstos:	0,00 €	Reales:	0,00 €
Variación:	539.299,80 €		

**Estado de las tareas**

Tareas aún no comenzadas:	250
Tareas en curso:	0
Tareas finalizadas:	0
Total de tareas:	250

**Estado de los recursos**

Recursos de trabajo:	11
Recursos de trabajo sobreasignados:	8
Recursos materiales:	21
Total de recursos:	40