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2.1. Introducción. 
 
 El estudio económico que se realiza corresponde a un modelo de empresa constructora, 

en concreto una UTE, cuya denominación es UTE CREA QUIXOTE, formada entre dos 

empresas constructoras (Construcciones Exisa SA y Arquinver Proyectos y Servicios SA) 

como contratista principal de las obras. 

 

El promotor es la empresa pública GICAMAN SA (Gestión de infraestructuras de 

Castilla La mancha SA), que adjudicó el expediente EH/01/006/0 “Construcción del Edificio 

QUIXOTE CREA, Centro Regional de Expresión Artística de Castilla La Mancha, y 

Aparcamiento Común con explotación en Toledo”, a la empresa Puentes y Calzadas Grupo 

de Empresas SA con fecha 28 de agosto de 2009. 

 

Dicho adjudicatario constituyó la sociedad concesionaria Cocheras Toledanas de 

Puentes SA con fecha 07 de octubre de 2009, conforme requerimiento del PCAP art. 26. 

 

El 18 de noviembre de 2009 se suscribe entre la concesionaria Cocheras Toledanas de 

Puentes SA y la empresa pública GICAMAN SA el contrato cuyo objeto es: 

1. Ejecución de la obras de construcción, en la parcela U-2 del PERI San Lázaro 

de Toledo, del nuevo edifico Quixote Crea. 

2. Ejecución de las obras de construcción de un aparcamiento común bajo las 

parcelas U-1, U-2 y ZV-1 del PERI, con un mínimo de 453 plazas. 

3. Dotación, mantenimiento y actualización de las instalaciones del aparcamiento 

objeto del contrato. 

4. Explotación del aparcamiento. 

 

Esta sociedad concesionaria Cocheras Toledanas de Puentes SA y la UTE Crea 

Quixote convienen en la contratación de la ejecución de dichos proyectos el 07 de junio de 

2010. Cuyos importes ascienden a 16.311.382,13 € (iva excluido) para el edificio Crea 

Quixote y de 7.780.000,00 € (iva excluido) para el aparcamiento. 

 

El 23 de noviembre de 2010 se aprueba el proyecto modificado del aparcamiento. 
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2.2. Descripción del método. 
 

Las características generales de la obra son: 

 La obra se contrata en conjunto y como un todo por el sistema de “precio cerrado”, 

se entiende completa y acabada la ejecución de la obra. 

 Las licencias municipales de obra y actividad, .correrán a cargo del contratista. 

 El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses desde la firma del acta de 

replanteo. 

 La forma de pago será mediante certificación de obra a origen, en la que se 

desglosará todos y cada uno de los trabajos ejecutados, en el mes, valorándolos 

según los precios previstos en el contrato. El pago de las certificaciones se realizará 

por medio de pagaré no a la orden con vencimiento a 90 días desde la fecha de 

aceptación de la factura. 

 Si por alguna circunstancia se produjeran incrementos de precio del contrato, éstos 

se recogerán en una certificación a parte de la propia certificación, también a 

origen y se adjuntará una hoja resumen en la que se recoja separadamente las dos 

certificaciones. 

 En casos de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista en alguna 

de las unidades ejecutadas, el valor de éstas se segregará de la certificación y 

factura correspondiente, para su estudio ye inclusión si procede en la siguiente 

certificación y factura, dando curso al resto de la misma. 

 Si existieran modificaciones o cambios al proyecto y trabajos adicionales e 

introducción de nuevas unidades, se empleará la siguiente sistemática para 

valorarlos: 

o Si aquellas modificaciones sólo comportan alteración en mediciones 

establecidas en el presupuesto de contrata, por cambio de unidades 

existentes o parte de las mismas por otras también existentes, se modificará 

la medición solo en la parte afectada y se aplicará a la nueva medición el 

precio unitario que figura para la unidad de que se trate en el presupuesto 

de contrata. 

o Si las modificaciones o cambios comportan el incorporar unos materiales 

determinados o cambiar unos materiales por otros a una unidad de obra del 

presupuesto de contrata, se valorarán contradictoriamente dichos 
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materiales, incorporándose su valoración al precio unitario 

establecido en el presupuesto, previa deducción del valor que para los 

materiales sustituidos se haya establecido. 

o Si las modificaciones o cambios comportan la introducción de unidades 

nuevas, éstas se valorarán contradictoriamente entre las partes obteniéndose 

así el aumento o disminución del precio del contrato que resulte de tal 

aplicación. 

 Los precios contradictorios necesarios consecuencia de los subapartados anteriores 

se establecerán de la siguiente forma: 

o Los precios se obtendrán tomando como base los existentes en proyecto 

que por su naturaleza se pudieran semejar. 

o La cantidad de horas de la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares a 

aplicar, así como los rendimientos de materiales, serán los normales y 

habituales para el tipo de trabajo que se trate. De no haber acuerdo se estará 

a lo que decida la Dirección Facultativa. 

o Si no existiera acuerdo entre las partes sobre el precio de los materiales y/o 

suministro, el concesionario podrá solicitar oferta a terceros, con un 

mínimo de tres ofertas, para decidir el precio correcto a aplicar. Dicho 

precio obliga al contratista a asumirlo y a incorporar ese precio y no otro al 

precio contradictorio correspondiente. 
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2.3. Contenido y elaboración de los datos. 
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2.3.1 Programación prevista. 



TOTALES
MES 7,780,000.00 jul‐10 ago‐10 sep‐10 oct‐10 nov‐10 dic‐10 ene‐11 feb‐11 mar‐11 abr‐11 may‐11 jun‐11 jul‐11 ago‐11 sep‐11 oct‐11 nov‐11 dic‐11
CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 429,214.73 14,793.84 49,032.36 250,895.19 39,565.42 74,927.92
CIMENTACIONES 1,804,391.93 204,171.25 255,507.49 348,166.75 204,586.85 756,158.39 18,359.80 17,441.40
ESTRUCTURA 1,565,230.47 469,274.72 399,332.11 440,826.10 255,797.54
ESTRUCTURA METÁLICA 12,401.64 12,401.64
ALBAÑILERÍA 168,049.70 26,630.94 94,145.66 47,273.10
FALSOS TECHOS 16,732.19 5,005.14 11,727.05
PAVIMENTOS 450,501.62 5,772.71 444,728.91
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 169,349.91 18,189.15 57,357.30 36,724.24 57,079.22
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 63,502.34 20,946.83 26,834.57 15,720.94
IMPERMEABILIZACIÓN 77,491.36 23,455.54 40,630.29 13,405.53
URBANIZACIÓN 1,019,343.63 1,134.46 200,605.95 353,138.08 464,465.14
ELEVACIÓN 44,310.20 44,310.20
SANEAMIENTO 103,012.65 56,362.45 19,650.77 26,999.43
FONTANERÍA 34,138.29 8,182.30 8,433.60 1,191.67 16,330.72
ELECTRICIDAD  718,725.98 13,070.28 110,402.44 328,660.35 266,592.91
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 162,335.42 10,808.66 151,526.76
VENTILACIÓN 483,598.55 86,608.20 185,544.82 211,445.53
RIEGO  15,952.46 6,937.81 9,014.65
INSTALACIONES ESPECIALES 207,550.59 24,533.16 183,017.43
VARIOS 153,731.98 57,844.31 5,954.56 21,266.29 68,666.82
SEGURIDAD Y SALUD 80,434.36 20,912.93 0.00 11,260.82 0.00 6,500.00 12,000.00 10,000.00 3,586.87 3,586.87 3,586.87 3,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL IMPORTE  297,722.33 310,494.41 632,723.51 244,152.27 1,376,293.76 468,724.49 718,499.12 830,820.72 650,157.18 1,138,583.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,605.95 363,075.89 545,146.61
TOTAL ACUMULADO 297,722.33 608,216.74 1,240,940.25 1,485,092.52 2,861,386.28 3,330,110.77 4,048,609.89 4,879,430.61 5,529,587.79 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,871,777.50 7,234,853.39 7,780,000.00
AVANCE DE LA OBRA 3.83% 7.82% 15.95% 19.09% 36.78% 42.80% 52.04% 62.72% 71.07% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 88.33% 92.99% 100.00%

CRONOGRAMA QUIXOTE CREA



IMPORTE ACUMULADO PREVISTO

297,722.33

608,216.74

1,240,940.25

1,485,092.52

2,861,386.28

3,330,110.77

4,048,609.89

4,879,430.61

5,529,587.79

6,668,171.55 6,668,171.55

6,871,777.50

7,234,853.39

7,780,000.00

6,668,171.55

6,668,171.55

6,668,171.55 6,668,171.55

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

MESES

IM
P

O
R

T
E



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CREA QUIXOTE Y APARCAMIENTO 384 días jue 01/07/10 mar 20/12/11

2 APARCAMIENTO 384 días jue 01/07/10 mar 20/12/11

3 CAP. 1MOVIMIENTO DE TIERRAS 105 días jue 01/07/10 mié 24/11/10

4 CAP. 2 CIMENTACIONES 140 días lun 19/07/10 vie 28/01/11

5 CAP. 3 ESTRUCTURA 80 días lun 08/11/10 vie 25/02/11

6 CAP. 4 ESTRUCTURA METÁLICA 20 días lun 06/12/10 vie 31/12/10

7 CAP. 5 ALBAÑILERÍA 55 días lun 13/12/10 vie 25/02/11

8 CAP. 6 FALSOS TECHOS 27 días lun 21/02/11 mar 29/03/11

9 CAP. 7 PAVIMENTOS 40 días lun 07/03/11 vie 29/04/11

10 CAP. 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 75 días lun 17/01/11 vie 29/04/11

11 CAP. 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 60 días lun 07/02/11 vie 29/04/11

12 CAP. 10 IMPERMEABILIZACIÓN 40 días lun 24/01/11 vie 18/03/11

13 CAP. 11 URBANIZACIÓN 65 días mié 01/09/10 mar 20/12/11

14 CAP. 12 ELEVACIÓN 20 días mar 01/02/11 lun 28/02/11

15 CAP. 13 SANEAMIENTO 55 días lun 01/11/10 jue 24/02/11

16 CAP. 14 FONTANERÍA 80 días lun 10/01/11 vie 29/04/11

17 CAP. 15 ELECTRICIDAD 70 días mar 02/11/10 lun 25/04/11

18 CAP. 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 40 días mar 01/03/11 lun 25/04/11

19 CAP. 17 VENTILACIÓN 55 días lun 10/01/11 vie 25/03/11

20 CAP. 18 RIEGO 35 días mié 26/10/11 mar 13/12/11

21 CAP. 19 INSTALACIONES ESPECIALES 60 días mar 01/02/11 lun 25/04/11

22 CAP. 20 VARIOS 70 días lun 12/07/10 mar 20/12/11

23 CAP. 21 SEGURIDAD Y SALUD 384 días jue 01/07/10 mar 20/12/11

142128051219260209162330061320270411182501081522290613202703101724310714212807142128041118250209162330061320270411182501081522290512192603101724310714212805121926
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Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: PFC UTE Crea Quixote 
Fecha: 1er Cuatrimestre 2011
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2.3.2 Histograma de cargas. 
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2.3.3 Certificaciones. 
 



























































































































































COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES SA

Nº 8
AÑO 2,011

TOTAL

 

APROBADO

 CONCEPTO

66,137.98 €

367,433.23 €

PRESUPUESTO VIGENTE 

9,180,400.00 €

7,780,000.00 €
IVA 18 % 1,400,400.00 €
PRESUPUESTO VIGENTE  IVA INCLUIDO

TOTAL

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez

Que el importe de las obras ejecutadas en el período al que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de:

D. Gonzalo Vázquez Rodríguez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos , Colegiado nº 21.610. Director de Construcción de la Concesionaria, CERTIFICA

COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES

Fdo. Pablo Couto López

Toledo, a 28 de febrero de 2011

El Ingeniero Director de Construcción

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTIUN EURO

24/05/2010
28/05/2010

REPLANTEO

CERTIFICACIÓN ORDINARIA
MES

22/06/2009
07/07/2009

28/01/2011

N.I.F. / C.I.F. U 70253620

FEBRERO

LICITACIÓN
APERTURA
CONTRATO

COMIENZO
REMATE

07/06/2010

DESIGNACIÓN DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO

UTE C.R.E.A. QUIXOTE

"APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO"

IVA 18 %
OBRA EJECUTADA EN EL  PERÍODO AL  QUE 

CORRESPONDE LA CERTIFICACIÓN

Obra ejecutada y que se acreditan en esta certificación a origen 4,172,140.69 €                                           
Obra ejecutada con anterioridad (a descontar) 3,804,707.46 €

Total 367,433.23 €                                              

Total IVA incluido 433,571.21 €



 
COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES SA

 
CONTRATO:

CONTRATISTA: C.I.F.:

8 MES ANO 2,011

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 360,684.64 360,684.64

CAP. 2 CIMENTACIONES 1,511,476.05 1,516,295.74

CAP. 3 ESTRUCTURA 1,148,319.49 1,313,484.67

CAP. 4 ESTRUCTURA METÁLICA 4,913.61 10,421.55

CAP. 5 ALBAÑILERÍA 6,762.78 25,530.35

CAP. 6 FALSOS TECHOS 0.00 0.00

CAP. 7 PAVIMENTOS 0.00 0.00

CAP. 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 0.00 0.00

CAP. 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 0.00 9,835.46

CAP. 10 IMPERMEABILIZACIÓN 0.00 11,194.03

CAP. 11 URBANIZACIÓN 1,615.39 1,615.39

CAP. 12 ELEVACIÓN 0.00 0.00

CAP. 13 SANEAMIENTO 34,385.87 46,782.91

CAP. 14 FONTANERÍA 0.00 1,453.53

CAP. 15 ELECTRICIDAD 10,277.69 26,555.99

CAP. 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 0.00 0.00

CAP. 17 VENTILACIÓN 0.00 54,086.21

CAP. 18 RIEGO 0.00 0.00

CAP. 19 INSTALACIONES ESPECIALES 0.00 5,206.95

CAP. 20 VARIOS 71,483.32 71,483.32

CAP. 21 SEGURIDAD Y SALUD 47,314.32 51,369.84

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

Toledo, a 28 de febrero de 2011

Vº Y PLACE, EL INGENIERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CONFORME, EL CONTRATISTA: 
DE LA CONCESIONARIA U.T.E. C.R.E.A. QUIXOTE 

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez Fdo. Carlos Pastor Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 21.610 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 15.853

0.00

RESUMEN TRABAJOS EJECUTADOS 

CONCEPTO
VALORACIÓN (SIN IVA)

Anterior Mes Origen

"APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN
TOLEDO"

UTE C.R.E.A. QUIXOTE U 70253620

RELACIÓN VALORADA

CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº FEBRERO

4,819.69

165,165.18

5,507.94

18,767.57

0.00

11,194.03

7,780,000.00 4,172,140.69

IMPORTE ACREDITADO ORIGEN

308,767.42

0.00

0.00

5,206.95

53.63%

0.00

0.00

0.00

0.00

9,835.46

TOTALES 7,780,000.00 4,172,140.69

% AVANCE OBRA

TOTAL  (SIN IVA) 3,197,233.16

CONCEPTO

0.00

4,055.52

AVANCE
PRESUPUESTO VIGENTE

3,506,000.58

12,397.04

1,453.53

54,086.21

16,278.30

53.63%



CERTIFICACIÓN

Nº: 8
Fecha: FEBRERO

MES
FEBRERO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.58 € 61,266.31             61,266.310 61,266.310 0.000 96,800.77 € 96,800.77 € 96,800.77 € 0.00 €
1.2 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 10.73 € 41.07                    41.070 41.070 0.000 440.68 € 440.68 € 440.68 € 0.00 €
1.3 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 11.51 € 78.01                    78.010 78.010 0.000 897.90 € 897.90 € 897.90 € 0.00 €
1.4 m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC. 3.29 € 79,801.00             79,801.000 79,801.000 0.000 262,545.29 € 262,545.29 € 262,545.29 € 0.00 €

CAP.1 360,684.64 € 360,684.64 € 360,684.64 € 0.00 €

2 CIMENTACIONES

2.1 m3 HORM. LIMP. Y RELLENOS HM-10 33.60 € 780.53                  780.530 780.530 0.000 26,225.81 € 26,225.81 € 26,225.81 € 0.00 €

2.2 m3
H.ARM. HA-30/B/40/IIa EN LOSA CIMENTACIÓN +
LAMINA POLIETILENO 134.69 € 5,667.42               5,667.420 5,667.420 0.000 763,344.80 € 763,344.80 € 763,344.80 € 0.00 €

2.3 m3
H.ARM. HA-30+SR/B/40/IIa+Qb EN  ZAPATAS 
CORRIDAS 123.03 € 32.61                    32.610 32.610 0.000 4,012.01 € 4,012.01 € 4,012.01 € 0.00 €

2.4 m3 H.ARM. HA-30+SR/B/20/IIa+Qb EN MUROS 2C 243.17 € 78.54                    78.540 78.540 0.000 19,098.57 € 19,098.57 € 19,098.57 € 0.00 €

2.5 m3
H.ARM. HA-30+SR/B/20/IIa+Qb EN VIGA DE COR. 
EN PANT.DE PILOTES 242.59 € 227.72                  227.720 227.720 0.000 55,242.59 € 55,242.59 € 55,242.59 € 0.00 €

2.6 m.
H.ARM. HA-30+SR/F/20/IIa+Qb EN PILOTE D= 450 
mm. 48.18 € 3,496.34               3,496.340 3,496.340 0.000 168,453.66 € 168,453.66 € 168,453.66 € 0.00 €

2.7 m.
H.ARM. HA-30+SR/F/20/IIa+Qb EN PILOTE D= 550 
mm. 71.33 € 2,376.00               2,376.000 2,376.000 0.000 169,480.08 € 169,480.08 € 169,480.08 € 0.00 €

2.8 ud ANCLAJE PARA PANTALLAS 793.91 € 320.00                  320.000 320.000 0.000 254,051.20 € 254,051.20 € 254,051.20 € 0.00 €

2.9 ud DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESOR 9.54 € 431.00                  431.000 431.000 0.000 4,111.74 € 4,111.74 € 4,111.74 € 0.00 €

2.10 m2
HORMIGÓN HA-30+SR/P/20/IIa+Qb GUNITADO VÍA 
SECA 16.77 € 2,873.98               2,873.980 2,586.580 287.400 48,196.64 € 48,196.64 € 43,376.95 € 4,819.70 €

2.11 ud
ENSAYO DE AUSCULTACIÓN POR IMPEDANCIA 
MECANICA EN PILOTES 4,078.64 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 4,078.64 € 4,078.64 € 4,078.64 € 0.00 €

CAP.2 1,516,295.74 € 1,516,295.74 € 1,511,476.05 € 4,819.70 €

3 ESTRUCTURA

3.1 m2 FORJ.RET. 20+12  BLOQ. PERDIDOS HA-25 71.44 € 9,487.66               9,487.660 9,487.660 0.000 677,798.43 € 677,798.43 € 677,798.43 € 0.00 €

3.2 m2
H.ARM. HA-30/B/25/IIa EN FORJADO DE LOSAS 
INCLINADAS 71.51 € 2,967.71               2,967.710 1,320.630 1,647.080 212,220.94 € 212,220.94 € 94,438.25 € 117,782.69 €

3.3 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS PLANAS 159.20 € 1,379.61               1,379.610 1,186.460 193.150 219,633.91 € 219,633.91 € 188,884.43 € 30,749.48 €
3.4 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE RAMPA 226.55 € 161.99                  153.890 149.030 4.860 36,698.83 € 34,863.78 € 33,762.75 € 1,101.03 €

3.5 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE ESCALERAS 261.62 € 97.33                    97.330 89.540 7.790 25,463.47 € 25,463.47 € 23,425.45 € 2,038.02 €
3.6 m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN PILARES 228.73 € 377.17                  377.170 377.170 0.000 86,270.09 € 86,270.09 € 86,270.09 € 0.00 €
3.7 m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN PANTALLAS 219.28 € 143.77                  143.770 143.770 0.000 31,525.89 € 31,525.89 € 31,525.89 € 0.00 €
3.8 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN JARDINERAS 204.99 € 93.72                    93.720 37.490 56.230 19,211.66 € 19,211.66 € 7,685.08 € 11,526.59 €

3.9 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN ABACOS DESCOLGADOS 109.44 € 29.40                    29.400 29.400 0.000 3,217.54 € 3,217.54 € 3,217.54 € 0.00 €

3.10 m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN ABACOS DESCOLGADOS 102.95 € 31.85                    31.850 12.740 19.110 3,278.96 € 3,278.96 € 1,311.58 € 1,967.37 €
CAP.3 1,315,319.72 € 1,313,484.67 € 1,148,319.49 € 165,165.18 €

4 ESTRUCTURA METÁLICA

4.1 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCT. SOLDADA 1.35 € 7,285.62               7,285.620 3,205.670 4,079.950 9,835.59 € 9,835.59 € 4,327.65 € 5,507.93 €
4.2 ud PLACA ANCLAJE 400x350x20 mm 22.46 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 44.92 € 44.92 € 44.92 € 0.00 €
4.3 ud PLACA ANCLAJE 320x300x10 mm 16.20 € 12.00                    12.000 12.000 0.000 194.40 € 194.40 € 194.40 € 0.00 €

4.4 ud PLACA ANCLAJE 320x300x20 mm + 300x300x20 mm 39.92 € 8.00                      8.000 8.000 0.000 319.36 € 319.36 € 319.36 € 0.00 €
4.5 ud PLACA ANCLAJE 300x250x10 mm 13.64 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 27.28 € 27.28 € 27.28 € 0.00 €

CAP.4 10,421.55 € 10,421.55 € 4,913.61 € 5,507.93 €

5 ALBAÑILERIA

5.1 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5 18.35 € 4,778.23               1,051.210 100.100 951.110 87,680.52 € 19,289.70 € 1,836.84 € 17,452.87 €
5.2 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46) 21.14 € 769.62                  0.000 0.000 0.000 16,269.77 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5.3 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5 12.38 € 6.04                      0.000 0.000 0.000 74.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5.4 m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 10.99 € 487.20                  487.200 448.220 38.980 5,354.33 € 5,354.33 € 4,925.94 € 428.39 €
5.5 m2 ZOCALO Y CANALETA DRENAJE HA-25 44.88 € 619.65                  0.000 0.000 0.000 27,809.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5.6 m. CARGADERO DE 100 mm. FLP 25.81 € 156.10                  34.340 0.000 34.340 4,028.94 € 886.32 € 0.00 € 886.32 €

CAP.5 141,218.23 € 25,530.35 € 6,762.78 € 18,767.58 €

6 FALSOS TECHOS

6.1 m2 F.TECHO CONTINUO P.YESO 21.03 € 668.60                  0.000 0.000 0.000 14,060.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
-                         0.000 0.000 0.000

CAP.6 14,060.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7 PAVIMENTOS

7.1 m2 FRATASADO MECANICO DE HORMIGÓN FRESCO 2.84 € 12,649.71             0.000 0.000 0.000 35,925.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.2 m2
PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE 
C.GRUESA 20.71 € 11,851.41             0.000 0.000 0.000 245,442.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.3 m2
PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE 
C.GRUESA ANTIDES. 19.08 € 798.30                  0.000 0.000 0.000 15,231.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.4 m3 RECRECIDO PAVIMENTOS ARLITA V/BOMBA 71.75 € 67.61                    0.000 0.000 0.000 4,851.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.5 m2 SOL.GRES COMP. 30x30 cm. ANTIDESL. REC. ADH 27.48 € 67.61                    0.000 0.000 0.000 1,857.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
7.6 m2 SOL.GRES COMP. 30x30 cm. ANTIDESL. ROD. 29.82 € 1,119.21               0.000 0.000 0.000 33,374.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
7.7 m. PELDAÑO GRES 56.26 € 487.20                  0.000 0.000 0.000 27,409.87 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.8 ud ZANQUÍN GRES PORCEL. ESMALTADO 10x43cm. 5.54 € 406.00                  0.000 0.000 0.000 2,249.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7.9 m. JUNTA DILATACIÓN GARAJES PASO VEHICULOS 46.86 € 261.00                  0.000 0.000 0.000 12,230.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.7 378,572.79 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

8.1 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. 10.19 € 7,580.32               0.000 0.000 0.000 77,243.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.2 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. 10.26 € 228.50                  0.000 0.000 0.000 2,344.41 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8.3 m2 ALIC.AZUL.DOS COLORES 30x30cm. REC. MORT. 22.57 € 228.50                  0.000 0.000 0.000 5,157.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.4 m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.COL.CORP. 4.80 € 3,309.15               0.000 0.000 0.000 15,883.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8.5 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL COL.CORP. 8.79 € 1,351.87               0.000 0.000 0.000 11,882.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8.6 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR 3.29 € 6,307.19               0.000 0.000 0.000 20,750.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.7 ud MARCADO PLAZA GARAJE 13.09 € 503.00                  0.000 0.000 0.000 6,584.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.8 ud FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE 7.58 € 96.00                    0.000 0.000 0.000 727.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.9 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 1.61 € 503.00                  0.000 0.000 0.000 809.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8.10 m. ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm 159.73 € 5.80                      0.000 0.000 0.000 926.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.8 142,310.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

9.1 ud PUERTA P1 355.88 € 44.00                    13.200 0.000 13.200 15,658.72 € 4,697.62 € 0.00 € 4,697.62 €
9.2 ud PUERTA P2 131.58 € 5.00                      1.500 0.000 1.500 657.90 € 197.37 € 0.00 € 197.37 €
9.3 ud PUERTA P3 107.11 € 39.00                    11.700 0.000 11.700 4,177.29 € 1,253.19 € 0.00 € 1,253.19 €
9.4 ud PUERTA P4 135.43 € 4.00                      1.200 0.000 1.200 541.72 € 162.52 € 0.00 € 162.52 €
9.5 ud PUERTA P5 336.04 € 4.00                      1.200 0.000 1.200 1,344.16 € 403.25 € 0.00 € 403.25 €
9.6 ud PUERTA P5* 408.82 € 3.00                      0.900 0.000 0.900 1,226.46 € 367.94 € 0.00 € 367.94 €
9.7 ud PUERTA P6 595.01 € 3.00                      0.900 0.000 0.900 1,785.03 € 535.51 € 0.00 € 535.51 €
9.8 ud PUERTA P7 578.82 € 7.00                      2.100 0.000 2.100 4,051.74 € 1,215.52 € 0.00 € 1,215.52 €
9.9 ud PUERTA P8 493.57 € 1.00                      0.300 0.000 0.300 493.57 € 148.07 € 0.00 € 148.07 €
9.10 ud PUERTA P9 177.72 € 1.00                      0.300 0.000 0.300 177.72 € 53.32 € 0.00 € 53.32 €
9.11 ud PUERTA P10 79.65 € 1.00                      0.300 0.000 0.300 79.65 € 23.90 € 0.00 € 23.90 €
9.12 ud PUERTA P11 274.88 € 7.00                      2.100 0.000 2.100 1,924.16 € 577.25 € 0.00 € 577.25 €
9.13 ud PUERTA P12 111.11 € 6.00                      1.800 0.000 1.800 666.66 € 200.00 € 0.00 € 200.00 €

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 8

MEDICIONES IMPORTE

1



CERTIFICACIÓN

Nº: 8
Fecha: FEBRERO

MES
FEBRERO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 8

MEDICIONES IMPORTE

9.14 m2 MAMPARA MELAMINA INODOROS 91.86 € 45.40                    0.000 0.000 0.000 4,170.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9.15 m. BARANDILLA ESCALERA YES/MAD 75.61 € 106.28                  0.000 0.000 0.000 8,035.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9.16 m. PASAMANOS TUBO D=60 mm. 22.56 € 44.53                    0.000 0.000 0.000 1,004.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9.17 ml REJILLA VENTILACIÓN Y REG. CÁMARA 21.62 € 340.78                  0.000 0.000 0.000 7,367.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.9 53,363.31 € 9,835.46 € 0.00 € 9,835.46 €

10 IMPERMEABILIZACIÓN

10.1 ud TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR 729.33 € 6.00                      4.000 0.000 4.000 4,375.98 € 2,917.32 € 0.00 € 2,917.32 €
10.2 m2 REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. 16.97 € 160.08                  160.080 0.000 160.080 2,716.56 € 2,716.56 € 0.00 € 2,716.56 €

10.3 m2
CAM.BUFA CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm i/CANAL 
(1) 31.06 € 1,351.87               0.000 0.000 0.000 41,989.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

10.4 m2 CANAL CAMARA BUFA EN LADRILLO 11.00 € 433.82                  390.440 0.000 390.440 4,772.02 € 4,294.84 € 0.00 € 4,294.84 €
10.5 m2 IMPERM. BICAPA PARKING GA-2 18.69 € 338.52                  67.700 0.000 67.700 6,326.94 € 1,265.31 € 0.00 € 1,265.31 €
10.6 m. CANALETA-CANALON H. POLIMERO 47.68 € 22.73                    0.000 0.000 0.000 1,083.77 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
10.7 m2 IMP. LAM. PVC-P 1,2 mm ESCALERA 55.70 € 69.20                    0.000 0.000 0.000 3,854.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.10 65,118.79 € 11,194.03 € 0.00 € 11,194.03 €

11 URBANIZACIÓN 856,591.290 1,615.390 1,615.390 0.000

11.1 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

11.1.1 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,2 A SOLAR 29.20 € 5,384.80               0.000 0.000 0.000 157,236.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.1.2 m2 RECRECIDO 50cm. PERF.7cm.+RAS+SOLERA 33.37 € 284.91                  0.000 0.000 0.000 9,507.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.1.3 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 12.32 € 943.05                  0.000 0.000 0.000 11,618.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.11.1 -                         0.000 0.000 0.000 178,361.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2 0 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA -                         0.000 0.000 0.000
-                         0.000 0.000 0.000

11.2.1 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5 18.35 € 139.79                  0.000 0.000 0.000 2,565.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2.2 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5 25.32 € 509.90                  0.000 0.000 0.000 12,910.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.3 m. FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT. 11.86 € 437.05                  0.000 0.000 0.000 5,183.41 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.4 m. PELDAÑO BALD. HORM. NEGRO 37.61 € 437.05                  0.000 0.000 0.000 16,437.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.5 m2 LAMINA DE AGUA EXTERIOR S5 66.64 € 98.45                    0.000 0.000 0.000 6,560.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.6 ud INST. COMPLETA FONT./ELECT. LAM.AGUA 1,299.08 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 3,897.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2.7 m2
PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS 
i/SOLERA 22.79 € 79.30                    0.000 0.000 0.000 1,807.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2.8 m2 JARDINERA DE ACERO GALVANIZADO S8 51.93 € 17.50                    0.000 0.000 0.000 908.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2.9 m2 PAV. CHAPA ESTR. ANTIDES.GALVANIZADO S3 40.33 € 174.65                  0.000 0.000 0.000 7,043.63 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.10 m2 REFUERZO SOLERA VEH. PESADOS 13.55 € 344.25                  0.000 0.000 0.000 4,664.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.11 m. ALBARDILLA BALD. HORM. NEGRO 45.45 € 180.79                  0.000 0.000 0.000 8,216.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.12 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 16.58 € 35.92                    0.000 0.000 0.000 595.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.13 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS 379.48 € 1.10                      0.000 0.000 0.000 417.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.14 m2 PAV.LOSA RECT. NEGR. 60x60x4 S2 28.77 € 6,210.73               0.000 0.000 0.000 178,682.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.15 m2 CHAPADO C/BALD. RECT. NEGR. 60x60x4cm 36.90 € 1,468.00               0.000 0.000 0.000 54,169.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.2.16 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. 10.19 € 1,468.00               0.000 0.000 0.000 14,958.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.11.2 -                         0.000 0.000 0.000 319,019.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3 CERRAJERIA -                         0.000 0.000 0.000
-                         0.000 0.000 0.000

11.3.1 m2 CHAPADO RAMPAS CHAPA AC. LAC. 133.26 € 252.35                  0.000 0.000 0.000 33,628.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.3.2 m. BARANDILLA PERFIL ACERO GALV. Y VIDRIO 64.15 € 49.50                    0.000 0.000 0.000 3,175.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.3.3 m2 VENTANA FIJA ACERO GALVAN. 79.60 € 24.57                    0.000 0.000 0.000 1,955.77 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3.4 m.
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI
LINEALUCE 1X35 W 282.58 € 122.92                  0.000 0.000 0.000 34,734.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3.5 m.
PASAMANOS PERFIL ACERO GALV. LAC. 
PERFILES L 15.99 € 76.00                    0.000 0.000 0.000 1,215.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3.6 m.
BARAND. PERFIL ACERO GALV. LAC. PERFILES 
UPN-80 46.75 € 58.50                    0.000 0.000 0.000 2,734.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3.7 m.
PASAMANOS PERFIL ACERO GALV. LAC. 
PERFILES UPN-80 35.03 € 54.40                    0.000 0.000 0.000 1,905.63 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.3.8 m2 CHAPADO ACERO GALVANIZADO 83.41 € 32.62                    0.000 0.000 0.000 2,720.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.3.9 m2 REJILLA ARENERO GARAJE S7 129.76 € 108.80                  0.000 0.000 0.000 14,117.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.3.10 m2 REJILLA EXUTORIO VERT. VENT. GARAJE 119.96 € 8.80                      0.000 0.000 0.000 1,055.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.11.3 97,244.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.4 JARDINERAS, ALCORQUES Y MOBILIARIO

11.4.1 m2
IMPERMEABILIZACION JARDINERAS Y 
ALCORQUES 50.12 € 1,017.20               0.000 0.000 0.000 50,982.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.4.2 m2
REV.VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2 INCOL. (Nive
1B1/P2A) 98.75 € 153.20                  0.000 0.000 0.000 15,128.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.4.3 ml. FORMACION ALB. JARDINERA ACERO GALV. 25.96 € 270.20                  0.000 0.000 0.000 7,014.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.4 m. BANCO MADERA IPE 162.75 € 121.00                  0.000 0.000 0.000 19,692.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.4.5 m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. i/DRENAJE 16.25 € 572.28                  0.000 0.000 0.000 9,299.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.6 m2 PLANTACIÓN TAPIZANTES 12.50 € 476.90                  0.000 0.000 0.000 5,961.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.7 ud PLATAF. JUEGOS PINO TANALIZ. 19,313.98 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 19,313.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.8 ud PLANTACIÓN DE PLATANO 16-18 R.D. 33.94 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 271.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.9 ud PLANTACIÓN DE PRUNO 20-25 R.D. 41.94 € 11.00                    0.000 0.000 0.000 461.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.10 ud PLANTACIÓN DE ACACIA 20-25 R.D. 45.79 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 137.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.11 ud PLANTACIÓN DE OLIVO 20-25 R.D. 8.96 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 35.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.12 ud PAPELERA RECT. AC. LAC. I/BICIS 250 476.87 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 953.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.13 ud PAPELERA RECT. AC. LAC. I/BICIS 295 526.15 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 526.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.14 ud BOLARDO MODERNO FUND. h= 0,55 m. 67.46 € 40.00                    0.000 0.000 0.000 2,698.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.15 ud EXPOSITOR PUBLICITARIO 250 647.16 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 647.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.16 ud EXPOSITOR PUBLICITARIO 295 709.89 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 709.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.17 ud LUMINARIA D.C. 295 1,591.04 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,591.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.18 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,50 m tipo 3 337.34 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 674.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.19 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,50 m tipo 6 220.56 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 220.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.4.20 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,95 m tipo 6 261.24 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 522.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.11.4 136,842.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.5 0 ACERAS EXTERIORES

11.5.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 1.71 € 2,695.00               944.670 944.670 0.000 4,608.45 € 1,615.39 € 1,615.39 € 0.00 €
11.5.2 m2 ACONDIC.MECÁNICO PAV.TERRIZO 0.94 € 1,993.21               0.000 0.000 0.000 1,873.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.3 m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS 79.46 € 398.64                  0.000 0.000 0.000 31,675.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.4 m2 PAV.LOSA RECT. NEGR. 60x60x4 S2 28.77 € 1,887.61               0.000 0.000 0.000 54,306.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.5 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS  20x20 22.75 € 105.60                  0.000 0.000 0.000 2,402.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.6 m. BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 65x30 cm. 33.70 € 770.71                  0.000 0.000 0.000 25,972.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.7 ud ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m. 130.79 € 26.00                    0.000 0.000 0.000 3,400.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
11.5.8 ud PLANTACIÓN DE PLATANO 16-18 R.D. 33.94 € 26.00                    0.000 0.000 0.000 882.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.11.5 125,122.85 € 1,615.39 € 1,615.39 € 0.00 €

12 ELEVACION

12.1 ud ASCENSOR NORMAL 5 PARAD.10 PER.2V 18,617.73 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 37,235.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.12 37,235.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

13 SANEAMIENTO

13.1 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 409.38 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 1,637.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

13.2 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=2,00m. I/EXC. 661.34 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 1,322.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
13.3 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=160 mm 115.33 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 115.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
13.4 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=200 mm 166.41 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 166.41 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
13.5 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=250 mm 429.89 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 429.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
13.6 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=315 mm 654.51 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 654.51 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
13.7 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS I/EXC. 528.75 € 2.00                      0.100 0.100 0.000 1,057.50 € 52.88 € 52.88 € 0.00 €
13.8 ud ARQUETA PARA TOMA DE MUESTRAS 265.42 € 2.00                      0.100 0.100 0.000 530.84 € 26.54 € 26.54 € 0.00 €

13.9 ud
ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS GRUNDFOS 
SEV.80.80.22.EX  I/EXC. 5,243.75 € 1.00                      0.100 0.100 0.000 5,243.75 € 524.38 € 524.38 € 0.00 €

13.10 ud
ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS GRUNDFOS 
SE1.80.100.55.A.EX  I/EXC. 8,289.49 € 1.00                      0.100 0.100 0.000 8,289.49 € 828.95 € 828.95 € 0.00 €

13.11 ud ARQUETA ARENERA 528.75 € 6.00                      6.000 6.000 0.000 3,172.50 € 3,172.50 € 3,172.50 € 0.00 €

13.12 m
TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm 
I/EXC. 25.36 € 335.00                  0.000 0.000 0.000 8,495.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

13.13 m TUBERIA ENTERRADA PVC 125 mm I/EXC. 31.80 € 797.00                  797.000 797.000 0.000 25,344.60 € 25,344.60 € 25,344.60 € 0.00 €
13.14 m TUBERIA ENTERRADA PVC 200 mm I/EXC. 47.86 € 49.00                    49.000 49.000 0.000 2,345.14 € 2,345.14 € 2,345.14 € 0.00 €
13.15 m TUBERIA ENTERRADA PVC 250 mm I/EXC. 65.34 € 32.00                    32.000 32.000 0.000 2,090.88 € 2,090.88 € 2,090.88 € 0.00 €
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13.16 m TUBERIA COLGADA PVC 110 MM TERRAIN 18.18 € 717.00                  358.500 0.000 358.500 13,035.06 € 6,517.53 € 0.00 € 6,517.53 €
13.17 m TUBERIA COLGADA PVC 125 MM TERRAIN 19.00 € 66.00                    33.000 0.000 33.000 1,254.00 € 627.00 € 0.00 € 627.00 €
13.18 m TUBERIA COLGADA PVC 160 MM TERRAIN 25.06 € 67.00                    33.500 0.000 33.500 1,679.02 € 839.51 € 0.00 € 839.51 €
13.19 m TUBERIA COLGADA PVC 200 MM TERRAIN 33.62 € 35.00                    17.500 0.000 17.500 1,176.70 € 588.35 € 0.00 € 588.35 €
13.20 m TUBERIA COLGADA PVC 250 MM TERRAIN 48.78 € 108.00                  54.000 0.000 54.000 5,268.24 € 2,634.12 € 0.00 € 2,634.12 €
13.21 m TUBERIA COLGADA PVC 315 MM TERRAIN 63.20 € 10.00                    5.000 0.000 5.000 632.00 € 316.00 € 0.00 € 316.00 €
13.22 ud AYUDAS ALBAÑILERIA SANEAMIENTO 1,749.05 € 1.00                      0.500 0.000 0.500 1,749.05 € 874.53 € 0.00 € 874.53 €
13.23 ud PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO 874.54 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 874.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.13 86,565.25 € 46,782.91 € 34,385.87 € 12,397.04 €

14 FONTANERIA

14.1 ud
ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 1 1/2" 
(40mm) 118.61 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 118.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.2 ud
ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 
650x500x200 mm 153.66 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 153.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.3 m
CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO URALITA 
PE100 D=40 mm I/EXC. 10.05 € 17.00                    0.000 0.000 0.000 170.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.4 ud LLAVE DE REGISTRO 1 1/2"  EN ARQUETA I/EXC. 167.14 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 167.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.5 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/2" 777.57 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 777.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.6 ud CONJUNTO DE VACIADO 395.54 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 395.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.7 ud CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 334.06 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 334.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.8 ud VALVULA DE ESFERA SOCLA 1 1/2" PN-16 15.58 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 15.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.9 ud VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 40 mm. 13.27 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 13.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.10 ud FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2" 43.57 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 43.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.11 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1/2" 7.99 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 63.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.12 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4" 8.19 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 24.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.13 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 
C/COQUILLA AFS 5.47 € 107.00                  0.000 0.000 0.000 585.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.14 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 
C/COQUILLA AFS 8.43 € 440.00                  0.000 0.000 0.000 3,709.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.15 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 25x2,3 
C/COQUILLA AFS 8.79 € 215.00                  0.000 0.000 0.000 1,889.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.16 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 32x2,9 
C/COQUILLA AFS 10.73 € 227.00                  0.000 0.000 0.000 2,435.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.17 m
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 40x3,7 
C/COQUILLA AFS 13.07 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 78.42 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.18 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 
C/COQUILLA ACS 7.02 € 55.00                    0.000 0.000 0.000 386.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.19 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 
C/COQUILLA ACS 10.08 € 12.00                    0.000 0.000 0.000 120.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.20 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 25x2,3 
C/COQUILLA ACS 10.44 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 62.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.21 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 
EMPOTRADA 3.28 € 85.00                    0.000 0.000 0.000 278.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.22 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 
EMPOTRADA 3.51 € 10.00                    0.000 0.000 0.000 35.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.23 m. TUBERÍA DE PVC CLASE B 40 mm. 3.48 € 23.00                    0.000 0.000 0.000 80.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.24 m. TUBERÍA DE PVC CLASE B 50 mm. 3.98 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 19.90 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.25 m TUBERIA DE PVC CLASE B 110 mm. 8.32 € 20.00                    0.000 0.000 0.000 166.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.26 ud VALV. AIREACION-VENTILACION 50.74 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 101.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.27 m. BAJANTE DE PVC 110 mm. 6.60 € 157.00                  78.500 0.000 78.500 1,036.20 € 518.10 € 0.00 € 518.10 €
14.28 m. BAJANTE DE PVC 125 mm. 10.57 € 16.00                    8.000 0.000 8.000 169.12 € 84.56 € 0.00 € 84.56 €
14.29 m. BAJANTE DE PVC 160 mm. 13.48 € 15.00                    7.500 0.000 7.500 202.20 € 101.10 € 0.00 € 101.10 €
14.30 m BAJANTE DE PVC 200 mm. 24.21 € 15.00                    7.500 0.000 7.500 363.15 € 181.58 € 0.00 € 181.58 €
14.31 m BAJANTE DE PVC 250 mm. 33.64 € 16.00                    8.000 0.000 8.000 538.24 € 269.12 € 0.00 € 269.12 €

14.32 ud
LAVABO PEDESTAL 65x51 cm. ROCA SERIE 
VICTORIA  GRIF.TEMP. 87.02 € 13.00                    0.000 0.000 0.000 1,131.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.33 ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO 104.29 € 11.00                    0.000 0.000 0.000 1,147.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.34 ud
PLATO DE DUCHA ROCA MODELO ONTARIO 
BLANCO GRIF. ROCA VICTORIA 97.52 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 195.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.35 ud VERTEDERO ROCA MOD. GARDA 108.47 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 216.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.36 ud GRIFO CURVO RACORADO 1/2" 6.25 € 19.00                    0.000 0.000 0.000 118.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.37 ud SISTEMA DE FILTRACION Y BOMBEO DE LAMINA 1,592.18 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,592.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.38 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION 250x250 mm 14.88 € 104.00                  0.000 0.000 0.000 1,547.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.39 ud SUMIDERO EN ARQUETA PARA JARDIN 53.40 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 427.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.40 m CANAL PARA DRENAJE EXTERIOR ACO 27.69 € 160.00                  0.000 0.000 0.000 4,430.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.41 m REJILLA FUNDICION 20 cm PARA CANALETA OBRA 26.76 € 50.00                    0.000 0.000 0.000 1,338.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.42 ud TERMO ELECTRICO COINTRA VERTICAL 80 L 176.08 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 528.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
14.43 ud AYUDAS ALBAÑILERIA FONTANERIA 1,196.29 € 1.00                      0.250 0.000 0.250 1,196.29 € 299.07 € 0.00 € 299.07 €

14.44 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. 
FONTANERIA 281.48 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 281.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.14 28,687.63 € 1,453.53 € 0.00 € 1,453.53 €

15 ELECTRICIDAD 603,971.460 26,555.990 10,277.690 16,278.300

15.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

15.1.1 ud EMPALME A LINEA M.T. 325.50 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 1,302.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.2 m
RED M.T. ENTERRADA 3(1x240)Al 12/20kV 
HORMIGONADA BAJO CALZADA 87.44 € 30.00                    0.000 0.000 0.000 2,623.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.3 m
RED M.T. ENTERRADA 3(1x240)Al 12/20kV 
ENTERRADA BAJO ACERA 62.34 € 170.00                  0.000 0.000 0.000 10,597.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.4 ud
CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLE CGM-
COSMOS P-24 2,213.14 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,213.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.5 ud CELDA DE MEDIDA CGM-COSMOS M-24 4,140.39 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 4,140.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.1.6 ud PUENTES BT-B2 TRANSFORMADOR 3,940.83 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 3,940.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.7 ud
PUENTES MT TRANSFORMADOR: CABLES MT 
12/20 kV 712.97 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 712.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.8 ud
CUADRO BT-B2 TRANSFORMADOR CON 
FUSIBLES 2,582.80 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,582.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.9 ud
EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD 
EDIF. TRANSF. 454.70 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 454.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.10 ud EQUIPO DE ILUMINACION 285.12 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 285.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.1.11 ud DEFENSA DE TRANSFORMADOR 221.84 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 221.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.1.12 ud
TIERRA DE PROTECCIÓN CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 224.98 € 2.00                      0.250 0.250 0.000 449.96 € 56.25 € 56.25 € 0.00 €

15.1.13 ud
TIERRA DE NEUTRO CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 258.97 € 2.00                      0.250 0.250 0.000 517.94 € 64.74 € 64.74 € 0.00 €

15.1.14 ud
TRANSFORMADOR DE POTENCIA AISL. SECO 250 
kVA 3,239.34 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 3,239.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.15.1 33,282.03 € 120.99 € 120.99 € 0.00 €

15.2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

15.2.1 ud ADECUACION DE ACOMETIDA 2,719.69 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,719.69 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.2.2 ud
EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO PREFABRICADO 
COMPACTO CMS DE ORMAZABA 9,547.08 € 1.00                      0.250 0.000 0.250 9,547.08 € 2,386.77 € 0.00 € 2,386.77 €

15.2.3 ud CELDA DE LINEA CGMcosmos L-24 1,679.57 € 2.00                      0.250 0.000 0.250 3,359.14 € 419.89 € 0.00 € 419.89 €

15.2.4 ud
CELDA DE PROTECCIÓN  CON AUTOMÁTICO CGM-
COSMOS V-24 8,966.43 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 8,966.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.2.5 ud
INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. 
SECCIONAMIENTO 908.33 € 2.00                      0.250 0.250 0.000 1,816.66 € 227.08 € 227.08 € 0.00 €

15.2.6 ud
INST. DE TIERRAS INTERIORES PROT. 
SECCIONAMIENTO 331.28 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 662.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.15.2 27,071.56 € 3,033.74 € 227.08 € 2,806.66 €

15.3 LINEAS A CUADRO  Y CIRCUITOS

15.3.1 m
LINEA A CUADRO (4x240)+TTx120 mm2 (RZ1-K 
0,6/1 KV) BANDEJA 87.36 € 60.00                    15.000 0.000 15.000 5,241.60 € 1,310.40 € 0.00 € 1,310.40 €

15.3.2 m
LINEA A CUADRO (4x10)+TTx10 mm2 (SZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000 BANDE 13.46 € 680.00                  170.000 0.000 170.000 9,152.80 € 2,288.20 € 0.00 € 2,288.20 €

15.3.3 m
LINEA A CUADRO (4x6)+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) 
BANDEJA 34.63 € 10.00                    2.500 0.000 2.500 346.30 € 86.58 € 0.00 € 86.58 €

15.3.4 m
LINEA A CUADRO (4x240)+TTx120mm2 (RZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000  BAN 204.46 € 30.00                    7.500 0.000 7.500 6,133.80 € 1,533.45 € 0.00 € 1,533.45 €

15.3.5 m
LINEA A CUADRO (4x35)+TTx25 mm2 (SZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000 BANDE 28.30 € 10.00                    2.500 0.000 2.500 283.00 € 70.75 € 0.00 € 70.75 €
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15.3.6 m
LINEA A CUADRO (4x70)+TTx35 mm2 (SZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000 BANDE 35.89 € 65.00                    16.250 0.000 16.250 2,332.85 € 583.21 € 0.00 € 583.21 €

15.3.7 m
LINEA A CUADRO (4x95)+TTx50 mm2 (RZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000 BANDE 52.78 € 80.00                    20.000 0.000 20.000 4,222.40 € 1,055.60 € 0.00 € 1,055.60 €

15.3.8 m
LINEA A CUADRO (4x50)+TTx25 mm2 (RZ1-K 0,6/1 
KV) BANDEJA 33.77 € 145.00                  36.250 0.000 36.250 4,896.65 € 1,224.16 € 0.00 € 1,224.16 €

15.3.9 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5+TTx2,5 (SZ1-K 0,6/1 
KV) FIRS 1000 12.40 € 2,646.00               0.000 0.000 0.000 32,810.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.10 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 
KV) 8.87 € 1,665.00               0.000 0.000 0.000 14,768.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.11 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 
KV) 8.02 € 980.00                  0.000 0.000 0.000 7,859.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.12 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (SZ1-K 0,6/1 KV) 
FIRS 1000 9.79 € 150.00                  0.000 0.000 0.000 1,468.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.13 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (SZ1-K 0,6/1 KV) 
FIRS 1000 10.92 € 125.00                  0.000 0.000 0.000 1,365.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.14 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 
KV) BANDEJA 13.62 € 3,530.00               0.000 0.000 0.000 48,078.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.15 0

LINEA A BATERIA DE 
CONDENSADORES(3x120)+TTx70 mm2 (RZ1-K 
0,6/1 K 42.68 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 213.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.16 m
LINEA A CENTRAL DETECCION INCENDIOS 
(2x2,5)+TTx2,5 mm2 (RZ1-K 0, 11.47 € 20.00                    0.000 0.000 0.000 229.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.17 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (RZ1-K 0,6/1 
KV) BANDEJA 7.07 € 750.00                  0.000 0.000 0.000 5,302.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.3.18 m BANDEJA REJIBAND 60 x 150 mm 13.83 € 1,148.00               287.000 0.000 287.000 15,876.84 € 3,969.21 € 0.00 € 3,969.21 €

15.3.19 m
BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 60 x 
300 mm 59.68 € 75.00                    18.750 0.000 18.750 4,476.00 € 1,119.00 € 0.00 € 1,119.00 €

15.3.20 m
BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 60 x 
150 mm 30.81 € 30.00                    7.500 0.000 7.500 924.30 € 231.08 € 0.00 € 231.08 €

CAP.15.3 165,982.49 € 13,471.64 € 0.00 € 13,471.64 €

15.4 CUADROS

15.4.1 ud
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (CGBT/CE-
GBT) 14,592.19 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 14,592.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.4.2 ud
CUADRO DE PLANTA GARAJE 1 (C-GAR1/CE-
GAR1) 4,600.52 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 4,600.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.4.3 ud CUADRO PLANTA GARAJE 2(C-GAR2/CE-GAR2) 7,783.35 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 7,783.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.4.4 ud CUADRO PLANTA GARAJE 3 (C-GAR3/CE-GAR3) 7,690.47 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 7,690.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.15.4 34,666.53 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.5 MECANISMOS

15.5.1 ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 44 (07Z1-K) 26.06 € 43.00                    0.000 0.000 0.000 1,120.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.5.2 ud B. ENCHUFE ESTANCA 16A SIMON 44 (07Z1-K) 28.62 € 49.00                    0.000 0.000 0.000 1,402.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.5.3 ud B. ENCHUFE USOS VARIOS SIMON 75 (07Z1-K) 22.76 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 182.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.5.4 ud
CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN 
PARED CIMABOX  (2T 16A, 2T 16A 65.59 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 131.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.5.5 ud
DETECTOR DE PRESENCIA JUNG (07Z1-K) EN 
PARED 118.27 € 35.00                    0.000 0.000 0.000 4,139.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.5.6 ud P. DOBLE INTER. SIMÓN 75 (07Z1-K) 39.82 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 199.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.5.7 ud PULSADOR LUZ CON VISOR SIMÓN 44 (07Z1-K) 20.34 € 62.00                    0.000 0.000 0.000 1,261.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.5.8 ud PULSADOR LUZ CON VISOR SIMÓN 75 (07Z1-K) 21.88 € 27.00                    0.000 0.000 0.000 590.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.15.5 9,026.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.6
SUMINISTRO COMPLEMENTARIO VENTILACIÓN Y BATERIA 
DE CONDENSADORES

15.6.1 ud BATERIA CONDENSADORES AUT. RECTIMAT 2 2,543.92 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,543.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.6.2 m
CHIMENEA DE EVACUACION DE HUMOS DINAK 
GE-1 150/235 134.84 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 674.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.6.3 m2 Conducto rectangular chapa galvanizada 12.68 € 170.00                  0.000 0.000 0.000 2,155.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.6.4 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVTT-9/9 0.37KW 586.11 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 1,172.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.6.5 ud GRUPO ELECTROGENO SDMO 300 KVA 31,109.70 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 31,109.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.15.6 37,655.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7 LUMINARIAS

15.7.1 ud APLIQUE LIDERLUX LD-14778 26 W 230.13 € 37.00                    0.000 0.000 0.000 8,514.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.2 ud
DOWNLIGHT FLUORESCENTE LD-DL/E200 IP-44 
2x18 W ODELUX 89.11 € 85.00                    0.000 0.000 0.000 7,574.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.3 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 100 LUM. ZEMPER 
VENUS ZST ESTANCA 40.03 € 37.00                    0.000 0.000 0.000 1,481.11 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.4 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 210 LUM. ZEMPER 
VENUS ZST ESTANCA 51.13 € 308.00                  0.000 0.000 0.000 15,748.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.5 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 100 LUM. ZEMPER 
VENUS ZST 38.63 € 80.00                    0.000 0.000 0.000 3,090.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.6 ud
PUNTO LUZ ALUMB. EMERGENCIA RIGIDO PVC 
1,5 mm2 (07Z1-K) 14.84 € 425.00                  0.000 0.000 0.000 6,307.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.7 ud
P.LUZ SENCILLO CABLEADO S/MECANISMO TUBO 
RIGIDO PVC (07Z1-K) 18.76 € 669.00                  0.000 0.000 0.000 12,550.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.8 ud
SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DE 
LUXMATE 22,045.23 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 22,045.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.9 ud
LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE OD-8553 
2xTL36W B.E. 41.89 € 438.00                  0.000 0.000 0.000 18,347.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.10 ud
LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE OD-8553 
2xTL58W B.E 49.33 € 116.00                  0.000 0.000 0.000 5,722.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.11 ud LUMINARIA REGLETTE 35W 3707 114.13 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 1,826.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.7.12 ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. PELDAÑO (4-LED) 23.44 € 347.00                  0.000 0.000 0.000 8,133.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.15.7 111,341.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.8 PUESTA A TIERRA

15.8.1 ud ARQUETA REGISTRO 60x60 cm. 58.58 € 12.00                    12.000 12.000 0.000 702.96 € 702.96 € 702.96 € 0.00 €

15.8.2 ud
TOMA TIERRA REGLAMENTARIA I/LINEA ENLACE A
TIERRA 137.98 € 5.00                      5.000 5.000 0.000 689.90 € 689.90 € 689.90 € 0.00 €

15.8.3 m
CONDUCTOR UNIPOLAR DE COBRE 50 mm2 
C/SOLD. 9.34 € 914.00                  914.000 914.000 0.000 8,536.76 € 8,536.76 € 8,536.76 € 0.00 €

15.8.4 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO 351.27 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 1,053.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.15.8 10,983.43 € 9,929.62 € 9,929.62 € 0.00 €

15.9 ELECTRICIDAD URBANIZACIÓN

15.9.1 m
LINEA ALUMBRADO EXT. (4x16)+TTx16 mm2 (RV 
0,6/1 KV) ENTERRADA 20.89 € 812.00                  0.000 0.000 0.000 16,962.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.2 m
CANALIZACIÓN ENTERRADA (URBANIZACIÓN) DE 
4 TUBOS DE D=63 mm 22.30 € 812.00                  0.000 0.000 0.000 18,107.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.3 ud ARQUETA REGISTRO  ALUMBRADO 60x60 cm. 129.03 € 35.00                    0.000 0.000 0.000 4,516.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.4 ud FAROLA MODELO ALURA SOCELEC 845.49 € 20.00                    0.000 0.000 0.000 16,909.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.5 ud PROYECTOR ESTANCO NOCTIS 288.46 € 9.00                      0.000 0.000 0.000 2,596.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.6 ud PROYECTOR ESTANCO BLOCO 212.11 € 60.00                    0.000 0.000 0.000 12,726.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.7 ud
LUMINARIA SOBRE POSTE 9M. ONYX-2 150W 
SOCELEC 585.07 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 9,361.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.8 ud PROYECTOR ESTANCO NOCTIS-LINEA 567.49 € 92.00                    0.000 0.000 0.000 52,209.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.9 ud PROYECTOR ESTANCO TERRA 433.79 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 6,940.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.10 ud
CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA UR-
CPMT750E-T 1,187.06 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,187.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.9.11 ud CUADRO A.EXTERIOR. (C-AEXT) 886.85 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 886.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.12 ud LUMINARIA SUMERGIBLE IEP 182.92 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 1,097.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
15.9.13 ud BORNA LUMINOSA SOCELEC 70 W 252.46 € 19.00                    0.000 0.000 0.000 4,796.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.15.9 -                         0.000 0.000 0.000 148,297.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.10 LEGALIZACION Y AYUDAS -                         0.000 0.000 0.000
-                         0.000 0.000 0.000

15.10.1 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. 
ELECTRICIDAD 5,132.80 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 5,132.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.10.2 ud AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD 20,531.25 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 20,531.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.15.10 25,664.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

16.1 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 285.84 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 857.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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MEDICIONES IMPORTE

16.2 m
CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO URALITA 
PE100 D=63 mm I/EXC. 13.34 € 12.00                    0.000 0.000 0.000 160.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.3 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 173.96 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 173.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.4 ud LLAVE REGISTRO 4" EN ARQUETA I/EXC. 203.26 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 406.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.5 ud
ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 
850x600x300 mm 78.82 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 78.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.6 m TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN100mm I/EXC. 21.00 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 336.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.7 ud
HIDRANTE ANBER TIFON DN100 (4") RECTO 1200 
mm 556.74 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 1,113.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.8 ud CASETA INTEMP.PEQ.DE CHAPA CON DOTACIÓN 402.37 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 804.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.9 m2 REVESTIMIENTO POLIESTER IMP. ALJIBE 19.11 € 19.20                    0.000 0.000 0.000 366.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.10 ud SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI 259.98 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 259.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.11 ud CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI 103.91 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 103.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.12 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV. 120.23 € 0.90                      0.000 0.000 0.000 108.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.13 ud
G. DE PRESION CONTRA INCENDIOS EBARA AFU-
3M 32-200/5,5 EEJ 12 m3 3,294.76 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 3,294.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.14 m.
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" 
(DN-40) 17.07 € 170.00                  0.000 0.000 0.000 2,901.90 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.15 m.
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" 
(DN-65) 22.62 € 455.00                  0.000 0.000 0.000 10,292.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.16 ud
B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER 
EKO 172.44 € 30.00                    0.000 0.000 0.000 5,173.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.17 ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA ANBER 60.96 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 60.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.18 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. ANBER 22.21 € 61.00                    0.000 0.000 0.000 1,354.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.19 ud RECIPIENTE METALICO PARA ARENA 9.41 € 30.00                    0.000 0.000 0.000 282.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.20 ud RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA 12.92 € 30.00                    0.000 0.000 0.000 387.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.21 ud
CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORÍTMICA AE/SA-
C2 1,155.63 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,155.63 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.22 ud PROGRAMADOR DIRECC. ALGORÍT. AE/SA-PRG 59.54 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 59.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.23 ud
DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO 
AE/SA-OPI 41.88 € 80.00                    0.000 0.000 0.000 3,350.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.24 ud DETECTOR OPTICO-TERMICO CONV. AE/C5-OPT 29.52 € 333.00                  0.000 0.000 0.000 9,830.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.25 ud PULSADOR DIRECCIONABLE AE/SA-PT 33.57 € 32.00                    0.000 0.000 0.000 1,074.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.26 ud SIRENA ELECTRONICA CON FOCO AE/V-ASF1SB 42.59 € 17.00                    0.000 0.000 0.000 724.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.27 ud
MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV. 
C5 AE/SA-MC5 33.42 € 13.00                    0.000 0.000 0.000 434.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.28 ud MODULO DE 1 SALIDA VIGILADA AE/SA-1SVM 44.52 € 17.00                    0.000 0.000 0.000 756.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
16.29 ud MODULO AISLADOR DE LÍNEA AE/SA-AB 24.81 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 198.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.30 ud
MODULO 8 ENTRADAS CONTROL SEÑALES AE/SA-
8E 32.02 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 32.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.31 ud
MODULO MANIOBRA 2 SALIDAS ALGORÍT. AE/SA-
2S 31.26 € 10.00                    0.000 0.000 0.000 312.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.32 ud
CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. 
INCENDIOS 88,540.19 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 88,540.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.33 ud AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS 953.16 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 953.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

16.34 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I. 476.81 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 476.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.15.10 136,416.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17 VENTILACION 406,385.340 54,086.210 0.000 54,086.210

17.1 VENTILACION GARAJE

17.1.1 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-12/12  2,2 KW 1,068.76 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 2,137.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.2 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-15/15  1,5 KW 1,219.79 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,219.79 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.3 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-15/15  4 KW 1,382.42 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,382.42 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.4 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  0,75 KW 1,184.85 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 2,369.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.5 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  3 KW 1,417.28 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 2,834.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.6 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  4 KW 1,498.62 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 2,997.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.7 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  2,2 KW 1,974.98 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 3,949.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.8 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  3 KW 1,988.25 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 3,976.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.9 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  4 KW 2,094.48 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,094.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.10 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  5,5 KW 2,227.24 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 11,136.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.11 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-22/22 4 KW 2,562.53 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,562.53 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.12 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-22/22 5,5 KW 2,313.53 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 9,254.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.13 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  4 KW 2,830.55 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,830.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.14 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  5.5 KW 2,957.44 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 8,872.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.15 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  7,5 KW 3,084.49 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 6,168.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.16 m2 CONDUCTO VENTILACION 36.39 € 8,107.00               1,378.190 0.000 1,378.190 295,013.73 € 50,152.33 € 0.00 € 50,152.33 €

17.1.17 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 1000x300 mm. 20-
DH-O 103.31 € 34.00                    0.000 0.000 0.000 3,512.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.18 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 500x250 mm. 20-
DH-O 51.28 € 176.00                  0.000 0.000 0.000 9,025.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.19 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 600x200 mm. 20-
DH-O 57.32 € 28.00                    0.000 0.000 0.000 1,604.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

17.1.20 ud REJILLA DE RETORNO 800x200 mm. 20-45-H 43.91 € 108.00                  0.000 0.000 0.000 4,742.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.21 ud REJILLA DE RETORNO 800x250 mm. 20-45-H 47.04 € 130.00                  0.000 0.000 0.000 6,115.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.22 ud REJILLA DE RETORNO 1000x200 mm. 20-45-H 48.78 € 30.00                    0.000 0.000 0.000 1,463.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.23 ud CENTRAL DETECCION DE CO 4 ZONAS 526.60 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 1,053.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.24 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA 189.84 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 189.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.25 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 83.52 € 81.00                    0.000 0.000 0.000 6,765.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
17.1.26 ud AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACION 8,741.96 € 1.00                      0.300 0.000 0.300 8,741.96 € 2,622.59 € 0.00 € 2,622.59 €

17.1.27 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. 
VENTILACION 4,370.96 € 1.00                      0.300 0.000 0.300 4,370.96 € 1,311.29 € 0.00 € 1,311.29 €

CAP.17.1 406,385.34 € 54,086.21 € 0.00 € 54,086.21 €

18 RIEGO

18.1 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 345.70 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 345.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
18.2 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARQUETA 40 mm 504.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 504.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.3 ud
PROG.ELECT.INTEMPERIE 6 ESTACIONES 
NELSON TURF SERIE EZ PRO 8600 182.05 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 182.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.4 m LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 1x1.5mm2 1.27 € 1,184.00               0.000 0.000 0.000 1,503.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.5 ud LLAVE DE REGISTRO 1 1/2"  EN ARQUETA I/EXC. 167.14 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 167.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.6 ud
ARQUETA C/VALVULAS 1" PARA SECTOR RIEGO 
I/EXC 138.98 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 833.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.7 m
TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=40 mm 
EXC. 14.81 € 451.00                  0.000 0.000 0.000 6,679.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.8 m.
TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 
TECH-LINE 1.91 € 939.00                  0.000 0.000 0.000 1,793.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.9 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=17mm EXC. 2.47 € 48.00                    0.000 0.000 0.000 118.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
18.10 ud BOCA RIEGO AYTO. BLINDADA EQUIPADA 107.32 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 643.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
18.11 ud AYUDAS ALBAÑILERIA RIEGO 422.23 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 422.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

18.12 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. 
RIEGO 211.10 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 211.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.18 13,405.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19 INSTALACIONES ESPECIALES 174,412.260 5,206.950 0.000 5,206.950

19.1 TELECOMUNICACIONES

19.1.1 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TELEFONÍA 10 16.46 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 131.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.1.2 m. CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES 0.40 € 1,950.00               0.000 0.000 0.000 780.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.1.3 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONÍA 5 PARES 8.20 € 15.00                    0.000 0.000 0.000 123.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.1.4 ud TOMA DE TELEFONO 17.19 € 26.00                    0.000 0.000 0.000 446.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.1.5 m. CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES 5.42 € 80.00                    0.000 0.000 0.000 433.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.1 1,915.22 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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CERTIFICACIÓN

Nº: 8
Fecha: FEBRERO

MES
FEBRERO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 8

MEDICIONES IMPORTE

19.2 MEGAFONÍA 17,879.240 0.000 0.000 0.000

19.2.1 CENTRALIZACION

19.2.1.1 ud MUEBLE RACK 19'' ABIERTO DE 40U 2,540.58 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,540.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.1.2 ud CONTROLADOR AUDIO 127 ZONAS mod. 1202 249.34 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 249.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.3 ud
BASE CONEXION CONTROL-FUENTE MUSICAL EGI
mod. 1501.12 34.51 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 34.51 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.4 ud
EMBELLECEDORES EGI 1 MÓDULO PARA CAJA 
UNIVERSAL 1.07 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1.07 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.5 ud
CPU CONTROL DIGITAL INSTALACION EGI mod. 
1316 92.12 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 92.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.6 ud FUENTE DE ALIMENTACION 150W EGI mod. 1315 2.03 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.7 ud
ENTRADA AUDIO MODULAR RCA CON 
COMPRESOR EGI mod. 1101.1 61.81 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 61.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.8 ud
SINTONIZADOR DIGITAL FM MODULAR EGI mod. 
1102.1 98.81 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 197.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.9 ud
REPRODUCTOR DE MENSAJES PREGRABADOS 
MODULAR EGI mod. 1103.1 123.92 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 123.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.10 ud INTERFACE TELEFÓNICO C/DIGITAL 162.31 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 162.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.1.11 ud LECTOR CD MULTIPLE RDC6 292.57 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 292.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.1.12 ud AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 120W 524.57 € 9.00                      0.000 0.000 0.000 4,721.13 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.13 ud
ADAPTADOR DE ETAPAS DE POTENCIA CON 
RELÉ DE PREFERENCIA DE AVISO 10.23 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 51.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.14 ud
SOPORTE PARA ALOJAR AMPLIFICADORES EN 
MUEBLE RACK 0.96 € 7.00                      0.000 0.000 0.000 6.72 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.2.1.15 ud
SOPORTES DE MONTAJE EN RACK PARA 
AMPLIFICADORES DE LAS SERIES AW 0.96 € 5.00                      0.000 0.000 0.000 4.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.2.1 8,541.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.2 ZONA 1 (PLANTA SÓTANO 1)

19.2.2.1 ALTAVOCES DE PARED -                         0.000 0.000 0.000
-                         0.000 0.000 0.000

19.2.2.1.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w 
C/TRANSFORMADOR 100 V 55.22 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 331.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.2.2 PROYECTORES SONOROS -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.2.2.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. 
C48/12-2TW 107.04 € 10.00                    0.000 0.000 0.000 1,070.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.2.3 CABLEADO -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.2.3.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 114.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.2.2 -                         0.000 0.000 0.000 1,516.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.3 ZONA 2 (PLANTA SÓTANO 2)

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.3.1 ALTAVOCES DE TECHO -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.3.1.1 ud
ALTAVOZ 5" B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 
100V 29.54 € 21.00                    0.000 0.000 0.000 620.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.3.2 ALTAVOCES DE PARED -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.3.2.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w 
C/TRANSFORMADOR 100 V 55.22 € 9.00                      0.000 0.000 0.000 496.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.3.3 PROYECTORES SONOROS -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.3.3.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. 
C48/12-2TW 107.04 € 23.00                    0.000 0.000 0.000 2,461.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.3.4 CABLEADO -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.3.4.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 53.00                    0.000 0.000 0.000 378.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.2.3 -                         0.000 0.000 0.000 3,958.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.2.4 ZONA 3 (PLANTA SÓTANO 3)

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.4.1 ALTAVOCES DE TECHO -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.4.1.1 ud
ALTAVOZ 5" B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 
100V 29.54 € 17.00                    0.000 0.000 0.000 502.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.4.2 ALTAVOCES DE PARED -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.4.2.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w 
C/TRANSFORMADOR 100 V 55.22 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 441.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.4.3 PROYECTORES SONOROS -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000

19.2.4.3.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. 
C48/12-2TW 107.04 € 24.00                    0.000 0.000 0.000 2,568.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.4.4 0 CABLEADO -                         0.000 0.000 0.000

-                         0.000 0.000 0.000
19.2.4.4.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 49.00                    0.000 0.000 0.000 350.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.2.4 3,863.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.3 0 SEGURIDAD 126,965.470 0.000 0.000 0.000

19.3.1 0 CCTV

19.3.1.1 ud
CÁMARA FLEXIDOME VF CON MONTAJE EN 
PARED/SUPERFICIE, COLOR, VARI 677.92 € 57.00                    0.000 0.000 0.000 38,641.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.3.1.2 ud
CÁMARA FLEXIDOME XT+ CON MONTAJE EN 
SUPERFICIE IP66/NEMA4X COLOR 717.88 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 1,435.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.3.1.3 ud
CÁMARA FLEXIDOME XT+ CON MONTAJE EN 
PARED, COLOR, VARIFOCAL 2,6- 770.13 € 14.00                    0.000 0.000 0.000 10,781.82 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.3.1.4 ud VIDEOGRABADOR DIGITAL DIVAR 3,313.89 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 19,883.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.3.1.5 ud MONITOR COLOR LCD 17" 698.78 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 2,795.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.3.1.6 ud
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR 
MATRÍCULA 2,574.62 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,574.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.3.1 76,112.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.3.2 0 CONTROL CENTRALIZADO

19.3.2.1 ud CONTROL CENTRALIZADO DE PARKING 50,853.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 50,853.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAP.19.3.2 50,853.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.4 0 INFRAESTRUCTURA

19.4.1 ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 50x70x15 173.13 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 519.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.4.2 m TUBO PVC 50mm EMPOTRAR 1.49 € 96.00                    0.000 0.000 0.000 143.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.4.3 ud CANALETA PVC 60x300 mm 23.94 € 725.00                  217.500 0.000 217.500 17,356.50 € 5,206.95 € 0.00 € 5,206.95 €
19.4.4 m TUBO CORRUGADO PVC 25 mm 1.14 € 2,190.00               0.000 0.000 0.000 2,496.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.4.5 ud EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR 100.57 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 100.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.4 20,616.10 € 5,206.95 € 0.00 € 5,206.95 €
19.5 0 LEGALIZACIONES

19.5.1 ud
PREPARACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA DE LA INS. DE ESPEC 586.17 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 586.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.5.2 ud
LEGALIZACION DE TODAS LAS INSTALACIONES 
DE ESPECIALES 586.17 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 586.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.5.3 ud
PREPARACION Y REALIZACION DE LA 
REGULACION Y PRUEBAS DE LA INST. 586.17 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 586.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19.5.4 ud
AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES 
ESPECIALES 5,277.72 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 5,277.72 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CAP.19.5 7,036.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

20 0 VARIOS

20.1 ud ESCULTURA 10,555.48 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 21,110.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
20.2 ud SEÑALETICA URBANIZACION 14,073.94 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 14,073.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
20.3 ud CARTEL ACERO INOXIDABLE 14,073.94 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 14,073.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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CERTIFICACIÓN

Nº: 8
Fecha: FEBRERO

MES
FEBRERO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 8

MEDICIONES IMPORTE

20.4 ud PUBLICACION Y REPORTAJE FOTOGRAFICO 8,444.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 8,444.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
20.5 ud SERVICIOS AFECTADOS 71,483.32 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 71,483.32 € 71,483.32 € 71,483.32 € 0.00 €

CAP.20 129,186.53 € 71,483.32 € 71,483.32 € 0.00 €

21 0 SEGURIDAD Y SALUD

21.1 0 SEGURIDAD Y SALUD 67,591.89 € 1.00                      0.760 0.700 0.060 67,591.89 € 51,369.84 € 47,314.32 € 4,055.51 €
CAP.21 67,591.89 € 51,369.84 € 47,314.32 € 4,055.51 €

A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES
TOTAL PEM 6,537,815.13 € 3,506,000.58 € 3,197,233.16 € 308,767.42 €
13% GASTOS GENERALES 849,915.97 € 455,780.08 € 415,640.31 € 40,139.77 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 392,268.91 € 210,360.03 € 191,833.99 € 18,526.04 €
TOTAL S/IVA 7,780,000.00 € 4,172,140.69 € 3,804,707.46 € 367,433.23 €
I.V.A. 1,400,400.00 € 750,985.32 € 684,847.34 € 66,137.98 €
TOTAL C/IVA 9,180,400.00 € 4,923,126.01 € 4,489,554.80 € 433,571.21 €

Toledo, a 31 de enero de 2.011

Vº Bº Y PLACE, EL INGENIERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CONFORME, EL CONTRATISTA: U.T.E. C.R.E.A. QUIXOTE
DE LA CONCESIONARIA

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez Fdo.: Carlos Pastor Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 21.610 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 15.853
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COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES SA

Nº 11
AÑO 2,011

TOTAL

 

APROBADO

 CONCEPTO

45,020.21 €

250,112.27 €

PRESUPUESTO VIGENTE 

9,180,400.00 €

7,780,000.00 €
IVA 18 % 1,400,400.00 €
PRESUPUESTO VIGENTE  IVA INCLUIDO

TOTAL

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez

Que el importe de las obras ejecutadas en el período al que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de:

D. Gonzalo Vázquez Rodríguez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos , Colegiado nº 21.610. Director de Construcción de la Concesionaria, CERTIFICA

COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES

Fdo. Pablo Couto López

Toledo, a 31 de mayo de 2011

El Ingeniero Director de Construcción

TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES

24/05/2010
28/05/2010

REPLANTEO

CERTIFICACIÓN ORDINARIA
MES

22/06/2009
07/07/2009

28/01/2011

N.I.F. / C.I.F. U 70253620

MAYO

LICITACIÓN
APERTURA
CONTRATO

COMIENZO
REMATE

07/06/2010

DESIGNACIÓN DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO

UTE C.R.E.A. QUIXOTE

"APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO"

IVA 18 %
OBRA EJECUTADA EN EL  PERÍODO AL  QUE 

CORRESPONDE LA CERTIFICACIÓN

Obra ejecutada y que se acreditan en esta certificación a origen 6,225,481.45 €                                           
Obra ejecutada con anterioridad (a descontar) 5,975,369.18 €

Total 250,112.27 €                                              

Total IVA incluido 295,132.48 €



 
COCHERAS TOLEDANAS DE PUENTES SA

 
CONTRATO:

CONTRATISTA: C.I.F.:

11 MES ANO 2,011

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 360,684.64 360,684.64

CAP. 2 CIMENTACIONES 1,516,295.74 1,516,295.74

CAP. 3 ESTRUCTURA 1,315,319.72 1,315,319.72

CAP. 4 ESTRUCTURA METÁLICA 10,421.55 10,421.55

CAP. 5 ALBAÑILERÍA 139,384.17 141,218.23

CAP. 6 FALSOS TECHOS 7,030.33 12,373.42

CAP. 7 PAVIMENTOS 258,684.62 343,739.19

CAP. 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 74,575.69 110,668.77

CAP. 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 28,850.59 32,784.78

CAP. 10 IMPERMEABILIZACIÓN 47,989.09 54,486.30

CAP. 11 URBANIZACIÓN 1,615.39 27,153.35

CAP. 12 ELEVACIÓN 12,287.70 12,287.70

CAP. 13 SANEAMIENTO 71,019.27 82,276.54

CAP. 14 FONTANERÍA 13,332.90 15,623.35

CAP. 15 ELECTRICIDAD 424,597.57 448,459.03

CAP. 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 132,790.82 134,568.49

CAP. 17 VENTILACIÓN 401,903.81 401,903.81

CAP. 18 RIEGO 0.00 0.00

CAP. 19 INSTALACIONES ESPECIALES 73,570.86 74,860.88

CAP. 20 VARIOS 71,483.32 71,483.32

CAP. 21 SEGURIDAD Y SALUD 59,480.86 64,888.21

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

Toledo, a 31 de mayo de 2011

Vº Y PLACE, EL INGENIERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CONFORME, EL CONTRATISTA: 
DE LA CONCESIONARIA U.T.E. C.R.E.A. QUIXOTE 

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez Fdo. Carlos Pastor Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 21.610 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 15.853

RESUMEN TRABAJOS EJECUTADOS 

"APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN
TOLEDO"

UTE C.R.E.A. QUIXOTE U 70253620

RELACIÓN VALORADA

CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº MAYO

210,178.38

PRESUPUESTO VIGENTE

CONCEPTO
VALORACIÓN (SIN IVA)

Anterior Mes Origen

AVANCE

7,780,000.00 6,225,481.45

IMPORTE ACREDITADO ORIGEN

5,231,497.02

TOTALES 7,780,000.00 6,225,481.45 80.02%

TOTAL  (SIN IVA) 5,021,318.64

80.02%

% AVANCE OBRA
CONCEPTO

6,497.21

0.00

25,537.96

1,777.67

11,257.27

5,407.35

1,290.02

2,290.45

0.00

23,861.46

0.00

0.00

3,934.19

0.00

0.00

0.00

1,834.06

0.00

5,343.09

85,054.57

36,093.08



CERTIFICACIÓN

Nº: 11
Fecha: MAYO

MES
MAYO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.58 € 61,266.31             61,266.310 61,266.310 0.000 96,800.77 € 96,800.77 € 96,800.77 € 0.00 €
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1.2 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 10.73 € 41.07                    41.070 41.070 0.000 440.68 € 440.68 € 440.68 € 0.00 €
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares.

1.3 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 11.51 € 78.01                    78.010 78.010 0.000 897.90 € 897.90 € 897.90 € 0.00 €
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares.

1.4 m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC. 3.29 € 79,801.00             79,801.000 79,801.000 0.000 262,545.29 € 262,545.29 € 262,545.29 € 0.00 €
Transporte de tierras al vertedero, a culaquier distancia, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CAP.1 360,684.64 € 360,684.64 € 360,684.64 € 0.00 €

2

CIMENTACIONES

2.1 m3
HORM. LIMP. Y RELLENOS HM-10

33.60 € 780.53                  780.530 780.530 0.000 26,225.81 € 26,225.81 € 26,225.81 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia 
blanda, Tmáx.40 mm., elaborado en obra para limpieza, relleno y nivelado 
de fondos de cimentación a cualquier profundidad,incluso transporte, 
vertido por cualquier medio, vibrado y colocación.  Según normas NTE 
,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Incluyendo además todos los medios 
auxiliares necesarios para su perfecta colocación. Se incluye en medición 
los rellenos necesarios por influencia bulbo presiones y/o localización de 
suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen teórico según 
planos en verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir sulfatos en el 
terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional de resistencia
los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.2 m3
H.ARM. HA-30/B/40/IIa EN LOSA CIMENTACIÓN + LAMINA 
POLIETILENO 134.69 € 5,667.42               5,667.420 5,667.420 0.000 763,344.80 € 763,344.80 € 763,344.80 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-10, consistencia 
blanda, Tmáx.40 mm., elaborado en obra para limpieza, relleno y nivelado 
de fondos de cimentación a cualquier profundidad,incluso transporte, 
vertido por cualquier medio, vibrado y colocación.  Según normas NTE 
,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Incluyendo además todos los medios 
auxiliares necesarios para su perfecta colocación. Se incluye en medición 
los rellenos necesarios por influencia bulbo presiones y/o localización de 
suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen teórico según 
planos en verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir sulfatos en el 
terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional de resistencia
los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.3 m3
H.ARM. HA-30+SR/B/40/IIa+Qb EN  ZAPATAS CORRIDAS

123.03 € 32.61                    32.610 32.610 0.000 4,012.01 € 4,012.01 € 4,012.01 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/B/40/IIa+Qb   
elaborado en central en relleno de zapatas corridas, armado con acero B 
500 S (de una cuantía aproximada 99,00 kg/m³ ) cortado, doblado y 
montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y 
colocación con empleo de anticongelante en caso necesario, i/esperas de 
muros y losas inclinadas, encofrado si fuera necesario y replanteo, además 
de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de 
estos trabajos. Según normas NTE-CSZ,EHE,CTE e indicaciones de la 
D.F. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. 
NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tend
característica adicional de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 
80303:2001.

2.4 m3
H.ARM. HA-30+SR/B/20/IIa+Qb EN MUROS 2C

243.17 € 78.54                    78.540 78.540 0.000 19,098.57 € 19,098.57 € 19,098.57 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30+SR/B/20/IIa+Qb 
elaborado en central en muros a dos caras, armado con acero B 500 S ( de 
cuantía aproximada 67,50 kg/m³) cortado, doblado y montado, hormigón 
vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con 
empleo de anticongelante en caso necesario, i/ encofrado metálico a dos 
caras, formación de juntas de dilatación y replanteo, además de todos los 
medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. 
Según norma NTE-CCM,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido el 
volumen teórico según planos  en verdadera magnitud. NOTA: En caso de 
existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendrá característica 
adicional de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.5 m3
H.ARM. HA-30+SR/B/20/IIa+Qb EN VIGA DE COR. EN PANT.DE 
PILOTES 242.59 € 227.72                  227.720 227.720 0.000 55,242.59 € 55,242.59 € 55,242.59 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30+SR/B/20/IIa+Qb, 
elaborado en central en relleno de viga de coronación de pantalla de pilotes, 
armado con acero B 500 S (de una cuantía aproximada 149,05 kg/m³ ) 
cortado, doblado y montado, despuntes, despieces, separadores y alambre 
de atar, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y 
colocación con empleo de anticongelante en caso necesario, i/esperas de 
muros y/o pilares, hormigonado hasta la cara inferior de forjado y posterior 
pasivación de óxido y protección anticorrosión en esperas a la intemperie 
mediante producto SIKACOR 6630 o similar, encofrado y desencofrado si 
fuera necerario y replanteo.  y todos los medios auxiliares necesarios para
perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas NTE-CSZ,EHE,CTE e 
indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico según planos en 
verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el 
cemento empleado tendrá característica adicional de resistencia a los 
sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.6 m.
H.ARM. HA-30+SR/F/20/IIa+Qb EN PILOTE D= 450 mm.

48.18 € 3,496.34               3,496.340 3,496.340 0.000 168,453.66 € 168,453.66 € 168,453.66 € 0.00 €
Pilote fabricado in situ CPI según tipo de terreno, de extracción con 
entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, 
excavación y extracción de tierras del interior de tubo, verificación de 
profundidad, estanqueidad y verticalidad, de D=450  mm., en terrenos de 
consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-
30+SR/F/20/IIa+Qb de central, de consistencia fluida y acero B 500 S (de 
cuantía aproximada 26,85 kg/ml), ferrallado y colocado i/esperas, i/p.p. de 
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
descabezado, limpieza, doblado y/o enderezado de armaduras y retirada de 
sobrantes, porte de tierras y escombros a vertedero y canon de vertido.  
Según NTE-CPI, EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido hasta cara 
superior de viga de coronación (de posterior descabezado) la longitud 
teórica según planos en verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir 
sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional 
de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.7 m.
H.ARM. HA-30+SR/F/20/IIa+Qb EN PILOTE D= 550 mm.

71.33 € 2,376.00               2,376.000 2,376.000 0.000 169,480.08 € 169,480.08 € 169,480.08 € 0.00 €
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Pilote fabricado in situ CPI según tipo de terreno, de extracción con 
entubación recuperable, ejecutado mediante presión y ligero vaivén, 
excavación y extracción de tierras del interior de tubo, verificación de 
profundidad, estanqueidad y verticalidad, de D=550 mm., en terrenos de 
consistencia blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-
30+SR/F/20/IIa+Qb de central, de consistencia fluida y acero B 500 S (de 
cuantía aproximada 56,10  kg/ml), ferrallado y colocado i/esperas, i/p.p. de 
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, 
descabezado, limpieza, doblado y/o enderezado de armaduras y retirada de 
sobrantes, porte de tierras y escombros a vertedero y canon de vertido.  
Según NTE-CPI, EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido hasta cara 
superior de viga de coronación (de posterior descabezado) la longitud 
teórica según planos  en verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir 
sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional 
de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

2.8 ud
ANCLAJE PARA PANTALLAS

793.91 € 320.00                  320.000 320.000 0.000 254,051.20 € 254,051.20 € 254,051.20 € 0.00 €
Perforación para anclaje provisional al terreno para pantalla de pilotes, 
medida desde la cara del intrados, para una fuerza horizontal sin mayorar 
máxima de 65,00 T/ml, con equipo de perforación, suministro y colocación 
de cable confeccionado por cordones de acero de diámetro 0,6", inyección 
primaria de cemento con vaina de plástico o acero completamente relleno 
con un producto anticorrosivo. Realizado por personal especializado, 
i/medios auxiliares, i/ cabeza de anclaje formada por piezas fijas (placa y 
cuñas), i/camisa para anclaje, tesado posterior al fraguado del cemento 
inyectado, i/desmontaje y puesta en servicio, tesado con ensayo de 
aceptación, sellado, impermeabilización y cualquier operación necesaria 
para la puesta en servicio y realizado por personal especializado, cemento 
inyectado en exceso superior a peso previstos por ud. de anclaje, 
i/transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización 
de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado, i/parada de equipo 
de perforación y tesado por traslados entre diferentes emplazamientos 

e inyección secundaria. Incluidos todos los medios auxiliares para la 
correcta ejecución de los trabajos. Según normas NTE, EHE,CTE e 
indicaciones de la D.F, planos y pliego.

2.9 ud
DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESOR

9.54 € 431.00                  431.000 431.000 0.000 4,111.74 € 4,111.74 € 4,111.74 € 0.00 €
Descabezado de cabezas de pilotes de hormigón armado, con compresor. 
i/limpieza y doblado de las armaduras, según NTE-CPP-1.

2.10 m2
HORMIGÓN HA-30+SR/P/20/IIa+Qb GUNITADO VÍA SECA

16.77 € 2,873.98               2,873.980 2,873.980 0.000 48,196.64 € 48,196.64 € 48,196.64 € 0.00 €
Tratamiento interior de pantalla de pilotes mediante disposición Revespil o 
similar, formado por suministro y colocación  de lamina nodular para drena
e impermeabilización, de polietileno tipo " delta " o similar colocada sobre 
pantalla de mallazo electrosoldado de 15x15 y 6 mm, debidamente anclada 
mediante varillas de 0,8 mm empotradas 120 mm en eje de pilotes cada m
suministro y colocación de mallazo electrosoldado con cuadricula 15x15 y 6 
mm como armadura, previamente separada mediante varilla de 12 mm, 
posterior gunitado por vía seca de hormigón HA-30+SR/P/20/IIa+Qb 
aditivado con Sigunita 49 AF, para gunitado por vía seca, añadiendo el 
aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un 
aparato de dosificación adecuado, proyectado a 7 atmósferas de presión en 
espesores necesarios para obtener un acabado de 5 cm en generatriz de 
pilotes con posterior recortado y fratasado del mortero, incluso maquinaria 
de proyección, curado, medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado 
según planos de proyecto y pliego de condiciones. 

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tend
característica adicional de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 
80303:2001.

2.11 ud
ENSAYO DE AUSCULTACIÓN POR IMPEDANCIA MECANICA EN 
PILOTES 4,078.64 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 4,078.64 € 4,078.64 € 4,078.64 € 0.00 €
Ensayo de impedancia mecánica en pilotes de encepados para diámetros 
450 mm y 550 mm, con el fin de comprobar la integridad del fuste hasta la 
primera discontinuidad que se detecte. Los pilotes a ensayar estarán 
descabezados a su cota de proyecto y deberá preparar dos zonas planas 
cabeza. Por cada pilote analizado se facilitará: el número de e identificació
perfil geotécnico del entorno, sección, cota superior teórica una vez 
descabezado y cota de fondo de excavación o, en su defecto, longitud del 
pilote en el momento de los ensayos. Deberá presentarse un avance de 
resultados a pie de obra firmado por un titulado superior, y el análisis 
detallado de los resultados y la emisión del informe correspondiente a cada 
intervención. Según Normas PG-3 y CTE.

CAP.2 1,516,295.74 € 1,516,295.74 € 1,516,295.74 € 0.00 €

3

ESTRUCTURA

3.1 m2 FORJ.RET. 20+12  BLOQ. PERDIDOS HA-25 71.44 € 9,487.66               9,487.660 9,487.660 0.000 677,798.43 € 677,798.43 € 677,798.43 € 0.00 €
Forjado reticular 84x84 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico 
recuperable de 70x70x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón 
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/p.p. de armadura (cuantía 
aproximada 35,10 kg/m2), i/vigas, vigas descolgadas, refuerzo de huecos, 
encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión 
de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

3.2 m2
H.ARM. HA-30/B/25/IIa EN FORJADO DE LOSAS INCLINADAS

71.51 € 2,967.71               2,967.710 2,967.710 0.000 212,220.94 € 212,220.94 € 212,220.94 € 0.00 €
Hormigón armado en losa inclinadas, con HA-30/B/25/IIa, elaborado en 
central, con armadura de acero B 500 S cortado, doblado, armado y 
montado, de  (cuantía aproximada 55,00 kg/m²), despuntes, asnillas,  y 
encofrado fenólico con una capa (la que da el acabado del hormigón de 
tablero fenólico plastificado), considerando una postura del mismo, 
masillado en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado 
mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofrados 
para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelación, piezas especiales, 
modulación, todo según planos e indicaciones de la D.F, aplicación del 
desencofrante, pasatubos, vertido de hormigón  por cualquier medio, 
vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera necesario, 
replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, i/p.p. de formación de 
cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, 
juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y Nervometal. 
Medidas superficies según planos en verdadera magnitud.Según normas 
NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F., 

3.3 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS PLANAS 159.20 € 1,379.61               1,379.610 1,379.610 0.000 219,633.91 € 219,633.91 € 219,633.91 € 0.00 €
Hormigón armado en losas planas, con HA-25/B/20/IIa, elaborado en 
central, con armadura de acero B 500 S cortado, doblado, armado y 
montado, de (cuantía aproximada 110,00 kg/m³), despuntes, asnillas, 
punzonamiento, refuerzos, anclajes a forjados,  encofrado fenóIico con una 
capa (la que da el acabado del hormigón de tablero fenólico plastificado), 
considerando una postura del mismo, masillado en todas sus juntas, fijada 
a tablero soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, 
desencofrado, medios aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuev
a estrenar, nivelación, piezas especiales, modulación, todo según planos e 
indicaciones de la D.F, aplicación del desencofrante, pasatubos,vertido de 
hormigón por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de 
anticongelante si fuera necesario, replanteo, desencofrado, apuntalado, 
desapuntalado, i/ losas de fosos de ascensor descolgados i/p.p. de 
formación de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del 
mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y 
Nervometal. 
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Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. Según 
normas NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F.

3.4 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE RAMPA 226.55 € 161.99                  161.990 161.990 0.000 36,698.83 € 36,698.83 € 36,698.83 € 0.00 €
Hormigón armado en losas de rampas, con HA-25/B/20/IIa, elaborado en 
central, con armadura de acero B 500 S cortado, doblado, armado y 
montado, de  (cuantía aproximada 120,90 kg/m³), despuntes, asnillas,  y 
encofrado fenólico con una capa (la que da el acabado del hormigón de 
tablero fenólico plastificado), considerando una postura del mismo, 
masillado en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado 
mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofrados 
para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelación, piezas especiales, 
modulación, todo según planos e indicaciones de la D.F, aplicación del 
desencofrante, pasatubos, vertido de hormigón  por cualquier medio, 
vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera necesario, 
replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, i/p.p. de formación de 
cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, 
juntas de hormigonado con berenjeno con junta de gomay Nervometal, 
zuncho de borde y anclajes a pantallas mediante redondos en taladros 
rellenos con resinas. Medido el volumen teórico según planos  en verdade

 Según normas NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F.
3.5 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE ESCALERAS 261.62 € 97.33                    97.330 97.330 0.000 25,463.47 € 25,463.47 € 25,463.47 € 0.00 €

Hormigón armado en losas escaleras, con HA-25/B/20/IIa,, elaborado en 
central,   incluyendo el peldañeado "in situ", con armadura de acero B 500 
cortado, doblado, armado y montado, (de cuantía aproximada 144,60 
kg/m³),despuntes, asnillas, punzonamiento, y  encofrado de madera con 
tablilla machihembrada y cepillada de 22 mm. de espesor y 10 cm. de 
ancho de tabla, considerando una postura de la misma, masillada en todas 
sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado (incluido) mediante clavos 
ocultos en lengüeta, nivelación, piezas especiales, modulación, todo según 
planos e indicaciones de la D.F, aplicación del desencofrante, pasatubos, 
vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de 
anticongelante si fuera necesario, replanteo, desencofrado, apuntalado, 
desapuntalado, i/p.p. de formación de cambios de nivel en losa y tabicas de 
borde con encofrado del mismo tipo de tablilla, juntas de hormigonado con 
berenjeno con junta de gomay Nervometal. Medido el volumen teórico seg
planos en verdadera magnitud. Según NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones 
de la D.F.

3.6 m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN PILARES 228.73 € 377.17                  377.170 377.170 0.000 86,270.09 € 86,270.09 € 86,270.09 € 0.00 €
Hormigón armado en pilares cuadrados y rectangulares HA-30/B/20/IIa, 
elaborado en central, armado con acero B 500 S (de cuantía aproximada 
195,00 Kg/m³) , cortado, doblado y colocado en obra, despuntes, encofrado 
metálico; desencofrado, formación de juntas  de construcción con 
berenjenos con junta de goma , separadores,vertido de hormigón por 
cualquier medio, vibrado, curado y colocado, i/p.p. de protección de los 
soportes desencofrados, s/NTE-EHS, EHE, RC-03, PCT,CTE. Medido el 
volumen teórico según planos  en verdadera magnitud.

3.7 m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN PANTALLAS 219.28 € 143.77                  143.770 143.770 0.000 31,525.89 € 31,525.89 € 31,525.89 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón armado en pantallas no vistas con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, armado con acero B 500 S 
de (cuantía aproximada 169,40 Kg/m³), cortado, doblado y montado, 
i/despuntes, vertido de hormigón por cualquier medio, encofrado, siendo 
todo el material de encofrado y medios auxiliares nuevo a estrenar con un 
máximo de 4 puestas, piezas especiales, modulación, vibrado, nivelación y 
sellado de arranque de paneles, replanteo de espadines, masillado de unión 
de paneles, todo según planos e indicaciones de la D.F., previo replanteo 
paneles, suministro y colocación de tapones, limpieza de paneles tras el 
desencofrado, aplicación del desencofrante adecuado, formación de juntas 
de construcción y berenjenos con junta de goma en esquinas y resto de 
pantalla según diseño de la D.F., despieces según indicaciones de la D.F. y 
remates, pasamuros, curado y colocación con empleo de anticongelante en 
caso necesario, aditivos hidrófugos,  replanteo, además de todos los medi
auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. 

Según normas EHE,CTE e indicaciones de la D.F.Medido el volumen 
teórico según planos en verdadera magnitud.

3.8 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN JARDINERAS 204.99 € 93.72                    93.720 93.720 0.000 19,211.66 € 19,211.66 € 19,211.66 € 0.00 €
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado 
en central en muros a dos caras, armado on acero B 500 S ( de cuantía 
aproximada 127,05 kg/m³) cortado, doblado y montado, hormigón vertido 
por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de 
anticongelante en caso necesario, i/ encofrado metálico a dos caras, 
formación de juntas de dilatación y replanteo, además de todos los medios 
auxiliares necesarios para la erfecta ejecución de estos trabajos. Según 
norma NTE-CCM,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen 
eórico según planos  en verdadera magnitud.NOTA: En caso de existir 
sulfatos en el terreno,el cemento empleado endrá característica adicional d
resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001.

3.9 m3
H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN ABACOS DESCOLGADOS

109.44 € 29.40                    29.400 29.400 0.000 3,217.54 € 3,217.54 € 3,217.54 € 0.00 €
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, abacos 
descolgados entre pilares y forjados, armado con acero B 500 S (cuantía 
aproximada 40,36 Kg/m³) i/ cortado, doblado y colocado en obra, 
despuntes, i/pp de laminas para junta de hormigonado nervometal, incluso 
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, 
EHE,CTE. Medido el volumen teórico según planos  en verdadera 
magnitud.

3.10 m3
H.ARM. HA-30/B/20/IIa EN ABACOS DESCOLGADOS

102.95 € 31.85                    31.850 31.850 0.000 3,278.96 € 3,278.96 € 3,278.96 € 0.00 €
Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, abacos 
descolgados entre pilares y forjados, armado con acero B 500 S (cuantía 
aproximada 49,67 Kg/m³) i/ cortado, doblado y colocado en obra, 
despuntes, i/pp de laminas para junta de hormigonado nervometal, incluso 
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, 
EHE,CTE. Medido el volumen teórico según planos  en verdadera 
magnitud.

CAP.3 1,315,319.72 € 1,315,319.72 € 1,315,319.72 € 0.00 €

4

ESTRUCTURA METÁLICA

4.1 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCT. SOLDADA 1.35 € 7,285.62               7,285.620 7,285.620 0.000 9,835.59 € 9,835.59 € 9,835.59 € 0.00 €
Acero laminado S 275 JR ,  en perfiles laminados en caliente para  vigas y 
pilares, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes incluidos en el precio, pintura de protección median
chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación antioxidante sin plomo, 
color a definir, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas CTE. 
Medido a ejes de perfiles.

4.2 ud PLACA ANCLAJE 400x350x20 mm 22.46 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 44.92 € 44.92 € 44.92 € 0.00 €
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 
400x350x20. con ocho redondos corrugados B 500 S de 12 mm. de 
diámetro, con longitud de 380 mm., soldadas a los pretaladros de la placa, 
i/taladro central, totalmente colocada, imprimación antioxidante sin plomo, 
i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una cap
de antioxidante.  Según normas  EHE y CTE, planos.

4.3 ud PLACA ANCLAJE 320x300x10 mm 16.20 € 12.00                    12.000 12.000 0.000 194.40 € 194.40 € 194.40 € 0.00 €

3
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Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 
320x300x10. con ocho redondos corrugados B 500 S de 16 mm. de 
diámetro, con longitud de 400 mm., soldadas a los pretaladros de la placa, 
i/taladro central, totalmente colocada, imprimación antioxidante sin plomo, 
i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una cap
de antioxidante.  Según normas  EHE y CTE, planos.

4.4 ud
PLACA ANCLAJE 320x300x20 mm + 300x300x20 mm

39.92 € 8.00                      8.000 8.000 0.000 319.36 € 319.36 € 319.36 € 0.00 €
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 
320x300x20 + 300x300x20 . con ocho redondos corrugados B 500 S de 20 
mm. de diámetro, con longitud de 400 mm.+ ocho redondos de 20 mm con 
longitud 450 mm, soldadas a los pretaladros de la placa, i/taladro central, 
totalmente colocada, imprimación antioxidante sin plomo, i/limpieza según 
normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante
Según normas  EHE y CTE, planos.

4.5 ud PLACA ANCLAJE 300x250x10 mm 13.64 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 27.28 € 27.28 € 27.28 € 0.00 €
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 
300x250x10 con cuatro redondos corrugados B 500 S de 12 mm. de 
diámetro, con longitud de 300 mm, soldadas a los pretaladros de la placa, 
i/taladro central, totalmente colocada, imprimación antioxidante sin plomo, 
i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una cap
de antioxidante.  Según normas  EHE y CTE, planos.

CAP.4 10,421.55 € 10,421.55 € 10,421.55 € 0.00 €

5

ALBAÑILERIA

5.1 m2
FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5

18.35 € 4,778.23               4,778.230 4,682.670 95.560 87,680.52 € 87,680.52 € 85,926.99 € 1,753.53 €
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado 
en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, .  
Según EC-6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos Geohidrol 
GEOANC.CDM, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2.

5.2 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46) 21.14 € 769.62                  769.620 769.620 0.000 16,269.77 € 16,269.77 € 16,269.77 € 0.00 €
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y 
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado 
por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor 
resitente ala humedad, tipo Pladur WA o equivalente, con un ancho total de 
76 mm., con costillas de sujección intermedias a pilotes, sin aislamiento. 
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de 
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y 
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o 
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

5.3 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5 12.38 € 6.04                      6.040 6.040 0.000 74.78 € 74.78 € 74.78 € 0.00 €
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones 
y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-
PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

5.4 m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 10.99 € 487.20                  487.200 487.200 0.000 5,354.33 € 5,354.33 € 5,354.33 € 0.00 €
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

5.5 m2 ZOCALO Y CANALETA DRENAJE HA-25 44.88 € 619.65                  619.650 619.650 0.000 27,809.89 € 27,809.89 € 27,809.89 € 0.00 €
Formación de muro-forro, mediante zócalo de hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de20 cm. de espesor medio hormigonado 
contra los pilotes, incluso armadura de mallazo (60 kg/m3), con conectores 
de armadura a los pilotes a razón de 2 ud/m2 con Ø12 galvanziado y resina 
Hit RE500, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado, con terminación mediante 
acannaladura para recogida y conducción de agua de filtración. Totalmente 
terminado, incluso formación de canaleta de albañilería e 
impermeabilziación bituminosa. Medido en alzado del muro.

5.6 m. CARGADERO DE 100 mm. FLP 25.81 € 156.10                  156.100 152.980 3.120 4,028.94 € 4,028.94 € 3,948.41 € 80.53 €
Cargadero para fábrica de 1/2 P de ladrillo, realizado con angular de 100 
mm. con acero laminado S275 en caliente, en huecos de paso, i/p.p. de 
sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de 
esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. 
Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

CAP.5 141,218.23 € 141,218.23 € 139,384.17 € 1,834.06 €

6

FALSOS TECHOS

6.1 m2 F.TECHO CONTINUO P.YESO 21.03 € 668.60                  588.370 334.300 254.070 14,060.66 € 12,373.42 € 7,030.33 € 5,343.09 €
Techo continuo formado por placa de yeso laminado de 12,5 mm. de 
espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
60x27 mm., i/p.p. de foseado perimetral 5x5 cm. según diseño e 
indicaciones de la DF, y tabicas de remate laterales en encuentros, piezas 
de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación 
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, 
terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en proyección horizontal
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

-                        0.000 0.000 0.000
CAP.6 14,060.66 € 12,373.42 € 7,030.33 € 5,343.09 €

7

PAVIMENTOS

7.1 m2
FRATASADO MECANICO DE HORMIGÓN FRESCO

2.84 € 12,649.71             12,270.220 10,752.250 1,517.970 35,925.18 € 34,847.42 € 30,536.39 € 4,311.03 €
Solera de hormigón de 7 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x5, con refuerzo de fibras en caso de que la DF decida 
su colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
NTE-RSS y EHE-08.

7.2 m2
PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA

20.71 € 11,851.41             11,495.870 10,073.700 1,422.170 245,442.70 € 238,079.47 € 208,626.33 € 29,453.14 €
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado 
de hormigón en fresco, ejecutado durante el hormigonado del forjado, 
incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del 
hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura 
mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado 
y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y 
sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada.

4
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7.3 m2
PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA ANTIDES.

19.08 € 798.30                  774.350 678.560 95.790 15,231.56 € 14,774.60 € 12,946.92 € 1,827.67 €
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado 
de hormigón en fresco, con acabado antideslizante, ejecutado durante el 
hormigonado del forjado, incluye replanteo de solera, encofrado y 
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; 
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón 
con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de 
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-
RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

7.4 m3 RECRECIDO PAVIMENTOS ARLITA V/BOMBA 71.75 € 67.61                    66.260 66.260 0.000 4,851.02 € 4,754.16 € 4,754.16 € 0.00 €
Recrecido de pavimentos, con hormigón aislante de arcilla expandida Arlita 
o equivalente de espesor variable, elaborado mecanicamente en obra y 
bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, 
medido en volumen teórico realmente ejecutado.

7.5 m2
SOL.GRES COMP. 30x30 cm. ANTIDESL. REC. ADH

27.48 € 67.61                    66.260 66.260 0.000 1,857.92 € 1,820.82 € 1,820.82 € 0.00 €
Solado de gres compacto antideslizante (BIa- s/UNE-EN 14411), en 
baldosas de 30x30 cm., en color gris, a elegir por la DF, recibido con 
adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta 
Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada.

7.6 m2 SOL.GRES COMP. 30x30 cm. ANTIDESL. ROD. 29.82 € 1,119.21               783.450 0.000 783.450 33,374.84 € 23,362.48 € 0.00 € 23,362.48 €
Solado de gres compacto antideslizante (BIa- s/UNE-EN 14411), en 
baldosas de 30x30 cm., en color gris, a elegir por la DF, recibido con 
adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta 
Fina Blanco y limpieza, incluso parte proporcional de rodapié del mismo 
material, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

7.7 m. PELDAÑO GRES 56.26 € 487.20                  428.740 0.000 428.740 27,409.87 € 24,120.91 € 0.00 € 24,120.91 €
Forrado de peldaño de gres compacto antideslizante (BIa- s/UNE-EN 
14411), en baldosas de30x34 cm. y 15x34 cm., con remate frontal curvo, 
con banda de corindón antideslizante en la huella, para alto tránsito, clase 2 
s/CTE DB SU según ensayo UNE-ENV 12633:2003, recibido con adhesivo 
C2 FTES2 s/EN-12004 Ibersec Tile Top flex blanco en doble encolado, 
sobre superficie lisa de formación de peldaño, i/rejuntado con mortero 
tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, 
s/NTE-RSR-2, medido por ml.

7.8 ud ZANQUÍN GRES PORCEL. ESMALTADO 10x43cm. 5.54 € 406.00                  357.280 0.000 357.280 2,249.24 € 1,979.33 € 0.00 € 1,979.33 €
Zanquín de gres compacto antideslizante  de 10x43 cm. color azul, con 
relieve, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, 
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-
13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
longitud realmente ejecutada.

7.9 m. JUNTA DILATACIÓN GARAJES PASO VEHICULOS 46.86 € 261.00                  0.000 0.000 0.000 12,230.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Junta de dilatación estructural para paso de vehículos, realizado con junta 
metálica, tráfico medio, serie 427/ALG y ALR de STA o equivalente, incluso 
replanteo, preparación, corte para colocación y reparación con mortero 
estructural de altas prestaciones, con colocación de la junta según 
prescripciones del fabricante, taladros con resina, sellado con mastic, p.p. 
de mermas, solapes y limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

CAP.7 378,572.79 € 343,739.19 € 258,684.62 € 85,054.56 €

8

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

8.1 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. 10.19 € 7,580.32               7,428.710 6,670.680 758.030 77,243.46 € 75,698.55 € 67,974.23 € 7,724.33 €
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

8.2 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. 10.26 € 228.50                  223.930 201.080 22.850 2,344.41 € 2,297.52 € 2,063.08 € 234.44 €
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-
10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

8.3 m2 ALIC.AZUL.DOS COLORES 30x30cm. REC. MORT. 22.57 € 228.50                  201.080 201.080 0.000 5,157.25 € 4,538.38 € 4,538.38 € 0.00 €
Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en dos colores, a elegir por la 
DF, (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

8.4 m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.COL.CORP. 4.80 € 3,309.15               2,316.410 0.000 2,316.410 15,883.92 € 11,118.77 € 0.00 € 11,118.77 €
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales, colores 
corporativos según diseño a elegir, incluso colores fuertes, pintura elástica, 
transpirable y lavable (resistencia al frote húmedo superior a 5000 dobles 
pasadas), relación pigmento+carga: vehículo no superior a 3.5:1 y vehículo 
fijo compuesto por resina acrílica o copolímeros vinílicos. Formada por: 
lijado de adherencias e irregularidades, lijado completo del soporte y 
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y 
tres manos de acabado de espesor total superior a 250 micras, hasta 
conseguir colores llenos en el color elegido, medida a cinta corrida. 

8.5 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL COL.CORP. 8.79 € 1,351.87               0.000 0.000 0.000 11,882.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pintura al esmalte mate, en colores corporativos según diseño a elegir, dos 
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobrechapa 
grecada galvanizada, incluso tratamiento de adherencia, i/rascado de los 
óxidos y limpieza manual.

8.6 m2
P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

3.29 € 6,307.19               5,171.900 0.000 5,171.900 20,750.66 € 17,015.55 € 0.00 € 17,015.55 €
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu
mano de imprimación y plastecido.

8.7 ud MARCADO PLAZA GARAJE 13.09 € 503.00                  0.000 0.000 0.000 6,584.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de 
línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y 
encintado.

8.8 ud FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE 7.58 € 96.00                    0.000 0.000 0.000 727.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de 
flechas indicadores del sentido de circulación.

8.9 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 1.61 € 503.00                  0.000 0.000 0.000 809.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura 
de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y 
encintado.

8.10 m. ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm 159.73 € 5.80                      0.000 0.000 0.000 926.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, 
i/anclaje mediante subestructura de acaro galvanizado oculta segun diseño 
de la DF, suficiente para su sujección medainte chapa de acero acartelada 
de 5 mm de espesor, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutad
(mínima=1 m2).

CAP.8 142,310.85 € 110,668.77 € 74,575.69 € 36,093.09 €

9

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

9.1 ud PUERTA P1 355.88 € 44.00                    44.000 38.720 5.280 15,658.72 € 15,658.72 € 13,779.67 € 1,879.05 €
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 92x210 cm. tipo P01 
según detalle de planos, homologada EI2-30-C5 en su conjunto, construida 
con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor y cámara 
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a 
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi 
polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo 
Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, cierre 
antipánico, incluso recibido de albañilería y certificado de homologación de 
resistencia al fuego del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A VESTíBULOS 
PREVIOS Y ESCALERAS

9.2 ud PUERTA P2 131.58 € 5.00                      5.000 4.400 0.600 657.90 € 657.90 € 578.95 € 78.95 €
Puerta metálica de una hoja abatible de 92x210 cm. tipo P02 según detalle 
de planos, construida con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. d
espesor sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de 
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, 
incluso rechapado a una cara en melamina y tapajuntas de DM rechapado 
en el mismo material, con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo 
Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, incluso 
recibido de albañilería.SITUACIÓN -  ACCESO A BAÑOS Y 
VESTUARIOS

9.3 ud PUERTA P3 107.11 € 39.00                    39.000 34.320 4.680 4,177.29 € 4,177.29 € 3,676.02 € 501.27 €
Puerta metálica de una hoja abatible de 92x210 cm. tipo P03 según detalle 
de planos, construida con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. d
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco 
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete 
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre 
automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, con cerradura y 
herrajes de acero inoxidable tipo Ocariz en acero inox. o equivalente con 
cerradura maestreada, incluso recibido de albañilería.  El tapajuntas 
aumentará el ancho hasta llegar al muro perpendicular cuando este esté a 
una distancia igual o inferior a 10cm. SITUACIÓN -  ACCESO A 
CUARTOS INSTALACIONES

9.4 ud PUERTA P4 135.43 € 4.00                      4.000 3.520 0.480 541.72 € 541.72 € 476.71 € 65.01 €
Puerta de paso ciega de 1 hoja practicable de 90x210cm, tipo P04 según 
diseño indicado en planos, de doble tablero de DM, rechapada de melamina 
por ambas caras en color a elegir, con precerco de madera de pino, cerco 
macizo de DM rechapado en melamina en color, tapajuntas macizo de DM 
de 10 cm. de ancho en ambas caras rechapado en melamina color, 
herrajes, cerradura y manillas en acero inoxidable tipo Ocariz gama alta o 
equivalente, con cerradura maestreada, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. El tapajuntas aumentará el ancho hasta llegar al muro 
perpendicular cuando este esté a una distancia igual o inferior a 10cm. 
Todo incluido, totalmente montado.

9.5 ud PUERTA P5 336.04 € 4.00                      4.000 3.520 0.480 1,344.16 € 1,344.16 € 1,182.86 € 161.30 €
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 82x210 cm. tipo P05 
según detalle de planos, homologada EI2-60-C5 en su conjunto, construida 
con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor y cámara 
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a 
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi 
polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo 
Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, cierre 
antipánico, incluso recibido de albañilería y certificado de homologación de 
resistencia al fuego del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A CONTROLES 
GENERALES

9.6 ud PUERTA P5* 408.82 € 3.00                      3.000 2.640 0.360 1,226.46 € 1,226.46 € 1,079.28 € 147.18 €
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 89+89x210 cm. tipo 
P05* según detalle de planos, homologada EI2-60-C5 en su conjunto, 
construida con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor y 
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de 
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura 
epoxi polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable 
tipo Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, cierre 
antipánico, incluso recibido de albañilería y certificado de homologación de 
resistencia al fuego del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A CUADRO 
ELECTRICO

9.7 ud PUERTA P6 595.01 € 3.00                      3.000 2.640 0.360 1,785.03 € 1,785.03 € 1,570.83 € 214.20 €
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 72+72x210 cm. tipo 
P06 según detalle de planos, homologada EI2-30-C5 en su conjunto, 
construidas con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor 
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de 
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura 
epoxi polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable 
tipo Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, cierre 
antipánico, incluso recibido de albañilería y certificado de homologación de 
resistencia al fuego del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A ESCALERA

9.8 ud PUERTA P7 578.82 € 7.00                      7.000 6.160 0.840 4,051.74 € 4,051.74 € 3,565.53 € 486.21 €
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 82+82x210 cm. tipo 
P07 según detalle de planos, homologada EI2-30-C5 en su conjunto, 
construidas con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor 
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de 
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura 
epoxi polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable 
tipo Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, cierre 
antipánico, incluso recibido de albañilería y certificado de homologación de 
resistencia al fuego del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A VESTIBULOS 
PREVIOS Y ESCALERAS

9.9 ud PUERTA P8 493.57 € 1.00                      1.000 0.880 0.120 493.57 € 493.57 € 434.34 € 59.23 €
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Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 120+120x210 cm. 
tipo P07 según detalle de planos, homologada EI2-60-C5 en su conjunto, 
construidas con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. de espesor 
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de 
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura 
epoxi polimerizada al horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable 
tipo Ocariz en acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, incluso 
recibido de albañilería y certificado de homologación de resistencia al fuego 
del conjunto.SITUACIÓN -  ACCESO A MONTACARGAS

9.10 ud PUERTA P9 177.72 € 1.00                      1.000 0.880 0.120 177.72 € 177.72 € 156.39 € 21.33 €
Puerta metálica de dos hojas abatibles de 82+82x210 cm. tipo P09 según 
detalle de planos, construidas con dos chapas de acero galvanizado de 0,8
mm. de espesor, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura 
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo Ocariz en 
acero inox. o equivalente con cerradura maestreada, incluso recibido de 
albañilería.SITUACIÓN -  ACCESO A CUARTOS DE INSTALACIONES

9.11 ud PUERTA P10 79.65 € 1.00                      1.000 0.880 0.120 79.65 € 79.65 € 70.09 € 9.56 €
Puerta metálica de una hoja abatible de 92x210 cm. tipo P10 según detalle 
de planos, construida con dos chapas de acero galvanizado de 0,80 mm. d
espesor, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. 
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, 
con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo Ocariz en acero inox. o 
equivalente con cerradura maestreada, incluso recibido de 
albañilería.SITUACIÓN -  SALIDA A ESPACIO EXTERIOR

9.12 ud PUERTA P11 274.88 € 7.00                      7.000 6.160 0.840 1,924.16 € 1,924.16 € 1,693.26 € 230.90 €
Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de 92x210cm, tipo P11 según 
diseño indicado en planos, de doble tablero de DM, rechapado por ambas 
caras de madera de melamina, con precerco de madera de pino de suelo a 
techo sobrepasando la altura libre del falso techo, cerco y tapajuntas de 10 
cm. rechapados en melamina en ambas caras,,  con siete patillas para 
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, con cerradura y herrajes de 
acero inoxidable tipo Klein  en acero inox. o equivalente con cerradura 
maestreada, incluso recibido de albañilería. Todo incluido, totalmente 
montado.

9.13 ud PUERTA P12 111.11 € 6.00                      6.000 5.280 0.720 666.66 € 666.66 € 586.66 € 80.00 €
Puerta de paso ciega de 1 hoja practicable de 62x210cm, tipo P04 según 
diseño indicado en planos, de doble tablero de DM, rechapada de melamina 
por ambas caras en color a elegir, con precerco de madera de pino, cerco 
macizo de DM rechapado en melamina en color, tapajuntas macizo de DM 
de 10 cm. de ancho en ambas caras rechapado en melamina color, 
herrajes, cerradura y manillas en acero inoxidable tipo Ocariz gama alta o 
equivalente, con cerradura maestreada, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. El tapajuntas aumentará el ancho hasta llegar al muro 
perpendicular cuando este esté a una distancia igual o inferior a 10cm. 
Todo incluido, totalmente montado.

9.14 m2 MAMPARA MELAMINA INODOROS 91.86 € 45.40                    0.000 0.000 0.000 4,170.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Mampara para cabinas de inodoro realizada en madera de pino del país 1ª 
sin nudos,  con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, 
incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para 
pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre en acero  
para las zonas practicables y tablero de melamina en blanco de 16 mm., 
montada y con p.p. de medios auxiliares.

9.15 m. BARANDILLA ESCALERA YES/MAD 75.61 € 106.28                  0.000 0.000 0.000 8,035.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Barandilla escalera de 95 cm. de altura, formada por peto de yeso laminad
con pasamanos de madera maciza de sapelly laminado de 100x50mm. con 
forma y acanaladuras según detalle de planos como pasamanos, barnizado 
en taller, tratamiento con Vac-sol y acabado con barniz satinado, atornillado 
a bastidores  de tubo de acero 40x40 y pilastras de tubo 40x40mm cada 70 
cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, con 
cerramiento de la barandilla con 2 placas de yeso laminado a cada lado y 
estructura de montantes y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado, cumpliendo CTE DB SU, remate inferior de barandilla y lateral 
de zanca de yeso laminado, incluso recibido, anclaje, fijación, ayudas de 
albañilería, remates, cortes, encuentros, pintura de protección de perfiles, y 
remates de obra. Totalmente terminado.

9.16 m. PASAMANOS TUBO D=60 mm. 22.56 € 44.53                    0.000 0.000 0.000 1,004.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en 
frío de diámetro 60 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de 
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería).

9.17 ml REJILLA VENTILACIÓN Y REG. CÁMARA 21.62 € 340.78                  0.000 0.000 0.000 7,367.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rejilla para ventilación y registro de cámara bufa, según detalle de planos, 
de 25 cm. de altura, ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, 
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en 
bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, 
i/recibido de albañilería. Medido por ml.

CAP.9 53,363.31 € 32,784.78 € 28,850.59 € 3,934.19 €
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IMPERMEABILIZACIÓN

10.1 ud TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR 729.33 € 6.00                      6.000 4.000 2.000 4,375.98 € 4,375.98 € 2,917.32 € 1,458.66 €
Impermeabilización de fosos de ascensor de 1,70x1,70x1,20 m. 
comprendiendo: obturación de vías de agua con Proquick, formación de 
escocia realizada con Premhor, aditivado con Cryladit, en encuentros de 
paramentos verticales con paramentos horizontales y/o verticales, con una 
carga de 2,5 kg/m, y acabado a base de dos manos de impermeabilizante 
cementoso Tecmadry, aditivado igualmente con Cryladit, con una carga de 
2 kg/m2 (incluso recrecido de suelo).

10.2 m2 REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. 16.97 € 160.08                  160.080 160.080 0.000 2,716.56 € 2,716.56 € 2,716.56 € 0.00 €
Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para 
intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de 
impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 
kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH 
donde sea necesario, incluso medios auxiliares

10.3 m2
CAM.BUFA CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm i/CANAL (1)

31.06 € 1,351.87               1,351.870 1,189.650 162.220 41,989.08 € 41,989.08 € 36,950.53 € 5,038.55 €
Formación de cámara bufa ventilada, realizada con chapa de acero grecada 
de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, 
sobre perfil tubiar 40x40x1,5mm, colocado sobre pilotes con varillas 
galvanizadas, remate inferior de chapa galvanizada plegada, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, canaleta inferior de 
hormigón polímero con rejilla, formación de pendiente hacia rejilla entre 
pilotes, pasatubos de conexión entre forjados, impermeabilización con 
emulsión asfáltica de las pendientes, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, totalmente terminado, medido el alzado de la chapa y con pp. de 
todos sus remates.

10.4 m2 CANAL CAMARA BUFA EN LADRILLO 11.00 € 433.82                  433.820 433.820 0.000 4,772.02 € 4,772.02 € 4,772.02 € 0.00 €
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Formación de canaleta inferior de mortero de 1/2 caña, en cámaras de 
ladrillo ocultas de garaje, realizada con mortero de cemento, con formación 
de pendiente hacia pasatubos, pasatubos de conexión entre forjados, 
impermeabilización con emulsión asfáltica de las pendientes y de la 1/2 
caña, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente terminado, 
medido en su longuitud y con pp. de todos sus remates.

10.5 m2 IMPERM. BICAPA PARKING GA-2 18.69 € 338.52                  33.850 33.850 0.000 6,326.94 € 632.66 € 632.66 € 0.00 €
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación 
asfáltica Curidan; lámina asfáltica de oxiasfalto, Glasdan 40 P oxi, (tipo LO-
40-FV)  de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al 
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 18
60/GP elast, (tipo LBM-50/G-FP-180) poliéster (fieltro no tejido de 180 
gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. 
Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. 
Según membrana GA-2.

10.6 m. CANALETA-CANALON H. POLIMERO 47.68 € 22.73                    0.000 0.000 0.000 1,083.77 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por 
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas 
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de 
medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río 
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

10.7 m2 IMP. LAM. PVC-P 1,2 mm ESCALERA 55.70 € 69.20                    0.000 0.000 0.000 3,854.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Impermeabilización de escalera, con pendiente en descansillos, compuesta 
por: 1.- Capa de hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de espesor 
medio 5 cm. como formación de pendiente2.- Preparación soporte base co
la superficie regularizada, uniforme, sin picos, ángulos o resaltes, no 
superiores a 1 mm, (segun norma une 104.416-01)y nivelado con 
diferencias de nivel no superiores a 1 cm 3.-  Fieltro feltemper-300, como 
capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos continuos de poliester 
feltemper-300, con una masa de 300 g/m² (norma astm d 3776). 
propiedades especificas: espesor bajo carga 2 kn/m² : 2,6 mm (norma astm 
d 1777). resistencia a la perforación: 2.800 n (din 54307). perforación por 
caída libre de cono: diámetro de 10 mm en la perforacion (norma trc, sf). 4.- 
Lámina  Rhenofol cg 1,2 mm gris, membrana impermeabilizante formada 
con lamina de poli(cloruro de vinilo) plastificado, rhenofol cg de 1,2 mm de 
espesor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro de fibra de 
vidrio. propiedades especificas (segun ensayos del laboratorio del cedex en 
su expediente nº 49.596):

 comportamiento al calor (une 104.302:2000): transversal 0,03% y 
longitudinal 0,06%; migracion de plastificantes a 30 dias (une en iso 177): 
5,09%; doblado a bajas temperaturas (une 104.302:2000): -40ºc; resistente 
a la perforación por raíces con el método f.l.l. de instituto de investigación 
para la horticultura Incluida la pp. de: 

A.- a.p. perfil chapolam rh cg 1,2 d 51 cm: acabado perimétrico, escalonad
en peldaños, de conexión a paramentos verticales mediante fijación de un 
perfil chapolam al que se soldara una banda de conexión de lamina rhenofol 
cg de 1,2 mmcon un desarrollo aproximado de 51 cm, cubriendo los clavos 
del perfil y soldándose el borde inferior a la lamina que forma la membrana 
impermeabilizante. finalmente se sellara la ranura entre el perfil y el 
paramento con caucho de silicona neutra siltemper 920. la banda de lamina 
debe elevarse como minimo 20 cm por encima del nivel de la superficie de 
la cubierta acabada. B.- Piezas de rincon rhenofol gris: pieza de rincón de 
pvc preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos, en color gris C
Piezas de esquina rhenofol gris: pieza de esquina de pvc preformada al 
efecto para refuerzo de ángulos externos, en color gris D.- Conexiones 
membrana a desagües pvc: conexión de la membrana impermeabilizante al 
ala del desagüe de pvc.Totalmente montada y rematada con todos los 
elementos del sistema, incluso ejecución en superficie peldañeada, encue

CAP.10 65,118.79 € 54,486.30 € 47,989.09 € 6,497.21 €

11

URBANIZACIÓN

856,591.290 27,153.350 1,615.390 25,537.960

11.1
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

11.1.1 m2 CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,2 A SOLAR 29.20 € 5,384.80               0.000 0.000 0.000 157,236.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Cubierta transitable lista para solar, plana sin pendiente, compuesta por: 1.- 
Preparación soporte base con la superficie regularizada, uniforme, sin 
picos, ángulos o resaltes, no superiores a 1 mm, (segun norma une 
104.416-01)y nivelado con diferencias de nivel no superiores a 1 cm 2.-  
Fieltro feltemper-300, como capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos 
continuos de poliester feltemper-300, con una masa de 300 g/m² (norma 
astm d 3776). propiedades especificas: espesor bajo carga 2 kn/m² : 2,6 
mm (norma astm d 1777). resistencia a la perforación: 2.800 n (din 54307). 
perforación por caída libre de cono: diámetro de 10 mm en la perforacion 
(norma trc, sf). 3.- Lámina  Rhenofol cg 1,2 mm gris, membrana 
impermeabilizante formada con lamina de poli(cloruro de vinilo) plastificado, 
rhenofol cg de 1,2 mm de espesor, en color gris, por ambas caras, armada 
con fieltro de fibra de vidrio. propiedades especificas (segun ensayos del 
laboratorio del cedex en su expediente nº 49.596): comportamiento al calor 
(une 104.302:2000): transversal 0,03% y longitudinal 0,06%; migracion de 
plastificantes 

a 30 dias (une en iso 177): 5,09%; doblado a bajas temperaturas (une 
104.302:2000): -40ºc; resistente a la perforación por raíces con el método 
f.l.l. de instituto de investigación para la horticultura 4.-  Doble fieltro 
feltemper-300, como capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos 
continuos de poliester feltemper-300, con una masa de 300 g/m² (norma 
astm d 3776). propiedades especificas: espesor bajo carga 2 kn/m² : 2,6 
mm (norma astm d 1777). resistencia a la perforación: 2.800 n (din 54307). 
perforación por caída libre de cono: diámetro de 10 mm en la perforacion 
(norma trc, sf). Listo para solar o pavimentar. Incluida la pp. de: A.- a.p. 
perfil chapolam rh cg 1,2 d 51 cm: acabado perimétrico de conexión a 
paramentos verticales mediante fijación de un perfil chapolam al que se 
soldara una banda de conexión de lamina rhenofol cg de 1,2 mmcon un 
desarrollo aproximado de 51 cm, cubriendo los clavos del perfil y 
soldándose el borde inferior a la lamina que forma la membrana 
impermeabilizante. finalmente se sellara la ranura entre el perfil y el 
paramento con caucho de silicona neutra siltemper 920. la banda de lamin

11.1.2 m2 RECRECIDO 50cm. PERF.7cm.+RAS+SOLERA 33.37 € 284.91                  0.000 0.000 0.000 9,507.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de 
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., separados 1 m. y doble tablero 
rasillón de 100x25x4 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río, capa de compresión de 10 cm. de hormigón HA-25 y 
doble mallazo de acero 15x30x0,6 cm., con pp. de ejecución de zonas 
escalonadas, zonas inclinadas, pendientes, desniveles, canales para 
alojamiento de rejillas de evacuación de pluviales, etc. Incluso replanteo, 
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, ejecución de juntas de dilatación y cortes de la capa de 
compresión, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-
SE-F, RL-88, NTE-QT y NTE-EAV. Criterio demedición: medido 
deduciendo huecos en proyección horizontal. La partida incluye la pp. de 
perímetros de todo el tablero con 1/2 P.L.M.

11.1.3 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 12.32 € 943.05                  0.000 0.000 0.000 11,618.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación 
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-
60/GP elast gris (negro), totalmente adherida al soporte con soplete, inclus
formación de impermeabilización de peldaños. Cumple la norma UNE 104-
402/96. Según membrana GA-1.  Cumple con los requisitos del C.T.E.

CAP.11.1 -                        0.000 0.000 0.000 178,361.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2 0
PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA

-                        0.000 0.000 0.000
-                        0.000 0.000 0.000

11.2.1 m2
FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5

18.35 € 139.79                  92.260 0.000 92.260 2,565.15 € 1,692.97 € 0.00 € 1,692.97 €
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de 
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, 
para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero 
galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor 
RND.5/Z-50, .  Según EC-6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  Según EC-6, UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2.

11.2.2 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5 25.32 € 509.90                  336.530 0.000 336.530 12,910.67 € 8,520.94 € 0.00 € 8,520.94 €
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor 
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

11.2.3 m. FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT. 11.86 € 437.05                  375.860 0.000 375.860 5,183.41 € 4,457.70 € 0.00 € 4,457.70 €
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con 
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido e
su longitud.

11.2.4 m. PELDAÑO BALD. HORM. NEGRO 37.61 € 437.05                  0.000 0.000 0.000 16,437.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Peldaño de losa de hormigón color negro, formado por huella y tabica, losa 
con forma rectangular, con dimensión 60x30, de 4 cm de espesor, acabado 
superficial liso antideslizante según clasificación CTE DB-SU, colocación 
según detalle de planos e indicaciones de la DF, sobre formación de 
peldaño, sentada con mortero de cemento y arena, incluso pelfil L.40.4 de 
remate de borde de peldaño tapando el canto visto de la losa de huella, 
incluso sujección del mismo con patillas de recibido, perfil lacado en color 
negro, i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, s/NTE-RSR-21, 
medido en su longitud.

11.2.5 m2 LAMINA DE AGUA EXTERIOR S5 66.64 € 98.45                    0.000 0.000 0.000 6,560.71 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Lámina de agua en exterior, para su llenado de agua, compuesta por una 
capa separadora de fieltro sintético de 300 gr.; impermeabilización de 
poliester para vaso de agua de estanque con revestimiento epoxy de gran 
pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos 
agresivos, Prepoxy-AL de Copsa, en dos manos, aplicada con rodillo previa 
limpieza del soporte. Incluso formación de peto perimetral de 1/2 pie de 
ladrillo perforado, enfoscado interior, formación de escocias, salidas, juntas 
y rebosaderos, i/pp. de junta de bentonita perimetral y en encuentros con 
tubos, incluso salida de vaciado para limpieza, con terminación de grava 
seleccionada de machaqueo en color blanco y Ø80mm. Totalmente 
terminada y probada. Con cerco perimetral de acero galvanizado L60.6 con 
patillas para recibido y albardilla de remate de chapa de acero galvanizada 
de 1,5 mm y 30 cm de desarrollo. Medido por m2 en proyección horizontal 
con pp. de todos sus elementos.

11.2.6 ud INST. COMPLETA FONT./ELECT. LAM.AGUA 1,299.08 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 3,897.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.2.7 m2
PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS i/SOLERA

22.79 € 79.30                    0.000 0.000 0.000 1,807.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre 
solera o forjado de hormigón en fresco, con hormigón HA-25 de 8 cm de 
espesor, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido 
del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de 
rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado 
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido 
incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.), con acabado antideslizante a base de 
bandas de corindón cumpliendo CTE DB-SU; p.p. aserrado de juntas de 
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, 
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

11.2.8 m2 JARDINERA DE ACERO GALVANIZADO S8 51.93 € 17.50                    0.000 0.000 0.000 908.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Jardinera en acero galvanizado de espesor 3 mm., altura de pliegue lateral 
250 mm., dimensiones aproximadas 2,50x1,00m, diseñada a medida, con 
desagüe canalizado a saneamiento general. Plantas tapizantes tipo Sedum 
o equivalente, con una densidad de 15 unidades por metro cuadrado. Con 
cerco perimetral de acero galvanizado L60.6 con patillas para recibido, capa 
de 5cm de grava y geotextil para evitar filtración de finos a desagüe, incluso 
encuentros, sentado sobre el pavimento, sellados y encuentros. Medido por 
m2 en proyección horizontal con pp. de todos sus elementos.

11.2.9 m2 PAV. CHAPA ESTR. ANTIDES.GALVANIZADO S3 40.33 € 174.65                  0.000 0.000 0.000 7,043.63 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Piso de chapa de acero corten estriada antideslizante, diseño a elegir por la 
DF, de espesor 3 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de placas 
desde 300 mm. hasta 1000mm, longitud a medida. Con muy alta resistenc
transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11). Con 
ensambles para sujección, fijado con tornillería oculta sobre rastreles de 
tubo 40.40.3 galvanziados recibidos al suelo con mortero de cemento. Con 
cerco perimetral de acero galvanizado L60.6 con patillas para recibido. 
Medido por m2 en proyección horizontal con pp. de todos sus elementos.

11.2.10 m2 REFUERZO SOLERA VEH. PESADOS 13.55 € 344.25                  0.000 0.000 0.000 4,664.59 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Refuerzo de firme para paso de vehículos pesados mediante ejecución de 
solera de hormigón de 15 cm. de espesor sobre la existente (existente de 
10cm), realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en 
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

11.2.11 m. ALBARDILLA BALD. HORM. NEGRO 45.45 € 180.79                  0.000 0.000 0.000 8,216.91 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Albardilla de losa de hormigón color negro, de 30cm de ancho, losa con 
forma rectangular, con dimensión 60x30, de 4 cm de espesor, acabado 
superficial liso, colocación según detalle de planos e indicaciones de la DF, 
sobre peto de ladrillo, sentada con mortero de cemento y arena, incluso 
doble pelfil L.40.4 de remate de borde, ubicado a ambos lados de la 
albardilla, tapando el canto visto de la misma, incluso sujección del mismo 
con patillas de recibido, perfil lacado en color negro, i/rejuntado con lechada 
de cemento y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

11.2.12 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5 16.58 € 35.92                    35.200 0.000 35.200 595.55 € 583.62 € 0.00 € 583.62 €
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor 
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena d
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

11.2.13 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS 379.48 € 1.10                      1.080 0.000 1.080 417.43 € 409.84 € 0.00 € 409.84 €
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, 
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y 
encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

11.2.14 m2 PAV.LOSA RECT. NEGR. 60x60x4 S2 28.77 € 6,210.73               0.000 0.000 0.000 178,682.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pavimento de losa de hormigón color negro, con forma rectangular, con 
dimensión 60x60, de 4 cm de espesor, con diseño diagonal acanalado de 1 
cm según planos en la cara vista, acabado superficial liso antideslizante 
según clasificación CTE DB-SU, colocación según detalle de planos e 
indicaciones de la DF, sobre mortero de regularización de 
impermeabilización de cubierta o formación de pendiente, sentada con 
mortero de cemento y arena, i/p.p. de juntas de dilatación, enlechado y 
limpieza.

11.2.15 m2 CHAPADO C/BALD. RECT. NEGR. 60x60x4cm 36.90 € 1,468.00               0.000 0.000 0.000 54,169.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Chapado con losa de hormigón color negro, con forma rectangular, con 
dimensión 60x60, de 4 cm de espesor,  con diseño diagonal acanalado de
cm según planos en la cara vista, acabado superficial liso, modelo a elegir 
por la DF, colocadas sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con 
mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, mediante aditivo tipo Laticrete o equivalente,  y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según UNE-
EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico 
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. 
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de 
Butech. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según 
documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, piezas y 
recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. Comprobación en obra de la de medición: 

Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de 
proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

11.2.16 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. 10.19 € 1,468.00               968.880 0.000 968.880 14,958.92 € 9,872.89 € 0.00 € 9,872.89 €
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CAP.11.2 -                        0.000 0.000 0.000 319,019.59 € 25,537.96 € 0.00 € 25,537.96 €

11.3
CERRAJERIA

-                        0.000 0.000 0.000
-                        0.000 0.000 0.000

11.3.1 m2 CHAPADO RAMPAS CHAPA AC. LAC. 133.26 € 252.35                  0.000 0.000 0.000 33,628.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Forrado de paramentos con chapa de acero galvanizada, incluido 
pasamanos de rampas, según detalle de planos. El chapado se compone 
de subestructura de rastreles con tubos huecos de acero laminado en frío 
#50.2 atornillados cada 60 cm, con pasamanos rectangular a 95 cm de 
altura de tubo 30x40x2 mm., con chapa de acero de 2 mm.galvanizada 
doblada a modo de albardilla en los remates con el pasamanos y lisa en los 
zócalos de ambos lados de la barandilla, incluidos tubos de sujección de la 
chapa. La barandilla aloja las luminarias según detalles de planos (no 
incluida). Incluso prolongaciones para anclajes, soldaduras, albardillas y 
remates, cortes, despieces, elaborada en taller y montaje en obra, incluso 
colocación y ayudas de albañilería, galvanizado y repasos en obra. 
Totalmente terminado.

11.3.2 m. BARANDILLA PERFIL ACERO GALV. Y VIDRIO 64.15 € 49.50                    0.000 0.000 0.000 3,175.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Barandilla realizada con perfiles L de acero macizo laminado en caliente, 
según detalle de planos, formada por: bastidor sencillo L.50.5 mm., con 
pletinas 50.5 interiores para fijación del vidrio y junquillos de tubo 
atornillado, galvanizado todo el conjunto, entrepaño de vidrio laminar 6+6 y 
elementos para anclaje a fábrica o forjados, fijación atornillada, elaborada 
taller y montaje en obra, incluso colocación en curva, incluidos instalación, 
recibido y ayudas de albañilería.

11.3.3 m2 VENTANA FIJA ACERO GALVAN. 79.60 € 24.57                    0.000 0.000 0.000 1,955.77 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero 
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas 
para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-
FCA, incluido el acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo 
Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante 
lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

11.3.4 m.
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINEALUCE 
1X35 W 282.58 € 122.92                  0.000 0.000 0.000 34,734.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Luminaria de empotrar para sintalación en pasamanos y barandillas, para 
lámparas fluorescentes con óptica simétrica marca IGUZZINI mod. 
LINEALUCE ref. 7893.015+5905.000+L045 o equivalente, compuesta por 
cuerpo óptico con reflector superpuro y cuerpo de empotramiento y pantalla 
de protección de cristal. Incluye lámpara fluorescente T16 G5 de 35 W. 
Grado de proteccion IP67 IK10. Clase F. Clase de aislamiento II. Con todos 
sus accesorios, totalmente instalada y funcionando, incluso cableado desde 
cuadro. Medido por ml de zona de iluminación, a razón de 1 ud de luminaria 
por ml.

11.3.5 m.
PASAMANOS PERFIL ACERO GALV. LAC. PERFILES L

15.99 € 76.00                    0.000 0.000 0.000 1,215.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Pasamanos realziado con perfiles L de acero macizo laminado en caliente, 
según detalle de planos, formado por bastidor sencillo L.50.5 mm., 
galvanizado todo el conjunto y elementos para anclaje a fábrica o forjados, 
fijación atornillada, elaborada en taller y montaje en obra, incluso lacado al 
horno en color a elegir, instalación, recibido y ayudas de albañilería.

11.3.6 m.
BARAND. PERFIL ACERO GALV. LAC. PERFILES UPN-80

46.75 € 58.50                    0.000 0.000 0.000 2,734.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Barandilla de 100 cm de altura, realizada con perfiles laminados, según 
detalle de planos, con pasamanos a base de 2 perfiles UPN-80 de acero 
macizo laminado en caliente, unidos en la parte superior con platabanda de 
20cm de ancho y 10mm. de espesor, con montantes vertiales en el 
arranque y final de barandilla también de doble perfil UPN-80, galvanizado 
todo el conjunto y elementos para anclaje a fábrica o forjados, fijación 
atornillada, elaborada en taller y montaje en obra, incluso lacado al horno de 
terminación en color a elegir, instalación, recibido y ayudas de albañilería.

11.3.7 m.
PASAMANOS PERFIL ACERO GALV. LAC. PERFILES UPN-80

35.03 € 54.40                    0.000 0.000 0.000 1,905.63 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pasamanos realizado con perfiles laminados, según detalle de planos, con 
un perfil UPN-80 de acero macizo laminado en caliente, unido en la parte 
superior con platabanda soldada en L de 20cm de desarrollo y 10mm. de 
espesor, galvanizado todo el conjunto y elementos para anclaje a fábrica, 
fijación atornillada, elaborada en taller y montaje en obra, incluso lacado al 
horno de terminación en color a elegir, instalación, recibido y ayudas de 
albañilería.

11.3.8 m2 CHAPADO ACERO GALVANIZADO 83.41 € 32.62                    0.000 0.000 0.000 2,720.83 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Chapado de acero galvanizado de 4 mm. de espesor en superficies planas, 
colocada sobre rastreles tipo omega de acero galvanizado, con juntas de 
dilatación y despiece según detalle de planos e indicaciones de la DF, 
colocación en vertical o en horizontal, i/corte, montaje, soldadura y 
galvanizado del conjunto. Terminado.

11.3.9 m2 REJILLA ARENERO GARAJE S7 129.76 € 108.80                  0.000 0.000 0.000 14,117.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rejilla arenero, o ventilación de garajes, construida según detalle de planos, 
con celosía de acero galvanizado tipo tramex lacado en color negro o tubo 
de acero inoxidable, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando 
cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y 
posterior lacado, colocado sobre chapa de acero alvanizado de 3 mm, 
i/cerco angular de acero perimetral de L.60.6 mm. con patillas para recibid
Incluido el lacado de todos los elementos metálicos que forman el element
en color negro, con desagüe.  Montaje en obra, incluso ayudas de 
albañilería y recibido. Totalmente montado.

11.3.10 m2 REJILLA EXUTORIO VERT. VENT. GARAJE 119.96 € 8.80                      0.000 0.000 0.000 1,055.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rejilla exutorio para ventilaciones de garaje, colocado en vertical, con 
celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 
20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con 
uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, colocado sobre estructura 
de perfiles tubulares 40.40.2 colocados cada 0,40m, i/cerco angular de 
acero perimetral de L.60.6 mm. con patillas para recibido.  Montaje en 
obra,incluso ayudas de albañilería y recibido. Totalmente montado.

CAP.11.3 97,244.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.4
JARDINERAS, ALCORQUES Y MOBILIARIO

11.4.1 m2
IMPERMEABILIZACION JARDINERAS Y ALCORQUES

50.12 € 1,017.20               0.000 0.000 0.000 50,982.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Impermeabilización de jardineras y zonas ajardinadas, plana o con 
pendiente máxima de 2%, compuesta por una capa separadora de fieltro 
sintético de poliéster de 300 gr.; lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, 
armada con material de fibra de vidrio y absoluta estabilidad dimensional, 
resistente a raíces y microorganismos; lámina para acumulación de agua y 
nutrientes; placa drenante y de retención de agua; lámina filtrante.  Sustrato 
de elevada porosidad estable no inflamable y alta capacidad drenante con 
producto reciclado; Totalmente terminada, i/pp. de remates perimetrales, 
impermeabilización de petos verticales, refuerzos, piezas especiales. 
Medido por m2 en proyección horizontal o vertical con pp. de todos sus 
elementos.

11.4.2 m2
REV.VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2 INCOL. (Nivel 1B1/P2A)

98.75 € 153.20                  0.000 0.000 0.000 15,128.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Revestimiento de jardinera con acristalamiento de vidrio laminar de 
seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos 
mediante 2 láminas de butiral de polivinilo translúcida de 0,38 mm., 
clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A según UNE-EN 356, fijado 
mediante subestructura de acero inoxidable con cartelas en la zona inferior 
y tirantes en la superior, con taladros en vidrio para botones de fijación, 
anclajes al muro y todos sus elementos, incluso cálculo del virdrio.

11.4.3 ml. FORMACION ALB. JARDINERA ACERO GALV. 25.96 € 270.20                  0.000 0.000 0.000 7,014.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Remate perimetral de jardinera con chapa galvanizada de 3 mm de espesor 
doblada según detalle de planos y colocada en albardillas y remates 
laterales de jardinera, incluida la fijación, piezas de subestructura, remates 
soldaduras.

11.4.4 m. BANCO MADERA IPE 162.75 € 121.00                  0.000 0.000 0.000 19,692.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Formación de banco de madera en jardinera, a base de subestructura de 
pletina de acero galvanizado, sujección con anclajes a muro de hormigón, 
subestructura según detalle de planos mediante elementos portantes y 
rastreles de sujección para tabla de madera de IPE, todo el conjunto 
galvanziado. Terminación de banco con tabla de madera de IPE de 100x20 
mm de sección, colocada atornillada al tubo de la subestructura. Totalmen
montado y terminado, incluso pp. de remates laterales, perímetros, cortes, 
indicaciones de la DF y ayudas de albañilería. Totalmente montado.

11.4.5 m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. i/DRENAJE 16.25 € 572.28                  0.000 0.000 0.000 9,299.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel. 
Incluso drenaje a base de 40cm de zahorra drenante y geotextil 320g/m2. 
terminado y listo para plantación.

11.4.6 m2 PLANTACIÓN TAPIZANTES 12.50 € 476.90                  0.000 0.000 0.000 5,961.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Cubierta transitable o no transitable, plana o con pendiente máxima de 2%, 
compuesta por una capa separadora de fieltro sintético de poliéster de 300 
gr.; lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con material de fibra de 
vidrio y absoluta estabilidad dimensional, resistente a raíces y 
microorganismos; lámina para acumulación de agua y nutrientes; placa 
drenante y de retención de agua; lámina filtrante.  Sustrato de elevada 
porosidad estable no inflamable y alta capacidad drenante con producto 
reciclado; plantas tapizantes tipo Sedum o equivalente, con una densidad 
de 15 unidades por metro cuadrado. Totalmente terminada, i/pp. de remate
perimetrales, refuerzos, piezas especiales. Con cerco perimetral de acero 
galvanizado L60.6 con patillas para recibido. Medido por m2 en proyección 
horizontal con pp. de todos sus elementos.

11.4.7 ud PLATAF. JUEGOS PINO TANALIZ. 19,313.98 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 19,313.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Juego de niños rectangular de dimensiones 8,00x9,75m más escalones de 
acceso, según diseño de planos, formado por arenero, fuente, papelera, 
luminarias, bancos y asientos, con acceso a través de peldaños. El conjun
se monta sobre una subestructura de madera a base de listones 80x60mm 
de pino tanalizado que se apoyan sobre tetón de hormigón armado unidos
forjado. El basamento se dispone horizontalmente sobre la subestructura 
con despiece en distintas direcciones, según detalle de planos. Todo el 
perímetro del basamento tiene un faldón también de tablero de pino 
tanalizado de unos 60 cm de altura media. Para acceder al mismo existen 
tres peldaños con forma de L según detalle de planos. El arenero será un 
cuadrado en el basamento con un diámetro de 2,25m de lado y también 
dispondrá de faldón de tablón de pino tanalizado. Tendrá un geotextil FS-
200 y arena hasta una altura media de unos 30cm. En el interior del 
basamento existirá asientos con faldón de vidrio 6+6 con junquillo para 
permitir la sustitución de las lámparas, tanto en lateral como en la parte 
superior, 

luminarias interiores aptas para ambiente exterior, incluidas estas, su 
cableado y su conexión eléctrica, una fuente, bancos de madera, etc. Todo 
según detalle de planos. Se instalarán luminarias I´GUZZINI Pencil o simila
de 300W, incluso la instalción eléctrica y conexiones. Totalmente 
terminado, según detalle de planos e indicaciones de la DF, incluso 
remates, encuentros y piezas especiales. Totalmente montado.

11.4.8 ud PLANTACIÓN DE PLATANO 16-18 R.D. 33.94 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 271.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, de 1 
año de edad, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego.

11.4.9 ud PLANTACIÓN DE PRUNO 20-25 R.D. 41.94 € 11.00                    0.000 0.000 0.000 461.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Plantación de pruno de 20-25 cm. de perímetro de tronco, de 2 años de 
edad, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego.

11.4.10 ud PLANTACIÓN DE ACACIA 20-25 R.D. 45.79 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 137.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Plantación de acacia de 20-25 cm. de perímetro de tronco, de 2 años de 
edad, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego.

11.4.11 ud PLANTACIÓN DE OLIVO 20-25 R.D. 8.96 € 4.00                      0.000 0.000 0.000 35.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Plantación de olivo centenario (olivo no incluido), suministrado en a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

11.4.12 ud PAPELERA RECT. AC. LAC. I/BICIS 250 476.87 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 953.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de bloque de mobiliario, según detalle y 
dimensiones de planos, de dimensiones aproximadas 250x145x130 cm, 
compuesto por batería de 3 papeleras basculantes de chapa de acero 
corten de 3mm, con vaciado basculante; batería de aparcamiento para 5 
bicicletas según diseño de planos, formado por chapa de acero corten de 
3mm cortada y soldada; cajón con rejilla de ventilación para extracción de 
garajes formada por chapa de acero corten de 3mm doblada y cortada, 
incluso subestructura auxiliar de montaje del conjunto a modo de bastidor 
con perfiles tubulares, todo el conjunto en acero corten, anclaje mediante 
pernos de expansión a través de las pletinas de anclaje al pavimento.

11.4.13 ud PAPELERA RECT. AC. LAC. I/BICIS 295 526.15 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 526.15 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de bloque de mobiliario, según detalle y 
dimensiones de planos, de dimensiones aproximadas 295x145x130 cm, 
compuesto por batería de 3 papeleras basculantes de chapa de acero 
corten de 3mm, con vaciado basculante; batería de aparcamiento para 5 
bicicletas según diseño de planos, formado por chapa de acero de 3mm 
cortada y soldada; cajón con rejilla de ventilación para extracción de garajes 
formada por chapa de acero de 3mm doblada y cortada, incluso 
subestructura auxiliar de montaje del conjunto a modo de bastidor con 
perfiles tubulares, todo el conjunto en acero corten, anclaje mediante pern
de expansión a través de las pletinas de anclaje al pavimento.

11.4.14 ud BOLARDO MODERNO FUND. h= 0,55 m. 67.46 € 40.00                    0.000 0.000 0.000 2,698.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de bolardo, fabricado en fundición gris, de fuste 
recto de 150 mm de diámetro, y 550 mm de altura, con endiduras 
longitudinales y con anillos en cabeza y base. Colocado en acera mediante 
anclaje de tubo de acero en dado de hormigón, remates de pavimento y 
limpieza.

11.4.15 ud EXPOSITOR PUBLICITARIO 250 647.16 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 647.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de bloque de mobiliario expositor publicitario, segú
detalle y dimensiones de planos, de dimensiones aproximadas 250x25x300 
cm, compuesto por subestructura de chapa de acero corten de 8mm, con 
refuerzos para sujección según indicaciones de la DF, apertura de vidrio de 
seguridad basculante; iluminación por leds en la parte superior, alas 
laterales y conjunto de acero corten, incluso subestructura auxiliar de 
montaje del conjunto, todo el conjunto en acero corten, anclaje mediante 
pernos de expansión a través de las pletinas de anclaje al pavimento. 
Totalmente montado con todos los elementos y piezas necesarias y 
funcionando.

11.4.16 ud EXPOSITOR PUBLICITARIO 295 709.89 € 1.00                    0.000 0.000 0.000 709.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de bloque de mobiliario expositor publicitario, segú
detalle y dimensiones de planos, de dimensiones aproximadas 295x25x300 
cm, compuesto por subestructura de chapa de acero corten de 8mm, con 
refuerzos para sujección según indicaciones de la DF, apertura de vidrio de 
seguridad basculante; iluminación por leds en la parte superior, alas 
laterales y conjunto de acero corten, incluso subestructura auxiliar de 
montaje del conjunto, todo el conjunto en acero corten, anclaje mediante 
pernos de expansión a través de las pletinas de anclaje al pavimento. 
Totalmente montado con todos los elementos y piezas necesarias y 
funcionando.

11.4.17 ud LUMINARIA D.C. 295 1,591.04 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,591.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Suministro y colocación de bloque de mobiliario luminaria DC, según detalle 
y dimensiones de planos, de dimensiones aproximadas 295x25x110 cm, 
compuesto por subestructura de chapa de acero corten de 8mm, con 
refuerzos para sujección según indicaciones de la DF, apertura de vidrio de 
seguridad basculante; iluminación por leds en el interior, alas laterales y 
conjunto de acero corten, incluso subestructura auxiliar de montaje del 
conjunto, todo el conjunto en acero corten, anclaje mediante pernos de 
expansión a través de las pletinas de anclaje al pavimento. Totalmente 
montado con todos los elementos y piezas necesarias y funcionando.

11.4.18 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,50 m tipo 3 337.34 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 674.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de banco de 2,50 m de longitud de estructura de 
chapa de acero cortada y soldada, tipo 3 según detalle de planos,  
ejecutado con chapón de 10 mm. de espesor, con forma y dimensiones 
según detalle de planos, asiento y respaldo continuo de la misma chapa, 
todo ello lacado al horno en color a elegir, incluso instalado en áreas 
pavimentadas con fijaciones mecánicas.

11.4.19 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,50 m tipo 6 220.56 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 220.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de banco de 2,50 m de longitud de estructura de 
chapa de acero cortada y soldada, tipo 6 según detalle de planos,  
ejecutado con chapón de 10 mm. de espesor, con forma y dimensiones 
según detalle de planos, asiento continuo de la misma chapa con 
rigidizadores, todo ello lacado al horno en color a elegir, incluso instalado en 
áreas pavimentadas con fijaciones mecánicas.

11.4.20 ud BANCO CHAPA LAC.. 2,95 m tipo 6 261.24 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 522.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y colocación de banco de 2,95 m de longitud de estructura de 
chapa de acero cortada y soldada, tipo 6 según detalle de planos,  
ejecutado con chapón de 10 mm. de espesor, con forma y dimensiones 
según detalle de planos, asiento continuo de la misma chapa con 
rigidizadores, todo ello lacado al horno en color a elegir, incluso instalado en 
áreas pavimentadas con fijaciones mecánicas.

CAP.11.4 136,842.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11.5 0
ACERAS EXTERIORES

11.5.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 1.71 € 2,695.00               944.670 944.670 0.000 4,608.45 € 1,615.39 € 1,615.39 € 0.00 €
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera 
de hormigón en masa  10/15 cm. de espesor, incluidos bordillos, alcorques, 
asfalto, pasos peatonales y elementos de mobilidario urbano, incluso carga 
y transporte de material resultante a vertedero.

11.5.2 m2 ACONDIC.MECÁNICO PAV.TERRIZO 0.94 € 1,993.21               0.000 0.000 0.000 1,873.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo 
el escarificado a una profundidad media de 15 cm., rasanteo, nivelación y 
formación de pendientes y bordes i/humectación, afirmado y limpieza, sin 
aportación de materiales, terminado.

11.5.3 m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS 79.46 € 398.64                  0.000 0.000 0.000 31,675.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, 
en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, 
regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p
de juntas.

11.5.4 m2 PAV.LOSA RECT. NEGR. 60x60x4 S2 28.77 € 1,887.61               0.000 0.000 0.000 54,306.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pavimento de losa de hormigón color negro, con forma rectangular, con 
dimensión 60x60, de 4 cm de espesor, con diseño diagonal acanalado de 1 
cm según planos en la cara vista, acabado superficial liso antideslizante 
según clasificación CTE DB-SU, colocación según detalle de planos e 
indicaciones de la DF, sobre mortero de regularización de 
impermeabilización de cubierta o formación de pendiente, sentada con 
mortero de cemento y arena, i/p.p. de juntas de dilatación, enlechado y 
limpieza.

11.5.5 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS  20x20 22.75 € 105.60                  0.000 0.000 0.000 2,402.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos 
cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza.

11.5.6 m. BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 65x30 cm. 33.70 € 770.71                  0.000 0.000 0.000 25,972.93 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 65 cm. de base y 
30 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

11.5.7 ud ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m. 130.79 € 26.00                    0.000 0.000 0.000 3,400.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta 
cuadrada y 1 m. de lado y orificio circular interior de 75 cm., sentado sobre 
cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y 
encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.

11.5.8 ud PLANTACIÓN DE PLATANO 16-18 R.D. 33.94 € 26.00                    0.000 0.000 0.000 882.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, de 1 
año de edad, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego.

CAP.11.5 125,122.85 € 1,615.39 € 1,615.39 € 0.00 €

12

ELEVACION

12.1 ud ASCENSOR NORMAL 5 PARAD.10 PER.2V 18,617.73 € 2.00                      0.660 0.660 0.000 37,235.46 € 12,287.70 € 12,287.70 € 0.00 €
Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia con dos 
velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 5 paradas, 750 kg. de carga nominal para 
un máximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado de madera 
con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo 
color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta 
automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal 
simple, instalado, con pruebas y ajustes.  s/R.D. 1314/97

CAP.12 37,235.46 € 12,287.70 € 12,287.70 € 0.00 €

13

SANEAMIENTO

13.1 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 409.38 € 4.00                      1.000 1.000 0.000 1,637.52 € 409.38 € 409.38 € 0.00 €
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Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería, con junta de goma, tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

13.2 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=2,00m. I/EXC. 661.34 € 2.00                      0.400 0.400 0.000 1,322.68 € 264.54 € 264.54 € 0.00 €
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundida
libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el 
interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, 
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico e
la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundicion resistente al 
transito rodado de vehiculos pesados, terminado con p.p. de medios 
auxiliares,incluso la excavación y el relleno perimetral posterior.

13.3 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=160 mm 115.33 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 115.33 € 23.07 € 23.07 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas 
residuales de 160 mm de diámetro, marca JIMTEN o equivalente, con junta 
labiada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

13.4 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=200 mm 166.41 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 166.41 € 33.28 € 33.28 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas 
residuales de 200 mm de diámetro, marca JIMTEN o equivalente, con junta 
labiada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

13.5 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=250 mm 429.89 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 429.89 € 85.98 € 85.98 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas 
residuales de 250 mm de diámetro, marca JIMTEN o equivalente, con junta 
labiada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

13.6 ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=315 mm 654.51 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 654.51 € 130.90 € 130.90 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas 
residuales de 315 mm de diámetro, marca JIMTEN o equivalente, con junta 
labiada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

13.7 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS I/EXC. 528.75 € 2.00                      2.000 1.000 1.000 1,057.50 € 1,057.50 € 528.75 € 528.75 €
Arqueta separadora de grasas de fabrica de dimensiones s/planos, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de 
espesor, instalada y lista para funcionar, incluso la excavación para su 
alojamiento y el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliare
ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

13.8 ud ARQUETA PARA TOMA DE MUESTRAS 265.42 € 2.00                      2.000 1.000 1.000 530.84 € 530.84 € 265.42 € 265.42 €
Arqueta para toma de muestras de caracteristicas segun planos y 
dimensiones 100x100x170 cm, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero 
de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I 
ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de 
cemento y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno 
perimetral posterior. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

13.9 ud
ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS GRUNDFOS SEV.80.80.22.EX  
I/EXC. 5,243.75 € 1.00                      1.000 0.250 0.750 5,243.75 € 5,243.75 € 1,310.94 € 3,932.81 €
Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, 
de dimensiones segun necesidades de obra e indicaciones d ela D.F. 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con 
mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente 
armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de 
cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa 
de hormigón armado, trampilla doble de acero estanca a olores y con dos 
bombas antideflagrantes de impulsión tipo Vortex marca GRUNDFOS mod. 
SEV.80.80.22.EX.4.50D o equivalente, instaladas en el fondo de la arqueta, 
con un caudal de 26 m3/hora cada una, hasta una altura de 11 m., 
terminada, y con p.p. de medios auxiliares. Incluyendo pedestal, tubo guía, 
cadenas de izado, válvulas de compuerta de DN 100 y válvulas de retenció
de membrana de DN 80, reguladores de nivel, alarma óptica y acústica, 
conexión de impulsión de las dos bombas en DN 80, conducto de impulsio
de acero galvanizado hasta conexion con red de saneamiento (incluso 
piezas especiales de transicion) y cuadro electrico de protección y maniob

13.10 ud
ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS GRUNDFOS SE1.80.100.55.A.EX  
I/EXC. 8,289.49 € 1.00                      1.000 0.250 0.750 8,289.49 € 8,289.49 € 2,072.37 € 6,217.12 €
Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, 
de dimensiones segun necesidades de obra e indicaciones d ela D.F. 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con 
mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente 
armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de 
cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa 
de hormigón armado, trampilla doble de acero estanca a olores y con dos 
bombas antideflagrantes de impulsión tipo Vortex marca GRUNDFOS mod. 
SE1.80.100.55.A.EX.4.51D o equivalente, instaladas en el fondo de la 
arqueta, con un caudal de 64 m3/hora cada una, hasta una altura de 15 m., 
terminada, y con p.p. de medios auxiliares. Incluyendo pedestal, tubo guía, 
cadenas de izado, válvulas de compuerta de DN 100 y válvulas de retenció
de membrana de DN 100, reguladores de nivel, alarma óptica y acústica, 
conexión de impulsión de las dos bombas en DN 100, conducto de 
impulsion de acero galvanizado hasta conexion con red de saneamiento 
(incluso piezas especiales de transicion) y cuadro electrico de protección y

13.11 ud ARQUETA ARENERA 528.75 € 6.00                      6.000 6.000 0.000 3,172.50 € 3,172.50 € 3,172.50 € 0.00 €
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Arqueta separadora de arena de fabrica de dimensiones s/planos, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, 
instalada y lista para funcionar, incluso la excavación para su alojamiento y 
el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de 
albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

13.12 m
TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm I/EXC.

25.36 € 335.00                  335.000 335.000 0.000 8,495.60 € 8,495.60 € 8,495.60 € 0.00 €
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado 
de diámetro nominal 125 mm.  y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, 
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por 
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado 
con el propio geotextil). Con p.p. de pasamuros, piezas especiales en 
desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, 
p.p de registros, etc., incluida la excavación de la zanja, relleno y 
compactacion posterior de la misma por encima de la grava. Comprende 
todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

13.13 m TUBERIA ENTERRADA PVC 125 mm I/EXC. 31.80 € 797.00                  797.000 797.000 0.000 25,344.60 € 25,344.60 € 25,344.60 € 0.00 €
Colector de saneamiento enterrado de PVC homologado para sistema de 
saneamiento sin arquetas, de diámetro 125 mm., con rigidez anular nominal 
de 4 kN/m2 (SN4) y con unión de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, 
piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, 
reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas 
de albañilería: instalado. Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares
Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios 
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm
de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. 
de medios auxiliares. - Incluso p.p. Rotura y reposicion de pavimento y/o 
solera en caso necesario. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.14 m TUBERIA ENTERRADA PVC 200 mm I/EXC. 47.86 € 49.00                    49.000 49.000 0.000 2,345.14 € 2,345.14 € 2,345.14 € 0.00 €
Colector de saneamiento enterrado de PVC clase B de diámetro 200 mm. y 
con unión de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales 
en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, 
manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería: 
instalado.Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. - 
Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios 
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm
de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. 
de medios auxiliares.

13.15 m TUBERIA ENTERRADA PVC 250 mm I/EXC. 65.34 € 32.00                    32.000 32.000 0.000 2,090.88 € 2,090.88 € 2,090.88 € 0.00 €
Colector de saneamiento enterrado de PVC clase B de diámetro 250 mm. y 
con unión de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales 
en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, 
manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería: 
instalado.Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. - 
Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios 
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm
de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. 
de medios auxiliares.

13.16 m TUBERIA COLGADA PVC 110 MM TERRAIN 18.18 € 717.00                  717.000 702.660 14.340 13,035.06 € 13,035.06 € 12,774.36 € 260.70 €
Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
110 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.17 m TUBERIA COLGADA PVC 125 MM TERRAIN 19.00 € 66.00                    66.000 66.000 0.000 1,254.00 € 1,254.00 € 1,254.00 € 0.00 €
Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
125 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.18 m TUBERIA COLGADA PVC 160 MM TERRAIN 25.06 € 67.00                    67.000 67.000 0.000 1,679.02 € 1,679.02 € 1,679.02 € 0.00 €
Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
160 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.19 m TUBERIA COLGADA PVC 200 MM TERRAIN 33.62 € 35.00                    35.000 35.000 0.000 1,176.70 € 1,176.70 € 1,176.70 € 0.00 €
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Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
200 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.20 m TUBERIA COLGADA PVC 250 MM TERRAIN 48.78 € 108.00                  108.000 108.000 0.000 5,268.24 € 5,268.24 € 5,268.24 € 0.00 €
Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
250 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.21 m TUBERIA COLGADA PVC 315 MM TERRAIN 63.20 € 10.00                    10.000 10.000 0.000 632.00 € 632.00 € 632.00 € 0.00 €
Colector de saneamiento colgado de PVC clase B compacto, de diámetro 
315 mm. y con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, 
accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de 
registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

13.22 ud AYUDAS ALBAÑILERIA SANEAMIENTO 1,749.05 € 1.00                      0.980 0.950 0.030 1,749.05 € 1,714.07 € 1,661.60 € 52.47 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
SANEAMIENTO completamente terminada, incluyendo: -Apertura y tapado 
de rozas. -Apertura de agujeros en paramentos. -Colocación de pasamuro
-Fijación de soportes. -Construcción de bancadas. -Construcción y recibido 
de cajas para elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos 
techos. -Carga, descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje de la 
instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

13.23 ud PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO 874.54 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 874.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Prueba de servicio de la instalación de SANEAMIENTO según la 
reglamentación vigente. Se incluyen todos los trabajos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la instalación.

CAP.13 86,565.25 € 82,276.54 € 71,019.27 € 11,257.27 €
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FONTANERIA

14.1 ud
ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 1 1/2" (40mm)

118.61 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 118.61 € 118.61 € 118.61 € 0.00 €
Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la 
compañia suministradora, realizada con tubería de polietileno, de alta 
densidad y para 1.0 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. Incluso un contador general de agua, colocado en armario 
acometida (armario no incluido), conexionado al ramal de acometida y a la 
red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de 
esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de 
Industria. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

14.2 ud
ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 650x500x200 mm

153.66 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 153.66 € 30.73 € 30.73 € 0.00 €
Armario para contador general de agua conforme a lo establecido por la 
compañia suministradora, con unas dimensiones minimas interiores de 
longitud, altura, anchura: 650x500x200 mm. Incluido armario de poliester, 
puerta de registro, cierre triangular de 11 mm (estandar), soportes para el 
contador de agua (contador no incluido) y aislamento termico en todo el 
armario. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

14.3 m
CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO URALITA PE100 D=40 mm 
I/EXC. 10.05 € 17.00                    17.000 3.400 13.600 170.85 € 170.85 € 34.17 € 136.68 €
Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100
marca URALITA o equivalente, de 40 mm de diametro nominal y una 
presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en zanja sobre cama de arena de 
15 cm de espesor, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas 
especiales, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, 
manguitos, p.p de registros, etc. Incluso la excavacion, relleno y 
compactacion posterior de la zanja. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

14.4 ud LLAVE DE REGISTRO 1 1/2"  EN ARQUETA I/EXC. 167.14 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 167.14 € 33.43 € 33.43 € 0.00 €
Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 1 1/2" 
(40 mm) instalada en arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con 
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior.

14.5 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/2" 777.57 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 777.57 € 155.51 € 155.51 € 0.00 €
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Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION, de 
fundición, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

14.6 ud CONJUNTO DE VACIADO 395.54 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 395.54 € 79.11 € 79.11 € 0.00 €
Suministro y montaje de CONJUNTO DE VACIADO de los diferentes 
circuitos verticales, etc., con tuberia de PVC, vavulas de bola y conducido a 
sumidero, incluso conexion a la red de saneamiento del edificio. Comprend
todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

14.7 ud CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 334.06 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 334.06 € 66.81 € 66.81 € 0.00 €
Suministro y montaje de CONJUNTO de DESAIRE y PURGA de puntos 
altos de tuberias, con valvulas de bola, boletines de purga, tuberías de 1/2" 
y colector de recogida de purgas, incluso conexion a la red de saneamiento 
del edificio con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

14.8 ud VALVULA DE ESFERA SOCLA 1 1/2" PN-16 15.58 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 15.58 € 3.12 € 3.12 € 0.00 €
Valvula de esfera PN-16 de 1 1/2", marca DANFOSS SOCLA o 
equivalente, de laton cromado duro, instalada, i/pequeño material y 
accesorios.

14.9 ud VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 40 mm. 13.27 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 13.27 € 2.65 € 2.65 € 0.00 €
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de 
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando.

14.10 ud FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2" 43.57 € 1.00                      0.200 0.200 0.000 43.57 € 8.71 € 8.71 € 0.00 €
Filtro en Y de diametro 1 1/2" de DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, 
cuerpo de fundicion completo e instalado segun planos y pliego de 
condiciones, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño 
material y accesorios.

14.11 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1/2" 7.99 € 8.00                      1.600 1.600 0.000 63.92 € 12.78 € 12.78 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de paso de  1/2" de diámetro, para 
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o 
soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

14.12 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4" 8.19 € 3.00                      0.600 0.600 0.000 24.57 € 4.91 € 4.91 € 0.00 €
Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotr
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando.

14.13 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 C/COQUILLA AFS

5.47 € 107.00                  107.000 101.650 5.350 585.29 € 585.29 € 556.03 € 29.26 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de espesor segun 
normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de accesorios d
polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin 
protección superficial.

14.14 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 C/COQUILLA AFS

8.43 € 440.00                  440.000 418.000 22.000 3,709.20 € 3,709.20 € 3,523.74 € 185.46 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría,  incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de espesor segun 
normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de accesorios d
polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin 
protección superficial.

14.15 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 25x2,3 C/COQUILLA AFS

8.79 € 215.00                  215.000 204.250 10.750 1,889.85 € 1,889.85 € 1,795.36 € 94.49 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc.,  incluso 
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de espesor segun 
normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de accesorios d
polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin 
protección superficial.

14.16 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 32x2,9 C/COQUILLA AFS

10.73 € 227.00                  227.000 215.650 11.350 2,435.71 € 2,435.71 € 2,313.92 € 121.79 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría,  incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de espesor segun 
normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de accesorios d
polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin 
protección superficial.

14.17 m
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 40x3,7 C/COQUILLA AFS

13.07 € 6.00                      6.000 5.700 0.300 78.42 € 78.42 € 74.50 € 3.92 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 40x3,7 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de espesor segun 
normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de accesorios d
polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin 
protección superficial.

14.18 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 C/COQUILLA ACS

7.02 € 55.00                    55.000 52.250 2.750 386.10 € 386.10 € 366.80 € 19.31 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
coquilla de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de 
espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, 
instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección 
superficial.

14.19 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 C/COQUILLA ACS

10.08 € 12.00                    12.000 11.400 0.600 120.96 € 120.96 € 114.91 € 6.05 €
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Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua caliente,  incluyendo soportes, codos, te
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
coquilla de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, con p.p. 
de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa 
vigente y sin protección superficial.

14.20 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 25x2,3 C/COQUILLA ACS

10.44 € 6.00                      6.000 5.700 0.300 62.64 € 62.64 € 59.51 € 3.13 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, 
dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso 
coquilla de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, con p.p. 
de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa 
vigente y sin protección superficial.

14.21 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 16x1,8 EMPOTRADA

3.28 € 85.00                    85.000 80.750 4.250 278.80 € 278.80 € 264.86 € 13.94 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría y caliente. En canalización empotrada 
protegida con tubo flexible corrugado de PVC de tipo ARTIGLAS o 
equivalente; incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, accesorios, p.p 
de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. Totalmente 
instalada y funcionando.

14.22 m.
TUB.POLIET.RET.UPONOR PEX 20x1,9 EMPOTRADA

3.51 € 10.00                    10.000 9.500 0.500 35.10 € 35.10 € 33.35 € 1.76 €
Tubería UPONOR PEX o equivalente, de polietileno reticulado por el 
método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores para agua fría y caliente. En canalización empotrada 
protegida con tubo flexible corrugado de PVC de tipo ARTIGLAS o 
equivalente; incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, accesorios, p.p 
de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. Totalmente 
instalada y funcionando.

14.23 m. TUBERÍA DE PVC CLASE B 40 mm. 3.48 € 23.00                    23.000 21.850 1.150 80.04 € 80.04 € 76.04 € 4.00 €
Tubería de PVC sanitaria clase B, de 40 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC, 
incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, 
pasamuros, etc., y con unión pegada. Totalmente instalada y funcionando, 
según planos y pliego de condiciones.

14.24 m. TUBERÍA DE PVC CLASE B 50 mm. 3.98 € 5.00                      5.000 4.750 0.250 19.90 € 19.90 € 18.91 € 1.00 €
Tubería de PVC sanitaria clase B, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC, 
incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, 
pasamuros, etc., y con unión pegada. Totalmente instalada y funcionando, 
según planos y pliego de condiciones.

14.25 m TUBERIA DE PVC CLASE B 110 mm. 8.32 € 20.00                    20.000 19.000 1.000 166.40 € 166.40 € 158.08 € 8.32 €
Tubería de PVC sanitaria clase B, de 110 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC, 
incluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, 
pasamuros, etc., y con unión pegada. Totalmente instalada y funcionando, 
según planos y pliego de condiciones.

14.26 ud VALV. AIREACION-VENTILACION 50.74 € 2.00                      2.000 1.900 0.100 101.48 € 101.48 € 96.41 € 5.07 €
Suministro y montaje de Valvula de aireacion para ventilación, que incluye 
mecanismo automático de apertura en depresión y cierre en sobrepresión, 
unión por junta elástica incorporada, totalmente instalada.

14.27 m. BAJANTE DE PVC 110 mm. 6.60 € 157.00                  157.000 149.150 7.850 1,036.20 € 1,036.20 € 984.39 € 51.81 €
Bajante de PVC clase B, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas  isofónicas, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

14.28 m. BAJANTE DE PVC 125 mm. 10.57 € 16.00                    16.000 15.200 0.800 169.12 € 169.12 € 160.66 € 8.46 €
Bajante de PVC clase B, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas  isofónicas, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

14.29 m. BAJANTE DE PVC 160 mm. 13.48 € 15.00                    15.000 14.250 0.750 202.20 € 202.20 € 192.09 € 10.11 €
Bajante de PVC clase B, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas  isofónicas, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

14.30 m BAJANTE DE PVC 200 mm. 24.21 € 15.00                    15.000 14.250 0.750 363.15 € 363.15 € 344.99 € 18.16 €
Bajante de PVC clase B, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas  isofónicas, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

14.31 m BAJANTE DE PVC 250 mm. 33.64 € 16.00                    16.000 15.200 0.800 538.24 € 538.24 € 511.33 € 26.91 €
Bajante de PVC clase B marca TERRAIN SDP o equivalente, de 250 mm. 
de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada 
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC, funcionando.

14.32 ud
LAVABO PEDESTAL 65x51 cm. ROCA SERIE VICTORIA  GRIF.TEMP.

87.02 € 13.00                    0.000 0.000 0.000 1,131.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Lavabo de porcelana vitrificada blanco mate marca ROCA modelo 
VICTORIA o equivalente, de 65x51 cm. con pedestal en blanco, con grifer
temporizada ROCA SPRINT 5A4217C00 o equivalente (solo AFS), válvula 
de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2", cromada y sifón 
individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente 
instalado.

14.33 ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO 104.29 € 11.00                    0.000 0.000 0.000 1,147.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Inodoro de porcelana vitrificada blanco marca ROCA serie VICTORIA o 
equivalente, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso sifón individual de PVC, llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
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14.34 ud
PLATO DE DUCHA ROCA MODELO ONTARIO BLANCO GRIF. ROCA 
VICTORIA 97.52 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 195.04 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Plato de ducha en porcelana blanca ROCA modelo ONTARIO-N o 
equivalente, de 80x80 cm, con batería para  ducha 1/2" ROCA mod. 
VICTORIA cromada o equivalente, con toma para flexo G 1/2, ducha 
teléfono con rociador regulable, monturas Carbodur de 180ª, acabado 
cromado. Instalado y funcionando.

14.35 ud VERTEDERO ROCA MOD. GARDA 108.47 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 216.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Vertedero de porcelana vitrificada blanco mate marca ROCA mod. GARDA 
(Ref. 371040001) o similar aprobado, completo con grifo de pared de 1/2" 
lavadero modelo Victoria o similar, i/ reja de acero inoxidable y filtro rejilla, 
desagüe, enchufe de unión y fijación. Instalado.

14.36 ud GRIFO CURVO RACORADO 1/2" 6.25 € 19.00                    17.000 0.000 17.000 118.75 € 106.25 € 0.00 € 106.25 €
Grifo curvo, con racor manguera de diametro 1/2", totalmente instalado, 
incluso p.p. de accesorios.totalmente instalado.

14.37 ud SISTEMA DE FILTRACION Y BOMBEO DE LAMINA 1,592.18 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,592.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y montaje de Sistema de Filtracion y Bombeo de lámina de agua 
Biosys Set2, constituido por: - Bomba sumergible modelo AQUAMAX ECO 
12000 o equivalente. - Filtro Biológico BIOTEC 10.1 o equivalente. - 
Preclarificador UVC BITRON C. - Red de tuberia de polietileno de alta 
densidad, de 25 mm de diametro nominal y una presión de trabajo de 1,6 
MPa, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso 
p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas especiales, accesorios, 
codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente. Se incluye cuadro electrico con cableado y 
conexionado electrico y de control, y p.p. accesorios, valvuleria, boquillas, 
material auxiliar de montaje y puesta a punto, totalmente instalado y 
funcionando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 

14.38 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION 250x250 mm 14.88 € 104.00                  94.000 0.000 94.000 1,547.52 € 1,398.72 € 0.00 € 1,398.72 €
Termo eléctrico vertical de 80 l. marca COINTRA modelo TNC 80 o 
equivalente, incluso lámpara de control, termómetro, termostato exterior 
regulable de 35º a 60º, potencia 1200 W, válvula de seguridad instalado co
llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica. Totalmente instalado 
y funcionando según planos y pliego de condiciones, incluso accesorios, 
elementos y soportería necesarios para su montaje y buen funcionamiento, 
válvulas de corte, de seguridad y de retención, grifo de vaciado y p.p. de 
tubería de desagüe.

14.39 ud SUMIDERO EN ARQUETA PARA JARDIN 53.40 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 427.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.40 m CANAL PARA DRENAJE EXTERIOR ACO 27.69 € 160.00                  0.000 0.000 0.000 4,430.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.41 m
REJILLA FUNDICION 20 cm PARA CANALETA OBRA

26.76 € 50.00                    0.000 0.000 0.000 1,338.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14.42 ud TERMO ELECTRICO COINTRA VERTICAL 80 L 176.08 € 3.00                      0.000 0.000 0.000 528.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Termo eléctrico vertical de 80 l. marca COINTRA modelo TNC 80 o 
equivalente, incluso lámpara de control, termómetro, termostato exterior 
regulable de 35º a 60º, potencia 1200 W, válvula de seguridad instalado co
llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica. Totalmente instalado 
y funcionando según planos y pliego de condiciones, incluso accesorios, 
elementos y soportería necesarios para su montaje y buen funcionamiento, 
válvulas de corte, de seguridad y de retención, grifo de vaciado y p.p. de 
tubería de desagüe.

14.43 ud AYUDAS ALBAÑILERIA FONTANERIA 1,196.29 € 1.00                      0.980 0.950 0.030 1,196.29 € 1,172.36 € 1,136.48 € 35.89 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
FONTANERIA completamente terminada, incluyendo: -Apertura y tapado 
de rozas. -Apertura de agujeros en paramentos. -Colocación de pasamuro
-Fijación de soportes. -Construcción de bancadas. -Construcción y recibido 
de cajas para elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos 
techos. -Carga, descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje de la 
instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

14.44 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. FONTANERIA

281.48 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 281.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Legalización y puesta en marcha de la instalación de FONTANERIA para 
cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, 
Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante 
los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 
autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

CAP.14 28,687.63 € 15,623.35 € 13,332.90 € 2,290.49 €

15

ELECTRICIDAD

603,971.460 448,459.030 424,597.570 23,861.490

15.1
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

15.1.1 ud EMPALME A LINEA M.T. 325.50 € 4.00                      4.000 4.000 0.000 1,302.00 € 1,302.00 € 1,302.00 € 0.00 €
Empalme a la LINEA DE MEDIA TENSION, compuesto por: 3 ud. 
Empalme contractil en frio marca ORMAZABAL modelo 24CSJ-2 o 
equivalente, hasta 24 kV, para union de cables con pantalla de hilos de 
cobre en tendido enterrado. Totalmente apantallado y completamente 
sumergible, formado cada una por los siguientes componentes: - 1 ud. 
Empalme pre-expandido mod. 24CSJ-2. - 1 ud. Lamina de dos capas. - 2 
ud. Cinta mastic mod. Hi-K. - 2 ud. Lamina adhesiva de cobre. - Gancho 
tirador, cinta PVC y silicona. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.1.2 m
RED M.T. ENTERRADA 3(1x240)Al 12/20kV HORMIGONADA BAJO 
CALZADA 87.44 € 30.00                    30.000 30.000 0.000 2,623.20 € 2,623.20 € 2,623.20 € 0.00 €
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Suministro y montaje de línea de MT enterrada, constituida por 3 
conductores de aluminio de 240 mm2. de sección y aislamiento tipo 
HEPRZ1 12/20 KV. En instalación subterránea bajo calzada bajo tubo de 
PVC de 160 mm, en zanja de dimensiones segun Normas Particulares de 
la Cía. Suministradora, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. 
de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico, 
relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. 
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con 
hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el 
pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de 
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos 
y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

15.1.3 m
RED M.T. ENTERRADA 3(1x240)Al 12/20kV ENTERRADA BAJO 
ACERA 62.34 € 170.00                  170.000 170.000 0.000 10,597.80 € 10,597.80 € 10,597.80 € 0.00 €
Suministro y montaje de línea de MT enterrada, constituida por 3 
conductores de aluminio de 240 mm2. de sección y aislamiento tipo 
HEPRZ1 12/20 KV. Canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en 
montaje enterrado en zanja,de dimensiones según las Normas Particulares 
de la Cía. Suministradora, incluyendo excavación de zanja, asiento de are
de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de de arena 
de río(10 cm. por encima de los tubos), instalación de placa cubrecables 
para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación 
apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de 
cinta de señalización incluido tubo de reserva, incluso suministro y montaje 
de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transport
montaje y conexionado.

15.1.4 ud
CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLE CGM-COSMOS P-24

2,213.14 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,213.14 € 2,213.14 € 2,213.14 € 0.00 €
Celda de Proteccion con fusible:  CGM-COSMOS P-24 o equivalente, 
compuesta por: 1 ud. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en ga
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o 
equivalente, con las siguientes características: Un = 24 kV In = 400 A Icc = 
16 kA / 40 kA Dimensiones: 420 mm / 850 mm / 1800 mm Mando 
(fusibles): manual tipo BR Segun memoria y pliego de condiciones, 
totalmente instalada y homologada por la Compañía de electricidad.

15.1.5 ud CELDA DE MEDIDA CGM-COSMOS M-24 4,140.39 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 4,140.39 € 4,140.39 € 4,140.39 € 0.00 €
Modulo metalico, conteniendo en su interior debidamente montados y 
conexionados los aparatos y materiales adecuados, fabricado por 
ORMAZABAL con las siguientes caracteristicas: · Un = 24 kV · 
Dimensiones: 800 mm x 1025 mm x 1800 mm  Se incluyen en la celda tres 
(3) transformadores de tension y tres (3) transformadores de intensidad, 
para la medicion de la energia electrica consumida, con las caracteristicas 
detalladas en la Memoria. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.1.6 ud PUENTES BT-B2 TRANSFORMADOR 3,940.83 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 3,940.83 € 3,940.83 € 3,940.83 € 0.00 €
Juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 1x240 Al (Etileno-
Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexion, formados 
por un grupo de cables en la cantidad 4xfase + 2xneutro de 2,5 m de 
longitud.

15.1.7 ud
PUENTES MT TRANSFORMADOR: CABLES MT 12/20 kV

712.97 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 712.97 € 712.97 € 712.97 € 0.00 €
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de 
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y 
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y 
modelo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y mode
K-152. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.1.8 ud
CUADRO BT-B2 TRANSFORMADOR CON FUSIBLES

2,582.80 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,582.80 € 2,582.80 € 2,582.80 € 0.00 €
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicacion, con las 
caracteristicas: Interruptor automático . Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

15.1.9 ud
EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD EDIF. TRANSF.

454.70 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 454.70 € 454.70 € 454.70 € 0.00 €
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto 
de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: · Banquillo aislante · 
Par de guantes de amianto · Extintor de eficacia 89B · Una palanca de 
accionamiento Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliar
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.1.10 ud EQUIPO DE ILUMINACION 285.12 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 285.12 € 285.12 € 285.12 € 0.00 €
Equipo de iluminación para Edificio de Transformacion compuesto de: . 
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT. . Equipo 
autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.1.11 ud DEFENSA DE TRANSFORMADOR 221.84 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 221.84 € 221.84 € 221.84 € 0.00 €
Protección metálica para defensa del transformador. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.1.12 ud
TIERRA DE PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

224.98 € 2.00                      2.000 1.500 0.500 449.96 € 449.96 € 337.47 € 112.49 €
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Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conduct
de cobre desnudo de 50 mm2.El conductor de cobre está unido a picas de 
acero cobreado de 14mm de diámetro.Características:- Geometría: Anillo 
rectangular - Profundidad: 0,8 m - Número de picas: cuatro - Longitud de 
picas: 2 metros - Dimensiones del rectángulo: 6m x 4 m. incluyendo la 
instalación interior en el edificio de transformación, con el conductor de 
cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y 
demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de 
protección, dejando la unidad totalmente instalada y funcionando.

15.1.13 ud
TIERRA DE NEUTRO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

258.97 € 2.00                      2.000 1.500 0.500 517.94 € 517.94 € 388.46 € 129.49 €
Instalación de Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las 
tierras de protección.Características: - Geometría: Picas alineadas - 
Profundidad: 0,8 m - Número de picas: tres - Longitud de picas: 2 metros - 
Distancia entre picas: 3 metros. incluyendo la instalación de puesta a tierra 
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre 
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una ca
general de tierra de servicio. Dejando la unidad totalmente instalada y 
funcionando según especificaciones de la D.F.

15.1.14 ud
TRANSFORMADOR DE POTENCIA AISL. SECO 250 kVA

3,239.34 € 1.00                      1.000 0.850 0.150 3,239.34 € 3,239.34 € 2,753.44 € 485.90 €
Transformador trifasico reductor de tension, segun las normas citadas en la 
Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y 
refrigeracion natural seco, de tension primaria 400 kV y tension secundaria 
440 V en vacio (B2).

CAP.15.1 33,282.03 € 33,282.03 € 32,554.16 € 727.88 €

15.2
CENTRO DE SECCIONAMIENTO

15.2.1 ud ADECUACION DE ACOMETIDA 2,719.69 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,719.69 € 2,719.69 € 2,719.69 € 0.00 €
Tareas de adecuación de acometida, realizadas por empresa homologada 
consistentes en prolongación de la línea de la compañía hasta conectar con 
el centro de seccionamiento, para lo cual se realizará la cala y zanja 
correspondiente con asiento de arena, tubos de PVC de diámetro 160 mm, 
tubo de reserva de las mismas caracteristicas, conductor HEPRZ1 12/20 
kV AL-240 mm2,cinta de señalización, placa cubrecables, capa de 
hormigón, realización de empalmes retráctiles para conductores de alumin
de 240 mm2 de seccion, reposición de acera, realización de ensayos 
necesarios y conexión para su puesta en marcha. Todo ello empleando 
materiales homologados y según especificaciones de proyecto, DF. y 
Compañía, dejando la unidad totalmente instalada y funcionando

15.2.2 ud
EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO PREFABRICADO COMPACTO CMS 
DE ORMAZABA 9,547.08 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 9,547.08 € 9,547.08 € 9,547.08 € 0.00 €
Edificio prefabricado compacto constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigon armado, tipo CMS de ORMAZABAL. 
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores segun RU-1303 A, 
transporte, montaje y accesorios.

15.2.3 ud CELDA DE LINEA CGMcosmos L-24 1,679.57 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 3,359.14 € 3,359.14 € 3,359.14 € 0.00 €
Modulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una 
eventual inmersion, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 
caracteristicas: · Un = 24 kV · In = 400 A · Icc = 16 kA / 40 kA · 
Dimensiones: 365 mm x 735 mm x 1740 mm · Mando: manual tipo B Se 
incluyen el montaje y conexion.

15.2.4 ud
CELDA DE PROTECCIÓN  CON AUTOMÁTICO CGM-COSMOS V-24

8,966.43 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 8,966.43 € 8,966.43 € 8,966.43 € 0.00 €
Modulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una 
eventual inmersion, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
caracteristicas: · Un = 24 kV · In = 400 A · Icc = 16 kA / 40 kA · 
Dimensiones: 480 mm x 850 mm x 1800 mm · Mando (automatico): manual 
RAV · Rele de proteccion: RPGM Comprende todos los trabajos, materiale
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.2.5 ud
INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. SECCIONAMIENTO

908.33 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 1,816.66 € 1,816.66 € 1,816.66 € 0.00 €
Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de 
transformacion, debidamente montada y conexionada, empleando conduct
de cobre desnudo. El conductor de cobre esta unido a picas de acero 
cobreado de 14mm de diametro. Caracteristicas: · Geometria: Anillo 
rectangular · Profundidad: 0,5 m · Numero de picas: cuatro · Longitud de 
picas: 2 metros · Dimensiones: 3,0 x 3,0 metros 

15.2.6 ud
INST. DE TIERRAS INTERIORES PROT. SECCIONAMIENTO

331.28 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 662.56 € 662.56 € 662.56 € 0.00 €
Instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de seccionamient
con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y 
conectado a los equipos de MT y demas aparamenta de este edificio, asi 
como una caja general de tierra de proteccion segun las normas de la 
compañia.

CAP.15.2 27,071.56 € 27,071.56 € 27,071.56 € 0.00 €

15.3
LINEAS A CUADRO  Y CIRCUITOS

15.3.1 m
LINEA A CUADRO (4x240)+TTx120 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) BANDEJA

87.36 € 60.00                    60.000 57.000 3.000 5,241.60 € 5,241.60 € 4,979.52 € 262.08 €
Linea a cuadro constituida por ocho conductores (seis fases y dos neutros) 
de cobre de 185 mm2., y un conductor (tierra) de 185 mm2  de sección y 
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (PRYSMIAN AFUMEX 1000 o equivalente
Resistente al fuego, no propagación de la llama, no propagación del 
incendio, libre de halógenos).  Montado en bandeja aislante con tapa, 
incluso cajas de registro y regletas de conexion elementos auxiliares, 
terminales de presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubiert
accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y 
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se 
especifica en planos y pliego de condiciones.

15.3.2 m
LINEA A CUADRO (4x10)+TTx10 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000 
BANDE 13.46 € 680.00                  680.000 646.000 34.000 9,152.80 € 9,152.80 € 8,695.16 € 457.64 €
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Linea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y 
tierra) de cobre de 10mm2 de sección y aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV 
(PRYSMIAN FIRS 1000, o equivalente aprobado por la D.F.,: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos). 
Montado en bandeja metalica, incluso parte proporcional de cajas de 
registro y regletas de conexion elementos auxiliares, terminales de presión, 
sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos 
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la 
instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.3 m
LINEA A CUADRO (4x6)+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV)  BANDEJA

34.63 € 10.00                    10.000 9.500 0.500 346.30 € 346.30 € 328.99 € 17.32 €
Linea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y 
tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV ( 
no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos). Montado en bandeja metálica con tapa, incluso parte 
proporcional de cajas de registro y regletas de conexion elementos 
auxiliares, terminales de presión, sujeciones, soportes, uniones, 
separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el buen 
acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello 
completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones.

15.3.4 m
LINEA A CUADRO (4x240)+TTx120mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000  
BAN 204.46 € 30.00                    30.000 28.500 1.500 6,133.80 € 6,133.80 € 5,827.11 € 306.69 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases y neutro) de 
cobre de 240 mm2., y un conductor (tierra) de 120 mm2  de sección y 
aislamiento tipo RZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (PIRELLI AFUMEX 1000 o 
equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre 
de halógenos). Montado en bandeja metalica, incluso parte proporcional de 
cajas de registro y regletas de conexion elementos auxiliares, terminales de 
presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y 
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en 
planos y pliego de condiciones.

15.3.5 m
LINEA A CUADRO (4x35)+TTx25 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000 
BANDE 28.30 € 10.00                    10.000 9.500 0.500 283.00 € 283.00 € 268.85 € 14.15 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases y neutro) de 
cobre de 35 mm2., y un conductor (tierra) de 25 mm2  de sección y 
aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV (PRYSMIAN FIRS 1000 , o similar o 
equivalente aprobado: Resistente al fuego, no propagación de la llama, no 
propagación del incendio, libre de halógenos). Montado en bandeja 
metalica, incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de 
conexion elementos auxiliares, terminales de presión, sujeciones, soportes, 
uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el 
buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.6 m
LINEA A CUADRO (4x70)+TTx35 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000 
BANDE 35.89 € 65.00                    65.000 61.750 3.250 2,332.85 € 2,332.85 € 2,216.21 € 116.64 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases y neutro) de 
cobre de 70 mm2., y un conductor (tierra) de 35 mm2  de sección y 
aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV (PIRELLI AFUMEX 1000 o equivalente: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos). 
Montado en bandeja metalica, incluso parte proporcional de cajas de 
registro y regletas de conexion elementos auxiliares, terminales de presión, 
sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos 
necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la 
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y 
pliego de condiciones.

15.3.7 m
LINEA A CUADRO (4x95)+TTx50 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000 
BANDE 52.78 € 80.00                    80.000 76.000 4.000 4,222.40 € 4,222.40 € 4,011.28 € 211.12 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases y neutro) de 
cobre de 90 mm2., y un conductor (tierra) de 50 mm2  de sección y 
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (PIRELLI AFUMEX FIRS 1000 o 
equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre 
de halógenos). Incluye los trabajos necesarios para el buen acabado, 
funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e 
instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones.

15.3.8 m
LINEA A CUADRO (4x50)+TTx25 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) BANDEJA

33.77 € 145.00                  145.000 137.750 7.250 4,896.65 € 4,896.65 € 4,651.82 € 244.83 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases y neutro) de 
cobre de 50 mm2., y un conductor (tierra) de 25 mm2  de sección y 
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (PRYSMIAN AFUMEX 1000, o similar 
aprobado: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos). Montado en bandeja metalica, incluso parte proporcional de 
cajas de registro y regletas de conexion elementos auxiliares, terminales de 
presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y 
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares neces arios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.9 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5+TTx2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000

12.40 € 2,646.00               2,646.000 2,513.700 132.300 32,810.40 € 32,810.40 € 31,169.88 € 1,640.52 €
Circuito trifásico realizado bandeja perforada  formado  por cinco 
conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y 
aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV (PRYSMIAN FIRS 1000, o equivalente 
aprobado por la D.F.,: no propagación de la llama, no propagación del 
incendio, libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
de conexion.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
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15.3.10 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 KV)

8.87 € 1,665.00               1,665.000 1,581.750 83.250 14,768.55 € 14,768.55 € 14,030.12 € 738.43 €
Circuito monofasico en bandeja perforada o en tubo rigido de PVC, segun 
necesidades de obra, constituido por conductores de cobre rigido de 2,5 
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no 
propagación del incendio, libre de halógenos), en sistema monofasico (fas
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y 
pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.11 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 KV)

8.02 € 980.00                  980.000 931.000 49.000 7,859.60 € 7,859.60 € 7,466.62 € 392.98 €
Circuito monofasico montado en bandeja metalica con tapa o bajo tubo de 
PVC, segun necesidades de obra, constituido por conductores de cobre 
rigido de 4 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, 
no propagación del incendio, libre de halógenos), en sistema monofasico 
(fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de 
conexion y pequeño material. Totalmente instalado, incluyendo conexionado 
segun planos.

15.3.12 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000

9.79 € 150.00                  150.000 142.500 7.500 1,468.50 € 1,468.50 € 1,395.08 € 73.43 €
Circuito trifásico realizado en bandeja perforada o en tubo rigido de PVC, 
corrugado gp7 formado  por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 
de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV 
(PRYSMIAN FIRS 1000, o similar aprobado: no propagación de la llama, n
propagación del incendio, libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de conexion. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.3.13 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (SZ1-K 0,6/1 KV) FIRS 1000

10.92 € 125.00                  125.000 118.750 6.250 1,365.00 € 1,365.00 € 1,296.75 € 68.25 €
Circuito trifásico realizadoen bandeja perforada o en tubo rigido de PVC  
corrugado gp7 formado  por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 
de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV 
(PRYSMIAN FIRS 1000, o similar aprobado: no propagación de la llama, n
propagación del incendio, libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de conexion. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.3.14 m
CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 KV) BANDEJA

13.62 € 3,530.00               3,530.000 3,353.500 176.500 48,078.60 € 48,078.60 € 45,674.67 € 2,403.93 €
Circuito trifasico montado en bandeja metalica con tapa o tubo de PVC, 
según necesidades de obra, constituido por cinco conductores  en sistema 
trifasico (tres fases, neutro y tierra) de cobre rigido de 2,5 mm2. de seccion
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación 
del incendio, libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexion. Totalmente instalado, incluyendo conexionado segun 
planos.

15.3.15 0

LINEA A BATERIA DE CONDENSADORES(3x120)+TTx70 mm2 (RZ1-K 
0,6/1 K

42.68 € 5.00                      5.000 5.000 0.000 213.40 € 213.40 € 213.40 € 0.00 €
Linea a cuadro constituida por cuatro conductores (tres fases ) de cobre de 
120 mm2., y un conductor (tierra) de 70 mm2  de sección y aislamiento tipo 
RZ1-K 0,6/1 KV (PRYSMIAN AFUMEX 1000, o equivalente aprobado por l
D.F.,: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos). Montado en bandeja metalica, incluso parte proporcional de 
cajas de registro y regletas de conexion elementos auxiliares, terminales de 
presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y 
trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.16 m
LINEA A CENTRAL DETECCION INCENDIOS (2x2,5)+TTx2,5 mm2 (RZ1
K 0, 11.47 € 20.00                    20.000 20.000 0.000 229.40 € 229.40 € 229.40 € 0.00 €
Linea a Central de Deteccion de Incendios constituida por tres conductores 
(fase, neutro y tierra) de 2,5 mm2  de sección y aislamiento tipo RZ1-K 
0,6/1 KV (PIRELLI AFUMEX FIRS 1000 o equivalente: no propagación de 
la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos). Montado en 
bandeja metalica, incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas 
de conexion elementos auxiliares, terminales de presión, sujeciones, 
soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios 
para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. 
Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de 
condiciones.

15.3.17 m
CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (RZ1-K 0,6/1 KV) BANDEJA

7.07 € 750.00                  750.000 750.000 0.000 5,302.50 € 5,302.50 € 5,302.50 € 0.00 €
Circuito monofasico con conductores de cobre rigido de 1,5 mm2,, en 
bandeja metalica con tapa o tubo de PVC, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos), 
en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
registro, regletas de conexion, pequeño material y p.p de tubo de PVC en 
aquellos casos que sea necesario para su correcta instalación. Totalmente 
instalado, incluyendo conexionado segun planos.

15.3.18 m BANDEJA REJIBAND 60 x 150 mm 13.83 € 1,148.00               1,148.000 1,148.000 0.000 15,876.84 € 15,876.84 € 15,876.84 € 0.00 €
Suministro y colocación bandeja rejiband marca CABLOFIL modelo CF54,
similar aprobado de 60x150 mm. con p.p. de accesorios, soportes y puesta 
a tierra; montada en techo o  suelo. Conforme al reglamento electrotécnico 
de baja tensión. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.3.19 m
BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 60 x 300 mm

59.68 € 75.00                    75.000 75.000 0.000 4,476.00 € 4,476.00 € 4,476.00 € 0.00 €
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Suministro y colocación bandeja metalica perforada  con tapa marca 
CABLOFIL modelo BP60, o similar aprobado de 60x300 mm. con p.p. de 
accesorios, soportes y puesta a tierra; montada en techo o  suelo. Conform
al reglamento electrotécnico de baja tensión. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

15.3.20 m
BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 60 x 150 mm

30.81 € 30.00                    30.000 30.000 0.000 924.30 € 924.30 € 924.30 € 0.00 €
Suministro y colocación bandeja metalica perforada  con tapa modelo 
Metalnorma Aemsa, de 60x150 mm. con p.p. de accesorios y soportes; 
montada colgada por falso techo o falso suelo, incluso cable de puesta a 
tierra. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con acabado 
gris RAL 7030. Con continuidad electrica, resistencia al impacto 20J y 
grado de proteccion IP2X.  Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

CAP.15.3 165,982.49 € 165,982.49 € 159,034.50 € 6,948.01 €

15.4
CUADROS

15.4.1 ud
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (CGBT/CE-GBT)

14,592.19 € 1.00                      1.000 0.950 0.050 14,592.19 € 14,592.19 € 13,862.58 € 729.61 €
Suministro y colocación bandeja metalica perforada  con tapa modelo 
Metalnorma Aemsa, de 60x150 mm. con p.p. de accesorios y soportes; 
montada colgada por falso techo o falso suelo, incluso cable de puesta a 
tierra. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con acabado 
gris RAL 7030. Con continuidad electrica, resistencia al impacto 20J y 
grado de proteccion IP2X.  Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.4.2 ud
CUADRO DE PLANTA GARAJE 1 (C-GAR1/CE-GAR1)

4,600.52 € 1.00                      1.000 0.950 0.050 4,600.52 € 4,600.52 € 4,370.49 € 230.03 €
Cuadro de protección de planta sotano  (C-GAR1/CE-GAR1), incluye red 
normal y red grupo, con aparamenta y envolvente marca ABB o equivalente, 
apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, 
embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polyblo
etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con 
su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo 
montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.

15.4.3 ud CUADRO PLANTA GARAJE 2(C-GAR2/CE-GAR2) 7,783.35 € 1.00                      1.000 0.950 0.050 7,783.35 € 7,783.35 € 7,394.18 € 389.17 €
Cuadro de protección de planta sotano  2  (C-GAR2/CE-GAR2), incluye re
normal y red grupo, con aparamenta y envolvente marca ABB o equivalente, 
apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, 
embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polyblo
etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con 
su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo 
montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.

15.4.4 ud CUADRO PLANTA GARAJE 3 (C-GAR3/CE-GAR3) 7,690.47 € 1.00                      0.990 0.950 0.040 7,690.47 € 7,613.57 € 7,305.95 € 307.62 €
Cuadro de protección de planta sotano  3 (C-GAR3/CE-GAR3), incluye red 
normal y red grupo, con aparamenta y envolvente marca ABB o equivalente, 
apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, 
embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polyblo
etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con 
su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo 
montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.

CAP.15.4 34,666.53 € 34,589.63 € 32,933.20 € 1,656.43 €

15.5
MECANISMOS

15.5.1 ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 44 (07Z1-K) 26.06 € 43.00                    35.000 0.000 35.000 1,120.58 € 912.10 € 0.00 € 912.10 €
Punto de luz sencillo ESTANCO realizado con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
interruptor unipolar estanco SIMON serie 44 o equivalente; medida la 
unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

15.5.2 ud B. ENCHUFE ESTANCA 16A SIMON 44 (07Z1-K) 28.62 € 49.00                    29.000 0.000 29.000 1,402.38 € 829.98 € 0.00 € 829.98 €
Base de enchufe ESTANCA para usos varios con toma de tierra lateral 
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 
mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 V., en sistema monofásico con 
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 16 A. 
(II+t.) SIMON serie 44 o equivalente, IP44, color blanco nieve; medida la 
unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

15.5.3 ud B. ENCHUFE USOS VARIOS SIMON 75 (07Z1-K) 22.76 € 8.00                      4.000 0.000 4.000 182.08 € 91.04 € 0.00 € 91.04 €
Base de enchufe para usos varios con toma de tierra lateral realizada con 
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento  07Z1-K 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra 
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 16 A. (II+t.) 
SIMON serie 75 o equivalente; medida la unidad completa, incluso 
accesorios, totalmente instalada y funcionando.

15.5.4 ud
CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN PARED CIMABOX  (2T 
16A, 2T 16A 65.59 € 2.00                      2.000 0.000 2.000 131.18 € 131.18 € 0.00 € 131.18 €
Suministro y montaje de cajas portamecanismos para empotrar marca 
CIMABOX serie M o equivalente, compuesto por: conductor rígido de 2,5 
mm2 de Cu., en colores normalizados, aislamiento 07Z1-K 750 V, en 
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo 2 
bases dobles de enchufe (ref. CIMABOX S1/9) con piloto indicador  y toma 
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+t.), 2 placas planas S095U/9 para 
colocar una toma RJ45 categoría 5e, incluso caja de empotrar CIMABOX 
S350 o equivalente, con marco SM302/9, incluso caja de registro, 
clemas,p.p. de fijación de la caja portamecanismos, montaje y conexionado. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

24



CERTIFICACIÓN

Nº: 11
Fecha: MAYO

MES
MAYO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 11

MEDICIONES IMPORTE

15.5.5 ud
DETECTOR DE PRESENCIA JUNG (07Z1-K) EN PARED

118.27 € 35.00                    30.000 0.000 30.000 4,139.45 € 3,548.10 € 0.00 € 3,548.10 €
Suministro y montaje de detector de presencia para montaje en pared, color 
blanco alpino, marca JUNG referencia CD 1180-1 WW para mecanismos 
1201 URE o equivalente, para el encendido de zonas comunes, incluida 
linea de alimentacion realizada en tubo de PVC corrugado Forroplast o 
equivalente y conductores con aislamiento 07Z1-K 750V de 2x2,5 mm2., 
con T.T. de la misma seccion, incluido p.p. de cajas y de todos los 
elementos necesarios, incluso conexionado. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.5.6 ud P. DOBLE INTER. SIMÓN 75 (07Z1-K) 39.82 € 5.00                      4.000 0.000 4.000 199.10 € 159.28 € 0.00 € 159.28 €
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 V., 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
doble interruptor SIMON serie 75 o equivalente; medida la unidad completa, 
incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando..

15.5.7 ud PULSADOR LUZ CON VISOR SIMÓN 44 (07Z1-K) 20.34 € 62.00                    30.000 0.000 30.000 1,261.08 € 610.20 € 0.00 € 610.20 €
Pulsador de luz de alumbrado, con visor, realizado con tubo PVC corrugad
de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador con visor SIMON serie 44 o equivalente, color blanco; 
medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y 
funcionando.

15.5.8 ud PULSADOR LUZ CON VISOR SIMÓN 75 (07Z1-K) 21.88 € 27.00                    18.000 0.000 18.000 590.76 € 393.84 € 0.00 € 393.84 €
Pulsador de luz de alumbrado, con visor, realizado con tubo PVC corrugad
de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador con VISOR (piloto luminoso) SIMON serie 75 o 
equivalente; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente 
instalada y funcionando.

CAP.15.5 9,026.61 € 6,675.72 € 0.00 € 6,675.72 €

15.6

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO VENTILACIÓN Y BATERIA DE 
CONDENSADORES

15.6.1 ud BATERIA CONDENSADORES AUT. RECTIMAT 2 2,543.92 € 1.00                      1.000 0.500 0.500 2,543.92 € 2,543.92 € 1,271.96 € 1,271.96 €
Conjunto RECTIMAT  de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, formado 
por una batería automática BT de condensadores de 90 kVAr, 400V 50Hz, 
protegidos con membrana de sobrepresión y fusible interno,  contactores  
específicos con resistencias de preinserción, Fusibles APR, Auto 
transformador 400/230V, regulador de energía reactiva , 8 alarmas con relé 
de alarma separado, 7 posibilidades de regulacion, preprogramado de 
fabrica, en armario. Medida la unidad completa, incluso accesorios, 
totalmente instalada y funcionando.

15.6.2 m
CHIMENEA DE EVACUACION DE HUMOS DINAK GE-1 150/235

134.84 € 5.00                      4.750 4.750 0.000 674.20 € 640.49 € 640.49 € 0.00 €
Chimenea de evacuacion de gases de combustión de calderas de 
calefacción, marca DINAK mod. GE o equivalente, modular de doble pared 
de acero inoxidable, la pared interior fabricada en acero inoxidable AISI 304 
y la pared exterior en acero inoxidable AISI 304, ambas de 0,4 mm de 
espesor. Aislamiento de lana de roca de alta densidad y en las uniones de 
fibra cerámica. Todos los módulos están soldados longitudinalmente en 
continuo y son ensamblables entre si mediante un sistema macho-hembra, 
que permite la absorción de dilataciones. La unión de la pared interior a la 
exterior se realiza mediante un sistema de unión puntual, con ausencia de 
puente térmico. Incluso piezas especiales, codos, uniones y desvios, 
remates, elementos de fijacion y demas accesorios. Medida la unidad 
completa, totalmente instalada y funcionando.

15.6.3 m2 Conducto rectangular chapa galvanizada 12.68 € 170.00                  170.000 170.000 0.000 2,155.60 € 2,155.60 € 2,155.60 € 0.00 €
Conducto rectangular de chapa galvanizada para conductos de impulsión 
de aire en baja velocidad con uniones embridadas tipo METU, construido y 
dotado según planos y norma C-40-1, incluyendo registros para limpieza 
según RITE y norma UNE.

15.6.4 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVTT-9/9 0.37KW 586.11 € 2.00                      2.000 1.900 0.100 1,172.22 € 1,172.22 € 1,113.61 € 58.61 €
Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACION modelo CVTT-9/9 de 
SOLER&PALAU o equivalente, con ventilador centrifugo de doble oido y 
motor a transmision para un caudal de hasta 2.300 m3/h, presión estática 
hasta 27 mm.c.a., con una potencia del motor de 0.37 kw, construido en 
chapa de acero galvanizado con aislamiento termoacústico a base de 
melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido, montado 
sobre soportes antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de 
registro con cierres de presion. Totalmente montado e instalado, incluso 
cuadro de mando y protección, cableado y p.p. de conexionado desde 
cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador 
incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, 
incluso enclavamiento mecanico, funcionando. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

15.6.5 ud GRUPO ELECTROGENO SDMO 300 KVA 31,109.70 € 1.00                      0.950 0.950 0.000 31,109.70 € 29,554.22 € 29,554.22 € 0.00 €
Suministro y montaje de grupo electrógeno marca SDMO - gama 
MONTANA J300K en ejecución EURO SILENT de 275 kVA de potencia en
CONTINUO y 303kVA de potencia en EMERGENCIA equipado con: -
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod. 
S4500 NEXYS . -Interruptor automático de mando manual 4x 480 A .   - 
Motor GASOIL JOHN DEERE modelo 6081HF001 1500 rpm refrigerado 
por agua mediante Radiador -Alternador Síncrono Trifásico LEROY 
SOMER modelo LSA 46.2 L9 a 400 V.   -Silencioso de escape de 27 dBA 
de atenuación. -Regulador de velocidad tipo Mecánica -Dimensiones: 
4004x1380x2125 mm , peso: 3625 kg ODM (a confirmar con el pedido). 
Consumo  42,6 l/h Depósito de combustible de 390 litros de capacidad con 
indicador de nivel. - Autonomía de 9 h -Chasis  mecano soldado con 
amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alternador y 
la bancada. -Marcado CE. -El capotaje M227 está fabricado en chapa de 
acero a base de paneles desmontables. Medida la unidad completa, incluso 
pica de puesta a tierra con conexion a cable de cobre desnudo de 50 mm2, 
accesorios, portes y embalaje, totalmente montada y conexionada; instalad

CAP.15.6 37,655.64 € 36,066.45 € 34,735.88 € 1,330.57 €

15.7
LUMINARIAS

15.7.1 ud APLIQUE LIDERLUX LD-14778 26 W 230.13 € 37.00                    37.000 37.000 0.000 8,514.81 € 8,514.81 € 8,514.81 € 0.00 €
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Aplique superficial para exterior marca LIDERLUX o equivalente, modelo L
14778, equipada bajo normas C.E., con balasto electrónico 1x26w., 
acabado en blanco, incluso lámpara fluorescente compacta de 26w. PL-
C/830, incluso sujecciones, colocación y conexiones. Medida la unidad 
completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

15.7.2 ud
DOWNLIGHT FLUORESCENTE LD-DL/E200 IP-44 2x18 W ODELUX

89.11 € 85.00                    84.000 45.000 39.000 7,574.35 € 7,485.24 € 4,009.95 € 3,475.29 €
Suministro y montaje de downlight fluorescente, marca ODELUX modelo 
LD-DL/E200 o equivalente, para lamparas de fluorescentes compacta TC-
DEL de 2x18W con equipo electronico incorporado, IP44, con difusor de 
cristal templado microprismático. Medida la unidad completa, incluso 
lampara, accesorios, conexionado, totalmente instalada y funcionando. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.7.3 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 100 LUM. ZEMPER VENUS ZST ESTANCA

40.03 € 37.00                    37.000 35.000 2.000 1,481.11 € 1,481.11 € 1,401.05 € 80.06 €
Luminaria de emergencia autónoma ESTANCA marca ZEMPER mod. 
VENUS ZST o equivalente, 100 lúmenes, IP44 IK-05 clase IIA, con lámpar
fluorescente, fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-
93, autonomía de 1 hora. Marca N de producto certificado, para instalación 
saliente o empotrable sin accesorios (incluso marco en caso de instalación 
empotrada), enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de 
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. 
Alimentación 230 V. 50 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta 
temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

15.7.4 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 210 LUM. ZEMPER VENUS ZST ESTANCA

51.13 € 308.00                  305.000 292.000 13.000 15,748.04 € 15,594.65 € 14,929.96 € 664.69 €
Luminaria de emergencia autónoma ESTANCA marca ZEMPER mod. 
VENUS ZST o equivalente, 210 lúmenes, IP44 IK-05 clase IIA, con lámpar
fluorescente, fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-
93, autonomía de 1 hora. Marca N de producto certificado, para instalación 
saliente o empotrable sin accesorios (incluso marco en caso de instalación 
empotrada), enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de 
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. 
Alimentación 230 V. 50 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta 
temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

15.7.5 ud
BLQ. AUT. EMERGENCIA 100 LUM. ZEMPER VENUS ZST

38.63 € 80.00                    79.000 76.000 3.000 3,090.40 € 3,051.77 € 2,935.88 € 115.89 €
Luminaria de emergencia autónoma marca ZEMPER mod. VENUS ZST o 
equivalente, 100 lúmenes, IP42 IK-05 clase IIA, con lámpara fluorescente, 
fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, autonomía 
de 1 hora. Marca N de producto certificado, para instalación saliente o 
empotrable sin accesorios (incluso marco en caso de instalación 
empotrada), enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de 
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. 
Alimentación 230 V. 50 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta 
temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

15.7.6 ud
PUNTO LUZ ALUMB. EMERGENCIA RIGIDO PVC 1,5 mm2 (07Z1-K)

14.84 € 425.00                  421.000 403.000 18.000 6,307.00 € 6,247.64 € 5,980.52 € 267.12 €
Punto de alimentación para Equipos de Alumbrado de Emergencia, 
realizado con conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 
750 V., realizado bajo tubo de PVC rígido, totalmente instalado y 
conexionado, incluso parte proporcional de línea de alimentación, cajas de 
registro pequeño material, etc.

15.7.7 ud
P.LUZ SENCILLO CABLEADO S/MECANISMO TUBO RIGIDO PVC 
(07Z1-K) 18.76 € 669.00                  662.000 635.000 27.000 12,550.44 € 12,419.12 € 11,912.60 € 506.52 €
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC rígido de M 20/gp7 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 V., sin 
incluir caja de mecanismo universal ni mecanismo, totalmente instalado y 
conexionado, incluso parte proporcional de línea de alimentación, 
incluyendo fijaciones, conexiones, caja de registro, accesorios, etc.

15.7.8 ud
SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DE LUXMATE

22,045.23 € 1.00                      0.950 0.950 0.000 22,045.23 € 20,942.97 € 20,942.97 € 0.00 €
Suministro y montaje de sistema de control de iluminación marca Luxmate
equivalente, compuesto de: 21 LM-3RUKS (20735397) LM Salida relé 16A 
(3x)  90

15.7.9 ud
LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE OD-8553 2xTL36W B.E.

41.89 € 438.00                  433.620 416.000 17.620 18,347.82 € 18,164.34 € 17,426.24 € 738.10 €
Suministro y montaje de luminaria de superficie, marca ODEL-LUX modelo 
OD-8553 o equivalente, para lamparas TL 2x36W con equipo electrónico 
incorporado, IP65. Medida la unidad completa, incluso lampara, accesorios, 
conexionado, totalmente instalada y funcionando.

15.7.10 ud
LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE OD-8553 2xTL58W B.E

49.33 € 116.00                  114.840 110.000 4.840 5,722.28 € 5,665.06 € 5,426.30 € 238.76 €
Suministro y montaje de luminaria de superficie, marca ODEL-LUX modelo 
OD-8553 o equivalente, para lamparas TL 2x58W con equipo electrónico 
incorporado, IP65. Medida la unidad completa, incluso lampara, accesorios, 
conexionado, totalmente instalada y funcionando.

15.7.11 ud LUMINARIA REGLETTE 35W 3707 114.13 € 16.00                    15.840 15.000 0.840 1,826.08 € 1,807.82 € 1,711.95 € 95.87 €
Luminaria reglette marca IGUZZINI  o equivalente, con  lámpara 35W, con 
protección IP20 clase I. Medida la unidad completa, incluso accesorios, 
totalmente instalada y funcionando.

15.7.12 ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. PELDAÑO (4-LED) 23.44 € 347.00                  343.530 329.000 14.530 8,133.68 € 8,052.34 € 7,711.76 € 340.58 €
Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones 
de exterior, en peldaños de escaleras exteriores, basado en tecnología LED 
de alta luminancia y baja potencia.  Consta de 4 LED de 24 V., disponibles 
en blanco, azul, rojo verde o amarillo, con carcasa fabricada de aluminio.  
Está disponible en pack de 10 unidades con un transformador de 230 V./24 
V. válido para 10 unidades.  Consumo 0,5 W., protección IP 67.  Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CAP.15.7 111,341.24 € 109,426.87 € 102,903.99 € 6,522.88 €

15.8
PUESTA A TIERRA

15.8.1 ud ARQUETA REGISTRO 60x60 cm. 58.58 € 12.00                    12.000 12.000 0.000 702.96 € 702.96 € 702.96 € 0.00 €

26



CERTIFICACIÓN

Nº: 11
Fecha: MAYO

MES
MAYO

Cod. U.T. CONCEPTO PRECIO A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.I. SAN LÁZARO EN TOLEDO

CERTIFICACIÓN Nº 11

MEDICIONES IMPORTE

Arqueta registrable de 60x60x60 cm. para paso, derivación o toma de tierra, 
realizada con ½ pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de 
río (1:6) sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  con tapa 
prefabricada de hormigón armado HA-25/P/40/I resistente al tráfico de 
vehículos pesados, incluso argolla para elevación, p.p. de medios auxiliare
replanteo, excavación y posterior relleno perimetral con zahorras 
seleccionadas y compactadas hasta 95% P.M., limpieza, humedecimiento 
de piezas . Totalmente terminada, incluyendo parte proporcional de 
legalización, puesta en marcha y costes indirectos.

15.8.2 ud
TOMA TIERRA REGLAMENTARIA I/LINEA ENLACE A TIERRA

137.98 € 5.00                      5.000 5.000 0.000 689.90 € 689.90 € 689.90 € 0.00 €
Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra reglamentaria completa, 
incluida arqueta de 51x51 cm. con tapa de hierro fundido con simbolo de 
puesta a tierra, linea de enlace con tierra de cobre y puente de puesta a 
tierra con puente de comprobacion, incluso linea de enlace a tierra en cable 
de cobre de 16 mm2 de sección canalizado bajo tubo pg 29 con p.p. de 
fijación y conexión a los anillos de tierra de estructura. Instalado y 
funcionando.

15.8.3 m
CONDUCTOR UNIPOLAR DE COBRE 50 mm2 C/SOLD.

9.34 € 914.00                  914.000 914.000 0.000 8,536.76 € 8,536.76 € 8,536.76 € 0.00 €
Suministro y montaje de CONDUCTOR UNIPOLAR de cobre desnudo de 
1x50 mm2 de sección, incluso p.p. de puntos de soldadura aluminotermica 
y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.8.4 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO 351.27 € 3.00                      3.000 3.000 0.000 1,053.81 € 1,053.81 € 1,053.81 € 0.00 €
Red equipotencial en aseos del edificio, realizada con conductores de cob
de 6 mm2. de sección, que unirá todas las partes metálicas de los baños y 
aseos tales como: - Canalizaciones metalicas de los servicios de suministro 
y desagües (tales como agua, gas, saneamiento y demas existentes). - 
Canalizaciones metalicas de instalaciones de calefaccion y sistemas de ai
acondicionado. - Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio. - 
Otras partes conductoras externas, tales como aquellas que son 
susceptibles de transferir tensiones. Incluso union con la red general de 
tierra del edificio, elementos de conexion y todos los accesorios necesarios 
para dejar la instalacion totalmente terminada, instalada y conexionada 
segun normativa vigente.

CAP.15.8 10,983.43 € 10,983.43 € 10,983.43 € 0.00 €

15.9
ELECTRICIDAD URBANIZACIÓN

15.9.1 m
LINEA ALUMBRADO EXT. (4x16)+TTx16 mm2 (RV 0,6/1 KV) 
ENTERRADA 20.89 € 812.00                  0.000 0.000 0.000 16,962.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Línea de alimentación para alumbrado exterior formada por conductores de 
cobre (4x16) mm2. con aislamiento denominación RV-K 0,6/1 KV (PIRELLI 
RETENAX FLAM o equivalente: no propagación de la llama, no propagació
del incendio, reducida emisión de halógenos), incluso cable para red 
equipotencial de iguales características, canalizados bajo tubo PEAD de 
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de 
dimensiones maximas 0,60 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, 
incluso excavación, cama de arena de 10 cm de profundidad, relleno con 
materiales sobrantes, cintas de señalización, sin reposición de acera o 
calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

15.9.2 m
CANALIZACIÓN ENTERRADA (URBANIZACIÓN) DE 4 TUBOS DE 
D=63 mm 22.30 € 812.00                  0.000 0.000 0.000 18,107.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Canalización de urbanización en zanja bajo acera . para 4 conductos (2 
para alumbrado exterior, 2 de reserva), en base 3, de PVC de 63 mm. de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación 
de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadore
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
compactada al 95% del P.N., i/ rotura y reposición de acera.

15.9.3 ud ARQUETA REGISTRO  ALUMBRADO 60x60 cm. 129.03 € 35.00                    0.000 0.000 0.000 4,516.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Arqueta registrable de 60x60x60 cm. para paso, derivación o toma de tierra, 
realizada con ½ pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de 
río (1:6) sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  con tapa 
prefabricada de hormigón armado HA-25/P/40/I resistente al tráfico de 
vehículos pesados  e integrada en el pavimento, incluso argolla para 
elevación, p.p. de medios auxiliares, replanteo, excavación y posterior 
relleno perimetral con zahorras seleccionadas y compactadas hasta 95% 
P.M., limpieza, humedecimiento de piezas . Totalmente terminada. Incluso 
p.p. de Legalización y puesta en marcha de la instalación de electricidad 
para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, 
Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las 
instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales 
competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha 
definitiva de la instalación.

15.9.4 ud FAROLA MODELO ALURA SOCELEC 845.49 € 20.00                    0.000 0.000 0.000 16,909.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Luminaria hermetica modela Alura, grado de estanqueidad IP66, compues
por base ,tirantes y capó de aluminio inyectado, protector metacrilato 
estriado, reflector superior de aluminio abrillantado. Reflector directo 
simétrico 1584 para lampara de Hal.M-T100-150W. Junto con columna 
trococónica invertida modelo Anna de Socelec , de 5 m de altura , en acero
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.9.5 ud PROYECTOR ESTANCO NOCTIS 288.46 € 9.00                      0.000 0.000 0.000 2,596.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Proyector estanco NOCTIS, IP67, empotrable , constituido por un cuerpo y 
una tapa de aluminio inyectado con un protector de vidrio templado 
térmicamente.El modelo usado en este caso , esta compuesto de 30 leds 
blancos más filtro dicroico. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.9.6 ud PROYECTOR ESTANCO BLOCO 212.11 € 60.00                    0.000 0.000 0.000 12,726.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Rectangular indirecto de vidrio estriado para lámpara de fulorescencia 
compacta de 26W , grado de estanqueidad IP66. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.9.7 ud
LUMINARIA SOBRE POSTE 9M. ONYX-2 150W SOCELEC

585.07 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 9,361.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y montaje de LUMINARIA SOBRE POSTE 9M.  1para, 
replanteo, fijaciones y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiale
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

15.9.8 ud PROYECTOR ESTANCO NOCTIS-LINEA 567.49 € 92.00                    0.000 0.000 0.000 52,209.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y montaje de  PROYECTOR ESTANCO NOCTIS-LINEA ,grado
de estanqueidad IP67, de 400 mm, . Medida la unidad completa, incluso 
lampara, replanteo, fijaciones y accesorios. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

15.9.9 ud PROYECTOR ESTANCO TERRA 433.79 € 16.00                    0.000 0.000 0.000 6,940.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y montaje de  PROYECTOR ESTANCO TERRA ,grado de 
estanqueidad IP67, con reflector 1406,para lamparas de Hal-M de 70 W y 
vidrio plano . Medida la unidad completa, incluso lampara, replanteo, 
fijaciones y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

15.9.10 ud
CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA UR-CPMT750E-T

1,187.06 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 1,187.06 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA trifasico marca URIARTE 
modelo UR-CPMT750E-T o equivalente, compuesta por: 1 ud. 
CONJUNTO DE MEDIDA marca URIARTE mod. UR-CMT300E-T o 
equivalente, con las siguientes caracteristicas: - Colocacion en intemperie. - 
Suministro hasta 495 kW. - Armario de poliester autoextinguible reforzado 
con fibra de vidrio. - Placas de proteccion en policarbonato de 3 mm de 
espesor con la etiqueta de riesgo electrico tamaño AE-05. - Placa base de 
poliester mecanizada para el montaje de 1 contador trifasico electronico 
combinado (activa+reactiva+tarifador) para medida indirecta. - Tornillos pa
la fijación de contadores en laton. - Bloque de bornas de comprobacion de 
10 unidades. - Modulo inferior equipado con su placa base y barra de neut
, dispuesto para la entrada y salida directa de cables con pletinas de cobre 
electrolítico de 50x10 mm para la colocación de los transformadores de 
intensidad, tipo SAP. - Cierre de la puerta de triple accion (inoxidable) 
mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura de 
180º. 

- Cable conductor de cable rigido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del 
incendio y reducida emision de humos con cero halogenos. - Seccion 
circuito de intensidad del contador: 6 mm2. - Seccion circuito de toma de 
tension: 2.5 mm2.  - Con mecanizado y ta

15.9.11 ud CUADRO A.EXTERIOR. (C-AEXT) 886.85 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 886.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Cuadro de protección de CUADRO A.EXTERIOR. (C-AEXT), incluye red 
normal , con aparamenta y envolvente marca LEGRAND o equivalente, ap
para montaje superficial en intemperie y completo de puerta plena con 
cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, 
distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e 
instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego d
Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en 
servicio.

15.9.12 ud LUMINARIA SUMERGIBLE IEP 182.92 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 1,097.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Luminaria estanca, proyector marca IEP  o equivalente, soporte de polímero 
técnico, protección IP-68, categoría C, clase II. Con lámpara PAR-56 de 
300W-12V. Incluso transformador reductor monofásico para alimentación 
del proyector. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.

15.9.13 ud BORNA LUMINOSA SOCELEC 70 W 252.46 € 19.00                    0.000 0.000 0.000 4,796.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Borna luminosa SOCELEC modelo ATLANTIS, grado de estanqueidad 
IP65 , sin reflector para lámpara de HAL Tubular de 70W y pc liso , de 
h=1m.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

CAP.15.9 -                        0.000 0.000 0.000 148,297.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

15.10
LEGALIZACION Y AYUDAS

-                        0.000 0.000 0.000
-                        0.000 0.000 0.000

15.10.1 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICIDAD

5,132.80 € 1.00                      0.950 0.950 0.000 5,132.80 € 4,876.16 € 4,876.16 € 0.00 €
Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para 
cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, 
Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante 
los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 
autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

15.10.2 ud AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD 20,531.25 € 1.00                      0.950 0.950 0.000 20,531.25 € 19,504.69 € 19,504.69 € 0.00 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
ELECTRICIDAD completamente terminada, incluyendo: -Apertura y tapado 
de rozas. -Apertura de agujeros en paramentos. -Colocación de pasamuro
-Fijación de soportes. -Construcción de bancadas. -Construcción y recibido 
de cajas para elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos 
techos. -Carga, descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje de la 
instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

CAP.15.10 25,664.05 € 24,380.85 € 24,380.85 € 0.00 €

16

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

16.1 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 285.84 € 3.00                      2.000 2.000 0.000 857.52 € 571.68 € 571.68 € 0.00 €
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Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la 
compania suministradora, realizada con tubería de polietileno, de alta 
densidad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. Incluso un contador general de agua, colocado en armario 
acometida (armario no incluido), conexionado al ramal de acometida y a la 
red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de 
esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de 
Industria.

16.2 m
CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO URALITA PE100 D=63 mm 
I/EXC. 13.34 € 12.00                    12.000 11.760 0.240 160.08 € 160.08 € 156.88 € 3.20 €
Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100
marca URALITA o equivalente, de 63 mm de diametro nominal y una 
presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en zanja sobre cama de arena de 
15 cm de espesor, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas 
especiales, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, 
manguitos, p.p de registros, etc. Incluso la excavacion, relleno y 
compactacion posterior de la zanja. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

16.3 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 173.96 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 173.96 € 173.96 € 170.48 € 3.48 €
Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 2 1/2" 
(63 mm) instalada en arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con 
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral 
posterior. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.4 ud LLAVE REGISTRO 4" EN ARQUETA I/EXC. 203.26 € 2.00                      2.000 1.960 0.040 406.52 € 406.52 € 398.39 € 8.13 €
Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 4" 
(100 mm) instalada en arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con 
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral 
posterior. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.5 ud
ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 850x600x300 mm

78.82 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 78.82 € 78.82 € 77.24 € 1.58 €
Armario para contador general de agua marca PINAZO o equivalente, con 
unas dimensiones minimas interiores de longitud, altura, anchura: 
850x600x300 mm. Incluido armario de poliester, puerta de registro, cierre 
triangular de 11 mm (estandar), soportes para el contador de agua 
(contador no incluido) y aislamento termico en todo el armario. Comprende 
todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.6 m TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN100mm I/EXC. 21.00 € 16.00                    16.000 15.680 0.320 336.00 € 336.00 € 329.28 € 6.72 €
Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal de 100 mm. marca SAINT-
GOBAIN CANALIZACION o equivalente, con revestimiento interior a base 
de mortero de cemento centrifugado y revestimiento exterior de zinc 
metalico y pintura bituminosa, ademas de anillo para junta, con p.p. de jun
estándar, piezas especiales y accesorios, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz co
la misma arena, incluso excavacion y relleno posterior. Comprende todos 
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.7 ud
HIDRANTE ANBER TIFON DN100 (4") RECTO 1200 mm

556.74 € 2.00                      2.000 1.960 0.040 1,113.48 € 1,113.48 € 1,091.21 € 22.27 €
Hidrante de columna seca marca ANBER mod. TIFON o similar aprobado, 
antichoque antihielo de 4" (DN=100 mm), con 3 bocas, 1x100/2x70 mm, 
con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete largo de 1200 
mm, en toma recta a la red. Medida la unidad completa, instalada y 
funcionando.

16.8 ud CASETA INTEMP.PEQ.DE CHAPA CON DOTACIÓN 402.37 € 2.00                      2.000 1.960 0.040 804.74 € 804.74 € 788.65 € 16.09 €
Caseta intemperie para dotación auxiliar de hidrantes, tamaño pequeño, 
fabricada en chapa galvanizada de 1,5 mm. y pintada en rojo epoxi 
bombero, incluida dotación auxiliar compuesta por: 1 tramo de manguera 
D= 70 mm. y de 15 m. de longitud, 2 tramos de manguera de D=45 mm. y 
15 m. de longitud, 1 lanza de 3 efectos de D= 70 mm. raconada, 2 lanzas 
de 3 efectos de D= 45 mm. raconadas, 1 bifurcación 1x70 a 2x45, 1 
reducción de 70 a 45, 1 llave para valvula. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

16.9 m2 REVESTIMIENTO POLIESTER IMP. ALJIBE 19.11 € 19.20                    18.820 18.820 0.000 366.91 € 359.65 € 359.65 € 0.00 €
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Revestimiento de aljibe para IMPERMEABILIZACION con poliester 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en cinco capas, una imprimacion de 
resina de poliester, dos capas de resina de fibra de vidrio de 300 g/m2 con 
un espesor total de 2 mm., un velo de superficie de resina de fibra de vidrio 
de 30 g/m2, y un acabado gelcoat de resina de poliester; todo ello es una 
resina isostalica y tiene un espesor total de 3 mm. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completamente terminada y en perfecto estado de uso, segun Documentos 
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.10 ud SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI 259.98 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 259.98 € 259.98 € 254.78 € 5.20 €
Sistema de llenado de aljibe de PCI, dotado de valvulas de flotador y 
valvulas de esfera todas ellas de 2 1/2" de diametro, valvulas motorizadas, 
sondas de nivel, con cableado y conexionado electrico y de control, y p.p. 
tuberia de 2 1/2" con piezas especiales y accesorios, incluso interconexion 
con grupo contraincendios y by-pass. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
incluso accesorios, totalmente instalada y en perfecto estado de 
funcionamiento segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.11 ud CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI 103.91 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 103.91 € 103.91 € 101.83 € 2.08 €
Conjunto de vaciado de ALJIBE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, 
incluyendo sumidero con rejilla de fundicion, p.p. de tuberia de PVC y 
valvulas de corte, conducido a la red de saneamiento del edificio. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y en 
perfecto estado de funcionamiento segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.12 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV. 120.23 € 0.90                      0.000 0.000 0.000 108.21 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo 
Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., bastidor con 
uniones electrosoldadas y marco metalico anclado al entramado y bastidor, 
i/soldadura y ajuste a otros elementos. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

16.13 ud
G. DE PRESION CONTRA INCENDIOS EBARA AFU-3M 32-200/5,5 EEJ 
12 m3 3,294.76 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 3,294.76 € 3,294.76 € 3,228.86 € 65.90 €
Grupo de proteccion contraincendios, diseñado para cumplir normas UNE, 
marca EBARA mod. AFU-3M 32-200/5,5 EEJ SERIE AQUAFIRE o 
equivalente, formado por los siguientes elementos:- 2 Bombas principales 
centrifugas serie 3M 32-200, con motor electrico de 5,5 kW. - Bomba 
Jockey CVM A/12 de 0,9 kW, centrifuga de eje vertical accionada mediante 
motor electrico directamente acoplado. Caracteristicas tecnicas: - 2 Bomba
principal ELECTRICAS, cada una con: Caudal: 12 m3/h Presión: 65.49 
m.c.a. Modelo: 3M 32-200 Motor electrico: 5,5 kW- IP-55 1 ud valvula de 
mariposa con volante. 1 ud valvula de retencion. 1 ud valvula seguridad de. 
1 ud presostato de seguridad en la impulsion. - Bomba Jockey: Modelo: 
CVM A/12 Motor electrico: 0,9 kW, IP-44. 1 ud valvula de bola. 1 ud valvula 
de retencion. El grupo de proteccion se suministrara sobre bancada comun 
de perfiles laminados y comprende todos los elementos y valvuleria precis
para su funcionamiento, tales como: - Colector general de impulsion 2". - 
Deposito acumulador de 24 l timbrado a 8 bar. - Valvula de aislamiento del 
deposito acumulador. 

16.14 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40) 17.07 € 170.00                  170.000 166.600 3.400 2,901.90 € 2,901.90 € 2,843.86 € 58.04 €
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, 
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, 
codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, 
mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y 
acabado en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y 
materiales necesarios para dejar la unidad totalmente instalada y en 
perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente).

16.15 m.
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65)

22.62 € 455.00                  455.000 445.900 9.100 10,292.10 € 10,292.10 € 10,086.26 € 205.84 €
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, 
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, 
codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, 
mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y 
acabado en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y 
materiales necesarios para dejar la unidad totalmente instalada y en 
perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente).

16.16 ud
B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER EKO

172.44 € 30.00                    30.000 29.400 0.600 5,173.20 € 5,173.20 € 5,069.74 € 103.46 €
Boca de incendio equipada (B.I.E.) ANBER mod. EKO o equivalente, 
compuesta por armario fijo vertical de chapa de acero 580x715x250 mm. 
pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, 
válvula de 1", latiguillo de alimentación,  manómetro, lanza de tres efectos 
conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, 
manguera semirrígida de 25 mm de diámetro x 20 m. de longitud, con 
inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, con 
cristal. Certificada por AENOR segun norma UNE-EN 671-1, inclsuso 
señalización de boca de incendio equipada (B.I.E.) fotoluminiscente, en 
polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas 
segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

16.17 ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA ANBER 60.96 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 60.96 € 60.96 € 59.74 € 1.22 €
Extintor de nieve carbónica CO2 marca ANBER o equivalente, de eficacia 
89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  con soporte y 
boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, 
incluso señalización de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B 
fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de 
dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad 
instalada.

16.18 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. ANBER 22.21 € 61.00                    61.000 59.780 1.220 1,354.81 € 1,354.81 € 1,327.71 € 27.10 €
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa marca ANBER o 
equivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soport
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR, incluso señalización de extintor contra incendios polvo 
eficacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm 
fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigent
Medida la unidad instalada.

16.19 ud RECIPIENTE METALICO PARA ARENA 9.41 € 30.00                    30.000 29.400 0.600 282.30 € 282.30 € 276.65 € 5.65 €
Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre Medid
la unidad instalada.

16.20 ud RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA 12.92 € 30.00                    30.000 29.400 0.600 387.60 € 387.60 € 379.85 € 7.75 €
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Recipiente para trapos metálico, de 40x20x20 cm., con tapa de cierre. 
Medida la unidad instalada.

16.21 ud
CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORÍTMICA AE/SA-C2

1,155.63 € 1.00                      0.550 0.550 0.000 1,155.63 € 635.60 € 635.60 € 0.00 €
Suministro y montaje de CENTRAL de incendios ALGORITMICA para 2 
BUCLES marca AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-C2 o 
equivalente. Central microprocesada analógica algorítmica, fabricada según 
la normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN54-4, permite controlar 
individualmente todos los equipos que componen las instalaciones de 
detección y extinción de incendios. Formada por: - Tarjeta de control de 
línea con microprocesador independiente que controla dos bucles 
analógicos bidireccionales, con capacidad de 125 equipos cada uno, a los 
que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de 
control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de 
control de 250 equipos. - Fuente de alimentación conmutada independiente 
de 24 Vcc 4 A. - Cargador de baterías de emergencia. - Capacidad para 
alojar en su interior dos baterías de 12V / 7 Ah. - Módulo CPU, donde se 
personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se 
gestiona la información. Sus características principales son: - Memoria de 
eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. - Reloj en tiempo real. 

 - Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen 
la instalación de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, 
niveles, conexión/desconexión de puntos, activación/desactivación de 
evacuaciones, cierre de puertas y compuertas

cortafuegos. - Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente 
mediante calendario programable. - Modos de test y pruebas incorporados 
para cada zona. - Programación de retardos según norma UNE EN 54-2. - 
Capacidad de personalizar distintos idiomas. - Gestión integral de listados 
históricos entre dos fechas y estado de las zonas. - Display gráfic. Ubicada 
en cabina metálica de 410x120x310 cm., con reserva de capacidad para 2 
baterías de 12 V./17 Ah. Medida la unidad completa, totalmente instalada y 
funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo 
apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 
50266 de 2 x 1,5 mm2 de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero 
galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, 
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.22 ud
PROGRAMADOR DIRECC. ALGORÍT. AE/SA-PRG

59.54 € 1.00                      0.550 0.550 0.000 59.54 € 32.75 € 32.75 € 0.00 €
Suministro Dispositivo portátil indicado para programar la identificación de 
cada equipo algorítmico. Nos permite mediante un sencillo proceso: - 
Grabar la dirección del equipo. - Leer la dirección almacenada. - 
Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo. - El proceso 
de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde 
la propia central algorítmica. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.23 ud
DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO AE/SA-OPI

41.88 € 80.00                    80.000 78.400 1.600 3,350.40 € 3,350.40 € 3,283.39 € 67.01 €
Suministro Dispositivo portátil indicado para programar la identificación de 
cada equipo algorítmico. Nos permite mediante un sencillo proceso: - 
Grabar la dirección del equipo. - Leer la dirección almacenada. - 
Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo. - El proceso 
de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde 
la propia central algorítmica. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.24 ud DETECTOR OPTICO-TERMICO CONV. AE/C5-OPT 29.52 € 333.00                  333.000 326.340 6.660 9,830.16 € 9,830.16 € 9,633.56 € 196.60 €
Suministro y montaje de Detector optico-termico CONVENCIONAL marca 
AGUILERA ELECTRONICA serie C5 modelo AE/C5 OPT o equivalente16.25 ud PULSADOR DIRECCIONABLE AE/SA-PT 33.57 € 32.00                    32.000 31.360 0.640 1,074.24 € 1,074.24 € 1,052.76 € 21.48 €
Suministro y montaje de Pulsador de alarma de fuego direccionable de 
AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-PT o equivalente, desarrollado 
y fabricado según Norma EN-54-11. Equipado con: Microrruptor, led de 
alarma, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico 
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de ABS de 95 X 
95 X 35 mm, incluso base para pulsador y señalización de pulsador de 
alarma de incendio fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm 
fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigent
Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado con cable tipo 
apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 
50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido 
gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de 
derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d

16.26 ud SIRENA ELECTRONICA CON FOCO AE/V-ASF1SB 42.59 € 17.00                    17.000 16.660 0.340 724.03 € 724.03 € 709.55 € 14.48 €
Suministro y montaje de SIRENA ELECTRONICA ACUSTICA Y OPTICA 
marca AGUILERA ELECTRONICA mod. AE/V-ASF1SB con 14 tonos 
(posibilidad de seleccionar 2 de ellos) y luminaria de Xenón. Tensión de 
trabajo entre 15 y33 Vcc. Consumo máximo: 45 mA. Nivel sonoro: 99-106 
dB a 1 m.  Grado de protección: IP-44. Dimensiones: 124 X 92 mm. Color 
rojo con reflectantes transparente, ámbar y rojo incluidos. Medida la unidad 
instalada, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apantallado ignífugo y 
de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x 1,5 mm2 
+ 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero 
galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, 
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.27 ud
MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV. C5 AE/SA-MC5

33.42 € 13.00                    13.000 12.740 0.260 434.46 € 434.46 € 425.77 € 8.69 €
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Suministro y montaje de MODULO MASTER marca AGUILERA 
ELECTRONICA modelo AE/SA-MC5 o equivalente.Unidad microprocesad
direccionable que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros 
equipos convencionales serie C5. Dispone de un relé de salida supervisado 
para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la 
norma de instalación EN 54-14. Especial para controlar zonas de detectore
o pulsadores convencionales en áreas donde no se instalan detectores 
inteligentes. Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle. 
Provisto de autoaislador del equipo.- Conexión a 2 hilos con clemas 
extraíbles.- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..- Consumo máximo: 900 µA- 
Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.- Montado en caja de 
ABS de 105 x_82_x 25mm.Medida la unidad completa, totalmente instalada 
y funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo 
apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 
50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido 
gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de der

 fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos lo
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

16.28 ud MODULO DE 1 SALIDA VIGILADA AE/SA-1SVM 44.52 € 17.00                    17.000 16.660 0.340 756.84 € 756.84 € 741.70 € 15.14 €
Módulo microprocesado que dispone de una salida vigilada marca 
AGUILERA ELECTRONICA, modelo AE/SA-1SVM o equivalente, que se 
programa para que con diferentes alarmas u otros eventos de la instalación 
ejecute una maniobra. Alimentación entre 27 y 18 V., consumo en reposo 
3,3 mA. Provisto de leds de información, clemas extraibles y caja protectora 
del circuito de 145 X 86 X 25 mm. Instalado y funcionando, incluso p.p. de 
conexionado con cable tipo apantallado no propagadora de la llama y no 
propagadora del incendio y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, 
UNE 50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC 
rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas d
derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

16.29 ud MODULO AISLADOR DE LÍNEA AE/SA-AB 24.81 € 8.00                      8.000 7.840 0.160 198.48 € 198.48 € 194.51 € 3.97 €
. Unidad fabricada según norma EN 54-17:2004. Unidad microprocesada 
que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 32 equipos 
máximo, determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su 
función es la de controlar la corriente que circula por el bucle y si esta se 
incrementa, sobrepasando los parámetros que tiene programados, abre la 
línea, aislando el resto del bucle para que este siga funcionando. Cuando la 
anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal 
funcionamiento. Control de corriente bidireccional. Montado en caja de ABS 
de 105 x_82_x 25mm. Medida la unidad completa, totalmente y 
funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apantallado 
ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427, UNE 50200, UNE 50362, 
UNE 50265  de 2 x 1,5 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de 
acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, 
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionam

16.30 ud
MODULO 8 ENTRADAS CONTROL SEÑALES AE/SA-8E

32.02 € 1.00                      1.000 0.980 0.020 32.02 € 32.02 € 31.38 € 0.64 €
Suministro y montaje de MODULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS 
sistema ALGORITMICO, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo 
AE/SA-8E o equivalente. Unidad microprocesada direccionable fabricada 
según norma por EN 54-18:2003 que gestiona la información de ocho 
entradas digitales. Con capacidad para personalizar hasta ocho equipos, 
identificar su ubicación e informar de los cambios de estado que se genere
en cada uno de ellos. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto 
abierto o cerrado. - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la 
instalación en caso de cortocircuito en su interior. - Conexión a 2 hilos con 
clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. - Consumo: 1,2µA en 
reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas. - Montado en caja de AB
de 105 x_82_x 25mm. Medida la unidad completa, totalmente instalada y 
funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo 
apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 
50266 de 2 x 1,5 mm2 de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero 
galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijacione

 empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

16.31 ud MODULO MANIOBRA 2 SALIDAS ALGORÍT. AE/SA-2S 31.26 € 10.00                    10.000 9.800 0.200 312.60 € 312.60 € 306.35 € 6.25 €
Suministro y montaje de MODULO DE MANIOBRA CON 2 SALIDAS 
sistema ALGORITMICO, marca AGUILERA ELECTRONICA modelo 
AE/SA-2S o equivalente. Unidad microprocesada direccionable fabricada 
según norma por EN 54-18:2003, que gestiona dos salidas por relé libres 
de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). 
Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas 
cortafuego, activar o desactivar electroválvulas..etc). Provisto de 
autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito 
en su interior. Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 
18 y 27 Vcc.. Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. Montado en caja de ABS d
105 x_82_x 25mm. Medida la unidad completa, totalmente instalada y 
funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo 
apantallado inífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 
50266 de 2 x 1,5 mm2 de sección, con tubo de PVC rigido gp7 o de acero 
galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, 
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. 

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

16.32 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. INCENDIOS 88,540.19 € 1.00                      0.990 0.980 0.010 88,540.19 € 87,654.79 € 86,769.39 € 885.40 €
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Suministro y montaje de INSTALACION ELECTRICA COMPLETA para el 
sistema de DETECCION DE INCENDIOS compuesto por Manguera 
apantallada para utilización en instalaciones de incendio formada por 3 
conductores: 2x1,5 mm2 + 1x0,75 mm2., color rojo para permitir ser 
identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre 
de Halógenos". Cumple normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266  
"Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado 
donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalme
pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

16.33 ud
AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS

953.16 € 1.00                      0.990 0.980 0.010 953.16 € 943.63 € 934.10 € 9.53 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS completamente terminada, 
incluyendo: -Apertura y tapado de rozas. -Apertura de agujeros en 
paramentos. -Colocación de pasamuros. -Fijación de soportes. -
Construcción de bancadas. -Construcción y recibido de cajas para 
elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos techos. -Carga, 
descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y huecos de paso 
de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. En 
general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

16.34 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I.

476.81 € 1.00                      0.990 0.980 0.010 476.81 € 472.04 € 467.27 € 4.77 €
Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se 
incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la 
aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos 
o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en 
marcha definitiva de la instalación.

CAP.16 136,416.32 € 134,568.49 € 132,790.82 € 1,777.67 €

17

VENTILACION

406,385.340 401,903.810 401,903.810 0.000

17.1 VENTILACION GARAJE

17.1.1 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-12/12  2,2 KW 1,068.76 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 2,137.52 € 2,137.52 € 2,137.52 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-12/12 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 7375 m3/h, presión estática 15,4 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 2,2 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.2 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-15/15  1,5 KW 1,219.79 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 1,219.79 € 1,219.79 € 1,219.79 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-15/15 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 7330 m3/h, presión estática 18,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 1.5 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.3 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-15/15  4 KW 1,382.42 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 1,382.42 € 1,382.42 € 1,382.42 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-15/15 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 11068 m3/h, presión estática 19,2 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 4 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.4 ud
EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  0,75 KW

1,184.85 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 2,369.70 € 2,369.70 € 2,369.70 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-18/18 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 6774 m3/h, presión estática 17,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 0,75 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.5 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  3 KW 1,417.28 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 2,834.56 € 2,834.56 € 2,834.56 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-18/18 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 13648 m3/h, presión estática 19,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 3 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.6 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-18/18  4 KW 1,498.62 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 2,997.24 € 2,997.24 € 2,997.24 € 0.00 €
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Caja de ventilación CVHT-18/18 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 14878 m3/h, presión estática 21,5 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 4 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.7 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  2,2 KW 1,974.98 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 3,949.96 € 3,949.96 € 3,949.96 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-20/20 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 9300 m3/h, presión estática 19,8 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 2,2 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.8 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  3 KW 1,988.25 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 3,976.50 € 3,976.50 € 3,976.50 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-20/20 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 14098 m3/h, presión estática 22,2 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 3 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.9 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  4 KW 2,094.48 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,094.48 € 2,094.48 € 2,094.48 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-20/20 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 16689 m3/h, presión estática 21 mm.c.a., co
una potencia del motor de 4 kw, construido en chapa de acero galvanizado 
con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador centrífugo de 
baja presion y de doble oido, montado sobre soportes antivibritarios y junta 
flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. 
Conjunto homologado para evacuación de humo en caso de incendio 
(400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.10 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-20/20  5,5 KW 2,227.24 € 5.00                      5.000 5.000 0.000 11,136.20 € 11,136.20 € 11,136.20 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-20/20 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 20163 m3/h, presión estática 26,1 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 5,5 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.11 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-22/22 4 KW 2,562.53 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,562.53 € 2,562.53 € 2,562.53 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-22/22 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 18184 m3/h, presión estática 21,8 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 4 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.12 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-22/22 5,5 KW 2,313.53 € 4.00                      4.000 4.000 0.000 9,254.12 € 9,254.12 € 9,254.12 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-22/22 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 22611 m3/h, presión estática 26,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 5,5 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.13 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  4 KW 2,830.55 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 2,830.55 € 2,830.55 € 2,830.55 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-25/25 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 22030 m3/h, presión estática 26,3 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 4 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.14 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  5.5 KW 2,957.44 € 3.00                      3.000 3.000 0.000 8,872.32 € 8,872.32 € 8,872.32 € 0.00 €
Caja de ventilación CVHT-25/25 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 24380 m3/h, presión estática 22,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 5.5 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.15 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-25/25  7,5 KW 3,084.49 € 2.00                      2.000 2.000 0.000 6,168.98 € 6,168.98 € 6,168.98 € 0.00 €
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Caja de ventilación CVHT-25/25 de SOLER&PALAU o equivalente, con 
ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del 
flujo, para un caudal de hasta 28687 m3/h, presión estática 24,7 mm.c.a., 
con una potencia del motor de 7,5 kw, construido en chapa de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador 
centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes 
antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con 
cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo en cas
de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado.

17.1.16 m2 CONDUCTO VENTILACION 36.39 € 8,107.00               8,010.000 8,010.000 0.000 295,013.73 € 291,483.90 € 291,483.90 € 0.00 €
Suministro y montaje de CONDUCTO de Ventilacion Horizontal y vertical 
con una estabilidad al fuego segun normativa vigente, con placas de silicato 
o cualquier otra solucion constructiva con arreglo a normativa vigente, 
compuesto por: - Panel con estabilidad al fuego segun normativa. - Tiras. - 
Adhesivo k 84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas
Perfil angular de 50x50x5 mm. - Varilla roscada fijada al forjado con taco de 
acero expansivo. - Tuerca y arandela de sujeccion. - Tornillos para madera 
cada 150 mm. - Grapas o tornillos para fijacion de la tira. - Elemento de 
sectorizacion. - Lana de roca rellenando el espacio. - Fijacion de la tira 
soporte con tornillo y taco de acero expansivo. - Collarines para sellado de 
tubos inflamables. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

17.1.17 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 1000x300 mm. 20-DH-O

103.31 € 34.00                    33.320 33.320 0.000 3,512.54 € 3,442.29 € 3,442.29 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE IMPULSION de DOBLE deflexion 
con aletas orientables independientemente modelo KOOLAIR 20-DH-O MM
o equivalente, de dimensiones 1200x250 mm, con compuerta de regulacio
fabricada en aluminio y marco metalico de montaje, instalada, homologado, 
segun normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

17.1.18 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 500x250 mm. 20-DH-O

51.28 € 176.00                  172.480 172.480 0.000 9,025.28 € 8,844.77 € 8,844.77 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE IMPULSION de DOBLE deflexion 
con aletas orientables independientemente modelo KOOLAIR 20-DH-O MM
o equivalente, de dimensiones 500x250 mm, con compuerta de regulacion, 
fabricada en aluminio y marco metalico de montaje, instalada, homologado, 
segun normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

17.1.19 ud
REJILLA IMPULSION DOBLE DEF. 600x200 mm. 20-DH-O

57.32 € 28.00                    27.440 27.440 0.000 1,604.96 € 1,572.86 € 1,572.86 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE IMPULSION de DOBLE deflexion 
con aletas orientables independientemente modelo KOOLAIR 20-DH-O MM
o equivalente, de dimensiones 600x200 mm, con compuerta de regulacion, 
fabricada en aluminio y marco metalico de montaje, instalada, homologado, 
segun normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

17.1.20 ud REJILLA DE RETORNO 800x200 mm. 20-45-H 43.91 € 108.00                  105.840 105.840 0.000 4,742.28 € 4,647.43 € 4,647.43 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE RETORNO de aletas horizontales 
fijas a 45º modelo KOOLAIR 20-45-H MM o equivalente, de dimensiones 
800x200 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, 
fijaciones y demas accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

17.1.21 ud REJILLA DE RETORNO 800x250 mm. 20-45-H 47.04 € 130.00                  127.400 127.400 0.000 6,115.20 € 5,992.90 € 5,992.90 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE RETORNO de aletas horizontales 
fijas a 45º modelo KOOLAIR 20-45-H MM o equivalente, de dimensiones 
800x250 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, 
fijaciones y demas accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

17.1.22 ud REJILLA DE RETORNO 1000x200 mm. 20-45-H 48.78 € 30.00                    29.400 29.400 0.000 1,463.40 € 1,434.13 € 1,434.13 € 0.00 €
Suministro y montaje de REJILLA DE RETORNO de aletas horizontales 
fijas a 45º modelo KOOLAIR 20-45-H MM o equivalente, de dimensiones 
1000x200 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, 
fijaciones y demas accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y 
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

17.1.23 ud CENTRAL DETECCION DE CO 4 ZONAS 526.60 € 2.00                      1.960 1.960 0.000 1,053.20 € 1,032.14 € 1,032.14 € 0.00 €
Central de detección de CO de 4 zonas marca AGUILERA ELECTRONICA
modelo AE/CO-Z4M o equivalente, desarrollada según norma UNE 23-300-
84. Homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Diseñado para 
analizar la concentración de monóxido de carbono en garajes, poner en 
marcha los extractores de ventilación cuando se alcanzan valores 
prefijados, activar, las sirenas de evacuación, si se llega a niveles de riesgo 
para las personas y retornar los equipos a la posición de reposo, cuando la 
concentración de monóxido desciende a valores permisibles. Provista con 
microprocesador que gestiona la información que recibe de los detectores y 
coordina las maniobras. Fuente de Alimentación dotada con transformador 
toroidal de 6,6 Amp., Con salidas de 5,12 y 35 voltios. Display de cristal 
líquido de 2 X 40 caracteres, con teclas de control para configurar la 
instalación y visualizar las incidencias que se producen. Un Conmutador-
Selector por zona con 10 posiciones, previsto para seleccionar el nivel de 
concentración al que deben de arrrancar los extractores. 
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Un display digital por zona que señala permanentemente el máximo nivel de 
monóxido que se está detectando. Y un canal de comunicaciones RS-485, 
previsto para su integración en un sistema centralizado. Su capacidad es d
62 detectores conectados en dos bucles que pueden configurarse en 2, 3 ó 
4 zonas, según necesidades. Mecanizada en cabina metálica de fijación 
mural. Instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado a 
detectores mediante 4 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5 
mm2 de sección y dos para la alimentación de 2,5 mm2 de sección, 
incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación.

17.1.24 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA 189.84 € 1.00                      0.980 0.980 0.000 189.84 € 186.04 € 186.04 € 0.00 €
Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, 
con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de 
control con indicación de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  
Medida la unidad instalada.

17.1.25 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 83.52 € 81.00                    79.380 79.380 0.000 6,765.12 € 6,629.82 € 6,629.82 € 0.00 €
Detector de monóxido de carbono (CO) analógico direccionable marca 
AGUILERA ELECTRONICA mod. AE/CO-D1 o equivalente, con zócalo 
intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de 
alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y 
Homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad 
instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado a central 
mediante 4 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5 mm2 de 
sección y dos para la alimentación de 2,5 mm2 de sección, incluyendo su 
canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación.

17.1.26 ud AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACION 8,741.96 € 1.00                      0.980 0.980 0.000 8,741.96 € 8,567.12 € 8,567.12 € 0.00 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
VENTILACION completamente terminada, incluyendo: -Apertura y tapado 
de rozas. -Apertura de agujeros en paramentos. -Colocación de pasamuro
-Fijación de soportes. -Construcción de bancadas. -Construcción y recibido 
de cajas para elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos 
techos. -Carga, descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje de la 
instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

17.1.27 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION

4,370.96 € 1.00                      0.980 0.980 0.000 4,370.96 € 4,283.54 € 4,283.54 € 0.00 €
Legalización y puesta en marcha de la instalación de VENTILACION para 
cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, 
Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante 
los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 
autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

CAP.17.1 406,385.34 € 401,903.81 € 401,903.81 € 0.00 €

18

RIEGO

18.1 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 345.70 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 345.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la 
compañia suministradora, realizada con tubería de polietileno, de alta 
densidad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. Incluso un contador general de agua, colocado en armario 
acometida (armario no incluido), conexionado al ramal de acometida y a la 
red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de 
esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de 
Industria. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

18.2 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARQUETA 40 mm 504.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 504.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Contador general de agua de 1 1/2", colocado en arqueta, incluso 
instalación de dos llaves de corte de esfera, de 40 mm., juego de bridas, 
válvula de retención de membrana, filtro y demás material auxiliar, montado 
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,
sin incluir la acometida. Arqueta construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.

18.3 ud
PROG.ELECT.INTEMPERIE 6 ESTACIONES NELSON TURF SERIE EZ 
PRO 8600 182.05 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 182.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Programador electrónico de intemperie marca NELSON TURF serie EZ 
8600 PROFESIONAL o equivalente, de 6 estaciones con memoria 
permanente sin pilas, arranque de bomba programable por zonas, pausa 
por lluvia hasta 99 días, 3 programas de riego y 4 inicios de riego por 
programa, variación del riego por % para cada mes del año, transformador 
220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula 
maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación. Totalmente 
instalado.

18.4 m LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 1x1.5mm2 1.27 € 1,184.00               0.000 0.000 0.000 1,503.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Línea eléctrica de cobre de 1x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentació
de electroválvulas, incluso conexionado y cintada a la tubería de riego, 
i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, 
instalada.

18.5 ud LLAVE DE REGISTRO 1 1/2"  EN ARQUETA I/EXC. 167.14 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 167.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 1 1/2" 
(40 mm) instalada en arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con 
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior.

18.6 ud
ARQUETA C/VALVULAS 1" PARA SECTOR RIEGO I/EXC

138.98 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 833.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Conjunto de valvula de esfera 1", electrovalvula de 1" HIT modelo 
"PROLINE HI-FLOW" codigo H-2000 o equivalente, fabricada en fibra de 
vidrio y nylon, apertura manual con desagüe interno, presión max de trabajo 
11 kg/cm2, toma rosca hembra 1" o equivalente, filtro de malla 1" de 120 
Mesh y válvula reductora de presión, en arqueta de material plastico, 
i/accesorios para conexion, totalmente instalado y funcionando , incluso la 
excavación, relleno y compactacion perimetral posterior. Comprende todos 
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 
normativa vigente.

18.7 m
TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=40 mm EXC.

14.81 € 451.00                  0.000 0.000 0.000 6,679.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nominal 
y una presión de trabajo de 1,6 MPa, marca URALITA o equivalente, 
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, accesorios y fijaciones, incluso la 
excavación y el relleno posterior de la zanja. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

18.8 m.
TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 TECH-LINE

1.91 € 939.00                  0.000 0.000 0.000 1,793.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad 
aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 
cm. de 17 mm. de diámetro, marca REGABER TECH-LINE o equivalente, 
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así 
como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, 
piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los 
automatismos y controles.

18.9 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=17mm EXC. 2.47 € 48.00                    0.000 0.000 0.000 118.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro y montaje de Tubería de polietileno baja densidad PE32 para 
instalación enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 4 
kg/cm2., de 17 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada 
en zanja,  i/p.p. de elementos de unión y accesorios, incluso la apertura y el 
tapado de la zanja, colocada.

18.10 ud BOCA RIEGO AYTO. BLINDADA EQUIPADA 107.32 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 643.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Boca de riego blindada tipo Ayuntamiento o equivalente, diámetro de salida 
de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, 
instalada.

18.11 ud AYUDAS ALBAÑILERIA RIEGO 422.23 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 422.23 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de 
RIEGO completamente terminada, incluyendo: -Apertura y tapado de rozas. 
-Apertura de agujeros en paramentos. -Colocación de pasamuros. -Fijación 
de soportes. -Construcción de bancadas. -Construcción y recibido de cajas 
para elementos empotrados. -Apertura de agujeros en falsos techos. -
Carga, descarga y elevación de materiales. -Sellado de agujeros y huecos 
de paso de instalaciones. -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones d
la D.F. y normativa vigente.

18.12 ud
LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. RIEGO

211.10 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 211.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Legalización y puesta en marcha de la instalación de RIEGO para 
cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, 
Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante 
los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 
autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

CAP.18 13,405.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

19

INSTALACIONES ESPECIALES

174,412.260 74,860.880 73,570.860 1,290.000

19.1 TELECOMUNICACIONES

19.1.1 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TELEFONÍA 10 16.46 € 8.00                      7.200 7.200 0.000 131.68 € 118.51 € 118.51 € 0.00 €
Suministro y colocación de punto de interconexión de telefonía colocada en 
registro principal incluyendo 1 regleta de 10 pares cada una, de inserción 
por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado 
de pares para red de distribución.

19.1.2 m. CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES 0.40 € 1,950.00               1,872.000 1,872.000 0.000 780.00 € 748.80 € 748.80 € 0.00 €
Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,5 mm. para red de dispersión y 
usuario de TF, instalado.

19.1.3 ud PUNTO DISTRIB. TELEFONÍA 5 PARES 8.20 € 15.00                    13.500 13.500 0.000 123.00 € 110.70 € 110.70 € 0.00 €
Punto de distribución de telefonía colocado en registro secundario, i/ una 
regleta de 5 pares cada una, de inserción por desplazamiento de aislante 
con corte y prueba cada una y conexionado de pares sangrados para red d
dispersión.

19.1.4 ud TOMA DE TELEFONO 17.19 € 26.00                    23.400 23.400 0.000 446.94 € 402.25 € 402.25 € 0.00 €
Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para telefono formado 
por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 
33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de 
conexión de telefonia. i/p.p de conexiones y material auxiliar. Totalmente 
instalado.

19.1.5 m. CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES 5.42 € 80.00                    72.000 72.000 0.000 433.60 € 390.24 € 390.24 € 0.00 €
Cableado telefónico de 75 pares de 0,60 mm. instalado en conducto, 
incluido el sangrado y conexionado de pares en cada registro secundario.

CAP.19.1 1,915.22 € 1,770.50 € 1,770.50 € 0.00 €

19.2
MEGAFONÍA

17,879.240 7,212.080 7,212.080 0.000

19.2.1 CENTRALIZACION

19.2.1.1 ud MUEBLE RACK 19'' ABIERTO DE 40U 2,540.58 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 2,540.58 € 1,905.44 € 1,905.44 € 0.00 €
Armario Rack para la instalación de Megafonía, formato 19" y 40 Unidades 
Modulares. Incluye kit de monteje formado por patas de apoyo, tornilleria, 
cables para conexión de masa, tuercas para fijación de aparatos, puertas, 
chasis necesarios para incluir los elementos de elctrónica necesarios, etc... 
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y 
funcionando.

19.2.1.2 ud CONTROLADOR AUDIO 127 ZONAS mod. 1202 249.34 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 249.34 € 187.01 € 187.01 € 0.00 €
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Consola de control de audio de 127 zonas marca EGI modelo 1202 o 
equivalente, con microfono unidireccional flexo para emitir avisos, altavoz 
2" 32 Ohm para mensajes de respuesta, teclado y display LCD luminoso de 
4 lineas, para control y programacion de todas las funciones posibles. 
Incorpora soporte para colocar en pared.Totalmente montado e instalado.

19.2.1.3 ud
BASE CONEXION CONTROL-FUENTE MUSICAL EGI mod. 1501.12

34.51 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 34.51 € 25.88 € 25.88 € 0.00 €
Base de conexión marca EGI mod. 1501.12 o equivalente, para conectar la 
consola de control modelo 1202 y fuentes musicales lejos del procesador d
audio 1302. Con entrada de audio RCA para conectar una fuente musical 
externa a la instalación de sonido, color negro. Piloto indicador de presencia 
de señal. Totalmente instalado y funcionando.

19.2.1.4 ud
EMBELLECEDORES EGI 1 MÓDULO PARA CAJA UNIVERSAL

1.07 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 1.07 € 0.80 € 0.80 € 0.00 €
Embellecedor marca EGI mod. 1801/NE 1 módulo para caja universal. 
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada.

19.2.1.5 ud
CPU CONTROL DIGITAL INSTALACION EGI mod. 1316

92.12 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 92.12 € 69.09 € 69.09 € 0.00 €
Modulo CPU control digital de la instalacion marca EGI mod. 1316 o 
equivalente, dispone de conector frontal de 8 vias para controlador 1202 ti
RJ-45, conector posterior de cable plano macho de 26 vias para bus de los 
sintonizadores y canales de entrada. Medida la unidad completa, incluso 
accesorios, totalmente instalada y funcionando.

19.2.1.6 ud FUENTE DE ALIMENTACION 150W EGI mod. 1315 2.03 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 2.03 € 1.52 € 1.52 € 0.00 €
Modulo fuente de alimentación marca EGI mod. 1315 o equivalente, 
potencia 150W para 15 Vcc. Medida la unidad completa, incluso 
accesorios, totalmente instalada y funcionando.

19.2.1.7 ud
ENTRADA AUDIO MODULAR RCA CON COMPRESOR EGI mod. 
1101.1 61.81 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 61.81 € 46.36 € 46.36 € 0.00 €
Entrada de audio modular RCA con compresor marca EGI mod. 1101.1 o 
equivalente, para conectar una fuente musical externa a la instalación de 
sonido. La señal de audio puede conectarse externamente (RCA). 
Sensibilidad 316 mV a 3,16 V, se ajusta automáticamente. Piloto indicador 
de presencia de señal. Posibilidad de salida balanceada. Totalmente 
instalada y funcionando.

19.2.1.8 ud
SINTONIZADOR DIGITAL FM MODULAR EGI mod. 1102.1

98.81 € 2.00                      1.500 1.500 0.000 197.62 € 148.22 € 148.22 € 0.00 €
Sintonizador digital FM modular marca EGI mod. 1102.1 o equivalente, 
como fuente musical interna de la instalación de sonido. Lleva tambien 
entrada de audio RCA para conectar otra fuente musical externa. 
Sensibilidad 316 mV a 3,16 V, se ajusta automáticamente. Piloto indicador 
de presencia de señal. Posibilidad de salida balanceada. Totalmente 
instalado y funcionando.

19.2.1.9 ud
REPRODUCTOR DE MENSAJES PREGRABADOS MODULAR EGI 
mod. 1103.1 123.92 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 123.92 € 92.94 € 92.94 € 0.00 €
Reproductor de mensajes pregrabados modular marca EGI mod. 1103.1 o 
equivalente, con capacidad para 8 mensajes de hasta 15 segundos de 
duración. Los mensajes pueden emitirse a la hora programada y en las 
zonas deseadas, previa configuración en el controlador de audio 1202. La 
grabación de los mensajes puede hacerse directamente en el micro del 
1202 o bien a traves de la entrada RCA frontal incorporada. Totalmente 
instalado y funcionando.

19.2.1.10 ud INTERFACE TELEFÓNICO C/DIGITAL 162.31 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 162.31 € 121.73 € 121.73 € 0.00 €
Interdace telefónico c/ digital Marca EGI mod. 1104.10. • Módulo de avisos 
por teléfono, que permite emitir avisos de megafonía por zonas desde 
cualquier teléfono multifrecuencia. • Se conecta a una extensión analógica 
de una centralita telefónica con 2 hilos, como si fuera un teléfono normal. • 
Las instrucciones de uso están pregrabadas y, mediante una voz, dirigen al 
usuario. • 7UP,3UA,Unidades de Rack • Temporizador de desconexión 
automática que actúa en caso de que el usuario olvide colgar el teléfono. • 
La versión (/1x) depende del idioma escogido para los mensajes. • Pilotos 
frontales indicadores de teléfono descolgado (amarillo) y de alimentación 
(verde). • Elementos traseros: • 1 conector trasero de cable plano macho de 
14 vías.   • 1 latiguillo trasero con cable plano de 14 vías y conector hembr
• 2 regletas traseras enchufables para conectar la línea telefónica. • 
Medidas (mm): Ancho x Alto x Profundo: 35 – 132 – 163 • Usos: Dotar de 
megafonía desde el teléfono a cualquier instalación dotada del procesador
Especificaciones Técnicas: 

• Alimentación • Impedancia de En • Sensibilidad de Entrada 3,2 V Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
19.2.1.11 ud LECTOR CD MULTIPLE RDC6 292.57 € 1.00                      0.750 0.750 0.000 292.57 € 219.43 € 219.43 € 0.00 €

Lector de CD multiple modelo RDC6 o equivalente. Totalmente instalado y 
funcionando.

19.2.1.12 ud AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 120W 524.57 € 9.00                      6.750 6.750 0.000 4,721.13 € 3,540.85 € 3,540.85 € 0.00 €
Amplificador de potencia auxiliar mod. AW8121 o similar, con una potencia 
de 120W.RMS para montaje en RACK. Completamente instalado y 
fiuncionando

19.2.1.13 ud
ADAPTADOR DE ETAPAS DE POTENCIA CON RELÉ DE 
PREFERENCIA DE AVISO 10.23 € 5.00                      3.750 3.750 0.000 51.15 € 38.36 € 38.36 € 0.00 €
Adapatador de etapas de potencia con relé de preferencia de avisos Marca 
EGI mod.1306.1. Caracteristicas: • Adaptador de etapas de potencia para 
conectar amplificadores externos a la instalación de sonido. • Incorpora relé 
de estado sólido para el encendido automático del amplificador y salida de 
audio aislada mediante transformador . • Ecualización según los altavoces 
conectados . • Volumen de 80 pasos de 1 dB con loudnes . • Prioridad de 
avisos (pin) + avisos digitales hasta 127 zonas • Entrada de regulación loc
de volumen mediante módulo EGi 1206 ó 2 pulsadores eléctricos normales 
(con el adaptador EGi 1503 en este último caso). • Pilotos frontales 
indicadores de zona activada (amarillo),setup (rojo) y alimentación (verde). • 
1 pulsador delantero de setup. • 2 regletas posteriores de conexión red 230 
Vac • 1 conector trasero de cable plano macho de 14 vías • 1 latiguillo 
trasero con cable plano de 14 vías y conector hembra. • 9 regletas traseras 
autoenchufables • 1 cable trasero con conector de alimentación de 15 Vcc • 

1 conector trasero XLR de salida de audio para conexión balanceada • 1 
potenciómetro trasero para ajuste de señal • 1 regleta trasera 
autoenchufable para relé de conexión con línea de avisos. • Medidas (mm): 
Ancho x Alto x Profundo à 70 – 132 – 163 • Usos: Sonorización junto con 
una etapa de potencia, de grandes zonas interiores o exteriores en 
instalaciones de hasta 127 zonas con o sin avisos en grandes locales 
comerciales, bloques de oficinas, mediana empresa... Etc. Aplicaciones en 
estéreo  Especificaciones Técnicas: •Alimentación 15 V-- •Salidas de 
potencia RMS •Impedancia mínima de carga 600W a través de 
transformador de aislamiento. Medida la unidad completa, incluso 
accesorios, totalmente instalada y funcionando.

19.2.1.14 ud SOPORTE PARA ALOJAR AMPLIFICADORES EN MUEBLE RACK 0.96 € 7.00                      5.250 5.250 0.000 6.72 € 5.04 € 5.04 € 0.00 €
Soporte para alojar amplificadores en mueble Rack. Medida la unidad 
completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

19.2.1.15 ud
SOPORTES DE MONTAJE EN RACK PARA AMPLIFICADORES DE 
LAS SERIES AW 0.96 € 5.00                      3.750 3.750 0.000 4.80 € 3.60 € 3.60 € 0.00 €
Soportes de montaje en Rack para amplificadores de las series AW55 y 
AX55. Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada 
y funcionando.
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CAP.19.2.1 8,541.68 € 6,406.27 € 6,406.27 € 0.00 €
19.2.2 ZONA 1 (PLANTA SÓTANO 1)

19.2.2.1 ALTAVOCES DE PARED -                        0.000 0.000 0.000

19.2.2.1.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 100 V

55.22 € 6.00                      0.000 0.000 0.000 331.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Descripción: • Difusor pared para línea de 100 V. EGI Mod. C36/6-T • 
Usos: Dispositivos electroacústicos para empotrar en cualquier posición en 
pared o techo. Caja en ABS autoextinguible blanco RAL 9003, con rejilla 
frontal metálica. Especificaciones Técnicas: • Potencia (RMS): 6w. • 
Entradas transformador de línea: 100-70-50 V • Respuesta en Freq. (@ -
6dB): 150 – 13.000 Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m): 96 dB • Ángulo de 
Dispersión (@ 2kHz):150º • Peso: 0,75 kg

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.2.2 PROYECTORES SONOROS -                        0.000 0.000 0.000

19.2.2.2.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. C48/12-2TW

107.04 € 10.00                    0.000 0.000 0.000 1,070.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Descripción: • Proyector de sonido para exteriores (IP65) Bidireccional, 12 
12W para línea de 100V. Blanco Características: • Bidireccional Para 
exteriores. • Medidas (mm): Ancho - Alto - Profundo -> 140 - 140 - 207 • 
Usos: Proyector de superficie para exteriores, destinado a : Patios, Salones 
al aire libre.... , en instalaciones de línea 100V. Disponen de soportes para 
pared incluidos. Especificaciones Técnicas: • Potencia Nominal 12 + 12W 
Potencia Regulable 24-12-6W • Entradas Transformador 100,70,50 V • Nº 
de Altavoces 2 • Respuesta en  Frecuencia 170 – 12000 Hz • Angulo de 
Dispersión(2KHz) 2-140º • Presión Acústica (a 1m y a Potencia Nominal) 
98 dB • Grado de Protección IP65 • Peso kg. 2,2

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.2.3 CABLEADO -                        0.000 0.000 0.000

19.2.2.3.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 16.00                    16.000 16.000 0.000 114.40 € 114.40 € 114.40 € 0.00 €
Suministro, instalación y montaje de punto de megafonía EGI, realizado en 
conductores de cobre trenzado, de 2 x 2,5mm2 de sección, en colores 
normalizados, de PIRELLI, GENERAL CABLE o similar y canalizado bajo 
tubo de PVC flexible reforzado de 25 mm. de diámetro, con cajas de 
registro y derivación, incluso cajas, casquillos, prensas, latiguillos, 
soporterías, grapas, fijaciones y, en general, cualquier material, accesorio y 
trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Todo ello completo e instalado según planos y pliego de 
condiciones.

CAP.19.2.2 -                        0.000 0.000 0.000 1,516.12 € 114.40 € 114.40 € 0.00 €
19.2.3 ZONA 2 (PLANTA SÓTANO 2)

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.3.1 ALTAVOCES DE TECHO -                        0.000 0.000 0.000

19.2.3.1.1 ud
ALTAVOZ 5" B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 100V

29.54 € 21.00                    0.000 0.000 0.000 620.34 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Altavoz de techo marca EGI modelo G14A/T6 o equivalente, para montaje 
en techo. Con potencia (RMS) de 6W, banda ancha, 32 Ohmios, tamaño 
5", 4 amperios y sensiilidad de 92 dB. Incluso suplemento saliente cuadrad
de madera para altavoces de 5" EGI H28N y rejilla cuadrada de 5" color 
blanco EGI H17A/BL. Totalmente instalado y funcionando

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.3.2 ALTAVOCES DE PARED -                        0.000 0.000 0.000

19.2.3.2.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 100 V

55.22 € 9.00                      0.000 0.000 0.000 496.98 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Descripción: • Difusor pared para línea de 100 V. EGI Mod. C36/6-T • 
Usos: Dispositivos electroacústicos para empotrar en cualquier posición en 
pared o techo. Caja en ABS autoextinguible blanco RAL 9003, con rejilla 
frontal metálica. Especificaciones Técnicas: • Potencia (RMS): 6w. • 
Entradas transformador de línea: 100-70-50 V • Respuesta en Freq. (@ -
6dB): 150 – 13.000 Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m): 96 dB • Ángulo de 
Dispersión (@ 2kHz):150º • Peso: 0,75 kg

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.3.3 PROYECTORES SONOROS -                        0.000 0.000 0.000

19.2.3.3.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. C48/12-2TW

107.04 € 23.00                    0.000 0.000 0.000 2,461.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Descripción: • Proyector de sonido para exteriores (IP65) Bidireccional, 12 
12W para línea de 100V. Blanco Características: • Bidireccional Para 
exteriores. • Medidas (mm): Ancho - Alto - Profundo -> 140 - 140 - 207 • 
Usos: Proyector de superficie para exteriores, destinado a : Patios, Salones 
al aire libre.... , en instalaciones de línea 100V. Disponen de soportes para 
pared incluidos. Especificaciones Técnicas: • Potencia Nominal 12 + 12W 
Potencia Regulable 24-12-6W • Entradas Transformador 100,70,50 V • Nº 
de Altavoces 2 • Respuesta en  Frecuencia 170 – 12000 Hz • Angulo de 
Dispersión(2KHz) 2-140º • Presión Acústica (a 1m y a Potencia Nominal) 
98 dB • Grado de Protección IP65 • Peso kg. 2,2

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.3.4 CABLEADO -                        0.000 0.000 0.000

19.2.3.4.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 53.00                    47.700 47.700 0.000 378.95 € 341.06 € 341.06 € 0.00 €
Suministro, instalación y montaje de punto de megafonía EGI, realizado en 
conductores de cobre trenzado, de 2 x 2,5mm2 de sección, en colores 
normalizados, de PIRELLI, GENERAL CABLE o similar y canalizado bajo 
tubo de PVC flexible reforzado de 25 mm. de diámetro, con cajas de 
registro y derivación, incluso cajas, casquillos, prensas, latiguillos, 
soporterías, grapas, fijaciones y, en general, cualquier material, accesorio y 
trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Todo ello completo e instalado según planos y pliego de 
condiciones.

CAP.19.2.3 -                        0.000 0.000 0.000 3,958.19 € 341.06 € 341.06 € 0.00 €
19.2.4 ZONA 3 (PLANTA SÓTANO 3)

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.4.1 ALTAVOCES DE TECHO -                        0.000 0.000 0.000

19.2.4.1.1 ud
ALTAVOZ 5" B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 100V

29.54 € 17.00                    0.000 0.000 0.000 502.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Altavoz de techo marca EGI modelo G14A/T6 o equivalente, para montaje 
en techo. Con potencia (RMS) de 6W, banda ancha, 32 Ohmios, tamaño 
5", 4 amperios y sensiilidad de 92 dB. Incluso suplemento saliente cuadrad
de madera para altavoces de 5" EGI H28N y rejilla cuadrada de 5" color 
blanco EGI H17A/BL. Totalmente instalado y funcionando

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.4.2 ALTAVOCES DE PARED -                        0.000 0.000 0.000

19.2.4.2.1 ud
ALTAVOZ DE PARED B. ANCHA 6w C/TRANSFORMADOR 100 V

55.22 € 8.00                      0.000 0.000 0.000 441.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Descripción: • Difusor pared para línea de 100 V. EGI Mod. C36/6-T • 
Usos: Dispositivos electroacústicos para empotrar en cualquier posición en 
pared o techo. Caja en ABS autoextinguible blanco RAL 9003, con rejilla 
frontal metálica. Especificaciones Técnicas: • Potencia (RMS): 6w. • 
Entradas transformador de línea: 100-70-50 V • Respuesta en Freq. (@ -
6dB): 150 – 13.000 Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m): 96 dB • Ángulo de 
Dispersión (@ 2kHz):150º • Peso: 0,75 kg

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.4.3 PROYECTORES SONOROS -                        0.000 0.000 0.000

19.2.4.3.1 ud
PROYECTOR SONORO BIDIRECCIONAL EGI Mod. C48/12-2TW

107.04 € 24.00                    0.000 0.000 0.000 2,568.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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MEDICIONES IMPORTE

Descripción: • Proyector de sonido para exteriores (IP65) Bidireccional, 12 
12W para línea de 100V. Blanco Características: • Bidireccional Para 
exteriores. • Medidas (mm): Ancho - Alto - Profundo -> 140 - 140 - 207 • 
Usos: Proyector de superficie para exteriores, destinado a : Patios, Salones 
al aire libre.... , en instalaciones de línea 100V. Disponen de soportes para 
pared incluidos. Especificaciones Técnicas: • Potencia Nominal 12 + 12W 
Potencia Regulable 24-12-6W • Entradas Transformador 100,70,50 V • Nº 
de Altavoces 2 • Respuesta en  Frecuencia 170 – 12000 Hz • Angulo de 
Dispersión(2KHz) 2-140º • Presión Acústica (a 1m y a Potencia Nominal) 
98 dB • Grado de Protección IP65 • Peso kg. 2,2

-                        0.000 0.000 0.000
19.2.4.4 0 CABLEADO -                        0.000 0.000 0.000

19.2.4.4.1 ud PUNTO MEGAFONIA EGI 7.15 € 49.00                    49.000 49.000 0.000 350.35 € 350.35 € 350.35 € 0.00 €
Suministro, instalación y montaje de punto de megafonía EGI, realizado en 
conductores de cobre trenzado, de 2 x 2,5mm2 de sección, en colores 
normalizados, de PIRELLI, GENERAL CABLE o similar y canalizado bajo 
tubo de PVC flexible reforzado de 25 mm. de diámetro, con cajas de 
registro y derivación, incluso cajas, casquillos, prensas, latiguillos, 
soporterías, grapas, fijaciones y, en general, cualquier material, accesorio y 
trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 
de la instalación. Todo ello completo e instalado según planos y pliego de 
condiciones.

CAP.19.2.4 3,863.25 € 350.35 € 350.35 € 0.00 €

19.3 0
SEGURIDAD

126,965.470 40,445.620 40,445.620 0.000

19.3.1 0 CCTV

19.3.1.1 ud
CÁMARA FLEXIDOME VF CON MONTAJE EN PARED/SUPERFICIE, 
COLOR, VARI 677.92 € 57.00                    31.350 31.350 0.000 38,641.44 € 21,252.79 € 21,252.79 € 0.00 €
Camara FlexidomeXT+ de Bosch, IP66/NEMA4X, Color, varif 2,6-6 mm, 
F1.4, NO ANTIVANDALICO. 12-28 Vca-cc, 50Hz. 540 TVL. Con p.p. de 
cableado de alimentacion, cable coaxial, cajas de derivacion y tubo rigido de 
PVC. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

19.3.1.2 ud
CÁMARA FLEXIDOME XT+ CON MONTAJE EN SUPERFICIE 
IP66/NEMA4X COLOR 717.88 € 2.00                      1.100 1.100 0.000 1,435.76 € 789.67 € 789.67 € 0.00 €
Camara FlexidomeXT+ de Bosch, Montaje superficie, IP66/NEMA4X, Colo
varif 3,7-12 mm, F1.6, ANTIVANDALICO. 12-28 Vca-cc, 50Hz. 540 TVL. 
Con p.p. de cableado de alimentacion, cable coaxial, cajas de derivacion y 
tubo rigido de PVC. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

19.3.1.3 ud
CÁMARA FLEXIDOME XT+ CON MONTAJE EN PARED, COLOR, 
VARIFOCAL 2,6- 770.13 € 14.00                    7.700 7.700 0.000 10,781.82 € 5,930.00 € 5,930.00 € 0.00 €
Camara FlexidomeXT+ de Bosch, Montaje en superficie, IP66/NEMA4X, 
Color, varif 2,6-6 mm, F1.4, ANTIVANDALICO. 12-28 Vca-cc, 50Hz. 540 
TVL. Con p.p. de cableado de alimentacion, cable coaxial, cajas de 
derivacion y tubo rigido de PVC. Comprende todos los trabajos, materiales
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

19.3.1.4 ud VIDEOGRABADOR DIGITAL DIVAR 3,313.89 € 6.00                      3.300 3.300 0.000 19,883.34 € 10,935.84 € 10,935.84 € 0.00 €
Videograbador digital DIVAR serie MR marca Bosch o similar, con 

19.3.1.5 ud MONITOR COLOR LCD 17" 698.78 € 4.00                      2.200 2.200 0.000 2,795.12 € 1,537.32 € 1,537.32 € 0.00 €
Monitor LCD 17" 1280x1024. 1000:1, VGA, CVBS, Audio, 120/230VAC, 
50/60Hz. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y 
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

19.3.1.6 ud
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR MATRÍCULA

2,574.62 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 2,574.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sistema de control de las matrículas de los vehículos que acceden al 
recinto, mediante cámara de CCTV. Incluye cámaras y software de 
reconocimiento automático de matrícula. Comprende todos los trabajos, 
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa 
vigente.

CAP.19.3.1 76,112.10 € 40,445.62 € 40,445.62 € 0.00 €
19.3.2 0 CONTROL CENTRALIZADO

19.3.2.1 ud CONTROL CENTRALIZADO DE PARKING 50,853.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 50,853.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sistema de integración y de control del parking modelo Ingepark, que 
permite una eficaz gestión de las diferentes plazas del parking, a través de 
indicadores visuales simplificando la búsqueda de plazas y facilitando el 
aparcamiento del vehículo. El sistema dispone de un software que hará de 
gestor del parking, permitiendo visualizar en tiempo real la situación de cad
plaza, pudiendo también controlar tiempos de ocupación, reservar plazas 
para eventos, apertura de zonas, estadísticas de ocupación por zonas y 
numerosas funciones más. Inclue el sistema de control de accesos al 
parking, controlado por barreras y por el sistemas asociadas a ellas. 
Incluidos sensores de plaza e indicadores visuales. Todo completamente 
instalado y funcionando según indicaciones de la dirección facultativa.

CAP.19.3.2 50,853.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
19.4 0 INFRAESTRUCTURA

19.4.1 ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 50x70x15 173.13 € 3.00                      1.650 1.650 0.000 519.39 € 285.66 € 285.66 € 0.00 €
Registro secundario para TB+RDSI, TLCA y RTV de 50x70x15 cm. 
formado por armario de empotrar de poliéster provisto de puerta o tapa, 
dotado de cerradura con llave y con elementos separadores de cada 
servicio, con grado de protección IP 33,5 y una rigidez dieléctrica de 15 
kW/mm., para alojar los derivadores de la red de RTV y las regletas de 
TV+RDSI, i/conexionado  y material auxiliar, instalado.

19.4.2 m TUBO PVC 50mm EMPOTRAR 1.49 € 96.00                    52.800 52.800 0.000 143.04 € 78.67 € 78.67 € 0.00 €

19.4.3 ud CANALETA PVC 60x300 mm 23.94 € 725.00                  725.000 725.000 0.000 17,356.50 € 17,356.50 € 17,356.50 € 0.00 €
Canaleta PVC compartimentada con tapa de 60x300 mm o similar i/ p.p de 
piezas y accesorios para su completa instalacion.

19.4.4 m TUBO CORRUGADO PVC 25 mm 1.14 € 2,190.00               2,190.000 2,190.000 0.000 2,496.60 € 2,496.60 € 2,496.60 € 0.00 €
Tubo corrugado de PVC de metrica 25 i/ p.p de piezas y accesorios para s
completa instalacion.

19.4.5 ud EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR 100.57 € 1.00                      0.550 0.550 0.000 100.57 € 55.31 € 55.31 € 0.00 €
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Instalación eléctrica del CTMS formada por acometida eléctrica desde 
cuarto de contadores hasta cuadro de protección, compuesta por línea de 
cobre de 2x6 mm2 + TT. bajo tubo de PVC rígido de 29 mm. de diámetro; 
cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de pues
a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación 
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada 
por cables de cobre de 2x2,5 + TT mm2 de sección bajo tubo corrugado de 
PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y 
bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; 
punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no 
permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica 
desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada p
conductor eléctrico de 2x1,5 mm2. de sección y aislamiento de 750 V, bajo 
tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; 

toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 
de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, i/ barra 
colectora, y sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido 
de cables. Instalado y conexionado.

CAP.19.4 20,616.10 € 20,272.74 € 20,272.74 € 0.00 €
19.5 0 LEGALIZACIONES

19.5.1 ud
PREPARACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA DE LA 
INS. DE ESPEC 586.17 € 1.00                      0.750 0.550 0.200 586.17 € 439.63 € 322.39 € 117.23 €
Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de 
especiales según pliego de condiciones generales e instrucciones de la 
D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte 
informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de 
obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F
Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado 
de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente 
ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: 
pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación 
de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

19.5.2 ud
LEGALIZACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ESPECIALES

586.17 € 1.00                      0.750 0.550 0.200 586.17 € 439.63 € 322.39 € 117.23 €
Legalización de todas las instalaciones de especiales que se vean 
afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y 
visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la 
presentación y seguimiento hasta buen fin del los expedientes ante 
Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el 
abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites 
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para 
llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

19.5.3 ud
PREPARACION Y REALIZACION DE LA REGULACION Y PRUEBAS 
DE LA INST. 586.17 € 1.00                      0.550 0.550 0.000 586.17 € 322.39 € 322.39 € 0.00 €
Preparación y realización de la regulación y pruebas de la instalación de 
especiales según el Protocolo de pruebas y las indicaciones de la D.F., 
comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la D.F., 
incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las 
demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena 
satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

19.5.4 ud
AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES ESPECIALES

5,277.72 € 1.00                      0.750 0.550 0.200 5,277.72 € 3,958.29 € 2,902.75 € 1,055.54 €
Ayudas de albañileria para instalaciones especiales incluyendo mano de 
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibido
limpieza, remates y medios auxiliares.

CAP.19.5 7,036.23 € 5,159.94 € 3,869.92 € 1,290.00 €

20 0

VARIOS

20.1 ud ESCULTURA 10,555.48 € 2.00                      0.000 0.000 0.000 21,110.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministro e instalación de escultura para zona de estanque, diseño y 
materiales a elegir por la DF. Totalmente instalada.

20.2 ud SEÑALETICA URBANIZACION 14,073.94 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 14,073.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Señalética urbanización y edificio, tanto para exterior como para interior, c
diseño y materiales a elegir por la DF.

20.3 ud CARTEL ACERO INOXIDABLE 14,073.94 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 14,073.94 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Cartel de acero inoxidable, con el texto “Centro Regional de expresión 
artística Quixote-CREA”, tipografía y altura a elegir por la DF, taotalmente 
instalado y montado según ubicación y emplazamiento definido por la DF, 
incluso muestras. Totalmente terminado.

20.4 ud PUBLICACION Y REPORTAJE FOTOGRAFICO 8,444.37 € 1.00                      0.000 0.000 0.000 8,444.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Publicación y reportaje fotográfico, según prescripciones e indicaciones de 
la DF. Totalmente terminado.

20.5 ud SERVICIOS AFECTADOS 71,483.32 € 1.00                      1.000 1.000 0.000 71,483.32 € 71,483.32 € 71,483.32 € 0.00 €

CAP.20 129,186.53 € 71,483.32 € 71,483.32 € 0.00 €

21 0

SEGURIDAD Y SALUD

21.1 0 SEGURIDAD Y SALUD 67,591.89 € 1.00                      0.960 0.880 0.080 67,591.89 € 64,888.21 € 59,480.86 € 5,407.35 €
Suministro, puesta en obra e implantación de medidas de protección 
colectivas, individuales, equipos de protección, mano de obra de seguridad 
y salud, formación y servicios higiénicos según estudio y plan de seguridad 
y salud de la obra. 

CAP.21 67,591.89 € 64,888.21 € 59,480.86 € 5,407.35 €

A EJECUTAR ORIGEN ANTERIOR MES
TOTAL PEM 6,537,815.13 € 5,231,497.02 € 5,021,318.64 € 210,178.38 €
13% GASTOS GENERALES 849,915.97 € 680,094.61 € 652,771.42 € 27,323.19 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 392,268.91 € 313,889.82 € 301,279.12 € 12,610.70 €
TOTAL S/IVA 7,780,000.00 € 6,225,481.45 € 5,975,369.18 € 250,112.27 €
I.V.A. 1,400,400.00 € 1,120,586.66 € 1,075,566.45 € 45,020.21 €
TOTAL C/IVA 9,180,400.00 € 7,346,068.11 € 7,050,935.63 € 295,132.48 €

Toledo, a 30 de mayo de 2.011

Vº Bº Y PLACE, EL INGENIERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CONFORME, EL CONTRATISTA: U.T.E. C.R.E.A. QUIXOTE
DE LA CONCESIONARIA

Fdo. Gonzalo Vázquez Rodríguez Fdo.: Carlos Pastor Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 21.610 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 15.853
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2.3.4 Precios contradictorios. 
 



OBRA: C.R.E.A. QUIXOTE
LOCALIDAD: TOLEDO
FECHA: 07/02/2011

NUEVO PRECIO:           M2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN LOSA 40 MODIFICADA EN ESCENARIO PC - Nº: 0.1
CONCEPTO:

CODIGO UD REND./m2 PRECIO IMPORTE
ESTRUCTURA HORMIGON LOSA 40cm m2 1,000 198,24 € 198,24 €
HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/ m3 0,120 88,83 € 10,66 €
ACERO CORRUGADO B 500 S kg 35,460 1,07 € 37,94 €
ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. m2 0,260 28,17 € 7,32 €

0,00 €
Subtotal: 254,16 €

0,00%

Total: 254,16 €
ASCIENDE A:

C ít l Códi U id d P i T t l

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA ( CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA )

MOTIVACIÓN: RECÁLCULO DE LOSA ESCENARIO
Recálculo de losa de escenario, ordenada por dirección de obra según plano 11.01.25_ OB-E-03.MOD.1_ESTRUCTURA ESCENARIO. 

C t

m2. de losa Estructura de hormigón armado, formada por pilares, zunchos y losa armada de canto 40 cm., con hormigón HA-30 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso según planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de 
armaduras longitudinal y transversal de diferentes diámetros del tipo B 500 S, según planos de estructura, separadores a distancia máx. de 50 
diámetros o 100 cm. en el emparrillado inferior y 50 diámetros en el superior, p.p. de apeos y sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jácenas con 

DESCRIPCIÓN

Doscientos cincuenta y cuatro euros con dieciseis céntimos.

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Capítulo Código Unidades Precio Total

01.01 02.01 1 254,16 € 254,16 €

Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total

01.01 02 M2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN LOSA 40 1 198,24 € 198,24 €

55,92 €

La Dirección Facultativa La Propiedad La Empresa
Conforme: Conforme: Conforme:

Fdo: Paloma Campo Fdo: GICAMAN, S.A. Fdo: Carlos Pastor

OBSERVACIONES:

Concepto

Concepto

M2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN LOSA 40 MODIFICADA EN 

La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.

Total Repercusión Económica Estimada Ejecución Material:



 

PRECIO CONTRADICTORIO 01 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO CAP. 01.01 

ESTRUCTURA HORMIGON LOSA 40cm MODIFICADA ESCENARIO 7/2/2011 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

  
 

 
01 
E05HZH290C 
 

m2 ESTRUCTURA HORMIGON LOSA 40cm 
Estructura de hormigón armado, formada por pilares, zunchos y losa armada de
canto 40 cm., con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, 
para una sobrecarga de uso según planos y memoria, vertido, vibrado, riego y 
curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes diámetros 
del tipo B 500 S, según planos de estructura, separadores a distancia máx. de 50 
diámetros o 100 cm. en el emparrillado inferior y 50 diámetros en el superior, p.p. 
de apeos y sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jácenas con canto hacia arriba o 
de cuelgue o plana, nervios, zunchos, voladizos, zunchos de cambio de nivel 
entre distintas plantas, losas de escalera o escalinata i/peldañeado de hormigón, 
formación de hueco de ascensor y huecos de instalaciones, voladizos,  pilares de
diferentes alturas y secciones ya sean de hormigón o metálicos y todos los 
elementos estructurales detallados en planos, huecos de ventilación y de 
instalaciones, pasos de bajantes con tubo de acero, incluso cortado, doblado, 
armado, alambre de atar y colocación, vertido, vibrado y curado del hormigón, p.p.
de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizarán puntales para el
encofrado cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado
sea superior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizarán cimbras o mesas 
encofrantes), así como limpieza de lechadas en pilares y muros, lijado, incluso pp.
de unión con estructura existente con Sikadur 32 fix o equivalente, taladros y 
ejecución de unión con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de montaje a 
cualquier altura, ubicación y posición, incluso cimbras en caso necesario, todo ello
según especificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE. 
Criterio de medición: medida la superficie de losas macizas por su contorno 
exterior, deduciendo huecos mayores de 10 m2; la medición de losa maciza 
incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de hormigón y metálicos de su misma 
planta no ubicados dentro de las zonas macizas. 

 

 E05HLA0101   m3   HA-30/B/20 E.MADERA LOSAS 0,40 341,95 136,78

 E05HVA1401   m2   HA-30/BP/20/I  E.MAD.JÁCENAS 0,30 128,88 38,66

 E05HVA0751   m3   HA-30/B/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL. 0,02 487,13 9,74

 E05HSA0601   m3   HA-30/B/20/I  E.METÁL.PILARES 0,02 297,97 6,26

 E05HSA0601B   m3   SILKADUR 32 FIX UNION ARMADURA 0,05 1,04 0,05

 E05AAL005   kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA 0,60 1,64 0,98

 %COSTES_IND   %   Costes indirectos 3% 0,03 192,47 5,77

 

 Clase: Medio auxiliar 5,77

 
  1 1,00  

Total partida 01  ................................................................................... 1,00  .... 198,24 .......... 198,24 

 
Total presupuesto  ........................................................................................................................... 198,24 

 



 

PRECIO CONTRADICTORIO 01 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO CAP 01.01 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN LOSA DE 40CM MODIFICADA EN ESCENARIO 7 / 02 / 2011 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

  
 

 
01 
E05HSM0151 
 

m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/I 
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. 
 

 O01OB010   h.   Oficial 1ª encofrador 0,03 16,83 0,51

 O01OB020   h.   Ayudante encofrador 0,03 15,79 0,47

 O01OB025   h.   Oficial 1ª gruísta 0,03 17,25 0,52

 M02GT002   h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,03 22,09 0,66

 P01HA030   m3   Hormigón HA-30/P/20/I central 0,13 65,00 8,19

 %COSTES_IND   %   Costes indirectos 3% 0,00 86,24 0,31

 

 Clase: Mano de Obra 1,50
 Clase: Maquinaria 0,66
 Clase: Material 8,19
 Clase: Medio auxiliar 0,31

 
Total partida 01Incremento de medición  ................................................................................... 0,12  ...... 88,83 ............ 10,66 

 
02 
E04AB020 
 

kg ACERO CORRUGADO B 500 S 
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A. 
 

 O01OB030   h.   Oficial 1ª ferralla 0,50 17,70 8,87

 O01OB040   h.   Ayudante ferralla 0,50 16,61 8,16

 P03AC200   kg   Acero corrugado B 500 S 39,01 0,50 19,50

 P03AA020   kg   Alambre atar 1,30 mm. 0,21 1,37 0,35

 %COSTES_IND   %   Costes indirectos 3% 1,06 1,04 1,06

 

 Clase: Mano de Obra 17,02
 Clase: Material 19,86
 Clase: Medio auxiliar 1,06

 
 Incremento de acero m2 35,4

6
35,46  

Total partida 02 Incremento de medición  .................................................................................35,46  ........ 1,07 ............ 37,94 

 
03 
E05HVE030 
 

m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22
mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME. 
 

 O01OB010   h.   Oficial 1ª encofrador 0,17 16,83 2,84

 O01OB020   h.   Ayudante encofrador 0,17 15,79 2,67

 M13EM030   m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,27 2,19 0,60

 P01EM280   m3   Madera pino encofrar 22 mm. 0,00 206,60 0,81

 P01UC030   kg   Puntas 20x100 0,02 7,21 0,11

 P03AAA020   kg   Alambre atar 1,30 mm. 0,01 1,39 0,02

 M13CP100   ud   Puntal telesc. largo o cimbra 0,00 25,10 0,07

 %COSTES_IND   %   Costes indirectos 3% 0,01 27,35 0,21

 

 Clase: Mano de Obra 5,51
 Clase: Maquinaria 0,66
 Clase: Material 0,94
 Clase: Medio auxiliar 0,21

 
Total partida 03 Incremento de medición  ................................................................................... 0,26  ...... 28,17 .............. 7,32 

 
Total presupuesto  ............................................................................................................................. 55,92 

 



OBRA: C.R.E.A. QUIXOTE
LOCALIDAD: TOLEDO
FECHA: 05/04/2011

NUEVO PRECIO:           CARTEL LUMINOSO PC - Nº: 019
CONCEPTO:

CODIGO UD REND. PRECIO IMPORTE
20.03 CARTEL LUMINOSO UD 1.000 13,150.00 € 13,150.00 €

CONSUMO ELECTRICO MES 12.000 95.50 € 1,146.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Subtotal: 14,296.00 €
0.00%

Total: 14,296.00 €
ASCIENDE A:

Capítulo Código Unidades Precio Total
20.03 1 14,296.00 € 14,296.00 €

Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total

0.00 €

14,296.00 €

MEDICIÓN IMPORTE TOTAL
REPERCUSIÓN ECONÓMICA TOTAL 1 14,296.00 € 14,296.00 €

La Dirección Facultativa La Propiedad La Empresa
Conforme: Conforme: Conforme:

Fdo: Paloma Campo Fdo: GICAMAN, S.A. Fdo: Carlos Pastor

OBSERVACIONES:

Fabricación e instalación de rótulo luminoso de medidas totales 8x3m compuesto por: 4 IPN de 7m de altura. Cajón luminoso de aluminio con 
perfil lacado en color a elegir. Iluminación interior mediante tubos fluorescentes. Frente de lona panaflex impresa en cuatricomia según diseño. 
Instalación sobre acera, con grua elevadora, tornillería y nivelación. Transporte a Toledo. Instalación eléctrica a punto de luz. Zanjeo y 
hormigonado. Desescombro y limpieza.

DESCRIPCIÓN

Trece mil ciento cincuenta euros.

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Concepto

Concepto

CARTEL LUMINOSO

La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.

Total Repercusión Económica Estimada Ejecución Material:

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA ( CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA )

MOTIVACIÓN: CARTEL LUMINOSO
CARTEL LUMINOSO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.



             
 
 
 
 
 PRESUPUESTO Nº:  02/047 b  REF: Rótulo Panaflex 

OFICINA : Pol. Ind. El Palomo – Camino Viejo de Getafe, 71 – 28946 FUENLABRADA (MADRID) 

Tel: 91 615 04 10 – 91 697 62 69 – 91 697 65 34 – Fax: 91 615 94 18 

E-mail: arcodepublicidad@arcodepublicidad.com 

 

 
* Fabricación e instalación de rótulo luminoso de medidas totales 8x3 metros 
compuesto por: 
 
 -4 IPN 140 de 7 metros de altura. 
 -Cajón luminoso de aluminio con perfil lacado en color a elegir. 
 -Iluminación interior mediante tubos fluorescentes. 
 -Frente de lona panaflex impresa en cuatricomia según diseño. 
 -Instalación sobre acera,con grua elevadora, tornillería y nivelación. 
 -Transporte a Toledo. 
 -Instalación eléctrica a punto de luz.

-Zanjeo y hormigonado.
-Desescombro y limpieza. 

 
 
        Precio........... 
 
 
Fecha de entrega 10/03/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.V.A. NO INCLUIDO. 
Forma de Pago:  Contado 
Imprescindible devolver firmado y sellado 
Para poder dar curso al pedido.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.150 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO P.V.P. EUROS 

Fecha: 24/02/2011 
 

 
CONSTRUCCIONES EXISA 
 
 
 
 
Atn. Rubén Sotelino 
 



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 Comparativos de contratación. 
 



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

En este apartado incluimos el cuadro comparativo tipo que se genera para 
decidir la contratación de las distintas unidades que conforman la obra. 
 

Este documento consta de una carátula resumen, donde se indican por un lado los 
datos principales de la oferta elegida, si ya es suministrador nuestro o no, notas a incluir en el 
contrato a firmar y las observaciones pertinentes, por parte del jefe de obra o del jefe de 
producción en su defecto. 
 

A su vez contiene un cuadro con las condiciones del contrato: forma de pago, 
retenciones, avales, penalizaciones, etc… 
 

Por último señala los datos económicos de la oferta, importes, coeficientes de 
beneficio (venta-coste), y cuadro de firmas de responsables de la empresa y fecha. 
 

La segunda hoja del comparativo es una tabla donde se refleja las unidades a contratar, 
y su medición, con precio ofertado y el importe total de cada ofertante, el importe total y la 
forma de pago admitida por éste. 
 

Presenta una segunda tabla donde se compara la oferta óptima con la planificación o 
estudio realizado por la constructora para la licitación. 

 
Y una tercera tabla inferior con porcentajes e importes de las distintas ofertas recibidas 

y comparadas con la óptima, para poder analizar los resultados. 
 
El funcionamiento básico es el siguiente para generar el comparativo: 

1. Se piden ofertas a varias empresas (listado facilitado por el 
departamento de compras, por búsqueda en la internet,…) 
facilitándoles un presupuesto ciego y aportando la información 
necesaria para ofertar. 

2. Tras un primer contacto y una criba si el número de ofertantes es 
excesivo, se realiza una segunda ronda para ajustar precios y/o 
condiciones, de pago, entrega… o aclarar dudas. 

3. Realizada la selección de los ofertantes con un mínimo de tres ofertas 
se cumplimenta la tabla del comparativo, se analizan resultados y si 
es necesario se realiza una nueva ronda de contactos informado de la 
situación de la oferta y su “clasificación”. 

4. Si se ajustan con una nueva contraoferta, se rehace la tabla con los 
nuevos datos y se vuelve analizar el resultado, eligiendo por lo 
general la oferta más económica aunque no es siempre el dato 
esencial, se tienen en cuenta según los casos, la mejor forma de pago, 
el mejor plazo de entrega, y todos aquellos detalles que sean 
necesarios para la mejor contratación. 

5. Seleccionada la oferta óptima se propone para su contratación 
elevando el cuadro comparativo para su visto bueno al cuadro de 
mandos correspondiente (jefe de obra, gerente, delegado…). 

6. Una vez firmado y aceptado, se redacta el contrato para la empresa 
seleccionada y se le envía para que lo devuelva firmado y pueda 
comenzar a trabajar. 

 
 



   CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DELEGACIÓN CÓDIGO OBRA Nº:....... ACTIVIDAD: BOMBEO DE HORMIGÓN

 OBRA: APARCAMIENTO CREA QUIXOTE CLIENTE:

DATOS DEL CONTRATO (Adjuntar Documentación empresa Seleccionada si es nueva) CONDICIONES DEL CONTRATO

RAZON SOCIAL: FORMA DE PAGO: Pagaré 180 Días

DOMICILIO SOCIAL: RETENCION EN % : 5%

N.I.F. Nº. : AVALES A LA FIRMA:

PERSONA DE CONTACTO: PENALIZACIONES:

TFNO.: FAX: Incumplimiento plazos de ejecución: Euros / día
Incumplimiento plazos de ejecución en más de: días, Retener toda factura.
Suspensión de los trabajos más de días. Rescisión de contrato,

EVALUACIÓN INICIAL (nuevos suministradores)* SI NO

Puede realizar el suministro o trabajo en el plazo establecido
Posee referencias de trabajos similares satisfactorios PLAZOS:
Posee los medios humanos y materiales que se consideran FECHA FECHA RENDIMIEN.

necesarios para la obra UNIDADES          CONCEPTO INICIO TERMINA. MEDIO

Se compromete a cumplir las exigencias que en materia de #¡DIV/0!

calidad se fijen #¡DIV/0!

*Para poder dar por aceptado al suministrador, será necesario que todas las respuestas anteriores #¡DIV/0!

sean afirmativas #¡DIV/0!
#¡DIV/0!

ANOTACIONES PARA INCLUIR EN EL CONTRATO SI NO #¡DIV/0!

Suministro y Tte. Material a pie de tajo: #¡DIV/0!

Permiso Legal y Licencias: #¡DIV/0!

Mat. Y Medios Aux. Seguridad
Andamios: EMPRESA PROPUESTA............ b
Vigilancia:
Intal. Dependencias Personal y Material: IMPORTE CONTRATO O PEDIDO............................... 0.00 #¡DIV/0!

Replanteos:
Redac. Proyecto Instalaciones: IMPORTE PLANIFICACIÓN........................................... 81,313.11 #¡DIV/0!

Legalización de Instalaciones (Industr. Ayto.)
Ensayos: IMPORTE DE VENTA..................................................... 0.00 0.000

OBSERVACIONES JEFE DE OBRA FECHA JEFE DE GRUPO FECHA

DELEGADO (Importe>15.000€) FECHA DIRECCIÓN (Importe>30.000€) FECHA

 

FECHA

   COEFICIENTES

Vº Bº DIRECTOR COMPRAS

Bfº (Venta-Coste)

Bfº (Venta-Planif.)

Coste/Planif.

Cuadro Comparativo de Precios
Formato: PG/08.02 
Ed: 3

Carátula
24/06/2011



OBRA: FECHA: 03-09-10

Actividad:

Teléfono Fax 609494173 918471320 669431537 925234133 696425589 914987101 657944109 925620455 678593000 916320544

Cód. Medic. Ud. Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe

0.00 0.00

812,94 M3 5.0880 4,136.24 2.6460 2,151.04 4.1850 3,402.15 3.7962 3,086.08 7.5750 6,158.02 2.65 2,151.04 9.28 7,544.08

5.806,97 M3 5.0880 29,545.86 2.6460 15,365.24 4.1850 24,302.17 3.7962 22,044.42 7.5750 43,987.80 2.65 15,365.24 6.20 36,003.21

78,54 M3 5.0880 399.61 2.6460 207.82 4.1850 328.69 3.7962 298.15 7.5750 594.94 2.65 207.82 6.20 486.95

203,05 M3
0.00 0.00 6.20 1,258.91

173,68 M3
0.00 0.00 6.20 1,076.82

2.636 M3
5.0880 13,411.97 2.6460 6,974.86 4.1850 11,031.66 3.7962 10,006.78 7.5750 19,967.70 2.65 6,974.86 6.20 16,343.20

1.622,33 M3
5.0880 8,254.42 2.6460 4,292.69 4.1850 6,789.45 3.7962 6,158.69 7.5750 12,289.15 2.65 4,292.69 6.20 10,058.45

1.377,66 M3
5.0880 7,009.53 2.6460 3,645.29 4.1850 5,765.51 3.7962 5,229.87 7.5750 10,435.77 2.65 3,645.29 6.20 8,541.49

0.00 0.00

50.4480 28.3770 45.0450 24.7000 75.0000

50.4480 28.3770 45.0450 24.7000 75.0000

6.0160 3.3800 5.3775 4.3282 8.9000

5.3760 3.0240 4.7700 4.3282 8.0000

5.0880 2.8620 4.5450 4.1344 7.5750

4.7040 2.6460 4.1850 3.7962 7.0000

4.1920 2.3580 3.7550 3.3934 6.2000

3.7120 2.0880 3.3300 3.0096 5.5000

3.5520 1.9980 3.1950 2.8538 5.2500

25.2800 14.2200 37.5000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

F.P.: PAG180 F.P.: PAG180 F.P.: CONF.90 F.P.: PAG 180 F.P.: PAG.180 F.P.:

Ret.: Ret.: Ret.: Ret.: Ret.: Ret.:

* situación de la oferta correspondiente con respecto a cada uno de estos factores

48.00% 30,120.70 0.00% 0.00 36.77% 18,982.70 30.30% 14,187.07 65.07% 60,796.45 #¡DIV/0! -32,636.93

48.00% 30,120.70 0.00% 0.00 36.77% 18,982.70 30.30% 14,187.07 65.07% 60,796.45 #¡DIV/0! -32,636.93

-29.57% -18,555.48 -149.14% -48,676.18 -57.52% -29,693.48 -73.66% -34,489.11 12.97% 12,120.27 #¡DIV/0! -81,313.11

100.00% 62,757.63 100.00% 32,636.93 100.00% 51,619.63 100.00% 46,824.00 100.00% 93,433.38 #¡DIV/0! 0.00

  

        

        

        

DE 56 A 75M3

OBSERVACIONES:

DE 101 A 150M3

DE 151 A 200M3

DE 201 A 300M3

DE 76 A 100M3

MAS DE 300M3

0.0093,433.38IMPORTE TOTAL:

B.MADRID

Angel Guio Peces

TRANSGRUMA JEPAMI

Jesús García

GEBOMSA REFERENCIAS

OFERTA ÓPTIMA
PLANIFICACIÓN O 

ESTUDIO
VENTA

0.0081,313.11

Incremento con respecto a Planificación:

32,636.93

Unidades Fuera de Proyecto

TOTAL CONTRATO:
SUMA OTRAS PARTIDAS: 0.00

62,757.63

62,757.63 32,636.93 46,824.00

0.00

f

Persona de Contacto

Nombre Empresa

Concepto

DESCRIPCIÓN Francisco Saenz

HORAS A DISPOSICIÓN

Jesús Verduguez

APARCAMIENTO CREA QUIXOTE

BOMBEO DE HORMIGÓN

BOMBEO DE H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS 
PLANAS

BOMBEO DE  FORJ.RET. 20+12  BLOQ. 
PERDIDOS HA-25

BOMBEO DE H.ARM. HA-30/B/25/IIa EN 
FORJADO LOSAS INCLINAD.

BOMBEO DE MURO DE HORMIGÓA A UNA 
CARA

BOMBEO DE  H.ARM.HA-30+SR/B/20/IIa+Qb 
VIGA COR. EN PANT.PILOT

DE41 A 55M3

HORGESOL

Alberto Hernán

BOMBEO DE H.ARM. HA-30/B/40 LOSA 
CIMENT
H.ARM. HA-30+SR/B/20/IIa+Qb EN MUROS 2C

BOMBEO DE HORM. LIMP. Y RELLENOS HM-
10

HASTA 40M3

DESPLAZAMIENTO

HORA DE PERMANENCIA

51,619.63

32,636.93 46,824.00

0.00

51,619.63

0.00 0.00 0.00

81,313.11 0.00

0.00

32,636.93

0.00

CONTRATACIÓN PROPUESTA GEBOMSA

  Fdo.: GERENTE

0.00

93,433.38

Incremento con respecto a Venta (si aplica):

Incremento con respecto a Oferta Más Baja:

Incremento con respecto a Oferta Óptima:

  DIFERENCIA IMPORTE TOTAL   ( %    euros)

   Fdo.: JEFE DE OBRA    Fdo. : CONST. EXISA    Fdo. : ARQUINVER

0.00

Cuadro Comparativo de Precios
Formato: PG/08.02
Ed: 3

Comparativo
BOMBEO DE HORMIGÓN.xls



   CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DELEGACIÓN CÓDIGO OBRA Nº:....... ACTIVIDAD: PINTURA

 OBRA: APARCAMIENTO QUIXOTE CLIENTE:

DATOS DEL CONTRATO (Adjuntar Documentación empresa Seleccionada si es nueva) CONDICIONES DEL CONTRATO

RAZON SOCIAL: FORMA DE PAGO: Pagaré 180 Días

DOMICILIO SOCIAL: RETENCION EN % : 5%

N.I.F. Nº. : AVALES A LA FIRMA:

PERSONA DE CONTACTO: PENALIZACIONES:

TFNO.: FAX: Incumplimiento plazos de ejecución: Euros / día
Incumplimiento plazos de ejecución en más de: días, Retener toda factura.
Suspensión de los trabajos más de días. Rescisión de contrato,

EVALUACIÓN INICIAL (nuevos suministradores)* SI NO

Puede realizar el suministro o trabajo en el plazo establecido
Posee referencias de trabajos similares satisfactorios PLAZOS:
Posee los medios humanos y materiales que se consideran FECHA FECHA RENDIMIEN.

necesarios para la obra UNIDADES          CONCEPTO INICIO TERMINA. MEDIO

Se compromete a cumplir las exigencias que en materia de #¡DIV/0!

calidad se fijen #¡DIV/0!

*Para poder dar por aceptado al suministrador, será necesario que todas las respuestas anteriores #¡DIV/0!

sean afirmativas #¡DIV/0!
#¡DIV/0!

ANOTACIONES PARA INCLUIR EN EL CONTRATO SI NO #¡DIV/0!

Suministro y Tte. Material a pie de tajo: #¡DIV/0!

Permiso Legal y Licencias: #¡DIV/0!

Mat. Y Medios Aux. Seguridad
Andamios: EMPRESA PROPUESTA............ b
Vigilancia:
Intal. Dependencias Personal y Material: IMPORTE CONTRATO O PEDIDO............................... 0.00 #¡DIV/0!

Replanteos:
Redac. Proyecto Instalaciones: IMPORTE PLANIFICACIÓN........................................... 52,420.52 #¡DIV/0!

Legalización de Instalaciones (Industr. Ayto.)
Ensayos: IMPORTE DE VENTA..................................................... 0.00 0.000

OBSERVACIONES JEFE DE OBRA FECHA JEFE DE GRUPO FECHA

DELEGADO (Importe>15.000€) FECHA DIRECCIÓN (Importe>30.000€) FECHA

 

FECHA

   COEFICIENTES

Vº Bº DIRECTOR COMPRAS

Bfº (Venta-Coste)

Bfº (Venta-Planif.)

Coste/Planif.

Cuadro Comparativo de Precios
Formato: PG/08.02 
Ed: 3

Carátula
24/06/2011



OBRA: FECHA: 28-04-11

Actividad:

Teléfono Fax 607778335 915088335 913454364 913598081 926440120 926440055 680 55 06 17 91 692 15 06 688219922 660636891 626378952 962360372

Cód. Medic. Ud. Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe Precio Un. Importe

4,443.00

2.60 11,551.80 7.50 33,322.50 3.95 17,549.85 2.80 12,440.40 2.50 11,107.50 3.10 13,773.30 4.75 21,104.25 2.50 11,107.50 3.35 14,884.05

7,518.34

2.00 15,036.68 4.90 36,839.87 3.30 24,810.52 2.25 16,916.27 1.90 14,284.85 2.90 21,803.19 2.60 19,547.68 1.90 14,284.85 2.68 20,149.15

289.65

9.80 2,838.57 14.80 4,286.82 13.80 3,997.17 8.80 2,548.92 7.50 2,172.38 11.20 3,244.08 10.00 2,896.50 7.50 2,172.38 37.37 10,824.22

510.00

24.00 12,240.00 18.00 9,180.00 22.50 11,475.00 16.45 8,389.50 13.00 6,630.00 21.00 10,710.00 25.00 12,750.00 13.00 6,630.00 9.86 5,029.98

96.00

7.00 672.00 12.00 1,152.00 12.00 1,152.00 6.00 576.00 6.00 576.00 11.00 1,056.00 10.00 960.00 6.00 576.00 15.97 1,533.12

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

F.P.: p120 F.P.: p180 F.P.: p180 F.P.: p180 F.P.: p180 F.P.: p120 F.P.: p180

Ret.: 5% Ret.: 5% Ret.: 5% Ret.: 5% Ret.: 5% Ret.: 5% Ret.: 5%

* situación de la oferta correspondiente con respecto a cada uno de estos factores

17.88% 7,568.33 58.99% 50,010.47 41.05% 24,213.82 14.93% 6,100.36 0.00% 0.00 31.26% 15,815.85 39.27% 22,487.71

17.88% 7,568.33 58.99% 50,010.47 41.05% 24,213.82 14.93% 6,100.36 0.00% 0.00 31.26% 15,815.85 39.27% 22,487.71

-23.81% -10,081.47 38.17% 32,360.67 11.13% 6,564.02 -28.26% -11,549.43 -50.76% -17,649.80 -3.63% -1,833.95 8.45% 4,837.92

100.00% 42,339.05 100.00% 84,781.19 100.00% 58,984.54 100.00% 40,871.09 100.00% 34,770.72 100.00% 50,586.57 100.00% 57,258.43

  

         

         

         

34,770.72

OBSERVACIONES:

TECNOPINTURES

MIGUEL

57,258.43

0.00

57,258.43

SUMA OTRAS PARTIDAS:

   Fdo. : ARQUINVER

50,586.5734,770.72

0.00

0.0052,420.52

Incremento con respecto a Planificación:

TOTAL CONTRATO: 42,339.05

42,339.05 84,781.19

REDECOR

JUAN FRANCISCO

SOMOS SOLUCIÓN

Mª JESÚS

PINTURAS PGR

YONI

0.00

REFERENCIAS

OFERTA ÓPTIMA
PLANIFICACIÓN O 

ESTUDIO

HNOS. CARRASCO

VENTA
Persona de Contacto

Nombre Empresa

Concepto

LAPINSA

Agustín Vargas 

APARCAMIENTO QUIXOTE

PINTURA

JUAN RUIZDESCRIPCIÓN

m2.Pintura plastica lisa mate lavable estandar  color a 
elegir sobre paramentos verticales dos manos, inclus
mano de imprimacion y plastecido. Friso a 0,80m de 
altura con una franja de 20cm blanca y sobre esta 
una franja roja de 30cm. Previo replanteo y 
encintado.

m2.Pintura plastica lisa mate lavable estandar color 
blanco sobre paramentos horizontales y verticales do
manos incluso mano de imprimacion y plastecido 
sobre enfoscado de mortero de cemento
en cajas de escaleras, almacenes y paramentos del 
aparcamiento incluso pilares.

Ml. Pintura al esmalte mate de Procolor o similar dos 
manos, y una mano de minio o antioxidante sobre 
carpintería metálica en barandillas , i/raspado de los 
óxidos y limpieza manual, proteccion con plasticos, 
totalmente acabado, medido por ml de barandilla.

ud.Marcado de plaza de garaje con pintura al 
clorocaucho con una anchura de linea de 10 cm. 
Incluso limpieza, replanteo y encintado.Continuacion 
de plaza en vertical a un 1m de la pared y
rotulacion del nuero en el suelo y pared.

ud.Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, 
previo replanteo y trazado de flechas indicadoras del 
sentido de la circulacion.

Unidades Fuera de Proyecto

IMPORTE TOTAL:

0.00 0.00

40,871.09

34,770.72

0.00

BAEZA

LUIS GARCÍA

58,984.54

84,781.19 40,871.09 50,586.57

0.00

58,984.54

0.00

52,420.52 0.00

0.00

34,770.72

0.00

Incremento con respecto a Venta (si aplica):

Incremento con respecto a Oferta Más Baja:

Incremento con respecto a Oferta Óptima:

  DIFERENCIA IMPORTE TOTAL   ( %    euros)

CONTRATACIÓN PROPUESTA                        SOMOS SOLUCIÓN

  Fdo.: GERENTE    Fdo.: JEFE DE OBRA    Fdo. : CONST. EXISA

Cuadro Comparativo de Precios
Formato: PG/08.02
Ed: 3

Comparativo
PINTURA.xls



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.6 Estudio oferta económica de los proyectos. 
 



 

2º.- LAS CELDAS CON ESTE COLOR QUEDAN TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS SU MODIFICACION

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA OBRA:

CODIGO ESTUDIO: MA0460009

TIPO DE OBRA:

SISTEMA DE LICITACION:

INTERVINIENTES EN LA ADJUDICACIÓN: SI NO

CLIENTE X

ARQUITECTO/PROYECTISTA X

MESA DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN FACULTATIVA

PROJECT MANAGMENT

OTROS X

PRESUPUESTO TIPO: 13,901,665.93 €

PRESUPUESTO SIN IVA: 11,984,194.77 € G.G. 13% B.I. 6% IVA 16%

PLAZO OFICIAL: 8

PLAZO OFERTA: 8

FECHA PRESENTACION:

FECHA APERTURA:

ESTUDIADO POR:

RESPONSABLE DE ESTUDIOS:

DELEGADO:

LOCALIZACIÓN (Dirección, foto local, plano google maps, etc.)

X

GICAMAN

OBRA NUEVA

CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARKING

CONOCIMIENTO

1º.- SOLO SE PUEDEN MODIFICAR LAS CELDAS DE ESTE COLOR

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

CLASIFICACIÓN:
C-TODOS-F/I-1,6 y 9-D/K-9-

D

8

P.E.M. 10,070,751.91 €

ALCALDE DE TOLEDO

22 de junio de 2009

7 de julio de 2009

14:00

11:00

HORA

HORA

IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA 
DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

MESES

MESES ESTUDIO (C.I.)
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PLIEGO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA  CÓDIGO: MA0460009
TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DE  PRESUPUESTO TIPO: 13,901,665.93
PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECTISTA: IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: 8 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN: 22-jun-09
PLAZO OFERTA: 8 B.I.: 6% FECHA APERTURA: 7-jul-09

PLAZO DE EJECUCIÓN AÑO 2008
LOGISTICA AÑO 2009
CONTROL DE CALIDAD AÑO 2010
AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA AÑO 2011
MEJORAS DEL LICITADOR AÑO 2012
SUBCONTRATACIÓN 3 PUNTOS
PLAN DE CONSERVACIÓN 8 PUNTOS
MEJORA PRESUPUESTO BASE
MEJORA CANON ANUAL
TARIFAS  APARCAMIENTO SI
BAJA TEMERARIA NO X

  SISTEMA DE CONTRATO
  FORMA DE PAGO
  ANTICIPOS
  GARANTÍAS
  SEGUROS

  FIANZAS
  RETENCIONES 
  PENALIZACIONES Y MULTAS
  IMPUESTOS
  HONORARIOS
  TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN
  CONSERV. PERIODO GARANTÍA
  OTROS

PLIEGOS

PROYECTO

AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA: AUMENTO A MÍNIMO UN AÑO

BM + 10 %

10% A LA COMINICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

PRIVADO

CONTROL DE CALIDAD: AUMENTO DEL PORCENTAJE HASTA 0,5% MÍNIMO. PROPORCIONAL AL AUMENTO

MENSUAL A 60 DÍAS
NO

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (CONT…)

ASPECTOS DEL CONTRATO CON INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA

5 PUNTOS

con pilares de hormigón y forjados de losa maciza. Esta estructura forma parte de la cimentación y los pilares del Centro Quixote y de un futuro edificio de oficinas
que se ubicará en la misma parcela.

SUBCONTRATACIÓN: VALORACIÓN PLAZO DE ABONO, FORMA DE ABONO Y NIVEL DE SUBCONTRATACIÓN.

MEJORA PRESUPUESTO BASE: MEJORA DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. REPARTO PROPORCIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ENTRE EL 0,1% Y EL 10%

MEJORAS DEL LICITADOR: VALORADAS SEGÚN SU UTILIDAD Y POR EL IMPORTE.

Aparcamiento subterraneo de cuatro plantas en la zona mas profunda, con muro pantalla perimetral y losa de cimentación. La estructura es de hormigón armado

R.CIVIL, TODO RIESGO, GARANTÍA DECENAL E INCENDIO.

1 AÑO

VARIANTES OFERTADAS

20 PUNTOS

4 PUNTOS

6 PUNTOS
3 PUNTOS

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ANUALIDADES

PRECIO CERRADO

15 PUNTOS

6 PUNTOS

30 PUNTOS

SOLUCIONES ADOPTADASDEFICIENCIAS DETECTADAS

TARIFAS  APARCAMIENTO: EN FUNCIÓN DE LA MÁXIMA BAJA. RESTO PROPORCIONAL. BAJA TEMERARIA  BM + 10%

PLAZO DE EJECUCIÓN: SE VALORA LA REDUCCIÓN SIN SOBREPASAR EL 10% DE LA MEDIA.

MEJORA CANON ANUAL: VALORACIÓN DE LA MEJORA MAXIMA RESTO PROPORCIONAL.  BAJA TEMERARIA  BM + 10%

PLAN DE CONSERVACIÓN: VALORACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL PARQUIN 4 PUNTOS Y CONSERVACIÓN DEL PARQUIN 4 PUNTOS

LOGISTICA: SE VALORA LA MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPO HUMANO.
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COSTE DIRECTO Y ESTRATEGIAS SOBRE EL MISMO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA  CÓDIGO: 

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARK PRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECTISTA: IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PROYECTO % ESTUDIO %dsv DESVÍO
DTOS. 

APLICADOS AL 
ESTUDIO

% (Sobre 
estudio)

APARCAMIENTO
TRABAJOS PREVIOS 60,866.42 0.61% -60,866.42

ESTRUCTURA 6,241,989.56 62.71% -6,241,989.56

VENTILACIÓN 476,637.31 4.79% -476,637.31

PCI 193,200.36 1.94% -193,200.36

FONTANERIA Y SANEAMIENTO 43,599.45 0.44% -43,599.45

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 253,506.23 2.55% -253,506.23

INSTALACIONES ELECTRICAS 783,824.79 7.88% -783,824.79

ELEVACIÓN 56,088.54 0.56% -56,088.54

SEÑALIZACIÓN 222,429.85 2.23% -222,429.85

URBANIZACIÓN 1,621,048.38 16.29% -1,621,048.38

SEGURIDAD Y SALUD 117.560,32 €

APARCAMIENTO MODIFICADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS 161,905.71 161,905.71

CIMENTACIONES 1,342,968.88 1,342,968.88

ESTRUCTURA 1,143,563.09 1,143,563.09

ESTRUCTURA METALICA 15,588.98 15,588.98

ALBAÑILERÍA 116,970.55 116,970.55

FALSOS TECHOS 15,251.50 15,251.50

PAVIMENTOS 141,343.31 141,343.31

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 114,778.31 114,778.31

CARPINTERIA Y CERRAJERIA 66,841.45 66,841.45

IMPERMEABILIZACIÓN 54,652.33 54,652.33

URBANIZACIÓN 980,385.61 980,385.61

ELEVACIÓN 43,850.00 43,850.00

SANEAMIENTO 77,509.08 77,509.08

FONTANERÍA 5,650.06 5,650.06

ELECTRICIDAD 348,872.86 348,872.86

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 74,505.54 74,505.54

VENTILACIÓN 162,828.94 162,828.94

RIEGO 9,885.09 9,885.09

INSTALACIONES ESPECIALES 62,765.33 62,765.33

VARIOS 34,394.32 34,394.32

SERVICIOS AFECTADOS 70,588.15 70,588.15

9,953,190.89 5,045,099.09 -49.31% -4,908,091.80
(1)

Descripción
Valor estimado 

mejora C.D.
% sobre 

C.D.
Valor asumido 
para el cierre

% sobre 
C.D.

TOTAL (2)

Descripción
Valor estimado 

mejora C.D.
% sobre 

C.D.
Valor asumido 
para el cierre

% sobre 
C.D.

TOTAL (3)

(1)-(2)-(3)TOTAL COSTE DIRECTO CON ESTRATEGIAS

Otras estrategias (liquidación, complementarios, imprevistos, coyuntura del mercado, etc.)

SUMA: 

22-jun-09

7-jul-09

8

8

PORCENTAJE DE ESTUDIO

PORCENTAJE DE VALORADO

OTROS DATOS

DATOS DE ESTUDIO

PORCENTAJE DE OFERTAS

MA0460009

5,045,099 

5,045,099.09

13,901,665.93

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

RESUMEN DE CAPITULOS

Estrategias de carácter técnico (modificaciones, calidades, procesos constructivos, etc.)

C.D.      COSTE DIRECTO FINAL (CON DESCUENTOS)

CAPITULO 



COSTE INDIRECTO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA CÓDIGO OFERTA:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESIOPRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECIVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE OBRA:

PLAZO OFICIAL: 8 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: 8 B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PLAZO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS INFRAESTRUCTURA (MESES):

COSTE DIRECTO CON DESCUENTOS SIN ESTRATEGIAS:

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES DIETAS IMPORTE %S/C.D. MESES DIETAS IMPORTE % S/C.D.
mes Director de Obra 10,000 8

mes 1.0 Gerente UTE 10,500 13 136,500 2.71%

mes 1.0 Jefe de Obra 8,500 13 110,500 2.19%

mes 2.0 Jefe de Producción 6,000 11 132,000 2.62%

mes 1.0 Administrativo 5,000 10 50,000 0.99%

mes 1.0 Encargado 8,500 12 102,000 2.02%

mes 1.0 Capataz 4,200 6 25,200 0.50%

mes 3.0 Gruista 3,400 5 51,000 1.01%

mes 2.0 Oficial 3,300 13 85,800 1.70%

mes Peón 2,200

mes 1.0 Vigilante jurado 2,900 6 17,400 0.34%

mes 1.0 Jefe Instalaciones 5,000 5 25,000 0.50%

mes 1.0 Técnico prevención 5,000 12 60,000 1.19%
mes 1.0 Equipo topografía 4,900 4 19,600 0.39%

TOTAL PERSONAL 815,000 16.15%

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES IMPORTE %S/C.D. C/MES MESES IMPORTE %S/C.D.
ud. 3.0 Transportes Grúa 1,050 1 3,150 0.06%

ud. 3.0 Zapata Grúa 1,100 1 3,300 0.07%

ud. 3.0 Montaje/Desmontaje de Grúa 3,300 1 9,900 0.20%

mes 2.0 Grúa  torre 35m 390 6 4,680 0.09%

mes 1.0 Grúa  torre 50m 450 9 4,050 0.08%

mes 3.0 Grua movil 4,000 5 60,000 1.19%

mes Carretilla elevadora 755 8

mes 4.0 Manitu (media) 1,052 8 33,664 0.67%

mes 2.0 Plataforma elevadora 1,800 2 7,200 0.14%

mes Montacargas hasta 30 metros 1.200kg 950 8

dia Generador 40kVA 450 8

m2 3000.0 Andamios Montaje 2 1 6,000 0.12%

m2 Andamios Alquiler 3.1 1

mes 1.0 Ferretería 1,500 13 19,500 0.39%

ml/mes 400.0 Vallado 1 8 3,200 0.06%

mes 6.0 Contenedores escombro 115 10 6,900 0.14%

8
8

TOTAL MAQUINARIA 161,544 3.20%

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES IMPORTE %S/C.D. C/MES MESES IMPORTE %S/C.D.
mes 1.0 Oficina 900 13 11,700 0.23%

mes 4.0 Caseta obra 60 13 3,120 0.06%

mes 12.0 Vestuarios 60 13 9,360 0.19%

mes 2.0 Aseos 50 13 1,300 0.03%

mes 2.0 Almacén 40 13 1,040 0.02%

ud. 1.0 Acometidas 2,100 1 2,100 0.04%

ud. 4.0 Carteles 550 1 2,200 0.04%

mes 1.0 Mat.de Oficina (incl. Copiadora) 120 13 1,560 0.03%

mes 1.0 Agua (consumo mensual) 360 13 4,680 0.09%

mes 1.0 Luz (consumo mensual) 1,200 13 15,600 0.31%

mes 1.0 Teléfono 150 13 1,950 0.04%

ud. 1.0 Relaciones Públicas 200 13 2,600 0.05%

ud. 0.6 Anuncios 2,000 1 1,200 0.02%
8

TOTAL OFICINAS E INSTALACIONES 58,410 1.16%

TOTAL GASTOS INFRAESTRUCTURA 1,034,954 20.51%

Gastos Infraestructura (importe mensual) 129,369

UD CANT. CONCEPTO IMPORTE %S/C.D. IMPORTE %S/C.D.
ud. Oferta 

ud. Proyecto 

ud. Estudios 

ud. Seguros 15,560 0.31%

ud. Dirección de obra

ud. Tasas oficiales (p.p. ICIO) 154,693 3.07%

ud. Licencias

ud. Control de calidad 21,900 0.43%

ud. Financieros 2,334 0.05%

ud. Garantía Postventa 77,800 1.54%

ud. Garantías y Avales 6,224 0.12%
ud. Tasas varias 12,768 0.25%
ud. Seguridad y Salud 35,000 0.69%

TOTAL GASTOS PROPORCIONALES 1.31% 326,279 6.47%

TOTAL COSTE INDIRECTO 1,361,233 26.98%

13,901,665.93
MA0460009

8
5,045,099.09 €

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

22-jun-09

7-jul-09

GASTOS PROPORCIONALES (% sobre Venta con Estrategias)

PERSONAL

MAQUINARIA

ESTABLECIMIENTO 

% S/VENTA % S/VENTA

0.20%

0.03%

1.00%

0.08%



COSTE INDIRECTO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA CÓDIGO OFERTA:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESIOPRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECIVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE OBRA:

PLAZO OFICIAL: 8 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: 8 B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PLAZO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS INFRAESTRUCTURA (MESES):

COSTE DIRECTO CON DESCUENTOS SIN ESTRATEGIAS:

13,901,665.93
MA0460009

8
5,045,099.09 €

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

22-jun-09

7-jul-09

Coste Indirecto (importe mensual) 170,154



CIERRE DE LA OFERTA

Porcentaje de obra estudiado:

CODIGO:

TIPO OBRA: OBRA NUEVA PRESUPUESTO TIPO:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARKING PRESUPUESTO SIN I.V.A.: 11,984,194.77 P.E.M.: 10,070,751.91

PROPIEDAD: GICAMAN

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: B.I.: 6% FECHA APERTURA:

ESTUDIO

Sin estrategias 
i/descuentos

Con estrategias % s/Venta

COSTE DIRECTO 5,045,099 5,045,099 64.85%
DESCUENTOS
ESTRATEGIAS

COSTE DIRECTO FINAL 5,045,099 5,045,099 64.85%
GASTOS INFRAESTRUCTURA 1,034,954 1,034,954 13.30%
GASTOS PROPORCIONALES 326,279 326,279 4.19%

COSTE ESTRUCTURA 778,000 778,000 10.00% 7,780,000 100.00%
COSTE CENTRAL 778,000 778,000 10.00% 778,000 10.00%
COSTE DELEGACIÓN
BENEFICIO

IVA 18%
VENTA 7,780,000 7,780,000 7,780,000
VENTA (CON IVA) 9,180,400 9,180,400 9,180,400
Coef. Paso C.D./Venta sin IVA 1.5421 1.5421

RESULTADO 595,667.79 595,667.79
RESULTADO (%) 7.66% 7.66% 33.96%

ESTADÍSTICAS DE LA OBRA

ÁREAS CONSTRUIDAS FACTOR CORRECTOR
m2 de área  cubierta X =
m2 de garajes X =
m2 de zonas comerciales X =
m2 de terrazas X =
m2 de …… X =

TOTAL m2 construidos TOTAL m2 equivalentes

VENTA POR M2 SIN URBANIZACIÓN

m2 Urbanización
Venta urbanización Total Venta estudio sin urbanización
VENTA POR M2 URBANIZACION

 OBSERVACIONES: Fecha:
23-jun-11

13,901,665.93

APARCAMIENTO CENTRO QUIXOTE

8

8

22 de junio de 2009

7 de julio de 2009

ÁREAS EQUIVALENTES



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL PERI DE SAN LÁZARO EN TOLEDO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO Nº 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 60.866,42 €
CAPÍTULO Nº 2: ESTRUCTURA 6.241.989,56 €

2.1.- MUROS PANTALLA Y EXCAVACIONES. 2.209.050,07 €
2.2.- LOSA DE CIMENTACIÓN. 1.180.657,44 €
2.3.- FORJADO INTERMEDIO NIVEL -5,76. 617.877,63 €
2.4.- FORJADO INTERMEDIO NIVEL -2,56. 300.497,52 €
2.5.- FORJADO INTERMEDIO NIVEL +0,64. 248.138,64 €
2.6.- LOSA SUPERIOR NIVEL -0,20. 632.194,04 €
2.7.- RAMPAS, ESCALERAS Y VARIOS. 149.716,57 €
2.8.- ALBAÑILERÍA 156.429,36 €
2.9.- FALSOS TECHOS 16.575,86 €
2.10.- PAVIMENTOS 117.322,48 €
2.11.- REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 367.391,13 €
2.12.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 98.280,41 €
2.13.- IMPERMEABILIZACIÓN 147.858,41 €

CAPÍTULO Nº 3: INSTALACIONES 2.029.287,23 €
3.1.- VENTILACIÓN. 476.637,31 €

3.1.1.- EXTRACCIÓN CO. 398.693,83 €
3.1.2.- DETECCIÓN CO 15.772,00 €
3.1.3.- ESCALERAS 53.775,23 €

3.1.3.1.- ESCALERA 1 53.775,23 €
3.1.4.- CLIMATIZACION 8.396,25 €

3.1.4.1.- CLIMATIZACION 2.569,39 €
3.1.4.2.- VENTILACION ASEOS 2.378,06 €
3.1.4.3.- VENTILACION CUARTOS 3.448,80 €

3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 193.200,36 €
3.2.1.- DETECCIÓN 112.248,74 €
3.2.2.- EXTINCIÓN. 77.910,79 €
3.2.3.- SEÑALIZACIÓN. 3.040,83 €

3.3.- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 43.599,45 €
3.3.1.- FONTANERÍA. 20.313,33 €
3.3.2.- SANEAMIENTO. 23.286,12 €

3.4.- INSTALACIONES DE COMUNICACI0NES Y CONTROL. 253.506,63 €
3.4.1.- SISTEMAS DE ACCESOS 87.559,26 €
3.4.2.- GESTIÓN DE PLAZAS LIBRES 94.877,50 €
3.4.3.- SISTEMA DE LECTURA DE MATRÍCULAS 29.108,15 €
3.4.4.- MEGAFONÍA, TELEFONÍA, INTERFONÍA Y CCTV 30.654,65 €

3.4.4.1.- MEGAFONÍA 13.874,36 €
3.4.4.2.- TELEFONÍA 929,87 €
3.4.4.3.- CCTV 12.542,06 €
3.4.4.4.- INTERFONÍA 3.308,36 €

3.4.5.- CAPTURA DE IMAGENES 11.307,07 €
3.5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 783.824,79 €

3.5.1.- ACOMETIDA ELÉCTRICA. 97.347,11 €
3.5.2.- Grupo electrógeno. 52.429,35 €
3.5.3.- Cuadros eléctricos. 92.696,19 €
3.5.4.- Compensación de reactiva. 3.525,83 €
3.5.5.- Líneas eléctricas. 342.398,40 €
3.5.6.- Canalizaciones. 85.087,41 €
3.5.7.- Luminarias. 106.121,91 €
3.5.8.- Mecanismos y tomas de corriente. 2.255,89 €
3.5.9.- Red de tierras. 1.962,70 €

3.6.- ELEVACIÓN 56.088,84 €
3.7.- SEÑALIZACIÓN. 222.429,85 €

CAPÍTULO Nº 4: URBANIZACIÓN 1.621.048,38 €
4.1.- CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 610.026,26 €
4.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 14.917,50 €
4.3.- SANEAMIENTO Y DRENAJE. 40.220,26 €
4.4.- SERVICIOS AFECTADOS. 85.000,00 €
4.5.- PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA 254.171,87 €
4.6.- CERRAJERIA 117.387,36 €
4.7.- JARDINERAS, ALCORQUES Y JUEGOS 149.454,44 €
4.8.- RIEGO. 25.942,72 €
4.9.- ALUMBRADO PÚBLICO. 131.560,95 €
4.10.- ACERAS EXTERIORES 181.926,62 €
4.11.- SEÑALIZACIÓN. 8.840,40 €
4.12.- VARIOS. 1.600,00 €

CAPÍTULO Nº 5: SEGURIDAD Y SALUD 117.560,32 €

Total .........: 10.070.751,91 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Toledo, abril de 2009

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo. Jose Juan Tejadas Alamán



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PARCELA U-2 DEL PERI DE SAN LÁZARO EN TOLEDO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................................... 10.070.751,91 €

13% GASTOS GENERALES ........................................................................................................................ 1.309.197,75 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL ........................................................................................................................ 604.245,11 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .................................................................................................... 11.984.194,77 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS .

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN................................................… 11.984.194,77  €

I.V.A. :16,00 % .......................................................................................................................................................................… 1.917.471,16 €

TOTAL .................................................................................................... 13.901.665,93 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación con el IVA incluido a la expresada cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Toledo, abril de 2009

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo. Jose Juan Tejadas Alamán



 

2º.- LAS CELDAS CON ESTE COLOR QUEDAN TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS SU MODIFICACION

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA OBRA:

CODIGO ESTUDIO: MA0460009

TIPO DE OBRA:

SISTEMA DE LICITACION:

INTERVINIENTES EN LA ADJUDICACIÓN: SI NO

CLIENTE X

ARQUITECTO/PROYECTISTA X

MESA DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN FACULTATIVA

PROJECT MANAGMENT

OTROS X

PRESUPUESTO TIPO: 21,259,778.90 €

PRESUPUESTO SIN IVA: 18,327,395.60 € G.G. 13% B.I. 6% IVA 16%

PLAZO OFICIAL: 10

PLAZO OFERTA: 12

FECHA PRESENTACION:

FECHA APERTURA:

ESTUDIADO POR:

RESPONSABLE DE ESTUDIOS:

DELEGADO:

LOCALIZACIÓN (Dirección, foto local, plano google maps, etc.)

X

OBRA NUEVA

CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARKING

1º.- SOLO SE PUEDEN MODIFICAR LAS CELDAS DE ESTE COLOR

AUDITORIO

CLASIFICACIÓN:
C-TODOS-F/I-1,6 y 9-D/K-9-

D

GICAMAN

IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA 
DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

MESES ESTUDIO (C.I.) 12

14:00

11:00

HORA

HORA

22 de junio de 2009

7 de julio de 2009

15,401,172.77 €

CONOCIMIENTO

MESES

ALCALDE DE TOLEDO

P.E.M.
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PLIEGO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA  CÓDIGO: MA0460009
TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCE PRESUPUESTO TIPO: 21,259,778.90
PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECTISTA: IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: 10 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN: 22-jun-09
PLAZO OFERTA: 12 B.I.: 6% FECHA APERTURA: 7-jul-09

PLAZO DE EJECUCIÓN AÑO 2008
LOGISTICA AÑO 2009
CONTROL DE CALIDAD AÑO 2010
AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA AÑO 2011
MEJORAS DEL LICITADOR AÑO 2012
SUBCONTRATACIÓN 3 PUNTOS
PLAN DE CONSERVACIÓN 8 PUNTOS
MEJORA PRESUPUESTO BASE
MEJORA CANON ANUAL
TARIFAS  APARCAMIENTO SI
BAJA TEMERARIA NO X

  SISTEMA DE CONTRATO
  FORMA DE PAGO
  ANTICIPOS
  GARANTÍAS
  SEGUROS

  FIANZAS
  RETENCIONES 
  PENALIZACIONES Y MULTAS
  IMPUESTOS
  HONORARIOS
  TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN
  CONSERV. PERIODO GARANTÍA
  OTROS

PLIEGOS

PROYECTO

MEJORA PRESUPUESTO BASE: MEJORA DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. REPARTO PROPORCIONAL.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (CONT…)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

BM + 10 %

CONTROL DE CALIDAD: AUMENTO DEL PORCENTAJE HASTA 0,5% MÍNIMO. PROPORCIONAL AL AUMENTO
LOGISTICA: SE VALORA LA MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPO HUMANO.

AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA: AUMENTO A MÍNIMO UN AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN: SE VALORA LA REDUCCIÓN SIN SOBREPASAR EL 10% DE LA MEDIA.

MEJORA CANON ANUAL: VALORACIÓN DE LA MEJORA MAXIMA RESTO PROPORCIONAL.  BAJA TEMERARIA  BM + 10%

PLAN DE CONSERVACIÓN: VALORACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL PARQUIN 4 PUNTOS Y CONSERVACIÓN DEL PARQUIN 4 PUNTOS
SUBCONTRATACIÓN: VALORACIÓN PLAZO DE ABONO, FORMA DE ABONO Y NIVEL DE SUBCONTRATACIÓN.

VARIANTES OFERTADAS

SOLUCIONES ADOPTADASDEFICIENCIAS DETECTADAS

NO

ASPECTOS DEL CONTRATO CON INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA

TARIFAS  APARCAMIENTO: EN FUNCIÓN DE LA MÁXIMA BAJA. RESTO PROPORCIONAL. BAJA TEMERARIA  BM + 10%

10% A LA COMINICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

PRIVADO

AUDITORIO

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ANUALIDADES

PRECIO CERRADO

15 PUNTOS

6 PUNTOS

30 PUNTOS
20 PUNTOS

4 PUNTOS

6 PUNTOS
3 PUNTOS

R.CIVIL, TODO RIESGO, GARANTÍA DECENAL E INCENDIO.

MEJORAS DEL LICITADOR: VALORADAS SEGÚN SU UTILIDAD Y POR EL IMPORTE.

ENTRE EL 0,1% Y EL 10%

MENSUAL A 60 DÍAS

5 PUNTOS

1 AÑO
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COSTE DIRECTO Y ESTRATEGIAS SOBRE EL MISMO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA  CÓDIGO: 

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARK PRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECTISTA: IVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PROYECTO % ESTUDIO %dsv DESVÍO
DTOS. 

APLICADOS AL 
ESTUDIO

% (Sobre 
estudio)

CENTRO CULTURAL Y TEATRO
ESTRUCTURA 1,941,617.87 12.78% 1,014,822.49

ALBAÑILERIA 832,295.83 5.48% 426,207.85

CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS 218,617.29 1.44% 148,343.60

FACHADAS 3,547,460.66 23.35% 3,022,251.95

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 930,430.70 6.12% 786,509.35

PAVIMENTOS 632,909.07 4.17% 541,257.38

CARPINTERIA Y VIDRIERÍA 545,861.24 3.59% 482,712.00

CERRAJERIA, BARANDILLAS Y TABIQUES MÓVILES 215,921.92 1.42% 258,698.00

ELEVACION Y MAQUINARIA 565,218.96 3.72% 416,644.14 -26.29% -148,574.82

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES 218,776.12 1.44% 126,229.72 -42.30% -92,546.40

EQUIPAMIENTO 27,710.91 0.18% 32,430.02 17.03% 4,719.11

REVESTIMIENTOS SOTANO 129,215.25 0.85% 75,979.16 -41.20% -53,236.09

SANEAMIENTO 35,377.57 0.23% 30,357.91 -14.19% -5,019.66

FONTANERIA 182,410.24 1.20% 136,252.78 -25.30% -46,157.46

ELECTRICIDAD 1,461,957.04 9.62% 1,258,284.90 -13.93% -203,672.14

GAS 16,255.03 0.11% 17,733.96 9.10% 1,478.93

CLIMATIZACIÓN 1,490,587.84 9.81% 1,004,198.56 -32.63% -486,389.28

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 160,484.55 1.06% 73,075.21 -54.47% -87,409.34

PANELES SOLARES 54,324.54 0.36% 43,449.73 -20.02% -10,874.81

INSTALACIONES ESPECIALES 213,667.92 1.41% 144,162.48 -32.53% -69,505.44

SEGURIDAD Y SALUD 210.124,19 €

GESTION DE RESIDUOS 46,063.72 0.30% 12,472.75 -72.92% -33,590.97

COMPLEMENTOS ESCENOGRAFIA 332,679.91 2.19% 300,255.95 -9.75% -32,423.96

MOBILIARIO 1,391,204.40 9.16% 927,644.09 -33.32% -463,560.31

COMPLEMENTARIO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 922,206.99 922,206.99

15,191,048.58 12,202,180.97 -19.68% -2,988,867.61
(1)

Descripción
Valor estimado 

mejora C.D.
% sobre 

C.D.
Valor asumido 
para el cierre

% sobre 
C.D.

TOTAL (2)

Descripción
Valor estimado 

mejora C.D.
% sobre 

C.D.
Valor asumido 
para el cierre

% sobre 
C.D.

TOTAL (3)

(1)-(2)-(3)

PORCENTAJE DE VALORADO

OTROS DATOS

CAPITULO 

10

12

PORCENTAJE DE ESTUDIO

22-jun-09

7-jul-09

MA0460009

12,202,181 

12,202,180.97

21,259,778.90

AUDITORIO

RESUMEN DE CAPITULOS

Otras estrategias (liquidación, complementarios, imprevistos, coyuntura del mercado, etc.)

Estrategias de carácter técnico (modificaciones, calidades, procesos constructivos, etc.)

DATOS DE ESTUDIO

PORCENTAJE DE OFERTAS

SUMA: 

TOTAL COSTE DIRECTO CON ESTRATEGIAS

C.D.      COSTE DIRECTO FINAL (CON DESCUENTOS)
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COSTE INDIRECTO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA CÓDIGO OFERTA:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESIOPRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECIVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE OBRA:

PLAZO OFICIAL: 10 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: 12 B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PLAZO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS INFRAESTRUCTURA (MESES):

COSTE DIRECTO CON DESCUENTOS SIN ESTRATEGIAS:

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES DIETAS IMPORTE %S/C.D. MESES DIETAS IMPORTE % S/C.D.
mes Director de Obra 10,000

mes 1.0 Gerente UTE 10,500 10 105,000 0.86%

mes 1.0 Jefe de Obra 8,500 10 85,000 0.70%

mes 2.0 Jefe de Producción 6,000 10 120,000 0.98%

mes 1.0 Administrativo 5,000 10 50,000 0.41%

mes 1.0 Encargado 8,500 10 85,000 0.70%

mes 2.0 Capataz 4,200 10 84,000 0.69%

mes 2.0 Gruista 3,500 9 63,000 0.52%

mes 2.0 Oficial 2,800 10 56,000 0.46%

mes Peón 2,200

mes 1.0 Vigilante jurado 2,900 10 29,000 0.24%

mes 1.0 Jefe Instalaciones 5,000 10 50,000 0.41%

mes 1.0 Técnico prevención 5,000 10 50,000 0.41%

TOTAL PERSONAL 777,000 6.37%

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES IMPORTE %S/C.D. C/MES MESES IMPORTE %S/C.D.
ud. 2.0 Transportes Grúa 3,600 1 7,200 0.06%

ud. Zapata Grúa 1,800 1

ud. 2.0 Montaje/Desmontaje de Grúa 3,600 1 7,200 0.06%

mes 1.0 Grúa  torre 35m 450 9 4,050 0.03%

mes 1.0 Grúa  torre 50m 480 9 4,320 0.04%

mes 2.0 Grua movil 4,500 4 36,000 0.30%

mes Carretilla elevadora 755 3

mes 5.0 Manitu (media) 1,052 5 26,300 0.22%

mes 5.0 Plataforma elevadora 1,800 4 36,000 0.30%

mes Montacargas hasta 30 metros 1.200kg 950 12

dia Generador 40kVA 450 12

m2 6500.0 Andamios Montaje 2 1 13,000 0.11%

m2 6500.0 Andamios Alquiler 3.1 5 100,750 0.83%

mes 2.0 Ferretería 750 12 18,000 0.15%

ml/mes 800.0 Vallado 1 12 9,600 0.08%

mes 20.0 Contenedores escombro 135 12 32,400 0.27%

12
12

TOTAL MAQUINARIA 294,820 2.42%

UD CANT. CONCEPTO C/MES MESES IMPORTE %S/C.D. C/MES MESES IMPORTE %S/C.D.
mes 1.0 Oficina 900 10 9,000 0.07%

mes 2.0 Caseta obra 90 10 1,800 0.01%

mes 8.0 Vestuarios 90 10 7,200 0.06%

mes 2.0 Aseos 70 10 1,400 0.01%

mes 2.0 Almacén 50 10 1,000 0.01%

ud. 2.0 Acometidas 2,100 1 4,200 0.03%

ud. 4.0 Carteles 550 1 2,200 0.02%

mes 1.0 Mat.de Oficina (incl. Copiadora) 120 10 1,200 0.01%

mes 1.0 Agua (consumo mensual) 150 10 1,500 0.01%

mes 2.0 Luz (consumo mensual) 300 10 6,000 0.05%

mes 2.0 Teléfono 150 10 3,000 0.02%

ud. 2.0 Relaciones Públicas 600 10 12,000 0.10%

ud. 1.2 Anuncios 2,000 1 2,400 0.02%
ud. 1.0 Promoción publicitaria C.R.E.A. 200,000 1 200,000 1.64%

TOTAL OFICINAS E INSTALACIONES 252,900 2.07%

TOTAL GASTOS INFRAESTRUCTURA 1,324,720 10.86%

Gastos Infraestructura (importe mensual) 110,393

UD CANT. CONCEPTO IMPORTE %S/C.D. IMPORTE %S/C.D.
ud. Oferta 

ud. Proyecto 

ud. Estudios 

ud. Seguros 0.20% 34,088 0.28%

ud. Dirección de obra

ud. Gestión Gicaman 4.00% 652,000 5.34%

ud. Licencias 280,000 2.29%

ud. Control de calidad 4.00% 652,000 5.34%

ud. Financieros 0.03% 5,113 0.04%

ud. Garantía Postventa 1.00% 170,044 1.39%

ud. Garantías y Avales 0.08% 13,635 0.11%
ud. Tasas varias
ud. Seguridad y Salud 0.25% 42,610 0.35%

TOTAL GASTOS PROPORCIONALES 9.56% 1,849,490 15.16%

TOTAL COSTE INDIRECTO 3,174,210 26.01%

21,259,778.90
MA0460009

12
12,202,180.97 €

AUDITORIO

22-jun-09

7-jul-09

% S/VENTA

GASTOS PROPORCIONALES 

PERSONAL

MAQUINARIA

ESTABLECIMIENTO 

% S/VENTA
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COSTE INDIRECTO

TIPO OBRA: OBRA NUEVA CÓDIGO OFERTA:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESIOPRESUPUESTO TIPO:

PROPIEDAD: GICAMAN
ARQUITECTO/PROYECIVA LEYING Y CARLOS ASENSIO GALVIN. JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA Y PALOMA CAMPO RUANO

NOMBRE OBRA:

PLAZO OFICIAL: 10 G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: 12 B.I.: 6% FECHA APERTURA:

PLAZO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS INFRAESTRUCTURA (MESES):

COSTE DIRECTO CON DESCUENTOS SIN ESTRATEGIAS:

21,259,778.90
MA0460009

12
12,202,180.97 €

AUDITORIO

22-jun-09

7-jul-09

Coste Indirecto (importe mensual) 264,517
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CIERRE DE LA OFERTA

Porcentaje de obra estudiado:

CODIGO: MA0460009

TIPO OBRA: OBRA NUEVA PRESUPUESTO TIPO:

TIPO LICITACIÓN: CONCURSO ABIERTO Y CONCESION DEL PARKING PRESUPUESTO SIN I.V.A.: 18,327,395.60 P.E.M.: 15,401,172.77

PROPIEDAD: GICAMAN

NOMBRE DE LA OBRA:

PLAZO OFICIAL: G.G.: 13% FECHA PRESENTACIÓN:

PLAZO OFERTA: B.I.: 6% FECHA APERTURA:

ESTUDIO

Sin estrategias 
i/descuentos

Con estrategias % s/Venta

COSTE DIRECTO 12,202,181 12,202,181 71.59%
DESCUENTOS
ESTRATEGIAS

COSTE DIRECTO FINAL 12,202,181 12,202,181 71.59%
GASTOS INFRAESTRUCTURA 1,324,720 1,324,720 7.77%
GASTOS PROPORCIONALES 1,849,490 1,849,490 10.85%

COSTE ESTRUCTURA 1,704,386 1,704,386 10.00%
COSTE CENTRAL 1,704,386 1,704,386 10.00%
COSTE DELEGACIÓN
BENEFICIO

IVA 18%
VENTA 17,043,859 17,043,859
VENTA (CON IVA) 20,111,753 20,111,753
Coef. Paso C.D./Venta sin IVA 1.3968 1.3968

RESULTADO -36,917.70 -36,917.70 
RESULTADO (%) -0.22%

ESTADÍSTICAS DE LA OBRA

ÁREAS CONSTRUIDAS FACTOR CORRECTOR
m2 de área  cubierta X =
m2 de garajes X =
m2 de zonas comerciales X =
m2 de terrazas X =
m2 de …… X =

TOTAL m2 construidos TOTAL m2 equivalentes

VENTA POR M2 SIN URBANIZACIÓN

m2 Urbanización
Venta urbanización Total Venta estudio sin urbanización
VENTA POR M2 URBANIZACION

 OBSERVACIONES: Fecha:
23-jun-11

ÁREAS EQUIVALENTES

21,259,778.90

AUDITORIO

10

12

22 de junio de 2009

7 de julio de 2009
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2.3.7 Análisis y conclusiones. 
 



TOTALES
MES jul‐10 ago‐10 sep‐10 oct‐10 nov‐10 dic‐10 ene‐11 feb‐11 mar‐11 abr‐11 may‐11 jun‐11 jul‐11 ago‐11 sep‐11 oct‐11 nov‐11 dic‐11
CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS real 14,793.84 49,032.36 250,895.19 68,024.87 46,468.46
CIMENTACIONES real 204,171.25 255,507.49 348,166.75 397,863.52 505,906.24 59,539.66 27,501.59 5,735.43
ESTRUCTURA real 4,327.80 512,022.88 649,857.44 200,292.07 196,546.56 2,183.71
ESTRUCTURA METÁLICA real 349.96 231.67 5,265.57 6,554.45
ALBAÑILERÍA real 2,494.43 4,574.86 978.42 22,333.41 94,121.36 41,364.69 2,182.53
FALSOS TECHOS real 8,366.09 6,358.28
PAVIMENTOS real 307,834.70 101,214.94
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS real 34,095.50 54,649.57 42,950.77
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA real 11,704.20 15,605.51 7,022.50 4,681.69
IMPERMEABILIZACIÓN real 13,320.90 14,350.70 29,435.42 7,731.68
URBANIZACIÓN real 1,134.46 787.85 30,390.17
ELEVACIÓN real 4,874.12 9,748.24
SANEAMIENTO real 12,979.71 27,939.47 14,752.48 28,737.20 104.07 13,396.15
FONTANERÍA real 1,729.70 8,535.38 5,601.07 2,725.64
ELECTRICIDAD  real 8,960.78 3,269.67 19,371.18 336,544.63 137,124.85 28,395.14
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS real 121,317.69 36,703.38 2,115.43
VENTILACIÓN real 64,362.59 377,658.58 36,244.37
RIEGO real
INSTALACIONES ESPECIALES real 6,196.27 21,467.60 59,885.45 1,535.12
VARIOS real 57,844.31 5,954.56 21,266.29
SEGURIDAD Y SALUD real 20,912.93 11,260.82 1,608.68 4,021.72 18,499.89 4,826.07 7,239.09 2,413.02 6,434.75

TOTAL IMPORTE real 297,722.33 310,494.41 632,723.50 492,944.54 1,100,059.79 718,225.36 252,537.54 367,433.23 1,066,731.07 736,497.43 250,112.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACUMULADO real 297,722.33 608,216.74 1,240,940.23 1,733,884.78 2,833,944.56 3,552,169.92 3,804,707.46 4,172,140.69 5,238,871.76 5,975,369.18 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45
AVANCE DE LA OBRA real 3.83% 7.82% 15.95% 22.29% 36.43% 45.66% 48.90% 53.63% 67.34% 76.80% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02%
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TOTALES
MES 7,780,000.00 jul‐10 ago‐10 sep‐10 oct‐10 nov‐10 dic‐10 ene‐11 feb‐11 mar‐11 abr‐11 may‐11 jun‐11 jul‐11 ago‐11 sep‐11 oct‐11 nov‐11 dic‐11
CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 429,214.73 14,793.84 49,032.36 250,895.19 39,565.42 74,927.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS real 14,793.84 49,032.36 250,895.19 68,024.87 46,468.46
CIMENTACIONES 1,804,391.93 204,171.25 255,507.49 348,166.75 204,586.85 756,158.39 18,359.80 17,441.40
CIMENTACIONES real 204,171.25 255,507.49 348,166.75 397,863.52 505,906.24 59,539.66 27,501.59 5,735.43
ESTRUCTURA 1,565,230.47 469,274.72 399,332.11 440,826.10 255,797.54
ESTRUCTURA real 4,327.80 512,022.88 649,857.44 200,292.07 196,546.56 2,183.71
ESTRUCTURA METÁLICA 12,401.64 12,401.64
ESTRUCTURA METÁLICA real 349.96 231.67 5,265.57 6,554.45
ALBAÑILERÍA 168,049.70 26,630.94 94,145.66 47,273.10
ALBAÑILERÍA real 2,494.43 4,574.86 978.42 22,333.41 94,121.36 41,364.69 2,182.53
FALSOS TECHOS 16,732.19 5,005.14 11,727.05
FALSOS TECHOS real 8,366.09 6,358.28
PAVIMENTOS 450,501.62 5,772.71 444,728.91
PAVIMENTOS real 307,834.70 101,214.94
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 169,349.91 18,189.15 57,357.30 36,724.24 57,079.22
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS real 34,095.50 54,649.57 42,950.77
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 63,502.34 20,946.83 26,834.57 15,720.94
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA real 11,704.20 15,605.51 7,022.50 4,681.69
IMPERMEABILIZACIÓN 77,491.36 23,455.54 40,630.29 13,405.53
IMPERMEABILIZACIÓN real 13,320.90 14,350.70 29,435.42 7,731.68
URBANIZACIÓN 1,019,343.63 1,134.46 200,605.95 353,138.08 464,465.14
URBANIZACIÓN real 1,134.46 787.85 30,390.17
ELEVACIÓN 44,310.20 44,310.20
ELEVACIÓN real 4,874.12 9,748.24
SANEAMIENTO 103,012.65 56,362.45 19,650.77 26,999.43
SANEAMIENTO real 12,979.71 27,939.47 14,752.48 28,737.20 104.07 13,396.15
FONTANERÍA 34,138.29 8,182.30 8,433.60 1,191.67 16,330.72
FONTANERÍA real 1,729.70 8,535.38 5,601.07 2,725.64
ELECTRICIDAD  718,725.98 13,070.28 110,402.44 328,660.35 266,592.91
ELECTRICIDAD  real 8,960.78 3,269.67 19,371.18 336,544.63 137,124.85 28,395.14
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 162,335.42 10,808.66 151,526.76
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS real 121,317.69 36,703.38 2,115.43
VENTILACIÓN 483,598.55 86,608.20 185,544.82 211,445.53
VENTILACIÓN real 64,362.59 377,658.58 36,244.37
RIEGO  15,952.46 6,937.81 9,014.65
RIEGO real
INSTALACIONES ESPECIALES 207,550.59 24,533.16 183,017.43
INSTALACIONES ESPECIALES real 6,196.27 21,467.60 59,885.45 1,535.12
VARIOS 153,731.98 57,844.31 5,954.56 21,266.29 68,666.82
VARIOS real 57,844.31 5,954.56 21,266.29
SEGURIDAD Y SALUD 80,434.36 20,912.93 0.00 11,260.82 0.00 6,500.00 12,000.00 10,000.00 3,586.87 3,586.87 3,586.87 3,000.00 3,000.00 3,000.00
SEGURIDAD Y SALUD real 20,912.93 11,260.82 1,608.68 4,021.72 18,499.89 4,826.07 7,239.09 2,413.02 6,434.75

TOTAL IMPORTE previsto 297,722.33 310,494.41 632,723.51 244,152.27 1,376,293.76 468,724.49 718,499.12 830,820.72 650,157.18 1,138,583.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,605.95 363,075.89 545,146.61
TOTAL ACUMULADO previsto 297,722.33 608,216.74 1,240,940.25 1,485,092.52 2,861,386.28 3,330,110.77 4,048,609.89 4,879,430.61 5,529,587.79 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,668,171.55 6,871,777.50 7,234,853.39 7,780,000.00
AVANCE DE LA OBRA previsto 3.83% 7.82% 15.95% 19.09% 36.78% 42.80% 52.04% 62.72% 71.07% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 88.33% 92.99% 100.00%

TOTAL IMPORTE real 297,722.33 310,494.41 632,723.50 492,944.54 1,100,059.79 718,225.36 252,537.54 367,433.23 1,066,731.07 736,497.43 250,112.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACUMULADO real 297,722.33 608,216.74 1,240,940.23 1,733,884.78 2,833,944.56 3,552,169.92 3,804,707.46 4,172,140.69 5,238,871.76 5,975,369.18 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45 6,225,481.45
AVANCE DE LA OBRA real 3.83% 7.82% 15.95% 22.29% 36.43% 45.66% 48.90% 53.63% 67.34% 76.80% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02% 80.02%
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Se puede observar a partir de la tabla de datos anterior y de la gráfica de 
la misma, la evolución de la obra desde su inicio hasta la fecha. De donde: 
 
 Señalar el periodo de los primeros seis meses, vemos que la previsión de la obra se ha 
cumplido e incluso ha superado las previsiones en algún momento, en porcentaje global 
mensual, aunque no en lo referente a las unidades previstas, pues se ha desviado al alza en 
algunas como el caso de ESTRUCTURA y CIMENTACIONES frente a otras como 
SEGURIDAD y SALUD, ALBAÑILERÍA o ESTRUCTURA METÁLICA que no alcanzan la 
previsión comenzando incluso antes de lo previsto. 
 

También se debe indicar que desde enero de 2011, la simultaneidad de ejecución con 
el proyecto del edificio del CREA QUIXOTE, que interacciona directamente con este 
proyecto, conlleva revisar documentos, y analizar la ejecución prevista para no perjudicar 
tajos, cruzando información, previsiones, recursos y gestionarlos adecuadamente. 
 
 En el período de estancia en la obra, desde Feb-2011 a May-2011, los datos que 
arrojan la tabla y su gráfica correspondiente de la comparativa previsto-real, tenemos: 
 

Al comienzo del mes de febrero analizamos la certificación prevista de enero. 
 
En enero se preveían certificar 718.499 euros frente a la real certificada que resulta 252.537 
euros, supone un 35,15 % del total previsto, es decir, un 64,85% menos en el mensual. 
 

Sin embargo al comparar la certificación a origen, tenemos 4.048.609 euros previstos 
frente a 3.804.707 euros realmente certificados, que supone en porcentaje un cumplimiento 
del 93,97%, lo que indica una diferencia a la baja de 243.902 euros, sólo un 6,02 % del total. 
 

Debido a la dilación en terminar la cimentación del aparcamiento, que conlleva una 
demora en acabar la estructura de hormigón armado y la estructura metálica y albañilería, que 
aún comenzando antes de lo previsto llevan un retraso considerable. Se paraliza el inicio de 
tajo de las siguientes unidades: Revestimientos, impermeabilización, saneamiento, fontanería, 
y ventilación. 
 

El retraso generado implica la pérdida prácticamente de un mes en el plazo de 
ejecución. 
 
 En la certificación de febrero vemos que la comparación de cifras resulta en el global 
certificado una desviación a la baja de 700.000 euros aproximadamente, y en el parcial casi de 
465.000 euros, que representa un 44% de desviación en el mes. 
 

Se retrasa de nuevo, el inicio de nuevas unidades como la colocación de falsos techos, 
ascensores y montacargas, las iniciadas en el mes, que debían comenzar en enero, llevan 
también un gran retraso, como son albañilería, impermeabilización, saneamiento y otras como 
revestimientos ni siquiera han comenzado. 
 

En marzo al cruzar datos previstos con reales, ya solo en el cómputo global, pues el 
mensual se ha desvirtuado por completo, tenemos una ligera recuperación que supone solo un 
3% de desviación respecto de la previsión inicial. 
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 En abril se retrocede en el cumplimiento de la previsión y se incrementa 
la diferencia a un 9% aproximadamente, debido sobre todo al retraso en la unidad 
de pavimentos y en las unidades de instalaciones (electricidad e instalaciones especiales. 
 
 En abril se plantea en la previsión alcanzar el 85% de la certificación y parar la obra 
hasta octubre de este año para terminar con la urbanización exterior, riegos y varios (cartel, 
escultura equipamiento exterior) e inaugurar. Pero como podemos observar arrastramos un 
retraso de 690.000 y certificando en mayo 250.000 euros lo que supone un total de 6.22.5481 
euros, es decir un 80% del total, lo que implica un retraso aún del 5,7% para alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

Como conclusión señalaría la complejidad de ejecutar dos proyectos simultáneamente 
y además, uno sobre otro, de tal manera que aún siendo redactados por el mismo proyectista, 
los han considerado independientes, y muchas veces sobre todo en fase de cimentación y 
estructura se han encontrado discrepancias entre ellos, generando consultas a la dirección 
facultativa, motivando un estudio detallado que implica un retraso mayor o menor, pero 
retraso al fin y al cabo. Independientemente de las incongruencias y carencias de los proyectos 
mismos, como se indica en este mismo proyecto en el apartado correspondiente. 
 

Los retrasos producidos se deben fundamentalmente al no poder compaginar tareas y 
unidades, pues la demora en terminar la cimentación , afecta a la estructura, esta a la 
albañilería, y así sucesivamente, complicándose el programar las tareas sobretodo de las 
unidades de instalaciones, pues en el aparcamiento prácticamente la totalidad van en los 
techos de las plantas sótano. 
 

Aunque es un aparcamiento subterráneo, todo el acabado es visto, chapa cámara bufa, 
instalaciones… y esto no permite una ejecución apresurada y descuidada, todo lo contrario, 
con lo que implica un mínimo de cuidado y tiempo de ejecución. 
 
 En cuanto al control económico aún existiendo al final desviaciones, éstas no creo que 
sean considerables, y si sean asumibles, pues el plazo no es crítico en lo referente al apartado 
de penalizaciones por retrasos, pero sí para la concesionaria que quiere explotar y abrir al 
público las instalaciones, es de las pocas obras que he trabajado donde se alcancen objetivos e 
incluso se superen al inicio de las mismas.  
 


	2. Estudio económico

	2.1 Introducción.

	2.2 Descripción del método.

	2.3 Contenido y elaboración de los datos. 
	2.3.1 Programación prevista.

	2.3.2 Histograma de cargas.

	2.3.3 Certificaciones.

	Nº01 
Julio  2010 
	Nº02 
Agosto  2010
	Nº03 
Septiembre 2010 
	Nº04 
Octubre 2010 
	Nº05 
Noviembre 2010 
	Nº06 
Diciembre 2010 
	Nº07 
Enero 2011 
	Nº08 
Febrero 2011 
	Nº09 Marzo 2011

	Nº10 Abril 2011

	Nº11 Mayo 2011


	2.3.4 Precios contradictorios.

	2.3.5 Comparativos de contratación.

	2.3.6 Estudio ofertas económicas de los proyectos.

	2.3.7 Análisis y conclusiones






