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SOLUCIONES PROPUESTAS
Ø Alt. 0) No realizar ninguna acción
Ø Alt. 1) Impermeabilización de los taludes aguas arriba con geomembranas sintéticas
Ø Alt. 2) Impermeabilización de los taludes aguas arriba mediante geocompuestos de bentonita
Ø Alt. 3) Ejecución de una pantalla continua impermeable
Ø Alt. 4) Ejecución de pantallas de inyecciones de cemento
Ø Alt. 5) Ejecución de pantallas de inyecciones con resinas
Ø Alt. 6) Abandono de la presa

INTRODUCCIÓN
Ø Presa	bóveda	construida	en	1930.
Ø Situada	en	el	término	municipal	de	Yerri	y	

Guesalaz	(Navarra).
Ø Presencia	de	yesos	en	el	macizo	rocoso.
Ø Filtraciones	a	través	de	la	margen	derecha	e	

izquierda	de	la	cerrada	desde	su	
construcción.

Ø Filtraciones	al	exterior	de	12	l/s	y	2l/s	en	las	
márgenes	derecha	e	izquierda,	
respectivamente.

ESTUDIOS	PREVIOS
Ø Estudio	Geológico
Ø Estudio	Hidrológico
Ø Estudio	Geotécnico

SOLUCIÓN ADOPTADA: Ejecución de pantallas de inyecciones de cemento

Modelización	mediante	RS2

VALORACIÓN ECONÓMICA

302.950,40	€

PROGRAMA DE TRABAJOS
Ø CAP. 1: Actuaciones previas

§ Desbroce de la zona de actuación
§ Regularización del terreno
§ Transporte de los equipos y puesta en obra

o TOTAL = 2 semanas
Ø CAP. 2: Ejecución de las inyecciones

§ Inyecciones Fase 1
§ Inyecciones Fase 2

o TOTAL = 12 semanas
Ø CAP. 3: Reacondicionamiento del terreno

§ Aporte de tierra vegetal
o TOTAL = 1 semana

Ø CAP. 4: Gestión de residuos
o TOTAL = 15 semanas

Ø CAP. 5: Seguridad y salud
o TOTAL = 15 semanas

UNIDAD	DE	OBRA IMPORTE MEDICIÓN TOTAL

CAP.	1:	ACTUACIONES	PREVIAS

Desbroce	de	la	
zona	de	actuación	

(m2)
1,66 925,00 1.535,50

Regularización	del	
terreno	(m3) 38,08 462,50 17.612,00

Transporte	de	los	
equipos	y	puesta	
en	obra	(Ud.)

777,82 2 1.555,64

CAP.	2:	EJECUCIÓN	DE	LAS	
INYECCIONES

Inyecciones	Fase	1	
(m) 36,26 69,30	·	34 85.435,81

Inyecciones	Fase	2	
(m) 72,51 69,30	·	33 165.823,12

CAP.	3:	REACONDICIONAMIENTO	
DEL	TERRENO

Aporte	de	tierra	
vegetal	(m3) 35,81 462,50 16.562,12

COSTE	TOTAL	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL 288.524,19

CAP.	4:	GESTIÓN	DE	RESIDUOS	(2%	COSTE	TOTAL) 5.770,48

CAP.	5:	SEGURIDAD	Y	SALUD	(3%	COSTE	TOTAL) 8.655,73

ESTIMACIÓN	ECONÓMICA	TOTAL	(S/N	B.I.	– G.G.	– I.V.A.) 302.950,40


