
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto básico para depósito de suministro de agua potable en Chilches (Castellón) 
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1. Introducción 

En el programa de trabajo se muestra tanto las tareas a realizar para la construcción de la obra 

como su duración parcial y total. Todas las tareas seguirán un orden lógico de construcción que sean 

lo más parecidas posible a la situación real en obra. Con estos datos podemos establecer una 

estimación de tiempo para la construcción del depósito de abastecimiento. 

2. Descripción de las obras 

Las tareas que surgen para la construcción de la obra quedan reflejadas en el siguiente listado: 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE TAREAS. 

 

La construcción se divide en 4 fases: Construcción del depósito, Conducciones, Instalaciones y 

Urbanización. 

A continuación, resumiremos brevemente la obtención del listado que se ha obtenido y como 

se ha establecido el orden de tareas de las 19 tareas previstas para la construcción del depósito. 

Siempre encadenando unas con otras de forma que se mantenga un orden lógico de construcción. 
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En la fase de construcción del deposito se engloban todas las tareas que refieren la construcción 

de las infraestructuras de hormigón. 

En primer lugar, y una vez con el terreno replanteado sobre la ladera de la montaña, se 

procederá con las tareas de desbroce y limpieza para preparación del terreno sobre el que realizar 

las excavaciones necesarias. 

Ya con el terreno excavado acorde a los requerimientos de la obra se procede a la estabilización 

de la ladera que queda en desmonte con la instalación de la malla de acero encastrada a la montaña 

que evitara la posible caída de rocas, tanto en fase de construcción como en fase de explotación. A 

la vez que se realiza la instalación de la malla, se construirá el terraplén necesario para el completo 

apoyo de la obra. Se rellenará con material de la excavación realizada que sea adecuado y que 

tendremos acopiado en la obra después de su extracción. En caso de no disponer de suficiente 

material, se obtendrá terreno de préstamo adecuado para la formación de terraplenes. La parte 

exterior del terraplén esta abrigada por un muro de escollera y gravas de transición(entre el relleno 

y el muro). Estas capas se construirán conforme se vaya finalizando el talud del terraplén. Es 

importante la instalación de la malla geotextil entre el terraplén y la capa de gravas, esta malla 

evitara la pérdida de material del terraplén durante las lluvias por la circulación de agua y escorrentías 

que se puedan producir. Cabe destacar, además, como se establece en el anejo de cálculos 

estructurales, que la losa de cimentación se construirá de modo que genere la suficiente pendiente 

para la evacuación de aguas en su parte frontal, lugar donde se encuentran las tuberías de 

abastecimiento del depósito. 

Con el terreno estabilizado y seguro, se realizan las zanjas necesarias para la instalación de las 

gravas y tubos drenantes, estas zanjas se realizan de manera que respeten las pendientes de 

evacuación que se proponen en los planos para un correcto funcionamiento en la recogida de aguas. 

Esta capa se protegerá con el mismo geotextil impermeable que se utilizó en el muro de escollera, y 

se instala entre el terreno o desmonte(según el caso) y las gravas evitando el paso de finos a la capa 

de gravas. Sobre las gravas se instala la capa de hormigón de limpieza que dará una superficie más 

estable a la losa de cimentación. 

Para la construcción de la estructura comenzamos por la losa de cimentación de dará soporte 

al resto de la estructura. Se instalarán los encofrados de la losa además de la ferralla para el posterior 

hormigonado de la losa. Se deben respetar tanto las juntas de dilatación, como los tiempos de 

fraguado y curado del hormigón siguiendo los estándares de buenas prácticas en la construcción. 

Con la construcción de la losa, se incluye la instalación de los pozos para las salidas de aguas 

del depósito. 

Con la losa del depósito construida y siguiendo el mismo procedimiento, se ejecutará 

posteriormente la losa de cimentación de la cámara de válvulas. 

Ya con las losas terminadas, se pasa a construir los muros y pilares. En primer lugar, del 

depósito, y posteriormente de la cámara de válvulas. La construcción de estos elementos viene 

preestablecida por las esperas que se dejan en la losa de cimentación como arranque tanto de muros 

como pilares. Se sigue el mismo proceso constructivo de instalación de encofrados y ferrallas y 

posterior hormigonado, respetando siempre juntas y la correcta posta del hormigón in situ. 

Antes de proceder a tapar con la cubierta el depósito y la cámara de válvulas, se recomienda 

la instalación de valvulería y tuberías con un mejor acceso desde el exterior por la parte superior de 

la estructura con grúas para el manejo de material. 

Una vez los muros y pilares están construidos y la valvuleria instalada, pasamos a la 

construcción del forjado que servirá de cubierta del depósito. En primer lugar y con las esperas que 

anteriormente se dejarán en muros y pilares, se construirán las vigas con los mismos procedimientos 

ya comentados para el hormigón armado. Y sobre estas y los muros, apoyara el forjado unidireccional 

de placas alveolares respetando los apoyos que se establecen en los cálculos estructurales. Cuando 

tengamos la superficie de apoyo necesaria con al forjado construido y con los cestones de ventilación 

y de acceso instalados, se procede a la construcción de la cubierta en sus diferentes capas dándose 

por finaliza la construcción de la estructura del deposito 

La segunda fase incluye instalación de todas la conducciones y tuberías necesarias para el 

correcto funcionamiento. En primer lugar, se realiza la excavación de las zanjas, después se 

instalarán las tubería o conducción y finalmente se entierra con los materiales que correspondan. El 
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orden de construcción de este apartado a priori no se establece, ya que cualquiera puede ser el orden 

de instalación de unas u otras tuberías, o incluso varias al mismo tiempo optimizando rendimientos 

de tiempo según proximidad entre zanjas. Esta fase terminara con la unión de las tuberías generales 

de salida y entrada conectándolas con el exterior de la parcela 

Una vez toda la instalación de tuberías se realizada, se instalarán todas las válvulas restantes 

previstas en el proyecto básico que se encuentran en el exterior del depósito, además del equipo 

necesario electromecánico para el funcionamiento autónomo del depósito. 

No debemos de olvida la canaleta para la recogida de aguas de la cubierta. Esta ira encastrada 

al muro del deposito en toda su amplitud con cuatro bajantes que faciliten una caída controlada del 

agua y circule por escorrentía superficial hasta las recogidas perimetrales establecidas. 

En el tercer apartado de de instalaciones solo se prevé la instalación eléctrica del depósito. Se 

realizará desde el contador situado fuera de la parcela para el control por compañía eléctrica, hasta 

la instalación interior de luces y puntos de luz necesarios. La acometida se instala bajo tierra 

mediante el tubo de diámetro necesario para las prestaciones que se requieran y toda la instalación 

se regirá por REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 

El ultimo paso en la construcción del depósito es la urbanización. En este proceso se terminará 

de rellenar y compactar el resto del camino perimetral hasta la cota correspondiente, que hará de 

base para el apoyo de las zahorras. Con la instalación de las zahorras que forman parte del pavimento 

perimetral, tendremos un soporte estable para el vertido de la capa superficial de material bituminoso 

y la elaboración de la cuneta exterior para la recogida de aguas superficiales. 

El ultimo paso a ejecutar, es la instalación del vallado de protección anticaídas y anti-intrusos 

que se instalara a lo largo de todo el terraplén, finalizando este proceso con la instalación de las 

puertas de acceso a la parcela. 

 

 

 

3. Plazo estimado 

La planificación establecida para la construcción del depósito de abastecimiento de agua potable 

para Chilches se prevé que concluirá en un plazo total de entre 5 meses. 

En el grafico de Gantt que se muestra en el apartado 4 se muestran las actividades y la duración 

parcial y total con sus correspondientes fechas de inicio y final. 
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4. Diagrama de GANTT 

 

 

 

 


