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PLAN DE OBRA

DEPOSITO DE AGUA POTABLE (CHILCHES)

1. Introduccion

En el programa de trabajo se muestra tanto las tareas a realizar para la construccién de la obra
como su duracién parcial y total. Todas las tareas seguiran un orden légico de construccion que sean
lo mas parecidas posible a la situacion real en obra. Con estos datos podemos establecer una

estimacion de tiempo para la construccion del depdsito de abastecimiento.

2. Descripcion de las obras

Las tareas que surgen para la construccion de la obra quedan reflejadas en el siguiente listado:

{f Nombre Duracion Inicio Terminado Predecesores

[EDepésito de ChilChes 101 days 3/09/18 8:00 21/01/15 17:00

' EConstruccion depésito 74 days 3/09/18 B:00 13/12/18 17:00

| Desbroce y limpieza ' 7day=|3/09/18 8:00 |11/09/18 17:00
Excavacion . 15 days|12/09/18 3:00 21018 17:00
Rellerios ' 10 days 3/10/18 8:00  16/10/18 17:00
Malla de acero ' 10 days|3/10/18 8:00  16/10/18 17:00
Muro de escollera ' 5 days 17/10/18 8:00 |23/10/18 17:00
Drenajes ' 2 days 24/10/18 8:00 |25/10/18 17:00
Estructura ' 22 days 26/10/18 8:00 |26/11/18 17:00
Camara de valvulas ' 6 days 27/11/18 8:00 4/12/18 17:00
Hidraulica interor camara valvulas . 4 days.Ef:lE,."lB 2:00 -1[1,."]_2,."18 17:00
Cubiertas . Fdays|11/12/18 8:00 |13/12/18 17:00

' EConducciones 23 days 14/12/18 B... 15/01/19 17:00

| Escavadon zanjas ' 16 days 14/12/18 8:00 4/01/19 17:00 12
Conduccidn suministro ' 12 days 14/12/18 8:00 31/12/18 17:00 |12
Conduccién abastecimiento ' 10 days 14/12/18 §:00 27/12/18 17:00 |12
Conduccion desagiie ' 15 days|14/12/18 8:00 |3/01/19 17:00 12
Valvuleria exterior ' Sdays 4/01/198:00 |10/01/18 17:00  15:16:17
Equipos electromecinicos ' Idays11/01/19 8:00 |15/01/19 17:00 18

' DlInstalaciones ' & days 14/12/18B B.. 21/12/1817:00

| Instalacion electrica ' 6 days 14/12/18 8:00 |21/12/18 17:00 12

| EHUrbanizacién ' 7 days 11/01/19 B... 21/01/19 17:00

'\ Pavimentacién ' 5 days 11/01/19 8:00 |17/01/19 17:00
Cerramiento ' 2 days 18/01/19 8:00 21/01/19 17:00
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1. DESCRIPCION DE TAREAS.

La construccion se divide en 4 fases: Construccion del depdsito, Conducciones, Instalaciones y

Urbanizacion.

A continuacién, resumiremos brevemente la obtencidn del listado que se ha obtenido y como
se ha establecido el orden de tareas de las 19 tareas previstas para la construccién del depdsito.

Siempre encadenando unas con otras de forma que se mantenga un orden légico de construccion.
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En la fase de construccion del deposito se engloban todas las tareas que refieren la construccion

de las infraestructuras de hormigén.

En primer lugar, y una vez con el terreno replanteado sobre la ladera de la montafa, se
procedera con las tareas de desbroce y limpieza para preparacion del terreno sobre el que realizar

las excavaciones necesarias.

Ya con el terreno excavado acorde a los requerimientos de la obra se procede a la estabilizacién
de la ladera que queda en desmonte con la instalacidon de la malla de acero encastrada a la montafa
gue evitara la posible caida de rocas, tanto en fase de construccién como en fase de explotacion. A
la vez que se realiza la instalacién de la malla, se construira el terraplén necesario para el completo
apoyo de la obra. Se rellenard con material de la excavacién realizada que sea adecuado y que
tendremos acopiado en la obra después de su extraccion. En caso de no disponer de suficiente
material, se obtendra terreno de préstamo adecuado para la formacion de terraplenes. La parte
exterior del terraplén esta abrigada por un muro de escollera y gravas de transicidén(entre el relleno
y el muro). Estas capas se construiran conforme se vaya finalizando el talud del terraplén. Es
importante la instalacion de la malla geotextil entre el terraplén y la capa de gravas, esta malla
evitara la pérdida de material del terraplén durante las lluvias por la circulaciéon de agua y escorrentias
gue se puedan producir. Cabe destacar, ademds, como se establece en el anejo de calculos
estructurales, que la losa de cimentacion se construira de modo que genere la suficiente pendiente
para la evacuacién de aguas en su parte frontal, lugar donde se encuentran las tuberias de

abastecimiento del depésito.

Con el terreno estabilizado y seguro, se realizan las zanjas necesarias para la instalacion de las
gravas y tubos drenantes, estas zanjas se realizan de manera que respeten las pendientes de
evacuacion que se proponen en los planos para un correcto funcionamiento en la recogida de aguas.
Esta capa se protegera con el mismo geotextil impermeable que se utilizé en el muro de escollera, y
se instala entre el terreno o desmonte(segun el caso) y las gravas evitando el paso de finos a la capa
de gravas. Sobre las gravas se instala la capa de hormigén de limpieza que dara una superficie mas

estable a la losa de cimentacion.

Para la construccion de la estructura comenzamos por la losa de cimentacion de dara soporte
al resto de la estructura. Se instalaran los encofrados de |la losa ademas de la ferralla para el posterior
hormigonado de la losa. Se deben respetar tanto las juntas de dilatacién, como los tiempos de

fraguado y curado del hormigdn siguiendo los estandares de buenas practicas en la construccion.

Con la construcciodn de la losa, se incluye la instalacion de los pozos para las salidas de aguas

del deposito.

Con la losa del depdsito construida y siguiendo el mismo procedimiento, se ejecutara

posteriormente la losa de cimentacién de la cdmara de valvulas.

Ya con las losas terminadas, se pasa a construir los muros y pilares. En primer lugar, del
deposito, y posteriormente de la cdmara de valvulas. La construccion de estos elementos viene
preestablecida por las esperas que se dejan en la losa de cimentacion como arranque tanto de muros
como pilares. Se sigue el mismo proceso constructivo de instalacion de encofrados y ferrallas y

posterior hormigonado, respetando siempre juntas y la correcta posta del hormigdén in situ.

Antes de proceder a tapar con la cubierta el depdsito y la cdmara de valvulas, se recomienda
la instalacion de valvuleria y tuberias con un mejor acceso desde el exterior por la parte superior de

la estructura con gruas para el manejo de material.

Una vez los muros y pilares estdn construidos y la valvuleria instalada, pasamos a la
construccién del forjado que servira de cubierta del depdsito. En primer lugar y con las esperas que
anteriormente se dejaran en muros y pilares, se construiran las vigas con los mismos procedimientos
ya comentados para el hormigdn armado. Y sobre estas y los muros, apoyara el forjado unidireccional
de placas alveolares respetando los apoyos que se establecen en los célculos estructurales. Cuando
tengamos la superficie de apoyo necesaria con al forjado construido y con los cestones de ventilacion
y de acceso instalados, se procede a la construccidn de la cubierta en sus diferentes capas dandose

por finaliza la construccién de la estructura del deposito

La segunda fase incluye instalacion de todas la conducciones y tuberias necesarias para el
correcto funcionamiento. En primer lugar, se realiza la excavacidon de las zanjas, después se

instalaran las tuberia o conduccion y finalmente se entierra con los materiales que correspondan. El
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orden de construccidn de este apartado a priori no se establece, ya que cualquiera puede ser el orden
de instalacion de unas u otras tuberias, o incluso varias al mismo tiempo optimizando rendimientos
de tiempo segun proximidad entre zanjas. Esta fase terminara con la union de las tuberias generales

de salida y entrada conectandolas con el exterior de la parcela

Una vez toda la instalacidon de tuberias se realizada, se instalaran todas las valvulas restantes
previstas en el proyecto basico que se encuentran en el exterior del depdsito, ademas del equipo

necesario electromecanico para el funcionamiento auténomo del depdsito.

No debemos de olvida la canaleta para la recogida de aguas de la cubierta. Esta ira encastrada
al muro del deposito en toda su amplitud con cuatro bajantes que faciliten una caida controlada del

agua y circule por escorrentia superficial hasta las recogidas perimetrales establecidas.

En el tercer apartado de de instalaciones solo se prevé la instalacion eléctrica del depdsito. Se
realizara desde el contador situado fuera de la parcela para el control por compania eléctrica, hasta
la instalacion interior de luces y puntos de luz necesarios. La acometida se instala bajo tierra
mediante el tubo de didmetro necesario para las prestaciones que se requieran y toda la instalacion

se regira por REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).

El ultimo paso en la construccion del depdsito es la urbanizacién. En este proceso se terminara
de rellenar y compactar el resto del camino perimetral hasta la cota correspondiente, que hara de
base para el apoyo de las zahorras. Con la instalacion de las zahorras que forman parte del pavimento
perimetral, tendremos un soporte estable para el vertido de la capa superficial de material bituminoso

y la elaboracion de la cuneta exterior para la recogida de aguas superficiales.

El ultimo paso a ejecutar, es la instalacion del vallado de proteccion anticaidas y anti-intrusos
que se instalara a lo largo de todo el terraplén, finalizando este proceso con la instalacion de las

puertas de acceso a la parcela.

3. Plazo estimado

La planificacién establecida para la construccion del depdsito de abastecimiento de agua potable

para Chilches se prevé que concluird en un plazo total de entre 5 meses.

En el grafico de Gantt que se muestra en el apartado 4 se muestran las actividades y la duracién

parcial y total con sus correspondientes fechas de inicio y final.
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4. Diagrama de GANTT

@ Mombre Duracion Inicio Terminado Predecesores
1 EDepésito de ChilChes 101 days 3/09/18 8:00 21/01/19 17:00
2 | & Construccion depésito | 74 days 3/09/18 8:00 13/12/18 17:00
3 | Desbroce v limpieza ' 7days 3/09/18 8:00 | 11/09/18 17:00
4 Excavacion . 15 days 12/09/158 8:00 2/10/18 17:00 3
5 Rellenas ' 10 days 3/10/18 8:00 | 16/10/18 17:00 4
6 Malla de acera ' 10 days|3/10/18 &:00  16/10/18 17:00 4
7 Muro de escollera ' 5 days 17/10/18 8:00 |23/10/18 17:00 5
8 Drenajes ' 2 days 2471015 3:00 25/10/18 17:00 7
q Estructura ' 22 days 26/10/18 8:00 | 26/11/18 17:00 3
10 Camara de valvulas ' 6 days 27/11/18 8:00 4/12/18 17:00 5
13 . Hidraulica interor camara valvulas | 4r:|ays.5f12,|"18 200 10/12{18 17:00 10
12 | Cublertas ' Zdays 11/12/18 8:00 | 13/12/18 17:00 1
13 | ElConducciones | 23 days 14/12/188.. 15/01/18 17:00 |
14 | Escavadon zanjas ' 16 days 14/12/18 3:00 4/01/19 17:00 112
15 | Conducdén suministro ' 12 days 14/12/18 8:00 |31/12/18 17:00 l12
1 | Conduccién abastecimiento ' 10 days 14/12/15 8:00 27/12/18 17:00 12
17 | Conducdon desagie ' 15 days 14/12/18 8:00 |3/01/19 17:00 12
18 | Valvuleria exterior ' Sdays 4/01/198:00 10/01/12 17:00 151617
19 | Equipos slectromecanicos ' 3daye 11/01/19 8:00 15/01/19 17:00 118
20 | Bllnstalaciones ' & days 14/12/18 B... 21/12/18 17:00
21 | Instslacion electrica ' 6 days| 14/12/18 8:00 21/12/18 17:00 112
22 | Blurbanizacién ' 7 days 11/01/19 B... 21/01/19 17:00
23 | Pavimentacién ' Sdays 11/01/198:00 17/01/19 17:00 18
24 | Cerramiento ' 3 days 18/01/19 8:00 210119 17:00 23
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