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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se recogen las distintas partidas de obra que se llevarán a cabo durante 
la ejecución de la red de saneamiento separativa en la Urbanización Santa Apolonia - Canal, en el 
término municipal de Torrent (Valencia). Los precios de cada una de las unidades de obra se han 
obtenido de la base de datos del instituto valenciano de la edificación (IVE) y, tarifas vigentes de 
diferentes empresas. 
 
En este proyecto no existe diferencia alguna entre los cuadros de precios nº1 y nº2, ya que, las 
partidas existentes deben estar ejecutadas al 100% para su recepción y posterior abono. Además, 
estos precios descompuestos podrían generar conflictos entre la dirección facultativa y la empresa 
constructora en caso de que no se obtuviesen los rendimientos adecuados. 
 

2. CUADRO DE PRECIOS 
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3. VALORACIÓN TOTAL 
 

 
 

Tabla 1. Valoración total de la obra 

 
Finalmente, hay que añadir el Beneficio Industrial y los Gastos Generales, además, del I.V.A vigente: 
 
El total de la ejecución material (PEM) es de 2.459.334,78 € 
El 13% de los Gastos Generales supone 326.107,79 € 
El 6% de Beneficio Industrial 150.511,29 € 
El 21% del I.V.A 526.789,51 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 3.511.930,06 € 
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El presupuesto de licitación asciende al total de, TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 
 

 
 

Tabla 2. Gráfico porcentual del presupuesto total 

 

4. DURACIÓN TOTAL 
 
Para obtener una valoración aproximada de la duración de la obra se ha tenido en cuenta una serie 
de recursos disponibles, sus rendimientos, el volumen de obras a realizar y las actividades en las 
que se divide la obra. 
 
Para establecer la duración de cada actividad se han tenido en cuenta unos rendimientos 
aproximados de los equipos de ejecución que se han de emplear en la obra, así como los días 
festivos, los cuales no se trabaja. 
 
Las actividades que se consideran para la elaboración del diagrama de Gantt son las que se han 
considerado de mayor importancia siendo: 
 

• Movimiento de tierras. 

• Instalación de colectores. 

• Instalación de pozos de registro. 

• Instalación de imbornales. 

• Instalación de arquetas sinfónicas domiciliarias. 

• Control de calidad. 

• Seguridad y Salud. 
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A partir de estos datos se obtendrá el número de días que es necesario emplear para realizar la 
construcción de cada una de las actividades básicas que componen la obra. Se obtendrá una 
representación gráfica del programa de trabajos, es decir, el diagrama de Gantt (ilustración 1). 
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
Como se observa en el diagrama adjunto “ilustración 1. Diagrama de Gantt”, los trabajos se 
realizarán casi de manera simultánea, puesto que una vez realizado el desbroce y limpieza del 
terreno, el primer tajo a realizar es la excavación de zanjas, posteriormente se deben entibar y, por 
ello, lo más conveniente es que seguidamente se empiece a colocar la conducción para poder hacer 
el relleno de tierras con la mayor brevedad posible reduciendo así los riesgos y disminuyendo la 
cantidad de material necesario para la entibación. 
 
Así pues, conforme va avanzando la excavación, se iría dando paso a los equipos para la Entibación, 
colocación de la conducción y posterior relleno de la zanja consiguiendo así que todos los tajos se 
realicen simultáneamente pero cada uno en zonas distintas de la obra, puesto que los tajos no 
permiten el solape, es por ello que en el programa de trabajo, los tajos comienzan después de sus 
antecesores, para dar tiempo suficiente a la ejecución del volumen de obra para la entrada de los 
equipos que realizarán los tajos sucesores. 
 
Finalmente, se ha estimado que la duración total de los trabajos será de 214 días (sin contar con los 
días festivos). Proponiendo, como fecha de inicio de los trabajos el Lunes 2 de Julio de 2018 y se 
estima que la ejecución de las obras debería finalizar el jueves 25 de Abril de 2019 como se puede 
apreciar en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt. Proyecto red de saneamiento separativa “Urbanización Santa Apolonia - Canal”. 
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