TRABAJO FINAL DE GRADO

INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR

POLITECN |CA - , , DE INGENIEROS DE CAMINOS,
DE VALENCIA Proyecto basico de la red de saneamiento separativa del sector 10 - CANALES Y PUERTOS

Urbanizacion Santa Apolonia - Canal, en el T.M. de Torrent, (Valencia)

EMPLAZAMIENTO ZONA DE DESARROLLO DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El objeto del presente proyecto es el disefio y valoracion econdmica de la futura red de
saneamiento separativa, esta red recogera las aguas pluviales y residuales por separado,
llevandolas al Barranco de Torrent y a la estacion depuradora propia del municipio de Torrent.
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 Se proyecta una red de saneamiento separativa para el sector denominado ““Urbanizacion
Santa Apolonia -Canal” (ubicado en el término municipal de Torrent). Actualmente, el ambito
de estudio esta sin urbanizar con una superficie total de 235.799 m2
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Tipologia de la red: Red separativa

Funcionamiento : Gravedad en lamina libre

Tuberia emplear: Tuberia de PVC corrugado de doble pared, rigidez nominal 8 kN/m2
Longitud total de la red de aguas pluviales: 4.365 m

Longitud total de la red de aguas residuales: 4.085 m

Pozos de registro: 184

Conexion a pozo de colector existente de saneamiento: 3
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RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
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ORDENACION URBANISTICA
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Movimiento de tierras 1.620.252,91 €
Elementos Singmares 237.200,77 € Porcentajes del presupuesto total
Conducciones 601.881,10 € W 1
Control de calidad 24.593,35 €
Seguridad y salud 24.593,35 €
24%
Movimiento de tierras
El total de la ejecucion material (PEM) es de 2.459.334,78 € Elementos Singulares
El 13% de los Gastos Generales supone 326.107,79 € Conducdones
e . Control de calidad
El 6% de Beneficio Industrial 150.511,29 € - 65%

= Seguridad y salud

El 21% del V.A 526.789,51 €

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 3.511.930,06 €
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- RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA 02/07/18 25/04/19 214d 214d
- MOVIMIENTO DE TIERRAS 02/07/18 05/04/19 | 200d 200d
Desbroce y limpieza del terreno 02/07/18 03/08/18 25d , 25d RES' DU ALES PLUVI ALES
Excavacion de zanjas 06/08/18 01/04/19 171d 171d
Entibacién 08/08/18 01/04/19 169d 169d LEYENDA LEYENDA
Transporte de tierras a vertedero 03/07/18 04/04/19 198d 198d
Extendido de cama de arena 10/08/18 03/04/19 169d 169d —_— = DELIMITACION DEL SECTOR 10 — . — . — . — DELIMITACION DEL SECTOR 10
Relleno de zanjas 10/08/18 05/04/19 171d 171d — DELIMITACION DE LA RED PRIMARIA ADSCRITA —_—— = DELIMITACION DE LA RED PRIMARIA ADSCRITA
~ CONDUCCIONES 10/08/18 05/04/19 | 171d | 171d LEVENDA SANEAMIENTO LEVENDA SANEAMIENTO
Colocacion de colectores 10/08/18 05/04/19 171d 171d

ELEMENTOS SINGULARES 15/08/18 | 24/04/19  181d ' 181d —————————— COLECTOR DN315 mm COLECTOR DN4GD
—_— e — — . mm
Pozos de registro 15/08/18 10/04/19 | 171d 171d —+—+—— - COLECTOR DN400mm

_________ COLECTOR DNB30 mm — et == COLECTOR DN315mm
Arquetas sifénicas domicilios 15/08/18 10/04/19 171d — 171d

A e COLECTOR DNS8OO mm ™ POZO DE REGISTRO @110 mm
Imbornales 22/08/18 12/04/19 168d _Issd - — — — COLECTOR DN1200 mm IMBORNAL SIFONICO CON TUBERIA DE DN200 mm
Pozo de entroque 15/04/19 24/04/19 8d 8d P POZO DE REGISTRO &1110 mm E
- CONTROL DE CALIDAD 05/07/18 | 25/04/19  211d r211d - VERTIDO A LA EDAR DE TORRENT - VERTIDO A BARRANCO
Control de calidad 05/07/18 25/04/19 211d 11d
= SEGURIDAD Y SALUD 05/07/18 25/04/19 211d ri’”d
Seguridad y salud 05/07/18 25/04/19 211d 211d r
Tutor: FERRER POLO, José
Fecha inicio: Lunes 2 de Julio de 2018 Cotutor: AGUADO GARCIA,
Fecha fin: Jueves 25 de Abril de 2019 Daniel
Total duracion: 214 dias Autor: FONS ROMERO, Victor

Curso: 2017/2018
Fecha: Agosto 2018



