
 

  

ANEJO 4: PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
PROYECTO BÁSICO DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ELS TARONGERS EN ALBALAT DELS 

TARONGERS (VALENCIA) 

PABLO PÉREZ FURIÓ 
UPV 

ETSICCP  



 

PROYECTO BÁSICO DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ELS TARONGERS EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA)  PABLO PÉREZ FURIÓ        
 

ANEJO 4: PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

1 

Índice 
Introducción ........................................................................................................................................................... 2 

Horario laboral ....................................................................................................................................................... 2 

Plan de trabajo ....................................................................................................................................................... 2 

Actividades ............................................................................................................................................................. 2 

Duración de las actividades ................................................................................................................................ 2 

Equipos ................................................................................................................................................................... 2 

Diagrama de Gantt ................................................................................................................................................. 3 

 

 

  



 

PROYECTO BÁSICO DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ELS TARONGERS EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA)  PABLO PÉREZ FURIÓ        
 

ANEJO 4: PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

2 

Introducción 
En la memoria que se desarrolla, tiene como objeto explicar los trabajos que se han de llevar a cabo a lo largo 

de la obra. 

Para valorar económicamente el proyecto básico, se procede a desarrollar un plan de obra para optimizar los 

tiempos de las unidades de obras y reducir el tiempo al máximo, minimizando los costes. Además, se preverá 

los posible retrasos y sobrecostes debidos a una previsión indebida.  

Horario laboral 
Los trabajos se realizarán siguiendo los siguientes criterios: 

 Jornada laboral: 8 horas 

 Paradas: 1 parada (2 horas) 

 Días semanales: 5 días (lunes-viernes) 

 Estación de trabajo: Primavera/verano 

Con los siguientes criterios, se tomará como jornada laboral de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 (de 13:00 a 

15:00 parada para comer). Los días de trabajo semanales empezarán los lunes y finalizarán los viernes. 

Se ha tomado las 09:00 de la mañana como hora inicial debido a los ruidos que puede generar la maquinaría. 

Además, la hora de finalización de la jornada, se ha tomado como la última hora con luz solar necesaria para 

ejecutar los trabajos. 

En el caso de tormentas esperadas, se paralizarán las obras de inmediato. 

Plan de trabajo 
La ejecución de la obra se desarrollará siguiendo un orden establecido previamente.  

La conexión con la red existente se efectuará en la primera fase de la obra. Debido a que se ha de cortar el 

tráfico de la calle cementeri, se ejecutará lo más rápido posible, ya que es el vial principal de conexión entre el 

municipio y los campos de agricultura oeste. 

Una vez efectuado el trabajo de conexión se procede a ejecutar el trabajo de la zona más cercana a el punto 

de conexión. Esto se debe a que la situación espacial del complejo residencial se sitúa en el lomo de una 

ladera de cierto desnivel. 

Por último, la última fase será finalizar la zona más alejada y más compleja.  

Se ha de definir dos datos básicos: 

 Número de unidades de obra para cada actividad que se va a realizar 

 Número de días que se trabajarán para las distintas actividades 

Por lo que se ha de distinguir entre aquellas actividades críticas, que formarán el programa de obra, y de 

aquellas actividades que no forman parte de las actividades críticas. 

Actividades  
Las actividades que se realizarán son las siguientes: 

 Replanteo 

 Excavación de zanjas 

 Extendido de cama 

 Colocación de conducciones 

 Instalación de acometidas (Incluye bocas de riego e hidrantes) 

 Instalación de bombas 

 Relleno de zanjas 

 Compactación 

A lo largo de todas las actividades se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y salud, y las 

medidas correctoras de impacto ambiental que se puedan producir. 

Duración de las actividades 
La duración de cada actividad: 

Replanteo: La duración del replanteo durará entre 1 día y 1,5 días, dependiendo de la zona de actuación en la 

que se encuentre. 

Excavación de zanjas: La excavación de las zanjas será aproximadamente de 1 día por cada 100m3 de terreno 

excavado. 

Extendido de la cama de gravas: Para minimizar tiempo y costes, la cama se extenderá a medida que se 

realice la zanja, por lo que la finalización de dicha actividad coincidirá con el final de la actividad de excavación 

de zanjas. Empezará con un día de retraso respecto a la excavación de zanjas para evitar una retención debida 

a la velocidad de excavación. 

Colocación de conducciones: La colocación de conducciones se realizará por fases. Una vez finalizado las 

actividades predecesoras del tramo uno, se procederá a el tendido de tuberías. La duración del tendido de 

tuberías será aproximadamente de 4 días por cada fase. 

Instalación de acometidas: Las acometidas se instalarán inmediatamente después de la finalización de la 

colocación de conducciones por fase. El tiempo de instalación de acometidas será de 2 horas por acometida 

por equipo. 

Instalación de bombas: Una vez finalizada el trabajo de acometidas, se procede a instalar las bombas 

necesarias en el tramo 1 y tramo 3. 

Relleno de zanjas: Se rellenará la zanja con material seleccionado tras finalizar la instalación de acometidas y 

bombas, ya que se comprobará previo al relleno, la presión de la red. 

Compactación: Para minimizar los tiempos y costes, se compactará con medio día de retraso al relleno de las 

zanjas. 

Equipos 
A continuación, se detallan los equipos de trabajo: 

 Equipo 1: Equipo de replanteo  

 Equipo 2: Equipo de movimiento de tierras (2 equipos) 

 Equipo 3: Equipo de colocación de tuberías  

 Equipo 4: Equipo de instalaciones de abastecimiento (2 equipos) 

 Equipo 5: Equipo de seguridad y salud.
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Diagrama de Gantt 
 

 

 

 

 

 


