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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es determinar el proceso constructivo óptimo para la construcción de la 

pasarela, de manera que se siga una secuencia lógica y viable minimizando los plazos de ejecución. 

 

2. CONDICIONANTES 

El principal problema a lidiar es la ubicación de la estructura. Al situarse sobre una autovía, la afección 

sobre el tráfico de la misma es un claro condicionante, ya que, para poder realizar los trabajos en 

condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores como para los conductores, será necesario 

desviar la carretera durante el periodo de las obras. 

Por otro lado, el hecho de que la zona de actuación se encuentre en el trazado de una autovía, facilita 

en gran medida los accesos a la obra, que se realizarían por la propia vía sin necesidad de realizar 

trabajos previos. 

El segundo condicionante que se plantea, es la falta de espacio para la fabricación de los tramos 

metálicos, los cuales se deberán prefabricar en taller para posteriormente armarlos y colocarlos en 

obra. El hecho de prefabricar la estructura en módulos, reducirá los plazos de montaje y con ello el 

tiempo en que la autovía estará cerrada. 

 

3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Acompañando la información del presente documento, se incluirá en el ANEXO I los planos referentes 

al proceso constructivo, en el que se definirá, por fases, las tareas llevadas a cabo en cada momento 

de la obra. 

3.1  DESVÍOS 

Como se ha comentado, el primer condicionante a afrontar consiste en desviar la autovía fuera de la 

zona de actuación, situándose ésta en la sombra de la rotonda superior a la propia carretera.  

Es por dicha rotonda por donde se desviará el tráfico de la A-38, tanto en la dirección Valencia-Gandía 

(parte derecha de la rotonda), como Gandía-Valencia (parte izquierda de la rotonda). 

Será necesario disponer de las suficientes señales y métodos de protección para formalizar el desvío a 

una distancia suficiente de la obra para organizar adecuadamente el tráfico. Esta distancia se ha 

establecido haciendo coincidir el desvío con la señalización de la salida hacia la CV-509 (salida 12. 

Sueca centro, Fortaleny). 

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.1 “Fase 0”. 

3.2  PILAS SIMPLES, PÓRTICOS Y PILONO 

Como se ha comentado en varias ocasiones a lo largo del trabajo, las cimentaciones superficiales de 

las pilas simples y pilas pórtico de los tramos de acceso, ya se construyeron con motivo de las obras de 

la variante de Sueca, por tanto, la única cimentación a ejecutar es la del pilono central, la cual 

conlleva las fases propias de una cimentación profunda (excavación, pilotaje, armado y hormigonado 

del encepado). 

En esta fase, se construirán también las pilas de los tramos de acceso, las pilas pórtico (estribos) y el 

pilono central. También se ejecutará el relleno de tierras entre los marcos inferiores y los estribos, tanto 

en el lado río como en el lado Sueca, que servirán de plataforma para la plataforma para la calzada 

en estos tramos. Para el relleno, se reutilizará el terreno excavado de la cimentación. 

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.2 “Fase 1”. 

3.3  TRAMOS DE ACCESO 

Una vez construidas las pilas, el siguiente paso consiste en el armado y colocación de los tramos de 

acceso metálicos. Estos tramos vendrán de taller en 4 partes , que se deberán soldar para conseguir 

dos únicos tramos continuos (por cada lado de acceso) desde la pila pórtico hasta la pila 3 (pila 

cilíndrica), en las cuales se ubica la junta. La unión soldada, por otra parte, se ejecutará en el eje de 

las pilas 2 y 4 (pilas troncocónicas). 

El diseño de la unión se hará de forma que no coincidan la soldadura de almas y alas en la misma 

sección, por lo que deberá retranquearse. Además, todas ellas deberán ser de penetración completa, 

de forma que se garantice que la resistencia es superior a la de la propia chapa a unir. 
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 Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.3 “Fase 2”. 

3.4  TRAMO PRINCIPAL 

El montaje del tramo principal se realizará en dos fases. 

En la primera fase, se colocará la primera mitad del vano principal (lado río) que se apoyará sobre la 

pila pórtico 1R y sobre la riostra del pilono (en la que se dispondrán apoyos provisionales). Este tramo 

volará 1 metro a partir de la riostra.  

En la segunda fase, se colocará la segunda mitad del vano principal (lado Sueca), que apoyará sobre 

la pila pórtico 1S y sobre un castillete auxiliar dispuesto sobre la calzada de la A-38. 

Una vez colocado el segundo tramo, se soldarán ambos extremos según el procedimiento definido en 

los planos. 

El castillete se dejará hasta el tesado de los tirantes en la fase posterior. 

Estas actuaciones se han detallado en los plano 1.7.4 y 1.7.5 “Fase 3” y “Fase 4”. 

3.5  TESADO 

Con el vano principal ya colocado, se procederá al atirantamiento del mismo. Este proceso se 

ejecutará en los siguientes pasos: 

1) Enfilado de los tirantes desde el pilono. 

2) Tesado de los tirantes desde la unión con el tablero (horquilla) siguiendo el orden siguiente: cable 4 

(vertical), cables 3 y 5, cables 2 y 6 y cables 1 y 7. 

3) El proceso de tesado finaliza cuando se alcance la tensión de tesado calculada. En este momento, 

la contraflecha adoptada por la estructura debe coincidir con la estimada, y se habrá producido 

el despegue del apoyo del castillete y del apoyo de la riostra del pilono, pudiendo así retirarlos. 

4) Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.6 “Fase 5”. 

 

3.6 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO 

En la siguiente fase se acometerán todos aquellos trabajos relacionados con el hormigonado de la losa 

del tablero. 

Estas actividades comprenden la colocación de la chapa grecada, fabricación y montaje de la 

imposta de los vanos de acceso (previo al hormigonado ya que se conecta a la losa mediante esperas 

de la armadura, y hace de encofrado lateral). 

También se hormigonará en esta fase los terraplenes que conectan los marcos inferiores con los tramos 

de acceso. 

Con el hormigón endurecido se dispondrán las juntas de dilatación, que van ancladas sobre éste. 

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.7 “Fase 6”. 

3.7  EQUIPAMIENTOS 

Por último, se acometerán las actividades destinadas a los equipamientos, como son la colocación de 

la barandilla, pavimento, sistema de iluminación y drenaje. 

También se dispondrán defensas de hormigón tipo “New Jersey” a los laterales del pilono, para evitar 

posibles impactos de vehículos. 

Finalmente, se realizarán los trabajos de acabado propios de cualquier obra. 

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.8 “Fase 7”. 

 

4.  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

 

 



Id Id Nombre de tarea Duración

1 1 OBRA 145 días

2 2 DESVIOS 5 días

3 3 Desvios 5 días

4 4 PILAS SIMPLES, ESTRIBOS Y PILONO 50 días

5 5 Excavación del encepado 5 días

6 6 Pilotaje 10 días

7 7 Construcción del encepado 5 días

8 8 Construcción del pilono 30 días

9 9 Construcción del estribo Sud (lado río) 15 días

10 10 Construcción del estribo Norte (lado Sueca) 15 días

11 11 Pilas simples lado río 20 días

12 12 Pilas simples lado sueca 20 días

13 13 Relleno del terraplén de acceso 10 días

14 14 TRAMOS DE ACCESO 35 días

15 15 Soldadura en obra de los tramos 15 días

16 16 Colocación de los tramos lado río 10 días

17 17 colocación de los tramos lado Sueca 10 días

18 18 TRAMO PRINCIPAL 25 días

19 19 Colocación primera mitad 5 días

20 20 Colocación segunda mitad 10 días

21 21 Soldadadura de ambos tramos 10 días

22 22 TESADO DE TIRANTES 19 días

23 23 Enfilado 5 días

24 24 Tesado 14 días

25 25 HORMIGONADO DEL TABLERO 27 días

26 26 Colocación de la chapa grecada 7 días

27 27 Armado y hormigonado de la losa 15 días

28 28 EQUIPAMIENTOS 86 días

29 29 Fabricación imposta de hormigón 10 días

30 30 Colocación imposta de hormigón 5 días

31 31 Juntas de dilatación 5 días

32 32 Montaje de la barandilla 16 días

33 33 Pavimentación 15 días

34 34 Drenaje 5 días

35 35 Tendido eléctrico e iluminación 5 días

36 36 Colocación de defensas 5 días

37 37 PRUEBA DE CARGA 1 día

39 39 GESTIÓN DE RESIDUOS 140 días

41 41 SEGURIDAD Y SALUD 140 días

19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15

dic '18 ene '19 feb '19 mar '19 abr '19 may '19 jun '19 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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PLANTA GENERAL. DESVÍOS DE LA AUTOVÍA A-38
Escala 1:1000

Cotas en mm

LOS DESVÍOS SE REALIZARÁN POR LA ROTONDA SUPERIOR,
DEJANDO LA CALZADA, ARCENES Y TERRAPLÉN DE LA
AUTOVÍA COMO PLATAFORMA DE TRABAJO

PLATAFORMA DE TRABAJO

H=2500

LADO RÍO LADO SUECA

ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLATAFORMA DE TRABAJO

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.1

1 1

FASE 0



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 1

1.- Excavación y pilotaje de la cimentación del pilono central

2.- Montaje del andamiaje necesario para hormigonar el pilono

3.- Construcción del pilono central y de las pilas pórtico (estrbos)

4.- Relleno del terraplén que conecta los marcos inferiores de la rotonda con los 
vanos de acceso

5.- Construcción de las pilas simples de los vanos de acceso.

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.2

1 1

FASE 1



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mmFASE 2

1.- Armado de los tramos de acceso. Vendrán de taller en cuatro partes (de pilas
1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 1) las cuales se armarán en dos únicos tramos (de
pilas 1 a 3 y 3 a 1). La soldadura de los tramos se realizará en la sección
central de las pilas 2 y 4, de forma que no coincida la unión soldada de almas
y alas en el mismo plano.

Todas las soldaduras serán de penetración completa.

2.- Colocación de los tramos de acceso en su ubicación definitiva mediante grúas
desde la plataforma de trabajo.

DETALLE SOLDADURA VANOS DE ACCESO

Escala 1:75

Cotas en mm

1 2 3 1 2 3

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.3

1 1

FASE 2



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 3

1.- Colocación de la primera mitad (lado río) del vano principal.
El tablero volará 1 metro a partir de la riostra del pilono,
y se apoyará en esta y en la pila pórtico 1R.
La operación se realizará con dos grúas telescópicas y la ayuda de eslingas.

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.4

1 1

FASE 3



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 4

1.- Colocación de la segunda mitad (lado Sueca) del vano principal.
El tablero  se apoyará un castillete dispuesto para tal fin y en la pila pórtico 1R.
La operación se realizará con dos grúas telescópicas y la ayuda de eslingas.

2.- Una vez colocado el segundo tramo, se soldarán el vano completo siguiendo
el procedimiento que se detalla.

Todas las soldaduras serán de penetración completa.

DETALLE DE SOLDADURA

CASTILLETE

DETALLE SOLDADURA DEL TRAMO PRINCIPAL

Escala 1:50

Cotas en mm

Sección
completa

Sección
completa

2: Almas

1: Chapa inferior del cajón

3:Chapa superior

del cajón

Soldadura de la chapa inferior

Soldadura de las almas

y chapa superior

1000

Chapa

de resguardo

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.5

1 1

FASE 4



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 5

1.- Enfilado de los tirantes desde el pilono

2.- Tesado de los tirantes siguiendo la siguiente secuencia: cable 4, cables 3 y 5,

cables 2 y 6, cables 1 y 7. Los cables se tensan desde la horquilla dispuesta

en la conexión con la viga longitudinal del tablero.

3.- Retirada del castillete y del andamio del pilono.

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.6

1 1

FASE 5



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 6

1.- Colocación de la chapa grecada

2.- Colocación de la imposta de los vanos de acceso

3.- Armado y hormigonado de la losa del tablero en los vanos de acceso, vano

principal y terraplenes de conexión con los marcos inferiores.

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.7

1 1

FASE 6



ZAPATA 1R

ZAPATA 2R

ZAPATA 4R

ZAPATA 1S

ZAPATA 4S

ZAPATA 2S

ALZADO ESQUEMÁTICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVÍA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300

Cotas en mm

PLANTA GENERAL.

Escala 1:750

Cotas en mm

FASE 7

1.- Colocación de juntas de dilatación

2.- Colocación de equipamientos (barandillas, luminaria, pavimento etc.)

3.- Colocación de las defensas (New Jersey de hormigón) del pilono

HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:
de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA
A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS 1.7.8

1 1

FASE 7


