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DATOS DEL INMUEBLE

SUPERFICIE TOTAL 1408 176 96 64 1744

UNIDADES 16 2 16 16 50

MODULO M (ARQUITECTO) 455 325 325 325

MODULO M (ARQ TECNICO) 5,75
1.072.336,00 12 893.613,33

[HONORARIOS ARQUITECTO

74.984,00€

NUMERO,

HONORARIOS INGENIERO
TELECOMUNICACIONES

VIVIENDAS

Redaccion del proyecto

595,00 €

[HONORARIOS ARQUITECTO TEC
SEGURIDAD Y SALUD 10.629,68€

322233600

N® FINCAS

e
MODULO M 758

SUPERFICIE UTIL VIVIENDA 80

N2 VIVIENDAS

‘CUOTA FIIA 186,61

‘COEFICIENTE PONDERACION 1,31

RECARGO PROVINCIAL 1,29

TOTAL CUOTA FUA 31535€

‘CUOTA VARIABLE 1,87

By =

‘COEFICIENTE PONDERACION 1,31

BONIFICACIONES o

o - |
'VALOR CATASTRAL INMUEBLE 1075000 RM= 0,5

BONIFICACION PROMOTORES 09

PRINCIPAL DEL PRESTAMO
3.203.200,00€ POR CERTIFICACIONES 85%
ENTREGA DE LLAVES. 15%

ICIONES DEL PRESTAMO HIPOTECARIO

= =0 = = = = preses presas = = presas) = = = ==
e et worogac ieaean0c arsineoe csnioe assssgoc 2o9asam0c a0 a0 sk amesec 1t omanc et attosoe wsime wsodsos0c
HIPOTECA 70% 0% 0% 0%

=
INTERES DEL PRESTAMO (5%)
0,026
[ CAPITAL GARANTIZADO

PRINCIPAL CADA VIVIENDA 200.200,00€
INTERESES 2 ANOS 10.410,40€
COSTAS Y GASTOS JUDICIALES 30.030,00€
ToTAL 240.640,40€

DEVOLUCION MENSUAL]
LQUIDACONTRIMESTRAL |
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TERMINA OBRA  ENTREGA LLAVES TOTALES TOTALES
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES MES 19 MES 2 MES 2 MES 22 523 MES 2 MES 26 MES 27 ME EUROS PESETAS
DISPOSICIONES 21.781,76 € 54.454,40 € 100.740,64€  163.363,20€  217.817,60€  258.658,40€  285.885,60€ 299.499,20€  299.499,20€  266.82656€  196.03584€  136.136,00€ 81.681,60 € 40.840,80 € 384.384,00 € 48.048,00 € 24.024,00€ 0,00 € 024,00€ 3.203.200,00€  532967635,20
INTERES MES 9 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€ 47,19€
INTERES MES 10 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€ 117,98€
INTERES MES 11 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€ 218,27€
INTERES MES 12 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€ 353,95€
INTERES MES 13 471,94€ 471,94€ 471,94€ 471,94€ 471,94 € 471,94 € 471,94€ 471,94€ 471,94€ 471,94€ 471,94€
INTERES MES 14 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 € 560,43 €
INTERES MES 15 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€ 619,42€
INTERES MES 16 648,91€ 648,91 € 648,91€ 648,91€ 648,91€ 648,91€ 648,91€ 648,91€
INTERES MES 17 648,91 € 648,91 € 648,91€ 648,91€ 648,91€ 648,91€ 648,91€
648,91€ 648,91 € 648,91 € 648,91€ 648,91€ 648,91€
578,12€ 578,12€ 578,12€ 578,12€ 578,12€
424,74€ 424,74€ 424,74€ 424,74€
294,96 € 294,96 € 294,96 €
176,98€ 176,98 €
88,49€

1.209,34 E 3 . 3 4.335,9 6 0,00€ 0,00€

FORMA DE PAGO
MENSUAL 1.209,34 3.687,02€ 4335,93€ 3 2 0,00€
TRIMESTRAL 9.114,31€

0,00€
294,96 €

CANTIDAD QUE DISFRUTO HASTA ENTREGA DE LLAVES
CANTIDAD QUE CONSIGO SUBROGAR EN LA ENTREGA DE LLAVES
CANTIDAD QUE NO CONSIGO SUBROGAR EN LA ENTREGA DE LLAVES

SOBRE ESTA CANTIDAD TENGO QUE PAGAR INTERESES



PRECIO VIVIENDAS

% APLAZADO
% HIPOTECA
NeVIVIENDAS

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA

APLAZADO

HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N

ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N

ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

N
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

INTERES MEN:

COSTE AVAL TRIMESTRAL

28600000 € MESFIN OBRA 23
10%

2860000 €

a6ETE  ATESETE 476667 € aeETE  AT68ET €

2860000 €
520000 €

57.20000 €

1L4000€  1149000€  1.44000€ 1144000 €

2860000 €

6556 635556

57.20000 €

1430006 1430000 €

2860000 €
samaze

57.20000 €

2W60000€  33366E7E  61.16667€  S000667C B E  TE2RE 10243365 €
W7300€  BSIS0E  G750250€  S025670€  E538703€  TLOISSIE 10797082 €
12077500 € 336438,27 €
oo0e ooe 4 ooe ooe sa10€ ooe

476667 €

140000 €

65556 €

1430000 €

samaze

1906667 €

2860000 €

9750032 €

9838982 €

oo0e

476667 €

14000 €

65556 €

1430000 €

sz e

1906667 €

144000 €

2860000 €

10934032 €

109.887,02 €
65268592 €

476667 €

14000 €

65556 €

1430000 €

FRvers

1906667 €

140000 €

1430000 €

9504032 €

476667 €

14000 €

65556 €

1430000 €

FRvers

1906667 €

140000 €

1430000 €

9504032 €

476667 €

140000 €

65556 €

1430000 €

FRvers

1906667 €

140000 €

1430000 €

9504032 €

9551552 €
939.232,48 €

234808 €

476667 €

140000 €

65556 €

1430000 €

1906667 €

140000 €

1430000 €

9504032 €

000¢

11440000 €

17160000 €

20020000

20020000

40040000

20020000

40040000

20020000

40040000

20020000

20020000

40040000 €

2860000 €
57.20000 €
20020000 €

2860000 €
57.20000 €

20020000 €
85.80000€  2.402.400,00 €

85.800,00 € 000¢

8622500 €

ooe

1025 451,48 ¢ |JTOTAD
256365¢ || A089818





















PRECIO LOCALES
% ENTRADA
% APLAZADO
% HIPOTECA
N2 LOCALES

HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA

VENTAS MES
N2 VENTAS
ENTRADA
APLAZADO
HIPOTECA
TOTALES

211.200,00 €
40%
60%

0%

0,00€

0,00€

MES FIN OBRA 23

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

168.960,00 €

168.960,00 €

84.480,00 €

0,00 €

84.480,00 €

84.480,00 €

0,00€

84.480,00 €

84.480,00 €

0,00€

84.480,00 €

0,00€



PRECIO GARAIES

VENTAS MES
NS VENTAS

ENTRADA
ApLAZADO
HIPOTECA
TOTALES

27.600,00€
25%

MES 11 MES 12

6.900,00€

6.900,00€

6.900,00€

8.625,00€

MES FIN OBRA

MES 13

1.725,00€

1881,82€

13.800,00€

17.406,82€

2

MES 14

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

6.900,00€

14.646,82€

MES 15

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

13.800,00€

23.846,82¢€

MES 16

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

6.900,00€

22121,82¢

MES 17

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

13.800,00€

31.978,96€

MES 18

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

6.900,00€

31.978,96€

MES 19

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

4.140,00€

6.900,00€

36.118,96€

MES 20

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

4.140,00€

5.175,00€

34.393,96€

MES 21

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

4.140,00€

5.175,00€

34.393,96€

MES 22

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

4.140,00€

5.175,00€

34.393,96€

MES 23

1.725,00€

1.881,82€

4.140,00€

2.300,00€

5.175,00€

2957,14€

6.900,00€

4.140,00€

5.175,00€

34.393,96€

MES 24

000€

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29

13.800,00€
41.400,00€

6.900,00€
20.700,00€

6.900,00€
20.700,00€

0,00€

55.200,00€ 27.600,00€ 000€ 27.600,00€ 000€



PRECIO TRASTERDS.
%4 ENTRADA
APLAZADK
% HIPOTECA
Ne TRASTEROS

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venta

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

VENTAS MES

e venTa

v

VENTAS MES
e venta

VENTAS MES
e venta

MESFINOBRA 23

270000 €

270000 €

5.400,00 €

126000 € 126000 € 126000 € 126000 €

270000 €
70000 € 70000 €

5.400,00 €
157500 €

270000 €
0000 €

5.400,00 €
210000 €

270000 €

270000 € 3as00¢ casr3e sos773¢ sas13e 73mpe tsmpe  wamne

126000 €

70000 €

20000 €

210000 €

126000 €

270000 €

nse27e

126000 €

157500 €

210000 €

126000 €

157500 €

1046773 €

126000 €

70000 €

0000 €

210000 €

126000 €

1046773 €

126000 € 126000 €

70000 €

0000 €

210000 €

126000 € 126000 €

a3 1046773€

o00€

5.400,00 €
1260000 €

270000 €
630000 €

270000 €
630000 €
1800000 €

500000 € 000¢ 500000 €

000€



INICIAL ACCION CORRECTORA 1

TOTALINGRESOS ~ 5.584.000,00 € 5.584.000,00 €

(GASTOS DE EXPLOTACION (solar+constr+HF+licencias+seguros+gestion) 3.862.670,55 € 3.862.670,55 €

MARGEN BRUTO EXPLOTACION| 1.721.329,45 € 1.721.329,45 €
(GASTOS DE COMERCIALIZACION _ 167.520,00 € 167.520,00 €

[ 1.553.80945€ | 1.553.809,45 €
GASTOS FINANCIEROS  124.319,26 € 166.771,05 €

[ 1.429.490,19 € 1.387.038,40€
IMPUESTO SOCIEDADES (25%) 75.000,00 € 75.000,00 €
IMPUESTO SOCIEDADES (30%) 338.847,06 € 326.111,52 €

BENEFICIO NETO| 1.015.643,13€ | 985.926,88 €

INICIAL ACCION CORRECTORA 1
REI (RENTABILIDAD DE LA INVERSION)(BAII/G.exp+G.comerciales) 38,55% 38,55%
MARGEN S/VENTAS (BAI/VENTAS) 25,60% 24,84%
RF (RRP) (BN/RECURSOS PROPIOS) 32,77% 31,81%
REPERCUSION SUELO VENTAS (PRECIO SOLAR/VENTAS) 38,50% 38,50%
REPERCUSION SUELO S/SUPS RASANTE (PRECIO SOLAR/SUP. S.RASANTE) 1.357,32¢€ 1.357,32€

PAY-BACK 20 MESES

VAN y TIR se obtienen bajo |
1. Nosse tiene en cuenta la financiacién de la promaocion, solo los avales por ser obligatorios
2. €l cobro total de la hipoteca se produce en la entrega de llaves

— VAN

2,317736%

MENSUAL ANUAL
TR 23177% 31,65% 2.000000,00 €
VAN (k=coste de la financiacién)  889.421,49 € 1500.000,00 €
K VAN 1.000.000,00 € +
0% 1.546.100,46 €
757.600,38 € 50000000€
2,317736% 217,05€
3% -295.03339 € 000¢
4% -635.739,03 € 500.000,00€
5% -889.421,49 €
6% -1.075.850,25 € -1.000.000,00€
7% -1.210.303,79 €
-1.500.000,00 €

2.178.987,24

Siel coste de la financiacién es menor a la rentabilidad de mi proyecto, el VAN es positivo, aceptamos el proyecto
(este es nuestro caso, TIR>k; 2,317%>0,423%)
Siel coste de la financiacién es mayor a la rentabilidad del proyecto, el VAN es negativo, rechazamos el proyecto.

SOLAR
CONSTRUCCION  1.072.336,00
HONORARIOS FACULTATIVOS ~ 113.894,08
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  95.391,30
SEGUROS E IMPUESTOS  19.274,75
GESTION ~ 382.787,17
COMERCIALIZACION ~ 167.520,00
FINANCIEROS ~ 124.319,26
TOTALGASTOS ~ 4.154.509,81

=SOLAR
m CONSTRUCCION

= HONORARIOS FACULTATIVOS.
 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
HSEGUROS E IMPUESTOS

W GESTION
W COMERCIALIZACION
= FINANCIEROS.
INGRESOS GASTOS MARGEN % MARGEN COSTE SOLAR CONSTRUCCION HONORARIOS
VIVIENDAS  286.000,00 € 182.860,13 € 103.139,87 € 96.843,88 € 46.252,80 € 4.912,56 €
LOCALES  211.200,00 € 195.809,26 € 15.390,74 € 8% 121.054,85 € 40.920,00 € 4.346,16 €
GARAJES  27.600,00 € 373262€ 23.867,38 € 639% 2.280,00€ 242,16 €
TRASTEROS  9.000,00 € 1551,82€ 7.448,18 € 480% 992,00 € 105,36 €

LICENCIAS

4.114,09€

3.640,10€
202,82€
88,24€

SEGUROS
831,37€
735,52€
40,98€
17,83€

GESTION
16.825,06 €
18.776,63 €

304,26 €

132,38€

COMERCIALIZACION
6.864,00 €
6.336,00€

662,40 €
216,00€

FINANCIEROS TOTAL GESTION

6.215,96 € 3.059.102,09 €
0,00€ 34139326 €
0,00€ 55.319,29 €
0,00€ 24.068,74 €

3.479.883,38 €



TOTAL INGRESOS
GASTOS DE EXPLOTACION (solar+constr+HF+licencias+seguros+gestion)

INICIAL
5.584.000,00 €
3.867.989,33 €

ACCION CORRECTORA 1

5.584.000,00 €
3.867.989,33 €

MARGEN BRUTO EXPLOTACION] 1.716.010,67€ | 1.716.010,67 € |
GASTOS DE COMERCIALIZACION 167.520,00 € 167.520,00 €

[ BAI] 1.548.490,67€ |  1.548.49067€ |
GASTOS FINANCIEROS 124.319,26 € 166.839,28 €

[ BAI[ 1.424.171,41€ | 1.381.651,39 € |
IMPUESTO SOCIEDADES (25%) 75.000,00 € 75.000,00 €
IMPUESTO SOCIEDADES (30%) 337.251,42 € 324.495,42 €

[ BENEFICIO NETO[ 1.011.919,98€ | 982.155,97 € |

REI (RENTABILIDAD DE LA INVERSION)(BAII/G.exp+G.comerciales)
MARGEN S/VENTAS (BAI/VENTAS)

RF (RRP) (BN/RECURSOS PROPIOS)

REPERCUSION SUELO VENTAS (PRECIO SOLAR/VENTAS)

REPERCUSION SUELO S/SUPS RASANTE (PRECIO SOLAR/SUP. S.RASANTE)

INICIAL
38,37%
25,50%
32,60%
38,50%

1357,32€

ACCION CORRECTORA 1

38,37%
24,74%
31,64%
38,50%

1357,32€

——VAN

—_—

2,308511% 4% 5% 6% 7%

Si el coste de la financiacién es menor a la rentabilidad de mi proyecto, el VAN es positivo, aceptamos el proyecto (este
es nuestro caso, TIR>K; 2,317%>0,423%)
Si el coste de la financiacién es mayora la rentabilidad del proyecto, el VAN es negativo, rechazamos el proyecto.

HSOLAR
M CONSTRUCCION

5 HONORARIOS FACULTATIVOS
= LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
= SEGUROS E IMPUESTOS

= GESTION

= COMERCIALIZACION

= FINANCIEROS

PAY-BACK 20 MESES
Los criterios VAN y TIR se obtienen bajo los siguientes supuestos:
1. No se tiene en cuenta la iacién de la i6n, solo los avales por ser
2. El cobro total de la hipoteca se produce en la entrega de llaves
MENSUAL ANUAL
TIR 2,3085% 31,50% 2.000.000,00 €
VAN (k=coste de la financiacién) ~ 893.215,90 € 1.500.000,00 €
K VAN 1.000.000,00 €
0% 1.540.781,68 €
1% 752.575,14 € 500.000,00€
2,308511% 0,00€ 000€
3% -299.426,40 €
4% -639.824,73 € -500.000,00 €
5% -893.215,90 €
6% -1.079.372,35 € 11.000.000,00 €
7% -1.213.573,56 €
-1.500.000,00 €
SOLAR  2.178.987,24
CONSTRUCCION 1.072.336,00
HONORARIOS FACULTATIVOS 113.894,08
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 99.110,66
SEGUROS E IMPUESTOS 20.347,09
GESTION 383.314,26
COMERCIALIZACION 167.520,00
FINANCIEROS 124.319,26
TOTALGASTOS  4.159.828,59
INGRESOS GASTOS MARGEN
VIVIENDAS 286.000,00 € 183.089,54 € 102.910,46 €
LOCALES  211.200,00 € 196.012,22 € 15.187,78 €
GARAJES 27.600,00 € 3.74393 € 23.856,07 €
TRASTEROS 9.000,00 € 1.556,74 € 7.443,26 €

% MARGEN COSTE
56%
8%
637%
478%

SOLAR CONSTRUCCION HONORARIOS LICENCIAS SEGUROS
96.843,88 € 46.252,80 € 4.912,56 € 4.27492€ 877,63 € 16.847,80 €
121.054,85 € 40.920,00 € 4.346,16 € 3.782,03€ 776,44 € 18.796,74 €
2.280,00 € 242,16 € 210,73 € 4326¢€ 305,38 €
992,00 € 10536 € 91,69€ 1882€ 132,87€

COMERCIALIZACION
6.864,00 €
6.336,00€

662,40 €
216,00 €

FINANCIEROS

6.215,96 €
0,00€
0,00€
0,00€

TOTAL GESTION
3.063.235,67 €
341.758,96 €
55.523,05 €
24.157,40 €
3.484.675,07 €



INICIAL ACCION CORRECTORA 1

TOTALINGRESOS ~ 5.126.400,00 € 5.126.400,00 €

GASTOS DE EXPLOTACION (solar+constr+HF+icencias+seguros+gestion) _3.862.670,55 € 3.862.670,55 €

[ MARGEN BRUTO EXPLOTACION] 1.263.729,45€ | 1.263.729,45 €
GASTOS DE COMERCIALIZACION __ 153.792,00 € 153.792,00 €

[ BAN[ 1.109.937,45€ |  1.109.937,45¢€
GASTOS FINANCIEROS __ 112.468,64 € 154.864,35 €

[ BAI| 997.468,81€ | 955.073,11 €
IMPUESTO SOCIEDADES (25%)  75.000,00 € 75.000,00 €

IMPUESTO SOCIEDADES (30%) _209.240,64 € 196.521,93 €

[ BENEFICIO NETO[ 713.228,17¢€ | 683.551,17 €

REI (RENTABILIDAD DE LA INVERSION)(BAII/G.exp+G.comerciales)
MARGEN S/VENTAS (BAI/VENTAS)

RF (RRP) (BN/RECURSOS PROPIOS)

REPERCUSION SUELO VENTAS (PRECIO SOLAR/VENTAS)

REPERCUSION SUELO S/SUPS RASANTE (PRECIO SOLAR/SUP. S.RASANTE)

INICIAL
27,63%
19,46%
23,04%
41,94%

1357,32€

ACCION CORRECTORA 1

27,63%
18,63%
22,08%
41,94%

1357,32€

PAY-BACK 20 MESES
Los criterios VAN y TIR se obtienen bajo los siguientes supuestos:
1. No se tiene en cuenta la iacién de la solo los avales por ser
2. El cobro total de la hipoteca se produce en la entrega de llaves
MENSUAL ANUAL
TR 1,7402% 23,00% 1.500.000,00 €
VAN (k=coste de la financiacién) ~1.035.358,00 € 1.000.000,00 €
K VAN 500.000,00 €
0% 1.102.999,36 €
1% 404.932,52€ ——VAN
1,740195% 0,00€ o00€
. . o 1% 1,740195¢ 3% 2% 5% 6% % K
3% -520.514,37 €
4% -816.863,17 € +500.000,00 €
5% -1.035.358,00 €
6% -1.193.791,89 € -1.000.000,00 €
7% -1.305.908,87 €
-1.500.000,00 €
Si el coste de la financiacion es menor a la rentabilidad de mi proyecto, el VAN es positivo, aceptamos el proyecto (este
es nuestro caso, TIR>k; 2,317%>0,423%)
Si el coste de la financiacién es mayor a la rentabilidad del proyecto, el VAN es negativo, rechazamos el proyecto.
SOLAR  2.178.987,24
CONSTRUCCION ~ 1.072.336,00
HONORARIOS FACULTATIVOS ~ 113.894,08
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ~ 95.391,30 HSOLAR
SEGUROS E IMPUESTOS ~ 19.274,75 = CONSTRUCCION
GESTION 382.787,17 ' HONORARIOS FACULTATIVOS
COMERCIALIZACION ~ 153.792,00
FINANCIEROS  112.468,64 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
TOTALGASTOS  4.128.931,19 ' SEGUROS E IMPUESTOS
= GESTION
™ COMERCIALIZACION
 FINANCIEROS
INGRESOS GASTOS MARGEN % MARGEN COSTE SOLAR CONSTRUCCION HONORARIOS LICENCIAS SEGUROS GESTION
VIVIENDAS ~ 257.400,00 € 181.581,20 € 75.818,80 € 2% 96.843,88 € 46.252,80 € 491256 € 411449 € 831,37€ 16.825,06 €
LOCALES  211.200,00 € 195.809,26 € 15.390,74 € 8% 121.054,85 € 40.920,00 € 434616 € 3.640,10€ 735,52 € 18.776,63 €
GARAJES  27.600,00 € 3.732,62¢€ 23.867,38¢€ 639% 2.280,00 € 242,16 € 202,82¢€ 40,98 € 304,26 €
TRASTEROS ~ 9.000,00 € 1.551,82€ 744818 ¢€ 480% 992,00 € 105,36 € 88,24¢€ 17,83 € 132,38 €

COMERCIALIZACION
6.177,60 €
6.336,00 €

662,40 €
216,00 €

FINANCIEROS
5.623,43€
0,00€
0,00€
0,00€

TOTAL GESTION
3.059.102,09 €
341.393,26 €
55.319,29 €
24.068,74 €
3.479.883,38 €



