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04/02/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- CERRAMIENTOS FACHADA.

- RECEPCION Y MONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR.
- MONTAJE ANDAMIO TUBULAR FACHADAS.

- EJECUCION DE INSTALACIONES.

Cerramientos en fachadas:

Se estan realizando trabajos de cerramientos de fachadas (Norte). Se esta ejecutando
hoja principal, compuesta por ladrillo cerdmico panal de 25x11.5x9 cm tomado con mortero
de cemento hidrofugo, dejando huecos para ubicacion de la carpinteria.

FOTO 1

Recepcion y montaje de la carpinteria exterior:

Recepcidn y acopiado en obra el material de carpinteria exterior (puertas y ventanas),
para una posterior colocacion en los huecos a la vez que se va ejecutando el cerramiento en
fachadas. Una vez acopiado es amarrado con cuerdas para que no vuelque el material. El
montaje de dicha carpinteria lo realizan los mismos operarios que ejecutan los cerramientos.

FOTO 2/3
Montaje de andamio tubular para fachadas:
Montaje del andamio tubular de fachada sur. El andamio se esta anclando al canto de
forjado para darle mayor rigidez a la estructura de trabajo. EI montaje lo llevan a cabo 2

operarios pertenecientes a la empresa suministradora de andamios.
FOTO 4/5

Instalacion de tuberias: AF, ACS.

Instalacion de tuberias de agua fria y agua caliente sanitaria. Se cuelgan las tuberias en
el forjado por medio de anclajes mecanicos perforados en la vigueta.

FOTO 6/7
OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Taladro de viguetas para el cuelgue - 11 trabajadores realizando cerramientos.
de collarines de instalacion de - 2 montadores de andamio tubular.
fontaneria. - 2 instaladores de fontaneria.

MATERIAL EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: - Ladrillo panal cerdmico perforado de 25x11.5x9
cm
- Taladro en viguetas para el cuelgue - Carpinteria exterior de PVC lacada en blanco.
de collarines de instalacion de - Andamio tubular.
fontaneria. - Tuberias de polietileno reticulado para AF/ACS.

- Tornilleria y anclajes de acero
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Cerramientos en fachadas:

FOTO 1

TALADRO
FORJADO

Instalacion de tuberias: AF, ACS y pluviales.

TALADRO EN
VIGFUETA
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09/02/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- CERRAMIENTOS MEDIANERAS ENTRE VIVIENDAS.
- COLOCACION LANA DE ROCA EN FACHADAS.

- REPLANTEO DE TABIQUERIA DE TRASTEROS.

- EJECUCION DE ANTEPECHO EN PLANTA ATICO.

Cerramientos medianeras entre viviendas:

Ejecucion de cerramientos medianeros entre viviendas, realizados con ladrillo panal
perforado aclstico de dimensiones 24x13.5x9 cm, recibidos con mortero de cemento.
Fabrica realizada por empresa subcontratada. Los operarios durante la ejecucion se colocan
patrones guia para conseguir verticalidad y horizontalidad de la fabrica, apoyandose de
lienzas, niveles y regles.

FOTO 8

Colocacion de lana de roca en fachada de elementos comunes:

Con la hoja interior de la fachada realizada, se procede a la colocacion del aislante
térmico y acustico. Este tipo de aislante es lana de roca, el cual se coloca adosado a la hoja
interior de la fabrica, pegado con un tipo de cola especial que hace la funcion de pegamento.
Y a continuacién se ejecuta la hoja exterior de dicha fabrica.

FOTO 9/10

Replanteo de tabiqueria de trasteros en planta sétano:

Replanteo de los tabiques pertenecientes a trasteros. Dicho replanteo lo han realizado
el JEFE DE OBRA vy un oficial de la empresa constructora, con la supervision de la
direccion facultativa. Se han ayudado de lienzas para comprobar la alineacion de pilares,
cinta métrica para medir, y azulete para marcar las medidas en el pavimento.

FOTO 11/12/13

Ejecucion de antepecho en planta atico:

Se ha comenzado con la ejecucion de antepechos de plantas aticos. Para ello se ha
realizado un replanteo previo con ayuda de las herramientas correspondientes para realizar
dichos trabajos (cinta métrica, azulete, lapiz, etc.), tomando como puntos de referencia para
la toma de medidas cantos de forjados y pilares. Se han anclado al forjado unas varillas que
haran de nexo de unién entre la fabrica y el forjado.

FOTO 14/15

OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA

- 2 trabajadores haciendo tabiques interiores.
- 2colocando lana de roca.
- Jefe de obra replanteando

MATERIAL EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Ladrillo panal hormigén perforado de 25x11.5x9
cm
- Lanade roca.
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FOTO 8
Colocacion de lana de roca en fachada de elementos comunes:

COLOCACION
LANA DE ROCA

FOTO 10

FOTO 11 )  FOTO12 FOTO 13

Ejecuciéon de antepecho en planta atico:

i

FOTO 14 FOTO 15



| -s- p DIARIO DE OBRA Alumno: David Ferruses Martinez

Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

11/02/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- COLOCACION DE LONA EN EL ANDAMIO.
- JUNTA EN ANTEPECHO DE PLANTA ATICO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
- MUESTRA DE LA CARPINTERIA INTERIOR DE VIVIENDAS.

Colocacion de lona para andamio tubular:

Para proteger la posible caida de objetos u otros materiales a la via publica, se procede
a la colocacion de una lona para prevenir posibles accidentes tanto a personas como a
materiales. La lona la han colocado entre 2 operarios. Desde plantas superiores se ha

descolgado la lona y se ha ido amarrandola a puntos del andamio.
FOTO 15

Junta en antepecho de polietileno expandido:

Ejecucidn de junta en antepecho realizada a base de poliestireno expandido. Segun el
CTE nos obliga a colocar junta de dilatacion cada 30 metros por el tipo de mortero utilizado

y la retraccion final de la pieza cerdmica.
FOTO 16

Muestra de carpinteria interior de viviendas:

Muestra de carpinteria interior que se va a colocar en obra. De acuerdo al CTE, DB-HS
calidad del aire interior, se exige en las viviendas un caudal minimo de ventilacién entre las
diferentes estancias de las viviendas. La muestra suministrada a obra cumple con estos
requisitos minimos, ya que se observa que existe hueco de ventilacion entre el premarco y el
tapajuntas de la puerta, con una espuma sellante de poliestileno para aislar actsticamente en
el hueco que queda libre entre el premarco y marco.

FOTO 17/18
OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Muestra de carpinteria interior a - 2 operarios colocando lona de seguridad.
instalar en viviendas. - 7 operarios ejecutando antepecho planta atico.

- 1 comercial de carpinteria interior.

MATERIAL EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: Lona de seguridad en andamio.

- Ladrillo panal cerdmicoperforado de 25x11.5x9
cm.

- Mortero de cemento fabricado en obra.

- Poliestileno expandido, junta dilatacion.

- Carpinteria de haya.
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FOTO 15

FOTO 16

Muestra de carpinteria interior de viviendas:

va
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FOTO 17 FOTO 18
17/02/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- EJECUCION DE PILASTRAS EN PLANTA ATICO.
- PERFORACION EN FORJADO PARA BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.

Ejecucion de pilastras en planta atico:

Encofrado con tableros de madera a 2 caras; hormigonado manualmente con ayuda de
calderetas; vibrado a base de golpes en tableros por la cara exterior del tablero con ayuda de
maceta; desencofrado.

FOTO 19/20

Perforacion de bajantes: con martillo compresor y maquina perforadora:

Ejecucion de hueco para ubicacion de sumidero sifénico por medio de martillo
compresor 0 maquina perforadora.
No se ha tenido en cuenta la ubicacion de las viguetas para la realizacion de las
perforaciones.
FOTO 21/22/23

OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Realizacion de huecos perforando - 3 operarios realizando las pilastras.
parte de las viguetas de forjado. - 2 operarios perforando huecos para bajantes de

instalaciones.

MATERIAL EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: - Armadura de acero, @8 mm.
- Tableros de madera para encofrado de pilares.
- Desplazamiento del hueco, con - Espadines para encofrar.
una perforacién menor de la - Hormlgon fabricado en obra.

seccion de vigueta. - Méaquina perforadora.
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FOTO 19 FOTO 20

Perforacion de bajantes: con martillo compresor y maquina perforadora:

FOTO 21

ARMADURA DE

FOTO 22 FOTO 23
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21/02/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- VERTIDO DE HORMIGON AUTO-NIVELANTE.
Vertido de hormigon auto-nivelante:

Vertido de hormigdn auto-nivelante sobre una lamina anti-impacto, que hara de base
del pavimento de cada una de las viviendas.

FASES:
- Colocacién de lamina anti-impacto.
FOTO 24
- Prueba de cono de Abrams para comprobar consistencia del hormigén.
FOTO 25
- Vertido del hormigon.
FOTO 26
- Compactacién por medio de regleta niveladora.
FOTO27

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Durante el bombeo, se debe vibrar la
masa de hormigadn. - 3responsables del vertido del hormigén.

MATERIAL EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Hormigon auto-nivelante.

- Lamina anti-impacto FOMPEX.

- Magquina para el bombeo del hormigon.

- Nivel laser para la obtencion de los espesores del
hormigon.

- Vibracion del hormigén vertido por
medio de un rastrillo
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FOTO 24.
Colocacion de lamina
anti-impacto.

FOTO 25. Obtencion de
niveles de placa de
hormigon.

FOTO 26. §
Comprobacion
consistencia del
hormigon. CONO |
ABRAMS.

FOTO 27.
Proteccion del vial
urbano.

REGLETA DE
VIBRACION

FOTO 28/29. Bombeo y vibrado del hormigén.
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TRABAJOS REALIZADOS .

- MORTERO PROYECTADO EN FACHADA Y COLOCACION DE MALLA ELASTICA.

Mortero proyectado en fachada:

Mortero proyectado en fachada de color blanco. Las caracteristicas o condiciones que
cumple este tipo de mortero son las siguientes:

- Tiene un espesor comprendido entre 10 y 15 mm, lo cual, le otorga una
resistencia media a la filtracién de humedad.

- Material impermeable.
- Se adapta a los movimientos del soporte con lo que tiene un
comportamiento aceptable frente a las fisuras.

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Antes del endurecimiento del material
se debe realizar el acabado fratasado. - 3operarios proyectando en fachada.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Maguina de proyectar el material.

- Llana para darle planeidad al material.

- Esponja para conseguir un acabado fratasado.
- Mortero blanco

- Acabado fratasado antes del
fraguado del material.
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Foto 31.Operarios trabajando en fachada. Foto 32.Acabado fratasado.
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02/03/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- CONTROL DEL ACABADO FINAL DEL HORMIGON AUTO-NIVELANTE VERTIDO
EN PLANTA.
- COLOCACION DE LANA DE ROCA EN INTERIOR DE VIVIENDA.

Acabado final del hormigon auto-nivelante vertido en planta:

Tras el vertido del hormigon auto-nivelante en las plantas de viviendas, y pasadas 48
horas, se ha procedido al comprobacién del estado superficial de las plantas. Se observan
fisuras superficiales en cada planta, sobre todo en esquinas de pilares y de paramentos. Antes
del vertido, se dejaron caer unas varillas de acero en algunas de estas esquinas, y se observa
en estas zonas que el hormigon no a fisurado, ya que han hecho de cosido en el hormigén, en
cambio en los lugares en los que no se ha colocado varilla de acero se observa como la masa
de hormigén a fisurado.

FOTO 33/34

Colocacion de lana de roca:

Tras la hoja principal de fachada finalizada en algunas zonas del edificio, se ha
procedido a la colocacion del aislante térmico. Formado a base de planchas de lana de roca,
adheridas a la cara interior de la hoja exterior de la fachada, con ayudad de un mortero que
actta como de adhesivo.

FOTO 35/36

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Una vez fraguado el material, se

observan desperfectos en la - 3trabajadores DIRECCION FACULTATIVA.
superficie: desconchados y - 2 trabajadores responsables del vertido hormigon.
fisuraciones. - 2 operarios colocando lana de roca.

SOLUCION ADOPTADA: MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- Estudio de la causa y posterior

: . S, - Mortero auto-nivelante.
intervencion para su reparacion.

- Lanade roca.
- Pasta adhesiva para colocacion de lana,




FOTO 35

Colocacion de lana de roca:

Mortero adhesivo para
§ colocacion Lana de roca B |
i .

FOTO 37

Alumno: David Ferruses Martinez
Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

Fisuracion
superficial

FOTO 36

FOTO 38
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09/03/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- FORMACION DE CUBIERTA TRANSITABLE EN ZONAS COMUNES.

- COMPROBACION DEL REPLANTEO POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

- CORRECCIONES DEL DESNIVEL DEL PAVIMENTO REALIZADO CON HORMIGON
AUTO-NIVELANTE.

Formacidn de cubierta realizada con hormigén celular:

Cubierta transitable: pendientes formadas con hormigon celular, capa de
regularizacion de 2 cm, malla electrosoldada, capa de compresion y acabado con hormigoén
impreso.

FOTO 39/40/41/42

Comprobacion del replanteo por la direccion facultativa:

Una vez el jefe de obra ha replanteado la tabiqueria interior de las viviendas, se
procede a la verificacion y comprobacién final del replanteo de acuerdo a los planos de

proyecto por la direccion facultativa (arquitecto y arquitecto técnico).
FOTO 43/44

Correcciones del pavimento realizado con hormigén auto-nivelante:

Una vez ha fraguado y endurecido el hormig6n auto-nivelante se observa como se han
producido desniveles en algunas zonas de la superficie de las plantas, por lo que se ha
procedido a cargo de la empresa encargada del vertido del hormigon a la reparacion de
dichos desperfectos, por medio de una maquina pulidora encargada de eliminar los resaltos
superficiales.

FOTO 45/46/47
OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Todos los trabajos son verificados por - 3trabajadores DIRECCION FACULTATIVA
la direccion facultativa. - 3 operarios para la formacion de cubiertas.
- Correccion del auto-nivelante vertido - 2 trabajadores encargados del hormigon celular.
en las plantas. - 2 trabajadores responsables del vertido hormigén.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Hormigén celular.

- Rebaje del espesor del hormigon - Méagquina pulidora.
auto-nivelante vertido en algunas - Malla electrosoldada.
zonas.
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Formacion de cubierta realizada con hormigén celular:

FOTO 39 ) FOTO 40

MALLA ELECTROSOLDADA

FOTO 41 FOTO 42

FOTO 43 DIRECCION FACULTATIVA FOTO 44
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Nivelacion del pavimento realizado con hormigén auto-nivelante:

FOTO 45 FOTO 46

FOTO 47
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16/03/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- CARGA DE VALLADO PARA OBRA.
- COLOCACION DE AISLANTE EN VIVIENDA DE PLANTA BAJA.

Carga del vallado de obra en camion:
Carga de vallado perimetral para obra. La empresa suministradora esta recogiendo
material que ya no es utilizable en obra.
FOTO 48

Colocacion de aislante en vivienda de planta baja:

Colocacién de aislante térmico y acustico en vivienda de planta baja. Se trata de
poliestireno extrusionado suministrado en planchas de dimensiones 1,50 x 0,40 metros.

FOTO 49

OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA

- 1 camionero para descarga de material.
- Jefe de obra, colocacion de aislante en vivienda.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- - Vallado de obra.
SOLUCION ADOPTADA.: - Aislamiento térmico y acustico, POLIESTIRENO
EXTRUIDO.
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Carga del vallado de obra en camion:

FOTO 48

Colocacion de aislante en vivienda de planta baja:

FOTO 49
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23/03/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- REALIZACION DE HUECOS PARA TUBOS DE VENTILACION.

Realizacion de huecos para tubos de ventilacion:

Se esté procediendo a la realizacion de los huecos en los forjados para la ubicacion de
los tubos de ventilacion de las viviendas.

Tras el replanteo de los tabiques interiores de viviendas, observamos que estos
coinciden con algunos tubos de ventilacion, por lo que se ha tomado la decision de cambiar
la ubicacion de la ventilacion, realizando nuevos orificios en el forjado procurando no dafiar
las viguetas.

FOTO 50/51/52/53
OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Aplicacion de espuma de poliuretano - Jefe de obra.
entre ambos conductos para disminuir - Oficial de primera

las vibraciones.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Piezas de PVC ventilacién de vivienda.
- Poliuretano proyectado.
- Cola adhesiva para union de tubos.
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Realizacion de huecos para tubos de ventilacion:

FOTO 51

Estado inicial

FOTO 52

Realizacién de huecos.

FOTO 53

Solape de tubos.

FOTO 54

Estado final.




| —¢. S DIARIO DE OBRA Alumno: David Ferruses Martinez

Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

01/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- REPLANTEO BAJANTES AGUAS PLUVIALES.
- PROYECTADO EN FACHADA DE MONOCAPA.
- VERTIDO HORMIGON PARA FORMACION DE PENDIENTES.

Replanteo bajantes tuberias de aguas pluviales:

Replanteo de bajantes de aguas pluviales en interior de viviendas, realizado por el jefe
de obra ayudado de un oficial de primera.
FOTO 55/56

Proyectado de monocapa en fachadas:

Revestimiento vertical en fachadas de viviendas y patios de luces a base de monocapa
proyectado de color blanco, con un acabado fratasado para posterior aplicacion de pintura
como elemento de acabado.

FOTO 57/58

Vertido de hormigon para formacion de pendientes:

Vertido del hormigdn en cubiertas para dar pendiente a los faldones que formaran los
faldones de la terraza. El vertido se esta realizando por medio de cubilote, el cual una vez se
vierte el hormigén un operario con ayuda de un rastrillo lo reparte de forma homogénea por
toda la superficie.

FOTO 59/60
OBSERVACIONES: PERSONAL EN OBRA
- Se estdn marcando los huecos por - Jefe de obra.
donde pasaran las bajantes de aguas - Oficial de primera.
pluviales sin tener en cuenta - 2 operarios proyectando en fachada.
ubicacion de viguetas. - 2 operarios realizando pendientes de cubierta.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Monocapa color blanco.
- Maquina de proyectar.
- Mortero para formacion de pendientes.

- Realizacion de huecos perforando
bovedillas.
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FOTO 55

Proyectado de monocapa en fachadas:

FOTO 57 FOTO 58

Vertido de hormigoén para formacion de pendientes:

FOTO 59 FOTO 60
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08/04/2011

- COLOCACION TUBOS DE VENTILACION.

Colocacion tubos de ventilacion:

Una vez se han colocado todas las piezas que

componen la red de ventilacion del

edificio y se ha alcanzado la ultima planta (planta cubierta), nos encontramos con que los
planos de proyecto no coinciden con la ejecucion de la obra, por lo que ha sido conveniente

realizar unas piezas especiales en angulo.

FOTO 61/62/63

OBSERVACIONES:

- Se necesitan piezas especiales fuera
de mercado para conseguir angulos -
gue permitieran pasar las tuberias por
los huecos.

SOLUCION ADOPTADA:

- Corte de piezas a 45° para conseguir
los angulos requeridos.

PERSONAL EN OBRA

1 fontanero encargado de los conductos de
ventilacion.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

Piezas de ventilacion de PVC.
Cola adhesiva.
Cinta adhesiva.
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Tubos de ventilacion:

Preparacion de los tubos:
Nivel, escuadra, lapiz, radial y cinta adhesiva.

FOTO 61

Instalacién de los tubos.

FOTO 62

Chimenea para tubos en planta cubierta.

FOTO 63
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11/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- ELECCION DE PROVEEDORES PARA CERRAJERIA EN BALCONADAS.
- ELECCION DE PROVEEDORES PARA AZULEJOS EN VIVIENDAS.

Proveedores cerrajeria en balconadas de viviendas:

Han llegado a obra las barandillas que se van ha colocar en las balconadas de las
viviendas. Existen 2 empresas suministradores las cuales han traido sus productos a obra
para realizar la eleccidn del material, ya que aun no se sabe con certeza si seran de hierro o
de aluminio, dependiendo de diversos factores como coste, peso del material en voladizo, y
aspecto estético. En principio las barandillas seran de aluminio, por estética y peso, aunque
no es la eleccion definitiva.

FOTO 64/65
Proveedores azulejos en viviendas:
Se ha suministrado el material de solados y alicatados, tanto de las viviendas como de
las zonas comunes. Se estd procediendo a la eleccion tanto del material como su

composicion.

FOTO 66/67

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Elecciéon del material a colocar en

viviendas: cerrajeria en balconadas, y - Jefe de obra.
alicatados y soladas en cuartos - Direccidn facultativa.
himedos.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Barandillas de hierro / aluminio.
- Azulejos, gres y porcelanico.
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Proveedores cerrajeria en balconadas de viviendas:

FOTO 64 FOTO 65

Proveedores azulejos en viviendas:

FOTO 66 FOTO 67
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12/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- MODIFICACION DE TUBERIAS DE VENTILACION EN VIVIENDAS.
- ACOPIO PREMARCOS DE CARPINTERIA INTERIOR.

Modificacion de la instalacion de tuberias de ventilacion:

Realizando el replanteo de tabiqueria interior se observa que algunos tabiques
coinciden con la ubicacién de las tuberias de ventilacion de los cuartos humedos y de las
tuberias de aguas pluviales. Por lo que se ha tomado la decision de reubicar las instalaciones
para evitar que ambos elementos coincidan.

FOTO 68

Acopio de material a la intemperie:
Se han dejado los premarcos pertenecientes a la carpinteria interior de viviendas
acopiados a la intemperie, ademas, con un grado de inclinacion que puede provocar el

pandeo de las piezas de madera.

FOTO 69

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- TUBERIAS: mala unién de las piezas
modificadas. - 2 fontaneros.
- ACOPIO: se observa que el material - 1 carpintero.
ha pandeado unos milimetros.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Tuberias de termoplésticos autoextinguibles para
tuberias de ventilacion.

- Tubos de PVC no plastificados para aguas
pluviales.

- TUBERIAS: unién mediante cinta
adhesiva. (solucion errénea)
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Modificacion de la instalacion de tuberias de ventilacion:

FOTO 68

Acopio de material a la intemperie:

Comprobacién del estado del
material a su colocacién:

FOTO 69
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15/04/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- INSTALACION MONTACARGAS.
- REPARACION MAQUINA DE MORTERO PROYECTADO EN FACHADA.

Instalacion de montacargas:

Se ha desmontado el andamio tubular de fachada, y se ha instalado un montacargas.

FOTO 70

Proyeccion de monocapa en fachada:

Reparacién de la méaquina de proyeccion de monocapa.

FOTO 71

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- 1 mecénico instalador montacargas.
- 1 operario mecanico de maquina proyectar
monocapa.

SOLUCION ADOPTADA:

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- Montacargas.
- Maquina proyectar monocapa.




& S_Se(e - DIARI O DE OBRA Alumno: David Ferruses Martinez

Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

Instalacion de montacargas:

FOTO 70

Reparacion maquina proyeccion de monocapa en fachada:

FOTO 71
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19/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- JUNTA ENTRE PANOS DE CUBIERTA.
- MEDICION DEL TAMANO DE FREGADEROS EN VIVIENDAS.
- VERTICALIDAD DE LOS TUBOS DE VENTILACION EN PLANTA CUBIERTA.

Junta en paiios de cubierta:

Al no haberse previsto junta de dilatacion entre distintos pafios de cubierta, se esta
procediendo a su ejecucién una vez realizada la formacién de pendientes. Para ello, con
ayuda de una radial, un operario esta procediendo a la ejecucion de dicha junta de unos 4 cm
de espesor.

FOTO 72/73

Comprobacion del tamano de fregaderos en cocinas de viviendas:

Se esta comprobando si el tamafio de los fregaderos que se instalaran en las cocinas de
las viviendas son acordes a las medidas de proyecto, a la vez, se comprobara el tamafio del
hueco previsto para su ubicacion.

FOTO 74/75

Verticalidad de las tuberias de ventilacion en planta cubierta:

Una vez se han instalado las tuberias de ventilacion de las viviendas se ha de extraer
los tubos por la planta alta del edificio (planta cubierta). Estos tubos deben estar lo mas
vertical posible, ya que posteriormente se les hara una chimenea de fabrica de ladrillo para
proteger los tubos de golpes.

FOTO 76

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Los tubos de ventilacion no han

quedado verticales en su punto mas - 1 operario realizando junta de dilatacion.
alto del edificio. - Jefe de obra.
- Arquitecto.
SOLUCION ADOPTADA: MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA
- Se ha colocado un puntal de - Radial.
contrapeso para intentar verticalizar - Plantilla fregadero.
las tuberias y asi poder realizar la - Lienza.

chimenea de féabrica de ladrillo. - Puntal para contrapeso de tuberia ventilacion.
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FOTO 72 FOTO 73

Comprobacion del tamaio de fregaderos en cocinas de viviendas:

FOTO 74 FOTO 75

Verticalidad de las tuberias de ventilacion en planta cubierta:

FOTO 76
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22/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- REPARACION DEL HORMIGON AUTONIVELANTE VERTIDO EN VIVIENDAS.
- EJECUCION DE PILARES PARA ANCLAJE DE PLACAS SOLARES.

Reparacion del hormigon auto-nivelante:

El hormigon auto-nivelante que se vertio en las viviendas ha fisurado. Ahora se ha
procedido a su reparacion tras realizar un estudio y encontrar la causa del problema. El
resultado dio que ha sido un problema de ejecucion, ya que el mismo hormigoén fue vertido
en la misma planta pero con horas de vertido diferente y en algunas viviendas se observan
estas fisuras y en otras no, por lo que se ha llegado a la conclusién de que los encargados de
su ejecucion finalizaron su jornada de trabajo sin controlar el vertido de los Gltimos m3 de
hormigon, olvidandose del vibrado y del curado del mismo.

FOTO 77/78/79/80

Ejecucion de pilares en planta cubierta para el anclaje de las placas
solares:

En la planta cubierta de nuestro edificio se van a instalar las placas solares que se
encargaran del suministro en las viviendas del ACS. La solucion constructiva adoptada es la
siguiente: base de apoyo de las placas solares sobre perfiles de acero tipo L, y estos
apoyados sobre pilares de hormigdn armado de 35x35x30 cm.

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- El mortero reparador se introduce por

la parte inferior de la capa de - 2 responsables del vertido del hormigén.
hormigdn auto-nivelante porqué es - 1 oficial reparando las fisuras.
muy fluido. - 1 oficial anclando las varillas.

- Jefe de obra.
MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA.: - Radial.
- Mortero reparador (sikadur-52).
- Se le ha afadido arena de silice para - Arena de silice.
hacer mas viscoso el material. - Taladro.
- Resina epoxil.

- Varillas de acero @16mm.
- Hormigbn armado.
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Reparacion del hormigon auto-nivelante:

FOTO 77.

VISUAL DE LAS FISURAS
DEL HORMIGON.

FOTO 78.

APERTURA DE FISURAS
PARA INYECTAR
MORTERO REPARADOR.

FOTO 79.

INYECCION DE MORTERO
REPARADOR.

FOTO 80.

ANADIR ARENA DE SILICE
PARA AUMENTAR LA
VISCOSIDAD DEL
MORTERO.
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26/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- RECEPCION DE LA LAMINA IMPERMEABILIZANTE.
- MORTERO PROYECTADO EN FACHADA DE PATIO DE LUCES.

Recepcion de lamina impermeable:

Se ha recepcionado la lamina impermeabilizante para proceder a su colocacion. Se ha
comprobado que el pedido es acorde con:
FOTO 86

- Albaran.
- Etiquetas de los palets.
- Que poseen Marcado CE.

Mortero proyectado en patio de luces:

Mortero blanco de arido fino proyectado en fachada. Su proyeccién se esta realizando
en patios interiores. La llevan a cabo entre 2 operarios.

FOTO 87

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- 2 operarios proyectando en fachada.
- Jefe de obra comprobando la recepcion del
material.

SOLUCION ADOPTADA: MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- L&mina impermeable.
- Mortero blanco de arido fino.




Alumno: David Ferruses Martinez
Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

FOTO 86

Mortero proyectado en patio de luces:

g

FOTO 87
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29/04/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- COLOCACION DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE.

Colocacion de lamina impermeable:

Con la superficie de cubierta limpie de suciedad y libre de escombros se procede a la
colocacion de la lamina impermeable. Los pasos a seguir son los siguientes:

- Se realiza una roza en el paramento vertical para el anclaje de esta. La
altura de la roza es de 20cm por encima del pavimento de acabado.

- El primer elemento a cubrir es el sumidero sifénico. Con una primera
aplicacion de una refuerzo por debajo del sumidero.

- A continuacion se van colocando el resto de capas de forma ascendente,
es decir, aguas arriba.

- Se finalizard con el anclaje la lamina al paramento vertical en la roza
realizada inicialmente.

FOTO 88/89/90

OBSERVACIONES:

- Colocacion de lamina mediante PERSONAL EN OBRA
soplete de gas propano.

- 2 operarios proyectando en fachada.
- Jefe de obra comprobando la recepcion del
material.

SOLUCION ADOPTADA: MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- Lé&mina impermeable.
- Mortero blanco de arido fino.
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FOTO 88.

Colocacion del refuerzo de
membrana impermeabilizante
en sumidero sifénico.

FOTO 89.

Colocacion del resto de capas
en sentido ascendente.

FOTO 90.

Adherir la lamina en el
paramento vertical,
sobresaliendo  20cm  por
encima  del nivel del
pavimento de acabado.
Anclada a la roza de 3x3cm de
acuerdo al CTE
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03/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- REALIZACION DE ROZAS PARA UBICACION DE INSTALACIONES.
- PRUEBAS DE SERVICIO DE ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA.
- RECEPCION DE MATERIAL: AISLANTE TERMICO PARA CUBIERTAS.

Realizacion de rozas:

Ejecucién de rozas para instalaciones de electricidad y de fontaneria. Las rozas se
hacen en sentido vertical desde los puntos de luz hasta la parte superior del tabique, en la que
el sentido sera horizontal.

FOTO 91/92
Pruebas de servicio en cubierta:

Con la lamina impermeable de cubierta finalizada se procede a las pruebas de servicio
para comprobar que no existen fugas de agua que puedan filtrar en las viviendas. Se inunda
toda la superficie con una altura de unos 5 cm durante 8 horas como minimo, y en este
tiempo no debe haberse producido ninguna fuga de agua por ninguna parte de la cubierta.

FOTO 93

Recepcion de material:

Recepciéon de material: bloques de termoarcilla para colocacion en patios interiores
como cerramiento medianero entre terrazas de viviendas. Comprobando etiquetas, albaranes
y la posesion del Marcado CE.

FOTO 94

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Roza realizada en frente de pilar
dejando armaduras vistas. Y en - 1 operario rozando.
sentido horizontal a una altura de 1m. - Jefe de obra.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: - Lamina impermeable.
- Agua.
- Reparacion de roza mediante mortero - Taladro.
reparador - Rozadora.

- Mascara de proteccion.
- Palets de termoarcilla.
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ROZA VERTICAL
%

1

FOTO 91 FOTO92

Pruebas de servicio en cubierta:

LAMINA ADHERIDA
H>20CM.

INUNDACION DE
CUBIERTA 5CM.

FOTO 93
Recepcion de material:

‘Ji" T 3 ; i
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FOTO 94
05/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .
- EJECUCION CERRAMIENTO TERRAZAS CON TERMORCILLA.
- COLOCACION PREMARCOS PUERTAS ENTRADA.
- INSTALACION ELECTRICA.
Cerramiento terrazas con termoarcilla:
Ejecucién de cerramientos medianeros con termoarcilla de patios interiores.
FOTO 95

Colocacion de premarcos puerta de entrada:

Colocacion del premarco de madera: nivelado con plomada, y anclaje de garras
mediante pellada de yeso

FOTO 96

Instalacion eléctrica, colocacion de tubos:

Una vez realizadas las rozas para ubicacion del cableado de instalaciones, se coloca
previamente los tubos por los que discurrira el cableado eléctrico.

FOTO 97/98

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- El nivel del premarco se realiza con

plomada para evitar desviaciones en - 2 operarios en cubierta.
la medicién y provocar que la hoja de - 2 operarios en premarcos.
la puerta se cierre sola por accién de - 2 electricistas.

la gravedad.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Ladrillo ceramico termoarcilla.
- Premarcos de madera.
- Cableado eléctrico.
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Cerramiento terrazas con termoarcilla:

Colocacion de premarcos puerta de entrada:

FOTO 96

Instalacion eléctrica, colocacion de tubos:

=
FOTO 97

.

FOTO 98

Alumno: David Ferruses Martinez
Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

FOTO 95
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06/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .

- PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES.

Pruebas de servicio de las tuberias de aguas pluviales:

Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de las cubiertas, se va a proceder a las
pruebas de estanqueidad de las tuberias de aguas pluviales. Para ello, se le hace un pequefio
corte en la lamina asfaltica en donde se encuentra el sumidero para evitar grandes caudales
de agua

FOTO 99/100/101

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- El corte realizado en la tela ha de ser

de pequefio didmetro, ya que podria - Jefe de obra.
provocar cargar la tuberia con un - Laboratorio de ensayo.
caudal mayor al calculado. - 2 fontaneros

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: - Tela asfaltica.
- Tuberias de PVC.
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Pruebas de servicio de las tuberias de aguas pluviales:

Corte de la tela con orificio pequefio.

FOTO 99

Comprobacién de posibles fugas.

FOTO 100

Corte de pequefio didmetro en tela.

FOTO 101
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09/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .
- ROZAS PARA INSTALACIONES.
- COLOCACION DE GEOTEXTIL EN CUBIERTAS.
- COLOCACION DEL AISLANTE TERMICO EN CUEBIERTAS.
Rozas para instalaciones de vivienda:
Realizacion de rozas para colocacion de instalaciones en viviendas
FOTO 102

Colocacion de geotextil en terraza de cubierta:

Colocacién de lamina geotextil sobre lamina impermeable por ser material
incompatible con el aislante térmico.

FOTO 103
Colocacion de aislante térmico en terraza de cubierta:

Colocacion de aislante térmico sobre lamina geotextil al ser este incompatible con
lamina impermeabilizante.

FOTO 104

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Rozarealizada en frente de pilar.
- 1 operario rozando.

- 2 operarios colocando lamina geotextil y aislante
térmico.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Taladro para rozar.

- Laroza en frente de pilar se cerrara - Lé&mina geotextil.
con mortero reparador - Lamina aislante.
- Yeso.
- Agua.

- Cinta adhesiva.




DIARIO DE OBRA Alumno: David Ferruses Martinez

Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

FOTO 102

Colocacion de geotextil en terraza de cubierta:

FOTO 103

FOTO 104
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13/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .
- TABIQUE EN PLANTA BAJA.
- CAPA DE HORMIGON COMPRESION EN CUBIERTA.
- RECEPCION EN OBRA DE VIERTEAGUAS DE ANTEPECHO.
Ejecucion de tabique en planta baja:
Ejecucién de tabique de planta baja mediante ladrillo hueco del 7.
FOTO 105
Capa de compresion en cubierta:
Vertido de hormigdn de compresidn en terraza de planta cubierta.
FOTO 106
Recepcion de vierteaguas para antepecho:
Recepcién de material en obra.
FOTO 107/108

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Vierteaguas recibido en obra en mal
estado. - 2 operarios ejecutando tabique.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- Ladrillo hueco 7.
- Lanade roca.

SOLUCION ADOPTADA: - Mortero de compresion.
- Vierteaguas piedra natural.

- Devolucion del material, y realizar un
pedido nuevo.




DIARIO DE OBRA Alumno: David Ferruses Martinez

Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

FOTO 105

FOTO 106

FOTO 107 FOTO 108
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16/05/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- RECEPCION DE MATERIAL DE BARANDILLAS.

Recepcion de barandillas para balcones:

Se ha realizado una ultima prueba para la eleccion del material que se colocara como
barandillas de balconadas.

El elemento que mas se esta comprobando es el barrote de refuerzo, que se colocara
cada metro.

FOTO 109

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- Jefe de obra.
- Direccion facultativa.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

- Barandilla de aluminio.

SOLUCION ADOPTADA:
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Recepcion de barandillas para balcones:

Alumno: David Ferruses Martinez
Profesor: Vicente Monz6 Hurtado

FOTO 109

FOTO 110
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18/05/2011

TRABAJOS REALIZADOS

- IMPRIMACION ASFALTICA EN CUBIERTA DE CASETON GARAJE.
- COLOCACION PUERTA CORTA-FUEGO.
- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN PATIOS INTERIORES.

Imprimacion asfaltica en cubierta de caseton:
Colocacion de imprimacion asfaltica sobre cubierta de caseton de garaje.

FOTO 111

Colocacion puerta corta-fuegos:
Colocacién de puerta corta-fuegos en espacio de elementos comunes.

FOTO 112

Pruebas de estanqueidad en cubiertas de patios interiores:
Inundacién de las cubiertas ubicadas en planta primera (patios interiores)

FOTO 113

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA: - Imprimacion asfaltica.

- Puerta corta-fuegos.
- Tela asfaltica.
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Imprimacion asfaltica en cubierta de casetoén:

FOTO 111

FOTO 112

Pruebas de estanqueidad en cubiertas de patios interiores:

74

FOTO 113
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20/05/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- COMPROBACION DE PASO DE LINEAS DE ONO Y TELEFOIA.
- COMPROBACION DE LAMINA ASFALTICA.
- INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS.

Comprobacion del paso de lineas ONO y telefonia por acera:
Se comprueba la ubicacion de las diferentes instalaciones o canalizaciones

FOTO 114/115

Comprobacion de lamina asfaltica:

Una vez colocada la ldmina asféltica en planta cubierta, la direccion facultativa
procede a la verificacion de su correcta ejecucion.

FOTO 116
Vertido de hormigén en cubiertas:
Vertido de hormigon en cubiertas para formacion de pendientes.
FOTO 117
OBSERVACIONES:
- Se comprueba la ubicacién de las PERSONAL EN OBRA

instalaciones.
- DF, Jefe de obra.
- 3 operarios.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Tela asféltica.
- Hormign para formacién pendiente.
- Ladrillo ceramico termoarcilla.
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FOTO 114 FOTO 115

Comprobacion de lamina asfaltica:

FOTO 115

FOTO 116
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23/05/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- COLOCACION AISLANTE TERMICO EN PLANTA CUBIERTA.
- PRUEBAS ESTANQUEIDAD EN TERRAZAS PLANTA PRIMERA.
- PROYECCION MORTERO BLANCO EN FACHADA SUR.

Colocacion aislante térmica en planta cubierta:

Instalacion de aislante térmico en planta cubierta. Unién entre ldminas con cinta
adhesiva.

FOTO 116

Pruebas estanqueidad:

Riego e inundacion de la cubierta de planta primera, correspondiente a patio interior.
Pruebas de estanqueidad.

FOTO 117
Proyeccion de mortero blanco en fachada:
Proyeccion en fachada sur de mortero blanco de grano fino.

FOTO 118

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- 2 operarios trabajando en fachada
- 3 operarios trabajando en cubiertas.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Aislante térmico reflectante.

- Léamina asféltica.

- Agua, mangueras.

- Mortero blanco de grano fino.
- Maquina de proyectar.
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el

BRBEE .  ; & FOTO 116

Pruebas estanqueidad:

FOTO 117

Proyeccion de mortero blanco en fachada:
ar
|

FOTO 118
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27/05/2011
TRABAJOS REALIZADOS .
- REALIZACION DE ARQUETAS GENERALES DE EDIFICIO.
- COLOCACION CUADRO ELECTRICO EN PLANTA.
- HORMIGONADO DE TERRAZAS PATIO INTERIOR.
Realizacion de arquetas:
Realizacion de acometidas de instalaciones al edificio.
FOTO 119
Cuadro eléctrico:
Ejecucién de tabique para la ubicacion del cuadro eléctrico de planta.
FOTO 120/121
Hormigonado patios interiores:
Vertido de hormigon para formacion de pendientes en patios interiores.
FOTO 122

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- 1 trabajador ejecutando arqueta.
- 1 trabajador colocando cuadro eléctrico.
- 2 operarios vertiendo horigén.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA.

- Arqueta de acero.

- Cuadro eléctrico.

- Ladrillo hueco del 7.

- Hormigon formacion pendientes.
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FOTO 119

FOTO 120

Hormigonado patios interiores:

FOTO 122
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31/05/2011

TRABAJOS REALIZADOS .

- REPARACION DE ACABADOS DE FACHADA.
- RECEPCION MATERIAL.
- CERRAMIENTOS SEPARACION PATIOS INTERIORES.

Reparacion acabados en fachada:

Una vez se desinstala el andamio tubular de fachada hay que reparar los huecos de
los anclajes, para ello, se realizan los trabajos con ayuda de grua elevadora con cesta para
facilitar el trabajo a los operarios.

FOTO 123

Recepcion de material:

Recepcion de azulejos para viviendas y zonas comunes.

FOTO 124

Cerramientos en patios interiores:

Ejecucién de cerramientos medianeros que hardn de separacion entre las diferentes
terrazas que componen el patio interior.

FOTO 125

OBSERVACIONES:

PERSONAL EN OBRA

- 2 operarios reparando los huecos de fachada.
- 2 oficiales realizando cerramiento en patios
interiores.

MATERIAL/MAQUINARIA EN OBRA

SOLUCION ADOPTADA:

- Grua elevadora.

- Mortero blanco de grano fino.
- Azulejos.

- Termoarcilla.
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