

COMPARACION PLANNING PREVISTO-PLANNING REAL																																										
CAPÍTULO	COSTE (€)	DURACIÓN (días)	feb-11																			mar-11																				
			J-10	V-11	S	D	L-14	M-15	Mi-16	J-17	V-18	S	D	L-21	M-22	Mi-23	J-24	V-25	S	D	L-28	M-1	Mi-2	J-3	V-4	S	D	L-7	M-8	Mi-9	J-10	V-11	S	D	L-14	M-15	Mi-16	J-17	V-18			
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	5152,98	7																																								
	9202,96	12																																								
ESTRUCTURA	24898,08	30																																								
	29362,22	34																																								
FACHADAS	12415,99	19																																								
	7733	22																																								
PARTICIONES	1177,4	7																																								
	1924,03	12																																								
INSTALACIONES	225,78	1																																								
	150,52	1																																								
IMPERMEABILIZACIONES	1013,85	4																																								
	223,23	3																																								
CUBIERTA	11269,04	8																																								
	13446,5	14																																								
REVESTIMIENTOS	1675,46	3																																								
	1634,54	3																																								
TOTAL	57828,58	PREVISTO	15109,3																			29962,73																				
	63677	REAL	19564,22																			24210,11																				

Programación prevista

Programación real

													abr-11																			
S	D	L-21	M-22	Mi-23	J-24	V-25	S	D	L-28	M-29	Mi-30	J-31	V-1	S	D	L-4	M-5	Mi-6	J-7	V-8	S	D	L-11	M-12	Mi-13	J-14	V-15	S	D	L-18	M-19	Mi-20