
Id Ud Actividad Medición PEM (€) Rdto. ópt.
(ud/día lab)

Cf. ext. Cf. clim. Nº
equipos

Rdto. real
(ud/día lab)

1 Inicio de Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

2 SALA BLANCA DE FARMACIA 0,00 941.734,68 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

3 REVESTIMIENTO DE SUELOS 0,00 48.142,57 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

4 m² Pavimento de terrazo 432,00 16.143,84 35,00 0,95 1,00 2 52,25 

5 m² Pav PVC adhesivo 495,72 31.998,73 55,00 0,95 1,00 2 71,25 

6 INSTALACIONES 0,00 363.009,37 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

7 u INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 0,00 180.331,17 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

8 CANALIZACIONES 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

9 ml Bandeja ciega 60x300 mod. MTC 60x300 … 80,00 240,80 15,00 0,95 1,00 2 14,25 

10  CUADROS ELÉCTRICOS 0,00 149.525,21 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

11 Ud Cuadro Salas Blancas (RED) … 3,00 149.525,21 0,50 0,95 1,00 2 0,95 

12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 0,00 7.485,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

13 m Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida Galaxy 5000 60kW 10' … 2,00 7.485,80 0,30 0,95 1,00 2 42,75 

14 LINEAS ELÉCTRICAS 0,00 7.751,50 0,00 0,00 0,00 1 0,00 

15 m ml Lin ES07Z1-K 2x1,5+TT1,5 Afumex Quick System en c\tubo CHF Ø16 … 7.320,00 7.751,50 125,00 0,95 1,00 3 14,25 

16 ALUMBRADO,  EMERGENCIAS, BALIZAS, SEÑALITICA 0,00 6.779,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

17 u DE04101632641 Ud Luminaria estanca empotrable TBS 326 4x14 W HFP C5 … 53,00 3.261,25 5,00 0,95 1,00 2 9,50 

18  Luminaria emerg. 61,00 3.517,83 5,00 0,95 1,00 2 9,50 

19 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS 0,00 4.532,76 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

20 u Pulsador Unipolar 16 A K45 … 45,00 1.185,03 5,00 0,95 1,00 2 42,75 

21 u Ud T.C. monofasica con T.T. lateral de 16A para K45… 160,00 1.029,44 15,00 0,95 1,00 2 42,75 

22 DE06140033R Ud T.C. monofasica con T.T. lateral de 16A para K45 roja … 106,00 2.318,29 15,00 0,95 1,00 2 23,75 

23 PUESTA A TIERRA 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

24 m ml Conexión Equipotencial … 4.080,00 533,00 125,00 0,95 1,00 3 33,25 

25 ACOMETIDA DE B.T. 0,00 3.483,02 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

26 ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3x150+ 150+TT95 en c\bandeja … 200,00 0,00 125,00 0,95 1,00 1 0,00 

27 ml Bandeja metalica perforada 300x60 (con tapa)… 30,00 0,00 15,00 0,95 1,00 1 0,00 

28 Ampliación Cuadro General RED … 2,00 3.483,02 55,00 0,95 1,00 1 52,25 

29 u DISTRIBUCION GASES ESPECIALES 0,00 4.574,62 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

30 DISTRIBUCION GASES ESPECIALES 1,00 4.574,62 30,00 0,95 1,00 2 0,00 

31 u CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

32  CLIMATIZADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

33 UD  CLIMATIZADORES 20,00 0,00 1,00 0,95 1,00 2 0,10 

34  UNIDADES AUTONOMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

35 UD Ud Unidad Split-Cassette ZCQ125C (RZQ125D-FCQ125C) … 2,00 0,00 0,50 0,95 1,00 2 0,95 

36  RED DE CONDUCTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

37 M² Conduct rectang chapa aislamiento ext. ARMADUCT. METU-PITTSBURGH… 895,66 0,00 20,00 0,95 1,00 2 19,00 

38 M2 Conducto rectangular de chapa galvanizada e=1mm… 330,00 0,00 20,00 0,95 1,00 2 19,00 

39 DIFUSORES Y REJILLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

40 UD DIFUSOR 25,00 0,00 5,00 0,95 1,00 2 19,00 

41 CIRCUITO HIDRÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

42 ML  Tuberia Acero Negro 200,00 0,00 15,00 0,95 1,00 2 19,00 

43 ML Ml Coquilla de espuma elastomerica tipo AF DN125 5" Pp Ø125 … 200,00 0,00 15,00 0,95 1,00 2 10,45 

44 EXTRACCIÓN CABINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

45 ml Conducto Circular chapa galvanizada de Ø200 mm … 551,50 0,00 25,00 0,95 1,00 2 3,04 

46 u PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGUA FARMACEUTICA 0,00 6,16 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

47 m PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGUA FARMACEUTICA 150,00 6,16 95,00 0,95 1,00 2 52,25 

48 u RECEPTORA DE AGUA DESCALCIFICADA 0,00 6,16 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

49 m Tuberia de polipropileno 150,00 6,16 95,00 0,95 1,00 2 52,25 

50 u  INTERFONIA SALAS LIMPIAS 0,00 6.426,36 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

51 ud  INTERFONIA SALAS LIMPIAS 1,00 6.426,36 1,00 0,95 1,00 1 0,48 

52 u INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

53 INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00 

54 u VOZ Y DATOS 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

55 VOZ Y DATOS 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00 

56 u SISTEMA DE GESTIÓN 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

57 SISTEMA DE GESTIÓN 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00 

01/03/10

30/07
SALA BLANCA DE FARMACIA

15/03/10 02/04/10
REVESTIMIENTO DE SUELOS

2 equipos

2 equipos

27/07/10
INSTALACIONES

15/07/10
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

19/04/10 23/04/10
CANALIZACIONES

2 equipos

26/04/10 07/05/10
 CUADROS ELÉCTRICOS

2 equipos

10/05/10 18/05/10
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

2 equipos

23/04/10 24/05/10
LINEAS ELÉCTRICAS

3 equipos

06/07/10 15/07/10
ALUMBRADO,  EMERGENCIAS, BALIZAS, SEÑALITICA

2 equipos

2 equipos

14/06/10 06/07/10
TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS

2 equipos

2 equipos

2 equipos

12/03/10
PUESTA A TIERRA

3 equipos

25/05/10 08/07/10
ACOMETIDA DE B.T.

1 equipo

1 equipo

1 equipo

24/05/10 09/07/10
DISTRIBUCION GASES ESPECIALES

2 equipos

19/04/10 13/07/10
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

26/04/10 14/05/10
 CLIMATIZADORES

2 equipos

17/05/10 21/05/10
 UNIDADES AUTONOMAS

2 equipos

19/04/10 26/05/10
 RED DE CONDUCTOS

2 equipos

2 equipos

14/06/10 21/06/10
DIFUSORES Y REJILLAS

2 equipos

19/04/10 14/05/10
CIRCUITO HIDRÁLICO

2 equipos

2 equipos

22/06/10 13/07/10
EXTRACCIÓN CABINAS

2 equipos

19/04/10 18/06/10
PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGUA FARMACEUTICA

2 equipos

19/04/10 18/06/10
RECEPTORA DE AGUA DESCALCIFICADA

2 equipos

25/05/10 26/07/10
 INTERFONIA SALAS LIMPIAS

1 equipo

23/04/10 24/06/10
INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS

1 equipo

23/04/10 24/06/10
VOZ Y DATOS

1 equipo

22/06/10 27/07/10
SISTEMA DE GESTIÓN

1 equipo
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Id Ud Actividad Medición PEM (€) Rdto. ópt.
(ud/día lab)
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equipos
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58 u INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 0,00 1.037,40 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

59 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1,00 1.037,40 0,40 0,95 1,00 2 42,75 

60 u CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS 1,00 7.391,35 0,00 0,95 1,00 2 0,00 

61 CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS 1,00 7.391,35 0,01 0,95 1,00 2 0,00 

62 u ANTENA DE TELEVISION 0,00 20.500,00 0,00 0,95 1,00 0 0,00 

63 u ANTENA DE TELEVISION 1,00 20.500,00 0,01 0,95 1,00 1 0,00 

64 u INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 0,00 269,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

65 m ml Tubería PVC Ø32mm evacuación UNE EN1453 Serie B M1 junta pegada … 121,00 269,69 25,00 0,95 0,88 2 8,36 

66 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00 98.932,37 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

67 m² Panel DAGARD tipo SP pared… 969,45 98.932,37 55,00 0,95 1,00 2 52,25 

68 FALSOS TECHOS 0,00 60.278,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

69 m² Panel DAGARD tipo PSG techo … 432,00 43.459,20 35,00 0,95 1,00 2 61,75 

70 m2 Techo acústico PKB2 … 1.036,96 16.819,49 95,00 0,95 1,00 2 57,00 

71 ESTRUCTURA TECHO TECNICO 0,00 88.257,14 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

72 kg kg Acero estructural perfiles laminados S-275 … 6.716,57 10.074,86 1.500,00 0,95 1,00 2 2,85 

73 Ud Ud Estruc. Aux. tramex y falso techo 300Kg/m2… 1,00 76.929,56 0,30 0,95 1,00 2 2,85 

74 kg kg Polipasto y carro 500 Kg PESCAIRA … 2,00 285,52 0,50 0,95 1,00 2 2,85 

75 ml ml Proteccion caidas a distinto nivel … 120,00 967,20 35,00 0,95 1,00 2 2,85 

76 SAS 0,00 96.374,74 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

77 Ud SAS Ventilado STERILTECH V-600 … 22,00 96.374,74 3,00 0,95 0,89 2 42,28 

78 CARPINTERÍA INTERIOR 0,00 54.351,11 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

79 Ud Ventana sala blanca 0.8x0.8 m … 13,00 2.652,52 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

80 Ud Ventana sala blanca 0.8x1.2 m … 1,00 249,86 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

81 Ud Puerta enrasada 2 caras 0.83x2.04 m … 2,00 2.240,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

82 Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 m … 8,00 8.902,32 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

83 Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 +fijo … 8,00 10.465,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

84 Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m … 12,00 16.549,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

85 Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m precinto… 2,00 2.225,58 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

86 Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m i/cerradura ext. .. 1,00 1.112,79 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

87 Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93+fijox2.5 m i/cerradura ext. .. 1,00 1.201,82 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

88 Ud Puerta corredera 2.4x1.2 m DAGARD i/junta hinchable … 1,00 1.981,46 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

89 Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m i/cerradura ext. .. 2,00 2.758,28 5,00 0,95 1,00 2 0,00 

90 Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 m c/enclavamiento … 1,00 1.379,14 5,00 0,95 1,00 2 5,70 

91 Ud Protección para puertas CARBOPROTEC … 30,00 2.631,30 5,00 0,95 1,00 2 5,70 

92 EQUIPAMIENTO 0,00 132.388,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

93 Ud Ud Cabina flujo laminar TELSTAR CYTOULTRA… 11,00 98.039,48 3,00 0,95 1,00 2 0,48 

94 Ud Ud Cabina ESCO Labcultura LHC-6A ... 4,00 19.847,72 3,00 0,95 1,00 2 0,00 

95 Ud Ud Vitrina aspiración gases 1200x950x2550 ... 2,00 10.192,34 2,00 0,95 1,00 2 0,00 

96 Ud Ud Refrigerador 1427 l- 0 a 16 ºC- 1430x830x2150 mm ... 3,00 4.309,15 2,00 0,95 1,00 2 0,48 

97 GESTIÓN DE RESIDUOS-OBRAS ESPECIALES RITE 0,00 39.110,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

98 u Partida de Gestión de residuos 1,00 39.110,90 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

99 CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION 0,00 45.363,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

100 Ud CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION 1,00 45.363,10 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

101 SEGURIDAD Y SALUD EDIFICACION 0,00 46.583,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

102 u Partida de Estudio de Seguridad y salud 1,00 46.583,24 0,00 0,95 1,00 1 0,00 

103 Fin de obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

28/05/10 16/07/10
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

2 equipos

14/06/10 19/07/10
CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS

2 equipos

24/06/10 15/07/10
ANTENA DE TELEVISION

1 equipo

03/05/10 18/06/10
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

2 equipos

05/04/10 16/04/10
REVESTIMIENTOS INTERIORES

2 equipos

26/05/10 14/06/10
FALSOS TECHOS

2 equipos

2 equipos

19/04/10 14/05/10
ESTRUCTURA TECHO TECNICO

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

14/06/10 28/06/10
SAS

2 equipos

14/06/10 02/07/10
CARPINTERÍA INTERIOR

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equipos

02/07/10 30/07
EQUIPAMIENTO

2 equipos

2 equipos

2 equipos

2 equ

29/07/
GESTIÓN DE RESIDUOS-OBRAS ESPECIALES RITE

1 equip

29/07/
CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION

1 equip

29/07/
SEGURIDAD Y SALUD EDIFICACION

1 equip

Fin de obra 29/07/10
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