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1. Introducción 

El presente anejo describe el programa de trabajos a seguir en la ejecución de las obras del puente 

de Astiñete. 

Se proponen tres programas de trabajo distintos para cada uno de los escenarios, con tal de 

justificar el plazo adoptado para la ejecución de las obras. 

 

2. Listado de tareas 

 

2.1. Proceso constructivo  

Fase 1 

• Ejecución de la península en margen derecha 

• Ejecución de la pila-pilote 1 (margen derecha) 

• Ejecución de los micropilotes del estribo 1 

Fase 2 

• Retirada de la península de la margen derecha 

• Reposición del muro de encauzamiento de la margen derecha 

• Ejecución de los muros de acompañamiento del estribo 1 

Fase 3 

• Corte nocturno del vial Egía y colocación con grúa del cajón metálico del vano 1 de tablero 

• Ejecución del desvío provisional de la margen izquierda 

• Ejecución y relleno de la península de la margen izquierda 

• Ejecución de la pila-pilote 2 

• Ejecución de los micropilotes de estribo 2 

Fase 4 

• Reposición del muro de encauzamiento de la margen izquierda 

• Retirada de la península bajo tablero nuevo 

Fase 5 

• Colocación del cajón metálico del vano 3 

• Colocación del cajón metálico de aguas arriba del vano central del tablero 

• Colocación del cajón metálico de aguas abajo del vano central del tablero 

Fase 6 

• Colocación de vigas transversales entre cajones metálicos 

Fase 7 

• Hormigonado de la losa inferior sobre pilas 

• Colocación de prelosas 

• Hormigonado de losa superior de tablero 

• Hormigonado de losa superior de la zona de pilas 

• Tesado de los tendones de la zona sobre pilas 

Fase 8 

• Ejecución de los vuelos de la acera 

• Retirada de la península en margen izquierda 

• Colocación de costillas y prelosas en aceras 

Fase 9 

• Colocación de pavimento en aceras 

• Ejecución de remates y accesorios 

Fase 10 

• Puesta en servicio y demolición de puente existente 

 

2.2. Urbanización 

 

• Movimiento de tierras 

• Ejecución de la red de drenaje 

• Ejecución de firmes y pavimentos 

• Reposición de las redes de servicios 

• Colocación de la señalización y balizamiento 
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3. Diagramas de Gantt 

 

3.1. Escenario Actual 

Para el escenario actual se toma el plazo estipulado en el proyecto de construcción (12 meses). 

Teniendo en cuenta el listado de tareas detallado en el apartado anterior y la duración de la obra 

se propone el siguiente programa de trabajos. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

URBANIZACIÓN

Movimiento de tierras

Drenaje

Firmes

Redes de servicios

Señalización y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno península

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvío provisional

Relleno península

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2

Muro encauzamiento

Retirada peninsula

PUENTE

Cajones metálicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento

DEMOLICIÓN

Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

 

Tabla 1: Programa de trabajos para escenario actual (Fuente: elaboración propia) 
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3.2. Escenario Previsto 

Para el escenario previsto se plantea reducir el plazo de ejecución en un mes. Con tal de agilizar 

el proceso constructivo en cuatro semanas se propone la realización de varias actividades 

simultáneamente, como por ejemplo la ejecución de los micropilotes del estribo 1 de la margen 

derecha y la ejecución del desvío provisional en la margen izquierda. Por otro lado, se agiliza la 

ejecución de los cajones metálicos en una semana, siendo seis semanas el nuevo plazo 

estipulado para dicha actividad. Por último, se propone la colocación simultánea del 

equipamiento, señalización y mobiliario tanto del puente como de la urbanización de ambas 

márgenes. Debido a estas modificaciones el diagrama de Gantt obtenido es el siguiente: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

URBANIZACIÓN

Movimiento de tierras

Drenaje

Firmes

Redes de servicios

Señalización y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno península

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvío provisional

Relleno península

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2

Muro encauzamiento

Retirada peninsula

PUENTE

Cajones metálicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento

DEMOLICIÓN

Mes 10 Mes 11Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

 

Tabla 2: Programa de trabajos para escenario previsto (Fuente: elaboración propia) 
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3.3. Escenario Óptimo 

En este último escenario estudiado se contempla la posibilidad de reducir el plazo de la obra a 

10 meses. Con tal de cumplir con el plazo se deberá agilizar el proceso constructivo lo máximo 

posible, por ejemplo, solapando progresivamente la reposición del muro de encauzamiento con 

la retirada de la península y la colocación del cajón metálico del vano tres. Por otro lado, debido 

a los cambios introducidos en la ejecución del pavimento del carril bici, para el cual se empleará 

el elemento prefabricado PlasticRoad, se agiliza la ejecución de las prelosas en aceras y la 

colocación del pavimento. Como se ha explicado a lo largo de la memoria, el escenario óptimo 

contempla la opción más favorable como es la ejecución de la obra en 10 meses. El programa 

de trabajos sería el siguiente: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

URBANIZACIÓN

Movimiento de tierras

Drenaje

Firmes

Redes de servicios

Señalización y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno península

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvío provisional

Relleno península

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2

Muro encauzamiento

Retirada peninsula

PUENTE

Cajones metálicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento

DEMOLICIÓN

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

 

Tabla 3: Programa de trabajos para escenario óptimo (Fuente: elaboración propia)


