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1. Introducción 

El presente anejo pretende recoger los cálculos realizados de los tres escenarios, ordenados en tablas, 

hasta la obtención del beneficio final. 

2. Organigrama 

Para los tres escenarios contemplados se toma el siguiente organigrama teniendo en cuenta la 

envergadura de la obra y el plazo de la misma. 
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3. Escenario Actual 

 

3.1. Costes Indirectos 

A continuación, se muestran las tablas con los costes indirectos correspondientes al escenario 

actual. El desglose del importe diferencia entre principal de gestión, instalaciones de obra y 

otras, sumando un total de 282.940,00 euros.  

 

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total Instalaciones Unidades Precio Unitario Meses Coste Total

Jefe de Obra 0,35                       6.000,00               14                          29.400,00             Adecuación de accesos y superficie 1 2.800,00               1 2.800,00               

Jede de oficina técnica 0,25                       4.500,00               12                          13.500,00             Instalación de oficinas 2 3.000,00               1 6.000,00               

Jefe de Producción 0,30                       4.500,00               12                          16.200,00             Gastos de oficina 2 450,00                   12 10.800,00             

Jefe de Administración 0,50                       4.500,00               12                          27.000,00             Almacén 1 250,00                   12 3.000,00               

Delineante 0,40                       2.500,00               12                          12.000,00             Instalación agua potable 1 1.500,00               1 1.500,00               

Encargado de laboratorio 0,20                       2.500,00               12                          6.000,00               Gastos agua potable 1 150,00                   12 1.800,00               

Topógrafo 0,35                       2.500,00               12                          10.500,00             Instalación saneamiento 1 1.800,00               1 1.800,00               

Encargado 0,40                       2.500,00               12                          12.000,00             Gastos saneamiento 1 50,00                     12 600,00                   

Encargado de maquinaria 0,50                       2.300,00               12                          13.800,00             Instalación red electrica 1 1.900,00               1 1.900,00               

Capataz 0,90                       2.300,00               12                          24.840,00             Gastos electricidad 1 150,00                   12 1.800,00               

Encargado de Compras 0,45                       2.500,00               12                          13.500,00             Limpieza 1 400,00                   12 4.800,00               

Encargado de Subcontrataciones 0,25                       2.500,00               12                          7.500,00               Seguridad 1 1.000,00               12 12.000,00             

TOTAL 186.240,00           Retirada de instalaciones 1 3.500,00               1 3.500,00               

TOTAL 52.300,00             

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total

Impuestos y tasas 1,00                       1.200,00               12                          14.400,00             

Seguro de Responsabilidad Civil 1,00                       2.500,00               12                          30.000,00             

TOTAL 44.400,00             
COSTES INDIRECTOS TOTALES 282.940,00 €        
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3.2. Cálculo de precios de venta 

Se plantea la siguiente tabla con los precios de venta cuyas columnas muestran lo siguiente: 

• Código de la unidad de obra. 

• Unidad. 

• Descripción de la unidad de obra. 

• Medición Proyecto: medición extraída del proyecto de construcción para cada unidad de 

obra. 

• Medición Actual: medición que se considera como real en este escenario, teniendo en 

cuenta las variaciones debidas a errores que se han detectado en el proyecto. 

 

• PU PEM: Precio unitario del presupuesto de ejecución material, extraído del presupuesto del 

proyecto 

• PU PEC: Precio unitario del presupuesto de ejecución por contrata. Se obtiene añadiendo al 

PEM la parte correspondiente a los gastos generales y el beneficio industrial, que en este 

caso corresponde al 13% y al 6%, respectivamente, por lo tanto: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑃𝐸𝑀 ∗ (1 + 𝑐𝑜𝑒𝑓 𝐺𝐺 + 𝑐𝑜𝑒𝑓 𝐵𝐼) 

 

• Precio Unitario de Venta, el cual se obtiene añadiendo el coeficiente de adjudicación (0,88) 

al presupuesto de ejecución por contrata. 

• Importe de Proyecto, el cual se obtiene mediante la multiplicación de la medición de 

proyecto y el presupuesto de ejecución por contrata. 

• Importe de Adjudicación: Se obtiene multiplicando la medición de proyecto y el precio 

unitario de venta. 

• Importe de Venta Escenario Óptimo: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 

900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                                 72,20                                           85,92                                           75,61 144.044,96                            126.759,57                            126.759,57                            

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.926,10                                                                                 11,80                                           14,04                                           12,36 27.046,30                              23.800,74                              23.800,74                              

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                                    28,36                                           33,75                                           29,70 16.739,54                              14.730,80                              14.730,80                              

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                       1.110,00                                                                                 14,32                                           17,04                                           15,00 18.915,29                              16.645,45                              16.645,45                              

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO 

DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA 

DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL 

O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          252,89                                          69,34                                                                                   82,51                                           72,61 20.867,12                              18.363,06                              18.363,06                              

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                                     275,00                                         327,25                                         287,98 18.054,38                              15.887,86                              15.887,86                              

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                              0,80                                             0,95                                             0,84 184.221,05                            162.114,53                            162.114,53                            

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 

ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCIÓN ÚNICA 

DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN 

OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                                  124,39                                         148,02                                         130,26 78.008,70                              68.647,66                              68.647,66                              

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                                  116,53                                         138,67                                         122,03 61.492,14                              54.113,08                              54.113,08                              

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                                     848,14                                     1.009,29                                         888,17 64.594,34                              56.843,02                              56.843,02                              

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ 

COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                                   9,50                                           11,31                                             9,95 49.120,23                              43.225,80                              43.225,80                              

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE 

CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE 

ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.791,93                                                                                 30,16                                           35,89                                           31,58 100.203,48                            88.179,07                              88.179,07                              

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS 

Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 

DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U 

OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE 

APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO 

TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                              2,20                                             2,62                                             2,30 751.824,15                            661.605,25                            661.605,25                            

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE EN 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00                                  286.800,00                                                                              0,20                                             0,24                                             0,21 68.258,40                              60.067,39                              60.067,39                              

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                                  127,13                                         151,28                                         133,13 28.607,94                              25.174,98                              25.174,98                              

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y 

MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 741,24                                                                                    55,00                                           65,45                                           57,60 48.514,16                              42.692,46                              42.692,46                              

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80                                       5.734,80                                                                                   2,93                                             3,49                                             3,07 19.995,53                              17.596,06                              17.596,06                              

 PU PEC  Precio Unitario de Venta Importe de Proyecto Importe de Adjudicación
Importe de Venta 

Escenario Actual
Medición ActualCódigo Unidad Descripción Medición Proyecto  PU PEM 
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA 

ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA 

SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. 

INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

226,50                                          226,50                                                                                    70,37                                           83,74                                           73,69 18.967,18                              16.691,12                              16.691,12                              

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS DE 

DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE 

PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23                                          205,23                                                                                  172,38                                         205,13                                         180,52 42.099,28                              37.047,37                              37.047,37                              

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR DE 

10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE ACERO S355 

J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

214,85                                          214,85                                                                                  174,29                                         207,41                                         182,52 44.560,99                              39.213,67                              39.213,67                              

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR UNA 

CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

919,07                                          919,07                                                                                    55,12                                           65,59                                           57,72 60.284,37                              53.050,25                              53.050,25                              

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN 

PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
581,27                                          581,27                                                                                    55,00                                           65,45                                           57,60 38.044,12                              33.478,83                              33.478,83                              

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80                                       3.894,80                                                                                   8,54                                           10,16                                             8,94 39.581,29                              34.831,54                              34.831,54                              

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 

DE TALUDES.

6.298,61                                       6.298,61                                                                                   5,98                                             7,12                                             6,26 44.822,17                              39.443,51                              39.443,51                              

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
1.736,53                                       1.736,53                                                                                 19,45                                           23,15                                           20,37 40.192,86                              35.369,71                              35.369,71                              

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 868,27                                                                                    24,32                                           28,94                                           25,47 25.128,43                              22.113,02                              22.113,02                              

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, 

INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 

FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

1.480,62                                       1.480,62                                                                                 21,56                                           25,66                                           22,58 37.987,38                              33.428,89                              33.428,89                              

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS INSTALADA 

MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, 

CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 

CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA 

IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                                     237,29                                         282,38                                         248,49 18.546,40                              16.320,83                              16.320,83                              

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ÁRIDO 

CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
391,06                                          391,06                                                                                    69,00                                           82,11                                           72,26 32.109,94                              28.256,74                              28.256,74                              

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACIÓN 

NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82                                          507,82                                                                                    39,00                                           46,41                                           40,84 23.567,93                              20.739,78                              20.739,78                              

HPKE002C m²
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
860,82                                          860,82                                                                                    27,58                                           32,82                                           28,88 28.252,28                              24.862,01                              24.862,01                              

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON 

ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

- 1,00                                                                                   8.500,00                                   10.115,00                                     8.901,20 - - 8.901,20                                

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00                                               1,00                                                                                 34.965,45                                   41.608,89                                   36.615,82 41.608,89                              36.615,82                              36.615,82                              

0501 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
1,00                                               1,00                                                                                 10.033,63                                   11.940,02                                   10.507,22 11.940,02                              10.507,22                              10.507,22                              

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                              391.984,69                                466.461,78                                410.486,37 466.461,78                            410.486,37                            410.486,37                            

PRESUPUESTO DE 

PROYECTO
2.714.663,00                        

PRESUPUESTO DE 

ADJUDICACIÓN
2.388.903,44                        

VENTA TOTAL 2.397.804,64                        
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3.3. Cálculo de Costes Directos 

A continuación, se calculan los costes directos. Para ello, como se ha detallado en la memoria, 

se emplean unos coeficientes arbitrarios agrupados por familias aplicados sobre el presupuesto 

de ejecución material con tal de obtener el precio unitario de coste de cada unidad de obra. 

Para obtener el importe total de costes directos se multiplica el precio unitario de coste por la 

medición real, en este caso, la medición actual. 

Por último, se incluyen dos columnas que relacionan los precios de la venta con los costes 

directos. En primer lugar, se presenta el porcentaje que suponen los costes directos sobre la 

venta. Por último, se incluye una columna con el coeficiente de paso Kp. Este coeficiente 

equivale al cociente entre el importe de venta y el importe total de costes directos de cada 

partida. Mediante este coeficiente se observan las unidades de obra que, sin tener en cuenta los 

costes indirectos y los gastos generales, provocan pérdidas para la empresa constructora.  
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 900 KG 

CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                                     75,61 126.759,57                                                                          72,20 0,85 61,37                      102.889,26                      81,17                              1,23                                

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y ENCAUZAMIENTO 

DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA CUALQUIER COTA INCLUIDOS 

MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE 

RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN...

1.926,10                                       1.926,10                                                                                     12,36 23.800,74                                                                            11,80 0,86 10,15                      19.546,06                          82,12                              1,22                                

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, 

EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                                        29,70 14.730,80                                                                            28,36 0,86 24,39                      12.097,49                          82,12                              1,22                                

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y COMPACTADO. 

MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                       1.110,00                                                                                     15,00 16.645,45                                                                            14,32 0,86 12,32                      13.669,87                          82,12                              1,22                                

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO DE LA 

UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE 

DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA 

NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          252,89                                                                                        72,61 18.363,06                                  69,34                                         0,88                      61,02                      15.431,15                        84,03                              1,19                                

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN CHAPAS O 

PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE 

ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, 

SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                                         287,98 15.887,86                                                                          275,00 0,88 242,00                    13.351,14                          84,03                              1,19                                

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                                  0,84 162.114,53                                                                            0,80 0,93 0,74                        143.971,08                        88,81                              1,13                                

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ARMADO 

CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE 

CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE 

EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                                      130,26 68.647,66                                                                          124,39 0,84 104,49                    55.064,97                          80,21                              1,25                                

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                                      122,03 54.113,08                                                                          116,53 0,85 99,05                      43.922,95                          81,17                              1,23                                

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                                         888,17 56.843,02                                                                          848,14 0,84 712,44                    45.596,01                          80,21                              1,25                                

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ COMO 

LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                                       9,95 43.225,80                                                                              9,50 0,93 8,84                        38.388,08                          88,81                              1,13                                

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE CON 

RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, 

CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.791,93                                                                                     31,58 88.179,07                                                                            30,16 0,97 29,26                      81.678,47                          92,63                              1,08                                

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y 

MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE 

ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y 

SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS 

NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO 

Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, 

MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                                  2,30 661.605,25                                                                            2,20 0,93 2,05                        587.560,05                        88,81                              1,13                                

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE EN 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO),KG 

TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00                                  286.800,00                                                                                  0,21 60.067,39                                                                              0,20 0,93 0,19                        53.344,80                          88,81                              1,13                                

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                                      133,13 25.174,98                                                                          127,13 0,85 108,06                    20.434,24                          81,17                              1,23                                

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y 

MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 741,24                                                                                        57,60 42.692,46                                                                            55,00 0,85                      46,75                      34.652,97                        81,17                              1,23                                

LHTD0010 kg
ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, VAINAS, 

MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES ENTRE ANCLAJES.
5.734,80                                       5.734,80                                                                                       3,07 17.596,06                                                                              2,93 0,93 2,72                        15.626,76                          88,81                              1,13                                

 PUC  Importe CD 
 Porcentaje CD sobre 

Venta 
 Kp  Precio Unitario de Venta  PU PEM 

Venta

Importe de Venta CoeficienteCódigo Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA ST-37 

SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO 

SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y 

ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50                                          226,50                                                                                        73,69 16.691,12                                                                            70,37 0,93 65,44                          14.823,09                          88,81                              1,13                                

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS DE 

DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE PROTECCIÓN 

EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23                                          205,23                                                                                      180,52 37.047,37                                                                          172,38 0,93 160,31                        32.901,12                          88,81                              1,13                                

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR DE 10MM 

CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE ACERO S355 J2+N CON 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

214,85                                          214,85                                                                                      182,52 39.213,67                                                                          174,29 0,88 153,38                        32.952,66                          84,03                              1,19                                

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR UNA CAPA DE 

ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE AROMÁTICA , RESISTENTE 

A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y 

ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

919,07                                          919,07                                                                                        57,72 53.050,25                                                                            55,12 1 55,12                          50.659,14                          95,49                              1,05                                

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN PLANOS, 

INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
581,27                                          581,27                                                                                        57,60 33.478,83                                                                            55,00 0,85 46,75                          27.174,37                          81,17                              1,23                                

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO PARTE 

PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS ZONAS A 

MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80                                       3.894,80                                                                                       8,94 34.831,54                                                                              8,54 0,97 8,28                            32.263,74                          92,63                              1,08                                

BRFB410C m3
TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, INCLUSO 

SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO DE TALUDES.
6.298,61                                       6.298,61                                                                                       6,26 39.443,51                                                                              5,98 0,86 5,14                            32.392,49                          82,12                              1,22                                

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, TIPO S3, 

INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
1.736,53                                       1.736,53                                                                                     20,37 35.369,71                                                                            19,45 1 19,45                          33.775,51                          95,49                              1,05                                

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 868,27                                                                                        25,47 22.113,02                                                                            24,32 1,00                      24,32                          21.116,33                        95,49                              1,05                                

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, INCLUSO 

EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO 

O RANURADO. 

1.480,62                                       1.480,62                                                                                     22,58 33.428,89                                                                            21,56 0,85 18,33                          27.133,84                          81,17                              1,23                                

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN BLOQUE DE 

MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS INSTALADA MEDIANTE DOBLE 

CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE 

LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA 

CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, 

COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                                         248,49 16.320,83                                                                          237,29 0,87 206,44                        13.559,13                          83,08                              1,20                                

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ÁRIDO CALIZO, 

EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
391,06                                          391,06                                                                                        72,26 28.256,74                                                                            69,00 1 69,00                          26.983,14                          95,49                              1,05                                

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM COLOCADO 

SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACIÓN NECESARIA, 

REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82                                          507,82                                                                                        40,84 20.739,78                                                                            39,00 0,88 34,32                          17.428,38                          84,03                              1,19                                

HPKE002C m²
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE ESPESOR, 

INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
860,82                                          860,82                                                                                        28,88 24.862,01                                                                            27,58 1 27,58                          23.741,42                          95,49                              1,05                                

Omision1 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 100 

METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON ZAHORRA Y FIRME 

ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

- 1,00                                                                                       8.901,20 8.901,20                                                                        8.500,00 0,95 8.075,00                    8.075,00                             90,72                              1,10                                

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00                                               1,00                                                                                     36.615,82 36.615,82                                                                    34.965,45 1 34.965,45                  34.965,45                          95,49                              1,05                                

0501 ud PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 1,00                                               1,00                                                                                     10.507,22 10.507,22                                                                    10.033,63 0,95 9.531,95                    9.531,95                             90,72                              1,10                                

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                                  410.486,37 410.486,37                                                               391.984,69 0,87571564 343.267,12               343.267,12                        83,62                              1,20                                

 IMPORTE CD TOTAL 2.079.969,21                    
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3.4.  Cálculo Coste Total 

A continuación, se plantea la tabla con el cálculo de costes totales, es decir, la repercusión de 

los costes indirectos y los gastos generales sobre los costes directos. 

Las columnas de las tablas muestran lo siguiente: 

• Código de la unidad de obra. 

• Unidad. 

• Descripción de la unidad de obra. 

• Medición Proyecto: medición extraída del proyecto de construcción para cada unidad de 

obra. 

• Medición Actual: medición que se considera como real en este escenario, teniendo en 

cuenta las variaciones debidas a errores que se han detectado en el proyecto. 

 

Costes Directos: 

• PUC: Precio Unitario de Coste, es decir, el coste directo de producción por cada unidad de 

obra, sin tener en cuenta los Costes Indirectos ni los Gastos Generales. Se obtiene 

multiplicando el Precio Unitario de Venta por su coeficiente. 

• Importe CD: se obtiene multiplicando el Precio Unitario de Coste por la medición actual de 

cada unidad de obra. 

 
Costes Indirectos: 

• PP CI: parte proporcional de los costes indirectos. Estos se han calculado anteriormente y se 

distribuyen en cada partida con el mismo porcentaje. 

• Importe CI: Importe total de costes indirectos que corresponde a cada partida. Se obtiene 

multiplicando la parte proporcional unitaria de costes indirectos por la medición actual. La 

suma de esta columna equivale a los costes indirectos totales calculados anteriormente. 

Gastos Generales: 

• PU Venta: Precio Unitario de Venta calculado anteriormente. 

• PP GG: parte proporcional de los gastos generales de la empresa. Como se ha detallado en 

la memoria, se supone un coeficiente de gastos generales del 5%, por lo tanto, esta columna 

se obtiene aplicando el 5% sobre el precio unitario de venta. 

 

 

 

Costes Totales: 

• Coste Total Unitario: Coste Total de ejecución, obtenido mediante la suma del Importe CD, 

los Costes Indirectos y los Gastos Generales. 

• Importe Total: coste total de ejecución por unidad de obra, producto de cada Coste Total 

Unitario por su correspondiente medición actual. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE 

ENTRE 200 Y 900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                       61,37                                 102.889,26                       8,35                                    13.996,11                         75,61                                 3,78                                    6.337,98                           73,50                                 123.223,35                       

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA 

HASTA CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS, CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, 

TRANSPORTE Y EXTENSIÓN...

1.926,10                                       1.926,10                                       10,15                                 19.546,06                         1,38                                    2.658,87                           12,36                                 0,62                                    1.190,04                           12,15                                 23.394,97                         

421.100 m³

RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE 

PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO 

EJECUTADO.

496,01                                          496,01                                          24,39                                 12.097,49                         3,32                                    1.645,63                           29,70                                 1,48                                    736,54                               29,19                                 14.479,66                         

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                       1.110,00                                       12,32                                 13.669,87                         1,68                                    1.859,52                           15,00                                 0,75                                    832,27                               14,74                                 16.361,67                         

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 

M. EL PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS 

DE PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO 

CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          252,89                                          61,02                                 15.431,15                         8,30                                    2.099,11                           72,61                                 3,63                                    918,15                               72,95                                 18.448,41                         

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN 

ACERO EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN 

OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                             242,00                               13.351,14                         32,92                                 1.816,17                           287,98                               14,40                                 794,39                               289,32                               15.961,70                         

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                  0,74                                    143.971,08                       0,10                                    19.584,51                         0,84                                    0,04                                    8.105,73                           0,89                                    171.661,31                       

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM 

E INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS 

PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE 

MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                          104,49                               55.064,97                         14,21                                 7.490,53                           130,26                               6,51                                    3.432,38                           125,21                               65.987,88                         

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                          99,05                                 43.922,95                         13,47                                 5.974,88                           122,03                               6,10                                    2.705,65                           118,63                               52.603,48                         

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO 

CON EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                             712,44                               45.596,01                         96,91                                 6.202,46                           888,17                               44,41                                 2.842,15                           853,76                               54.640,62                         

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN 

OBRA, CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, 

MONTAJE, GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                       8,84                                    38.388,08                         1,20                                    5.221,96                           9,95                                    0,50                                    2.161,29                           10,53                                 45.771,33                         

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, 

INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.791,93                                       29,26                                 81.678,47                         3,98                                    11.110,79                         31,58                                 1,58                                    4.408,95                           34,81                                 97.198,22                         

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; 

INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, 

CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS 

PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, 

APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, 

CONSTRUCCIÓN, MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                  2,05                                    587.560,05                       0,28                                    79.926,30                         2,30                                    0,12                                    33.080,26                         2,44                                    700.566,61                       

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, 

CONSISTENTE EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E 

IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO),KG TOTALMENTE 

EJECUTADOS.

286.800,00                                  286.800,00                                  0,19                                    53.344,80                         0,03                                    7.256,54                           0,21                                    0,01                                    3.003,37                           0,22                                    63.604,71                         

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                          108,06                               20.434,24                         14,70                                 2.779,69                           133,13                               6,66                                    1.258,75                           129,42                               24.472,68                         

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE 

INSTALADA Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 741,24                                          46,75                                 34.652,97                         6,36                                    4.713,87                           57,60                                 2,88                                    2.134,62                           55,99                                 41.501,47                         

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, 

EMPALMES, VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA 

LONGITUD DE CABLES ENTRE ANCLAJES.

5.734,80                                       5.734,80                                       2,72                                    15.626,76                         0,37                                    2.125,72                           3,07                                    0,15                                    879,80                               3,25                                    18.632,28                         

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual
Costes Totales 

Unitarios
Importe Total

COSTES TOTALES

Importe CD

COSTES DIRECTOS

PP GG Importe GG

GASTOS GENERALES

PUC P.P CI Importe CI PU Venta

COSTES INDIRECTOS
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO 

CALIDAD MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN 

INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI 

ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO 

EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y 

ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50                                          226,50                                          65,44                                 14.823,09                         8,90                                    2.016,40                           73,69                                 3,68                                    834,56                               78,03                                 17.674,04                         

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B 

PARA GAS DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE 

PUENTE, INCLUSO P.P DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y 

ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23                                          205,23                                          160,31                               32.901,12                         21,81                                 4.475,57                           180,52                               9,03                                    1.852,37                           191,15                               39.229,05                         

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 

ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON 

CALIDAD DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE 

Y MEDIOS NECESARIOS.

214,85                                          214,85                                          153,38                               32.952,66                         20,86                                 4.482,58                           182,52                               9,13                                    1.960,68                           183,36                               39.395,92                         

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO 

POR UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA 

AGLUTINANTE AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, 

COLOCADO EN ROLLOS CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS 

DE POLIURETANO.

919,07                                          919,07                                          55,12                                 50.659,14                         7,50                                    6.891,21                           57,72                                 2,89                                    2.652,51                           65,50                                 60.202,86                         

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDAS EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
581,27                                          581,27                                          46,75                                 27.174,37                         6,36                                    3.696,55                           57,60                                 2,88                                    1.673,94                           55,99                                 32.544,87                         

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, 

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS 

PUNTOS CON LAS ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 

VERTIDO.

3.894,80                                       3.894,80                                       8,28                                    32.263,74                         1,13                                    4.388,86                           8,94                                    0,45                                    1.741,58                           9,86                                    38.394,19                         

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO 

S/PG3, INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, 

COMPACTADO Y REFINO DE TALUDES.

6.298,61                                       6.298,61                                       5,14                                    32.392,49                         0,70                                    4.406,38                           6,26                                    0,31                                    1.972,18                           6,16                                    38.771,05                         

HNMBG01 m³

FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE 

CANTERA, TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO.

1.736,53                                       1.736,53                                       19,45                                 33.775,51                         2,65                                    4.594,51                           20,37                                 1,02                                    1.768,49                           23,11                                 40.138,51                         

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 868,27                                          24,32                                 21.116,33                         3,31                                    2.872,47                           25,47                                 1,27                                    1.105,65                           28,90                                 25.094,45                         

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO 

CON PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

1.480,62                                       1.480,62                                       18,33                                 27.133,84                         2,49                                    3.691,04                           22,58                                 1,13                                    1.671,44                           21,95                                 32.496,33                         

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA 

POR UN BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS 

SELECCIONADOS INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN 

DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL 

MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA 

CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL 

MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                             206,44                               13.559,13                         28,08                                 1.844,46                           248,49                               12,42                                 816,04                               246,95                               16.219,63                         

MBAC22B m²

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S 

CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN 

B-50/70.

391,06                                          391,06                                          69,00                                 26.983,14                         9,39                                    3.670,54                           72,26                                 3,61                                    1.412,84                           82,00                                 32.066,52                         

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 

CM COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. 

INCLUSO EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82                                          507,82                                          34,32                                 17.428,38                         4,67                                    2.370,80                           40,84                                 2,04                                    1.036,99                           41,03                                 20.836,17                         

HPKE002C m²
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 

CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
860,82                                          860,82                                          27,58                                 23.741,42                         3,75                                    3.229,57                           28,88                                 1,44                                    1.243,10                           32,78                                 28.214,08                         

Omision1 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, 

RELLENO CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

- 1,00                                               8.075,00                           8.075,00                           1.098,45                           1.098,45                           8.901,20                           445,06                               - 9.618,51                           9.618,51                           

0601 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
1,00                                               1,00                                               34.965,45                         34.965,45                         4.756,38                           4.756,38                           36.615,82                         1.830,79                           1.830,79                           41.552,62                         41.552,62                         

0501 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS.
1,00                                               1,00                                               9.531,95                           9.531,95                           1.296,64                           1.296,64                           10.507,22                         525,36                               525,36                               11.353,95                         11.353,95                         

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                               343.267,12                       343.267,12                       46.694,92                         46.694,92                         410.486,37                       20.524,32                         20.524,32                         410.486,36                       410.486,36                       

 COSTES DIRECTOS 

TOTALES 
2.079.969,21                   

 GASTOS GENERALES 

TOTALES 
119.445,17                       

COSTES INDIRECTOS 

TOTALES
282.940,00                        IMPORTE TOTAL 2.482.799,44                    
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3.5. Cálculo de beneficio 

A continuación, se plantea la tabla del resultado final de beneficio en la cual se incluyen las siguientes columnas: 

• Código 

• Unidad 

• Descripción 

• Medición Proyecto 

• Medición Actual 

 

Venta: 

• Precio Unitario de Venta 

• Importe de Venta 

 

Coste: 

• Coste Total Unitario 

• Importe Total 

 

Beneficio:  

Se obtiene como la resta entre el Importe de Venta y el Importe Total. 

La suma del beneficio de todas las unidades de obra corresponde al beneficio total de dicho escenario.  
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 

Y 900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                                     75,61 126.759,57                                73,50                                          123.223,35                                3.536,22                                    

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.926,10                                                                                     12,36 23.800,74                                  12,15                                          23.394,97                                  405,77                                        

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                                        29,70 14.730,80                                  29,19                                          14.479,66                                  251,14                                        

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL SELLECCIONADO PROCEDENTE 

DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO 

HUMECTACIÓN.

1.110,00                                       1.110,00                                                                                     15,00 16.645,45                                  14,74                                          16.361,67                                  283,78                                        

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL 

PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE 

PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER 

ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          252,89                                                                                        72,61 18.363,06                                  72,95                                          18.448,41                                  85,35 -                                         

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                                         287,98 15.887,86                                  289,32                                        15.961,70                                  73,84 -                                         

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                                  0,84 162.114,53                                0,89                                             171.661,31                                9.546,78 -                                   

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                                      130,26 68.647,66                                  125,21                                        65.987,88                                  2.659,77                                    

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                                      122,03 54.113,08                                  118,63                                        52.603,48                                  1.509,59                                    

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                                         888,17 56.843,02                                  853,76                                        54.640,62                                  2.202,40                                    

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                                       9,95 43.225,80                                  10,53                                          45.771,33                                  2.545,53 -                                   

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.791,93                                                                                     31,58 88.179,07                                  34,81                                          97.198,22                                  9.019,15 -                                   

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                                  2,30 661.605,25                                2,44                                             700.566,61                                38.961,36 -                                 

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                                                                  0,21 60.067,39                                  0,22                                             63.604,71                                  3.537,32 -                                   

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                                      133,13 25.174,98                                  129,42                                        24.472,68                                  702,31                                        

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 741,24                                                                                        57,60 42.692,46                                  55,99                                          41.501,47                                  1.190,99                                    

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                                                                       3,07 17.596,06                                  3,25                                             18.632,28                                  1.036,22 -                                   

Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total BeneficioCódigo Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Actual

Venta Coste

 Precio Unitario de Venta 
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                                                                        73,69 16.691,12                                  78,03                                          17.674,04                                  982,93 -                                       

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS 

DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 

DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                            205,23 205,23                                                                                      180,52 37.047,37                                  191,15                                        39.229,05                                  2.181,69 -                                   

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 

ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD 

DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS 

NECESARIOS.

                                            214,85 214,85                                                                                      182,52 39.213,67                                  183,36                                        39.395,92                                  182,26 -                                       

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR 

UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

                                            919,07 919,07                                                                                        57,72 53.050,25                                  65,50                                          60.202,86                                  7.152,61 -                                   

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 581,27                                                                                        57,60 33.478,83                                  55,99                                          32.544,87                                  933,96                                        

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.894,80                                                                                       8,94 34.831,54                                  9,86                                             38.394,19                                  3.562,65 -                                   

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                                                                       6,26 39.443,51                                  6,16                                             38.771,05                                  672,46                                        

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                                                                     20,37 35.369,71                                  23,11                                          40.138,51                                  4.768,79 -                                   

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 868,27                                                                                        25,47 22.113,02                                  28,90                                          25.094,45                                  2.981,43 -                                   

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                                                                     22,58 33.428,89                                  21,95                                          32.496,33                                  932,57                                        

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                                         248,49 16.320,83                                  246,95                                        16.219,63                                  101,20                                        

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                                                                        72,26 28.256,74                                  82,00                                          32.066,52                                  3.809,77 -                                   

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                                                                        40,84 20.739,78                                  41,03                                          20.836,17                                  96,39 -                                         

HPKE002C m²
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                                                                        28,88 24.862,01                                  32,78                                          28.214,08                                  3.352,07 -                                   

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                                                                       8.901,20 8.901,20                                    9.618,51                                    9.618,51                                    717,31 -                                       

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                                                                     36.615,82 36.615,82                                  41.552,62                                  41.552,62                                  4.936,80 -                                   

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                                                                     10.507,22 10.507,22                                  11.353,95                                  11.353,95                                  846,73 -                                       

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                                  391.984,69 410.486,37                                410.486,36                                410.486,36                                0,00                                             

BENEFICIO TOTAL: 84.994,80 -                                 
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4. Escenario Previsto 

 

4.1. Costes Indirectos 

Debido a la reducción del plazo de la obra en un mes, los costes indirectos disminuyen a una 

cantidad de 261.170,00 euros. 

El organigrama empleado es el mismo que para el escenario anterior, por lo tanto, el personal e 

instalaciones tampoco varían, siendo el número de meses la única variante en este escenario. 

 

 

 

 

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total Instalaciones Unidades Precio Meses Coste Total

Jefe de Obra 0,35                       6.000,00               13                          27.300,00             Adecuación de accesos y superficie 1 2.800,00               1 2.800,00               

Jede de oficina técnica 0,25                       4.500,00               11                          12.375,00             Instalación de oficinas 2 3.000,00               1 6.000,00               

Jefe de Producción 0,30                       4.500,00               11                          14.850,00             Gastos de oficina 2 450,00                   11 9.900,00               

Jefe de Administración 0,50                       4.500,00               11                          24.750,00             Almacén 1 250,00                   11 2.750,00               

Delineante 0,40                       2.500,00               11                          11.000,00             Instalación agua potable 1 1.500,00               1 1.500,00               

Encargado de laboratorio 0,20                       2.500,00               11                          5.500,00               Gastos agua potable 1 150,00                   11 1.650,00               

Topógrafo 0,35                       2.500,00               11                          9.625,00               Instalación saneamiento 1 1.800,00               1 1.800,00               

Encargado 0,40                       2.500,00               11                          11.000,00             Gastos saneamiento 1 50,00                     11 550,00                   

Encargado de maquinaria 0,50                       2.300,00               11                          12.650,00             Instalación red electrica 1 1.900,00               1 1.900,00               

Capataz 0,90                       2.300,00               11                          22.770,00             Gastos electricidad 1 150,00                   11 1.650,00               

Encargado de Compras 0,45                       2.500,00               11                          12.375,00             Limpieza 1 400,00                   11 4.400,00               

Encargado de Subcontrataciones 0,25                       2.500,00               11                          6.875,00               Seguridad 1 1.000,00               11 11.000,00             

TOTAL 171.070,00           Retirada de instalaciones 1 3.500,00               1 3.500,00               

TOTAL 49.400,00             

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total

Impuestos y tasas 1,00                       1.200,00               11                          13.200,00             

Seguro de Responsabilidad Civil 1,00                       2.500,00               11                          27.500,00             

TOTAL 40.700,00             
COSTES INDIRECTOS TOTALES 261.170,00 €
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4.2. Cálculo de precios de venta 

La tabla siguiente muestra el mismo formato y columnas que la que se incluye en el escenario 

actual. 

Debido a los cambios introducidos, el valor de venta total en este escenario disminuye con 

respecto al escenario anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio económico para la ejecución de las obras de construcción del puente de Astiñete sobre el río Urumea en el término municipal de San Sebastián (Guipúzcoa) 
 
 

17 

 

610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 

900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                          1.676,54                                                                                    70,00                                           83,30                                           73,30                                139.655,78                                122.897,09                                122.897,09 

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                          1.890,00                                          11,80                                                                                   14,04                                           12,36                                   27.046,30                                   23.800,74                                   23.354,65 

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                              496,01                                             28,36                                                                                   33,75                                           29,70                                   16.739,54                                   14.730,80                                   14.730,80 

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE 

DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTÓN VIBRANTE, 

INCLUSO HUMECTACIÓN.

1.110,00                                          1.110,00                                          14,32                                                                                   17,04                                           15,00                                   18.915,29                                   16.645,45                                   16.645,45 

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO 

DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA 

DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL 

O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                              258,68                                             69,34                                                                                   82,51                                           72,61                                   20.867,12                                   18.363,06                                   18.783,49 

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                                55,17                                                275,00                                                                              327,25                                         287,98                                   18.054,38                                   15.887,86                                   15.887,86 

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                                      193.509,51                                     0,80                                                                                       0,95                                             0,84                                184.221,05                                162.114,53                                162.114,53 

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 

ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCIÓN ÚNICA 

DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN 

OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                              527,00                                             124,39                                                                              148,02                                         130,26                                   78.008,70                                   68.647,66                                   68.647,66 

610.235a m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                              443,44                                             116,53                                                                              138,67                                         122,03                                   61.492,14                                   54.113,08                                   54.113,08 

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                                64,00                                                848,14                                                                          1.009,29                                         888,17                                   64.594,34                                   56.843,02                                   56.843,02 

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ 

COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                          4.345,00                                          9,50                                                                                     11,31                                             9,95                                   49.120,23                                   43.225,80                                   43.225,80 

URG0202008 m3

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE 

CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE 

ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                          2.830,00                                          30,16                                                                                   35,89                                           31,58                                100.203,48                                   88.179,07                                   89.381,45 

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS 

Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 

DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U 

OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE 

APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO 

TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                      287.175,00                                     2,20                                                                                       2,62                                             2,30                                751.824,15                                661.605,25                                661.605,25 

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE EN 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00                                      286.800,00                                     0,20                                                                                       0,24                                             0,21                                   68.258,40                                   60.067,39                                   60.067,39 

610.250P m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                              189,10                                             127,13                                                                              151,28                                         133,13                                   28.607,94                                   25.174,98                                   25.174,98 

640.PRL m2
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y 

MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
741,24                                              768,64                                                                                       55,00                                           65,45                                           57,60                                   48.514,16                                   42.692,46                                   44.270,59 

LHTD0010 Kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80                                          5.734,80                                                                                      2,93                                             3,49                                             3,07                                   19.995,53                                   17.596,06                                   17.596,06 

460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA 

ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA 

SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. 

INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50                                              226,50                                                                                       70,37                                           83,74                                           73,69                                   18.967,18                                   16.691,12                                   16.691,12 

Medición Previsto Importe de Proyecto PU PEC  Precio Unitario de Venta Importe de Adjudicación
Importe de Venta 

Escenario Previsto
Código Unidad Descripción Medición Proyecto  PU PEM 
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704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR DE 

10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE ACERO S355 

J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

214,85                                              -                                                                                            174,29                                         207,41                                         182,52                                   44.560,99                                   39.213,67                                                  -   

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
- 214,85                                                                                       55,00                                           65,45                                           57,60  -  -                                   12.374,50 

UEPDM15 m2

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR UNA 

CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

919,07                                              -                                                                                              55,12                                           65,59                                           57,72                                   60.284,37                                   53.050,25                                                  -   

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                                                                       48,60                                           57,83                                           50,89  -  -                                   46.775,08 

640.LPR m2
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN 

PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
581,27                                              581,27                                                                                       55,00                                           65,45                                           57,60                                   38.044,12                                   33.478,83                                   33.478,83 

BBLJ002C m2

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80                                          3.920,00                                                                                      8,54                                           10,16                                             8,94                                   39.581,29                                   34.831,54                                   35.056,90 

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 

DE TALUDES.

6.298,61                                          6.298,61                                                                                      5,98                                             7,12                                             6,26                                   44.822,17                                   39.443,51                                   39.443,51 

HNMBG01 m3
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
1.736,53                                          1.736,53                                                                                    19,45                                           23,15                                           20,37                                   40.192,86                                   35.369,71                                   35.369,71 

HEFZ003C m3
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
868,27                                              900,59                                                                                       24,32                                           28,94                                           25,47                                   25.128,43                                   22.113,02                                   22.936,14 

SOLHM20 m2

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, 

INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 

FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

1.480,62                                          1.480,62                                                                                    21,56                                           25,66                                           22,58                                   37.987,38                                   33.428,89                                   33.428,89 

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS INSTALADA 

MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, 

CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 

CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA 

IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                                  65,68 65,68                                                                                        237,29                                         282,38                                         248,49                                   18.546,40                                   16.320,83                                   16.320,83 

MBAC22B m2
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ÁRIDO 

CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
391,06                                              391,06                                                                                       69,00                                           82,11                                           72,26                                   32.109,94                                   28.256,74                                   28.256,74 

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACIÓN 

NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82                                              507,82                                                                                       39,00                                           46,41                                           40,84                                   23.567,93                                   20.739,78                                   20.739,78 

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
860,82                                              860,82                                                                                       27,58                                           32,82                                           28,88                                   28.252,28                                   24.862,01                                   24.862,01 

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON 

ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

- 1,00                                                                                      8.500,00                                   10.115,00                                     8.901,20  -  -                                     8.901,20 

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00                                                   1,00                                                                                    34.965,45                                   41.608,89                                   36.615,82                                   41.608,89                                   36.615,82                                   36.615,82 

0501 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
1,00                                                   1,00                                                                                    10.033,63                                   11.940,02                                   10.507,22                                   11.940,02                                   10.507,22                                   10.507,22 

- ud RESTO DE UNIDADES                                                     1,00 1,00                                                                                 391.984,69                                466.461,78                                410.486,37                                466.461,78                                410.486,37                                410.486,37 

VENTA TOTAL 2.364.631,17                        

PRESUPUESTO DE 

PROYECTO
2.710.273,82                        

PRESUPUESTO DE 

ADJUDICACIÓN 2.385.040,96                        
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4.3. Cálculo de costes directos 

La tabla siguiente presenta la misma estructura y columnas que la correspondiente al escenario 

anterior. 

Debido a la mejora en los coeficientes y en los costes de ejecución, el precio unitario de coste 

disminuye y por lo tanto también lo hace el importe total de costes directos 

Por otro lado, si se comparan los porcentajes de los costes directos de ambos escenarios, se 

observa una mejora en los resultados, ya que dicho porcentaje disminuye, del mismo modo que 

el coeficiente de paso aumenta, debido al mencionado descenso de los costes de ejecución 

introducidos en este escenario. 
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 Porcentaje CD sobre  Kp 

610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON 

PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                          73,30                         122.897,09                                    70,00 0,85                                    55,50                               93.047,97                         75,71                               1,321                               

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.890,00                                                                          12,36                           23.354,65 11,80                                 0,69 8,14                                 15.388,38                         65,89                               1,518                               

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                             29,70                           14.730,80 28,36                                 0,69 19,57                               9.706,12                           65,89                               1,518                               

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE 

PRÉSTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO 

HUMECTACIÓN.

1.110,00                                       1.110,00                                                                          15,00                           16.645,45 14,32                                 0,69 8,88                                 9.857,69                           59,22                               1,689                               

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL 

PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE 

PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER 

ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          258,68                                                                             72,61                           18.783,49 69,34                                 0,88                                    61,02                               15.784,45                         84,03                               1,190                               

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                             287,98                           15.887,86 275,00                               0,88 242,00                             13.351,14                         84,03                               1,190                               

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                       0,84                         162.114,53 0,80                                    0,79 0,63                                 122.298,01                       75,44                               1,326                               

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                          130,26                           68.647,66 124,39                               0,84 104,49                             55.064,97                         80,21                               1,247                               

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                          122,03                           54.113,08 116,53                               0,85 99,05                               43.922,95                         81,17                               1,232                               

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                             888,17                           56.843,02 848,14                               0,84 712,44                             45.596,01                         80,21                               1,247                               

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                            9,95                           43.225,80 9,50                                    0,79 7,51                                 32.609,23                         75,44                               1,326                               

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.830,00                                                                          31,58                           89.381,45 30,16                                 0,78 23,52                               66.575,18                         74,48                               1,343                               

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                       2,30                         661.605,25 2,20                                    0,79 1,74                                 499.110,15                       75,44                               1,326                               

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                                                       0,21                           60.067,39 0,20                                    0,79 0,16                                 45.314,40                         75,44                               1,326                               

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                          133,13                           25.174,98 127,13                               0,85 108,06                             20.434,24                         81,17                               1,232                               

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
741,24                                          768,64                                                                             57,60                           44.270,59                                    55,00 0,85                                    46,75                               35.933,92                         81,17                               1,232                               

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                                                            3,07                           17.596,06                                      2,93 0,79 2,31                                 13.274,34                         75,44                               1,326                               

460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                                                             73,69                           16.691,12                                    70,37 0,79 55,59                               12.591,66                         75,44                               1,326                               

 PUC  Importe CD 

VENTA

 Precio Unitario de 

Venta 
Importe de Venta  Coeficiente  PU PEM Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Previsto
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704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 

ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD 

DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS 

NECESARIOS.

                                            214,85 -                                                                                 182,52                                           -                                   174,29 0 -                                    -                                      - -

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                                                             57,60                           12.374,50                                    55,00 0,81 44,55                               9.571,57                           77,35                               1,293                               

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR 

UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

                                            919,07 -                                                                                    57,72                                           -                                      55,12 0 -                                    -                                      - -

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                                                             50,89                           46.775,08                                    48,60 0,92 44,71                               41.093,46                         87,85                               1,138                               

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 581,27                                                                             57,60                           33.478,83                                    55,00 0,85 46,75                               27.174,37                         81,17                               1,232                               

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.920,00                                                                            8,94                           35.056,90                                      8,54 0,78 6,66                                 26.111,90                         74,48                               1,343                               

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                                                            6,26                           39.443,51                                      5,98 0,69 4,13                                 25.989,32                         65,89                               1,518                               

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                                                          20,37                           35.369,71                                    19,45 1 19,45                               33.775,51                         95,49                               1,047                               

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 900,59                                                                             25,47                           22.936,14                                    24,32 1,00                                    24,32                               21.902,35                         95,49                               1,047                               

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                                                          22,58                           33.428,89                                    21,56 0,85 18,33                               27.133,84                         81,17                               1,232                               

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                             248,49                           16.320,83                                 237,29 0,87 206,44                             13.559,13                         83,08                               1,204                               

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                                                             72,26                           28.256,74                                    69,00 1 69,00                               26.983,14                         95,49                               1,047                               

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                                                             40,84                           20.739,78                                    39,00 0,88 34,32                               17.428,38                         84,03                               1,190                               

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                                                             28,88                           24.862,01                                    27,58 1 27,58                               23.741,42                         95,49                               1,047                               

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                                                            8.901,20                              8.901,20                              8.500,00 0,95 8.075,00                         8.075,00                           90,72                               1,102                               

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                                                         36.615,82                           36.615,82                           34.965,45 1 34.965,45                       34.965,45                         95,49                               1,047                               

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                                                         10.507,22                           10.507,22                           10.033,63 0,95 9.531,95                         9.531,95                           90,72                               1,102                               

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                       410.486,37                         410.486,37                         391.984,69 0,87274993 342.104,61                    342.104,61                       83,34                               1,200                               

 IMPORTE CD TOTAL 1.866.950,47                   
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4.4. Cálculo Coste Total 

A continuación, se calculan los costes totales, es decir, se añaden los costes indirectos y los 

gastos generales a los costes directos previamente calculados en el apartado anterior. 

El formato de la tabla sigue las mismas pautas que el detallado en el escenario anterior. 

Debido a la reducción del plazo de la obra en un mes, como se explica en la memoria y en el 

anejo 3, los costes indirectos disminuyen proporcionalmente.  

Los gastos generales siempre se aplicarán como el 5% del importe de venta, por lo tanto, al 

haber reducido el importe de venta, los gastos generales totales también menguarán 

ligeramente. 

De esta manera, al menguar tanto los costes directos, como los indirectos, como la parte 

proporcional de gastos generales de la empresa, también lo harán los costes totales unitarios y 

a su vez el importe total, el cual desciende a una cifra de 2.246.352,02 euros. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON 

PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                       55,50                                 93.047,97                         7,76                                    13.016,60                         73,30                                 3,67                                    6.144,85                           66,93                                 112.209,42                       

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.890,00                                       8,14                                    15.388,38                         1,14                                    2.152,70                           12,36                                 0,62                                    1.167,73                           9,90                                    18.708,81                         

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                          19,57                                 9.706,12                           2,74                                    1.357,80                           29,70                                 1,48                                    736,54                               23,79                                 11.800,46                         

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE 

PRÉSTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO 

HUMECTACIÓN.

1.110,00                                       1.110,00                                       8,88                                    9.857,69                           1,24                                    1.379,00                           15,00                                 0,75                                    832,27                               10,87                                 12.068,96                         

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL 

PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE 

PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER 

ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          258,68                                          61,02                                 15.784,45                         8,54                                    2.208,11                           72,61                                 3,63                                    939,17                               73,19                                 18.931,73                         

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                             242,00                               13.351,14                         33,85                                 1.867,71                           287,98                               14,40                                 794,39                               290,25                               16.013,24                         

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                  0,63                                    122.298,01                       0,09                                    17.108,42                         0,84                                    0,04                                    8.105,73                           0,76                                    147.512,16                       

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                          104,49                               55.064,97                         14,62                                 7.703,11                           130,26                               6,51                                    3.432,38                           125,62                               66.200,45                         

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                          99,05                                 43.922,95                         13,86                                 6.144,44                           122,03                               6,10                                    2.705,65                           119,01                               52.773,04                         

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                             712,44                               45.596,01                         99,66                                 6.378,48                           888,17                               44,41                                 2.842,15                           856,51                               54.816,64                         

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                       7,51                                    32.609,23                         1,05                                    4.561,74                           9,95                                    0,50                                    2.161,29                           9,05                                    39.332,26                         

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.830,00                                       23,52                                 66.575,18                         3,29                                    9.313,28                           31,58                                 1,58                                    4.469,07                           28,39                                 80.357,54                         

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                  1,74                                    499.110,15                       0,24                                    69.821,13                         2,30                                    0,12                                    33.080,26                         2,10                                    602.011,55                       

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                  0,16                                    45.314,40                         0,02                                    6.339,09                           0,21                                    0,01                                    3.003,37                           0,19                                    54.656,86                         

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                          108,06                               20.434,24                         15,12                                 2.858,57                           133,13                               6,66                                    1.258,75                           129,83                               24.551,56                         

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
741,24                                          768,64                                          46,75                                 35.933,92                         6,54                                    5.026,84                           57,60                                 2,88                                    2.213,53                           56,17                                 43.174,29                         

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                       2,31                                    13.274,34                         0,32                                    1.856,96                           3,07                                    0,15                                    879,80                               2,79                                    16.011,11                         

460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                          55,59                                 12.591,66                         7,78                                    1.761,46                           73,69                                 3,68                                    834,56                               67,05                                 15.187,67                         

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Previsto

COSTES TOTALES

PUC Importe CD PP CI Importe CI PU Venta PP Gastos Generales
Importe Gastos 

Generales

Costes Totales 

Unitarios
Importe Total

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS GASTOS GENERALES
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460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS 

DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 

DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                            205,23 205,23                                          136,18                               27.948,26                         19,05                                 3.909,72                           180,52                               9,03                                    1.852,37                           164,26                               33.710,35                         

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 

ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD 

DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS 

NECESARIOS.

                                            214,85 -                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      182,52                               9,13                                    -                                      9,13                                    -                                      

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                          44,55                                 9.571,57                           6,23                                    1.338,98                           57,60                                 2,88                                    618,73                               53,66                                 11.529,27                         

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR 

UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

                                            919,07 -                                                 -                                      -                                      -                                      -                                      57,72                                 2,89                                    -                                      2,89                                    -                                      

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                          44,71                                 41.093,46                         6,25                                    5.748,61                           50,89                                 2,54                                    2.338,75                           53,51                                 49.180,83                         

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 581,27                                          46,75                                 27.174,37                         6,54                                    3.801,46                           57,60                                 2,88                                    1.673,94                           56,17                                 32.649,77                         

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.920,00                                       6,66                                    26.111,90                         0,93                                    3.652,83                           8,94                                    0,45                                    1.752,85                           8,04                                    31.517,58                         

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                       4,13                                    25.989,32                         0,58                                    3.635,68                           6,26                                    0,31                                    1.972,18                           5,02                                    31.597,18                         

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                       19,45                                 33.775,51                         2,72                                    4.724,90                           20,37                                 1,02                                    1.768,49                           23,19                                 40.268,89                         

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 900,59                                          24,32                                 21.902,35                         3,40                                    3.063,95                           25,47                                 1,27                                    1.146,81                           29,00                                 26.113,10                         

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                       18,33                                 27.133,84                         2,56                                    3.795,79                           22,58                                 1,13                                    1.671,44                           22,02                                 32.601,07                         

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                             206,44                               13.559,13                         28,88                                 1.896,80                           248,49                               12,42                                 816,04                               247,75                               16.271,98                         

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                          69,00                                 26.983,14                         9,65                                    3.774,70                           72,26                                 3,61                                    1.412,84                           82,27                                 32.170,68                         

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                          34,32                                 17.428,38                         4,80                                    2.438,08                           40,84                                 2,04                                    1.036,99                           41,16                                 20.903,45                         

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                          27,58                                 23.741,42                         3,86                                    3.321,22                           28,88                                 1,44                                    1.243,10                           32,88                                 28.305,73                         

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                               8.075,00                           8.075,00                           1.129,62                           1.129,62                           8.901,20                           445,06                               445,06                               9.649,68                           9.649,68                           

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                               34.965,45                         34.965,45                         4.891,36                           4.891,36                           36.615,82                         1.830,79                           1.830,79                           41.687,60                         41.687,60                         

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                               9.531,95                           9.531,95                           1.333,44                           1.333,44                           10.507,22                         525,36                               525,36                               11.390,75                         11.390,75                         

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                               342.104,61                       342.104,61                       47.857,44                         47.857,44                         410.486,37                       20.524,32                         20.524,32                         410.486,36                       410.486,36                       

 COSTES DIRECTOS 

TOTALES 
1.866.950,47                   

 GASTOS GENERALES 

TOTALES 
118.231,56                       

COSTES INDIRECTOS 

TOTALES
261.170,00                        IMPORTE TOTAL 2.246.352,02                   
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4.5. Cálculo de beneficio 

Por último, se adjunta la tabla final de resultado en la cual se muestra el balance venta-coste y 

el beneficio parcial que supone cada unidad de obra en el escenario previsto. 

En la tabla se muestran tanto los precios unitarios de venta y de compra como los importes 

parciales de cada unidad de obra. 

El beneficio final obtenido mediante la suma de los beneficios parciales asciende a una cifra de 

118.279,14 euros. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON 

PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                                     73,30 122.897,09                                66,93                                          112.209,42                                10.687,67                                  

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.890,00                                                                                     12,36 23.354,65                                  9,90                                             18.708,81                                  4.645,84                                    

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                                        29,70 14.730,80                                  23,79                                          11.800,46                                  2.930,34                                    

332.110 m³

RELLENO TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE 

PRÉSTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTÓN VIBRANTE, INCLUSO 

HUMECTACIÓN.

1.110,00                                       1.110,00                                                                                     15,00 16.645,45                                  10,87                                          12.068,96                                  4.576,49                                    

705.200 ml

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL 

PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRÍA DEFINIDA EN PLANOS DE 

PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER 

ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

252,89                                          258,68                                                                                        72,61 18.783,49                                  73,19                                          18.931,73                                  148,24 -                                       

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                                         287,98 15.887,86                                  290,25                                        16.013,24                                  125,38 -                                       

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                                  0,84 162.114,53                                0,76                                             147.512,16                                14.602,37                                  

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                                      130,26 68.647,66                                  125,62                                        66.200,45                                  2.447,20                                    

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                                      122,03 54.113,08                                  119,01                                        52.773,04                                  1.340,04                                    

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                                         888,17 56.843,02                                  856,51                                        54.816,64                                  2.026,38                                    

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                                       9,95 43.225,80                                  9,05                                             39.332,26                                  3.893,54                                    

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.830,00                                                                                     31,58 89.381,45                                  28,39                                          80.357,54                                  9.023,91                                    

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                                  2,30 661.605,25                                2,10                                             602.011,55                                59.593,71                                  

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                                                                  0,21 60.067,39                                  0,19                                             54.656,86                                  5.410,54                                    

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                                      133,13 25.174,98                                  129,83                                        24.551,56                                  623,42                                        

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
741,24                                          768,64                                                                                        57,60 44.270,59                                  56,17                                          43.174,29                                  1.096,30                                    

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                                                                       3,07 17.596,06                                  2,79                                             16.011,11                                  1.584,96                                    

Beneficio

Venta Coste

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Previsto  Precio Unitario de Venta Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                                                                        73,69 16.691,12                                  67,05                                          15.187,67                                  1.503,44                                    

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS 

DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 

DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                            205,23 205,23                                                                                      180,52 37.047,37                                  164,26                                        33.710,35                                  3.337,02                                    

704.200 m

BARRERA DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 

ESPESOR DE 10MM CON BÁCULOS Y CHAPAS DE FIJACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD 

DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS 

NECESARIOS.

                                            214,85 -                                                                                             182,52 -                                                9,13                                             -                                                -                                                

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                                                                        57,60 12.374,50                                  53,66                                          11.529,27                                  845,23                                        

UEPDM15 m²

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR 

UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE 

AROMÁTICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 

CON PREPARACIÓN DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

                                            919,07 -                                                                                               57,72 -                                                2,89                                             -                                                -                                                

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                                                                        50,89 46.775,08                                  53,51                                          49.180,83                                  2.405,75 -                                   

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 581,27                                                                                        57,60 33.478,83                                  56,17                                          32.649,77                                  829,06                                        

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.920,00                                                                                       8,94 35.056,90                                  8,04                                             31.517,58                                  3.539,33                                    

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                                                                       6,26 39.443,51                                  5,02                                             31.597,18                                  7.846,33                                    

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                                                                     20,37 35.369,71                                  23,19                                          40.268,89                                  4.899,18 -                                   

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 900,59                                                                                        25,47 22.936,14                                  29,00                                          26.113,10                                  3.176,96 -                                   

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                                                                     22,58 33.428,89                                  22,02                                          32.601,07                                  827,82                                        

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                                         248,49 16.320,83                                  247,75                                        16.271,98                                  48,85                                          

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                                                                        72,26 28.256,74                                  82,27                                          32.170,68                                  3.913,94 -                                   

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                                                                        40,84 20.739,78                                  41,16                                          20.903,45                                  163,67 -                                       

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                                                                        28,88 24.862,01                                  32,88                                          28.305,73                                  3.443,72 -                                   

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                                                                       8.901,20 8.901,20                                    9.649,68                                    9.649,68                                    748,48 -                                       

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                                                                     36.615,82 36.615,82                                  41.687,60                                  41.687,60                                  5.071,78 -                                   

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                                                                     10.507,22 10.507,22                                  11.390,75                                  11.390,75                                  883,53 -                                       

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                                  410.486,37 410.486,37                                410.486,36                                410.486,36                                0,00                                             

BENEFICIO TOTAL: 118.279,14                                
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5. Escenario Óptimo 

 

5.1. Costes Indirectos 

Tras disminuir el plazo de la obra a 10 meses, los costes indirectos mermarán proporcionalmente 

al nuevo plazo adoptado, siendo estos de 239.400,00 euros. 

Tanto el personal de la obra y las instalaciones empleadas no varían en cuanto a los escenarios 

anteriores. 

 

 

 

 

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total Instalaciones Unidades Precio Meses Coste Total

Jefe de Obra 0,35                       6.000,00               12                          25.200,00             Adecuación de accesos y superficie 1 2.800,00               1 2.800,00               

Jede de Oficina Técnica 0,25                       4.500,00               10                          11.250,00             Instalación de oficinas 2 3.000,00               1 6.000,00               

Jefe de Producción 0,30                       4.500,00               10                          13.500,00             Gastos de oficina 2 450,00                   10 9.000,00               

Jefe de Administración 0,50                       4.500,00               10                          22.500,00             Almacén 1 250,00                   10 2.500,00               

Delineante 0,40                       2.500,00               10                          10.000,00             Instalación agua potable 1 1.500,00               1 1.500,00               

Encargado de Laboratorio 0,20                       2.500,00               10                          5.000,00               Gastos agua potable 1 150,00                   10 1.500,00               

Topógrafo 0,35                       2.500,00               10                          8.750,00               Instalación saneamiento 1 1.800,00               1 1.800,00               

Encargado 0,40                       2.500,00               10                          10.000,00             Gastos saneamiento 1 50,00                     10 500,00                   

Encargado de Maquinaria 0,50                       2.300,00               10                          11.500,00             Instalación red electrica 1 1.900,00               1 1.900,00               

Capataz 0,90                       2.300,00               10                          20.700,00             Gastos electricidad 1 150,00                   10 1.500,00               

Encargado de Compras 0,45                       2.500,00               10                          11.250,00             Limpieza 1 400,00                   10 4.000,00               

Encargado de Subcontrataciones 0,25                       2.500,00               10                          6.250,00               Seguridad 1 1.000,00               10 10.000,00             

TOTAL 155.900,00           Retirada de instalaciones 1 3.500,00               1 3.500,00               

TOTAL 46.500,00             

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total

Impuestos y tasas 1,00                       1.200,00               10                          12.000,00             

Seguro de Responsabilidad Civil 1,00                       2.500,00               10                          25.000,00             

TOTAL 37.000,00             
239.400,00 €        COSTES INDIRECTOS TOTALES
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5.2. Cálculo de precios de venta 

Del mismo modo que para los dos escenarios anteriores, se calcula en primer lugar el importe 

de venta y se observa como el importe desciende en comparación con los escenarios anteriores. 

Tras las posibles modificaciones adoptadas de este escenario, las cuales son menos probables 

de ser aceptadas por la administración, el importe de venta total descendería a una cantidad de 

2.372.402,05 euros. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 

900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                   1.676,54                                                                       70,00                                           83,30                                           73,30                                139.655,78                                122.897,09                                122.897,09 

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                   1.890,00                             11,80                                                                                   14,04                                           12,36                                   27.046,30                                   23.800,74                                   23.354,65 

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                       496,01                                 28,36                                                                                   33,75                                           29,70                                   16.739,54                                   14.730,80                                   14.730,80 

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                   1.110,00                             14,32                                                                                   17,04                                           15,00                                   18.915,29                                   16.645,45                                   16.645,45 

MODIFICADO.03 ml
BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO 

COLOCACIÓN, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.
252,89                                       258,68                                 75,00                                                                                   89,25                                           78,54                                   22.570,43                                   19.861,98                                   20.316,73 

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                         55,17                                   275,00                                                                              327,25                                         287,98                                   18.054,38                                   15.887,86                                   15.887,86 

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                               193.509,51                         0,80                                                                                       0,95                                             0,84                                184.221,05                                162.114,53                                162.114,53 

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 

ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCIÓN ÚNICA 

DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN 

OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                       527,00                                 124,39                                                                              148,02                                         130,26                                   78.008,70                                   68.647,66                                   68.647,66 

610.235a m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                       443,44                                 116,53                                                                              138,67                                         122,03                                   61.492,14                                   54.113,08                                   54.113,08 

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                         64,00                                   848,14                                                                          1.009,29                                         888,17                                   64.594,34                                   56.843,02                                   56.843,02 

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ 

COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                   4.345,00                             9,50                                                                                     11,31                                             9,95                                   49.120,23                                   43.225,80                                   43.225,80 

URG0202008 m3

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE 

CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE 

ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                   2.830,00                             30,16                                                                                   35,89                                           31,58                                100.203,48                                   88.179,07                                   89.381,45 

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS 

Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 

DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U 

OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE 

APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO 

TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                               287.175,00                         2,20                                                                                       2,62                                             2,30                                751.824,15                                661.605,25                                661.605,25 

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE EN 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00                               286.800,00                         0,20                                                                                       0,24                                             0,21                                   68.258,40                                   60.067,39                                   60.067,39 

610.250P m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                       189,10                                 127,13                                                                              151,28                                         133,13                                   28.607,94                                   25.174,98                                   25.174,98 

640.PRL m2
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y 

MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
741,24                                       768,64                                                                           55,00                                           65,45                                           57,60                                   48.514,16                                   42.692,46                                   44.270,59 

LHTD0010 Kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80                                   5.734,80                                                                         2,93                                             3,49                                             3,07                                   19.995,53                                   17.596,06                                   17.596,06 

 PU PEM Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Óptimo
Importe de Venta 

Escenario Óptimo
 PU PEC  Precio Unitario de Venta Importe de Proyecto Importe de Adjudicación
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA 

ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA 

SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. 

INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50                                       226,50                                                                           70,37                                           83,74                                           73,69                                   18.967,18                                   16.691,12                                   16.691,12 

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS DE 

DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE 

PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23                                       205,23                                                                         172,38                                         205,13                                         180,52                                   42.099,28                                   37.047,37                                   37.047,37 

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
- 214,85                                                                           55,00                                           65,45                                           57,60  -  -                                   12.374,50 

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, 

CAPA DE MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
- 919,07                                                                           48,60                                           57,83                                           50,89  -  -                                   46.775,08 

640.LPR m2
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN 

PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
581,27                                       184,17                                                                           55,00                                           65,45                                           57,60                                   38.044,12                                   33.478,83                                   10.607,46 

MODIFICADO.04 m²

MÓDULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y 

CARRIL BICI, RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

MORTERO DE NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y SELLADO.

397,10                                       397,10                                                                           70,00                                           83,30                                           73,30                                   33.078,43                                   29.109,02                                   29.109,02 

BBLJ002C m2

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80                                   3.920,00                                                                         8,54                                           10,16                                             8,94                                   39.581,29                                   34.831,54                                   35.056,90 

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 

DE TALUDES.

6.298,61                                   6.298,61                                                                         5,98                                             7,12                                             6,26                                   44.822,17                                   39.443,51                                   39.443,51 

HNMBG01 m3
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
1.736,53                                   1.736,53                                                                       19,45                                           23,15                                           20,37                                   40.192,86                                   35.369,71                                   35.369,71 

HEFZ003C m3
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
868,27                                       900,59                                                                           24,32                                           28,94                                           25,47                                   25.128,43                                   22.113,02                                   22.936,14 

SOLHM20 m2

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, 

INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 

FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

1.480,62                                   1.480,62                                                                       21,56                                           25,66                                           22,58                                   37.987,38                                   33.428,89                                   33.428,89 

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS INSTALADA 

MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, 

CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 

CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA 

IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                           65,68 65,68                                                                           237,29                                         282,38                                         248,49                                   18.546,40                                   16.320,83                                   16.320,83 

MBAC22B m2
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ÁRIDO 

CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
391,06                                       391,06                                                                           69,00                                           82,11                                           72,26                                   32.109,94                                   28.256,74                                   28.256,74 

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACIÓN 

NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82                                       507,82                                                                           39,00                                           46,41                                           40,84                                   23.567,93                                   20.739,78                                   20.739,78 

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
860,82                                       860,82                                                                           27,58                                           32,82                                           28,88                                   28.252,28                                   24.862,01                                   24.862,01 

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON 

ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

- 1,00                                                                          8.500,00                                   10.115,00                                     8.901,20  -  -                                     8.901,20 

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00                                            1,00                                                                        34.965,45                                   41.608,89                                   36.615,82                                   41.608,89                                   36.615,82                                   36.615,82 

0501 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
1,00                                            1,00                                                                        10.033,63                                   11.940,02                                   10.507,22                                   11.940,02                                   10.507,22                                   10.507,22 

- ud RESTO DE UNIDADES                                              1,00 1,00                                                                     391.984,69                                466.461,78                                410.486,37                                466.461,78                                410.486,37                                410.486,37 

VENTA TOTAL 2.372.402,05                        
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5.3. Cálculo de Costes Directos 

A continuación, se vuelven a calcular los costes directos, parciales y totales, siguiendo la misma 

metodología que en los escenarios actual y previsto. 

El escenario óptimo representa la opción más favorable para la empresa constructora, la cual 

tiene una baja probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, se muestra el máximo ajuste de costes 

de ejecución que se podría llegar a pactar con los proveedores y subcontratistas. Por ello, el 

importe total de costes directos supone una cifra de 1.870.548,038 euros. 

Debido a este ajuste en los costes de ejecución, el porcentaje de paso mejora respecto al 

escenario previsto. 
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 Porcentaje CD sobre 

Venta 
 Kp 

610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 

900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                   1.676,54                             73,30                                                         122.897,09                                    70,00 0,85                                    55,50                               93.047,97                         75,71                               1,321                               

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, CARGA 

Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                   1.890,00                             12,36                                                           23.354,65 11,80                                 0,69 8,14                                 15.388,38                         65,89                               1,518                               

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                       496,01                                 29,70                                                           14.730,80 28,36                                 0,69 19,57                               9.706,12                           65,89                               1,518                               

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                   1.110,00                             15,00                                                           16.645,45 14,32                                 0,69 8,88                                 9.857,69                           59,22                               1,689                               

MODIFICADO.03 ml
BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO 

COLOCACIÓN, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.
252,89                                       258,68                                 78,54                                                           20.316,73 75,00                                 0,80                                    60,00                               15.520,80                         76,39                               1,309                               

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                         55,17                                   287,98                                                         15.887,86 275,00                               0,88 242,00                             13.351,14                         84,03                               1,190                               

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.

193.509,51                               193.509,51                         0,84                                                            162.114,53 0,80                                    0,79 0,63                                 122.298,01                       75,44                               1,326                               

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 

ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCIÓN ÚNICA 

DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCIÓN, PUESTA EN 

OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                       527,00                                 130,26                                                         68.647,66 124,39                               0,84 104,49                             55.064,97                         80,21                               1,247                               

610.235a m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                       443,44                                 122,03                                                         54.113,08 116,53                               0,85 99,05                               43.922,95                         81,17                               1,232                               

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                         64,00                                   888,17                                                         56.843,02 848,14                               0,84 712,44                             45.596,01                         80,21                               1,247                               

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚAS, ASÍ 

COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                   4.345,00                             9,95                                                              43.225,80 9,50                                    0,79 7,51                                 32.609,23                         75,44                               1,326                               

URG0202008 m3

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR VARIABLE 

CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO RETIRADA DE 

ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                   2.830,00                             31,58                                                           89.381,45 30,16                                 0,78 23,52                               66.575,18                         74,48                               1,343                               

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS 

Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE 

ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE 

CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U 

OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE 

APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO 

TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAKE, GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                               287.175,00                         2,30                                                            661.605,25 2,20                                    0,79 1,74                                 499.110,15                       75,44                               1,326                               

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE EN 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00                               286.800,00                         0,21                                                              60.067,39 0,20                                    0,79 0,16                                 45.314,40                         75,44                               1,326                               

610.250P m3
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                       189,10                                 133,13                                                         25.174,98 127,13                               0,85 108,06                             20.434,24                         81,17                               1,232                               

640.PRL m2
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y 

MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                        741,24 768,64                                 57,60                                                           44.270,59                                    55,00 0,85                                    46,75                               35.933,92                         81,17                               1,232                               

LHTD0010 Kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                     5.734,80 5.734,80                             3,07                                                              17.596,06                                      2,93 0,79 2,31                                 13.274,34                         75,44                               1,326                               

 PUC  Importe CD 

VENTA

 Precio Unitario de 

Venta 
Importe de Venta  Coeficiente  PU PEM Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Óptimo
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MÍNIMA 

ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA 

SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. 

INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

                                        226,50 226,50                                 73,69                                                           16.691,12                                    70,37 0,79 55,59                               12.591,66                         75,44                               1,326                               

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS DE 

DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE 

PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                        205,23 205,23                                 180,52                                                         37.047,37                                 172,38 0,79 136,18                             27.948,26                         75,44                               1,326                               

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                 57,60                                                           12.374,50                                    55,00 0,81 44,55                               9.571,57                           - -

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, 

CAPA DE MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                 50,89                                                           46.775,08                                    48,60 0,92 44,71                               41.093,46                         87,85                               1,138                               

640.LPR m2
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN 

PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                        581,27 184,17                                 57,60                                                           10.607,46                                    55,00 0,85 46,75                               8.609,95                           - -

MODIFICADO.04 m²

MÓDULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y 

CARRIL BICI, RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

MORTERO DE NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y SELLADO.

                                        397,10 397,10                                 73,30                                                           29.109,02                                    70,00 0,84 58,80                               23.349,48                         80,21                               1,247                               

BBLJ002C m2

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                     3.894,80 3.920,00                             8,94                                                              35.056,90                                      8,54 0,78 6,66                                 26.111,90                         74,48                               1,343                               

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 

DE TALUDES.

                                     6.298,61 6.298,61                             6,26                                                              39.443,51                                      5,98 0,69 4,13                                 25.989,32                         65,89                               1,518                               

HNMBG01 m3
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                     1.736,53 1.736,53                             20,37                                                           35.369,71                                    19,45 0,93 18,09                               31.411,22                         88,81                               1,126                               

HEFZ003C m3
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                        868,27 900,59                                 25,47                                                           22.936,14                                    24,32 0,93                                    22,62                               20.369,18                         88,81                               1,126                               

SOLHM20 m2

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, 

INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 

FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                     1.480,62 1.480,62                             22,58                                                           33.428,89                                    21,56 0,85 18,33                               27.133,84                         81,17                               1,232                               

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS INSTALADA 

MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, 

CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 

CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, NUEVA 

IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVÍN.

                                           65,68 65,68                                   248,49                                                         16.320,83                                 237,29 0,87 206,44                             13.559,13                         83,08                               1,204                               

MBAC22B m2
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ÁRIDO 

CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                        391,06 391,06                                 72,26                                                           28.256,74                                    69,00 0,93 64,17                               25.094,32                         88,81                               1,126                               

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACIÓN 

NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                        507,82 507,82                                 40,84                                                           20.739,78                                    39,00 0,88 34,32                               17.428,38                         84,03                               1,190                               

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                        860,82 860,82                                 28,88                                                           24.862,01                                    27,58 1 27,58                               23.741,42                         95,49                               1,047                               

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO CON 

ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                      8.901,20                                                        8.901,20                              8.500,00 0,95 8.075,00                         8.075,00                           90,72                               1,102                               

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                              1,00 1,00                                      36.615,82                                                   36.615,82                           34.965,45 1 34.965,45                       34.965,45                         95,49                               1,047                               

0501 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                             1,00 1,00                                      10.507,22                                                   10.507,22                           10.033,63 0,92 9.230,94                         9.230,94                           87,85                               1,138                               

- ud RESTO DE UNIDADES                                              1,00 1,00                                      410.486,37                                               410.486,37                         391.984,69 0,88196295 345.715,97                    345.715,97                       84,22                               1,187                               

IMPORTE CD TOTAL 1.868.995,96                   
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5.4. Cálculo de Costes Totales 

Los costes totales para el escenario óptimo descienden a una cifra de 1.870.548,04 euros. Esto 

se debe a la reducción en los costes directos, como se ha comentado anteriormente. Además, 

la empresa constructora plantea un nuevo programa de trabajo, detallado en el anejo número 

tres, con tal de justificar una nueva reducción en el plazo en un mes más.  

La siguiente tabla agrupa los costes directos, indirectos y los gastos generales de la empresa. Las 

columnas presentes son las mismas que las que han sido anteriormente detalladas y siguen el 

mismo modelo de cálculo. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON 

PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                       55,50                                 93.047,97                         7,11                                    11.918,53                         73,30                                 3,67                                    6.144,85                           66,27                                 111.111,35                       

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.890,00                                       8,14                                    15.388,38                         1,04                                    1.971,10                           12,36                                 0,62                                    1.167,73                           9,80                                    18.527,21                         

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                          19,57                                 9.706,12                           2,51                                    1.243,26                           29,70                                 1,48                                    736,54                               23,56                                 11.685,92                         

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                       1.110,00                                       8,88                                    9.857,69                           1,14                                    1.262,67                           15,00                                 0,75                                    832,27                               10,77                                 11.952,63                         

MODIFICADO.03 ml
BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO 

COLOCACIÓN, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.
252,89                                          258,68                                          60,00                                 15.520,80                         7,69                                    1.988,06                           78,54                                 3,93                                    1.015,84                           71,61                                 18.524,70                         

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                             242,00                               13.351,14                         31,00                                 1.710,15                           287,98                               14,40                                 794,39                               287,40                               15.855,68                         

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                  0,63                                    122.298,01                       0,08                                    15.665,17                         0,84                                    0,04                                    8.105,73                           0,75                                    146.068,91                       

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                          104,49                               55.064,97                         13,38                                 7.053,28                           130,26                               6,51                                    3.432,38                           124,38                               65.550,63                         

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                          99,05                                 43.922,95                         12,69                                 5.626,10                           122,03                               6,10                                    2.705,65                           117,84                               52.254,71                         

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                             712,44                               45.596,01                         91,26                                 5.840,40                           888,17                               44,41                                 2.842,15                           848,10                               54.278,56                         

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                       7,51                                    32.609,23                         0,96                                    4.176,92                           9,95                                    0,50                                    2.161,29                           8,96                                    38.947,44                         

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.830,00                                       23,52                                 66.575,18                         3,01                                    8.527,63                           31,58                                 1,58                                    4.469,07                           28,12                                 79.571,88                         

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                  1,74                                    499.110,15                       0,22                                    63.931,10                         2,30                                    0,12                                    33.080,26                         2,08                                    596.121,51                       

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                  0,16                                    45.314,40                         0,02                                    5.804,33                           0,21                                    0,01                                    3.003,37                           0,19                                    54.122,10                         

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                          108,06                               20.434,24                         13,84                                 2.617,43                           133,13                               6,66                                    1.258,75                           128,56                               24.310,42                         

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 768,64                                          46,75                                 35.933,92                         5,99                                    4.602,78                           57,60                                 2,88                                    2.213,53                           55,62                                 42.750,23                         

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                       2,31                                    13.274,34                         0,30                                    1.700,31                           3,07                                    0,15                                    879,80                               2,76                                    15.854,46                         

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Óptimo

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS GASTOS GENERALES COSTES TOTALES

PUC Importe CD P.P CI Importe CI PU Venta PP Gastos Generales
Importe Gastos 

Generales

Costes Totales 

Unitarios
Importe Total
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                          55,59                                 12.591,66                         7,12                                    1.612,87                           73,69                                 3,68                                    834,56                               66,40                                 15.039,08                         

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS 

DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 

DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                            205,23 205,23                                          136,18                               27.948,26                         17,44                                 3.579,90                           180,52                               9,03                                    1.852,37                           162,65                               33.380,53                         

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                          44,55                                 9.571,57                           5,71                                    1.226,02                           57,60                                 2,88                                    618,73                               53,14                                 11.416,32                         

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                          44,71                                 41.093,46                         5,73                                    5.263,67                           50,89                                 2,54                                    2.338,75                           52,98                                 48.695,88                         

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 184,17                                          46,75                                 8.609,95                           5,99                                    1.102,85                           57,60                                 2,88                                    530,37                               55,62                                 10.243,17                         

MODIFICADO.04 m²

MÓDULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y CARRIL 

BICI RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MORTERO DE 

NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y SELLADO.

                                            397,10 397,10                                          58,80                                 23.349,48                         7,53                                    2.990,84                           73,30                                 3,67                                    1.455,45                           70,00                                 27.795,77                         

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.920,00                                       6,66                                    26.111,90                         0,85                                    3.344,68                           8,94                                    0,45                                    1.752,85                           7,96                                    31.209,43                         

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                       4,13                                    25.989,32                         0,53                                    3.328,98                           6,26                                    0,31                                    1.972,18                           4,97                                    31.290,48                         

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                       18,09                                 31.411,22                         2,32                                    4.023,47                           20,37                                 1,02                                    1.768,49                           21,42                                 37.203,18                         

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 900,59                                          22,62                                 20.369,18                         2,90                                    2.609,09                           25,47                                 1,27                                    1.146,81                           26,79                                 24.125,08                         

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                       18,33                                 27.133,84                         2,35                                    3.475,58                           22,58                                 1,13                                    1.671,44                           21,80                                 32.280,87                         

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                             206,44                               13.559,13                         26,44                                 1.736,79                           248,49                               12,42                                 816,04                               245,31                               16.111,96                         

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                          64,17                                 25.094,32                         8,22                                    3.214,34                           72,26                                 3,61                                    1.412,84                           76,00                                 29.721,49                         

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                          34,32                                 17.428,38                         4,40                                    2.232,40                           40,84                                 2,04                                    1.036,99                           40,76                                 20.697,78                         

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                          27,58                                 23.741,42                         3,53                                    3.041,04                           28,88                                 1,44                                    1.243,10                           32,56                                 28.025,56                         

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                               8.075,00                           8.075,00                           1.034,33                           1.034,33                           8.901,20                           445,06                               445,06                               9.554,39                           9.554,39                           

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                               34.965,45                         34.965,45                         4.478,73                           4.478,73                           36.615,82                         1.830,79                           1.830,79                           41.274,97                         41.274,97                         

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                               9.230,94                           9.230,94                           1.182,39                           1.182,39                           10.507,22                         525,36                               525,36                               10.938,69                         10.938,69                         

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                               345.715,97                       345.715,97                       44.282,82                         44.282,82                         410.486,37                       20.524,32                         20.524,32                         410.523,11                       410.523,11                       

 COSTES DIRECTOS 

TOTALES 
1.868.995,96                   

 GASTOS GENERALES 

TOTALES 
118.620,10                       

COSTES INDIRECTOS 

TOTALES
239.400,00                        IMPORTE TOTAL 2.227.016,06                   
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5.5. Cálculo de beneficio 

Por último, se adjunta la tabla de beneficio que muestra el resultado final del último escenario 

planteado por la empresa constructora. 

En este escenario se logra que casi todas las partidas produzcan beneficio parcial. Sin embargo, 

todavía se encuentran varias unidades de obra cuyos resultados son desfavorables para la 

empresa constructora. Este resultado muestra un alto realismo en el estudio económico, ya que 

en numerosas ocasiones será inevitable que algunas partidas supongan pérdidas para la 

empresa constructora. Con tal de contrarrestar los resultados negativos, la empresa deberá 

tratar de aumentar el margen de beneficios con las unidades de obra cuyos costes de ejecución 

sean menor. 

El resultado final del escenario óptimo logra alcanzar un beneficio de 143.833,91 euros. 
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610.500 m³
ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGÓN Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASÁLTICA  CON 

PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA
1.676,54                                       1.676,54                                                                                     73,30 122.897,09                                66,27                                          111.101,46                                11.795,62                                  

321.100 m³

EXCAVACIÓN POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y 

ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA 

CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, 

CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN.

1.926,10                                       1.890,00                                                                                     12,36 23.354,65                                  9,80                                             18.525,58                                  4.829,08                                    

421.100 m³
RELLENO DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 

CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.
496,01                                          496,01                                                                                        29,70 14.730,80                                  23,56                                          11.684,89                                  3.045,91                                    

332.110 m³
RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLÉN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO
1.110,00                                       1.110,00                                                                                     15,00 16.645,45                                  10,77                                          11.951,59                                  4.693,87                                    

MODIFICADO.03 ml
BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO 

COLOCACIÓN, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.
252,89                                          258,68                                                                                        78,54 20.316,73                                  78,37                                          20.273,77                                  42,96                                          

704.500 m

ESTRUCTURA METÁLICA EN BARRERA DE PROTECCIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN 

CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 

PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO 

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN.

55,17                                             55,17                                                                                         287,98 15.887,86                                  287,37                                        15.854,26                                  33,59                                          

600.501 kg

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 

NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51                                  193.509,51                                                                                  0,84 162.114,53                                0,75                                             146.055,91                                16.058,62                                  

671.225M kg

EJECUCIÓN DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E 

INYECCIÓN ÚNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN 

EJECUCIÓN, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA. 

527,00                                          527,00                                                                                      130,26 68.647,66                                  124,37                                        65.544,78                                  3.102,88                                    

610.235a m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IIIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. 
443,44                                          443,44                                                                                      122,03 54.113,08                                  117,83                                        52.250,04                                  1.863,04                                    

671.200 m
PILOTE IN SITU DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIÁMETRO CON 

EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30. 
64,00                                             64,00                                                                                         888,17 56.843,02                                  848,03                                        54.273,71                                  2.569,31                                    

640.INXD kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DÚPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, 

CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

GRÚAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00                                       4.345,00                                                                                       9,95 43.225,80                                  8,96                                             38.943,97                                  4.281,83                                    

URG0202008 m³

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE ESPESOR 

VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO, INCLUSO 

RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93                                       2.830,00                                                                                     31,58 89.381,45                                  28,11                                          79.564,81                                  9.816,65                                    

640.355 kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N  Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, 

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE 

PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO 

DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE 

APEOS Y CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISEÑO, APOYOS 

PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS 

LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, GRÚA Y 

MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00                                  287.175,00                                                                                  2,30 661.605,25                                2,08                                             596.068,47                                65.536,78                                  

640.355P kg

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN DESCRIPCIÓN EN PLANOS, CONSISTENTE 

EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE 

ACABADO).

286.800,00                                  286.800,00                                                                                  0,21 60.067,39                                  0,19                                             54.117,28                                  5.950,11                                    

610.250P m³
HORMIGÓN PREPARADO TIPO HP-50/F12/IIIa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.
189,10                                          189,10                                                                                      133,13 25.174,98                                  128,55                                        24.308,24                                  866,74                                        

640.PRL m²
PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA 

Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA 
                                            741,24 768,64                                                                                        57,60 44.270,59                                  55,61                                          42.746,41                                  1.524,18                                    

LHTD0010 kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, 

VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCIÓN Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 

ENTRE ANCLAJES.

                                        5.734,80 5.734,80                                                                                       3,07 17.596,06                                  2,76                                             15.853,05                                  1.743,02                                    

Venta Coste

Código Unidad Descripción Medición Proyecto Medición Óptimo  Precio Unitario de Venta Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total Beneficio
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460.D229 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD 

MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCIÓN INTERIOR SERÁ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA 

EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS 

LINEALES COLOCADOS

                                            226,50 226,50                                                                                        73,69 16.691,12                                  66,40                                          15.039,08                                  1.652,04                                    

460.D250 ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE DESIGNACIÓN API 5L- GRADO B PARA GAS 

DE DIÁMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 

DE PROTECCIÓN EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

                                            205,23 205,23                                                                                      180,52 37.047,37                                  162,65                                        33.380,53                                  3.666,84                                    

MODIFICADO.01 m
DEFENSA DE CONTENCIÓN LATERAL DE VEHÍCULOS TIPO PRETIL ESTÉTICO URBANO PEU DE MARCA 

COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y ANCLAJE.
 - 214,85                                                                                        57,60 12.374,50                                  53,14                                          11.416,32                                  958,18                                        

MODIFICADO.02 m²
REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE 

MORTERO ACRÍLICO Y CAPA DE PINTURA ACRÍLICA PAINTEX COLOR ROJO.
 - 919,07                                                                                        50,89 46.775,08                                  52,98                                          48.695,88                                  1.920,80 -                                   

640.LPR m²
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS 

EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO SUPERIOR
                                            581,27 184,17                                                                                        57,60 10.607,46                                  55,62                                          10.243,17                                  364,29                                        

MODIFICADO.04 m²

MÓDULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y CARRIL 

BICI RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MORTERO DE 

NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y SELLADO.

                                            397,10 397,10                                                                                        73,30 29.109,02                                  70,00                                          27.795,77                                  1.313,25                                    

BBLJ002C m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUÍDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO 

PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 

ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

                                        3.894,80 3.920,00                                                                                       8,94 35.056,90                                  7,96                                             31.209,43                                  3.847,48                                    

BRFB410C m3

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS TIPO MÍNIMO SUELO ADECUADO S/PG3, 

INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 

REFINO DE TALUDES.

                                        6.298,61 6.298,61                                                                                       6,26 39.443,51                                  4,97                                             31.290,48                                  8.153,03                                    

HNMBG01 m³
FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 

TIPO S3, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
                                        1.736,53 1.736,53                                                                                     20,37 35.369,71                                  21,42                                          37.203,18                                  1.833,46 -                                   

HEFZ003C m³
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRÉSTAMOS, INCLUSO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
                                            868,27 900,59                                                                                        25,47 22.936,14                                  26,79                                          24.125,08                                  1.188,94 -                                   

SOLHM20 m²

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO 

#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 

PRODUCTO FILMÓGENO, ESTRIADO O RANURADO. 

                                        1.480,62 1.480,62                                                                                     22,58 33.428,89                                  21,80                                          32.280,87                                  1.148,03                                    

694.002 ml

INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN 

BLOQUE DE MORTERO ELÁSTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ÁRIDOS SELECCIONADOS 

INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACIÓN DEL AGLOMERADO ENTRE 

CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 

MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACIÓN DE LA CAJA, COLOCACIÓN DE LA CHAPA METÁLICA, 

NUEVA IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DEL MORTERO, COMPACTACIÓN, SELLADO FINAL Y RECEBO DE 

GRAVÍN.

                                              65,68 65,68                                                                                         248,49 16.320,83                                  245,31                                        16.111,96                                  208,87                                        

MBAC22B m²
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 

ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70.
                                            391,06 391,06                                                                                        72,26 28.256,74                                  76,00                                          29.721,49                                  1.464,75 -                                   

HKB0070 m

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 

EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

                                            507,82 507,82                                                                                        40,84 20.739,78                                  40,76                                          20.697,78                                  42,00                                          

HPKE002C m2
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 

ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACIÓN M-40
                                            860,82 860,82                                                                                        28,88 24.862,01                                  32,56                                          28.025,56                                  3.163,55 -                                   

OMISION.01 Ud

EJECUCIÓN DE DESVÍOS PROVISIONALES PARA EL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN, RELLENO 

CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRÁFICO EXISTENTE. 

 - 1,00                                                                                       8.901,20 8.901,20                                    9.554,39                                    9.554,39                                    653,19 -                                       

0501 ud
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD
                                                1,00 1,00                                                                                     36.615,82 36.615,82                                  41.274,97                                  41.274,97                                  4.659,15 -                                   

0601 ud
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS.
                                                1,00 1,00                                                                                     10.507,22 10.507,22                                  10.938,69                                  10.938,69                                  431,48 -                                       

- ud RESTO DE UNIDADES                                                 1,00 1,00                                                                                  410.486,37 410.486,37                                410.523,11                                410.523,11                                36,74 -                                         

BENEFICIO TOTAL: 145.385,99                                

 


