ANEJO 11. PROCESO
CONSTRUCTIVO
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1.- INTRODUCCION

En este anejo se va a llevar a cabo la descripcidon de los métodos que van a seguirse
para la construccion de los diques exentos y la ejecucidon de la alimentacion artificial. Se
detallaran las distintas fases del proceso constructivo.

Ademas, se definiran los equipos y materiales necesarios para la ejecucion de las obras.
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2.- DIQUES EXENTOS

En primer lugar se va a definir el método constructivo mediante el cual se llevara a
cabo la construccién de los diques exentos. Para ello, se analizan las distintas posibilidades.

2.1.- POSIBLES METODOS DE EJECUCION

La puesta en obra de los diques puede llevarse a cabo de distintas maneras: por via
terrestre o por via maritima. En este apartado se van a definir las principales caracteristicas de
cada una de ellas.

2.1.1.- Construccion por via terrestre

Para la ejecucion de un dique exento por via terrestre el primer paso es la construccion
de un camino auxiliar perpendicular a la costa, con inicio en esta y fin en la ubicacion del
dique. A continuacién se construye el dique mediante medios terrestres: camiones que
transporten y viertan los materiales y maquinaria que los coloque en su ubicacién final. Por
ultimo se procederia al desmantelamiento del camino auxiliar.

La utilizacién de este método es comun en casos en los que los diques se situan a bajas
profundidades, con volumen de material reducido y a poca distancia de la costa.

2.1.2.- Construccion por via maritima

En este caso, las piezas de hormigdn son transportadas por una barcaza hasta el lugar
de construccién del dique. A continuacidn, una gria montada sobre esta llevara las piezas una
a una hasta su destino final.

La ejecucion del dique mediante este método presenta diversos problemas como la dificultad
de uso de medios marinos en profundidades reducidas, las condiciones ambientales existentes
limitan las operaciones y su elevado precio.

Por otro lado, se consiguen mayores rendimientos de colocacién de piezas, lo que reduce el
plazo de ejecucidn.

2.2.- DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION POR ViA MARITIMA

Habiendo descrito y planteado las dos alternativas de construccidn se opta por llevar a
cabo el método maritimo.

Puesto que se trata de la construccién de tres diques, la instalacion de tres caminos auxiliares
distintos supondria un considerable aumento del precio. Se decide, por tanto, el traslado de
los cubipodos mediante pontonas y su colocacidn con grua dotada de sistema GPS.
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Ademads, como los puertos de Sagunto y Canet d’en Berenguer se encuentran cerca, los
desplazamientos de las barcazas serian reducidos. El procedimiento consistiria en el
hormigonado y acopio de los cubipodos en un muelle para su posterior carga, traslado y
colocacion, tal y como se ve en la siguiente imagen.

1. Encofrado y cubipodo ya hormigonado. Fuente:
http://www.cubipod.com/construccion/encofrados/

2. Acopio de cubipodos. Fuente:
htto://www.cubibod.com/construccion/encofrados/.

Por otro lado, la previsién meteoroldgica sera de vital importancia para conocer las ventanas
de trabajo en las que se podra operar sin poner en peligro la obra, la maquinaria marinay a los
operarios. Lo mejor seria buscar ventanas en las que sea posible construir un dique completo
sin tener que detener los trabajos, ya que en caso contrario deberdn tomarse medidas
protectoras para evitar el desplazamiento de las unidades ya colocadas. También serd
necesario disponer medidas de seguridad para los trabajadores en caso de temporal, tales
como salvavidas, y la retirada de la maquinaria si aumenta la altura de las olas.
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Por ultimo, se considera importante evitar construir durante la temporada de verano, en la
qgue la playa se llena de baiiistas, y los meses con mayor riesgo de producirse temporales
(otofio).

3.- ALIMENTACION ARTIFICIAL

Como se ha calculado en el Anejo 10. Desarrollo de la alternativa elegida, el volumen
total de material necesario para el aporte es de 330.850 m>. Como también se expuso en dicho
anejo, la arena que se utilizard para el aporte serd de origen terrestre, provista por la cantera
de arena de la empresa Hermanos Anddjar y Navarro S.L.

El método de aporte de arenas sera directo, los camiones verterdn la arena en las mismas
playas, realizando acopios en funcion del volumen necesario para cada uno de los perfiles y, a
continuacidn, esta se distribuird y extendera por las playas mediante maquinaria pesada. De
esta manera quedard definida la zona de playa seca. En cuanto a la zona de estran, se
realizardn aportes desde tierra que seran distribuidos por la accién de la dindmica litoral. Sera
necesario realizar tareas de control para evitar que la arena se distribuya de manera
incorrecta.

Habrd que tener en cuenta la adecuacién de accesos para la maquinaria y los camiones a la
playa seca y otros factores como el trafico, la facilidad de paso, etc. En el Anejo 1. Encuadre
geogrdfico se encuentran definidos los accesos a las playas desde Valencia. Los camiones
circulardn por vias de gran capacidad la mayor parte del trayecto, Unicamente deberan utilizar
carreteras locales en la conexidn de la autovia y las playas. Estas se encuentran en buen estado
y no supondran ningun impedimento a la circulacién de la maquinaria y los camiones.

3.1.- SEGUIMIENTO

Una vez se finalizadas las obras serd necesario un seguimiento de la evolucidn de las
playas para comprobar si se esta produciendo el efecto deseado y se cumplen los objetivos del
proyecto. Ademas, podran detectarse efectos negativos no previstos.

Deberan controlarse la batimetria, la forma en planta, la evolucidon de los perfiles y las
pendientes mediante imagenes del satélite, sondeos o estudios topograficos. Estos
seguimientos deberan realizarse anualmente, hasta que se observe un equilibrio en las playas
y pueda aumentarse el tiempo entre ellos. En el caso de encontrar alguna anomalia deberan
plantearse medidas correctoras o alguna solucién complementaria.
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4.- MAQUINARIA

Para la construccién de los diques sumergidos serd necesario:

Camiones hormigoneras que vierten el hormigdn en los encofrados.

Grua y pinza de desencofrado para izar el encofrado una vez se haya producido el
fraguado del cubipodo.

Grua con pinzas de presion dobles para la manipulacién de las piezas.

3. Pinzas de presion dobles para manipulacion de los cubipodos.
Fuente: http://www.cubipod.com/construccion/manipulacion/

Barcaza para el transporte de los cubipodos desde el Puerto de Sagunto al lugar de
colocacién de los diques.

Grlda con sistema de posicionamiento GPS montada sobre la pontona para la
colocaciéon de los cubipodos segun la malla disefiada. Rendimientos de 8-12
cubipodos/h.

4. Colocacion de un cubipodo. Fuente:
http://www.cubipod.com/construccion/colocacion/
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En cuanto a la alimentacidn artificial, se necesitara:

— Camiones volquete para el transporte de arenas.

5. Camion volquete. Fuente: Kevin Walsh (2018).

— Maquinaria de movimiento de tierras para la distribucidn y extension de arena en la
zona de vertido.

6. Extension de arena mediante una excavadora. Fuente: Diari de Tarragona.
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