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roLITECNICA  Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.

DE VALENCIA Obras de atraque y amarre.

ETS INGENIEROS DE CAMINGS,
CANALES Y PUERTOS

OBJETO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS PROPUESTAS Alternativa 1:Muelle de bloques con forma triangular en planta situado junto al varadero.

> Condicionantes ambientales: Alternativa 2: Construccion de una nueva darsena al norte del puerto ganandoles espacio al mar.

El puerto tiene una forma seudotriangular configurada por el litoral y dos grandes muelles
de proteccidn. El vértice exterior, que esta protegido por un manto de escollera en talud,
proporciona la entrada al puerto con seguridad incluso en condiciones marcadas por el mal
tiempo.

a. No afecta a espacios protegidos.

b. Produccidn escasa de impactos sobre el medio marino en Alternativa 3: Construccién de muelle de bloques en forma de "L" ampliando el muelle en el que se localiza

fase de construccion. .
la gasolinera.
¢. Produccién escasa de impactos sobre el medio marino en

fase de explotacion.

y : i Alternativa 4: Muelle de bloques entre el emplazamiento de la alternativa 2 y la Lonja.
d. Produccién escasa de impactos sobre el medio fisico en fase

de explotacidn.

Las actividades en este puerto se pueden dividir en 3 grupos:

Analisis multicriterio
i . . . . > Condicionantes estéticos: Condicionantes Alternativa 1 |Alternativa 2 |Alternativa3 |Alternativa 4
El ambito dgl comercial comprendldo por el puerto abarca el transporte de pasajeros para 2. Supone un impacto visual menor. . - - T T
EI Cual se dlpone de una termlnal- b. La construccidn se integra en el entorno de las demas obras del b 5 3 10 10
Respecto a la pesca, el puerto cuneta con una Lonja destina a la venta de este comercio. puerto. Ambiental - = 1 0
s hee . C
Por ultimo, ocupando la gran parte del puerto, se encuentra el uso deportivo. Se . Condicionantes técnicos: 4 3 = ~ s
encuentran tres zonas de amarres diferentes en el propio puerto gestionadas por a. Facilidad de construccion. 8 - - =
diferentes entes, el Real Club Nautico de Dénia, La Marina de Dénia y Licuas S.A. b. Ocupacion temporal de otros espacios del puerto. Estético @
c. Necesidad de dragado. b 1 8 10 9
Como el uso mayoritario del puerto es deportivo y, tras realizar el correspondiente estudio condici funcionales v fisicos: - 6 3 7 8
. . , - - ‘ - % > Rent d bk » Condicionantes funciona €es y Tisicos: Técnico b 6 5 6 6
de demanda sobre este, se ha determinado que, atendiendo a que el numero de ;;'; Numﬂc’;:? ;;b'ta"tes :;;: = :Sr; enta media bruta 2. Mayor capacidad para albergar embarcaciones en el puerto.
embarcaciones nautico-deportivas aumenta positivamente desde el afio 2016, el grado de s p1ees e o 1a = b. No afecta a la navegabilidad interior del puerto. c 3 6 9 2
ocupacion es de entorno al 70%, por lo que si las matriculaciones siguen aumentando 2016 41465 4095 22,89 % 99756 c.Més espacio de zonas terrestres para la construccion de otros servicios que a 10 10 9 2
realizar la ampliacion del puerto queda justificado. 2015 41553 4411 24,96 % 22071 complemente las nstalaclones naticas. b 8 10 6 4
2014 241672 2945 283 % 21578 d. No presenta problemas de agitacidn. Funcionales V' fisicos c 3 3 0 3
, . . ;. . . . 2013 44450 5248 29,19 % 21719
A parte de que se obtendrian beneficios econdmicos indirectos por el aumento de turismoy » Condicionantes econémicos y sociales: d 4 7 5 6
por la generacidon de empleo, tanto directa como indirecta, la obra tiene un PEM de Datos sobre Dénia entre el afio 2016 y 2018 a. Menor coste. a 6 1 8 7
742.070,04€, un desembolso que costaria muchos afios amortizar. b.Mayor cercania de la obra al nicleo urbano permitiendo una Econémicos y sociales b 5 5 10 10
’ ’ q accesibilidad mas sencilla y
c. Mejor conexién terrestre. ¢ 6 7 8 8
Total 100 92 124 118
ACTUACIONES ESTADO ACTUAL VS. ESTADO FUTURO

Para la ejecucion del proyecto se han
destacado 11 tareas primordiales. Ademas,
hay que tener en cuenta que en toda obra

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Denia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
Obras de atraque y amarre.

Con la ampliacion se consigue aumentar la
capacidad portuaria para albergar

. ] . Id [Nombre tarea Duracion[ Inicio Fin T [ M [T M2 [ M3 [ M4 | M5 | Me embarcaciones néutico-deportivas de hasta

se deben realizar tanto actuaciones previas, U Provecto bésico de Ia amoliacion del puerto de | 43 dias lun 04/11/19! mis 1501720 B R e e e S 10 metros de esloras en 59 unidades.
que afectaran, en este caso, ligeramente a anis (carad) pss s ailcrsdeptoce Para no contrastar con el canon de puerto,
la obra, como actividades que estan | | | | i | se decide que el amarre sea en punta en
presentes en todo el proyecto, véase la 1 | INICIO OBRA 0dias lun 04/11/19 lun 0411718 | 0411} INICIGOBF%M i i i i ambos lados de la darsena encerrada entre
gestic')n de residuos, el p|an de 2 | TRABAJOS INICIALES 49 dias lun 04/11/19 mié 15/01/20 | 49 di : : TRAE.J:\JDS wrcmu%s E el nuevo muelle y el ya existente,
mantenimiento y el control de seguridad y 37| Peplanteo general Sdias lun04/11/19 vie 08/T1/19 | & iashymm Replenteg general | estableciendo una forma en "U".
salud. 1 Implantacion en obra. Cerramientos 5dias  un04/11/19 vie 08/11/19 | |5 di Implantan:it'm en obra C‘-e:rr.amienms : i E

5 Gestion compra materiales 15 dias | lun 04/11/19 vie 22/11/19 | 15 di (ﬁﬁtion mmprard:a’leriales i % i Respecto a IaS embarcaciones que se
Con los calculos realizados se ha estimado o I S N : T || TP ATHARUE [ AMARRE | | pueden amarrar, el buque tipo para el que
una duraci(’)n tOtaI de proyeCtO de 49 dllas, ) Voladura de blogues de hormigon idia [lun11/11/19] lun 11/11/19 i dia anadur?debluquesdeihcnnlgdn i i i se ha diseﬁado el mue”e tendré unas
IO que Supone que Sll eSte comenzase a 8 Remocion de escollera 1dia 'mar 121119 mar 1211/19 dia F@emocﬂlﬁndeescellerai E 3 E dimenSioneS de:
ejecutarse en noviembre, para mediados de 9 Dragado 5dias mié 13/11/19 mar 19/11/19 §dias il Dragado ; ; ;
enero se habr"a ﬁnalizado. 10 Ejecucion de la banqueta de cimentacion ' 10 dias ‘mié 20/11/19 mar 03/12/19 10 dias Ejecmiﬂnde:labanquela de':cimentaciﬁn i i - Eslora: 10m

11 Colocacion de los bloques de hormigon | 15 dias ‘mié 04/12/19 jue 26/12/19 . d:c}lnc:acianﬂem;s blﬂquesdeh;[nrmignn : - Manga: 4m

12 Hormigonado de la superestructura ddias 'vie 271219 mar 31/12/19 i . Hormigenado;delasuperesn?uctura i - Calado: 1’9m

13 Colocacion de la escollera de proteccion | 9 dias | jue 02/01/20) mig 15/01/20 : 9 dias | Colocacion de la escollera de protecéion

14 SUMINISTROS 8dias jue 02/01/20 mar 14/01/20 E 8 dias | summf.lsmos i La ejecucién de las obras tendra una

15 Colocacion de suministros 8dias  jue 02/01/20 mar 14/01/20 : 8 dias | Colocation de suministros connotacion muy positiva sobre la

economia de Dénia, ya que este puerto es
el situado mas proximo a las islas Baleares,
lugar con relevancia econdmica debido al
ocio y al turismo.

16 ON DE RESIDUO 49 dias |lun 04/11/19] mié 15/01/20 [EER GESTION DE RESIDUOS
1 |
¥l CONTROL DE CALIDAD iun 04/11/18| mié 15/01/20 JEER ' ' CONTROL DE CALIDAD

18 URIDAD ALUD 40 dias |lun 04/11/19| mie 15/01/20 SEGUF[IDAD YSALL:ID

1
19 | FIN OBRA 0 dias ‘mié 15/01/20 mié 1501/20 ' | 1501 @ FIN olhsm
I

SECCIONES CONSTRUCTIVAS
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