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1. Introduccion

Para la determinacion del tiempo que se va a emplear en la construccién de la cimentacién de
la obra antes es necesario determinar el tiempo que se tardara en ejecutar cada fase de ésta.
En este documento se expondra de forma aproximada el tiempo de construccién que se
empleard y se marcaran unas pautas con las que poder gestionar los tiempos de trabajo.

Para ello se definirdn las necesidades propias de cada trabajo en lo respectivo a maquinaria y
mano de obra, para que la calidad de la obra y el tiempo de construccidn sean adecuados.

Para la organizacion se tendran intervalos de tiempo, que vendran marcados por las distintas
partes de la obra. Algunas de estas partes de la obra se pueden solapar y realizar de forma
paralela a la realizacién de otros trabajos, pudiendo asi reducir los plazos de construccién, y
aprovechando ademas al maximo los recursos disponibles.
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2. Definicion de las actividades

Para poder determinar el tiempo que se va a emplear en la realizacién de la obra es necesario
haber determinado antes el tiempo que se tardard en llevar a cabo cada actividad. Para esto se
tienen en cuenta distintas fases y las operaciones que se van a realizar, las cuales se describen
a continuacién ordenadas cronolégicamente, como paso previo a la realizacion del diagrama
de Gantt, que servird para conocer el tiempo que se tardara en finalizar la obra completa.

Para calcular el tiempo que se tarda en realizar cada actividad, asi como el tiempo total de
realizacion de la obra, se ha considerado que la duracidn de los dias es de 8 horas,
correspondientes a la jornada laboral.

e Acondicionamiento del terreno:

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO |

DESBROCE Y PEON ORDINARO 0,005 h/m? 2 7303 63 19 S
LIMPIEZA PALA CARGADORA 0,008 h/m? 1 ’
EXCAVACION PEON ORDINARIO 0,01 h/m3 1 3
SOTANOS EXCAVADORA 0,17 h/m? 1 2755m = 19,75
EXCAVACION PEON ORDINARIO 0,01 h/m? 1 .
ZANJAS EXCAVADORA 0,17h/m* 1 LS = 3125

La duracidn total de los trabajos de acondicionamiento del terreno sera de 20,25 dias. En esta
fase no es posible que se produzcan solapes entre los distintos trabajos a realizar.

e Cimentacion:

CIMENTACION |

HINCA PILOTES PEON ORDINARIO O e 1 5240 m 209,6 26,20
MAQUINA 0,05h/m 1
PEON ORDINARIO 0,01 h/m? 1
DESCABEZADO 5 341 PILOTES 68,20 8,53
DESCABEZADOR 0,17 h/m 1
HORMIGON DE VIBRADOR 0,50 h/m?® 1 282 7m2 37 163
2 ,/ M "y
LIMPIEZA CAMION 0,40 h/m® 1
ENSAYOS pDR  |-PEONESPECIALIZADO | 0,05 e 2 8 ENSAYOS 8,00 1,00
MAQUINA 0,35 h/ud 1
ARMADO PEON ESPECIALIZADO |  0,05h/ud 2 21,185 ] Ao
ENCEPADOS GRUA 0,15h/ud 1 6o m ’ i
HORMIGON VIBRADOR 0,25 h/m3 1 209,61 . o
ENCEPADOS CAMION 0,25 h/m3 1 i ’ i
3
ARMADO VIGAS V'BRAE?OR ki 1 8.938 m3 23,15 2,89
CAMION 0,25h/m> 1
HORMIGON VIBRADOR 0,25 h/m3 1 5832 25 60 570
VIGAS CAMION 0,25 h/m3 1 =4 ! ’

La duracidn total de los trabajos, sin tener en cuenta solapes, es de 67,14 dias.

Sin embargo, en esta fase si que es posible que se solapen distintos trabajos con el fin de
reducir plazos y aprovechar de mejor forma los recursos disponibles. Se empezara a
descabezar pilotes y a realizar los encepados y vigas antes de finalizar la hinca de pilotes.
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3. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta que se utiliza para la planificacion y programacién de
las tareas o trabajos que se van a realizar en un tiempo determinado.

Este diagrama permite visualizar de forma sencilla los plazos que implican los trabajos a
realizar, de forma que se puede realizar facilmente un seguimiento y control de los trabajos
que se estan llevando a cabo.

Las tareas o trabajos se vinculan entre si mediante barras horizontales que se dibujan en el
cronograma. En algunas ocasiones sera necesario que un trabajo finalice para que se pueda
empezar otro, mientras que en algunos casos se podran llevar a cabo dos acciones al mismo
tiempo para reducir plazos.

Una vez se tienen definidos todos los trabajos, recogidos en el apartado anterior, se muestra el
diagrama de Gantt, con todas las fases de construccién, teniendo cada fase los solapes de
trabajos que se pueden realizar para agilizar la construccién de la cimentacion.

La duracidn total estimada para la construccion de la cimentaciéon de la obra es, sin tener en
cuenta los pasos previos correspondientes a la realizacidn del estudio geotécnico, estudio del
proyecto y vallado de la parcela, de 64,29 dias. La obra empieza el dia 14/10/19 y termina el
dia 13/01/20.
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Id Mod{Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin
de ‘ noviembre 2019 ‘ diciembre 2019 ‘ enero 2020
O ores 10\13\16\19\22\25\28\31\03\06\09\12\15\18\21\24\27\30\03 06/09/12/15/18/21/24/27/30/02/05/08/ 11/14/17/20/23
1 B Acondicionamientc21,26 dias lun 14/10/19 mié 13/11/19 I 1
del terreno
2 3 Desbroce y 2,38dias  lun 14/10/19 mié 16/10/19 1
limpieza del
terreno,
3 2 Excavacion 14,75 dias vie 18/10/19 lun 11/11/19 I k
sotanos
4 3 Excavacion 3,13 dias  vie 08/11/19 mié 13/11/19 =
zanjas
5 -
6 B Cimentacion 43,03 dias mié 06/11/19 lun 13/01/20 I 1
7 3 Transporte y 3 dias mié 06/11/19 lun 11/11/19 I K
puesta en obra
de maquina
para hinca de
pilotes
8 2 Hinca de pilotes 26,2 dias  lun 11/11/19 vie 20/12/19 e
9 3 Descabezado de 8,53 dias  lun09/12/19 jue 19/12/19 I |
pilotes
10 -

Tarea

Divisiéon
Proyecto: Diagrama de Gantt C Hito
Fecha: mar 27/08/19 Resumen

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo [ |

G Tarea manual I |

L 4

solo duracién

I 1 Informe de resumen manual E——

Resumen del proyecto !

I Resumen manual I 1
solo el comienzo C
solo fin |

Tareas externas

Hito externo 4
Fecha limite L 4
Progreso

Progreso manual
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Id Mod{Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin
de ‘ noviembre 2019 ‘ diciembre 2019 ‘ enero 2020
O ores 10\13\16\19\22\25\28\31\03\06\09\12\15\18\21\24\27\30\03 06/09/12/15/18/21/24/27/30/02/05/08/ 11/14/17/20/23
11 3 Ensayo PDR 1 dia mar 12/11/19 mié 13/11/19 m
12 3 5 dias vie 22/11/19  jue 28/11/19 |
13 3 Hormigonado 4,63 dias  jue 12/12/19 jue 19/12/19 I I
de capa de
hormigdn de
limpieza
14 -
15 P Armado 6,54 dias  mié 18/12/19 vie 27/12/19 — I —
encepados
16 3 hormigonado 11,66 dias mar 24/12/19 Iun 13/01/20 P |
encepados
17 -
18 2 Armado vigas 2,89 dias mié 18/12/19 vie 20/12/19 P Ii
19 2 hormigonado 5,7 dias jue 19/12/19 lun 30/12/19 I |
vigas
20 -
21 P fin 0 dias lun 13/01/20 lun 13/01/20 Jf'13/01
Tarea Resumen inactivo [ | Tareas externas
DiViSiC’)n RN RRREERRRRRRRRRRRT] Tareamanual I I HitOeXternO <>
. Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Diagrama de Gantt C
 ——| I
Fecha: mar 27/08/19 Resumen Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto ! I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin |
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