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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es exponer el procedimiento constructivo propuesto para la 

elaboración de las obras de regeneración del litoral de la playa de Casablanca (Almenara). 

En este anejo no se contempla la retirada del espigón longitudinal existente en el tramo norte 

del municipio (02/07/2019). 

 

2. CONSTRUCCIÓN DIQUES EXENTOS 
Los diques expuestos en el apartado de diseño se encuentran a una profundidad de 3m, la cual 

ha alcanzado a 170m de la costa, y tienen una longitud de 150m. 

El procedimiento propuesto para la construcción del dique exento se realiza vía terrestre debido 

a la escasa profundidad en la que se encuentra ubicado el dique. 

Al mismo tiempo, la construcción por vía terrestre tiene la ventaja de una menor dispersión en 

el vertido del material, y la posibilidad de una mejor compactación del núcleo. 

El modo de elaboración de estos diques por vía terrestre es en avance, que consiste en un 

sistema de construcción que consiste en ir creando secciones transversales parciales del dique 

exento. Es decir, que según se va avanzando, se va formando el núcleo del dique y se van 

protegiendo los taludes con escolleras del manto secundario y del manto principal. 

La coronación debe tener un ancho mínimo de 5m para el paso de maquinaria y aporte de 

materiales. 

Por ello, en las vías de acceso necesarias para alcanzar la ubicación del dique, se colocará una 

anchura de 5m, además de una altura de coronación que evite el rebase para poder realizar el 

trabajo de forma segura. 

Las obras por vía terrestre se encuentran expuestas a la acción de los temporales, por tanto, 

debe protegerse el núcleo y debe preverse las condiciones necesarias para la ejecución de los 

trabajos. 

El modo es el siguiente: 

En el caso de dique exento, previamente se realiza la vía de acceso, la cual se ejecuta respecto 

al procedimiento de espigón. En este caso debe controlarse con especial atención el ancho y 

altura de coronación, y no debería perfilarse los taludes. 

1. Construcción del núcleo de todouno. 

Esta fase se realiza con vertido directo desde camión, y se debe revisar que se cumplan las 

mediciones expuestas en el apartado de diseño, formando taludes laterales de 2H:1V. 

El material utilizado estará comprendido entre un peso de 0,5 y 5,5 Kg, expandiéndose mediante 

un tractor sobre orugas. 

En la construcción por vía terrestre siempre la corona debe inicialmente encontrarse sobre el 

nivel del mar. 

El núcleo debe gradarse desde el centro a la periferia, y debe perfilarse siempre. 
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2. Construcción de los mantos principales y secundarios. 

Para esta fase se dispondrá de una retroexcavadora, la cual se empleará para cubrir y proteger 

los taludes formados anteriormente por el núcleo, sin cubrir la corona.  

El manto secundario consta de una capa de 0.43m de espesor, mientras que el mano principal 

se forma con dos capas, las cuales conforman una capa de 1.85m de espesor.  

El perfilado de los mantos estricto para evitar problemas de navegación. 

3. Construcción de los mantos principales y secundarios en el morro. 

En el morro del espigón, al presentar una mayor exposición, se deben proteger con mayor 

cuidado, para ello se recomienda disminuir el talud, o aumentar el peso. En este caso se ha 

optado por aumentar el peso de las piezas utilizadas. 

Al igual que la formación de taludes en los mantos en el cuerpo del espigón, se empleará una 

retroexcavadora para la colocación del escollerado, manteniendo el perfil 2H:1V. 

4. Retirada de la vía de acceso. 

 

5. Retirada del material sobrante. 

 

 

MAQUINARIA REQUERIDA 
La maquinaria requerida para esta construcción no precisa de una maquinaria especial, debido 

a que el peso del material utilizado es del orden de las dos toneladas de peso. 

Las piezas de escollera de los mantos deberán colocarse con retroexcavadora, mientras que los 

vertidos directos precisan de un camión basculante. 

 

MATERIAL NECESARIO 
Para la obtención del material se ha calculado el área transversal de los diques diques y se ha 

multiplicado por la distancia en diseño. 
  

Área (m3) Volumen (m3) 

Núcleo (todouno) 7.66 2298 

Manto secundario 4.48 1344 

Manto principal 29.36 8808 
Tabla 1. Volumen requerido de cada tipo de material para construcción del dique exento 

 

Por otra parte, para la construcción de la vía de acceso se ha tenido en cuenta la variación de 

profundidad, llegando hasta la cota -3, a una distancia de 170m desde la línea de costa. 
  

Volumen (m3) 

Núcleo (todouno) 1300 
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Manto principal 9000 
Tabla 2. Volumen requerido de cada tipo de material para construcción de la vía de acceso 

3. APORTACIÓN DE ARENA 
En tre los distintos tipos de alimentación artificial, se suele distinguir: 

• Vertido directo 

• Apilado en áreas para su distribución por la dinámica litoral 

• Vertido off-shore 

• Aportaciones periódicas 

En la ejecución de las obras de regeneración de este proyecto se van a emplear los dos primeros 

métodos de aporte de arena. 

En primer lugar, para crear el ancho mínimo de playa especificado se verterán directamente los 

volúmenes necesarios en cada zona de la playa. Este primer proceso es muy sencillo y consiste 

en verter la arena desde los camiones y repartirla con maquinaria de movimiento de tierras 

hasta conseguir la anchura especificada. 

Una vez concluida la primera fase, la arena necesaria para completar el perfil de equilibrio 

definido para la playa sumergida se podrá aportar mediante el vertido en puntos separados de 

la costa o mediante el apilado en los primeros metros de la playa sumergida. 

El vertido offshore se puede ejecutar con medios terrestres aprovechando, antes de su retirada, 

el camino de acceso provisional para la construcción del dique exento. 

El método de apilado de grandes volúmenes de arena para su distribución por la dinámica litoral, 

se puede realizar en áreas determinadas de la playa sumergida, pero muy próximas a la costa, 

para evitar así el uso de medios marinos en su ejecución. 

 

MATERIAL NECESARIO 
Tras el diseño en planta de la regeneración de la playa, se han trazado 9 perfiles transversales 

hasta cubrir los 770 metros de paya a regenerar, estos perfiles transversales se hallan separados 

entre sí a una distancia determinada, para facilitar el cálculo del volumen de arenas. 

Perfiles de playa Distancia (m) 

P1-P2 106 

P2-P3 119 

P3-P4 106 

P4-P5 119 

P5-P6 106 

P6-P7 91 

P7-P8 135 

P8-P9 119 
Tabla 3. Distancia entre perfiles de playa. Fuente propia 

Se dibuja cada perfil transversal a partir de la información batimétrica disponible y la estimación 

de la planta de la playa regenerada. El perfil de equilibrio de la playa regenerada intersectado 

con el perfil actual de la playa en cada uno de los 9 perfiles transversales define un área 

Entre los distintos tipos de alimentación artificial, se suele distinguir: 

• Vertido directo 

• Apilado en áreas para su distribución por la dinámica litoral 

• Vertido off-shore 

• Aportaciones periódicas 

En la ejecución de las obras de regeneración de este proyecto se van a emplear los dos primeros 

métodos de aporte de arena. 

En primer lugar, para crear el ancho mínimo de playa especificado se verterán directamente los 

volúmenes necesarios en cada zona de la playa. Este primer proceso es muy sencillo y consiste 

en verter la arena desde los camiones y repartirla con maquinaria de movimiento de tierras hasta 

conseguir la anchura especificada. 

Una vez concluida la primera fase, la arena necesaria para completar el perfil de equilibrio 

definido para la playa sumergida se podrá aportar mediante el vertido en puntos separados de la 

costa o mediante el apilado en los primeros metros de la playa sumergida. 

El vertido offshore se puede ejecutar con medios terrestres aprovechando, antes de su retirada, 

el camino de acceso provisional para la construcción del dique exento. 

El método de apilado de grandes volúmenes de arena para su distribución por la dinámica litoral, 

se puede realizar en áreas determinadas de la playa sumergida, pero muy próximas a la costa, 

para evitar así el uso de medios marinos en su ejecución. 
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encerrada. El área encerrada entre los dos perfiles es la superficie de relleno del perfil 

transversal. 

En la siguiente tabla se muestra la superficie obtenida para cada perfil. A partir de la superficie 

y la distancia entre perfiles, se obtiene el volumen de aportación:  

Tramo Perfil Superficie 
(m2) 

Distancia 
perfiles (m) 

Volumen aportación 
(m3) 

TRAMO 1 P-1 76 106 9.932,25 

P-2 101,50 

TRAMO 2 P-2 101,50 119 29.317,80 

P-3 97,37 

TRAMO 3 P-3 97,37 106 31.920,49 

P-4 621,50 

TRAMO 4 P-4 621,50 119 23.587,81 

P-5 82,80 

TRAMO 5 P-5 82,80 106 14.481,25 

P-6 95,34 

TRAMO 6 P-6 95,34 91 17.888,08 

P-7 180,6 

TRAMO 7 P-7 180,60 135 14.353,82 

P-8 126,20 

TRAMO 8 P-8 126,20 119 -6.278,50 

P-9 387,80 

 Total (m3) 135.203,03 

 Factor de relleno 1,2 162.243,64 
Tabla 4. Volumen de arenas de aportación. Fuente propia 

Por tanto, para la solución de la ALTERNATIVA: Dos diques exentos y alimentación artificial, se 

obtiene, un volumen total de aportación de arenas de 135.203,03 m3. Teniendo en cuenta un 

factor de relleno de 1,2, el volumen de aportación total es 162.243,64 m3. 

 

4. EMPLAZAMIENTO DE OBRA Y ZONAS DE ACCESO 
Para el emplazamiento de la zona de acopio, vehículos y de oficinas se ha escogido una ubicación 

de una zona que limita con la zona de actuación, ya que se dispone de una zona para dotaciones 

deportivas sin uso, de 2700m2. 
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Figura 1. Situación de zona de acopio, vehículos y de oficinas 

 

Figura 2. Zona de acopio, vehículos y de oficinas 

La figura 2 muestra la zona escogida, en la cual se observa que tiene una buena ubicación en 

cuanto a cercanía y acceso a la zona de escollerado. 

Además, el acceso a la zona de actuación se compone de un camino con un ancho superior a los 

5m, lo que favorece el paso de vehículos pesados. 
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Figura 3. Zonificación de la zona de estudio. FUENTE: Institut Cartogràfic Valenciá 

La figura 3 muestra la zonificación de la zona de estudio, en la cual se observa que la zona elegida 

es una zona de dotaciones red secundaria deportivo, que podría servir debido a sus dimensiones 

y su ubicación. 

 

Figura 4. Trayectos de acceso a la zona de trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 
Como conclusiones principales: 

 Para el emplazamiento de la zona de acopio, vehículos y de oficinas se ha escogido una 

ubicación de una zona que limita con la zona de actuación, ya que se dispone de una 

zona para dotaciones deportivas sin uso, de 2700m2. 

 En la construcción del dique exento, el procedimiento propuesto para la construcción 

del dique exento se realiza vía terrestre debido a la escasa profundidad en la que se 

encuentra ubicado el dique. 

El modo de elaboración de estos diques por vía terrestre es en avance, que consiste en 

un sistema de construcción que consiste en ir creando secciones transversales parciales 

del dique exento. Es decir, que según se va avanzando, se va formando el núcleo del 

dique y se van protegiendo los taludes con escolleras del manto secundario y del manto 

principal. 

 

 


