Nombre de la partida

Trabajos previos
Construccién de camino de acceso
Construccion de dique exento 1
Demolicion de camino de acceso
Construccién de camino de acceso
Construccion de dique exento 2
Demolicion de camino de acceso
Aportacion artificial de arena
Retirada de espigon existente
Seguridad y Salud

Mediciones originales
TOTAL

10 dias laborables
8 dias laborables
18 dias laborables
7 dias laborables
8 dias laborables
18 dias laborables
7 dias laborables
20 dias laborables
10 dias laborables

106 dias laborables
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