
MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Nombre de la partida
Mediciones originales

TOTAL

Seguridad y Salud
Retirada de espigón existente
Aportación artificial de arena

Demolición de camino de acceso
Construcción de dique exento 2

Demolición de camino de acceso
Construcción de camino de acceso 

Construcción de dique exento 1
Construcción de camino de acceso 

Trabajos previos

106 días laborables
10 días laborables
20 días laborables
7 días laborables

18 días laborables
8 días laborables
7 días laborables

18 días laborables
8 días laborables

10 días laborables

Semana 22Semana 21Semana 20Semana 19Semana 18Semana 17Semana 16Semana 14Semana 13Semana 12Semana 11Semana 4Semana 3Semana 2 Semana 23 Semana 24Semana 1 Semana 15Semana 10Semana 9Semana 8Semana 7Semana 6Semana 5


