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Anejo 11. Proceso constructivo

1. OBJETO
El objeto del presente anejo es exponer el procedimiento constructivo propuesto para la
elaboracidon de las obras de regeneracién del litoral de la playa de Casablanca (Almenara).

En este anejo no se contempla la retirada del espigdén longitudinal existente en el tramo norte
del municipio (02/07/2019).

2. CONSTRUCCION DIQUES EXENTOS
Los digues expuestos en el apartado de disefio se encuentran a una profundidad de 3m, la cual
ha alcanzado a 170m de la costa, y tienen una longitud de 150m.

El procedimiento propuesto para la construccion del dique exento se realiza via terrestre debido
a la escasa profundidad en la que se encuentra ubicado el dique.

Al mismo tiempo, la construccion por via terrestre tiene la ventaja de una menor dispersiéon en
el vertido del material, y la posibilidad de una mejor compactacién del nucleo.

El modo de elaboracion de estos diques por via terrestre es en avance, que consiste en un
sistema de construccion que consiste en ir creando secciones transversales parciales del dique
exento. Es decir, que segln se va avanzando, se va formando el nicleo del dique y se van
protegiendo los taludes con escolleras del manto secundario y del manto principal.

La coronacion debe tener un ancho minimo de 5m para el paso de maquinaria y aporte de
materiales.

Por ello, en las vias de acceso necesarias para alcanzar la ubicacién del dique, se colocara una
anchura de 5m, ademas de una altura de coronacién que evite el rebase para poder realizar el
trabajo de forma segura.

Las obras por via terrestre se encuentran expuestas a la accidn de los temporales, por tanto,
debe protegerse el nucleo y debe preverse las condiciones necesarias para la ejecucién de los
trabajos.

El modo es el siguiente:

En el caso de dique exento, previamente se realiza la via de acceso, la cual se ejecuta respecto
al procedimiento de espigdn. En este caso debe controlarse con especial atencidn el ancho y
altura de coronacidn, y no deberia perfilarse los taludes.

1. Construccion del nucleo de todouno.

Esta fase se realiza con vertido directo desde camidn, y se debe revisar que se cumplan las
mediciones expuestas en el apartado de disefio, formando taludes laterales de 2H:1V.

El material utilizado estard comprendido entre un peso de 0,5y 5,5 Kg, expandiéndose mediante
un tractor sobre orugas.

En la construccidn por via terrestre siempre la corona debe inicialmente encontrarse sobre el
nivel del mar.

El nucleo debe gradarse desde el centro a la periferia, y debe perfilarse siempre.
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2. Construccion de los mantos principales y secundarios.

Para esta fase se dispondrd de una retroexcavadora, la cual se empleara para cubrir y proteger
los taludes formados anteriormente por el nuicleo, sin cubrir la corona.

El manto secundario consta de una capa de 0.43m de espesor, mientras que el mano principal
se forma con dos capas, las cuales conforman una capa de 1.85m de espesor.

El perfilado de los mantos estricto para evitar problemas de navegacion.
3. Construccion de los mantos principales y secundarios en el morro.

En el morro del espigdn, al presentar una mayor exposicidn, se deben proteger con mayor
cuidado, para ello se recomienda disminuir el talud, o aumentar el peso. En este caso se ha
optado por aumentar el peso de las piezas utilizadas.

Al igual que la formacion de taludes en los mantos en el cuerpo del espigdn, se empleard una
retroexcavadora para la colocacion del escollerado, manteniendo el perfil 2H:1V.

4. Retirada de la via de acceso.

5. Retirada del material sobrante.

MAQUINARIA REQUERIDA
La maquinaria requerida para esta construccidén no precisa de una maquinaria especial, debido
a que el peso del material utilizado es del orden de las dos toneladas de peso.

Las piezas de escollera de los mantos deberdn colocarse con retroexcavadora, mientras que los
vertidos directos precisan de un camidn basculante.

MATERIAL NECESARIO
Para la obtencion del material se ha calculado el drea transversal de los diques diques y se ha
multiplicado por la distancia en disefio.

Area (m3) Volumen (m3)
Nucleo (todouno) 7.66 2298
Manto secundario 4.48 1344
Manto principal 29.36 8808

Tabla 1. Volumen requerido de cada tipo de material para construccion del dique exento

Por otra parte, para la construccion de la via de acceso se ha tenido en cuenta la variacion de
profundidad, llegando hasta la cota -3, a una distancia de 170m desde la linea de costa.

Volumen (m3)
Nucleo (todouno) 1300
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Manto principal 9000

Tabla 2. Volumen requerido de cada tipo de material para construccion de la via de acceso

3. APORTACION DE ARENA

Entre los distintos tipos de alimentacion artificial, se suele distinguir:

e Vertido directo

e Apilado en areas para su distribucién por la dindmica litoral
e Vertido off-shore

* Aportaciones periddicas

En la ejecucion de las obras de regeneracion de este proyecto se van a emplear los dos primeros
métodos de aporte de arena.

En primer lugar, para crear el ancho minimo de playa especificado se verteran directamente los
volumenes necesarios en cada zona de la playa. Este primer proceso es muy sencillo y consiste
en verter la arena desde los camiones y repartirla con maquinaria de movimiento de tierras hasta
conseguir la anchura especificada.

Una vez concluida la primera fase, la arena necesaria para completar el perfil de equilibrio
definido para la playa sumergida se podrd aportar mediante el vertido en puntos separados de la
costa o mediante el apilado en los primeros metros de la playa sumergida.

El vertido offshore se puede ejecutar con medios terrestres aprovechando, antes de su retirada,
el camino de acceso provisional para la construccién del dique exento.

El método de apilado de grandes volumenes de arena para su distribucién por la dindmica litoral,
se puede realizar en dreas determinadas de la playa sumergida, pero muy préximas a la costa,
para evitar asi el uso de medios marinos en su ejecucion.

MATERIAL NECESARIO

Tras el disefio en planta de la regeneracién de la playa, se han trazado 9 perfiles transversales
hasta cubrir los 770 metros de paya a regenerar, estos perfiles transversales se hallan separados
entre si a una distancia determinada, para facilitar el calculo del volumen de arenas.

Perfiles de playa Distancia (m)
P1-P2 106
P2-P3 119
P3-P4 106
P4-P5 119
P5-P6 106
P6-P7 91
P7-P8 135
P8-P9 119

Tabla 3. Distancia entre perfiles de playa. Fuente propia

Se dibuja cada perfil transversal a partir de la informacion batimétrica disponible y la estimacion
de la planta de la playa regenerada. El perfil de equilibrio de la playa regenerada intersectado
con el perfil actual de la playa en cada uno de los 9 perfiles transversales define un drea

3
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encerrada. El area encerrada entre los dos perfiles es la superficie de relleno del perfil
transversal.

En la siguiente tabla se muestra la superficie obtenida para cada perfil. A partir de la superficie
y la distancia entre perfiles, se obtiene el volumen de aportacidn:

Tramo Perfil Superficie Distancia Volumen aportacion
(m2) perfiles (m) (m3)
TRAMO 1 P-1 76 106 9.932,25
P-2 101,50
TRAMO 2 P-2 101,50 119 29.317,80
P-3 97,37
TRAMO 3 P-3 97,37 106 31.920,49
P-4 621,50
TRAMO 4 P-4 621,50 119 23.587,81
P-5 82,80
TRAMO 5 P-5 82,80 106 14.481,25
P-6 95,34
TRAMO 6 P-6 95,34 91 17.888,08
P-7 180,6
TRAMO 7 P-7 180,60 135 14.353,82
P-8 126,20
TRAMO 8 P-8 126,20 119 -6.278,50
P-9 387,80
Total (m3) 135.203,03
Factor de relleno 1,2 162.243,64

Tabla 4. Volumen de arenas de aportacion. Fuente propia

Por tanto, para la solucién de la ALTERNATIVA: Dos diques exentos y alimentacién artificial, se
obtiene, un volumen total de aportacion de arenas de 135.203,03 m3. Teniendo en cuenta un
factor de relleno de 1,2, el volumen de aportacién total es 162.243,64 m3.

4. EMPLAZAMIENTO DE OBRA'Y ZONAS DE ACCESO
Para el emplazamiento de la zona de acopio, vehiculos y de oficinas se ha escogido una ubicacién
de una zona que limita con la zona de actuacidn, ya que se dispone de una zona para dotaciones
deportivas sin uso, de 2700m?2.
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Figura 2. Zona de acopio, vehiculos y de oficinas

La figura 2 muestra la zona escogida, en la cual se observa que tiene una buena ubicacion en
cuanto a cercania y acceso a la zona de escollerado.

Ademas, el acceso a la zona de actuacién se compone de un camino con un ancho superior a los
5m, lo que favorece el paso de vehiculos pesados.
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Figura 3. Zonificacion de la zona de estudio. FUENTE: Institut Cartografic Valencid

La figura 3 muestra la zonificacidn de la zona de estudio, en la cual se observa que la zona elegida
es una zona de dotaciones red secundaria deportivo, que podria servir debido a sus dimensiones
Yy su ubicacion.

Figura 4. Trayectos de acceso a la zona de trabajo.
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5. CONCLUSIONES
Como conclusiones principales:

e Para el emplazamiento de la zona de acopio, vehiculos y de oficinas se ha escogido una
ubicacién de una zona que limita con la zona de actuacidn, ya que se dispone de una
zona para dotaciones deportivas sin uso, de 2700m?2.

e En la construccién del dique exento, el procedimiento propuesto para la construccion

del dique exento se realiza via terrestre debido a la escasa profundidad en la que se
encuentra ubicado el dique.
El modo de elaboracién de estos diques por via terrestre es en avance, que consiste en
un sistema de construccidn que consiste en ir creando secciones transversales parciales
del dique exento. Es decir, que segln se va avanzando, se va formando el nucleo del
dique y se van protegiendo los taludes con escolleras del manto secundario y del manto
principal.
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