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Proyecto de adecuación del frente litoral norte de la playa de Casablanca (T.M. Almenara, Castellón) 

1. OBJETO 
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 

RGLCAP), se redacta el presente anejo en el que se determina el importe de los precios de las 

diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto, que una vez 

obtenidos, sirven de base para la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto.  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución (artículo 130.1 del RGLCAP). La suma de 

costes directos e indirectos es el importe de ejecución material de la unidad de obra; este 

importe incluye todos los costes que se produce dentro del recinto de la obra con cargo a la 

empresa constructora. 

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios publicadas por el 

Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), así como de otros proyectos constituyentes de 

Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Valencia.  

Para determinar los precios unitarios, partimos de los elementos que forman la unidad, divididos 

en los siguientes conceptos:  

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías.  

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria.  

- Precio de los materiales a pie de obra.  

- Costes indirectos.  

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos 

correspondientes, resultarán los precios unitarios. 

 

2. PRECIOS UNITARIOS 
En este apartado se propone un coste unitario para cada una de las actividades, separando las 

acciones de escollerado, relleno de arenas, seguridad y salud, y un apartado para varios. 

Estos precios se basan en una estimación de horas de trabajadores y maquinaria empleados, 

coste del material a aportar 

En la tabla 4, que corresponde con el precio en Seguridad y Salud, simplemente se define el 

precio final del estudio, ya que en su correspondiente documento se especifica el presupuesto 

más detalladamente. 
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Unidad Resumen Cantidad Precio Importe 

  ESCOLLERAS       

t Escollera entre 5 y 6 Tn.        
Escollera de peso comprendido entre 5 y 6 Tn. en formación de diques, procedente de cantera, incluso 
extracción, carga, transporte, vertido, y colocación en obra, según planos 

h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12 

h Peón ordinario 0.03 8.20 0.25 

t Escollera entre 5 y 6 Tn 1.00 8.80 8.80 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.02 21.04 0.42  
Camión bañera basculante 18-22 m3 

   

h Grúa autopropulsada de 22 Tn/29m. 0.02 39.07 0.78 

    
 

TOTAL, PARTIDA: 10.37 
t Escollera entre 3 y 4 Tn.        

Escollera de peso comprendido entre 3 y 4 Tn. en formación de diques, procedente de cantera, incluso 
extracción, carga, transporte, vertido, y colocación en obra según planos. 

h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12 

h Peón ordinario 0.03 8.20 0.21 

t Escollera entre 3 y 4 Tn 1.00 8.10 8.10 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.02 21.04 0.42  
Camión bañera basculante 18-22 m3 

   

h Grúa autopropulsada de 22 Tn/29m. 0.02 39.07 0.59 

      TOTAL, PARTIDA: 9.43 

t Escollera entre 300 y 500 Kg.        
Escollera de peso comprendido entre 300 y 500 Kg. en formación de diques, procedente de cantera, incluso 
extracción, carga, transporte, vertido, y colocación en obra, según planos 

h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12 

h Peón ordinario 0.01 8.20 0.08 

t Escollera entre 300 y 500 Kg 1.00 5.89 5.89 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.01 21.04 0.21  
Camión bañera basculante 18-22 m3 

   

h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.01 42.07 0.42 

      TOTAL, PARTIDA: 6.72 
m3 Todo-uno en formación de núcleo de diques.        

Todo-uno  en formación de diques, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido, colocación en obra, 
según planos, retirada del material sobrante, carga y transporte a vertedero. 

h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12 

h Peón ordinario 0.03 8.20 0.25 

m3 Todo-uno cargado s/dumper 1.00 4.10 4.10 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.10 21.04 2.10  
Camión bañera basculante 18-22 m3 

   

h Bulldozer caden.tipo D-6 110 CV 0.02 45.52 0.91  
Bulldozer cadenas tipo D-6 110 CV 

   

      TOTAL, PARTIDA: 7.48 
Tabla 1. Precios unitarios para escollera 
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Unidad Resumen Cantidad Precio Importe 

  RELLENOS       

m2 Nivelación y preparac. playa base para aportes de arena y grava  
  

h Encargado de obra 0.00 11.96 0.01 

h Oficial 1ª 0.01 10.97 0.11 

h Bulldozer caden.tipo D-6 110 CV 0.01 45.52 0.46 
 

Bulldozer cadenas tipo D-6 110 CV 
   

    
 

TOTAL, PARTIDA: 0.58 

m3 Arena para relleno de playa. 
 

    
 

Arena para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extracción, carga, transporte y extendido 
según planos. 

h Encargado de obra 0.02 11.96 0.24 

h Peón ordinario 0.03 8.20 0.25 

t Arena procedente cantera 1.60 4.66 7.46 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.07 21.04 1.47 
 

Camión bañera basculante 18-22 m3 
   

h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.01 42.07 0.21 

    
 

TOTAL, PARTIDA: 9.62 

m3 Grava para relleno de playa       
 

Grava para relleno de playa, procedente de cauce de río o préstamo, incluyendo extracción, cribado, 
carga, transporte y extendido según planos. 

h Encargado de obra 0.04 11.96 0.48 

h Peón ordinario 0.04 8.20 0.33 

t Grava procedente cantera 1.65 4.80 7.92 

h Camión bañera bascul. 18-22 m3 0.14 21.04 2.95 
 

Camión bañera basculante 18-22 m3 
   

h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.05 42.07 2.10 

h Cribado en origen 0.04 30.60 1.22 

      TOTAL, PARTIDA: 15.00 

Tabla 2. Precios unitarios para aporte de arena 

 

Unidad Resumen Cantidad Precio Importe 

  VARIOS 1.00 21,000.00 21,000.00 
ud P. A. instalación de boya de señalización de 3 m de 

altura 
1.00 18,000.00 18,000.00 

ud P.A. 2 Carteles de obra 1.00 3,000.00 3,000.00 

      TOTAL, PARTIDA: 21,000.00 

Tabla 3. Precios unitarios para costes varios 

 

Unidad Resumen Cantidad Precio Importe 

  SEGURIDAD Y SALUD        
Partida alzada a justificar del proyecto de seguridad y salud de acuerdo con lo especificado en el anejo 

correspondiente. 

ud P.A. Estudio Seguridad y Salud 1.00 23,225.97 23,225.97 

      TOTAL, PARTIDA: 23,225.97 

Tabla 4. Precio de Seguridad y salud 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
Será de aplicación el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de 

aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 

directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas 

que el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio 

personal de control de calidad, dirección y administración, así como los correspondientes a 

servicios (luz, agua, etc), papelería y otros.  

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa 

en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la 

fórmula: 

 

𝑃𝑛 = (1 +
𝐾

100
) ∙ 𝐶𝑛  

Donde:  

- Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros 

- K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 

- Cn: Coste directo de la unidad, en euros 

 

3.1. COSTES DIRECTOS 

Se consideran "costes directos":  

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra.  

- Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, 

rotura y manipulación.  

- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la 

unidad o que sean necesarios para su ejecución.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

personal, combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la 

maquinaria. 

 

3.2. COSTES INDIRECTOS 
Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas 

sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 

obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos.  
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A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo 

de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 

𝐾 = 𝐾1 +𝐾2 

Donde: 

- K1: Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe 

de los costes directos de la obra (conforme al Artículo 9º de la Orden) 

- K2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 

1% Obras terrestres  

2% Obras fluviales  

3% Obras marítimas 

En el Artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de 

obra terrestre, fluvial o marítima, respectivamente.  

En el Artículo 9º de la Orden, se describen los gastos constitutivos del primer sumando K1, como 

los imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como 

oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc, así como los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra.  

El valor del coeficiente k2 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos: 

𝑘2 =
𝐶

𝐶𝑛 ∙ 100
 

Se prevén los siguientes costes indirectos para la regeneración de la playa de Almenara:  

 

Categoría Nº meses €/mes Total 

Personal técnico y admnistrativo 5,5 8.175,00 44.962,5 

Guarda en la obra a tiempo parcial 5,5 415,00 2.282,50 

Almacén de obra 5,5 207,00 1.138,50 

Teléfono, luz, papelería, etc. 5,5 483,00 2.656,50 

Dietas y gratificaciones 5,5 345,00 1.897,50 

Gastos varios 5,5 455,00 2.502,50 

Total   55.440,00 
Tabla 5. Costes indirectos 

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. Se han estimado a 

partir de la información disponible de otras obras similares. 

En cuanto a los gastos de personas técnico y administrativo, se ha definido mensualmente la 

cantidad de 8.175 €, obtenido a partir de la estimación de la participación de las siguientes 

personas:  

- 1 jefe de obra 

- 1 jefe de producción 
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- 1 encargado 

- 1 topógrafo 

- 1 administrativo 

A partir de los costes directos e indirectos, se obtiene el coeficiente K de costes indirectos que 
será de: K = 3+3 = 6%. Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios 
de ejecución material. 
 

4. PRESUPUESTO TOTAL DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
Con las distintas mediciones obtenidas en el apartado de diseño, y considerando los precios 

unitarios del apartado 2 del presente documento el presupuesto total para cada una de las 

alternativas es el siguiente: 

Presupuesto Alternativa de dos diques exentos 
 

Unidad Resumen Cantidad Precio Importe 

  ESCOLLERAS 1.00 268,458.00 268,458.00 

t Escollera entre 5 y 6 Tn. (morro) 0.00 10.37 7,881.20 

t Escollera entre 3 y 4 Tn. 18,000.00 9.44 209,681.28 

t Escollera entre 300 y 500 Kg. 1,500.00 6.72 13,345.92 

m3 Todo-uno en formación de núcleo 
de diques. 

3,600.00 7.48 37,549.60 

    
 

TOTAL, CAPITULO(C01): 268,458.00 

  RELLENOS 1.00 1,576,326.25 1,576,326.25 

m2 Nivelación y preparac. playa base 
para aportes de arena y grava 

24,000.00 0.58 13,920.00 

m3 Arena para relleno de playa. 162,243.64 9.63 1,562,406.25 

m3 Grava para relleno de playa 0.00 15.00 0.00 

    
 

TOTAL, CAPITULO(C02): 1,576,326.25 

  VARIOS 1.00 21,000.00 21,000.00 

ud P. A. instalación de boya de 
señalización de 3 m de altura 

1.00 18,000.00 18,000.00 

ud P.A. 2 Carteles de obra 1.00 3,000.00 3,000.00 

    
 

TOTAL, CAPITULO(C04): 21,000.00 

  SEGURIDAD Y SALUD 1.00 23,225.97 23,225.97 

ud P.A. Estudio Seguridad y Salud 1.00 23,225.97 23,225.97 

    
 

TOTAL, CAPITULO(C05): 23,225.97 

  DEMOLICIÓN 1.00 144,150.00 144,150.00 

ud P.A. Estudio Seguridad y Salud 18,600.00 7.75 144,150.00 

    
 

TOTAL, CAPITULO(C05): 144,150.00 

   COSTES INDIRECTOS (%) 6 %      

    
 

TOTAL, OBRA: 1,971,630.22 

Tabla 6. Presupuesto total de la alternativa de dos diques exentos 

 

5. CONCLUSIONES 
Como conclusión del anejo de presupuesto cabe destacar que, con las estimaciones realizadas 

durante el trabajo, los presupuestos finales no distan considerablemente entre las distintas 

alternativas. 
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A pesar de ello, la alternativa de dique y espigón resulta menos económica debido al significativo 

aporte de material de relleno necesario, que no solo compensa, sino que sobrepasa el coste de 

los caminos de acceso necesarios para la alternativa de dos diques exentos. 

En las dos alternativas se propone la demolición del espigón existente por simplificación, pero 

para la optimización del presupuesto y plazo se debería valorar la reutilización de parte de éste. 

 


