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Anejo 12. Presupuesto

1. OBJETO
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante
RGLCAP), se redacta el presente anejo en el que se determina el importe de los precios de las
diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto, que una vez
obtenidos, sirven de base para la elaboracion de los cuadros de precios y del presupuesto.

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacién de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion (articulo 130.1 del RGLCAP). La suma de
costes directos e indirectos es el importe de ejecucién material de la unidad de obra; este
importe incluye todos los costes que se produce dentro del recinto de la obra con cargo a la
empresa constructora.

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios publicadas por el
Instituto Valenciano de la Edificacién (IVE), asi como de otros proyectos constituyentes de
Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Valencia.

Para determinar los precios unitarios, partimos de los elementos que forman la unidad, divididos
en los siguientes conceptos:

- Precio de coste de la mano de obra, por categorias.
- Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
- Precio de los materiales a pie de obra.

- Costes indirectos.

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos
correspondientes, resultardn los precios unitarios.

2. PRECIOS UNITARIOS
En este apartado se propone un coste unitario para cada una de las actividades, separando las
acciones de escollerado, relleno de arenas, seguridad y salud, y un apartado para varios.

Estos precios se basan en una estimacion de horas de trabajadores y maquinaria empleados,
coste del material a aportar

En la tabla 4, que corresponde con el precio en Seguridad y Salud, simplemente se define el
precio final del estudio, ya que en su correspondiente documento se especifica el presupuesto
mas detalladamente.
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Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
ESCOLLERAS
t Escollera entre 5y 6 Tn.

Escollera de peso comprendido entre 5 y 6 Tn. en formacion de diques, procedente de cantera, incluso
extraccion, carga, transporte, vertido, y colocacidn en obra, segin planos

h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12
h Pedn ordinario 0.03 8.20 0.25
t Escolleraentre 5y 6 Tn 1.00 8.80 8.80
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.02 21.04 0.42
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Grua autopropulsada de 22 Tn/29m. 0.02 39.07 0.78
TOTAL, PARTIDA: 10.37
t Escollera entre 3y 4 Tn.
Escollera de peso comprendido entre 3 y 4 Tn. en formacion de diques, procedente de cantera, incluso
extraccion, carga, transporte, vertido, y colocacidn en obra segun planos.
h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12
h Pedn ordinario 0.03 8.20 0.21
t Escollera entre 3y 4 Tn 1.00 8.10 8.10
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.02 21.04 0.42
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Grua autopropulsada de 22 Tn/29m. 0.02 39.07 0.59
TOTAL, PARTIDA: 9.43
t Escollera entre 300 y 500 Kg.
Escollera de peso comprendido entre 300 y 500 Kg. en formacion de diques, procedente de cantera, incluso
extraccion, carga, transporte, vertido, y colocacidn en obra, segin planos
h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12
h Pedn ordinario 0.01 8.20 0.08
t Escollera entre 300 y 500 Kg 1.00 5.89 5.89
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.01 21.04 0.21
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.01 42.07 0.42
TOTAL, PARTIDA: 6.72
m3 Todo-uno en formacion de nucleo de diques.
Todo-uno en formacion de diques, incluso canon, extraccidn, carga, transporte, vertido, colocacion en obra,
segun planos, retirada del material sobrante, carga y transporte a vertedero.
h Encargado de obra 0.01 11.96 0.12
h Pedn ordinario 0.03 8.20 0.25
m3 Todo-uno cargado s/dumper 1.00 4.10 4.10
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.10 21.04 2.10
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Bulldozer caden.tipo D-6 110 CV 0.02 45.52 0.91
Bulldozer cadenas tipo D-6 110 CV
TOTAL, PARTIDA: 7.48
Tabla 1. Precios unitarios para escollera
2
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Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
RELLENOS

m2 Nivelacion y preparac. playa base para aportes de arena y grava
Encargado de obra 0.00 11.96 0.01
Oficial 12 0.01 10.97 0.11
Bulldozer caden.tipo D-6 110 CV 0.01 45.52 0.46

Bulldozer cadenas tipo D-6 110 CV
TOTAL, PARTIDA: 0.58
m3 Arena para relleno de playa.

Arena para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extraccion, carga, transporte y extendido
segun planos.

h Encargado de obra 0.02 11.96 0.24
h Pedn ordinario 0.03 8.20 0.25
t Arena procedente cantera 1.60 4.66 7.46
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.07 21.04 1.47
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.01 42.07 0.21
TOTAL, PARTIDA: 9.62
m3 Grava para relleno de playa
Grava para relleno de playa, procedente de cauce de rio o préstamo, incluyendo extraccion, cribado,
carga, transporte y extendido segun planos.
h Encargado de obra 0.04 11.96 0.48
h Pedn ordinario 0.04 8.20 0.33
t Grava procedente cantera 1.65 4.80 7.92
h Camion bafiera bascul. 18-22 m3 0.14 21.04 2.95
Camion bafiera basculante 18-22 m3
h Retro-pala excavadora s/orugas 100 CV 0.05 42.07 2.10
h Cribado en origen 0.04 30.60 1.22
TOTAL, PARTIDA: 15.00
Tabla 2. Precios unitarios para aporte de arena
Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
VARIOS 1.00 21,000.00 21,000.00
ud P. A. instalacidon de boya de sefializacion de 3 m de 1.00 18,000.00 18,000.00
altura
ud P.A. 2 Carteles de obra 1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL, PARTIDA: 21,000.00
Tabla 3. Precios unitarios para costes varios

Unidad Resumen Cantidad Precio Importe

SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada a justificar del proyecto de seguridad y salud de acuerdo con lo especificado en el anejo
correspondiente.
ud P.A. Estudio Seguridad y Salud 1.00 23,225.97 23,225.97
TOTAL, PARTIDA: | 23,225.97

Tabla 4. Precio de Seguridad y salud
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3. JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS
Sera de aplicacion el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de
aplicaciéon del Articulo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes
directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas
que el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio
personal de control de calidad, direcciéon y administracion, asi como los correspondientes a
servicios (luz, agua, etc), papeleria y otros.

De acuerdo con lo anterior, el cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa
en la determinacidn de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucién aplicando la
féormula:

K

Pn=(1+100

) Gy

Donde:

- Pn: Presupuesto de Ejecucién Material de la unidad correspondiente, en euros
- K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”

- Cn: Coste directo de la unidad, en euros

3.1. COSTES DIRECTOS
Se consideran "costes directos":

- Lamano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas,
rotura y manipulacién.

- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible y energia que tengan lugar por el accionamiento de la
maquinaria.

3.2. COSTES INDIRECTOS

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas
sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos.
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A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo
de los trabajos se estima el coeficiente K que estara compuesto de dos sumandos:

K = K]_ + Kz
Donde:

- K1: Porcentaje resultante de la relacién entre la valoracion de los costes indirectos y el importe
de los costes directos de la obra (conforme al Articulo 92 de la Orden)

- K2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo:
1% Obras terrestres
2% Obras fluviales
3% Obras maritimas

En el Articulo 132 de la Orden se fija un valor maximo para K de 6%, 7% u 8% segun se trate de
obra terrestre, fluvial o maritima, respectivamente.

En el Articulo 92 de la Orden, se describen los gastos constitutivos del primer sumando K1, como
los imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como
oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc, asi como los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra.

El valor del coeficiente k2 se obtendra de la relacion entre costes indirectos y directos:

C

k2 =100

Se prevén los siguientes costes indirectos para la regeneracion de la playa de Almenara:

Categoria N2 meses €/mes Total
Personal técnico y admnistrativo 5,5 8.175,00 44.962,5
Guarda en la obra a tiempo parcial 5,5 415,00 2.282,50
Almacén de obra 5,5 207,00 1.138,50
Teléfono, luz, papeleria, etc. 5,5 483,00 2.656,50
Dietas y gratificaciones 5,5 345,00 1.897,50
Gastos varios 5,5 455,00 2.502,50
Total 55.440,00

Tabla 5. Costes indirectos

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. Se han estimado a
partir de la informacién disponible de otras obras similares.

En cuanto a los gastos de personas técnico y administrativo, se ha definido mensualmente la
cantidad de 8.175 €, obtenido a partir de la estimacién de la participacion de las siguientes
personas:

- 1ljefedeobra
- 1jefe de produccién
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- 1lencargado
- 1topdgrafo
- 1 administrativo

A partir de los costes directos e indirectos, se obtiene el coeficiente K de costes indirectos que
serd de: K = 3+3 = 6%. Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios
de ejecucion material.

4. PRESUPUESTO TOTAL DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
Con las distintas mediciones obtenidas en el apartado de disefio, y considerando los precios
unitarios del apartado 2 del presente documento el presupuesto total para cada una de las
alternativas es el siguiente:

Presupuesto Alternativa de dique y espigén

Unidad | Resumen Cantidad Precio Importe

ESCOLLERAS 1.00 204,621.00 204,621.00

t Escollera entre 5y 6 Tn. (morro) 0.00 10.37 5,910.90

t Escollera entre 3y 4 Tn. 13,555.0 9.44 161,238.98

t Escollera entre 300 y 500 Kg. 1,200 6.72 11,276.16

m3 Todo-uno en formacion de nucleo 2,420 7.48 26,194.96

de diques.

TOTAL, CAPITULO(CO1): 204,621.00

RELLENOS 1.00 2,030,799.95 2,030,799.95

m2 Nivelacién y preparac. playa base 24,000.00 0.58 13,920.00
para aportes de arena y grava

m3 Arena para relleno de playa. 209,437.17 9.63 2,016,879.95

m3 Grava para relleno de playa 0.00 15.00 0.00

TOTAL, CAPITULO(CO03): 2,030,799.95

VARIOS 1.00 21,000.00 21,000.00

ud P. A. instalacion de boya de 1.00 18,000.00 18,000.00
sefializacion de 3 m de altura

ud P.A. 2 Carteles de obra 1.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL, CAPITULO(CO04): 21,000.00

SEGURIDAD Y SALUD 1.00 23,225.97 23,225.97

ud P.A. Estudio Seguridad y Salud 1.00 23,225.97 23,225.97

TOTAL, CAPITULO(CO5): 23,225.97

DEMOLICION 1.00 144,150.00 144,150.00

m3 Escollera existente 18,600.00 7.75 144,150.00

TOTAL, CAPITULO(CO5): 144,150.00

COSTES INDIRECTOS (%) 6%

TOTAL, OBRA: 2,373,300.72

Tabla 6. Presupuesto total de la alternativa de dique exento y espigon

5. CONCLUSIONES

Como conclusion del anejo de presupuesto cabe destacar que, con las estimaciones realizadas
durante el trabajo, los presupuestos finales no distan considerablemente entre las distintas
alternativas.

A pesar de ello, la alternativa de dique y espigdn resulta menos econdmica debido al significativo
aporte de material de relleno necesario, que no solo compensa, sino que sobrepasa el coste de
los caminos de acceso necesarios para la alternativa de dos diques exentos.
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En las dos alternativas se propone la demolicién del espigdn existente por simplificacion, pero
para la optimizacion del presupuesto y plazo se deberia valorar la reutilizacion de parte de éste.
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