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Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar. 1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico 749,39 7 5245,73

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO 82135,1986

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 0 26,15 0
TOTAL CAPITULO 14209,5484

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación
de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en
encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de dilatación,
juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 19,1 315,25 6021,275



IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524

IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109



IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa

1821,6 91,05 165856,68

IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección 166,84 101,1 16867,524

IV.09

Zanca esc. 
Sótano 2

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera
magnitud descontando huecos > 9,00 m2. 6,8 98,27 668,236



IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje en taller y obra, replanteo, nivelación y
aplomado, con aplicación a todos los elementos de imprimación
anticorrosiva. Totalmente terminado, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del peso nominal sobre
el despiece teórico. 58,72 1,3 76,336
TOTAL CAPITULO 286833,3249

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 16 30,55 488,8

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 6,3 51,81 326,403
TOTAL CAPITULO 815,203

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/02/2011)

PEM 502417,9231

GGE (13%) 65314,33

BI (6%) 30145,07539 597877,3285

IVA(18%) 107617,9191

PEC 705495,2476



2ª CERTIFICACIÓN 
02-03-2011

Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar

1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico

1578,88 7 11052,16

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO 87941,6286

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 0 26,15 0
TOTAL CAPITULO 14209,5484

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación
de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en
encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de dilatación,
juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

     
26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 19,1 315,25 6021,275

IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524



IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109

IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa 2860,86 91,05 260481,303



IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección 166,84 101,1 16867,524

IV.09 m2

Losa zanca 
escalera

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera
magnitud descontando huecos > 9,00 m2. 27,74 98,27 2726,0098

IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje
en taller y obra, replanteo, nivelación y aplomado, con aplicación a
todos los elementos de imprimación anticorrosiva. Totalmente
terminado, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico. 58,72 1,3 76,336



IV.11 m2

Fabrica 
armada BH

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada
tres bloques y 2Ø8 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12 y
cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelación y aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 15,43 37,3 575,539

IV.12 m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. 66,24 98,27 6509,4048

IV.13 m2

Losa HA bajo 
Forj3

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto 
y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocación de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y voladizos, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 60,74 98,5 5982,89
TOTAL CAPITULO 396583,5555

V ALBAÑILERIA



V.I m2

Fábrica 1/2 pie 
LP 12 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de
huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la última hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos. 401,16 22,79 9142,4364
TOTAL CAPITULO 9142,4364

VII IMPERMEABILIZACIONES

VII.1 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
2c

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicación de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de sílice y aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento mínimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyección neumática, acabado mediante llana, previa
preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica de muro impermeabilizado. 667,79 13 8681,27

VII.2 ml

Tratamiento 
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa
de cimentación y junta entre muro de hormigón-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm.
aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada. 204,94 21 4303,74

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía
expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 600 600

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 1050 1050
TOTAL CAPITULO 14635,01

XVII URBANIZACIÓN

XVII.1 m3

Relleno grava 
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm
y 1 metro de espesor mínimo, en formación de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactación con
pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico. 13,7 16,83 230,571

XVII.2 m2

Geotextil 
separación 
gravas

Separación entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado. 27,4 1,5 41,1



XVII.3 ml

Tubo dren

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormigón de tubo de
drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la
retención de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigón en masa HM-20,
con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tubo 27,4 6,23 170,702

XVII.4 ud

Arqueta 
drenaje 
70x70x70

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo
cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa
prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta. 1 101,2 101,2
TOTAL CAPITULO 543,573

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 56,05 30,55 1712,3275

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 6,3 51,81 326,403
TOTAL CAPITULO 2038,7305
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/03/2011)

PEM 643519,1306

A deducir -502417,923 141101,2075

GGE (13%) 18343,15698

BI (6%) 8466,07245 167910,4369

IVA(18%) 30223,87865

PEC 198134,3156



3ª CERTIFICACIÓN 
02-04-2011

Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar

1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico

1578,88 7 11052,16

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO 87941,6286

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 0 26,15 0
TOTAL CAPITULO 14209,5484

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación
de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en
encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de dilatación,
juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

     
26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del 19,1 315,25 6021,275

IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524



IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109

IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa 3900,12 91,05 355859,5537



IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección 166,84 101,1 16867,524

IV.09 m2

Losa zanca 
escalera

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera

it d d t d  h  > 9 00 2
83,06 98,27 8162,3062

IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje
en taller y obra, replanteo, nivelación y aplomado, con aplicación a
todos los elementos de imprimación anticorrosiva. Totalmente
terminado, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico. 421,12 1,3 547,456

IV.11 m2

Fabrica 
armada BH

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada
tres bloques y 2Ø8 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12 y
cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelación y aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 15,43 37,3 575,539



IV.12 m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y

   
132,48 98,27 13018,8096

IV.13 m2

Losa HA bajo 
Forj3

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto 
y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocación de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y voladizos, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 60,74 98,5 5982,89
TOTAL CAPITULO 504378,6274

V ALBAÑILERIA

V.I m2

Fábrica 1/2 pie 
LP 12 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de
huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la última hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos. 585,02 22,79 13332,6058
TOTAL CAPITULO 13332,6058

VII IMPERMEABILIZACIONES



VII.1 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
2c

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicación de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de sílice y aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento mínimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyección neumática, acabado mediante llana, previa
preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica de muro impermeabilizado. 667,79 13 8681,27

VII.2 ml

Tratamiento 
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa
de cimentación y junta entre muro de hormigón-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm.
aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada. 204,94 21 4303,74

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía
expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 600 600

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 1050 1050
TOTAL CAPITULO 14635,01

XVII URBANIZACIÓN

XVII.1 m3

Relleno grava 
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm
y 1 metro de espesor mínimo, en formación de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactación con
pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico. 13,7 16,83 230,571

XVII.2 m2

Geotextil 
separación 
gravas

Separación entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado. 27,4 1,5 41,1

XVII.3 ml

Tubo dren

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormigón de tubo de
drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la
retención de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigón en masa HM-20,
con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tubo 27,4 6,23 170,702



XVII.4 ud

Arqueta 
drenaje 
70x70x70

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo
cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa
prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta. 1 101,2 101,2

XVII.5 m3

Excavación 
cielo abierto 
jardín

Excavación a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, según informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de difícil acceso, según planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camión y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la medición. Con posterior aprovechamiento para
rellenos en cantidad según medición de la partida 170103. Según
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa de la obra.
Medición volumen de la excavación teórica. 51,44 6,03 310,1832

XVII.6 m3

Excavación 
pozos 
cimentación 
vallado

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones de
urbanización, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
según informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 17,46 15,03 262,4238

XVII.7 m3

Hormigón de 
limpieza

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
nivelado, según planos de proyecto. Para zona de cimentación en
vallado de jardín. 17,46 128,7 2247,102

XVII.9 m2

Fab arm BHA 
40x20x20

Fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 2Ø12 en vertical
cada 2,00m y 2Ø8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronación de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado
con 4Ø10 y cercos Ø6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecución de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelación y aplomado, así como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, protección de la fábrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentación para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigón, así como ejecución
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocación de
piezas especiales de remate, todo según proyecto. Totalmente
terminada, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica sin deducción de huecos. 94,38 38,08 3593,9904
TOTAL CAPITULO 6957,2724

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 124,05 30,55 3789,7275

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 6,3 51,81 326,403
TOTAL CAPITULO 4116,1305
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/04/2011)

PEM 763995,4713

A deducir -643519,131 120476,3407



GGE (13%) 15661,92429

BI (6%) 7228,580441 143366,8454

IVA(18%) 25806,03217

PEC 169172,8776



4ª CERTIFICACIÓN 
02-05-2011

Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar

1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico 1578,88 7 11052,16

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO 87941,6286

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 498,35 26,15 13031,8525
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 27241,4009

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación
de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en
encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de dilatación,
juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del 19,1 315,25 6021,275

IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524



IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109

IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa 5459,01 91,05 497796,4882



IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. 166,84 101,1 16867,524

IV.09 m2

Losa zanca 
escalera

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera
magnitud descontando huecos > 9,00 m2. 126,99 98,27 12479,3073

IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje
en taller y obra, replanteo, nivelación y aplomado, con aplicación a
todos los elementos de imprimación anticorrosiva. Totalmente
terminado, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico. 421,12 1,3 547,456



IV.11 m2

Fabrica 
armada BH

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada
tres bloques y 2Ø8 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12 y
cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelación y aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 15,43 37,3 575,539

IV.12 m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. 231,01 98,27 22701,3527

IV.13 m2

Losa HA bajo 
Forj3

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto 
y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocación de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y voladizos, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 60,74 98,5 5982,89
TOTAL CAPITULO 660315,1061

V ALBAÑILERIA



V.I m2

Fábrica 1/2 pie 
LP 12 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de
huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la última hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos. 835,75 22,79 19046,7425

V.II m2

Fábrica 1/2 pie 
CV negro

Fábrica de ½ pie de ladrillos caravista color negro en Pl. Baja, Pl. Altas,
Pl.Ático y Pl. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Dirección
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de
proyecto. Incluso formación de juntas de dilatación de la fábrica cada 12
metros según proyecto, colocación de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocación de fieltro de separación tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fábrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocación de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocación de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica,
formación de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de
carpinterías mediante cegado de la cámara y preparación de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a
(1:6) y posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o
lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de
premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida aparte),
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza
final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición
deduciendo huecos. 61,26 49,4 3026,244
TOTAL CAPITULO 22072,9865

VII IMPERMEABILIZACIONES

VII.1 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
2c

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicación de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de sílice y aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento mínimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyección neumática, acabado mediante llana, previa
preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica de muro impermeabilizado. 667,79 13 8681,27

VII.2 ml

Tratamiento 
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa
de cimentación y junta entre muro de hormigón-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm.
aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada. 204,94 21 4303,74



VII.3 ud

Impermeab. 
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía
expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 600 600

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 1050 1050
TOTAL CAPITULO 14635,01

XVII URBANIZACIÓN

XVII.1 m3

Relleno grava 
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm
y 1 metro de espesor mínimo, en formación de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactación con
pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico. 13,7 16,83 230,571

XVII.2 m2

Geotextil 
separación 
gravas

Separación entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado. 27,4 1,5 41,1

XVII.3 ml

Tubo dren

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormigón de tubo de
drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la
retención de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigón en masa HM-20,
con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tubo 27,4 6,23 170,702

XVII.4 ud

Arqueta 
drenaje 
70x70x70

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo
cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa
prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta. 1 101,2 101,2

XVII.5 m3

Excavación 
cielo abierto 
jardín

Excavación a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, según informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de difícil acceso, según planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camión y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la medición. Con posterior aprovechamiento para
rellenos en cantidad según medición de la partida 170103. Según
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa de la obra.
Medición volumen de la excavación teórica. 51,44 6,03 310,1832



XVII.6 m3

Excavación 
pozos 
cimentación 
vallado

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones de
urbanización, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
según informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 17,46 15,03 262,4238

XVII.7 m3

Hormigón de 
limpieza

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
nivelado, según planos de proyecto. Para zona de cimentación en
vallado de jardín. 17,46 128,7 2247,102

XVII.9 m2

Fab arm BHA 
40x20x20

Fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 2Ø12 en vertical
cada 2,00m y 2Ø8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronación de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado
con 4Ø10 y cercos Ø6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecución de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelación y aplomado, así como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, protección de la fábrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentación para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigón, así como ejecución
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocación de
piezas especiales de remate, todo según proyecto. Totalmente
terminada, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica sin deducción de huecos. 94,38 38,08 3593,9904

XVII.10 m3

Relleno y 
extendido 
tierras en zona 
jardin

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavación y vaciado, en regularización de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación
hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal, realizado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 335,96 7,52 2526,4192
TOTAL CAPITULO 9483,6916

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 209,05 30,55 6386,4775

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 6,3 51,81 326,403

XV.2 ml

Peldañeado de 
ladrillo hueco

Formación de peldañeado en arranque de escaleras, huella y tabica, de 
dimensiones según proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de 
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso 
formación de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de 
materiales y limpieza final. Totalmente terminado según 
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de 
la longitud teórica. 23,05 13,17 303,5685
TOTAL CAPITULO 6712,8805
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/05/2011)

PEM 946827,3524

A deducir -763995,471 182831,8811

GGE (13%) 23768,14454

BI (6%) 10969,91287 217569,9385



IVA(18%) 39162,58893

PEC 256732,5274



5ª CERTIFICACIÓN 
02-06-2011

Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar 1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico 2362,37 7 16536,59

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 93426,0586

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 498,35 26,15 13031,8525
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 27241,4009

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 19,1 315,25 6021,275

IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524



IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109

IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa 6514,78 91,05 593924,3467



IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección 166,84 101,1 16867,524

IV.09 m2

Losa zanca 
escalera

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera

it d d t d  h  > 9 00 2
148,89 98,27 14631,4203

IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje
en taller y obra, replanteo, nivelación y aplomado, con aplicación a
todos los elementos de imprimación anticorrosiva. Totalmente
terminado, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico. 744,48 1,3 967,824

IV.11 m2

Fabrica 
armada BH

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada
tres bloques y 2Ø8 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12 y
cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelación y aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 15,43 37,3 575,539



IV.12 m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y

   
268,88 98,27 26422,8376

IV.13 m2

Losa HA bajo 
Forj3

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto 
y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocación de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y voladizos, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 60,74 98,5 5982,89



IV.14 m2

Losa maciza 
asc. HA-
25/B/20-I 
e=20cm

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 95kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto
y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de canto, con
ejecución de encuentros, descuelgues y saltos inferiores/superiores en
encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello según el
desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado y
desencofrado de pilares y forjado completo de todas las plantas, para
acabado inferior industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos en pilares de sótano y elementos indicados
en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y

   
4,16 98,27 408,8032

TOTAL CAPITULO 763145,7337

V ALBAÑILERIA

V.1 m2

Fábrica 1/2 pie 
LP 12 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de
huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la última hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos. 902,61 22,79 20570,4819

V.2 m2

Fábrica 1/2 pie 
CV negro

Fábrica de ½ pie de ladrillos caravista color negro en Pl. Baja, Pl. Altas,
Pl.Ático y Pl. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Dirección
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de
proyecto. Incluso formación de juntas de dilatación de la fábrica cada 12
metros según proyecto, colocación de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocación de fieltro de separación tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fábrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocación de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocación de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica,
formación de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de
carpinterías mediante cegado de la cámara y preparación de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a
(1:6) y posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o
lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de
premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida aparte),
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza
final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición
d d i d  h

291,82 49,4 14415,908



V.3 m2

Fábrica 1/2 pie 
CV blanco

Fábrica de ½ pie de ladrillos caravista de arcilla blanca en Pl. Altas,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR,
sentados con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabadoa definir por la Dirección Facultativa, armado de
hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o
similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de proyecto. Incluso formación
de juntas de dilatación de la fábrica cada 12 metros según proyecto,
colocación de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix
PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicación de
masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la
fachada, colocación de fieltro de separación tipo "Fompex" o similar en
pilares para independizar la fábrica y anclaje antivuelco de la hoja a
pilares mediante colocación de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o
similar. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica, formación de huecos y
jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante
cegado de la cámara y preparación de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina
impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para
la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fábrica.
Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de

t   d  l  Di ió  F lt ti  M di ió  d d i d  h
22,7 49,4 1121,38

V.4 ml

Forro cantos 
forjado CV 
blanco

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista de arcilla blanca, modelo a determinar igual al
empleado en la fábrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso
formación de juntas de dilatación de fábrica, cada 12 metros, con
aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa

27,1 27,67 749,857

V.5 ml

Forro cantos 
forjado CV 
negro

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista color negro, modelo a determinar igual al empleado en
la fábrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello de calidad
AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso
formación de juntas de dilatación de fábrica, cada 12 metros, con
aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa

1 27,67 27,67

V.6 m2

Fábrica 1/2 pie 
LP12 en 
fachadas

Fábrica para revestir de ½ pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm,
sentados con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica, formación de huecos y
jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante
cegado de la cámara y preparación de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina
impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para
la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos. 389,229 24,77 9641,20233



TOTAL CAPITULO 46526,49923

VII IMPERMEABILIZACIONES

VII.1 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
2c

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicación de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de sílice y aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento mínimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyección neumática, acabado mediante llana, previa
preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica de muro impermeabilizado. 869,8 13 11307,4

VII.2 ml

Tratamiento 
juntas muro 
horizontales

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa
de cimentación y junta entre muro de hormigón-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm.
aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada. 341,56 21 7172,76

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía
expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 600 600

VII.4 ud

Impermeab. 
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 1050 1050

VII.5 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
1c

Impermeabilización de trasdós de muro de hormigón encofrado a 1 cara
mediante sistema de lámina nodular drenante de polietileno de alta
densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso anclajes
sujección y remates especiales, para drenaje y protección de la lámina.
Incluso parte proporcional de solapes sobre forjado y cimentación y
solapes mínimos entre rollos de lámina, según especificaciones del
fabricante y fichas técnicas del producto, retirada de materiales y
limpieza. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica de muro
impermeabilizado

328,61 10,07 3309,1027

VII.6 ml

Tratamiento 
juntas muro 
verticales

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contención
ejecutado por bataches, y juntas de trabajo en muro de contención
ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire,
humedecido de la misma, imprimaciónde la llaga con lechada de
mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior sellado con
cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm. aprox. Se aplicará una
capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o
similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada
incluyendo certificado de garantía expedido por la misma, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medida la
longitud realmente ejecutada. 162,86 21 3420,06
TOTAL CAPITULO 26859,3227

XVII URBANIZACIÓN



XVII.1 m3

Relleno grava 
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm
y 1 metro de espesor mínimo, en formación de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactación con
pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico. 13,7 16,83 230,571

XVII.2 m2

Geotextil 
separación 
gravas

Separación entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado. 27,4 1,5 41,1

XVII.3 ml

Tubo dren

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormigón de tubo de
drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la
retención de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigón en masa HM-20,
con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tubo 27,4 6,23 170,702

XVII.4 ud

Arqueta 
drenaje 
70x70x70

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo
cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa
prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta. 1 101,2 101,2

XVII.5 m3

Excavación 
cielo abierto 
jardín

Excavación a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, según informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de difícil acceso, según planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camión y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la medición. Con posterior aprovechamiento para
rellenos en cantidad según medición de la partida 170103. Según
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa de la obra.
Medición volumen de la excavación teórica. 51,44 6,03 310,1832

XVII.6 m3

Excavación 
pozos 
cimentación 
vallado

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones de
urbanización, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
según informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra  Medición volumen de la excavación teórico 17,46 15,03 262,4238

XVII.7 m3

Hormigón de 
limpieza

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
nivelado, según planos de proyecto. Para zona de cimentación en
vallado de jardín. 17,46 128,7 2247,102

XVII.9 m2

Fab arm BHA 
40x20x20

Fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 2Ø12 en vertical
cada 2,00m y 2Ø8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronación de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado
con 4Ø10 y cercos Ø6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecución de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelación y aplomado, así como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, protección de la fábrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentación para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigón, así como ejecución
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocación de
piezas especiales de remate, todo según proyecto. Totalmente
terminada, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica sin deducción de huecos. 94,38 38,08 3593,9904



XVII.10 m3

Relleno y 
extendido 
tierras en zona 
jardin

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavación y vaciado, en regularización de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación
hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal, realizado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 335,96 7,52 2526,4192
TOTAL CAPITULO 9483,6916

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 331,05 30,55 10113,5775

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 6,3 51,81 326,403

XV.2 ml

Peldañeado de 
ladrillo hueco

Formación de peldañeado en arranque de escaleras, huella y tabica, de 
dimensiones según proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de 
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso 
formación de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de 
materiales y limpieza final. Totalmente terminado según 
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de 
la longitud teórica. 23,05 13,17 303,5685
TOTAL CAPITULO 10439,9805
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/06/2011)

PEM 1095547,335

A deducir -946827,352 148719,983

GGE (13%) 19333,59779

BI (6%) 8923,198982 176976,7798

IVA(18%) 31855,82037

PEC 208832,6002



6ª CERTIFICACIÓN 
02-07-2011

Codigo Ud de 
medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

I EXCAVACIONES

I.01 m2

Desbroce 
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y
transporte sobre camión de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie real del
solar

1234,1 1,22 1505,602

I.02 m3

Excavación 
sótano

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza, con
formación de taludes para muro encofrado a dos caras según detalles
de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza,
extracción de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía según medición
de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico
sobre perfiles. 7199,16 7,5 53993,7

I.03 m3

Excavación 
bataches

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigón de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formación de taludes, ayuda manual en
zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles. 1234,87 12,4 15312,388

I.04 m3

Excavación 
pozos

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico. 102,62 15,03 1542,3786

I.05 m3

Relleno y 
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavación según medición de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máximo, incluso
regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del
98% del Próctor Modificado. Totalmente terminado. Medición del
volumen teórico

2362,37 7 16536,59

I.06 m3

Sub-base 
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidación del terreno de apoyo de la
losa de cimentación, realizada con gravas calizas de tamaño 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% % de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido y
compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Dirección Facultativa.
Medición del volumen teórico de la sub-base con derrames. 160,7 22 3535,4



I.07 Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavación y
vaciado hasta la cota de cimentación, incluyendo la demolición y
eliminación de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y líneas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado por
medios mecánicos y ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con
carga y transporte sobre camión de los productos resultantes a
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medición. Totalmente
terminada según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 1 1000 1000
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 93426,0586

II CIMENTACIONES

II.01 m2

Horm. 
Limpieza

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la
cimentación, tipo HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 725,46 9,68 7022,4528

II.02 m3

Horm. Losa 

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, formación de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 482,1 185,61 89482,581

II.03 m3

Horm. Zapatas 
ais.

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo
HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08,
con terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 37,03 220,84 8177,7052

II.04 m3

Horm. Zapatas 
corr.

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-
IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con
terminación superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, así como juntas, encofrados y
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formación de pasatubos, formación de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje de
sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico. 41,92 220,84 9257,6128



II.05 m3

Horm. Riostras

Hormigón armado en riostras centradoras y de atado de cimentación,
tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
según EHE-08, con terminación superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentación, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, así como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formación de pasatubos,
formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la 
red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 6,4 254,06 1625,984

II.06 m2

Lamina PE

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocación, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medición de la superfície teórica en planta. 725,46 3,94 2858,3124

II.07 ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
característica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones y
maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica. 0 49,3 0
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 118424,6482

III SOLERAS

III.01 m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por áridos de gran tamaño (entre 50 y 100mm),
de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una
primera compactación estática (sin vibración), y una segunda
compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 60,42 17,43 1053,1206

III.02 m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre
lámina de polietileno de 1mm de espesor incluída en la partida,
incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la
estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de curado
superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso 
limpieza final. Según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. 402,83 32,66 13156,4278



III.03 m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, con un espesor de 10
cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrícula de
20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentación, extendido,
nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicación de líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y
arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. 498,35 26,15 13031,8525
TOTAL CAPITULO FINALIZADO 27241,4009

IV ESTRUCTURA

IV.01 m3

Muro tipo 1a

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de
junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de
dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico. 72,9 385,2 28081,08

IV.02 m3

Muro tipo 1b

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches según planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 85kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o
fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas
especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de
proyecto, según planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilación
de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en
encuentros losas-muros, formación de juntas verticales de dilatación,
juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin
retracción. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

     
26,32 385,2 10138,464



IV.03 m3

Muro tipo 2a

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 38,38 315,25 12099,295

IV.04 m3

Muro tipo 2b

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 19,1 315,25 6021,275

IV.05 m3

Muro tipo 3a

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 49,2 289,97 14266,524



IV.06 m3

Muro tipo 3b

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía aproximada de 70kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.
Puesta en obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a
dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema
de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronación en apoyo de
forjado de planta baja según detalles de proyecto, según planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, formación de
enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de
trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del
volumen teórico. 112,97 289,97 32757,9109

IV.07 m2

Forjados 
unidireccional 
nervios in situ 
30+5 cm.

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecución de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes características del forjado: bovedillas
de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de Ø5-5mm
y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o
fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos curvos en
pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y 
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según detalles y especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa 6883,36 91,05 627483,5557



IV.08 m2

Losa rampas 
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y
voladizos, según especificaciones de proyecto y de la Dirección 166,84 101,1 16867,524

IV.09 m2

Losa zanca 
escalera

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una
cuantía aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares según detalles. Totalmente terminado, según EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera

it d d t d  h  > 9 00 2
156,08 98,27 15337,9816

IV.10 kg

Perfil acero 
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijación de malla de separación de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos químicos,
chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro,
transporte, corte, montaje
en taller y obra, replanteo, nivelación y aplomado, con aplicación a
todos los elementos de imprimación anticorrosiva. Totalmente
terminado, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico. 782,08 1,3 1016,704

IV.11 m2

Fabrica 
armada BH

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada
tres bloques y 2Ø8 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12 y
cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelación y aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica. 43,52 37,3 1623,296



IV.12 m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de
desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y

   
268,88 98,27 26422,8376

IV.13 m2

Losa HA bajo 
Forj3

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de
proyecto y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecución de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón,
realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero
metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelación y regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto 
y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocación de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y voladizos, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 60,74 98,5 5982,89



IV.14 m2

Losa maciza 
asc. HA-
25/B/20-I 
e=20cm

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aproximada de 95kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto
y memoria de cálculo, formada por losa maciza de 20cm de canto, con
ejecución de encuentros, descuelgues y saltos inferiores/superiores en
encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello según el
desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado y
desencofrado de pilares y forjado completo de todas las plantas, para
acabado inferior industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo
de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentación y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en
perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos en pilares de sótano y elementos indicados
en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y
regleado superficial del hormigón para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, según
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y voladizos, según especificaciones de proyecto y

   
20,69 98,27 2033,2063

TOTAL CAPITULO 800132,5441

V ALBAÑILERIA

V.1 m2

Fábrica 1/2 pie 
LP 12 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de
huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la última hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos. 902,61 22,79 20570,4819

V.2 m2

Fábrica 1/2 pie 
CV negro

Fábrica de ½ pie de ladrillos caravista color negro en Pl. Baja, Pl. Altas,
Pl.Ático y Pl. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Dirección
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de
proyecto. Incluso formación de juntas de dilatación de la fábrica cada 12
metros según proyecto, colocación de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocación de fieltro de separación tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fábrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocación de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocación de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica,
formación de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de
carpinterías mediante cegado de la cámara y preparación de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a
(1:6) y posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o
lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de
premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida aparte),
formación de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza
final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición
d d i d  h

366,56 49,4 18108,064



V.3 m2

Fábrica 1/2 pie 
CV blanco

Fábrica de ½ pie de ladrillos caravista de arcilla blanca en Pl. Altas,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR,
sentados con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabadoa definir por la Dirección Facultativa, armado de
hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o
similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de proyecto. Incluso formación
de juntas de dilatación de la fábrica cada 12 metros según proyecto,
colocación de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix
PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicación de
masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la
fachada, colocación de fieltro de separación tipo "Fompex" o similar en
pilares para independizar la fábrica y anclaje antivuelco de la hoja a
pilares mediante colocación de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o
similar. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica, formación de huecos y
jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante
cegado de la cámara y preparación de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina
impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para
la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fábrica.
Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de

t   d  l  Di ió  F lt ti  M di ió  d d i d  h
571,75 49,4 28244,45

V.4 ml

Forro cantos 
forjado CV 
blanco

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista de arcilla blanca, modelo a determinar igual al
empleado en la fábrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso
formación de juntas de dilatación de fábrica, cada 12 metros, con
aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa

174,64 27,67 4832,2888

V.5 ml

Forro cantos 
forjado CV 
negro

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista color negro, modelo a determinar igual al empleado en
la fábrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello de calidad
AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso
formación de juntas de dilatación de fábrica, cada 12 metros, con
aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa

3 27,67 83,01

V.6 m2

Fábrica 1/2 pie 
LP12 en 
fachadas

Fábrica para revestir de ½ pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm,
sentados con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica, formación de huecos y
jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante
cegado de la cámara y preparación de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina
impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para
la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas  humedecido de las piezas y limpieza final de la 

728 24,77 18032,56



V.7 m2

Cerramiento 
fachada 
LP12+(LR)+LH
7

Cerramiento de fachada compuesto por: hoja exterior de ladrillo panal
de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M-40a de
dosificación 1:6 y aparejados, enfoscado de la cara interior de la hoja
exterior a base de mortero de cemento M-80a (1:6) con hidrofugante
tipo "Sikalite" o similar, cámara aislante intermedia de 5cm. de espesor
con aislamiento a base de panel rígido de lana de roca con densidad 40
kg/m3 y 4,5 cms de espesor, con parte proporcional de fijaciones, con
hoja interior con fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7cm.,
sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y
aparejados. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelación y aplomado de la fábrica, formación de huecos y
jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante
cegado de la cámara y preparación de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina
impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos,
colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para
la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos. 39,16 60,5 2369,18

V.8 m2

Tabiquería 
distribución 
interior LH7

Fábrica de ladrillos cerámicos huecos de 24x12x7cm en distribución
interior, sentados con mortero de cemento y arena de río M5 (según
UNE-EN 998-2) y aparejados. Incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm.,
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a
forjado de la última hilada con pasta de yeso, y limpieza. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos. 129,5 16,67 2158,765
TOTAL CAPITULO 94398,7997

VII IMPERMEABILIZACIONES

VII.1 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
2c

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicación de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de sílice y aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento mínimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyección neumática, acabado mediante llana, previa
preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones
de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica de muro impermeabilizado. 869,8 13 11307,4

VII.2 ml

Tratamiento 
juntas muro 
horizontales

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa
de cimentación y junta entre muro de hormigón-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm.
aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada. 341,56 21 7172,76

VII.3 ud

Impermeab. 
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía
expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 600 600



VII.4 ud

Impermeab. 
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en ángulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimación con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media caña de mortero de cemento 1:3, y
proyección de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por
la misma, según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de foso. 1 1050 1050

VII.5 m2

Impermeab. 
Trasdós Muro 
1c

Impermeabilización de trasdós de muro de hormigón encofrado a 1 cara
mediante sistema de lámina nodular drenante de polietileno de alta
densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso anclajes
sujección y remates especiales, para drenaje y protección de la lámina.
Incluso parte proporcional de solapes sobre forjado y cimentación y
solapes mínimos entre rollos de lámina, según especificaciones del
fabricante y fichas técnicas del producto, retirada de materiales y
limpieza. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica de muro
impermeabilizado

328,61 10,07 3309,1027

VII.6 ml

Tratamiento 
juntas muro 
verticales

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contención
ejecutado por bataches, y juntas de trabajo en muro de contención
ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire,
humedecido de la misma, imprimaciónde la llaga con lechada de
mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior sellado con
cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm. aprox. Se aplicará una
capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o
similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada
incluyendo certificado de garantía expedido por la misma, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medida la
longitud realmente ejecutada. 162,86 21 3420,06
TOTAL CAPITULO 26859,3227

XII CARPINTERIA

XII.1 ud

Carpintería 
zaguanes tipo 
PA-0a

Suministro y colocación de carpintería de acero galvanizado tipo PA-0a,
de dimensiones y diseño según planos de carpintería de acero, con 2
hojas abatibles y fijos laterales y superiores según detalles, compuesta
por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas
con perfilería de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en
color a determinar por la Dirección Facultativa, con accesorios y
junquillos en la perfilería para alojar acristalamiento laminar de hasta 20
mm, juntas de estanqueidad, herrajes y tornillería de acero inoxidable.
Incluso partidores y perfilería de refuerzo intermedios necesaria el
montaje del conjunto, cerradura con manivela exterior e interior,
pestillos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior
mediante tubo de acero inoxidable de 50mm. de diámetro según
detalles de carpintería, instalación de abrepuertas con accionamiento
desde portero electrónico/videoportero desde viviendas, muelle
cierrapuertas, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
cerradura y copias necesarias según nº de viviendas, y limpieza final.
Totalmente instalada y probado su funcionamiento, según memoria de
carpintería, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la unidad colocada. 1 1917,54 1917,54

XII.2 ud

Carpintería 
zaguanes tipo 
PA-0b

Suministro y colocación de carpintería de acero galvanizado tipo PA-0a,
de dimensiones y diseño según planos de carpintería de acero, con 2
hojas abatibles y fijos laterales y superiores según detalles, compuesta
por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas
con perfilería de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en
color a determinar por la Dirección Facultativa, con accesorios y
junquillos en la perfilería para alojar acristalamiento laminar de hasta 20
mm, juntas de estanqueidad, herrajes y tornillería de acero inoxidable.
Incluso partidores y perfilería de refuerzo intermedios necesaria el
montaje del conjunto, cerradura con manivela exterior e interior,
pestillos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior
mediante tubo de acero inoxidable de 50mm. de diámetro según
detalles de carpintería, instalación de abrepuertas con accionamiento
desde portero electrónico/videoportero desde viviendas, muelle
cierrapuertas, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
cerradura y copias necesarias según nº de viviendas, y limpieza final.
Totalmente instalada y probado su funcionamiento, según memoria de
carpintería, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.
Medición de la unidad colocada

1 1016,47 1016,47



XV.2 m2

Persiana 
enrollable 
locales CS

Cierre enrrollable de acero galvanizado en huecos de plantas bajas, 
compuesto por lamas perfiladas de fleje de acero galvanizado, incluso 
herrajes, llave de accionamiento manual interior y exterior. Totalmente 
instalado y en funcionamiento, con parte proporcional de torno 
recogedor, escuadras de sujección del torno, falcado de guías, 
mochetas, ejecución del cajón interior, totalmente colocado. 97,13 85 8256,05
TOTAL CAPITULO 11190,06

XVII URBANIZACIÓN

XVII.1 m3

Relleno grava 
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm
y 1 metro de espesor mínimo, en formación de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactación con
pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico. 13,7 16,83 230,571

XVII.2 m2

Geotextil 
separación 
gravas

Separación entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado. 27,4 1,5 41,1

XVII.3 ml

Tubo dren

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormigón de tubo de
drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la
retención de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigón en masa HM-20,
con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tubo 27,4 6,23 170,702

XVII.4 ud

Arqueta 
drenaje 
70x70x70

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo
cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa
prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta. 1 101,2 101,2

XVII.5 m3

Excavación 
cielo abierto 
jardín

Excavación a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, según informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de difícil acceso, según planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camión y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la medición. Con posterior aprovechamiento para
rellenos en cantidad según medición de la partida 170103. Según
especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa de la obra.
Medición volumen de la excavación teórica. 51,44 6,03 310,1832

XVII.6 m3

Excavación 
pozos 
cimentación 
vallado

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentación, red de saneamiento e instalaciones de
urbanización, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
según informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medición. Según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa de la obra  Medición volumen de la excavación teórico 17,46 15,03 262,4238

XVII.7 m3

Hormigón de 
limpieza

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
nivelado, según planos de proyecto. Para zona de cimentación en
vallado de jardín. 17,46 128,7 2247,102



XVII.9 m2

Fab arm BHA 
40x20x20

Fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 2Ø12 en vertical
cada 2,00m y 2Ø8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronación de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado
con 4Ø10 y cercos Ø6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecución de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelación y aplomado, así como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, protección de la fábrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentación para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigón, así como ejecución
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocación de
piezas especiales de remate, todo según proyecto. Totalmente
terminada, según especificaciones del proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la superficie teórica sin deducción de huecos. 94,38 38,08 3593,9904

XVII.10 m3

Relleno y 
extendido 
tierras en zona 
jardin

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavación y vaciado, en regularización de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactación
hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal, realizado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 335,96 7,52 2526,4192
TOTAL CAPITULO 9483,6916

XV VARIOS

XV.1 ml

Peldañeado de 
hormigón

Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08. 294,05 30,55 8983,2275

XV.2 ml

Inst canal 
N100K horm 
poli h=8cm 
DN100

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero 
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de 
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de 
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de 
ancho, pequeño material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. 
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto 
funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las 
ayudas de albañileria para su colocación. 9,45 51,81 489,6045

XV.2 ml

Peldañeado de 
ladrillo hueco

Formación de peldañeado en arranque de escaleras, huella y tabica, de 
dimensiones según proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de 
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso 
formación de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de 
materiales y limpieza final. Totalmente terminado según 
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de 
la longitud teórica. 23,05 13,17 303,5685
TOTAL CAPITULO 9776,4005

XVI INSTALACIONES

XV.1 ud

Instalación 
Saneamiento 
s/Proyecto 
Técnico

Instalación de Saneamiento según Proyecto Técnico anexo al Proyecto 

de Ejecución. 0,2 10.771,00 2154,2

XV.2 ud

Instalación 
Ventilación 
s/Proyecto 

Instalación de Ventilación según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de 

Ejecución. 0,2 15.771,00 3154,2
TOTAL CAPITULO 5308,4
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (02/06/2011)

PEM 1196241,326

A deducir -1095547,34 100693,9909

GGE (13%) 13090,21881

BI (6%) 6041,639452 119825,8491

IVA(18%) 21568,65284

PEC 141394,502
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