

PLANNING PREVISTO

CAP.	NOMBRE	2010				2011												2012		
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1º	EXCAVACIONES	15268,17	38170,43	34353,38					7634,08											
3º	CIMENTACION		30340,42	47905,93	73455,75															
	SOLERAS				14209,55			13031,85												
4º	ESTRUCTURA			47758,22	79597,03	143274,65	167153,76	175113,47	98700,32	95516,33										
5º	ALBAÑILERIA																			
	Fachadas									45284,4	45284,4	45284,4	22642,2							
	Particiones									10169,07	20338,15	2033,15	15253,6							
	Tabiqueria										38261,93	76528,07	76528,07	76528,07	38261,93					
	Ayudas																			
	Varios								31390,15				31390,15							
6º	AISLAMIENTOS																			
	Suelos																			
	Cerramientos																			
	Cubiertas																			
7º	IMPER. MUROS						13429,66		13429,66											
8º	CUBIERTAS																			
9º	PAVIMENTOS																			
10º	REVESTIMIENTOS																			
11º	CARPINTERIA																			
	Exterior																			
	Interior																			
12º	CERRAJERIAS																			
13º	VIDRIERIA																			
14º	COCINAS																			
15º	VARIOS																			
16º	INSTALACIONES										23160,3									
17º	URBANIZACION								11487,52	11487,52								45950,08	45950,08	

PERIODO DE PRÁCTICAS

NO SE ANALIZA AL NO ENTRAR EN EL PERIODO