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Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y
transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medicion. Profundidad media
del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del
solar.

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
s6tano

Excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacioén de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles|
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medicion, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segun medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacion de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segln especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen teérico sobre perfiles.

1234,87

12,4

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacioén, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

102,62

15,03

1542,3786

1.05

m3

Rellenoy
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavacion segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecénicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del
98% del Préctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

voluimen tedrico

749,39

5245,73

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacién del terreno de apoyo de la|
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta
alcanzar un grado de compactacion no inferior al 95% % de la méaxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido V]|
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segin especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccion Facultativa.
Medicion del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacién, incluyendo la demolicion vy
eliminacion de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecéanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento)
considerando un 25% sobre el total de la medicion. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO

82135,1986

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

1.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formacion de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacién de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacion de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

1.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormig6n armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado v
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segln armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas)
de distinto canto y formaciéon de pasatubos, formacion de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
so6tano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

1.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormig6n armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto|
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY|
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formaciéon de pasatubos, formacion de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
so6tano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones

del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




11.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacion de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sé6tano. Totalmente terminado, segiin EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacién, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates, Medicion de |a superficie tedrica en planta

1.07

ml

Anclaje muro

725,46

3,94

2858,3124

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la]
Direccién Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecéanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segln especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de Ia|
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietleno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacién, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacién de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la
Direccion Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

26,15

0

TOTAL CAPITULO

14209,5484

ESTRUCTURA

V.01

m3

Muro tipo 1a

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segiun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicaciéon de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacioén en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacion

de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacién de junquillo en
encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de dilatacion,
juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion del volumen teérico.

72,9

385,2

28081,08

V.02

m3

Muro tipo 1b

Hormigén en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas)
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacion en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacién de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacion de
junquillo en encuentros losas-muros, formacion de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segiun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

19,1

315,25

6021,275




V.05

m3

Muro tipo 3a

Hormigén en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacion de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacion de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidré6fugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524

V.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacién, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccién. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen tedrico.

112,97

289,97

32757,9109




V.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello seguin el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj|
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intrad6s de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

1821,6

91,05

165856,68

V.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
s6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigéon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion

166,84

101,1

16867,524

V.09

Zanca esc.
Sétano 2

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-|
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de calculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la superficie tedrica de la losa en verdadera

magnitud descontando huecos > 9,00 m2.

6,8

98,27

668,236




Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura]
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacién de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje en taller y obra, replanteo, nivelacién vy
aplomado, con aplicacién a todos los elementos de imprimacion
anticorrosiva. Totalmente terminado, segun especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién del peso nominal sobre

V.10 kg el despiece tedrico. 58,72 1,3 76,336
TOTAL CAPITULO 286833,3249
XV VARIOS
Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
Peldafieado de . )
hormigén canto 18 cm. HA-25/B/20-| para revestir, encofrado, vibrado, curado y
XV.l1  |ml desencofrado, segiin EHE-08. 16 30,55 488,8
Instalacion de canal N10OK de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
Inst canal DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
N100K horm |dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
poli h=8cm ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
DN100 Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del s6tano, incluidas las
XV.2  |ml ayudas de albaiiileria para su colocacion. 6,3 51,81 326,403
TOTAL CAPITULO 815,203
CERTIFICACION A ORIGEN (02/02/2011)
PEM 502417,9231
GGE (13%) 65314,33
Bl (6%) 30145,07539| 597877,3285

IVA(18%)

107617,9191




22 CERTIFICACION
02-03-2011

Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y

transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero

autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento

considerando un 25% sobre el total de la medicién. Profundidad media|

del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del
"

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
sétano

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacién de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles)
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento)
considerando un 25% sobre el total de la medicién, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segin medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la|
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacién de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segun especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicién del volumen tedrico sobre perfiles.

1234,87

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacion, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

102,62

15,03

1542,3786

1.05

m3

Rellenoy
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavaciéon segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecénicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del
98% del Préctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

1578,88

11052,16

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoyo de la
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta
alcanzar un grado de compactacién no inferior al 95% % de la maxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido V]|
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segin especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccién Facultativa.

Medicion del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacion, incluyendo la demolicion |
eliminaciéon de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos  enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela|
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medici6n. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO

87941,6286

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

11.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formaciéon de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacién de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

11.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormigén armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-Ila, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado Y|
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas|
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

11.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormigén armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




1.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacién de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sétano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacion, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medicion de la superficie teérica en planta.

725,46

3,94

2858,3124

11.07

ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segin especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietileno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de Ia|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la

Direccién Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

26,15

0

TOTAL CAPITULO

14209,5484

ESTRUCTURA

V.01

m3

Muro tipo 1a

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacién en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilaciéon de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacién de
junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa, Medicion del volumen tedrico

V.02

m3

Muro tipo 1b

72,9

385,2

28081,08

Hormigén en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas)
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacion en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilaciéon

de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en
encuentros losas-muros, formaciéon de juntas verticales de dilatacion,
juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidré6fugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

19,1

315,25

6021,275

IV.05

m3

Muro tipo 3a

Hormigén en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando|
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacion de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidré6fugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524




V.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen teorico.

112,97

289,97

32757,9109

IvV.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello segun el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj|
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intrados de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

nrovecto v do 1o Direccidn Eacultativa

2860,86

91,05

260481,303




V.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
s6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigéon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion

166,84

101,1

16867,524

V.09

m2

Losa zanca
escalera

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-I
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de calculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigon, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Mediciéon de la superficie tedrica de la losa en verdadera
magnitud descontando huecos > 9,00 m2.

27,74

98,27

2726,0098

V.10

kg

Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacién e estructura
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacion de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de wunién, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje

en taller y obra, replanteo, nivelacién y aplomado, con aplicacion a|
todos los elementos de imprimacién anticorrosiva. Totalmente
terminado, segun especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.

58,72

13

76,336




V.11

m2

Fabrica
armada BH

Fabrica de carga de blogues de hormigén de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada|
tres bloques y 28 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigén HA-25/B/12-lla, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4@12 y
cercos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigén, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

15,43

37,3

575,539

V.12

m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecucién de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigon,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metdlico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos en pilares de
sétano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa.

66,24

98,27

6509,4048

V.13

m2

Losa HA bajo
Forj3

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacién, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto|
y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigén en frentes e intradés de terrazas y voladizos, segin
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

60,74

98,5

5982,89

TOTAL CAPITULO

396583,5555

ALBANILERIA




V.

m2

Fabrica 1/2 pie
LP 12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos ceramicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 Y|
aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacién de
huecos y jambas, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas VYj
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la Ultima hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Mediciéon deduciendo huecos.

401,16

22,79

9142,4364

TOTAL CAPITULO

9142,4364

VI

IMPERMEABILIZACIONES

VIL.1

m2

Impermeab.
Trasdés Muro
2c

Tratamiento de trasd6s de muro de hormigén encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicacion de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de silice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento minimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyeccién neumdtica, acabado mediante llana, previa
preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantia expedido por la misma, segln especificaciones
de proyecto y de la Direcciéon Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica de muro impermeabilizado.

667,79

13

8681,27

VII.2

ml

Tratamiento
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa|
de cimentacién y junta entre muro de hormigén-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacién de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomacion de media cafia de 5x5 cm.
aprox. Se aplicara una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

204,94

21

4303,74

VIL.3

ud

Impermeab.
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyecciéon de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 075 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia
expedido por la misma, segun especificaciones de proyecto y de la]
Direccién Facultativa. Medicion por unidad de foso.

600

600

VI3

ud

Impermeab.
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacion con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion por unidad de foso.

1050

1050

TOTAL CAPITULO

14635,01

XVII

URBANIZACION

XVIL.1

m3

Relleno grava
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm
y 1 metro de espesor minimo, en formacién de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactacion con
pison. Totalmente terminado. Medicion del volumen teoérico.

13,7

16,83

230,571

XVII.2

m2

Geotextil
separacion
gravas

Separacion entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso

parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

27,4

15

41,1




XVIL3

ml

Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacién formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormigén de tubo de
drenaje en PVC ranurado de didmetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lamina geotextil para la|
retencion de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigén en masa HM-20,

con formacién de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tuho

27,4

6,23

170,702

XVIL.4

Arqueta
drenaje
70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fabrica de %2 pie de espesor de ladrillo
ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigbn en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa|
prefabricada de PVC reforzado para trénsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasddés con material granular, segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién de ud. de arqueta.

101,2

101,2

TOTAL CAPITULO

543,573

VARIOS

XV.1

ml

Peldafieado de
hormigén

Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
canto 18 cm. HA-25/B/20-| para revestir, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segiin EHE-08.

56,05

30,55

1712,3275

XV.2

ml

Inst canal
N100K horm
poli h=8cm
DN100

Instalacion de canal N10OK de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del s6tano, incluidas las
ayudas de albaiiileria para su colocacion.

6,3

51,81

326,403

TOTAL CAPITULO

2038,7305

CERTIFICACION A ORIGEN (02/03/2011)

PEM

643519,1306

A deducir

-502417,923

141101,2075

GGE (13%)

18343,15698

Bl (6%)

8466,07245

167910,4369

IVA(18%)

30223,87865




32 CERTIFICACION
02-04-2011

Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y

transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero

autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento

considerando un 25% sobre el total de la medicién. Profundidad media|

del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del
"

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
sétano

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacién de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles)
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento)
considerando un 25% sobre el total de la medicién, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segin medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la|
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacién de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segun especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicién del volumen tedrico sobre perfiles.

1234,87

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacion, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

102,62

15,03

1542,3786

1.05

m3

Rellenoy
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavaciéon segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecénicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del
98% del Préctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

1578,88

11052,16

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoyo de la
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta
alcanzar un grado de compactacién no inferior al 95% % de la maxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido V]|
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segin especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccién Facultativa.

Medicion del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacion, incluyendo la demolicion |
eliminaciéon de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos  enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela|
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medici6n. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO

87941,6286

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

11.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formaciéon de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacién de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

11.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormigén armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-Ila, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado Y|
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas|
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

11.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormigén armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




1.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacién de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sétano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacion, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medicion de la superficie teérica en planta.

725,46

3,94

2858,3124

11.07

ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segin especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietileno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de Ia|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la

Direccién Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

26,15

0

TOTAL CAPITULO

14209,5484

ESTRUCTURA

IV.01

m3

Muro tipo la

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado vy
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacién en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacién de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacién de
junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

72,9

385,2

28081,08

V.02

m3

Muro tipo 1b

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra seguin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico 0|
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacién en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacion

de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacién de junquillo en
encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de dilatacion,
juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin

EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Provecto v de la Direccion Facultativa. Medicion del

V.05

m3

Muro tipo 3a

19,1

315,25

6021,275

Hormig6n en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra seguin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, seglin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacion de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524




V.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen teorico.

112,97

289,97

32757,9109

IvV.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello segun el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj|
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intrados de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

nrovecto v do 1o Direccidn Eacultativa

3900,12

91,05

355859,5537




V.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
s6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigéon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion

166,84

101,1

16867,524

V.09

m2

Losa zanca
escalera

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-|
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigon, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién de la superficie tedrica de la losa en verdadera

83,06

98,27

8162,3062

V.10

Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura|
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacién de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta” del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje

en taller y obra, replanteo, nivelacion y aplomado, con aplicacion a|
todos los elementos de imprimaciéon anticorrosiva. Totalmente
terminado, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.

421,12

1,3

547,456

V.11

m2

Fabrica
armada BH

Fabrica de carga de blogues de hormigén de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada|
tres bloques y 28 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigén HA-25/B/12-lla, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4@12 y
cercos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigén, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

15,43

37,3

575,539




V.12

m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
sotano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y

132,48

98,27

13018,8096

V.13

m2

Losa HA bajo
Forj3

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto|
y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigén en frentes e intradés de terrazas y voladizos, seglin
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

60,74

98,5

5982,89

TOTAL CAPITULO

504378,6274

ALBANILERIA

V.1

m2

Fabrica 1/2 pie
LP 12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos cerdmicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacién 1:6 vy
aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacion de
huecos y jambas, colocacién, aplomado y recibido de premarcos,
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas VY|
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la dltima hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

585,02

22,79

13332,6058

TOTAL CAPITULO

13332,6058

VIl

IMPERMEABILIZACIONES




VIIL.1

m2

Impermeab.
Trasd6s Muro
2c

Tratamiento de trasdés de muro de hormigén encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicacion de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de silice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento minimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyeccién neumdtica, acabado mediante llana, previa
preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantia expedido por la misma, segun especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica de muro impermeabilizado.

667,79

13

8681,27

VIIL.2

ml

Tratamiento
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa|
de cimentacion y junta entre muro de hormigén-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacién de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomaciéon de media cafia de 5x5 cm.
aprox. Se aplicard una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

204,94

21

4303,74

VI3

ud

Impermeab.
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacion con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 075 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia
expedido por la misma, seglin especificaciones de proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién por unidad de foso.

600

600

VIL3

ud

Impermeab.
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyecciéon de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion por unidad de foso.

1050

1050

TOTAL CAPITULO

14635,01

URBANIZACION

XVIL1

m3

Relleno grava
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm
y 1 metro de espesor minimo, en formacién de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactacién con
pisén. Totalmente terminado. Medicion del volumen teérico.

13,7

16,83

230,571

XVI.2

m2

Geotextil
separacion
gravas

Separacion entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

27,4

15

41,1

XVIL3

ml

Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacién formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormigén de tubo de
drenaje en PVC ranurado de didmetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, lamina geotextil para la
retencion de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigén en masa HM-20,
con formacion de los orificios para la entrada del agua de drenaje al

tubg

27,4

6,23

170,702




XVIL.4

Arqueta
drenaje
70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fabrica de %2 pie de espesor de ladrillo
ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigbn en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa|
prefabricada de PVC reforzado para trénsito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasddés con material granular, segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién de ud. de arqueta.

101,2

101,2

XVIL5

m3

Excavacion
cielo abierto
jardin

Excavacién a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, segun informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de dificil acceso, segun planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camion y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la mediciéon. Con posterior aprovechamiento para|
rellenos en cantidad segin medicion de la partida 170103. Segun
especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra.
Medicion volumen de la excavacion tedrica.

51,44

310,1832

XVII.6

m3

Excavacion
pozos
cimentacion
vallado

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacién, red de saneamiento e instalaciones de
urbanizacion, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
segun informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, Y|
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

17,46

15,03

262,4238

XVIL7

m3

Hormigén de
limpieza

Hormigén de limpieza y nivelacién de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra vy
nivelado, segln planos de proyecto. Para zona de cimentacion en
vallado de jardin.

17,46

128,7

2247,102

XVIL.9

m2

Fab arm BHA
40x20x20

Fabrica de blogues de hormigén de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/12-lla armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 212 en vertical
cada 2,00m y 28 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronacién de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigén HA-25/B/12-lla armado
con 4010 y cercos @6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecucion de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelacion y aplomado, asi como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, proteccion de la fabrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentacion para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigén, asi como ejecucion
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocacion de
piezas especiales de remate, todo segin proyecto. Totalmente
terminada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion de la superficie teérica sin deduccién de huecos.

94,38

38,08

3593,9904

TOTAL CAPITULO

6957,2724

VARIOS

XV.1

ml

Peldafieado de
hormigén

Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
canto 18 cm. HA-25/B/20-| para revestir, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segiin EHE-08.

124,05

30,55

3789,7275

XV.2

ml

Inst canal
N100K horm
poli h=8cm
DN100

Instalacion de canal N10OK de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del s6tano, incluidas las
ayudas de albaiiileria para su colocacién.

6,3

51,81

326,403

TOTAL CAPITULO

4116,1305

CERTIFICACION A ORIGEN (02/04/2011)

PEM

763995,4713

A deducir

-643519,131

120476,3407




GGE (13%)

15661,92429

Bl (6%)

7228,580441

143366,8454

IVA(18%)

25806,03217




42 CERTIFICACION
02-05-2011

Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y

transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero

autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento

considerando un 25% sobre el total de la medicién. Profundidad media|

del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del
"

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
sétano

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacién de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles)
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento)
considerando un 25% sobre el total de la medicién, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segin medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la|
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacién de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segun especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicién del volumen tedrico sobre perfiles.

1234,87

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacion, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

102,62

1

5,03

1542,3786

1.05

m3

Rellenoy
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavaciéon segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecénicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del
98% del Préctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

volumen ted@rico

1578,88

11052,16

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoyo de la|
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactaciéon hasta
alcanzar un grado de compactacion no inferior al 95% % de la maxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido Vi
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segln especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccion Facultativa.
Medicion del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacion, incluyendo la demolicion |
eliminaciéon de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos  enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela|
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medici6n. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO

87941,6286

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

11.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formaciéon de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacién de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

11.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormigén armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-Ila, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado Y|
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas|
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

11.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormigén armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




1.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacién de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sétano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacion, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medicion de la superficie teérica en planta.

725,46

3,94

2858,3124

11.07

ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segin especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietileno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de Ia|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la

Direccién Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

498,35

26,15

13031,8525

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

27241,4009

ESTRUCTURA

V.01

m3

Muro tipo la

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacioén en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacion de sétano, formacioén de enanos de pilares, colocacién de
junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

72,9

385,2

28081,08

V.02

m3

Muro tipo 1b

Hormigén en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado Y|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas)
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacion en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacién

de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en
encuentros losas-muros, formaciéon de juntas verticales de dilatacion,
juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Provecto v de la Direccion Facultativa. Medicion del

V.05

m3

Muro tipo 3a

19,1

315,25

6021,275

Hormig6n en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra seguin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, seglin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacion de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524




IV.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando,
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion y
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segln planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilaciéon de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacién, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retracciéon. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello seguin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen tedrico.

112,97

289,97

32757,9109

V.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m?, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /|
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello segln el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentaciéon y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes,  nivelacién, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradds de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

arovecto v de 1o NDireccidn Eacultativa

5459,01

91,05

497796,4882




IV.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacion, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos en pilares de
so6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa.

166,84

101,1

16867,524

V.09

m2

Losa zanca
escalera

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-|
elaborado, transportado y puesto en obra segun EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segln armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la superficie tedrica de la losa en verdadera
magnitud descontando huecos > 9,00 m2.

126,99

98,27

12479,3073

V.10

Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura]
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacién de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje

en taller y obra, replanteo, nivelacion y aplomado, con aplicacion a|
todos los elementos de imprimaciéon anticorrosiva. Totalmente
terminado, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.

421,12

1,3

547,456




V.11

m2

Fabrica
armada BH

Fabrica de carga de blogues de hormigén de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada|
tres bloques y 28 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigén HA-25/B/12-lla, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4@12 y
cercos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigén, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

15,43

37,3

575,539

V.12

m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
sétano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradods de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa.

231,01

98,27

22701,3527

V.13

m2

Losa HA bajo
Forj3

Losa maciza realizada con hormigon HA-25/B/20-I, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigon,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metdlico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacién, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocaciéon de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto|
y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta|
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigén en frentes e intradés de terrazas y voladizos, segun
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.

60,74

98,5

5982,89

TOTAL CAPITULO

660315,1061

ALBANILERIA




V.

m2

Fabrica 1/2 pie
LP 12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos ceramicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 Y|
aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacién de
huecos y jambas, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas VYj
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la Ultima hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Mediciéon deduciendo huecos.

835,75

22,79

19046,7425

V.

m2

Fabrica 1/2 pie
CV negro

Fabrica de ¥ pie de ladrillos caravista color negro en PI. Baja, PI. Altas,
Pl.Atico y PI. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Direccién
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, segun detalles de
proyecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12
metros segun proyecto, colocacién de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicaciéon de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocacién de fieltro de separacién tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fabrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocacién de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocacién de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelaciéon y aplomado de la fabrica,
formacién de huecos y jambas, coronacion de antepechos y huecos de
carpinterias mediante cegado de la cAmara y preparacion de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a|
(1:6) y posterior impermeabilizacion mediante emulsién bituminosa o
lamina impermeable, replanteo, colocacién, aplomado y recibido de
premarcos, colocacion de dinteles (medidos en partida aparte),
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas Yy roturas, humedecido de las piezas y limpieza|
final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién
deduciendo huecos.

61,26

49,4

3026,244

TOTAL CAPITULO

22072,9865

VIl

IMPERMEABILIZACIONES

Vi1

m2

Impermeab.
Trasd6s Muro
2c

Tratamiento de trasdés de muro de hormigén encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicacion de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de silice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento minimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyeccion neumdtica, acabado mediante llana, previa
preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantia expedido por la misma, segun especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica de muro impermeabilizado.

667,79

13

8681,27

VIIL.2

ml

Tratamiento
juntas muro

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa|
de cimentacion y junta entre muro de hormigén-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacién de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomaciéon de media cafia de 5x5 cm.
aprox. Se aplicard una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion

Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

204,94

21

4303,74




VIL3

ud

Impermeab.
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 075 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia
expedido por la misma, segun especificaciones de proyecto y de la]
Direccién Facultativa. Medicion por unidad de foso.

600

600

VI3

ud

Impermeab.
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacion con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion por unidad de foso.

1050

1050

TOTAL CAPITULO

14635,01

URBANIZACION

XVIL.1

m3

Relleno grava
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm
y 1 metro de espesor minimo, en formacién de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactacion con
pison. Totalmente terminado. Medicion del volumen teoérico.

13,7

16,83

230,571

XVII.2

m2

Geotextil
separacion
gravas

Separacion entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

27,4

15

41,1

XVII.3

ml

Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacién formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormigén de tubo de
drenaje en PVC ranurado de didmetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, ldmina geotextil para la|
retencion de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigén en masa HM-20,

con formacién de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tuho

27,4

6,23

170,702

XVIl.4

ud

Arqueta
drenaje
70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fabrica de % pie de espesor de ladrillo
ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigébn en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa|
prefabricada de PVC reforzado para transito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdés con material granular, segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

101,2

101,2

XVILS

m3

Excavacion
cielo abierto
jardin

Excavacion a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, segun informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de dificil acceso, segun planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre cami6n y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la medicién. Con posterior aprovechamiento para
rellenos en cantidad segin medicion de la partida 170103. Segln
especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra.
Medicion volumen de la excavacion tedrica.

51,44

310,1832




XVI.6

m3

Excavacion
pozos
cimentacion
vallado

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacién, red de saneamiento e instalaciones de
urbanizacion, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
segun informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, V|
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camién y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicién volumen de la excavacion tedrico.

17,46

15,03

262,4238

XVIL7

m3

Hormigén de
limpieza

Hormigén de limpieza y nivelacién de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y|
nivelado, segin planos de proyecto. Para zona de cimentacién en
vallado de jardin.

17,46

128,7

2247,102

XVIL9

m2

Fab arm BHA
40x20x20

Fabrica de blogues de hormigén de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigdén HA-25/B/12-lla armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 212 en vertical
cada 2,00m y 2@8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronacion de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigdn HA-25/B/12-lla armado
con 4010 y cercos @6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecucion de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelacién y aplomado, asi como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, proteccion de la fabrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentacion para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigén, asi como ejecuciéon
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocacién de
piezas especiales de remate, todo segun proyecto. Totalmente
terminada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la superficie teérica sin deduccion de huecos.

94,38

38,08

3593,9904

XVIL.10

m3

Rellenoy
extendido
tierras en zona
jardin

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavacion y vaciado, en regularizacion de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion
hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal, realizado segln especificaciones de proyecto Y|
de la Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

335,96

2526,4192

TOTAL CAPITULO

9483,6916

VARIOS

XV.1

ml

Peldafieado de
hormigén

Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
canto 18 cm. HA-25/B/20-| para revestir, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segiin EHE-08.

209,05

30,55

6386,4775

XV.2

ml

Inst canal
N100K horm
poli h=8cm
DN100

Instalacion de canal N10OK de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del s6tano, incluidas las
ayudas de albaiiileria para su colocacioén.

6,3

51,81

326,403

XV.2

ml

Peldafieado de
ladrillo hueco

Formacion de peldafieado en arranque de escaleras, huella y tabica, de
dimensiones segun proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso
formacion de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminado segun
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de
la longitud tedrica.

23,05

13,17

303,5685

TOTAL CAPITULO

6712,8805

CERTIFICACION A ORIGEN (02/05/2011)

PEM

946827,3524

A deducir

-763995,471

182831,8811

GGE (13%)

23768,14454

Bl (6%)

10969,91287

217569,9385




IVA(18%) 39162,58893



52 CERTIFICACION
02-06-2011

Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y
transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero
autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medicién. Profundidad media|
del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del

solar

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
s6tano

Excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacioén de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles|
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camion de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento
considerando un 25% sobre el total de la medicién, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segin medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la|
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacién de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segln especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicién del volumen tedrico sobre perfiles.

1234,87

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacioén, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camién y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicion volumen de la excavacion tedrico.

102,62

1

5,03

1542,3786

1.05

m3

Relleno y
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavacion segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecéanicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacién minimo del
98% del Proctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

volumen tedrico

2362,37

16536,59

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoyo de la
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta
alcanzar un grado de compactacién no inferior al 95% % de la maxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido V]|
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segin especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccién Facultativa.

Medicién del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacion, incluyendo la demolicion |
eliminaciéon de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos  enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela|
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medici6n. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

93426,0586

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

11.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formaciéon de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacién de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

11.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormigén armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-Ila, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado Y|
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas|
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

11.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormigén armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




1.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacién de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sétano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacion, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medicion de la superficie teérica en planta.

725,46

3,94

2858,3124

11.07

ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segin especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietileno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de Ia|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la

Direccién Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

498,35

26,15

13031,8525

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

27241,4009

ESTRUCTURA

V.01

m3

Muro tipo 1a

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacién en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilaciéon de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacién de
junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa, Medicion del volumen tedrico

V.02

m3

Muro tipo 1b

72,9

385,2

28081,08

Hormigén en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas)
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacion en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilacién de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacion de
junquillo en encuentros losas-muros, formacion de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacion de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

19,1

315,25

6021,275

IV.05

m3

Muro tipo 3a

Hormigén en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fenélico, considerando|
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacion de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidré6fugo sin retracciéon. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524




V.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen teorico.

112,97

289,97

32757,9109

IvV.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello segun el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj|
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intrados de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

nrovecto v do 1o Direccidn Eacultativa

6514,78

91,05

593924,3467




V.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
s6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigéon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion

166,84

101,1

16867,524

V.09

m2

Losa zanca
escalera

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-|
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigon, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién de la superficie tedrica de la losa en verdadera

148,89

98,27

14631,4203

V.10

Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura|
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacién de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta” del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje

en taller y obra, replanteo, nivelacion y aplomado, con aplicacion a|
todos los elementos de imprimaciéon anticorrosiva. Totalmente
terminado, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.

744,48

1,3

967,824

V.11

m2

Fabrica
armada BH

Fabrica de carga de blogues de hormigén de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada|
tres bloques y 28 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigén HA-25/B/12-lla, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4@12 y
cercos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigén, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

15,43

37,3

575,539




V.12

m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecucién de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
sotano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y

268,88

98,27

26422,8376

V.13

m2

Losa HA bajo
Forj3

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto|
y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigén en frentes e intradés de terrazas y voladizos, seglin

especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

60,74

98,5

5982,89




V.14

m2

Losa maciza
asc. HA-
25/B/20-1
e=20cm

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 95kg/m3, segin armado indicado en planos de proyecto
y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de canto, con
ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos inferiores/superiores en
encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello segin el
desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado Y|
desencofrado de pilares y forjado completo de todas las plantas, para
acabado inferior industrial del hormigén, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metalico o fendlico, capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos en pilares de sétano y elementos indicados
en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y

4,16

98,27

408,8032

TOTAL CAPITULO

763145,7337

ALBANILERIA

V.1

m2

Fabrica 1/2 pie
LP 12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos ceramicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 Y|
aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacién de
huecos y jambas, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas VYj
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la Ultima hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

902,61

22,79

20570,4819

V.2

m2

Fabrica 1/2 pie
CV negro

Fabrica de ¥ pie de ladrillos caravista color negro en PI. Baja, PI. Altas,
Pl.Atico y PI. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Direccién
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, segun detalles de
proyecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12
metros segun proyecto, colocacién de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocacién de fieltro de separacion tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fabrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocacién de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocacién de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelacién y aplomado de la fabrica,
formacién de huecos y jambas, coronacién de antepechos y huecos de
carpinterias mediante cegado de la cAmara y preparacion de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a|
(1:6) y posterior impermeabilizacion mediante emulsién bituminosa o
lamina impermeable, replanteo, colocacién, aplomado y recibido de
premarcos, colocacién de dinteles (medidos en partida aparte),
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza
final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién

291,82

49,4

14415,908




V.3

m2

Fabrica 1/2 pie
CV blanco

Fabrica de % pie de ladrillos caravista de arcilla blanca en PI. Altas,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR,
sentados con mortero de cemento blanco de arido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabadoa definir por la Direcciéon Facultativa, armado de
hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o
similar, con 1.66 ml/m2, segun detalles de proyecto. Incluso formacion
de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12 metros segin proyecto,
colocacion de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix
PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicacién de
masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la
fachada, colocacion de fieltro de separacion tipo "Fompex" o similar en
pilares para independizar la fabrica y anclaje antivuelco de la hoja a
pilares mediante colocaciéon de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o
similar. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y
jambas, coronacién de antepechos y huecos de carpinterias mediante
cegado de la camara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilizacion mediante  emulsién  bituminosa o lamina
impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para|
la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fabrica.

Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de

22,7

49,4

1121,38

V.4

ml

Forro cantos
forjado CV
blanco

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista de arcilla blanca, modelo a determinar igual al
empleado en la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de arido|
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa. Incluso
formaciéon de juntas de dilatacion de fébrica, cada 12 metros, con
aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocacién de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelacién y aplomado,

parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,

dala D idn L Liati

27,1

27,67

749,857

V.5

ml

Forro cantos
forjado CV
negro

£ H ol X3
Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista color negro, modelo a determinar igual al empleado en
la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello de calidad
AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa. Incluso
formaciéon de juntas de dilatacion de fabrica, cada 12 metros, con
aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocacién de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas Yy roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de

vy dala Di idn L Liati

27,67

27,67

V.6

m2

Fabrica 1/2 pie
LP12 en
fachadas

Fabrica para revestir de %2 pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm,
sentados con mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6 VY|
aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y
jambas, coronacién de antepechos y huecos de carpinterias mediante
cegado de la camara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilizacion mediante  emulsién  bituminosa o lamina
impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para|
la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones

de proyecto y de la Direcciéon Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

389,229

24,77

9641,20233




TOTAL CAPITULO

46526,49923

Vil

IMPERMEABILIZACIONES

VIIL.1

m2

Impermeab.
Trasd6s Muro
2c

Tratamiento de trasdés de muro de hormigén encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicacion de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de silice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento minimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyeccion neumdtica, acabado mediante llana, previa
preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantia expedido por la misma, segun especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica de muro impermeabilizado.

869,8

13

11307,4

VIl.2

mi

Tratamiento
juntas muro
horizontales

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa|
de cimentacion y junta entre muro de hormigén-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacién de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomaciéon de media cafia de 5x5 cm.
aprox. Se aplicard una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

341,56

21

7172,76

VI3

ud

Impermeab.
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacion con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 075 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia
expedido por la misma, seglin especificaciones de proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién por unidad de foso.

600

600

VIl.4

ud

Impermeab.
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyecciéon de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién
£ ) o :

VILS

m2

Impermeab.
Trasdos Muro
1c

1050

1050

acultativa _Medicion por unidad de foso

Impermeabilizacion de trasdés de muro de hormigén encofrado a 1 cara|
mediante sistema de lamina nodular drenante de polietileno de alta
densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso anclajes
sujeccion y remates especiales, para drenaje y proteccion de la lamina.
Incluso parte proporcional de solapes sobre forjado y cimentacion Y|
solapes minimos entre rollos de lamina, segin especificaciones del
fabricante y fichas técnicas del producto, retirada de materiales Y|
limpieza. Totalmente terminado seglin especificaciones de proyecto y

de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie teérica de muro
H il =)

328,61

10,07

3309,1027

VII.6

ml

Tratamiento
juntas muro
verticales

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contencion
ejecutado por bataches, y juntas de trabajo en muro de contenci6n
ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire,
humedecido de la misma, imprimaciéonde la llaga con lechada de
mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior sellado con
cinta, con fomacion de media cafia de 5x5 cm. aprox. Se aplicara una|
capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o
similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada|
incluyendo certificado de garantia expedido por la misma, segun
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medida la|
longitud realmente ejecutada.

162,86

21

3420,06

TOTAL CAPITULO

26859,3227

XVII

URBANIZACION




XVIL.1

m3

Relleno grava
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm
y 1 metro de espesor minimo, en formacién de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactacion con
pison. Totalmente terminado. Medicion del volumen teoérico.

13,7

16,83

230,571

XVII.2

m2

Geotextil
separacion
gravas

Separacion entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

27,4

15

41,1

XVIL.3

ml

Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacién formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormigén de tubo de
drenaje en PVC ranurado de didmetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, ldmina geotextil para la|
retencion de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigén en masa HM-20,

con formacion de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tuho

27,4

6,23

170,702

XVIl.4

ud

Arqueta
drenaje
70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fabrica de % pie de espesor de ladrillo
ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigébn en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa|
prefabricada de PVC reforzado para transito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdés con material granular, segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

101,2

101,2

XVIL5

m3

Excavacion
cielo abierto
jardin

Excavacion a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, segun informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de dificil acceso, segun planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camion y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la mediciéon. Con posterior aprovechamiento para|
rellenos en cantidad segin medicion de la partida 170103. Segun
especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra.
Medicion volumen de la excavacion tedrica.

XVI.6

m3

Excavacion
pozos
cimentacion
vallado

51,44

310,1832

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacién, red de saneamiento e instalaciones de
urbanizacion, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
segun informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, V|
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camién y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion

Eacultativa de 1a ahra Medicidn valumen de 1a oxcavacidn tedrica

17,46

15,03

262,4238

XVIL7

m3

Hormigén de
limpieza

Hormigén de limpieza y nivelacién de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y|
nivelado, segin planos de proyecto. Para zona de cimentacién en
vallado de jardin.

17,46

128,7

2247,102

XVIL9

m2

Fab arm BHA
40x20x20

Fabrica de blogues de hormigén de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigdén HA-25/B/12-lla armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 212 en vertical
cada 2,00m y 2@8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronacion de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigdn HA-25/B/12-lla armado
con 4010 y cercos @6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
enlaces de esquinas y refuerzos, ejecucion de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelacién y aplomado, asi como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, proteccion de la fabrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentacion para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigén, asi como ejecucién
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocacién de
piezas especiales de remate, todo segin proyecto. Totalmente
terminada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la superficie tedrica sin deduccion de huecos.

94,38

38,08

3593,9904




XVIL.10

m3

Rellenoy
extendido
tierras en zona
jardin

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavacion y vaciado, en regularizacion de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion
hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal, realizado segun especificaciones de proyecto vy
de la Direccion Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la|
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

335,96

7,52

2526,4192

TOTAL CAPITULO

9483,6916

VARIOS

XV.1

ml

Peldafieado de
hormigén

Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segin EHE-08.

331,05

30,55

10113,5775

XV.2

ml

Inst canal
N100K horm
poli h=8cm
DN100

Instalacion de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del sétano, incluidas las
ayudas de albafiileria para su colocacion.

6,3

51,81

326,403

XV.2

ml

Peldafieado de
ladrillo hueco

Formacion de peldafieado en arranque de escaleras, huella y tabica, de
dimensiones segun proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso
formacion de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminado segin
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién de
la longitud tedrica.

23,05

13,17

303,5685

TOTAL CAPITULO

10439,9805

CERTIFICACION A ORIGEN (02/06/2011)

PEM

1095547,335

A deducir

-946827,352

148719,983

GGE (13%)

19333,59779

BI (6%)

8923,198982

176976,7798

IVA(18%)

31855,82037




62 CERTIFICACION
02-07-2011

Codigo

Ud de
medicion

Partida

Descripcién

Medicion

Precio/ud

Coste Real

EXCAVACIONES

1.01

m2

Desbroce
terreno

Despeje y desbroce del terreno con medios mecénicos, con carga y

transporte sobre camién de los productos resultantes a vertedero

autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento

considerando un 25% sobre el total de la medicién. Profundidad media|

del desbroce 10cm. Totalmente terminado segun especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie real del
"

1234,1

1,22

1505,602

1.02

m3

Excavacion
sétano

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza, con
formacién de taludes para muro encofrado a dos caras segun detalles)
de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza,
extraccion de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento)
considerando un 25% sobre el total de la medicién, con posterior
aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia segin medicion
de partida 010105. Totalmente terminada segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen tedrico
sobre perfiles.

7199,16

7,5

53993,7

1.03

m3

Excavacion
bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con
fondo preparado para el posterior vertido de hormigén de limpieza,
ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segun indicaciones de la|
Direccién Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe
geotécnico y catas previas, con formacién de taludes, ayuda manual en
zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos, perfilado,
entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion
de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Totalmente terminada segun especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicién del volumen tedrico sobre perfiles.

1234,87

15312,388

1.04

m3

Excavacion
pozos

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentacion, red de saneamiento e instalaciones, sobre
todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segun informe
geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior
aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicidn volumen de la excavacion tedrico.

102,62

15,03

1542,3786

1.05

m3

Rellenoy
extendido

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras
procedentes de la misma excavaciéon segin medicion de partida
010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maximo, incluso
regado y compactacion por medios mecénicos mediante rodillo
autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del
98% del Préctor Modificado. Totalmente terminado. Medicion del

2362,37

16536,59

1.06

m3

Sub-base
gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoyo de la
losa de cimentacion, realizada con gravas calizas de tamafio 40/60mm
en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo, mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta
alcanzar un grado de compactacién no inferior al 95% % de la maxima|
obtenida en el ensayo Proctor Normal, incluyendo extendido V]|
compactacion, ayudas manuales, colocacién de cinta o distintivo
indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Totalmente terminada segin especificaciones del Proyecto,
recomendaciones del Estudio Geotécnico y de la Direccién Facultativa.

Medicion del volumen tedrico de la sub-base con derrames.

160,7

22

3535,4




1.07

Ud

Imprevistos

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y
vaciado hasta la cota de cimentacion, incluyendo la demolicion |
eliminaciéon de cualquier elemento existente en la parcela como
antiguas acequias, infraestructuras, depositos  enterrados,
canalizaciones de instalaciones y lineas, restos existentes en la parcela|
procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de aceras
en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como
todo tipo de imprevistos que puedan aparecer en las fases de
excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado por
medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con
carga y transporte sobre camién de los productos resultantes a|
vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento|
considerando un 25% sobre el total de la medici6n. Totalmente
terminada segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

1000

1000

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

93426,0586

CIMENTACIONES

1.01

m2

Horm.
Limpieza

Hormig6n en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la
cimentacién, tipo HM-20/B/20-lla, en capa de 10cm de espesor minimo,
fabricado en central, vertido , extendido y nivelado. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

725,46

9,68

7022,4528

11.02

m3

Horm. Losa

Hormigén armado en losa de cimentacién, de 90cm de canto, tipo HA-
25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado vy
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segun armado indicado en planos de proyecto, montado en losa
de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados Y|
desencofrados de laterales necesarios, formaciéon de viga de borde
perimetrral y en encuentro con zapatas y losas de distinto canto,
formacién de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacién de la red de drenaje de sé6tano. Totalmente
terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

482,1

185,61

89482,581

11.03

m3

Horm. Zapatas
ais.

Hormigén armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo
HA-25/B/20-Ila, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso
aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado Y|
puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segiin EHE-08,
con terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con
acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en
zapatas de cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra,
despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de
alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados
y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas|
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

37,03

220,84

8177,7052

11.04

m3

Horm. Zapatas
corr.

Hormigén armado en zapatas corridas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-
lla, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con
terminacion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
segun armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de
cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, parte proporcional de alambre de
atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados VY
desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas
de distinto canto y formacion de pasatubos, formaciéon de fosos de
ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje de
sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico.

41,92

220,84

9257,6128




1.05

m3

Horm. Riostras

Hormigén armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion,
tipo HA-25/B/20-lla, fabricado en central, vertido mediante bomba,
incluso aditivo fluidificante para hormigon bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo,
segun EHE-08, con terminacion superficial realizada con regla vibrante,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de
proyecto, montado en riostras de cimentacién, incluso corte, ferrallado,
puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como
juntas, encofrados y desencofrados de laterales necesarios, encuentro
con zapatas y losas de distinto canto y formacién de pasatubos,
formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la|
red de drenaje de sétano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

6,4

254,06

1625,984

11.06

m2

Lamina PE

Lamina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de
limpieza en cimentaciones, incluyendo su colocacion, con parte
proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra y
remates. Medicion de la superficie teérica en planta.

725,46

3,94

2858,3124

11.07

ml

Anclaje muro

Anclaje completo muro contencién-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal
caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una
inclinacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa
especializada, incluyendo todos los medios, materiales, inyecciones VY|
maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de carga,
posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un
peso de cemento en la inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y
en carga, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la|
Direccién Facultativa. Medicién de la longitud tedrica.

49,3

0

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

118424,6482

SOLERAS

111.01

m3

Relleno grava

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con
machaca, compuesta por aridos de gran tamafio (entre 50 y 100mm),
de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20 cm de
espesor maximo por medios mecanicos con motoniveladora, con una|
primera compactacion estatica (sin vibracién), y una segunda
compactacion mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
inferior al 95% % de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y
recebo posterior, realizado segin especificaciones de proyecto y de la
Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

60,42

17,43

1053,1206

111.02

m2

Solera 15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, con un espesor de 15
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre
lamina de polietileno de 1mm de espesor incluida en la partida,
incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre terreno
limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion,
regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de
trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno expandido de
2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de Ia|
estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de curado
superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial
endurecedor o pavimento, no incluido en la partida. Totalmente
terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso|
limpieza final. Segun planos de proyecto y especificaciones de la

Direccién Facultativa.

402,83

32,66

13156,4278




111.03

m2

Solera 10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-lla, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, con un espesor de 10|
cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadricula de
20x20 cm. con acero B-500 T 6 fibras de polipropileno. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido,
nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y
juntas de trabajo, parte proporcional de colocaciéon de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos
verticales de la estructura (pilares y muro), con aplicacion de liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccién y sellado posterior de
éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado
superficial endurecedor o pavimento, no incluido en la partida.
Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno vy
arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto VY|
especificaciones de la Direccion Facultativa.

498,35

26,15

13031,8525

TOTAL CAPITULO FINALIZADO

27241,4009

ESTRUCTURA

V.01

m3

Muro tipo 1a

Hormig6n en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas|
especiales de sustentacién y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacién de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacién en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilaciéon de sétano, formacién de enanos de pilares, colocacién de
junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas verticales de
dilatacién, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros
para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccién. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccién
Facultativa, Medicion del volumen tedrico

V.02

m3

Muro tipo 1b

72,9

385,2

28081,08

Hormigén en muro de contencién TIPO 1b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, ejecutado por el sistema de bataches segin planos de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a una cara por el
sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigén,
realizado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o
fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos, piezas)
especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado,
limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de
coronacion en apoyo de forjado de planta baja segun detalles de
proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para
ventilaciéon

de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en
encuentros losas-muros, formaciéon de juntas verticales de dilatacion,
juntas machihembradas de trabajo, formacién de pasamuros para
instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin
retraccion. Totalmente terminado incluso limpieza final. Todo ello segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la

26,32

385,2

10138,464




V.03

m3

Muro tipo 2a

Hormigén en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

38,38

315,25

12099,295

V.04

m3

Muro tipo 2b

Hormigén en muro de contencién TIPO 2b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilaciéon de sétano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacién de juntas verticales de dilatacién, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retracciéon. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segun EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

19,1

315,25

6021,275

IV.05

m3

Muro tipo 3a

Hormigén en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metalico o fenélico, considerando|
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, formacion de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidré6fugo sin retracciéon. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico.

49,2

289,97

14266,524




V.06

m3

Muro tipo 3b

Hormigén en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de
proyecto, de 30 cm. de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila,
fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segun
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba,
armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3, segun armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en
obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la parte
proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores.

Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba,
encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a|
dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema|
de firma reconocida utilizando tablero metéalico o fendlico, considerando
50 puestas, incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion vy
apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de
desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacién en apoyo de
forjado de planta baja segin detalles de proyecto, segin planos de
proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de s6tano, formacién de
enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de
trabajo, formacién de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del
volumen teorico.

112,97

289,97

32757,9109

IvV.07

m2

Forjados
unidireccional
nervios in situ
30+5 cm.

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo; formada por forjado unidireccional de
canto 30+5cms, con nervios "in situ" de anchura variable de 15cm /
20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segun tipo de nervio indicado en
planos de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos,
ejecucion de descuelgues/peraltes en vigas de canto y saltos inferiores
en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2 en
pendiente al 0,85% , todo ello segun el desarrollo contenido en planos
de estructura y con las siguientes caracteristicas del forjado: bovedillas
de hormigén 60x20x30cm, mallazo de malla electrosoldada de @5-5mm
y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segin EHE-08; incluyendo
encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las
plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o
fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos,
piezas especiales de sustentacién y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos curvos en
pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi como
bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion yj|
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicion de la superficie teérica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intrados de terrazas y voladizos, segun detalles y especificaciones de

nrovecto v do 1o Direccidn Eacultativa

6883,36

91,05

627483,5557




V.08

m2

Losa rampas
garaje

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-
I, elaborado, transportado y puesto en obra segiin EHE-08, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
s6tano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para
acabado visto del hormigéon en frentes e intradés de terrazas Y|
voladizos, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion

166,84

101,1

16867,524

V.09

m2

Losa zanca
escalera

Losa de hormigén armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca,
meseta, descansillo o rellano de escalera, con hormigén HA-25/B/20-|
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, armado con
acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una|
cuantia aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, incluyendo encofrado y desencofrado
para acabado industrial del hormigon, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico,capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, apoyos, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion
de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén, con parte proporcional de conectores
necesarios a pilares segun detalles. Totalmente terminado, segin EHE-
08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién de la superficie tedrica de la losa en verdadera

156,08

98,27

15337,9816

V.10

Perfil acero
ascensor

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura|
de soporte de cerraiento de patinillo y fijacion de malla de separacién de
ascensores, a base de perfil principal transversal al hueco tipo IPE-180,
soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180
soldado por uno de sus extremos a placa de anclaje de acero laminado
de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal mediande
rebaje en "pico de flauta” del ala superior. Fijacion de placas de anclaje
a forjado mediante anclaje quimico (HILTI HST-R M12x145x50).
Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y tacos quimicos,
chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro,
transporte, corte, montaje

en taller y obra, replanteo, nivelacion y aplomado, con aplicacion a|
todos los elementos de imprimaciéon anticorrosiva. Totalmente
terminado, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.

782,08

1,3

1016,704

V.11

m2

Fabrica
armada BH

Fabrica de carga de blogues de hormigén de 40x20x20 cm, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigén HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada|
tres bloques y 28 en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S
mediante pieza especial en U, macizado de los senos armados
verticales y horizontales con hormigén HA-25/B/12-lla, incluso con parte
proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4@12 y
cercos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo,
nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en
losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro y puesta en
obra del hormigén, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del

proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

43,52

37,3

1623,296




V.12

m2

Losa voladizos

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segin EHE-08, armado con acero B-
500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segin armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de
canto, con ejecucién de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento
sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de
desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, huecos,
pasos de instalaciones, saltos, colocacién de berenjenos en pilares de
sotano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hormigén para recibir
pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final.
Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones
del proyecto y de la Direccién Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y

268,88

98,27

26422,8376

V.13

m2

Losa HA bajo
Forj3

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de
proyecto y memoria de célculo, formada por losa maciza de 25cm de
canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos
inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto,
todo ello segin el desarrollo contenido en planos de estructura,
incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de
todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén,
realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero
metélico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso
replanteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales
de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos
indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado,
nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o
tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente
terminado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto|
y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta
del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional
de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigén en frentes e intradés de terrazas y voladizos, seglin

especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

60,74

98,5

5982,89




V.14

m2

Losa maciza
asc. HA-
25/B/20-1
e=20cm

Losa maciza realizada con hormigén HA-25/B/20-l, elaborado,
transportado y puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-
S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 95kg/m3, segin armado indicado en planos de proyecto
y memoria de célculo, formada por losa maciza de 20cm de canto, con
ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos inferiores/superiores en
encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello segin el
desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado Y|
desencofrado de pilares y forjado completo de todas las plantas, para
acabado inferior industrial del hormigén, realizado con sistema continuo
de firma reconocida, utilizando tablero metalico o fendlico, capaz de
soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de
sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en
perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos en pilares de sétano y elementos indicados
en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion vy
regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento
superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin
EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccién
Facultativa.

Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando
huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de
parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradoés de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y

20,69

98,27

2033,2063

TOTAL CAPITULO

800132,5441

ALBANILERIA

V.1

m2

Fabrica 1/2 pie
LP 12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos ceramicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9
cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 Y|
aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacién de
huecos y jambas, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional
de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas VYj
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la Ultima hilada
con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

902,61

22,79

20570,4819

V.2

m2

Fabrica 1/2 pie
CV negro

Fabrica de ¥ pie de ladrillos caravista color negro en PI. Baja, PI. Altas,
Pl.Atico y PI. Cubierta, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas
rehundidas con espesores y acabado a definir por la Direccién
Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, segun detalles de
proyecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12
metros segun proyecto, colocacién de llaves de atado de juntas de
movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la
junta con aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, colocacién de fieltro de separacion tipo
"Fompex" o similar en pilares para independizar la fabrica y anclaje
antivuelco de la hoja a pilares mediante colocacién de llaves "Geoanc
CDM" de Geohidrol o similar. Parte proporcional de colocacién de perfil
angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelacién y aplomado de la fabrica,
formacién de huecos y jambas, coronacién de antepechos y huecos de
carpinterias mediante cegado de la cAmara y preparacion de la base de
apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a|
(1:6) y posterior impermeabilizacion mediante emulsién bituminosa o
lamina impermeable, replanteo, colocacién, aplomado y recibido de
premarcos, colocacién de dinteles (medidos en partida aparte),
formacién de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza
final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién

366,56

49,4

18108,064




V.3

m2

Fabrica 1/2 pie
CV blanco

Fabrica de % pie de ladrillos caravista de arcilla blanca en PI. Altas,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR,
sentados con mortero de cemento blanco de arido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabadoa definir por la Direcciéon Facultativa, armado de
hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o
similar, con 1.66 ml/m2, segun detalles de proyecto. Incluso formacion
de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12 metros segin proyecto,
colocacion de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix
PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicacién de
masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la
fachada, colocacion de fieltro de separacion tipo "Fompex" o similar en
pilares para independizar la fabrica y anclaje antivuelco de la hoja a
pilares mediante colocaciéon de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o
similar. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y
jambas, coronacién de antepechos y huecos de carpinterias mediante
cegado de la camara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilizacion mediante  emulsién  bituminosa o lamina
impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para|
la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fabrica.

Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de

571,75

49,4

28244,45

V.4

ml

Forro cantos
forjado CV
blanco

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista de arcilla blanca, modelo a determinar igual al
empleado en la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de arido|
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa. Incluso
formaciéon de juntas de dilatacion de fébrica, cada 12 metros, con
aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocacién de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de

.. leasi

174,64

27,67

4832,2888

V.5

ml

Forro cantos
forjado CV
negro

t3 ol L D |
Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de
ladrillo caravista color negro, modelo a determinar igual al empleado en
la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello de calidad
AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo y tomados con
mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas con
espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa. Incluso
formaciéon de juntas de dilatacion de fabrica, cada 12 metros, con
aplicacién de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo
color de la fachada, parte proporcional de colocacién de perfil angular
de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del
forjado, replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas Yy roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de

vy dala Di idn L Liati

27,67

83,01

V.6

m2

Fabrica 1/2 pie
LP12 en
fachadas

Fabrica para revestir de %2 pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm,
sentados con mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6 v
aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocacién de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y
jambas, coronacién de antepechos y huecos de carpinterias mediante
cegado de la caAmara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilizacion mediante  emulsién  bituminosa o lamina
impermeable, replanteo, colocacién, aplomado y recibido de premarcos,
colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacién de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para|

la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
1 i L H £i Ldaol

& L dacida d

728

24,77

18032,56




V.7

m2

Cerramiento
fachada
LP12+(LR)+LH
7

Cerramiento de fachada compuesto por: hoja exterior de ladrillo panal
de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M-40a de
dosificaciéon 1:6 y aparejados, enfoscado de la cara interior de la hoja|
exterior a base de mortero de cemento M-80a (1:6) con hidrofugante
tipo "Sikalite" o similar, cAmara aislante intermedia de 5cm. de espesor|
con aislamiento a base de panel rigido de lana de roca con densidad 40
kg/m3 y 4,5 cms de espesor, con parte proporcional de fijaciones, con
hoja interior con fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x11,5x7cm.,
sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 V|
aparejados. Parte proporcional de colocacién de perfil angular de acero
galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado,
replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y
jambas, coronacién de antepechos y huecos de carpinterias mediante
cegado de la camara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas
con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior
impermeabilizacion mediante  emulsién  bituminosa o lamina
impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos,
colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de
esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para|
la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la
fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y de la Direccidn Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

39,16

60,5

2369,18

V.8

m2

Tabiqueria
distribuciéon
interior LH7

Fabrica de ladrillos ceramicos huecos de 24x12x7cm en distribucion
interior, sentados con mortero de cemento y arena de rio M5 (segin
UNE-EN 998-2) y aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado,
parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm.,
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a|
forjado de la dltima hilada con pasta de yeso, y limpieza. Totalmente
terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la|
Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

129,5

16,67

2158,765

TOTAL CAPITULO

94398,7997

Vi

IMPERMEABILIZACIONES

VIL.1

m2

Impermeab.
Trasdos Muro
2c

Tratamiento de trasd6s de muro de hormigén encofrado a dos caras,
previo al relleno de tierras del talud, mediante aplicacion de dos capas
de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfibra, humo
de silice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un
rendimiento minimo de 0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado
mediante proyeccién neumdtica, acabado mediante llana, previa
preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del
encofrado y parte proporcional de geotextil para proceder al relleno.
Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantia expedido por la misma, segln especificaciones
de proyecto y de la Direcciéon Facultativa. Medicion de la superficie
tedrica de muro impermeabilizado.

869,8

13

11307,4

VIL.2

ml

Tratamiento
juntas muro
horizontales

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa|
de cimentacién y junta entre muro de hormigén-forjado, con apertura de
roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo picador eléctrico,
limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacién de la
llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y
posterior sellado con cinta, con fomacion de media cafia de 5x5 cm.
aprox. Se aplicara una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

341,56

21

7172,76

VIL3

ud

Impermeab.
Foso ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V|
proyecciéon de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 075 kg/m2.
Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia
expedido por la misma, segun especificaciones de proyecto y de la]

Direccién Facultativa. Medicion por unidad de foso.

600

600




VIl.4

Impermeab.
Foso 2 ascens

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante
apertura de roza perimetral de 5x5cm en angulos de encuentro entre
muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido,
imprimacién con lechada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar,
sellado de la roza con media cafia de mortero de cemento 1:3, V]|
proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada
impermeabilizante Super Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso
retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado, realizado por|
empresa especializada incluyendo certificado de garantia expedido por
la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién
£ ) o :

VILS

m2

Impermeab.
Trasdés Muro
1c

1050

1050

acultativa_Medicion por unidad de foso

Impermeabilizacion de trasdés de muro de hormigén encofrado a 1 cara|
mediante sistema de lamina nodular drenante de polietileno de alta
densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso anclajes
sujeccion y remates especiales, para drenaje y proteccion de la lamina.
Incluso parte proporcional de solapes sobre forjado y cimentacion Y|
solapes minimos entre rollos de lamina, segin especificaciones del
fabricante y fichas técnicas del producto, retirada de materiales Y|
limpieza. Totalmente terminado seglin especificaciones de proyecto y
de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie teérica de muro

hilizagl

328,61

10,07

3309,1027

VII.6

ml

Tratamiento
juntas muro
verticales

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contencion
ejecutado por bataches, y juntas de trabajo en muro de contencion
ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire,
humedecido de la misma, imprimaciéonde la llaga con lechada de
mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior sellado con
cinta, con fomacion de media cafia de 5x5 cm. aprox. Se aplicara una|
capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o
similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada|
incluyendo certificado de garantia expedido por la misma, segin
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medida la|
longitud realmente ejecutada.

162,86

21

3420,06

TOTAL CAPITULO

26859,3227

Xl

CARPINTERIA

XI.1

Carpinteria
zaguanes tipo
PA-Oa

Suministro y colocacion de carpinteria de acero galvanizado tipo PA-0a,
de dimensiones y disefio segln planos de carpinteria de acero, con 2
hojas abatibles vy fijos laterales y superiores segln detalles, compuesta
por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas
con perfileria de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en
color a determinar por la Direccién Facultativa, con accesorios Vi
junquillos en la perfileria para alojar acristalamiento laminar de hasta 20
mm, juntas de estanqueidad, herrajes y tornilleria de acero inoxidable.
Incluso partidores y perfileria de refuerzo intermedios necesaria el
montaje del conjunto, cerradura con manivela exterior e interior,
pestillos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior
mediante tubo de acero inoxidable de 50mm. de diametro segun
detalles de carpinteria, instalacién de abrepuertas con accionamiento
desde portero electronico/videoportero desde viviendas, muelle
cierrapuertas, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
cerradura y copias necesarias segn n° de viviendas, y limpieza final.
Totalmente instalada y probado su funcionamiento, segin memoria de
carpinteria, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Medicion de la unidad colocada.

1917,54

1917,54

XI1.2

Carpinteria
zaguanes tipo
PA-Ob

Suministro y colocacion de carpinteria de acero galvanizado tipo PA-Oa,
de dimensiones y disefio segin planos de carpinteria de acero, con 2
hojas abatibles vy fijos laterales y superiores segln detalles, compuesta
por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas
con perfileria de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en
color a determinar por la Direccién Facultativa, con accesorios VY|
junquillos en la perfileria para alojar acristalamiento laminar de hasta 20
mm, juntas de estanqueidad, herrajes y tornilleria de acero inoxidable.
Incluso partidores y perfileria de refuerzo intermedios necesaria el
montaje del conjunto, cerradura con manivela exterior e interior,
pestillos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior
mediante tubo de acero inoxidable de 50mm. de didmetro segin
detalles de carpinteria, instalacién de abrepuertas con accionamiento
desde portero electronico/videoportero desde viviendas, muelle
cierrapuertas, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
cerradura y copias necesarias segin n° de viviendas, y limpieza final.
Totalmente instalada y probado su funcionamiento, segiin memoria de
carpinteria, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
"

1016,47

1016,47




XV.2

m2

Persiana
enrollable
locales CS

Cierre enrrollable de acero galvanizado en huecos de plantas bajas,
compuesto por lamas perfiladas de fleje de acero galvanizado, incluso
herrajes, llave de accionamiento manual interior y exterior. Totalmente
instalado y en funcionamiento, con parte proporcional de torno
recogedor, escuadras de sujeccién del torno, falcado de guias,
mochetas, ejecucién del cajon interior, totalmente colocado.

97,13

85

8256,05

TOTAL CAPITULO

11190,06

XVII

URBANIZACION

XVIL.1

m3

Relleno grava
tubo dren

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm
y 1 metro de espesor minimo, en formacién de capa drenante sobre
tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso compactacion con
pison. Totalmente terminado. Medicion del volumen teoérico.

13,7

16,83

230,571

XVII.2

m2

Geotextil
separacion
gravas

Separacion entre capa filtrante de gravas y relleno de tierras para|
ajardinar, mediante extendido de fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso
parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

27,4

15

41,1

XVII.3

ml

Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacién formados por base de apoyo inferior
del tubo mediante capa de hormigon HM-20 con pendiente hasta las
arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormigén de tubo de
drenaje en PVC ranurado de didmetro 160 mm. Vertido de capa filtrante
en la parte superior del tubo a base de gravas, ldmina geotextil para la|
retencion de grandes cantidades de tierra y relleno de tierras superior
hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de
movimiento de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando
exista trafico rodado por encima de él, con hormigén en masa HM-20,

con formacion de los orificios para la entrada del agua de drenaje al
tuho

27,4

6,23

170,702

XVIl.4

ud

Arqueta
drenaje
70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores
70x70x70 cm, construida con fabrica de % pie de espesor de ladrillo
ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido con mortero
de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigébn en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada superiormente con tapa|
prefabricada de PVC reforzado para transito peatonal, con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, incluyendo el
relleno del trasdés con material granular, segin especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

101,2

101,2

XVIL5

m3

Excavacion
cielo abierto
jardin

Excavacion a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier
procedimiento, segun informe geotécnico o catas previas, con ayudas
manuales en zonas de dificil acceso, segun planos de proyecto. Incluso
carga directa sobre camion y transporte a vertedero autorizado,
incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%
sobre el total de la mediciéon. Con posterior aprovechamiento para|
rellenos en cantidad segin medicion de la partida 170103. Segun
especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra.
Medicion volumen de la excavacion tedrica.

XVI.6

m3

Excavacion
pozos
cimentacion
vallado

51,44

310,1832

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras,
elementos de cimentaciéon, red de saneamiento e instalaciones de
urbanizacion, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento,
segun informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, V|
posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con parte
proporcional de carga sobre camién y transporte a vertedero de las
tierras sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte
proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la
medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion

Eacultativa de 1a ahra Medicidn valumen de 1a oxcavacidn tedrica

17,46

15,03

262,4238

XVIL7

m3

Hormigén de
limpieza

Hormigén de limpieza y nivelacién de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en
central, en una capa de 60 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y|
nivelado, segin planos de proyecto. Para zona de cimentacién en
vallado de jardin.

17,46

128,7

2247,102




Fabrica de blogues de hormigén de 40x20x20 cm en vallados, recibidos
con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de
senos con hormigdén HA-25/B/12-lla armado con acero B 500 S con
sello de calidad como producto certificado, mediante 212 en vertical
cada 2,00m y 2@8 en horizontal cada 1,40m; cadena de atado mediante
zuncho de coronacion de muro de 20x50cm., ejecutado mediante
relleno de pieza especial en U con hormigdn HA-25/B/12-lla armado

Fab arm BHA |Jcon 4010 y cercos @6 cada 15cm de acero B 500 S, armado en
40x20x20 enlaces de esquinas y refuerzos, ejecucion de saltos en cambio de nivel
de vallado.Incluye replanteo, nivelacién y aplomado, asi como enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de piezas, proteccion de la fabrica,
esperas en zapatas/riostras de cimentacion para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigén, asi como ejecuciéon
de cargaderos y todos los pasatubos para instalaciones, colocacién de
piezas especiales de remate, todo segin proyecto. Totalmente
terminada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
XVIL9  |m2 Facultativa. Medicion de la superficie tedrica sin deduccion de huecos. 94,38 38,08  3593,9904
Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la
excavacion y vaciado, en regularizacion de desniveles para bases de
rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo mediante
ReIIen(? y equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion
extendido . - )
tierras en zona hasta alcanzar un grado no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el
jardin ensayo Proctor Normal, realizado segln especificaciones de proyecto Y|
de la Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
XVI.10 |m3 utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 335,96 7,52]  2526,4192
TOTAL CAPITULO 0483,6916
XV VARIOS
Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalera de
Peldafieado de . .
hormigén canto 18 cm. HA-25/B/20-| para revestir, encofrado, vibrado, curado y
XV.1 ml desencofrado, segin EHE-08. 294,05 30,55 8983,2275
Instalacion de canal N10OK de 8 cm de altura, de hormigén polimero
con bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de
Inst canal DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de
N100K horm |dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de
poli h=8cm ancho, pequefio material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente.
DN100 Incluso conexiones a la red y elementos especiales para su correcto
funcionamiento en la extraccion de las aguas del s6tano, incluidas las
XV.2 ml ayudas de albafiileria para su colocacion. 9,45 51,81 489,6045
Formacion de peldafieado en arranque de escaleras, huella y tabica, de
dimensiones segun proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de
espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso
Peldafieado de L . )
ladrillo hueco formacion de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminado segun
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
XV.2 ml la longitud teorica. 23,05 13,17 303,5685
TOTAL CAPITULO 9776,4005
XVI INSTALACIONES
Instalacion Instalacion de Saneamiento segin Proyecto Técnico anexo al Proyecto
Saneamiento
s/Proyecto
XV.1 ud Técnico de Ejecucion. 0,2 10.771,00 2154,2
Instalacion Instalacion de Ventilacion segun Proyecto Técnico anexo al Proyecto de
Ventilacién
XV.2 ud s/Provecto Ejecucion. 0,2 15.771,00 3154,2
TOTAL CAPITULO 5308,4
CERTIFICACION A ORIGEN (02/06/2011)
PEM 1196241,326
A deducir -1095547,34| 100693,9909
GGE (13%) 13090,21881
Bl (6%) 6041,639452| 119825,8491

IVA(18%)

21568,65284
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