
Id Nombre de tarea Duración

1 INICIO 0 días

2 Calidad 391 días

3 Seguridad y salud 391 días

4 Plan de prevención 391 días

5 Preparación del solar (vallado, señalizac,…) 2 días

6 Limpieza y desbroce del terreno 1 día

7 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 63 días

8 Desmonte, Excavación y Transporte de tierras 14 días

9 Ejecución de pozos y zanjas 14 días

10 Red de Saneamiento 3 días

11 Acometida y Tuberias 3 días

12 Arquetas 2 días

13 Cimentación 8 días

14 Hormigón de limpieza 1 día

15 Armadura zapatas 4 días

16 Homigonado zapatas 3 días

17 Capa de gravas y hgón. Limpieza 1 día

18 Impermeabilización 3 días

19 Armado Losa y esperas pilares 5 días

20 Hormigonado losa 2 días

21 ESTRUCTURA 159 días

22 Hormigonado sótano -1 2 días

23 Desencofrado y desapuntalado sótano -1 2 días

24 Encofrado, armado y hormigonado escalera sótano -2 2 días

25 Armado pilares sótano -1 1 día

26 Hormigonado pilares sótano -1 1 día

27 Apuntalado y Encofrado forjado PL baja 5 días

28 Armado forjado PL baja 6 días

29 Hormigonado PL baja 2 días

30 Desencofrado y desapuntalado PL baja 2 días

31 Encofrado, armado y hormigonado escalera sótano -1 2 días

32 Armado pilares PL baja 2 días

33 Hormigonado pilares PL baja 2 días

34 Apuntalado y Encofrado PL 1 5 días

35 Armado forjado PL 1 6 días

36 Hormigonado PL 1 2 días

37 Desencofrado y desapuntalado PL 1 2 días

38 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL baja 2 días

39 Armado pilares PL 1 2 días

40 Hormigonado pilares PL 1 2 días

41 Apuntalado y Encofrado PL 2 5 días

42 Armado forjado PL 2 6 días

43 Hormigonado PL 2 2 días

44 Desencofrado y desapuntalado PL 2 2 días

45 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 1 2 días

46 Armado pilares PL 2 2 días

47 Hormigonado pilares PL 2 2 días

48 Apuntalado y Encofrado PL 3 5 días

49 Armado forjado PL 3 6 días

50 Hormigonado PL 3 2 días

51 Desencofrado y desapuntalado PL 3 2 días

52 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 2 2 días

53 Armado pilares PL 3 2 días

54 Hormigonado pilares PL 3 2 días

55 Apuntalado y Encofrado PL 4 5 días

56 Armado forjado PL 4 6 días

57 Hormigonado PL 4 2 días

58 Desencofrado y desapuntalado PL 4 2 días

59 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 3 2 días

60 Armado pilares PL 3 2 días

61 Hormigonado pilares PL 3 2 días

62 Apuntalado y Encofrado PL 4 5 días

63 Armado forjado PL 4 4 días

64 Hormigonado PL 4 2 días

65 Desencofrado y desapuntalado PL 4 2 días

66 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 3 2 días

67 Armado pilares PL 4 2 días

68 Hormigonado pilares PL 4 2 días

69 Apuntalado y Encofrado PL 5 SCUBIERTA 5 días

70 Armado forjado PL 5 SCUBIERTA 4 días

71 Hormigonado PL 5 SCUBIERTA 2 días

72 Desencofrado y desapuntalado PL 5 SCUBIERTA 2 días

73 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 4 2 días

74 Armado pilares PL 5 SCUBIERTA 2 días

75 Hormigonado pilares PL 5 SCUBIERTA 2 días

76 Apuntalado y Encofrado PL 6 CUBIERTA 5 días

77 Armado forjado PL 6 CUBIERTA 4 días

78 Hormigonado PL 6 CUBIERTA 2 días

79 Desencofrado y desapuntalado PL 6 CUBIERTA 2 días

80 Encofrado, armado y hgdo. escalera PL 5 SCUBIERTA 2 días

81 Armado pilares PL 6 CUBIERTA 1 día

82 Hormigonado pilares PL 6 CUBIERTA 1 día

83 Armado pilares casetón 1 día

84 Hormigonado pilares casetón 1 día

85 Apuntalado y Encofrado Forjado casetón 1 día

86 Armado forjado Forjado casetón 1 día

87 Hormigonado Forjado casetón 1 día

88 Desencofrado y desapuntalado casetón 1 día

89 CUBIERTA 15 días

90 Inclinadas sobre tabiquillos palomeros 15 días

91 CERRAMIENTOS 53 días

92 A la capuchina de 28 cm 25 días

93 Revestimiento monocapa 28 días

94 Chapado de granito en PL BAJA 10 días

95 Carpinteria ext.: aluminio blanco 7 días

96 Vidrios climalit 4+12+4 3 días

97 INTERIOR 278 días

98 Pavimento industrial sótano -2 2 días

99 Pavimento industrial sótano -1 27 días

100 Pavimento de granito de 40x40, con rodapié 100 días

101 Pavimento de gres rústico de 30x30 cms en patios 2 días

102 Tabiquería sótano -2 5 días

103 Tabiquería sótano -1 5 días

104 Tabiquería pl baja 5 días

105 Tabiquería pl 1 15 días

106 Tabiquería pl 2 15 días

107 Tabiquería pl 3 15 días

108 Tabiquería pl 4 15 días

109 Tabiquería pl 5 scubierta 5 días

110 Instalación eléctrica, antiincendios… -2 12 días

111 Instalación eléctrica, antiincendios… -1 12 días

112 Instalación eléctrica, antiincendios… 0 12 días

113 Instalación eléctrica, antiincendios… 1 12 días

114 Instalación eléctrica, antiincendios… 2 12 días

115 Instalación eléctrica, antiincendios… 3 12 días

116 Instalación eléctrica, antiincendios… 4 12 días

117 Instalación eléctrica, antiincendios… 5 12 días

118 Fontanería -2 1 día

119 Fontanería -1 1 día

120 Fontanería 0 10 días

121 Fontanería 1 10 días

122 Fontanería 2 10 días

123 Fontanería 3 10 días

124 Fontanería 4 10 días

125 Fontanería 5 10 días

126 Enlucidos 233 días

127 Enlucidos -2 7 días

128 Enlucidos -1 7 días

129 Enlucidos 0 20 días

130 Enlucidos 1 25 días

131 Enlucidos 2 25 días

132 Enlucidos 3 25 días

133 Enlucidos 4 25 días

134 Alicatados 74 días

135 Alicatados 0 2 días

136 Alicatados 1 14 días

137 Alicatados 2 14 días

138 Alicatados 3 14 días

139 Alicatados 4 14 días

140 Ascensor 5 días

141 Pintura 77 días

142 Pintura 0 5 días

143 Pintura 1 15 días

144 Pintura 2 15 días

145 Pintura 3 15 días

146 Pintura 4 15 días

147 Pintura 5 12 días

148 Carpintería interior 271 días

149 Carpintería interior -2 1 día

150 Carpintería interior -1 1 día

151 Carpintería interior 0 3 días

152 Carpintería interior 1 4 días

153 Carpintería interior 2 4 días

154 Carpintería interior 3 4 días

155 Carpintería interior 4 4 días

156 Carpintería interior 5 1 día

157 Remates 10 días

158 Limpieza de obra 14 días

159 FIN OBRA 0 días

01/04 INICIO

01/04 Calidad391 días391 días

01/04 Seguridad y salud391 días391 días

01/04 Plan de prevención391 días391 días

01/04 Preparación del solar (vallado, señalizac,…)2 dí

05/04 Limpieza y desbroce del terreno

06/04 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN

06/04 Desmonte, Excavación y Transporte de tierras14 días

26/04 Ejecución de pozos y zanjas14 días

16/05 Red de Saneamiento3 

19/05 Acometida y Tuberias3 día

24/05 Arquetas2

26/05 Cimentación8 días

07/06 Hormigón de limpieza

08/06 Armadura zapatas4 días

14/06 Homigonado zapatas3 

17/06 Capa de gravas y hgón. Limpieza

20/06 Impermeabilización3 

23/06 Armado Losa y esperas pilares5 días

30/06 Hormigonado losa2

04/07 ESTRUCTURA

04/07 Hormigonado sótano -12

04/08 Desencofrado y desapuntalado sótano -12

04/07 Encofrado, armado y hormigonado escalera sótano -22

06/07 Armado pilares sótano -1

07/07 Hormigonado pilares sótano -1

08/07 Apuntalado y Encofrado forjado PL baja5 días

15/07 Armado forjado PL baja6 días

25/07 Hormigonado PL baja2

25/08 Desencofrado y desapuntalado PL baja2

25/07 Encofrado, armado y hormigonado escalera sótano -12

27/07 Armado pilares PL baja2

29/07 Hormigonado pilares PL baja2 dí

02/08 Apuntalado y Encofrado PL 15 días

09/08 Armado forjado PL 16 días

17/08 Hormigonado PL 12

19/09 Desencofrado y desapuntalado PL 12

17/08 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL baja2

19/08 Armado pilares PL 12 dí

23/08 Hormigonado pilares PL 12

25/08 Apuntalado y Encofrado PL 25 días

01/09 Armado forjado PL 26 días

09/09 Hormigonado PL 22 dí

10/10 Desencofrado y desapuntalado PL 2 2

09/09 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 12 dí

13/09 Armado pilares PL 22

15/09 Hormigonado pilares PL 22

19/09 Apuntalado y Encofrado PL 35 día

26/09 Armado forjado PL 36 días

04/10 Hormigonado PL 32

04/11 Desencofrado y desapuntalado PL 32 dí

04/10 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 22

06/10 Armado pilares PL 32

10/10 Hormigonado pilares PL 32

12/10 Apuntalado y Encofrado PL 45 días

19/10 Armado forjado PL 46 días

27/10 Hormigonado PL 42

29/11 Desencofrado y desapuntalado PL 42

27/10 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 32

31/10 Armado pilares PL 32

02/11 Hormigonado pilares PL 32

04/11 Apuntalado y Encofrado PL 45 días

11/11 Armado forjado PL 44 días

17/11 Hormigonado PL 42

20/12 Desencofrado y desapuntalado PL 42

17/11 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 32

21/11 Armado pilares PL 42

23/11 Hormigonado pilares PL 42

25/11 Apuntalado y Encofrado PL 5 SCUBIERTA5 días

02/12 Armado forjado PL 5 SCUBIERTA4 días

08/12 Hormigonado PL 5 SCUBIERTA2

10/01 Desencofrado y desapuntalado PL 5 SCUBIERTA2

08/12 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 42

12/12 Armado pilares PL 5 SCUBIERTA2

14/12 Hormigonado pilares PL 5 SCUBIERTA2

16/12 Apuntalado y Encofrado PL 6 CUBIERTA5 días

23/12 Armado forjado PL 6 CUBIERTA4 días

29/12 Hormigonado PL 6 CUBIERTA2

31/01 Desencofrado y desapuntalado PL 6 CUBIERTA2

29/12 Encofrado, armado y hgdo. escalera PL 5 SCUBIERTA2

02/01 Armado pilares PL 6 CUBIERTA

04/01 Armado pilares casetón

05/01 Hormigonado pilares casetón

06/01 Apuntalado y Encofrado Forjado casetón

09/01 Armado forjado Forjado casetón

10/01 Hormigonado Forjado casetón

09/02 Desencofrado y desapuntalado casetón

11/01 CUBIERTA

11/01 Inclinadas sobre tabiquillos palomeros 15 días

10/02 CERRAMIENTOS

10/02 A la capuchina de 28 cm25 días

16/03 Revestimiento monocapa 28 días

16/03 Chapado de granito en PL BAJA10 días

10/02 Carpinteria ext.: aluminio blanco7 días

21/02 Vidrios climalit 4+12+43 

17/08 INTERIOR

17/08 Pavimento industrial sótano -22

17/08 Pavimento industrial sótano -127 días

08/02 Pavimento de granito de 40x40, con rodapié100 días

26/06 Pavimento de gres rústico de 30x30 cms en patios2

19/08 Tabiquería sótano -25 días

09/11 Tabiquería sótano -15 días

14/03 Tabiquería pl baja5 días

21/03 Tabiquería pl 115 días

11/04 Tabiquería pl 215 días

02/05 Tabiquería pl 315 días

23/05 Tabiquería pl 415 días

13/06 Tabiquería pl 5 scubierta5 días

26/08 Instalación eléctrica, antiincendios… -212 días

16/11 Instalación eléctrica, antiincendios… -112 días

21/03 Instalación eléctrica, antiincendios… 012 días

11/04 Instalación eléctrica, antiincendios… 112 días

02/05 Instalación eléctrica, antiincendios… 212 días

23/05 Instalación eléctrica, antiincendios… 312 días

13/06 Instalación eléctrica, antiincendios… 412 días

20/06 Instalación eléctrica, antiincendios… 512 días

26/08 Fontanería -2

16/11 Fontanería -1

21/03 Fontanería 010 días

11/04 Fontanería 110 días

02/05 Fontanería 210 días

23/05 Fontanería 310 días

13/06 Fontanería 410 días

20/06 Fontanería 510 días

26/08 Enlucidos233 días

26/08 Enlucidos -27 días

16/11 Enlucidos -17 días

25/04 Enlucidos 020 días

25/04 Enlucidos 125 días

02/05 Enlucidos 225 días

23/05 Enlucidos 325 días

13/06 Enlucidos 425 días

06/04 Alicatados74 días

06/04 Alicatados 02 dí

27/04 Alicatados 114 días

18/05 Alicatados 214 días

08/06 Alicatados 314 días

29/06 Alicatados 414 días

20/06 Ascensor5 días

23/05 Pintura77 días

23/05 Pintura 05 días

30/05 Pintura 115 días

20/06 Pintura 215 días

11/07 Pintura 315 días

01/08 Pintura 415 días

22/08 Pintura 512 días

26/08 Carpintería interior271 días

26/08 Carpintería interior -2

16/11 Carpintería interior -1

30/05 Carpintería interior 03 

20/06 Carpintería interior 14 días

11/07 Carpintería interior 24 días

01/08 Carpintería interior 34 días

07/09 Carpintería interior 5

28/08 Remates10 días

11/09 Limpieza de obra14 días

28/09 FIN OBRA
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