Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Protecciones generales e individuales de obra**	**590 días**	**lun 29/06/09**	**vie 30/09/11**
2	Vallado solar	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11
3	Instalaciones provisionales de obra	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11
4	**Demolición**	**3 días**	**mar 08/09/09**	**jue 10/09/09**
5	Mástiles con cables fiadores	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
6	Redes horizontales	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
7	Arnés de seguridad	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
8	Maquinaria correcto funcionamiento	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
9	Mascarillas filtrante	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
10	Gafas antiproyecciones	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
11	Cascos protectores auditivos	3 días	mar 08/09/09	jue 10/09/09
12	**Movimiento de tierras**	**12 días**	**vie 11/09/09**	**lun 28/09/09**
13	**Vaciado del sótano**	**12 días**	**vie 11/09/09**	**lun 28/09/09**
14	Señalización, balizamiento y vallado perimetral	12 días	vie 11/09/09	lun 28/09/09
15	Mascarilla antipolvo	12 días	vie 11/09/09	lun 28/09/09
16	Gafas antiproyecciones	12 días	vie 11/09/09	lun 28/09/09
17	**Cimentación**	**72 días**	**mar 29/09/09**	**mié 06/01/10**
18	**Muros por bataches alternos (4 caras)**	**72 días**	**mar 29/09/09**	**mié 06/01/10**
19	Lineas de vida	72 días	mar 29/09/09	mié 06/01/10
20	Protectores de armaduras	72 días	mar 29/09/09	mié 06/01/10
21	Plataforma coronación del muro	72 días	mar 29/09/09	mié 06/01/10
22	Gafas antiproyecciones	72 días	mar 29/09/09	mié 06/01/10
23	**Losa de cimentación**	**24 días**	**vie 04/12/09**	**mié 06/01/10**
24	Protectores de armaduras	24 días	vie 04/12/09	mié 06/01/10
25	Acotación zonas de trabajo no hormigonadas	24 días	vie 04/12/09	mié 06/01/10
26	**Estructura**	**192 días**	**jue 07/01/10**	**vie 01/10/10**
27	Mástiles con cables fiadores	192 días	jue 07/01/10	vie 01/10/10
28	Mallazo protección de huecos	192 días	jue 07/01/10	vie 01/10/10
29	Horcas	192 días	jue 07/01/10	vie 01/10/10
30	Barandillas	192 días	jue 07/01/10	vie 01/10/10
31	Marquesina de seguridad	192 días	jue 07/01/10	vie 01/10/10
32	**Cubiertas**	**17 días**	**jue 02/09/10**	**vie 24/09/10**
33	Guantes de goma	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
34	Arnés de seguridad	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
35	Calzado de cuero	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
36	Polainas de cuero	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
37	Mandil de cuero	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
38	Linea de vida	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
39	Barandillas	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
40	Señalización peligro gas para bituminosos	17 días	jue 02/09/10	vie 24/09/10
41	**Cerramientos**	**49 días**	**mar 14/09/10**	**vie 19/11/10**
42	Arnés de seguridad	49 días	mar 14/09/10	vie 19/11/10
43	Cables seguridad entre pilares	49 días	mar 14/09/10	vie 19/11/10
44	Andamios en condiciones de seguridad	49 días	mar 14/09/10	vie 19/11/10
45	**Particiones**	**35 días**	**lun 22/11/10**	**vie 07/01/11**
46	Mallazo electrosoldados protección huecos	35 días	lun 22/11/10	vie 07/01/11
47	Barandillas	35 días	lun 22/11/10	vie 07/01/11
48	Redes verticales protección huecos	35 días	lun 22/11/10	vie 07/01/11
49	**Instalaciones**	**187 días**	**lun 10/01/11**	**mar 27/09/11**
50	Gafas antiproyecciones	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
51	Guantes de cuero	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
52	Guantes de goma o PVC	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
53	Gafas soldador ayudante	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
54	Yelmo de soldador	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
55	Mandil de cuero	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
56	Manoplas de cuero	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
57	Pantalla de mano de soldador	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
58	Herramientas aislantes	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
59	Comprobadores de tensión	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
60	Cinturón porta-herramientas	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
61	Arnés de seguridad en caso necesario	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
62	Señalización	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
63	Andamios en condiciones de seguridad	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
64	Herramientas en condiciones de seguridad	187 días	lun 10/01/11	mar 27/09/11
65	**Revestimientos**	**197 días**	**jue 04/11/10**	**vie 05/08/11**
66	Guantes de goma o PVC	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
67	guantes de cuero	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
68	Arnés de seguridad	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
69	Mascarilla antipolvo	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
70	Gafas protectoras	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
71	Andamios en condiciones de seguridad	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
72	Lineas de vida	197 días	jue 04/11/10	vie 05/08/11
73	**Equipamiento**	**121 días**	**mié 06/04/11**	**mié 21/09/11**
74	Mascarillas con filtro	121 días	mié 06/04/11	mié 21/09/11
75	Gafas antiproyecciones	121 días	mié 06/04/11	mié 21/09/11
76	Guantes de cuero	121 días	mié 06/04/11	mié 21/09/11
77	**Acabados**	**246 días**	**vie 15/10/10**	**vie 23/09/11**
78	Proteccion huecos ventanas	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
79	Arnés de seguridad	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
80	Cinturón porta-herramientas	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
81	Gafas antiproyecciones	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
82	Andamios en condiciones seguridad	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
83	Mandil de cuero	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
84	Guantes de cuero	246 días	vie 15/10/10	vie 23/09/11
85	**EPIS necesarios en toda la obra**	**590 días**	**lun 29/06/09**	**vie 30/09/11**
86	Casco de seguridad	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11
87	Calzado de seguridad	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11
88	Chaleco reflectante	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11
89	Ropa de trabajo	590 días	lun 29/06/09	vie 30/09/11



Proyecto: Gantt_med_seg
Fecha: jue 01/09/11

Tarea · División · Progreso · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite