
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Protecciones generales e individuales de obra 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

2 Vallado solar 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

3 Instalaciones provisionales de obra 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

4 Demolición 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

5 Mástiles con cables fiadores 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

6 Redes horizontales 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

7 Arnés de seguridad 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

8 Maquinaria correcto funcionamiento 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

9 Mascarillas filtrante 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

10 Gafas antiproyecciones 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

11 Cascos protectores auditivos 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

12 Movimiento de tierras 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

13 Vaciado del sótano 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

14 Señalización, balizamiento y vallado perimetral 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

15 Mascarilla antipolvo 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

16 Gafas antiproyecciones 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

17 Cimentación 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

18 Muros por bataches alternos (4 caras) 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

19 Lineas de vida 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

20 Protectores de armaduras 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

21 Plataforma coronación del muro 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

22 Gafas antiproyecciones 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

23 Losa de cimentación 24 días vie 04/12/09 mié 06/01/10

24 Protectores de armaduras 24 días vie 04/12/09 mié 06/01/10

25 Acotación zonas de trabajo no hormigonadas 24 días vie 04/12/09 mié 06/01/10

26 Estructura 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

27 Mástiles con cables fiadores 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

28 Mallazo protección de huecos 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

29 Horcas 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

30 Barandillas 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

31 Marquesina de seguridad 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

32 Cubiertas 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

33 Guantes de goma 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

34 Arnés de seguridad 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

35 Calzado de cuero 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

36 Polainas de cuero 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

37 Mandil de cuero 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

38 Linea de vida 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

39 Barandillas 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

40 Señalización peligro gas para bituminosos 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

41 Cerramientos 49 días mar 14/09/10 vie 19/11/10

42 Arnés de seguridad 49 días mar 14/09/10 vie 19/11/10

43 Cables seguridad entre pilares 49 días mar 14/09/10 vie 19/11/10

44 Andamios en condiciones de seguridad 49 días mar 14/09/10 vie 19/11/10

45 Particiones 35 días lun 22/11/10 vie 07/01/11

46 Mallazo electrosoldados protección huecos 35 días lun 22/11/10 vie 07/01/11

47 Barandillas 35 días lun 22/11/10 vie 07/01/11

48 Redes verticales protección huecos 35 días lun 22/11/10 vie 07/01/11

49 Instalaciones 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

50 Gafas antiproyecciones 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

51 Guantes de cuero 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

52 Guantes de goma o PVC 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

53 Gafas soldador ayudante 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

54 Yelmo de soldador 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

55 Mandil de cuero 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

56 Manoplas de cuero 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

57 Pantalla de mano de soldador 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

58 Herramientas aislantes 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

59 Comprobadores de tensión 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

60 Cinturón porta-herramientas 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

61 Arnés de seguridad en caso necesario 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

62 Señalización 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

63 Andamios en condiciones de seguridad 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

64 Herramientas en condiciones de seguridad 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

65 Revestimientos 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

66 Guantes de goma o PVC 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

67 guantes de cuero 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

68 Arnés de seguridad 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

69 Mascarilla antipolvo 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

70 Gafas protectoras 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

71 Andamios en condiciones de seguridad 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

72 Lineas de vida 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

73 Equipamiento 121 días mié 06/04/11 mié 21/09/11

74 Mascarillas con filtro 121 días mié 06/04/11 mié 21/09/11

75 Gafas antiproyecciones 121 días mié 06/04/11 mié 21/09/11

76 Guantes de cuero 121 días mié 06/04/11 mié 21/09/11

77 Acabados 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

78 Proteccion huecos ventanas 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

79 Arnés de seguridad 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

80 Cinturón porta-herramientas 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

81 Gafas antiproyecciones 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

82 Andamios en condiciones seguridad 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

83 Mandil de cuero 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

84 Guantes de cuero 246 días vie 15/10/10 vie 23/09/11

85 EPI'S necesarios en toda la obra 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

86 Casco de seguridad 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

87 Calzado de seguridad 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

88 Chaleco reflectante 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

89 Ropa de trabajo 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11
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