
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PRINCIPIO OBRA 794 días jue 01/09/11 jue 15/05/14

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25 días jue 01/09/11 lun 03/10/11

3 Limpieza y Desbroce 3 días jue 01/09/11 lun 05/09/11

4 Excavación de sótanos 15 días lun 05/09/11 vie 23/09/11

5 Excavación de zanjas y pozos 7 días vie 23/09/11 lun 03/10/11

6 RED DE SANEAMIENTO 3 días lun 05/09/11 jue 08/09/11

7 Acometida 2 días lun 05/09/11 mié 07/09/11

8 Arquetas 3 días lun 05/09/11 jue 08/09/11

9 CIMENTACIÓN 31 días vie 23/09/11 mar 01/11/11

10 Armado de muro de contención 20 días vie 23/09/11 mar 18/10/11

11 Encofrado de muro de contención 6 días vie 30/09/11 vie 07/10/11

12 Hormigonado muro de contención 12 días jue 06/10/11 jue 20/10/11

13 Hormigón limpieza 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11

14 Armado de zapatas aisladas y riostras 12 días jue 06/10/11 vie 21/10/11

15 Hormigonado zapatas y riostras 8 días vie 21/10/11 mar 01/11/11

16 ESTRUCTURA 157 días mar 01/11/11 mar 15/05/12

17 Forjado sanitario 6 días mar 01/11/11 mar 08/11/11

18 Ejecución pilares y vigas - Sótano 3 5 días mié 09/11/11 mar 15/11/11

19 Ejecución forjado - Sótano 3 8 días mar 15/11/11 jue 24/11/11

20 Desencofrado 1 día mar 20/12/11 mié 21/12/11

21 Ejecución escaleras Sótano 3 a Sótano 2 3 días lun 21/11/11 jue 24/11/11

22 Ejecución pilares y vigas - Sótano 2 5 días jue 24/11/11 mié 30/11/11

23 Ejecución forjado - Sótano 2 8 días jue 01/12/11 lun 12/12/11

24 Desencofrado 1 día mié 04/01/12 jue 05/01/12

25 Ejecución escaleras Sótano 2 a Sótano 1 3 días mié 07/12/11 lun 12/12/11

26 Ejecución pilares y vigas - Sótano 1 5 días lun 12/12/11 vie 16/12/11

27 Ejecución forjado - Sótano 1 8 días vie 16/12/11 mar 27/12/11

28 Desencofrado 1 día vie 20/01/12 lun 23/01/12

29 Ejecución escaleras Sótano 1 a Sótano P.B 3 días vie 23/12/11 mar 27/12/11

30 Ejecución pilares y vigas - Planta Baja 5 días mar 27/12/11 mar 03/01/12

31 Ejecución forjado - Planta Baja 8 días mar 03/01/12 jue 12/01/12

32 Desencofrado 1 día mar 07/02/12 mar 07/02/12

33 Ejecución escaleras  P.B a P.1ª 3 días lun 09/01/12 jue 12/01/12

34 Ejecución pilares y vigas - Planta 1ª 5 días jue 12/01/12 mié 18/01/12

35 Ejecución forjado - Planta 1ª 8 días mié 18/01/12 vie 27/01/12

36 Desencofrado 1 día mié 22/02/12 jue 23/02/12

37 Ejecución escaleras P.1ª a P.2ª 3 días mié 25/01/12 vie 27/01/12

38 Ejecución pilares y vigas - Planta 2ª 5 días vie 27/01/12 vie 03/02/12

39 Ejecución forjado - Planta 2ª 8 días vie 03/02/12 mar 14/02/12

40 Desencofrado 1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12

41 Ejecución escaleras  P.2ª a P.3ª 3 días jue 09/02/12 mar 14/02/12

42 Ejecución pilares y vigas - Planta 3ª 5 días mar 14/02/12 lun 20/02/12

43 Ejecución forjado - Planta 3ª 8 días lun 20/02/12 mié 29/02/12

44 Desencofrado 1 día lun 26/03/12 mar 27/03/12

45 Ejecución escaleras  P.3ª a P.4ª 3 días lun 27/02/12 mié 29/02/12

46 Ejecución pilares y vigas - Planta 4ª 5 días mié 29/02/12 mié 07/03/12

47 Ejecución forjado - Planta 4ª 8 días mié 07/03/12 vie 16/03/12

48 Desencofrado 1 día mié 11/04/12 jue 12/04/12

49 Ejecución escaleras  P.4ª a P.5ª 3 días mar 13/03/12 vie 16/03/12

50 Ejecución pilares y vigas - Planta 5ª 5 días vie 16/03/12 jue 22/03/12

51 Ejecución forjado - Planta 5ª 8 días jue 22/03/12 lun 02/04/12

52 Desencofrado 1 día jue 26/04/12 vie 27/04/12

53 Ejecución escaleras  P.5ª a P.ático 3 días jue 29/03/12 lun 02/04/12

54 Ejecución pilares y vigas - Planta Ático 4 días mar 03/04/12 vie 06/04/12

55 Ejecución forjado - Planta Ático 5 días vie 06/04/12 jue 12/04/12

56 Desencofrado 1 día mar 08/05/12 mié 09/05/12

57 Ejecución escaleras  P.ático a P.casetón 2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12

58 Ejecución pilares y vigas - Planta Casetón 1 día vie 13/04/12 vie 13/04/12

59 Ejecución forjado - Planta Casetón 3 días vie 13/04/12 mié 18/04/12

60 Desencofrado 1 día lun 14/05/12 mar 15/05/12

61 CUBIERTAS 19 días mar 15/05/12 jue 07/06/12

62 Patios de Luces 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

63 Terraza áticos 7 días jue 17/05/12 vie 25/05/12

64 Terrazas transitables 5 días vie 25/05/12 jue 31/05/12

65 Terrazas no transitables 5 días jue 31/05/12 jue 07/06/12

66 SANEAMIENTO 11 días mar 15/05/12 lun 28/05/12

67 Colectores 4 días mar 15/05/12 vie 18/05/12

68 Bajantes 7 días vie 18/05/12 lun 28/05/12

69 ALBAÑILERIA 206 días mar 29/05/12 vie 08/02/13

70 Cajas escalera y ascensor Sótano 3 - Sótano 2 3 días mar 29/05/12 jue 31/05/12

71 Cajas escalera y ascensor Sótano 2 - Sótano 1 3 días jue 31/05/12 mar 05/06/12

72 Cajas escalera y ascensor Sótano 1 - Planta Baja 3 días mar 05/06/12 jue 07/06/12

73 Cajas escalera y ascensor Planta Baja - Planta 1ª 3 días vie 08/06/12 mar 12/06/12

74 Cajas escalera y ascensor Planta 1ª - Planta 2ª 3 días mar 12/06/12 vie 15/06/12

75 Cajas escalera y ascensor Planta 3ª - Planta 4ª 3 días vie 15/06/12 mar 19/06/12

76 Cajas escalera y ascensor Planta 5ª - Planta Ático 2 días mié 20/06/12 jue 21/06/12

77 Cajas escalera y ascensor Planta Ático - Planta Casetón 1 día jue 21/06/12 vie 22/06/12

78 Cerramiento Planta Baja 10 días vie 22/06/12 jue 05/07/12

79 Cerramiento Planta Primera 10 días jue 05/07/12 mié 18/07/12

80 Cerramiento Planta Segunda 10 días mié 18/07/12 mar 31/07/12

81 Cerramiento Planta Tercera 10 días mar 31/07/12 lun 13/08/12

82 Cerramiento Planta Cuarta 10 días lun 13/08/12 vie 24/08/12

83 Cerramiento Planta Quinta 10 días vie 24/08/12 mié 05/09/12

84 Cerramiento Planta Ático 8 días jue 06/09/12 lun 17/09/12

85 Cerramiento Planta Casetón 4 días lun 17/09/12 jue 20/09/12

86 Particiones Sótano 3 3 días jue 20/09/12 mar 25/09/12

87 Particiones Sótano 2 3 días mié 05/12/12 vie 07/12/12

88 Particiones Sótano 1 3 días vie 07/12/12 mié 12/12/12

89 Particiones Planta Baja 5 días mié 12/12/12 mar 18/12/12

90 Particiones Planta Primera 7 días mar 18/12/12 mié 26/12/12

91 Particiones Planta Segunda 7 días jue 27/12/12 vie 04/01/13

92 Particiones Planta Tercera 7 días vie 04/01/13 lun 14/01/13

93 Particiones Planta Cuarta 7 días lun 14/01/13 mar 22/01/13

94 Particiones Planta Quinta 7 días mar 22/01/13 mié 30/01/13

95 Particiones Planta Ático 6 días mié 30/01/13 jue 07/02/13

96 Particiones Planta Casetón 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13

97 INSTALACIONES 284 días vie 08/02/13 mar 28/01/14

98 Fontaneria y Gas 23 días vie 08/02/13 vie 08/03/13

99 Instalación general de fontaneria y gas 8 días vie 08/02/13 mar 19/02/13

100 Instalación particular de fontanería y gas 15 días mar 19/02/13 vie 08/03/13

101 Electricidad y Telecomunicaciones 266 días lun 04/03/13 mar 28/01/14

102 Instalación general de electricidad y telecomunicaciones5 días lun 04/03/13 vie 08/03/13

103 Instalación particular en viviendas 15 días vie 08/03/13 mié 27/03/13

104 Colocación de mecanismos eléctricos 4 días jue 23/01/14 mar 28/01/14

105 Ventilación 10 días lun 25/03/13 vie 05/04/13

106 Instalación general de ventilación 3 días lun 25/03/13 mié 27/03/13

107 Instalación en viviendas 6 días mié 27/03/13 jue 04/04/13

108 Aparatos de ventilación 1 día jue 04/04/13 vie 05/04/13

109 Climatización 18 días jue 04/04/13 vie 26/04/13

110 Montaje conductos en viviendas 10 días jue 04/04/13 mié 17/04/13

111 Colocación conductos de climatización 8 días mié 17/04/13 vie 26/04/13

112 REVESTIMIENTOS 390 días mar 25/09/12 mié 22/01/14

113 Fratasado en sótano 5 días mié 27/03/13 mié 03/04/13

114 Mortero autonivelante 7 días mar 25/09/12 mié 03/10/12

115 Pavimento Terrazo 50 días mié 03/10/12 mar 04/12/12

116 Pavimento Gres en zonas húmedas 30 días mié 03/04/13 jue 09/05/13

117 Pavimento Mármol en zonas comunes 15 días vie 10/05/13 mié 29/05/13

118 Alicatado 30 días jue 13/06/13 vie 19/07/13

119 Enfoscado exterior 15 días vie 19/07/13 mié 07/08/13

120 Enfoscado interior 15 días jue 08/08/13 mar 27/08/13

121 Falso Techo 30 días mar 27/08/13 mié 02/10/13

122 Guarnecidos y Enlucidos 50 días jue 03/10/13 mié 04/12/13

123 Pinturas 40 días mié 04/12/13 mié 22/01/14

124 EQUIPAMIENTO 273 días mié 29/05/13 vie 02/05/14

125 Bañeras 12 días mié 29/05/13 mié 12/06/13

126 Muebles cocina 30 días mar 28/01/14 jue 06/03/14

127 Colocación resto de aparatos sanitarios y grifería 20 días mié 09/04/14 vie 02/05/14

128 CERRAJERÍA 472 días vie 05/10/12 jue 15/05/14

129 Cerrajería exterior 10 días vie 05/10/12 jue 18/10/12

130 Cerrajería interior 10 días lun 05/05/14 jue 15/05/14

131 CARPINTERÍA 439 días jue 20/09/12 jue 20/03/14

132 Carpintería exterior 12 días jue 20/09/12 vie 05/10/12

133 Carpintería interior 12 días jue 06/03/14 jue 20/03/14

134 ACRISTALAMIENTOS 15 días jue 20/03/14 mié 09/04/14

135 COLOCACIÓN ASCENSOR Y RESTO DE EQUIPAMIENTO 7 días jue 23/01/14 vie 31/01/14

136 LIMPIEZA FINAL 7 días jue 15/05/14 lun 26/05/14

137 CONTROL DE CALIDAD 794 días jue 01/09/11 jue 15/05/14

138 SEGURIDAD Y SALUD 794 días jue 01/09/11 jue 15/05/14

290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273003060912151821242730020508111417202326290104071013161922252802050811141720232629010407101316192225280104071013161922252831030609121518212427300306091215182124273002050811141720232629010407101316192225280104071013161922252831030609121518212427300306091215182124273002050811141720232629010407101316192225280306091215182124273002050811141720232629020508111417202326290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273002050811141720232629020508111417202326290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273002050811141720232601040710131619222528310306091215182124273003060912151821242730
septiembre 2011 octubre 2011 noviembre 2011 diciembre 2011 enero 2012 febrero 2012 marzo 2012 abril 2012 mayo 2012 junio 2012 julio 2012 agosto 2012 septiembre 2012 octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 enero 2013 febrero 2013 marzo 2013 abril 2013 mayo 2013 junio 2013 julio 2013 agosto 2013 septiembre 2013 octubre 2013 noviembre 2013 diciembre 2013 enero 2014 febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014

Tarea Tarea crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Fecha límite

Página 1

Proyecto: gantt general obra TESINA
Fecha: mié 31/08/11


