
Annexe 4  Rendez-vous avec Huynen 

 

8 février : Attribution PI  
 

Le même jour de l’attribution du projet, nous sommes allé à parler à M. Huynen 
pour démarrer le projet le plus tôt possible, il a demandé un calendrier pour le 
lendemain. 
 
  Sujet :  
 

 Introduction au projet industrielle à réaliser.  
 

9 février : Rendez-vous avec M. Huynen 

 
Sujet : 
 

 Deuxième rendez-vous avez  Huynen pour montrer le plan détails et faire 
une bonne organisation du projet. 

 

 Démarrage du travail de l'analyse fonctionnelle et veille technologies. 
 
 

16 Février :  

 

 Sujet : 

 

 Afficher les modifications prises au cours de la semaine précédente dans 
le chapitre de l'analyse fonctionnelle  et veille technologie. Recherche 
pour l'enseignement  semaine prochaine des travaux à venir des 
résultats M. Lefèvre. 

 
 

23 février : Rendez-vous avec M. Huynen et  M. Lefèvre 

 
Sujet  

 

 Présentation de  l'état d'avancement de notre analyse fonctionnelle et 
veille technologique, et discussion sur les besoins auxquels devra 
répondre le banc. 
 
Résume des points traités : 
 

 Le banc du TP doit être facilement transportable par une personne (pour 

des démonstrations aux élèves en salle d’ED et en Amphi) ; 



 Une des solutions sera de pouvoir de visualiser, sentir et mesurer les 
phonèmes avec le banc afin de bien cerner la théorie des poutres. 

 

 On doit pouvoir comparer les résultats d’un tube avec un arbre plein. 
 

 Mesurer les déformations, déplacements et retrouver tous les constantes 
d’extensomètre par exemple le Module de Young ou le coefficient de 
Poisson du matériau. 

 

 Le banc doit être bien disponible des innovations dans le future par 
d’autres équipes  

 

 Si possible concevoir deux bancs pour manipuler le max de sollicitations 
ou concevoir un mini accessoire pour reproduire les manipulations avec 
application manuelle d’actions. 

 
 

Points en suspens.  
 

 Trouver une solution pour avoir des tubes (arbres creux). Faire un 

collage entre les tranches? 

 

 Trouver une solution pour visualiser les phénomènes de concentration de 

contrainte lors de changement de section (épaulements). 

 

 Il faut choisir entre les solutions, faire les mesures directement sur le 

banc ou utiliser un dispositif pour prendre une photo et mesurer avec un 

ordinateur.  

 

 Trouver une solution pour obtenir la sollicitation composée flexion torsion. 

 

 Optimiser au maximum le banc (1 banc qui peut faire 75% de tout ce 

qu’on désire est préférable à deux bancs qui en feront  80%) 

 

Actions prévues. 
 

 Trouver des solutions aux suspens. 

 Etablir le cahier de charges. 

 Rechercher de veilles technologiques en sites en anglais, portugais, 

espagnol. 

 

 



 1 mars : Rendez-vous avec M. Huynen 

 
Sujet 

 

 Présentation de  l'état d'avancement de notre analyse fonctionnelle et 
veille technologique. 

  
 

Résume des points traités. 
 

 Méthodes pour réaliser le FAST du projet. 

o Discussion sur un exemple de CdCF : 
 Fonctions 
 Critères  
 Niveaux 
 Flexibilité 

 

Points en suspens.  
 

 Détermination des différentes sollicitations sur un banc. 

 

Actions prévues. 
 

 Continuer le FAST et le CdCF ; 

o Dimensionner la poutre. 
o Chercher les ordres de grandeurs des déformations.  

 
 
  

8 mars : Rendez-vous avec M. Huynen 
 

Sujet : 
 

 Présentation de  l'état d'avancement du projet  et discussion sur les 
solutions technologique aux besoins auxquels devra répondre le banc. 

 
 

Résume des points traités 
 

 Solutions pour mesurer les déformations via des montages spéciaux 

avec instruments de mesures. 

 Etude de solutions technologiques pour effectuer plusieurs sollicitations 
sur le banc avec le minimum de réglages possible. 
 



Points en suspens.  
 

 Recherche des moyens d’approvisionnement en matériels : 

o Catalogue HPC 
o Eléments Standards Mécaniques 
o Ancien « Enimien » Travaillant chez un fabricant de mousse 

 
      Actions prévues. 
 

 Trouver des solutions aux points en suspens. 

 Etablir un cahier de charges fonctionnel provisoire. 

 Chercher les caractéristiques des mousses qui peuvent être  utilisées. 

 Contacter le professeur qui a  également conçu un modèle du banc. 

 

22 mars : Rendez-vous avec M. Huynen 

  
 Sujet :  
 

 Étude de la conception avec toutes les informations recueillies à ce jour, 
et commence les projets de toutes les actions possibles est effectué par 
notre en banc. 

 Le professeur qui nous guide dans toutes les solutions que nous 
proposons et à éliminer les modèles qui ne sont pas admissibles. 
Rechercher de nouvelles solutions pour les différents mouvements. 

 
 

5 avril : Rendez-vous avec M. Huynen 

 

 Sujet : 

 En continuant avec la création d'idées pour la mise en œuvre de CATIA 
banc et la création de résultats. Le professeur qui nous guide dans 
toutes les solutions que nous proposons. Nous continuons à chercher 
des solutions aux problèmes rencontrés. 

 
 
 
26 avril : Rendez-vous avec M. Huynen 
 
 Sujet : 
 

 Après les vacances de Pâques, nous fournissons la modélisation dans 
CATIA avec des pièces et de morceaux créés en standard avec qui nous 
avons créé banc. Le professeur corrigé des solutions que nous avons 



créé à la recherche à certains d'entre eux ne répondent pas 
correctement aux mouvements requis. 

3 mai : Rendez-vous avec M. Huynen 

 
Sujet : 

 

 La surveillance dur toutes les solutions et les modifications déterminées 
dans la solution précédente. Rechercher de nouvelles pièces pour de 
nouvelles propositions. Trouvé de bonnes solutions qui définissent les 
solutions suivantes pour les différents mouvements. 

 

16 mai : Rendez-vous avec M. Huynen 

 
Sujet : 

 

 Nous venons de terminer une maquette qui permet d'appliquer la torsion, 

la flexion et la traction de manière indépendante ou par combinaison. 

Nous continuons avec la recherche de solutions aux orientations suivies 

par l'enseignant. 

 

28 mai : Rendez-vous avec M. Huynen 

 
Sujet : 

 

 Avec les dernières indications de l'enseignant a achevé le projet nous 
avons encore de modifier les marques dernières pour la torsion et les 
problèmes émergents d'un côté de l'en banc sur le côté opposé. 

 
 

6 juin : Dernière rencontre avec M. Huynen avant la soutenance : 

 
Sujet : 

 

 Satisfaction à l'égard des résultats. Bonne résolution du projet. Conseils 
soutenance et l'annotation de tous les documents nécessaires pour elle. 
De récentes modifications de pièces pour obtenir le dernier banc avec 
tous les mouvements qui demandaient initialement. Tous les 
mouvements sont dans le banc travail parfaitement et toutes les 
conditions sont  bien obtenues.  


