Sint-Barbaracollege
KAHO Sint-Lieven

desde 12/06/12 8:00

Fechas

Comienzo: 06/02/12 7:00 Fin: 21/09/12 10:30
Comienzo previsto: NOD Fin previsto: NOD
Comienzo real: NOD Fin real: NOD
Variacion de comienzo: 0 dias Variacion de fin: 0 dias
Duracion

Programada: 157,44 dias Restante: 157,44 dias
Prevista: 0 dias? Real: 0 dias
Variacion: 157,44 dias Porcentaje completado: 0%
Trabajo

Programado: 6.726,73 horas Restante: 6.726,73 horas
Previsto: 0 horas Real: 0 horas
Variacion: 6.726,73 horas Porcentaje completado: 0%
Costos

Programados: 539.299,80 € Restantes: 539.299,80 €
Previstos: 0,00 € Reales: 0,00 €
Variacion: 539.299,80 €

Estado de las tareas Estado de los recursos

Tareas alin no comenzadas: 250 Recursos de trabajo: 11
Tareas en curso: 0 Recursos de trabajo sobreasignados: 8
Tareas finalizadas: 0 Recursos materiales: 21
Total de tareas: 250 Total de recursos: 40



