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 Estaciones meteorológicas 



 

PROMEDIO 108.93 

REGISTRO 44 

DESVIACION 
ESTANDAR 

63.48 

ASIMETRIA 0.96 

Cv 0.58 

 

 

 

 

 



 

PROMEDIO 121.72 

REGISTRO 43 

DESVIACION 
ESTANDAR 

74.56 

ASIMETRIA 3.28 

Cv 0.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROMEDIO 116.12 

REGISTRO 34 

DESVIACION 
ESTANDAR 

74.85 

ASIMETRIA 1.50 

Cv 0.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROMEDIO 94.52 

REGISTRO 21 

DESVIACION 
ESTANDAR 

57.78 

ASIMETRIA 0.73 

Cv 0.56 
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PRESUPUESTO 



UD RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

  
CAPÍTULO 1 - Acondicionamiento del 
terreno 

    128,934.28 € 

m2 

Desbroce y limpieza.Desbroce y limpieza 

superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

9800 0.50 € 4,897.06 € 

m3 

Excavación en terrenos compactos a 
máquina Excavación a cielo abierto, en terrenos 

compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga 
ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

24783 3.32 € 82,279.56 € 

m3 Rellenos 1015 11.81 € 11,987.15 € 

m3 

Transporte tierras, carga a máquina. 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia 
menor de 20 km., considerando 
ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a 
máquina, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 

3157 9.43 € 29,770.51 € 

m2 

Compactacion , mezcla, extendido y riego a 
humedad óptima para la compactación de 
tierras, sub-bases y firmes. Incluida carga y 

transporte de agua hasta pie de obra y riego a 
presión, con un recorrido en carga de "d" menor o 
igual a 3 km y retorno en vacío. precio referido a m3 
de material compactado con una dosificación 
indicativa de 80 l/m3 compactado. 

9711 1.35 € 13,109.85 € 

  CAPÍTULO 2 - ESTRUCTURA     953,877.24 € 

m3 

Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido 
manual, Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambientenormal, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

912 76.61 € 69,868.32 € 

m3 

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa,  vertido 
con grúa. Hormigón armado HA-25 N/mm2, 

Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-
08 
y CTE-SE-C.Incluido Acero ACERO CORRUGADO, 
DIÁMETRO 5 A 14 MM, B-500S/SD, COLOCADO EN 
OBRA. 

6521 102.52 € 668,532.92 € 

m2 

Encofrado y desencofrado con madera en 
zapatas, zanjas, vigas y encepados. Encofrado 

y desencofrado con madera suelta en zapatas, 
zanjas, vigas y encepados, 
considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 

6521 20.00 € 130,420.00 € 

ud 
Trabajos preliminares, incluido demolicion de 
puente existente, trazado nnivelacion y 
replanteo 

1 
18,632.00 

€ 
18,632.00 € 



ud 

Zapatas puente, incluido soldado E-4 mezcla 
1:12 cemento -  hormigón, encofrado y 
desencofrado en zapata y concreto ciclopeo 
FC-175KG/CM2+25% PG en zapata 

1 
14,352.00 

€ 
14,352.00 € 

ud 

Cuerpo de estribo, incluido encofrado y 
desencofrado en cuerpo de estribo, concreto 
en cuerpo de estribo y concreto en cabezal 
del estribo 

1 
43,120.00 

€ 
43,120.00 € 

ud 

Movimiento de tierras puente, incluidas 
excavacion para zapatas en material seco, 
relleno compacto con material de prestamo 
en estribos, eliminacion de material 
excedente, bombe de agua en excavacion 
zapatas 

1 8,952.00 € 8,952.00 € 

ud 
Vigas principales puente, incluido encofrado 
y desencofrado en vigas, acero de refuerzo, 
concreto 

1 
21,232.00 

€ 
21,232.00 € 

ud 
Diafragmas, incluido encofrado y 
desencofrado en diafragmas, acero de 
refuerzo y concreto 

1 8,653.00 € 8,653.00 € 

ud 
Losa armada puente, incluido encofrado y 
desencofrado en losa, acero Fy - 4.200 
kg/cm2, concreto y acabado pulido  de losa. 

1 
15,241.00 

€ 
15,241.00 € 

ud Elementos complementarios puente 1 
16,433.00 

€ 
16,433.00 € 

Ud 

Pozo de registro de 80 cm de diámetro 
interior y de 1 m de profundidad libre. 
Construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, 
colocado sobre solera de hormigón ha-25/p/40/i de 20 
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; 
enfoscado y bruñido por el interior redondeando 
ángulos, con mortero de cemento, incluso con p.p. De 
recibido de pates, formación de canal en el fondo del 
pozo y formación de brocal asimétrico en la 
coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón 
armado, terminado, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 

50 362.88 € 18,144.00 € 

m3 

Hormigón no estructural hne-15 (15 n/mm2 
de resistencia característica). Con árido de 20 

mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida 
Puesta en obra. 

679.53 96.78 € 65,764.91 € 

m 

Cerramiento de postes de tubo de acero 
galvanizado en caliente y plastificado de 5 
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de 
separación. Empotrados y anclados mediante 

hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla 
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m 
de altura, incluso tensores cincados, cordones, 
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de 
la malla 

2158 33.22 € 71,688.76 € 



m3 
Escollera roca, tamaño de 30 a 60 cm, 
recebada con hormigón en masa HM-
20/SPB/20/I. Totalmente ejecutada. 

89 42.72 € 3,802.08 € 

m2 

Geotextil no tejido de filamentos continuos de 
polipropileno,Unidos mecánicamente por 
agujado, estabilizados frente a los Rayos uv, 
gramajes de 201 a 260 g/m2 , resistencia a 
la tracción de 20 kn/m. No incluye solapes. 
Colocado. 

8120 1.57 € 12,748.40 € 

  Resto partidas menores 1 
156,000.00 

€ 
156,000.00 € 

  CAPÍTULO 3 - Seguridad y salud     15,120.00 € 

ud 

Protecciones individuales. Incluyen Guantes 

contra riesgos mecánicos, Guantes para soldadores, 
Guantes contra agentes químicos, Mascarilla 
autofiltrante, Mandil de cuero, Botas de seguridad 
para riesgos de perforación, Botas impermeables 
Botas aislantes eléctricas, hasta 5000 V de tensión 
Anticaídas rescador retráctil de 18 m, fijado pto 
anclaje Arnés anticaídas Cuerda de 1,5 m de amarre 
Equipo de escape (gases tóxicos, falta oxígeno,30 
min) Sistema anticaídas  Equipo autónomo portátil 
completo botella 6 l Faja protección contra 
sobreesfuerzos Cinturón portaherramientas Citurón 
antivibratorio, Máscaras de respiración con 
válvula.clase FFP3 (5ud) 

1 
18,678.00 

€ 
18,678.00 € 

ud 

Protecciones colectivas. Extintor polivalente ABC 

9 kg, Extintor CO2 5 kg, Pasarela peatonal 1,5 m 
longitud para ancho de zanja<0,9m , Protección paso 
vehículos sobre zanjas chapa 15 mm, Cartel indicativo 
de riesgo, Tapa provisional arqueta o pozos, 
Instalación puesta a tierra, Barrera de seguridad 
portátil tipo New Jersey, Cinta corrida de balizamiento 
reflectante, Valla peatonal 1,1x2,5m delimitación 
provisional, Valla trasladable 3,5x2m malla 
electrosoldada y postes sobre bases prefabricadas 
hormigón. 

1 782.00 € 782.00 € 

ud 

Señalizacion. Señal provisional de obra de 

reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, Señal 
provisional de obra de peligro, triangular, L=70 cm,, 
Señal provisional de obra de indicación, 60x60 cm, 
Señal provisional de obra de indicación, 60x90 cm, 
Señal provisional de obra de indicación, 90x135 cm, 
Señal provisional de obra, octogonal, de 60 cm de 
doble apotema, Panel direccional 160x40cm, reflexivo 
blanco y rojo para desvio de trafico, Cono de 
balizamiento, Luz ámbar intermitente, Señal manual 
reflectante de paso alternativo. 

1 1,345.00 € 1,345.00 € 

ud 

Instalaciones. Taquilla metálica individual, 

Radiador de infrarrojos, Recipiente para basuras, 
Acometida de agua potable, Acometida de energía 
eléctrica,  Acometida de saneamiento, Alquiler caseta 
para aseo-vestuario, Banco de madera para 5 
personas, Mesa de madera para 10 personas, 
Calentador de agua eléctrico, Ducha fija, Sanitario 
inodoro, Lavabo 

1 
12,561.00 

€ 
12,561.00 € 



ud Medicina preventiva y primeros auxilios 1 432.00 € 432.00 € 

  CAPÍTULO 4 - GENERAL     1,200.00 € 

m2 Expropiaciones     1,200.00 € 

  PEM     
1,099,131.52 

€ 

€ GASTOS GENERALES 13%     142,887.10 € 

€ BENEFICIO INDUSTRIAL 6%     65,947.89 € 

€ 
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR 
CONTRATA     1,307,966.51 € 

€ IVA 21%     274,672.97 € 

€ PRESUPUESTO TOTAL     1,582,639.48 € 

 

 

TRAMO 2 TRAMO 1 

476258.26 622873.26 

61,913.57 € 80,973.52 € 

28,575.50 € 37,372.40 € 

566,747.33 € 741,219.18 € 

119,016.94 € 155,656.03 € 

685,764.27 € 896,875.21 € 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE PRECIPITACIÓN 



ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE ALZIRA 

 



ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE BENIFAIRÓ 

 



ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE CORBERA 

 



ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE CARCAIXENT 

 

 



Cuantiles de las 4 estaciones  para periodos de retorno Tr=25 años, Tr=50 años, Tr=100 años, 

Tr=250 años y Tr=500 años de cada modelo estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 

T 
(años) 

GEV 
(mm) 

GUMBEL 
(mm) 

SQRT-ETmax 
(mm) 

25 266 230 250 

50 325 259 294 

100 393 289 341 

250 472 318 392 

500 597 357 463 

 

 

 
CORBERA 

T 
(años) 

GEV 
(mm) 

GUMBEL 
(mm) 

SQRT-ETmax 
(mm) 

25 214 194 222 

50 253 222 265 

100 295 249 314 

250 339 276 363 

500 402 311 436 

 

 

 

 
ALZIRA 

H.E. 

T 
(años) 

GEV 
(mm) 

GUMBEL 
(mm) 

SQRT-
ETmax 
(mm) 

25 251 218 237 

50 306 249 284 

100 367 279 333 

250 436 309 385 

500 542 349 460 



 
CARCAIXENT S.E. 

T 
(años) 

GEV 
(mm) 

GUMBEL 
(mm) 

SQRT-ETmax 
(mm) 

25 281 242 275 

50 345 277 331 

100 419 311 389 

250 503 346 455 

500 633 391 544 
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CALCULOS METODO DE TEMEZ 



 

GEOMETRIA DE CUENCAS 

Cuenca 
A Lrp J 

(Km2) (Km) (m/m) 

CASELLA (C) 
20.9 19.44 0.03 

ESTRET (E) 
23.02 10.94 

0.01 

VILELLA 3.83 5.55 0.03 

TODAS CUENCAS 47.75 16.62 0.023 

 

TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

UMBRALES DE ESCORRENTIA CORREGIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tc 

CASELLA 4.71 

ESTRET 4.65 

VILELLA 2.13 

TODAS  5.20 

  P0 P0 

Cuenca (mm) 
corregido 

(mm) 

CASELLA (C) 26.5 58.3 

ESTRET (E) 25 55 

VILELLA (V1) 22 48.4 

TOTAL 26.13 57.48 



 

CUANTILES DE PRECIPITACIONES ESTACIONES METEOROLOGICAS 

 

AREAS POLIGONOS DE THIESSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTILES PRECIPITACIONES CUENCAS 

 

  CUANTIL [mm] 

ESTACIÓN 
T=25 

AÑOS 

T=50 

AÑOS 

T=100 

AÑOS 

T=250 

AÑOS 

T=500 

AÑOS 

8-302C - ALZIRA 

H.E. (1) 
237 284 333 385 460 

8-300E - 

CARCAIXENT S.E. 

AGRARIA (2) 

275 331 389 455 544 

8-76E - 

BENIFAIRÓ DE LA 

VALLDIGNA (3) 

266 325 393 472 597 

8-326E - 

CORBERA (4) 
222 265 314 363 436 

  
ÁREA 

TOTAL 
ÁREAS POLÍGONOS THIESSEN [km2] 

CUENCA [km2] Alzira Carcaixent Benifairó Corbera 

TODAS LAS 

CUENCAS 
47.75 7.23 18.5 8.27 13.75 

VILELLA (V1) 3.83 0.88 2.95 0 0 

ESTRET (E) 23.02 0.51 12.44 6.69 3.38 

CASELLA (C) 16.14 1.09 3.11 1.58 10.37 

    Pd' 

CUENCA KA 
T=25 

AÑOS 

T=50 

AÑOS 

T=100 

AÑOS 

T=250 

AÑOS 

T=500 

AÑOS 

TODAS  0.89 224.658926 270.416854 320.058911 374.559342 453.331332 

VILELLA 

(V1) 
0.96 255.618172 307.393003 361.087833 421.359791 503.711749 

ESTRET (E) 0.91 240.022185 289.857137 343.897776 404.842081 492.932611 

CASELLA 

(C) 
0.92 218.656753 262.235341 310.649913 361.659752 436.505229 



 

CAUDALES DE DISEÑO 

 

 

Periodo de 

retorno 

(Tr) 

Coeficiente de 

escorrentía (C) 

Intensidad 

de lluvia (I) 

Área de 

la cuenca 

(A) 

Coeficiente de 

uniformidad 

(K) 

Caudal 

Máximo de 

Referencia 

(años) (adimensional) (mm/h) (Km2) (adimensional) 
(Q) 

(m3/s) 

25 0,346 34,73 

47.75 1,36 

220,49 

50 0,409 41,80 313,65 

100 0,467 49,48 424,12 

250 0,521 57,90 554,03 

500 0,585 70,08 753,48 
 



HEC-RAS Plan: CANAL RECTANGULAR River: canal Reach: tramo 1 
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INFORMACION CANAL EVACUACIÓN 



SIMULACION 3 D CANAL RECTANGULAR DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

PLANTA CANAL RECTANGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFILES CANAL COMPLETO 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-10 -5 0 5 10
12

14

16

18

20

22

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.025 .025 .025



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

WS Tr25

Crit Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
12

14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr25

Crit Tr25

WS Tr25

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-10 -5 0 5 10
12

14

16

18

20

22

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.025 .025 .025



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

WS Tr50

Crit Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

WS Tr50

Crit Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

WS Tr50

Crit Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

WS Tr50

Crit Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
12

14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr50

Crit Tr50

WS Tr50

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

WS Tr100

Crit Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
12

14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-10 -5 0 5 10
12

14

16

18

20

22

24

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr100

Crit Tr100

WS Tr100

Ground

Bank Sta

.025 .025 .025



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

WS Tr250

Crit Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
12

14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-10 -5 0 5 10
12

14

16

18

20

22

24

26

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr250

Crit Tr250

WS Tr250

Ground

Bank Sta

.025 .025 .025



 

-10 -5 0 5 10
12

14

16

18

20

22

24

26

28

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

Crit Tr500

WS Tr500

Ground

Bank Sta

.025 .025 .025



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015



 

-6 -4 -2 0 2 4 6
12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Canal final       Plan: CANALPROYECTO    27/01/2022 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Tr500

WS Tr500

Crit Tr500

Ground

Bank Sta

.015 .015 .015


