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RESUMEN EJECUTIVO

1. Planteamiento del
problema a resolver

El municipio de La Pobla Llarga (Valencia) cuenta con problemas
de inundaciones recurrentes durante los periodos de lluvias
torrenciales tipicos de la comarca de La Ribera Alta a causa de las
caracteristicas de su red de alcantarillado.

Debido a esta situacidén se propone la ejecucién de una balsa de
laminacién que permita el alivio de dicha red durante los periodos
de tormenta.

El objeto del presente trabajo es el andlisis de viabilidad de dicha
infraestructura a partir de la definicién de los costes y beneficios
que esta supondra.

2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo es el analisis de viabilidad de una
solucién propuesta para la resolucion de una problematica
existente, a través de la definicidn de los beneficios y costes cuya
implantacion supondria.

3. Estructura
organizativa

1. Descripcion de la problematica existente.

2. Definicion de la solucidon propuesta. Incluyendo la justificacidon
de esta mediante los cdlculos necesarios.

3. Andlisis de viabilidad de la solucién propuesta.

3.1 Definicidn de los beneficios de la solucion propuesta.
Consulta de informacidn a entidades externas y
analisis de los datos obtenidos.

3.2 Definicidon de los costes de la solucidon propuesta,
tanto iniciales (Inversién), como de mantenimiento.

3.3 Andlisis de la viabilidad de la infraestructura
propuesta mediante herramientas multicriterio.

4. Resultados y conclusiones.

4, Método

Andlisis y visita en campo de las condiciones del
funcionamiento de la red de alcantarillado.

2. Estudio de la hidrologia en el punto de actuacion y realizacién
de los cdlculos hidraulicos necesarios para la definicién de la
solucidén propuesta.

3. Definicion de los costes de construccidn, adquisicion de
terrenos (a través de un estudio profundo de la legislacion
vigente en materia de expropiacion), y mantenimiento.

4. Definicidn de los beneficios de la solucidén propuesta a través
de la solicitud formal de informacién a entidades externas
sobre el coste de siniestros en la zona de estudio.

5. Cumplimiento de
los objetivos

Se ha realizado el dimensionamiento basico de la solucidon
propuesta, pudiendo definir los costes que esta supondria.

Se han definido los beneficios de su ejecucidon a través de la
obtencién de los dafios ocasionados por la problematica existente
gracias al Consorcio de Compensacion de Seguros.




Una vez obtenidos los costes y beneficios de la implantacién de la
infraestructura propuesta, ha sido posible analizar su viabilidad
mediante la aplicacidon de herramientas multicriterio.

6. Contribuciones La aplicacién de metodologias para la obtencién de los costes y
beneficios de proyectos publicos que permitan analizar su
viabilidad y conveniencia.

7. Recomendaciones Con el objeto de poder valorar la viabilidad de un proyecto de
estas caracteristicas es necesaria la realizacion de un estudio
pormenorizado de los costes y beneficios que puede suponer.
Siendo imprescindible la revisidn de la legislacion vigente aplicable
a cada aspecto del estudio, asi como la solicitud de informacién
gue se considere pertinente a aquellas entidades que dispongan
de la misma.

8. Limitaciones De forma inicial se carecia de algunos datos de partida necesarios
para la realizaciéon del trabajo, siendo necesaria la consulta de un
volumen elevado de normativa, reglamentos y otro tipo de
documentos, asi como la solicitud de informacién referente a
pluviometria y dafios por siniestros al carecer de esta.




