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1. Objeto 

 

El objeto del presente anejo es establecer un planificación de la obra de construcción 

del proyecto “Reordenación y mejora del Puerto de Denia. Nueva estación de 

ferrocarril y autobús”.  Dicha planificación debe mostrar de forma exacta las fechas de 

inicio y final de la obra. 

Mediante la determinación de tareas asociadas a la realización de unidades de obra ya 

definidas, y tras relacionarlas directamente con la medición realizada de dicha unidad y 

con el rendimiento de ejecución de la misma, se averiguará la duración aproximada de 

cada tarea.  

Dichas tareas se deben acoplar a los periodos laborables del año, además de a un 

tiempo determinado de duración de jornada laboral.  

Así se determina de forma directa la duración de cada una de las tareas de forma 

individual y no englobadas en la propia obra, sin embargo, para realizar una correcta 

planificación de la obra se debe establecer una interrelación entre cada tarea, 

estableciendo unas dependencias entre cada una de las tareas que así lo requieran, 

estableciendo un orden de precedencias, que proporcione a la planificación una 

estructura lo más próxima a la realidad. 

 

Esta distribución temporal de actividades se recoge en un diagrama de Gantt en el cual 

se consideran meses de 4 semanas, semanas de 5 días útiles, y jornadas de ocho horas 

de trabajo.  
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2. Instalaciones de la obra 

 

La obra a la que se refiere este proyecto trata exclusivamente de la zona no 

edificada de la estación. Por ello se dispondrá durante gran parte de la 

ejecución de las obras de una zona que no va a ser influida por la obras. 

 

Durante el transcurso de las obras, en las que la totalidad de los terrenos 

destinados a ubicar la nueva estación de ferrocarril y autobús van a ser 

modificados, se dispondrá de grandes áreas alrededor de dicha zona, ya 

que existe una zona al Norte del terreno que se va a modificar sin 

ocupación actual que se podrá utilizar de forma auxiliar. 

 

El recinto de las obras, en su totalidad estará delimitado por un 

cerramiento perimetral ya que contendrá todas las instalaciones y equipos 

propios de esta obra.  

- Dependencias de obra 

- Centro de transformación para suministro eléctrico 

- Dependencias técnicas 

- Dependencias auxiliares 

- Áreas de aparcamiento 

Además se debe prever el espacio para diversos acopios y tajos temporales, de modo 

que éstos no interfieran con la maquinaria o con cualquier parte de la ejecución 

normal de la obra. 
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3. Planificación  

 
Tras haber elegido el método constructivo adecuado para el tipo de obra, se 

debe elegir un proceso constructivo, basado en el método elegido 

anteriormente, adaptando la realización de cada unidad de obra con las 

características propias de la obra en cuestión. 

 

3.1 LISTA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se desglosará el conjunto de actividades de obra, derivadas 

del proceso constructivo. 

 

1. Replanteo inicial 

2. Trabajos previos 

a. Demoliciones de obra de fábrica 

b. Corte con radial en separador 

c. Fresado de pavimento 

3. Movimiento de tierras 

a. Desbroce y limpieza del terreno  

b. Excavación a cielo abierto 

c. Explanación del terreno 

4. Estructura ferroviaria 

a. Andenes 

i. Gravas 

ii. Muretes 

iii. Todo uno 

iv. Capa de arena 

b. Plataforma 

c. Capa de forma 

d. Subbalasto 

e. Balasto 

f. Traviesa 

g. Carril 

h. Acondicionamiento 

5. Firmes 

a. S-EST 3 
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b. Riego de curado 

c. Zahorra artificial 

d. Riego de imprimación 

e. AC 32 base 50/70 G 

f. Riego de adherencia 

g. AC 22 bin 50/70 S 

h. Riego de adherencia 

i. AC 16 surf 50/70 S  

6. Pavimentos 

a. Pavimento arenisca Andén 

b. Pavimento antideslizante Andén 

c. Baldosa granito exterior 

d. Rigola 

7. Drenaje 

a. Colector principal 

i. Excavación zanja 

ii. Colocación colector 

iii. Compactación  

b. Pozos de registro 

i. H<2.5 

ii. H<3.5 

iii. H<4.5 

c. Imbornal 

i. Albañal  

d. Iluminación 

i. Luminarias 

e. Señalización 

i. Horizontal 

1. Marca vial continua 

2. Marca vial discontinua 

ii. Vertical 

1. Señales triangulares 

2. Señales cuadradas 

3. Señales circulares 

4. Señales dirección 

5. Panel informativo 

f. Seguridad y salud 

g. Gestión de residuos 

h. Control  
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4. Tiempos 

 
A continuación se disponen cada una de las tareas con los tiempos con los que 

se llevan a cabo. Se debe dar por hecho la distinta disposición de medios, en 

función del tipo y la importancia de cada tarea, dotándola de mejores o peores 

rendimientos. 
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6.      Pavimentos 139

a.      Pavimento arenisca Andén 56

b.      Pavimento antideslizante Andén 4

c.       Baldosa granito exterior 101

d. Bordillo granito exterior 45

d.      Rigola 37

7.      Drenaje 74

a.      Colector principal 29

                                                                                      i.      Excavación zanja 11

                                                                                    ii.      Colocación colector 18

                                                                                  iii.      Compactación 7

b.      Pozos de registro 40

                                                                                      i.      H<2.5 20

                                                                                    ii.      H<3.5 28

                                                                                  iii.      H<4.5 40

c.       Imbornal 25

                                                                                      i.      Albañal 25

d.      Iluminación 11

                                                                                      i.      Luminarias 11

e.      Señalización 10,5

                                                                                      i.      Horizontal 1

1.      Marca vial continua 4 h

2.      Marca vial discontinua 4h

                                                                                    ii.      Vertical 1,5

1.      Señales triangulares 2h

2.      Señales cuadradas 2h

3.      Señales circulares 2h

4.      Señales dirección 3h

5.      Panel informativo 3h

f.        Seguridad y salud 297

g.      Gestión de residuos 297

h.      Control 297
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5. Diagrama de Gantt 

 
A continuación se adjunta un diagrama de Gantt en el que se han establecido 

las dependencias entre tareas, aplicado los rendimientos a las mediciones y 

hallado el tiempo requerido por cada tarea, referido a la obra de forma global. 

 

De esta manera se obtiene el periodo de tiempo que exige cada tarea, 

indicándose también de que otras tareas depende (precedencias) para 

retrasarse, así como el camino crítico de la obra. 

 

Así, se puede indicar que si se cumplen los rendimientos previstos, la obra 

durará 298 días. 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Nueva estación de ferrocarril y autobús298 días
2 Replanteo inicial 6 días
3 Trabajos previos 36 días
4 Demoliciones de obra de fábrica31 días
5 Corte con radial en separador2 días
6 Fresado de pavimento 3 días
7 Movimiento de tierras 106 días
8 Desbroce y limpieza del terreno25 días
9 Excavación a cielo abierto72 días
10 Explanación del terreno 21 días
11 Estructura ferroviaria 23 días
12 Andenes 5 días
13 Gravas 1 día
14 Muretes 2 días
15 Todo uno 1 día
16 Capa de arena 1 día
17 Plataforma 4 días
18 Capa de forma 4 días
19 Subbalasto 3 días
20 Balasto 2 días
21 Traviesa 7 días
22 Carril 7 días
23 Firmes 35 días
24 S-EST 3 15 días
25 Riego de curado 1 día
26 Zahorra Artificial 9 días
27 Riego de imprimación 1 día
28 AC  32 base 50/70 G 4 días
29 Riego de adherencia 1 día
30 AC 22 bin 50/70 S 3 días
31 Riego de adherencia 1 día
32 AC 16 surf 50/70 S 3 días
33 Pavimentos 139 días
34 Pavimento arenisca andén56 días
35 Pavimento antideslizante aden4 días
36 Baldosa granito exterior 101 días
37 Bordillo granito exterior 45 días
38 Rigola 37 días
39 Drenaje 74 días
40 Colector principal 29 días
41 Excavación zanja colector principal11 días
42 Colocación colector principal18 días
43 Compactación colector principal7 días
44 Pozos de registro 40 días
45 H<2.5 20 días
46 H<3.5 28 días
47 H<4.5 40 días
48 Imbornal 25 días
49 Albañal hasta pozo 25 días
50 Iluminación 11 días
51 Luminaria 11 días
52 Señalización 110,5 días
53 Señalización horizontal 1 día
54 Marca vial continua 4 horas
55 Marca vial discontinua4 horas
56 Señalización vertical 1,5 días
57 Señal triangular 2 horas
58 Señal cuadrada 2 horas
59 Señal circular 2 horas
60 Señal dirección 3 horas
61 Panel informativo 3 horas
62 Seguridad y salud 297 días
63 Gestión de residuos 297 días
64 Control de calidad 297 días
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