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1. Objeto

El objeto del presente anejo es establecer un planificacién de la obra de construccion
del proyecto “Reordenacién y mejora del Puerto de Denia. Nueva estacion de
ferrocarril y autobus”. Dicha planificacion debe mostrar de forma exacta las fechas de
inicio y final de la obra.

Mediante la determinacidn de tareas asociadas a la realizacién de unidades de obra ya

definidas, y tras relacionarlas directamente con la medicién realizada de dicha unidad y
con el rendimiento de ejecucién de la misma, se averiguara la duracién aproximada de

cada tarea.

Dichas tareas se deben acoplar a los periodos laborables del afio, ademas de a un
tiempo determinado de duracion de jornada laboral.

Asi se determina de forma directa la duracién de cada una de las tareas de forma
individual y no englobadas en la propia obra, sin embargo, para realizar una correcta
planificacion de la obra se debe establecer una interrelacién entre cada tarea,
estableciendo unas dependencias entre cada una de las tareas que asi lo requieran,
estableciendo un orden de precedencias, que proporcione a la planificacion una
estructura lo mas préxima a la realidad.

Esta distribucidn temporal de actividades se recoge en un diagrama de Gantt en el cual
se consideran meses de 4 semanas, semanas de 5 dias utiles, y jornadas de ocho horas
de trabajo.
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2. Instalaciones de la obra

La obra a la que se refiere este proyecto trata exclusivamente de la zona no
edificada de la estacién. Por ello se dispondra durante gran parte de la
ejecucidn de las obras de una zona que no va a ser influida por la obras.

Durante el transcurso de las obras, en las que la totalidad de los terrenos
destinados a ubicar la nueva estacion de ferrocarril y autobus van a ser
modificados, se dispondra de grandes areas alrededor de dicha zona, ya
gue existe una zona al Norte del terreno que se va a modificar sin
ocupacion actual que se podra utilizar de forma auxiliar.

El recinto de las obras, en su totalidad estara delimitado por un
cerramiento perimetral ya que contendra todas las instalaciones y equipos
propios de esta obra.

- Dependencias de obra

- Centro de transformacion para suministro eléctrico

- Dependencias técnicas

- Dependencias auxiliares

- Areas de aparcamiento

Ademas se debe prever el espacio para diversos acopios y tajos temporales, de modo
gue éstos no interfieran con la maquinaria o con cualquier parte de la ejecucién
normal de la obra.
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3. Planificacion

Tras haber elegido el método constructivo adecuado para el tipo de obra, se
debe elegir un proceso constructivo, basado en el método elegido
anteriormente, adaptando la realizacién de cada unidad de obra con las
caracteristicas propias de la obra en cuestion.

3.1 LISTA DE ACTIVIDADES

A continuacidn se desglosara el conjunto de actividades de obra, derivadas
del proceso constructivo.

1. Replanteo inicial
2. Trabajos previos
a. Demoliciones de obra de fabrica
b. Corte con radial en separador
c. Fresado de pavimento
3. Movimiento de tierras
a. Desbrocey limpieza del terreno
b. Excavacidén a cielo abierto
c. Explanacién del terreno
4. Estructura ferroviaria
a. Andenes
i. Gravas
ii. Muretes
iii. Todo uno
iv. Capadearena

b. Plataforma

c. Capadeforma

d. Subbalasto

e. Balasto

f. Traviesa

g. Carril

h. Acondicionamiento
5. Firmes

a. S-EST3
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Riego de curado

Zahorra artificial
Riego de imprimacion
AC 32 base 50/70 G
Riego de adherencia
AC 22 bin 50/70 S
Riego de adherencia
i. AC16surf50/70S
6. Pavimentos

S I

a. Pavimento arenisca Andén
b. Pavimento antideslizante Andén
c. Baldosa granito exterior
d. Rigola
7. Drenaje
a. Colector principal
i. Excavacioén zanja
ii. Colocacién colector
iii. Compactacion
b. Pozos de registro
i. H<2.5
ii. H<3.5
iii. H<4.5
c. Imbornal
i. Albanal
d. Illuminacién
i. Luminarias
e. Sefializacion
i. Horizontal
1. Marca vial continua
2. Marca vial discontinua
ii. Vertical
1. Sefales triangulares
2. Sefiales cuadradas
3. Sefiales circulares
4. Sefales direccién
5. Panel informativo
f. Seguridad y salud
g. Gestién de residuos
h. Control
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4. Tiempos

A continuacion se disponen cada una de las tareas con los tiempos con los que
se llevan a cabo. Se debe dar por hecho la distinta disposicién de medios, en
funcién del tipo y la importancia de cada tarea, dotandola de mejores o peores
rendimientos.

1. Replanteo inicial 6
2. Trabajos previos 36
a. Demoliciones de obra de fabrica 3N

b. Corte con radial en separador 2

c. Fresado de pavimento 3

3. Movimiento de tierras 106

a. Desbroce y limpieza del terreno 25

b. Excavacion a cielo abierto 62

c. Explanacion del terrenc 2

4. Estructura ferroviaria 23

a. Andenes 5

i. Gravas 1

ii. Muretes 2

iii. Todouno 1

iv. Capa de arena 1

b. Plataforma 4

c. Capa de forma 4

d. Subbalasto 3

e. Balasto 2

f. Traviesa 7

g. Carmil 7

5. Firmes 35

a. S-EST3 15

b. Riego de curado 1

€. Zahorra artificial 5

d. Riego de imprimacion 1

e. AC 32 bases0/70G 4

f. Riegode adherencia 1

g. AC 22 bin50/70 5 3

h. Riego de adherencia 1

i. AC16surfs50/705 3
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6. Pavimentos 139
a. Pavimento arenisca Andén 56
b. Pavimento antideslizante Andén 4
c. Baldosa granito exterior 101
d. Bordillo granito exterior 45
d. Rigola 37

7. Drenaje 74
a. Colector principal 29

i. Excavacidn zanja 11

ii. Colocacién colecto 18

iii. Compactacion 7

b. Pozos de registro 40
i. H<2.5 20

ii. H<3.5 28

iii. H<4.5 40

c. Imbornal 25
i. Albanal 25

d. lluminacion 11
i. Luminarias 11

e. Senalizacion 10,5
i. Horizontal 1

1. Marca vial continua 4h
2. Marca vial discontinua 4h
ii. Vertical 1,5

1. Senales triangulares 2h
2. Sefales cuadradas 2h
3. Seiiales circulares 2h
4. Sefales direccion 3h
5. Panel informativo 3h
f. Seguridady salud 297
g. Gestidn de residuos 297
h. Control 297
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5. Diagrama de Gantt

A continuacion se adjunta un diagrama de Gantt en el que se han establecido
las dependencias entre tareas, aplicado los rendimientos a las mediciones y
hallado el tiempo requerido por cada tarea, referido a la obra de forma global.

De esta manera se obtiene el periodo de tiempo que exige cada tarea,
indicdndose también de que otras tareas depende (precedencias) para

retrasarse, asi como el camino critico de la obra.

Asi, se puede indicar que si se cumplen los rendimientos previstos, la obra
durara 298 dias.
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Id Nombre de tarea Duracién |oct '14 [nov '14 dic '14 |ene '15 [feb '15 [ mar '15 |abr '15 [may '15 jun '15 [jul '15 |ago '15 |sep '15 |oct '15 | nov '15 | dic
o 22 |29 06,13/20/27/03|10|17 |24 01|08 |15 |22 |29 |05/12/19/26/02 /0916 /23|02|09 16|23 30|06 |13 |20 |27 |04|11/18/25/01/08 15/22|29|06/13 /20|27 |03 |10 |17 |24|31|07|14/21/28 /05 /12 19|26/02|09 |16 |23 |30
1 Nueva estacion de ferrocarril y i 298 dias § : : : : : : : : : ; ; ; ; :
2 Replanteo inicial 6 dias |
3 Trabajos previos 36 dias
4 Demoliciones de obra 31 dias
5 Corte con radial en se 2 dias
6 Fresado de pavimentc 3 dias
7 Movimiento de tierras 106 dias
8 Desbroce y limpiezad 25 dias
9 Excavacién acielo ab 72 dias
10 |4 Explanacion del terrer 21 dias
11 Estructura ferroviaria 23 dias
12 Andenes 5 dias
13 Gravas 1dia
14 Muretes 2 dias
15 Todo uno 1 dia]
16 Capa de arena 1 dia]
17 Plataforma 4 dias
18 Capa de forma 4 dias
19 Subbalasto 3 dias
20 Balasto 2 dias
21 Traviesa 7 dias
22 Carril 7 dias
23 Firmes 35 dias
24 S-EST 3 15 dias
25 Riego de curado 1 dia]
26 Zahorra Atrtificial 9 dias
27 Riego de imprimacion 1 dia]
28 AC 32 base 50/70 G 4 dias
29 Riego de adherencia 1 dia]
30 AC 22 bin 50/70 S 3 dias
31 Riego de adherencia 1 dia]
32 AC 16 surf 50/70 S 3 dias
33 Pavimentos 139 dias
34 Pavimento areniscaa 56 dias
35 Pavimento antidesliza 4 dias
36 Baldosa granito exteri 101 dias
37 Bordillo granito exteric 45 dias
38 Rigola 37 dias
39 Drenaje 74 dias
40 Colector principal 29 dias
41 Excavacion zanje 11 dias
42 Colocacion colec 18 dias
43 Compactacion cc 7 dias
44 Pozos de registro 40 dias
45 H<2.5 20 dias
46 H<3.5 28 dias
47 H<4.5 40 dias
48 Imbornal 25 dias
49 Albafial hasta po. 25 dias
50 lluminacion 11 dias
51 Luminaria 11 dias
52 Sefializacién 110,5 dias
53 Sefializacién horizont: 1dia
54 Marca vial contini 4 horas
55 Marca vial discon 4 horas
56 Sefializacion vertical 1,5 dias &
57 Sefial triangular 2 horas ];
58 Sefial cuadrada 2 horas @
59 Sefial circular 2 horas &
60 Sefial direccion 3 horas i;
61 Panel informativc 3 horas \
62 Seguridad y salud 297 dias
63 Gestion de residuos 297 dias
64 Control de calidad 297 dias
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