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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. ALTERNATIVA DEPRIMIDA.

1.- INTRODUCCION

Se recoge en el presente Anejo una estimacion de la ordenacion posible de los trabajos,
habiéndose previsto que la duracion total para los mismos sera de VEINTITRES MESES (23),
teniendo previsto trabajar de lunes a viernes inclusive en jornadas laborales de ocho horas al dia.

En el diagrama de Gantt adjunto se presenta, con caracter meramente indicativo, la
programacion temporal del conjunto de actividades que componen la totalidad de la obra. En este
diagrama se recoge la estructura de descomposicion de tareas propuesta (EDT) junto a las barras
que representan la duracién de las mismas, emplazadas en unas coordenadas temporales que
reflejan el momento en que se acometeran.

Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son Unicamente orientativas, sin que
ello suponga ningun condicionante que obligue a su seguimiento. La determinacién definitiva de los
medios y ordenacion de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten los
condicionantes que exija la Direccidon de las obras de cara a la minoracion, dentro de lo posible, de las
afecciones a la vida cotidiana de la poblacion y a su movilidad.

Seré el citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecucién de las obras,
determine los equipos y modo de ejecucién de las mismas.

Desde el punto de vista global de las obras, hay que hacer notar que, visto el estrecho pasillo
en el que deben desarrollarse los trabajos, y dada la coincidencia espacial entre la situacion de las
vias existentes y las proyectadas, se ha determinado el corte del trafico ferroviario durante el periodo
de ejecucioén de las obras. Se contempla la utilizacion de autobuses para cubrir la oferta de servicios
durante este periodo.

Dada la complejidad de las obras, se expone a continuacion el desarrollo de los trabajos
previstos desde la 6ptica mas importante, que es la de la ejecucion de los trabajos de obra civil y
estructuras, sin olvidar la reposicién de servicios afectados. Las demés actividades dependen o son
subsidiarias de los plazos que impongan los trabajos de estructuras.

2.- PROCESO CONSTRUCTIVO

1°- Ejecucion del acceso de maquinariay salida de camiones en el PK 89+525

Aunque el final de las pantallas se sitia en el PK 89+560, el acceso de maquinaria para la
ejecucion del primer tramo de pantallas esta ubicado en el PK 89+525, que conecta con las calles
Terrisser y Germans Lladé.

2°- Ejecucion de la pantallaizquierda desde el PK 89+560 hasta el PK 89+210, antes de llegar a
la calle Montserrat (PK 89+200)

El limite inicial viene determinado por el cruce de la N-340 sobre el trazado del ferrocarril en el
PK 89+580, que implica la demolicién del tramo de carretera afectado y, por tanto, el corte de los dos
carriles de cada direccion de esta via.

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

3°- Ejecucion de la pantalla derecha desde el PK 89+560 hasta el PK 89+210, antes de llegar a
la calle Montserrat (PK 89+200)

El limite inicial viene determinado por el cruce de la N-340 sobre el trazado del ferrocarril en el
PK 89+580, que implica la demolicion del tramo de carretera afectado y, por tanto, el corte de los dos
carriles de cada direccion de esta via.

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

4°- Reposicion de servicios afectados por encima de las pantallas

La reposicion de servicios afectados tendrd lugar por encima de las pantallas, tal y como se
describe en el Anejo de reposicion de servicios afectados. Esta fase se desarrollara simultaneamente
con la ejecucion de los muros pantalla. Concretamente, entre el PK 89+560 y el PK 89+210 se
localizan los siguientes servicios afectados:

— Linea telefénica y telegrafica (LT-3), ubicada en el PK 89+450

— Abastecimiento de agua potable (AB-8), localizado en el PK 89+440

— Linea eléctrica (LE-7), situada en el PK 89+450

5- Ejecucién de lalosa superior en el P.K. 89+440 para dar continuidad a la calle Santiago
Russinyol
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6°-Excavacion desde el PK 89+560 hasta el PK 89+260

La salida de camiones tendra lugar por el PK 89+525, con destino a vertedero.

7°- Supresion del doble paso inferior de galibo reducido (3,40 m x 2,10 m) de la calle Montserrat

Se abre un nuevo acceso de maquinaria a la obra.

8°- Ejecucidn de la pantalla izquierda desde el PK 89+190 hasta el PK 88+720

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicidn de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

9°- Ejecucion de la pantalla derecha desde el PK 89+190 hasta el PK 88+720

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicibn de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

10°- Reposicion de servicios afectados por encima de las pantallas
La reposicién de servicios afectados tendra lugar por encima de las pantallas, tal y como se
describe en el Anejo de reposicion de servicios afectados. Esta fase se desarrollara simultaneamente

con la ejecucion de los muros pantalla. Concretamente, entre el PK 89+190 y el PK 88+720 se
localizan los siguientes servicios afectados:

— Abastecimiento de agua potable (AB-5), localizado en el PK 88+905

— Linea eléctrica (LE-1), situada en el PK 88+905

11°- Ejecucion de la losa superior en el P.K. 89+000 para dar continuidad a las calle Copmte de
Vilardaga

12°- Excavacion desde el PK 89+210 hasta el PK 89+190

Con esta fase se busca igualar la cota de la calle Montserrat a ambos lados de esta hasta
alcanzar los PK ya mencionados y, de esta forma, ejecutar los muretes guia de este tramo de

pantallas. El desnivel de esta calle con las cabezas de los muros pantalla ejecutados en fases
anteriores es de aproximadamente dos metros.

13°- Ejecucion de la pantalla izquierda desde el PK 89+210 hasta el PK 89+190

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

14°- Ejecucién de la pantalla derecha desde el PK 89+210 hasta el PK 89+190
A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes

servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.
15°- Reposicion de servicios afectados por encima de las pantallas

La reposicién de servicios afectados tendra lugar por encima de las pantallas, tal y como se
describe en el Anejo de reposicion de servicios afectados. Esta fase se desarrollara simultaneamente

con la ejecucién de los muros pantalla. Concretamente, entre el PK 89+210 y el PK 89+190 se
localizan los siguientes servicios afectados:

— Linea telefénica y telegréafica (LT-2), ubicada en el PK 89+200

— Linea eléctrica (LE-3), situada en el PK 89+200

16°- Ejecucion de la losa superior en el P.K. 89+200 para dar continuidad a las calle Montserrat

17°- Excavacion entre pantallas desde el PK 89+260 hasta el PK 88+780

18°- Colocacion de pasarela PK 88+923

La colocacién de la pasarela requiere de una fase previa de ejecucion de la cimentacion.

No hay problemas de tréafico ya que un lado cae en el solar dejado por un edificio ya demolido
y el otro cae dentro del parque.
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19°- Supresion del paso inferior de galibo reducido de la calle Riera de la Salut

Se abre un nuevo acceso de maquinaria a la obra.

20°- Ejecucién del acceso de maquinariay camiones en el PK 88+350

Para la ejecucion del ultimo tramo de pantallas se prevé situar el acceso de maquinaria en el
PK 88+350, de modo que la entrada y salida de maquinaria tiene lugar a través de la calle de la
Constitucion.

21°- Ejecucidn de la pantallaizquierda desde el PK 88+350 hasta el PK 88+700

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

22°- Ejecucién de la pantalla derecha desde el PK 88+350 hasta el PK 88+700

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

23°- Ejecucion de la losa superior en el P.K. 88+530 para dar continuidad a las calle Hospitalet
24°-Excavacion desde el PK 88+350 hasta el PK 88+650

La salida de camiones tendra lugar por el PK 88+350, con destino a vertedero.
25°- Excavacion desde el PK 88+700 hasta el PK 88+720

Con esta fase se busca igualar la cota de la calle Riera de la Salut a ambos lados de esta
hasta alcanzar los PK ya mencionados y, de esta forma, ejecutar los muretes guia de este tramo de
pantallas. El desnivel de esta calle con las cabezas de los muros pantalla ejecutados en fases

anteriores es de aproximadamente dos metros.

26°- Ejecucion de la pantallaizquierda desde el PK 88+700 hasta el PK 88+720

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicidbn de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mMismos.

27°- Ejecucion de la pantalla derecha desde el PK 88+700 hasta el PK 88+720

A pesar de la ejecucion de los muros pantalla, se ha conservar el suministro de los diferentes
servicios afectados durante el periodo de obras. Por ello se plantea la reposicion de servicios
afectados en dos fases. La primera de ellas consiste en disponer sobre los muros pantalla el desvio
definitivo de estos servicios, para que en una segunda fase poder eliminar el trazado actual de los
mismos.

28° - Reposicién de servicios afectados por encima de las pantallas

La reposicion de servicios afectados tendra lugar por encima de las pantallas, tal y como se
describe en el Anejo de reposicion de servicios afectados. Esta fase se desarrollara simultaneamente
con la ejecucion de los muros pantalla. Concretamente, entre el PK 88+700 y el PK 88+720 se
localizan los siguientes servicios afectados:

Abastecimiento de agua potable (AB-2 y AB-3), localizado en el PK 88+710

— Abastecimiento de agua potable (AB-4), localizado en el PK 88+715

Gas natural (GN-1), ubicado en el PK 88+710

— Linea eléctrica (LE-0), situada en el PK 88+720

29°- Ejecucion de lalosa superior en el P.K. 88+700 para dar continuidad a las calle Riera de
la Salut

30°- Excavacién entre pantallas desde el PK 88+780 hasta el PK 88+650

31°- Ejecucion de la losa inferior

32°- Construccién de la nueva via

33°- Reurbanizacion
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3.- RENDIMIENTOS CONSIDERADOS

(*) NOTA: La descripcién que se hace de la ejecucion de las pantallas esta asociada a una margen

A continuacion se incluye una tabla con los rendimientos considerados para las principales del trazado, repitiéndose los mismos plazos para la realizacion de las pantallas situadas en
unidades de obra: la otra margen.
Ejecucion de pantallas 120 m?/ dia
Excavacion entre pantallas a cielo abierto 960 m?/ dia
Losa inferior contra el terreno a cielo abierto 120 m*/ dia

Con estos rendimientos y las mediciones de las principales unidades de obra se obtiene los
siguientes plazos parciales.

Descripcién de la L. L . Plazo de
. Rendimiento Medicién Equipos : L
actividad ejecucion

PK 89+526800 gOPnP§389+260: 5 15 dias

PK 89+210 — PK 89+190: .

240 m? 1 1 dia

PK 89+260 — PK 88+780: .

3 2 24 dias
Excavacién entre 3 di 44440 m
tallas a cielo abierto 960 m a )

pan PK 88+350 — PK 88+650: .

58050 m? 2 15 dias
PK 88+721048 rFT’]Ia( 88+720: 1 1 dia

PK 88+780 — PK 88+650: ,
11715 m® 2 7 dias
Losa |nfer|9r cont'ra el 120 m?/ dia 5104 m? 1 43 dias

terreno a cielo abierto
PK 89+5§>g0—0 Fr’rl]<2 89+210: 1 35 dias
PK 89+1§g4—0 Fr’rl]<2 88+720: 1 47 dias
Ejecucion de pantallas .

J " P 120m?/dia | PK89+210 < PK80+190: 1 2 dias
PK 88+702%6 rF;I2< 89+720: 1 2 dias
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4. DIAGRAMA DE GANTT
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Ferrocarril en Sant Feliu de LLobregat. Alternativa deprimida.
Autor: Serrano Chacén, Alvaro Rubén

Id DT | Nombre de tarea | Duracién | 04/14 | 05/14 | 06/14 | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 | 01/15 | 02/15] 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 |
1 1 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 0 dias 4»101/05
2 2 INICO DE LAS OBRAS 0 dias
3 3 INSTALACIONES DE OBRA 25 dias
4 4  DESMANTELAMIENTO ViA CONVENCIONAL 20 dias
5 5  REPLANTEO 10 dias
6 6  SERVICIOS AFECTADOS 216 dias
7 6.1 S.A.1. PK 89+450 y PK 89+440 18 dias A s
8 6.2 S.A.2. PK 88+905 5 dias —ba
9 6.3 S.A.3. PK 89+200 5 dias Pu
10 6.4 S.A.4. PK 88+720 a PK 88+710 17 dias -
11 7  DEMOLICIONES 94 dias = <
12 7.1 PASO INF. C/ MONTSERRAT 2 dias
13 7.2 PASO INF. C/ RIERA DE LA SALUT 2 dias T %
14 8  MOVIMIENTO DE TIERRAS 205 dias v
15 8.1 M.T. PK 89+560 a PK 89+260 15 dias FJ
16 8.2 M.T. PK 89+210 a PK 89+190 ( Exc. 2 fases) 1dia b
17 8.3 M.T. PK 89+260 a PK 88+780 24 dias —
18 8.4 M.T. PK 88+350 a PK 88+650 15 dias [ il
19 8.5 M.T. PK 88+700 a PK 88+720 ( Exc. 2 fases) 1dia h
20 8.6 M.T. PK 88+780 a PK 88+650 7 dias
21 9  ESTRUCTURAS 287 dias
22 9.1 PANTALLAS 211 dias =1
23 | 911 P.I. PK 89+560 a PK 89+210 35 dias
24 | 91.2 P.D. PK 89+560 a PK 89+210 35 dias
25 | 9.1.3 P.I. PK 89+190 a PK 88+720 47 dias L
26 | 9.1.4 P.D. PK 89+190 a PK 88+720 47 dias
27 | 915 P.I. PK 89+210 a PK 89+190 2 dias
28 | 9.1.6 P.D. PK 89+210 a PK 89+190 2 dias
29 | 917 P.I. PK 88+350 a PK 88+700 35 dias hé
30 | 9.1.8 P.D. PK 88+350 a PK 88+700 35 dias =
31 | 9.1.9 P.I. PK 88+700 a PK 88+720 2 dias —ii'
32 | 9.1.10 P.D. PK 88+700 a PK 88+720 2 dias 9
33 9.2 LOSA INFERIOR 43 dias S
3 | 93 LOSA SUPERIOR 208 dias
35 | 931 P.K. 89+440 10 dias g
36 | 9.3.2 P.K. 89+200 10 dias
37 | 933 P.K. 89+000 10 dias
38 | 9.3.4 P.K. 88+530 10 dias
39 | 935 P.K. 88+700 10 dias
40 | 9.4 PASARELA 15 dias
41 | 9.4.1 PK 88+923 15 dias
42 10  ELECTRIFICACION 75 dias
43 11  MONTAIE DE ViA 45 dias
44 12 REURBANIZACION 15 dias
45 | 121 VIALES 15 dias
46 | 122 ACERADO 15 dias
47 | 123 JARDINERIA 15 dias
48 13 LIMPIEZA Y ACABADOS 21 dias
49 14  SEGURIDAD Y SALUD 497 dias
50 15  FIN DE OBRA 0 dias

Proyecto: Proyecto Constructivo de Integracion del Tarea s Resumen PESSIIImmm=Y Tareas criticas NS Hito




