
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO DE LA OBRA 4 días lun 02/06/14 jue 05/06/14

2 Replanteo general de la obra 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14

3 Desvío de servicios 1 día mar 03/06/14 mar 03/06/14

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 días mié 04/06/14 mié 25/06/14 3

5 Desbroce 11 días mié 04/06/14 mié 18/06/14

6 CIMENTACIÓN 7 días mar 10/06/14 mié 18/06/14

7 Colocación hormigón de limpieza 2 horas lun 14/07/14 lun 14/07/14

8 Colocación de los encofrados 6 horas jue 14/08/14 jue 14/08/14 22

9 Ferrallado B500S 2 días mar 15/07/14 mié 16/07/14

10 Hormigonado mediante tremie HA-25 2 días jue 17/07/14 vie 18/07/14 9

11 Vibrado y curado 2 días lun 21/07/14 mar 22/07/14 10

12 PASARELA 8 días mié 23/07/14 jue 31/07/14

13 Colocación neoprenos 2 horas sáb 26/07/14 sáb 26/07/14

14 Colocación uniones 2 días sáb 26/07/14 lun 28/07/14

15 Colocación vigas principales de madera8 horas mar 29/07/14 mar 29/07/14

16 Colocación vigas transversal y sujeciones8 horas mié 30/07/14 mié 30/07/14

17 Excavación 4 días jue 31/07/14 mar 05/08/14

18 Replanteo 1 día mié 06/08/14 mié 06/08/14 17

19 Compactación del terreno 1 día jue 07/08/14 jue 07/08/14

20 Tarima de madera 2 días vie 08/08/14 lun 11/08/14 19

21 Barandilla de madera 7 horas mar 12/08/14 mar 12/08/14 20

22 Estudio de seguridad y salud 54 días? lun 02/06/14 mié 13/08/14
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