


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	02 jun '14							09 jun '14							16 jun '14							23 jun '14			
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1		INICIO DE LA OBRA	4 días	lun 02/06/14	jue 05/06/14																										
2		Replanteo general de la obra	3 días	lun 02/06/14	mié 04/06/14																										
3		Desvío de servicios	1 día	mar 03/06/14	mar 03/06/14																										
4		MOVIMIENTO DE TIERRAS	16 días	mié 04/06/14	mié 25/06/14	3																									
5		Desbroce	11 días	mié 04/06/14	mié 18/06/14																										
6		CIMENTACIÓN	7 días	mar 10/06/14	mié 18/06/14																										
7		Colocación hormigón de limpieza	2 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14																										
8		Colocación de los encofrados	6 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14	22																									
9		Ferrallado B500S	2 días	mar 15/07/14	mié 16/07/14																										
10		Hormigonado mediante tremie	2 días	jue 17/07/14	vie 18/07/14	9																									
11		Vibrado y curado	2 días	lun 21/07/14	mar 22/07/14	10																									
12		PASARELA	8 días	mié 23/07/14	jue 31/07/14																										
13		Colocación neoprenos	2 horas	sáb 26/07/14	sáb 26/07/14																										
14		Colocación uniones	2 días	sáb 26/07/14	lun 28/07/14																										
15		Colocación vigas principales de	8 horas	mar 29/07/14	mar 29/07/14																										
16		Colocación vigas transversal y s	8 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14																										
17		Excavación	4 días	jue 31/07/14	mar 05/08/14																										
18		Replanteo	1 día	mié 06/08/14	mié 06/08/14	17																									
19		Compactación del terreno	1 día	jue 07/08/14	jue 07/08/14																										
20		Tarima de madera	2 días	vie 08/08/14	lun 11/08/14	19																									
21		Barandilla de madera	7 horas	mar 12/08/14	mar 12/08/14	20																									
22		Estudio de seguridad y salud	54 días?	lun 02/06/14	mié 13/08/14																										



Proyecto: Proyect1.mpp
Fecha: mié 11/06/14

Tarea




Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso




Resumen del proyecto



Fecha límite





Proyecto: Project1.mpp Fecha: mié 11/06/14	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	