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1. INTRODUCCION

1.1. OBJETIVO

Segun la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, el
programa de trabajos es un documento independiente, de caracter indicativo pero
obligatorio. Programar la obra consiste en prever los medios y procedimientos
necesarios para la construccidon de las mismas y el tiempo de realizacion de las diversas
actividades o trabajos, para conseguir los plazos de ejecucion minimizando los costes.

En este anejo se obtiene una estimacion del tiempo de ejecucién de la obra, asi
como un plan de obra descomponiendo dicha ejecucidén en actividades simples. Esta
tarea ha sido realizada mediante el software Microsoft Project. La ejecuciéon de la obra
se ha descompuesto en actividades, y para calcular la duracién de cada actividad se ha
considerado el volumen de cada una asi como los rendimientos de los medios que
intervienen.

2. PROCESO CONSTRUCTIVO

2.1 ACTIVIDADES PREVIAS

Antes de dar comienzo los trabajos, deberdn ser localizados Y neutralizados
todos los servicios en servicio actual que discurren por el actual camino de grava,
comprobando con los planos de proyecto las distintas afecciones de servicios
existentes. Si fuera preciso en el caso de indeterminacidon de alguno de ellos se
requerira por parte de la constructora la presencia de responsables de las distintas
compaiiias de servicios para la localizacion exacta de los mismos.
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2.2 PREPARACION DEL MATERIAL

Una vez comprobado que la materia prima esta en condiciones éptimas para su
transformacion, se realizan las operaciones siguientes:

* Aserrado: En el puesto de aserrado se eliminan los extremos de las tablas y
todos los defectos visibles.

* Empalmado: Se realizan automaticamente las entalladuras multiples en las
cabezas de las tablas y su posterior empalme para conseguir piezas de la
longitud proyectada.

e Cepillado y Encolado: Las laminas empalmadas se cepillan, automaticamente,
con el fin de calibrar su espesor, siendo 0,2 mm la maxima desviacién admisible
del espesor medio en cada lamina.

e El cepillado se realiza inmediatamente antes del encolado para garantizar una
mejor adherencia de las colas.

e Laoperacién de encolado de las laminas cepilladas es automatica consiguiendo
asi un reparto uniforme de la cola. Se aplica una cantidad del orden de 450 a
500 gr/m?2.

e Prensado: Se realizard en prensa con una separacidon entre los puntos de
presion de 30 cm.

e La presion sera la especificada por el fabricante de la cola, pero en ningln caso
sera inferior a los valores siguientes:

-6 Kg/cm?2 para espesores de lamina < 35 mm.

-8 a 10 Kg/cm2 para espesores de [amina de 35 a 45 mm.

e La temperatura minima durante el prensado serd de 202 C y la humedad
ambiental no serd inferior al 30%.

* Eltiempo de prensado, para temperaturas entre 20 y 252C, es de 10 a 14 horas.

e Acabado: Después del prensado y polimerizacion completa, se cepillaran,
automadticamente los cantos de los elementos conformados hasta conseguir el
ancho proyectado, dejando la superficie del elemento lista para el tratamiento
final.
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2.3 ORDEN DE CONSTRUCCION

Para la realizacion de ambas pasarelas procederemos al siguiente método
constructivo:

e Desbrozar el terreno, y realizar las excavaciones oportunas para llegar a la cota
establecida en proyecto.

* Replanteo de la zapata.

e Excavacion con retroexcavadora con cuchara y nivelar el fondo del terreno.

e Limpiar el fondo de excavacién y proceder a la colocacidn del hormigdn de
limpieza.

e Colocar las barras de acero de la zapata.

¢ Hormigonar con bomba.

e Compactar el hormigén mediante vibradores de aguja, por tongadas de 60 cm.

e Encofrado para las pilas.

e Colocacién armadura de las pilas.

¢ Hormigonar y curado de las mismas.

e Colocar los neoprenos sobre las pilas

e Colocar escollera alrededor de la cimentacién para que las cimentaciones se
adapten a su entorno y no creen impacto visual.

e Disponer los apoyos (neoprenos) en la cabeza de los pilares, en donde se
apoyaran las vigas principales de las pasarelas.

* Atornillar las sujeciones metalicas con clavadora.

* Colocar las vigas transversales sobre las sujeciones.

* Proceder a la instalacion de la tarima encima de la estructura.

e Montar la barandilla sobre las vigas principales.

e Elaborar el paseo de madera que unird ambas pasarelas.
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3. RENDIMIENTOS Y EQUIPQOS

ACTIVIDAD MANO DE OBRA MAQUINARIA Rendimiento
1 topdgrafo, 1
ayudante, 2
Replanteo peones 2 dias
Desvio de servicios 1dia
1 retroexcavadora, 1 camién
Desbroce 1 oficial, 3 peones | de 20T 200m2/h
Excavacion 1 pedn 1 retroexcavadora 50m3/h
Compactacién del
terreno 1 pedn 1 compactadora tipo tdndem | 200m2/h
Colocacién hormigon 2 oficiales de 12,2 | 5 camiones hormigonera, 5
de limpieza peones bombas, 5 vibradores 25m3/h
Colocacidén de los 1 oficial de 18, 4
encofrados peones 1 torre grua 8m2/h
1 oficial de
ferrallado, 3
Ferrallado B500S peones 1 camidn grua 250kg/h
Hormigonado mediante | 2 oficiales de 12,2 | 5 camiones hormigonera, 5
tremie HA-25 peones bombas, 5 vibradores 25m3/h
2 oficiales de 12,2 5 camiones hormigonera, 5
Vibrado y curado peones bombas, 5 vibradores 25m3/h
1 oficial de 12y 2
Colocacién neoprenos peones 1dia
Colocacion vigas 1 oficial de 12y 2
principales de madera peones 1 grua torre 5m3/h
Colocacion vigas 1 oficial de 12y 3
transversal y sujeciones | peones 1 grda torre 5m3/h
1 oficial de 12y 2
Tarima de madera peones 50m2/h
1 oficial de 12y 2
Barandilla de madera peones 40ml/h
1 topdgrafo, 1
ayudante, 2
Replanteo peones 2 dias
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4. ACTIVIDADES Y TIEMPOS

A continuacion se muestra un listado de las diferentes tareas en que se
descompone la ejecucién, junto con su duracién estimada. Esta duracion estimada se
ha obtenido multiplicando la inversa del rendimiento del equipo por la medicién de la
actividad correspondiente. Asi pues se ha obtenido la duracién de las actividades en
horas que, para pasarlo a dias habremos de dividir el resultado obtenido en 8h/dia que
es lo que consideramos como jornada laboral.

Para la pasarela sur:

ud Actividades Medicién Rendimiento | Horas Dias
Replanteo 2 dias
Desvio de servicios 1 dia
m2 Desbroce 50441,92 0,005 252,2096 11 dias
m3 Excavacion 4413,69 0,02 88,27 4 dias
m2 Compactacion del 4413,69 0,005 22,068 1dia
terreno
m3 Colocacién hormigénde | 37,5 0,04 1,5 2 horas
limpieza
m2 Colocacién encofrados 43,75 0,125 5,468 6 horas
kg Ferrallado 9510 0,004 38,04 2 dias
m3 Hormigonado 305,625 0,04 12,225 13 horas
m3 Vibrado y curado 305,625 0,04 12,225 13 horas
Neoprenos 2 horas
m?2 Vigas principales 40,32 0,2 8 8 horas
ud Uniones metdlicas 1008 2 dias
m2 Vigas transversales 7,848 0,2 2 8 horas
m2 Tarima de madera 476 0,02 9,52 10 horas
ml Barandilla de madera 280 0,025 7 7 horas

PROYECTO DE PASEO MARITIMO EN PUERTO DE SAGUNTO (T.M. SAGUNTO,
VALENCIA)




Anejo 14: Plan de obra

5. DIAGRAMA DE GANTT

EL diagrama de Gantt lo adjuntamos a continuacion en el apéndice 1.

6. PLAZO DE EJECUCION

Se estima una duracion de la ejecucidn de las obras de dos mese y medio. Comenzando las
obras el lunes 2 de Junio del 2014.
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