Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras 02 jun '14 09 jun '14 16 jun '14 23 jun '14
a DILIM[X[J[vIs|D|L[M[x[J]v[s[DILIM[X[J[V]S[D[L[M[X
1 | INICIO DE LA OBRA 4 dias lun 02/06/14 jue 05/06/14 G inicio de la obra : g
2 | Replanteo general de la obra 3 dias lun 02/06/14 mié 04/06/14 (S
3 |Fd Desvio de servicios 1dia mar 03/06/14 mar 03/06/14 q
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 dias mié 04/06/14 mié 25/06/14 3 ( — — —
5 |Fd Desbroce 11 dias mié 04/06/14 mié 18/06/14 ( . : e
6 | CIMENTACION 7 dias mar 10/06/14 mié 18/06/14 . I cimentacion
7 | Colocacion hormigén de limpiez 2 horas lun 14/07/14 lun 14/07/14
8 |[Fd Colocacion de los encofrados 6 horas jue 14/08/14 jue 14/08/14 22
9 B4  Ferrallado B500S 2 dias mar 15/07/14 mié 16/07/14
10 Hormigonado mediante tremie | 2 dias jue 17/07/14 vie 18/07/14 9
11 Vibrado y curado 2 dias lun 21/07/14 mar 22/07/14 10
12 |4 PASARELA 8 dias mié 23/07/14 jue 31/07/14
13 |[Fd Colocacién neoprenos 2 horas séb 26/07/14 séb 26/07/14
14 |Fd  Colocacién uniones 2 dias sab 26/07/14 lun 28/07/14
15 |4 Colocacién vigas principales de 8 horas mar 29/07/14 mar 29/07/14
16 |4 Colocacién vigas transversal y « 8 horas mié 30/07/14 mié 30/07/14
17 B4 Excavacion 4 dias jue 31/07/14 mar 05/08/14
18 Replanteo 1 dia mié 06/08/14 mié 06/08/14 17
19 |E4d Compactacion del terreno 1 dia jue 07/08/14 jue 07/08/14
20 Tarima de madera 2 dias vie 08/08/14 lun 11/08/14 19
21 Barandilla de madera 7 horas mar 12/08/14 mar 12/08/14 20
22 |Fd  Estudio de seguridad y salud 54 dias? lun 02/06/14 mié 13/08/14 ( ——— ——— ———
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