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1.INTRODUCCION.

Lo que buscamos al realizar un programa de trabajos es minimizar los costes, asi
como adecuar las disponibilidades técnicas, humanas y mecanicas a la realizacion de la obra
en un plazo de tiempo razonable.

La planificacion de los trabajos a realizar se ha desarrollado teniendo en cuenta los
rendimientos obtenidos en proyectos similares, asi como las estimaciones propias acerca de la
naturaleza de las actividades necesarias en la construccién. También se han empleado las
mediciones efectuadas para el cdlculo del Presupuesto.

El Programa de Trabajos se ha realizado empleando el programa Project, el cual
obtiene un Diagrama de Barras o de Gantt en el que se puede observar el procedimiento de
planificacion de las obras, y de esta forma determinar los puntos clave en la ejecucion.

Las actividades se basan en las obras de urbanizacion: Red de saneamiento, red de
abastecimiento de agua potable, estacion de combustible y servicios a las embarcaciones.

2. ACTIVIDADES.

A continuacién se enumeran los trabajos considerados en cada una de las
actividades definidas en las que se ha dividido la ejecucion de la obra. Asi mismo, se estima
el rendimiento en la realizacion de la actividad y el nimero de equipos a emplear. Esto serd
asi excepto en los casos en que, por ser de dificil obtencidn, el tiempo destinado a la
realizacion de la actividad concreta se estimard directamente, tomando datos de proyectos
consultados.
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Plazo
N° estimado | Plazo
Actividad Ud. | Medicién | Equipos Rend. dias dias
Replanteo y preparacion de las obras - - - - 7 7
Elementos de amarre
Colocaciéon muertos hormigén. ud. 101 1 40 Ud./dia 2,53 3
Colocacion bolardos. ud. 207 4 35 Ud./dia 148 2
Red de abastecimiento
P.A Acometida a la red de Ud
abastecimiento ’ 1 1 Ud./dia 1 1
Excavacion en zanja m3 316,97 1 150 m3/dia 2,11 3
Relleno cama de arena m3 5943 1 120 m3/dia 0,50 1
Relleno con suelo adecuado m3 253,343 1 120 m3/dia 2,11 3
Tendido de tubos M 688,74 2 40 m/dia 8,61 9
Colocacién arquetas ud. 11 1 2.8 Ud./dia 3,93 4
Ejecucidn hidrantes contra incendios Ud. 4 1 6,67 Ud./dia| 0,60 1
Red de saneamiento
P.A Acometida a la red general Ud. 1 1 1 Ud./dia 1 1
Excavacion en zanja m3 835,97 2 150 m3/dia 2,79 3
Relleno cama de arena m3 90,475 1 120 m3/dia 0,8 1
Relleno con suelo adecuado m3 617,12 2 120 m3/dia 2,57 3
Tendido de tubos m 548,07 2 80 m/dia 34 4
Colocacién pozos de registro ud. 17 1 4 4 Ud./dia 3,86 4
Instalacién para bombeo, etc. ud. 4 2 0,4 Ud./dia 5 5
Instalacion suministro combustible
Construccion recintos m3 438,064 1 200 m3/dia 2,19 3
Colocacion depdsitos e instalaciones Ud. 5 1 2 Ud./dia 2,50 3
Relleno con suelo seleccionado m3 368,32 1 800m3/dia 0,46 1
Instalacion de varada
Rampa de varada
Mallazo acero m2 86,2 100m?2/dia 0,86
Hormigén en losa rampa de varada m3 25,86 50m3/dia 0,52
Colocacion bloques de hormigén m3 495 50 m3/dia 0,99
Equipamiento
Colocacién gria de 10 t ud. 1 1 0,5 Ud./dia 2 2
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3. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Se ha desarrollado un programa de trabajos mediante un diagrama de barras o de
Gantt, encajando las actividades de forma légica a lo largo del periodo total estimado de
duracion de la obra.

Cada una de las columnas del diagrama indica lo siguiente:

* Laprimera da el nimero de orden y describe la actividad correspondiente que se va a
considerar a continuacion. En las actividades definidas se incluyen, de una forma u
otra, todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto.

* La segunda muestra el plazo de ejecucion resultante para la actividad objeto de
estudio. Dicho plazo de ejecucion se expresa en semanas enteras y es el resultante de
aplicar el numero de equipos y los rendimientos previstos a las mediciones,

considerando que se trabajan 40 horas semanales y 48 semanas al afio.

* Las tercera y cuarta columnas especifica las fechas de comienzo y fin de la actividad.
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Nombre Duracién Inicio Terminado nov 14 dic 14 ene 15 feb 15
03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09
1 |EAMPLIACION DEL PUERTO DEPORTIVO DEL...| 55 days?(3/11/14 8:00 [16/01/15 17:00 O ——
2 Replanteo y preparacion de las obras 7 days?|3/11/14 8:00 11/11/14 17:00 1
3 EIELEMENTOS DE AMARRE 5 days|12/11/14 8:00 |18/11/14 17:00 p_—
4 Colocacién Bolardos 2 days|12/11/14 8:00 [13/11/14 17:00 O
5 Colocacién Muertos de Hormigon 3 days|14/11/14 8:00 |18/11/14 17:00 ]
6 ERED DE ABASTECIMIENTO 17 days?|18/11/14 8:00 [10/12/14 17:00 p——
7 P.A. Acometida a la red existente 1 day?(18/11/14 8:00 |18/11/14 17:00 |
8 Excavacion en zanja 3 days?|{19/11/14 8:00 (21/11/14 17:00 O
9 Relleno cama de arena 1 day?(22/11/14 8:00 |24/11/14 17:00 |
10 Relleno con suelo adecuado 3 days|18/11/14 8:00 [20/11/14 17:00 [l
11 Tendido de tubos 9 days|21/11/14 8:00 [3/12/14 17:00 ]
12 Colocacién arquetas 4 days|4/12/14 8:00 9/12/14 17:00 ]
13 Ejecucidn hidrantes contra incendios 1 day|10/12/14 8:00 |10/12/14 17:00 |
14 ERED DE SANEAMIENTO 38 days?(18/11/14 8:00 |8/01/15 17:00 P ——
15 P.A. Acometida a la red general 1 day?({18/11/14 8:00 |18/11/14 17:00 {
16 Excavacion en zanja 3 days|19/11/14 8:00 [21/11/14 17:00 O
17 Relleno cama de arena 1 day?(22/11/14 8:00 |24/11/14 17:00 |
18 Relleno con suelo adecuado 4 days|25/12/14 8:00 |30/12/14 17:00 o |
19 Tendido de tubos 4 days|30/12/14 8:00 |2/01/15 17:00 [
20 Colocacién pozos de registro 4 days|3/01/15 8:00 8/01/15 17:00 ]
21 Instalacidon para bombeo, etc. 5 days|9/12/14 8:00 15/12/14 17:00 ]
22 EINSTALACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE 6 days |18/11/14 8:00 (25/11/14 17:00 P—
23 Construccién recintos 3 days|18/11/14 8:00 |20/11/14 17:00 O
24 Colocacién depositos e instalaciones 3 days|20/11/14 8:00 [24/11/14 17:00 [
25 Relleno con suelo seleccionado 1 day|25/11/14 8:00 [25/11/14 17:00 |
26 | BEINSTALACION DE VARADA 5 days?|10/01/15 8:00 [16/01/15 17:00 p_—y
27 ElRampa de varada 3 days?({10/01/15 8:00 (14/01/15 17:00 | o 4
28 Mallazo acero 1 day?|10/01/15 8:00 |12/01/15 17:00 |
29 Hormigon en losa para rampa 1 day?|13/01/15 8:00 |13/01/15 17:00 |
30 Colocacién bloques de hormigon 1 day?({14/01/15 8:00 |14/01/15 17:00 |
31 EEquipaimento 2 days|15/01/15 8:00 |{16/01/15 17:00 w
32 Colocacién grda de 10 t 2 days|15/01/15 8:00 |16/01/15 17:00 0
33 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MEDIOAMBIE... 55 days|3/11/14 8:00 16/01/15 17:00 I |
34 CONTROL DE CALIDAD 55 days|3/11/14 8:00 16/01/15 17:00 I |
35 SEGURIDAD Y SALUD 55 days|3/11/14 8:00 16/01/15 17:00 | |
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