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1.INTRODUCCIÓN. 

Lo que buscamos al realizar un programa de trabajos es minimizar los costes, así 
como adecuar las disponibilidades técnicas, humanas y mecánicas a la realización de la obra 
en un plazo de tiempo razonable. 

La planificación de los trabajos a realizar se ha desarrollado teniendo en cuenta los 
rendimientos obtenidos en proyectos similares, así como las estimaciones propias acerca de la 
naturaleza de las actividades necesarias en la construcción. También se han empleado las 
mediciones efectuadas para el cálculo del Presupuesto. 

El Programa de Trabajos se ha realizado empleando el programa Project, el cual 
obtiene un Diagrama de Barras o de Gantt en el que se puede observar el procedimiento de 
planificación de las obras, y de esta forma determinar los puntos clave en la ejecución. 

Las actividades se basan en las obras de urbanización: Red de saneamiento, red de 
abastecimiento de agua potable, estación de combustible y servicios a las embarcaciones. 

 

2. ACTIVIDADES. 
 
!  A continuación se enumeran los trabajos considerados en cada una de las 

actividades definidas en las que se ha dividido la ejecución de la obra. Así mismo, se estima 
el rendimiento en la realización de la actividad y el número de equipos a emplear. Esto será 
así excepto en los casos en que, por ser de difícil obtención, el tiempo destinado a la 
realización de la actividad concreta se estimará directamente, tomando datos de proyectos 
consultados.  
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Actividad Ud. Medición 
Nº 

Equipos Rend. 

Plazo 
estimado 

días 
Plazo 
días 

Replanteo y preparación de las obras - - - - 7 7 
Elementos de amarre             
Colocación muertos hormigón. Ud. 101 1 40 Ud./día 2,53 3 
Colocación bolardos. Ud. 207 4 35 Ud./día 1,48 2 
Red de abastecimiento             
P.A Acometida a la red de 
abastecimiento  Ud. 1   1 Ud./día 1 1 
Excavación en zanja m3 316,97 1 150 m3/día 2,11 3 
Relleno cama de arena m3 59,43 1 120 m3/día 0,50 1 
Relleno con suelo adecuado  m3 253,343 1 120 m3/día 2,11 3 
Tendido de tubos M 688,74 2 40 m/día 8,61 9 
Colocación arquetas Ud. 11 1 2,8 Ud./día 3,93 4 
Ejecución hidrantes contra incendios Ud. 4 1 6,67 Ud./día 0,60 1 
 Red de saneamiento             
P.A Acometida a la red general Ud. 1 1 1 Ud./día 1 1 
Excavación en zanja m3 835,97 2 150 m3/día 2,79 3 
Relleno cama de arena m3 90,475 1 120 m3/día 0,8 1 
Relleno con suelo adecuado  m3 617,12 2 120 m3/día 2,57 3 
Tendido de tubos m 548,07 2 80 m/día 3,4 4 
Colocación pozos de registro Ud. 17 1 4,4 Ud./día 3,86 4 
Instalación para bombeo, etc. Ud. 4 2 0,4 Ud./día 5 5 
Instalación suministro combustible             
 Construcción recintos m3 438,064 1 200 m3/día 2,19 3 
Colocación depósitos e instalaciones Ud. 5 1 2 Ud./día 2,50 3 
Relleno con suelo seleccionado m3 368,32 1 800m3/día 0,46 1 
Instalación de varada             
Rampa de varada             
Mallazo acero m2 86,2 1 100m2/día 0,86 1 
Hormigón en losa rampa de varada m3 25,86 1 50m3/día 0,52 1 
Colocación bloques de hormigón m3 49,5 1 50 m3/día 0,99 1 
Equipamiento             
Colocación grúa de 10 t Ud. 1 1 0,5 Ud./día 2 2 
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3. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Se ha desarrollado un programa de trabajos mediante un diagrama de barras o de 
Gantt, encajando las actividades de forma lógica a lo largo del período total estimado de 
duración de la obra. 

Cada una de las columnas del diagrama indica lo siguiente: 

• La primera da el número de orden y describe la actividad correspondiente que se va a 
considerar a continuación. En las actividades definidas se incluyen, de una forma u 
otra, todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto.  

• La segunda muestra el plazo de ejecución resultante para la actividad objeto de 
estudio. Dicho plazo de ejecución se expresa en semanas enteras y es el resultante de 
aplicar el número de equipos y los rendimientos previstos a las mediciones, 
considerando que se trabajan 40 horas semanales y 48 semanas al año. 

• Las tercera y cuarta columnas especifica las fechas de comienzo y fin de la actividad.  

!



1 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO DEL… 55 days? 3/11/14 8:00 16/01/15 17:00
2 Replanteo y preparación de las obras 7 days? 3/11/14 8:00 11/11/14 17:00
3 ELEMENTOS DE AMARRE 5 days 12/11/14 8:00 18/11/14 17:00
4 Colocación Bolardos 2 days 12/11/14 8:00 13/11/14 17:00
5 Colocación Muertos de Hormigón 3 days 14/11/14 8:00 18/11/14 17:00
6 RED DE ABASTECIMIENTO 17 days? 18/11/14 8:00 10/12/14 17:00
7 P.A. Acometida a la red existente 1 day? 18/11/14 8:00 18/11/14 17:00
8 Excavación en zanja 3 days? 19/11/14 8:00 21/11/14 17:00
9 Relleno cama de arena 1 day? 22/11/14 8:00 24/11/14 17:00
10 Relleno con suelo adecuado 3 days 18/11/14 8:00 20/11/14 17:00
11 Tendido de tubos 9 days 21/11/14 8:00 3/12/14 17:00
12 Colocación arquetas 4 days 4/12/14 8:00 9/12/14 17:00
13 Ejecución hidrantes contra incendios 1 day 10/12/14 8:00 10/12/14 17:00
14 RED DE SANEAMIENTO 38 days? 18/11/14 8:00 8/01/15 17:00
15 P.A. Acometida a la red general 1 day? 18/11/14 8:00 18/11/14 17:00
16 Excavación en zanja 3 days 19/11/14 8:00 21/11/14 17:00
17 Relleno cama de arena 1 day? 22/11/14 8:00 24/11/14 17:00
18 Relleno con suelo adecuado 4 days 25/12/14 8:00 30/12/14 17:00
19 Tendido de tubos 4 days 30/12/14 8:00 2/01/15 17:00
20 Colocación pozos de registro 4 days 3/01/15 8:00 8/01/15 17:00
21 Instalación para bombeo, etc. 5 days 9/12/14 8:00 15/12/14 17:00
22 INSTALACIÓN SUMINISTRO COMBUSTIBLE 6 days 18/11/14 8:00 25/11/14 17:00
23 Construcción recintos 3 days 18/11/14 8:00 20/11/14 17:00
24 Colocación depósitos e instalaciones 3 days 20/11/14 8:00 24/11/14 17:00
25 Relleno con suelo seleccionado 1 day 25/11/14 8:00 25/11/14 17:00
26 INSTALACIÓN DE VARADA 5 days? 10/01/15 8:00 16/01/15 17:00
27 Rampa de varada 3 days? 10/01/15 8:00 14/01/15 17:00
28 Mallazo acero 1 day? 10/01/15 8:00 12/01/15 17:00
29 Hormigón en losa para rampa 1 day? 13/01/15 8:00 13/01/15 17:00
30 Colocación bloques de hormigón 1 day? 14/01/15 8:00 14/01/15 17:00
31 Equipaimento 2 days 15/01/15 8:00 16/01/15 17:00
32 Colocación grúa de 10 t 2 days 15/01/15 8:00 16/01/15 17:00
33 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MEDIOAMBIE… 55 days 3/11/14 8:00 16/01/15 17:00
34 CONTROL DE CALIDAD 55 days 3/11/14 8:00 16/01/15 17:00
35 SEGURIDAD Y SALUD 55 days 3/11/14 8:00 16/01/15 17:00

Nombre Duración Inicio Terminado 27 03
nov 14

10 17 24 01
dic 14

08 15 22 29 05
ene 15

12 19 26 02
feb 15

09 16
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