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11. Programa de trabajo.
11.1. Objeto de este anejo.

El objeto de este anejo es la de obtener un plazo de ejecucién de la obra, indicando un
orden de ejecucidon de cada una de las parte, de las cuales, consta el proyecto, para poder
obtener una valoracidén por meses de la obra realizada.

11.2. Método de programacion.

Para la realizacion de la programacién de la obra, realizamos la siguiente metodologia:.

- Establecemos un orden de prioridad para la realizacidon de las tareas, realizando un
cuadro de barras, donde podemos observar el tiempo de duracién de las mismas y
cuando las realizamos.

- Una vez obtenido el diagrama de barras, podemos obtener la evolucién mensual del
coste de la maquinaria y el personal.

11.3. Medios disponibles para la ejecucion de la obras.

Los medios de ejecucion de las obras las asignamos en funcion del criterio del
proyectista con el objetivo de dotar a las acciones de una accién favorable.

El personal necesario que necesitamos en la obra son los siguientes:
- Técnicos facultativos.
- Encargados.
- Oficial de primera.
- Oficial de segunda.
- Pedn especialista.
- Pedn ordinario.

En cuanto a la maquinaria disponible que necesitamos para la realizacidn de la obra, se
indica en el Anejo de Justificacién de Precios. El nUmero de maquinas necesarias dependera de
cada caso y se determinara en el presente Anejo. Las distintas maquinas que utilizaremos son:

- Camiénde7t.

- Cuba hormigonera.

- Pala cargadora sobre neumaticos de 125 CV.
- Retroexcavadora de neumaticos de 67 CV.

- Griamovilde 15 t.

11.4. Actividades a realizar en la ejecucion de las obras.
Primero vamos hacer una relacion de las distintas actividades a realizar en la ejecucién

de las obras del presente proyecto. Estas unidades las definimos a partir del Anejo de
Justificacion de Precios, mediante la union de distintas actividades.

Las actividades que realizamos en toda la obra son las siguientes:
ACTIVIDAD N21: CAMINOS DE ACCESO A LA OBRA.

ACTIVIDAD N22: DESPEJE Y DESBROCE.
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ACTIVIDAD N23: REALIZAION DE TERRAPLENES Y DESMONTES.
ACTIVIDAD N24: EXCAVACION.
ACTIVIDAD N25: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
ACTIVIDAD N26: CONSTRUCCION DESVIO DEL RIO.
ACTIVIDAD N27: CONSTRUCCION MARGEN DERECHA.
ACTIVIDAD N28: DESVIO DEL RiO.
ACTIVIDAD N29: CONSTRUCCION CUERPO DEL AZUD Y MARGEN IZQUIERDA.
ACTIVIDAD N210: CONSTRUCCION CUENCO AMORTIGUADOR.
ACTIVIDAD N211: CONSTRUCCION DEL CAMBIO DE SECCION.
ACTIVIDAD N212: CONSTRUCCION DEL CANAL.
ACTIVIDAD N213: CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CARGA.
ACTIVIDAD N214: CONSTRUCCION CONDUCTO DE LA TUBERIA.
ACTIVIDAD N215: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL.
ACTIVIDAD N216: CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ACEITE.
ACTIVIDAD N217: COLOCACION DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL.
ACTIVIDAD N218: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE TRANSFORMADORES
ACTIVIDAD N219: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA.
11.5. Estimacion de los tiempos de duracion de las distintas actividades.
A partir de las actividades enumeradas, de las mediciones enumeradas y de los
rendimientos considerados, podemos estimar los tiempos de duracidon de cada una de las

actividades.

Se tomara como fecha de inicio, cuando estemos en un periodo de estiaje, es decir,
empezamos el 5 de Mayo de de 2014.

Un esquema rapido de la longitud de trabajo de cada obra es el siguiente:

- Azud = 5 de Mayo de 2014 a 8 de Julio de 2014.

- Canal = 5 de Mayo de 2014 a 16 de Febrero de 2015.

- Desarrollo de la central y cdmara de carga = 14 de Julio de 2014 a 6 de Octubre de
2014.

Como podemos observar, la obra mas que mas dura es la del canal, tal y como
podiamos esperar, por la longitud del canal.
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11.6. Duracion de la obra.

Atendiendo a los apartados anteriores, se concluye que la duracién de la obra es de
aproximadamente 10 meses, de Mayo de 2014 a Febrero de 2015.

11.7. Diagrama de Gantt y ruta critica.
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